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ESTADO DO PARANÁ 

Prefeitura Municipal de Porto Vitória 

Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615-000 

Fone: (042) 2101-9781 - CNPJ 75.688.366/000l-02 

MAPA DE RISCOS 

FASE DE ANÁLISE 

( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

                                     (  ) GESTÃO DE CONTRATO 

OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

Registro de preços para a futura e eventual aquisição de mudas de flores, grama e adubo 

químico para flores.  

RISCO 01 

Descrição do risco:  Deserção da licitação por falta de empresas 

interessadas. 

Probabilidade de ocorrência de 

risco: 

( X ) Baixa 

(   ) Média 

(   ) Alta 

Impacto da eventual ocorrência do 

risco:  

(  X) Baixa 

(   ) Média 

(   ) Alta 

Ações preventivas que podem ser 

adotadas: 

 Elaboração de um edital claro e objetivo; 

 Definição de preços compatíveis com o 

mercado; 

 Realização de ampla divulgação da licitação. 

 

Responsável pela adoção das ações 

preventivas:  
 Comissão de licitação 

Ações de contingência que devem ser 

adotadas quanto concretizado o 

risco: 

 Prorrogação do prazo para recebimento de 

propostas; 

 Negociação direta com empresas que 

manifestaram interesse na licitação; 

 Realização de uma nova licitação. 

 

RISCO 02 

Descrição do risco:  Habilitação de empresas não qualificadas. 

Probabilidade de ocorrência de 

risco: 

(   ) Baixa 

(  X ) Média 

(   ) Alta 

Impacto da eventual ocorrência do 

risco:  

(   ) Baixa 

(  X ) Média 

(  ) Alta 

Ações preventivas que podem ser 

adotadas: 

 Definição de critérios rigorosos de habilitação; 

 Exigência de documentação que comprove a 

qualificação das empresas; 

 Realização de vistorias nas empresas licitantes. 

 

Responsável pela adoção das ações 

preventivas:  

 Comissão de Licitação. 
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Prefeitura Municipal de Porto Vitória 
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Ações de contingência que devem ser 

adotadas quanto concretizado o 

risco: 

 Anulação da habilitação de empresas não 

qualificadas; 

 Declaração de inidoneidade das empresas que 

apresentarem documentação falsa; 

 Realização de nova licitação. 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 

 

 

 

Porto Vitória/PR, 11 de junho de 2026. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Élcio José Azeredo 

Matrícula:    14017 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Laércio Antônio Schneider, Matrícula 16038. 

Secretário de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano 

 



Data de criação do documento: 11/06/2026 às 15:30:48

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

QD8-OXJ-2MD-G8Y

Elcio José Azeredo

Assinou em 11/06/2026 às 15:31:06 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Elcio José Azeredo, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para

a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

LAERCIO ANTONIO SCHNEIDER

Assinou em 11/06/2026 às 15:38:20 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.519.729-**.

Eu, LAERCIO ANTONIO SCHNEIDER, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas

como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

https://verificador.betha.cloud/#/QD8-OXJ-2MD-G8Y

