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MAPA DE RISCOS 

FASE DE ANÁLISE 

( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

                                     (  ) GESTÃO DE CONTRATO 

OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

AQUISIÇÃO DE APARELHO FLUTUANTE RIGIDO HOMOLOGADO PELA MARINHA 

DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO NA BALSA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA. 

RISCO 01 

Descrição do risco:  Deserção da licitação por falta de empresas 

interessadas. 

Probabilidade de ocorrência de 

risco: 

( X ) Baixa 

(   ) Média 

(   ) Alta 

Impacto da eventual ocorrência do 

risco:  

(  X) Baixa 

(   ) Média 

(   ) Alta 

Ações preventivas que podem ser 

adotadas: 

 Elaboração de um edital claro e objetivo; 

 Definição de preços compatíveis com o 

mercado; 

 Realização de ampla divulgação da licitação. 

 

Responsável pela adoção das ações 

preventivas:  

 Comissão de licitação 

Ações de contingência que devem ser 

adotadas quanto concretizado o 

risco: 

 Prorrogação do prazo para recebimento de 

propostas; 

 Negociação direta com empresas que 

manifestaram interesse na licitação; 

 Realização de uma nova licitação. 

 

RISCO 02 

Descrição do risco:  Habilitação de empresas não qualificadas. 

Probabilidade de ocorrência de 

risco: 

(   ) Baixa 

(  X ) Média 

(   ) Alta 

Impacto da eventual ocorrência do 

risco:  

(   ) Baixa 

(  X ) Média 

(  ) Alta 

Ações preventivas que podem ser 

adotadas: 

 Definição de critérios rigorosos de habilitação; 

 Exigência de documentação que comprove a 

qualificação das empresas; 

 Realização de vistorias nas empresas licitantes. 

 

Responsável pela adoção das ações 

preventivas:  

 Comissão de Licitação. 
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Ações de contingência que devem ser 

adotadas quanto concretizado o 

risco: 

 Anulação da habilitação de empresas não 

qualificadas; 

 Declaração de inidoneidade das empresas que 

apresentarem documentação falsa; 

 Realização de nova licitação. 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 

 

 

 

Porto Vitória/PR, 03 de novembro de 2026. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Élcio José Azeredo 

Matrícula:    14017 

 

 

 

______________________________________ 

Laércio Antônio Schneider, Matrícula 16038. 

Secretário de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano 

 



Data de criação do documento: 03/11/2026 às 14:30:09

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

35E-JX3-00D-PND

Elcio José Azeredo

Assinou em 03/11/2026 às 14:30:10 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Elcio José Azeredo, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para

a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

LAERCIO ANTONIO SCHNEIDER

Assinou em 03/11/2026 às 14:32:45 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.519.729-**.

Eu, LAERCIO ANTONIO SCHNEIDER, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas

como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

https://verificador.betha.cloud/#/35E-JX3-00D-PND

