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TERMO Nº. 003  

 

REF.: PROTOCOLO DIGITAL Nº 67223/2024; PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº. 334/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 

021/2024, CONTRATO Nº. 199/2024, CELEBRADO EM 20 DE SETEMBRO 

DE 2024, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM ÁREA 

DE 28304,90M2 EM TRECHO DA AV. JOÃO BATISTA SALVADORI ENTRE 

O LIMITE DO CONJUNTO HABITACIONAL “MILTON DE PAULA WALTER” 

ATÉ A INTERSEÇÃO COM A RUA LAURO DE OLIVEIRA DE SOUZA E 

TRECHO DA RUA LAURO DE OLIVEIRA DE SOUZA ENTRE A 

INTERSEÇÃO COM A AV. JOÃO BATISTA SALVADORI ATÉ A RUA 

VICETNE DOMANSKI ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO e 

ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n. 

75.904.524/0001-06, com sede administrativa na Rua Brasil n. 1.487 - Centro - em Campo Mourão, PR, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO, brasileiro, 

residente e domiciliado nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná e de outro lado a 

CONTRATADA: ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ nº 00.159.291/0001-65, com sede na Estrada Barreiro das Frutas, gleba 1, s/nº, 

Área Rural em Campo Mourão (PR) CEP 87.314-899 neste ato representado por seu representante 

legal Sr. EDUARDO JOSÉ RIBEIRO, já qualificado no instrumento contratual, acordam e ajustam o 3º 

Termo para: a) alteração do projeto para uma melhor adequação técnica a seus objetivos sem 

transfigurar o objeto do Contrato nº 199/2024 (órgão oficial eletrônico nº 3082 de 24/09/2024) nos 

seguintes termos: 
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DA ALTERAÇÃO DO PROJETO  

CLÁUSULA PRIMEIRA – Com fundamento no art. 124, inc. I “a” c/c art. 126 ambos da Lei nº 14.133/2021 

e em atenção ao Parecer Técnico da SEIMOB a qual verificou que: a) foi apresentada justificativa técnica 

para substituir o BTCC 2,50x2,50m para o Tubo Estruturado PVC d=3,0m; b) foram apresentados pelo 

requerente os argumentos comparativos entre os dois produtos relativos a permeabilidade, rugosidade, 

velocidade e resistência a corrosões; c) o acervo técnico apresentado é passível de aceitação; d) foi 

apresentado os Relatórios de Ensaios dos tubos BR LOC; e) a Contratada deverá apresentar projeto 

executivo do bueiro modificado com a respectiva ART de projeto; f) a Contratada concorda que assumirá o 

ônus pela substituição de serviços, dessa a alteração do projeto visando uma melhor adequação técnica de 

seus objetivos e sem haver a transfiguração do objeto promove-se a substituição do BTCC 2,50x2,50m para 

o Tubo Estruturado PVC d=3,0m.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são 

pelo presente Termo Aditivo, ratificadas. 

 

 

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA – A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do 

Município de Campo Mourão. 

 

Campo Mourão, 15 de julho de 2025. 

 

 

_______________________________ 

MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO  

CONTRATANTE 

JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO  

PREFEITO 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA 

CONTRATADA 

EDUARDO JOSÉ RIBEIRO 

REPRESENTANTE LEGAL 
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