
 

 
Mapa de Risco 

Elaboração de Projetos Básicos - Pavimentação Rural e Urbana Padrão SECID para Formação de Convênio 
 
Área Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. 

Item solicitado: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos para Pavimentação Rural e Urbana, conforme padrões técnicos 

estabelecidos pela Secretaria das Cidades do Estado do Paraná (SECID), destinados à instrução de processos para celebração de convênios e captação de 

recursos. 

Nº Risco Fase Causa Evento Consequência P I Ação Preventiva 

1 Levantamento 
cadastral 

incompleto 

Planej. Falha coleta Dados 
insuficientes 

Retrabalho 3 4 Conferência 
prévia 

2 Topo inadequado Planej. Erro Dados incorretos Projeto 
incompatível 

2 5 Conferência 

3 Ensaios 
geotécnicos 
insuficientes 

Planej. Poucas 
sondagens 

Caracterização 
incorreta 

Dimensionamento 
inadequado 

3 5 Plano 
investigação 

4 Ensaios 
laboratoriais 
inadequados 

Planej. Método Resultados 
inconsistentes 

Atraso 2 5 Laboratório 
qualificado 

5 Estudo de tráfego 
inadequado 

Planej. Contagem Dimensionamento 
incorreto 

Reprovação 3 5 Metodologia 
SECID 

6 Projetos 
incompatíveis 

Elab. Falta 
compatibilizaçã

o 

Divergências Retrabalho 3 4 Compatibilização 

7 Orçamento 
inconsistente 

Elab. Base errada Planilha Rejeição 2 5 Revisão 

8 Não atender 
SECID 

Elab. Normas Projeto 
incompleto 

Indeferimento 2 5 Checklist 

9 Atraso entrega Exec. Cronograma Perda prazo Perda convênio 3 5 Monitoramento 

10 
 

Arquivos 
incompatíveis 

Enc. Formato Uso inviável Retrabalho 2 3 Validar 

                                    Sendo P = Probabilidade e I = Impacto. Valores de 1-5 


