
​TERMO DE REFERÊNCIA​

​Prefeitura Municipal de Campo Largo - PR​
​Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano​

​(Processo Administrativo nº A definir​​/2026​​)​

​1.​ ​CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO​

​1.1.​ ​Contratação​​de​​empresa​​de​​engenharia​​especializada​​para​​execução​​da​​obra​​de​​urbanização​​da​

​Rua​ ​Pedro​ ​Seguro,​ ​localizada​ ​na​ ​cidade​ ​de​ ​Campo​ ​Largo/​ ​PR,​ ​nos​ ​termos​ ​da​ ​tabela​ ​abaixo,​

​conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.​

​ITEM​ ​CÓD​ ​DESCRIÇÃO​ ​UNIDADE DE​
​MEDIDA​

​QUANTIDADE​ ​VALOR​
​UNITÁRIO​

​VALOR TOTAL​

​1​ ​118352​

​Execução de obra​
​de urbanização​
​da Rua Pedro​

​Seguro​

​Obra​ ​1​ ​-​
​R$​

​1.950.688,28​

​1.2.​ ​Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como especiais de engenharia.​

​1.3.​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​vigência​ ​da​​contratação​​é​​de​​24​​(vinte​​e​​quatro)​​meses​​contados​​da​​assinatura​​do​

​contrato na forma do artigo 105 da Lei n°14.133 de 2021.​

​1.4.​ ​O​​prazo​​de​​execução​​da​​contratação​​é​​de​​12​​(doze)​​meses​​contados​​da​​emissão​​da​​Ordem​​de​

​Serviço.​

​1.5.​ ​A​ ​composição​ ​de​ ​custo​ ​da​ ​planilha​ ​dos​ ​licitantes​ ​deve​ ​contemplar​​todos​​os​​desperdícios​​para​

​execução completa dos serviços do projeto.​

​1.6.​ ​Havendo​​divergências​​entre​​projeto​​e​​planilha​​orçamentária,​​o​​contratado​​deverá​​seguir​​o​​projeto​

​(seja prancha ou memorial descritivo).​

​1.7.​ ​O​​contrato​​oferece​​maior​​detalhamento​​das​​regras​​que​​serão​​aplicadas​​em​​relação​​à​​vigência​​da​

​contratação.​



​2.​ ​FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO​

​2.1.​ ​A​ ​presente​​contratação​​tem​​como​​finalidade​​atender​​à​​necessidade​​de​​infraestrutura​​viária​​do​

​Município​ ​de​ ​Campo​​Largo,​​em​​especial​​diante​​da​​degradação​​progressiva​​da​​capacidade​​de​

​tráfego​ ​das​ ​vias,​ ​que​ ​tem​ ​comprometido​ ​a​ ​fluidez​ ​da​ ​mobilidade​ ​urbana,​ ​a​ ​segurança​ ​da​

​população e o desenvolvimento socioeconômico local.​

​2.2.​ ​No​ ​contexto​ ​apresentado,​ ​evidencia-se​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​execução​ ​das​ ​obras​ ​de​

​pavimentação​ ​da​ ​Rua​ ​Pedro​ ​Seguro,​ ​localizada​ ​na​ ​região​ ​de​ ​Butiatuva,​ ​no​ ​Município​ ​de​

​Campo​ ​Largo.​ ​Trata-se​ ​de​ ​uma​ ​comunidade​ ​tradicional,​ ​com​ ​forte​ ​identidade​ ​local​ ​e​

​características​​predominantemente​​rurais,​​cuja​​população​​demanda​​melhorias​​na​​infraestrutura​

​viária​ ​como​ ​forma​ ​de​ ​garantir​ ​melhores​ ​condições​ ​de​ ​mobilidade​ ​e​ ​acesso​ ​aos​ ​serviços​

​públicos.​

​2.3.​ ​As​ ​vias​ ​em​ ​questão​ ​desempenham​ ​papel​ ​relevante​ ​na​ ​circulação​ ​dos​ ​moradores,​ ​sendo​

​utilizadas​​diariamente​​para​​deslocamentos​​relacionados​​ao​​trabalho,​​ao​​acesso​​às​​unidades​​de​

​saúde,​ ​às​ ​instituições​ ​de​​ensino,​​ao​​comércio​​e​​às​​demais​​atividades​​essenciais.​​Além​​disso,​

​atendem​​ao​​tráfego​​de​​veículos​​de​​serviço,​​transporte​​escolar​​e​​escoamento​​da​​produção​​das​

​propriedades locais, constituindo importante elemento de integração da comunidade.​

​2.4.​ ​Atualmente,​ ​a​ ​ausência​ ​de​ ​pavimentação​ ​compromete​ ​as​ ​condições​ ​de​ ​trafegabilidade,​

​especialmente​​em​​períodos​​de​​chuvas,​​quando​​a​​formação​​de​​lama,​​erosões​​e​​irregularidades​

​na​ ​pista​ ​dificulta​ ​a​ ​circulação​ ​de​ ​veículos​ ​e​ ​pedestres,​ ​reduzindo​ ​a​ ​segurança​ ​viária​ ​e​

​impactando​ ​diretamente​ ​a​​rotina​​dos​​moradores.​​Soma-se​​a​​isso​​a​​necessidade​​constante​​de​

​intervenções​ ​de​​manutenção,​​que​​demandam​​recursos​​públicos​​recorrentes​​sem​​proporcionar​

​uma solução definitiva para o problema.​

​2.5.​ ​Com​ ​a​ ​presente​ ​contratação,​ ​almeja-se​ ​promover​ ​a​ ​melhoria​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​mobilidade,​

​segurança​ ​e​ ​trafegabilidade​ ​da​ ​Rua​ ​Pedro​ ​Seguro,​ ​garantindo​ ​infraestrutura​ ​viária​ ​adequada​

​para atender às necessidades de deslocamento da população residente e dos usuários das vias.​

​2.6.​ ​A​ ​intervenção​ ​busca​ ​proporcionar​ ​melhores​ ​condições​ ​de​ ​acesso​ ​aos​ ​serviços​ ​públicos​

​essenciais,​​como​​saúde,​​educação​​e​​transporte,​​bem​​como​​facilitar​​a​​circulação​​de​​veículos​​de​

​serviço,​ ​transporte​ ​escolar​ ​e​ ​demais​ ​atividades​ ​cotidianas​ ​da​ ​comunidade​ ​de​ ​Butiatuva,​

​reduzindo os transtornos atualmente enfrentados, sobretudo em períodos de chuvas.​

​2.7.​ ​Além​ ​disso,​ ​a​ ​pavimentação​ ​das​ ​vias​ ​contribuirá​ ​para​ ​a​ ​melhoria​ ​da​ ​qualidade​ ​de​ ​vida​ ​da​

​população​​local,​​oferecendo​​maior​​conforto​​e​​segurança​​aos​​usuários,​​reduzindo​​a​​necessidade​

​de​ ​constantes​ ​manutenções​ ​corretivas​ ​e​ ​promovendo​ ​a​ ​valorização​ ​da​ ​infraestrutura​ ​pública​

​existente,​ ​em​ ​consonância​ ​com​ ​o​ ​interesse​ ​público​ ​e​ ​com​ ​o​ ​desenvolvimento​ ​sustentável​ ​da​

​comunidade.​



​3.​ ​DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO​

​3.1.​ ​Contratação​ ​de​​empresa​​de​​engenharia​​especializada​​para​​execução​​da​​obra​​de​​urbanização​

​da Rua Pedro Seguro.​

​3.2.​ ​Definição​ ​do​ ​local​ ​dos​ ​serviços:​ ​Os​ ​serviços​ ​serão​ ​realizados​ ​na​ ​Rua​ ​Pedro​ ​Seguro,​ ​no​

​bairro Butiatuva, cidade de Campo Largo, Paraná.​

​3.3.​ ​Vida​ ​útil​ ​mínima:​ ​10​ ​(dez)​​anos.​​A​​contratada​​deverá​​fornecer​​o​​manual​​de​​uso,​​operação​​e​

​manutenção;​

​3.4.​ ​Definição dos serviços a serem executados:​
​3.4.1.​ ​A​​partir​​dos​​projetos​​elaborados​​por​​empresa​​especializada,​​verificou-se​​que​​os​​serviços​

​a serem realizados serão:​

​3.4.1.1.​ ​Serviços preliminares;​

​3.4.1.2.​ ​Terraplenagem;​

​3.4.1.3.​ ​Drenagem;​

​3.4.1.4.​ ​Base e Sub-base;​

​3.4.1.5.​ ​Revestimento;​

​3.4.1.6.​ ​Meio fio e sarjeta;​

​3.4.1.7.​ ​Urbanização;​

​3.4.1.8.​ ​Sinalização de Trânsito;​

​3.4.1.9.​ ​Iluminação pública (remanejamento de postes);​

​3.4.1.10.​ ​Ensaios tecnológicos.​

​3.4.2.​ ​A​ ​descrição​ ​detalhada​ ​dos​ ​serviços​ ​a​ ​serem​ ​realizados​ ​e​ ​seus​ ​quantitativos​

​encontram-se na planilha orçamentária.​

​3.4.3.​ ​A​​definição​​da​​metodologia​​executiva​​a​​ser​​adotada​​deverá,​​obrigatoriamente,​​estar​​de​

​acordo​​com​​as​​normas​​técnicas​​vigentes.​​Estas​​definições​​estão​​detalhadas​​no​​projeto​

​executivo.​

​3.4.4.​ ​Sobre​ ​a​ ​definição​ ​do​ ​prazo​ ​da​ ​obra,​ ​estima-se​ ​que​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​execução​ ​seja​ ​de​ ​12​

​(doze)​​meses,​​contados​​da​​emissão​​da​​ordem​​de​​serviço​​na​​forma​​do​​artigo​​105​​da​​Lei​

​nº.​ ​14.133​ ​de​ ​2021,​ ​podendo​ ​ser​ ​prorrogado​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​os​ ​dispositivos​ ​da​ ​Lei​

​Federal nº 14.133/2021.​

​3.4.5.​ ​Facultar,​​à​​contratada,​​a​​possibilidade​​de​​visita​​técnica​​para​​conhecimento​​do​​local​​onde​

​serão​​executados​​os​​serviços,​​dos​​acessos​​disponíveis,​​da​​logística​​de​​transporte,​​e​​de​

​todas as dificuldades que possam interferir na execução dos serviços.​

​3.4.6.​ ​A​ ​não​ ​realização​ ​da​ ​visita​ ​técnica​ ​não​ ​poderá​ ​ser​ ​alegada​ ​posteriormente​ ​como​

​justificativa para desconhecimento das condições locais.​



​4.​ ​REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO​
​4.1.​ ​Declaração​​de​​que​​o​​licitante​​cumpre​​as​​exigências​​de​​reserva​​de​​cargos​​previstas​​em​​lei,​​bem​

​como​ ​em​ ​outras​ ​normas​ ​específicas,​ ​para​ ​pessoa​ ​com​ ​deficiência,​ ​para​ ​reabilitado​ ​da​

​previdência social e para aprendiz. (Lei Federal n.º 14.133/2021).​

​Da Sustentabilidade​

​4.2.​ ​Devem​ ​ser​ ​atendidos​ ​os​ ​seguintes​ ​requisitos​ ​de​ ​sustentabilidade,​ ​observando-se​ ​as​ ​diretrizes​

​constantes​ ​no​ ​Guia​ ​Nacional​ ​de​ ​Contratações​​Sustentáveis​​e​​os​​objetivos​​do​​desenvolvimento​

​sustentável (ODS) da Agenda 2030.​

​4.3.​ ​Atender​ ​as​ ​normas​ ​de​ ​acessibilidade​ ​aplicáveis​ ​a​ ​espaços​ ​públicos,​ ​garantindo​ ​condições​

​adequadas de acesso e utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;​

​4.4.​ ​Assegurar​ ​padrões​ ​de​ ​produção​ ​e​ ​consumo​ ​sustentáveis,​ ​priorizando​ ​materiais​ ​duráveis​ ​e​ ​de​

​menor impacto ambiental;​

​4.5.​ ​Considerar,​ ​sempre​ ​que​ ​tecnicamente​ ​viável,​ ​o​ ​reaproveitamento​ ​e​ ​adequado​ ​direcionamento​

​das águas pluviais;​

​4.6.​ ​Sempre​ ​que​ ​possível​ ​utilizar​ ​materiais​ ​biodegradáveis,​ ​atóxicos​ ​e​ ​madeira​ ​proveniente​ ​de​

​reflorestamento.​

​4.7.​ ​Garantir​ ​condições​ ​dignas​ ​de​ ​trabalho,​ ​vedada​ ​a​ ​utilização​ ​de​ ​mão​ ​de​ ​obra​ ​em​ ​condições​

​análogas à escravidão ou trabalho infantil, em conformidade com a legislação vigente;​

​4.8.​ ​Utilizar​​materiais​​que​​atendam​​às​​especificações​​técnicas​​exigidas,​​com​​qualidade​​reconhecida​

​no mercado e conformidade com normas técnicas aplicáveis.​

​4.9.​ ​Além dos requisitos acima, deverão ser observadas:​

​●​ ​a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);​

​●​ ​o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC​​;​
​●​ ​as diretrizes constantes no Projeto Básico, Memorial Descritivo e demais documentos​

​técnicos que compõem a contratação.​

​Indicação de marcas ou modelos​

​4.10.​ ​Nos​​termos​​do​​inciso​​I​​do​​art.​​41​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​a​​presente​​contratação​​observará,​​como​

​regra,​ ​a​ ​definição​ ​do​ ​objeto​ ​com​ ​base​ ​em​ ​especificações​ ​de​ ​desempenho​ ​e​ ​características​

​técnicas​​constantes​​do​​projeto​​básico​​e/ou​​executivo,​​não​​sendo​​admitida​​a​​indicação​​de​​marcas​

​ou modelos específicos.​



​Da Subcontratação​

​4.11.​ ​É​​permitida​​a​​subcontratação​​parcial​​do​​objeto,​​até​​o​​limite​​de​​30%​​do​​valor​​total​​do​​contrato,​​nas​

​seguintes condições:​

​4.11.1.​ ​É​ ​vedada​ ​a​ ​subcontratação​ ​completa​ ​ou​ ​da​ ​parcela​ ​principal​ ​da​ ​obrigação,​ ​abaixo​

​discriminada conforme planilha orçamentária:​

​I. Serviços preliminares;​

​II. Terraplenagem;​

​III. Drenagem;​

​IV. Base / Su-base;​

​V. Revestimento;​

​VI. Meio-fio e sarjeta;​

​VII. Urbanização;​

​4.11.2.​ ​Poderão​ ​ser​ ​subcontratadas​ ​as​ ​seguintes​ ​parcelas​ ​do​ ​objeto,​ ​conforme​ ​planilha​

​orçamentária:​

​I. Sinalização de trânsito;​

​II. Iluminação pública (remanejamento de postes);​

​III. Plantio de grama;​

​IV. Ensaios tecnológicos.​

​4.11.3.​ ​Em​ ​qualquer​ ​hipótese​ ​de​ ​subcontratação,​ ​permanece​ ​a​ ​responsabilidade​ ​integral​ ​do​

​Contratado​ ​pela​ ​perfeita​ ​execução​ ​contratual,​ ​cabendo-lhe​ ​realizar​ ​a​ ​supervisão​ ​e​

​coordenação​ ​das​ ​atividades​ ​do​ ​subcontratado,​ ​bem​ ​como​ ​responder​ ​perante​ ​o​

​Contratante​ ​pelo​ ​rigoroso​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​contratuais​ ​correspondentes​ ​ao​

​objeto da subcontratação.​

​4.11.4.​ ​A​​subcontratação​​depende​​de​​autorização​​prévia​​do​​Contratante,​​a​​quem​​incumbe​​avaliar​

​se​ ​o​ ​subcontratado​ ​cumpre​ ​os​ ​requisitos​ ​de​ ​qualificação​ ​técnica​ ​necessários​ ​para​ ​a​

​execução do objeto.​

​4.11.5.​ ​O​ ​Contratado​ ​apresentará​ ​à​ ​Administração​ ​documentação​ ​que​ ​comprove​ ​a​​capacidade​

​técnica​ ​do​ ​subcontratado,​ ​que​ ​será​ ​avaliada​ ​e​ ​juntada​ ​aos​ ​autos​ ​do​ ​processo​

​correspondente.​

​4.11.6.​ ​É​​vedada​​a​​subcontratação​​de​​pessoa​​física​​ou​​jurídica,​​se​​aquela​​ou​​os​​dirigentes​​desta​



​mantiverem​​vínculo​​de​​natureza​​técnica,​​comercial,​​econômica,​​financeira,​​trabalhista​​ou​

​civil​ ​com​ ​dirigente​ ​do​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​contratante​ ​ou​ ​com​ ​agente​ ​público​ ​que​

​desempenhe​​função​​na​​contratação​​ou​​atue​​na​​fiscalização​​ou​​na​​gestão​​do​​contrato,​​ou​

​se​ ​deles​ ​forem​ ​cônjuge,​ ​companheiro​ ​ou​ ​parente​ ​em​ ​linha​ ​reta,​ ​colateral,​ ​ou​ ​por​

​afinidade, até o terceiro grau.​

​Garantia da contratação​

​4.12.​ ​Será​​exigida​​garantia​​da​​contratação,​​nos​​termos​​dos​​arts.​​96​​e​​seguintes​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​

​com​​a​​finalidade​​de​​assegurar​​o​​fiel​​cumprimento​​das​​obrigações​​assumidas​​pela​​contratada,​​no​

​percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.​

​4.13.​ ​A garantia deverá ser prestada pela contratada, a seu critério, nas seguintes modalidades:​

​I.​ ​caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;​

​II.​ ​seguro-garantia;​

​III.​ ​fiança bancária.​

​4.14.​ ​A​​garantia​​deverá​​ser​​apresentada​​no​​prazo​​de​​até​​10​​(dez)​​dias​​úteis,​​contados​​da​​convocação​

​para assinatura do contrato, como condição para sua formalização.​

​4.15.​ ​A​ ​garantia​ ​deverá​ ​ser​ ​mantida​ ​durante​ ​toda​ ​a​ ​vigência​ ​contratual,​ ​incluindo​ ​eventuais​

​prorrogações, e deverá ser atualizada nos casos de alteração do valor do contrato.​

​4.16.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​seguro-garantia,​ ​a​ ​apólice​ ​deverá​ ​contemplar​ ​a​ ​cobertura​ ​de​​todas​​as​​obrigações​

​contratuais,​ ​inclusive​ ​multas​ ​e​ ​penalidades,​ ​permanecendo​ ​válida​ ​durante​ ​a​ ​execução​ ​do​

​contrato e por período adicional compatível com a legislação aplicável.​

​4.17.​ ​A​​garantia​​somente​​será​​liberada​​ou​​restituída​​após​​a​​fiel​​execução​​do​​contrato,​​mediante​​ateste​

​do gestor do contrato, observadas as disposições legais.​

​4.18.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​execução​ ​total​ ​ou​ ​parcial​ ​da​ ​garantia,​ ​a​ ​contratada​ ​ficará​ ​obrigada​ ​à​ ​sua​

​recomposição,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​da​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​cabíveis​ ​previstas​ ​na​ ​legislação​ ​e​ ​no​

​contrato.​

​4.19.​ ​A​ ​garantia​ ​deverá​ ​permanecer​ ​válida​ ​até​ ​a​ ​emissão​ ​do​ ​Termo​ ​de​ ​Recebimento​ ​Definitivo​ ​da​

​obra.​

​Vistoria​



​4.20.​ ​É​ ​assegurado​ ​ao​ ​interessado​ ​o​ ​direito​ ​de​ ​realização​ ​de​ ​vistoria​ ​prévia,​ ​acompanhado​ ​por​

​servidor designado para esse fim, de segunda à sexta feira das 8h às 12h e de 13h às 17h.​

​4.21.​ ​As​ ​visitas​ ​devem​ ​ser​ ​previamente​ ​agendadas​ ​pelo​ ​número​ ​3291-5184.​ ​Serão​ ​disponibilizados​

​data e horário diferentes aos interessados em realizar vistoria prévia.​

​4.22.​ ​O​​prazo​​para​​vistoria​​iniciar-se-á​​no​​dia​​útil​​seguinte​​ao​​da​​publicação​​do​​Edital,​​estendendo-se​

​até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.​

​4.23.​ ​Para​ ​a​ ​vistoria,​ ​o​ ​representante​ ​legal​ ​da​ ​empresa​ ​ou​ ​responsável​ ​técnico​ ​deverá​ ​estar​

​devidamente​ ​identificado,​ ​apresentando​ ​documento​ ​de​ ​identidade​ ​civil​ ​e​ ​documento​ ​expedido​

​pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.​

​4.24.​ ​Caso​​o​​licitante​​opte​​por​​não​​realizar​​a​​vistoria,​​deverá​​prestar​​declaração​​formal​​assinada​​pelo​

​responsável​ ​técnico​ ​do​ ​licitante​ ​acerca​​do​​conhecimento​​pleno​​das​​condições​​e​​peculiaridades​

​da contratação.​

​4.25.​ ​A​ ​não​ ​realização​ ​da​ ​vistoria​ ​não​ ​poderá​ ​embasar​ ​posteriores​ ​alegações​ ​de​ ​desconhecimento​

​das​ ​instalações,​ ​dúvidas​​ou​​esquecimentos​​de​​quaisquer​​detalhes​​dos​​locais​​da​​prestação​​dos​

​serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.​

​5.​ ​MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO​

​Condições de execução​

​5.1.​ ​A​​execução​​do​​objeto​​deverá​​observar​​as​​condições​​estabelecidas​​no​​Projeto​​Básico,​​Memorial​

​Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.​

​5.2.​ ​Início​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​objeto​ ​ocorrerá​ ​em​ ​até​ ​48​ ​(quarenta​ ​e​ ​oito)​ ​horas​ ​após​ ​a​ ​emissão​ ​da​

​Ordem de Serviço pela Contratante.​

​5.3.​ ​O​ ​transporte​ ​e​ ​destinação​ ​final​ ​dos​ ​materiais​ ​excedentes​ ​(bota-fora)​ ​serão​ ​de​ ​inteira​

​responsabilidade​ ​da​ ​Contratada,​​devendo​​ocorrer​​em​​local​​devidamente​​licenciado​​e​​autorizado​

​pelos órgãos competentes.​

​5.4.​ ​Os​ ​ensaios,​ ​testes​ ​e​ ​demais​ ​provas​ ​exigidas​ ​por​ ​normas​ ​técnicas​ ​oficiais​ ​para​ ​aferição​ ​da​

​qualidade dos serviços executados correrão por conta da Contratada.​

​5.5.​ ​Quando​ ​exigido,​ ​deverá​ ​ser​ ​realizado​ ​controle​ ​tecnológico​ ​dos​ ​materiais​ ​empregados,​

​especialmente quanto à compactação do solo, base e sub-base.​

​5.6.​ ​A​​Contratada​​deverá​​elaborar​​e​​executar​​o​​Plano​​de​​Gerenciamento​​de​​Resíduos​​da​​Construção​

​Civil (PGRCC), em conformidade com a legislação ambiental vigente.​



​5.7.​ ​A​ ​Contratada​ ​deverá​ ​elaborar​ ​e​ ​entregar​ ​os​ ​projetos​ ​“As​ ​Built”,​ ​contendo​ ​todas​ ​as​ ​alterações​

​realizadas durante a execução da obra.​

​5.8.​ ​A​ ​descrição​ ​detalhada​ ​dos​ ​métodos​ ​executivos,​ ​rotinas,​ ​etapas,​ ​tecnologias,​ ​procedimentos​ ​e​

​cronograma encontram-se especificada no projeto básico e memorial descritivo.​

​5.9.​ ​Quando​​aplicável,​​o​​agendamento​​de​​vistorias​​junto​​aos​​órgãos​​públicos​​e​​concessionárias​​para​

​obtenção de autorizações e liberações necessárias será de responsabilidade da Contratada.​

​5.10.​ ​Quando​ ​aplicável,​ ​todas​ ​as​ ​ligações​ ​definitivas​ ​necessárias​ ​ao​ ​funcionamento​ ​do​​equipamento​

​deverão ser providenciadas pela Contratada antes do recebimento definitivo da obra.​

​5.11.​ ​A​ ​Contratada​ ​deverá​ ​manter​ ​Diário​ ​de​ ​Obra​ ​atualizado,​ ​contendo​ ​o​ ​registro​ ​das​ ​atividades​

​executadas,​ ​condições​ ​climáticas,​ ​mão​ ​de​ ​obra​ ​empregada,​ ​equipamentos​ ​utilizados​ ​e​ ​demais​

​ocorrências relevantes.​

​5.12.​ ​A​ ​Contratada​ ​deverá​ ​apresentar​ ​a​ ​ART​ ​(Anotação​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica)​ ​referente​ ​à​

​execução da obra antes do início dos serviços.​

​Local e horário da prestação de serviços​

​5.13.​ ​Os serviços serão prestados nas seguintes localidades:​

​5.13.1.​ ​Rua​​Pedro​​Seguro​​–​​Bairro​​Butiatuva​​–​​Campo​​Largo​​–​​PR.​​Início​​UTM​​Sirgas2000​​22S:​

​646828.51​ ​m​ ​E,​ ​7177436.91​ ​m​ ​S;​ ​Fim:​ ​UTM​ ​Sirgas2000​ ​22S:​ ​647405.49​ ​m​ ​E,​

​7177354.94 m N.​

​5.14.​ ​Os dias de prestação de serviço serão de segunda-feira a sábado, exceto feriados.​

​5.15.​ ​O horário de prestação de serviços será das​​07h00​​às 17h00​​.​

​5.16.​ ​Os​ ​serviços​ ​de​ ​concretagem​ ​estrutural,​ ​se​ ​houver,​ ​deverão​ ​ser​ ​realizados​ ​durante​ ​os​ ​dias​ ​da​

​semana (de segunda-feira a sexta-feira), exceto nos feriados.​

​5.17.​ ​Os dias e horários podem ser alternados desde que permitido por escrito pelo fiscal.​

​5.18.​ ​Quando​​necessário,​​a​​CONTRATADA​​será​​responsável​​por​​realizar​​o​​agendamento​​de​​vistorias,​

​reuniões​ ​e​ ​diligências​ ​junto​ ​a​ ​órgãos​ ​públicos,​ ​concessionárias​ ​de​ ​serviços​​públicos​​e​​demais​

​entidades​ ​envolvidas,​ ​sempre​ ​que​ ​tais​ ​interações​ ​forem​ ​essenciais​ ​ao​ ​desenvolvimento​ ​do​

​projeto,​ ​cabendo-lhe​ ​toda​ ​a​ ​articulação​ ​e​ ​providências​ ​necessárias,​ ​sem​ ​transferência​ ​de​

​responsabilidade à CONTRATANTE.​

​5.19.​ ​A​​CONTRATADA​​deverá​​manter​​equipe​​técnica​​qualificada​​e​​canais​​de​​comunicação​​acessíveis​

​para​ ​garantir​ ​o​ ​adequado​ ​acompanhamento,​ ​supervisão​ ​e​ ​interlocução​ ​com​ ​a​ ​fiscalização​ ​da​

​CONTRATANTE durante a vigência contratual.​



​Materiais a serem disponibilizados​

​5.20.​ ​Para​ ​a​ ​perfeita​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​a​ ​contratada​ ​deverá​ ​disponibilizar​ ​todos​ ​os​ ​materiais,​

​equipamentos,​​ferramentas​​e​​utensílios​​necessários,​​em​​quantidades​​suficientes​​à​​execução​​dos​

​serviços, promovendo sua substituição quando necessário.​

​5.21.​ ​Sempre​ ​que​ ​possível,​ ​deverão​ ​ser​ ​utilizados​ ​materiais​ ​constantes​ ​do​ ​CATMAT​ ​Sustentável,​

​priorizando soluções com menor impacto ambiental.​

​5.22.​ ​Quanto​ ​à​ ​qualidade​ ​dos​ ​materiais,​ ​deverão​ ​ser​ ​observadas​ ​rigorosamente​ ​as​ ​especificações​

​constantes no Memorial Descritivo e demais documentos técnicos.​

​5.23.​ ​A​ ​critério​ ​da​ ​fiscalização,​ ​poderão​​ser​​exigidas​​amostras​​dos​​materiais​​a​​serem​​utilizados,​​para​

​análise e aprovação prévia.​

​Especificação da garantia do serviço (art.40, § 1°, inciso III, da Lei n°14.133, de 2021)​

​5.24.​ ​O​​prazo​​de​​garantia​​contratual​​dos​​serviços​​é​​aquele​​estabelecido​​no​​código​​civil​​Lei​​nº​​10.406​

​de 2002, artigos 618 e 622.​

​5.25.​ ​A​ ​contratada​ ​será​ ​responsável​ ​pela​ ​correção​ ​de​ ​eventuais​ ​erros,​ ​omissões​ ​ou​​falhas​​técnicas​

​que​ ​comprometam​ ​a​ ​viabilidade,​ ​segurança,​ ​funcionalidade​ ​ou​ ​economicidade​ ​da​ ​obra,​ ​pelo​

​prazo​​de​​5​​(cinco)​​anos,​​contado​​da​​data​​de​​entrega​​final​​dos​​serviços,​​nos​​termos​​do​​artigo​​622​

​do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e do artigo 618.​

​Procedimentos de Transição e Finalização do Contrato​

​5.26.​ ​Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:​

​5.26.1.​ ​O​​fiscal​​da​​obra​​realizará​​a​​vistoria​​final​​do​​objeto​​e​​mediante​​comprovação​​de​​que​​todos​

​os​ ​serviços​ ​contratados​ ​foram​ ​cumpridos​ ​em​ ​sua​ ​integralidade,​ ​emitirá​ ​Termo​ ​de​

​Recebimento Provisório.​

​5.26.2.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​emitirá​ ​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelos​

​fiscais​ ​técnico​ ​e​ ​administrativo​ ​quanto​ ​ao​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​contratuais​ ​e​

​emitirá termo de recebimento definitivo.​

​6.​ ​MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO​



​6.1.​ ​O​​contrato​​deverá​​ser​​executado​​fielmente​​pelas​​partes,​​de​​acordo​​com​​as​​cláusulas​​avençadas​

​e​ ​as​ ​normas​ ​da​ ​Lei​ ​nº​​14.133,​​de​​2021​​,​​e​​cada​​parte​​responderá​​pelas​​consequências​​de​​sua​

​inexecução total ou parcial.​

​6.2.​ ​Em​ ​caso​ ​de​ ​impedimento,​ ​ordem​ ​de​ ​paralisação​ ​ou​ ​suspensão​ ​do​ ​contrato,​ ​o​​cronograma​​de​

​execução​ ​será​ ​prorrogado​ ​automaticamente​ ​pelo​ ​tempo​ ​correspondente,​ ​anotadas​ ​tais​

​circunstâncias mediante simples apostila.​

​6.3.​ ​As​ ​comunicações​ ​entre​ ​o​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​e​ ​a​ ​contratada​ ​devem​ ​ser​ ​realizadas​ ​por​ ​escrito​

​sempre​​que​​o​​ato​​exigir​​tal​​formalidade,​​admitindo-se​​o​​uso​​de​​mensagem​​eletrônica​​para​​esse​

​fim.​

​6.4.​ ​O​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​poderá​​convocar​​representante​​da​​empresa​​para​​adoção​​de​​providências​

​que devam ser cumpridas de imediato.​

​6.5.​ ​Após​​a​​assinatura​​do​​contrato​​ou​​instrumento​​equivalente,​​o​​órgão​​ou​​entidade​​poderá​​convocar​

​o​ ​representante​ ​da​ ​empresa​ ​contratada​ ​para​ ​reunião​ ​inicial​ ​para​ ​apresentação​ ​do​ ​plano​ ​de​

​fiscalização,​ ​que​ ​conterá​ ​informações​ ​acerca​ ​das​ ​obrigações​ ​contratuais,​ ​dos​ ​mecanismos​​de​

​fiscalização,​ ​das​ ​estratégias​​para​​execução​​do​​objeto,​​do​​plano​​complementar​​de​​execução​​da​

​contratada,​ ​quando​ ​houver,​ ​do​ ​método​ ​de​ ​aferição​ ​dos​ ​resultados​ ​e​ ​das​ ​sanções​ ​aplicáveis,​

​dentre outros.​

​Preposto​

​6.6.​ ​A​ ​Contratada​ ​designará​ ​formalmente​​o​​preposto​​da​​empresa,​​antes​​do​​início​​da​​prestação​​dos​

​serviços,​ ​indicando​ ​no​ ​instrumento​ ​os​ ​poderes​ ​e​ ​deveres​ ​em​ ​relação​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​objeto​

​contratado.​

​6.7.​ ​A​ ​Contratante​ ​poderá​ ​recusar,​ ​desde​ ​que​ ​justificadamente,​ ​a​ ​indicação​ ​ou​ ​a​ ​manutenção​ ​do​

​preposto​ ​da​ ​empresa,​ ​hipótese​ ​em​ ​que​ ​a​ ​Contratada​ ​designará​ ​outro​ ​para​ ​o​ ​exercício​ ​da​

​atividade.​

​6.8.​ ​A​ ​contratada​ ​deverá​ ​garantir​ ​a​ ​presença​ ​do​ ​preposto​ ​no​ ​local​ ​da​ ​obra,​ ​durante​ ​o​ ​período​ ​de​

​execução dos serviços, sempre que solicitado pela fiscalização.​

​6.9.​ ​A​ ​contratada​ ​deverá​ ​manter​ ​responsável​ ​técnico​ ​habilitado​ ​durante​ ​toda​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​obra,​

​devidamente​​registrado​​no​​respectivo​​conselho​​profissional​​e​​responsável​​pela​​condução​​técnica​

​dos serviços.​

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


​6.10.​ ​A​ ​contratada​ ​deverá​ ​cumprir​ ​integralmente​ ​as​ ​normas​ ​de​ ​segurança​ ​e​ ​medicina​ ​do​ ​trabalho​

​aplicáveis,​ ​incluindo​ ​a​​utilização​​de​​Equipamentos​​de​​Proteção​​Individual​​(EPI)​​e​​Equipamentos​

​de Proteção Coletiva (EPC).​

​6.11.​ ​A​​contratada​​deverá​​apresentar,​​antes​​do​​início​​dos​​serviços,​​cronograma​​executivo​​detalhado​​da​

​obra, compatível com o cronograma físico-financeiro aprovado.​

​Fiscalização​

​6.12.​ ​A​​execução​​do​​contrato​​deverá​​ser​​acompanhada​​e​​fiscalizada​​pelo(s)​​fiscal(is)​​do​​contrato,​​ou​

​pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).​

​Fiscalização Técnica​

​6.13.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​​deverá​​avaliar​​previamente​​a​​conformidade​​do​​projeto​​e​​das​​condições​​do​​local​

​antes do início da execução da obra.​

​6.14.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​deverá​ ​analisar​ ​e​ ​aprovar​ ​o​ ​plano​ ​de​ ​execução​ ​da​ ​obra​ ​e​ ​o​ ​cronograma​

​físico-financeiro detalhado apresentado pela contratada.​

​6.15.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​acompanhará​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​verificando​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​

​especificações técnicas, normas vigentes e condições contratuais.​

​6.16.​ ​O​​fiscal​​técnico​​deverá​​verificar​​a​​qualidade​​dos​​materiais​​empregados​​e​​a​​correta​​execução​​dos​

​serviços.​

​6.17.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​deverá​ ​acompanhar​ ​as​ ​medições​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​e​ ​validar​ ​os​

​quantitativos para fins de pagamento.​

​6.18.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​deverá​ ​manter​ ​registro​ ​das​ ​ocorrências​ ​em​ ​diário​ ​de​ ​obra​ ​ou​ ​instrumento​

​equivalente.​

​6.19.​ ​Identificada​ ​qualquer​ ​inexatidão​ ​ou​ ​irregularidade,​ ​o​ ​fiscal​ ​técnico​ ​emitirá​ ​notificações​ ​à​

​contratada, estabelecendo prazo para correção.​

​6.20.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​comunicará​ ​ao​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​as​ ​situações​ ​que​ ​demandem​ ​decisões​ ​que​

​ultrapassem sua competência.​

​6.21.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​comunicará​ ​imediatamente​ ​ao​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​situações​ ​que​ ​possam​

​comprometer o cronograma da obra.​

​6.22.​ ​O fiscal técnico deverá analisar e aprovar os projetos As Built apresentados pela contratada.​



​Fiscalização Administrativa​

​6.23.​ ​O​ ​fiscal​ ​administrativo​ ​do​ ​contrato​ ​verificará​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​da​

​contratada,​​acompanhará​​o​​empenho,​​o​​pagamento,​​as​​garantias,​​as​​glosas​​e​​a​​formalização​​de​

​apostilamento​ ​e​ ​termos​​aditivos,​​solicitando​​quaisquer​​documentos​​comprobatórios​​pertinentes,​

​caso necessário.​

​6.24.​ ​Caso​ ​ocorra​ ​descumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​contratuais,​ ​o​ ​fiscal​ ​administrativo​ ​do​ ​contrato​

​atuará​ ​tempestivamente​ ​na​ ​solução​ ​do​ ​problema,​ ​reportando​ ​ao​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​que​

​tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.​

​Gestor do Contrato​

​6.25.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​será​ ​responsável​ ​por​ ​coordenar​ ​a​ ​atualização​ ​do​ ​processo​ ​de​

​acompanhamento​ ​e​ ​fiscalização,​ ​mantendo​ ​registrados​ ​todos​ ​os​ ​documentos​ ​e​ ​ocorrências​

​relevantes​ ​no​ ​histórico​ ​de​ ​gerenciamento​ ​contratual​ ​—​ ​como​ ​ordens​ ​de​ ​serviço,​ ​registros​ ​de​

​ocorrências,​​alterações​​e​​prorrogações.​​Deverá,​​ainda,​​elaborar​​relatório​​com​​vistas​​à​​verificação​

​de​​eventuais​​necessidades​​de​​adequação​​do​​contrato,​​de​​modo​​a​​assegurar​​o​​cumprimento​​de​

​sua finalidade pela Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).​

​6.26.​ ​O​​gestor​​do​​contrato​​acompanhará​​os​​registros​​realizados​​pelos​​fiscais​​do​​contrato,​​de​​todas​​as​

​ocorrências​ ​relacionadas​ ​à​ ​execução​ ​do​​contrato​​e​​as​​medidas​​adotadas,​​informando,​​se​​for​​o​

​caso,​​à​​autoridade​​superior​​àquelas​​que​​ultrapassarem​​a​​sua​​competência.​ ​(Decreto​​nº​​11.246,​

​de 2022, art. 21, II).​

​6.27.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​acompanhará​​a​​manutenção​​das​​condições​​de​​habilitação​​da​​contratada,​

​para​ ​fins​ ​de​ ​empenho​ ​de​ ​despesa​ ​e​ ​pagamento,​ ​e​ ​registrará,​ ​em​ ​relatório​ ​específico,​ ​os​

​problemas​​que​​impeçam​​o​​fluxo​​normal​​da​​liquidação​​e​​do​​pagamento​​da​​despesa.​​(Decreto​​nº​

​11.246, de 2022, art. 21, III).​

​6.28.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​emitirá​ ​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelos​ ​fiscais​

​técnico,​ ​administrativo​ ​e​ ​setorial​ ​quanto​ ​ao​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pelo​

​contratado,​​com​​menção​​ao​​seu​​desempenho​​na​​execução​​contratual,​​baseado​​nos​​indicadores​

​objetivamente​ ​definidos​ ​e​ ​aferidos,​ ​e​ ​a​ ​eventuais​ ​penalidades​ ​aplicadas,​ ​devendo​ ​constar​ ​do​

​cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).​



​6.29.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​tomará​ ​providências​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​de​

​responsabilização​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​aplicação​ ​de​ ​sanções,​ ​a​ ​ser​ ​conduzido​ ​pela​ ​comissão​ ​de​ ​que​

​trata​​o​​art.​​158​​da​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​2021,​​ou​​pelo​​agente​​ou​​pelo​​setor​​com​​competência​​para​

​tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).​

​6.30.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​deverá​ ​elaborar​ ​relatório​ ​final​ ​com​ ​informações​ ​sobre​​a​​consecução​​dos​

​objetivos​ ​que​ ​tenham​ ​justificado​ ​a​ ​contratação​ ​e​​eventuais​​condutas​​a​​serem​​adotadas​​para​​o​

​aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).​

​6.31.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​deverá​ ​enviar​ ​a​ ​documentação​ ​pertinente​ ​ao​ ​setor​ ​de​ ​contratos​ ​para​ ​a​

​formalização​ ​dos​ ​procedimentos​ ​de​ ​liquidação​ ​e​ ​pagamento,​ ​no​ ​valor​ ​dimensionado​ ​pela​

​fiscalização e gestão nos termos do contrato.​

​Controle tecnológico​

​6.32.​ ​Quando​​aplicável,​​deverão​​ser​​realizados​​ensaios​​tecnológicos​​para​​verificação​​da​​qualidade​​dos​

​materiais e serviços executados.​

​Medições​

​6.33.​ ​As medições dos serviços executados deverão ocorrer mensalmente.​

​7.​ ​CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO​

​7.1.​ ​A​ ​medição​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​será​ ​realizada​ ​mensalmente,​ ​com​ ​base​ ​nos​ ​quantitativos​

​efetivamente​ ​executados​ ​e​ ​aprovados​ ​pela​ ​fiscalização,​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​os​ ​itens​ ​da​

​planilha orçamentária.​

​7.2.​ ​Será​ ​observado​ ​o​ ​avanço​ ​físico​ ​da​ ​obra,​ ​conforme​ ​estabelecido​ ​no​ ​Cronograma​

​Físico-Financeiro, devidamente aprovado pela fiscalização.​

​7.3.​ ​As​ ​medições​ ​deverão​ ​ser​ ​formalizadas​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​Boletim​ ​de​ ​Medição,​ ​acompanhado​ ​de​

​memória de cálculo detalhada e registros fotográficos que comprovem a execução dos serviços.​

​7.4.​ ​Para fins de pagamento, a Contratada deverá apresentar:​

​●​ ​Nota Fiscal/Fatura correspondente ao período medido;​

​●​ ​Boletim de medição aprovado pela fiscalização;​

​●​ ​Comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista;​



​●​ ​Comprovantes de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, quando aplicável;​

​●​ ​Relatório fotográfico da execução dos serviços.​

​7.5.​ ​Será​ ​indicada​​a​​retenção​​ou​​glosa​​no​​pagamento,​​proporcional​​à​​irregularidade​​verificada,​​sem​

​prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando constatado que a Contratada:​

​●​ ​Não produziu os resultados acordados,​

​●​ ​Deixou de executar, ou executou com a qualidade inferior à exigida, as atividades contratadas;​

​●​ ​Deixou​ ​de​ ​utilizar​ ​materiais​ ​e​ ​recursos​ ​humanos​ ​exigidos​ ​para​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​ou​

​utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.​

​7.6.​ ​O​​pagamento​​será​​efetuado​​no​​prazo​​de​​até​​10​​(dez)​​dias​​úteis,​​contados​​a​​partir​​da​​finalização​

​da​ ​liquidação​ ​da​ ​despesa,​ ​após​ ​a​ ​apresentação​ ​da​ ​Nota​ ​Fiscal/Fatura​ ​devidamente​ ​atestada​

​pela fiscalização.​

​7.7.​ ​Havendo​ ​erro​​na​​apresentação​​da​​Nota​​Fiscal/Fatura​​ou​​circunstância​​que​​impeça​​a​​liquidação​

​da​ ​despesa,​ ​o​ ​prazo​ ​para​ ​pagamento​ ​ficará​ ​suspenso​ ​até​ ​que​ ​a​ ​contratada​ ​providencie​ ​as​

​medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do prazo após a regularização.​

​7.8.​ ​Serão​ ​efetuadas​ ​as​ ​retenções​ ​tributárias​ ​previstas​ ​na​ ​legislação​ ​vigente,​ ​incluindo​ ​aquelas​

​relativas ao INSS, ISS e demais tributos aplicáveis.​

​8.​ ​DO RECEBIMENTO​

​8.1.​ ​Ao​ ​final​ ​de​ ​cada​ ​etapa​ ​da​ ​execução​ ​contratual,​ ​conforme​ ​previsto​ ​no​ ​Cronograma​

​Físico-Financeiro,​ ​a​ ​Contratada​ ​apresentará​ ​a​ ​medição​ ​prévia​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​no​

​período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.​

​8.2.​ ​Uma​ ​etapa​ ​será​​considerada​​efetivamente​​concluída​​quando​​os​​serviços​​previstos​​para​​aquela​

​etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.​

​8.3.​ ​O​ ​contratado​ ​também​ ​apresentará,​ ​a​ ​cada​ ​medição,​ ​os​ ​documentos​ ​comprobatórios​ ​da​

​procedência​ ​legal​ ​dos​ ​produtos​ ​e​ ​subprodutos​ ​florestais​ ​utilizados​​naquela​​etapa​​da​​execução​

​contratual, quando for o caso.​

​8.4.​ ​Os​ ​serviços​​serão​​recebidos​​provisoriamente,​​no​​prazo​​de​​10​​dias​​úteis,​​pelos​​fiscais​​técnico​​e​

​administrativo,​​mediante​​termos​​detalhados,​​quando​​verificado​​o​​cumprimento​​das​​exigências​​de​

​caráter​​técnico​​e​​administrativo.​​(Art.​​140,​​I,​​a,​​da​​Lei​​nº​​14.133​​e​​Arts.​​22,​​X​​e​​23,​​X​​do​​Decreto​

​nº 11.246, de 2022).​



​8.5.​ ​O​​prazo​​da​​disposição​​acima​​será​​contado​​do​​recebimento​​de​​comunicação​​de​​cobrança​​oriunda​

​do​ ​contratado​ ​com​ ​a​ ​comprovação​ ​da​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços​ ​a​ ​que​​se​​refere​​a​​parcela​​a​​ser​

​paga.​

​8.6.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​do​ ​contrato​ ​realizará​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​​objeto​​do​​contrato​​mediante​

​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​exigências​ ​de​ ​caráter​ ​técnico.​ ​(art.​ ​22,​ ​X,​

​Decreto nº 11.246, de 2022).​

​8.7.​ ​O​ ​fiscal​ ​administrativo​ ​do​ ​contrato​ ​realizará​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​contrato​

​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​exigências​ ​de​ ​caráter​

​administrativo. (art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).​

​8.8.​ ​Para​ ​efeito​​de​​recebimento​​provisório,​​ao​​final​​de​​cada​​período​​de​​faturamento,​​o​​fiscal​​técnico​

​do​ ​contrato​ ​irá​ ​apurar​ ​o​ ​resultado​ ​das​ ​avaliações​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​objeto​ ​e,​ ​se​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​a​

​análise​​do​​desempenho​​e​​qualidade​​da​​prestação​​dos​​serviços​​realizados​​em​​consonância​​com​

​os​​indicadores​​previstos,​​que​​poderá​​resultar​​no​​redimensionamento​​de​​valores​​a​​serem​​pagos​​à​

​contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.​

​8.9.​ ​Será​​considerado​​como​​ocorrido​​o​​recebimento​​provisório​​com​​a​​entrega​​do​​termo​​detalhado​​ou,​

​em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.​

​8.10.​ ​A​ ​contratada​ ​fica​ ​obrigada​ ​a​ ​reparar,​ ​corrigir,​ ​remover,​ ​reconstruir​ ​ou​ ​substituir,​ ​às​ ​suas​

​expensas,​ ​no​ ​todo​ ​ou​ ​em​​parte,​​o​​objeto​​em​​que​​se​​verificarem​​vícios,​​defeitos​​ou​​incorreções​

​resultantes​ ​da​​execução​​ou​​materiais​​empregados,​​cabendo​​à​​fiscalização​​não​​atestar​​a​​última​

​e/​ ​ou​ ​única​ ​medição​ ​de​ ​serviços​ ​até​ ​que​ ​sejam​ ​sanadas​ ​todas​ ​as​ ​eventuais​ ​pendências​ ​que​

​possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.​

​8.11.​ ​A​ ​fiscalização​ ​não​ ​efetuará​ ​o​ ​atesto​ ​da​ ​última​ ​e/ou​ ​única​ ​medição​ ​de​ ​serviços​ ​até​​que​​sejam​

​sanadas​ ​todas​ ​as​ ​eventuais​ ​pendências​ ​que​ ​possam​ ​vir​ ​a​ ​ser​ ​apontadas​ ​no​ ​Recebimento​

​Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)​

​8.11.1.​ ​Os​​serviços​​poderão​​ser​​rejeitados,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​quando​​em​​desacordo​​com​​as​

​especificações​ ​constantes​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​e​ ​na​ ​proposta,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​da​

​aplicação das penalidades.​

​8.11.2.​ ​Quando​ ​a​ ​fiscalização​ ​for​ ​exercida​ ​por​ ​um​ ​único​ ​servidor,​ ​o​ ​Termo​ ​Detalhado​ ​deverá​

​conter​ ​o​ ​registro,​ ​a​ ​análise​ ​e​ ​a​ ​conclusão​ ​acerca​ ​das​ ​ocorrências​ ​na​ ​execução​ ​do​

​contrato,​ ​em​ ​relação​ ​à​ ​fiscalização​ ​técnica​ ​e​ ​administrativa​ ​e​ ​demais​ ​documentos​ ​que​

​julgar​ ​necessários,​ ​devendo​ ​encaminhá-los​ ​ao​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​recebimento​

​definitivo.​



​8.11.3.​ ​O​​recebimento​​provisório​​também​​ficará​​sujeito,​​quando​​cabível,​​à​​conclusão​​de​​todos​​os​

​testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.​

​8.11.4.​ ​Os​ ​serviços​ ​serão​ ​recebidos​ ​definitivamente​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​30​ ​dias​ ​úteis,​ ​contados​ ​do​

​recebimento​​provisório,​​por​​servidor​​ou​​comissão​​designada​​pela​​autoridade​​competente,​

​após​ ​a​ ​verificação​ ​da​ ​qualidade​ ​e​ ​quantidade​ ​do​ ​serviço​ ​e​ ​consequente​ ​aceitação​

​mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:​

​8.11.5.​ ​Emitir​ ​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelos​ ​fiscais​ ​técnico,​

​administrativo​ ​e​​setorial,​​quando​​houver,​​no​​cumprimento​​de​​obrigações​​assumidas​​pelo​

​contratado,​ ​com​ ​menção​ ​ao​ ​seu​ ​desempenho​ ​na​ ​execução​ ​contratual,​ ​baseado​ ​em​

​indicadores​ ​objetivamente​ ​definidos​ ​e​ ​aferidos,​ ​e​ ​a​ ​eventuais​ ​penalidades​ ​aplicadas,​

​devendo​ ​constar​ ​do​ ​cadastro​ ​de​ ​atesto​ ​de​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações,​ ​conforme​

​regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).​

​8.11.6.​ ​Realizar​​a​​análise​​dos​​relatórios​​e​​de​​toda​​a​​documentação​​apresentada​​pela​​fiscalização​

​e,​ ​caso​ ​haja​ ​irregularidades​ ​que​ ​impeçam​ ​a​ ​liquidação​ ​e​ ​o​ ​pagamento​ ​da​ ​despesa,​

​indicar​ ​as​ ​cláusulas​​contratuais​​pertinentes,​​solicitando​​à​​CONTRATADA,​​por​​escrito,​​as​

​respectivas correções;​

​8.11.7.​ ​Emitir​​Termo​​Detalhado​​para​​efeito​​de​​recebimento​​definitivo​​dos​​serviços​​prestados,​​com​

​base nos relatórios e documentações apresentadas; e​

​8.11.8.​ ​Comunicar​ ​à​ ​empresa​ ​para​ ​que​ ​emita​ ​a​ ​Nota​ ​Fiscal​ ​ou​ ​Fatura,​ ​com​ ​o​ ​valor​ ​exato​

​dimensionado pela fiscalização.​

​8.11.9.​ ​Enviar​ ​a​ ​documentação​ ​pertinente​ ​ao​ ​setor​ ​de​ ​contratos​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​dos​

​procedimentos​ ​de​ ​liquidação​ ​e​ ​pagamento,​ ​no​ ​valor​ ​dimensionado​ ​pela​ ​fiscalização​ ​e​

​gestão.​

​8.11.10.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​controvérsia​ ​sobre​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​quanto​ ​à​ ​dimensão,​ ​qualidade​​e​

​quantidade,​ ​deverá​ ​ser​ ​observado​ ​o​ ​teor​ ​do​ ​art.​ ​143​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133,​ ​de​ ​2021​​,​

​comunicando-se​ ​à​ ​empresa​ ​para​ ​emissão​ ​de​ ​Nota​ ​Fiscal​ ​no​ ​que​ ​pertine​ ​à​ ​parcela​

​incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.​

​8.11.11.​ ​Nenhum​ ​prazo​ ​de​ ​recebimento​ ​ocorrerá​​enquanto​​pendente​​a​​solução,​​pelo​​contratado,​

​de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.​

​8.11.12.​ ​O​​recebimento​​provisório​​ou​​definitivo​​não​​excluirá​​a​​responsabilidade​​civil​​pela​​solidez​​e​

​pela​ ​segurança​ ​do​ ​serviço​ ​nem​ ​a​ ​responsabilidade​ ​ético-profissional​ ​pela​ ​perfeita​

​execução do contrato.​

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143


​9.​ ​LIQUIDAÇÃO​

​9.1.​ ​Recebida​ ​a​ ​Nota​ ​Fiscal​ ​ou​ ​documento​ ​de​ ​cobrança​ ​equivalente,​ ​correrá​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​dez​ ​dias​

​úteis​ ​para​ ​fins​​de​​liquidação,​​na​​forma​​desta​​seção,​​prorrogáveis​​por​​igual​​período,​​nos​​termos​

​do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.​

​9.2.​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​anterior​ ​será​ ​reduzido​​à​​metade,​​mantendo-se​​a​​possibilidade​​de​

​prorrogação,​​nos​​casos​​de​​contratações​​decorrentes​​de​​despesas​​cujos​​valores​​não​​ultrapassem​

​o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.​

​9.3.​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​liquidação,​ ​o​ ​setor​ ​competente​ ​deve​ ​verificar​ ​se​ ​a​ ​Nota​ ​Fiscal​ ​ou​ ​Fatura​

​apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:​

​a) o prazo de validade;​

​b) a data da emissão;​

​c) os dados do contrato e do órgão contratante;​

​d) o período respectivo de execução do contrato;​

​e) o valor a pagar; e​

​f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.​

​9.4.​ ​Havendo​​erro​​na​​apresentação​​da​​Nota​​Fiscal/Fatura,​​ou​​circunstância​​que​​impeça​​a​​liquidação​

​da​ ​despesa,​ ​esta​ ​ficará​ ​sobrestada​ ​até​ ​que​ ​o​ ​contratado​ ​providencie​​as​​medidas​​saneadoras,​

​reiniciando-se​ ​o​ ​prazo​ ​após​ ​a​ ​comprovação​ ​da​ ​regularização​ ​da​ ​situação,​ ​sem​ ​ônus​ ​à​

​contratante;​

​9.5.​ ​A​ ​Nota​ ​Fiscal​ ​ou​ ​Fatura​ ​deverá​ ​ser​ ​obrigatoriamente​ ​acompanhada​ ​da​ ​comprovação​ ​da​

​regularidade​​fiscal,​​constatada​​por​​meio​​de​​consulta​​on-line​​ao​​SICAF​​ou,​​na​​impossibilidade​​de​

​acesso​​ao​​referido​​Sistema,​​mediante​​consulta​​aos​​sítios​​eletrônicos​​oficiais​​ou​​à​​documentação​

​mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.​

​9.6.​ ​A​ ​Administração​ ​deverá​ ​realizar​ ​consulta​ ​ao​ ​SICAF​ ​para:​ ​a)​ ​verificar​ ​a​ ​manutenção​ ​das​

​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​exigidas;​ ​b)​ ​identificar​ ​possível​ ​razão​ ​que​ ​impeça​ ​a​ ​participação​ ​em​

​licitação/contratação,​ ​no​ ​âmbito​ ​do​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade,​ ​proibição​ ​de​ ​contratar​ ​com​ ​o​ ​Poder​

​Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.​



​9.7.​ ​Constatando-se,​​junto​​ao​​SICAF,​​a​​situação​​de​​irregularidade​​do​​contratado,​​será​​providenciada​

​sua​ ​notificação,​ ​por​ ​escrito,​ ​para​​que,​​no​​prazo​​de​​5​​(cinco)​​dias​​úteis,​​regularize​​sua​​situação​

​ou,​​no​​mesmo​​prazo,​​apresente​​sua​​defesa.​​O​​prazo​​poderá​​ser​​prorrogado​​uma​​vez,​​por​​igual​

​período, a critério do contratante.​

​9.8.​ ​Não​​havendo​​regularização​​ou​​sendo​​a​​defesa​​considerada​​improcedente,​​o​​contratante​​deverá​

​comunicar​ ​aos​ ​órgãos​ ​responsáveis​ ​pela​ ​fiscalização​ ​da​ ​regularidade​ ​fiscal​ ​quanto​ ​à​

​inadimplência​​do​​contratado,​​bem​​como​​quanto​​à​​existência​​de​​pagamento​​a​​ser​​efetuado,​​para​

​que​ ​sejam​ ​acionados​ ​os​ ​meios​ ​pertinentes​ ​e​​necessários​​para​​garantir​​o​​recebimento​​de​​seus​

​créditos.​

​9.9.​ ​Persistindo​ ​a​ ​irregularidade,​ ​o​ ​contratante​ ​deverá​ ​adotar​ ​as​ ​medidas​ ​necessárias​ ​à​ ​rescisão​

​contratual​ ​nos​ ​autos​ ​do​ ​processo​ ​administrativo​ ​correspondente,​ ​assegurada​ ​ao​ ​contratado​ ​a​

​ampla defesa.​

​9.10.​ ​Havendo​ ​a​ ​efetiva​ ​execução​​do​​objeto,​​os​​pagamentos​​serão​​realizados​​normalmente,​​até​​que​

​se​ ​decida​ ​pela​ ​rescisão​ ​do​ ​contrato,​ ​caso​ ​o​ ​contratado​ ​não​ ​regularize​ ​sua​ ​situação​ ​junto​ ​ao​

​SICAF.​

​10.​ ​PRAZO DE PAGAMENTO​

​10.1.​ ​O​​pagamento​​será​​efetuado​​no​​prazo​​máximo​​de​​até​​10​​(dez)​​dias​​úteis,​​contados​​da​​finalização​

​da​ ​liquidação​ ​da​ ​despesa,​ ​conforme​ ​seção​ ​anterior,​ ​nos​ ​termos​ ​da​ ​Instrução​ ​Normativa​

​SEGES/ME no 77, de 2022.​

​Forma de pagamento​

​10.2.​ ​O​​pagamento​​será​​realizado​​através​​de​​ordem​​bancária,​​para​​crédito​​em​​banco,​​agência​​e​​conta​

​corrente indicados pelo contratado.​

​10.3.​ ​Será​​considerada​​data​​do​​pagamento​​o​​dia​​em​​que​​constar​​como​​emitida​​a​​ordem​​bancária​​para​

​pagamento.​

​10.4.​ ​Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.​



​10.4.1.​ ​Independentemente​ ​do​ ​percentual​ ​de​ ​tributo​ ​inserido​ ​na​​planilha,​​quando​​houver,​​serão​

​retidos​ ​na​ ​fonte,​ ​quando​ ​da​ ​realização​ ​do​ ​pagamento,​ ​os​​percentuais​​estabelecidos​​na​

​legislação vigente.​

​10.5.​ ​O​​contratado​​regularmente​​optante​​pelo​​Simples​​Nacional,​​nos​​termos​​da​​Lei​​Complementar​​nº​

​123,​​de​​2006,​​não​​sofrerá​​a​​retenção​​tributária​​quanto​​aos​​impostos​​e​​contribuições​​abrangidos​

​por​ ​aquele​ ​regime.​ ​No​ ​entanto,​ ​o​ ​pagamento​ ​ficará​ ​condicionado​ ​à​ ​apresentação​ ​de​

​comprovação,​​por​​meio​​de​​documento​​oficial,​​de​​que​​faz​​jus​​ao​​tratamento​​tributário​​favorecido​

​previsto na referida Lei Complementar.​

​Reajuste​

​10.6.​ ​Os​ ​preços​ ​inicialmente​ ​contratados​ ​são​ ​fixos​ ​e​ ​irreajustáveis​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​um​​ano​​contado​​da​

​data​ ​do​ ​orçamento​ ​estimado,​ ​considerando​ ​as​ ​planilhas​ ​referenciais​ ​elaboradas​ ​com​ ​base​ ​na​

​SINAPI do mês 09 do ano de 2025 e DER/PR do mês 08 do ano de 2025.​

​10.7.​ ​Após​ ​o​ ​interregno​​de​​um​​ano,​​mediante​​solicitação​​do​​contratado,​​os​​preços​​serão​​reajustados​

​mediante​​aplicação​​do​​Índice​​Nacional​​de​​Custo​​da​​Construção​​–​​INCC/FGV​​,​​exclusivamente​

​para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.​

​10.8.​ ​Nos​ ​reajustes​ ​subsequentes​ ​ao​ ​primeiro,​​o​​interregno​​mínimo​​de​​um​​ano​​será​​contado​​a​​partir​

​dos efeitos financeiros do último reajuste.​

​10.9.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​atraso​ ​ou​ ​não​ ​divulgação​ ​do​ ​índice​ ​de​ ​reajustamento,​ ​o​ ​contratante​ ​pagará​ ​ao​

​contratado​ ​a​ ​importância​ ​calculada​ ​pela​ ​última​ ​variação​ ​conhecida,​ ​liquidando-se​ ​a​ ​diferença​

​correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.​

​10.10.​ ​Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será obrigatoriamente o definitivo.​

​10.11.​ ​Caso​ ​o​ ​índice​ ​estabelecido​ ​para​ ​reajuste​ ​venha​ ​a​ ​ser​​extinto​​ou​​não​​possa​​mais​​ser​​utilizado,​

​será adotado, em substituição, outro índice oficial definido pela legislação vigente.​

​10.12.​ ​Na​​ausência​​de​​previsão​​legal​​quanto​​ao​​índice​​substituto,​​as​​partes​​elegerão​​novo​​índice​​oficial​

​por meio de termo aditivo.​

​10.13.​ ​O reajuste será formalizado por​​apostilamento​​, nos​​termos da legislação vigente.​



​11.​ ​INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS​

​11.1.​ ​Comete infração administrativa, nos termos da​​Lei​​nº 14.133, de 2021​​, o Contratado que:​

​1.​ ​der causa à inexecução parcial do contrato;​

​2.​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração​​ou​​ao​

​funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​

​3.​ ​der causa à inexecução total do contrato;​

​4.​ ​ensejar​ ​o​ ​retardamento​ ​da​ ​execução​ ​ou​ ​da​ ​entrega​ ​do​​objeto​​da​​contratação​​sem​​motivo​

​justificado;​

​5.​ ​apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;​

​6.​ ​praticar ato fraudulento na execução do contrato;​

​7.​ ​comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​

​8.​ ​praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.​

​11.2.​ ​Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:​

​11.2.1.​ ​Advertência​​,​ ​quando​ ​houver​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​não​ ​justifique​

​penalidade mais grave.​

​11.2.2.​ ​Impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​​,​ ​quando​ ​praticadas​ ​as​ ​condutas​ ​descritas​ ​nas​

​alíneas “b”, “c” e “d”, sempre que não se justificar penalidade mais grave.​

​11.2.3.​ ​Declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​​,​ ​quando​ ​praticadas​ ​as​ ​condutas​

​descritas​ ​nas​ ​alíneas​ ​“e”,​ ​“f”,​ ​“g”​ ​e​ ​“h”,​ ​bem​ ​como​ ​nas​ ​alíneas​ ​“b”,​ ​“c”​ ​e​ ​“d”,​ ​quando​

​justificarem penalidade mais grave.​

​11.3.​ ​Multa​
​11.3.1.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​inexecução​ ​ou​ ​atraso​​na​​execução​​do​​objeto​​contratado,​​exceto​​por​​motivo​

​de​​força​​maior​​ou​​caso​​fortuito,​​devidamente​​comprovado​​e​​justificado,​​ficará​​a​​empresa​

​contratada​ ​sujeita​ ​às​ ​sanções​ ​previstas​ ​na​ ​Lei​ ​nº.​ ​14.133/2021,​ ​bem​​como​​a​​aplicação​

​das seguintes penalidades:​

​a)​ ​Multa de 2% (dois por cento), por ocasião da medição, aplicável sobre a parcela não executada e​

​prevista no cronograma físico-financeiro proposto para o período;​

​b)​ ​Multa de 2% (dois por cento), aplicável sobre os valores globais, nos casos de reincidência do não​

​cumprimento do previsto no cronograma físico- financeiro;​



​c)​ ​Multa de 10% (dez por cento), pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura Municipal​

​de Campo Largo poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas na​

​Lei Federal nº. 14.133/2021;​

​11.3.2.​ ​A​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​previstas​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​não​​exclui,​​em​​hipótese​

​alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.​

​11.3.3.​ ​Todas​ ​as​ ​sanções​ ​previstas​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​poderão​ ​ser​ ​aplicadas​

​cumulativamente com a multa.​

​11.3.4.​ ​Antes​ ​da​ ​aplicação​ ​da​ ​multa​ ​será​ ​facultada​ ​a​ ​defesa​ ​do​ ​interessado​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​15​

​(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.​

​11.3.5.​ ​Se​​a​​multa​​aplicada​​e​​as​​indenizações​​cabíveis​​forem​​superiores​​ao​​valor​​do​​pagamento​

​eventualmente​ ​devido​ ​pelo​ ​Contratante​ ​ao​ ​Contratado,​ ​além​ ​da​ ​perda​ ​desse​ ​valor,​ ​a​

​diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.​

​11.3.6.​ ​A​​multa​​poderá​​ser​​recolhida​​administrativamente​​no​​prazo​​máximo​​de​​05​​(cinco)​​dias,​​a​

​contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.​

​11.3.7.​ ​A​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​realizar-se-á​ ​em​ ​processo​ ​administrativo​ ​que​ ​assegure​ ​o​

​contraditório​​e​​a​​ampla​​defesa​​ao​​Contratado,​​observando-se​​o​​procedimento​​previsto​​no​

​caput​ ​e​ ​parágrafos​ ​do​ ​art.​ ​158​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133,​ ​de​ ​2021,​ ​para​ ​as​ ​penalidades​ ​de​

​impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​ ​e​ ​de​ ​declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​ou​

​contratar.​

​11.3.8.​ ​Para​ ​a​ ​garantia​ ​da​ ​ampla​ ​defesa​ ​e​ ​contraditório,​ ​as​ ​notificações​ ​poderão​ ​ser​ ​enviadas​

​eletronicamente​​para​​os​​endereços​​de​​e-mail​​informados​​na​​proposta​​comercial​​e​​ou​​por​

​carta registrada.​

​11.3.9.​ ​Os​ ​endereços​ ​de​ ​e-mail​ ​informados​ ​na​ ​proposta​ ​comercial​ ​serão​ ​considerados​ ​de​ ​uso​

​contínuo​ ​da​ ​empresa,​ ​não​ ​cabendo​​alegação​​de​​desconhecimento​​das​​comunicações​​a​

​eles comprovadamente enviadas.​

​11.3.10.​ ​Na aplicação das sanções serão considerados:​

​d)​ ​a natureza e a gravidade da infração cometida;​

​e)​ ​as peculiaridades do caso concreto;​

​f)​ ​as circunstâncias agravantes ou atenuantes;​

​g)​ ​os danos que dela provierem para o Contratante;​

​h)​ ​a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações​

​dos órgãos de controle.​



​11.3.11.​ ​Os​​atos​​previstos​​como​​infrações​​administrativas​​na​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​2021,​​ou​​em​​outras​

​leis​ ​de​ ​licitações​ ​e​ ​contratos​ ​da​ ​Administração​ ​Pública​ ​que​ ​também​ ​sejam​ ​tipificados​

​como​​atos​​lesivos​​na​​Lei​​nº​​12.846,​​de​​2013,​​serão​​apurados​​e​​julgados​​conjuntamente,​

​nos​ ​mesmos​ ​autos,​ ​observados​ ​o​ ​rito​ ​procedimental​​e​​autoridade​​competente​​definidos​

​na referida Lei.​

​11.3.12.​ ​A​​personalidade​​jurídica​​do​​Contratado​​poderá​​ser​​desconsiderada​​sempre​​que​​utilizada​

​com​ ​abuso​ ​do​ ​direito​ ​para​ ​facilitar,​ ​encobrir​ ​ou​ ​dissimular​ ​a​ ​prática​ ​dos​ ​atos​ ​ilícitos​

​previstos​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​ou​ ​para​ ​provocar​ ​confusão​ ​patrimonial,​ ​e,​ ​nesse​

​caso,​ ​todos​ ​os​ ​efeitos​ ​das​ ​sanções​ ​aplicadas​ ​à​ ​pessoa​ ​jurídica​ ​serão​ ​estendidos​ ​aos​

​seus​ ​administradores​ ​e​ ​sócios​ ​com​ ​poderes​ ​de​ ​administração,​ ​à​ ​pessoa​ ​jurídica​

​sucessora​​ou​​à​​empresa​​do​​mesmo​​ramo​​com​​relação​​de​​coligação​​ou​​controle,​​de​​fato​

​ou​​de​​direito,​​com​​o​​Contratado,​​observados,​​em​​todos​​os​​casos,​​o​​contraditório,​​a​​ampla​

​defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.​

​11.3.13.​ ​As​ ​penalidades​ ​aplicadas​ ​deverão​ ​ser​ ​registradas​ ​nos​ ​sistemas​ ​oficiais​ ​de​ ​controle​ ​e​

​publicidade​ ​adotados​ ​pela​ ​Administração,​ ​bem​ ​como​ ​nos​ ​cadastros​ ​nacionais​​cabíveis,​

​tais como o CEIS e o CNEP, quando aplicável.​

​11.3.14.​ ​As​​sanções​​de​​impedimento​​de​​licitar​​e​​contratar​​e​​declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​

​ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.​

​11.3.15.​ ​Os​ ​débitos​ ​do​ ​Contratado​ ​para​ ​com​ ​a​ ​Administração​ ​Contratante,​ ​resultantes​ ​de​ ​multa​

​administrativa​ ​e/ou​ ​indenizações,​ ​não​ ​inscritos​ ​em​ ​dívida​ ​ativa,​ ​poderão​ ​ser​

​compensados,​ ​total​ ​ou​ ​parcialmente,​ ​com​ ​os​ ​créditos​ ​devidos​ ​pelo​ ​referido​ ​órgão​

​decorrentes​ ​deste​ ​mesmo​ ​contrato​ ​ou​ ​de​ ​outros​ ​contratos​ ​administrativos​ ​que​ ​o​

​Contratado​ ​possua​ ​com​ ​o​ ​mesmo​ ​órgão​ ​ora​ ​Contratante,​ ​na​ ​forma​ ​da​ ​Instrução​

​Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022​​.​

​12.​ ​FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO​

​Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta​

​12.1.​ ​O​ ​fornecedor​ ​será​ ​selecionado​ ​por​ ​meio​ ​da​ ​realização​ ​de​ ​procedimento​ ​de​ ​LICITAÇÃO,​ ​na​

​modalidade​​CONCORRÊNCIA​​sob​​a​​forma​​ELETRÔNICA,​​com​​adoção​​do​​critério​​de​​julgamento​

​pelo​ ​MENOR​ ​PREÇO,​ ​conforme​ ​estabelecido​ ​pela​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021,​ ​considerando​ ​que​ ​se​

​trata​ ​de​ ​obra​ ​e​ ​serviços​ ​especiais​ ​de​ ​engenharia,​ ​conforme​ ​especificado​ ​no​ ​Estudo​ ​Técnico​

​Preliminar (ETP), e no Termo de Referência (TR).​



​Regime de execução​

​12.2.​ ​O​ ​regime​ ​de​ ​execução​ ​do​ ​objeto​ ​será​ ​de​ ​empreitada​ ​por​ ​preço​ ​global,​ ​nos​ ​termos​ ​do​​art.​​6º,​

​inciso XXXII, e art. 46, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.​

​12.3.​ ​O​ ​regime​ ​de​ ​empreitada​ ​por​ ​preço​ ​global​ ​é​ ​aplicável​ ​a​ ​obras​ ​e​ ​serviços​ ​cujos​ ​quantitativos​

​possam​​ser​​estimados​​com​​um​​bom​​grau​​de​​precisão,​​como​​ocorre​​a​​construção​​de​​edificações.​

​A​ ​adoção​ ​desse​ ​regime​ ​requer​ ​a​ ​existência​ ​de​ ​um​ ​projeto​ ​elaborado​ ​com​ ​qualidade​ ​técnica,​

​contemplando especificações e quantitativos devidamente definidos.​

​12.4.​ ​O​​critério​​de​​aceitabilidade​​de​​preços​​será​​o​​valor​​global​​estimado​​para​​a​​contratação,​​conforme​

​os elementos do orçamento detalhado.​

​12.5.​ ​O​ ​licitante​ ​que​ ​estiver​ ​mais​ ​bem​ ​colocado​ ​na​​disputa​​deverá​​apresentar​​à​​Administração,​​por​

​meio​ ​eletrônico,​ ​planilha​ ​de​​composição​​do​​preço​​global,​​os​​quantitativos​​e​​os​​preços​​unitários​

​tidos​ ​como​ ​relevantes,​ ​para​ ​efeito​ ​de​ ​avaliação​ ​de​ ​exequibilidade​ ​(art.​ ​59,​ ​§3º,​ ​da​ ​Lei​

​nº14.133/2021);​

​Exigências de habilitação​

​12.6.​ ​Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:​

​Habilitação jurídica​

​12.7.​ ​Empresário​ ​individual:​ ​inscrição​ ​no​ ​Registro​ ​Público​ ​de​​Empresas​​Mercantis,​​a​​cargo​​da​​Junta​

​Comercial da respectiva sede;​

​12.8.​ ​Microempreendedor​​Individual​​-​​MEI:​​Certificado​​da​​Condição​​de​​Microempreendedor​​Individual​​-​

​CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio​

​https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor​
​12.9.​ ​Sociedade​ ​empresária,​ ​sociedade​ ​limitada​ ​unipessoal​ ​–​ ​SLU​ ​ou​ ​sociedade​ ​identificada​ ​como​

​empresa​​individual​​de​​responsabilidade​​limitada​​-​​EIRELI:​​inscrição​​do​​ato​​constitutivo,​​estatuto​

​ou​ ​contrato​ ​social​ ​no​ ​Registro​ ​Público​​de​​Empresas​​Mercantis,​​a​​cargo​​da​​Junta​​Comercial​​da​

​respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;​

​12.10.​ ​Sociedade​ ​empresária​ ​estrangeira:​ ​portaria​ ​de​ ​autorização​ ​de​ ​funcionamento​ ​no​ ​Brasil,​

​publicada​​no​​Diário​​Oficial​​da​​União​​e​​arquivada​​na​​Junta​​Comercial​​da​​unidade​​federativa​​onde​

​se​ ​localizar​ ​a​ ​filial,​ ​agência,​ ​sucursal​ ​ou​ ​estabelecimento,​ ​a​ ​qual​ ​será​ ​considerada​ ​como​ ​sua​

​sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.​

​12.11.​ ​Sociedade​​simples:​​inscrição​​do​​ato​​constitutivo​​no​​Registro​​Civil​​de​​Pessoas​​Jurídicas​​do​​local​

​de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;​

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


​12.12.​ ​Filial,​​sucursal​​ou​​agência​​de​​sociedade​​simples​​ou​​empresária:​​inscrição​​do​​ato​​constitutivo​​da​

​filial,​ ​sucursal​ ​ou​ ​agência​ ​da​ ​sociedade​ ​simples​ ​ou​ ​empresária,​ ​respectivamente,​ ​no​ ​Registro​

​Civil​ ​das​ ​Pessoas​ ​Jurídicas​ ​ou​ ​no​ ​Registro​ ​Público​ ​de​ ​Empresas​ ​Mercantis​ ​onde​ ​opera,​ ​com​

​averbação no Registro onde tem sede a matriz.​

​12.13.​ ​Sociedade​ ​cooperativa:​ ​ata​ ​de​ ​fundação​ ​e​ ​estatuto​ ​social,​ ​com​ ​a​ ​ata​ ​da​ ​assembleia​ ​que​ ​o​

​aprovou,​ ​devidamente​ ​arquivado​ ​na​ ​Junta​ ​Comercial​​ou​​inscrito​​no​​Registro​​Civil​​das​​Pessoas​

​Jurídicas​​da​​respectiva​​sede,​​além​​do​​registro​​de​​que​​trata​​o​​art.​​107​​da​​Lei​​nº​​5.764,​​de​​16​​de​

​dezembro de 1971.​

​12.14.​ ​Os​ ​documentos​ ​apresentados​ ​deverão​ ​estar​ ​acompanhados​ ​de​ ​todas​ ​as​ ​alterações​ ​ou​ ​da​

​consolidação respectiva.​

​Habilitação fiscal, social e trabalhista​

​12.15.​ ​Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;​

​12.16.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​fiscal​ ​perante​ ​a​ ​Fazenda​ ​Nacional,​ ​mediante​ ​apresentação​ ​de​ ​certidão​

​expedida​ ​conjuntamente​ ​pela​ ​Secretaria​ ​da​ ​Receita​ ​Federal​ ​do​ ​Brasil​ ​(RFB)​ ​e​ ​pela​

​Procuradoria-Geral​ ​da​ ​Fazenda​ ​Nacional​ ​(PGFN),​ ​referente​ ​a​ ​todos​ ​os​ ​créditos​ ​tributários​

​federais​ ​e​ ​à​ ​Dívida​ ​Ativa​ ​da​ ​União​ ​(DAU)​ ​por​​elas​​administrados,​​inclusive​​aqueles​​relativos​​à​

​Seguridade​ ​Social,​ ​nos​ ​termos​ ​da​ ​Portaria​ ​Conjunta​ ​nº​ ​1.751,​ ​de​ ​02​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2014,​ ​do​

​Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.​

​12.17.​ ​Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);​

​12.18.​ ​Prova​ ​de​ ​inexistência​ ​de​ ​débitos​ ​inadimplidos​ ​perante​ ​a​ ​Justiça​ ​do​ ​Trabalho,​ ​mediante​ ​a​

​apresentação​​de​​certidão​​negativa​​ou​​positiva​​com​​efeito​​de​​negativa,​​nos​​termos​​do​​Título​​VII-A​

​da​ ​Consolidação​ ​das​ ​Leis​ ​do​ ​Trabalho,​ ​aprovada​ ​pelo​ ​Decreto-Lei​​nº​​5.452,​​de​​1º​​de​​maio​​de​

​1943​​;​

​12.19.​ ​Prova​ ​de​ ​inscrição​ ​no​ ​cadastro​ ​de​ ​contribuintes​ ​Estadual​ ​e​ ​Municipal​ ​relativo​ ​ao​ ​domicílio​ ​ou​

​sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;​

​12.20.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​​com​​a​​Fazenda​​Municipal​​do​​domicílio​​ou​​sede​​do​​fornecedor,​​relativa​​à​

​atividade em cujo exercício contrata ou concorre;​

​12.21.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​com​ ​a​ ​Fazenda​ ​Estadual​​do​​domicílio​​ou​​sede​​do​​fornecedor,​​relativa​​à​

​atividade em cujo exercício contrata ou concorre;​

​12.22.​ ​Caso​​o​​fornecedor​​seja​​considerado​​isento​​dos​​tributos​​relacionados​​ao​​objeto​​contratual,​​deverá​

​comprovar​ ​tal​​condição​​mediante​​a​​apresentação​​de​​declaração​​da​​Fazenda​​respectiva​​do​​seu​

​domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.​

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm


​12.23.​ ​O​ ​fornecedor​ ​enquadrado​ ​como​ ​microempreendedor​ ​individual​ ​que​ ​pretenda​ ​auferir​ ​os​

​benefícios​ ​do​ ​tratamento​ ​diferenciado​ ​previstos​ ​na​ ​Lei​ ​Complementar​ ​n°​ ​123,​​de​​2006,​​estará​

​dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.​

​Qualificação Econômico-Financeira​

​12.24.​ ​Em​ ​conformidade​ ​com​ ​o​ ​art.​ ​69,​ ​caput,​ ​inciso​ ​II,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021​ ​e​ ​com​ ​a​ ​resolução​

​n°213/2018​ ​do​ ​TJ-PR:​ ​“X.​ ​Certidão​ ​negativa​ ​de​ ​falência​ ​expedida​​pelo​​distribuidor​​da​​sede​​do​

​fornecedor,​​nos​​termos​​do​​art.​​69,​​caput,​​inciso​​II,​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021.​​X.1.​​O​​proponente​​cuja​

​sede​ ​seja​ ​Almirante​ ​Tamandaré,​ ​Araucária,​ ​Campina​ ​Grande​ ​do​ ​Sul,​ ​Campo​​Largo,​​Colombo,​

​Fazenda​​Rio​​Grande,​​Pinhais,​​Piraquara​​ou​​São​​José​​dos​​Pinhais​​deverá​​apresentar​​a​​certidão​

​negativa de processos familiares da comarca de Curitiba-PR.​

​12.25.​ ​Considerando​ ​a​​necessidade​​de​​assegurar​​a​​execução​​adequada​​da​​obra​​de​​pavimentação​​da​

​Rua​​Pedro​​Seguro,​​no​​Município​​de​​Campo​​Largo,​​cuja​​contratação​​apresenta​​valor​​estimado​​de​

​R$​​1.950.688,28​​(um​​milhão,​​novecentos​​e​​cinquenta​​mil​​seiscentos​​e​​oitenta​​e​​oito​​reais​​e​​vinte​

​e​​oito​​centavos)​​e​​prazo​​de​​vigência​​de​​12​​(doze)​​meses,​​justifica-se​​a​​exigência​​de​​índices​​de​

​liquidez como requisito de qualificação econômico-financeira das licitantes.​

​12.26.​ ​A​​referida​​obra​​caracteriza-se​​pela​​complexidade​​técnica​​dos​​serviços​​a​​serem​​executados,​​que​

​envolvem​ ​etapas​ ​de​ ​terraplenagem,​ ​drenagem,​ ​pavimentação,​ ​sinalização​ ​e​ ​urbanização,​

​demandando​ ​a​ ​mobilização​ ​de​ ​recursos​ ​materiais,​ ​humanos​ ​e​ ​financeiros​ ​significativos.​ ​Em​

​razão​​disso,​​é​​indispensável​​que​​a​​empresa​​contratada​​possua​​capacidade​​financeira​​suficiente​

​para​​garantir​​o​​cumprimento​​das​​obrigações​​contratuais,​​desde​​a​​fase​​inicial​​de​​mobilização​​até​

​a conclusão integral da obra.​

​12.27.​ ​A​ ​exigência​ ​de​ ​índices​ ​de​ ​liquidez​ ​encontra​ ​respaldo​ ​no​ ​art.​ ​69​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021​​,​ ​que​

​autoriza​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​a​​solicitar​​demonstrações​​contábeis​​e​​indicadores​​financeiros​

​necessários​ ​e​ ​suficientes​ ​para​ ​garantir​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​desde​ ​que​ ​observados​ ​os​

​princípios​ ​da​ ​pertinência​ ​e​ ​proporcionalidade.​ ​Nesse​ ​sentido,​ ​será​ ​definido​ ​como​ ​parâmetro​

​mínimo para a contratação.​

​12.28.​ ​Balanço​​patrimonial,​​demonstração​​de​​resultado​​de​​exercício​​e​​demais​​demonstrações​​contábeis​

​dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:​

​12.29.​ ​índices​ ​de​ ​Liquidez​ ​Geral​ ​(LG),​ ​Liquidez​​Corrente​​(LC),​​e​​Solvência​​Geral​​(SG)​​superiores​​a​​1​

​(um);​



​12.30.​ ​O​ ​atendimento​ ​dos​ ​índices​ ​econômicos​ ​previstos​ ​neste​ ​item​ ​deverá​ ​ser​ ​atestado​ ​mediante​

​declaração​ ​assinada​ ​por​ ​profissional​ ​habilitado​ ​da​ ​área​ ​contábil,​ ​apresentada​​pelo​​fornecedor,​

​OU mediante preenchimento da Calculadora Financeira, disponível no site:​

​12.31.​ ​https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sicaf-digital/calculadora-financeir​

​a-​​1​

​12.32.​ ​Caso​​a​​empresa​​licitante​​apresente​​resultado​​inferior​​ou​​igual​​a​​1​​(um)​​em​​qualquer​​dos​​índices​

​de​​Liquidez​​Geral​​(LG),​​Solvência​​Geral​​(SG)​​e​​Liquidez​​Corrente​​(LC),​​será​​exigido​​para​​fins​​de​

​habilitação​ ​capital​ ​mínimo​ ​ou​ ​patrimônio​ ​líquido​ ​mínimo​ ​de​ ​10%​ ​do​ ​valor​ ​total​ ​estimado​ ​da​

​contratação para o lote/item participante.​

​12.33.​ ​Os​​documentos​​referidos​​acima​​limitar-se-ão​​ao​​último​​exercício​​no​​caso​​de​​a​​pessoa​​jurídica​​ter​

​sido constituída há menos de 2 (dois) anos.​

​12.34.​ ​Os​​documentos​​referidos​​acima​​deverão​​ser​​exigidos​​com​​base​​no​​limite​​definido​​pela​​Receita​

​Federal​​do​​Brasil​​para​​transmissão​​da​​Escrituração​​Contábil​​Digital​​-​​ECD​​ao​​Sped.​​As​​empresas​

​criadas​ ​no​ ​exercício​ ​financeiro​ ​da​ ​contratação​ ​deverão​ ​atender​ ​a​ ​todas​ ​as​ ​exigências​ ​da​

​habilitação​ ​e​ ​poderão​ ​substituir​ ​os​ ​demonstrativos​ ​contábeis​ ​pelo​ ​balanço​ ​de​​abertura.​​(Lei​​nº​

​14.133, de 2021, art. 65, §1º).​

​Qualificação Técnica​

​12.35.​ ​Declaração​​de​​que​​o​​fornecedor​​tomou​​conhecimento​​de​​todas​​as​​informações​​e​​das​​condições​

​locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.​

​12.36.​ ​Essa​​declaração​​poderá​​ser​​substituída​​por​​declaração​​formal​​assinada​​pelo​​responsável​​técnico​

​do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.​

​12.37.​ ​Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.​

​12.38.​ ​Sociedades​ ​empresárias​ ​estrangeiras​ ​atenderão​ ​à​ ​exigência​ ​por​ ​meio​ ​da​ ​apresentação,​ ​no​

​momento​ ​da​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato,​ ​da​ ​solicitação​ ​de​ ​registro​ ​perante​ ​a​ ​entidade​ ​profissional​

​competente no Brasil.​

​Qualificação Técnica-Operacional​

​12.39.​ ​Comprovação​​de​​aptidão​​da​​licitante​​para​​a​​execução​​de​​obra​​de​​engenharia​​compatível​​com​​o​

​objeto da contratação.​

​12.40.​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​comprovação,​ ​os​ ​atestados​ ​deverão​ ​demonstrar​ ​a​ ​execução​ ​de​ ​obra​ ​civil​

​contemplando, no mínimo, as seguintes parcelas de maior relevância técnica:​

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sicaf-digital/calculadora-financeira-
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sicaf-digital/calculadora-financeira-


​I.​ ​Execução de sistema de drenagem pluvial com assentamento de tubulações de concreto, em​

​quantitativo mínimo de 376,00 m.​

​a.​ ​Justificativa: A drenagem pluvial constitui parcela de elevada relevância técnica, sendo​

​responsável pela coleta, condução e destinação adequada das águas pluviais,​

​condição indispensável para a durabilidade do pavimento e para a segurança da​

​infraestrutura projetada.​

​O grupo “Drenagem” representa aproximadamente 16,04% do valor total da​

​contratação, correspondendo a R$ 312.781,38.​

​O quantitativo  mínimo exigido foi obtido a partir da soma das extensões dos tubos de​

​concreto previstos em projeto compreendo 572,00 de BSTC Ø 0,40 m, e 180,00 m de​

​BSTC Ø 0,60. Aplicando-se o percentual de 50%, obtém-se o quantitativo mínimo de​

​376,00 m.​

​II.​ ​Execução de base e/ou sub-base granular para pavimentação viária, em quantitativo mínimo​

​de 1.071,69 m³;​

​a.​ ​Justificativa: Os serviços de base e sub-base constituem elemento estrutural​

​fundamental do pavimento, sendo responsáveis pela distribuição dos esforços​

​provenientes do tráfego e pela estabilidade da estrutura pavimentar.​

​O grupo “Base/Sub-base” representa aproximadamente 27,17% do valor total da​

​contratação, correspondendo a R$ 529.959,34.​

​O quantitativo mínimo exigido foi obtido a partir da soma dos principais materiais​

​granulares previstos em projeto, compreendendo 1.158,58 m³ de brita 4A e 984,79 m³​

​de Brita Graduada, totalizando 2.143,37 m³. Aplicando-se o percentual de 50%,​

​obtém-se o quantitativo mínimo de 1.071,69 m³.​

​III.​ ​Execução de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em​

​quantitativo mínimo de 573,50 toneladas;​

​a.​ ​Justificativa: A execução do revestimento asfáltico em CBUQ constitui uma das​

​atividades de maior complexidade técnica, exigindo controle tecnológico rigoroso,​

​equipamentos especializados e equipe qualificada para garantir o desempenho e a​

​durabilidade do pavimento.​

​O grupo “Revestimento” representa aproximadamente 35,11% do valor total da​

​contratação, correspondendo a R$ 684.948,00, sendo o item de maior relevância​

​financeira da obra.​



​O quantitativo mínimo exigido foi obtido a partir da quantidade total de CBUQ prevista​

​em projeto, correspondente a 1.146,99 toneladas. Aplicando-se o percentual de 50%,​

​obtém-se o quantitativo mínimo de 573,50 toneladas.​

​12.41.​ ​Será​ ​admitida​ ​a​ ​soma​ ​de​ ​atestados,​ ​desde​ ​que​ ​tecnicamente​ ​demonstrada​ ​a​ ​compatibilidade​

​entre os serviços executados e os exigidos.​

​12.42.​ ​Os​ ​atestados​ ​deverão​ ​referir-se​ ​a​ ​serviços​ ​executados​ ​no​ ​âmbito​ ​da​ ​atividade​ ​econômica​ ​da​

​licitante, podendo ser apresentados em nome da matriz ou filial.​

​12.43.​ ​O​ ​licitante​ ​deverá​ ​disponibilizar,​ ​quando​ ​solicitado,​ ​todas​ ​as​ ​informações​ ​necessárias​ ​à​

​comprovação​ ​da​ ​legitimidade​ ​dos​ ​atestados,​ ​incluindo​ ​cópia​ ​do​ ​contrato,​ ​identificação​ ​do​

​contratante e local de execução dos serviços.​

​Qualificação Técnico-Profissional​

​12.44.​ ​Comprovação​ ​de​ ​que​ ​a​ ​licitante​ ​possui,​ ​em​ ​seu​ ​quadro​ ​permanente​ ​ou​ ​mediante​ ​vínculo​

​contratual,​ ​profissional(is)​ ​de​ ​nível​ ​superior,​ ​engenheiro​ ​civil​ ​e/ou​ ​arquiteto),​ ​devidamente​

​registrado(s)​ ​no​ ​CREA/CAU,​ ​detentor(es)​ ​de​ ​atestado(s)​ ​de​ ​responsabilidade​ ​técnica​ ​por​

​execução​​de​​obra​​com​​características​​compatíveis​​com​​o​​objeto​​da​​contratação.​​A​​declaração​​do​

​vínculo​ ​formal​ ​entre​ ​as​ ​licitantes​ ​e​ ​seus​ ​profissionais​ ​pode​ ​ser​ ​comprovada​ ​na​ ​fase​ ​de​

​habilitação​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​apresentação​ ​de​ ​certidão​ ​de​ ​disponibilidade,​ ​contratação​ ​futura​ ​ou​

​declaração​ ​de​ ​vínculo​ ​futuro​ ​entre​ ​os​ ​profissionais​ ​responsáveis​ ​pela​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços​

​licitados e as empresas licitantes.​

​12.45.​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​comprovação,​ ​deverá​ ​ser​ ​apresentada​ ​Anotação​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica​

​(ART)​ ​ou​ ​Registro​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​(RRT)​ ​referente​ ​à​ ​execução​ ​de​ ​obra​ ​civil​

​contemplando, no mínimo, as parcelas de maior relevância descritas no item 12.40.​

​12.46.​ ​O(s)​ ​profissional(is)​ ​indicado(s)​ ​deverá(ão)​ ​participar​ ​da​ ​execução​​do​​contrato,​​sendo​​admitida​

​sua​​substituição​​por​​profissional​​de​​experiência​​equivalente​​ou​​superior,​​desde​​que​​previamente​

​aprovada pela Administração, nos termos do § 6º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.​

​Justificativa dos requisitos de qualificação técnica​
​12.47.​ ​Não​ ​serão​ ​admitidos​ ​atestados​ ​de​ ​responsabilidade​ ​técnica​ ​de​​profissionais​​que​​tenham​​dado​

​causa à aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021.​

​12.48.​ ​Considerando​ ​a​ ​natureza​ ​do​ ​objeto,​ ​consistente​ ​na​ ​contratação​ ​de​ ​empresa​ ​de​ ​engenharia​

​especializada​​para​​execução​​da​​obra​​de​​urbanização​​da​​Rua​​Pedro​​Seguro,​​faz-se​​necessária​​a​



​exigência​ ​de​ ​comprovação​ ​de​ ​capacidade​ ​técnico-operacional​ ​compatível​ ​com​ ​o​ ​porte​ ​e​ ​a​

​complexidade do empreendimento.​

​12.49.​ ​Nesse​​sentido,​​a​​exigência​​de​​quantitativo​​mínimo​​correspondente​​a​​50%​​(cinquenta​​por​​cento)​

​das​ ​parcelas​ ​consideradas​ ​de​ ​maior​ ​relevância​ ​técnica​ ​decorre​ ​da​ ​necessidade​ ​de​ ​assegurar​

​que​ ​a​ ​licitante​ ​possui​ ​experiência​ ​prévia​ ​na​ ​execução​ ​de​ ​serviços​ ​similares​ ​ao​ ​objeto​ ​desta​

​contratação.​

​12.50.​ ​Ressalta-se​​que​​tal​​exigência​​não​​se​​mostra​​restritiva​​à​​competitividade,​​uma​​vez​​que​​admite​​o​

​somatório​ ​de​​atestados​​e​​se​​limita​​às​​parcelas​​de​​maior​​relevância​​técnica​​e​​valor​​significativo,​

​em​ ​conformidade​ ​com​​o​​disposto​​na​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​assegurando​​a​​ampla​​participação​​de​

​empresas qualificadas e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.​

​Disposições gerais sobre habilitação​

​12.50.1.​ ​Quando​ ​permitida​ ​a​ ​participação​ ​na​​licitação/contratação​​de​​empresas​​estrangeiras​​que​

​não​ ​funcionem​ ​no​ ​País,​ ​as​ ​exigências​ ​de​ ​habilitação​ ​serão​ ​atendidas​ ​mediante​

​documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.​

​12.50.2.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​o​ ​fornecedor​ ​ser​ ​empresa​ ​estrangeira​ ​que​ ​não​ ​esteja​ ​estabelecida​ ​no​

​País,​ ​para​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato​ ​ou​ ​da​ ​ata​ ​de​ ​registro​ ​de​ ​preços​ ​ou​ ​do​ ​aceite​ ​do​

​instrumento​​equivalente,​​os​​documentos​​exigidos​​para​​a​​habilitação​​serão​​traduzidos​​por​

​tradutor​​juramentado​​no​​País​​e​​apostilados​​nos​​termos​​do​​disposto​​no​​Decreto​​nº​​8.660,​

​de​​29​​de​​janeiro​​de​​2016,​​ou​​de​​outro​​que​​venha​​a​​substituí-lo,​​ou​​consularizados​​pelos​

​respectivos consulados ou embaixadas.​

​12.50.3.​ ​Não​ ​serão​ ​aceitos​ ​documentos​ ​de​ ​habilitação​ ​com​ ​indicação​ ​de​ ​CNPJ/CPF​ ​diferentes,​

​salvo aqueles legalmente permitidos.​

​12.50.4.​ ​Se​ ​o​​fornecedor​​for​​a​​matriz,​​todos​​os​​documentos​​deverão​​estar​​em​​nome​​da​​matriz,​​e​

​se​​o​​fornecedor​​for​​a​​filial,​​todos​​os​​documentos​​deverão​​estar​​em​​nome​​da​​filial,​​exceto​

​para​​atestados​​de​​capacidade​​técnica,​​e​​no​​caso​​daqueles​​documentos​​que,​​pela​​própria​

​natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.​

​12.50.5.​ ​Serão​​aceitos​​registros​​de​​CNPJ​​de​​fornecedor​​matriz​​e​​filial​​com​​diferenças​​de​​números​

​de​ ​documentos​ ​pertinentes​ ​ao​ ​CND​ ​e​ ​ao​ ​CRF/FGTS,​ ​quando​ ​for​ ​comprovada​ ​a​

​centralização do recolhimento dessas contribuições.​

​Documentação complementar para cooperativas​



​12.50.6.​ ​Caso​ ​admitida​ ​a​ ​participação​ ​de​ ​cooperativas,​ ​será​ ​exigida​ ​a​ ​seguinte​ ​documentação​

​complementar:​

​12.50.6.1.​ ​A​​relação​​dos​​cooperados​​que​​atendem​​aos​​requisitos​​técnicos​​exigidos​​para​​a​

​contratação​​e​​que​​executarão​​o​​contrato,​​com​​as​​respectivas​​atas​​de​​inscrição​​e​

​a​ ​comprovação​ ​de​ ​que​ ​estão​ ​domiciliados​ ​na​ ​localidade​ ​da​ ​sede​ ​da​

​cooperativa,​​respeitado​​o​​disposto​​nos​​arts.​​4º,​​inciso​​XI,​​21,​​inciso​​I​​e​​42,​​§§2º​

​a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;​

​12.50.6.2.​ ​A​ ​declaração​ ​de​ ​regularidade​ ​de​ ​situação​ ​do​ ​contribuinte​ ​individual​ ​–​ ​DRSCI,​

​para cada um dos cooperados indicados;​

​12.50.6.3.​ ​A​ ​comprovação​ ​do​ ​capital​ ​social​ ​proporcional​ ​ao​ ​número​ ​de​ ​cooperados​

​necessários à prestação do serviço;​

​12.50.6.4.​ ​O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;​

​12.50.6.5.​ ​A​ ​comprovação​ ​de​ ​integração​ ​das​ ​respectivas​ ​quotas-partes​ ​por​ ​parte​ ​dos​

​cooperados que executarão o contrato;​

​12.50.7.​ ​Os​ ​seguintes​ ​documentos​ ​para​ ​a​ ​comprovação​ ​da​​regularidade​​jurídica​​da​​cooperativa:​

​assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;​

​12.50.7.1.​ ​Ata de fundação;​

​12.50.7.2.​ ​Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;​

​12.50.7.3.​ ​Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;​

​12.50.7.4.​ ​Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;​

​12.50.7.5.​ ​Três​​registros​​de​​presença​​dos​​cooperados​​que​​executarão​​o​​contrato​​em​​Lei​​n.​

​5.764,​ ​de​ ​1971,​ ​ou​ ​uma​ ​declaração,​ ​sob​ ​as​ ​penas​ ​da​​lei,​​de​​que​​tal​​auditoria​

​não foi exigida pelo órgão fiscalizador.​

​12.50.7.6.​ ​Ata​ ​da​ ​sessão​ ​que​ ​os​ ​cooperados​ ​autorizaram​ ​a​ ​cooperativa​ ​a​ ​contratar​ ​o​

​objeto da contratação; e​

​12.50.7.7.​ ​Última​ ​auditoria​ ​contábil-financeira​ ​da​ ​cooperativa,​ ​conforme​ ​dispõe​​o​​art.​​112​

​da​ ​Lei​ ​nº.​ ​5.764​ ​de​ ​1971,​ ​ou​​uma​​declaração,​​sob​​as​​penas​​da​​lei,​​de​​que​​tal​

​auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.​

​13.​ ​ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO​
​13.1.​ ​O​​custo​​estimado​​total​​da​​contratação​​é​​de​​1.950.688,28​​(um​​milhão,​​novecentos​​e​​cinquenta​​mil​

​seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).​

​14.​ ​ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA​



​14.1.​ ​A​​presente​​contratação​​não​​foi​​incluída​​no​​Plano​​de​​Contratações​​Anual​​(PCA),​​uma​​vez​​que​​a​

​confirmação​ ​da​ ​liberação​ ​de​ ​recursos​ ​do​ ​programa​ ​Paraná​ ​Cidade​ ​ocorreu​ ​em​ ​momento​

​posterior​ ​à​ ​elaboração​ ​do​ ​referido​ ​plano.​ ​Ressalta-se,​ ​contudo,​ ​que​ ​a​ ​despesa​ ​se​ ​encontra​

​regularmente​ ​prevista​ ​na​ ​Lei​ ​Orçamentária​ ​Anual,​​vinculada​​à​​Ação​​1025​​e​​à​​Dotação​​1108,​​o​

​que assegura a conformidade legal e orçamentária da contratação.​

​14.2.​ ​Em​ ​conformidade​ ​com​ ​o​ ​art.​ ​18,​ ​inciso​ ​II,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021,​ ​verifica-se​ ​que​ ​há​ ​previsão​

​orçamentária​ ​específica​ ​e​ ​suficiente​ ​para​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​objeto​ ​pretendido,​ ​atendendo​ ​aos​

​princípios​ ​da​ ​legalidade,​ ​do​ ​planejamento​ ​e​ ​da​ ​responsabilidade​ ​fiscal.​ ​Dessa​ ​forma,​ ​não​ ​há​

​necessidade​ ​de​ ​justificativa​ ​quanto​ ​à​ ​ausência​ ​de​ ​dotação,​ ​uma​ ​vez​ ​que​ ​os​ ​recursos​ ​se​

​encontram devidamente alocados no orçamento vigente.​

​15.​ ​DISPOSIÇÕES FINAIS​
​15.1.​ ​As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.​

​Campo Largo, 02 de setembro de 2026​

​_____________________________________​

​João Marcos Cavalin Cuba​
​Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano​

​__________________________​
​Wector dos Reis Campos​

​Engenheiro Civil​
​Fiscal do Contrato​

​__________________________​
​Clauber Baroni Ramos​

​Engenheiro Civil​
​Fiscal Suplente​



​__________________________​
​Bruna Mara Uchacheski Camillo​

​Fiscal administrativo​

​__________________________​
​Darlei de Oliveira​

​Gerente do contrato​



​ANEXO 01 – ATESTADO DE VISITA - (MODELO)​

​Atesto​​que​​a​​Empresa​​_____________________________,​​através​​de​​seu​​representante​​legal​​e/ou​
​responsável​ ​técnico​ ​Sr.º__________________________________,​ ​portador​ ​da​ ​carteira​ ​do​ ​CREA​ ​n.º​
​_______________,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​item​ ​8​ ​do​ ​Edital​ ​n.º​ ​__________________,​ ​realizou​ ​visita​ ​técnica​ ​ao​
​segmento de projetos objeto do edital supramencionado:​
​Objeto:​ ​Execução obra de pavimentação da Rua Pedro Seguro​
​Bairros:​ ​Botiatuva​
​Ruas:​ ​Rua Pedro Seguro​
​Extensão:​ ​667 m​

​Constatando​ ​as​ ​condições​ ​e​ ​peculiaridades​ ​inerentes​ ​à​ ​natureza​ ​dos​ ​trabalhos,​ ​recebendo​ ​as​
​informações técnicas pertinentes.​

​Campo Largo, _____ de ________________ de 2026.​

​____________________________________________​

​Carimbo e assinatura do Secretário Requerente​

​____________________________________________​
​Carimbo e assinatura do Engenheiro / Arquiteto​

​Secretaria Requerente​

​____________________________________________​
​Representante Legal ou Responsável Técnico​

​Empresa Licitante​

​equipamentos e instalações necessárias à realização do objeto da licitação, sob as penas cabíveis;​
​-​​Que​​recebeu​​os​​documentos,​​e,​​quando​​exigido,​​de​​que​​tomou​​conhecimento​​de​​todas​​as​​informações​​e​
​das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.​

​_____________________________________​
​Assinatura do responsável técnico da empresa licitante​

​_____________________________________​
​Assinatura do representante da empresa licitante​



​(em papel timbrado da empresa)​

​ANEXO 02 –​​JUSTIFICATIVA TÉCNICA QUANTO À NÃO APRESENTAÇÃO​​DE​
​PROJETOS EM METODOLOGIA BIM​

​Com fundamento no parágrafo único do artigo 516 do Decreto Estadual nº. 10.086/2022:​

​Parágrafo​ ​único.​ ​A​ ​não​ ​adoção​ ​da​ ​metodologia​ ​BIM​ ​e/ou​ ​de​ ​tecnologias​ ​compatíveis​ ​com​ ​o​

​referido​ ​método,​ ​nas​ ​contratações​ ​públicas​ ​de​ ​obras​ ​e​ ​serviços​ ​de​ ​engenharia​ ​deverá​ ​ser​

​devidamente justificada e fundamentada no procedimento licitatório.​

​Considerando, da mesma forma:​

​O​ ​Art.​ ​513​ ​do​ ​Decreto​ ​Estadual​ ​nº​ ​10.086/2022​ ​que​ ​obriga,​ ​“no​ ​âmbito​ ​da​ ​administração​

​pública​ ​direta,​ ​autárquica​ ​e​ ​fundacional​​do​​Estado​​do​​Paraná,​​e​​nas​​condições​​estabelecidas​

​neste​ ​Regulamento,​ ​a​ ​adoção​ ​da​ ​metodologia​ ​BIM​ ​(Building​ ​Information​ ​Modeling​ ​ou​

​Modelagem​ ​da​ ​Informação​ ​da​ ​Construção)​ ​e​ ​a​ ​utilização​ ​de​​tecnologias​​compatíveis​​com​​os​

​modelos​​virtuais​​nas​​contratações​​públicas​​de​​obras​​e​​serviços​​de​​arquitetura​​e​​engenharia​​e,​

​ainda, em ações, de mesma natureza, financiadas com recursos do Governo Estadual”;​

​O​ ​Art.​ ​524​ ​do​ ​Decreto​ ​Estadual​ ​nº​ ​10.086/2022​ ​que​ ​estabelece​ ​a​ ​responsabilidade​ ​da​

​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Logística​ ​-​ ​SEIL​ ​que​ ​“deverá,​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​atos​

​administrativos​ ​próprios,​ ​realizar​ ​pesquisa​ ​e​ ​desenvolvimento​ ​para​ ​padronizar​ ​as​

​especificações​​técnicas​​necessárias​​para​​as​​contratações​​de​​obras​​e​​serviços​​de​​arquitetura​​e​

​engenharia​​com​​exigência​​do​​uso​​da​​metodologia​​BIM,​​e​​avaliar​​a​​maturidade​​da​​metodologia​

​BIM no Governo do Estado do Paraná”​

​A​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​n°.​ ​01/2024​ ​da​ ​Secretaria​ ​da​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Logística​ ​que​ ​resolve​

​estabelecer​ ​padrão​ ​de​​justificativa​​para​​a​​não​​apresentação​​de​​projetos​​em​​BIM,​​assim​​como​

​limite temporal desse aceite até 31 de dezembro de 2025;​

​O​​município​​de​​Campo​​Largo​​vem​​respeitosamente​​apresentar​​justificativa​​quanto​​à​​não​​apresentação​​dos​

​projetos​ ​de​ ​arquitetura​ ​e​ ​engenharia​ ​nos​ ​padrões​ ​estabelecidos​ ​para​ ​a​ ​metodologia​ ​BIM​ ​do​ ​Estado​ ​do​

​Paraná, conforme artigos 513 a 526 do Decreto Estadual n°. 10.086/2022, devido aos seguintes motivos:​

​1.​ ​Os​ ​projetos​ ​aqui​ ​apresentados​ ​foram​ ​desenvolvidos​ ​na​ ​metodologia​ ​tradicional,​ ​anteriormente​ ​à​

​obrigatoriedade legal;​

​2.​ ​O​ ​município​ ​ainda​ ​está​ ​desenvolvendo​ ​sua​ ​estratégia​ ​de​ ​implantação​ ​BIM,​ ​mas​ ​não​ ​iniciou​ ​as​

​aquisições de softwares, máquinas e capacitação dos profissionais;​



​O​ ​município​ ​de​ ​Campo​ ​Largo​ ​declara​ ​ter​ ​ciência​ ​quanto​ ​ao​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​ ​31​ ​de​​dezembro​​de​​2025,​

​estabelecido​ ​pela​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​01/2024​ ​da​ ​SEIL​ ​para​ ​aceite​ ​de​ ​justificativa​ ​quanto​ ​ao​ ​não​

​atendimento​​do​​requisito​​normativo​​que​​trata​​da​​obrigatoriedade​​de​​apresentação​​de​​projetos​​em​​BIM​​para​

​obras​ ​e​ ​serviços​ ​de​ ​arquitetura​ ​e​ ​engenharia​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​convênios​ ​ou​ ​financiamento​ ​com​ ​recursos​

​estaduais.​

​João Marcos Cavalin Cuba​
​Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano​
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