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1.  APRESENTAÇÃO 

 

Este termo de referência tem por objetivo descrever o objeto a ser executado, 

sendo base de propostas para CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA 

MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE 

TAMANDARÉ - PARANÁ, atendendo as normas e recomendações da ABNT, Leis 

Municipais, Estaduais e Federais. Ao mesmo tempo, tem-se a finalidade de 

estabelecer objetivos, metas, diretrizes e fixar características técnicas a serem 

observadas na apresentação das propostas para a execução dos serviços. 

 

2.  OBJETO 

 

O objeto do presente termo de referência trata da CONTRATAÇÃO 

INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO 

DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI NO 

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANÁ.  

 

3.  JUSTIFICATIVA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Por conta das alterações dos eventos climáticos e do agravamento do 

volume de chuvas, cada vez mais o Município de Almirante Tamandaré é alvo de 

alagamentos, gerando grandes prejuízos para a cidade e aos seus residentes, 

principalmente àqueles em situação de vulnerabilidade social que residem ao 

longo das margens dos rios e em áreas de preservação permanente. 

A proposta para o Rio Barigui é a de adequar as condições de vazão e 

reservação de água, entre outras ações, buscando minimizar os impactos 

decorrentes de grandes chuvas, criando uma gestão sustentável de drenagem 

urbana no local.  
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É importante ressaltar que existem estudos desde 2002 da Superintendência 

de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

(SUDERHSA) que apresentam o Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio 

Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba (PDD). Este Plano Diretor 

compreende as bacias dos afluentes do Rio Iguaçu, sendo que uma delas é a 

Bacia do Rio Barigui, que é a região do objeto do presente termo de referência.  

O município de Almirante Tamandaré, com área de 194.228 km², situa-se 

parte norte da Região Metropolitana de Curitiba, na cabeceira das bacias dos rios 

Barigui, Atuba e Passaúna, todos abastecendo a região Oeste de Curitiba. A área 

do município é caracterizada pela ocorrência do Aquífero Karst, cujo manancial 

subterrâneo é objeto de estudo pela Companhia de Saneamento do Paraná e ao 

mesmo tempo produz extremas complicações para o uso do solo na cidade, que 

conta atualmente com 124.788 habitantes, segundo a estimativa populacional do 

IBGE para o ano de 2024. 

Segundo o diagnóstico do PLHIS (Plano Local de Habitação de Interesse 

Social) elaborado em 2016, o município possui 102 áreas de ocupação irregular, 

com 6.522 unidades habitacionais em área de risco, sendo que grande parte 

destas ocupações se encontram em regiões nas margens de córregos e rios, ou 

seja, em lugares suscetíveis a alagamentos rotineiros. Inclusive, a obra tratada 

por este termo de referência será realizada em regiões com as características 

mencionadas.   

   

 
Imagens 01 e 02 – Demonstração dos estragos e prejuízos oriundos do extravasamento do rio e 

seus prejuízos gerados rotineiramente na região habitada por pessoas em vulnerabilidade social. 
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 Pode-se afirmar também que as ocorrências de eventos relevantes subiram 

de 48 para 73 entre as décadas de 80 e 90, e as ocorrências de enchente 

subiram de 24 para 43 no mesmo intervalo de tempo, conforme dados dos jornais 

locais, o que significa de 2 a 4 ocorrências de enchentes por ano. 

 

 

 Diante do exposto, se faz necessária a contratação de uma empresa 

especializada de engenharia para a elaboração de projeto básico a executivo e 

posterior execução da obra de engenharia, com o intuito de evitar ocorrências de 

alagamentos na região do Rio Barigui.  

 

4.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Os trabalhos consistem primeiramente no desenvolvimento de projeto básico 

e projeto executivo do reperfilamento do rio, da construção de duas bacias de 

contenção necessárias na região e de obras acessórias de engenharia, de acordo 

com anteprojeto já produzido. Após, é necessária a realização da obra de acordo 

com o projeto executivo desenvolvido.  
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Além do anteprojeto já mencionado, a CONTRATADA deve se basear nas 

bases cartográficas do Município, nas condições locais, em informações dispostas 

no referido PDD para atualização nele escritos, em cadernos estatísticos de 

crescimentos populacional e na verificação da ocupação do solo ao longo do Rio 

Barigui. 

 

5.  OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos da presente contratação são: 

 Apresentar uma solução para as frequentes inundações que ocorrem no 

trecho abordado; 

 Estabelecer um limite ao avanço da urbanização em direção ao rio; 

 Realizar a recomposição da mata ciliar da área alvo da obra; 

 Desenvolver a infraestrutura de macrodrenagem do Município; 

 Aprimorar a experiência de lazer dos munícipes em alguns trechos da obra, 

alvo de construções complementares; 

 

6.  METAS 

 

As metas da presente contratação são: 

 Desassoreamento do rio; 

 Revestir determinados trechos em concreto e realizar reperfilamento em 

outros, de acordo com as condições de vazão necessárias para evitar os 

alagamentos previstas em anteprojeto; 

 Substituição de pontes e pontilhões indicados em anteprojeto para garantir 

a vazão necessária sob elas e evitar alagamentos; 

 Recomposição total da mata ciliar que foi danificada para o 

desenvolvimento das obras; 

 Desenvolvimento de obras de lazer e infraestrutura no Parque Ambiental 

Anibal Khury; 
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 Construção dos caminhos de serviço com o menor impacto ambiental 

possível; 

 

7.  REQUSITOS DE DESEMPENHO 

 

Os requisitos mínimos de desempenho que a obra deve possuir são os 

seguintes: 

 Garantir no mínimo a capacidade de vazão prevista no anteprojeto na 

totalidade do trecho da obra, obedecendo os tempos de recorrência 

mínimos de 50 e 100 anos; 

 Garantir no mínimo o controle de alagamentos e inundações prevista no 

anteprojeto na totalidade do trecho da obra; 

 Garantir que os trechos da obra do leito do rio possuam estabilidade 

estrutural e operem conforme o projeto ao longo do tempo. Isso inclui a 

resistência aos esforços hidráulicos e a minimização de processos erosivos 

nas margens e leito do rio; 

 Garantir que o sistema de drenagem seja de fácil manutenção e resiliente a 

falhas operacionais. Os materiais utilizados devem comportar-se 

minimamente de acordo com o previsto para a sua obsolescência e vida 

útil; 

 Garantir estabilidade estrutural e operacional das obras de arte especiais a 

serem substituídas, além de garantir no mínimo a vazão de anteprojeto sob 

elas. Esta substituição é necessária para viabilizar a altura necessária de 

canal sob as pontes, para que haja capacidade de comportar a vazão de 

projeto. Também é necessário que estas possuam uma vida útil de projeto 

de no mínimo 50 anos; 

 Garantir estabilidade estrutural, operacional e padrão de acabamento 

praticado pelo mercado nas áreas de lazer previstas, abordando tanto as 

áreas faixas de passeio, ciclovias e quadras esportivas; 

 Garantir estabilidade estrutural e operacional da pista de rolamento da rua 

interna do Parque Ambiental Anibal Khury, fazendo com que sejam 
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atendidos os padrões mínimos determinados pelo DER-PR em suas 

Especificações de Serviços Rodoviários. 

 

8.  DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

 

O anteprojeto de engenharia servirá de diretriz para os projetos e obras do 

Sistema Microdrenagem e Macrodrenagem da Bacia do Rio Barigui, no Município 

de Almirante Tamandaré - Paraná. Porém, por se tratar de um anteprojeto, há 

carência de detalhes que devem ser previstos em fases de detalhamento mais 

adiantadas. Então, na execução do projeto básico e em seu detalhamento no 

projeto executivo, deverão ser apresentados os princípios de logística, 

organização, métodos construtivos, critérios das normas, especificações e 

critérios de acompanhamento técnico que nortearão a construção da rede de 

drenagem e demais projetos que incluem a recomposição de pavimentação 

(quando necessário). Os espaços de lazer comunitários e equipamentos públicos 

indicados no anteprojeto em situação de concepção conceitual devem ser 

totalmente detalhados pela CONTRATADA, devendo ser fiéis ao previsto na fase 

de anteprojeto. 

Os quantitativos de referência previstos para execução dos objetos de 

execução deste termo de referência constam na planilha orçamentária referencial, 

parte deste termo de referência.  

O escopo dos serviços abrange a contratação de empresa de engenharia 

especializada, para execução funcional do objeto, conforme estabelecido no 

anteprojeto e orçamento referencial, sendo necessário realizar, entre outros 

serviços: 

 Elaboração de projetos básicos e executivos necessários para a execução 

das obras e a legalização do empreendimento a nível dos órgãos no 

Municipal, Estadual e Federal, incluindo licenciamento ambiental, alvará, 

vistoria cautelar, sondagens, projeto estrutural, ensaios de laboratório de 

solos, concreto entre outros necessárias à implantação do sistema de 

macrodrenagem ao longo do trecho determinadas nos documentos do 

anteprojeto de engenharia parte deste termo de referência; 
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 Levantamento cadastral das OAE e demais travessias existentes e 

avaliação hidráulica e construtiva do aproveitamento ou substituição 

dessas estruturas durante a implantação das obras de macrodrenagem 

propostas; 

 As ligações das redes existentes de microdrenagem com o Rio Barigui 

deverão ter estudo específico e correspondente projeto básico e executivo 

detalhado. Os projetos básico e executivo devem se adaptar às ligações 

existentes. Além disso, deve-se garantir que as tubulações de ligação 

sempre estejam no sentido do canal; 

 Incorporação de soluções urbanísticas e paisagísticas ao longo dos 

terrenos marginais que (i) favoreçam o desenvolvimento de ecossistemas 

naturais para fins de adaptação às mudanças climáticas e melhoria da 

qualidade ambiental da região, (ii) possibilitem a integração da 

macrodrenagem com o ambiente urbano e (iii) assegurem o 

disciplinamento da ocupação urbana, barrando o surgimento de 

assentamentos em áreas potencialmente inundáveis durante eventos 

críticos; 

 Caso necessário, deve haver sinalização provisória nos trechos de obra, 

como dispositivos de direcionamento de tráfego e cavaletes de sinalização; 

 Estudos Ambientais, geotécnicos, projeto geométrico, projeto de 

terraplenagem, projeto de macro e microdrenagem e ainda das OAC, 

projeto de pavimentação, projeto de obras de arte especiais (pontes, 

travessias, passarelas, quando necessárias), projeto de obras 

complementares e contenções, projeto de sinalização e segurança viária, 

projeto de iluminação pública/viária, projeto de componente ambiental, 

incluindo urbanização e paisagismo e projeto de desapropriação e 

interferências, inclusive projeto social. 

 

Devem também ser realizados: 

 Estudo de impacto socioambiental necessário à obtenção das licenças de 

instalação e operação, baseados na licença prévia do empreendimento, 

seguindo o determinado na legislação ambiental vigente e o disposto pelos 
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órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental e atender todas as 

condicionantes com a apresentação dos relatórios solicitados pelos órgãos 

responsáveis. Os trabalhos devem ser realizados por responsável técnico 

habilitado e equipe multidisciplinar com as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica. 

 Diagnóstico ambiental, onde é realizada uma análise dos recursos 

ambientais e suas interações nas seguintes áreas de influência relativas ao 

empreendimento/atividade: área diretamente afetada (ADA), área de 

influência direta (AID) e área de influência indireta (AII). Sua intenção é de 

caracterizar a situação ambiental da área. É necessário também descrever 

e representar em mapa as áreas geográficas a serem direta e 

indiretamente afetadas pelos impactos do empreendimento nas fases de 

planejamento, implantação, operação e desativação das atividades, 

devendo identificar de que modo essas áreas serão afetadas. Nesta 

análise, devem ser apresentadas medidas a serem adotadas para a 

minimização dos impactos negativos e potencialização dos impactos 

positivos; 

 Apresentar os principais dados do meio físico da área de influência do 

empreendimento, com elaboração de textos descritivos e representações 

gráficas (quando couber), relativos a clima, geologia, geomorfologia, 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, solos e a suscetibilidade do 

terreno à erosão, identificando os níveis potenciais de fragilidade causados 

pela implantação do empreendimento. Em casos específicos poderão ser 

solicitados pelos analistas estudos técnicos comprobatórios; 

 A caracterização da área poligonal do empreendimento deve ser realizada 

através da descrição de: 

o  Síntese dos objetivos do empreendimento e sua justificativa em 

termos de importância no contexto socioeconômico da região, Estado 

e/ou Município; 

o Alternativas locacionais e justificativas tecnológicas, identificando as 

vantagens e desvantagens de cada alternativa, explicitando os critérios 

ambientais e socioeconômicos que levaram à escolha da alternativa 



          Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 
              Secretaria Municipal de Planejamento 
           Diretoria de Planejamento 
 

 

11 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI  

preferencial, considerando a necessidade de supressão de vegetação 

nativa, interferências em áreas de preservação permanente (APP), 

unidades de conservação (UC); 

o Apresentar suas características técnicas e localização com as 

coordenadas geográficas em SIRGAS2000, demonstrando em mapa a 

delimitação da área que irá ocupar; 

o Descrever as obras e ações inerentes a sua instalação; 

o Apresentar esquema linear constando os locais de bota-fora, 

empréstimos, jazidas, pedreiras, passivo ambiental e pontos notáveis; 

o Apresentar as concepções para: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, destinação final dos resíduos sólidos e localização dos 

canteiros de obras; 

o Apresentar cronograma de instalação; 

o Apresentar planta planialtimétrica georreferenciada do projeto do 

empreendimento, com curvas de nível de cinco em cinco metros. Locar 

na planta: vias de acesso, corpos d’água, lençol aflorante, Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e demais informações 

socioambientais relevantes; 

o Descrever a situação do empreendimento no que diz respeito ao uso e 

ocupação do solo, indicando a tipologia e a caracterização das 

edificações, os equipamentos urbanos (abastecimentos de água, 

coleta de esgotos e resíduos urbanos, fornecimento de energia 

elétrica, drenagem de águas pluviais, rede telefônica e gás 

canalizado), o relacionamento com os equipamentos comunitários 

(educação, cultura, lazer, saúde e similares) e caracterizando o 

sistema viário de transportes; 

o Descrever, quantificar e mapear as áreas com restrições ambientais e 

de ocupação, quanto à existência de áreas de preservação 

permanente (APP), unidades de conservação (UC) e entorno, áreas 

inundáveis, de risco geológico-geotécnico, faixas sanitárias e de 

serviços, vegetação em estágio médio/avançado, áreas de 
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compensação ambiental e/ou reposição florestal obrigatória e, a 

existência de áreas degradadas e/ou contaminadas; 

o Levantar e descrever os passivos ambientais existentes na área do 

empreendimento, indicando as medidas necessárias e os 

responsáveis pela recuperação. 

 Projeto de drenagem: será fundamentado nas bacias hidrográficas e no 

anteprojeto, na drenagem existente, nos estudos hidrológicos e no projeto 

geométrico. Serão calculadas vazões, cotas mínimas e máximas e, seções 

das estruturas necessárias à captação e transporte das águas, 

especificando o destino final. Quanto à drenagem existente e pertencente à 

bacia objeto de intervenção ou receptora do sistema projetado, é 

necessário conhecer a localização, tipo de rede (galeria, canal, canaleta), 

seção, declividade, capacidade de vazão e estado de conservação e 

manutenção. Será exigida a indicação da jusante de drenagem para o 

sistema projetado. Esta jusante deverá estar satisfatoriamente localizada 

na planta e no relatório do projeto de drenagem, inclusive com a indicação 

de cota de fundo. Em planta de locação do sistema de drenagem, deverá 

ser indicada a seção transversal da tubulação, do canal ou da canaleta 

projetada. Os detalhes executivos do projeto serão apresentados em nível 

de localização, dimensões, cotas de montante e jusante, declividades, 

extensões e especificações de materiais. Serão também, apresentados os 

projetos-tipo de todos os dispositivos de drenagem indicados em projeto, 

inclusive bueiros; 

 Projeto de canteiro de obras e serviços preliminares: só serão liberados 

após a aprovação do projeto e compreendem em geral os recursos e 

providências necessárias à perfeita execução das obras. Compreendem: 

o Limpeza do terreno: compreende a terraplenagem e limpeza das áreas 

onde será instalado o barracão de obra e dos locais de influência 

desse barracão, como as áreas de estacionamento, pátios de 

estocagem de materiais, etc.; 

o Ligações provisórias de energia, água e esgoto: a CONTRATADA 

deverá efetuar ligações temporárias com as concessionárias de 
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energia elétrica, água e esgoto para o abastecimento do canteiro, 

cabendo à FISCALIZAÇÃO aprovar e fiscalizar suas instalações; 

o Transporte de equipamentos e máquinas: compete à CONTRATADA o 

transporte, a montagem e a desmontagem das máquinas e 

equipamentos necessários aos serviços de construção; 

o Placas de obra: serão executadas e fixadas, por parte da 

CONTRATADA, duas placas no início da obra, sendo uma do modelo 

exigido pelo Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal e 

custeada pela CONTRATADA e a outra com o padrão adotado pela 

Secretaria Gestora da obra, e prevista na planilha orçamentária. Será 

sua responsabilidade, também, providenciar a afixação das placas de 

identificação dos responsáveis técnicos pela execução da obra, em 

local visível, de acordo com as exigências; 

o Sinalização provisória e caminhos de serviço: compreende estes 

serviços a terraplenagem e limpeza das áreas onde serão instalados 

de acordo com a necessidade da obra e dos locais de influência 

destas, e sinalizações diurnas e noturnas, pátios provisórios de 

estocagem de materiais, etc. 

 Demolições e remoções: deverão ser executados de acordo com o projeto 

e especificações, prescrições das normas técnicas da ABNT, posturas e 

regulamentações municipais aplicáveis, considerando-se as medidas de 

segurança e tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a 

terceiros. Avaliar a necessidade de serem desligadas, antes do início das 

demolições, as linhas de abastecimento de energia elétrica e água, bem 

como as ligações de esgoto e águas pluviais. Todas as precauções 

deverão ser tomadas no sentido de garantir a estabilidade dos elementos 

construtivos existentes, a segurança dos operários, técnicos e visitantes. A 

remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida a permanência de entulhos nas 

adjacências da obra. Todo o entulho das obras deverá ser depositado 

externamente ao pátio em contêineres ou caçambas metálicas, de acordo 

com a legislação municipal, e depois de carregado, sua destinação deverá 
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atender todas as exigências prescritas na Resolução CONAMA nº307. 

Demolições de muros são inevitáveis no desenvolvimento do objeto, 

principalmente na região central e na região do bairro Bomfim. Todos os 

muros que forem eventualmente demolidos devem ser reconstruídos em 

momento posterior à intervenção no trecho do rio onde ocorreram essas 

demolições. A demolição das pontes existentes estão previstas dentro do 

preço das pontes; 

 Relatório final de avaliação: deve contemplar, minimamente, (i) 

apresentação geral, (ii) apresentação da avaliação, (iii) apresentação de 

todos os elementos que compõem o método de avaliação, em especial a 

estrutura lógica da intervenção e os indicadores de produto, de resultado 

intermediário e de resultado final, relacionados nos anexos do Manual de 

Orientações para Avaliação de Resultados, conforme o caso, (iv) análise 

dos resultados da intervenção, (v) relato do processo de avaliação e (vi) 

considerações finais. Estes itens estão previstos no Manual de Orientações 

para Avaliação de Resultados; 

 As Built: na produção deste projeto, deve constar toda a documentação 

técnica que reflete fielmente o que foi de fato executado na obra, incluindo 

todas as alterações que foram realizadas em relação ao projeto original. 

Em relação ao rio e às bacias de contenção, se espera no projeto de as 

built a apresentação de plantas, seções de todos os diferentes trechos do 

rio e perfis topográficos que mostrem um comparativo do projeto original e 

do objeto executado, em formato DWG e PDF. Devem estar inclusas as 

dimensões de cada trecho, acompanhadas das suas respectivas 

inclinações, cotas e estaqueamento. Também há a necessidade de realizar 

o as built detalhado para os dispositivos de entrada e de saída das bacias 

de contenção, como também do revestimento de colchão reno e 

revestimento em seção de concreto armado realizado nos trechos do rio 

determinados pelo projeto executivo. Deve ser realizado modelo 3D da 

obra, contemplando todas as disciplinas envolvidas. Este modelo deve ser 

compatível com softwares BIM, na versão IFC 2x3. 
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É importante salientar que a assessoria técnica no acompanhamento da 

obtenção da licença de implantação e operação se faz necessária, a fim de 

garantir a boa gestão e elaboração dos estudos socioambientais demandados 

pelo órgão ambiental licenciador. 

Toda e qualquer elaboração de estudos complementares, bem como a 

elaboração de planos e programas socioambientais, tais como: plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), plano de gerenciamento de resíduos 

da construção civil (PGRCC), plano de recuperação de áreas degradadas 

(PRAD), dentre outros que por ventura venham a ser necessários à obtenção das 

licenças, deverão ser executados pela CONTRATADA. 

A assessoria técnica também abarca o acompanhamento de obtenção de 

anuências e não óbices junto a outros órgãos intervenientes, se necessário. As 

aprovações de projeto e eventual obtenção de licenciamento ambiental são de 

responsabilidade da CONTRATADA. As mencionadas aprovações e licenças 

devem ser entregas pela CONTRATADA em período anterior ao início das obras.  

Em eventual necessidade de remanejamento de redes de água/esgoto 

existentes, a CONTRATADA receberá auxílio de Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré, no tocante à viabilização deste remanejamento junto à SANEPAR 

e/ou outras organizações competentes, com o intuito de viabilizar o objeto deste 

termo de referência.  

Os encontros dos diferentes trechos de intervenção do Rio Barigui devem ser 

detalhados em projeto básico e executivo, não fazendo parte do escopo do 

anteprojeto.  

O apresentado no anteprojeto parte deste termo de referência está sujeito a 

alterações pela CONTRATADA nas fases de projeto básico e executivo. As 

alterações devem ser justificadas pela CONTRATADA. Estas alterações devem 

ter como base os objetivos e metas estabelecidos por este termo de referência, 

bem como a exequibilidade e eficiência das obras.  

O método construtivo considerado para a elaboração do orçamento 

preliminar e do anteprojeto foi o método construtivo de execução in loco. É de 

responsabilidade da CONTRATADA a decisão da mudança do método executivo 

para, por exemplo, concreto pré-moldado ou pré-fabricado, desde que não altere 
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os critérios de desempenho e que seja aprovado pela fiscalização. A escolha de 

um método construtivo diferente não poderá onerar a CONTRATANTE de forma 

alguma, nem gerar aditivos orçamentários ou ser utilizado como justificativa para 

aumento do orçamento de referência.  

Especialmente em relação ao canal revestido de concreto, sua altura deve 

obedecer rigorosamente ao previsto em anteprojeto por questões urbanísticas.  

As apresentações dos projetos básico e executivo devem ser acompanhadas 

com memorial de cálculo e memorial descritivo, sendo que estes servem como 

condição de aceitabilidade daqueles.  

 

9.  ANTEPROJETO 

 

São do escopo do anteprojeto: 

 Indicação dos trechos do Rio Barigui que terão seção de formato U 

revestido de concreto armado, com dimensões variáveis, dependentes da 

taxa de vazão necessária nos trechos;  

 Indicação dos trechos do Rio Barigui que terão seção reperfilada do rio em 

formato trapezoidal, com dimensões variáveis, com revestimento em 

gabião tipo colchão, dependentes da taxa de vazão necessária nos 

trechos; 

 Duas bacias de contenção a serem realizadas no interior do Parque 

Ambiental Anibal Khury, com volumes de reservação especificados em 

anteprojeto;  

 Localização de áreas de pavimentação para pista de rolamento, área de 

caminhada e ciclovia no Parque Ambiental Anibal Khury, bem como seus 

projetos de pavimentação; 

 Determinação de áreas de lazer a serem construídas no Parque Ambiental 

Anibal Khury, bem como seus equipamentos e a concepção conceitual de 

equipamentos públicos que estarão localizados na propriedade; 

 Concepção conceitual de paisagismo no Parque Ambiental Anibal Khury; 

 Previsão dos caminhos de serviço necessários para a execução das obras 

no trecho do Rio Barigui; 
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Considerações do anteprojeto: 

 Para a determinação dos volumes estimados de corte e aterro das duas 

bacias de contenção presentes no anteprojeto e do rio em si, foram 

utilizados estudos topográficos realizados em 2026 especialmente para o 

projeto alvo deste termo de referência. 

 O projeto de pavimentação, drenagem, sinalização e correlatos da pista de 

rolamento, pista de caminhada e ciclovia internas ao Parque Ambiental 

Anibal Khury foram realizadas previamente pelo corpo técnico da 

Secretaria Municipal de Planejamento de Almirante Tamandaré. Apenas os 

projetos relativos à pavimentação, drenagem, sinalização e correlatos da 

pista de rolamento, pista de caminhada e ciclovia internas ao Parque 

Ambiental Anibal Khury estão em situação de projeto básico. Portanto, o 

projeto executivo deve ser realizado obrigatoriamente seguindo o projeto 

básico apresentado; 

 As concepções conceituais das áreas de lazer, equipamentos públicos e 

paisagismo foram realizadas previamente pelo corpo técnico da Secretaria 

Municipal de Planejamento de Almirante Tamandaré; 

 A determinação das pontes  a serem substituídas foram determinadas 

através de estudo realizado por terceiros especialmente para o projeto alvo 

deste termo de referência; 

 Os trechos do Rio Barigui que foram revestidos em concreto no anteprojeto 

representam as regiões onde se julgou necessária uma maior aceleração 

do corpo hídrico, portanto a escolha de um revestimento que possua um 

coeficiente de atrito menor; 

 Os trechos do Rio Barigui que foram reperfilados e que possuem 

revestimento de colchão reno representam regiões onde se julgou 

necessária a redução na velocidade do rio por conta da mudança brusca 

de direção do caminho das águas, portanto a escolha de um revestimento 

que possua um coeficiente de atrito maior; 

 As seções do rio apresentadas no anteprojeto são necessárias para 

atender as vazões mínimas previstas neste mesmo anteprojeto.  
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10.  ORÇAMENTO PRELIMINAR 

 

O orçamento preliminar foi desenvolvido a partir de tabelas de composições e 

custos amplamente utilizados no âmbito da Administração Pública. Foram 

utilizadas, para o desenvolvimento do orçamento preliminar: 

 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 

SINAPI; 

 Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO; 

 Referenciais de Custos do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Paraná – DER/PR; 

 Tabela de Preços Unitários Compostos da Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR); 

 Tabela de Custos da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

 Tabela de Preços de Consultoria – DNIT; 

 Tabela de Custos de Obras de Edificações – SECID-PR; 

 Boletim de Preços de Obra Civil – AGESUL; 

 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

 

Para os casos específicos de composições ou insumos que não puderam ser 

encontrados ou adaptados dos referenciais de preços citados, foram realizadas 

cotações com empresas privadas que possuem amplo reconhecimento pelo 

mercado. 

 

11.  DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Os projetos básicos, projetos executivos e a execução da obra, objeto do 

presente termo de referência, deverão ser desenvolvidos no prazo máximo de 30 

(trinta) meses, a partir da emissão da ordem de serviço, distribuídos em 6 (seis) 

meses para a elaboração dos projetos básicos e executivos e 24 (vinte e quatro) 

meses para a execução das obras, conforme eventograma anexado na licitação.  



          Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 
              Secretaria Municipal de Planejamento 
           Diretoria de Planejamento 
 

 

19 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI  

O prazo de vigência será de 1800 (mil e oitocentos) dias, contados a partir do 

início do prazo de execução. 

 

12.  DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução será o Regime de Contratação Integrada. A opção 

pela contratação integrada se dá pela alta complexidade do desenvolvimento do 

projeto proposto por este termo de referência. Além disso, a escolha da 

contratação integrada também se dá pelo fato de que não há no corpo técnico da 

Prefeitura de Almirante Tamandaré profissionais com o know-how necessário 

para a elaboração do projeto proposto.  

 

13.  DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

A licitação será feita em formato presencial ou eletrônicas, a ser definida pela 

comissão de licitação municipal.  

A modalidade adotada para a apresente licitação será a CONCORRÊNCIA. 

O critério de julgamento a ser adotado será o de TÉCNICA E PREÇO. 

Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto licitado, isoladamente ou em consórcio. Demais 

disposições em relação a exigências das licitantes isoladas ou em consórcio 

serão definidas pela comissão de licitação municipal. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços 

contratados, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

14.2 Sobre os projetos apresentados, cabe à pretensa licitante realizar 

análise prévia de consistência dos mesmos, verificando a sua 

exequibilidade, especificações, recomendações e quantidades de 

serviços, devendo no prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da abertura 

do processo licitatório se pronunciar formalmente sobre possíveis 
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divergências. Após esse período, não serão admitidas quaisquer 

reivindicações dessa natureza. Desta forma, a licitante assume como 

firme, valioso e exequível os citados projetos, em atendimento às 

especificações e exigências constantes no edital; 

14.3 Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, 

não atendimento às normas, omissão, falta de compatibilização, etc.) 

independente da aceitação do projeto pela Prefeitura de Almirante 

Tamandaré, contemplam o risco remunerado à CONTRATADA, 

conforme a Matriz de Risco anexa ao Edital; 

14.4 Será exigido, rigorosamente, na elaboração dos projetos e serviços, no 

que couber, o atendimento às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, aprovadas ou recomendadas, às exigências 

do Código de Obras dos municípios e endereços do objeto, às 

exigências das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, das 

normas e legislações ambientais e, de modo geral, das leis municipais, 

estaduais e federais pertinentes ao tema; 

14.5 A empresa CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas 

do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo 

Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, bem como placas 

referentes ao órgão financiador do empreendimento segundo modelo do 

mesmo, as quais deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto 

durar a execução dos serviços; 

14.6 A empresa CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a 

Prefeitura de Almirante Tamandaré, o fornecimento de roupas 

adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus 

empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis 

exigidos pelas Normas; 

14.7 As aprovações na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Órgãos de Meio 

Ambiente e Concessionárias de Serviços Públicos pertinentes aos 

projetos fornecidos e desenvolvidos, necessários para execução da 

obra e uso das edificações, serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA; 
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14.8 O pagamento de todas as taxas relativas às aprovações dos projetos e 

licenças da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, e 

deverão estar previstas nos custos da empresa; 

14.9 Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o registro do 

contrato nos órgãos abaixo relacionados, devendo ser encaminhado à 

Fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré os referidos 

registros: 

14.9.1 CREA/PR - Para anotação de responsabilidade técnica - ART; 

14.9.2 CAU/PR - Para registro de responsabilidade técnica - RRT; 

14.9.3 INSS - Para recolhimento dos encargos sociais/obtenção da CND; 

14.9.4 Quaisquer outros que se fizerem necessários; 

14.10 Solicitar antes do início dos trabalhos toda a documentação 

necessária para dirimir os trabalhos visando a correta execução dos 

serviços; 

14.11 Antes do início dos serviços, todas as concessionárias de serviços 

públicos deverão ser consultadas para a disponibilização de seus 

cadastros técnicos e verificação in loco, de modo a viabilizar o devido 

levantamento das possíveis interferências com toda e qualquer rede 

local preexistente; 

14.12 A presença da fiscalização da Prefeitura de Almirante Tamandaré 

não exclui e não reduz a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos, nem deve implicar em corresponsabilidade do 

Poder Público ou de seus agentes e prepostos; 

14.13 A Licitante é obrigada a inspecionar as áreas onde serão executados 

os serviços, não podendo, sob alegação alguma, argumentar 

desconhecimento dos locais; 

14.14 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de 

todos os danos e avarias causadas pela execução da obra, bem como 

em seu entorno, inclusive infraestrutura existente de urbanização, 

edificação, rede elétrica, de abastecimento de água, coleta de 

esgotamento sanitário e drenagem dentre outros aqui não elencados; 
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14.15 Caberá à CONTRATADA, juntamente com a Prefeitura de Almirante 

Tamandaré, coordenar e programar os serviços a serem executados por 

outras empreiteiras ou concessionárias de serviços públicos e evitar 

danos e avarias internos e externos, sob pena da CONTRATADA ter 

que assumir a reconstituição dos mesmos; 

14.16 A CONTRATADA é responsável pela retirada do local da obra dentro 

de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da Notificação do Fiscal da 

Prefeitura de Almirante Tamandaré, de todo e qualquer material 

impugnado pelo mesmo; 

14.17 A guarda e vigilância dos materiais, assim como dos serviços 

executados e circulação dentro das áreas sob intervenção, são de total 

responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA obriga-se a 

corrigir, a qualquer tempo dentro dos limites da legislação legal vigente, 

quaisquer vícios ou defeitos na execução da obra e serviços, objeto do 

contrato; 

14.18 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de 

eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas pela 

Fiscalização, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e 

substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando os custos decorrentes, independentemente do seu 

montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA; 

14.19 Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos 

que integram o contrato será, obrigatoriamente, executado sob a 

responsabilidade da CONTRATADA; 

14.20 Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, 

caberá à CONTRATADA manter as instalações em condições de 

utilização, substituindo todos os materiais e peças danificadas pela 

depreciação e o tempo, por todo o prazo da obra; 

14.21 A CONTRATADA obrigar-se-á a corrigir, a qualquer tempo dentro 

dos limites da legislação legal vigente, quaisquer vícios ou defeitos na 

execução das obras e serviços, objeto do contrato; 
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14.22 A CONTRATADA deverá prever o recebimento, guarda, manuseio e 

instalação de todos os equipamentos, constantes no projeto e planilha 

orçamentária, que demandam instalação em obra; 

14.23 A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro 

e/ou eventograma da referida obra, condizente com o prazo 

estabelecido, para aprovação da Prefeitura de Almirante Tamandaré; 

14.24 Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, 

caberá à CONTRATADA manter as instalações em condições de 

utilização, substituindo todos os materiais e peças danificadas pela 

depreciação e o tempo, por todo o prazo da obra; 

14.25 Caberá à CONTRATADA a colocação, além da placa da empreiteira, 

das demais placas indicadas pela Prefeitura Municipal de Almirante 

Tamandaré, conforme modelos e dimensões a serem fornecidos, sendo 

a CONTRATADA responsável pela confecção e fixação no local; 

14.26 Relativo aos equipamentos fornecidos e/ou instalados em obra, a 

CONTRATADA deverá entregar a obra com os mesmos testados com 

acompanhamento da fiscalização, fornecendo todos os manuais de 

operação e manutenção, bem como os termos de garantia; 

14.27 A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro de cada obra um 

engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA/CAU, mesmo após a 

emissão do termo de recebimento provisório, como responsável geral 

pelo serviço, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final 

pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.28 Será mantido pela CONTRATADA o perfeito e ininterrupto serviço de 

vigilância no local dos trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade por 

quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução da 

obra até a entrega da mesma; 

14.29 A CONTRATADA deverá fornecer videomonitoramento para cada 

obra, em tempo real, durante todo o seu andamento, para 

acompanhamento da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

considerando as seguintes especificações: 

14.29.1 Tipos de câmeras: 
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14.29.1.1 Câmeras fixas; 

14.29.1.2 Câmeras IP compatíveis com o protocolo ONVIF; 

14.29.1.3 Lente focal fixa; 

14.29.1.4 Visão infravermelha noturna de 30 metros; 

14.29.2 Qualidade mínima do stream de vídeo: 

14.29.2.1 Resolução: HD / 480 x 720 / 1080p / 1mp; 

14.29.2.2 Taxa de quadros: 10 fps; 

14.29.2.3 Taxa de compressão de vídeo: h.264 ou h.265; 

14.29.3 Posicionamento das câmeras: 

14.29.3.1 A CONTRATADA deverá apresentar proposta de localização e 

direção das câmeras, a qual deverá ser aprovada pela Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.29.3.2 A CONTRATADA deverá garantir a visibilidade da obra pelas 

câmeras, removendo obstruções, quando possível, ou 

reposicionando as câmeras; 

14.29.3.3 A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré poderá solicitar o 

reposicionamento das câmeras após a instalação; 

14.29.4 Conectividade de transmissão de dados: 

14.29.4.1 A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE a URL 

RTSP / HLS / ONVIF do streaming das câmeras de 

videomonitoramento, incluindo número de porta, login e senha, se 

houver; 

14.29.4.2 A CONTRATADA deverá fornecer streaming de vídeo das câmeras 

de videomonitoramento para a Prefeitura de Almirante Tamandaré; 

14.29.4.3 A CONTRATADA deverá garantir a conectividade e a transmissão 

do streaming de vídeo; 

14.29.4.4 Admite-se a interrupção do serviço pelo período máximo de 72 

horas; 

14.29.4.5 O streaming das câmeras deverá estar disponível na internet. O 

acesso deverá ser ou através de um endereço IP fixo ou, em caso 

de endereço IP dinâmico, através de um domínio que resolva para 

o endereço IP da câmera; 
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14.29.5 Instalação e manutenção das câmeras:  

14.29.5.1 A CONTRATADA será responsável pela instalação, operação e 

manutenção dos equipamentos, garantindo, dentre outras ações 

de manutenção, a limpeza, o reposicionamento e a substituição; 

14.29.6 Gravação e armazenamento de vídeo: 

14.29.6.1 A CONTRATADA deverá realizar a gravação integral do 

videomonitoramento e o seu armazenamento por um período 

mínimo de 30 dias; 

14.29.6.2 A CONTRATADA deverá garantir o acesso a qualquer período de 

gravação dos últimos 30 dias, quando solicitado pela Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.29.6.3 As especificações de armazenamento se aplicam para cada 

câmera instalada na obra; 

14.29.6.4 Captura de imagens e vídeo time-lapse: 

14.29.6.5 A CONTRATADA deverá realizar a captura de imagens do 

videomonitoramento e a elaboração e fornecimento de vídeo em 

formato time-lapse, atendendo às seguintes características: 

14.29.6.5.1 Capturar duas imagens por dia, para cada turno, matutino e 

vespertino; 

14.29.6.5.2 Apresentar, no início do vídeo time-lapse, as informações de 

número do contrato, nome da obra, município da obra e nome 

da CONTRATADA; 

14.29.6.5.3 Não incluir logomarcas e marcas d'água no vídeo; 

14.29.6.5.4 Exibir no vídeo, sequencialmente, as capturas de cada câmera 

da obra, identificando a qual câmera se refere as imagens; 

14.29.6.5.5 Fornecer a totalidade das imagens originais capturadas; 

14.29.7 A CONTRATADA deverá entregar as imagens capturadas e o vídeo 

time-lapse: 

14.29.7.1 No final de cada mês da realização das obras, juntamente com a 

medição dos serviços; 
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14.29.7.2 No final da realização das obras, apresentando todo o período de 

execução, juntamente com a solicitação do Termo de Recebimento 

Definitivo; 

14.29.7.3 As especificações de captura de imagens e vídeo time-lapse se 

aplicam para cada câmera da obra; 

14.30 A CONTRATADA deverá elaborar as suas expensas o 

Georreferenciamento em Coordenadas UTM e Coordenadas 

Geográficas das edificações a serem construídas, conforme objeto e 

escopo dos serviços, com fornecimento à Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré. O Georreferenciamento deverá ter como 

referencial geodésico o SIRGAS 2000, 4 SIRGAS 2000; 

14.31 Somente poderão ser utilizadas jazidas e áreas de bota-fora 

devidamente licenciadas, sendo de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA quaisquer sanções aplicadas em decorrência da não 

observância das normas relacionadas à questão; 

14.32 O serviço de içamento de todos os equipamentos da obra, 

independente de carga, altura e distância, é de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

14.33 Durante 5 (cinco) anos, após o Recebimento Definitivo dos serviços 

e obra, a CONTRATADA responderá por sua solidez e segurança nos 

termos do Artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a 

reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 

apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento 

da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

14.34 A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e 

obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 

atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução 

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor e no quanto disposta 

neste Termo de Referência; 
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14.35 A CONTRATADA deverá fornecer ao final da obra o Manual de Uso 

e Operação do Empreendimento, onde deverá constar o Termo de 

Garantia e Manuais dos Equipamentos, as built, Databook da obra e 

Manual de Conservação e Manutenção de todo o empreendimento, num 

prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos; 

14.36 A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré irá desconsiderar 

custos ou despesas não especificadas explicitamente pela Proponente, 

os quais não ensejarão alteração no valor total ofertado para a completa 

execução dos serviços deste objeto. Itens não apresentados ou omissos 

serão considerados inclusos no orçamento apresentado na proposta de 

preço com exclusiva responsabilidade da Licitante; 

14.37 A CONTRATADA deverá, quando necessário, realizar os ensaios, 

testes e demais comprovações exigidas por normas técnicas, para a 

boa execução do contrato. Essas despesas deverão estar previstas nos 

custos da empresa; 

14.38 A participação do certame implica em presunção de que a 

CONTRATADA possui pleno conhecimento de todos os serviços que 

estejam relacionados com a natureza e localização da obra, suas 

condições gerais e locais e todos os fatores que possam influenciar na 

sua execução, especialmente no que diz respeito ao transporte, 

aquisição, manuseio e armazenagem de materiais, disponibilidade de 

mão de obra, instalações provisórias e definitivas de água e energia 

elétrica, vias de comunicação, instabilidade e variações meteorológicas, 

conformação e condições do terreno, tipo dos equipamentos 

necessários, facilidades requeridas antes ou durante a execução da 

obra e outros dados que possam interferir na execução, conservação e 

custo do objeto a ser executado; 

14.39 Caberá a CONTRATADA realizar a articulação necessária junto aos 

órgãos responsáveis pelo trânsito de veículos, sempre que houver 

necessidade de suspensão de tráfego, desvios ou redução da área de 

circulação, providenciando a implantação da sinalização adequada de 

acordo com as recomendações; 
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14.40 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o 

risco de acidentes com os funcionários da CONTRATADA e com 

terceiros, independentemente da transferência daquele risco para as 

Companhias ou Institutos Seguradores, cumprindo fielmente o 

estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança e 

higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas apropriadas 

e específicas para a segurança de cada tipo de serviço. Deverão ser 

fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletiva necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de 

acordo com o previsto na NR 06 e NR 18 do Ministério do Trabalho, 

bem como nos demais dispositivos de segurança, guarda, proteção e 

conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios, como também pela manutenção da ordem nas instalações da 

obra até a sua entrega definitiva. Qualquer perda ou dano, por 

negligência da CONTRATADA, no material ou equipamentos entregues 

para a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, será cobrado, 

após avaliação da Fiscalização; 

14.41 Em caso de acidente no canteiro de obras, a CONTATADA deverá: 

14.41.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas, acionando os 

órgãos e entidades responsáveis para tanto; 

14.41.2     Interditar imediatamente o local da obra e, se necessário, obra nas 

ruas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das 

circunstâncias relacionadas com o acidente; 

14.41.3     Arcar com os custos de relocação de famílias e reparo de imóveis 

afetados pela ocorrência, se necessário; 

14.41.4     Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização da 

CONTRATANTE no local da ocorrência; 

14.41.5     Encaminhar à CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias da 

ocorrência, relatório circunstanciado sobre as causas do acidente e 

as medidas de contingenciamento, prevenção e mitigação da 

ocorrência; 
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14.42 Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e 

implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, 

contemplando os aspectos, sobretudo da NR 18 e os demais 

dispositivos complementares de segurança. O PGR deverá ser 

elaborado por Engenheiro(a) de Segurança e executado por profissional 

da área de Segurança do Trabalho, devendo ser mantido na obra à 

disposição da Fiscalização e do Ministério do Trabalho; 

14.43 Será de responsabilidade da CONTRATADA o levantamento 

fotográfico de todo o período em que a obra estiver sendo executada, 

desde o seu início até a sua conclusão. As fotos deverão ser 

apresentadas em arquivos formato JPEG, com resolução mínima de 

1600x1200 pixels, sem número limitado, em diretórios especificados por 

serviços e datas de execução. Deve ser também apresentado um 

relatório mensal, em duas cópias, com a relação dos serviços 

executados, acompanhado das fotografias coloridas impressas; 

14.44 Apresentar laudo de medição com relatório fotográfico das obras, 

relacionando os seguintes dados: data de fornecimento dos materiais 

utilizados para o serviço, placa do caminhão, tonelagem, trechos da via 

pavimentados com este fornecimento, peso acumulado e peso restante; 

14.45 Deverá ser apresentado o eventograma com os quantitativos 

aplicados, compatível com a planilha orçamentária inicial; 

14.46 A Garantia de Qualidade deverá ser efetuada em conformidade com 

as disposições das Normas Brasileiras, exercendo um controle de 

execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio e 

armazenamento de materiais e equipamentos e técnicas de construção, 

tratamento de interfaces e pendências de execução, saúde e segurança 

no trabalho, inspeção e ensaios de controle de materiais; 

14.47 Comunicar a CONTRATANTE a data de início da obra para 

programação da limpeza trecho a serem pavimentadas, sem atrapalhar 

o cronograma de pavimentação; 

14.48 Comunicar a CONTRATANTE sobre a execução dos serviços, para 

interdição e sinalização trecho a serem pavimentadas; 
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14.49 Mobilização, desmobilização, fornecimento de todo o material, 

ferramentas, equipamentos e maquinários apropriados ao uso a que se 

destinam, em perfeitas condições e mão de obra especializada para 

execução das obras; 

14.50 Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na 

execução dos serviços, tais como remuneração, transporte, 

alimentação, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho, 

responsabilidade civil pela obra e por danos contra terceiros; 

14.51 Responsabilizar-se por danos contra terceiros e seus patrimônios 

em qualquer situação, durante a execução da obra e quando 

inobservadas as boas técnicas de construção e utilização de materiais 

defeituosos; 

14.52 Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que 

prestarem serviços durante o prazo contratual; 

14.53 Fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos 

equipamentos e para o pessoal que estiver a serviço da obra; 

14.54 Responsabilização pelas obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciárias do pessoal utilizado na execução das obras; 

14.55 Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e 

equipamentos necessários à realização das obras; 

14.56 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em 

parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem 

em desacordo com as especificações técnicas da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e fiscalização da obra; 

14.57 Fornecer todas as ART's-CREA de execução exigíveis logo no início 

da obra e ainda, no ato da apresentação das medições, apresentar 

documentação pertinentes aos registros dos funcionários, junto ao 

INSS, quando da apresentação da Nota Fiscal; 

14.58 Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e 

serviços, considerando, especialmente, o consumo correto, a fim de se 

evitar desperdícios; 
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14.59 Fornecer o protocolo de requisição da Certidão Negativa de Débito 

da obra (a certidão deve ser apresentada tão logo seja liberada pelo 

INSS), juntamente com a Nota Fiscal da última medição, cuja quitação 

estará condicionada à apresentação da CND; 

14.60 Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, e no 

Cronograma Físico-Financeiro e nos projetos além das orientações do 

responsável pela fiscalização; 

14.61 Realizar a sinalização viária horizontal e vertical em trecho de vias 

públicas e sua respectiva limpeza geral, inclusive remoção de materiais 

gerados ou sobras, nos locais das obras, atendendo as normas vigentes 

no município de Almirante Tamandaré; 

14.62 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações 

decorrentes deste contrato; 

14.63 Visando garantir a qualidade do serviço que será executado, a 

ABEDA - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto, 

as normas técnicas e as referências literárias sobre a matéria, não 

indicam a utilização de usinas instaladas em distância superior a 60 km, 

em função do comprometimento da qualidade da massa, devido à perda 

de temperatura durante o transporte até os locais de aplicação. Sendo 

assim, orienta-se e torna se obrigatório, que as usinas estejam 

instaladas num raio inferior ou igual a 60 km do local da obra, contudo, 

desde que atendidas as qualidades, padrão e normas de temperatura 

exigidas pelo DNIT necessárias para aplicação da massa asfáltica esta 

distância poderá ser ampliada; 

14.64 Respeitar a espessura do pavimento projetado controlando a 

tonelagem a ser aplicada conforme especificado em planilha e de 

acordo com as possibilidades da base em pavimentação poliédrica; 

14.65 Respeitar espessura mínima projetada ao longo da via de forma a 

permitir a construção com espessura e inclinação adequada para a 

sarjeta; 
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14.66 Deverá ser utilizado para execução da pintura de ligação veículo 

equipado com tanque de reservação, sistema de bombeamento e 

aspersores; 

14.67 Deverá ser utilizada acabadora/espalhadora de CBUQ com 

regulagem de espessura da pavimentação, abastecida através de 

caminhão basculante (constar a regulagem da espessura em foto 

constante do relatório fotográfico); 

14.68 Deverá ser utilizado rolo compactador liso, equipada com pneus 

banda lisa e rolo de pneus apropriados para acabamento do pavimento 

asfáltico; 

14.69 Quando solicitado pela fiscalização, deverão ser realizados ensaios 

laboratoriais conforme normas técnicas de acordo com a especificação 

do ensaio, com emissão de relatórios para confirmação da umidade 

ótima de grau de compactação do material utilizado na pavimentação, 

para liberação dos trechos a serem pavimentados; 

14.70 É responsabilidade da CONTRATADA a execução de rebaixamento 

de meio fio e execução de rampas de acessibilidade, quando for o caso; 

14.71 A CONTRATADA deverá designar responsáveis técnicos com 

experiência comprovada, devidamente registrados no CREA/CAU, com 

plenos poderes decisórios, para representá-la junto a Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré em todos os assuntos relativos à 

obra. O(A) engenheiro(a) ou arquiteto(a) e encarregados(as) deverão 

sempre prestar informações sobre o andamento dos serviços, sua 

programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que 

a Fiscalização julgar necessário; 

14.72 Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá atualizar os seus 

planos de trabalho e cronogramas, bem como providenciar ou reforçar 

os recursos e equipamentos necessários à recuperação de possíveis 

atrasos no cumprimento do prazo; 

14.73 Deverão ser implantados marcos de referência básicos, 

devidamente coordenados e nivelados, sob a responsabilidade da 

CONTRATADA, para os trabalhos de locação e condução da obra, 
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proporcionando as necessárias facilidades para que sejam conferidos 

pela Fiscalização; 

14.74 As dúvidas serão dirimidas junto à Comissão de Licitação no período 

estabelecido no Edital; 

14.75 Fazem parte das diretrizes deste Termo de Referência as 

determinações constantes do Memorial Descritivo/Especificações 

Técnicas. 

 

15.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1 Fiscalizar, aferir, atestar e efetuar medição dos serviços executados, 

diretamente ou com o auxílio de terceiros especialmente contratados 

para tal fim, bem como monitorar e aprovar o desenvolvimento dos 

projetos executivos de implantação; 

15.2 Exigir a substituição imediata de qualquer profissional projetista ou de 

campo cuja qualificação técnico-profissional não atenda as 

especificações mínimas constantes no Edital do certame; 

15.3 Fiscalizar a qualidade dos materiais/serviços executados, reservando-se 

à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré o direito de rejeitar, no 

todo ou em parte, os serviços efetuados em desacordo com as 

especificações ou que difira do indicado nos Projetos e/ou Contrato e/ou 

com as disposições constantes neste Edital e de seus Anexos, sem 

autorização por escrito do gestor do contrato, devendo a CONTRATADA 

remover, reconstruir ou substituir os mesmos, sem direito a qualquer 

pagamento extra; 

15.4 Ordenar a suspensão da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar 

conveniente, por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou 

outros, somente podendo ser reiniciados os serviços por outra ordem da 

CONTRATANTE; 

15.5 Exigir o fiel cumprimento do contrato e, projetos objeto desse certame, 

bem como as normas e especificações indicadas pela CONTRATADA e 

pelos fornecedores dos equipamentos/materiais; 



          Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 
              Secretaria Municipal de Planejamento 
           Diretoria de Planejamento 
 

 

34 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI  

15.6 Verificar o fiel cumprimento das normas de segurança relacionadas aos 

trabalhadores e terceiros, das obrigações legais, sociais e outras 

necessárias à boa administração da obra pela CONTRATADA; 

15.7 Fiscalizar a CONTRATADA na escolha dos processos construtivos a 

serem empregados e exigir modificação na técnica de execução, caso 

seja considerada inadequada, sem ônus para a CONTRATANTE; 

15.8 Solicitar todos os ensaios necessários ao controle de qualidade e 

segurança da obra e interpretá-los devidamente; 

15.9 Verificar a adequabilidade de todos os recursos empregados na obra 

pela CONTRATADA, exigindo as melhorias que se fizerem necessárias 

para o cumprimento do objeto e prazo contratual; 

15.10 Monitorar a elaboração do projeto as built da obra executada, 

através do Ambiente Comum de Dados, local em que a CONTRATADA 

deverá publicar os arquivos dos modelos BIM e os seus documentos 

correspondentes. 

 

16.  PROPOSTA FINANCEIRA 

 

Na apresentação a proposta deverá constar, além dos documentos e 

informações indicadas no Edital, o seguinte: 

   Eventograma: o licitante deve apresentar o eventograma devidamente 

preenchido com os valores em moeda corrente nacional, incluindo todas as 

despesas diretas e indiretas (serviços preliminares e administração da 

obra, entre outros) necessárias à plena elaboração dos projetos básico e 

executivo e da execução da obra, conforme objeto da licitação. Os prazos 

estabelecidos no eventograma deverão estar em consonância com os 

apresentados no cronograma físico da proposta técnica; 

 Planilhas de referência por macrosserviços: a planilha de referência foi 

formulada por macrosserviços. O valor da proposta financeira terá o custo 

global máximo conforme previsto na planilha de referência constante anexa 

a este termo de referência, devendo ser organizada de acordo com o 

modelo apresentado. 
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17.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

O julgamento das propostas será realizado através do somatório das notas 

de qualificação técnica e de preços, sendo a nota de qualificação técnica com 

peso de 70% (setenta por cento) e a nota de preço com peso de 30% (trinta por 

cento), totalizando um percentual de 100% (cem por cento). 

 

17.1 CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 60% 

 O somatório da pontuação máxima dos critérios é igual a 100 (cem) pontos. 

Será atribuída pela COMISSÃO, a cada licitante, uma NOTA DE PROPOSTA 

TÉCNICA (NPT), que poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, composta das 

seguintes parcelas: 

17.1.1    PLANO DE TRABALHO – PLT (máximo de 50 pontos): 

17.1.1.1 Quadro 1 – máximo de 50 pontos 

17.1.1.2 A nota final do item Plano de Trabalho será obtida pelo somatório da 

pontuação alcançada em todos os itens do QUADRO 1 até o 

máximo de 50 pontos; 

17.1.2     Capacidade Técnica da Proponente – CTP (máximo de 25 pontos): 

17.1.2.1 QUADRO 2 - máximo de 12,5 pontos - Elaboração de Projetos 

17.1.2.2 QUADRO 3 - máximo de 12,5 pontos - Execução de Obra 

17.1.2.3 A nota final do item Capacidade Técnica da Proponente será obtida 

pelo somatório da pontuação alcançada nos QUADROS 2 e 3 até 

o máximo de 25 pontos. 

17.1.3     Capacidade da Equipe Técnica - CET (máximo de 25 pontos) 

17.1.3.1 Equipe Técnica de Dedicação Exclusiva – Elaboração de Projetos e 

Execução de Obra; 

17.1.3.2 QUADRO 4 - máximo de 25 pontos – Elaboração de Projetos e 

Execução de Obra; 

17.1.3.3 A nota final do item Capacidade da Equipe Técnica será obtida pelo 

somatório da pontuação alcançada no QUADRO 4 até o máximo 
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de 25 pontos e a apresentação da equipe técnica de dedicação 

exclusiva. 

 

PLANO DE TRABALHO – PLT – (MÁXIMO DE 50 PONTOS) 

Na parcela PLT, 100% de aproveitamento equivale a 50 (cinquenta) pontos. 

A licitante deverá apresentar proposta técnica para execução dos serviços 

previstos no escopo. O formato da apresentação deverá preferencialmente 

respeitar a sequência do QUADRO 1, adotar texto itemizado, expor de forma 

objetiva e utilizar tabelas e gráficos, limitando-se ao tema. 

A abordagem do Plano de Trabalho na apresentação da proposta técnica não 

tem função meramente ilustrativa e as proposições, planos, metodologias, 

soluções, inovações, e etc. apresentadas pelas licitantes nesta parcela serão 

convertidas em diretrizes de trabalho que serão cobradas em projeto e obra à 

empresa vencedora, devendo, portanto, serem tratadas com conhecimento de 

causa e compromisso. A proposta apresentada deverá estar compatível com as 

etapas e prazos de execução dos serviços definidos no Cronograma Físico. 

Todas as propostas técnicas apresentadas pelas Licitantes para atender ao 

Plano de Trabalho serão avaliadas com atribuição de pontuação especificada 

para cada um dos itens requisitados no QUADRO 1 a seguir, sendo que a nota 

final do item Plano de Trabalho será obtida pelo somatório da pontuação 

alcançada em todos os itens do referido quadro: 

 

QUADRO 1 – PLANO DE TRABALHO – AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO E DA OBRA 

Área de avaliação 

Pontuação 

Não 

Pontuado 
Parcial Máxima 

1.Conhecimento do 

objeto e suas 

dificuldades (7,5 

pontos) 

1.1. Identificação de riscos e problemas 

na elaboração do projeto básico, 

executivo e execução da obra 

 

 
0 

∑(1.1.1 + 1.1.2) 
 

15,0 
 

1.1.1. Identificação de riscos 

relevantes. 
0 0,50 5,0 

1.1.2. Apresentar medidas mitigadores 

detalhadas. 1,0 ponto para cada risco 
0 1,0 10,0 



          Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 
              Secretaria Municipal de Planejamento 
           Diretoria de Planejamento 
 

 

37 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI  

apresentado com medida mitigadora 

detalhada 

2. Plano de trabalho 

e metodologia (5 

pontos) 

2.1 Detalhamento das atividades, 

cronogramas e fluxogramas 
0 

∑(2.1.1 + 2.1.2 

+ 2.1.3 + 2.1.4) 
10,0 

2.1.1 Cronograma detalhado 

apontando o caminho crítico da obra 
0 - 4,0 

2.1.2 Descrição detalhada de cada 

etapa e o impacto gerado na obra 
0 - 2,0 

2.1.3 Descrição de cada metodologia a 

ser adotada para cada etapa 
0 - 2,0 

2.1.4 Estabelecimento de critérios 

técnicos mínimos a serem respeitados 

para cada etapa 

0 - 2,0 

3. Estrutura 

organizacional (2,5 

pontos) 

3.1 Equipe, organograma, funções 
0 

∑(3.1.1 + 3.1.2 

+ 3.1.3 + 3.1.4) 
5,0 

3.1.1 Apresentação do organograma 0 - 1,0 

3.1.2 Apresentação do detalhamento 

das funções, carga horária, atribuições 

conforme o cronograma 

0 - 2,0 

3.1.3 Apresentação da lista de 

maquinários 
0 - 1,0 

3.1.4 Apresentação de lista de equipe 0 - 1,0 

4. Soluções e 

inovações (7,5 

pontos) 

4.1 Técnicas para reduzir prazos e 

ganhos sociais e ambientais 
0 

∑(4.1.1 + 4.1.2 

+ 4.1.3 + 4.1.4) 
15,0 

4.1.1 Apresentação de soluções 

inovadores que difiram das 

apresentadas no Anteprojeto 

0 1,0 5,0 

4.1.2 Apresentação de proposta de 

adoção de Solução Baseada na 

Natureza (SBN) 

0 1,0 4,0 

4.1.3 Comprovação de planejamento 

e/ou adoção e/ou implementação das 

soluções inovadoras propostas através 

de atestado de capacidade ou 

referência de mercado 

0 0,50 5,0 

4.1.4 Apresentação de Plano de 

Monitoramento e Manutenção 
0 1,0 1,0 
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5. Assunção de 

compromissos 

sociais/ambientais 

(2,5 pontos) 

5.1 Compromissos de ganhos sociais e 

ambientais 0 

∑(5.1.1 + 5.1.2 

+ 5.1.3 + 5.1.4 + 

5.1.5 + 5.1.6) 

5,0 

5.1.1 Assunção de contratar, ao 

menos, 10% (dez por cento) da mão de 

obra necessária para a execução dos 

serviços com mão de obra local 

0 - 2,0 

5.1.2 Utilização de material reciclado 

em, ao menos 5% (cinco por cento) da 

obra 

0 - 0,50 

5.1.3 Utilização de material reciclado 

em, ao menos 10% (dez por cento) da 

obra (não cumulativo com 5.1.2) 

0 - 1,0 

5.1.4 Utilização de, ao menos, 10% 

(dez por cento) de energia provida de 

fontes renováveis 

0 - 0,5 

5.1.5 Utilização de, ao menos, 20% 

(vinte por cento) de energia provida de 

fontes renováveis (não cumulativo com 

5.1.4) 

0 - 1,0 

5.1.6 Assunção de contratar mão de 

obra inclusiva (PCD, mulheres, 

acautelados, etc) acima dos mínimos 

legais eventualmente exigíveis 

0 - 1,0 

 

OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO QUADRO 1 

 Observações do item 1: considerar-se-á risco relevante aquele cuja 

probabilidade e/ou impacto sobre o custo, prazo, qualidade ou segurança 

da obra seja classificado como médio ou alto segundo matriz de riscos 

apresentada no edital; 

 Observações do item 2: considerar-se-á descrição detalhada aquela que, 

no mínimo, desdobre o objeto em fases, etapas e subetapas com indicação 

de atividades, prazos, recursos, responsáveis e produtos esperados. Não 

há nota parcial para os subitens; 
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 Observações do item 3: A estrutura organizacional deverá manter 

coerência com os demais elementos da Proposta Técnica, bem como com 

o Anteprojeto do edital. Também deverá manter coerência com as soluções 

e inovações eventualmente propostas e compromissos sociais e 

ambientais assumidos, sob pena de desconsideração da pontuação do 

item. Não há nota parcial para os subitens; 

 Observações do item 5: A proposta técnica deverá indicar a assunção do 

compromisso social e/ou ambiental, a forma como pretende atender o 

compromisso e indicar de forma clara a solução que será adotada para o 

monitoramento e mensuração dos critérios sociais e ambientais eleitos, 

justificando-as e assumindo o compromisso contratual de implementá-las e 

encaminhar à Contratante, conjuntamente com as medições, relatórios 

demonstrando como está o atendimento dos critérios eleitos e, acaso não 

atingidos, que medidas mitigadoras estão sendo implementadas para 

atingi-los. Não é exigido que todos os índices sejam atendidos / atingidos 

por todo o prazo contratual, podendo a Proposta Técnica indicar eventuais 

questões sazonais, curva de implementação ou questões impeditivas 

pontuais que possam surgir, de forma justificada. A opção pela adoção dos 

benefícios sociais / ambientais, se pontuados, ensejará o acionamento das 

cláusulas contratuais específicas relacionada a estes compromissos. Não 

há nota parcial para os subitens. 

 

LIMITES DO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO 

O Plano de Trabalho não poderá exceder a 100 (cem) páginas, tamanho A4, 

fonte Arial 11, espaçamento 1,5 e, caso ocorra excedente no número de páginas, 

as páginas que ultrapassarem o limite serão desconsideradas, ainda que sejam 

importantes para a compreensão do texto/ideia/conteúdo da proposta. É permitido 

anexar à Proposta encartes técnicos, folders, indicação de páginas na rede 

mundial de computadores onde constem informações técnicas sobre 

equipamentos ou técnicas que se pretende empregar para atingir os objetivos 

indicados.  
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CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE: CTP (MÁXIMO DE 25 

PONTOS) 

Serão pontuados os Serviços de Elaboração de Projetos Executivos de 

Arquitetura e Complementares de Engenharia e de Execução de Obras 

executados pela Licitante de acordo com os QUADROS 2 e 3, comprovados 

mediante atestados e certidões de capacidade técnica emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, e, preferencialmente, 

certificados/averbados pelo CREA e/ou CAU, em nome das licitantes, que 

atestem a execução de projetos e obras de mesma natureza do objeto licitado, 

conforme especificidades descritas em cada item, neles constando os contratos, 

nomes do contratado, do CONTRATANTE e discriminação detalhada dos serviços 

executados; 

O(s) atestado(s) apresentado(s) sem registro deverá(ão) estar assinado(s) 

por profissional reconhecido pelo Conselho Regional Competente 

acompanhado(s) de contrato de execução da obra ou serviço e ART/RRT do(a) 

responsável técnico(a) pela execução do contrato; 

Os serviços de projeto e obra atestados devem ser compatíveis com os 

sistemas e soluções construtivas propostas pela licitante para o objeto desta 

licitação. 

A nota final do item CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE - CTP será 

obtida através do somatório das pontuações totais alcançadas pela Licitante nos 

itens constantes nos QUADROS 2 e 3. 

QUADRO 2 - Avaliação da Capacidade Técnica da Proponente – 

Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia – máximo de 12,5 

pontos. 

A comprovação da capacidade técnica da proponente na elaboração de 

projetos de arquitetura e engenharia será avaliada pela atribuição de pontuação 

para cada um dos itens destacados no QUADRO 2 a seguir: 

QUADRO 02- AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DO PROPONENTE- PROJETO 

 
ITEM 

 
SERVIÇOS 

PARÂMETROS DE EXPERIÊNCIA DE 

SERVIÇOS DA EMPRESA 

PONTUAÇÃO 

POR CADA 

ATESTADO 
MÁXIMA 
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1 

 
Projetos de 

Reperfilamento de Rio 

Elaboração ou revisão ou 

detalhamento de projetos básicos 

ou executivos de reperfilamento de 

rio, com extensão mínima de 

2.500,00m. 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

 

 
2 

 
Projetos de escavação, 

carga e transporte 

Elaboração ou revisão ou 
detalhamento de projetos 
básicos ou executivos de 

escavação, carga e transporte de 
volume mínimo de 100.000,00 

m³. 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

 
3 

Projetos de Pavimentação 

Elaboração ou revisão ou 
detalhamento de projetos 
básicos ou executivos de 

pavimentação em CBUQ de vias 
urbanas com área mínima de 

5.500,00m2. 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

4 

Projetos de concreto 

armado 

Elaboração ou revisão ou 
detalhamento de projetos 
básicos ou executivos de 

estruturas de concreto armado 
com volume mínimo de 2.600 m3 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

5 

Projetos com gabião tipo 

colchão 

Elaboração ou revisão ou 
detalhamento de projetos 

básicos ou executivos 
envolvendo gabião tipo colchão 
com área mínima de 20.000 m2 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

A nota 0 (zero) atribuída em qualquer um dos itens do QUADRO 2 acima 

resultará em desclassificação da proponente. 

QUADRO 3 - Avaliação da Capacidade Técnica da Proponente – 

Execução de Obra - Máximo de 12,5 pontos. 

A comprovação da capacidade técnica da proponente na execução de obras 

será avaliada pela atribuição de pontuação para cada um dos itens destacados no 

QUADRO 3 a seguir: 

QUADRO 3 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE - EXECUÇÃO DE 

OBRAS 

ITEM SERVIÇOS PARÂMETROS DE 

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇOS 

DA EMPRESA 

PONTUAÇÃO 

POR CADA 

ATESTADO 

MÁXIMA 

1 Obras de 

Reperfilamento 

de Rio 

Execução de obra de reperfilamento 

de rio, com extensão mínima de 

2.500,00m. 

 
 

1,25 

 
 

2,5 
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2 Serviços de 

escavação, 

carga e 

transporte 

Execução de obras com 
escavação, carga e transporte de 

solos, volume mínimo de 
100.000,00 m³ 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

3 Obras de 

pavimentação 

Execução de obra de pavimentação 

em CBUQ de vias urbanas com área 

mínima de 5.500,00m2 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

4 Obras de 

concreto armado 

Execução de estruturas de concreto 

armado com volume mínimo de 2.600 

m3 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

5 Obras 

envolvendo 

gabião tipo 

colchão 

Execução de obras envolvendo gabião 

tipo colchão com área mínima de 

20.000 m2 

 
 

1,25 

 
 

2,5 

A nota 0 (zero) atribuída em qualquer um dos itens do QUADRO 3 acima 

resultará em desclassificação da proponente. 

 

 Para comprovação dos serviços de Elaboração de Projeto de Arquitetura e 

Complementares de Engenharia e Execução de Obras serão permitidos no 

máximo 02 (dois) atestados por item, distribuídos conforme discriminado a 

seguir: 

o Para 01 atestado: 50% dos pontos; 

o Para 02 atestados: 100 dos pontos. 

 Será cobrado por atestado o quantitativo mínimo do serviço indicado no 

item; 

 Os quantitativos mínimos exigidos em cada item acima especificado nos 

Quadros 2 e 3, deverão constar em 01 (um) único atestado, não sendo 

admitidos somatórios das quantidades de vários atestados, para efeito de 

comprovação de capacitação técnica. É possível, porém, apresentar 

atestados diferentes para itens distintos; 

 A empresa licitante deverá apresentar o registro e o comprovante de 

regularidade do ano corrente no CREA para as especialidades de 

engenharia e/ou no CAU para as especialidades de Arquitetura e 

Urbanismo; 
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 A pontuação total para o Quadro 2 - Elaboração dos Projetos de 

Arquitetura e Engenharia é limitada em 12,5 (doze vírgula cinco) pontos; 

 A pontuação total para o Quadro 3 - Execução de Obras é limitada em 12,5 

(doze vírgula cinco) pontos; 

 A pontuação total da CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE - CTP 

será obtida através do somatório das pontuações totais alcançadas no 

Quadro 2 – Elaboração dos Projetos de Arquitetura e Engenharia e Quadro 

3 - Execução de Obras, totalizando o máximo de 25 (vinte e cinco) pontos; 

 A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar Relação dos serviços 

executados pela proponente, mediante o preenchimento da Tabela 01 

constantes nos Apêndices; 

 

 CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – CET (MÁXIMO DE 25 PONTOS) 

 

Equipe técnica de dedicação exclusiva: a CONTRATADA deverá alocar para 

acompanhamento do Contrato de projetos e obra, uma Equipe Técnica mínima 

dimensionada e qualificada, conforme relação com as exigências de qualificação 

e aplicação abaixo descritas: 

 

EQUIPE TECNICA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 
EXECUÇÃO DE OBRA 

ITEM PROFISSIONAL EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

APLICAÇÃO 

1 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
reperfilamento de rio, com extensão 

mínima de 2.500,00m. 

Dedicação exclusiva 
durante a elaboração e 

entrega dos projetos 
executivos e 

disponibilidade parcial nas 
obras com visitas conforme 

a necessidade. 

2 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função 
de ENGENHEIRO RESIDENTE / 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, de obras de 
reperfilamento de rio, com extensão 

mínima de 2.500,00m. 

Dedicação exclusiva 
durante a execução das 
obras como responsável 
técnico por toda a obra. 
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3 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
pavimentação em CBUQ de vias urbanas, com 

área mínima de  5.500,00m². 

Dedicação exclusiva 
durante a elaboração e 

entrega dos projetos 
executivos e 

disponibilidade parcial 
nas obras com visitas 

conforme a 
necessidade. 

4 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função 
de ENGENHEIRO RESIDENTE / 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, de obras de 
pavimentação em CBUQ de vias urbanas, com 

área mínima de  5.500,00m². 

Dedicação exclusiva 
durante a execução das 
obras como responsável 
técnico por toda a obra. 

5 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
escavação, carga e transporte de solos, 

volume mínimo de 100.000,00 m³ 

Dedicação exclusiva 
durante a elaboração e 

entrega dos projetos 
executivos e 

disponibilidade parcial 
nas obras com visitas 

conforme a 
necessidade. 

6 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função 
de ENGENHEIRO RESIDENTE / 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, de obras de 
escavação, carga e transporte de solos, 

volume mínimo de 100.000,00 m³ 

Dedicação exclusiva 
durante a execução das 
obras como responsável 
técnico por toda a obra. 

7 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
estruturas de concreto armado de volume de 

concreto mínimo de 2.600m3 

Dedicação exclusiva 
durante a elaboração e 

entrega dos projetos 
executivos e 

disponibilidade parcial 
nas obras com visitas 

conforme a 
necessidade. 

8 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função 
de ENGENHEIRO RESIDENTE / 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, de obras de 
estruturas de concreto armado de volume de 

concreto mínimo de 2.600m3 

Dedicação exclusiva 
durante a execução das 
obras como responsável 
técnico por toda a obra. 

9 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
projetos contendo no mínimo 20.000 m2 de 

gabião tipo colchão 

Dedicação exclusiva 
durante a elaboração e 

entrega dos projetos 
executivos e 

disponibilidade parcial 
nas obras com visitas 

conforme a 
necessidade. 
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10 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função 
de ENGENHEIRO RESIDENTE / 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, de obras 
contendo no mínimo 20.000m2 de gabião tipo 

colchão 

Dedicação exclusiva 
durante a execução das 
obras como responsável 
técnico por toda a obra. 

 

 A Relação nominal da Equipe Técnica de dedicação exclusiva deverá ser 

composta pelos (as) profissionais acima relacionados (as), apresentando: 

Certidão de Registro e regularidade junto ao CREA ou CAU, emitida por 

qualquer uma das regiões e Termo de Compromisso de cada um (a) dos 

(as) profissionais devidamente assinados; 

 Os(as) profissionais indicados(as) como residentes serão alocados(as) nas 

obras em tempo integral e somente poderão ser substituídos(as) com a 

aprovação da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré; 

 Todos os profissionais que estejam fornecendo o acervo técnico à licitante 

deverão fazer parte da Equipe Técnica; 

 Somente poderão ocorrer mudanças de profissionais na equipe indicada, 

mediante autorização prévia por escrito da Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré, e desde que o(a) profissional substituto(a) tenha a 

mesma ou superior qualificação técnica do substituído(a). 

 A não apresentação de todos(a) os(as) profissionais da Equipe Técnica de 

dedicação exclusiva, resultará em desclassificação da Proponente; 

 Não será permitida apresentação de um(a) mesmo(a) profissional para 

acumular mais de uma função do quadro acima, uma vez que se trata de 

um quadro de equipe mínima (exigência específica para o quadro de 

dedicação exclusiva acima); 

 Os profissionais elencados no quadro de equipe técnica de dedicação 

exclusiva devem obrigatoriamente ser indicados no quadro 4 nos itens 1 e 

2 respectivamente; 

 Os demais profissionais para cumprimento dos demais itens do QUADRO 

4, itens 3 a 10 não necessariamente precisam ser distintos, estas posições 

podem ser atendidas por um mesmo profissional e também pelo 

profissional indicado no item 2 do referido quadro; 
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QUADRO 4 - Equipe Técnica - Elaboração de Projetos e Execução da 

Obra - máximo de 25 pontos 

A Licitante deverá apresentar atestados técnicos profissionais para a 

Elaboração de Projeto Básico e Executivo e Execução de Obras, conforme 

exigências e pontuações no QUADRO 4 a seguir: 

QUADRO 4 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE - EXECUÇÃO DE OBRAS 

 
ITEM 

 
PROFISSIONAL 

 
EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 

POR CADA 
ATESTADO 

MÁXIMA 

 

 
1 

 
 

01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de 
RESPONSÁVEL TÉCNICO pela elaboração ou 

detalhamento de projetos básicos ou executivos de 
reperfilamento de rio, com extensão 

mínima de 2.500,00m. 

 

 
0,625 

 

 
1,25 

 

 
2 

 

 
01 Engenheiro (a) 

ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 
ENGENHEIRO  RESIDENTE  /  RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de reperfilamento de rio, com extensão 
mínima de 2.500,00m. 

 

 
0,625 

 

 
1,25 

3 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
escavação, carga e transporte de solos, volume 

mínimo de 100.000,00 m³ 

 
 
 

0,625 

1,25 

4 01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 
ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de escavação, carga e transporte 
de solos, volume mínimo de 100.000,00 m³ 

 
 

0,625 

1,25 

 
5 

01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
pavimentação em CBUQ de vias urbanas, com área 

mínima de  5.500,00m². 

 
0,625 

 
 

1,25 

 
6 

01 Engenheiro (a) 
ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 
residente ou responsável técnico,  de obras de 

pavimentação em CBUQ de vias urbanas, com área 
mínima de  5.500,00m². 

 
0,625 

 
1,25 

7 
01 Engenheiro (a) 

ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
estruturas de concreto armado de volume de concreto 

mínimo de 2.600m3 

 

0,625 

 

1,25 
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8 
01 Engenheiro (a) 

ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 
ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras de estruturas de concreto armado 
de volume de concreto mínimo de 2.600m3 

 

0,625 

 

 1,25 

9 
01 Engenheiro (a) 

ou Arquiteto (a) 

Profissional que tenha exercido a função de  
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  pela 

elaboração de projetos básicos e executivos de 
projetos contendo no mínimo 20.000 m2 de gabião 

tipo colchão 

 

0,625 

 

1,25 

10 
01 Engenheiro (a) 

ou Arquiteto (a) 

Profissional pleno que tenha exercido a função de 
ENGENHEIRO RESIDENTE / RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, de obras contendo no mínimo 20.000m2 
de gabião tipo colchão 

 

0,625 

 

1,25 

A nota 0 (zero) atribuída em qualquer um dos itens do QUADRO 4 acima, 

resultará em desclassificação da proponente. 

 

 Para comprovação da capacidade técnica dos(as) profissionais - 

Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares de 

Engenharia e Execução de Obras - serão permitidos no máximo 02 (dois) 

atestados por item, distribuídos conforme discriminado a seguir: 

o Para 01 atestado – 50% dos pontos; 

o Para 02 atestados – 100% dos pontos. 

 A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos 

relativos a estes(as) profissionais e aos(as) profissionais relacionados(as) 

na equipe técnica mínima: 

o Relação dos serviços executados pelos(as) profissionais 

detentores(as) de atestados de responsabilidade técnica, mediante o 

preenchimento da Tabela 01 constando nos Apêndices; 

o Relação da Equipe Técnica proposta para a execução dos serviços, 

com declaração dos(as) técnicos(as), mediante o preenchimento da 

Tabela 02 constando nos Apêndices; 

o Relação e vinculação da Equipe Técnica - Elaboração de projeto e 

execução de obra - Tabela 03 constando nos Apêndices; 

o Identificação, Formação e Experiência da Equipe Técnica para cada 

profissional mediante o preenchimento da Tabela 04 constando no 

Apêndices; 

o Para cada um dos serviços executados e relacionados, a título de 

experiência do(a) técnico(a), deverá ser anexado atestado e/ou 
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certidão comprovando a execução dos(as) mesmos(as). Ditos 

atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o(a) 

profissional esteja listado(a) entre os nomes apresentados e emitidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente 

certificados pelo Conselho Regional competente, CREA ou CAU, 

emitida por qualquer uma das regiões, neles constando os contratos, 

nomes do contratado, do CONTRATANTE e discriminação dos 

serviços. De acordo com os serviços relacionados e comprovados será 

avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos serviços. 

 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo CONTRATANTE 

principal do serviço, deverá ser juntada à documentação declaração formal 

do CONTRATANTE principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis 

técnicos; 

 A Licitante poderá utilizar-se de atestados referentes a obras/serviços 

realizados anteriormente em regime de consórcio, devendo ser 

considerado, entretanto, apenas o quantitativo referente ao percentual de 

sua participação ou as parcelas que efetivamente foram executadas pela 

licitante. 

 Para atendimento dos itens do Quadro 04, Capacidade da Equipe Técnica, 

os atestados dos profissionais só serão pontuados se devidamente 

registrado no CREA/CAU. 

o Observação 1: No caso de atestado de capacidade técnica de 

comprovação de serviço fornecido no exterior e emitido em língua 

estrangeira deverão ambos estar acompanhados das respectivas 

traduções para a língua portuguesa, efetuado por tradutor 

juramentado, devidamente autenticado pelos consulados ou registrado 

em cartório de títulos ou documento. Caso esses documentos tenham 

sido traduzidos para a língua portuguesa no exterior, a tradução deve 

ter sido efetuada por profissional qualificado segundo as leis do país 

de origem e os documentos autenticados pelos respectivos 

consulados; 
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o Observação 2: No caso de atestado de capacidade técnica de 

comprovação de serviços fornecido no exterior deverão estar 

registrados no órgão técnico competente no país de origem, 

observando as regras de tradução constantes na Observação 1. 

 

17.2 NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA 

A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) será obtida pela soma da Nota do plano 

de Trabalho (NPLT) + Nota da Capacidade Técnica da Proponente (NCTP) + 

Nota da Capacidade da Equipe Técnica (NCET), variando de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos. 

O resultado máximo possível no somatório das parcelas é igual a 100 (cem) 

pontos. 

O aproveitamento mínimo aceito por quadro (considerando os quadros 1, 2, 3 

e 4) é de 50% dos pontos possíveis, e o aproveitamento mínimo aceito no total da 

Proposta Técnica é de 70% dos pontos possíveis, ou seja, 70% dos 100 pontos 

possíveis, perfazendo 70 pontos de aproveitamento na Proposta Técnica, 

respectivamente PLT, CTP e CET. A licitante será desclassificada: 

 Se não atender aos aproveitamentos mínimos preestabelecidos; 

 Se não apresentar Equipe Mínima no item CET; 

 Se obtiver pontuação 0 (zero) nos itens indicados nos quadros 2, 3 e 4. 

A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) de cada licitante será obtida de acordo 

com a Equação 01: 

 

NPT = NPLT + NCTP + NCET (01) 

 

Onde: 

NPLT = ∑ de Pontos adquiridos pela proponente – Plano de Trabalho. 

NCTP = ∑ de Pontos adquiridos pela experiência da proponente – 

Capacidade da Técnica da Proponente. 

NCET = ∑ de Pontos adquiridos por cada Profissional – Equipe Técnica. 

 

17.3 NOTA DA PROPOSTA DE PREÇO (NPP): 30% 
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A Nota da Proposta de Preço totalizará no máximo 100 (cem) pontos. 

 

Este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo a 

regra de que a proposta que apresentar o menor valor obterá a melhor nota, 

conforme a Equação 02 abaixo: 

 

NPP = (100 * MPVO) / P (02) 

 

Onde: 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

MPVO = Menor Preço Válido Ofertado 

P = Valor da Proposta em Exame 

 

Observação: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos 

consoantes à norma da ABNT NBR 5891/1977 – Regras de Arredondamento na 

Numeração Decimal. 

Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores 

a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. No caso de 

oferta de preço inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, a Comissão de Contratação poderá convocar o proponente para 

demonstrar a exequibilidade do preço proposto em prazo máximo a ser 

determinado pelo Edital. 

 

17.4 CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES: NOTA FINAL 

 

O julgamento será feito pelo somatório das notas de PROPOSTA TÉCNICA e 

PROPOSTA DE PREÇOS, sendo a nota de PROPOSTA TÉCNICA com peso de 

70% (setenta por cento) e a nota de PROPOSTA DE PREÇO com peso de 30% 

(trinta por cento) totalizando um percentual de 100% (cem por cento). 

A nota de PROPOSTA TÉCNICA totalizará no máximo 100 (cem) pontos 

conforme os critérios definidos no item 17.2. 
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A nota de PROPOSTA DE PREÇOS totalizará no máximo 100 (cem) pontos, 

conforme os critérios definidos no item 17.3. 

 

O cálculo da Nota Final (NF) dos proponentes far-se-á de acordo com a 

média ponderada das valorizações das propostas técnica e de preço, conforme 

Equação 03: 

 

NF = (70*NPT + 30*NPP) /100 (03) 

 

Onde: 

NF = Nota Final 

NPT = Nota da Proposta Técnica 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

 

18.  ACEITABILIDADE, AFERIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

EXECUTADOS 

 

18.1 ACEITABILIDADE 

A aceitabilidade dos projetos e serviços que integram as obras está 

condicionada aos seguintes critérios: 

 Execução da obra em conformidade com os memorias descritivos e 

requisitos mínimos de desempenho, bem como os projetos de arquitetura e 

engenharia aprovados pela Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 

além dos serviços descritos em planilha e descritos neste termo de 

referência no item 8; 

 Acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré; 

 Relatórios de controle da qualidade contemplando os resultados dos 

ensaios necessários e determinações devidamente interpretados, 

caracterizando a qualidade do serviço executado; 

 Atendimento às normas vigentes da ABNT e da Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré, NR 06 e NR 18, Diretrizes de Desenvolvimento e 



          Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 
              Secretaria Municipal de Planejamento 
           Diretoria de Planejamento 
 

 

52 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
MACRODRENAGEM DO RIO BARIGUI  

Critérios de Aceitabilidade dos Projetos Executivos e da Execução das 

Obras previstos neste documento. 

 

18.2 AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Nas aferições, para efeito de pagamento, serão considerados os eventos 

concluídos no período cujos serviços forem aceitos pela fiscalização, conforme o 

Eventograma e nos valores que lhes correspondam. 

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante terá caráter de 

Planejamento e Acompanhamento dos prazos de execução previamente 

estabelecidos. 

 

18.3 PAGAMENTOS 

 A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré pagará pelos serviços 

contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada. 

 Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada 

incluam o canteiro, a sinalização provisória, todos os insumos e 

transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e 

bonificações, e taxa de risco, de acordo com as condições previstas nas 

Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da 

licitação, constituindo, assim, a única remuneração pelos serviços e 

equipamentos contratados e executados. 

 Todo transporte vertical e horizontal dos materiais e insumos, devem estar 

inclusos nos preços, direta ou indiretamente (BDI). 

 Obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, será 

procedida à aferição dos marcos de serviços executados para pagamento 

das etapas concluídas, conforme Eventograma. 

 Aferida a execução do Marco de Serviço e aprovado o boletim de medição, 

a CONTRATADA deverá apresentar via protocolo, na sede da 

CONTRATANTE, as notas fiscais correspondentes, contemplando o 

detalhamento dos serviços executados, que serão atestadas pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 
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 O pagamento referente a cada medição dos marcos de serviços 

executados será liberado de acordo com o valor de cada nota fiscal, 

mediante comprovação/apresentação pela CONTRATADA da regularidade 

fiscal, garantias e seguros previstos, documentos técnicos e demais 

documentos pertinentes. 

 Apresentado o Relatório de Medição no período pela CONTRATADA, de 

acordo com as etapas definidas no Cronograma físico-financeiro e 

EVENTOGRAMA aprovado entre as partes, a Prefeitura Municipal de 

Almirante Tamandaré terá 5 (cinco) dias úteis para realizar a conferência 

do mesmo. 

 Os valores referentes às obras/serviços que forem justificadamente 

rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e somente pagos após a 

CONTRATADA refazê-los e a Fiscalização recebê-los. 

 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha 

sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 

 Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral 

da CONTRATADA, esta será formalmente comunicada de sua situação 

irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. 

 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades 

contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços 

executados, total ou parcialmente. 

 

19.  REAJUSTE 

 

Os preços contratuais poderão ser reajustados para os serviços executados, 

após transcorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data do orçamento. 

Para o reajustamento será adotado o índice da Construção Civil (ICC) para 

Drenagem, Código 1002385 (antiga Coluna 39A), publicado pela FGVDADOS, 

apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da aplicação da 

seguinte fórmula: 
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Onde: 

R = valor da parcela de reajustamento devido; 

Po = Índice de preço relativo ao mês da apresentação da data do orçamento; 

Pi = Índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido; 

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser 

reajustado. 

 

20.  MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

20.1 ROTINA DE MEDIÇÃO 

As medições do período podem compreender intervalos diferentes de 30 

(trinta) dias. Os Boletins de Medição deverão ser feitos até o 5° dia útil 

subsequente ao mês de execução dos respectivos serviços e terão como base as 

respectivas Ordens de Serviço e os Relatórios de Andamento apresentados pela 

consultora. Nas medições, constarão os eventos concluídos no período.  

 

20.2 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento dos serviços será efetuado em parcelas, conforme Boletins de 

Medição aprovados constando os eventos concluídos, no prazo estabelecido na 

Lei, contados das datas de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização. 

No caso de haver incorreção na Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento 

começará a ser contado a partir da data da apresentação de nova Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente corrigida, devendo a incorreção ser sanada dentro de 

um prazo de 05 (cinco) dias. 

 

21.  FISCALIZAÇÃO 

 

Os serviços do presente Edital serão fiscalizados por intermédio da Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré. 
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22.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

22.1 Este termo de referência, a planilha orçamentária, Anteprojeto de 

Engenharia de obras e seus anexos são documentos que se 

complementam, e, portanto, devem ser interpretados conjuntamente. 

22.2 Integram estas especificações e serão exigidas rigorosamente na 

execução dos serviços o atendimento às normas aprovadas ou 

recomendadas, em suas edições mais atualizadas, as especificações, 

os métodos de ensaios referentes à mão de obra, serviços e os padrões 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

22.3 Deverão também ser respeitadas as exigências dos Códigos de Obras 

dos Municípios, as Regulamentações Estaduais e das Companhias 

Concessionárias de Serviços Públicos locais, a NR 18, legislação 

vigente e normas técnicas e ambientais, no que for pertinente aos 

serviços especificados para as respectivas construções. 

22.4 Dos serviços: 

 Na planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento convocatório, 

constam todos os itens de serviços de execução atinentes às obras. 

Contudo, cabe ao licitante revisá-la e apontar, até a fase de impugnação do 

Edital, erros ou omissões, nada podendo reclamar em momento posterior, 

tampouco alegar insuficiência financeira para arcar com itens novos 

resultantes de tais ocorrências. 

 A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Ataque da Obra antes do 

início dos serviços contratados para análise e aprovação da Prefeitura 

Municipal de Almirante Tamandaré, a fim de determinar a ordem 

sequencial em que as atividades serão executadas. 

 O regime de contratação adotado neste certame não permite a realização 

de aditivos para cobrir eventuais serviços ou quantitativos já alocados à 

CONTRATADA na Matriz de Risco. 

 Ocorrendo fatos supervenientes ou situações não destacadas na Matriz de 

Riscos que demandem a necessidade de celebração de Aditivos 
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Contratuais, os requerimentos deverão ser apresentados pela 

CONTRATADA, constando de memória de cálculo dos quantitativos dos 

serviços e comprovações documentais (no caso de fatos supervenientes). 

 Para o caso de itens novos, os preços unitários deverão ser compostos 

com os insumos da mesma base SINAPI/SICRO/DER-

PR/SANEPAR/PMC/DNIT/AGESUL, mantendo-se as condições originais 

de contratação, seguindo orientação da CONTRATANTE. 

 Todas as áreas que forem objeto de intervenção deverão, às expensas da 

CONTRATADA, ser limitadas com tapume, ou outra solução técnica 

aprovada pela CONTRATANTE, para o devido isolamento. 

 A CONTRATADA deverá obedecer ao local e os horários de carga e 

descarga determinados pela legislação municipal e de acordo com a 

CONTRATANTE. 

 Toda e qualquer alteração dos projetos, detalhes e especificações, 

inclusive acréscimos e supressões, somente será admitida com prévia 

autorização da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, através do 

gestor da CONTRATANTE. 

 Todo e qualquer material empregado nas obras será necessariamente 

referenciado no Caderno de Especificações, em termos, de qualidade, para 

o fim a que se destina. No caso de substituição por material de similar 

qualidade, deverá ser considerado como equivalente técnico o produto de 

outro fabricante que apresente, rigorosamente, as mesmas características, 

com durabilidade, acabamento, padrão de qualidade e fabricação com os 

mesmos materiais básicos, sendo sempre submetido previamente à 

CONTRATANTE. 

 Exige-se o emprego de mão de obra correlacionadas às qualificações 

técnico-profissionais definidas no Termo de Referência para execução de 

todos os serviços especificados. 

 No decorrer da obra será rigorosamente observada a segurança dos 

profissionais, em especial a prevenção de acidentes do trabalho e o 

atendimento às normas e recomendações do Ministério do Trabalho. Todos 

os profissionais, empregados da empresa ou subcontratados, deverão 
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estar convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, usar 

equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, 

máscara, cintos, etc. e portar crachá de identificação com nome da 

empresa e do empregado, cargo e/ou função, foto do empregado, 

assinatura sobre carimbo do responsável pela empresa. 

 Sempre prevalecerá o material constante no Caderno de Especificações. 

Caso este for omisso ou na hipótese de dúvidas quanto à sua interpretação 

gráfica, o elemento ou equipamento deverá ser definido pela 

CONTRATANTE. 

 Se na execução do projeto forem encontrados entraves estruturais ou de 

qualquer outra natureza que impossibilite a solução apresentada em 

projeto, a CONTRATADA deverá apresentar alternativas para aprovação 

da CONTRATANTE. 

 Não será admitida a exclusão de qualquer serviço previsto ou necessário 

ao perfeito funcionamento da obra. 

 As ligações definitivas de serviços essenciais à funcionalidade do objeto, 

prestados pelas companhias concessionárias de serviços públicos, deverão 

estar concluídas antes do recebimento dos serviços por parte da 

CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA manterá no canteiro de obra, à disposição da 

fiscalização, um diário de obras no qual serão registradas as atividades 

diárias, ordens de serviço, irregularidades encontradas, falhas previstas, 

incidência de chuvas, número de pessoas trabalhando e todas as demais 

ocorrências relativas à execução do contrato. 

 A CONTRATADA deverá elaborar a atualização do projeto como 

construído (as built), indicando as eventuais modificações ocorridas na 

obra. As plantas devem estar Georreferenciadas tendo como referencial 

geodésico o SIRGAS 2000, serem elaboradas em formatos já indicados no 

referido termo, disponibilizados a CONTRATANTE pelo ambiente comum 

de dados, contendo as especificações técnicas atualizadas. 
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 Para equipamentos como transformadores e aparelhos de ar condicionado 

o serviço será medido por unidade efetivamente fornecida e instalada nas 

seguintes proporções: 

o 90% do valor total do item será medido mediante a conclusão da 

montagem, instalação e funcionamento do equipamento com a 

aprovação da fiscalização; 

o 10% do valor total do item será medido após testes finais de operação 

com a aprovação da fiscalização. 

 

A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá manter as vias 

utilizadas para o transporte de bota-fora sempre limpas e lavadas com relação 

aos detritos transportados. 

A CONTRATADA, sem custos adicionais ao contrato, deverá manter, com 

disponibilidade continua, equipes técnicas de campo para efetuar reparos 

imediatos, provisórios e/ou permanentes, com relação aos problemas que a 

execução dos serviços deverá ocasionar com as ligações de água, esgoto, 

telefonia, internet etc. dos imóveis na área de intervenção. 

No layout do canteiro, a CONTRATADA deverá considerar, no canteiro 

principal, um mínimo de 20 m² para implantação de ambientes com mobiliário e 

equipamentos adequados ao trabalho para as equipes da fiscalização 

(Engenharia, Apoio técnico e Social) e em canteiro de apoio de no mínimo de 12 

m². 

Conforme previsto nos Planos de Execução do Projeto Executivo, sem 

prejuízo para o seu pleno e total atendimento, cabe salientar algumas das suas 

orientações e outras de igual relevância, quais sejam. 

 Além do planejamento macro, o início efetivo das obras só poderá ocorrer 

mediante a elaboração de um plano específico de atividades apontando a 

alteração do tráfego para cada frente de trabalho. A interdição de vias estará 

condicionada a indicação e disponibilização de alternativas por meio de desvios, 

tudo acordado previamente com a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 

ou outra entidade por ela indicada. 
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O plano específico de atividades para cada frente de trabalho, bem como o 

plano para interdição e/ou escavação de cada rua deverá ser apresentado à 

fiscalização com antecedência mínima de 15 dias com o objetivo de análise e 

aprovação e, também, de proporcionar tempo ao Social desenvolver as atividades 

de conscientização junto à comunidade de cada trecho/logradouro onde serão 

iniciados os serviços. As atividades junto à comunidade deverão ter a participação 

sempre do Social da CONTRATADA e, sempre que solicitado pela fiscalização, 

ser acompanhada por um dos seus engenheiros. Este plano deverá apresentar, 

também, de forma clara, a indicação por onde se iniciam as intervenções, a 

metodologia do trabalho, as datas de início de conclusão. 

A CONTRATADA deverá buscar o conhecimento pleno de todas as 

interferências existentes das concessionárias de água, esgoto, telefonia, gás, etc., 

sendo necessário a verificação do cadastro fornecido e outras pesquisas que 

sejam necessárias. Uma prévia comunicação à concessionária responsável pela 

infraestrutura existente deverá ser expedida sempre que houver intervenções que 

expressem riscos por algum motivo. A CONTRATADA deverá, ainda, buscar o 

pleno conhecimento das condições naturais do solo, topografia e hidrografia 

devendo, inclusive, incorporar no seu planejamento. 

Será obrigatória a VISTORIA CAUTELAR, nas habitações e patrimônios 

públicos ou privados, situados nas margens das ruas onde serão executadas as 

galerias tubulares e celulares, com emissão de laudo e plano de contingência com 

possíveis soluções. O laudo deve ser capaz de caracterizar o estado do imóvel 

antes do início das obras. 

Tendo em vista as imprecisões existentes nos cadastros de redes de 

utilidade pública, a CONTRATADA só poderá iniciar as escavações para 

implantação da drenagem após confirmação da posição de outras redes de 

utilidade pública que tenha interferências com as obras, e das informações 

presentes no Projeto de Remanejamento de Redes de Serviços de Utilidade 

Pública. 

 

23.  ENTREGA DA OBRA 
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Após o término dos serviços atinentes ao objeto deste termo de referência, a 

CONTRATADA procederá à limpeza total da obra, deixando todos os 

equipamentos limpos e em perfeito estado de funcionamento. Externamente 

removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o 

ambiente limpo e em perfeitas condições para o uso. 

A CONTRATADA deverá entregar o Manual de Uso e Operação do 

Empreendimento, onde deverá constar o Termo de Garantia e Manuais dos 

Equipamentos, os projetos como construídos (as built), desenhados conforme as 

Normas de Desenho da ABNT, georreferenciados ao Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), sua realização 2000, 4 (SIRGAS 2000), 

gravados e entregues em mídia digital compatível com os softwares BIM e em 1 

(uma) via impressa entregue à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 

Desta forma, a última fatura e consequentemente o Termo de Recebimento 

Provisório de obra, só serão liberados mediante a apresentação e aprovação dos 

referidos documentos por Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. 
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