............

CONCORRENCIA N© 46/2026
Processo administrativo n.° 645/2026
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONTRATANTE

Municipio de Ponta Grossa - PR

CNPJ: 76.175.884/0001-87

UASG: 987777

Orgao: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Endereco: Avenida Visconde de Taunay, 950. Ronda. CEP: 84051-900. Ponta Grossa/PR.
OBJETO:

Contratacao de empresa especializada em engenharia para a elaboragao de Projetos
Executivos e a execucgao integral da obra de constru¢cao de uma Unidade de Atencgao
Especializada (Policlinica).

VALOR MAXIMO ESTIMADO PARA ESTA LICITAGAO

R$ 23.161.596,37 (vinte e trés milhdes cento e sessenta e um mil quinhentos e noventa e
seis reais e trinta e sete centavos)

DATA DE INiICIO DA SESSAO PUBLICA PARA DISPUTA DE PREGCOS
Dia 18 de dezembro de 2026 as 10 h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor prego

MODO DE DISPUTA
Aberto

REGIME DE EXECUGAO
Semi integrada

TRATAMENTO FAVORECIDO PARA ME / EPP | EQUIPARADAS

Nao

LINKS UTEIS



Compras.gov.br.

Diario Oficial do Municipio de Ponta Grossa/PR.
Portal da Transparéncia.

Portal Nacional de Contratacdes Publicas.
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR.

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Agente de Contratagao: BRUNA RODRIGIES DE CRISTO
Portaria n°® 25.986/2025

E-mail: bruna.cristo@pontagrossa.pr.gov.br

Telefone: (42) 3220-1000 - ramal 1003.

Horario: 08:00 até as 11:30 e das 12:30 até as 17:00.
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Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal
de Planejamento, sediada na Av. Visconde de Taunay, 950, Centro, CEP 84051-900, Ponta
Grossa/PR, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 21.500/2023, Decreto Municipal n°
21.635/2023, Lei Complementar n® 123/2006, Lei n° 12.846/2013, Lei Municipal n°
12.222/2015 e Lei n° 8.078/1990, todas com as alteracdes posteriores e demais legislacao
aplicavel e, ainda de acordo com as condi¢des estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO, DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA E REGIME DE EXECUGAO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
elaboraciao de Projetos Executivos e a execuclo integral da obra de construcio de uma
Unidade de Atencdo Especializada (Policlinica). conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Prazo de execugao das obras/servigos: 630 (seiscentos e trinta) dias corridos.

1.3. Prazo de vigéncia do contrato: 810 (oitocentos e dez) dias corridos.

1.4 Regime de Execucdo: A presente contratacdo adotara como regime a contratacdo semi-
integrada, em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e
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servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagao e
as demais operacOes necessarias e suficientes para a entrega final.

1.5 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no

periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n®
14.133/2021.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.

2.2.

2.3.

O valor maximo estimado para esta licitagdo é de R$ 23.161.596,37 (vinte e trés milhdes cento e
sessenta e um mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), com orcamento
formalizado em agosto de 2025.

A indicacdo da dotagcdo orgamentaria sera efetivada apenas na emissédo das contratagbes, que sera
vinculada a conta de recursos especificos, consignados no Orgamento Geral do Municipio, deste
exercicio.

Esta licitagdo ocorrera por conta da seguinte Dotagdo Orgcamentaria:

Cédigo reduzido: 2197 - Orgio: 25.002.15.451.0088.1.276/4.4.90.51.00.00 - Recurso Federal: 1268

Codigo Reduzido: 2073 - Orgdo: 25.002.15.451.0088.1.276/4.4.90.51.00.00 - Recursos
Préprios/Contrapartida: 01000

2.4.

A dotacado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apdés aprovagdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondente, mediante apostilamento.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) e também todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitagdo e que
satisfacam todas as exigéncias, especificagbes e normas contidas neste edital e seus anexos.

Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagcao.

Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1 aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

3.6.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

3.6.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
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a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.5 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.6.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

3.6.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.10 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacédo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.6.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragcao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.6.4 e 3.6.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucgao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.11. O disposto nos itens 3.6.4 e 3.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacgao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133, de 2021.

3.13. A vedagdo de que trata o item 3.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o pre¢o ou o



percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 8 deste
Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2 ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.4.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
gque cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo
de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de
2021.

4.7.1 No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2 Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.8.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.8.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagado, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.8.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja soécia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.8.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.8.5 cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,



desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
4.8.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.8.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.8.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e caémbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.8.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.8.10 constituida sob a forma de sociedade por agoes.

4.8.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagéo de
pessoalidade, subordinacao e habitualidade.

4.9. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei
n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.11. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagcdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.13.1 a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.13.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.14 .1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.14.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.13
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagcbes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracado ou de sua desconexao.

4.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.



5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1 Valor total do item em R$.
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

Na presente licitagdo, a Microempresas e a Empresas de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.8. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregcos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocio das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituigdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.



6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do objeto.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100.000,00 (cem mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragao da sessao publica.

6.11.2 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto,
conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 10% (dez por cento), o Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocacgodes.

6.11.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacgéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26
da Lei n® 14.133, de 2021.

6.18.1 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a
proposta de menor prego ndo tenha por objeto produto ou servico contemplado pela referida



margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao
diferencial de preco, pela ordem de classificagado, para fins de aceitagado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comisséo.

6.18.2 Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicagdao da margem de preferéncia normal ou
adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.19. Em relacao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratacao ndo se enquadre nas vedacgdes dos §§1° e 2° do art. 4°
da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.19.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, as
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n°® 8538, de 2015).

6.19.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razao da aplicagdo da margem de preferéncia.

6.19.3 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

6.19.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso
se trate de uma concorréncia, na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.19.7 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagao, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

6.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:

6.22.1 empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana.
6.22.2 empresas brasileiras;
6.22.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.



6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor

ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado

permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.24.1 A negociagédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.24.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.24.3 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.24.4 O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.24.5 E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitacdo e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

Encerrada a etapa de negociagao, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.3.

7.4.

7.2.1 A consulta no CNEP quanto as sancgdes previstas na Lei n°® 8.429, de 1992, também ocorrera no
nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da
citada lei.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo.

7.3.3 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao de
participacéo.

Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.



7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Agente de
Contratacao/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da
margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

7.6. Verificadas as condigbes de participagdao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagado ao
objeto e a compatibilidade do pre¢co em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de
30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1 contiver vicios insanaveis;
7.7.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.7.3 apresentar pregcos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratagao;

7.7.4 ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

7.8.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8.3 A caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, quando indicado, conforme planilha anexa ao edital;

7.8.4 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, independentemente do regime de execugao.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10.1 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico,
Proposta Comercial Final - MODELO |, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento
das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratagéo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nado alterem a
substancia das propostas;



7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagado de carta de solidariedade emitida pelo fabricante,
que assegure a execugado do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

7.14. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacao de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de néo
aceitacao da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenc¢a sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de nado haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissédo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente
de Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagao
de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de
2021.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1 Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
10% (dez por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou por copia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.



8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragao conjunta, conforme MODELO II,
relativa a:

8.9.1 n&o suspensao e inidoneidade,
8.9.2 inexistencia de fatos impeditivos,
8.9.3 n&o possuir vinculo com agentes que atuem na licitagao,
8.9.4 cumprimento as normas de medicina e seguranga do trabalho,
8.9.5 integralidade de custos incluidos na proposta de pregos.
8.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.11.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitac&o.

8.12. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, em sitios eletrénicos oficiais de orgaos
e entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcao.

8.12.1 Os documentos exigidos para habilitagcdo que nao estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao.

8.12.2 Na hipotese de a fase de habilitacido anteceder a fase de apresentagido de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo
€ a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e
no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo
ao licitante vencedor.

8.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do licitante mais bem classificado.

8.13.2 Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentacdo de novos
documentos de habilitagdo ou a complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

8.14.1 a aferigdo das condigbes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame;

8.14.2 atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.14.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;



8.14.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgéao
ou entidade cujos atos gozem de presungao de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacio, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.16. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.19. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participagdo na
licitagao.

8.20. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo
de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em raz&do de fatos supervenientes ou so
conhecidos ap6s o julgamento.

8.21. Documentos de Habilitagao Juridica:

8.21.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleigdo de seus administradores;

8.21.2 Inscrigao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

8.22. Documentos de Regularidade Fiscal:
8.22.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

8.22.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso,
relativa a sede e domicilio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compativel
com o objeto contratual;

8.22.3 Prova de regularidade com as Fazendas:

8.22.3.1. Municipal da sede ou domicilio da licitante. No caso de municipios que mantém Cadastro Mobiliario
e Imobiliario separados, deverao ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

8.22.3.2. Estadual da sede ou domicilio da licitante;
8.22.3.3. Federal (Certidao Conjunta de Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e Seguridade Social);
8.22.4 Certidao de Regularidade com Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS);

8.22.5 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST).

8.23. Documentos de Qualificagao Econdmica-Financeira:
8.23.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.23.1.1. Para as empresas que optarem de participar através de filial, devera também ser apresentada
certidao negativa da comarca do cartério distribuidor de onde se encontra instalada a filial.

8.23.1.2. Na falta de validade expressa nas Certidées Negativas, ter-se-do como validos pelo prazo de 90
(noventa) dias de sua emissao.

8.23.2 Balango patrimonial e demonstracdes de resultado de exercicio e demais demonstragbes



contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, por meio dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

8.23.2.1. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante);

8.23.2.2. Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
8.23.2.3. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.23.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.23.4 O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

8.23.5 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

8.23.6 O licitante devera comprovar que possui capital minimo ou patrimdénio liquido minimo
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao.

8.23.7 Comprovagao, por meio de declaragdo, da Relagdo de Compromissos Assumidos -
MODELO V, apurados em até 30 (trinta) dias antes da data de recebimento dos envelopes/das
propostas, prevista no edital, comprovando que 10% (por cento) do saldo dos contratos firmados
com a Administragao Publica e/ou com a iniciativa privada, ndo € superior ao Patrimdnio Liquido
do licitante.

Obs.: Esta declaragdo devera estar acompanhada da Demonstragdo do Resultado do Exercicio
(DRE) relativa ao ultimo exercicio social.

8.24. Documentos de Habilitagdo Técnica:
8.24.1 Indicagao da equipe técnica

8.24.1.1 A licitante devera indicar um ou mais profissionais, devidamente registrados no conselho
profissional competente e legalmente habilitados para as atividades correspondentes as parcelas
para as quais forem indicados, detentores de acervo técnico-profissional compativel com as
respectivas exigéncias do subitem 8.24.2.

8.24.1.2 Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo objeto da
licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo nos termos do art. 67, § 6° da Lei n°
14.133/2021.

8.24.1.3 Para cada profissional indicado, devera ser apresentada, juntamente com os
documentos de habilitacdo, Declaragdo de Indicacdo e Concordancia de Profissional, assinada
pelo profissional e pelo representante legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo VI.

8.24.1.4 Na fase de habilitagdo, ndo sera exigida comprovagdo de vinculo empregaticio,
societario ou contratual entre o profissional indicado e a licitante, sendo suficiente a declaragao
de que trata o subitem 8.24.1.3.

8.24.2 Capacidade Técnico-Profissional

8.24.2.1 Comprovacgao, mediante Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA, ou
Certiddao de Acervo Técnico com Atestado — CAT-A, emitida pelo CAU, acompanhada do
respectivo atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado,
contratante da obra ou servigo, de que profissional indicado nos termos do subitem 8.24.1 foi
responsavel técnico pela execugao das seguintes parcelas de maior relevancia:

a) execucao de edificacdo com estrutura de concreto armado e vedagdes em alvenaria;
b) implantagao de sistema de climatizagao por agua gelada mediante utilizagédo de resfriadora de
liquidos (chiller).



8.24.2.2 Para a parcela “B”, considera-se implantacdo do sistema a execugao que compreenda,
no minimo, a instalagao da resfriadora de liquidos (chiller), da rede hidraulica de distribuicdo de
agua gelada e das unidades terminais de tratamento de ar.

8.24.2.3 Para fins de comprovacgéo da parcela “B”, serdo aceitos sistemas dotados de resfriadora
de liquidos com condensacgéo a ar ou a agua, desde que a experiéncia comprovada contemple a
implantagéo do sistema nos termos do paragrafo anterior.

8.24.2.4 Para a parcela “B”, serado aceitos atestados referentes a obra nova, ampliagao, reforma
ou retrofit, desde que comprovada a implantagao do sistema nos termos do subitem 8.24.2.2. Os
elementos minimos previstos no subitem 8.24.2.2 deverao constar de um mesmo atestado e
referir-se a um mesmo sistema. Nao serdo aceitos atestados referentes apenas a manutengéo ou
substituicdo de equipamentos.

8.24.2.5 As parcelas poderdo ser comprovadas por profissionais distintos e por atestados
relativos a obras ou servigos distintos, desde que o conjunto dos documentos apresentados
atenda integralmente ao subitem 8.24.2.1.

8.24.2.6 Nao sera exigida identidade literal entre a descrigdo dos servigos constante dos
documentos apresentados e a adotada neste Edital, desde que fique demonstrada a execugao
das parcelas nos termos dos subitens 8.24.2.1 a 8.24.2.4 cujos elementos minimos ndo admitem
substituicdo por outra tecnologia ou sistema construtivo.

8.24.3 Capacidade Técnico-Operacional

8.24.3.1 Apresentagao de atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa
fisica ou juridica, de direito publico ou privado, contratante da obra, em nome da licitante, que
comprove(m) a execugdo de edificagdo com estrutura de concreto armado e vedagdes em
alvenaria, com area construida igual ou superior a 1.606,50 m2.

8.24.3.2 Admite-se a soma de atestados para atingir a area minima exigida, desde que cada
documento se refira a execucdo de edificagdo com caracteristicas compativeis com aquelas
previstas no subitem 8.24.3.1.

Observacoes:

- Para a parcela “A” do subitem 8.24.1 e para o subitem 8.24.3.1, ndo serao consideradas as
experiéncias referentes a reformas de edificacbes. Considera-se construcdo, para fins deste
Termo de Referéncia, a ampliagdo que implique acréscimo efetivo de area construida. Nos
atestados que contemplem reforma e ampliacdo, somente a area acrescida, que devera estar
discriminada no documento, sera considerada para fins do quantitativo exigido no subitem
8.24.3.1.

- Nao serdo aceitos atestados emitidos pela propria licitante ou por seus sdcios, dirigentes ou
responsaveis técnicos. O(A) Agente de Contratagdo podera, em diligéncia, solicitar documentos
que comprovem a execugdo atestada, tais como copia do contrato, notas fiscais, ART/RRT,
alvara de construgao ou habite-se.

8.24.4 Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na
data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a area de
atuacao compativel com a execugao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da
jurisdicao da sede da licitante. A licitante registrada em Conselho de outra unidade da federagao
devera apresentar, como condicdo para a assinatura do contrato, o visto do respectivo Conselho
no Estado do Parana. As certidbes emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmagao de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo o(a) Agente de
Contratacao ou a Equipe de Apoio, se julgar necessario, efetuar a confirmagdo durante o
transcorrer da sesséo.

8.24.5 Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA ou CAU, conforme o caso, em nome de cada



profissional indicado nos termos do subitem 8.24.1, valida na data de recebimento dos
documentos de habilitagdo, que comprove seu registro perante a entidade profissional
competente e sua habilitagdo para o exercicio das atividades correspondentes as parcelas para
as quais foi indicado. Esta certiddo sera dispensada caso o nome do profissional conste da
certidao apresentada em atendimento ao subitem 8.24.2. Na sua auséncia, o(a) Agente de
Contratacao podera verificar o registro e as atribuicdes do profissional nos sistemas oficiais do
respectivo Conselho ou solicitar a apresentacao da certiddo em diligéncia.

8.24.6 Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagédo técnica:

a) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgéo quantitativa
de sua participacdo no consoércio, salvo nas licitacdes para contratacdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

b) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagao.

8.24.7 Na hipotese do item 8.24.6, para fins de comprovacao do percentual de participacdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada
ao atestado ou a certidao cépia do instrumento de constituicdo do consdrcio.

8.24.8 Relagao do Acervo Técnico: A licitante devera apresentar, juntamente com os documentos de
habilitagcdo técnica, Relacdo de Acervo Técnico, conforme modelo constante do Anexo VI,
indicando, para cada exigéncia dos subitens 8.24.2 e 8.24.3, o documento apresentado e a(s)
pagina(s) do arquivo em que se encontra a respectiva comprovagao.

8.24.9 Recomenda-se que a licitante apresente somente os atestados e certidbes_pertinentes as
exigéncias deste Edital e destaque, em cada documento, o trecho que comprova a parcela
ou o quantitativo exigido. A Relagdo e os destaques constituem medida auxiliar a analise da
documentacao e nao substituem os documentos de habilitagdo exigidos neste Edital. A auséncia
da Relagdo, ou a existéncia de erro ou omissdo em seu preenchimento, ndo ensejara a
inabilitacao da licitante, podendo o(a) Agente de Contratagdo solicitar sua apresentagao ou
corregéo, em sede de diligéncia, no prazo que fixar, sem prejuizo do exame da totalidade dos
documentos apresentados.

8.25. Considerando que na presente contratagdo a avaliagéo prévia do local de execugéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigbes de realizagdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia. podendo se utilizar do MODELO lIII.

8.25.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado pelo telefone (42) 3220-1000, ramal 1129, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.25.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigbes e peculiaridades da contratagédo, podendo se utilizar do MODELO IV.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Ap6s a homologagéao e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato,
ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de cinco dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste edital.



9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera:

9.3.1 disponibilizar acesso a um sistema de processo eletrbnico para que seja assinado digitalmente
em até cinco dias; ou

9.3.2 outro meio eletrénico, assegurado o prazo de cinco dias para resposta apds recebimento da
notificagdo pela Administracao.

9.4. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

9.4.1 Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negdcios ali estabelecida
as disposicoes da Lei n° 14.133/2021;

9.4.2 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste edital;

9.4.3 A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragéo previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

9.5. Do reajuste e reequilibrio do contrato

9.5.1 O reajuste de pregos sera aplicado sobre o valor contratual vigente, mantendo-se o percentual
de desconto ofertado pelo Contratado na proposta que resultou na adjudicagéo do objeto, de modo a
preservar a equagao econémico-financeira inicial do ajuste.

9.6. Do reajuste

9.6.1 Independentemente do prazo de duragéo do contrato, utilizar-se-a como critério de reajuste o
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 89 do Decreto Municipal
n° 21.500/.2023, com data-base vinculada a data do orcamento estimado.

9.6.2 A concessao do reajuste sera realizada de oficio mediante aditivo ao contrato.

9.6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros de ultimo reajuste.

9.6.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

9.6.5 Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera obrigatoriamente o definitivo.

9.6.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo
entdo em vigor.

9.6.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7. Do aditivo de valor de custos ndo previstos no orgcamento inicial

9.7.1 Para aditivos de valores cujos servigos e materiais ndo constarem do orgamento inicial deverao
ser integrados com a Tabela SINAPI atualizada, e na falta desta, por meio de Pesquisa de Preco,
nos termos do art. 23 da Lei 14.133/2.021 e art. 22 do Decreto Municipal n® 21.500/2.023, aplicado
menos o desconto da proposta e mais o BDI ofertado, no caso de obras e servigos de engenharia.

9.7.2 A formula relativa ao item anterior é: (X) valor do aditivo a ser realizado, (A) o valor do item
resultante da Tabela SINAPI/Pesquisa de Preco, (B) menos a taxa de desconto ofertada pela
licitante, (C) somado ao BDIl de__ %, logo: X=A-B + C.

9.7.3 Os custos que se refere o item 1.8, incluidos em aditivos, terdo como referéncia para o calculo
do reajuste a data do orgamento ou proposta especifica de cada aditivo, reconhecendo que cada
aditivo possui base de calculo distinta.

9.7.4 O prazo minimo de um ano para aplicagdo de reajustes subsequentes sera contado a partir da
data do ultimo reajuste efetivamente aplicado a respectiva parcela ou servigo do contrato, de modo
que o contrato original e cada aditivo mantenham bases e prazos préprios para reajustes.

9.8 Do reequilibrio

9.8.1 A analise de eventual pedido de reequilibrio econémico-financeiro levara em consideracao, de
forma preponderante, se a alteragdo do custo ndo se enquadra na alea ordindria (riscos normais e
previsiveis) assumida pelo contratado no momento da apresentacéo de sua proposta.

9.8.2 Surgindo fato desencadeador ocorrido apds assinatura do contrato, que cause desequilibrio



decorrente de fato imprevisivel, ou previsivel, mas insuperavel por mais diligente que tenha sido a
respectiva parte; que o risco ndo se encontre entre aqueles que sejam atribuidos pela prépria parte;
que esse fator de desequilibrio ndo decorra de acéo culposa ainda que indireta do requerente; que o
desequilibrio afete as condi¢gdes financeiras da proposta, pode o CONTRATANTE requer o
reequilibrio.

9.8.3 O prazo para o CONTRATANTE analisar e decidir sobre o pedido de reequilibrio ¢ de 30
(trinta) dias, sendo que em caso de ultrapassar esses dias, cabera incidéncia de juros de 1% (um por
cento) ao més, mais a corregdo monetaria sob o respectivo montante.

9.8.4 O reequilibrio econdmico-financeiro sera realizado por aditivo contratual.

9.8.5 Formalizado o reequilibrio econdmico-financeiro, este produzira efeitos retroativos a data do
fato gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado e os pagamentos
realizados pelo contratante, observar os novos valores.

9.8.6 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagéo.

9.8.7 A exclusdo do regime tributario do simples nacional por ato voluntario da contratada ou
superacao dos limites da receita bruta anual, que cuida o art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006,
nao enseja o reequilibrio econdmico financeiro do contrato.

9.9 Da gestao e fiscalizagao

9.9.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

9.9.2 A execugao do contrato estara sob o acompanhamento e fiscalizagdo permanentes dos
servidores expressamente designados no instrumento contratual, em conformidade com as
disposigcdes legais aplicaveis.

9.10 Do seguro-garantia com clausula de retomada

9.10.1. Como garantia a execugao do objeto, a CONTRATADA devera apresentar apdlice de seguro-
garantia, com previsao expressa de Clausula de Retomada, no percentual de 10% do valor total atualizado do
contrato, nos termos do art. 102 da Lei n® 14.133/2021.

9.10.2. Caractprizado o inadimplemento contratual que justifique a rescisdo por culpa da
CONTRATADA, a ADMINISTRACAO notificara formalmente a Seguradora para que esta, no prazo de 30 (trinta)
dias, manifeste sua opgao por:

e | - Assumir a execugdo e concluir o objeto do contrato, sub-rogando-se nos direitos e obrigagdes da
contratada original; ou

e || - Efetuar o pagamento da importancia segurada (indenizacao).

9.10.3. Execucgao pela Seguradora: Caso opte pela retomada, a Seguradora podera concluir a obra por
meios proprios ou por meio de subcontratagdo de terceiros, desde que estes comprovem a mesma qualificagdo
técnica e regularidade fiscal exigidas no certame original e obtenham anuéncia prévia da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

9.10.4. Pagamentos: Os pagamentos relativos ao saldo remanescente da obra serdo efetuados pela
ADMINISTRACAO diretamente a Seguradora ou a empresa por ela subcontratada, conforme as medigbes forem
aprovadas pela fiscalizacao, respeitados os precgos e condicées do contrato original.

9.10.5. Isencao e Multas: A Seguradora ficara isenta do pagamento da multa moratéria e punitiva aplicada
a CONTRATADA original, desde que assuma a execug¢do e conclua a obra nos prazos e especificagbes
previstos. Caso a Seguradora decline da retomada, devera honrar o pagamento das multas e prejuizos causados
ao erario até o limite da apdlice.

9.10.6. Alteracbes Contratuais: Qualquer alteragdo no valor ou no prazo do contrato (aditivos) devera ser
comunicada a Seguradora para a devida atualizagéo.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulag&o ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133/2021.



10.2. O prazo recursal é de trés dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

10.3. Ao final da sessdo, o proponente que desejar recorrer contra decisdes do Agente de Contratagédo
podera fazé-lo, através do seu representante, manifestando sua intengcdo em campo proprio de sistema,
que sera incluido no processo da licitagdo, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (trés)
dias uteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes em igual nimero de
dias, que comegarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

10.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

10.4.1 a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.4.2 o prazo para a manifestagao da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

10.4.3 o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao;

10.4.4 os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de trés dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacado de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de trés dias uteis,
contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente, que se encontra definida no Decreto Municipal n°®
21.500/2003, em seu art. 16, inciso VIII.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico: Portal
da Transparéncia.

10.11. A falta de manifestagdo no prazo estabelecido em edital, autoriza o Agente de Contratagao a adjudicar
0 objeto ao licitante vencedor.

10.12. A manifestagdo deve especificar o fato que justifica a alegacdo de inexequibilidade da proposta, de
nao atendimento de requisito de habilitagdo, ou de outra causa que impde a revisdo do ato que declarou
o vencedor do certame.

10.13. Os recursos deverao conter a qualificagdo do recorrente, a decisio recorrida, as razbes do recurso, 0
pedido de nova decisdo e ja deverdo ser instruidos com todos os documentos que o recorrente achar
pertinente para a comprovagao das suas alegacgdes.

10.14. O recurso somente tera eficacia se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua intengao
de recorrer na audiéncia de abertura desta concorréncia.

10.15. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
nos termos do art. 7° do Decreto Municipal n° 21.500/2023, homologara a adjudicagéo para determinar a
contratacao.

10.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluird o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

10.17. A Decisao Final proveniente das impugnagdes e recursos serao publicados no Portal Nacional de
Contratacées Publicas, Portal da Transparéncia juntamente com o parecer juridico, sendo que deste ato
nao cabera recurso.


https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/1/

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 21.635/2023 a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
b) multa, a qual pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes;
¢) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

11.2. Adverténcia
Sera aplicada, por escrito, nas seguintes hipoteses:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagédo legal ou infragdo a Lei quando ndo se
justificar aplicacdo de san¢cao mais grave;

b) inexecugao parcial de obrigagéo contratual principal ou acessoria de pequena relevancia, a critério
da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de san¢édo mais grave.

11.3. Multa compensatoéria

Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas previstas no art. 155 da Lei
Federal n® 14.133/2021, calculada da seguinte forma:

De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, para aquele
que:

a) deixar de entregar a documentacgao exigida, porém nao restar frustrado o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

De 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor contratado ou valor estimado da
contratagao:

a) para aquele que deixar de entregar a documentagao exigida, e em razao disso restar frustrado o
certame;

b) para aquele que ndo mantiver a proposta, e em razao disso restar frustrada a contratagao;

c) em caso de recusa do adjudicatario em assinar a ata de registro de preco, o Termo de Contrato ou
documento equivalente, no prazo estabelecido;

d) em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o refor¢co de garantia contratual.

De 11% (onze por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada em
caso de inexecucao parcial do Termo de Contrato;

De 21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do Termo de Contrato;

b) fraude a licitacdo ou pratica de ato fraudulento na execucéo do Termo de Contrato;
¢) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013;

f) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que € destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagbes contratadas;

g) dar causa a inexecugao parcial do Termo de Contrato que gere grave dano a Administracéo, ao



funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
h) dar causa a inexecugao total do objeto do Termo de Contrato.
11.4. Multa moratéria:

Nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitando-se a 30% (trinta por
cento) do valor contratado. O valor da multa de mora ou compensatdria aplicada sera:

a) retido dos pagamentos devidos pelo 6rgéao ou entidade;
b) descontado do valor da garantia prestada;

c) pago por meio de Documento de Arrecadagédo Municipal (DAM), expedida pela Secretaria Municipal
da Fazenda e encaminhada ao requerido para pagamento em 10 (dez) dias Uteis;

d) encaminhada a Divida Ativa, se infrutiferas as medidas dos incisos anteriores, para cobranca
judicial.

Em caso de ndo cumprimento da obrigacdo de pagamento, por parte da Administracdo Publica
Municipal, nas datas estabelecidas no art. 87 do Decreto Municipal n° 21.500/2023 ou edital, cabera a

atualizagdo monetaria pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado entre o
termo final para adimplemento e a data do efetivo pagamento.

11.5. Impedimento de licitar e contratar

Sera aplicado o impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal, pelo prazo
maximo de trés anos, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, observando-se os
parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

Impedimento pelo periodo de 06 (seis) meses a 01 (um) ano.
a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame, porém néo restar frustrado o certame;
b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.
Impedimento pelo periodo de 01 (um) ano até 02 (dois) anos.

a) dar causa a inexecugao parcial do Termo de Contrato que gere grave dano a Administragcéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.
Impedimento pelo periodo de 02 (dois) anos a 03 (trés) anos.
a) nao entregar o objeto da licitagdo sem motivo justificado;
b) dar causa a inexecugao total do Termo de Contrato.
11.6. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar

Sera aplicada a declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e
Indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragbes:

a) apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugdo do Termo de Contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do Termo de Contrato;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

11.7. Nos termos do Decreto Municipal n® 17.287/2020 o contratado esta ciente e concorda que se possa ser
utilizado, em caso de Processo Administrativo, os meios tecnolégicos e Diario Oficial Eletrénico do
Municipio para a respectiva comunicagéo dos atos processuais, conforme estabelecido no mesmo.

11.8. Nenhuma sancgao sera aplicada sem o devido processo administrativo, conforme Decreto 21.635/2021,
sendo que a abertura do processo administrativo de penalizagdao na fase de execugédo contratual



pressupde a prévia tratativa entre as partes, com a finalidade de sanar as irregularidades, sendo
obrigatdria a comprovacgao de que restou infrutifera.

11.9. Entende-se como ftratativas o esforco desprendido entre as partes com a finalidade de sanar a
irregularidade, nas hipoteses que esta for possivel.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Até trés dias Uteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer interessado podera
solicitar esclarecimentos em relagdo a este ato convocatério, e deverao ser encaminhados via e-mail
informado no edital.

12.2. Cabera ao Agente de Contratagdo encaminhar a peticdo sobre esclarecimentos e impugnacgoes,
apoiado pelo setor técnico responsavel ou pela Procuradoria Juridica, conforme o caso.

12.3. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados dever&o se identificar (Razao Social e
nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as informagdes para contato
(enderego completo, telefone e/ou e-mail).

12.4. Os esclarecimentos seréo prestados pelo Agente de Contratacéo e divulgados em sitio eletronico oficial
do municipio (Portal da Transparéncia) no prazo de até trés dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame, conforme art. 164, par. Unico da Lei n° 14.133/2021 e art. 81 do Decreto
Municipal n°® 21.500/2023.

12.5. Os pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

12.6. Quaisquer pessoas sao partes legitimas, inclusive os interessados em participar da licitagdo, poderao
impugnar os termos do presente edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n® 14.133/2021 em até 03
(trés) dias uteis, antes da realizagdo do certame, devendo se manifestar via e-mail, cabendo ao Agente
de Contratagado encaminhar o pedido aos responsaveis para analise e decisdo sobre a impugnacéo.

12.7. A resposta a impugnacéo sera divulgada no sitio eletrénico oficial do municipio e/ou no Portal da
Transparéncia, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas no prazo de até trés dias Uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.8. As impugnacobes poderao suspender os prazos previstos no certame.

12.9. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitagao.

12.10. A petigao pleiteando a impugnacgéao devera ser direcionada ao Agente de Contratagdo, e devera conter
a qualificagdo do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnacéo e o pedido.

12.11. A petigdo apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, podera nao ser
conhecida.

12.12. Acolhida a peticdo contra o ato convocatério sera designada nova data para a realizagao do certame.

13. DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

13.4. A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.



13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que n&do comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgéo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descritas no Compras.Gov
(Catmat/Catserv) e as constantes deste edital, prevalecerao as ultimas.

13.11. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico [inserir enderego eletrénico].

13.12. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informag¢des nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuizo das demais sancgbes cabiveis.

13.13. E facultado ao Agente de Contratagdo, ou & autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitacao,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.

13.14. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo
determinado pelo(a) Agente de Contratagéo(a), sob pena de desclassificagdo/inabilitagcao.

13.15. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do proponente,
desde que seja possivel a afericado da sua qualificagdo e a exata compreensao da sua proposta.

13.16. As normas que disciplinam esta concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, a finalidade e
a segurancga da contratagdo.

13.17. O Municipio de Ponta Grossa podera:

a) anular a Licitagao se houver ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado;

b) revogar a presente licitagdo, a seu juizo, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao
interesse publico, em decorréncia de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.

13.18. A contratada nao tera direito a indenizagao em decorréncia da anulagéo do procedimento licitatério por
motivo de ilegalidade.

13.19. A presente licitagdo podera ser revogada, a critério da Administragao, nos termos do artigo 71 da Lei
n° 14.133/2021.

13.20. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital sera o da
Comarca de Ponta Grossa/PR.

13.21. Atendida a conveniéncia administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas
mesmas condi¢gées contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressdes, em
conformidade com o artigo 124, seus paragrafos e incisos da Lei n® 14.133/2021.

13.22. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagao, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagéo e de



execucao do objeto contratual. Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
0 objetivo de influenciar a agcdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de
contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execugao de contrato;

c) “pratica de colusao”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer pregos
em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execucéo do
contrato;

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragbes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista, deste edital; (ii) atos cuja intengao seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspecéo.

13.23. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica,
inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execugéo um contrato financiado pelo organismo.

13.24. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condigdo para a
contratacdo, devera concordar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que
o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execucédo do
contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagcao e a execugéo do contrato.

13.25. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo | - Termo de Referéncia/Projeto Basico;

Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA HONESKO

Secretario Municipal de Infraestrutura

MODELO 1
PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(licitante vencedor)
CONCORRENCIANO: _ [/

Lei Federal n° 14.133/2021
Proponente: [Razao Social da Empresa]
CNPJ: [ntimero]



Endereco: [completo]

Representante Legal: [nome completo]
Telefone: [nimero]

E-mail: [contato@empresa.com.br]

1. Objeto da Proposta

Apresentamos nossa proposta comercial para <descri¢do do objeto>, conforme especificacdes técnicas e
condigdes estabelecidas no Anexo I do edital.

2. Valor Global da Proposta
O valor total para execucdo dos servicos ¢ de: RS [valor total da proposta] (por extenso).

Obs.: Os valores incluem todos os encargos, tributos, materiais, mao de obra, equipamentos e despesas
necessarias a perfeita execugdo dos servigos.

3. Prazo de Execucao

O prazo para conclusao dos servicos serd de [niimero] dias corridos.

4. Condi¢des de Pagamento

Os pagamentos serdo realizados mediante medic¢ao dos servicos executados.
6. Validade da Proposta

Esta proposta ¢ valida por [minimo 90 dias], conforme exigéncia do edital.
7. Declaragao

Declaramos que os precos apresentados estdo em conformidade com os principios da economicidade,
razoabilidade e exequibilidade, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021.

[Cidade], [Data]
[Assinatura do Representante Legal]
[Nome e Cargo]

OBS: A interposicao de recurso suspende o prazo de validade da proposta até decisao

MODELO II
DECLARACOES CONJUNTAS
CONCORRENCIA N°: [/

DECLARAGAO DE NAO SUSPENSAO E INIDONEIDADE

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatorio instaurado pelo
Municipio de Ponta Grossa/PR, que ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas, e que n&do esta com o direito de licitar e contratar com a
Administragcdo Publica Municipal suspensa.

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo neste
processo e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.



DECLARAGAO DE NAO POSSUIR VINCULO COM AGENTES QUE ATUEM NA LICITAGAO

Declaro, sob as penas da lei, que ndo mantenho vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do art. 7°, 1ll, art. 14, IV, art. 122, §3° todos da Lei 14.133/2021.

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AS NORMAS DE MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO

Declaro sob as penas da lei, que conhecemos e faremos cumprir rigorosamente todas as “Normas de
Seguranga no Trabalho”, na hipétese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente licitagao,
conforme o constante na Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Portaria n°® 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho e de outras disposi¢des acerca da matéria.

DECLARACAO REFERENTE A INTEGRALIDADE DE CUSTOS INCLUIDOS NA PROPOSTA DE
PREGCO

Declaro sob as penas da lei, que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Local e data

Sécio proprietario

MODELO III
CONCORRENCIA ELETRONICA N° «Numero_Licitacdo»/«Ano_Licitacio».
DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Razéao Social:
CNPJ/MF:

Endereco:

Fone/Fax: (Oxx)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, sob a
modalidade concorréncia eletrdnica n® «Numero_ Licitagao»/«Ano_Licitagdoy, instaurado pelo Municipio de
Ponta Grossa/PR que o Sr. (a) , CPF n° , representando esta empresa,
compareceu ao(s) local(is) onde serdo realizados os servigos, tomando conhecimento de todas as
condicbes operacionais, ambientais e demais informagdes necessarias que possam de qualquer forma,




influir sobre os custos e cumprimento do contrato, nao sendo admitido em hipotese alguma alegagdes de
desconhecimento e de dificuldades técnicas néo previstas.

Local e data

NOME DO REPRESENTANTE PREFEITURA NOME DO LICITANTE

Assinatura Assinatura

MODELO 1V
CONCORRENCIA ELETRONICA No «Numero_Licitagao»/«Ano_Licitacao».
DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
(Em papel timbrado da empresa)

Razao Social:
CNPJ/MF:
Endereco:

Fone/Fax: (Oxx)

Declaramos sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, sob a
modalidade concorréncia eletrdnica n® «Numero_Licitagdo»/«Ano_Licitagdo», instaurado pelo Municipio de
Ponta Grossa/PR, que renunciamos ao direito de realizar a visita técnica, para inspec¢ao dos locais onde
serao executados os servicos, de modo a obter, para nossa propria utilizagdo e por nossa exclusiva
responsabilidade, informagdes necessarias a elaboracdo de nossa o referido certame. Desta forma nao
alegaremos o desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existente como justificativa para nos
eximirmos das obrigagdes assumidas, ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em
decorréncia da execugao do objeto, caso sejamos a proponente contratada.

Local e data

NOME

Assinatura



MODELO V
RELACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

CONCORRENCIA N° «Numero_Licitagdo»/«Ano_Licitagéo».

(nome/razao social) , inscrita no CNPJ n° por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) portador (a) da Cédula de ldentidade n° e
CPF n° , DECLARA, sob as sangbes administrativas cabiveis que encontram-se

vigentes, os seguintes contratos, tendo como saldo restante:

ITEM 1 - CONTRATANTE ......... SALDO CONTRATUAL R$ NESTA DATA
ITEM 2 - CONTRATANTE .......... SALDO CONTRATUAL R$ NESTA DATA
ITEM (n-1) - CONTRATANTE ......... SALDO CONTRATUAL R$ NESTA DATA
ITEM (n) - CONTRATANTE .......... SALDO CONTRATUAL R$ NESTA DATA

TOTAL DO SALDO R$

10% DO SALDO TOTAL R$
CAPITAL SOCIAL R$
PATRIMONIO LIQUIDO R$

de de 2025.

(Nome da empresa)

CNPJ / MF n°

Sediada (enderegco completo)

MODELO VI



MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E CONCORDANCIA DE
PROFISSIONAL

(apresentar uma declaracio para cada profissional indicado) CONCORRENCIA
ELETRONICA N° /2026

Objeto: descricao sucinta do objeto

Eu, nome completo do profissional, titulo profissional, registrado(a) no CREA/CAU sob o

n’ , declaro, para fins da licitacio acima identificada, que tenho ciéncia e concordo

com minha indicacdo pela empresa razio social da licitante, inscrita no CNPJ sob o n°
, como integrante da equipe técnica, nos termos do Edital, sendo indicado(a) para

responder tecnicamente pela(s) seguinte(s) parcela(s) de maior relevancia:

() a) execucao de edificacido com estrutura de concreto armado e vedacoes em alvenaria;
() b) implantacao de sistema de climatizacio por agua gelada mediante utilizacio de
resfriadora de liquidos (chiller).

Declaro, ainda, que, sendo a licitante contratada, participarei da execucido da obra objeto
desta licitacdo, e que tenho ciéncia de que eventual substituicio dependera de prévia
aprovacido da Administracio, por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
conforme o art. 67, § 6°, da Lei n® 14.133/2021.

Local, data.
Nome do profissional

CREA/CAU n°

Nome do representante legal Representante legal da razio social da licitante

MODELO VII

MODELO DE RELACAO DE ACERVO TECNICO CONCORRENCIA ELETRONICA N
/2026

Licitante: razao social — CNPJ:

Exigéncia do | Profissional | Documento Obra / Pagina(s) no | O que

Edital ou licitante (CAT/CAT-A | contratante |arquivo comprova
n° e atestado)




8.24.2.1“a” —

execucgao de
edificacéo
com estrutura
de concreto
armado e
vedagdes em

alvenaria

Obra nova
ou
ampliagao:
pag.

8.24.2.1 “p” —

implantacao
de sistema
de
climatizagao
por agua
gelada com
chiller

Chiller: pag.

; rede de agua
gelada: pag. ;
unidades
terminais: pag.

condensagao:
()ar () agua

8.24.3.1 -

técnico-
operac ional:
edificacéo
com estrutura
de concreto
armado e

vedagbes em

Area: m2

alvenaria, area

2 1.606,50 m?
(atestado 1)

8.24.3.1 -

técnico-
operac ional
(atestado 2,
se houver
soma)

Area: m?

Soma das
areas —
subitem
8.24.3.2

Total: m2?

Observacédo: acrescentar linhas conforme necessario (uma linha por




documento).

Local, data.

Representante Legal da Razao Social

eil . | Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE SOUZA HONESKO, Secretario
ﬁmm:‘ L'ﬁ Municipal de Infraestrutura, em 22/10/2026, as 14:05, horario oficial de brasilia, conforme o Decreto
eletrénica Municipal n° 14.369 de 03/05/2018.

J'-"Tﬁ;_!ﬁ‘;f. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
o I'-H"J.f"." d informando o cédigo verificador 8155023 e o codigo CRC BBB31EBS.




Decom - Pregoeira Bruna

* MINUTA DE DOCUMENTO

ANEXO | - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Ne [TT/2026

CONTRATO DE EMPREITADA XXXXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PONTA
GROSSA E A EMPRESA XXX.

CONTRATANTE: MUNCIPIO DE PONTA GROSSA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a
Avenida Visconde de Taunay, 950, Ronda, CEP 84.051-900, inscrita no CNPJ sob o n° 76.175.884.0001-
87, neste ato representada por , Secretaria Municipal de
Infraestrutura, nomeado através do Decreto n° , publicado no Diario Oficial do
Municipio, na edigdo do dia [, Matricula Funcional

; €,

CONTRATADA: EMPRESA
, cidade

, pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua
CEP ,
e-mail , inscrita no CNPJ n°

pelo

de

telefone/celular

representada
, portador da CIRG
mail , telefone/celular
procuragao apresentada nos autos,

INTERVENIENTE ANUENTE: SEGURADORA

estabelecida na Rua , CEP
, telefone/celular , inscrita
no CNPJ representada pelo Senhor(a) funcao

, ©-
, telefone/celular

Tendo em vista o que consta no processo SEI 129031/2026 e em observancia as disposigdes da Lei n°
14.133/2021, Decreto Municipal n° 21.500/2023, Decreto Municipal n° 21.635/2023, pelas normas
especificas: Normas Técnicas da ABNT pertinentes e Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, e demais legislagdes aplicaveis e complementares, resolvem celebrar o presente Contrato
decorrente do processo licitatério da Concorréncia 46/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas:

1 CLAUSULA 12 - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato € a Contratagcao de empresa especializada em engenharia para a
elaboragao de Projetos Executivos e a execugao integral da obra de construgiao de uma Unidade de


https://www.pontagrossa.pr.gov.br/

Atencédo Especializada (Policlinica), em conformidade com as exigéncias estabelecidas no edital e seus
anexos.

2 CLAUSULA 22 — VIGENCIA, EFICACIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 810 (oitocentos e dez) dias corridos contados da data de
publicagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas e disponibilizado extrato no Diario Oficial do
Municipio.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nio for concluido no periodo
firmado no contrato, respeitadas as disposi¢coes contidas no art. 111 da Lei Federal no 14.133/2021.

3. CLAUSULA 3° - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Os modelos de gestdao e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusao, entrega,
observacgao e recebimento do objeto serdo executados em conformidade com as especifica¢cdes constantes
no edital e seus anexos.

3.2. O regime de execucao deste contrato € semi integrada.

4. CLAUSULA 4°: PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

4.1. Os servicos serédo executados no prazo de 630 (seiscentos e trinta) dias corridos.

4.2. O prazo de execugao sera contado do primeiro dia util do recebimento da Ordem de Servigo/Nota de
Empenho pela Contratada.

4.3. O prazo de execugao podera ser prorrogado em caso de alteragdes unilaterais determinadas pelo
contratante, bem como pela ocorréncia de eventos supervenientes, alheios a vontade das partes, que
impactem no seu cumprimento, mediante solicitacdo formal, devidamente fundamentada, encaminhada
pelo contratado ao fiscal do contrato com no minimo 30 (trinta) dias antes do prazo de encerramento da
execugao.

4.3.1 Nao sera aditado o prazo que tenha como justificativa a precipitacdo, se esta estiver até 25%
acima da média prevista para o referido més, com base nos dois Ultimos anos, para o municipio de
Ponta Grossa, baseado nos dados do 6rgao técnico SIMEPAR

4.4. Nos casos em que a prorrogacao automatica for efetivada, o contratante devera formalizar o aditivo
contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotacdo do novo prazo de execugao e vigéncia e a
publicacdo no Portal Nacional de Contratacbes Publicas e disponibilizado extrato no Diario Oficial do
Municipio.

5. CLAUSULA 5°- SUBCONTRATAGAO

5.1 E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:



5.2. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO
pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacido das atividades do
subcontratado, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

5.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execugao total, notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sancodes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada;

5.4 A empresa contratada sera responsavel pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacdo. E vedada a subcontratagdo de empresas e MPEs, EPPs
que tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

5.5 Sa0 obrigagdes adicionais da contratada, em razao da subcontratagéo:

a) Indicar as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas e qualificadas
pelas empresas interessadas no momento da apresentagao das propostas, com a descricdo dos bens
e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

b) Apresentar a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, para regularizagdo conforme previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de
2015,

5.6 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdao destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5.7 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagédo técnica necessarios para a execugao do objeto.

5.8 O CONTRATADO apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.9 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na
fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.10 Se houver subcontratagdo de micro e pequenas empresas devera ser dada preferéncia as sediadas
localmente, quando existentes, podendo, em caso contrario, serem ampliadas as regionais, nos termos do
art. 10 da Lei Municipal 11.222/2015.

6 CLAUSULA 6° - DOTAGAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas para atender a esta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no orgcamento, para o exercicio de 2025, conforme abaixo:

Codigo reduzido: 2197 - Orgio: 25.002.15.451.0088.1.276/4.4.90.51.00.00 - Recurso Federal: 1268



Cédigo Reduzido: 2073 - Orgdo: 25.002.15.451.0088.1.276/4.4.90.51.00.00 - Recursos Préprios/Contrapartida:
01000

6.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada, apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

6.3. As adequagbes orgcamentarias necessarias ao cumprimento do contrato serdo vinculadas a este
instrumento, através de apostilamento.

7. CLAUSULA 72 - DO PREGO

7.1. O prego para o presente ajuste é de R$ , constante da proposta vencedora da licitagao,
aceito pela CONTRATADA, entendido este como precgo justo e suficiente para a total execugcéo do presente
objeto.

7.4. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual.

8. CLAUSULA 82- DA GARANTIA DA OBRA

8.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispde o art. 618 do Cadigo
Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

9. CLAUSULA 9?2 - DO SEGURO-GARANTIA COM CLAUSULA DE RETOMADA

9.1. Como garantia a execugao do objeto, a CONTRATADA devera apresentar apdlice de seguro-garantia,
com previsdo expressa de Clausula de Retomada, no percentual de 10% do valor total atualizado do
contrato, nos termos do art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.

9.2. Caracterizago o inadimplemento contratual que justifique a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a
ADMINISTRAGCAO notificara formalmente a Seguradora para que esta, no prazo de 30 (trinta) dias,
manifeste sua opgao por:

e |- Assumir a execucdo e concluir o objeto do contrato, sub-rogando-se nos direitos e obrigacées da
contratada original; ou

o |l - Efetuar o pagamento da importancia segurada (indenizagao).

9.3. Execucao pela Seguradora: Caso opte pela retomada, a Seguradora podera concluir a obra por
meios préprios ou por meio de subcontratagdo de terceiros, desde que estes comprovem a mesma
qualificagado técnica e regularidade fiscal exigidas no certame original e obtenham anuéncia prévia da
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

9.4. Pagamentos: Os pagamentos relativos ao saldo remanescente da obra serdo efetuados pela
ADMINISTRAGAO diretamente a Seguradora ou a empresa por ela subcontratada, conforme as medigdes
forem aprovadas pela fiscalizacao, respeitados os pregos e condi¢des do contrato original.



9.5. Isengao e Multas: A Seguradora ficara isenta do pagamento da multa moratéria e punitiva aplicada a
CONTRATADA original, desde que assuma a execug¢ao e conclua a obra nos prazos e especificagbes
previstos. Caso a Seguradora decline da retomada, devera honrar o pagamento das multas e prejuizos
causados ao erario até o limite da apdlice.

9.6. Alteracdes Contratuais: Qualquer alteragdo no valor ou no prazo do contrato (aditivos) devera ser
comunicada a Seguradora para a devida atualizagao.

10 CLAUSULA 10? - MEDIGAO

10.1 As medigbes das atividades executadas serao realizadas pela fiscalizagdo técnica com periodicidade
mensal.

11 CLAUSULA 112 — LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

11.1 O pagamento das obrigagbes aqui contratadas observara a ordem cronoldgica de exigibilidade, nos
termos do art. 141 da Lei 14.133/2023 e art. 85 do Decreto Municipal n° 21.500/2023, cujos prazos serao
limitados a:

a) 18 (dezoito) dias uteis para a liquidagao da despesa, a contar do recebimento da Nota Fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Administragéo; e

b) 18 (dezoito) dias uteis para pagamento, a contar da liquidagdo da despesa.

11.2 O pagamento somente sera efetuado apdés a emissdo do empenho da despesa e mediante a
apresentacao da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, se estiver atestada pela fiscalizacao.

11.3 Nos termos do Decreto Municipal n°® 19.106/2021, as solicitagbes de Pagamentos devem ser
protocoladas diretamente no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
https://www.pontagrossa.pr.gov.br, no Sistema de Protocolo Online, ou diretamente através do link
https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/governo-digital/ , contendo a indicagdo do nimero do Contrato e do
processo SEI referente a Licitagao.

11.4 “Documentos Exigidos” anexar os documentos:
a) Para a primeira medig¢do, ou se for o caso de medi¢do unica :
1. Medicao;
2. Alvara, quando for o caso;
3. Anotacgao ou Registro de Responsabilidade Técnica ref. a execugao da obra/servico;

4. Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, ja aprovado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA.

5. Matricula da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando for o caso;

b) Para todas as medigées:

1. Medigao;

2. Nota fiscal:

3. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido e Seguridade Social;

4. Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual da sede do contratado;


https://www.pontagrossa.pr.gov.br/
https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/governo-digital/

5. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

6. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7. Certidao Negativa de Débitos Municipal;

8. Guia de Recolhimento da Previdéncia Social;

9. Folha de pagamento e respectiva GFIP;

10. Arquivo RE - Relacao de Funcionarios constantes no arquivo SEFIP;

11. Holerites (funcionario da obra);

¢) Para a ultima medig¢édo, ou se for o caso de medi¢do unica:

1. Relatério de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - RGRCC - contendo o parecer de
aprovacgao junto a SMMA;

2. CND do INSS da obra/servigo, quando for o caso;
3. Termo de Recebimento Provisorio da Obra/Servigo.

11.5 O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigagéo contratual.

11.6 Nos casos de descumprimento parcial da obrigacdo contratual sera realizado o pagamento relativo a
parcela incontroversa.

11.7 A nota fiscal que for apresentada com erro serd devolvida ao contratado, para retificacdo ou
substituicdo, sendo que os trdmites para o pagamento se reiniciardo a partir da data de sua
reapresentacio.

11.8 Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos pagamentos
seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.

11.9 Sera adotado o pagamento proporcional nos valores pertinentes a administragao local, considerando o
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma
fisico-financeiro. Nao sera permitido o pagamento fixo mensal relativo a administragao local.

12. CLAUSULA 122 - REAJUSTE e REEQUILIBRIO.

12.1 O reajuste de pregos sera aplicado sobre o valor contratual vigente, mantendo-se o percentual de
desconto ofertado pelo Contratado na proposta que resultou na adjudicagdo do objeto, de modo a preservar
a equacao econdmico-financeira inicial do ajuste.

12.2 DO REAJUSTE

12.2.1 Independentemente do prazo de duragédo do contrato, utilizar-se-a como critério de reajuste o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 89 do Decreto Municipal n°
21.500/.2023, com data-base vinculada a data do orcamento estimado, que no presente caso foi
finalizado com formalizagao do orgamento no dia Agosto de 2025.

12.2.2 A concessao do reajuste sera realizada de oficio mediante aditivo ao contrato.

12.2.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros de ultimo reajuste.

12.2.4 No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca



correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
12.2.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera obrigatoriamente o definitivo.

12.2.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

12.2.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.3. DO ADITIVO DE VALOR DE CUSTOS NAO PREVISTOS NO ORGCAMENTO INICIAL

12.3.1 Para aditivos de valores cujos servigos e materiais ndo constarem do orgamento inicial deverao
ser integrados com a Tabela SINAPI atualizada, e na falta desta, por meio de Pesquisa de Precgo, nos
termos do art. 23 da Lei 14.133/2.021 e art. 22 do Decreto Municipal n® 21.500/2.023, aplicado menos
o desconto da proposta e mais o BDI ofertado, no caso de obras e servigos de engenharia.

12.3.2 A formula relativa ao item anterior é: (X) valor do aditivo a ser realizado, (A) o valor do item
resultante da Tabela SINAPI/Pesquisa de Prego, (B) menos a taxa de desconto ofertada pela licitante,
(C) somado ao BDl de __ %, logo: X=A-B + C.

12.3.3 Os custos que se refere o item 1.8, incluidos em aditivos, terdo como referéncia para o calculo
do reajuste a data do orcamento ou proposta especifica de cada aditivo, reconhecendo que cada
aditivo possui base de calculo distinta.

12.3.4 O prazo minimo de um ano para aplicacdo de reajustes subsequentes sera contado a partir da
data do ultimo reajuste efetivamente aplicado a respectiva parcela ou servigo do contrato, de modo que
o contrato original e cada aditivo mantenham bases e prazos proprios para reajustes.

12.4 DO REEQUILIBRIO

12.4.1 A analise de eventual pedido de reequilibrio econémico-financeiro levara em consideracao, de
forma preponderante, se a alteracdo do custo ndo se enquadra na alea ordinaria (riscos normais e
previsiveis) assumida pelo contratado no momento da apresentacao de sua proposta.

12.4.2 Surgindo fato desencadeador ocorrido apds assinatura do contrato, que cause desequilibrio
decorrente de fato imprevisivel, ou previsivel, mas insuperavel por mais diligente que tenha sido a
respectiva parte; que o risco ndo se encontre entre aqueles que sejam atribuidos pela propria parte;
que esse fator de desequilibrio ndo decorra de acao culposa ainda que indireta do requerente; que o
desequilibrio afete as condigdes financeiras da proposta, pode o CONTRATANTE requer o reequilibrio.

12.4.3 O prazo para o CONTRATANTE analisar e decidir sobre o pedido de reequilibrio é de 30 (trinta)
dias, sendo que em caso de ultrapassar esses dias, cabera incidéncia de juros de 1% (um por cento)
ao més, mais a corre¢cao monetaria sob o respectivo montante.

12.4.4 O reequilibrio econémico-financeiro sera realizado por aditivo contratual.

12.4.5 Formalizado o reequilibrio econdmico-financeiro, este produzira efeitos retroativos a data do fato
gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado e os pagamentos realizados
pelo contratante, observar os novos valores.

12.4.6 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

12.4.7 A exclusdao do regime tributario do simples nacional por ato voluntario da contratada ou
superacao dos limites da receita bruta anual, que cuida o art. 30 da Lei Complementar n° 123/2006,
nao enseja o reequilibrio econdmico financeiro do contrato.

13 CLAUSULA 132: MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

13.1 O presente contrato tera sua analise de riscos que podem ensejar o reequilibrio econémico-financeiro
na forma da tabela:



Mitigacao

) . s . Materializaciao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco N (Resposta ao - Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
- Administracio:
Caracterizagdo . ¢
Assume o risco de
como evento de 50 d
. rorrogacgdo de
for¢a maior (Art. P gag ~
147 da Lei prazo e suspensao
14.133/2021) contratual por ato
) . de autoridade.
apenas mediante
. Aumento do comprovagdo de
Surgimento de , provag Contratada:
. . absenteismo, nexo causal entre
epidemias, . . . Assume os custos
. . imposi¢do de decretos restritivos _
pandemias ou crises o ordinarios de
. protocolos e a paralisa¢do. No ~
. s sanitarias graves que .. . . . manuten¢ao
Social (Sanitarioe | . restritivos, regime semi- Risco s
. impactem a for¢a de N . . (vigilancia e
Trabalhista) paralisacdo das integrado, as compartilhado. ~
trabalho ou gerem i b locagdes),
. . frentes de servigo e | atividades de ,
restrigoes legais ao . . absenteismo e
. impacto no desenvolvimento de
funcionamento do . . custos fixos. O
. cronograma fisico projetos e I .
canteiro. . . . reequilibrio sera
da Policlinica. licenciamento (fase .
. admitido apenas
intelectual) devem
i para custos
rosseguir o
p & extraordinarios
remotamente,
decorrentes de
mantendo-se o0s s
novas obrigagdes
prazos dos marcos . o
. legais sanitarias
iniciais. .
supervenientes.
Caracterizagdo
como for¢a maior Administragio:
para fins de Assume o Onus da
prorrogacio de prorrogagdo de
Ocorréncia de prazo. No regime prazo ¢ o eventual
conflitos armados, semi-integrado, a reequilibrio, desde
embargos Escassez de Contratada deve que comprovada a
internacionais ou materias-primas, demonstrar que imprevisibilidade
crises globais que elevagio realizou o ¢ a onerosidade
causem a interrupgdo 1mprev1s1.vel de planejamento de excessiva (Teoria
abrupta da cadeia de | Pregos acima dos aquisicdes da Imprevisdo).
Economico suprimentos de indices setoriais tempestivamente Risco
(Eventos Externos | insumos criticos para atraso na entrega de apés a aprovagio compartilhado Contratada:
Extraordinarios) a Policlinica (ex: equipamentos de dos projetos. O Assume a
metais para redes de | 10ngo prazo de reequilibrio responsabilidade
gases, componentes | fabricagdo (long- econdmico- pela gestao

eletronicos
hospitalares ou
sistemas de
climatizag2o).

lead items),
impactando os

marcos de execugdo.

financeiro sera
condicionado a
prova documental
de que a variagdo
de precos excede o
risco empresarial
ordinario e a
margem de BDIL.

logistica, busca
por fornecedores
alternativos ¢ a
absorcao de
variagOes de
precos contidas no
risco ordinario do
mercado.




Mitigacio

. . . . Materializacao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
prorrogacgdo de
prazo nem
. . reequilibrio
No regime semi- d .
. econdmico-
integrado, a i .
, inanceiro.
Contratada é a .
, . Eventuais erros de
responsavel técnica ot
. rojeto que
Atrasos, exclusiva pela projetoq
. . ~ causem entraves
indeferimentos ou elaboragdo dos ) .
. . . . ~ ambientais devem
imposicao de Impedimento de estudos, instrucdo . .
.. .. ser corrigidos as
condicionantes inicio da Fase 2 dos processos ¢
N ~ expensas da
onerosas nos (Obras); paralisagdo | condug¢do do
. . empresa.
processos de do cronograma; licenciamento. A
licenciamento necessidade de empresa deve Excecdo:
. Ambiental e de alteragdes no adotar solugodes de . o
Ambiental / ( - 1 . e Risco Exigéncias
. . Instalagdo), causados | Projeto Executivo; engenharia que . .
Licenciamento . compartilhado. ambientais
por falhas na multas atendam as .
’ . o ) o supervenientes e
instrugdo dos administrativas e exigéncias dos . .
imprevisiveis,

projetos, estudos
ambientais
insuficientes ou
desconformidade
com normas
vigentes.

embargos por ma
gestao de residuos
ou descumprimento
de condicionantes.

orgaos competentes
dentro do prego
global. O
cumprimento dos
Marcos 01 ¢ 02 (90
dias) depende
diretamente da
diligéncia da
Contratada nesta
etapa.

alteragdo brusca
na legislagdo
ambiental apds a
proposta, ou
demora
injustificada do
orgdo licenciador
(devidamente
comprovada a
diligéncia da
empresa), poderdo
ensejar apenas
prorrogacao de
prazo.




Mitigacio

. . e . Materializaciao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Eventos
A Contratada deve climaticos dentro
considerar a média da média historica
histdrica de sdo de
pluviosidade de responsabilidade
Ponta Grossa ao exclusiva da
elaborar o Contratada, ndo
cronograma ensejando
Necessidade de executivo. E prorrogagdo de
. . igatori razo ou
Ocorréncia de refazimento de obrigatdria a P 1ibri
R . . 3 reequilibrio.
fendmenos naturais | servigos (ex: manutengao de q
como chuvas terraplenagem ou medidas de -
. . protegdo (lonas . Excec¢do: Eventos
persistentes, geadas, | pintura), danos a ’ Risco da climaticos
. vendavais ou granizo | instalagdes drenggel?s Contratada tastréfi
Ambiental . " ., prQV]s()r]as) ea (O dinério) / catastroiicos ou
(Climético) que impactem o provisorias, contratacio de rdinario) extraordinsrios
ritmo das frentes de dificuldades de ¢ . Compartilhado fora d d
; : Seguro de Risco de - (fora da curva de
servigo ou a acesso ao canteiro e . (Extraordinario). sncia de 10
integridade dos atraso no Engenharia, reco;ren(na ¢
. . . anos),
materiais no canteiro | cumprimento dos contemplando devid "
de obras Marcos de cobertura para evidamente
Resultado danos naturais. O comprovados por
Diario de Obras laudos

deve registrar
diariamente as
condigdes
climaticas e o
impacto real na
produtividade.

meteorologicos
oficiais, ensejam
prorrogacgdo de
prazo, sem direito
a reequilibrio
econdmico-
financeiro (teoria
da imprevisao).




Mitigacio

. . . . Materializacao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco A G' (Resposta ao 9 - Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra
(Contratada):
Adequagdes
técnicas para
cumprir normas ja
No regime semi- vigentes ou
integrado, a corrigir falhas de
Contratada deve projeto sdo de
demonstrar que as inteira
L novas exigéncias responsabilidade
Imposicéo de novas ~
exiodneias ou ndo decorrem de da Contratada,
gen Necessidade de falhas em seus sem prorrogacao
condicionantes . . . g
. revisdo do Projeto estudos e projetos ou reequilibrio.
ambientais por . ~ L
a1 . Executivo, execugdo | originais. A .
orgdos licenciadores . .. N Responsabilidade ~
A de servigos Administragdo deve . Excecéo
(IAT/Vigilancia L Exclusiva da . . ~
. . \ adicionais (ex: oferecer clareza nas (Administra¢io):
Ambiental (Novas | Sanitaria) apds a . . Contratada -
. . . sistemas de premissas do . Condicionantes
Condicionantes) assinatura do . (Ordinaria) /
~ tratamento de Anteprojeto. A . ~ totalmente novas e
contrato, que nao - Administracao . s
efluentes adocgdo de . Imprevisivels, que
constavam no (Extraordinaria).

Anteprojeto ou nas
normas técnicas
vigentes a época da
licitagdo.

especificos), atraso
no cronograma e
aumento de custos.

ferramentas como
BIM, conforme
mencionado no TR,
deve ser utilizada
para simular os
impactos das novas
exigéncias e
agilizar a
aprovacao.

alterem
substancialmente
a solucdo técnica
do Anteprojeto,
ensejam
prorrogagdo de
prazo e,
comprovada a
onerosidade
excessiva,
recomposicdo do
equilibrio
econdmico-
financeiro.




Mitigacio

Materializacio Alocacio de
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Falhas ou
Omissdes da
Contratada: Se o
atraso for gerado
por projetos
incompletos, erros
de fluxo ou falta
No regime semi- de pagamento de
. taxas de
1ntegrado, compete .
exclusivamente a responsabilidade
Contratada a da empresa, ndo
. havera
responsabilidade .
técnica ¢ prorrogacao de
Atraso ou administrativa pela P razo'ilrle:)n?
indeferimento de Impedimento da instrug@o de todos reéq}il 1dr10,
. emissdo da Ordem 0s processos de sujertando-a a
licengas de . . . . multas por atraso
~ . de Servico de Obras | licenciamento junto
construgdo, alvaras, . . no marco de
. (Fase 2); embargo a Prefeitura de o
diretrizes de : Responsabilidade | resultado.
Legal concessionarias de de servigos; Ponta Grossa, da Contratada
Licenciamento e . 11 necessidade de Corpo de o
servicos publicos e P (Ordinaria) / Atrasos
Autorizagdes Nao ¢ Np oy readequagdo do Bombeiros e 6rgios . ~ (s
. . aprovag0es sanitarias . . , Administra¢ao Imputaveis a
Ambientais) a o Projeto Executivo e | de saude. A s . . ~
(Vigilancia Sanitaria (Extraordinaria). Administracio
. . | atraso no Contratada deve .
- RDC 50) essenciais . . ou Terceiros:
R o cumprimento do garantir a
a execugdo e e Atrasos
~ Marco 01 e 02 compatibiliza¢do
operagdo da . . comprovados por
. (Prazo: 90 dias). do Projeto s
Policlinica. . lentidao
Executivo com as . .
d administrativa
normgsv 'e excessiva
acessibilidade e o
) .. (burocracia além
fluxos assistenciais
do prazo legal de

para evitar
notificagdes de
correcao.

analise), mesmo
com projetos
perfeitos, ensejam
prorrogacao de
prazo e, se houver
dano financeiro
direto,
indenizagdo de
custos nos termos
da lei.




Mitigacio

. . e . Materializacao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Administracio:
Assume o 6nus da
prorrogacgdo de
prazo e o
reequilibrio
) ) econdmico-
NO regime semi- financeiro apenas
integrado, 2 para alteragdes
Contratada deve normativas
acompanhar imprevisiveis e
. ermanentemente a . -
Mudangas drasticas ZVolugéo obrigatérias
na legislagdo Necessidade de normativa surgidas apds a
municipal, estadual revisdo dos Projetos N teragf)es. apresentagdo da
ou federal, ou em Executivos ja proposta.
o _ | propostas pela
normas técnicas de aprovados; alteracdo Contratada para
engenharia e saude de especificagdes de | ,, o Contratada:
B Al melhoria técnica Assume
Legal (Alteracdo (ABNT, materiais nfio configuram Ri
. . . isco i
Normativa RDC/ANVISA, assistenciais; este risco. O C rtilhad integralmente as
. . . . ompartilhado. 5
Superveniente) normativas do necessidade de reequilibrio s6 seré P adaptagdes
Ministério da Saude), | novos decorrentes de

ocorridas apés a
assinatura do
contrato € que
impactem a execucao
da Policlinica.

licenciamentos e
impacto direto nos
custos e cronograma
da obra.

analisado se a nova
norma for de
cumprimento
obrigatorio e
imediato, tornando
a solucdo do
Anteprojeto de
Referéncia
legalmente
inviavel.

normas técnicas
que ja eram
vigentes, ou que
possuiam
cronograma de
implementacdo ja
publicado a época
da licitagdo.
Falhas de
interpretagdo da
legislagdo de
saude (RDC 50 ¢
sucessoras) sao
risco exclusivo da
Contratada.




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagio d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
No regime semi- Regra: Risco
integrado, a empresarial
Contratada deve ordinario. Nao
realizar o enseja
planejamento prorrogacao de
. logistico integral prazo nem
Variagdes nos custos Elevagao (jos CUSIOS | desde a fase de reequilibrio
de frete, de execugao Projeto Executivo, econdmico-
mobilizagdo, relaC}onados a considerando as financeiro.
transporte de cade.1a de restrigdes de
insumos hospitalares suprimentos e trafego de Ponta Excec¢do: Apenas
e logistica de transp'oﬁe de Grossa e a fatos
Construgdo destinacdo de mater}a1s disponibilidade de | Responsabilidade .extraorflinér‘ios e
(Logistica e residuos da ES}I: .Tlmﬁcos (ex: bota-foras Exclusiva da fmprewsivels que
Suprimentos) construgio civil 1_ ers, licenciados. A Contratada. interrompam as
(PGRCO), .equlpamentos de escolha de vias de acesso de
influenciados pela magem e gasgs), fornecedores forma sistémica
escolha de sem impacto direto | gigtantes ou a falta (ex: queda de

fornecedores ou
condigdes de trafego
local.

na funcionalidade
do objeto, mas
afetando a margem
da Contratada.

de planejamento
para entrega de
equipamentos de
grande porte
(geradores e
equipamentos de
climatizag@o) ndo
justifica altera¢do
de custos.

pontes principais
ou interrupcao
total de rodovias
de acesso ao
municipio por
longo periodo)
poderdo ensejar
prorrogagdo de
prazo.




Mitigacio

Materializacio Alocacio de
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
prorrogacgdo de
prazo nem
reequilibrio
econdmico-
No regime semi- financeiro. Por ser
integrado, a responsavel pelo
Contratada tem o detalhellmento
dever de realizar executivo e pelas
levantamentos investigacdes de
Necessidade de , campo, a
- , topograficos e
N ) alteracdo no método Contratada
Constatacdo de nivel . sondagens de solo .
L. executivo de assume o risco
de lencol freatico ou N (SPT) L
.. . fundagdes, pelas condigdes
condig¢des geologicas . complementares
. necessidade de ~ do solo e nivel
divergentes das . antes da elaboragao ;
Construca issas d sistemas de do Proiet d'agua
onstru¢ao remissas do . o Projeto .
¢ P rebaixamento de ) Responsabilidade | encontrados.

(Geotécnico e
Lencol Freatico)

Anteprojeto de
Referéncia durante a
fase de sondagens
definitivas ou
execucao das
fundagdes.

lengol freatico,
impermeabilizagao
extra de baldrames e
impacto no
cronograma da
infraestrutura
(Marco 03).

Executivo. A
escolha da solugdo
de fundagdo e o
dimensionamento
dos sistemas de
drenagem sdo de
responsabilidade
exclusiva da
Contratada,
devendo estar
contemplados no
preco global.

da Contratada.

Excecdo: Apenas
condi¢des
geologicas
imprevisiveis e
"atipicas" (como
cavernas ou
rochas de dureza
extrema nao
detectaveis por
sondagem padrio)
que alterem
radicalmente o
projeto de
referéncia poderdo
ser analisadas para
prorrogacao de
prazo.




Mitigacio

. . . . Materializacio Alocacio de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) Risco) Responsabilidade
A Contratada deve
manter equipe Regra: Nao
técnica residente enseja
qualificada e prorrogagéo de
utilizar ferramentas prazo nem
. de gestdo (como o reequilibrio
Ocorrencj'la de falhas | Atrasos nos marcos | BIM) para evitar econdmico-
no plar.lej amento contratuais interferéncias. A financeiro.
execut%vs), baixa (Milestones), Administragio
produtividade da necessidade de exerceré Sancdes: O
mao de obra, falta de | tefazimento de fiscalizacdo N descumprimento
Construgio (Gestdo | compatibilizagdo Servicos por erros rigorosa sobre o Eesl; ogsab(lilldade injustificado do
~ ; . . xclusiva da
e Execugdo) entre projetos técnicos, cronograma fisico- cronograma de
(arquitetonico € desmobilizagio financeiro Contratada. execucdo sujeita a
complementares) ou | precoce e aumento | aplicando sangdes Contratada as .
erros na coordenagdo [ qog custos indiretos | em caso de atrasos multas contratuais
de subempreiteiros da obra. injustificados. £ e a possibilidade
especializados. obrigatoria a de rescisdo
manutencio de unilateral, .
Seguros de Risco conforme a Lei
de Engenharia e de 14.133/2021.
Responsabilidade
Civil.
A Contratada deve R Ni
ra:
detalhar a €2 . a0
metodologia enseja 50 d
executiva no Plano profrogacao de
de Trabalho. A prazo Illim
fiscalizacdo atuara reequAl 1.r10
~ econdmico-
, Reprovacao de no controle de .
Emprego de métodos . . , financeiro.
. servigos pela qualidade e podera
construtivos . .
. . fiscalizagdo, determinar a ~
ineficientes, L Sancodes: A
equipamentos retrabalhos, substitui¢do de insisténcia no uso
~ . . comprometimento equipamentos ou a . .
Construgao subdimensionados P . o . qup N Responsabilidade | de métodos
, . da qualidade técnica | interrupgdo de . .
(Métodos e ou tecnologias . . N Exclusiva da inadequados que
. . L. (ex: estanqueidade servigos que nao
Equipamentos) incompativeis com as Contratada. comprometam a

especificagdes do
Anteprojeto e das
normas técnicas
hospitalares vigentes.

de salas, isolamento
radiolégico ou
acustico), atrasos ¢
elevagdo de custos
operacionais.

atendam aos
requisitos de
desempenho. No
regime semi-
integrado, a escolha
do método ¢ de
livre iniciativa da
empresa, desde que
assegurado o
resultado funcional
da Policlinica.

estrutura ou a
fungdo da
edificagdo podera
ensejar a rejei¢do
da etapa (Marco) e
aplicacdo de
multas, sem
prejuizo da
responsabilidade
civil da empresa.




Mitigacio

. . e . Materializacao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
A Contratada deve prorrogagao de
implementar plano prazo nem
de seguranga, reequilibrio
incluindo econdmico-
cercamento financeiro. A
adequado, controle guarda do canteiro
de acesso e e dos materiais
vigilancia 24h. E incorporados ¢
obrigatoria a risco inerente a
Ocorréncia de Prejuizos manutencio de atividade da
roubos, furtos ou atos | financeiros diretos, Seguro de Risco de Contratada até a
de vandalismo contra | atrasos na reposi¢do | Engenharia com entrega definitiva
Construgao materiais, insumos de itens de longo cobertura para furto | Responsabilidade do objeto.
(Seguranga especializados, prazo de entrega qualificado e roubo. | Exclusiva da 5
Patrimonial) equipamentos (importados ou sob | No regime semi- Contratada. Excecdo: Apenas

hospitalares ou
instala¢des do
canteiro de obras.

encomenda) ¢ danos
a infraestrutura da
Policlinica.

integrado, a
empresa deve
planejar o
recebimento de
equipamentos
sensiveis apenas
quando houver
local seguro para
armazenamento
(sala técnica
blindada/fechada).

atos de
vandalismo
decorrentes de
convulsao social
generalizada ou
desordem puiblica
de larga escala
(ndo restrita ao
canteiro) poderdo
ser analisados sob
a Gtica de forca
maior para fins
exclusivos de
prazo.




Mitigacio

. . e . Materializacao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
prorrogacgdo de
prazo nem
No regime semi- reequilibrio
integrado, ¢ economico-
obrigagio da financeiro. Por ser
Contratada a responsavel pelo
realizacio de detalhamento
ensaios geotécnicos ?XGCTIVO ~e p sla
Descoberta de exaustivos e fnvestigagao de
~ . ampo, a
formagdes rochosas, . compativeis com a campo,
7 Necessidade de Contratada
matacdes ou solos . carga da
R alteragdo técnica nas . assume
com capacidade de . Policlinica. A .
fundagdes (ex: troca integralmente o
carga e empresa deve . .
L. de estacas por . risco geologico
caracteristicas o assumir a
.. tubuldes ou . - dentro do seu
geomecanicas . responsabilidade Responsabilidade
. ) necessidade de L. . preco global.
Geoldgico divergentes das técnica pelas Exclusiva da
Lo desmonte de rocha), N
estimativas do . solugdes de Contratada. ~
. gerando impacto - Excecio:
Anteprojeto, fundagao .
. . nos custos de . Inexistente para
identificadas durante | . escolhidas em seu -
infraestrutura e no condi¢des

as sondagens
definitivas (SPT) ou
na execugao das
fundagdes.

cronograma do
Marco 03.

Projeto Executivo.
A Administra¢do
ndo aceitara
pedidos de
reequilibrio
baseados em solo
"ruim", uma vez
que a investigacao
técnica é objeto do
contrato.

geoldgicas padrio.
Apenas anomalias
geologicas de
carater
catastrofico ou
absolutamente
imprevisiveis por
métodos de
sondagem
normatizados (ex:
dolinas ou falhas
tectdnicas atipicas
na regido) poderao
ser avaliadas.




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagdo d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
No regime semi-
integrado, a Regra: Nio
Conftratada d.ezve enseja
realizar .ensalos de prorrogacio de
caracterizagdo do prazo nem
Zoio para reequilibrio
eterminar os A
Divergéncia entre 0S| Varjagio no volume | indices reais antes onomIeo”
coeficientes de de solo de finali ﬁngncelro. As
para e finalizar o variagdes de
empolat?ento transporte, aumento | Projeto Executivo. volume
(expansdo do solo ou redugdo na 0 decorrentes das
Geoldgico escavadNO) ou necessidade de dimensionamento Responsabilidade | ., teristicas
(Empolamento e contragao N . viagens de da frota de Exclusiva da fisicas do solo
Contratagdo) (compactagdo) reais | caminhdo, impacto | transporte e a Contratada.

e os estimados pela
Contratada em sua
proposta ou projeto.

nos custos de bota-
fora e no
cronograma de
terraplenagem.

logistica de
descarte de
excedentes devem
contemplar
margens de
seguranca técnica,
sendo de

responsabilidade da

empresa a obtencdo
de locais de bota-
fora licenciados.

integram o risco
ordinario da
Contratada, que é
a responsavel
técnica pelo
projeto de
terraplenagem.

Excecao: Nao se
aplica




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagio d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
No regime semi- prorrogacgdo de
integrado, a prazo nem
Contratada deve reequilibrio
realizar o econdmico-
comissionamento financeiro.
Incompatibilidade de todos os Qualquer custo
técnica ou sistemas criticos. A para atingir o
insuficiéncia dos Reprovagao de fiscalizacdo exigira desempenho
sistemas instalados sistemas nos testes certificados de prometido no
(climatizagdo, de garantia e relatorios Projeto Executivo
elétrica, gases comissionamento; de testes de corre por conta da
medicinais necessidade de performance antes . Contratada.
Performance LT . . Responsabilidade
hidraulica e TI) em substitui¢do de do recebimento. O )
(Desempenho e relaca equipamentos; uso do BIM deve Exclusiva da Sancoes: O nao
Funcionalidade) §40 408 qwip ’ Contratada.

parametros de
desempenho e fluxos
hospitalares
estabelecidos no
Anteprojeto.

atraso na entrega do
objeto operacional;
e impedimento da
obtencdo do Alvara
Sanitario definitivo.

garantir que a
performance tedrica
do projeto se
materialize na
execucao. A
empresa ¢
responsavel por
garantir que a
Policlinica seja
entregue em plenas
condigdes de uso
imediato.

atingimento dos
niveis de
desempenho pode
levar a retencdo de
pagamentos
(Marcos de
Resultado),
aplicagdo de
multas e, em casos
graves, a rescisdo
unilateral com
execucdo da
garantia
contratual.




Mitigacio

Materializacio Alocacio de
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra
(Contratada):
Atrasos por falta
de crédito com
fornecedores,
logistica
ineficiente ou erro
na especificacdo
de materiais ndo
No regime semi- geram
integrado, a prorrogagdo de
Contratada deve prazo nem
apresentar um reequilibrio. O
Cronograma de risco de flutuacdo
Atraso na entrega de .
insumos materzigais Descumprimento Suprimentos de prazos de
. p detalhado logo apds entrega do
especializados ou dos Marcos de N mercado é
. a aprovacao do
equipamentos Resultado . . inerente 3
.. . Projeto Executivo. o
essenciais (Milestones), atraso . Responsabilidade | ,¢ividade
R Insumos criticos ¢
Construgdo (Prazo | (geradores, na entrega global da . da Contratada empresarial
. . . equipamentos com o, p :
e Cadeia de elevadores, sistemas | Policlinica, (Ordinaria) /
. . longo prazo de .. ~
Suprimentos) de gases e necessidade de . Administragao Exceciio
L - fabricacdo devem .
climatizag@o) por reprogramagdo de (Extraordinaria). (Administracio):
. ter suas ordens de ¢
falhas no frentes de servigo e Apenas eventos de

planejamento de
compras ou logistica
da Contratada.

custos adicionais de
mobilizagao.

compra
antecipadas. A
fiscalizagdo
monitorara o status
de fabricacdo dos
equipamentos de
maior valor
agregado.

for¢a maior
(greves gerais de
transporte,
bloqueios
sistémicos de
portos/rodovias)
ou atrasos da
propria
Administragdo na
aprovagao dos
projetos (Fase 1)
que impec¢am a
compra técnica
podem ensejar
prorrogagdo de
prazo.




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagio d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
A Contratada deve prorrogagao de
implementar um prazo nem
Plano de Controle reequilibrio
Tecnologico, econdmico-
realizando ensaios financeiro. O 6nus
Redugao deliberada de materiais e de refazer servigos
ou acidental da registros reprovados pela
qual.idade dos Rejeigdo de etapas fotograficos de fiscalizagdo por
SCIVICOS (?X: pela fiscalizagdo; etapas ocultas. A baixa qualidade é
negligéncia em necessidade de fiscalizagdo ndo integralmente da
tempos de cura de retrabalhos liberara medigdes empresa.
concreto, 0Nerosos; de servicos que
Construgdo impermeabilizagdo surgimento de ignorem normas da Responsabilidade | Garantia: O
(Qualidade e inadequada ou patologias pos- ABNT ou Exclusiva da aceite de uma
Prazos) pintura sobre base entrega e especificagdes de Contratada. etapa ndo exime a
Umida) em fungdo da comprometimento fabricantes. O uso Contratada da
pressdo pelo da vida atil da de aditivos responsabilidade
cumprimento dos edificacdo aceleradores de civil e
Marcos de hospitalar. pega ou técnicas de administrativa por
Resultado ou do cura rapida deve ser vicios de
p%’azo global de 630 previamente qualidade
dias. aprovado e detectados
custeado pela posteriormente,
Contratada, sem conforme o
repasse ao Codigo Civile a

Municipio.

Lei 14.133/2021.




Mitigacio

. ) . . Materializaciao Alocacio de .
Tipo de Risco Descricao do Risco A G' (Resposta ao S o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Administracio:
Assume o risco
por paralisa¢des
determinadas pelo
Municipio em
funcdo de crises
A Administrac¢ao de relacionamento
fara a gestdo da social ndo
comunicagao mitigaveis pela
institucional (avisos técnica, o que
a comunidade e poderé gerar
Manifestagdes . dialogo com 3
. goes, Dificuldade de . g prorrogagdo de
questionamentos ou e liderancgas). A prazo.
. .. acesso de caminhdes
interferéncias da . Contratada deve
. ao canteiro, .
comunidade local, . garantir um Contratada:
. paralisacdes .
comerciantes e L. canteiro com Assume
. , . temporarias por . K
Social usudrios do entorno, ~ isolamento integralmente os
.. . reclamagoes de . X .
(Interferéncia de motivados pelos .. impecavel (tapumes | Risco custos de
. . vizinhos, desgaste L . s
Terceiros e impactos da obra institucional o metalicos conforme | Compartilhado. mitigag¢ao
Entorno) (ruido, poeira, . padrao), sinalizagdo (limpeza,
) ~ necessidade de Lo
interrupgao de de seguranga, sinalizagdo,

trafego) ou pela
relevancia social do
equipamento
publico.

adaptacao de
horarios de trabalho
para reduzir
impactos.

controle rigido de
poeira (umectacio)
e limpeza constante
das vias publicas
adjacentes,
minimizando os
transtornos que
geram os conflitos
sociais.

tapumes e horarios
especiais). Se a
manifestagdo da
comunidade for
motivada por
negligéncia da
empresa (ex:
sujeira na rua ou
barulho fora do
horario), ndo
havera direito a
prazo ou
reequilibrio.




Mitigacio

. . e . Materializacao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
A Contratada enseja
devera realizar um prorrogacdo de
Laudo de Vistoria prazo nem
Cautelar de reequilibrio
Vizinhang¢a e um econdmico-
inventario financeiro. A
_ ‘ . detalhado dos bens Contratada
Causar d?anS fisicos, | Custos imediatos de | jnternos antes de responde civil e
estruturais ou ) ?ezar(? ou iniciar a Fase 2 criminalmente
patrimoniais a dens in emzagNao,d (Obras). E pelos danos
rzr?;“aneSf:entes a 1nte@p§a?b1§ obrigatoria a causados, devendo
. i € 1];?12'1??1'0’ S?W‘ios PUblIcoS N2 | manutengao de promover o reparo
;nstrugac; - mo! 1tlaf1_01 i v1(z11n gnc;;, iu;oes Seguro de Responsabilidade | imediato ou a
é .e.slporlljsa ilidade assis enlc1a dmag ido | ju ltCIaIS Me e.rc'ellro.s Responsabilidade | pyclusiva da reposicdo do bem
ivil e Danos a no local, redes de contra 0 Municipio; | Ciyil Geral (RCG) | Contratada. danificado sem
Terceiros) infraestrutura urbana | e necessidade de

(Sanepar/Copel) ou
imoveis lindeiros
durante as atividades
de demolicdo e
construgao.

reforgos estruturais
ndo previstos em
areas que ndo seriam
objeto de
intervencgao.

com cobertura para
danos a terceiros e
propriedades
adjacentes. Areas
nao
intervencionadas
devem ser
fisicamente
isoladas com
anteparos rigidos e
vedagdo contra
poeira.

onus ao erario.

Regresso: Caso o
Municipio seja
condenado
judicialmente por
danos causados
pela obra,
exercera o direito
de regresso
integral contra a
Contratada e sua
seguradora.




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagio d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
prorrogacgdo de
prazo nem
No regime semi- reequilibrio
integrado, a econdmico-
Contratada é financeiro. Por ser
obrigada a utilizar o a autora dos
BIM para realizar o projetos
clash detection complementares e
Incompatibilidades Necessidade de (detecgdo de responsavel pela
entre disciplinas furos em vigas/lajes | conflitos) antes de coordenagdo
(arquitetura, nao previstos; iniciar qualquer técnica, a
estrutura, elétrica, desvios de servigo de campo. Contratada
hidraulica, gases e tubulagodes que A aprovagido do assume
Construgao / climatizago) ou geram perda de pé- | Projeto Executivo Responsabilidade | integralmente os
Projeto (BIM e interferéncias fisicas | direito; retrabalhos; | pela fiscalizacdo Exclusiva da custos de corre¢do
Compatibilizagdo) | detectadas apenas na | desperdicio de ndo exime a Contratada. de qualquer

fase de execugao,
decorrentes de falhas
na modelagem ou
coordenagdo dos
Projetos Executivos.

materiais
assistenciais e
atrasos nos Marcos
de Resultado por
erros de "papel".

Contratada da
responsabilidade
por erros de
compatibilizacao

ocultos no modelo.

Relatorios de
interferéncias
devem ser
apresentados nos
marcos de projeto
(Fase 1).

incompatibilidade.

Sangodes: A
recorréncia de
erros de
compatibilizacdo
que demonstrem
impericia no uso
da ferramenta
BIM podera
ensejar a
suspensdo de
medigdes até a
regularizagdo do
modelo.




Mitigacio

. . . . Materializacao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
prorrogacgdo de
No regime semi- prazo nem
integrado, a reequilibrio
Contratada deve econdmico-
realizar o financeiro. O risco
mapeamento de de obsolescéncia
o mercado (Fase 1 3
Descontinuidade de ( ) 09 ﬂutl.la.g'ao de
fabricacdo antes de fechar o disponibilidade de
o o . Projeto Executivo.
indisponibilidade de | Necessidade de ! produtos de
. N Caso ocorra a mercado é
estoque ou reespecificacdo de . ) .
) descontinuidade de inerente a
encerramento de 1tens; atraso no . L.
. o . algum item, a atividade de
linha de materiais e fluxo de aprovagao ~
. . . empresa deve construcdo por
Construgdo / equipamentos pela fiscalizag@o; .
) ) . apresentar Responsabilidade | preco global.
Suprimentos especificos (ex: risco de quebra de e A .
. o . o Equivaléncia Exclusiva da
(Disponibilidade e | revestimentos padronizacdo L. ~
oA . . . e .. Técnica (mesmo Contratada. Excec¢do: Apenas
Equivaléncia) vinilicos, luminarias | estética ou técnica; e
LED especificas ou otencial impacto desempenho, em casos de
p P p durabilidade e desabastecimento

componentes de
gases medicinais)
entre a fase de
projeto e a
instalacao.

no cronograma de
comissionamento da
unidade.

estética) sem
qualquer acréscimo
de custo ao
Municipio. A
Administragdo
analisara a proposta
de substituicdo com
base nos requisitos
de desempenho do
Anteprojeto.

generalizado de
um setor inteiro
(ex: crise global
de semicondutores
que afete todos os
fabricantes de
equipamentos de
imagem ou
climatizag@o)
podera ser
analisada a
prorrogacgdo de
prazo.




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagio d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra: Nao
enseja
prorrogagao de
Uso obrigatério da prazo nem
metodologia BIM reequilibrio
para federagdo dos econdmico-
modelos e extracao financeiro. Por ser
de quantitativos. A a autora dos
Incompatibilidades, Contratada deve projetos, a
erros de Retrabalhos em realizar sessoes de Contratada
dimensionamento ou | obra; necessidade de | clash detection e assume
omissdes entre as revisdes de solugdes | apresentar integralmente os
disciplinas técnicas ja relatorios de custos de qualquer
(Arquitetura, aprovadas; atrasos interferéncias correcdo, alteracio
Estrutura, no cronograma resolvidas em cada de rota de
Projeto / BIM Climatizagdo/PMOC, | fisico-financeiro e marco de entrega Responsabilidade | tubulacdes ou
(Interferéncias e Elétrica/LED, comprometimento (Fase 1). A Exclusiva da reforgos
Omissdes) Hidrossanitario, do desempenho dos | validagdo dos Contratada. necessarios por

Gases Medicinais,
PPCI e Mobiliario)
decorrentes de falhas
na modelagem ou
coordenagao dos
projetos sob
responsabilidade da
Contratada.

sistemas
hospitalares (ex:
duto de ar
impedindo a
passagem de calha
elétrica).

modelos pela
fiscalizacdo do
Municipio visa
apenas o
acompanhamento,
nio eximindo a
Contratada da
responsabilidade
técnica exclusiva
sobre a integridade
e compatibilizagdo
dos projetos.

falta de previsao
no projeto
executivo.

Inexisténcia de
Aditivos: No
regime semi-
integrado, erros de
quantitativos ou
omissoes de
projeto por parte
da Contratada sdo
riscos
empresariais ndo
indenizaveis.




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagdo d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
No regime semi-
integrado, a Regra: Nao
Contratada deve enseja
elaborar o Layout prorrogacdo de
Incompatibilidades, Executivo prazo nem
erros ou omissdes no | Impossibilidade de | detalhado, reequilibrio
projeto de mobiliario | instalagdo de garantindo que o econdmico-
técnico e equipamentos mobiliario ndo financeiro. A
equipamentos fixos médicos por falta de | interfira nos corregdo de
da Policlinica pontos ou espacgo; sistemas de qualquer
(bancadas obstrugdo de rotas climatizagdo ou "conflito" entre
PrOthf)’/ ' labo,ra'torlals, de fuga ou areas de pal?els ~de gases. A Responsabilidade Tnovms ? N
Mobiliério e armarios de manobra de validagdo dos Exclusiva da instalagdes € 6nus
Equipamentos prontudrios, suportes | cadeirantes; layouts funcionais Contratada. da Contratada.
Fixos de exames, necessidade de deve ocorrer na
longarinas fixas, quebra de Fase 1 (Projetos). O Resultado: A
sinalizagdo tatil), em | revestimentos para uso do BIM deve entrega so sera
relagdo aos projetos | reposicionamento de | incluir a considerada
de elétrica, pontos € atraso na modelagem do concluida quando
hidraulica, gases entrega operacional | mobiliario (LOD o mobilidrio
medicinais e da unidade. 300/350) para estiver instalado e
acessibilidade. garantir que as funcional, sem
distancias comprometer as
regulamentares da normas de
RDC 50/ANVISA seguranga e saude.
sejam respeitadas.
A Contratada Regra: Sem
deve apresentar prorrogagdo de
Nao atingimento dos Reprovagﬁo de M,eim(iriais fle p razo.;),ll; .
niveis minimos de sistemas no Calculo assinados reequilibrio
desempenho, comissionamento; na Ease de ;cononpco—A
eficiéncia energética, neces.s@ade de Pro_'] etO.’ E 1]21 aneerro. d
ilumindncia, conforto SubStm.ngﬁ(.) Obn.g atONr 1aa © rl%agao : ©
térmico (HVAC) ou de luminarias, reahz.ag.ao de resu tado ¢
s chillers ou Comissionamento integral da
estabilidade de ils 3 de Sistemas com e Contratada
Desempenho de dados/energia, em fancoils as Responsabilidade :
Sistemas Prediais € | desacordo com o expensas da teste.s Eie carga, Exclusiva da Caso 08 N
Hospitalares Anteprojeto, RDC 50 | €Mpresa, .atraso medigdes de .| Contratada. s1§te.mas nao
ANVISA e NBRs no licenciamento | campo (lume:trla atinjam a
aplicaveis (ex: falha sanitario; e e anemometria) e performance
1o caleulo de impedimento da | entrega do projetada, a
renovagao de ar ou emissao do Termo Manual~de correeao
niveis de lux em de Recebimento Operagdo N (1nclg1n'do~
. Definitivo. Manutengao substitui¢ao de
consultorios). (MOM), As-Built equipamentos)
e PMOC antes da serd por conta
entrega final. da empresa.




Mitigacio

. . e . Materializaciao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
O mobiliario técnico
e equipamentos fixos
da Policlinica No regime semi-
. Regra: Sem
(bancadas integrado, a rorrogacio de
laboratoriais, Contratada deve prazo f szm
suportes de Inconformidade detalhar o Layout f cequilibrio
equipamentos com normas da de Mobiliario em q ..
L 1 ~ A . . econdmico-
médicos, balcoes de | Vigilancia Sanitaria | BIM, garantindo as .
. . , . financeiro. A
atendimento (RDC 50); risco de areas de giro e
p . Contratada
acessiveis, acidentes ou alcance. Devem ser .
inalizaca Responsabilidade | responde
Performance / sinalizac¢do desconforto a apresentados . .
e, . . C e, Exclusiva da integralmente pelo
Mobiliario e hospitalar), pacientes e memoriais técnicos .
. . . Contratada. projeto,
Equipamentos projetados ou servidores; e amostras de .
. . . .. fornecimento e
Fixos fornecidos pela necessidade de materiais (ex: . ~
~ - . instalagdo. Se o
Contratada, ndo substituicao de tampos de granito ,
: . movel entregue
atenderem aos pecas sob medida; e | ou ago inox) antes . ,
.. . ~ . ~ for incompativel
requisitos de atraso na liberagao da instalagdo. A
. . . com O uso
ergonomia (NR-17), | da unidade para fiscalizagdo s 4 .
. . ~ L ~ médico-hospitalar
funcionalidade, operacao. realizara inspec¢ao revisto. a
acessibilidade (NBR de recebimento Eorre 5(; serd feita
9050) ou com checklist de As su;;s eXDENSaS
durabilidade conformidade. P '
definidos no
Anteprojeto.
Implementagédo de
Plano de Qualidade
com foco em
Falhas na execugdo normas
das obras e servigos hospitalares; uso de Regra: Sem
A0S 3 ) mao de obra 5
necessarios 4 plena Ocorréncia de i prorrogacdo de
funcionalidade da €specializada em prazo e sem
R - retrabalhos por instalaces d oo
Policlinica (incluindo ~ nstalagoes de gases reequilibrio
reprovagdo da limatizacio: -
salas de exames, . € climatizagao, econdmico-
o ) fiscalizag¢do ou da lizaciio d )
consultorios e areas Vieilanci .., . | realizacao de testes financeiro. A
X igilancia Sanitaria; de est dad
de apoio), € estanqueidade, Contratada
o atraso na entrega das x s
Execugdo /Obrae | apresentando N N pressao e carga Responsabilidade | responde pela
~ chaves; ndo .
Instalagdes instalacdes . antes do Exclusiva da execucio correta e
L ) recebimento do )
Médicas incompletas . x fechamento de Contratada. integral, arcando
’ objeto e reducdo da f naredes. A ’
acabamentos porosos | .7 .. . orros/paredes. com os custos de
o vida util de sistemas fiscalizacs
(proibidos pela [ . 1scalizagao qualquer
o criticos (ex: lizard vistori L
Vigilancia), ou realizara vistorias refazimento

execucao em
desconformidade
com as NRs e RDC
50/ANVISA

infiltragdes em salas
de equipamentos
sensiveis).

por Marcos de
Resultado,
liberando o
pagamento apenas
apos a
conformidade
técnica total da
etapa.

necessario para
atingir o padrdo de
qualidade exigido.




Mitigacio

Materializacio Alocacio de
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Planejamento
integrado (Fases 1 e
2) com uso de
cronograma de
Marcos de Regra: Sem
Resultado; prorrogagdo de
. ~ o realizagdo de razo e sem
Falhas na integracdo | Impossibilidade de ¢ p s
. . ~ Testes de reequilibrio
entre os Projetos inauguracao na data .. .
. : Comissionamento econdmico-
Executivos, a obra prevista; atrasos na .
.. . ~ . ~ Integrado financeiro. A
civil, as instalagoes liberagdo para . R o
.. . X (simulag@o de uso responsabilidade
especiais (gases, atendimento a .
~ . . ~ real dos sistemas); pela entrega da
Execucdo / elétrica estabilizada) | populagao; o - .
N . . reunides de Responsabilidade | Policlinica "pronta
Integragéo da € 0s equipamentos necessidade de ~ . "o
. . . coordenagdo Exclusiva da para o uso" ¢ da
Entrega fixos da Policlinica, | ajustes tardios em R
T . . . . ., multidisciplinar e Contratada. Contratada. Falhas
(Comissionamento) | impedindo que a sistemas ja

edificagdo seja
entregue em
condigdes plenas de
funcionamento
imediato.

"finalizados" (ex:
quebrar forro para
ajustar duto de ar); e
custos adicionais de
mobiliza¢ao

validagdo funcional
de cada ambiente
de saude antes da
entrega definitiva.
A Contratada deve
garantir que todos
os sistemas operem
em harmonia (ex:
gerador assumindo
a carga das salas de
exames em caso de
queda de energia).

na integragdo de
sistemas
projetados e
executados pela
propria empresa
s30 riscos
inerentes ao seu
€scopo.




Mitigacio

Materializacio Alocacio de
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
. . Regra: Sem
No regime semi- prorrogacio de
integrado, a
prazo e sem
Contratada deve .
reequilibrio
apresentar o Plano ccondmico-
de Sup.rlme.ntos . financeiro. O risco
Atraso, com a identificagdo de flutuacido de
descontinuidade de de itens de lOIlgO estoque e logistica
linha ou Desaceleragio das prazo (Long Lead de mercado &
indisponibilidade de frentes de servigo na | Items). E inerente 4
insumos e fase final da obra; obrigatoria a atividade
equipamentos necessisiade de formglizagéo empresarial da
essenciais a reespecificagdo de antecipada de Responsabilidade | contratada.
Suprimentos / funcionalidade da itens (com o 6nus da | contratos com Exclusiva da
Materiais e Policlinica, tais como | Provade fabricantes. Caso Contratada Excecdo: Eventos
Equipamentos luminarias LED equivaléncia); ocorra (Ordinaria) / de forca maior
Criticos hospitalares, painéis eventuais aumentos | indisponibilidade Administragdo (como
de gases medicinais, | de custos logisticos | de um modelo (Extraordindria). [ desabastecimento

componentes de rede
logica,
climatizadores e
quadros elétricos de
protecao.

para aceleragdo; e
atraso no
comissionamento
dos sistemas.

especifico, a
Contratada deve
submeter a
fiscalizagdo uma
alternativa de
Equivaléncia
Técnica (mesmo
desempenho e
garantia) sem custo
adicional para a
Administragao.

sistémico global
comprovado ou
greves gerais de
transporte) serdo
analisados sob a
otica do equilibrio
econdmico-
financeiro e
dilagdo de prazo.




Mitigacio

Tipo de Risco Descricao do Risco Materlallfag:z-lo (Resposta ao Alocagdo d.e . Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Responsabilidade
da Contratada:
Atualizar os
projetos e
implementar as
A Contratada deve mudangas técnicas
manter com agilidade.
monitoramento Mudangas em
Alteracdes relevantes constante das normas que ja
e imprevisiveis em atualizagdes eram esperadas ou
normas técnicas da Necessidade de normativas. Caso em fase de
ANVISA (RDC), revisdo profunda ocorra mudancga transicdo nio
resolugdes do dos Projetos legal, a empresa geram
Ministério da Saude, | Executivos; deve apresentar reequilibrio.
normas do Corpo de | substituigdo de imediatamente o
Bombeiros (PPCI) equipamentos estudo de impacto Risco Responsabilidade
Legal / Normativo | ou regulamentos da médicos ou sistemas | técnico e . da
N | . Compartilhado L. .
(Alteragdes ABNT especificos de financeiro. A (Risco Administracao
Supervenientes) para ambientes de climatizacao/elétrica | Administragao Extraordindrio). (Excec¢do): Caso a

saude, ocorridas apds
a assinatura do
contrato e que
impactem
diretamente as
solugdes de projeto
ou execucao da
Policlinica.

ja comprados; atraso
no licenciamento
sanitario e impacto
nos custos de
materiais € mao de
obra.

avaliard se a
mudanga era
previsivel (ex:
normas em consulta
publica na época da
licitagdo) ou se
configura fato
superveniente que
exige o
restabelecimento
do equilibrio.

nova norma crie
uma "onerosidade
excessiva" (custo
imprevisivel e
elevado), o
Municipio devera
conceder
prorrogagdo de
prazo e a devida
recomposi¢ao
econdmico-
financeira,
conforme a Lei
14.133/2021.




Mitigacio

. . e . Materializaciao Alocacao de .
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
Regra
(Contratada): As
restrigdes
operacionais ja
existentes ou
previsiveis no
edital sdo risco
ordinario. Nao
geram direito a
reequilibrio ou
A Contratada deve prazo. Se 21
elaborar um Plano empr(?sa nao
de Logistica de planejou a
. : concretagem para
Dificuldades Redugdo da Canteiro -
. . compativel com as o hordrio
impostas por produtividade das P o A
mitacs : leis municipais de permitido, o 6nus
limitacdes de acesso | equipes; .
: s : Ponta Grossa. Deve ¢ dela.
ao canteiro, horarios | necessidade de SOy
N restritos para trabalhos em turnos | Prever a utilizagao Responsabilidade | gxce¢do
Execugéo / de equipamentos de
e carga/descarga, extras ou noturnos; da Contratada (Administracdo):
Restri¢des o baixo ruido e - faok
o normas municipais atrasos no (Ordinéria) / A imposicio de
Operacionais e o agendamento L posi¢
o de siléncio em zonas | cronograma de Administragdo novas restricoes
Logisticas ;o . rigoroso de e
sensiveis ou suprimentos ¢ . N (Extraordinaria). aps a assinatura
interferéncias com o | potencial aumento anregés't . do contrato (ex:
fluxo de veiculos e nos custos de ministragao

pedestres no entorno
da futura Policlinica.

logistica e
mobilizagdo.

informara no Edital
as restri¢des
conhecidas (ex:
horarios de pico,
feiras livres ou
eventos).

decreto municipal
fechando a rua
permanentemente
ou proibi¢ao de
obras em novos
horarios por
decisdo unilateral
do Municipio)
configura risco
extraordinario,
ensejando revisao
de prazo e
recomposicao
financeira.




Mitigacio

14 CLAUSULA 142diDO:RECEBHVE

NI B0 B ETO

de

Materializagdo Alocacio de
Tipo de Risco Descricao do Risco o G' (Resposta ao 5 o Efeitos
(Consequéncia) . Responsabilidade
Risco)
. ) Regra: Sem
No regime semi- prorrogacio de
integrado, a prazo e sem
Contratada deve reequilibrio
implementar o econdmico-
PGR (Programa financeiro. Por ser
de Gerenciamento um risco seguravel
. . de Riscos) e o ; A
Ocorréncia d Interdigao parcial ou PCMAT ) ¢ %nf:rente a
cforrencm ¢ total da obra por ’ atividade fim da
acidentes de trabalho Srgios de oibservando construgdo civil,
(quedas, choques, fiscalizacio rigorosamente a qualquer
z ,
soterramentos), ¢ . NR-18 ¢ NR-35. E lisacs
o SRTE); passivos c paralisagao por
necident ( 2 obrigatéria-a
N trabalhistas e civelis; ~ o acidente ot
Seguranga / Gestdo | envolvendo ; i manutengdo de Responsabilidade | jpseguranca no
. atrasos criticos no . .
de Canteiro e transeuntes ou danos ono fisi Seguros de Riscos | Exclusiva da trabalho &
) . cronograma fisico- .
Terceiros estruturais a g de Engenharia e Contratada.

considerada falha
de gestdo da

e redes de Responsabilidade Contratada.
infraestrutura urbana pesadas ¢ desgaste Civil Geral
14.1 Nos termos fiduarht8Dsieaicao’b’ imaté1 ucfg% un|C|pa(Rﬂ(2)1 BGRe1RO23 p objeto do presensame@esirato, se
estiver de acordo|cénidsléspecificac S. elmrgl ?a anex¢sle/dpoproposta, sera recebido: reincidéncia em
L. ¢ 6 15| di q isolamento rigido k3 d tratad geSCPmPﬁimSHt&S
rovisoriamen m inz i r ntr rmin
:z(epCLcI) élsoc? amente, em até (quinze) dias da ‘QFEHB&%?SQ&&SC a do contratado gzseguranga g
¢ao; sinalizagdo de levar a rescisdo
b) definitivamente, apds prazo de observagdo ou v|stériatéogieendo pqdera ser superiof anffkdbyenta)
dias, salvo gm casos excepciorjais, devidamente Lfé}ﬁﬁ@éﬁéﬁsa@sﬁfrevistos no ato conyadaoatdniceroadmo
contrato. biométrico ou licitar com o
documental. Municipio.
15 CLAUSULA 152 - DOS SERVICOS EXTRAS
yv W L\ TT\ g

15.1 Nao sera permitida a execugéo de servicos extras e/ou complementares, quaisquer que sejam 0s
motivos, sem prévia e expressa autorizagdo do contratante e realizagao de aditivo contratual.

16. CLAUSULA 16° -

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

16.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos.

16.2. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

16.3. Aplicar ao CONTRATADO as sancgoes previstas na lei e neste Contrato.

16.4. Emitir decisdo, sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a execucdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste.

16.4.1 A Administracdo tera o prazo de 30 dias a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.




16.5 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16.6. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Contrato.

16.7. Verificar se a obra/servigo corresponde as especificacbes constantes do Termo de Contrato e da
proposta, para fins de aceitagao e recebimento provisoério e definitivo.

16.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucao da obra, para que seja substituido, reparado ou corrigido, fixando prazo para a resposta da
empresa e a sua agao corretiva.

16.9. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugédo do Termo de Contrato, através de servidores designados
para fiscalizagdo, cabendo a estes, registrar todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos
servigos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou impropriedades observadas.

16.10 Observar para que, durante a vigéncia do presente Termo de Contrato, sejam mantidas todas as
condi¢bes de habilitagao e qualificagdo exigida para a contratagcao, assim como a sua compatibilidade com
as obrigagdes assumidas.

16.11 Efetuar o pagamento a Contratada no valor pactuado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo
de Contrato e seus anexos.

16.12 Fornecer, em tempo habil, todas as informagdes necessarias para o cumprimento das obrigagbes por
parte do contratado.

17 CLAUSULA 172 - OBRIGAGOES DO CONTRATADO:

17.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e anexos, assumindo
as despesas decorrentes da boa e perfeita execuc¢ao do objeto.

17.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor e Cadigo Civil.

17.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos que
podera ser apurado em processo administrativo.

17.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados.

17.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.



17.6. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

17.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os materiais nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

17.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais € as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato.

17.9. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo.

17.10. Sempre que solicitado, comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas.

17.11 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE.

17.12. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele
assumidas, todas as condi¢cbes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na
contratacao direta.

17.13. Ter pleno conhecimento e aceitagdo, dos requisitos técnicos, do teor do Projeto Basico e seus
anexos, documentos aplicaveis das normas e legislagao pertinentes, ndo havendo nenhuma duvida quanto
ao objeto a ser entregue, bem como, concordar com todos os seus efeitos legais.

17.14. Toda a mao de obra, necessaria para a correta logistica de transporte para a execugao do objeto e
seus respectivos encargos sociais e trabalhistas ficardo sob a responsabilidade da empresa contratada.

7.15. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacao de regéncia.

17.16. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

17.17. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigcédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17.18. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes de sua proposta, os acréscimos ou supressdes determinados pelo
contratante nos termos da Lei n°® 14.133/2021.



17.19. Efetuar o pagamento de todos os tributos e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato.

17.20. Manter contato com o contratante sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
determinados pela urgéncia, que deverao ser registrados e confirmados por escrito no prazo de 3 (trés) dias
uteis.

17.21. Manter atualizado, durante a vigéncia do presente contrato, o enderego, numero de telefone fixo,
celular com aplicativo WhatsApp, correio eletrénico e nome do representante legal com poder de deciséo,
inclusive para fins de cumprimento do art. 27 do Decreto Municipal 21.635/2023.

17.22. Fornecer por sua exclusiva conta todo material, equipamentos, acessorios e mao-de-obra que se
facam necessarios para a execugao total da obra.

17.23. Providenciar dispositivos que garantam as condigdes adequadas de seguranga, incluindo sinalizagao
de trafego.

17.24. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais.

17.25. Permitir e facilitar a fiscalizagao, a inspecao dos servigos a qualquer hora, devendo prestar todos os
informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito.

17.26. Entregar prontamente quaisquer documentos exigidos pelo fiscal da obra, ou ainda pelo gestor de
contratos.

17.27. Manter, no local da obra, preposto habilitado para representa-la na execugdo do contrato e
acompanhar os trabalhos de recebimento da obra.

17.28. Providenciar os alvaras de construcao, recolhimento da ART/RRT, INSS e outros necessarios a
execucgao e liberagado da obra, no prazo legal.

17.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagcdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas
melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

17.30. Proceder a limpeza geral ao final da obra, de modo que seja entregue isenta de residuos de
construgao.

17.31. Remover, as suas expensas, o0s detritos (galhos, troncos etc...) resultantes da obra, em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente.

17.32. Comprovar a disposigao adequada dos residuos soélidos de construgéo civil conforme as exigéncias
contidas na resolugcdo CONAMA n° 307/2002 e no Decreto Municipal 9.015/2014 para fins de recebimento
da obra pela Fiscalizagdo do Municipio, sendo essa comprovagao obrigatdria e sob a responsabilidade e as
expensas da Contratada.

17.33. Executar ensaios de controle tecnolégico dos servicos por empresa especializada e habilitada
legalmente para este fim, as suas expensas, sendo requisito para a liberagdo das medig¢des, pela



Fiscalizagcao do Municipio, a apresentagao de relatérios e laudos conclusivos atestando a sua conformidade
com as normas técnicas da ABNT e especificagdes do DER-PR e DNIT, no que couber, e respeitado, no
minimo, o disposto no memorial descritivo da obra.

17.34. E de responsabilidade da contratada, apresentar até a data de assinatura do contrato, o vinculo
(carteira de trabalho ou contrato de prestagdo de servigo) com o(s) profissional(is) responsavel(is) pela
obra, que, obrigatoriamente, devera(dao) ser aquele(s) indicado(s) pela empresa no processo licitatério
(detentor dos acervos e atestados de capacidade técnica que possibilitaram a habilitagdo da empresa no
certame).

17.35. Providenciar a fixacdo de placa indicativa na obra, conforme modelo do CONTRATANTE, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da ORDEM DE SERVICO, sob pena de incorrer
em multa de 0,2% (zero virgula dois) do valor contratual por dia de atraso na colocagdo. A placa
permanecera na obra por prazo indeterminado.

17.36. Manter na obra, devidamente atualizado, LIVRO DIARIO DE OCORRENCIAS.

17.37. Realizar acompanhamento dos servigcos constantemente através do responsavel técnico da
Contratada.

17.38. Montar abrigo provisorio para suprir as necessidades de depdsito, escritdrio e sanitarios para os
empregados da obra. Prever a entrada de agua e de energia elétrica provisoria. Ao final da obra a empresa
devera retira-lo do local.

17.39. Obedecer as recomendacodes dos fabricantes na aplicagao de materiais industrializados.

17.40. Todos os materiais de acabamento deverdo ter prévia aceitacdo e aprovacdo por parte da
fiscalizacao.

17.41. Destinar, no minimo, 5% (cinco por cento) das vagas de emprego as trabalhadoras do sexo
feminino, conforme Lei Municipal 11.681/2014.

17.42. Priorizar, resguardada a livre iniciativa, a contratacao de trabalhadores via Agéncia do Trabalhador
deste municipio, conforme Lei Municipal 13.837/2020.

17.43. Atender o disposto na Lei Municipal n® 11.233 de 2012 que trata da politica ambiental municipal de
Ponta Grossa.

17.44. Atender o disposto no Decreto Municipal n® 9.015 de 2014 que trata do plano de gestao integrada de
residuos soélidos do municipio de Ponta Grossa.

17.45. Atender o disposto no Decreto Municipal n°® 10.994 de 2016 que institui as diretrizes para
apresentacgao dos planos de gerenciamento de residuos sdlidos, classifica os residuos soélidos, identifica os
geradores.

17.46. Atender o disposto no Decreto Municipal n® 10.995 de 2016 institui o plano municipal de gestao de
residuos da construgao civil - PMGRCC.



18. CLAUSULA 182 —- GESTAO E FISCALIZAGAO

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e Lei
n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

18.2. A execucgao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelas pessoas abaixo nominados, e seus
suplentes.

18.3. Gestor do Contrato
Nome:

Matricula:

18.5. Fiscal Técnico
Nome:

Matricula:

19. CLAUSULA 19% — ALTERAGOES DO CONTRATO

19.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 21.500/2023.

19.2. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

19.3. O presente contrato podera ser alterado pela Contratante para acrescer, suprimir o quantitativo
contratado ou modificar as especificacdes técnicas do objeto, respeitado o limite legal, mantendo
inalteradas as demais condi¢des contratuais.

19.4. Em caso de acréscimo de quantitativo, podera ser realizado o ajuste no prazo de vigéncia e no
cronograma.

19.5. A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

19.6. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica CONTRATADA devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subijetiva.

20. CLAUSULA 20° — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 21.635/2023 a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;
b) Multa, a qual pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des;

¢) Impedimento de licitar e contratar; e



d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

20.2. Adverténcia
Sera aplicada, por escrito, nas seguintes hipoteses:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao legal ou infragdo a Lei quando nao se
justificar aplicagao de sangéo mais grave.

b) inexecugao parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de pequena relevancia, a critério
da Administragcado, quando nao se justificar aplicacdo de sangédo mais grave.

20.3. Multa compensatoria:

Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021, calculada da seguinte forma:

20.4. De 2% (dois) por cento a 10% (dez) por cento sobre o valor contratado ou valor estimado da
contratagdo:

a) Em caso de recusa do adjudicatario em assinar os contratos derivados de ata de registro de preco
ou documento equivalente, no prazo estabelecido.

b) Em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia contratual.

20.5. De 11% (onze) por cento a 20% (vinte) por cento sobre o valor da parcela do objeto ndo executada,
em caso de inexecucéo parcial do contrato.

20.5.1 O atraso no cumprimento do cronograma superior a 30 (trinta) dias também sera considerada
inexecucao parcial sendo aplicavel a multa do item 20.5 do Contrato.

20.6. De 21% (vinte e um) por cento a 30% (trinta) por cento sobre o valor contratado, em caso de:

a) Apresentacédo de declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato.

b) Fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execug¢ao do contrato.

c) Comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza.

d) Pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo e do contrato.
e) Pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 11.846/2013.

f) Entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas.

g) Dar causa a inexecugéao parcial do contrato que gere grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

h) Dar causa a inexecucao total do objeto do contrato.

20.7. Multa moratéria:

N&o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos) por cento por dia de atraso, limitando-se a 30% (trinta) por
cento do valor CONTRATADO. O valor da multa de mora ou compensatodria aplicada sera:

a) Retido dos pagamentos devidos pelo érgao ou entidade.
b) Descontado do valor da garantia prestada.

c¢) Pago por meio de Documento de Arrecadagédo Municipal (DAM), expedida pela Secretaria Municipal
da Fazenda e encaminhada ao requerido para pagamento em 10 (dez) dias Uteis.

d) Encaminhada a Divida Ativa, se infrutiferas as medidas dos incisos anteriores, para cobranga



judicial.

20.8. Impedimento de licitar e contratar

Sera aplicado o impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal, pelo prazo
maximo de trés anos, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, observando-se os
parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

20.9. Impedimento pelo periodo de 01 (um) ano até 02 (dois) anos.

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato que gere grave dano a Administragado, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

b) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

20.10. Impedimento pelo periodo de 01 (um) ano a 03 (trés) anos.

a) nao celebrar o contrato ou documento equivalente, no prazo estabelecido

20.11. Impedimento pelo periodo de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos.
a) nao entregar o objeto da licitagdo sem motivo justificado.
b) dar causa a inexecucgao total do contrato.

20.11. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar

Sera aplicada a declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e
Indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos,
nas seguintes hipéteses, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

a) apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato.

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.
c) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 11.846/2013.

20.13. Nos termos do Decreto Municipal n® 17.287/2020 que o CONTRATADO esta ciente e concorda que
se possa ser utilizado, em caso de Processo Administrativo, os meios tecnoldgicos e Diario Oficial
Eletrénico do Municipio para a respectiva comunicacao dos atos processuais, conforme estabelecido no
mencionado decreto.

20.14. Nenhuma sancdo sera aplicada sem o devido processo administrativo, conforme Decreto
21.635/2021, sendo que a abertura do processo administrativo de penalizagdo na fase de execugéo
contratual pressupde a prévia tratativa entre as partes, com a finalidade de sanar as irregularidades, sendo
obrigatdria a comprovagao de que restou infrutifera.

20.15. Entende-se como tratativas o esforgco desprendido entre as partes com a finalidade de sanar a
irregularidade, nas hipoteses que esta for possivel.

21. CLAUSULA 212 — DA EXTINGAO CONTRATUAL

21.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo



nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente.

21.2. Aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

lll - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

21.3. A resciséo deste Termo de Contrato implicara retencéo de crédito decorrentes da contratagéo, até o
limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, bem como na assuncdo dos servigcos pela
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

22. CLAUSULA 227 - DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

22.1 Os materiais e mao de obra a serem empregados nos servigos decorrentes deste CONTRATO serao
de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios, cabendo ainda, a CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos
necessarios na época prevista para seu funcionamento.

23. CLAUSULA 232 - DA SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

23.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga individual e
coletiva de seus trabalhadores, devendo fornecer o tipo adequado de equipamento de protecao individual —
EPI, treinar e tornar obrigatério o uso dos EPlIs.

23.2. O equipamento de protegéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da CONTRATADA.

23.3. Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga necessarias
a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga
e medicina do trabalho.

23.4. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidagao das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo “Da
Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

23.5. O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga, estando
autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias da lei. Se
houver paralisagdes, estas nao serado caracterizadas como justificativa por atraso na execugéo da obra.

23.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.



24. CLAUSULA 242- ANTICORRUPGAO

24.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagdo e de
execugao do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugédo de
contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execucgao de contrato;

c) “pratica de colusdo”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em
niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugao
do contrato;

e) “pratica obstrutiva”. (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecbes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intengéo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

24.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio
de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitagdo ou da execugado um contrato financiado pelo organismo.

24.3 Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicdo para a
contratagdo, devera concordar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugao do contrato
e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagao e a execugao do contrato.

25. CLAUSULA 252 — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

25.1. As partes deverado cumprir a Lei 13.709/2018 e Decreto Municipal n°® 20.533/2022, quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta no procedimento de contratagao
independentemente de declaracéo ou de aceitagdo expressa, em especial a;

25.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios, aplicados na legislagao citada;

25.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.



26. CLAUSULA 262 — DOS CASOS OMISSOS

26.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicées contidas na Lei n°
14.133/2021, Decreto Municipal n® 21.500/2023 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078/1990, normas e principios gerais dos contratos.

27. CLAUSULA 272 — PUBLICACAO

27.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no_art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao_art. 8°, §2° da Lei n. 11.527/2011, c/c_art. 7°, §3° inciso V, do Decreto n.
7.724/2012. O extrato do contrato sera publicado no Diario Oficial do Municipio.

28. CLAUSULA 282 - DO FORO

28.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos
elementos nele constantes, bem como de todas as suas condi¢gdes gerais e peculiares, ndo podendo
invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato,

28.2. Fica eleito o foro da Comarca de PONTA GROSSA, Estado do Parana, para dirimir davidas ou
questdes oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus
representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na
presenca das testemunhas abaixo.

Ponta Grossa, ___ de de 2025.

XAXXXXXXXXXXX MUNICIPIO DE PONTA GROSSA INTERVENIENTE ANUENTE
CONTRATADA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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