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PROJETO BÁSICO 
Versão 2.0 - SMAD/DILC - Atualizada em 17 jan. 2025 

1. IDENTIFICAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Número do Processo Administrativo: 84395/2026. 

1.2. Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 

Agricultura e Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do 

Iguaçu. 

1.3. Identificação: Para efeito das presentes especificações, o termo PMFI ou Contratante significa 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que contratará os serviços; o termo Contratada define a 

empresa que executará os serviços, e o termo Fiscalização define a equipe que representará a PMFI 

perante a contratada, a quem este último deverá se reportar. 

1.4. Definição do objeto: Pavimentação de Estrada Rural em Concreto, 31.950,00 m², incluindo 

serviços preliminares, drenagem, base, revestimento, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de 

trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de obra, no regime empreitada por preço 

global, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER 
UNIDADE 

MEDIDA 
QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Pavimentação de 

Estrada Rural em 

Concreto 

1406 
Conforme Planilha 

Orçamentária 

Conforme 

Planilha 

Orçamentária 

Conforme 

Planilha 

Orçamentária 

R$ 

10.140.580,22 

 

1.5. Local de execução dos serviços: Os serviços serão executados na Estrada Rural Passo Cuê, Vila 

Bananal, no Município de Foz do Iguaçu/PR 

1.6. Fundamentação e descrição da necessidade da contratação: A fundamentação da contratação e 

de seus quantitativos, bem como a descrição da solução como um todo, encontram-se pormenorizadas 

em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto Básico. 

1.7. O objeto desta contratação é caracterizado como obra, de natureza comum, conforme 

justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares. 

1.8. Foi solicitado pela SMDE inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual (PCA) 2026, 

por meio do Memorando Interno nº 31177/2026. A inclusão foi devidamente autorizada pelo Prefeito 

Municipal, por meio do Memorando Interno nº 31761/2026. 

1.9. Número do contrato vigente ou vencido: Não há contrato vigente ou vencido para o mesmo 

objeto. 
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1.10. O prazo de vigência da contratação é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias contados a partir da 

data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP, na forma do art. 176 da Lei Federal 

n° 14.133/2021. 

1.11. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

 

2. ANEXOS 

 

2.1. O Processo Digital de Encaminhamento de Documentos para Licitação está instruído com os 

seguintes documentos: 

2.1.1. Capa do Processo Administrativo (módulo Compras); 

2.1.2. Documento de Formalização de Demanda; 

2.1.3. Estudo Técnico Preliminar; 

2.1.4. Projeto Básico e seus anexos; 

2.1.4.1. Matrícula; 

2.1.4.2. Decreto de Declaração de Utilidade Pública; 

2.1.4.3. Levantamento Planialtimétrico e respectiva ART; 

2.1.4.4. Memorial Técnico Descritivo; 

2.1.4.5. Pranchas dos Projetos e ART; 

2.1.4.6. Memorando Interno nº 48799-2025 acompanhado da Autorização Ambiental nº 60733 

– IAT; 

2.1.4.7. Relação Mínima de Veículos, Máquinas e Equipamentos; 

2.1.5. Declaração do Ordenador de Despesas acompanhado da Certidão de Existência de Dotação e 

Saldo; 

2.1.6. Planilha Orçamentária e ART; 

2.1.7. Declarações de Indicação de Gestor e Fiscais de Contrato; 

2.1.8. Portaria de Designação de Servidores para Gestão e Fiscalização do Contrato; 

2.1.9. Lista de Verificação; 

2.1.10. Autorização de Abertura de Processo Licitatório; 

2.1.11. Documentos Modelo PARANACIDADE; 

2.1.12. Termo de Convênio nº 1046/2025; 

2.1.13. Autorização para Licitação – PARANACIDADE; 

2.1.14. Atestado de Atendimento ao Princípio da Segregação de Funções. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

• Sustentabilidade: 
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3.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 

ser atendidos os seguintes requisitos: 

3.1.1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados; 

3.1.2. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a 

redução do consumo de energia e de recursos naturais; 

3.1.3. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento 

de licenciamento ambiental; 

3.1.4. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

• Do tipo de contratação, modalidade, critério de julgamento, regime de execução de 

adjudicação do objeto e modo de disputa: 

3.2. Tipo de contratação: A contratação deverá ser realizada por meio de licitação. 

3.3. Modalidade de licitação: Os serviços a serem contratados apresentam intervenção no meio 

ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o 

espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características de bem imóvel, ou seja, 

obra comum de engenharia. Logo, considerando o disposto no arts. 42, 44 e 45 do Decreto Municipal 

nº 32.397/2024, a concorrência é a modalidade indicada. 

3.4. Adoção do Sistema de Registro de Preços - SRP: Não será utilizado o Sistema de Registro de 

Preços, uma vez que é de conhecimento prévio do órgão os quantitativos necessários para atingimento 

do objetivo do projeto. 

3.5. Critério de julgamento da contratação: “menor preço”, sendo declarada vencedora do certame 

a proposta que, atendidas as especificações do edital, ofertar o menor preço para o objeto da licitação, 

nos termos do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 

3.6. Regime de execução de adjudicação do objeto: Será adotado o regime de empreitada por preço 

“global”. Tal opção decorre de se tratar de serviços compostos por etapas complementares e 

interligadas. A execução de um serviço interfere na execução de outro, existindo uma grande 

interdependência entre eles. Caso cada serviço fosse contratado separadamente geraria dificuldades 

em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de serviços bem como haveria dificuldade 

de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, não é viável a contratação de empresas 

diferentes para a execução de itens isolados. 

3.7. Modo de disputa: Será adotado o modo de disputa “aberto”. 

• Participação de consórcio: 

3.8.  É permitida a participação de consórcio de empresas, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e Decreto Municipal de n° 32.398/2024, devendo cumprir os requisitos: 

3.8.1.  A comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

3.8.2. A indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições 

de liderança fixadas no instrumento convocatório; 
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3.8.3. Apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório quanto a cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado; 

3.8.4. comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante: 

3.8.4.1. Apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 

sua respectiva participação, podendo a Administração Pública estabelecer, para o 

consórcio, um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante 

individual para a habilitação econômico-financeira, e 

3.8.4.2. Demonstração, por todos os consorciados, do atendimento aos requisitos 

contábeis definidos no instrumento convocatório; 

3.8.5. Impedimento de participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de um consórcio 

ou isoladamente; 

3.8.6. O instrumento convocatório deverá exigir que conste cláusula de responsabilidade 

solidária: 

3.8.6.1. no compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos licitantes; e 

3.8.6.2. no contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor. 

3.8.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 3.8.1, devendo 

comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

– CNPJ; 

3.8.8. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade 

contratante. 

3.8.9. O instrumento convocatório poderá, no interesse da Administração Pública, fixar a 

quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas por consórcio. 

3.8.10. O acréscimo previsto no item 3.8.4.1 não será aplicável aos consórcios compostos, em sua 

totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.9. Será exigido do Consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante 

individual para a habilitação econômico-financeira. 

3.10. Participação ou não de sociedades cooperativas: As sociedades cooperativas poderão participar 

deste certame desde que satisfaçam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

• Subcontratação: 

3.11. Previsão de subcontratação parcial do objeto: É admitida a subcontratação parcial do objeto, 

nas seguintes condições: 

3.11.1. A subcontratação parcial do objeto será permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

3.11.1.1. Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como os requisitos 

de qualificação técnica. 

3.11.2. Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral da 

contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
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atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

3.11.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, ou civil com 

dirigente do Município ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

3.11.4. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem 

autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da 

obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação de multa, sem 

prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 

3.11.5. É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

• Da Participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais e aplicação de margem de preferência local: 

3.12. Considerando que o valor total da contratação ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta 

licitação não terá exclusividade de participação de microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso I. 

3.13. Considerando que o serviço da contratação não se trata de bens divisíveis, a licitação não terá 

cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso III. 

3.14. A administração poderá, em licitações de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso 

II. Para o caso da presente contratação, a subcontratação é permitida nos termos do item 3.12 e subitens 

acima, no entanto, a exigência de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte não 

se aplica, pois, a obrigatoriedade poderia restringir a competitividade do certame e limitar a 

participação de empresas que, embora plenamente qualificadas, não tenham condições de atender a 

essa exigência específica. 

3.15. Afastado o benefício de licitação exclusiva ou de cota reservada até 25%, torna-se inviável 

aplicação de margem de preferência para microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais sediados localmente de que trata o Decreto Municipal nº 

32.398/2024 art. 152 e Decreto Municipal nº 30.699/2022. 

• Garantia da Contratação: 

3.16. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 

14.133/2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas a seguir: 

3.16.1. No percentual de 5% (cinco por cento); 

3.16.2. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) 

dias úteis após a assinatura do contrato. 

3.16.3. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data 

de assinatura do contrato. 
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3.17. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 

da contratação. 

• Vistoria: 

3.18. Necessidade de Vistoria: É facultado à licitante interessada em participar desta Concorrência, 

mediante prévio agendamento junto à Secretaria Municipal de Obras (SMOB), realizar vistoria técnica 

para conhecer as instalações. 

3.18.1. A solicitação de agendamento de vistorias no local de execução das obras será permitida 

até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame e deverá ser agendada de segunda a sexta-

feira, exceto feriados, no período entre 08h00 a 14h00, através do telefone (45) 3308-2141 (Valdir 

Lavinicki, Diretor de Obras). 

3.18.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido. 

3.18.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

3.18.3.1. A comprovação do vínculo poderá ser feita por meio do contrato de trabalho, contrato 

provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da empresa (para o 

caso de sócio) 

3.18.3.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos acima, não será executada a vistoria. 

3.18.4. Realizada a vistoria, a licitante firmará Declaração de Realização de Vistoria e caso a 

interessada opte por não realizar a vistoria prévia, firmará Declaração de Dispensa de Vistoria 

3.18.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

• Condições de Execução: 

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

4.1.1. O prazo para início da execução do objeto é de até 21 (vinte e um) dias, contados a partir 

da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP. 

4.1.2. O prazo para execução do presente objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados 

a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP. 

4.1.2.1. A prestação dos serviços contratados será efetuada mediante Ordem de Serviço – OS 

emitida pela Secretaria Municipal de Obras através da Diretoria de Obras, a qual fará a emissão 

da referida ordem de serviço após a formalização do contrato e apresentação do plano disposto 

no presente Projeto Básico. A contratada deverá iniciar a obra no primeiro dia útil subsequente 

a emissão e consequente recebimento da ordem de serviço. 

4.1.2.2. Na ocasião da emissão da Ordem de Serviço (OS), a Contratada poderá ser convocada 

a participar de reunião com a fiscalização, na qual será realizado o estudo e o planejamento do 

objeto do presente Projeto Básico. 
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• Especificação da garantia do serviço: 

4.2. Em relação ao prazo de garantia para os materiais e serviços executados, este deve ser de, no 

mínimo, 60 (sessenta) meses contados após a conclusão da obra. 

4.2.1. Em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias, em 

conformidade ao art. 618 do Código Civil. 

4.3. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

5.1. A assinatura do contrato implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste Projeto 

Básico. A Contratada ao aceitá-las, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pelo correto e 

completo cumprimento de seus preceitos. 

5.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

5.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

5.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

5.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

5.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 

o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 

que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 

estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

5.7. As disposições previstas neste Projeto Básico não excluem o disposto na legislação municipal, 

em especial os Decretos Municipais nº 32.397/2024 e nº 32.398/2024. 

5.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, art. 117 caput: 

5.8.1. Gestor do contrato: Jhean Carlos Maran, Diretor de Agropecuária. 

5.8.2. Fiscal técnico: Lucas Antonio Primon, Engenheiro Civil Júnior. 

5.8.3. Fiscal administrativo: João Matkievicz Filho, Técnico em Agricultura Pleno 

5.9. A fiscalização técnica dos serviços contratados será feita pela Secretaria Municipal de Obras, 

através de servidor designado, que acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
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todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração, conforme as competências determinadas na legislação municipal. 

5.9.1. O fiscal técnico do contrato poderá requerer a contratada os documentos necessários para 

aferir e regular o cumprimento do objeto contratual, tais como registros dos empregados contratados 

para averiguar a regular contratação destes, assim como deverá ter amplo e livre acesso ao canteiro 

de obras, sem aviso prévio a fim de executar as atividades inerentes à fiscalização. 

5.9.2. Caberá ao fiscal técnico, ainda, dirimir eventuais dúvidas com relação à execução do 

objeto por parte da contratada podendo, para tanto, solicitar acompanhamento técnico da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orçamento e 

Projetos Complementares, que auxiliará em todo o processo de execução do objeto do presente 

projeto básico, cujo trabalho será monitorado através da fiscalização com realização de relatórios 

prestados diretamente à DIOB/SMOB, e que caso requerido, poderão ser apresentados a outros 

órgãos da administração pública municipal, tais como a Secretaria responsável pela gestão 

financeira e orçamentária da obra e a Procuradoria Geral do Município. 

5.9.3. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 

5.9.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

5.9.5. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

5.9.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

5.9.7. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

5.10. A fiscalização administrativa do contrato será feita pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura, através de servidor designado, que verificará a 

manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as 

garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, conforme as competências determinadas na 

legislação municipal. 

5.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

5.10.2. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação 

contratual.  

5.11. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 
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contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração. 

5.11.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 

fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme as 

competências determinadas na legislação municipal. 

5.11.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 

à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, conforme as competências 

determinadas na legislação municipal. 

5.11.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. 

5.11.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso.  

5.11.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. 

5.11.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão nos termos do contrato. 

5.12. Todos os serviços executados serão submetidos à aprovação da fiscalização técnica, inclusive 

com verificação “in loco” do andamento da obra e aprovação da planilha de medição, sendo que 

durante a fiscalização poderá ser requerido pelo fiscal o acompanhamento e colaboração da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orçamento e Projetos 

Complementares. 

5.13. Deve a fiscalização tomar as providências necessárias para garantir a execução integral do 

objeto previsto no presente Projeto Básico. 

5.14. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato. 

5.14.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade.  

• Das Obrigações da Contratante e da Contratada: 

5.15. São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 
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5.15.1. Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos; 

5.15.2. Dirimir eventuais dúvidas da Contratada; 

5.15.3. Cumprir os termos e prazos descritos neste Projeto Básico; 

5.15.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela Contratada para execução dos 

serviços; 

5.15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados. 

5.15.6. Outorgar à Contratada procuração para representação do Contratante perante terceiros, 

órgãos públicos e Distribuidora de Energia Elétrica de Foz do Iguaçu, com a finalidade exclusiva de 

realização dos serviços previstos no contrato. 

5.15.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

5.15.8. Fiscalizar a prestação de serviços, comunicando à Contratada quaisquer fatos que 

necessitem sua imediata intervenção. 

5.15.9. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato. 

5.15.10. Quando solicitado, fornecer as informações e documentos exigidos, para que a Contratada 

obtenha e mantenha válidas e vigentes as licenças aplicáveis. 

5.15.11. Será paga uma ART pelos serviços da execução do objeto pela empresa vencedora do 

certame licitatório, para que ao executar estes, a mesma seja responsável pela qualidade dos serviços 

conforme previsto em contrato, durante o prazo previsto na legislação vigente. 

5.16. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas no 

instrumento convocatório e seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste: 

5.16.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuas, 

responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má realização destes 

serviços, causados tanto à Contratante como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja 

imputável; 

5.16.2. Manter, durante a execução do objeto, as condições de habilitação e de qualificação que 

ensejaram sua contratação. 

5.16.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver. 

5.16.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução 

do ajuste. 

5.16.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis. 

5.16.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho dos 

serviços. 

5.16.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos que tenham 

conexão com a execução do objeto contratado, causados ao Município de Foz do Iguaçu/PR; 
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5.16.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Projeto Básico, salvo 

autorização específica do Município de Foz do Iguaçu/PR. 

5.16.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do contrato a terceiros, mesmo 

que parcialmente, os serviços contratados, sem prévia anuência por escrito da Contratante. 

5.16.10. Responsabilizar-se pela direção técnica e a execução dos serviços descritos neste Projeto 

Básico, cabendo à Contratante apenas a função de zelar pelo cumprimento do Contrato segundo os 

ditames legais e da boa técnica. A existência de fiscalização pela Contratante, portanto, não diminui 

nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer serviço. 

5.16.11. Zelar pelo patrimônio público, acionando a Fiscalização quando observar a possibilidade 

de risco de danos ou prejuízos ao patrimônio. 

5.16.12. Designar, por escrito, preposto. 

5.16.13. Providenciar, às próprias custas, a execução de sinalização (placas, cavaletes, faixas, 

tapumes) necessária, seguindo o disposto nos artigos nº 52 e 53, da Lei Complementar nº 07, de 18 

de novembro de 1991 “Códigos de Posturas”, a sinalização das vias públicas por ocasião da 

realização das obras contratadas, para informar sobre: 

5.16.13.1. Transtornos inerentes à execução dos serviços. 

5.16.13.2. Rotas alternativas de trânsito dos colaboradores para evitar áreas de maior risco 

de acidentes. 

5.16.13.3. Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou deficiência 

de sinalização durante a execução dos serviços. 

5.16.13.4. Tomar todas as providências necessárias para a manutenção da estética nos 

locais que sofrerão intervenções. 

5.16.14. Manter o local dos serviços permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades causadas 

pela sua execução, procedendo tanto à limpeza grossa quanto à fina logo após o término de quaisquer 

trabalhos. 

5.16.15. Remover detritos resultantes dos serviços, que deverão ser devidamente acondicionados, 

transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de acordo com as 

normas aplicáveis. 

5.16.16. Proteger paredes, pisos, portas, móveis e objetos das áreas próximas, utilizando lonas ou 

outros materiais adequados, se necessário. 

5.16.17. Recolocar, nos respectivos lugares, móveis e equipamentos quando removidos para a 

execução dos serviços. 

5.16.18. Retirar do local todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua propriedade dentro 

do prazo de 7 (sete) dias corridos após o término da vigência do Contrato. 

5.16.19. Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

notificação pela Fiscalização, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar 

quaisquer dúvidas técnicas que não forem esclarecidas pela equipe disponíveis ao Município de Foz 

do Iguaçu/PR. 
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5.16.20. Fornecer previamente ao Município de Foz do Iguaçu/PR relação dos seus profissionais e 

veículos que poderão ter acesso ao local, para registro e autorização de entrada pela Secretaria 

requisitante, informando os respectivos dados de identificação (nome, CPF, marca, modelo, cor, 

placa etc.). 

5.16.21. Manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediatamente, o empregado 

com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, 

das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo Município de Foz do 

Iguaçu/PR, e instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Município. 

5.16.22. Apresentar, às suas expensas, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada 

pelo(s) Engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução dos serviços, com registro válido 

no CREA; 

5.16.23. Apresentar à Fiscalização, sempre que solicitado, detalhamento por escrito de qualquer 

procedimento ou serviço executado; 

5.16.24. Notificar prontamente a Contratante de qualquer evento que venha a causar atrasos ou 

impedimentos à execução regular das obras ou serviços que possam impactar no correto 

funcionamento do objeto conforme os termos pactuados, descrevendo o evento ocorrido e indicando 

as providências a serem tomadas com respectivos prazos. 

5.16.25. Quando do recebimento de correspondência, intimação, notificação, citação ou qualquer 

outra solicitação que seja de responsabilidade da Contratante, além de comunicar prontamente, 

deverá encaminhar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do respectivo recebimento, cópia 

dos referidos documentos e comunicar à Contratante as providências eventualmente tomadas bem 

como tomar e sugerir providências para a sua solução. 

5.16.26. Fornecer as informações solicitadas pelo Contratante, relacionados ao objeto do contrato. 

5.16.27. Obter a autorização para a conexão de nova subestação à rede de distribuição junto à 

concessionária local, apresentando todos os documentos necessários para aprovação do pleito. 

5.16.28. Assumir os custos decorrentes de eventuais investimentos necessários à conexão com a 

Concessionária Local. 

5.16.29. Obtenção de autorizações (alvarás, licenças etc.) dos órgãos competentes para viabilizar a 

execução, quando e se couber, ficando responsável pelos custos decorrentes de eventuais 

investimentos necessários para tanto. 

5.16.30. Responsabilizar-se pelos danos ambientais e respectivas indenizações. Caso o Contratante 

assuma as responsabilidades oriundas dos danos ambientais fica assegurado o direito de regresso. 

5.16.31. Garantir a veracidade das informações prestadas para cumprimento do contrato, assumindo, 

desde já, a responsabilidade e os prejuízos causados pela inexatidão, ausência ou inveracidade de tais 

informações. 

5.16.32. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo 

empregatício com o Município de Foz do Iguaçu/PR, sendo remunerados única e exclusivamente 

pela Contratada e a ela vinculados. 
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5.16.33. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Projeto Básico as disposições do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 

1990. 

5.17. Será ainda de responsabilidade da Contratada a fim de cumprir a legislação vigente para 

execução do objeto do presente Projeto Básico o cumprimento específico das condições dispostas a 

seguir: 

5.17.1. Do licenciamento ambiental: existe Autorização Ambiental, com validade até 13/06/2028, 

e que contempla as atividades objeto desta licitação. Será de responsabilidade da empresa contratada 

todos os eventuais trâmites conforme orientações do Instituto Água e Terra – IAT constantes da 

Autorização Ambiental nº 60733 anexa a este Projeto Básico.  

• Das Sanções: 

5.18. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave: 

5.18.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame 

5.19. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

5.19.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

5.19.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

5.19.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

5.19.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital 

5.20. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta. 

5.21. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

5.22. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

5.23. Fraudar a licitação; 

5.24. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

5.24.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

5.24.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

5.24.3. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

5.24.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12846/2013. 

5.25. As sanções administrativas serão: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto 

na legislação vigente. 
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5.26. Na aplicação da sanções serão consideradas a natureza e gravidade da infração cometida, 

peculiaridades do caso concreto, circunstâncias agravantes ou atenuantes, danos que dela provierem 

para a Administração Pública, implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

5.27. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

5.28. Para as infrações previstas nos itens 5.18 a 5.21, a multa será de 0,5% a 15% do valor do 

contrato licitado. 

5.29. Para as infrações previstas nos itens 5.22 a 5.24, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato 

licitado. 

5.30. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

6.1. A medição dos serviços será efetuada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal 

de Obras, a cada 30 (trinta) dias, e utilizará Eventograma sendo que somente depois de verificada pela 

equipe de fiscalização “in loco” ocorrerá à liberação para inclusão na programação de pagamento. 

6.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

6.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

6.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias, depois de conferida a planilha emitida, na 

quantidade e qualidade especificadas pela Secretaria Municipal de Obras, e mediante a apresentação 

da nota fiscal, contendo a modalidade e o nº da licitação, agência e conta corrente em nome da 

Contratada, identificação do banco a ser depositado, devendo ser a referida Nota Fiscal devidamente 

atestada por servidor público responsável pelo recebimento da mesma. 

6.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

 

6.3.1. Produtividade: avaliada conforme cronograma; 

6.3.2. Critério de qualidade: respeito ao projeto, memoriais e normas vigentes; 

6.3.3. Indicadores de desempenho: idem aos critérios de qualidade; 

 

6.4. Da requisição de cancelamento ou reapresentação de Nota Fiscal: 

6.4.1. Sendo identificada cobrança indevida na nota fiscal, a fiscalização poderá, a seu juízo, fazer 

a glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente à Contratada a reapresentação da nota fiscal 

corrigida. Em cada medição, poderá ser feita dedução relativa a multas contratuais eventualmente 

incorridas. 
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• Do Recebimento: 

6.5. O Termo de Recebimento Provisório será emitido pela fiscalização, mediante termo detalhado, 

no prazo de 10 (dez) dias quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico 

previamente definidos no contrato. 

6.5.1. O termo detalhado deverá conter no mínimo as seguintes informações: data e horário do 

recebimento e/ou da execução dos serviços, quem realizou a entrega, como foi prestado o serviço, 

número do termo do contrato e/ou da nota de empenho, prazo de execução e prazo de vigência do 

contrato. 

6.5.2. Sempre que possível deverá ser acompanhado de fotografias e demais documentos 

pertinentes. 

6.5.3. O termo deverá ser subscrito pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, de acordo com 

as competências de cada. 

6.6. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido pelo gestor do contrato, mediante termo 

detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

6.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

6.8. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.9. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 

do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

6.10. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal: 

6.10.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato;  

6.10.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos 

salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, 

emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.  

6.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. 

6.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

6.13. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 

de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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6.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

6.15.1. Emitir-se-á o documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

6.15.2. Realizar-se-á a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar 

as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 

correções; 

6.15.3. Emitir-se-á Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

6.15.4. Comunicar-se-á a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

6.15.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e posteriormente para a Seção de Pagamento, no valor dimensionado 

pela fiscalização e gestão. 

6.16. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 

6.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

6.18. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

• Liquidação: 

6.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 15 (quinze) 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 

Decreto Municipal. 

6.20. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 

o inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa 

de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e 
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sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, o 

prazo será reduzido pela metade. 

6.21. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

6.21.1. o prazo de validade; 

6.21.2.  a data da emissão; 

6.21.3.  os dados do contrato e do órgão contratante; 

6.21.4.  o período respectivo de execução do contrato; 

6.21.5.  o valor a pagar; e 

6.21.6.  eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.22. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-

se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

6.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de 

Foz do Iguaçu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6.24. A Administração deverá realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do 

Iguaçu ou SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) 

identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

6.25. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguaçu ou SICAF, a 

situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

6.26. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

6.27. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

6.28. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

• Prazo de Pagamento: 

6.29. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da legislação municipal. 
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6.30. Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou 

o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser 

mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita. 

6.31. No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da 

obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma 

posição da ordem cronológica. 

6.32. Após o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, deve incidir sobre o valor faturado cláusula 

de atualização monetária baseada na média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral 

de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos 

dias em atraso. 

• Forma de Pagamento: 

6.33. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

6.34. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

6.35. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

6.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

7.1. Habilitação Jurídica: A habilitação jurídica exigida é aquela prevista no art. 66 da Lei Federal 

n° 14.133/2021. 

7.2. Capacidade Técnica: Tanto a empresa como os seus responsáveis técnicos deverão comprovar 

capacidade técnica mínima para executarem os serviços contratados e deverão comprovar qualificação 

técnica por meio dos seguintes documentos: 

7.2.1. Capacidade Técnico-operacional: 

7.2.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa 

licitante e de seus responsáveis técnicos, da região a que estiverem vinculados. 

7.2.1.1.1. No caso de a empresa licitante e/ou os responsáveis técnicos não serem 

registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Paraná, somente serão exigidos os 

respectivos vistos no CREA-PR ou CAU-PR na ocasião da assinatura do Contrato. 
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7.2.1.2. Atestado(s) e/ou declaração(ões) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa 

jurídica) executou, de forma satisfatória, serviço compatível com as características, o vulto e a 

complexidade do objeto da presente licitação, assim entendido: 

i.  

Pavimento de concreto, incluso base de brita e juntas com barra de 

transferência em aço 
3.500,00 m³ 

 

7.2.1.3. Será permitido o somatório de diferentes atestado(s) e/ou declaração(ões), para o 

mesmo serviço. 

7.2.2. Capacidade Técnico-profissional: 

7.2.2.1. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF e número do registro 

no CREA ou CAU do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 

trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nível superior e formação em 

Engenharia ou Arquitetura ou profissional de nível técnico e formação em Técnico em 

Construção Civil e/ou Técnico em Edificações, e que tenha vínculo com a empresa licitante; 

7.2.2.1.1. A comprovação do vínculo se fará com a apresentação de cópia dos 

seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional como 

sócio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de 

prestação de serviço, em que conste a licitante como contratante; ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do(a) responsável técnico(a), desde que acompanhada 

de declaração de anuência do(a) profissional; 

7.2.2.1.2. Deverão ser apresentadas as Certidões de Registro do(s) Responsável(is) 

Técnico(s) junto ao CREA ou CAU da região a que estiver(em) vinculado(s); 

7.2.2.1.3. Serão aceitos profissionais com habilitação equivalente, conforme 

normativa específica do CONFEA. 

7.2.2.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)  certidão(ões)  de  Acervo  

Técnico  (CAT), com registro de atestado,  (ou  documento equivalente no conselho respectivo), 

comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante atuou(aram) como 

responsável(is) técnico(s) na execução de serviços compatíveis em características com o objeto 

licitado, assim considerados: 

i.  

Pavimento de concreto, incluso base de brita e juntas com barra de transferência em aço 

 

7.2.2.3. Será permitido o somatório de diferentes certidão(ões), atestado(s) e/ou 

declaração(ões), para o mesmo serviço. 

7.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista: A habilitação econômico-financeira exigida é aquela 

prevista no art. 68 da Lei n° 14.133/2021. 

7.4. Qualificação econômico-financeira: para habilitação econômico-financeira será exigida: 
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7.4.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis dos últimos dois 

exercícios sociais. 

7.4.2. A comprovação da situação financeira da empresa, será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG), onde todos devem ter valor 

maior que 1 (um). 

7.4.3. Os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: ILC = 

Ativo Circulante/Passivo Circulante; ILC = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo; ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente + 

Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

7.4.4. Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais. 

7.4.5. As empresas cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

(um) em qualquer dos índices de liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral, deverão 

comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 

7.4.6. Balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da 

empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, 

devidamente assinados e registrados. 

7.4.7. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no 

Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por profissional da contabilidade 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

7.4.8. Quando a data de abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente 

serão aceitos os balanços dos dois anos imediatamente anteriores. 

7.5. Necessidade de apresentação de amostras: Não se aplica. 

7.6. Indicação de pessoal técnico adequado: 

7.6.1. A Contratada deverá designar Responsáveis Técnicos pela execução, obrigatoriamente 

detentores de acervo técnico comprovado pelos atestados do item 7.2.2. Esses profissionais deverão 

responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem como supervisioná-los, nas condições definidas neste 

Projeto Básico, devendo durante toda a vigência contratual inspecionar pessoalmente as instalações para 

execução, instrução, conferência e garantia da qualidade técnica. 

7.6.2. As ARTs referentes aos serviços deverão ser apresentadas no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos da assinatura do Contrato. 

7.6.3. A Contratada designará formalmente pelo menos um preposto e um substituto para lhe 

representar frente à Administração nas tratativas de caráter técnico-administrativo essenciais à normal 

execução contratual, em estrita observância ao Capítulo III do Código Civil Brasileiro (“Dos Prepostos”) 

e demais regulamentos aplicáveis, com, no mínimo, os poderes indicados no modelo de designação de 

preposto que integrará o edital, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da assinatura do 

Contrato. 
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7.6.3.1. Deverá ser demonstrada a competência do signatário para delegar poderes aos 

prepostos, mediante a apresentação de documentação comprobatória (contrato social, atas de 

assembleia, procurações etc.). 

7.6.3.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 

exercício da atividade. 

7.6.4. A comunicação entre o Município de Foz do Iguaçu/PR e a empresa contratada, representada 

por seu preposto e responsáveis técnicos, se dará por e-mail, utilizando o endereço eletrônico 

smob.pmfi@gmail.com. 

8. VALOR ESTIMADO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. O custo estimado total da contratação é de R$  10.140.580,22 (dez milhões, cento e quarenta 

mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha 

Orçamentária, anexo deste Projeto Básico. 

8.1.1. O referido custo foi estimado conforme disposto no Decreto nº 32.397/2024, observada 

a ordem de utilização dos parâmetros da pesquisa de preços, sem acréscimo de parcela referente 

à remuneração do risco. 

8.2. Os preços propostos pelas licitantes deverão considerar a consecução do objeto da presente 

licitação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos serviços 

e do fornecimento, ainda que não explicitados nas tabelas, além do lucro da licitante. As planilhas são 

orientativas, ou seja, é de inteira responsabilidade dos licitantes as quantidades e valores necessários à 

feitura perfeita e completa dos serviços. A Contratada não poderá alegar falta ou omissão de itens nas 

referidas planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços e fornecer todos os materiais 

que se mostrarem necessários ao pleno atendimento do objeto contratado, sem que isso implique em 

custo adicional ao Município de Foz do Iguaçu/PR. 

8.3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do Município de Foz do Iguaçu/PR e será atendida pelas seguintes dotações 

e recursos: 

8.3.1. 20.007.20.606.0200.2091.449051.1.2049 

8.4. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

Datado e assinado digitalmente. 

 

Elaborado por: 

Gabriel Esper Guerra 

Engenheiro Eletricista 

Supervisão de Planejamento de Obras Públicas 
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Douglas Scherer 

Engenheiro Civil Júnior 

Chefe de Divisão de Orçamentos e Licitações 

 

Aprovado por: 

Luiz Fernando de Brito 

Diretor de Orçamento e Projetos Complementares 

 

Edinardo Antônio Borba de Aguiar 

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 

 

Osmar Santini Júnior 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: PROJETO BÁSICO

Número: 156/2026

Assunto: PROJETO BÁSICO ESTRADA RURAL VILA BANANAL (REVISÃO 01)

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas. 

Para verificar as assinaturas clique no link: 

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=8bf6fed5-b7cb-499d-8242-da36065be84b

Hash do Documento

Código para verificação: 

8bf6fed5-b7cb-499d-8242-da36065be84b

1C097A73D160E71BA9D84AF8CFC6F156B1975099E7B5782E29BC55CA0D7FAD92

Anexos

04.PROJETO BÁSICO - REVISÃO 01.pdf - 23ba4416-6477-415f-b130-2aa286a50f0d

 DOUGLAS SCHERER  (Signatário) - CPF: ***52651928** em 16/06/2026  10:16:19 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

 GABRIEL ESPER GUERRA  (Signatário) - CPF: ***85235974** em 16/06/2026   9:03:35 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

 LUIZ FERNANDO DE BRITO  (Signatário) - CPF: ***76236901** em 16/06/2026   9:10:02 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

 EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR  (Signatário) - CPF: ***25052902** em 17/06/2026   

8:29:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

 OSMAR SANTINI JUNIOR  (Signatário) - CPF: ***14343994** em 16/06/2026  10:13:47 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2026 é(são) :



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , 

produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no 

âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.


