PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 10/2026
Processo Administrativo n° 8508/2026

O MUNICIPIO de Cascavel, torna ptblico que, as 9 horas do dia 20 de marco do ano de
2026, realizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 20/03/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 8h59min do dia 20/03/2026.
Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, no qual o
edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucgdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Distrito de Diamante - Cascavel/PR.;

Objeto: Pavimentagdo asfaltica de Estrada Rural em CBUQ, 89.753,00 m2, incluindo
servicos preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, sinalizacao de transito,
drenagem, ensaios tecnoldgicos e placa de obra.

Trechos:

- ESTRADA RURAL UNIDADE COOPAVEL - JANGADINHA

Area Pavimentada: 89.753 m?

Colocagdo de placas de comunicagdo visual.

Prazo de execucdo: 360 (trezentos e sessenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 2.036.018,23 (dois milhdes, trinta e seis mil, dezoito reais e
vinte e trés centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 20.360.182,37 (vinte milhdes, trezentos e sessenta mil, cento
e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

\ Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)




VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execuc¢do da obra é de R$ 20.360.182,37 (vinte milhoes,
trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), sendo 51,25%
referente aos materiais e 48,75% referente & mao de obra, conforme planilha or¢gamentaria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administra¢ao, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, ¢ observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execug¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Prego
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel (PR) e no Sistema Eletronico de
Licitagdes Portal de Compras do Governo Federal

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras

2.3 A Concorréncia eletronica serd conduzida por Agente de Contrata¢do, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.



2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua prépria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugna¢do formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracao do Edital importe modificacdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacdes do
Governo Federal.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitacdes do Governo Federal, ¢ manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Nao serd permitida a participagdo de Consoércio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacdes a participacao:

3.4.1 Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;



3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certidao emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licita¢do;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacOes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condi¢ao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contrata¢do de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos



com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacao de declaragdo, que estéd ciente
e concorda com as condic¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitagdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig¢do sujeitard o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancoes administrativas previstas na legislagcdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participacio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentagao das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS



5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do

valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de

mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais ¢

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de

exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteragdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,

contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o prego global da

proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro deveréa apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior

ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor

global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser

aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apods

assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o

cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele

apresentado e aprovado na licita¢do.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do

licitante, com mengao do seu titulo profissional € nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido

no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades

meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos

assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagdo das propostas de precos recebidas,



ocasidlo em que o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificagdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacao, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacao na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢ao que impega a participagdao no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €

d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagdao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1% (um por cento) em relagdo aos
lances intermediarios e em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duragdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragio da sessdo publica.
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6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢ao do melhor prego.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerga
o beneficio de ofertar precgo inferior a primeira classificada ou nao o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condigdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condig¢oes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulga¢ao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.



6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderéd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢gamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administracdo, a qual s6 sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.



6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para o objeto

6.24.1 A composicao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitagao.

7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitagdo.

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.

7.2.2. O Agente de Contratag@o avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencao/emissdao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitara sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
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7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagao Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores.
a.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizac¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragao do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parani para licitantes
sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justi¢a do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declara¢do de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.
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b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descri¢do do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 5.609,56 TON
Execucdo Brita Graduada 6.500 M?
Execucdo de Macadame Seco com Brita Graduada 8.900 M3

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentagdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsével técnico pela execucdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, 5.609,56 toneladas de CBUQ.
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c¢.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execuc¢ao da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
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7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das
condi¢cdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45) 3902-1725 até o dia 13/03/2026.

7.5.3.3.2.1 Ap6s a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndao o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragcdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.3.5 Comprovagao de que a Usina se situa em um raio de 100km do local da obra, a fim de
garantir a qualidade da massa asféltica e a temperatura ideal para aplicagao.

7.5.3.6 Licenca de Operaciio para a Usina de CBUQ em plena validade, emitida por Orgio
Ambiental competente.

7.5.3.7 Declaracao formal que caso ja tenha firmado contrato de obra com esta prefeitura ou
ira firmar, tem capacidade produtiva de executar os contratos simultaneamente sem que haja
prejuizos de tempo e qualidade.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.
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b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacao.

b.5) A Declaragdao de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢cdo de sua capacidade
econOmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.
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c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades anonimas ou por agdes devera ser apresentado em
publica¢dao no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacao de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
nao constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedigao,
salvo os atestados/certidoes de qualificacdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacdo.
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7.8.1 Estando a documentacdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restri¢do na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdao sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificacao.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacido de
informagdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagao de habilitacao da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, nao inferior a 30
minutos, de forma imediata apos o término do ato de habilitacao ou inabilitacdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusdo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intengdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Uinico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias tteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitacao ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposi¢ao do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalida¢do apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisao no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdao de autorizagdo de

homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.
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10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao;

10.6 Fraudar a licitacao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da L.ei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagdo oficial.

10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.
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10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicagao da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado nio formalizar o ajuste no prazo e
condig¢des estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
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da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdao das
condi¢cdes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da
publicagao/notificagdo/convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoéria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execuc¢do contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO ’
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variac¢ao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicag¢@o das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagao injustificada.
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15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgamento
estimado, mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacao parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizacao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autoriza¢do prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacao
da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.
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17.1.1 A revogagdo ou anulagdo da licitacdo observard os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢ao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentacdo de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnagoes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serao realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagcdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratagao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragao de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administra¢ao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitacdo.

17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
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ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel (PR) - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos
ANEXO III — Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas e memoriais;

¢) Relagao de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Cascavel, 02 de marco de 2026.

Severino José Folador
Secretario Municipal de Agricultura
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO E A , NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), ¢ a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢cdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagoes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condig¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execu¢do do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dota¢do or¢amentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

23



4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 360 (trezentos e
sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteragcdo do prazo de execu¢ao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais ¢ qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢ao da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excegOes legais, as paralisacoes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ado contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrio das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo ¢ a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei,

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
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ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacao de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declara¢do de Realizacao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, poderd elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboragcdo do cronograma de execu¢do, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execuc¢do e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢dao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos € medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerdncia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

26



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentaria dos recursos ¢ encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacao e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responséavel Técnico;
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b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DAREF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
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recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacao
do orcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutenc¢ao do seu equilibrio econdomico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;
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9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execucgdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo ¢ a garantia adicional, se houver, nao serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutengdo das condicdes originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao o0rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
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acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medicdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medigdo, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo
de faturamento. Caso o0s servigos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestio e a fiscaliza¢do do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracdao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execuc¢do de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizag¢ao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes ho
orcamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.
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12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicao da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirao

33



de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizagao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.
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15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e¢/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacodes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intenc¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
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17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de
licitagdo, nas seguintes condicdes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execuc¢do de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execu¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
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19.3 No caso de extingao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
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Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sang¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 ¢ seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacio e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacao em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais ¢
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parand, para dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

s de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacido - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catidnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucbes de sulfato
de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasido e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizagao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagado e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnolégicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formagéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugao da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderecgo:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscrigdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico € o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGAO

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGAO
ISS = 1,20
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
OBRAS MATERIAIS

4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 511
19,69 15,28

19,69%

15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o_nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execug¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsadvel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP — , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servigos, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: INome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: |Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsdveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item é\; ng?lt Obra ou Servigos Comr?liil)ln(iriscl(()) (RS) Valor Jg{l;a)lturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

> Valor do compromisso = ‘

> Valor ja faturado 2’

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatéria dos
~ valores ja faturados referentes a0os compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea ¢ atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagdo da Licitacdo e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parand e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execu¢ao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagdo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por Orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente € dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, ¢
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as san¢oes administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro nimero)/{inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : {inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utitizagdo 4
QUANTIDADE
02 L1812 G Y |y g | ———— | |
QUANTIDADE
03 utitizagho | o bbb
QUANTIDADE
04 utilizagho | o A
QUANTIDADE
05 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
06 utitizagho {4
QUANTIDADE
07 utitizagho | | A
QUANTIDADE
08 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
09 utitizagho | | A
QUANTIDADE
10 utibizagho | o bbb
QUANTIDADE
1" utitizagho 4
QUANTIDADE
12 utibizagho |
QUANTIDADE
13 UTiLizagho 4 | |
QUANTIDADE
14 utitizagho b
QUANTIDADE
15 utibizagho | b
QUANTIDADE
16 utibizagho | oo bbb
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTiLizagdo | oo
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
i irolocal), (i irad dei . s) deti .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Especificagoes técnicas e memoriais — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel
em: https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1

Plano de Amostragem: disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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" MUNICIPIO DE.CASCAVEL .
= SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CGA"V?E’:’R{C,‘”ELL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICiPIO DE CASCAVEL/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
(Processo Administrativo n® 8508/2026)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. ‘;;‘P a-€ cializad para execugao\de pavimentacdo asfaltica
em CBUQ.de 89. 753\,, m?*'da estrada irut nidade Ci v i;’Jangadlnha no distrito de
Diamante, em atendimento:ao: venio 97 itre o’municipio de Cascavel/Pr e
a SEAB PARANACIDADE SAM%«Zf 057nos
gias & id n

2.1.
pormenoriza da em

M TODO‘”CONSIDER“’ADO e”*"’“ c

3. DESCR A SOL ’AO TOMO™U 0,

4. 'REQUISITOS DA CON]

Sustentabilidade

41, Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigéo do-

objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratagdes Sustentavels
bem como: ~
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

GOVERNO MUNICIPAL - - -
CASCAVEL TERMO DE REFERENC!A — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
411. Réalizar a correta destinagéo dos residuos gerados na obra.
Subcontratagido
4.2, Mediante aviso prévio e concordéncia da Administfagéo Municipal podem ser

realizados servigos atraves de su cantratag%o desde que NAo sejam 0s servigos que sdo

exigidas quallﬁcagoes acenit

4.7. ranti?, n
10 dia elsy apos %assn}atur )
L 4
4.8. contrat oferece maior detalhamento das regras que serao apllc;d é em relagao A
a garantia dz 4
Vistoria
4.9.. : A avaliaga gbs é imprescindivel para o

e

<do, objeto a ser contratado, sendo
. ok &

assegurado ao interess _direito de - reallzagao storia prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-felra das 08.horas as 12 horas.

4.10. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a

vistoria prévia.
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< e ‘
"

= ' MUNICIPIO DE CASCAVEL L&
=3 SECRETARJA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA | \ .
4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técihico devera

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.12. O prazo para vistoria in;szl,a,g se-a.Nc¢ _Util seguinte ao da publicagéo do Edltal
estendendo-se até o dia utll,a tenc%r ’dat previ 1 para a !abertura da sessdao publica.

5

4.13. Caso o hcu&%nie&optge por né nao
assinada pelo respons G ’ |
pecu /gndadesﬁd&contrataga /

v;f“duwdas ou esquemmentos de‘*qualsquer

a T
desconhecnmento/das lnstalagoes
a > dos servigos, devendo o contratado assum

locais da p
decorrent

\ 0 do|obj
5.1.1. \;)In cio da ¢ ao?d?jm de servigo;
5.1.2 }{ A jexec guiré as dlna icas proposigé, nos Memoriais

T

';Os“nserwQ&xserao.prestados no seguinte_endereco: Estrada /Umdad' ""'Coopavel Rio
da PaﬂJangadmha coordenadas 22 J 254058.2761 m E 7216702 0216 m. S (Inicio) E 22 J
E; 722" ' 7 Sn_(FlnaI), distrito de de > Diama fite, CascaveIlPr

5.3. Os.serv u;.os serao {?rf tado%egtre a%OS 00k

Convengéo Coletiva dz da categ‘ e?n como‘:o”Codlgo! Ei

io/da prestacao-dos servigos

o
A

as 18 Q0 | hs desde gue respeite a
turas do Mun|0|p|o de Cascavel.

Materiais a serem dlsponiblllzados
WS T

s i DS
5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios conforme consta nos
documentos do projeto.

5.4.1. Quaisquer servicos executados com a mio de obra ou materiais
inadequados e ou em desacordo com o projeto e as especificagdes contidas no
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- MUNICIPIO DE CASCAVEL

7 SECRETARJA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

memorial descritivo, deverao ser refeitos pela contratada sem qualsquer onus para a
contratante.

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

s segumtes caracteristicas:

5.5. A demanda do 6rgéo tem~cotgbasq a

.
T

s Ay

gres' ' tat;ao danpfoposta -

A

Do

ind andov que fB(ﬁeces

%

5. 1 1 \A algg" ¢ : ‘hammento des documentos n&o se gapresenta
omo rﬂohva para % nao,ﬁ,execuga‘b””dos Servigos” n;cesgsaraes na obra 7N

/ Sera eX|g|do Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Respopsabllldade Técnica (RRT) de execugéo do profissional responsave) técnico pela

empresa, queiatenda 'o‘ac‘ervo" técnico exigido neste term: de referéncia

53 § _
pavnmento Ie\fgando !
usma de CBUb esteja

ara evitar falha§ estruturais no
o-financeiro, sera exigida que a
3 de’100km dq’j?cal da cbra.

Especificagao da ~-gara tia de 14.«1 33,sﬁje 2021)

5.6. 0] prazo de garantia-co
de 10 de Janglro dg 2002 (Co
reforma ou ampllagao

3! estak elg\cndo na Lei n°® 10.406,
Wins in corporados a execugio,

rato coﬁstif em-se das

' Recomposxg:ao nos padroes de qualidade-e acabamentos; existentes, as
area% adjacen’te e eventualmente forem afetadas e ou danifica as no transcorrer

dos trabalhos

, (’\, p /«&31’ r:} z;‘ r‘\ 1 .
5.7.2. entar das asvsuperfncnes hmpas e, lsentaswde resuduos sendo os
materiais ndo utilizados: adequadamentegremowdos dauobra

5.8. A contratada re\igondera durante o prazoflrreduttvei de 05 (cinco) anos, pela
solidez e seguranga do trabalho,/assm em razdo dos matenals “éomo do solo.
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MUNICiPIO DE CASCAVEL

=

L5, .

! SECR_ETAR!A MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA —OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partés, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, observado o disposto no
- Decreto Municipal n° 17.872/2023.

f»'r}k

i’/em ser’ reahzadas por
de\mensagem ‘eletronica

o, contratante podera
icial para apresentagao do
gagoes/ contratuais, dos

/

\\

complementar de execuw

5

| do metodo de afericdo dos
resultados 5 das sangoessaphcavei'

Preposto

6.6.
prestagao dos~s%wlges =indicando=i no.Jnstrumento..eswpoderes/ e dever”ég ‘em relagdo a

execuqaoe _ S
6.7. ) der F,2 il
e} éf{ecusa wgie's‘cf;\é\ {g!u‘i __Ll.%l§tlf‘ cadame /lndlcagao ou a

, PO

\ Coy =1

manutengéo do pjeposto daiempresa hlpotese; em que-a Contratada designara outro para o
exercicio da atmdadef ) “’“’/iﬁ ‘} ”}\“‘“} {rx}\./ Wm?;m :

6.8. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

Sk A

Fiscalizagdo

fdo ,objeto do plano

Ho
\ -

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput),

observado o disposto no Decreto Municipal n°® 17.872/2023.
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CASCAVEL \

Fiscalizacdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotaria nowhlstonco de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias - relac10nadas\ axexecugaoido/ contrato /com a descrigdo do que for
necessario para a regular!%\zagao das, faltas ou dos’ defeltos~obs§rvados (Lei n° 14.133, de

- \
mwabmzar amexecugao do confrato nas datas

6.13.
{§ |
a razadas o fiscal tecnlco do contrato comunlcara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
p \ V\2§ (‘ ,1 !«/\\5\ 9]
6.14. 0O: ﬁscal téécnlcc: do contrato comumcara -ao gestor do contrato n} tempo habil, o
término do contrat? sob: ade, 7com wstas a tempestlva‘renovagao ou a
prorrogagao\\contratual : * ' '* : £
Fiscalizagédo Adm{/;stratlva o

6.15. O fiscal gadmlmstratxvo do contrato venﬁcaraﬂg manutengéoiz 'das condigdes de
habllltagao/ga/contratada acomp”anh'aré o empenhoﬁpagamento as gaiga:hti_g\s, as glosas e
a formahzagao de apostllamento e termos admvos, sollmtando quaisquek, documentos
comprobatonos pertlnentés,_casomnecessar{\f W

/
Ca

Gestor do Cbn‘f”'rasfof i M\ w& :\; /( ’ ;&\J / UD
A NS =W |
6.17. O gestor do contratoucoordenara a: atuahzagao do*processo de acompanhamento e

fiscalizagdo do contrator ’gon}éhdo todos os reglstros{ formals d; execugdo no histérico de
gerenciamento do contratg\ ig;(emplo da ordem de servugo do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagées contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagéo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato e as medidas adotadas,
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informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagédo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da I|qU|dagao e do paga,qlento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6. 20 O gestor do congato emltlra docum

Sy

] xecugao contratual,mbaseado nos -
--e}§a eventuats penalldades aphcadas devendo

constara\do éadastro de\atest de ump merT o _ [/ T /,\\

6.21. O gestor dom contratemtomaramprowdenclasnparawamfor‘mahzagao de\}processo
admlnls;ratlvo de re. gponsablllzagao para fins de apllcagao de sangoes a ser cendumdo pela
comisséo. de que tr ta o} art-~158*; )

competa\nma para tal,

6.22. }O gestorj do éontg;ato de era elaborar relatorl f nal com lnformag:oes sobre a

adotadas para 0 apri nentc ’"as atlwdades da Admmistragao / f

6.23. 0 gestor
contratos para a f

iar’a documentagao pertlnente ao setor de
mantos de hqu:dagao ef agamento no valor

7. CRITERIOS/DE MEch“‘o E;;;P \ GAMENTOAQ

"N—.....‘_
/
’\

ie metodos de medlgao

elxar de executar, ou ndo executac,com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
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7.2 A aferigdo da execugao contratual péra fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:
7.21. Boletim de medigédo (Planilha de Medigéo) cronograma fisico-financeiro, e

os documentos da medlgao conforme |tens atestados pela fiscalizag&o.

' etapa"'sera co‘h"s’nderada-“efetlvamente“”*‘*‘éénctu:&quando 0S servigos
prewstos parag aquela etapa no Cronograma FISICO Financeiro, estlvererrg executados
ems r}Ja totalid - " ; s

2

732 O ontratado \?mbém\ presentaré/ ai’é}ada miedlgao os documentos
comprebatonc dos produt'é?e st bprodutos ﬂorestals utilizados

naquela etapc

<"
R e >
3 2o
&

7.4, Os: sewlg , no :prazo de 10, (dez) dias, pelos -

fiscais tecnlc? /e admmlstratlvc, medlante termos detalhados Xquando verificado o

cumprlmento,gas ef' & m‘j’ rater”; tivo. (Art. 1§4(3 [La, dalein®
14.133 e Décreto n%17. 87212023) . \"x

o E - M ’ ) \

Oiprazo dawdssposuq:éo»ac:ma sera-contado-do rece bimentode comunicagéo

\é__,@ga oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagéo,'-gés servigos a

referem a'parcelaa s“er”p”a"gaag\\// T

_ orlo do objeto do
umpnmentofdas exigéncias de

carater técnico.

7.4.3. 6] ﬁscéI;{gg:midfétrativo do contrato Fegﬁizigyg_é"d recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

. 7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento
provisério sob o ponto de.vista técnico e administrativo. . ’
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7.45. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de

faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

ey

registrando em relatono aser’ encammh 3Qcioﬁao gestor do contrato.

At ( 5
7.4.6. Seré’éq&nderado €OMO 0OC« 'receblmento p};ovnsono com a entrega do
it a ser felto Goila entrega do Gltimo.

termo detalhado: ou_ em h@/endo

Nodiy
3 Ver,.. -Teconstruir ou
"*ﬁno todo ou em pa e,,o objeto erﬁ que se venflcarem vicios,

M—n*’ oot

an esmdamexecu ogou matenals empre ados cabendo a
Qa Ipr

o~ / .- NG R \
do-atestara- ltuma:e/euxumca«medagaomdewsenﬂgcs até que sejam sanadas

s.ds eventuais pendenmas que possam vir a ser apa ntadas\gp;Receblmento

itima jle/ou unléé medi¢do de

, 0.2 Ig
/san da' 3 todas as’ eventuans\‘perdenmas qus,/péssam vir a ser .
: 10 dalLei n° 141 33, de 2021)

£
g

w""

48 A fscalyza(;,!ao
serwgo\g até que se}:jaj

¢

B
apontadas noj|

sujeito; qu’ando _cabivel, a

5 Manuais e nstrugdes exigiveis.

: jeltadesJ/}lo todo od emi} rte, quando em
> E\

. dt?sacordo com as ?sp?/glﬁc‘;goes con,\ tantes nesteMTermo de ITeferencna € na proposta,

se‘ Brejwzo Aa aplicagao d:
7.5. Quando a ﬂscahzagaomforwexermdawpormumwumco«..semdor,we/T_,g o Detalhado
devera cof er o registro;a~; az?ahse e a conclus&o acerca’ dasfocorr ncias‘na execugio do

contrato, ém ela(;a :scall agamtecmca evadmlmstratw e:demal ocuméntos que julgar

necessarlos\devend%encamlnha Ios ao gestorfdg\contrato para receblmento definitivo.
7.6. Os servigos{f a0 recebldos deﬁnltlvamente O pra 0 de 30 dias, contados do

G

recebimento provisérios por senn

idor ou comissao deSIgnada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualldade e quantidade do serw(;o e consequente aceitagdo mediante.
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo

contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
Pagina 9]18

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugdo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaborago: Abril/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL . 49

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA “
CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées, conforme
regulamento.

o R cons: DR
pela ﬁscallzagao e, q\\as‘t;) hajaE wrﬁgt{l ,Idg

da despesa mdncajr as»ﬂclausulas conirattgxéif )

@%W wmw

7.6.2. Realizar a anallse dos relatorlofs e de toda a documentagao apresentada

EmitI{\ Ter{:wg De do p feito’de fr;e;y
08 relatorios.e! documentagoes‘,apres‘entadas e

stados com base no

,3 fo e

dos |procedimentos (d
e ge'ajfa"’i\g.\

7.7. Para as ontratag
limite de que\trata O inciso Il
recebimento de initivo ser:

S cujos vaiolge_'s{jhéo ultrapassem o
de 12021} o, prdzo méximo para o

AN
7.8. ) { zepcio 1a|me{1te prorrogado de
forma justi cada por |gual perfode, quando,j ouver necessrdadb de cnhgencnas para a aferigdo

do ateridlménto dasQemgencnas contratualsv //’

7.9. No caso de contrcvelr3|a sobre Xe){écugao do objeto,mquantofé dlmensao qualidade

15 g\“"‘ 7

mpresa‘vpara @mlssao de Neta Flscal no vque :pertlne a parcela
. &Y

incontroversa da éxecuc}ao do- objeto(}para efe|t0‘~de hquadagao e pagémento
. e

comunlcando-se

7.10. Nenhum prazg\;;de receblmento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de’ |nconSIstenCIas verificadas. na execugaé““‘“’do objeto ou no instrumento de
cobranga.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato.
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Liquidacao
7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
15 (quinze) dias uUteis para fins de I|qu1dagao na forma desta segao prorrogaveis por igual
periodo.
ey e ' f%\?
7.121. 0] prazo Je.que trata o ltem antenor sera?xredu,zudova metade, mantendo-se a
pos3|b|lldade de\ prorrogagao,;néw"s*WE:’ZQBS_" demcontratagoes decorrentes de despesas

%’que tratd o |nc1so II do art 75 da Le| n°® 14.133,

s .
r:&“’"‘?@’ J';,,v-"'/ ] (':;

ee

. L
¢80,..0,.sefor competente_:;deve venf
y’f,resentadc expressa os elementos necessérios e essenciais do documento tais

7.14. ) Havend erro na apresentagao‘dayNota F"scal/Faturé”l{ cwcunstan‘éla ‘que impeca
espesa; esta )flcara sobrestada até que o contratado pro

: VldePCIe as medidas
saneadoras &remlclando e wprazo apos a\comprovagao da regulanzagao}da situagdo, sem

(ih,r%@\:ﬁ/ \_/ W@m N

Onus a contra antem””’"f

7.15. A Nota Fls\s;a(l/ ou\;!;;atura devera ser‘»\/obngatonamente acompanhada da -
comprovag¢ao da regulandade fiscal, constatada por meio.dé.conisulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

. 7.16. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo
das condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
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participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por_escrito,..para_ jue, no prazo de 5 (cinco) dias (teis,
regularize sua sﬂuagao ouw’“ho mggﬁg__érfaii agfgsente”%sga defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez,porgt iodo, acritério LG el

worgjaos re p nsavels pela fi scahzagao da regulandade
(i w m

ntratado ~ber rcé’mo uanto a eX|sten01a de a amento a
cnonados,.os_melos.pertlnentes,‘e-neressar|os para garantlr o}

quex sejamz
recebim “'tq_:de seus créditos.

7.19. ( ersistindo a lrregular{dade, o cont 'tante dever, a otar as medldas necessarlas a
rescisao é{)\ntratual nos autos do?i’processo dmlmstratlvof yrrespondente, ;assegurada ao

contratade%;a\a\mpla defesa. /™
\ :

7.20. I-\avendo a efettva
normalmente, até que se; de id
sua situagéo junto 4o SIC \E,: .

X

Prazo de pagame to

e »M

g

}agamen}g’g .geréo realizados
zaso o contratado ndo regularize

I

7.21. /}bagam 3nto s 30 (trlnta) dla f"; teis, contados
da finali .udagao da despesa conforme segao anterloj \j’
7.22. 0 cas__ de atraso pelo Contratante 0s valoreswdm/\@:J? 30 é?ntratado seréo

e a data de sua

o’ mdlc%‘lNC

AW

efetiva reallzagao mediante aplt(:agao*d
s \i‘:j’/ ‘3@

N ) N T -
7.23. O pagamento séra-réalizado através de ordem+bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
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7.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.
7.251. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando

Forma de selgso e criério de julgamento da proposta”

Habilitagao juridica

houver, seréo retidos na fonte, quando da reahzagao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na leglsiagao |gente

\

lig es'abrangldos porx\gd‘f
apresentagao de comprovagao\ia

trlbutarloi’févoremd gpre\asto&na_

FORMj E CRITE RIOS BE*SELEGAOvDG FORNEGEDOR—

|

f%

|

procedimento de

8.1. O f sera selecionado:por-. mélo da reahzag.—q dg or
LICITA(;AO na\modalldade CONCORRENCIA sob a forma ELETRONICA

8.2. Ap oposta devera ter valtdade de 60 dlas pons entende -S€

analise. }/ 3% [ _/\

Regime, de’ execugao ou forma{de fomemmento

/.

9.1. Offomecnmentgo do objet’é/é\éra mtegra

9.2 O;\( g'lme de e)éecugao do contrato ser4 empreltada por prego g

9.4. Pessoa fisica: cedula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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9.6. Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condigdo de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagéo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/fempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, socledadei limitada unipessoal — SLU ou socledade

¢ Ry
identificada como empresa“indlwdual dere pgnsabllldade limitada - EIRELLI: inscrigdo do
ato constitutivo, estafutox,quv»contrato sp_ma rllnc\

R

i 5~
ReglstrofPubllco de Empresas Mercantls a

I nayde autonzagéo de funcronamento no
2do Smpriganls Sstisngeita: polliy de/
Brasﬂ pubhcada no Dianoa&OﬁCLalmda,..,Unlaomewarquwadamna««Junta ComerCIaI da unidade
federatl}@ opde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelemme\nto a qual sera
cdnsideﬁéqéj como Sua sed conforme"”lnstrﬁt}éo“”No”nn“"é\tW“a“DREl/ME n® 77% Ade 18 de margo

:Nno Registro C|V|I de Pessoas
ento comprobatono de seus

es ou (Tmprtlasarla inscrigdo do
i ‘ade smp!}es ou empresaria,
o Registro Publico de

m sede"’?a‘ matriz

social, \com a ata da
assemblela que:o aprovou«dewdamente»arqu1vadoxna~JuntawGomerC|al owmscnto no Registro
Civil das P%e soas\'n_uvr’ icas. da} respectiva s \ede além do reglstro~de q ' a}o art. 107 da Lei .
: bro)“-.‘{‘gia‘:. - T ;;- L
9.12. Agrlcultor famlllar “Declaragao*dé-’ﬂbﬁdao sa'fo“Pl"r"é‘naf(;‘:MD“AP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos de‘fcnldos pela Secretaria Especnal de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento AgranQ, h6s termos do art. 4°, §2° d%« ' ecreto/n° 10. 880 de 2 de dezembro
ki R

de 2021.

9.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificagéo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da [nstrug&o Normativa RFB n. 971,
de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
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9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes

ou da consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

M
9.15. Prova de mscngaemo Cada
Pessoas Fisicas, conform&o#caso\\ '
NNt

9.16. _Prova de regularldad i scal pé:ante a Fazenda Na medi
de cerfidao “é;g;adancor\ﬁgntam E‘?j pfél'aw S‘ecrété‘ﬁdé“?’ avﬁecélta Féderal “do Brasnl (RFB) e
pela{ Procuradona;Géral da' : ’da"kf\lécwgg[}l) referente a todos,»os créditos
tnbutanos federals e amDJVlda;A WL%(DAU)@OI elas. adm|n|§trados mcluswe aqueles
relatlvos*’ a Segurldéde Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1. 751 de 02 de outubro de
2014, do Secretario da *Reqeltgj«Federal~,~dngrasll"eMQawP'ocuradora Geral ‘_da Fazenda

Namonalﬂ_ o

Nacional, medlante apresentaqao

9.17. Bgova deir de Servigo (FGTS);

9.18. Prova de| inexistén rante dustiéa do Trabalho,
mediante a apresentaqao{x 30. negativ: 1 efeitc qe neg{g tiva, nos termos
do Titulo V”'A da;;Cansol dagsio das Leis dd Decreto—Lel n° 5.452, de

o
1° de maio de 1943

Estadual/llstntal relativo ao
atlwdade e compatlvel com o

I;?elatlva?awatlwdade em. cu;o exerclcso“ ' ‘trata ou concorre;

9.21. Caso 0 fornecedorwfsejawcons|deradousentomdos,3tnbutos relacmnados ao objeto
contratual, devera comprova tal condigao medlantg/a apresentagao de declaragdo da.
Fazenda respectiva do seu domlcr io ou sede, ou outra\guwalente na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
- estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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\

Qualificagdo Economico-Financeira

9.23. Além do que esta previsto no documento em anexo, a empresa deve apresentar

declaracao formal que caso ja tenha firmado contrato de obra com esta prefeitura ou ira firmar,

tem’ capacidade produtiva de execq_tg_g os.cont atos S|multaneamente sem que haja prejuizos

o &4 "'" :

( tom \conhegimerifo /de todas™z aswnformagoes e das
: . 4

; ento das obngagoesfobjeto da hcutagao

‘k\

9.24. A declaraga acnma'podera seT*substigi@a por declaragao formal} assinada
pelo esponsaveIm’tecn|GO«%Mlmtantemacerca*domcenhemmentc pleno das condigdes e

o} "ara a Usnﬁ*”'fae‘CBU l; emiplena validade, \emltlda por 6rgédo

sina. S|tua-se el um raio de 100/ f:m do local da
da massa? asfaltlcé e a temperatura ideal para

obra-, -a, fim de
apllcagao

9.26. Registro
Conselho Rgglonal‘
Urbanismo, e{p pler

: "fﬁﬁsswwal competente CREA -

!'y;‘

. \ 38" enderao a exngenma por meio da.
apresentagao no moment da assmatura do contrago da sohc:tagao xde registro perante
a entldade pre fissional ¢ competente no’ rasil el f.\_

\.7 {/’ . .

9.27. ,presente, cédo do(g)fproﬁssmna s)' vbanxoi"ndlcado s), dg v1damente reglstrado(s)
no conselho profissional Lcompetente,mdetentor de atestado.de responsablhc\iade técnica por
execugaﬁ de obra ‘ou servico de caracteristicas semelhantes. /A///?comprovagap de vinculo

profi s&onéhsera\f\?lta\medlante a apresentacdo de:

s

0.27} Copia™da Chrteira de Trabalho (CTPS}-em G
emprgg dora; ot N T

9.27.2. “‘\»Céplaf

SOCIO ou ( £ n»

9.27.3. Copla dg/ Centrato de Prestacéo de S\e:/rwq\go

x\ 7
9.27.3.1. Certldao de Registro de Pessoa Jurldlca expedida pelo CREA ou
CAU, desde que possivel aferir o vinculo da empresa com o profissional.

9.28. Apresentagéo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugéo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
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10.

1".

9.28.1. Para o Engenhéiro Civil: servigos de 5.609,56 toneladas de CBUQ;
9.28.2. Para o Arquiteto: servigos de 5.609.56 toneladas de CBUQ;

9.29. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que,aprovada;pelarAdministragéo.

9.30. Comprovagag\ ara;
operacional equnvalente"'ou sup‘\erlor c\\f)m (0] ijeto*desta contratat;go o6u com o-item pertinente,
por meio da apresentagao de certldoes ouxatestados por pessoas jur|d|cas de dlrelto publico
ou prlvado\g,, [ élo: cohselho profissit

T —

Execugdo de’s: 609 56 toneladas de pavnmentagao

rita Qradﬁada;

ara i ns‘: de comp vag:ao de quantlta tivo rpiréijMd,fja apresentagéo e
testad‘ S execut los. de forma ooncumital‘t

9.32. Sera admltlda
o somatorio de dlferentes

F

) ser apresentados em nome da
N

s i “Jinforr nagoes\ ne\cessanas a
cgmprovagao da Iegltlmldade dos atestados apresentando quando; soI|0|tado pela
Admlnlstragao \gopia do contrato que deu suporte a con};atagao endereg:o atual da
contratante e locale em que € foi execu executado Y0 objeto ¢o contratado dentre outr_os documentos.
9.33. N ‘era permltlda*a*parﬂcnpagao**de*Consorcno conform
constante do ’rocedlmento admums}ra}wo ( Ay
&\E‘:ii/lf;:’“m@ \w/; ;

10.1. O custo estlmaMtal da contratagdo é de R$ 20 360.182,37 (Vinte milhodes,

trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme
custos unitéarios apostos em anexo.-

ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral.
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MUNICIPIO DE CASCAV_EL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

I) Gestao/Unidade: Secretaria de Agricultura;

Il) Referéncia: 2161

[Il) Fonte de Recursos: SEAB - Estradas da integragdo - Conv. 971/2025;

IV) Acéo: 1447 - Realizar obra< derinfraestrutura nas estradas rurais criando anel de

integragao.

oty I .

o T e T .
V) Elemento dg De spe§a 3. 449 051. 02C 200}5{ Ruafs . ltggr%“dburos e estradas rurais.

11.3. A dotagdo rela tva 5
aprogﬂagao Lda Lel\Org

Cascavel, 2 Janeiro

"‘M

\§ ﬂ"”"% 4;5

N

; ;
subsequentes sera |nd|cada apos

G e

%

- e
exerc:cm& ﬁnargcelros

” _;;SEVE' m_o JOSE FGLADOR i
Secreténo umcnpal ‘de- Servu;os e/Obtas PU

Minuta Padronizada de Termo de

wPortzalrlawGab 06/2026% s

M0 0E CASEAVEL
.'{rﬁ'f‘f!’!O«FOladO -
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'MUNICIPIO DE CASCAVEL

W SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

'ANEXO |
(Processo Administrativo n.° 8508/2026)

1. Informamos que, na presente llCltagao a Microempresa e a Empresa de

Pequeno Porte PODERAO serbenefcl reg|me de tnbutagao pelo Simples

Nacional. L o
f{‘“.‘%-“i\

2, ConSIderando\
CascaveI/PR qual exnge”

rocuradrgmrlfadGeraI do Municipio de

=rf1ado fée/!o VALOR CER'!:;O a

1do a Resolugao da Procuradona Geral do Mumcnplo de
‘sua . - lndlcagao do(s)

31, Info mam 3 que\‘: indlce
de Custos da Constru :

4. Consude;;xark

Ja-2 garantla des. execugao
,ento) do.valor: total do contrato

= Wﬁ

4.2 ‘nformamos aLr;,da que caso o\\gdjudlcatano n)gowopte pela modé lidade de

a;eﬁgiev [ prestar a garantia em caugao i angaﬂbancéng ou titulos
3-apa issinatirac do contrato deverat presta»la no’ “maximo de
(’ '1;3=/ S\%{ﬁ f({*\‘ 3"1“;’\(/ {C-w‘ i N S 2 B =
; ,wju S ey {r*\ "i .«jr s ‘“‘“‘*’*W’w

Py

4.3  Ainda com regagao a G‘arantla de Execugao Contratual informamos que, caso
utilizada a modalldade‘\def seguro-garantia, a apollce 3*de\/era’} ter validade por 90

(noventa) dias apés o termmo (da vigéncia contratual.

44  Determinamos que, se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

5. Considerando a Resolugéo da Procuradoria Geral do Municipio de
Cascavel/PR, qual exige, em sua Clausula Décima Segunda a previsdo da EXTINCAO

Pagina 1|3
Documento Complementar ao Termo de Referéncia — Pregao/Concorréncia/Licitagdo
Elaboragdo: Margo/2024

C% /a opgao por manter ou

@\X
\4



MUNICIPIO DE CASCAVEL

COVERNO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

CONTRATUAL, informamos que devera constar, no instrﬁmento contratual, a seguihte
redacgao:

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas‘ as obrigagdes de ambas as

partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes nao;forem“cumpndas no prazo estipulado, a vigéncia

ficara prorrogada-~~até a concjusaof,_,do _objetg;™ caso em que devera a
P WY ey -] ;

Administracd- provndenmars\a eadequa

contrato. A

, Pepid
d mcontrato /referldaf“no»xltem antenor‘

w/ ;’

J’

o fa\

N

sendo- heﬂl\égliqayels as

gt
Vv«”ﬁ

ki'fg.s’

qao do contrato e nesse
i jparaia contlnwdade da

b) } pade
casp, adota
execugao

dos Hara ei{ar?cerem as
. n° 7. 872/2023 neste

6. Po;\f im, reIamonamos aba
fungdes ‘e atnbuagoes
processox -

.;\ i /
Servido - ‘Fungéo
Darci D. L. B;?rltblini , Ges1or do/Contrato
Ademir P/Cichosk Sor ':_ .| Suplente Gestor
Sy 1 Contrato

Leila M"l M#Viana X % | Fiscal do Contrato

Lo/ ) [ Téenica™ -
Almir Tonolo \\\ 33.627 Diretor de Suplente F:scal 7

Anfragstratiira™e™ *“Contrato

e,
T e

Apoio Rural #

3-?Flscal 'Sa Obra
o/

< Oivil /7 1730

1 Su plente Fiscal da
Obra

SR U ) -
..ﬁ%@h
i ,;l@lVI!.gm.,.’ P

A 3@%.369 Técnico 3\

A | Comissdo de

4 Agricola®, " “~| récebimento |

Lidiany T.'Dantas ~736.119 Engenheiro™~~"| Comiss&o de
Agrondmo Recebimento |l

Cascavel, 21 de Janeiro de 2026
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Elaborado por:

e

Suzana da C. Oliveira
Agente Admlnlstratlvo

Ciente,

b FIYOART D
everlno Jose Folador -

"“Secretano Mumlc:lpal de Servn;oé 12-0bi Obras Put?hco

R

Portaria Gab. 06/2026._ 7 [~

J.«
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PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:i/c.ipm.com.br/p55986c5e22407

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/01/2026 08:04 -03:00 -03

ORs <5
CEGHD

i GOVERNO MUMCIPAL i

' CASCAVEL

Secvenaria M mx.palubkzncj!"lmtﬂo Gastin

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ

Em atendimento a C.I. n° 1121/2026 - 21.01.2026, da Secretaria Municipal de
Agricultura, a justificativa dos indices de liquidez para a qualificagdo econdmico-financeira
baseia-se nas seguintes informagdes:

1. Requisigdo n°® 564/2026 - P.D. n° 8508/2026;
2. SAM:

3. Valor

n° 220;
da contratagdo: R$ 20.360.182,37 (vinte milhdes, trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois

reais e trinta e sete centavos);

4. Prazo de Execugdo: 360 dias;

5. Prazo de vigéncia: 540 dias

6. Objeto: Contratagio de empresa especializada para execugfio de pavimentagio com CBUQ em
13.618,53m da estrada rural Unidade Coopavel - Rio da Paz/Jangadinha - convénio 971/2025 firmado
com a SEAB;

7. Participagdo de consoércio: Sim; e,

Considerando-se o vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel e a origem dos
recursos, provenientes do PARANACIDADE, a analise da qualificagdo econdmico-financeira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua suficiéncia e
capacidade financeira para execugdo e conclusfio da obra/servigo licitado e jamais restringir a
participag@o ou competitividade no certame.

Destaca-se, que a orientagdo para aferigdo da qualificagdo econdmico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes

termos:

Art. 69 A habilitagdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do
licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no
Edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e serd restrita a
apresentagdo da seguinte documentagdo:

I - balango patrimonial e demonstragdo do resultado de exercicio e demais
demonstragées contabeis dos 2 (dois ) iltimos exercicios sociais;

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

$ 1° A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital.

$ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
lucratividade.

§ 3°E admitida a exigéncia da relagio dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econémico-financeira, excluidas
parcelas jd executadas de contratos firmados.

§ 4° A Administragdo, nas compras para entrega futura e na execuc¢do de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
R == A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
- GOVERWO HUNICIFRL - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

: ?CASCAVEL

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores niio usualmente adotados. para a
avaliagdo de situagdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das
obrigacées decorrentes da licitagao.

$ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-Go ao iltimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constttuzda ha menos de 2 (dois) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.5.4 - b, do edital e MODELO cohfo_rme o ANEXO X, a situagdo
financeira da licitante sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = (AC + RLP) + (PC+ PNC)

» A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situagdo financeira
equilibrada, indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo
periodo.

LC = (AC + PC)

> A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim que a empresa possui
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG = AT + (PC + PNC)

> A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situagdo
financeira. A Indicagdo do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em -Ativos para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrard uma situagdo
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situagdo
deficitaria da empresa, colocando em risco a execug@o do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizavel a Longo Prazo; AT: Ativo Total;

'PC: Passivo Circulante; PNC: Passivo Ndo Circulante.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI da Constitui¢do Federal, uma vez que a contratagio de empresas em
situago equilibrada é o minimo que a administragdo pablica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
segurang¢a na contratacgao.

Cascavel, 21 de janeiro de 2026.

Assinado elefronicamenta

VKR 556
Al 22/01[2026 08:04:52

‘Assinatura digital avancada.
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NUP N.

OBJETO: Execugdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ de 89.753 m? da estrada rural
Unidade Coopavel - Jangadinha distrito de Diamante, Cascavel/Pr.

* PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:/ic.ipm.com br/pcec6a92bf7989

E\ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/01/2026 14:28 -03:00 -03

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagao: Agosto/2023
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1. ENQUADRAMENTODOOBIETO . . '

1.1. Classificagdo como obra ou servi¢o de engenharia-

O objeto da presente licitagdo constitui { X) OBRA/ ( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de alteragado significativa na pavimentagdo da estrada, sendo considerada entdo uma
obra de engenharia.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é ( X ) COMUM / ( ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

A obra objeto deste processo licitatério classifica-se com COMUM uma vez que é composta de
poucos itens e materiais, todos padronizados a realidade de mercado, e as etapas de execug¢io
sdo de conhecimento de todas as empresas do setor de pavimentac3o asfaltica.

' REGIMES DE EXECUCAO -

—

Para a execugdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por prego unitério
( X') empreitada por prego global
( ) empreitada integral

( )contratagdo portarefa

( ) contratagdo integrada

( ) contratagdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestagdo de servi¢o associado
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O regime adotado leva em consideragdo a imprecisdo inerente & natureza do objeto, que
esta sujeito a variacdes, em especial sobre quantitativos, por fatores supervenientes a fase
de planejamento, e passiveis de constatacio apenas durante a execuc¢do da obra, sendo,
entdo este é o regime recomendavel para realizacio da obra.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario TCU,
adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi a nivel executivo, com quantitativos de servicos reais.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratago, sob a seguinte justificativa:

Nao se Aplica.

: PRQJETOS«‘/« DOCUMENTOS TECNICOS POR PRO ‘SSlONAL
HABILITADOfE COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdaoda (X )ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Nao se Aplica.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

Nao se Aplica.
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/4. . DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA s o]

Na presente licitagdo:

( X') FOI observada a ordem prioritéria dos pardmetros do art. 23, § 22, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X') FORAM adotados custos unitdrios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
DER, SINAPI e DAER, para todos os itens relacionados a construgdo civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orgamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no DER, SINAP| e
DAER,

() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 22, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (CItar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da op¢do):

N3o se Aplica.

( ) contratacGes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo
de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

N&o se Aplica.

( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

N&o se Aplica.
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/5., ORCAMENTO.DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS . -~ .. |

No or¢amento da presente obra ou servico:

(X) foifforam juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

(X) NAO foifforam juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X)) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planithas orgamentarias:

(X)) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

[6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNTARIOS

No or¢amento de referéncia da presente licitagdo:

( ) foram adotadas apenas composi¢des de custos unitérios oriundas do SINAPI, sem
adaptagoes;

( X') foram adotadas composi¢cdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

() foram adotadas composicGes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 22, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para 0
conhecimento dos licitantes.
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7. .. CUSTOSDIRETOS. EaaTr .
No orc,;amento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas
- 05 componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e

mensurados na planilha or¢amentdria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracio local:
( ) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 19 quartil ou () médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nio foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
_administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

N2o se aplica.

8. .- ELABORACAQ DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

4

Na presente licitagdo:

( X ) foi juntada a Curva ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
(X ) SERVICOS.

( ~ ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:
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9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERACAO TRBUTARIA .~~~ |

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X ) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracées):

[10. " "DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUALDEBDI |

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os pardmetros do Acérddo n. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uni3o.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o0 médio:

Administragdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3¢ quartil:
Seguro e garantia: () 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

-

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Nao se aplica.

[11:" 'BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |

Na presente licitagdo, ( X ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Para fornecimento de ligantes asfalticos foi previsto o BDI reduzido.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
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( X) foram observados os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) foi adotado o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que n3o foi adotado o médio:

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

thLABORACAo DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO . .
O cronograma fisico-financeiro:

( X)) FOl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por pre¢o global, o cronograma fisico-
financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as'etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

ETO EXECUTVG

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratéda, com os custos contemplados na planilha orcamentéria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da liéitagéo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permltlr a elaboragdo dos prOJetos
executivos pela contratada. ‘

[14:. “QUALIFICACAOTECNICA - - . L |

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa Ilc1tante junto ao { X ) CREA e/ou ao
(X ) CAU e/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:
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Por tratar-se de obra de engenharia. \ .
Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

( X ) serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevéncia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- 6.500 m2 de Brita Graduada;
- 8.900 m® de Macadame Seco ¢/ Brita Graduada;
- 5.609,56 ton de CBUQ

{ X ) SERA exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevdncia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de Brita Graduada: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de
48,28% dos quantitativos licitados;

Para os servigos de Macadame Seco ¢/ Brita Graduada: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 49,58% dos quantitativos licitados;

Para os servigos de CBUQ: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 49,02% dos
quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, sera (X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Por orientag¢do do Tribunal de Contas.
Capacidade técnico-profissional
Na presente licitac3o:

() NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigds de Engenharia - Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unigo / AGU
Atualizagao: Agosto/2023



A

( X ) SERAOQ exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de \ i
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil: servigos de 5.609,56 ton de CBUQ;
Para o cargo de Arquiteto: servigos de 5.609,56 ton de CBUQ;

( X ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Para comprovagao de execugdo dos servigos.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 49,02%
dos quantitativos licitados, para os servigos de CBUQ;

Para o cargo de Arquiteto: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 49,02% dos
quantitativos licitados, para os servigos de CBUQ;

Exigéncias de instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagdo, (X ) SERA exigida a indicagéo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:

A fim de garantir a qualidade de execugdo dos servigos e evitar falhas estruturais no pavimento, serd
exigido que a Usina de CBUQ esteja localizada a uma distancia maxima de 100 km do local da obra.

[15. 0 VISTORIA = _*1 "

Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria serd ( ) FACULTATIVA ou ( X ) OBRIGATORIA, e o
licitante ( X ) PODERA ou { ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracio de
pleno conhecimento das condigdes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Avistoria é indicada para conhecimento de todo o trecho a qual se refereo projeto em questao.
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O 6rgdo assessorado ( ) NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condig¢bes e justificativas técnicas:

Mediante aviso prévio e concordancia da Administragdo Municipal podem ser realizados
servicos através de sub-contratagdo, desde que ndo sejam os servigos em que foram exigidas
qualificagtes técnicas.

Percentual passivel a ser terceirizado: 25,00%.

[17. " DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO~ .~~~

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovagdo de ( ) CAPITALMINIMO ou ( ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor total estimado da
contratacao, com base na seguinte justificativa técnica:

As exigéncias de Capital ou Patrimonio serdo exigidas através do documento de Qualificagdo
EconOémica-Financeira.

18.  PARTICIPACAO DECONSORCIOS . . -

Na presente licitacao, sera

( ) PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo € necessdrio justificar)

( X') VEDADA a participagdo de consoércios, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formagdo de consércio
para executd-la sendo mais vidvel, e possivelmente mais econémico, a execugio por
empresa qualificada em obras deste vulto, considerando que trata de obra com tecnologias
similares e comuns em nossa regido.

19.- . PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS , ... ..

Na presente licitagdo, serad (X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o
Municipio deseja a contratagdo de toda a obra, ndo desejando a contratagdo de parte da
execugao da obra com um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

20.  GARANTIADAEXECUGAO' . - .~~~ =]
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Na presente licitagdo, serd ( X ) EXIGIDAou ( ) DISPENSADA a apresentagio de garantia de \\
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Por tratar-se de uma obra com alto valor e complexidade, e que se no concluida, dificultard o
deslocamento de usudrios, veiculos e maquindrios agricolas, optou-se pela exigéncia da
garantia.

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentével previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequag3o ao objeto da
contratagao pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrlgagao da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial

( ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis espeuﬁcados preservam o carater
competitivo do certame;

( X ) verificou a incidénci’a de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949; de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

() verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gest3o de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo se
sujeitam aos critérios e préticas de sustentabilidade ou que as espeuflcagoes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competi¢cio em dado mercado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratagdo de solugéo que atenderd a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugdo para supri-la, em observincia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragdo Publica.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A celebragfio desta contratagio é ﬁlndamer;tal para atender a premente necessidade do municipio
de Cascavel/Pr de melhorar a infraestrutura de suas estradas rurais, elemento vital para o
desenvolvimento rural sustentavel.

As melhorias nas estradas rurais afetam diretamente a qualidade de vida da populag¢do residente e
outros que se direcionam aos distritos/comunidades do Municipio, pois sdo as vias de acesso, sob
qualquer condi¢do climatica.

Quanto a cadeia produtiva, as estradas propiciam o Transporte da Produgio Agropecuéria, e sendo
o Municipio de Cascavel, polo de produgdo de gréos, bovinocultura, suinocultura e avicultura,
implica-se em demanda de veiculos de grande porte. Esses com grande dificuldade para transpor
alguns trechos, exigindo a adogdo de alternativas de resolugdo.

No contexto do' Desenvolvimento Regional Sustentdvel torna-se fundamental o apoio para
estruturagdo de logistica para o escoamento de safras agricolas e das cadeias de produgio de
proteina animal da regido oeste do Parand, haja vista a grande vocagdo da regifio para o
agronegocio € a perspectiva de crescimento significativo da produgfo regional.

Dessa forma, a melhoria continua nos caminhos rurais no municipio de Cascavel com a adoggo da
pavimentagfo asfaltica proporcionarad maior seguranga e conforto nas condi¢des de deslocamento
diario dos moradores das comunidades rurais para a realizacfio de atividades relacionadas ao
trabalho, satde, educagio e lazer, bem como, incentiva o désenvolvimento de novos negdcios nas
comunidades do interior, como as agroindustrias e o agroturismo, diminuindo os custos de
escoamento da safra e integrando os municipios da regido, além de proporcionar oportunidades de

um futuro melhor ao agricultor e seus familiares, inclusive minimizando o éxodo rural.
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O trecho objeto desta contratagfio tem inicio na coordenada 22 J 254058.2761 m E, 7216702.0216
m S e fim na coordenada E:22~J 249175.7726 m E, 7221969.1771 m. O trecho a ser pavimentado
tem uma extensdo de 13.618,53 metros. ?)%
. ‘ \ ,
2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Sustentabilidade
2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na Descrigio do
objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis,
bem como:
2.1.1.1 Realizar a correta disposi¢go de residuos gerados na obra.
2.1.2 Para garantir a conformidade ambiental e a sustentabilidade na execugo dos servigos
de pavimentagfio, a contratada deverd atender aos seguintes requisitos obrigatorios,
descritos no termo de referéncia:
2.1.2.1 LO - Licenga de Operagdo da Usina de CBUQ valida.
2.1.2.2 Comprovagdo de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da
obra, a fim de garantir a qualidade da massa asféltica e em temperatura ideal para
aplicacfo.
2.2 A aquisi¢do seguira os moldes propostos pelo PARANACIDADE - SAM 220.
2.3 A contratagdo serd realizada por meio de Concorréncia Eletrénica, com vigéncia da
contratagdo de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura do instrumento contratual.
2.4 A contratag@o ndo serd realizada por meio de ata de registro de pregos visto que se trata de
uma obra de engenharia.
2.5 A contratada responderd, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.
2.6 Em hipotese da empresa- vencedora desta licitagdo ja possuir contratos de obras em andamento
com esta prefeitura ou vir a ganhar licitagdes concomitantes a essa, a mesma deve assegurar por

declaragdo formal que tem capacidade para executar as obras de forma concomitante.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.
No que refere ao catilogo eletrénico de padronizagdo foi realizada consulta ao link

https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados, onde é

possivel consultar o catdlogo eletronico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens 4gua mineral natural, sem gés, café e acicar. Assim,

ndo atendendo ao objeto desta aquisigio.
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4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando que a prefeitura néio dispde de usina de asfalto e ainda, profissionais e maquiﬁério
suficientes para execugfio dos servigos necessarios, a Unica solugfo existente € a contratagdo de
empresa terceirizada para a execugéo desta obra.

Ainda, por ser objeto de convénio firmado com 6rgéo externo, sendo este financiador de 100%
dos custos do projeto, nfo ha possibilidade de atendimento de forma distinta ao estabelecido neste
processo.

Esta administracfo possui histérico de realizagdio de processos licitatorios neste perfil como

exemplbs: Concorréncia 03/2025, Concorréncia 12/2025 e Cor}xcorréncia 14/2025.

5 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo como um todo é a contratagio de empresa especializada para a execugfo de
pavimenta¢&o asfél%ica, em CBUQ, de 89.753,00 m*> da estrada rural Unidade Copavel -
Jaﬁgadinha no distrito de Diamante, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, base e sub-
base, revestimento, sinalizag¢fio de transito, drenagem, ensaios tecnolégicos e placa de obra, os
quais estdo especificados e detalhados nos anexos dos autos.

Ressalta-se ainda que empresas especializadas em pavimentacio possuem equipamentos
modernos e corpo técnico qualificado, garantindo maior quélidade na execugfo, além disso tém
acesso a tecnologias atualizadas de asfaltamento, que muitas vezes ndo estfio disponiveis no
parque de maquinas da prefeitura.

Por fim, essa modalidade propicia rapidez na execugdo,’ redugdo de custos operacionats, -

flexibilidade administrativa, garantia de qualidade e responsabilidade.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
As quanti'dades e medidas foram estabelecidas através dos estudos e projetos realizados pelo

engenheiro responsavel pelo planejamento da obra. Conforme consta em anexo.

ITEM |QTD | UND DESCRICAO

1 1 Unidade | Pavimentacdo asfaltica -da Estrada Rural Unidade Coopavel -
Jangadinha Distrito de Diamante no Municipio de Cascavel/Pr, |
em CBUQ, 89.753,00‘;s m?, incluindo servicos preliminares,
terraplenagem, base e{' sub-base, revestimento, sinalizagdo de

transito, drenagem, ensaios tecnolégicos e placa de obra.

7—- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
De acordo com as planilhas or¢amentérias constantes em anexo, o valor estimado da contratagéio é

de R$ 20.360.182,37 (Vinte milhdes, trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e
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sete centavos).

TABELAS DE PRECOS UTILIZADA COMO REFERENCIA: L\g
e SINAPI 09/2025 - Sem Desoneragéo; ’
e DER/PR 08/2025 - Sem Desoneragio;

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1 A lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo n° 40 orienta que o
parcelamento ndo sera adotado quando:
8.1.1 a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior
vantagem na contrata¢do recomendar a compra do item do mesmo fornecedor.
8.1.2 o objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.
8.1.3 o processo de padronizagéo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
8.2 Neste sentido, ndo serd adotado parcelamento do objeto, considerando que trata-se de uma
obra onde os servigos a serem executados sdo correlatos e concomitantes entre si. Dessa forma,

sera gerada economia de escala e redugfo de custos de gestio.

9 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Néo h4 na administra¢fo contratagles correlatas.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL.
O Municipio de Cascavel encontra-se em fase de elaboragdo do Plano Anual de Contratagfo,

porém as demandas de aquisi¢do estfio sendo relacionadas em Sistema de Gestdo com indicagio

do c6digo 36/2026.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A obra de pavimentag8o proposta visa atender diretamente aos objetivos do Programa Estradas da
Integragdo, Instituido pelo Decreto Estadual n° 6.515, de 2012, especialmente:

- melhorar a trafegabilidade, facilitando o trinsito de veiculos, maquinas e implementos utilizados
nas lavouras, reduzindo o tempo de deslocamento e os custos com manutencio dos veiculos;

- reduzir o custo de manutengdo pela redugdo da necessidade de intervengSes frequentes na
estrada;

- preservar os recursos naturais pela adequagéo do leito da estrada e tipo de pavimento, reduzindo

a erosdo, o assoreamento de corregos e a contaminagfo da dgua e do solo;
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- reduzir o custo da produgfo agricola pelo escoamento dos produtos com eficiéncia e seguranga,
minimizando perdas e avarias, impactando diretamente na economia dos agricultores familiares
locais;

- beneficiar as populagdes rurais e urbanas pela melhoria no acesso a servigos essenciais (satde,

,ﬁz

educagdo, seguranga) para as comunidades rurais e garantir o fluxo continuo de produtos para o

abastecimento da populagdo urbana;

12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO
CONTRATO

Considerando o objeto da contratagdo cabe ao municipio executar de forma prévia a emissdo de
documento de responsabilidade técnica sobre o projeto bem como as liberagdes ambientais

necessarias para a execugdo do objeto.

13 — DE IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1 Impactos

Intervengdo no trafego local: Entre os impactos temporarios derivados da agio dos trabalhos das
méquinas e equipamentos, o trinsito ser4 prejudicado (impacto temporério, negativo e de média
durac¢#o); ‘

Transito de méquinas pesadas: Com os trabalhos de melhoria faz-se necessaria a utilizacdo de
maquinas como pd carregadeira, caminhdes basculantes, trato de esteira, rolos compactadores
vibratdrios, motoniveladora, compactadores vibratorios, vibroacabadora, equipamento espargidor,
caminhdo irrigador, 0 que maximiza o risco de acidentes (impacto temporario, negativo e de
média dura¢?o);

Deposito de material pétreo: Temporariamente os materiais serdo depositados na 4rea da faixa de
dominio da estrada de acordo com as etapas de trabalho em andamento (impacto temporario,
negativo e de curta duragfo);

Utilizagfo de revestimento asfaltico: O revestimento asfaltico sera levado de caminhfo ao local de
aplicac¢do e depositado sobre a base. Os riscos associados a atividade sdo quanto a vazamentos e
limpeza dos equipamentos (impacto temporario, negativo e de curta duragfo);

13.2 Medidas de Mitigagdo

Dentre os impactos temporarios derivados das intervengdes destacam-se a interrupcdo e/ou desvio
do trafego existente na via. A fim de minimizar o conflito adotar-se-a planejamento de desvios
provisorios e sinalizagfio adequada das obras.

A obra sera realizada por segmentos e utilizando o sistema a segue-e-para, onde o fluxo da via é
interrompido temporariamente para execugio do servigo, minimizando os impactos da. obra.

A sinalizag@o da via também minimiza o risco de acidentes.

Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n°14.133/21
Versdo: Maio/2024



Destaca-se os operadores devem redobrar o$ cuidados ao manobrar as maquinas, especialmente
proximo as residéncias € a comunidade. L\QJ
Visando o controle dos residuos decorrentes da interveng¢do, as medidas tomadas serfio:

- Evitar a instalagdo de depésito de ligante asfaltico proximo a cursos d’agua; \ ’
- Fazer a manutencio periddica de bicos e mangueiras a fim de evitar entupimentos e vazamentos;

- Fazer manutengdes em local preparado para esse fim e armazenar os residuos em local seguro
para posterior destinaggo;

- Ter calma e ateng&o no abastecimento dos distribuidores;

- Impedir o refugo de materiais nas laterais da via publica e 4reas lindeiras, evitando prejuizo
ambiental;

- Recuperar a 4rea afetada pelas operagGes de construgdo e execucfio mediante a limpeza do
canteiro de obras;

- Utilizar de maneira consciente os recursos materiais a fim de minimizar a gerag¢do de residuos.

Por fim, ressaltamos que os impactos ambientais negativos serfio temporarios, restando, portanto

os impactos positivos que terfio efeito a longo prazo. Dessa forma, o empreendimento desse

requerimento € vidvel e de extrema necessidade para o bem comum.

14 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Considerando todo o exposto em termos de necessidade, forma de atendimento e objetivo

almejado, considera-se que o processo em questdo tem viabilidade tanto técnica quanto econdmica.

15. INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
AQUISICAO/CONTRATACAO.
15.1 Suzana da Costa Oliveira/ Ag. Adm/ 39.164.

16. INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.
16.1. Darci D. L. Bertolini / Supervisor de Servigos / 32.074

16.2. Ademir P. Cithoski / Assessor de Planejamento / 39.529
16.3. Leila M. M. Viana / Diretora Técnica / 30.741

16.4. Almir Tonolo / Diretor Infraestrutura/ 33.627

16.5. Otavio F. de M. Netto / Engenheiro Civil / 25.599

16.6. Marcos R. de Almeida / Engenheiro Civil / 10.915

16.7. Nelson L. Radaelli / Técnico Agricola / 27.369

16.8. Lidiany T. Dantas / Engenheiro Agronémo / 36.119
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Cascavel, 08 de Janeiro de 2026.

Agente Admipistrativo

Severino José Folador
Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas

Portaria Gab. 06/2026
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MUNICiPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Portaria n° 004/2026

Dispb6e sobre a designacao Gestores e Fiscais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n° 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura no uso de
suas atribuigbes e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do Decreto Municipal n°
17872/2023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungoes e atribuicoes
especificadas no Decreto Federal n° 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigdo n° 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n® 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuacio do agente de contratagdo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuagdo dos gestores e
fiscais de contrato, no ambito da Administragdo Publica Municipal Direta.”, consoante a
Pavimentagao asfaltica da Estrada Rural Unidade Coopavel / Jangadinha - Distrito de
Diamante,Cascavel/Pr, iniciada através do Processo Digital de Compra n° 8508/2026.

FUNGAO / NOME MATRICULA | CARGO _ | ASSINATURA
CONTRATO ,
GESTOR Darci Diego 32.074 Supervisor dg L~ oy
Lemes Bertolini Servigo A b
SUPLENTE DE - Ademir Paulo 39.529 Assessor del Z
GESTOR Cichoski planejamento !
FISCAL DE Leila Marta 30.741 Diretora \ =
CONTRATO Martins Viana ] '
SUP. FISCAL DE Almir Tonolo 33.627 Diretor
CONTRATO
FISCAL DE OBRA | Otavio Francisco 25.599 Engenheiro
de Mattos Netto Civil ‘
SUPL. FISCAL DE | Marcos Roberto 10.915 Engenheiro o i §
OBRA de Almeida Civil Ao ¥
COM. DE Nelson Luis 27.369 Tec. Agricola fy i | - ".
RECEBIMENTO | | Radaeli W?W /ww IQaJMZ}
COM. DE Lidiany Trombini 36.119 Eng. ..
RECEBIMENTO Il | Dantas Agronémo Eﬂdmu* R 1Qowios

Cascavel, 22 de Janeiro de 2026.

Severino José Folador

Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas
Portaria Gab. 006/2026




