PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

I - Informacodes Gerais

1. Processo Administrativo: Processo n° 12025

2. Setor Requisitante: Secretaria de Politica Habitacional
3. Equipe de Planejamento da Contratacio:

Secretario Municipal de Politica Habitacional: WAGNER TOMA (Matricula 5037)

Secretaria Municipal de A¢do Social: ROSIANE CRISTINA VIEIRA NEIA STORTI (Matricula
5049)

Secretaria Municipal de Obras: AMANDA FREZATTO CATELAN (Matricula 5292)

4. Introducao:

4.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo se tornar um instrumento de
planejamento das agdes e contratagdes necessarias para construgdo de 50 unidades de moradias
do programa Minha casa Minha Vida, com area individual de 56,12m?, totalizando 2.806,00m?
que serdo construidas nos Bairros: Loteamento Castanho, Loteamento Tonico Matheus, Avenida
Francisco Ferreira, Conj. Habitacional Mario Sergio Messias, Loteamento Zequinha Resende,
Loteamento Domingos Zambon, no Municipio de Bandeirantes.

Fundamentada na Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril de 2021 e regulamentacao pelo Decreto
Estadual n® 10.086 de 17 de janeiro de 2022. A legislagdo ressalta a importancia do Estudo Téc-
nico Preliminar (ETP) como documento base da primeira etapa do planejamento de uma contra-
tagcdo, delineando o interesse publico envolvido e a sua melhor solugao.

A abordagem do ETP na nova legislacdo vai além do prisma da edifica¢do, adotando uma pers-
pectiva sistémica de planejamento, englobando todas as providéncias necessarias para atender ao
objetivo final. O 6rgao demandante assume um papel crucial no desenvolvimento do ETP, que se
fortalece como ferramenta mandatoria para tomada de decisdes sobre a contrata¢do e o rastrea-
mento das agdes necessarias. O foco passa a ser a solucao global dos problemas a serem enfren-
tados, com alinhamento das contratagdes ao planejamento estratégico e as leis orcamentarias,
promovendo eficiéncia, efetividade e eficacia as contratagdes.

4.2. Trata-se do Termo de Compromisso n° 974635/2025/MCIDADES/CAIXA (Operacdao n°
1100487-82), cujo objeto ¢ a constru¢do de unidades habitacionais com recursos discricionarios
do FNHIS, que tem por objeto a Contratagdo de pessoa juridica para obra de engenharia — cons-
trugdo de 50 unidades habitacionais padrio MCMV/FNHIS no Municipio de Bandeirantes, con-
forme as condig¢des, quantidades e exigéncia estabelecidos no Termo de Compromisso.

II - Diagnostico da Situagdo Atual:
1.Descricio do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (artigo 15,
caput,§1° do Decreto n° 3.537/2023):

1.1. Este documento trata de um Estudo Técnico Preliminar, visando a CONSTRUCAO DE
50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL para fami-
lias que se encontram em situa¢ao de vulnerabilidade social.
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1.2. A presente contratagdo justifica-se diante da expressiva caréncia habitacional que afeta
significativa parcela da populacdo do Municipio de Bandeirantes/PR. A decisdo de imple-
mentar a constru¢ao de 50 unidades habitacionais de interesse social representa um compro-
misso estratégico da Administragao Publica

1.3.  Nesse contexto, a selecdo de empresa idonea e tecnicamente capacitada para a execugao
do empreendimento transcende a mera prestacao de servigos de engenharia civil, constitu-
indo-se em medida essencial para assegurar qualidade construtiva, eficiéncia operacional e
aderéncia as normas técnicas aplicaveis. Mais do que estruturas fisicas, tais moradias devem
ser compreendidas como instrumentos de transformagdo social, capazes de promover estabi-
lidade familiar, inclusdo cidada e integracao comunitaria.com a justica social, a dignidade
humana e o desenvolvimento socioecondémico local.

1.4. Os beneficios decorrentes da iniciativa extrapolam o campo habitacional, repercutindo
positivamente na economia local por meio da geracdo de empregos diretos e indiretos, da
movimentagao do setor produtivo e do fortalecimento do comércio e dos servigos. Trata-se,
portanto, de medida que associa politica habitacional a dinamismo econdmico, consolidando-
se como vetor de desenvolvimento regional.

1.5. A auséncia de moradias adequadas gera impactos sociais relevantes, como a ocupagao
irregular do solo, precariedade das condi¢des sanitarias e de infraestrutura urbana, além de
comprometer a qualidade de vida das familias. Ressaltamos que o ultimo conjunto habitacio-
nal que foi construido no Municipio foi no ano de 2017.

1.6. Nesse contexto, a contratagdo para a constru¢do de unidades habitacionais de interesse
social constitui medida de relevante interesse publico, uma vez que:

* Contribui para a reducao do déficit habitacional no municipio;

* Proporciona acesso a moradia digna, com infraestrutura adequada de 4gua, esgoto, energia,
drenagem e pavimentagao;

* Promove inclusdo social, seguranga habitacional e melhoria das condi¢des de satide das
familias beneficiadas.

1.7. Assim, a contratacao € necessaria para ampliar a oferta de habitagao popular no munici-
pio, atendendo ao interesse coletivo e fortalecendo o direito constitucional a moradia.

1.8. O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMYV) voltou por meio da Medida Provisoria
n°® 1.162, de 14 de fevereiro de 2023, convertida na Lei n° 14.620, de 13 de julho de 2023,
com adogdo de novas praticas. Assim, a nova versdo do MCMYV busca avangar em termos da
melhor localizacdo dos empreendimentos habitacionais, garantindo a proximidade ao comér-
cio, a equipamentos publicos e acesso ao transporte publico. A criagdo de programas habita-
cionais promovida pelo Governo Federal, tem como objetivo a reducdo do déficit habitacio-
nal no pais, através da criacdo de mecanismos de incentivo a produgdo e aquisi¢ao de novas
unidades habitacionais, que proporcionem o acesso de familias de baixa renda.

1.9. Em funcao da necessidade, o Municipio de Bandeirantes foi contemplado com 50 unida-
des habitacionais no ambito do Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) — Moradia
Digna, conforme o Termo de Compromisso n° 974635/2025/MCIDADES/CAIXA (Operagao
n°® 1100487-82), cujo objeto ¢ a constru¢ao de unidades habitacionais com recursos discricio-
narios do FNHIS. Das 50 unidades a construir, 3% devera ser de direito a PcD e #% a idosos,

Rua Frei Rafael Proner n° 1457 — Caixa Postal 281 — CEP 86.360-000 — Tel: (43) 3542-4525 — Fax 3542-3322 ¢ CNPJ 76.235.753/0001-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANA

conforme prevé a Portaria MCID 1416/2023. Sendo assim, devera haver 2 casas destinada a
PcD e 2 casas destinadas aos idosos.

1.10. Este Municipio, visa promover politicas publicas de desenvolvimento urbano e ordena-
mento do territério, com melhorias da infraestrutura e urbanizacdo da cidade, uma gestdo
ambiental e social sustentavel. Resta salientar que esta contratacdo também se encontra ali-
nhado com o planejamento estratégico do 6rgdo e demais politicas publicas. O Ente Publico
Municipal figurara como apoiador dos empreendimentos habitacionais. Diante disto, € neces-
sario realizar procedimento administrativo de Concorréncia, previsto no artigo 28 da Lei n°
14.133/2021, para a selecao de empresa do setor da construcao civil executora de empreendi-
mento habitacional para atender ao Programa Minha Casa Minha Vida, que o Municipio foi
contemplado.

1.11.  Por ultimo, regulamentam o Programa as seguintes Portarias:

a) Portaria MCID 1.416/2023: Regramentos do Programa.

b) Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N° 32/2024: Regulamenta as transferéncias obrigatdrias
no ambito do Novo PAC.

c) Portaria MCID 673/2024: Abre o processo de selecao.

d) Portaria MCID 786/2024: Dispoe sobre os limite de rendadas familias beneficiadas.

e) Portaria MCID 865/2024: Abre o processo de selecdo em municipios em situacdao de
emergéncia ou de estado de calamidade publica no Estado do Rio Grande do Sul.

f) Portaria MCID 1.310/2024: Divulga o Processo de Sele¢ao.

g) Portaria MCID 1.341/2024: Divulga o Processo de Sele¢ao dos municipios em emergén-
cia ou de estado de calamidade publica no Estado do Rio Grande do Sul.

h) Portaria MCID 1.354/2024: Divulga o Processo de Sele¢ao dos municipios em emergén-
cia ou de estado de calamidade publica no Estado do Rio Grande do Sul.

1) Portaria Conjunta MIDR/MCID n° 1/2024: Estabelece diretrizes e procedimentos de ava-
liagdo das unidades habitacionais destruidas e interditadas por desastres naturais

1) Resolugao CGFNHIS 60/2024: Estabelece prazos para cumprimento dos requisitos de
adesdo ao SNHIS.

k) Resolugao CGFNHIS 61/2024: Estabelece novas condigdes para o termo de adesdo ao
SNHIS

1.12. Dentro das obrigacdes do ente apoiador previstas na Portaria MCidades n° 724, de 15 de
junho de 2023, esta a realizagdo do procedimento administrativo para a escolha de empresa

do setor de construgdo civil para atendimento do Programa Minha Casa Minha Vida.
Art. 10 Compete ao Municipios, Estados e Distrito Federal, na qualidade de Ente Publico Local apoiador ou pro-
ponente do empreendimento habitacional:
VII - realizar o processo administrativo para a escolha de empresa do setor de construgdo civil, na hipotese de
doagdo de terreno e no atendimento das familias de que trata o art. 2°, incisos II, Il e IV;

2 Alinhamento entre a contratacio e o planejamento da Administracao (artigo 15, §1°,
I1, do Decreto n° 3.537/2023):

2.1. No caso em exame, a necessidade da presente contratagdo encontra-se respaldada no PLA-

NO ANUAL DE CONTRATAQAO (PAC) de 2025 n° SPH0064, Edigao n°® 1202, da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE POLITICA HABITACIONAL, havendo disponibilidade or¢amentaria
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para execugao de tal servico.
(https://www.bandeirantes.pr.gov.br/public/admin/globalarg/diario-eletronico/diario/

2s2xARTA33Aw2caZ.pdf)

2.2. Em que pese o Plano Anual de Contratagdes — PAC e o Documento de Formalizagdo de De-
manda — DFD preverem a realizagdo de procedimento licitatorio na modalidade Concorréncia, €
certo que tais instrumentos possuem natureza meramente programatica e indicativa, ndo tendo o
condao de definir de forma absoluta a solucdo a ser adotada pela Administragao.

2.3. Conforme dispde o art. 18 da Lei n® 14.133/2021 e o art. 15 do Decreto Municipal n°
3.537/2023, ¢ no ambito do Estudo Técnico Preliminar (ETP) que se procede a analise compara-
tiva das alternativas disponiveis, a verificagdo da vantajosidade econdmica e técnica, bem como
a identificag¢do da solugdo mais adequada ao atendimento da necessidade publica.

2.4. Portanto, a contratagdo ora proposta estd alinhada ao planejamento administrativo, mas fun-
damenta-se, de forma estruturada, no presente Estudo Técnico Preliminar, que ¢ o verdadeiro
instrumento de verificacdo e motivacao da solu¢do contratual.

3. Descricao dos requisitos do potencial contratagao (artigo 15, §1°, III, do Decreto n°
3.537/2023):
Aspecto Descricao Fundamentacio

Termo de Compro-
Contratacdo de Empresa de Engenharia para a Cons-jmisso n°
trug¢do de 50 unidades habitacionais no padrao|974635/2025/MCI-
MCMV/FNHIS, conforme condigdes, quantidades e DADES/CAIXA
exigéncia estabelecidas no Programa. (Operacgao n
1100487-82)

Padroes minimos de|/As especificacdes minimas do projeto ndo dispen-Portaria MCID n°
qualidade relativosjsam o atendimento a Norma de desempenho de edi-|1416, de 6 de No-
ao objeto ficagcdes habitacionais (ABNT 15.575), as Normasvembro de 2023.

da ABNT, bem como a legislagdo municipal vigen-
te.

Descricdo da Unidade habitacional: residéncia em
alvenaria com area Util minima de 40m?, contendo
Sala, Cozinha, 2 Dormitérios, Banheiro com circula-
¢ao de acesso, varanda na frente e varanda nos fun-
dos para area de servigo.

Cobertura com telhas ceramicas, forro em PVC,
forro em Laje no banheiro, revestimentos nas pare-
des do banheiro, cozinha e¢ areca de servigo até
1,50m, sendo no box do banheiro o revestimento até
o teto, piso ceramico em todos ambientes, calcada
externa, esquadrias em aluminio. Pintura interna e
externa, com aparelhos sanitarios, bancadas, reser-
vatorio de 500 litros. Estrutura convencional em

Requisitos necessa-
rios ao atendimento
da necessidade

o]
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Aspecto

Descricao

Fundamentacio

concreto armado. Instalagdes elétricas e Hidrossani-
tarios completos e ligados na rede da concessionaria

local.

Deverao serem construidas unidades que atendam

ao Idoso e o Portador de Deficiéncia.

Prazo de execucio

18 meses

Cronograma Fisico

3.1. MATRIZ DE RISCO: Os riscos inerentes a fase de planejamento, contratagdo e execugao
encontram-se detalhados na Matriz de Riscos. O mapeamento de riscos permite a identificacao,
avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdo ¢ da

gestdo contratual.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos iden-
tificados e classificados neste documento.

Esta Matriz de Risco devera ser utilizada para:

. Identificar antecipadamente os potenciais problemas do empreendimento;

. Definir estratégias de contratagdo mais adequadas conforme Lei 14.133/2021;

. Justificar as solugdes técnicas e de engenharia escolhidas;

. Embasar a andlise de viabilidade e custo global;

. Apoiar a defini¢do do método de execucio e fiscaliza¢ao da obra;

. Mitigar riscos de qualidade, prazo e or¢amento, seguindo orientacdes da Portaria MCID
n® 1416.

MATRIZ DE RISCO

1. Fase de Planejamento

Risco Pr(;l;zl:h- Impacto| Consequéncia Acoes Mitigadoras
. Contratag¢ao de empresa especializa-
Reprojeto, atra- NS
Falhas no levantamento topo- L . |da; revisdo técnica dos resultados;
, Média Alto [sos e custos adi- o~ . ;
grafico e sondagens S validacdo por engenheiro responsa-
cionais
vel
Orcamento sub- [Uso de composi¢des SINAPI; revi-
Estimativas inadequadas de dimensionado e [sdo por equipe multidisciplinar;
Alta Alto . S . .
custos necessidade de |aplicagdo de metodologia paramétri-
aditivos ca ¢ historica
Falhas na definicio dos reduisi- Retrabalhos e  [Realizar reunides com stakeholders;
tos do embreen (fimen to q Média Meédio [incompatibilida- |elabora¢do de Termo de Referéncia
P des de projeto  [robusto conforme Lei 14.133/2021
Escolha inadequada do terreno Baixa Alto [Dificuldades de [Andlise técnica de viabilidade; veri-
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construcado e nao
atendimento ao
MCMV

ficagdo de restricdes ambientais;
consulta a0 municipio

2. Fase de Gerenciamento e Projeto

. Probabili- A . ~ s
Risco dade Impacto| Consequéncia Acoes Mitigadoras
Incompatibilidade entre proje- Atrasos, retraba- [Revisdo por coordenagdo de proje-
tos (arquitetonico, estrutural, |Média Alto |lhos e aumento [tos; uso de BIM; compatibilizacao
elétrico, hidrossanitario) de custos prévia antes da licitacao
) Descontrole fi- |Estruturagdo com técnica de cami-
Falhas no cronograma fisico- 4 .y . i
. Média Médio |nanceiro durante [nho critico; marcos de entrega cla-
financeiro o~ 1
a obra ros; revisao periddica
. . - Embargos ou Estudos ambientais prévios; cumpri-
Riscos ambientais ndo mapea- . . o S
dos Baixa Alto |adequacdes mento das exigéncias municipais e
emergenciais estaduais

3. Fase de Contratacao (Lei 14.133/2021)

Risco Pr(()il;?ll:ll- Impacto| Consequéncia Acoes Mitigadoras
Andlise rigorosa de habilitagao;
Selecdo inadequada da empresal|, ,, ,. Ma execugdo da |comprovagdo de atestados técnicos;
Média Alto . N . o
contratada obra e atrasos  |verificacdo de capacidade econo-
mico-financeira
N . | Atraso no inicio E.studo adequado'de mercho; defi-
Licitagdo fracassada ou deserta |Baixa Médio da obra nicao clara do objeto; publicacdo
antecipada
Falhas no Termo de Referéncia ' Impugnag:c?es, Revisdo juridica e.técnica; alinha-
Média Alto |aditivos e retra- |mento com Portaria 1416; consulta

e no Edital

balhos

publica quando cabivel

4. Fase de Execucao da Obra

. Probabili- P ~ .
Risco dade Impacto| Consequéncia Acodes Mitigadoras
Atrasos no cronograma Média Alto |Impacto no pra- [Fiscalizagdo continua; reunides se-

zo contratual e

manais; aplicacdo de penalidades
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custos extras

conforme contrato

Ndo conformidade com normas

Comprometi-
mento da quali-

Inspegdes técnicas frequentes;

.. . Baixa Alto |dade e reprova- |checklist de conformidade; treina-
técnicas e Portaria 1416 ~ .
¢do pela mento da equipe
Caixa/MCID
Paralisagdes ¢ |Implantagdo do PCMAT e PPRA;
Acidentes de trabalho Média Alto [responsabilida- [treinamentos; uso obrigatdrio de
des legais EPI e EPC
Problemas climaticos Média Médio Inte@pgao de |Planejamento 'de at1v1dades~cr1t1cas;
servicos e atraso [plano alternativo de execucao
Falta de materiais e insumos  [Média Médio Ritmo lento e |Planejamento logistico; multiplos

retrabalho

fornecedores; estoque minimo

5. Fase de Conclusao e Entrega

institucional

. Probabili- A s ~ ops
Risco dade Impacto| Consequéncia Acoes Mitigadoras
N . s Anteci tagdo; alinha-
Atraso na obten¢ao do Habite- . Impossibilidade ntecipar documen acao, a’inna-
Baixa Alto mento com prefeitura; conferéncia
se de entrega final L. L.
prévia de requisitos
Falhas nos testes e vistorias . f 1 Retrabalhos e .ChGCkl'lStS detalhgdos; pre-vistoria
finais Baixa Médio afraso interna; conformidade com requisi-
tos MCMV
Demandas pos- Comunicacao clara; entrega assisti-
Insatisfacdo dos beneficiarios [Média Médio |obra e desgaste ¢ ’ &

da; manual do proprietario

6. Sintese da Matriz de Severidade

Nivel de Risco [Critério

Alto Requer acao imediata, risco critico para prazo, custo ou conformidade
Médio Monitoramento constante, mitigacao ativa

Baixo Acdes simples de controle, monitoramento periddico
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III - Prospeccio de Solucoes (artigo 15, §1°, V e VI):
1. Levantamento de Mercado (artigo 15, §1° V, do Decreto n°® 3.537/2023):

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade demonstrar, de forma estru-
turada e fundamentada, a necessidade, a viabilidade e a alternativa mais adequada para o atendi-
mento direto a demanda da comunidade de baixa renda do municipio na contratagdo de empresa
para a construgdo de unidades habitacionais.

1.2. Atualmente, o Municipio de Bandeirantes/PR possui uma demanda de pretendentes cadas-
trada no site da Cohapar, cerca de 3025 (trés mil e vinte e cinco) pessoas registradas no sistema
de cadastro on line. (https://www.sistemas.cohapar.pr.gov.br/pretendentesOnline/listaDemanda.php)

1.3. Diante desse cendrio, e considerando a oportunidade de contar com recursos financeiros por
meio do PAC MCMV SUB 50 -FNHIS, repassados pelo Governo do Estado do Parana, o Muni-
cipio de Bandeirantes/PR, através do Termo de Compromisso n°® 974635/2025/MCIDADES/
CAIXA (Operacdo n° 1100487-82) o valor de R$ 6.500.000,00 (Seis milhdes e quinhentos mil
reais) para 50 unidades habitacionais, com contrapartida municipal, o que se revelou a op-
¢d0 mais vantajosa, segura e eficiente para a Administracdo. E, considerando a grande necessida-
de da contratagdo de empresa de Engenharia, pelo fato de o Municipio ndo possuir mao de obra
suficiente para uma obra bastante volumosa e com a participagao de varios profissionais da area
da construgado civil (pedreiro, servente, eletricista, encanador).

1.4. Nesse contexto, o gestor administrativo definiu como solu¢do a contratacdo de empresa de
Engenharia para a constru¢do das unidades habitacionais, destinados a Secretaria Municipal de
Politica Habitacional e a Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Politicas para Mulheres,
em conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade previstos na
Lein® 14.133/2021.

1.5. Por se tratar de aquisi¢ao custeada por transferéncia voluntéria de recursos, aplicam-se, além
da Lei n° 14.133/2021, as normas especificas que regem a gestdo de convénios e transferéncias
intergovernamentais, em especial, ao Decreto Federal n® 11.531/2023, que institui o Marco Re-
gulatério das Transferéncias Voluntarias da Unido. Esses normativos impdem cuidados adicio-
nais e condicionantes a aplicagdo dos recursos, notadamente quanto a forma de contratacdo, a
economicidade e a compatibilidade com o plano de trabalho aprovado.

1.6. O art. 18 da Lei n® 14.133/2021 estabelece que, na fase preparatoria, deve ser definido o
regime de fornecimento de bens, prestagdo de servigcos ou execucao de obras e servi¢os de enge-
nharia, de modo a compatibilizar a contratagdo com o Plano Anual de Contratagdes (PAC), com
as leis or¢gamentarias e com as consideracdes técnicas e mercadologicas que podem interferir no
resultado do processo.

1.7. Tal definigdo ¢ essencial para garantir que o Municipio realize um procedimento juridica-
mente seguro, agil e eficaz, assegurando a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administra-
¢do e observando todo o ciclo de vida do objeto.

1.8. Nos termos do art. 6°, XII, da Lei n® 14.133/2021, o objeto em analise caracteriza-se como
uma Obra de engenharia, uma vez que a atividade ¢ privativa das profissdes de engenheiro e
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arquiteto que implica interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de
acoes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza.

1.9. Assim, uma vez identificado o objeto, cumpre a Administragao definir a modalidade de sele-
¢do da Contratada mais adequada, considerando as possibilidades existentes no mercado, a van-
tajosidade e as exigéncias do convénio.

1.10. A vista das praticas identificadas e considerando as exigéncias legais e do Termo de Co
promisso, constata-se que dentre as modalidades previstas no art. 28 da Lei n°® 14.133/2021, a
Concorréncia revela-se, em analise preliminar, a mais adequada.

1.11.  Embora o Art. 28 prevé outras Modalidades de licitagdo, temos que o Pregdo, o Concur-
s0, o Didlogo Competitivo e o Leildo, ndo podem ser utilizados para os servigos de Obras de
Engenharia que envolve a necessidade de profissional habilitado ao conselho de classe (Enge-
nheiro ou Arquiteto).

1.12. Exemplos recentes de contratacdes compativeis com as especificacdes do Termo de
Compromisso n° 974635/2025/MCIDADES/CAIXA (Operagao n° 1100487-82):

e Municipio de Santo Antonio da Platina — Concorréncia Publica n® 008/2025 - Contrata-
¢do de empresa especializada para construcao de 50 (cinquenta) moradias, do programa
Minha Casa Minha Vida (FNHIS SUB 50), que serdo construidas no Loteamento Chaca-
ra Santa Maria, Bairro Jodo Furtado dos Santos II, para atender familias de baixa renda
enquadradas nas diretrizes do Programa MCMV. Convénio 974651/2024/MCIDADES/
CAIXA, com prazo de execucdo de 12 (doze) meses, conforme projetos, orgamento, me-
morial e cronogramas, bem como demais exigéncias estabelecidas no Termo de Referén-
cla e seus anexos.

EM EDITAL — RS 8.393.875,38 (Oito Milhdes, trezentos e noventa e trés mil, oito-
centos e setena e cinco reais e trina e oito centavos).

e Municipio de Guaira/PR — Concorréncia Publica n° 022/2025 - Objeto: Contrata¢do de
empresa especializada para a construgao de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais
unifamiliares térreas de interesse social, integrantes do Programa Minha Casa, Minha
Vida — FNHIS Sub-50, com recursos do Fundo Nacional de Habitagao de Interesse Social
(FNHIS), conforme Termo de Compromisso n° 974641/2024/MCIDADES/CAIXA, a
serem executadas em conformidade com o projeto basico de engenharia, memorial des-
critivo, planilha orcamentéria e demais documentos técnicos anexos.

EM EDITAL- RS 6.499.986,50 RS (seis milhoes quatrocentos e noventa e nove mil,
novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

e Municipio de Laranjeiras do Sul/PR: Modalidade Concorréncia n° 008/2025-PMLS -
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 54
CASAS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA — MCMV FNHIS SUB 50 NO
MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL — PARANA, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR N° 97464 /2024/MCIDADES/CAIXA, segun-
do os projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo e demais anexos do edital.
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HOMOLOGADA - RS 8.035.951,23 (oito milhdes, trinta e cinco mil, novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e trés centavos).

e Municipio de Trés Barras/PR — Concorréncia Publica n® 08/2025 — Objeto: CONTRA -
TACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE 25 UNIDADES HABITACIO-
NAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HA-
BITCAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO
PARANA, conforme Termo de Compromisso n® 970313/2024/MCIDADES/CAIXA.
VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 3.957.444,83 (trés milhdes novecentos e
cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos

e Municipio de Coelho Neto/Maranhdo — Concorréncia Publica n® 010/2025 - Objeto: O
objeto do presente Edital ¢ a contratagdo de empresa especializada para a construgdo de
25 (vinte e cinco) unidades habitacionais na sede do municipio de Coelho Neto/MA,
contempladas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida — FNHIS, por meio do Termo de
Compromisso n° 970295/2024/MCIDADES/CAIXA.
VALOR TOTAL - RS 3.893.503,90 (trés milhdes e oitocentos e noventa e trés mil e
quinhentos e trés reais e noventa centavos)

e Municipio de Ribeirdo Branco / SP: Concorréncia Publica n°® 123/2025 — Objeto: Contra-
tacdo de empresa especializada para a construcao de 25 unidades habitacionais na Rua
Projetada, Distrito de Campina de Fora no Municipio de Ribeirdo Branco/SP - Fundo
Nacional de Habitacdo de Interesse Social (FNHIS), no ambito do Programa Minha Casa,
Minha Vida - Convenio n° 974553/2024, Proposta n°033943/2024, PAC n°
56000003614/2024.

VALOR TOTAL - RS 3.295.637,26 (Trés milhoes, duzentos e noventa e cinco mil,
seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

2. Estimativa do valor da contratacao (art. 15, §1° VI do Decreto n° 3.537/2023):

2.1. Com fundamento no Plano de Trabalho aprovado no a&mbito do Termo de Compromisso n°
974635/2025/MCIDADES/CAIXA (Operagao n° 1100487-82), que definiu as caracteristicas e especifica-
¢oes técnicas do objeto, procedeu-se a pesquisa de pregos em conformidade com o artigo 23 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021 e com os artigos 368 e seguintes do Decreto Municipal n°® 3.537/2023.

2.2. A atividade foi conduzida pelo servidor WAGNER TOMA — Matricula n® 5037, responsavel pela
coleta e analise dos dados mercadoldgicos, devidamente anexados a este Estudo Técnico Preliminar,

acompanhados do respectivo mapa comparativo de precos.

2.3. A pesquisa considerou os seguintes elementos:
Portal Nacional de Contratagdes Ptblicas — PNCP;
D Painel de Pregos do Governo Federal;

D Banco de Precos em Saude;
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Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, inclusive mediante sistema de Concorrén-
cia;

D Dados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente apro-
vada pelo Poder Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, tabelas oficiais.)

D Sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;

Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por
meio de oficio ou e-mail; Foi encaminhado e-mail para 5 Empresas, onde ndo houve resposta ou
interesse de nenhuma em realizar apenas a Cotagdo.

D Pesquisa através de notas fiscais eletronicas emitidas em caracteristicas similares;

D Outros:

2.4. Em PNCP foram analisados os pregos estimados praticados pelos municipios abaixo:

Edital / Data Valor
Municipio Modalida- da Objeto s Observacoes
. Unitario (R$)
de Publicacao
Id contratacao
CONSTRUSZAO DE| 3.893.503,90 PNCP:
. HABITACAO DE| Em Edital de |7785718300019
11\{/15{1\1131151}’ 10 DE GUAL- CI%\II\]CC?i‘ 04/11/2025 |INTERESSE SOCIAL -|  Licitagio 0-1-
HIS - PADRAO POPU- 000334/2025
LAR 25 UNIDADES
MUNICIPIO DE SANTO| CONCOR- | 25/11/2025 |Contratagdo de empresa| 8.393.875,38 Id contratagdo
ANTONIO DA PLATI{ RENCIA especializada para cons-| Em EDITAL DE PNCP
NA trucdo de LICITACAO 7696862700010
50 (cinquenta) moradi-| 0-1-
as, do programa Minha| 000353/2025

Casa  Minha  Vidal
(FNHIS SUB 50), que
serdo construidas no
Loteamento  Chacaral
Santa Maria, Bairro|
Jodo Furtado dos Santos
11, para atender familias
de baixa renda
enquadradas nas diretri-
zes do Programal
MCMV. Convénio
974651/2024/MCIDA-
DES/CAIXA, com
prazo de

execugdo de 12 (doze)
meses, conforme proje-|
tos, orcamento, memo-
rial e cronogramas, bem|
como demais exigéncias
estabelecidas no Termo
de Referéncia e seus
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Municipio

Edital /
Modalida-
de

Data
da
Publicacao

Objeto

Valor
Unitario (RS)

Observacoes

ancxos.

MUNICIPIO DE LA-
RANJEIRAS DO SUL/
PR

Concorréncia
n° 008/2025-
PMLS

04/09/2025

- CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGE-
NHA-RIA PARA|
CONSTRUCAO DE 54
CASAS - PROGRA-
MA MINHA CASA|
MINHA  VI-DA
MCMYV FNHIS SUB 50,
NO MUNICIPIO DE
LARANJEIRAS DO
SUL - PARA-NA,
CONFORME TERMO,
DE COMPROMISSO
TRANSFEREGOV.BR
IN° 97464 /2024/MCI-
DADES/CAIXA, se-
gundo os projetos, pla-
nilhas, cronograma,
memorial descritivo ¢
demais anexos do edi-
tal.

8.035.951,23

Valor Homolo-
gado

Id contratagao
PNCP:
7620597000019
5-1-
000134/2025

MUNICIPIO DE RE-
SERVA DO IGUACU/
PR

Concorréncia
nO

90002/2025

03/09/2025

Contratagdo de empresal
para constru¢do de 25
(vinte e cinco) unida-|
des habitacionais de
interesse social, com|
financiamento via “Mi-
nha Casa, Minha Vida”,
nos termos da tabela
abaixo, conforme con-
dicdes e exigéncias
estabelecidas neste;
instrumento.

2.699.900,00
Valor Homolo-
gado

Id contratagao
PNCP:
0161291100013
2-1-
000048/2025

MUNICIPIO DE PEDRO
DE TOLEDO/SP

Concorréncia
n® 007/2025

20/10/2025

CONSTRUCAO DE 20
UNIDADES HABITA-
CIONAIS ATRAVES
DO MCMV - PRO-
GRAMA MINHA|
CASA MINHA VIDA,
NO MUNICIPIO DE
PEDRO DE TOLEDO-
SP, CONVENIO (FI-
NHIS) 970333/2024.

1.972.609,58
Valor Homolo-
gado

Id contratagao
PNCP:
4657853000011
2-1-
000200/2025

MUNICIPIO DE ANGA-
TUBA/SP

Concorréncia
n°® 006/2025

08/10/2025

Contratagdo de empresa
especializada para exe-
cucdo da construgdo de|
25 unidades habitacio-|
nais em area urbana,
com fornecimento de|
toda mao de obra, mate-
riais, equipamentos,

maquinarios e ferra-

3.015.533,37
Valor Homolo-
gado

Id contratagao
PNCP:
4663423400019
1-1-
000061/2025
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Edital / Data
Municipio Modalida- da Objeto
de Publicacao

Valor

Unitério (RS) Observacoes

mentas necessarias para|
sua realizacdo, referente]
ao Programa “Minhal
Casa, Minha Vida” -
Fundo Nacional de
Habitacdo de Interesse
Social, através do Con-
trato de Repasse n°
974394/2025/MCIDA-
DES/CAIXA

CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA
CONSTRUCAO DE 25
UNIDADES HABITA-
CIONAIS MUNICI-
PIO OURO VERDE
PARA POPULACAO
DE BAIXA RENDA
ATRAVES DO FUN-
MUNICIPIO DE OURO |Concorréncia 01/10/2025 DO NACIpNAL DE
VERDE/SP n° 004/2025 HABITACAO DE
INTERESSE SOCIAL,
MINHA CASA MI-
NHA VIDA - FNHIS -
SUB50, TERMO DE
COMPROMISSO  N°
970867/2024/MCIDA -
DES/CAIXA - OPERA-
CAO N° 1099251-58 —
PROGRAMA: MORA-
DIA DIGNA.

Id contratagao
2.660.000,00 PNCP:
Valor Homo- 4488263700012
logado 4-1-
000007/2025

IV - Detalhamento da Soluciao Escolhida:
1. Descri¢ao da solucio como um todo (art. 15, §1°, VII do Decreto n°® 3.537/2023):

1.1. A solugdo proposta consiste na construcao de 50 (Cinquenta) unidades habitacionais unifa-
miliares térreas, em area publica municipal destinada a habitacao de interesse social, conforme as
especificagdes técnicas previstas na Portaria MCID n°® 1416/2023.

1.2. As unidades terdo area minima de 40 m?, distribuidas em sala, dois dormitorios, cozinha,
banheiro, area de servigo e varanda, atendendo também aos requisitos de acessibilidade, ventila-
¢do e iluminagdo natural, bem como a infraestrutura urbana essencial (abastecimento de agua,

esgotamento sanitario, energia elétrica, drenagem e pavimentacao).

1.3. A adogdo deste modelo construtivo justifica-se sob os aspectos técnico € econdmico:
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Técnico: trata-se de solugdo padronizada, ja validada pelo Ministério das Cidades, que garante
qualidade, seguranca, acessibilidade e possibilidade de futuras amplia¢des sem prejuizo as condi-
¢oes de habitabilidade;

Econoémico: a padronizacao das unidades possibilita ganhos de escala, reducao de custos unita-
rios € maior eficiéncia na execug¢do, viabilizando o atendimento a maior nimero de familias com
os recursos disponiveis.

1.4. Com relacao a manuten¢ao e assisténcia técnica, a obra sera executada em conformidade
com as normas da ABNT e com o memorial descritivo do projeto, observando a utilizagdo de
materiais e técnicas construtivas de facil manutengao, amplamente disponiveis no mercado local.
1.5. A contratada deverd garantir a qualidade da execugdo, respondendo por eventuais defeitos
ou vicios construtivos dentro dos prazos legais de garantia.

1.6. Assim, a solugdo apresentada configura-se como a mais adequada para atender a necessida-
de habitacional identificada, promovendo o acesso a moradias dignas e seguras, assegurando
eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos e reduzindo o déficit habitacional do municipio.

1.7. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucdo para a contratacdo, ¢ a execucao indireta mediante processo licitatorio por CONCOR -
RENCIA. Esse resultado evidencia, de forma prética, a capacidade da Administragdo em alcan-
car condi¢des mais vantajosas por meio do atendimento das regulamentacoes da Lei 14.133/21,

1.8. Analise das alternativas possiveis e justificativa da solu¢ao adotada:

Administragao Direta: Para a fase dos projetos devera ser realizada pela equipe técnica da Prefei-
tura. Este método implica que a propria entidade publica gerencia e executa o projeto de enge-
nharia, utilizando seus recursos e equipe técnica interna. A gestao das fases da obra e a condugao
do processo ficam sob o controle total da administracao.

Convénios com Terceiros Executores: Nesta abordagem, a administragdo estabelece parcerias
com outras entidades (publicas) para a execucao de projetos. Esses convénios permitem compar-
tilhar responsabilidades e aproveitar a expertise de outros executores. Nao € o caso.

Autoconstrugdo Assistida: Este modelo envolve a participagao direta da comunidade ou de gru-
pos beneficidrios na constru¢ao da obra, com o suporte de profissionais da engenharia. A assis-
téncia técnica € proporcionada para garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e efici-
ente. Nao € o caso.

Execucdo Indireta por Empreitada Global: A opgao escolhida, onde uma empresa ¢ contratada
para realizar a execucdo da obra de forma integral. O empreendedor assume a responsabilidade
total, incluindo custos e cronograma, oferecendo uma solu¢ao completa para os projetos de enge-
nharia propostos pela Administracéo. E o caso escolhido para execucio da obra.

Essas abordagens podem ser utilizadas conforme a necessidade do projeto, recursos disponiveis e
objetivos especificos da administracdo publica.

1.9. A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licita-
¢do, Termo de Referéncia e Projeto Basico.
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1.10. Neste contexto, a contratacdo de unidades habitacionais de interesse social constitui medida
de relevante interesse publico, uma vez que:

a) Contribui para a redugdo de déficit habitacional no municipio;

b) Proporciona o acesso a moradia digna, com infraestrutura adequada de agua, esgoto, energia,
drenagem, pavimentacao e equipamentos publicos;

¢) Promove a inclusdo social, seguranca habitacional e melhoria das condigdes de saude das fa-
milias beneficiadas.

1.11. PARAMETROS URBANISTICOS e LOCAL DAS INTERVENCOES

Para a construcao das unidades foram definidos Lotes individualizados distribuidos em 6 locais
diferentes (com SONDAGEM ja existente), com a seguinte localizagdo e os parametros urba-

nisticos deverdo seguir a LEl COMPLEMENTAR n° 168/2022, 16 de agosto de 2022, com a

seguinte Sumula:
OCUPACAO D0 5010 URBANO
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b *1 Edificachen comi @ pwementos terdo recus lateral de 2,00 metros o partie do prmeire pavimento, nchastwe.
"2 Noe botes de esquing deverd ser respeltado o recoo de 3,00 metros nae duas estadas com fronte para 2 va

pﬁﬁlil;n
*3 £ dispencivel o recoo liieral nes cazes e gue rédo hd aberturas
“i E dispensavel o recuc de fumidos nos cases em goe nae ha aberuras.

*5 Em qualguer caso e cosstrocies de madeira, mdependerne da existincia de aberturas & obrigatdrio recises
Literain ¢ de Fundis de no mrinimo 3 metros

a) Conjunto Mario Sérgio Messias — Lotes 1 a 18 da Quadra 5SA — Matricula 12.781 Zonea-
mento — ZR2;
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b) Rua José Altizani — Lotes 17,18,19,20 — Quadra E — Matricula 16.837 — ZR2;
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¢) Lote 02 — Quadra 08 — Matricula 21.612 — Residencial Zequinha Rezende - ZEIS;
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d) Avenida Francisco Alves Pereira — Lotes 1 a 14 da Quadra 13 — Matricula 9.992;

b . gt g Bl WA Bl e - S LR o i
I | LR 1 T e AL
g | | L | I r
.r|.||| .-|:-:|||-|l LT .r..|-_|llu LTG? LT E8 _|...‘,:.__I -'_"|-r_lz eria] wria |
[ | 1 - I || ! |_i' 4 ] = I i 3 -I ¥
B e e T b ! — 5
; - 5. Framcren Alves Poeim
o i L N ] Ty W —_— e =, e |
.. = i N
] -I I +
[ - i

LOTES

ESCALA 1:500

e) Rua Carlos Antonio Castaldi — Lotes 19 a 28 — Quadra 01 — Residencial Tonico Matheus
- Matricula 16.147;

BLIA CARLOS ANTOMNKD CASTALLY

Teras e Tk i Fanima de Liss

LOTES

ESCALA 1:500
f) Rua 02 — Lotes 1 a 6 — Quadra 2A — Residencial Castanho — Matricula 17.102;
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LOTES

ESCALS 1:H0

1.12. Critérios de Sustentabilidade:

1.12.1. O art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servicos de engenharia deverdo res-
peitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos resi-
duos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes € compensa-
¢do ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizi-
nhanga, protecdo do patrimonio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras CONTRATADAS.

1.12.2. Na mesma acepgao, a Resolugdo CONAMA, n. 307/2002, define residuos da construcao
civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos € demoligdes de obras de
construcdo civil, e os resultantes da preparagdo e da escavagdo de terrenos, tais como: tijolos,
blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e com-
pensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e a
sua execucao implicara diretamente na geragdo de residuos de construgdo civil, de modo que
devera a futura CONTRATADA, empreender esforcos para minimizar a produ¢do de residuos,
dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel producdo, visando a mitigar os possiveis danos
ambientais.

1.12.3. A CONTRATADA devera implantar medidas de controle quanto a emissdo de gases e
ruidos de equipamentos, maquinas e veiculos, garantindo a eficiéncia necessaria para que nao
sejam causados transtornos a populagao local, proxima do empreendimento.

Os caminhdes empregados no transporte de material, deverao utilizar lonas para evitar emissoes
de particulados.
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1.12.4. A CONTRATADA deve atender as normativas fixadas em Decreto Municipal n°
3.537/2023 de 09 de maio de 2023 referente aos critérios de sustentabilidade, em especial o dis-
posto em Arts. Art. 361, Art. 363 e 364 e também a obra deveréd apresentar PGRCC (Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

1.12.5. A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela As-
sociagao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

1.12.6. No caso de uso de madeira, esta devera ser de reserva ambiental autorizada pelo IBAMA,
(ter Documento de Origem Florestal - DOF, conforme IN n° 112 de 2006 e orientagdes da Instru-
¢ao Normativa n° 187 de 2008, ambas do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS);

1.12.7. A Contratada devera também dispor e apresenta o Certificado de regularidade no Cadas-
tro Técnico Federal do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBA -
MA) em nome do fabricante dos produtos ofertados.

1.12.8. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

1.12.9. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificacdo do Institu-
to Nacional de Metrologia, Normatiza¢ao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

1.12.10. A CONTRATADA devera zelar pela seguranga das pessoas e das instalagdes, pela sat-
de de seus empregados, bem como capacitar e treinar os seus funcionarios para as atividades
correlatas a prestacdo dos servigos e para atendimento adequado.

1.13. providéncias a serem adotadas pela Administracio previamente a celebracio do con-
trato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para fiscalizacao e
gestiao contratual:

Cabe a administragao:

1.13.1. Providenciar a documentacdo sob sua responsabilidade, na forma e prazos exigidos pelos
atos normativos da linha de atendimento, por meio do Projeto Basico (inciso XXIII do art. 6 da
Lei 14.133/21); e seus anexos acerca da execugdo do objeto.

1.13.2. Promover, em articulagdo com a empresa do Setor da Construgdo Civil, as aprovagdes e
os licenciamentos cabiveis para a viabilizagdo do empreendimento habitacional.

1.13.3. Indicar o terreno doado ao FAR para a implementagao do empreendimento habitacional;
1.13.4. Estabelecer as responsabilidades e os compromissos assumidos que constardo do contrato
com o Agente Financeiro (Caixa Econdmica Federal e Ministério das Cidades) e com empresa
do Setor da Construgao Civil.

1.13.5. Realizar o processo administrativo para a escolha de empresa do Setor de Construgao
Civil (conforme a Lei 14.133/2021).

1.13.6. Realizar a atualizac¢ao cadastral das familias candidatas ao beneficio, conforme ato nor-
mativo especifico do Programa Minha Casa Minha Vida.
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1.13.7. Acompanhar a execu¢do do contrato e realizar as medi¢des, através de fiscal de contrato
(técnico e administrativo).

1.13.8. Realizar a capacitagdo para os fiscais técnico e administrativo e o gestor de contrato, para
a plena execug¢do da fungao.

1.13.9. Exigir, quando da realizagdo do contrato, o cumprimento das obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos da proposta apresentada.
1.13.10. Indicar o fiscal da obra a ser executada com o fulcro de garantir a qualidade dos servi-
¢os a serem efetuados; a realizacdo das medigdes mensais e o cumprimento integral do contrato.
1.13.11. Notificar a CONTRATADA por escrito, constatadas irregularidades, acerca das eventu-
ais

ocorréncias.

1.14. Critérios de Medi¢cio e Pagamento
Medic¢ao do objeto:

1.14.1. A medicao se dara periodicamente ao més, conforme a quantidade prevista inicialmente
no Cronograma Fisico Financeiro da obra, apresentado na proposta e inclusa no Contrato.

1.14.2. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e
obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigo-
rosa correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo
Contratante.

1.14.3. A medicao de servigos e obras sera baseada em relatorios periddicos elaborados pela
Contratada, registrando os levantamentos, célculos e graficos necessarios a discriminagao e de-
terminacdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

1.14.4. A discriminagdo e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medi¢cdo deverao
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de me-
dicao e pagamento.

1.15. Recebimento provisorio:

1.15.1. Conforme prevé a Lei 14.133/21, Art. 140. O objeto do contrato sera recebido:

I - em se tratando de obras e servicos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

1.15.2. Lei 14.133, Art. 140, § 3° Os prazos e os métodos para a realiza¢do dos recebimentos
provisorio e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

1.15.3. Devera a Comissao ser composta pelo Fiscal Técnico, Fiscal administrativo, Gestor do
Contrato, e mais uma pessoa indicada pela Administragdo Municipal, sendo de preferencia que
tenha conhecimento técnico na area de engenharia/arquitetura ou que tenha conhecimento na

area administrativa.

1.16. Recebimento definitivo:
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1.16.1. A medigdo ocorrerd em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, parte inte-
grante do projeto e deste contrato, e serd resumida ao boletim de medigao.

1.16.2. Apos analise do boletim e vistoria na obra, o fiscal do contrato ou comissdo, decidira
sobre o recebimento provisorio da parcela executada, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com o projeto.

1.16.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provi-
sorio, se estiver em desacordo com as especificagdes constantes no projeto, devendo ser corrigi-
do imediatamente, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

1.16.4. Apo6s aceitagdo do objeto, o contratado devera emitir a nota fiscal.

1.16.5. Conforme prevé a Lei 14.133/21, Art. 140. O objeto do contrato sera recebido:

I - em se tratando de obras e servicos:

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

1.16.6. Lei 14.133, Art. 140, § 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Admi-
nistra¢do ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez
e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao,
da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela repara¢do, pela corre¢do, pela
reconstrucdo ou pela substitui¢do necessarias.

1.16.7. Para o recebimento definitivo, a Administragdo devera nomear servidor ou constituir
Comissdo de Recebimento formado por servidores efetivos e experientes no assunto. Ogestor e o
fiscal do Contrato que foram responsadveis pelo Termo Recebimento Provisorio ndo poderdo
integrar esta Comissdo Definitiva.

1.16.8. O Termo de Recebimento Definitivo devera ser emitido no maximo em 90 dias apos a
emissdo do Provisério. A ser definido no Termo de Referéncia e no Contrato.

1.17. Liquidacao e pagamento:

Nota Fiscal

1.17.1. A nota fiscal devera ser emitida em nome do 6rgdo que constar na nota de empenho ou
requisicdo de compra, devendo constar, em campo apropriado, a identificagdo da licitagao, do
contrato, requisi¢ao de compra ou nota de empenho, o nimero da medicao, e os seus dados ban-
carios.

1.17.2. Devera constar, em campo apropriado da nota fiscal, os dados bancarios para pagamento,

a referéncia a licitagdo, ao contrato, a requisicdo de compra ou nota de empenho, assim como o
percentual e valor da retengao do ISS e IRRF.
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1.17.3. Conforme IN RFB n° 2.145, de 2023, IN RFB n° 1234, de 2012, as notas fiscais deverio
observar as regras relativas ao destaque do Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF;

- Caso nao haja campo especifico na nota para o destaque do percentual e valor da retengao, as
informagdes deverdo constar no campo de “outras informagdes”;

- Os casos de nao incidéncia do IRRF deverao ser informados descantando-se a fundamentagao
legal no campo de “outras informagdes” da nota fiscal.

Liquidacgao

1.17.4. Para liquidagao, o contratado devera encaminhar junto com a nota fiscal, a seguinte docu-
mentacao:

I. Boletim de medicao emitido pelo Setor de Engenharia da administracao municipal; II -

termo de recebimento;

II. Nota fiscal;

II1. Prova de regularidade com Previdéncia Social - INSS;

IV. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

V. Demonstrativo de transferéncia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS ¢ de Informagdes
a Previdéncia Social, comprovando o recolhimento dos encargos previdenciarios patronais e do
FGTS;

V1. Guia de Recolhimento do FGTS dos funciondrios, devidamente pago;

VII. Guia de Recolhimento do INSS dos funcionarios, devidamente pago;

VIII. Declaragao contendo relagao nominal dos empregados alocados na obra;

IX. Cadastro Nacional de Obras (CNO), no caso da primeira medi¢ao

X. CND do CNO, no caso da ultima medic¢ao;

a) A nao apresentacdo da CND do CNO, permite ao contratante realizar o pagamento da parcela,
com reten¢do do percentual de 50% até a entrega da certiddo, desde que o contratado fornega
instrumento legal, dando poderes ao contratante para consulta a certidao, e autorizando a regula-
rizacdo das pendéncias com o valor retido, caso ndo seja regularizado em até 6 (seis) meses apds
0 pagamento da ultima parcela.

XI. laudos e ART’s referente aos ensaios tecnologicos, descritos no memorial descritivo do pro-
jeto, no caso de a parcela referir-se a ultima medicao.

1.17.5. Recebido os documentos exigidos no § 9° em conformidade, o setor competente fara a
liquidagao.

1.17.6. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal e documentos, esta ficara sobrestada até que
a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da
regularizagao da situagdo, sem Onus ao contratante.

Prazo de Pagamento

1.17.7. Os pagamentos entram em ordem cronoldgica conforme previsdes em regulamentos mu-
nicipais e contado do recebimento definitivo e a disponibilidade do recurso a ser repassado.
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1.17.8. No caso de atraso motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido sera acresci-
do de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

Forma de Pagamento

1.17.9. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

1.17.10. O pagamento sera realizado em parcela unica, ap6s a entrega definitiva e aprovagao do
objeto pela Administracao, mediante apresentacdo da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal
do contrato.

1.17.11. E vedado o pagamento antecipado, salvo nas hipdteses excepcionais do art. 92, XII, da
Lei n°® 14.133/2021, com justificativa formal e garantia adicional, quando exigida.

1.18. Da Subcontratacio

1.18.1. E vedada a subcontratagio do objeto principal e das parcelas de maior relevancia técnica
e econOmica, admitindo-se subcontratagdes acessorias, desde que previamente autorizadas pela
fiscalizagdo e caracterizem intermediacdo de mao de obra, nos termos do art. 122, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

1.18.2. Qualquer descumprimento destas condigdes ensejard a rescisao contratual, nos termos do
art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.

1.19. Da Participacao de Cooperativas, Consorcio, MEI’s, ME’s ou EPP’s

1.19.1. DA PARTICIPACAO DE MEI: Atentando-se para o valor limite para faturamento anual
de R$ 81.000,00 da contratac¢do, ndo sera possivel a participacdo de microempreendedor Indivi-
dual, face ao disposto no Art.48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com
redacao dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014.

1.19.2. DA PARTICIPACAO DE ME: Atentando-se para o valor limite para faturamento anual
de R$ 360.000,00 da contratagdo, ndo sera possivel a participagdo de micro empresa, face ao
disposto no Art.48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com redacao dada
pela Lei Complementar n° 147, de 2014.

1.19.3. DA PARTICIPACAO COOPERATIVAS: Ser4 permitida a participagdo de sociedades
cooperativas nesta licitacao, desde que estas preencham as condigdes estabelecidas no art. 34 da
Lei Federal n° 11.488/2007, bem como devera constar do registro junto ao CREA/PR, bem como
que nao conste dentre as atividades elencadas no Termo de Conciliagao Judicial firmado entre a

AGU e o MPT (Proc. n. 01082-2002-020-10-00-0, 20* Vara do Trabalho, Brasilia/DF).
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1.19.4. CONSORCIO: Tendo em vista que o valor da contratacio é de grande vulto e o objeto é
de média/alta complexidade, admita-se a participagao de consorcio, desde que a lider do consor-
cio comprove da capacidade técnica minima para tal servigo.

1.20. Garantia da proposta

1.20.1. Sera exigido da proponente, quando da fase de disputa, a garantia de proposta equivalente
a 0,5% (meio porcento) do valor total estimado para a contratagdo, tal como nos termos no Art.
58 da Lei 14.133/2021.

1.20.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, con-
tado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

1.20.3. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o con-
trato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a contratagao.

1.20.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96
da Lei 14.133/21 e do Decreto Municipal n°® 3.537/2023.

1.20.5. Na ocasido do licitante vencedor recusar-se de forma injustificada a assinar o contrato, o
mesmo estara sujeito a perda total da garantia de proposta em favor da Administracdo, tal como
descrito no § 5° do Art. 90 da Lei 14.133/2021.

1.21. Garantia da contratacao

1.21.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco porcento) do valor total estimado para a contrata-
¢do, e conforme as condigoes descritas nas clausulas do contrato.

1.21.2. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maxi-
mo, até a data de assinatura do contrato.

1.21.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

1.21.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a ga-
rantia da contratacao.

1.22. Vistoria do local de intervencao

1.22.1. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conheci-
mento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao inte-
ressado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 17 horas.

1.22.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia, os quais deverdo ser marcados pelo Contratada com no minimo 48 (quarenta e oito) horas
de antecedéncia.
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1.22.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar de-
vidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

1.22.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiarida-
des da contratagao.

1.22.5. A nao realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdoes de desconheci-
mento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo
dos servi¢os, devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

1.23. Da Duracao do Contrato

1.23.1. O prazo de vigéncia do Convénio celebrado entre o Municipio de Bandeirantes/PR e o
Governo Federal/Ministério das Cidades/Caixa Econdmica Federal é até 06/05/2029, contados
da data da publicagdo, prorrogavel por termo aditivo.

1.23.2. O prazo do Contrato de execugao de obra sera de 18 meses, conforme o Cronograma
Fisico Financeiro aceite pela engenharia da Caixa para a execugdo de 50 unidades habitacionais.
E a vigéncia do Contrato de 24 meses, a partir da data de assinatura do Contrato.

1.23.3. Data inicio da execu¢ao: Até 10 (dez) dias apos publicagdao da ordem de servigo.

1.23.4. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA fica obrigada a manter seu cadastro,
enderego eletronico, telefone e responsavel pelas operagdes, atualizados.

1.24. Modelo de Gestao

1.24.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas aven-
cadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

1.24.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circuns-
tancias mediante simples apostila.

1.24.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escri-
to sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

1.24.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providén-
cias que devam ser cumpridas de imediato.

1.24.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano
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de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execu¢dao do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

1.25. Preposto

1.25.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

1.25.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da ativi-
dade.

1.26. REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.26.1. O contratado deve cumprir os requisitos de habilitacao exigidos pela 14.133/2021; pode-
rdo participar todos os interessados que estejam regularmente constituidos como pessoas juridi-
cas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto ora pretendido.

1.26.2. O contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfei-
ta execucao do objeto;

1.26.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual consta-
rdo as indicagdes referentes a: marca, procedéncia e prazo de validade.

1.26.4. O contratado deve contar com comprovada especializagdo na area de construgdo civil,
estando devidamente habilitado e autorizado pelos 6rgaos competentes, em observancia integral
a legislacdo aplicavel, bem como aos critérios de sustentabilidade estabelecidos neste instrumen-
to e nos documentos técnicos que integram o projeto de engenharia.

1.26.5. O contratado deve estar com cadastro ativo e regular junto ao CREA/CAU ou outro con-
selho cujas competéncias se enquadrem no objeto.

1.26.6. Deve apresentar responsavel técnico com atribuigcdes para emissdo de ART ou RRT, o
qual deve contar com cadastro ativo em seu respectivo conselho competente, bem como prova de
vinculagdo com a empresa Contratada.

1.26.7. O contratado toma total responsabilidade em relagdo aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execugao do servigo, tais como:

a) salarios;
b) seguros de acidente;
¢) taxas, impostos e contribuigoes;
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d) indenizagdes;

e) vale-refeicao;

f) vales-transportes;

g) outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.26.8. O contratado se responsabilizara integralmente pelo fornecimento integral de materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucao do servigo.

1.26.9. O contratado deve seguir fielmente o projeto arquitetonico, obedecendo ao Memorial
Descritivo, cronograma fisco-financeiro, projetos complementares e todos os demais documentos
que compdem a pasta técnica fornecida pelo setor de engenharia.

1.26.10. O contratado deve agir em acordo com as seguintes Normas Técnicas: NR10, NR6,
NBR6118, NBR15575, NBR5626, NBR5410, NR35 e quaisquer outras NBRs especificas cuja
aplicacao seja compativel ao objeto.

1.26.11. Deve fornecer aos trabalhadores envolvidos na obra todos os Equipamento de Protecao
Individual (EPI) necessarios, em acordo com a NR6.

1.26.12. Na ocasido do contratado escolher pelo fornecimento de refeicdes aos funcionarios no
canteiro de obras, estara completamente sob sua responsabilidade garantir de salubridade e higie-
ne exigidas pelos 0rgdos responsaveis.

1.26.14. A destinagdo dada aos residuos decorrentes da execugdo da obra ¢ de responsabilidade
do contratado, que deve apresentar um Plano de Gestao de Residuos Solidos na Construgao Civil
(PGRCC), a qual deve estar alinhado com a Politica Nacional de Residuos Solidos.

1.26.15. Deve observar a Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgao civil.

1.26.16. O contratado deve dar prioridade ao emprego de mao de obra local, contribuindo, deste
modo, com a geragao de emprego e renda para a populagao.

1.26.17. O contratado devera dispor de equipamentos modernos e apropriados para a execucao
do servigo, bem como uma equipe capacitada e experiente. Os padrdes de qualidade devem ser
seguidos para garantir a resisténcia e durabilidade da estrutura, proporcionando seguranga aos
usuarios.

1.26.18. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
do Municipio, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugao
do servigo;

1.26.19. A execugdo do objeto ndo tem o condicdo de estabelecer qualquer sorte de vinculo em-
pregaticio entre os trabalhadores da empresa e a Administragdo Publica.

1.27. REGIME DE EXECUCAO
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1.27.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, dentre
as modalidades previstas no art. 28 da Lei n° 14.133/2021, a CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO. revela-se, em
analise preliminar a mais adequada.

1.27.2. Regime de execucao

O regime de execugdo do contrato sera por Empreitada por preco global.

1.27.3. Critérios de aceitabilidade de precos

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administra¢do, por
meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de ava-
liagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

1.28. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO

Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

1.28.1. Contrato Social registrado na junta comercial ou documento equivalente capaz de com-
provar a existéncia juridica da pessoa.

1.28.2. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

1.28.3. A inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

1.28.4. A inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

1.28.5. A regularidade perante a Fazenda FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL do domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,

1.28.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII A
da Consolidac¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;
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1.28.7. A regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

1.28.8. Caso o contratado seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

1.28.9. Declaragao Unificada conforme modelo constante no edital.
1.28.10. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

a. Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta)
dias antes da data prevista para a abertura da Licitacao.

b. Existindo alguma restri¢do na comprovagdo da regularidade fiscal ou trabalhista, serd assegu-
rado o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo a critério da Administragao,
para a regularizagdo da documentagdo na forma do art. 43, §1° da LC 123/2006. A falta de regu-
larizacdo dos documentos no prazo, implicara na decadéncia do direito a contratagao, passivel de
aplicagdo das sancdes previstas no §5° do art. 90, da Lei 14.133/21.

Qualificacdo Economico-Financeira

1.28.11. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do contratado - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

1.28.12. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para

fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratacao.

1.28.13. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exi-
géncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

1.28.14. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exi-
géncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

1.28.15. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.28.16. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contéabil Digital — ECD ao Sped.

1.28.17. O atendimento dos indices econdomicos previstos neste item devera ser atestado median-
te declaracgdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo contratado.

Qualificacdo Técnica
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1.28.18. Certificado de Conformidade, conferido pelo Sistema de Avaliagao da Conformidade de
Empresas de Servigos e Obras da Construgdo Civil (S1AC) do Programa Brasileiro da Qualidade
¢ Produtividade do Habitat - PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitacdo do Ministério das
Cidades.

1.28.19. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execugdo ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contra-
tado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de rea-
lizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

1.28.20. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario exclusivos, a ser agendado com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) ho-
ras, junto ao Setor de Engenharia do Municipio pelo telefone (43) 99690-4227 e/ou pelo e-mail
planejamento@bandeirantes.pr.gov.br de modo que seu agendamento ndo coincida com o agen-
damento de outros licitantes.

1.28.21. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conheci-
mento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

1.28.22. Prova de regularidade mediante apresentagao de Certidao de Registro, perante o Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou perante o Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo (CAU), da empresa Interessada.

1.28.23. Na hipotese de o licitante vencedor ndo possuir visto ou registro no conselho profissio-
nal competente do Parana, devera providencid-lo antes da convocacao para a assinatura do con-
trato, sob a pena de serem aplicadas as sang¢des para a inadimpléncia total.

1.28.24. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentacao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

1.28.25. Apresentacao do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho pro-
fissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

1.28.26. Para o Engenheiro Civil com atribui¢des para trabalhar em constru¢ao de unidades habi-
tacionais de interesse social, execu¢do de alvenaria em blocos ceramicos ou de concreto nao es-
truturado e execu¢ao de fundagdes estruturas em concreto armado.

1.28.27. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou supe-

rior, desde que aprovada pela Administragao.

1.28.28. Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnologica e ope-
racional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
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meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou priva-
do, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

1.28.29. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

1.28.30. Execucao de no minimo 25 unidades habitacionais com area minima de cada unidade
em 40m? (quarenta metros quadrados) de construcao de obras em alvenaria.

1.28.31. Nao sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacao € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

1.28.32. Os devidos atestados de capacidade técnica supracitados deverdo acompanhar as devi-
das CAT (Certidao de Acervo Técnico) do responsavel técnico indicado. Nao serdo aceitas Em-
presas de fachada apresentando atestados falsos.

1.29. Fiscalizacao

1.29.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato,
Fiscal Técnico Sr. Ivan Cesar de Carvalho Eng. Civil CREA 211838/D-PR ¢ a Fiscal Adminis-
trativo Sra. Larissa Maciel Ticianel Eng®. Civil CREA 225945/ /D-PR, nomeados pela portaria
n°. Portaria n°® 2.346/2025 de 17 de novembro de 2025.

Fiscalizag¢ao Técnica

1.29.2. O fiscal técnico acompanhara a execugao do contrato, nos termos do Art. 20° do Decreto
Municipal n° 009, de 2024, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no con-
trato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

1.29.3. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

1.29.4. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao;
1.29.5. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

1.29.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;
1.29.7. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao
contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

1.29.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
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apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario.

1.29.9. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do con-
trato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

1.29.10. O gestor do contrato ou instrumento equivalente serd o Sr. Wagner Toma, Portaria Por-
taria n° 2.346/2025 de 17 de novembro de 2025, que terd a fungdo de administrar o contrato, des-

de sua concepgao até a finalizagdo, com observancia ao Art. 19° do Decreto Municipal n° 009, de
2024.

1.29.11. O modelo de gestao contratual sera fixado no Termo de Referéncia, conforme preceitua
o art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e o art. 404 do Decreto Municipal n° 3.537/2023, prevendo a
designacao formal de fiscal e gestor do contrato.

1.29.12. Resumo das Nomeagoes
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal Portaria Nome do Servidor
Obras ¢ Servigos Urbanos 2.346/2025 Ivan Cesar de Carvalho
Fiscal Administrativo
Secretaria Municipal Portaria Nome do Servidor
Obras e Servicos Urbanos 2.346/2025 Larissa Maciel Ticianel
Gestor do Contrato

Secretaria Municipal Portaria Nome do Servidor
Politica Habitacional 2.346/2025 Wagner Toma

1.30. Do Sigilo das Informacdes e da Protecdo de Dados Pessoais

1.30.1. Em atendimento ao disposto na Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados —
LGPD), a Lei n° 14.133/2021, ao Decreto Municipal n°® 3.537/2023 e demais normas aplicaveis,
a contratada responsavel pelo fornecimento dos caminhdes cacamba basculante devera:

a) Manter sigilo sobre todas as informagdes, dados, documentos administrativos e especifica¢des
técnicas recebidas ou geradas em decorréncia da execugdo contratual, abstendo-se de utiliza-las
para finalidade distinta daquela prevista no contrato firmado;

b) Adotar medidas técnicas e administrativas de seguranca para proteger dados pessoais eventu-
almente tratados durante o processo de entrega, faturamento, treinamento operacional e prestacao
de assisténcia técnica, prevenindo acessos ndo autorizados e incidentes como destrui¢do, perda,
altera¢dao, comunicagao ou difusao indevida de dados;

c) Assegurar que empregados, representantes e eventuais terceiros envolvidos em etapas acesso-
rias (como transporte logistico) observem as mesmas obrigagdes de sigilo e protecdo de dados,
sob pena de responsabilizacao solidaria por violagdes ocorridas;
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d) Comunicar imediatamente a Administracdo qualquer incidente de seguranca da informacao
que envolva dados pessoais ou documentos sigilosos relacionados a execucao contratual, colabo-
rando com as medidas corretivas necessarias;

e) Restituir ou destruir, ao final do contrato, todos os documentos, registros eletronicos e infor-
magdes obtidas durante a execugdo, observadas as orientagdes da Administra¢ao e as obrigacdes
legais de guarda documental.

1.30.2. O descumprimento dessas obrigacdes sujeitara a contratada as sangdes contratuais, admi-
nistrativas e legais previstas na Lei n° 14.133/2021, na LGPD e na legislagao aplicavel, além da
obrigacdo de reparar eventuais danos causados a Administragdo Publica ou a terceiros.

2. Justificativas para o Parcelamento ou Nao da Contratag¢ao (artigo 15, §1°, VIII do Decre-
to n°® 3.537/2023)

2.1. O parcelamento nao se aplica no presente caso, em vista da eficiéncia técnica, posto que o
gerenciamento da obra permanecera sempre a cargo de um unico contratado, o que resulta num
maior nivel de controle da execugdo dos servigos por parte da administracdo, concentrando a
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica.

2.2. Dessa forma, ndo ha viabilidade técnica na divisao dos servigos, que, em sua grande maioria,
sdo interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsa-
bilidade técnica dos servigos.

2.3. Assim sendo, de acordo com os elementos técnicos e econdOmicos da presente contratacao,
ndo ha razdo para fragmentar inadequadamente os servicos. Este entendimento atende ao princi-
pio da economicidade e eficiéncia.

3. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes (art. 15, §1°, XI do Decreto n°
3.537/2023)

3.1. Inicialmente, ndo existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

4- Resultados pretendidos (art. 15, §1°, IX do Decreto n° 3.537/2023):

4.1. Com a contratagdo para a constru¢do de 50 unidades habitacionais de interesse social, al-
meja-se alcangar resultados que envolvem tanto ganhos diretos quanto indiretos para o municipio
e para a coletividade, em consonancia com os principios da economicidade, eficacia e eficiéncia,

bem como com a promog¢ao do desenvolvimento sustentavel.

Resultados diretos:

. Embora o municipio possua um cadastro habitacional com cerca de 3.000 familias inscri-
tas, a entrega de 50 unidades representa uma transformacgao concreta e definitiva para cada fami-
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lia contemplada. Para essas pessoas, sair da condi¢do de vulnerabilidade e conquistar uma mora-
dia adequada significa romper ciclos de precariedade e inseguranca habitacional;

. Garantia do direito constitucional a moradia digna a 50 familias em situagdo de vulnera-
bilidade social;

. Melhoria imediata das condi¢des de saide e seguranca das familias beneficiadas, com
acesso a infraestrutura basica de agua, esgoto, energia elétrica, drenagem e pavimentagao;

. Oferta de unidades habitacionais acessiveis, seguras e adaptaveis as necessidades de ido-
sos e pessoas com deficiéncia.

Resultados indiretos:

. Promogao da inclusdo social e da estabilidade familiar, reduzindo riscos de ocupagdes
irregulares e de situagdes de vulnerabilidade extrema;

. Estimulo ao desenvolvimento econdmico local, com a geracdo de empregos diretos e
indiretos durante a execugao das obras;

. Dinamizacdo do comércio e dos servicos locais, em razao da movimentacao da cadeia
produtiva da constru¢ao civil;

. Valorizagdo da area urbana do entorno, com impactos positivos na infraestrutura, mobili-
dade e integragdo comunitaria;

. Fortalecimento da politica publica municipal de habitagdo, estabelecendo bases para futu-

ros empreendimentos.

Em termos de sustentabilidade e melhor aproveitamento dos recursos publicos, a padronizagao
das unidades e a adogao de especificagdes técnicas previamente validadas pelo governo federal
garantem eficiéncia na aplicagdo dos recursos financeiros, redugdo de custos unitarios e qualida-
de construtiva, assegurando que o investimento resulte em beneficios permanentes para a popula-
cdo.

5 — Providéncias para a Regular Contratacao (art. 15, §1°, X do Decreto n° 3.537/2023)

Para assegurar a efetiva e regular contratagdo do objeto em questdo, constru¢do de 50 unidades
habitacionais, projeto deste Estudo Técnico Preliminar, serdo adotadas as seguintes providéncias
pela Administragdo Municipal:

5.1. Elaboracdo do Termo de Referéncia: Com base nas defini¢des constantes deste ETP e nos
parametros do Termo de Compromisso n° 974635/2025/MCIDADES/CAIXA (Operagdao n°
1100487-82), sera elaborado o Termo de Referéncia contendo as especificagdes técnicas detalha-
das dos veiculos, condi¢cdes de fornecimento, garantia, assisténcia técnica e demais clausulas
aplicaveis.

5.2. Instru¢do formal do processo de contratagdo: pesquisa de pregos, planilhas orcamentarias
com referéncia SINAPI, memorias de calculo, justificativas técnicas, parecer juridico, minuta de
contrato e demais documentos exigidos, assegurando conformidade com a Lei n® 14.133/2021, o
Decreto Municipal n°® 3.537/2023.

5.3. Execugdo or¢amentaria e financeira: Serd providenciada a reserva e empenho da contraparti-
da municipal e dos recursos do convénio, garantindo a disponibilidade or¢gamentéria e financeira
para a execucao da obra, contrapartida esta que devera ser desembolsada mensalmente, conforme
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o cronograma fisico-financeiro. A dotagdo da contrapartida do Municipio devera ser apresentada
no Termo de Referéncia, assim que os valores da obra estiverem definidos e aprovados.

5.4. Publicagdo e transparéncia: O extrato do contrato e demais atos obrigatorios serdo divulga-
dos no PNCP e nos meios oficiais de publicagdo do Municipio, em observancia aos arts. 54 ¢ 174
da Lein® 14.133/2021.

5.5. Gestao contratual e fiscalizagdo: Sera designado um fiscal de contrato, um fiscal administra-
tivo, um gestor do contrato, por portaria especifica, responsavel por acompanhar a execucao,
verificar o cumprimento das especificagdes técnicas, analisar a documentagdo, emitir o recebi-
mento provisorio e definitivo e manter registro fotografico e documental da entrega, para presta-
¢ao de contas junto ao 6rgao concedente e aos 6rgaos de controle.

5.6. Prestacdo de contas: Ao final, sera apresentada a Caixa Economica Federal, a prestagao de
contas nos prazos e forma previstos no Termo de Convenio, instruida com toda a documentagao
comprobatdria da aquisi¢ao, incluindo notas fiscais, recibos, registros fotograficos e relatérios do
fiscal de contrato.

6 — Possiveis Impactos Ambientais (art. 15, §1°, XII do Decreto n° 3.537/2023)

6.1. O art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respei-
tar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes € compensacao
ambiental, utilizacao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favore-
cam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais, avaliacdo de impacto de vizinhan-
¢a, protecdo do patrimdnio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacao do impacto direto ou indireto causado pelas obras CONTRATADAS.

6.2. Na mesma acepg¢ao, a Resolugdo CONAMA, n. 307/2002, define residuos da construcao
civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢cdes de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavagdo de terrenos, tais como: tijolos,
blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e com-
pensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacodes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, cali¢a ou metralha.

6.3. Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida caracteriza-se como obra de engenharia e
a sua execucao implicara diretamente na geracao de residuos de construcao civil, de modo que
devera a futura CONTRATADA, empreender esforcos para minimizar a produ¢do de residuos,
dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel producao, visando a mitigar os possiveis danos
ambientais.

6.4. A CONTRATADA deverd implantar medidas de controle quanto a emissdo de gases e rui-
dos de equipamentos, maquinas e veiculos, garantindo a eficiéncia necessaria para que nao sejam
causados transtornos a populacao local, proxima do empreendimento.

Os caminhdes empregados no transporte de material, deverao utilizar lonas para evitar emissoes
de particulados.
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6.5. A CONTRATADA deve atender as normativas fixadas em Decreto Municipal n® 3.537/2023
de 09 de maio de 2023 referente aos critérios de sustentabilidade, em especial o disposto em
Arts. Art. 361, Art. 363 e 364;

6.6. A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa-
¢ao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

6.7. No caso de uso de madeira, esta devera ser de reserva ambiental autorizada pelo IBAMA,
(ter Documento de Origem Florestal - DOF, conforme IN n° 112 de 2006 e orientagdes da Instru-
¢ao Normativa n° 187 de 2008, ambas do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS);

6.8. A Contratada devera também dispor e apresenta o Certificado de regularidade no Cadastro
Técnico Federal do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA)
em nome do fabricante dos produtos ofertados.

6.9. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biode-
gradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

6.10. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sus-
tentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

6.11. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual ade-
quada, com menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxi-
ma prote¢do durante o transporte € o0 armazenamento; e

6.12. Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragcdo acima do recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil polibromados (PBDEs).

6.13. A CONTRATADA devera zelar pela seguranga das pessoas e das instalagdes, pela saude
de seus empregados, bem como capacitar e treinar os seus funcionarios para as atividades corre-
latas a prestagao dos servigos e para atendimento adequado.

V — Posicionamento Conclusivo

Conforme fundamenta¢io acima exposta no Estudo Técnico Preliminar, torna-se VIAVEL a
solicitacdo para abertura de processo licitatorio, visando a construgdo de 50 (cinquenta) unidades
habitacionais unifamiliares de interesse social, localizado no Municipio de Bandeirantes-PR.

Os servigos objeto deste ETP sao caracterizados como comuns, tendo em vista que seus padroes
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifi-
cagdes usuais de mercado.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as necessidades formuladas, os
custos previstos sao compativeis e os riscos identificados sdo administraveis.

Por fim, caso o Ordenador de Despesas acate as conclusdes e levantamentos realizados neste

estudo técnico, o setor competente podera utilizar as informagdes presentes neste planejamento
prévio para realizar o Projeto Bésico/ Termo de referéncia da licitagdo a ser realizada.
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Diante do diagnoéstico da situagdo atual, da andlise das alternativas de mercado, das especifica-
¢oes técnicas do Termo de Convénio, das pesquisas de precos realizadas (PNCP, fornecedores e
contratagdes similares), conclui-se pela viabilidade da Contratacdo de Empresa de Engenharia/
Arquitetura para a execucao das obras.

Portanto, a contratagdo da empresa por CONCORRENCIA se apresenta como a alternativa mais
adequada, segura e eficiente para atender a demanda, em estrita observancia aos principios da
legalidade, eficiéncia, economicidade e vantajosidade, previstos na Lei n® 14.133/2021 e no De-
creto Municipal n® 3.537/2023, além de garantir a plena execu¢do do Termo de Compromisso n°
974635/2025/MCIDADES/CAIXA (Operacao n° 1100487-82).

Bandeirantes (PR), 05 de Dezembro de 2025

Servidor(a) Func¢ao Assinatura
Amanda Frezzato Catelan | Secretaria de Obras e Servi-
¢os Urbanos
Rosiane Cristina Vieira | Secretaria Municipal de

Néia Storti Assisténcia Social e Politicas
para Mulheres

Wagner Toma Secretario de Politica Habi-
tacional
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