SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA ‘ '
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM A X
5 PARANA
DER DIRETORIA TECNICA T
PARANA DO ESTADO
EDITAL

CONCORRENCIA COM REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA 003/2023 —
DER/DT
PROCESSO: 20.220.021-4

OBJETO: Contratacdo integrada de empresa para elaboracao do projeto basico e executivo e
execucdo das obras de Intersecdo em desnivel na rodovia BR-376/PR, cruzamento com PR-
317 e acesso a Avenida Jodo Pereira, no segmento do km 170,7 ao km 172,9 no municipio de
Maringa-PR, numa extensdo de 2.174,00 m

DADOS DA CONCORRENCIA:

LICITACAO: Concorréncia Com Regime de Contratac&o Integrada n°003/2023 DER/DT
N° GMS: 021/2023 (CP)

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO INTEGRADA

VALOR GLOBAL ESTIMADO: SIGILOSO

PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS: 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS
CORRIDOS.

DATA DE ABERTURA: 03/07/2023 AS 14:00 h

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV -
<http://www.gov.br/compras/pt-br/>

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA
COORDENADORIADE LICITACOES

Avenida Iguacu, 420 - 80230-020 - Curitiba - PR.

Fone: (0xx41) 3304-8244

HOME PAGE: http://www.der.pr.gov.br/
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O Departamento de Estradas de Rodagem do Parand — DER/PR, mediante Comissdo de
Contratacdo de Licitacdo constituido pela Portarian® 073/2023, de 23 de marco de 2023, do Diretor
Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paran4, torna publico para conhecimento
dos interessados que realizara licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com
regime de execucdo de Contratacdo Integrada, aplicando-se a Lei n°® 14.133/2021; Decreto
10.086/2022; Codigo Penal no que for aplicavel a licitagdes e contratos; e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 03/07/2023
Horario: 14:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal — <http://www.gov.br/compras/pt-br/>

Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicagdes de tempo constantes
neste edital.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — ATOS PREPARATORIOS E TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO (MODELO);

ANEXO Ill - CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO (Quadro 01) E CRITERIOS DE
PAGAMENTO (Quadro 02);

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

ANEXO V - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS
TECNICOS E AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES
COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS

ANEXO VI - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MINIMOS
ANEXO VII - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS
ANEXO VIII - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA,

ANEXO IX — DESAPROPRIACAOQ;

ANEXO X - MATRIZ DE RISCO 1A E 1B;

ANEXO XI - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO);

ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA DE EXECUCAO
(MODELO);

ANEXO XIII - CARTA DE FIANGA BANCARIA — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO);

ANEXO XIV — MINUTA DE CONTRATO.
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2.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratagdo Integrada de empresa para elaboracao do
Projeto Basico e Executivo e execucdo das obras de intersecdo em desnivel na rodovia BR
376/PR, cruzamento com a PR-317 e acesso a Avenida Jodo Pereira, no segmento do km 170,7
ao km 172,9 no municipio de Maringa-PR, numa extensdo de 2.174,00 m . O local onde 0s servigos
serdo executados, bem como as informacgdes pertinentes é apresentado abaixo, e encontra-se
detalhado no nos Atos Preparatorios e Termo de Referéncia, ANEXO | deste Edital:

O local da execucdo dos servigos é dado conforme abaixo:

Lote: Unico
Rodovia: BR-376/PR — Eixo Principal
Trecho Intersecdo BR-376/PR com a PR-317
Entr. Av. Sabid (Contorno Norte de Maringd — Entr. PR-317 (B) (Av.
Subtrecho )
Morangueira)
Extenséao: 2.174,00 metros
Cédigo SRE: 376BPR0205 — 376 BPR0206

DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados de forma indireta pelo regime de
CONTRATACAO INTEGRADA.

2.2. O critério de julgamento: MENOR PRECO
2.3. O modo de disputa: ABERTO

2.4. O preco maximo é: Sigiloso

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. Os recursos orcamentarios pertinentes correrdo a expensas do Projeto/Atividade indicacdo
orcamentaria Unidade 7730, Programa Atividade 6397 (Gestdo de Projetos e Modernizagao
do Sistema Rodoviario Estadual), Natureza da Despesa 4490.5104, Espécie de Despesa 04,
Fonte de Recursos 100, 101 e 147.

DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

4.1.0s documentos que integram o edital serdo disponibilizados somente em midia digital nos
sitios: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras> e <http://www.gov.br/compras/pt-
br/>, ou a serem retirados na Coordenadoria de Licitacdes, Edificio Sede do DER/PR, térreo,
Av. lguacu, n° 420, Rebougas, Curitiba/PR, de 22 a 62 feira (dias Gteis), das 08h30min as
12h00min e das 13h30min as 17h30min mediante requerimento da Licitante interessada a
Comissdo do Contratacdo, assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer Pen Drive
para extracdo de copias.
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5. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.

7.

5.1 A impugnacéo do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida & Comisséo de Contratacdo da
licitacdo, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente por meio eletrénico: <
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras>, em até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura
das propostas.

5.1.1. Apresentada a impugnacao, a resposta seréa divulgada em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia atil anterior a data da
abertura do certame.

5.1.2. A impugnacdo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente,
devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados
para a abertura da sessao.

5.2. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos, deverdo ser registradas no
sitio: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras>, até 3 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame.

5.3. A resposta da Comissdo de Contratacdo da Licitacdo aos esclarecimentos sera divulgada
mediante publicacdo no sitio: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras>, no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

DO CREDENCIAMENTO

6.1. A Concorréncia sera realizada por meio da internet, através do sistema de Compras
Eletrénicas do Governo Federal — Compras.gov, na pagina: <http://www.gov.br/compras/pt-
br/>. Nao se aplicam as normas da Lei n°® 12.462/11 neste certame.

6.2. Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacéo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do Governo Federal,
conforme instrugcdes que podem ser obtidas na pagina: <http://www.gov.br/compras/pt-br/>

6.3. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletronicas Compras.gov implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncdo de capacidade para a realizacdo das transacOes inerentes a Concorréncia eletronica.

6.4. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

DA PARTICIPACAO NO CERTAME

7.1. Respeitadas as demais condi¢Ges normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,
poderd participar desta licitagao:

7.1.1. Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente credenciada
Sistema de  Compras  Eletronicas  Compras.gov, na  péagina:
<http://www.gov.br/compras/pt-br/>, munida de chave de identificagcdo e de
senha;
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7.1.2. A empresa estrangeira devera atender as Resolugdes n° 1.025 de 30/10/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e a
Resolugdo 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e 0 art. 79 da
Resolugdo n° 1.025 — CONFEA.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacéo:

7.2.1. Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que
forneceu subsidios para elaboracao deste;

7.2.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

7.2.2.a. O item 7.2.2. também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

7.2.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

7.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.

7.2.6. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

7.2.7. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial,
recuperacdo extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporacao;

7.2.7.a.S6 sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e
extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologacéo do
plano de recuperacdo pelo juizo competente.

7.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
7.2.9. Empresa submissa a concurso de credores;

7.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo do DER/PR ou responsavel
pela licitagdo ou empregado contratado por esta Autarquia.

7.3. Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto, pessoa fisica ou
juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios;
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8.

9.

7.4. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condi¢Bes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a 03
empresas.

8.2.Ficam vedadas a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a
participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA,
ou em mais de um consorcio;

8.3.A pessoa juridica ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade
de todos os documentos que forem apresentados;

8.4. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consdrcio deverdo apresentar, além dos
demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituicdo do consorcio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos
integrantes pelos atos praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de
execuc¢éo do contrato;;

8.5. O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do
objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva, mais 180 (cento e oitenta) dias;

8.6.A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo DER e condicionada
a comprovacdo de que a nova empresa do consércio possui, N0 mMinimo, 0S Mesmos
quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consorcio no processo licitatério que originou o contrato.;

8.7. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado
por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consorcio devera
observar, além dos dispositivos legais e clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas
deste Edital.

8.8.A comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas neste
Edital poderé ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas.

DA SUBCONTRATACAO

9.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do
objeto e os itens exigidos para comprovacdo técnica operacional ou profissional, de servicos
a serem comprovados, até o limite de 30%o (trinta por cento) do valor do or¢gamento, desde
que previamente autorizada pela Diretoria Geral do DER/PR.

9.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s quais,
como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagéo de
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atestados que comprovassem execucdo de servico com caracteristicas
semelhantes.

9.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

9.3. A subcontratacdo depende de autorizagéo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer
técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre 0s requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

9.3.1. ACONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
0 pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacéo.

9.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante 0
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

10. DA CONDUCAO DO CERTAME

10.1. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor publico do DER/PR, integrante da
Comissdo de Contratacdo, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos no endereco eletrénico <http://www.gov.br/compras/pt-br/>.

10.2. A operacionalidade do Sistema Compras.gov € de responsabilidade do SLTI/MPOG,
junto a qual as Licitantes deverédo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento,
e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao;

10.3. A participacdo na licitagdo, na forma eletrdnica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados data e horério
estabelecidos neste Edital;

10.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por todas as
transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e
verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances;

10.5. Caberé ao Licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessdo
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

10.6. Se ocorrer a desconexdo do DER/PR no decorrer da etapa de lances, e o0 sistema
eletronico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

10.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo
eletrbnica sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente ap0s comunicacdo expressa do presidente aos participantes, no sitio
eletrénico <http://www.gov.br/compras/pt-br/>.
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10.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o
processo de formulacdo de lances, a sessao eletronica sera definitivamente interrompida, o que
acarretard, consequentemente, a renovagao do procedimento, inclusive com nova publicacdo
do aviso.

10.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

10.10. A abertura da sessdo publica, conduzida pela Comissdo de Contratacdo da licitacdo,
ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico
<http://www.gov.br/compras/pt-br/>.

10.11.  Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre a Comissdo de Contratacdo e 0s
Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio
do sistema eletrdnico. N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou
e-mail;

10.12. A Comissdo de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

10.13.  Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

10.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

11. DO ENVIO DA PROPOSTA

11.1. A participacdo na Concorréncia Publica ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor Global.

11.2. Apos a divulgacédo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com
o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sess&o,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico <http://www.gov.br/compras/pt-br/>
quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

11.2.1. A data base da proposta devera ser conforme data base do or¢camento
Referencial do DER, ou seja, Agosto de 2022.

11.2.2. As propostas possuem prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
a contar da data da entrega da mesma;

11.3. No momento do envio da proposta o Licitante deverd declarar por meio do sistema
eletrénico no campo: Descrigdo/Observacdes (conforme instrumento convocatorio):

11.3.1. Que esta ciente com as condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital,

11.3.2. De que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;
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11.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/2021, que nédo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.
7° da Constituicdo Federal,

11.3.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no
inciso 111, do art. 5° da Constituicdo Federal;

11.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital.

11.4. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacao
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as sanc¢des previstas no presente Edital.

11.5. Até a data e horério da entrega das propostas, o Licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.

11.6. Ao cadastrar sua proposta no sitio do  Sistema  Compras.gov
<http://www.gov.br/compras/pt-br/>, o Licitante  devera também no campo:
“Descri¢ao/Observagdes conforme instrumento convocatdrio”, fazer a descri¢do do objeto.
Caso ndo seja feita a descricdo sera considerado o objeto conforme Termo de Referéncia”.
Nesta fase as licitantes ndo poderao se identificar colocando nome, CNPJ ou outras formas
que identifique a empresa.

11.7. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitagdo, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo
proponente.

11.8. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.9. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacédo de erro, omisséo ou qualquer
outro pretexto.

11.10. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no pre¢o, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

11.11.  Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital.

11.12.  As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.
11.13.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

11.14.  Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme anexo deste Edital;

11.15. A Contratada deverd arcar com o0 06nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
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vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagao.

11.16.  Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados,
concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do
quantitativo necessario.

11.17.  Aempresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso
de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientacOes a seguir: cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido
durante toda a execucao contratual; cotacdo de percentual maior que 0 adequado: 0 excesso
sera suprimido, unilateralmente, da planilha e haverd glosa, quando do pagamento, e/ou
reducdo, quando da repactuacéo, para fins de total ressarcimento do débito.

11.18. A apresentagéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢oes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar 0s servigos nos seus termos, bem como de fornecer 0s
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

11.19.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas (Acdrddo n° 1.721/2016
— TCU Plenario)

11.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragédo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugédo do contrato.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

12.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances
publicos, sucessivos e com preco decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada lance. O
valor minimo entre lances estabelecido no sistema ¢ de 0,01%.

12.2. Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor
do menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante;

12.3. Serd permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediérios durante a disputa.
Serdo considerados intermediarios os lances cujos precos forem iguais ou superiores ao menor
ofertado, mas inferiores ao Ultimo lance dado pelo proprio licitante, e registrado no sistema
pela prépria Licitante;

12.4. N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da se¢éo, sujeitando-
se a Licitante desistente as sanc¢des previstas neste Edital.
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12.5. Durante a fase de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente considerado erro de digitagéao.

12.6. A etapa de lances da sessdao publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica;

12.7. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacédo, inclusive no caso de lances intermediarios, conforme operacionalizagdo do
Sistema Compras.Gov para o modo de disputa aberto;

12.8.  Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos cinco por cento, o representante da Comissdo de
Contratacdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais
colocacdes, fase em que os Licitantes serdo convocados a reapresentar lances.

12.8.1. Neste caso, os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de
apresentacao no Sistema Compras.gov.

12.9. A licitante melhor classificada serd convocada para reelaborar e apresentar a
administracdo puablica, por meio eletrdnico a PROPOSTA adequada ao lance vencedor,
cronograma fisico financeiro e os Critérios de Pagamentos (ANEXO I11), no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, juntamente a documentacdo complementar de habilitacdo, sujeitando-se a Licitante
as sancOes previstas neste Edital.

12.10.  Apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o representante da Comissédo
de Contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrnico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicGes diferentes daquelas previstas no
edital.

12.11. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais Licitantes.

12.12. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administracdo.

12.13. O Presidente anunciara o lance vencedor imediatamente ap0s o encerramento da etapa
de lances da sesséo publica ou, quando for o caso, apds decisdo acerca da aceitacdo do lance
de MENOR PRECO.

12.14.  Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

13. DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

13.1. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administracdo publica, no endereco eletronico: <derprlicitacoes@der.pr.gov.br>, a
PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO adequada ao lance
vencedor, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, juntamente a Documentacdo Complementar de
Habilitacdo, sujeitando-se a Licitante as sangdes previstas neste Edital.

13.1.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO II.

13
Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 003/2023 DER/DT - Processo n° 20.220.021-4
Trevo Do Catuai


mailto:derprlicitacoes@der.pr.gov.br

O licitante vencedor devera também reelaborar e enviar a Comissdo de Contratacdo, por meio
eletronico conforme prazos estabelecidos, 0 ANEXO 111l - Quadro 01 - Cronograma Fisico-
Financeiro e o Quadro 02 - Critérios de Pagamento. A licitante poderd adequar o cronograma
fisico-financeiro Anexo Il Quadro 1 proposto pela administracao referente ao periodo em que as
etapas serdo executadas, visando a sua maior eficiéncia na execucao, porém respeitando as etapas
e 0s percentuais de prego de cada etapa.

13.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida e deverdo estar incluidos
todos os insumos que o compde, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacéo do objeto.

13.3. Por motivo de forgca maior, caso o Licitante ndo consiga enviar a documentacao, devera
informar o ocorrido pelos enderecos eletronicos acima citados e enviar via e-mail para
derprlicitacoes@der.pr.gov.br.

13.4. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu
menor preco) com os requisitos do instrumento convocatorio, serd desclassificada caso:

13.4.1.  Contenha vicios insanaveis;
13.4.2.  Nao obedeca as especifica¢fes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

13.4.3.  Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento
estimado para a contratacéao.

13.4.4.  Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo
Pablica; ou

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.

13.4.6.  Critério de aceitabilidade dos precos: Nao serdo aceitos preco global superior do
preco do orcamento referencial do DER/PR. Também ndo serdo aceitos percentuais a
serem pagos por etapas superiores aos percentuais estabelecidos para cada etapa no
ANEXO |11 - Quadro 01 - Cronograma Fisico-Financeiro e o Quadro 02 - Critérios
de Pagamento.

13.5. A Comissdo de Contratacdo da Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.5.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo.

13.5.2.  Seraexigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta
Lei.

13.6. A administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta.

13.7. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composicdes do valor global.
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13.8. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

14. DA HABILITACAO

A Licitante que tiver ofertado o menor pre¢o, quando convocada, deverd encaminhar para 0s
enderecos eletrénicos:  derprlicitacoes@der.pr.gov.or a HABILITACAO JURIDICA,
TECNICA, FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA e ECONOMICO-FINANCEIRA no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir do encerramento da disputa.

14.1. Documentos exigidos Habilitacdo Juridica:

14.1.1 A licitante deverd demonstrar sua habilitacdo juridica mediante apresentacao,

conforme o caso:
a) Registro comercial para empresa individual ou
Inscricdo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades néo
empresarias, acompanhado de prova de investidura ou homeacao da diretoria em exercicio
ou Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente
registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o
Capital Social atualizado, se houver. As provas de que tratam o subitem 14.1.1 poderao ser
feitas por certidao simplificada expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades
nao empresarias (alinea “b”) por certiddo, em breve relato, expedida pelo Registro Civil
das Pessoas Juridicas.

14.1.2 Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve

apresentar os documentos relacionados no subitem 14.1.1 deste Edital.

14.1.3 Compromisso de constituicdo do Consorcio, se for o caso;

14.1.4 Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

14.2. Documentos exigidos Regularidade Fiscal

14.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

14.2.2 Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada
a empresa, atraves da apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento
equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrigéo.

14.2.3 Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

14.2.4 Certidao de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

14.2.,5 Se asede da empresa for em outro Estado, devera apresentar, inclusive, a Certiddo
de Regularidade com a Fazenda do Estado do Parana.

14.2.6 Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a
empresa.

14.2.7 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)
- CRF.

14.2.8 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

14.2.9 Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve apresentar
os documentos relacionados neste subitem.
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14.3.

Documentos exigidos Qualificacdo Econdmico-Financeira

14.3.1 A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser atraves da(s)
certiddo(Ges) e dos indices provenientes do balan¢o patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, conforme segue:

a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com antecedéncia maxima de 30 (trinta) dias da data de abertura da licitacdo. Empresa em
recuperacdo judicial s6 podera ser habilitada se apresentar a comprovagdo da homologacéo
do plano de recuperacéo pelo juizo competente e a certidao que atesta a aptiddo econémica
e financeira para o certame.

Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacdo judicial, deverd ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante
assegure que mantera a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista
a assegurar a execugéo do contrato.

A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracéo de resultado de
exercicio e demais demonstracGes contabeis que os indices ILG, ILC e ISG do ultimo
exercicio social € superior a 1,25 conforme segue:

b) O indice de Liquidez Geral (ILG) devera ser igual ou maior que 1,25, calculados pela
férmula:

ILG = (AC+RLP) > 125
(PC + ELP)
¢) O indice de Liquidez Corrente (ILC) devera ser igual ou maior que 1,25, calculados pela
férmula:
ILC = _AC > 125
PC
d) O indice de Solvéncia Geral (ISG) devera ser igual ou maior que 1,25, calculado pela
seguinte férmula:
ISG = AT > 125
(PC + ELP)

Os elementos das formulas sdo os provenientes do balango do Gltimo exercicio financeiro,
e discriminados conforme a seguir:

ILG = indice de Liquidez Geral
ILC = indice de Liquidez Corrente
ISG = Indice de Solvéncia Geral
AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

AT = Ativo Total

e) O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiro minimos serdo obtidos através do
balanco patrimonial do Gltimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicéo
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por balancetes ou balancgos provisorios. O penultimo balanco patrimonial exigivel sera
avaliado de forma complementar para demonstragéo da boa situacdo financeira da empresa.

f) - O Balanco Patrimonial das Sociedades Anénimas ou por Acdes devera ser 0 aprovado
em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada,
sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor
(es) Independente(s).

g) - O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario",
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de
Escrituragdo Contébil Digital.

h) - Para empresa que, comprovadamente, ndo encerrou Sseu primeiro exercicio social,
antes da data de inicio da licitacdo, devera apresentar o Balanco Provisorio ou Balancete,
referente a0 més imediatamente anterior a data de abertura da licitacdo, obedecidos os
aspectos legais e formais de sua elaboracao.

Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve apresentar 0s
documentos relacionados acima.

i) No Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, a
Licitante deverd comprovar Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor de sua PROPOSTA FINAL.

j) Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos
valores de cada consorciado, na propor¢édo de sua respectiva participacéo;

14.4. Documentos exigidos Qualificacdo Técnica e Operacional da licitante e do
profissional:

14.4.1. Certificado de Registro da(s) empresa(s) no CREA, atendendo ao disposto na Lei
n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonancia com o artigo 1° da
Resolugdo n° 413, de 27 de junho de 1997, do CONFEA, contendo, no minimo,
0s seguintes dados:

Razao social;
Endereco;
Atividade;
Numero e data do registro;
Ramo/atividade;
Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s) registrado(s).
14.4.2. Declaragdo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios
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para execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagdo estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso por ocasido de sua utilizacdo. Esses
equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pelo DER/PR, por ocasido de
sua utilizacdo e sempre que necessario, conforme ANEXO VI.

14.4.3. Atestado de Visita emitido pelo DER/PR, em nome da Licitante, de que ela,
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsaveis
Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servi¢os, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucdo dos mesmos ate o dia de realizacdo do certame;

14.4.3.a. A empresa Licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste
caso, necessario apresentar em substituicdo ao atestado de visita, declaracédo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
e sobre o local do servico, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta
declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento
declarado, quaisquer alteragcdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
Modelo de declaracdo ANEXO VII.

14.4.4. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas
conforme disposto no ANEXO | — Atos Preparatorios e Termo de Referéncia.

1444 . A Licitante devera apresentar certiddo de capacidade técnico-profissional
dos profissionais indicados COMPATIVEIS COM O OBJETO DA
LICITACAO, conforme descrito no Termo de Referéncia;

14.4.4.b. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional
COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO, conforme descrito no
Termo de Referéncia;

14.4.4.c. Os atestados e/ou certidfes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado contratantes dos servigos, com vistas do Conselho
Regional competente e acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico (CAT) expedidas por aqueles Conselhos.

Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional indicado e a funcao
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do(s) contrato(s), nomes
do contratado, do contratante e a discriminacao dos servicos e quantitativos executados.

14.4.4.d. Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade
técnico profissional, ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo Conselho de Classe
competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término dos
servicos; local de execucgdo; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(as) de registro(s) no Conselho de Classe competente;

14.4.5. Termo de Compromisso de Execucdo dos Servicos e de Cessdo de Direitos
Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima,
conforme modelo ANEXO Xl - TERMO DE COMPROMISSO DE
EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS (MODELO);

14.4.6. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas fungdes especificadas no

ANEXO | — Atos Preparatérios e Termo de Referéncia, no qual os
profissionais indicados pela Licitante, para fins de comprovacao de capacidade
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técnica profissional, declarem que participardo, a servigo da Licitante, das obras
ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o
ciente do profissional conforme modelo do ANEXO V.

14.4.6.a. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico
objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.

14.4.7. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do
Licitante, na data prevista para entrega da proposta.

14.4.8. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
14.4.8.a. Socio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

14.4.8.b. Diretor: cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anonima;

14.4.8.c. Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

14.4.8.d. Responsavel Técnico: cdpia da Certiddo expedida pelo Conselho de
Classe competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do
profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

14.4.8.d.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou

14.4.8.d.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do
profissional; ou

14.4.8.d.3. Contrato Social ou tltimo aditivo se houver; ou

14.4.8.d.4. Contrato de prestacdo de servi¢o futuro para a realizacdo do
Objeto da Licitacdo, sem vinculo empregaticio.

14.4.8.e. Profissional contratado: contrato de prestacdo de servi¢o ou contrato de
prestacdo de servico futuro para a realizacdo do Objeto da Licitacéo.

14.4.9. N&o serdo admitidos certiddo e/ou atestado que ndo for emitido pelo contratante
principal do servico.

14.4.10. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho
anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado
ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade
desempenhada por todos os consorciados individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

14.4.10.a. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo
(empresas com objeto social similar), as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcdo quantitativa de sua
participacdo no consorcio;
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14.4.10.b. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo
(empresas com objetos sociais diferentes), as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos de
atuacao.

14.4.10.c. Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado,
caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada
ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituicdo do consarcio.

14.5. Toda a DOCUMENTACAO (proposta, habilitacdo juridica, qualificacio econdmico-
financeira, qualificacdo técnica e regularidade fiscal e trabalhista) devera ser enviada
eletronicamente.

14.5.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentadas em seus originais ou copias devidamente autenticadas, rubricadas pelo
representante legal da Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira a Gltima,
de modo a refletir 0 seu nUmero exato; no caso das copias ndo estarem autenticadas
a Comissdo de Contratacdo solicitara os documentos originais para verificacdo da
autenticidade.

14.5.2. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO devero
ser apresentados em relacdo a cada empresa consorciada.

14.6. Na hipdtese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada,
serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitagdo do Licitante
subsequente, por ordem de classificagéo;

14.7. A hipotese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que
se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo
do orcamento referencial do DER/PR, sendo a Comissdo de Contratagdo responsavel por
negociar uma proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

15.  DOS RECURSOS

15.1. Divulgada a decisdo de declaracéo do vencedor pela Comissao de Contratagéo, se dela
discordar, a Licitante tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis para interpor recurso, contados a partir
da data de intimacdo ou da lavratura da ata;

15.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
proposta ou da habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema:
<http://www.gov.br/compras/pt-br/>, apds o término de cada sessdo a sua
intencdo de recorrer, sob pena de preclusao;

15.1.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd 0 mesmo do recurso e tera
inicio no préximo dia util apos a divulgacdo da interposicdo do recurso no <
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras>;

15.1.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses, mediante a solicitacdo de cOpias através do endereco eletrdnico
derprlicitacoes@der.pr.gov.br.
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15.2. Serdo considerados pela Comissdo de Contratacdo 0s recursos interpostos enviados
através do endereco eletrdnico derprlicitacoes@der.pr.gov.br dentro dos prazos estabelecidos.

15.3. Caso a Comissdo de Contratacédo decida pelo indeferimento do recurso, a questdo sera
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poder4, ratificar
ou ndo, a decisdo da Comissao antes da adjudicacao.

15.4. Caso ndo ratifique a decisdo da Comisséo de Contratacdo, a Autoridade Competente
determinara as medidas que julgar cabiveis no caso.

15.5. O recurso teré efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

15.6. Os arquivos eletrdnicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras>.

15.7. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

15.8. A impugnacao ou o recurso interposto em desacordo com as condic¢Oes deste EDITAL
e Seus anexos nao serdo aceitos;

15.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

15.10. Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em
dia de expediente no ambito do DER/PR ou conforme informado no sistema GMS.

DO ENCERRAMENTO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o DER/PR podera
negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

16.2. Exaurida a negociacdo o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

16.2.1. Encerrada a licitacdo, a Comissdo de Contratacdo divulgard no enderego
eletronico: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras> e
<http://www.gov.br/compras/pt-br/> os atos de adjudicacdo do objeto, de
homologacéo do certame.

16.3. E facultado ao DER/PR, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢ao, para a celebragdo do contrato
nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.
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16.4. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item anterior,
0 DER/PR, observados o valor estimado e sua eventual atualizagcdo nos termos do edital,
podera:

16.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario;

16.4.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagéo
de melhor condicao.

16.5. Serd facultado ao DER/PR a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de
extin¢do contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos 88 2° e 4° do art. 90 da
Lei n® 14.133/21.

17. DO PRAZO CONTRATUAL

17.1. A vigéncia do contrato terd inicio com a publicacdo de seu extrato no Diario Oficial
do Estado e perdurara até 180 (cento e oitenta) dias corridos apds o término do prazo previsto
para a execucao dos trabalhos.

17.2. O prazo para a execucdo dos trabalhos sera de 720 (setecentos e vinte) dias corridos,
contados a partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servico, a ser expedida
pelo DER/PR.

17.3. O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

17.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a empresa contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica do DER/PR, a Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitagéo.

17.5. Se a empresa vencedora ndo for registrada no CREA do Estado do Parand, devera

apresentar para a assinatura do contrato ao minimo o protocolo de pedido de registro no
CREA/PR, tendo até 90 (noventa) dias corridos para apresentar o referido registro.

17.6. Por ocasido do inicio dos servicos deverdo ser apresentados ao Gerente do Contrato,
0s seguintes documentos:

a)  Matricula especifica da obra, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS;

18. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. Serd exigida a prestacdo de garantia, na modalidade seguro garantia em percentual
equivalente a 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato em razdo da complexidade da
obra e riscos envolvidos, conforme esclarecido na Justificativa para Garantia e Anexo | — Atos
Preparatorios e Termo de Referéncia .
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18.1.1. SEGURO-GARANTIA — entrega da apolice, inclusive digital, emitida por
Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

18.1.1.a. O seguro-garantia e suas condicGes gerais deverdo atender a CIRCULAR
SUSEP N° 477, de 30 de setembro de 2013 e seus anexos;

18.1.1.b. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

18.1.1.c. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar
Cobertura Adicional de AcGes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO
(TOMADOR) em relacdo a obra.

18.1.1.d. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condicao
geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, deverd haver expressa
justificativa a ser aceita pela Autarquia.

18.1.1.e. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

18.1.1.e.1. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o
numero do Contrato;

18.1.1.e.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital,
18.1.1.e.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (DER/PR);
18.1.1.e.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

18.1.1.e.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da
apolice).

18.1.1.f. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e dever4 acompanhar as modificaces referentes a vigéncia
deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

18.1.1.¢9.0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

18.1.1.h. A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou restituida apos a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

18.2. A apolice de seguro, deve expressar o DER/PR como SEGURADO e especificar

claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo
Aditivo a que se vincula;

18.3. Respeitadas as demais condi¢Oes contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera
liberada apo6s a integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha
cumprido todas as obrigacdes contratuais.

18.4. A garantia devera contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, 0 prazo para
recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogagédo, repactuacéo ou
alteracéo efetiva no Contrato;

18.5. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacg&o da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia.
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19. DOS SEGUROS ADICIONAIS

19.1.

A CONTRATADA devera apresentar, em até 5 (cinco) dias Uteis apés a assinatura deste

Contrato e antes da emissao da ordem de servico, as apolices de Seguro Risco de Engenharia
e Responsabilidade Civil Profissional, nos mesmos termos do item 18 do Edital: Garantia de
Execucao.

19.2.

19.1.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil
Profissional (RCP) vigorardo durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente
correcdo no montante contratual, bem como solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice
se houver ampliacéo do prazo de execucgéo da obra.

19.1.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida
por prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

19.1.3. A CONTRATADA deverd manter vélidas as apoélices de seguros RE e RCP e
apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecucéo
parcial do contrato.

Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia (RE):

19.2.1. Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalaces e Montagens
(OCCI/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco
ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre
outros).

19.2.1.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

19.2.2.  Coberturas Adicionais

19.2.2.a.Erro na elaboracdo do Projeto e na execucdo da obra/servico: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposicao, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o
transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes
do sinistro.

19.2.2.a.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

19.2.2.b.Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que néo tenham relacdo com a
obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta
cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apolice em
separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorérios de advogados.

Essa garantia devera se estender para Erro de Projeto.
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19.2.2.b.1. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais),
o limite minimo segurado sera de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, com minimo de R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais); em
analogia ao Processo DNIT n° 50600.054321/2013-66 P&gina 16 de 143.

19.2.2.h.2. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhGes
de reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite
minimo segurado serd de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com
minimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

19.2.2.b.3. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhdes de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite
minimo segurado sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com
minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais);

19.2.2.b.4. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de
reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais).

19.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o
translado dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra
em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funcionérios registrados ou com
contrato de trabalho.

19.2.3.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

19.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou
controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e
necessarios a execucao dos servicos.

19.2.4.a. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

19.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagOes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes,
desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucéo
dos servigos/obras contratados.

19.2.5.a. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

19.2.6. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacOes por eles
realizadas para fins de cumprimento das obriga¢Ges assumidas na clausula de
manutenc&o do contrato ou verificadas durante o periodo de manutengao, porém
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consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante
0 periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apés o final da cobertura
bésica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem duracéo de 06 (Seis) meses.

19.2.6.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

19.2.7. Despesas extraordinérias: Cobre as despesas com trabalho adicional de méo de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um
meio de transporte. Processo n° 50600.054321/2013-66 Pagina 17 de 143 rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em funcdo de
sinistro ocorrido.

19.2.7.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

19.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve e Desentulho
do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funcdo de riscos
cobertos pelo seguro.

19.2.8.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

19.2.9. Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de riscos cobertos pelo seguro.

19.2.9.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais).

19.2.10. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos
materiais e / ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos
pertinentes a obra.

19.2.10.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

19.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)

Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de negligéncia, impericia
e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;
19.3.1. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo presente seguro;

19.3.2. Danos Morais decorrentes de Ac¢des ou Omissdes cometidas pelo Segurado,
contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

19.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado;
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19.3.4. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do
segurado e ha a antecipacédo de honorarios.

19.3.5. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagdo de empresa
especializada em servigcos de comunicacdo e assessoria de imagem para
amenizar os prejuizos a imagem, honra ou reputacdo do segurado, decorrentes
de vazamento de informacdes sigilosas. Processo n® 50600.054321/2013-66
Pagina 18 de 143 9.3.7. Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A
apolice deverd, obrigatoriamente, possibilitar a apresentacdo de reclamagdes
durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo complementar de 36
(trinta e seis) meses.

19.4. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os subcontratados
na responsabilidade que couber ao segurado.

19.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

19.6. Quando se tratar de consorcio, as garantias de Execuc¢éo do Contrato (item 18 do edital)
e Seguros adicionais (item 19 do edital) poderdo ser apresentadas integralmente pela
EMPRESA lider do consorcio, ou por cada uma das EMPRESAS integrantes deste, com 0s
valores proporcionais a sua participagdo no consorcio.

20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

20.1.  Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos nos
Atos Preparatdrios e Termo de Referéncia, ANEXO I deste Edital.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela reconstrucao ou
pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Gtil de projeto de cada estrutura.

21. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

21.1. A adjudicataria tera o prazo de até 10 (dez) dias, ap6s formalmente convidada, para
assinar o Contrato, que obedecera ao modelo constante do ANEXO Xl deste Edital;

21.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pelo DER/PR.

21.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo
DER/PR caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas.
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21.3. A obtencdo do licenciamento ambiental é de responsabilidade da CONTRATADA nos
termos do 85°, inciso I, do art. 25 da Lei n® 14.133/2021, bem como devera comprometer-se a
cumprir a legislacdo ambiental aplicavel.

21.3.1. Caberé a contratada a condug&o, junto ao 6rgao ambiental responsavel, de todas
as etapas e acOes necessarias para o andamento do processo de obtencdo das
licencas ambientais.

21.4. A Contratada devera implantar de programa de integridade no prazo de 6 (seis) meses,
contado da celebracdo do contrato, conforme art. 25, 8§ 4°, da Lei n° 14.133/21 e disposi¢des
dos arts. 531 a 538 do Decreto Estadual n® 10.086/2022.

21.5. A licitante vencedora do certame deverd, obrigatoriamente estar o cadastro regular no
Sistema GMS, no site do SEAP DECON <http://www.administracao.pr.gov.br/Compras>,
ante a exigéncia estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

21.6. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigac6es
da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar
ou prejudicar essas mesmas obrigacGes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma
omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido;

21.7. As obrigacdes da contratada estdo definidas neste edital e todos 0s seus anexos.

21.8. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da contratada.

21.9. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo ou
Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo.

21.10. Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigac0Oes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto
desta licitacdo.

21.11. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacao relativa a obra
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro sera considerado especificado e valido.

21.12. A Contratada devera manter as condicdes de habilitacdo, inclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato,
observando a legislacdo tributaria vigente.

21.13. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de pregos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e
bonificagdes.

21.14. A Contratada dever4d manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do
servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

21.15. A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para o DER/PR, no canteiro
de obras, um escritorio com area minima de 100 m2 e, 0S meios necessarios a execuc¢do da
fiscalizacdo e medicao dos servicos por parte da administracao.

21.16. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pelo DER/PR, que deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.
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21.17. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para 0 DER/PR e no interesse da
seguranga dos usuarios da rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem como a
sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DER/PR ou DNIT, da ABNT
e do Ministério do Trabalho.

21.18. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade do contratado.

21.19. A contratada deveré elaborar os Projetos de Engenharia garantindo vida atil conforme
descrito no Termo de Referéncia.

21.20. O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

21.21. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugédo do contrato.

22. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

22.1. As medicdes serdo procedidas mensalmente.

22.2. No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
ndo serem medidos os servicos realizados no periodo e sem prejuizo das penalidades previstas
neste Edital, deverdo ser entregues ao Gerente do Contrato os seguintes documentos:

- original(is) ou copia(s) autenticada da Nota(s) Fiscal(is) de aquisicao dos referidos materiais;
- declaragdo de emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal.

- original da primeira via do DOF — Documento de Origem Florestal, expedido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,;

- comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

22.3. O Gerente do Contrato deve comunicar expressamente a Contratada que procedeu a
medicdo dos servigos, informar o periodo e o valor para a emisséo da respectiva Nota Fiscal.
No caso de associacdo de empresas, a medicdo dos servicos sera efetuada em nome do
CONSORCIO e as respectivas notas fiscais podem ser emitidas em nome de cada empresa
integrante do CONSORCIO no percentual de sua participagao.

22.4. A Contratada deve apresentar ao Gerente do Contrato a respectiva Nota Fiscal para o
devido atesto, bem como “Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
— GFIP/SEFIP”, devidamente quitada, indicando o nimero da respectiva matricula CEI junto
ao INSS, relativa ao objeto.
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22.5. O pagamento dos servicgos sera efetuado em moeda corrente do pais, em até 30 (trinta)
dias corridos de prazo, contados da data do atesto na respectiva Nota Fiscal, desde que a(0)
Contratada(o):

a) esteja com documentacio fiscal e trabalhista VALIDA junto ao Cadastro
Unificado/Geral de Fornecedores do Estado do Parand, no Sistema GMS — Gestdo de
Materiais e Servigos, Departamento de Administragdo de Material — DEAM, Secretaria
de Estado da Administragdo e da Previdéncia - SEAP, sitio
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras. (Decreto n° 9.762/2013); e

b) informe, expressamente, os dados da agéncia e conta corrente junto ao Banco do Brasil
S/A, conforme disposto no Decreto n° 4.505/2016, ressalvadas as excec¢des previstas no
mesmo diploma legal, exigéncia dispensada se ja constar da Declaracdo anexada ao
correspondente contrato.

Quando se tratar de associacdo de empresas, 0 pagamento serd efetuado em nome do
CONSORCIO.

22.6. O pagamento sera efetuado de acordo com o valor medido no periodo, em face do
previsto no cronograma de desembolso apresentado pelo contratado no Plano de Trabalho e
aprovado pelo DER/PR.

22.7. - Durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e rescisdo
unilateral, a Contratada deve:
a) manter em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagdes exigidas neste Edital.

b) apresentar, mensalmente, “Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social — GFIP/SEFIP”, devidamente quitada, indicando o numero da
respectiva matricula CEI junto ao INSS, relativa ao objeto e, sempre que solicitado,
outros documentos necessarios como requisito para pagamento, especialmente no que
se refere a regularidade fiscal e trabalhista.

22.8. Constatada irregularidade fiscal no ato do pagamento a Coordenadoria de Contabilidade
e Financas - CCF/DAF do DER/PR imediatamente notificara a Contratada para, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da correspondéncia, efetuar a regularizagéo
do débito ou apresentar defesa, ficando suspensa a liquidagdo do crédito em até 10 (dez) dias
corridos, nos termos da Resolu¢do Conjunta n® 003/2007-PGE/SEFA.
Se a Contratada ndo regularizar o débito ou ndo apresentar defesa ou se esta for indeferida, o
DER/PR podera rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuizo da multa.

22.9. Os precos contratuais, quando for o caso, estardo sujeitos a reajustamento, de acordo
com o estabelecido abaixo, e com a variagdo dos seguintes indices, publicados na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas conforme Instrucdo de Servico
04/2012 disponivel em www.der.pr.gov.br.

22.10. REAJUSTAMENTO:

22.10.1. Os pregos contratuais, quando for o caso, sofreréo reajustes nos termos
da Lei Federal n° 10.192, de 10/02/2001, publicada no D.O.U de 14/02/2001,
ou legislacdo superveniente, que venha a regulamentar a matéria.

30
Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 003/2023 DER/DT - Processo n° 20.220.021-4
Trevo Do Catuai


http://www.comprasparana.pr.gov.br/

22.10.2. O calculo do reajustamento para 0S precos propostos obedecerd a
seguinte formula:

R= (;—; ~ 1)er

Ii
(- —1) =K

onde:
K = Fator de Reajustamento

R =Valor do reajustamento procurado
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

22.10.3. O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdémico vigente no més a
que se referir a proposta. O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente
no més do vencimento do periodo de 1 (um) ano, contado do més a que se referir

a proposta.
22.10.4. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 1 (um) ano.
22.10.5. A cada periodo de 1 (um) ano proceder-se-a novo reajustamento.
22.10.6. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida através de

legislacdo superveniente.

22.11.  As demais clausulas sdo aquelas previstas nos Atos Preparatorios e Termo de
Referéncia, ANEXO I do Edital.

23. ATUALIZACAO FINANCEIRA

23.1. Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa,
os valores serdo atualizados monetariamente pelo IGP-M (indice Geral de Pregos do
Mercado), divulgado pela Fundacgédo Getulio Vargas, desde o dia imediatamente posterior
a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

24. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos para alterar dos valores contratuais, exceto
nos seguintes casos:

24.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;
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24.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do 6rgao
intervenientes, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissOes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art.
125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

24.1.3. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

24.2. Da Alocacao de Risco

24.2.1. Matriz de Risco é clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacao.

24.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO 1A e 1B.

24.2.3. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO 1A e 1B.

24.2.4. Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcri¢do no
instrumento respectivo, 0 ANEXO X — Matriz 1A e 1B.

24.2.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento.
O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdémico.

24.2.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informagdes da Matriz de Risco 1A e 1B.

24.2.7. A contratada declara:

24.2.7.1.Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato; e

24.2.7.2.Ter levado tais riscos em consideracdo na formulagao de sua proposta.

24.3. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.3.1. Sempre que atendidas as condi¢fes do Contrato e mantidas as disposi¢fes do
Contrato e as disposi¢coes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

24.3.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdémico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE
RISCO.

24.3.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.
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25. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

25.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

25.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;
25.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

25.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

25.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

25.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

25.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

25.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. As sancdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar ou contratar e
declaragéo de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

25.3. A san¢do de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado.

25.3.1. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

25.3.2. A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela
contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo
Publica estadual.

25.4. Alem da multa por infracdo administrativa (multa compensatéria) prevista no inciso Il, do
art. 156 da Lei n°® 14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado
prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.

25.4.1. a aplicagdo de multa moratoéria ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacéo
cumulada de outras sancdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

25.5. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
33

Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR

Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 003/2023 DER/DT - Processo n° 20.220.021-4
Trevo Do Catuai


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de
coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o0 sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

25.6. Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

25.7. O processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem
a participacéo de agente publico.

25.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

25.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n° 10.086/22 e
subsidiariamente na Lei Estadual n® 20.656/2021.

25.10.  Na aplicacdo das sancdes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo
cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantacdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢fes dos 6rgaos de
controle.

25.11. As sangdes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep).

26. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

26.1. A visita técnica poderad ser acompanhada por Engenheiro da Superintendéncia Regional
Noroeste do DER/PR que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado seréd Juntado a Documentacdo de Habilitacdo, nos termos do 8§ 2° do art. 63 da Lei
n® 14.133/2021.

26.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia Regional Noroeste
do DER/PR e deveréa ocorrer até o dia Util anterior a abertura da Proposta.

26.3. Horario de atendimento da Superintendéncia Regional Noroeste do DER/PR ao Publico: de
08:30h as 12:00h e das 13:30h as 17:30h. Qualquer informacao em relagdo a visita podera
ser obtida através do telefone (44) 3261-8170.

26.4. A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

26.5. Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades
da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
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trabalhos, e sobre o local do servi¢o, assumindo total responsabilidade por esta declaracao,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer
alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo e
durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sessdo pela Comissdo de
Contratacdo;

27.2.1. Nas atas das sessdes pUblicas devera constar o registro das Licitantes participantes,
das propostas apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacdo da(s)
vencedora(s) e da manifestacdo da intencdo de interposicéo de recurso(s), se for o
caso;

27.2.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacdo e serdo
disponibilizados no sitio: <http://www.administracao.pr.gov.br/Compras>.

A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢fes contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitacdo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

27.3.1.No caso de eventual divergéncia entre o0 EDITAL de Licitacdo e seus anexos,
prevalecerdo as disposic¢des do primeiro.

A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacBes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatéria, a
extincdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis;

O DER/PR reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razbes de interesse
publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die
ou prorrogar 0 prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou
ressarcimento de qualquer natureza;

E facultado a Comiss&o de Contratacio, em qualquer fase da licitacdo, desde que néo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar a
instrucdo do processo;

Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da
proposta, devera a Licitante, independente de comunicacdo formal do DER/PR, revalidar,
por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatério;
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27.8. Para dirimir quaisquer duvidas ou questfes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitagéo, fica eleito pelos contratantes o foro Central da Comarca da Regido
Metropolitana de Curitiba, com expressa rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Curitiba/PR, 23 de margo de 2023.

Eng. Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica DER/PR
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28. ANEXO |- ATOS PREPARATORIOS E TERMO DE REFERENCIA. Disponivel em
Inserido no processo licitatorio e em http://www.administracao.pr.gov.br/Compras e
http://www.qoVv.br/compras/pt-br/
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29. ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO
(MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA

Av. Iguagu, n° 420, Reboucas, Curitiba/PR.

CONCORRENCIA COM REGIME DE CONTRATAQAO INTEGRADA N° /2022
Objeto: Contratacao integrada de empresa para elaboracéo do projeto basico e executivo e
execucao das obras de Intersecdo em desnivel na rodovia BR-376/PR, cruzamento com PR-317
e acesso a Avenida Jodo Pereira, no segmento do km 170,7 ao km 172,9 no municipio de
Maringé-PR, numa extensédo de 2.174,00 m

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para eXecugao dos SErVigoS de .........coevvrvrervrereriannnns :
pelo preco global de R$ ( ), para execugdoem

( ) dias consecutivos, ANEXO IlI - Quadro 01 - Cronograma Fisico-Financeiro e o
Quadro 02 - Critérios de Pagamento).

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucao dos servicos, e, ainda,
as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem
gue nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao DER/PR, atendendo inclusive
as normas para licitar e contratar com o DER/PR.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacbes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes do Orgéo de Fiscalizagdo do DER/PR, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacéo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS ¢ de ( )
dias corridos, a contar da data de abertura da licitacéo.

A data-base do orcamento é a data-base DO ORCAMENTO REFERENCIAL DO DER/PR .

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato
no prazo determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o
Sr. , Carteira de Identidade n°. expedidaem [/ [ |
Orgéo Expedidor , € CPF n° , COomo representante desta Empresa.
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Declaramos ainda que:

Estamos cientes das condig¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Para fins do disposto no inciso V1 do art. 68 da Lei n® 14.1333/2021, que ndo empregamos menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal,

Que ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill, do art. 5° da
Constituicao Federal;

Que a proposta apresentada para esta licitacao foi elaborada de maneira independente, de acordo
com o que é estabelecido no Edital;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao
em causa e nossa plena concordéancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus
anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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30. ANEXO Il - CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO (Quadro 01) E CRITERIOS DE PAGAMENTO (Quadro 02)

Anexado no processo licitatdrio e a ser disponibilizado no sitio: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras> pasta Anexos.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
Concorréncia Com Regime de Contratacéo Integrada 003/2023 DER/DT - Processo n°® 20.220.021-4 Trevo Do Catuai

40



31. ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM -DER/PR
CURITIBA/PR

Ref.: CONCORRENCIA COM REGIME
DE CONTRATACAO INTEGRADA N°
12023

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a apreciacdo de V.S®.
0s documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo
de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedida em _/ / _, Orgdo
Expedidor , e CPF n° ,Fone (__) JFax () , E-mail
como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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32. ANEXO V — MODELO DE INDICAGCAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

TECNICOS E AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES
COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO

DOS SERVICOS

(deverd ser preenchido uma ficha de indicacao para cada profissional)

A
(Nome do 6rgdo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia com Regime de Contratacdo Integrada n.° /20 GMS
Obijeto:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante vem, pela
presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal
n. 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia e com o art. 399, 83° da Decreto Estadual n° 10.086/2022, caso venhamos a
vencer a referida licitacdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: CREA
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

1| Eu, [nome do profissional] autorizo minha incluséo na equipe técnica desta licitante, e declaro
gue, sendo esta licitante vencedora do certame estarei disponivel para a execu¢do dos servigos
contratados. Declaro também, para todos os efeitos legais, que as informacdes prestadas no meu
curriculo em anexo sdo verdadeiras.

Assinatura do profissional: , data:

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacfes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966,
antes do inicio dos servicos, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e
no Edital da presente licitacao.

; de 20__
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Profissional
Representante Legal da Empresa Nome:
Nome: CREA
CPF: Assinatura:
Assinatura:
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33. ANEXO VI - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
MINIMOS

Ao DER/PR

(Nome do orgdo/entidade licitante) Referéncia: Concorréncia Com Regime de Contratacdo
Integrada n.° /20 GMS Objeto:

(empresa ou consOrcio de empresas) .....oooeeeens , com sede na cidade de
............................ , a (rua, avenida,
e-mail, etc) n°® ......... , inscrita N0 CNPJ/MF SOb N® oo , heste ato

representada por

...................................... (nome do responsavel ou representante legal), abaixo assinado,
declara que:

Declaramos que temos a posse ou compromisso de locagdo ou cessdo dos equipamentos
necessarios para execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo, conforme
subitem 13.4 do ANEXO | Atos Preparatérios e Termo de Referéncia, e estes estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Temos ciéncia que
esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DER/PR por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario.

Equipamentos minimos:

- (mencionar equipamento, conforme TR)
- (mencionar equipamento, conforme TR)

Local/Data:

Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresa ou
consorcio de empresas

Obs.:
1- ANEXAR A CADA FORMULARIO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS
CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS.

2- EM CASO DE EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADOS/CEDIDOS POR TERCEIROS,
ADEQUAR ESTE FORMULARIO A SITUA(;AO. Neste caso, o formulario deve vir
identificado e assinado pelo proprietario do (s) equipamento(s) e pelo Licitante. Apresentar
um formulério para cada equipamento.

Proprietario: NOME : CPF/CNPJ: Assinatura:
Licitante: NOME : CPF/CNPJ: Assinatura:
Data:
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34. ANEXO VII - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS

SERVICOS
Ao DER/PR
(Nome do 6rgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada n.° /20 GMS
Objeto:
(empresa ou CONSOrCio de EempPresas).......ccoceeereereruenes , com sede na cidade de
............................ , & (rua, avenida, e-mail, etc) n° ........., inscrita no CNPJ/MF sob n°
.................................... , Neste ato representada por ..............cceeeeeneene.(NOMe do

responsavel ou representante legal), abaixo assinado, declara que:

- optou em NAO realizar a visita técnica, que examinou o anteprojeto de engenharia
e conhece todas as particularidades do local dos servicos, bem como assume
eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execucédo dos trabalhos,
estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipdtese,
desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do
objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.
Local/Data:

Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresa ou
consorcio de empresas

Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
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35. ANEXO VIII - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

Anexado no processo licitatorio e a ser disponibilizado no sitio: <
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras> pasta Anexos.
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36. ANEXO IX - DESAPROPRIACAO

Conforme Atos preparatérios e Termo de Referéncia — Anexo I.
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37. ANEXO X - MATRIZ DE RISCO 1AE 1B

MATRIZ DE RISCOS

1- INTRODUCAO

Trata o presente Documento para fins de Esclarecimentos e de Auditoria e historico
processual, a apresentacdo da matriz de risco composta pelos principais servigos
do empreendimento, com 0s respectivos riscos associados e a designagdo de
competéncia, visando a contratacdo na modalidade Concorréncia com regime de
Contratacdo integrada de empresa para elaboracdo do projeto basico e executivo e
execucdo das obras de Intersecdo em desnivel na rodovia BR-376/PR, cruzamento
com PR-317 e acesso a Avenida Jodo Pereira, no segmento do km 170,7 ao km 172,9
no municipio de Maringa-PR, numa extenséo de 2.174,00 m

11 - DOS ADITIVOS, DA ALOCACAO DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

No regime de execugdo de contratacdo integrada, fica vedada a celebragdo de termos
aditivos para alterar dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

e Pararestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forca maior;

e Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacGes para melhor adequacéo
técnica aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do 6rgdo intervenientes, a
pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte
do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

e Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracéo.

2 - DA ALOCACAO DE RISCO

2.1. Matriz de Risco é clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacéo.

2.1.1. A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacéo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO.
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2.1.2. A Contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste,
cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO.

2.1.3. Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de transcri¢do no
instrumento respectivo, 0 ANEXO X - Matriz de Risco.

2.1.4. O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do
empreendimento. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

2.1.5. A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informacdes da Matriz de Risco.

2.1.6. A contratada declara:

2.1.6.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato; e

2.1.6.2. Ter levado tais riscos em consideracao na formulacgéo de sua proposta.

MATRIZ DE RISCO 1A

Item de servico Riscos associados Competéncia
Terraplenagem
a) Limpeza e Variacdo de volume de material de limpeza, com Contratado/
desmatamento adicional de carga, transporte e disposicéo; Seguradora
Acréscimo ou reducdo de volume previsto em
b) Solos Anteprojeto, e o decorrente ajuste de transporte e
: P L : oo . Contratado/
inserviveis/baixa reposicdo de material qualificado. Necessidade de Sequradora
capacidade de suporte tratamento de camadas de solo de baixa capacidade g
de suporte
Mudanca da origem de material, ou acréscimo do
. . . o . Contratado/
¢) Material de jazida namero de fontes; independentemente dos motivos
. ~ Seguradora
causadores da necessidade de alteracdo
Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, Contratado/

d) Perda de servicos perdidos por questdes climaticas. Seguradora

Aumento no quantitativo de servigos decorrentes da

e) Deslizamento e . Contratado/
necessidade de retaludamentos dos

escorregamento : Seguradora

macigos/encostas/taludes.

f) Materiais de 1°, 2° ou Acrescn_no/Surglme_nt_o de material de 1°, 2° ou 3 Contratado/
. : Categoria, com adicional de carga, transporte e

3° Categoria di L Seguradora

isposicdo.
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Necessidade de servigos de contencdo para
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g) Obras de Contencéo estabilizacdo de taludes e macicos ndo previstos no (S:ontratado/
; eguradora
Anteprojeto.
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes
Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem
a) Elementos de drenagem e | previsto no Anteprojeto, para adequar as condicGes de Contratado/
OAC - quantidade campo encontradas e as adequacBes de metodologia e Seguradora
parametros necessarias.
b) Elementos de drenagem e Adequa}gao dos métodos construtlyos, visando otimizar Contratado/
) . execucdo das obras, reconstrucdo de elementos de
OAC — método executivo . Seguradora
drenagem existentes.
Pavimentacdo/Restauracao
) X#tza?gaeto?zosoggfgiaisf InodJC:gsésc%Ig Igzlwgmgro ?jg Contratado/
Jazida/Pedreira/Areial fontez ! ' Seguradora
Acréscimo de espessuras das camadas para adequar ao
, . . - Contratado/
b) Base e Sub-base niumero N ou o0 método de dimensionamento de
. Seguradora
pavimentos
Acréscimo de espessuras das camadas para adequar
; ) - . Contratado/
c¢) Capas de Rolamento ao numero N ou o método de dimensionamento de
. Seguradora
pavimentos
Aumento nos custos de aquisi¢do e transportes dos
- . N L . = Contratado/
» Materiais de pavimentacao materiais devido a peculiaridades encontradas no
; Seguradora
campo e/ou mudanca de material ou fornecedor
. . Custos adicionais para implantacdo e operagdo de Contratado/
» Desvios de trafego desvios de trafego Seguradora
. . . x Contratado/
e Drenos de pavimento Necessidade de implantacéo Seguradora
Sinalizacao
a) Sinalizacdo definitiva | Adequar quantitativo, para atender as normas de transito. Contratado/
Seguradora
bZOViS(')I’ia f'n%lsléagzg Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a Contratado/
gbras sequéncia construtiva da obra Seguradora
Obras de Arte Especiais
Acréscimo de quantitativo por conta da alteracdo da
a) Infraestrutura, solugdo técnica e/ou por ocasido das peculiaridades
L : Contratado/
Mesoestrutura e encontradas em campo que divirjam do anteprojeto.
. B} . . Seguradora
Superestrutura Ajustes nos métodos construtivos e/ou insumos ou
Servicos
Acréscimo de quantitativo por conta da alteracdo da
(b) Contengo ou outros solucdo teécnica e/ou por ocasiao das pecullarldgdes Contratado/
. encontradas em campo que divirjam do anteprojeto.
elementos afins . . . . Seguradora
Ajustes nos métodos construtivos e/ou insumos ou
Servicos
Obras Complementares/elementos de seguranca
a) Barreiras rigidas, | Acréscimo de quantitativos para pontos criticos
! . o Contratado/
defensas, amortecedores | (conforme normas vigentes) ndo identificadas no
. : Seguradora
de impacto Anteprojeto
Acréscimo de quantitativos para pontos de provavel Contratado/
b) Cercas ~
ocupacdo das margens, ou furtos. Seguradora
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¢) lluminago Acréscimo de quantitativos para adequacdo do Contratado/
¢ Anteprojeto, ou devido a furtos Seguradora
Geologia
a) Geologia Clas§|f|cagao geolo_glco-geotecnlca diferente daquela Contratado
prevista em Anteprojeto
Lencol fredtico em condicbes diversas daquelas
b) Hidrogeologia consideradas no Anteprojeto e/ou necessidade de Contratado
complementacdo do sistema de drenagem previsto.
Meio ambiente e paisagismo
a) Licenciamento
Amblental_ . do Atraso no inicio das obras Contratado
Empreendimento e areas
de apoio
b) . pondlglonantes Atendimento a condicionantes ambientais e Custos
ambientais — &reas de PN Contratado
. Adicionais.
apoio
¢) Revestimento vegetal Acrescn_no no quantitativo de elementos de previsto no Contratado
Anteprojeto
Desapropriacédo
Contratada
elabora
projetos e
. x ) Necessidade de liberacdo de areas/desapropriagdo para laudos de
a) Liberacdo de éreas x : - . o
execucdo das obras, prevista no anteprojeto, ou advindas Avaliacéo,
de alteracdo do anteprojeto solicitada pelo DER/PR. DER/PR
aprova,
indeniza e
desapropria.
Contratado/
Necessidade de liberagcdo de &reas/desapropriagdo para Segurado_ra
. ~ . . ~ - . - : elabora projeto
b) Liberacdo demais de areas execucdo de desvios, areas de apoio, canteiros, ou e laudos de
decorrentes de alteracdo do anteprojeto feito pela L
- a L . avaliagdo e
Contratada para adequagdo as suas técnicas/metodologias. indeniza

proprietarios

Demais servicos

a) Remanejamento de
demais Interferéncias

Necessidade de realocacdo de eventuais interferéncias,
exceto postes de linhas de transmisséo e interferéncias da
Sanepar conforme projeto. (Realocacéo de Postes e redes
da Sanepar estdo previstos no orcamento referencial e
devem compor o orgamento da licitante)

Contratada
solicita projeto
a respectiva
concessionaria,
Contratante
remunera a
execucao
destes servigcos
extras.

b) Ajuste de escopo

Adequagéo no escopo da contratacdo, a pedido do DER,
devido a novo estudo de trafego e capacidade, exemplo:

- Extens&o de ruas laterais;

- Incluséo de 32 Faixa;

- Inclusdo de servicos de adequacéo de capacidade;

- Acréscimo de OAE’s previstas;

- Acréscimo de passarelas;

Contratante: Mediante
novos estudos, DER
podera propor ao
Contratado a execucédo
dos servicos, tomando
por base valores da
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- Reestabelecimento do trafego, com condicéo original de pua Tabela de Precos e
seguranga, no caso de escorregamento anterior a |desconto da proposta.
intervencdo da contratada;

OBS.: Serao levados em consideracgdo os itens de servico constantes da matriz acima, compativeis
com os servigcos do empreendimento.
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MATRIZ DE RISCO 1B

Tipo Descricao Materializacéo Mitigacao Alocacado
Risco de ocorrerem
Construcéo/ eventos na construgdo que|Atraso no cronograma| Contratacdo Integrada
. : . - -Contratado
Montagem/ impegam o0 cumprimento Seguro risco de engenharia
N - . -Seguradora
Implantacéo do prazo ou que Aumento nos custos | Condi¢des de habilitagdo
aumentem 0s custos
Contratag&o integrada —
responsabilidade da solucéo
de engenharia do
contratado;
N&o pagamento se 0s niveis
Inadequacdo para Aumento dos custos d_elsgrvu;o eX|g|dqs_ nos
. . . . N critérios de aceitabilidade
Projeto provimento dos servicos | de implantacéo e A - Contratado
) . : N do Termo de Referéncia
na qualidade, quantidade | inadequacéo dos ~ R Seguradora
X ndo forem atingidos;
e custo. Servigos.
Contratacdo de seguro
performance;
Fornecimento dos
elementos de projeto.
Danos precocesno | Contratacdo integrada —
N . pavimento, ndo  [responsabilidade da solucéo
Inadequacéo dos servigos| _.." . L X
N - . atingindo a vida dtil de engenharia do Contratado
Construgao na qualidade, quantidade | _. X ~
exigida (20 anos para | contratado; Contratacao de Seguradora
e custo. N .
pav. Rigido, 10 anos seguro performance;
para pav. flexivel)
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Desapropriacéo/
Realocacio de Areas
previstas no
Anteprojeto
fornecido pelo
DER/PR, ou em
decorréncia de
alteracdo do
anteprojeto, a pedido

do DER/PR.

Risco de ndo obter a
desocupacdo de areas
invadidas ou ja
desapropriadas;

Atraso no Cronograma

Aumento no custo.

Contratada deve fazer
levantamento das areas,
cadastro e avaliacdo de

precos de mercado.

Contratada deve avaliar o
custo da desapropriacéo e
relocacdo, incluindo
indenizacdes, e obter a
aprovacao do DER/PR para
as areas e para os laudos de
avaliacdo.

DER/PR realizard o
pagamento das

indenizagOes e demandaré a

imissdo na posse.

Possibilidade de aditivo de
prazo e Reajustamento
decorrente do atraso dessa
atividade, se for em funcéo
de acbes judiciais
desapropriatorias,

Possibilidade de
reequilibrio caso
comprovado que a
Contratada ndo deu causa
ao atraso.

Desapropriacfes ndo
previstas no Anteprojeto do
DER/PR serdo avaliadas
caso a caso, coma
fiscalizacdo do DER/PR

Contratada/
Seguradora: para
projetos e
avaliagdes

Contratante: para
indenizacgdo e
imissdo de posse

Risco de haver acréscimos

nos volumes de

Atraso no cronograma

Risco Geotécnico

Identificacdo de
falhas geotécnicas
(descontinuidades,

Atraso na construcio

geotécnicas criticas
no anteprojeto.
Seguro Risco de

. - escavacdo, necessidade de Contratacéo Integrada Contratado/
Risco Geoldgico - . .
tratamento especiais, Seguro risco de engenharia. Seguradora
- Aumento dos custos
mudanca da técnica
prevista
Acréscimos de Contratante:
Servicos Necessidade de Contratagéo Caso a empresa
necessarios a investigacdes Integrada. realize
estabilizagdo de geotécnicas Identificacdo de investigacGes
taludes. complementares condicGes geotécnicas

consideradas
satisfatorias e
suficientes a

cavernas, Aumento do custo Engenharia. caracterizagdo
condicbes completa do
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geomorfoldgicas
atipicas e outras)

terreno, o risco é

Seguradora: Caso 3|

complementares, o

Contratado/Segura

alocado ao
contratante.
Contratado/

empresa opte por
utilizar as

informacdes
existentes no

anteprojeto, sem

realizar

investigacdes
geotécnicas

risco é alocado ao

dora.

Licenca ambiental /
Riscos ambientais.

Elaboracéo e execucdo de
programas ambientais néo|
previsto

Atraso no cronograma

Atraso no inicio das
obras

Aumento dos custos

Contratado deve obter a
licenga e cumprir todas as
condicionantes solicitadas

pelo Orgao licenciador.

Contratado
Seguradora
arcara com os
custos ambientais
decorrentes de
exigéncias do
6rgdo licenciador.

exigéncias do IPHAN,

Atraso no cronograma

Caso solicitado a contratada

Contratante arca
com o custo dos
aditivos de valor e
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Patrimonio historico, |descobertas arqueolégicas prazo, caso
" - n o deve elaborar os estudos
artistico e cultural ou outras interferéncias L detectado
A Aumento dos custos | solicitados pelo IPHAN. S
com patriménio cultural. patriménio
arqueologico a ser
protegido
Contratado devera propor
plano de ataque da obra e
Descontinuidade da Interrupcdo de pista. simular condicgdes
Risco da interrupgdo | prestacdo do servigo ao operacionais. Contratado/
do tréfego usuario. Aumento do prazo de seguradora
Perda de produtividade execucdo e custo Contratagdo integrada.
Seguro risco de engenharia.
Modlflgagoes do Adm_lnlstragao_p_ode[a Reequilibrio economico-
Anteprojeto ou das | modificar especificacdes | Aumento no prazo e - . .
R . o financeiro, aditivo Contratante
especificacdes de de servigo, modificar ou custos -
. - contratual (excepcional)
Servigo ampliar escopo.
Obsolescéncia Retrabalhos
tecnoldgica, falta de | Contratada ndo consegue Contratacdo integrada
: X e L 2 Contratada/
inovacao técnica e atingir os requisitos de | Aumento de prazo Seguro de performance
SO . . . Seguradora.
deficiéncia de qualidade. Seguro risco de engenharia
equipamentos. Aumento de custo
Interferéncias com  [Riscos de interferéncia na Retrabalho; Contratacdo integrada; Contratado/
concessionarias prestacdo dos servicos Atraso no Cadastro por parte das Seguradora
publicos decorrente das cronograma; construtoras; responsavel para
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intervencgdes da
contratada (redes de agua,
légica, postes...)

Aumento dos custos.

Esta previsto no orgamento

das realocacGes de postes e

estimativo a remuneracéo

redes da Sanepar.
Seguro performance.

redes ja previstas
no anteprojeto e
para
levantamento/apro
\vacdo de projeto de
realocacdo de
novas
interferéncias.
Contratante
responsavel pelos
custos das
realocacdes ndo
previstas.

Inflagdo/ flutuagéo
de cambio

Aumento de insumos
desproporcionais

Diminuicéo da
lucratividade, perda da
performance do fluxo de
caixa

Aumento do custo

Reajustamento
Reequilibrio econémico
financeiro

A flutuagdo do
cambio, no caso de
insumos, aumento
do preco
desarrazoado do
insumo podem
gerar reequilibrio,
desde que atestado
por meio de notas
fiscais, analise que
englobaré o
contrato como um
todo.

Risco dos titulos

Inexisténcia de areas
desblogueadas de

Aumento de custo

Contratacdo integrada

Pagamento de
royalties cabera,
nesse caso, a

desabamentos, perdas de
cimbramentos.

minerarios x

exploragdo Atraso no cronograma

contratada
Situacdes de obra que
configurem caso fortuito
. ou forga maior como Aumento do custo . .

Caso fortuito ou er?xurra das Seguro risco de engenharia Contratada/
forca maior : Seguradora

escorregamentos, Atraso no cronograma

3 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. Sempre que atendidas as condi¢bes do Contrato e mantida as disposicdes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

3.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.
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3.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

Curitiba/PR, XX de marco de 2023

Eng. Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica DER/PR
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38. ANEXO XI - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E
DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PR

Ref.. CONCORRENCIA COM REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA
12023

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servicos objeto desta
licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 93 da Lei n.° 14.133/21, cedemos ao DER/PR, por este
Instrumento, sem qualquer énus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes
aos servigos que viermos a realizar no &mbito do contrato decorrente desta licitacdo, incluindo os direitos
de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacéo,
conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboragdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DER/PR em relagdo aos
citados servigos:

1 — O DER/PR podera proceder quaisquer alteracbes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério,
nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem dnus adicional, independentemente de autorizacdo
especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n® 5.194/1966 e art. 16 da
Lei n® 12.378/2010.

2 — O DER/PR podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento
deste tipo, ou mesmo ndo indicé-los ou anuncié-los se houver limitacdo de espaco ou tempo na midia de
divulgacdo, inclusive nas hipdteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboragdo de planos ou
projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIl alinea “g”.

3 — O DER/PR podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacfes técnicas que considerar necessarias,
sendo que 0 DER/PR néo nos remunerara por essa reutilizagao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou
projetos, ou em parte deles, a critério do DER/PR:

o teor da cessao de direitos autorais e autorizagdes desta clausula e, com destaque, a inscri¢ao
“PROPRIEDADE DO DER/PR; e se for 0 caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores
dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcéo
dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados do DER/PR ou nao

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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39. ANEXO XIl - TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA DE
EXECUCAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PR

Ref.: CI N.° 12023

Pelo presente termo, declaramos ter ciéncia de que a Garantia de Cumprimento do
Contrato referente a licitacdo em epigrafe devera ser entregue a Diretoria Técnica logo
que convocada, e sera analisada pelo DER/PR. Apds a assinatura do retrocitado Termo
de Contrato pelas partes contratantes, 0s eventuais ajustes, correcdes ou
complementacdes de dados verificados em sua andlise serdo atendidos por esta
LICITANTE, mediante endosso ou apresentacao de nova garantia, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da data de notificagéo.

, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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40. ANEXO X1V - MINUTA DE CONTRATO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DIRETORIA GERAL
PROCURADORIA JURIDICA

CONTRATO N°V1/20V1

TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA E A EMPRESA V1, NA
FORMA ABAIXO:

Aos V1 dias do més de V1 do ano dois mil e V1, o DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA, entidade autarquica
estadual, inscrito no CNPJ sob n° 76.669.324/0001-89, vinculado a SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL, com sede nesta Capital
na Av. lguacu n° 420, a seguir denominado DER/PR, neste ato representado por seu
Diretor Geral, Engenheiro Civil, Alexandre Castro Fernandes, nomeado pelo Decreto n°
XXXX de, XX de XXXX de XXXX, portador da CI-RG n°® XXXXX e do CPF sob n°
XXXXXXX, e por sua Diretora Técnica, Engenheira Civil, Janice Kazmierczak Soares,
nomeada pelo Decreto n® XXXX de, XX de XXXX de XXXX, portadora da CI-RG n°
XXXXXXX e do CPF sob n® XXXXXXX, no uso das atribuicBes que lhes sdo
conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 2.458, de 14 de agosto de 2.000,
e a empresa V1, estabelecida V1, inscrita no CNPJ sob n° V1, adiante designada
Contratada, neste ato representada por V1, portador da CI-RG. n°® V1 e inscrito no CPF
sob n° V1, atendendo ao contido no protocolado sob n° ..., que inclui autorizacdo do
Senhor Secretéario de Estado da Fazenda para realizar a despesa, datada de......, bem como
adjudicacdo do objeto e homologacdo do procedimento licitatério pelo Diretor Geral
deste DER/PR, datado de............. , de acordo com a Lei Nacional n°® 14.133/21, Decreto
Estadual n® 10.086/22 e mediante as condic¢des estabelecidas nas Clausulas seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo integrada de empresa para elaboracao
do projeto basico e executivo e execuc¢do das obras de Intersecdo em desnivel na rodovia
BR-376/PR, cruzamento com PR-317 e acesso a Avenida Jodo Pereira, no segmento do
km 170,7 ao km 172,9 no municipio de Maringa-PR, numa extensdo de 2.174,00 m
conforme condi¢bes, quantidades, exigéncias e especificacBes discriminadas no
anteprojeto e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica e seus anexos,
identificado no preAmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
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2.1. A vigéncia do contrato tera inicio com a publicacdo de seu extrato no Diario Oficial
do Estado e perdurara até 180 (cento e oitenta) dias corridos apds o término do prazo
previsto para a execucao dos trabalhos.

2.2. O prazo para a execucdo dos trabalhos sera de 720 (setecentos e vinte) dias corridos,
contados a partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servico, a ser
expedida pelo DER/PR em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicacéo
do extrato do respectivo Contrato.

2.3. O prazo de duracao do Contrato podera ser prorrogado na forma da lei.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratacdo é de RS ................... (o )

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo, porém sera corrigido
anualmente, observado o interregno minimo de um ano contado a partir da data-base do
orcamento estimado, pela variacdo dos respectivos indices publicados na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas ou outro que vier a
substitui-lo.

4. CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento do Estado, para o exercicio de XXXX, na
classificacdo abaixo: (inserir conforme informacédo orcamentaria da DAF/DER)
Gestéo/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicGes a ele referentes
encontram-se definidos no Edital e Termo de Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no
valor de R$ ............ (o, ), na modalidade de X, correspondente 10%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observadas as condi¢cdes previstas no
Edital, conforme documento xxxxx anexada no processo licitatorio.

6.2. O regime juridico da garantia é aquele previsto em edital.

7. CLAUSULA SETIMA — SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL.:

7.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura
deste Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, as apolices de Seguro Risco de
Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 19 do
Edital.
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7.1.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional
(RCP) vigorarao durante o periodo de execuc¢do da obra, ficando sob a responsabilidade
do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢cdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacédo de vigéncia da apolice se houver ampliacao
do prazo de execucdo da obra.

7.1.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por
prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

7.1.3. A CONTRATADA devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e
apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucdo parcial do contrato.

7.2. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:

7.2.1. Cobertura Bésica de Obras Civis em construcdo e Instalacbes e Montagens
(OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco
ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre
outros).

7.2.1.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

7.2.2. Coberturas Adicionais

7.2.2.1. Erro na elaboracdo do Projeto e na execucdo da obra/servi¢o: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposicao, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, 0s
tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.
7.2.2.1.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplard 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

7.2.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relacdo com a obra,
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apolice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apolice em separado, em que todos séo
considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honoréarios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro
de Projeto.

7.2.2.3. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhGes de reais), o
limite minimo segurado seré de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com minimo
de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais); em analogia ao Processo DNIT n°
50600.054321/2013-66 Pagina 16 de 143

7.2.2.4. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de
reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite minimo segurado
sera de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00 (dois
milhdes de reais);

7.2.2.5. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes
de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite minimo segurado sera
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhdes de reais);

7.2.2.6. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais),
o limite minimo segurado ser& de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).
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7.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte
por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente
de funcionérios registrados ou com contrato de trabalho.

7.2.3.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

7.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execucdo dos servigos.

7.2.4.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

7.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizacGes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucdo dos servigos/obras
contratados.

7.2.5.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

7.2.6. Manutengdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigacfes assumidas na clausula de manuten¢do do contrato
ou verificadas durante o periodo de manutencdo, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa
garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida,
e tem duracdo de 06 (seis) meses.

7.2.6.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento) do
valor do contrato

7.2.7. Despesas extraordinérias: Cobre as despesas com trabalho adicional de méo de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte Processo DNIT n° 50600.054321/2013-66 Pagina 17 de 143 rapido (exceto
aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em funcao de sinistro ocorrido.
7.2.7.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Béasica 9.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e
greve.

7.2.7.1.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

7.2.8. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungéo
de riscos cobertos pelo seguro.

7.2.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

7.2.9. Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
riscos cobertos pelo seguro.

7.2.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais)

7.2.10. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e
/ ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.
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7.2.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

7.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

7.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;
7.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo presente seguro;

7.3.3. Danos Morais decorrentes de A¢oes ou Omissdes cometidas pelo Segurado, contra
terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

7.3.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado;

7.3.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com
0 processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios.

7.3.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servicos de comunicacgdo e assessoria de imagem para amenizar 0s
prejuizos a imagem, honra ou reputacdo do segurado, decorrentes de vazamento de
informagdes sigilosas. Processo n® 50600.054321/2013-66 Pagina 18 de 143 9.3.7.
Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamacgdes durante a execug¢do do contrato e ainda
durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

7.4. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para 0s
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

7.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de
consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de Engenharia poder&o ser
apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consércio, ou por cada uma das
EMPRESAS integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacdo no
consorcio.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS E
FISCALIZACAO

8.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados de forma indireta pelo regime
de Contratacdo Integrada.

8.2. A fiscalizagdo a ser realizada pela CONTRATANTE estd prevista nos Atos
Preparatérios e Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1. As obrigacGes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas nos
Atos Preparatdrios e Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9.2. A CONTRATADA deverd manter durante toda a execucdo deste contrato, em
compatibilidade com as obrigac6es por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na licitagéo.

9.3 A CONTRATADA devera implantar programa de integridade no prazo de 6 (seis)
meses, contado da celebracdo do contrato, conforme art. 25, § 4°, da Lei n°® 14.133/21 e
disposicdes dos arts. 531 a 538 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022.
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9.4. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do Contrato, conforme
dispde o art. 121 da Lei n.° 14.133/21 sob pena das san¢des legais. A CONTRATADA
declara responsabilidade exclusiva sobre quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato.

9.5. A CONTRATADA devera garantir aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalacfes, em condi¢fes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.6. A CONTRATADA declara que fornecera, sempre que solicitados pela Contratante,
0s comprovantes do cumprimento das obrigac6es previdenciarias, do Fundo de Garantia
do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e demais beneficios
trabalhistas dos empregados colocados a disposicao da Contratante.

9.7. A CONTRATADA devera cumprir os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional.

9.8. A CONTRATADA fica vinculada aos termos do edital e a sua proposta vencedora.
9.9. A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista na
Lei n°® 14.133/2021, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9.10. A CONTRATANTE respondera os pedidos de restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro em 3 (trés) meses.

10. CLAUSULA~DECIMA - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

10.1. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos para alterar dos valores contratuais,
exceto nos seguintes casos:

10.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

10.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do érgdo
intervenientes, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissoes
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

10.2. Da Alocacéo de Risco

10.2.1. Matriz de Risco é clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao.
10.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO 1A e 1B.

10.2.3. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO 1A
e 1B.

10.2.4. Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcricdo no
instrumento respectivo, o0 Anexo X — Matriz 1A e 1B.

10.2.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco
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é o resultado da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere provavel prejuizo econdémico.

10.2.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento € realizada com base nas
informacdes da Matriz de Risco 1A e 1B.

10.2.7. A contratada declara:

10.2.7.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos
no contrato; e

10.2.7.2 Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacao de sua proposta.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E
PENALIDADES.

11.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extincdo, com as
consequéncias previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

11.2. Constituem motivo para extin¢do do contrato:
11.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condic¢des, especificagdes, projetos e prazos;

11.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacbes, projetos e
prazos,

11.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo
concluséo da obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

11.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servi¢o sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

11.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacao
ao CONTRATANTE;

11.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fuséo, cisdo
ou incorporacdo, que afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo
CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

11.2.7. O ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

11.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatério
de Vistoria;

11.2.9. A decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do
CONTRATADO;

11.2.10. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucao do contrato;

11.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

66
Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 003/2023 DER/DT - Processo n°
20.220.021-4 Trevo do Catuai



11.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

11.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento
justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

11.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido
legalmente;

11.2.16. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por
prazo superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatorio
de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes
e mobilizacGes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas, até
gue seja normalizada a situacao;

11.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes até que seja
normalizada a situag&o;

11.2.18. A ndo liberacdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servi¢o ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

11.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugéo do contrato.

11.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

11.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Pablica;

11.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execucgéo da avenca.

11.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de
processo administrativo autdbnomo, por meio do qual ficara assegurado o
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contraditério e ampla defesa.
11.4. A extincdo do contrato podera ser:

11.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

11.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

11.5. A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo
escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 11.2.14 a 11.2.23, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

11.6.1. Devolucéo da garantia;
11.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da extincéo;
11.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

11.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

11.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das
sancOes previstas neste instrumento:

11.7.1. Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio do CONTRATANTE,

11.7.2. Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacGes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de
Sservigos essenciais conforme previsto na Lei;

11.7.3. Perda ou execu¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos
valores das multas e indenizacdes a ele devidos;

11.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados.

11.8. Na hipotese de ocupacdo provisoria, 0 ato devera ser precedido de autorizacdo
expressa da autoridade competente do CONTRATANTE.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade
definida no item 11.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

11.10. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa
de mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo que a Administragcdo a
converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a
aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei n°® 14.133/21.
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11.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste
Contrato.

11.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo
contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

11.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugéo
do contrato, 0o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sances:

11.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipoteses de
aplicacdo de sangdes mais graves;

11.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder
0 prazo para a concluséo do objeto contratado até o limite de 30% (trinta por cento),
qguando podera ocorrer a rescisao do instrumento;

11.14. Multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total
contratual, caso haja a inexecucéo parcial do objeto apurada quando da medicéo final;

11.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucdo total do objeto;

11.16. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado do Parand, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

11.17. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

11.18. As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
pena de multa.

11.19.Se a multa aplicada e as indenizaces cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

11.20.Ap6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida
correspondente a aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE
em até 10 (dez) dias Uteis, contados da notificagdo do CONTRATADO.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDAGOES

12.1. E vedado a CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacédo financeira;
12.1.2. Interromper a execucao dos servicos sob alegacéo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
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14.1. Fica vedada a celebracdo de alteragbes contratuais a este contrato, sendo
resguardado as excec¢0es previstas no art. 133 da Lei 14.133/21.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICAGAO

15.1. Incumbird 8 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento no
Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP) e, por extrato, no Diario Oficial do
Estado, nos termos do artigo 54 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

16.1. Para a solucdo de quaisquer duvidas, litigios ou acdes decorrentes deste contrato,
fica eleito pelos contratantes o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba, com expressa rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Responsavel(is) legal(is) da CONTRATANTE

Responsavel(is) legal(is) da CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: CPF

Nome: CPF
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