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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

3 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
F 2 ESTRUTURAS 1 2 3
F 3 SUPRAESTRUTURA 4 5 6 7 8 9
F 4 PAREDES E PAINÉIS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
F 5 COBERTURA E PROTEÇÕES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
F 6 IMPMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 4 13 18
F 7 REVESTIMENTOS, PINTURAS E FORROS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18
F 8 PINTURA 12 15 18
F 9 PINTURA EM MADEIRA (PORTAS E TABEIRAS) 14 18
F 10 PAVIMENTAÇÕES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17
F 11 INSTALAÇÕES E APARELHOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
F 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17
F 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17
F 14 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 17 18
F 15 COMPLEMENTAÇÕES 14 17 18FF
F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
FF
F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F SÃO JOR
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: GLACIANO DE OLIVEIRA Nome: GLACIANO DE OLIVEIRA
F CREA/CAU: 157.785/D CREA/CAU: 157.785/D
F Data ART/RRT: 1720263069544 ART/RRT: 1720263069544

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 

32,22% 33,33% 44,44% 55,56% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,22% 33,33% 44,44% 55,56% 66,67% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.346.713,04 1.394.988,95 1.482.454,67 1.556.146,65 1.603.719,85 1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 1.826.745,50 1.346.713,04 1.394.988,95 1.482.454,67 1.556.146,65 1.603.719,85 1.826.745,50 1.826.745,50 

- - - -

Acumulado 73,72% 76,36% 81,15% 85,19% 87,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,72% 76,36% 81,15% 85,19% 87,79% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48.275,91 48.275,91 87.465,72 73.691,98 47.573,20 223.025,65 - - - - - - 48.275,91 48.275,91 87.465,72 73.691,98 47.573,20 223.025,65 - -

Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela 2,64% 2,64% 4,79% 4,03% 2,60% 12,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,64% 2,64% 4,79% 4,03% 2,60% 12,21% 0,00% 0,00%
Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE0 0 10 CASAS COHAPAR - ALBINO CORTE

29,44%

110.142,57 111.585,47158.051,12
71,08%

10,00%
1.298.437,13 

31,11%12,78% 17,22% 21,11% 23,89% 27,22%
1.216.123,83 

62,06% 66,57%
82.434,31

10,07% 6,11% 7,44%9,24%
Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 2,39% 3,12%
43.740,58 56.994,64

4,51%
135.953,78

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

quarta-feira, 29 de julho de 2026

886.150,27 997.735,74 
3,33% 6,11%

1.133.689,52 
2,39% 5,51% 8,24% 14,52%

43.740,58 100.735,22 265.329,79 423.380,91 533.523,48 717.387,39 
23,18% 29,21% 48,51%

150.591,95 
39,27%

Mês 13 Mês 14 Mês 15

Mês 12

Grau de Sigilo
#PUBLICO

4,51%
82.313,30

Mês 09 Mês 10

Acumulado

0,83% 2,22%

54,62%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

183.863,91 168.762,88
2,73% 6,28%

49.856,73 114.737,84
8,65% 6,03%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
0 0 10 CASAS COHAPAR - ALBINO CORTE

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 11 Mês 12

135.953,7843.740,58 56.994,64
2,39% 3,12% 2,73% 6,28% 8,65% 6,03% 10,07% 9,24% 6,11%

1.133.689,52 43.740,58 100.735,22 

7,44% 4,51% 4,51%
82.434,31 82.313,30

2,39% 5,51% 8,24% 14,52% 23,18% 29,21% 39,27% 48,51% 54,62% 62,06% 66,57% 71,08%
110.142,57 183.863,91 168.762,88 111.585,47

150.591,95 265.329,79 423.380,91 

49.856,73 114.737,84 158.051,12

1.216.123,83 1.298.437,13 
0,83% 2,22% 3,33% 6,11% 10,00% 12,78% 17,22% 21,11% 23,89% 27,22% 29,44% 31,11%

533.523,48 717.387,39 886.150,27 997.735,74 
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