MUNICIPIO DE GOIOERE

Estado do Parana
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 023/2026
REVISAO 01- 19/10/2026

1. INFORMACOES GERAIS

Area Demandante Responsavel
Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano

Regina Marcia Cruz

DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

2. DESCRICAO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO OU DA NECESSIDADE

Fundamento: art. 18, § 1°, I, da Lei 14.133/2021.

A presente demanda fundamenta-se no dever constitucional do Estado em garantir o acesso a
cultura, ao lazer e ao desenvolvimento socioecondmico, direitos fundamentais consagrados nos
arts. 215 e 217 da Constitui¢do Federal, que os definem como vetores de dignidade humana e de
justica social. No Municipio de Goioeré, esse mandamento constitucional materializa-se na
revitalizagao das Pracas da Vila Guaira Walter Carbonieri (area de 899,36 m?, localizada na Av.
Tiradentes) e do Distrito do Jaracatia (area de 545,73 m?, situada entre a Rua Moisés Lupion e
Avenida Brasil), espagos publicos de convivéncia que ha anos carecem de infraestrutura
adequada as necessidades da populagao.

Praca da Vila Guaira Walter Carbonieri Praca do Distrito do Jaracatia

Ambos os bairros apresentam lacunas criticas de infraestrutura urbana: mobiliario deteriorado,
iluminacdo insuficiente, passeios irregulares e sem acessibilidade, playground obsoleto e
auséncia de equipamentos de lazer e convivéncia compativeis com a demanda da comunidade
local. Essa realidade compromete a seguranca, a acessibilidade e o pleno usufruto do espago
publico, afastando os moradores de um direito basico e agravando o déficit de equipamentos
publicos de lazer e convivéncia existente na regiao.

A caréncia de espagos publicos destinados ao lazer ¢ uma realidade compartilhada pelas duas
localidades. A Vila Guaira, bairro tradicional da cidade, e o Distrito do Jaracatia, regido de forte
valor simbolico e afetivo para a comunidade, ndo dispdem de pracgas estruturadas que atendam
as demandas de convivio social, praticas esportivas, recreagdo infantil e encontro intergeracional.
A requalificacdo desses espacos preenche, assim, uma lacuna historica de infraestrutura publica
de lazer e bem-estar, devolvendo a comunidade equipamentos capazes de transformar a realidade
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local por meio da ocupagao saudavel do espaco publico.

E importante destacar que parcela significativa da populagdo atendida por essas pragas é
composta por familias de baixa renda, para as quais o espago publico gratuito representa a
principal — e, em muitos casos, a inica — alternativa de lazer, recreacdo e convivio social. Para
essas familias, a praca ndo € um mero equipamento urbano, mas um direito efetivo de acesso ao
lazer e a cultura, muitas vezes inacessivel por outras vias. A revitalizacdo assume, portanto, forte
carater de inclusdo social, garantindo dignidade e qualidade de vida a quem mais depende do
espaco publico para seu bem-estar.

A revitalizacdo das pracas cumpre ainda papel fundamental na elevagao da autoestima da
populacdo local. A existéncia de um espaco publico bem cuidado, seguro, iluminado e acessivel
transmite a comunidade a percepc¢ao de que o poder publico esta presente e investe no bem-estar
dos moradores, fortalecendo o sentimento de pertencimento, o orgulho e a valorizacao do bairro.
Esse resgate da autoestima comunitdria ¢ elemento essencial para a construgdo de uma
convivéncia saudavel, da disciplina do convivio ¢ de uma identidade coletiva positiva,
especialmente entre criangas e adolescentes, fator determinante para a prevengdo de riscos
sociais.

A intervengdo gera um ciclo virtuoso de desenvolvimento e valorizagdo urbana: o equipamento
revitalizado atrai a comunidade, movimenta a economia local do entorno, valoriza o patriménio
publico e privado, estimula o comércio e eleva a atratividade dos iméveis lindeiros. Durante a
execugdo, estima-se a criagdo de dezenas de postos de trabalho diretos e indiretos, priorizando-
se a contratacdo de mao de obra local e o fomento ao comércio de materiais e servigos da regido.
ApOs a conclusdo, as pragas revitalizadas atuam como vetores de ativacdo econOmica e social,
multiplicando o retorno de cada real publico investido e consolidando o Municipio como
referéncia em urbanismo e qualidade de vida.

Do ponto de vista técnico e urbanistico, a intervencao € indispensavel para a consolidagao da
malha urbana e para a reducdo do déficit de equipamentos publicos de lazer e convivéncia nas
duas localidades. A modernizacdo dos espagos, com acessibilidade plena (NBR 9050),
paisagismo sustentdvel com espécies nativas de baixa exigéncia hidrica, drenagem urbana
eficiente para mitigacdo de enchentes, iluminacdo publica em LED de alto rendimento e
mobilidrio urbano de alta durabilidade, reafirma o compromisso de Goioeré com a eficiéncia
administrativa e com os principios da razoabilidade, economicidade e interesse publico
preconizados pela Lei n® 14.133/2021, garantindo que cada recurso publico seja aplicado com
responsabilidade e retorno social mensuravel.

Ao oferecer infraestrutura que suporta o uso intenso € promove a ocupacao democratica do
espago urbano por diferentes geracdes, 0 Municipio transforma o investimento em um ativo de
alto valor social, combatendo o risco social por meio da oferta de oportunidades, da promogao
da saude fisica e mental e da prosperidade econdmica — consolidando, na Vila Guaira e no
Distrito do Jaracatid, o compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana e a justica
social.
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PROSPECCAO DE SOLUCOES

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamento: art. 18, § 1°, V, da Lei 14.133/2021.

SOLUCAO N° 01 CONTRATACAO DE EMPRESA POR PROCESSO
LICITATORIO PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DE PRACAS.

Contratagdo de empresa de engenharia via licitagdo para execucdo integral do projeto de
revitalizagdo, incluindo paisagismo, recuperagao de passeios, instalagdo de mobiliario urbano,

playground, academia da terceira idade, iluminagao publica e sistema de drenagem.

Pontos Positivos
Garantia unificada: Responsabilidade técnica
integral da contratada por 5 anos, protegendo o
patrimonio publico contra vicios construtivos

Pontos Negativos
Custo de BDI: Incidéncia de despesas
indiretas e lucro da empresa, elevando
o valor nominal da obra

Qualidade de acabamento: Maior rigor técnico na
execug¢do de paisagismo, pisos € mobilidrio urbano
especializado

Rigidez contratual: Menor
flexibilidade para alteracdes de layout
apo6s o inicio sem necessidade de
aditivos

Prazo definido: Cronograma contratual com metas

Risco de aditivos: Possivel aumento do

servigos  especificos academia,

iluminac¢ao)

(playground,

e penalidades, reduzindo riscos de paralisacao custo inicialmente previsto por
eventuais imprevistos
Equipe especializada: Mao de obra qualificada para | Processo  licitatorio:  Tempo  de

tramitacdo entre edital, homologagado e
assinatura do contrato

SOLUCAO N° 02 - EXECUCAO POR GESTAO DIRETA (EQUIPE PROPRIA E

COMPRA DE INSUMOS)

O Municipio assume a execucao total da revitalizagdo, utilizando os servidores da Secretaria
de Obras e adquirindo os materiais através de Atas de Registro de Precos.

Pontos Positivos
Maxima economicidade: Eliminacao total do

Pontos Negativos
Sobrecarga da equipe: Risco de atrasos

implantacdo dos equipamentos (playground,

lucro empresarial, permitindo maior 4rea | caso a equipe interna precise ser

revitalizada com o mesmo or¢amento deslocada para manutengdes
emergenciais na cidade

Controle social: Possibilidade de ajustar a | Logistica complexa: Exige gestdo

rigorosa do almoxarifado e compra de
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comunidade durante a obra

academia, bancos) em tempo real, ouvindo a

materiais para ndo paralisar as frentes de
trabalho

Flexibilidade total: Adaptagdes de projeto durante
a execucao sem burocracia de aditivos contratuais

Prazo mais extenso: A equipe municipal
pode ter ritmo de trabalho mais lento que
empresa especializada

no préprio municipio

Mao de obra local: Geragdo de emprego e renda

Limitacdo técnica: Dificuldade para
executar servicos especializados
(playground normatizado, academia da
terceira idade)

SOLUCAO N° 03 — REVITALIZACAO COM MATERIAIS PRE-MOLDADOS E

ELEMENTOS MODULARES

Utilizagdo de pegas pré-fabricadas de concreto (pisos, bancos, floreiras, guias) e equipamentos
modulares (playground, academia) para montagem rapida no local.

Pontos Positivos Pontos Negativos

Rapidez na execug¢do: Pegas fabricadas
em induastria enquanto o terreno ¢
preparado, permitindo paralelismo
entre etapas

Investimento inicial elevado: Fabricagao, transporte
e montagem exigem equipamentos especializados

Menor custo de mao de obra no
canteiro: Grande parte do trabalho ¢
realizada na fabrica

Dependéncia de equipamentos de montagem:
Necessidade de guindastes e caminhdes para
transporte de pecas

Menos desperdicio: Melhor
aproveitamento dos materiais, menor
geracdo de entulho, processo mais
sustentavel

Projeto muito bem definido: Erros de
compatibilizagdo entre paisagismo, drenagem,
iluminacdo e mobiliario podem gerar custos.
AlteragOes durante a obra sao mais dificeis

Padronizagdo e qualidade: Pecas
produzidas em ambiente industrial
com rigoroso controle dimensional

Menor flexibilidade estética: Dificuldade para
personalizacdo ou adaptagdes arquitetonicas
durante a montagem

Durabilidade: Concreto pré-moldado
de alta resisténcia para mobilidrio
urbano com longa vida util

Transporte e logistica: Exige planejamento de rotas
e cuidados com pecas de grandes dimensdes

SOLUCAO ESCOLHIDA

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamento: art. 18, § 1°, VII, da Lei 14.133/2021.
4.1 Descricao da solucao escolhida

De acordo com informagdes apresentadas neste estudo podemos afirmar que dentre os
parametros analisados, a SOLUCAO N° 01 — CONTRATACAO DE EMPRESA POR
PROCESSO LICITATORIO PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO
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DA PRACAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIOERE- PR, atende as
necessidades elencadas no presente estudo. Ressalta-se que foram considerados os seguintes
fatores para a escolha:

Critério de Solucido 01 — Solucio 02 — Solucdo 03 — Pré-
Analise Licitacao Gestao Direta moldado/Modular
Médio Longo (equipe | Curto (pecas
(cronograma . .
Prazo de interna pode ser | fabricadas na
~ Alto contratual com . o
Execugao metas . desviada para | industria enquanto
penalidades) emergencias) terreno ¢ preparado)
Maior (incidéncia | Menor Médio-Alto
Custo / T (investimento inicial
.. Alto de BDI + lucro da | (eliminagao do .
Economicidade . em fabricagdo +
contratada) lucro empresarial)
transporte)
Alta (pecas
. Alta (empresa | Média (limitada a | industriais com
Qualidade . )
. Alto especializada com | capacidade da | controle
Técnica . . . .. . .
rigor técnico) equipe municipal) | dimensional
rigoroso)
?res onsabili d:ggs Limitada Do fabricante
Garantia Alto respons (responsabilidade | (pegas) + municipio
técnica integral da do municipio) (montagem)
contratada) P &
Flexibilidade o Ba‘n‘(a (exige | Alta (ajustes em | Baixa (prgjeto deve
ara Alteracoes Médio | aditivos tempo real sem |ser muito bem
P ¢ contratuais) burocracia) definido antes)
Baixa (gestio Alta (logistica de | Média (coordgna(iao
~ y g . | compras, entre fabricacao,
de Gestao Médio | delegada a ;
almoxarifado, transporte e
contratada) .
equipe) montagem)
Médio . ~ .
Sustentabilidade , .| (dependente  da Ma,IOI‘ geragdo de | Menor dqs perdlglo
.. Médio ~ residuos (sem | (processo industrial
/ Desperdicio gestao da .. ) .
gestdo industrial) | otimizado)
contratada)
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Critério de Peso Solucido 01 — Solucio 02 — Solucdo 03 — Pré-
Analise Licitacao Gestao Direta moldado/Modular
.. Servidores Industrial (fabrica) +
~ . 1. | Terceirizada C
Mao de Obra Médio . municipais (pode | montagem
(especializada) oy
sobrecarregar) especializada
Risco de Médio Alto (desvio de | Baixo (processo
Aditivos /| Alto (imprevistos equipe, falta de | mais previsivel e
Atrasos comuns em obras) | materiais) controlado)
Conrole Social / o Baixo (projeto | Alto (comumdgde Balxg (projeto
Particinacio Médio | fechado antes da | pode opinar | definido antes da
pag licita¢ao) durante a obra) fabricagao)
~ Facilitada Conhecimento Facilitada (pecas
Manutengao y . . . .
M¢édio | (garantia da | interno da equipe | padronizadas,
Futura . C .
contratada) municipal reposicao simples)
Projeto completo
Playground,
.. (playground, Depende da .
Atividades . i .. academia, bancos,
. Alto academia, capacidade técnica . ~
Atendidas .. . floreiras  (solugdes
paisagismo, da equipe
S modulares)
mobiliario)

Diferente da execucao direta, a Solucao 01 centraliza a responsabilidade técnica e operacional
em uma empresa especializada, o que ¢ determinante para a compatibilizacdo dos projetos de
paisagismo, urbanismo, instalagdes elétricas e sistema de drenagem. Este modelo garante ao
Municipio de Goioeré uma garantia técnica unificada de cinco anos, protegendo o erario contra
vicios construtivos e assegurando que a Revitalizacdo da Praca da Vila Guaira e Praca do
Jaracatia, seja entregue com acessibilidade plena (NBR 9050) e seguranga. Além disso, a
contratagdo global permite um rigoroso controle do cronograma fisico-financeiro, assegurando
que este novo eixo de infraestrutura urbana e convivéncia comunitiria seja entregue a
populagdo com a qualidade técnica exigida pelo interesse publico e pela Lei n° 14.133/2021

Matriz de Adequacao da Solucio 01

Critério (do quadro  Peso Justificativa
comparativo)

Prazo de Execugdo Alto % 9% 9% Cronograma contratual com metas e
penalidades — previsivel e controlavel

Custo / Alto ¥ 9% Incidéncia de BDI e lucro, porém

Economicidade compensada pela garantia e qualidade

Qualidade Técnica Alto % 9% 9% S ¢ | Empresa  especializada com  rigor
técnico e controle de qualidade
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Garantia Alto % 9% 5% S0 S | 5 anos de responsabilidade técnica
integral — maior vantagem da solucao

Flexibilidade para Médio | s 5% Exige aditivos contratuais, mas o

Alteragdes projeto bem definido minimiza a
necessidade

Complexidade de Médio | % Y 7% 9 Baixa complexidade — gestdo

Gestao delegada a contratada, municipio
fiscaliza

Sustentabilidade / Médio | % s 5% Dependente da gestdo da contratada,

Desperdicio mas pode ser exigido no edital

Risco de Aditivos / Alto % 9% 9% Imprevistos comuns em obras, porém

Atrasos mitigados por contrato bem elaborado

Controle Social / Médio | s s Projeto fechado antes da licitagdo, mas

Participacao pode incluir audiéncia publica prévia

Manutengao Futura Médio | s 5% % S% Garantia da contratada + memoriais
descritivos detalhados

Atividades Atendidas | Alto 9% 9% 9% 57 ¢ | Projeto completo: playground,
academia, paisagismo, mobilidrio,
iluminagao

Considerando que a prefeitura assume a responsabilidade integral pela obra, a matriz abaixo
identifica os riscos criticos e as respectivas agdes de mitiga¢do para proteger o cronograma € o
erario:

MATRIZ DE RISCO
Probabilida Impact Grau Medidas de Responsavel
de 0 Mitigacao

Atraso na Média Alto . Elaborar edital | Comissao de
conclusio por Critico com Licitacao
impugnagoes especificacoes
ou recursos no técnicas claras
processo e ampla
licitatorio pesquisa de

precos; prever

prazos realistas

no

cronogramas

realizar

audiéncia

publica prévia
Estouro do Média Alto . Planilha Secretaria de
orcamento Critico orcamentaria Obras / Setor
previsto na detalhada com | de Engenharia
licitacio BDI realista;

Pprever reserva
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de contingéncia
de 5% a 10%
no orcamento-
base

Aditivos Média Médio O Compatibilizar | Secretaria de
contratuais Moderad | previamente os | Obras /
por 0 projetos de Empresa
inconsisténcias paisagismo, projetista
no projeto drenagem e
basico elétrica;

contratar

elaboracao de

projeto

executivo

detalhado

antes da

licitacao
Empresa Baixa Alto O Exigir Fiscal de
vencedora nao Moderad | atestados Contrato /
entregar a 0 técnicos e Secretaria de
qualidade qualificacdo no | Obras
esperada edital;

fiscalizacio

rigorosa

durante a

execucao com

diario de obras
Abandono ou | Baixa Alto O Exigir garantia | Setor Juridico /
paralisacao da Moderad | contratual de Fiscal de
obra pela 0 5% do valor; Contrato
contratada clausulas de

rescisio e

retencao de

valores;

retencao de

garantia

proporcional

ao andamento
Descumprimen | Baixa Alto O Exigir Fiscal de
to das normas Moderad | Anotacao de Contrato /
de 0 Responsabilida | Setor de
acessibilidade de Técnica Engenharia
(NBR 9050) (ART)

especifica de

acessibilidade;
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vistorias

periddicas da

fiscalizacao
Interferéncias | Média Médio O Prever Empresa
climaticas Moderad | cronograma contratada /
durante a 0 com folga para | Fiscal de
execuciao intempéries; Contrato

planejar

servicos de

pavimentagio e

pintura em

periodos de

estiagem
Niao Baixa Alto O Assessoria Procuradoria
conformidade Moderad | juridica Juridica / Setor
com a Lei o especializada de Licitacoes
14.133/2021 no em licitacoes;
processo parecer da
licitatorio Procuradoria

Juridica antes

da publicacio

do edital
Variacio de Média Médio | O Prever clausula | Setor de
precos de Moderad | de reajuste Engenharia /
materiais 0 contratual por | Contratos
durante a indice oficial
execucao (INCC/IGP-

M); or¢camento

com data-base

atualizada
Acidentes de Baixa Alto O Exigir da Empresa
trabalho no Moderad | contratada contratada
canteiro de 0 Programa de (responsabilida
obras Gerenciamento | de exclusiva)

de Riscos

(PGR) e

Programa de

Condicoes e

Meio Ambiente

de Trabalho

(PCMAT);

fiscalizacao de

EPIs
Atraso na Média Alto . Programacao Secretaria de

liberacao de

Critico

orcamentaria e

Financas
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recursos financeira

financeiros prévia;

pelo municipio cronograma de
desembolso

alinhado ao
fluxo de caixa

municipal
Danos a redes | Baixa Médio . Levantamento | Empresa
de Baixo prévio de redes | contratada /
infraestrutura subterrianeas e | Concessionaria
existentes aéreas com as S
(agua, esgoto, concessionarias
energia) 5 ART de

compatibilizag

ao

O quadro abaixo apresenta o detalhamento da solugdo e a respectiva unidade de medida.

Descricao Unidade de

Medida
Contratacio de empresa especializada para Execucio
01 de obra de revitalizacio das Pracas da Vila Guaira UN
(Walter Carbonieri) e do Distrito do Jaracatia, no
Municipio de Goioeré-Pr

4.3. Classificaciao de bens/servi¢os comuns e especiais

Os servigos objeto deste estudo técnico, sdo classificados como Obra Comum, pois seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XII, da Lei n® 14.133/2021.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
Fundamento: art. 18, § 1°, IV, da Lei 14.133/2021.

Item QTDE Descricao Area total Area a ser

térrea revitalizada

Contratacio de empresa especializada
para execucio de obra de revitalizacio
das Pracas da Vila Guaira (Walter
01 01 Carbonieri) e do Distrito do Jaracatia,
no Municipio de Goioeré-Pr 1.445,09 m? 1.445,09m?
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As quantidades, dimensdes e especificagdes dos insumos, equipamentos € servigos previstos
para a Revitalizagdo da Praca da Vila Guaira Walter Carbonieri e Praca do Jaracatia, foram
estabelecidas a partir de levantamento técnico detalhado realizado pela Secretaria Municipal de
Planejamento, em conjunto com a Secretaria de Obras. O estudo considerou a projecao de
demanda para a realizagdo de atividades de lazer, convivéncia comunitaria e praticas esportivas,
dimensionando a capacidade de publico e a logistica necessaria para transformar o espago em
um marco de integracdo social e qualidade de vida no bairro.

A definicao do escopo da obra foi motivada pela necessidade de dotar o Municipio de Goioeré
de uma infraestrutura urbana multifuncional que atenda aos padroes modernos de acessibilidade
plena (NBR 9050), seguranca e conforto. O projeto contempla a execugdo de passeios e
calcadas em concreto, paisagismo com espécies nativas, playground infantil normatizado,
academia da terceira idade, mobiliario urbano (bancos, mesas, lixeiras), sistema de iluminagao
publica em LED, rede de drenagem pluvial e area de convivéncia coberta, além de sinaliza¢ao
orientativa ¢ educativa. A estimativa baseou-se em projetos executivos que asseguram a
eficiéncia operacional e a durabilidade dos equipamentos frente ao uso intenso e a diversidade
de atividades previstas.

A presente previsao tem por finalidade assegurar a plena funcionalidade da Praga da Vila Guaira
e do Jaracatia, garantindo que o municipio possua um ativo estratégico para a promog¢ao do
lazer, da satde e da convivéncia comunitaria. Ao promover a revitalizagdo de um ambiente
seguro, acessivel e de alta qualidade, o Municipio de Goioeré reafirma seu compromisso com
o desenvolvimento social sustentavel e a integracdo da comunidade, observando rigorosamente
os principios da razoabilidade, economicidade e do interesse publico, conforme preconiza a Lei
n°® 14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Fundamento: art. 18, § 1°, VI, da Lei 14.133/2021.

A estimativa do valor da contratacdo foi obtida com base na tabela SINAPI (Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil), o principal sistema de referencia
brasileiro para orgcamentos de obras publicas, legalmente aceito por todos os 6rgaos
governamentais.

O valor maximo previsto, conforme aprovado no orcamento global do projeto ¢ de R$
397.392,80 (Trezentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta
centavos).

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Fundamento: art. 18, § 1°, VIII, da Lei 14.133/2021.

Nos termos do art. 23 da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto constitui regra geral,

devendo ser adotado sempre que técnica e economicamente viavel, com vistas a ampliagdo da

competitividade.

Embora o objeto contemple duas metas distintas, referentes a revitalizacdo de duas pragas

publicas, optou-se pela contratagdo conjunta, em lote Unico, considerando a viabilidade
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operacional e a perspectiva de maior vantajosidade econdmica para a Administracdo Publica,
além de que ambas integram o mesmo Plano de Trabalho, elaborado na categoria de Emendas
Especiais, e serdo custeadas pela mesma fonte de recursos.

A execug¢do conjunta possibilita a otimizagao da mobilizagdo de mao de obra, equipamentos,
ferramentas e materiais, favorecendo o planejamento integrado dos servigos e a reducdo de
custos operacionais, especialmente aqueles relacionados ao transporte, a logistica e a instalagao
de estruturas provisorias de apoio. Além disso, permite racionalizar os procedimentos de gestao
e fiscalizacdo contratual, contribuindo para a eficiéncia administrativa e para o melhor
aproveitamento dos recursos publicos.

O parcelamento da contratacdo poderia ocasionar a duplicidade de custos indiretos, a
necessidade de mobilizagdes independentes e maior complexidade na coordenagdo e
fiscalizacao dos servigos, sem que disso decorra, necessariamente, beneficio econdmico ou
operacional para a Administragao.

Ressalta-se que a contratacdo conjunta ndo visa restringir a competitividade do certame, uma
vez que o agrupamento das duas metas se fundamenta em critérios de eficiéncia operacional e
economicidade, ndo havendo, pelas caracteristicas do objeto, impedimento a participagdo de
empresas aptas a executar integralmente os servigcos previstos. A defini¢ao do lote unico devera
observar condi¢des compativeis com o mercado, de modo a preservar a ampla concorréncia e a
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

Diante do exposto, justifica-se o ndo parcelamento do objeto, abrangendo as duas metas de
revitalizagdo em uma Unica contratagdao, por se apresentar como alternativa potencialmente
mais eficiente e econdmica, em consonancia com os principios da eficiéncia, da economicidade
e da competitividade, bem como com as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

8. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamento: art. 18, § 1°, 111, da Lei 14.133/2021.

O municipio de Goioeré nao possui mao de obra qualificada e equipamentos necessarios para
a execu¢do do objeto por administragcdo direta. Os servigos serdo prestados por empresa
especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos oOrgdos competentes, em
conformidade pela legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento
e no Termo de Referéncia. O objeto a ser licitado, em conformidade com as caracteristicas do
projeto e visando garantir a lisura do processo, serd conduzido por meio de licitagdo na
modalidade definida pela secretaria responsavel pela gestao do certame.

8.1. Duracio do Contrato/Ata de Registro de Precos

A vigéncia do contrato sera de 02 (dois) anos, contados a partir de sua publicagdo prorrogado
nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade para a
Administragdao e mantidas as condi¢des pactuadas.

8.2. Das Condic¢oes da Prestacdo dos Servicos/Fornecimento
8.2.1. Local da Prestacdo dos Servicos/Entrega: Praca Walter Carbonieri, Av. Tiradentes,
altos da Vila Guaira — Goioeré-Pr e Praga do Jaracatia, Av. Brasil, esquina com Rua Minas
Gerais.
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8.2.2. Prazo para a Prestaciao dos Servicos/Entrega: o prazo de execucao serd de 12 meses.

8.2.3. qucontratag:ﬁo:
8.2.3.1. E vedada a subcontratacgao, total ou parcial, do objeto contratual, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

8.2.4. Prestaciao dos Servicos/Fornecimento

Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha, memoria de célculo detalhada e relatorio fotografico dos servigos executados;

8.2.5. Pagamento

8.2.5.1. O pagamento serd efetuado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias, contados da
liquidacdo da despesa, mediante ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente de titularidade do contratado, por ele formalmente indicados e conforme
disponibilidade financeira do recurso vinculado ao Estado;

8.2.5.2. O pagamento serd realizado de forma parcelada, condicionado ao cumprimento das
metas, etapas ou marcos de execucao estabelecidos no instrumento contratual, devidamente
comprovados ¢ atestados pela fiscalizagao do contrato.

8.2.5.3. A Administra¢do poderad proceder a glosa total ou parcial dos valores devidos, sem
prejuizo das demais sangdes administrativas cabiveis, quando verificado o descumprimento
total ou parcial das obrigacdes contratuais, especialmente quanto as especificagdes técnicas,
prazos, metas, niveis de desempenho ou demais condi¢des pactuadas.

8.2.5.4. A glosa sera aplicada de forma proporcional a inexecugao verificada, mediante registro
formal da fiscaliza¢do do contrato, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos termos da
Lein® 14.133/2021.

8.2.5.5. A aplicacdo da glosa ndo afasta a obrigacdo do contratado de sanar as irregularidades
apontadas, quando cabivel, nem impede a adoc¢do de outras medidas administrativas, inclusive
rescisao contratual e aplicacdo de penalidades, conforme previsto no instrumento contratual e
na legislacdo vigente.

8.3. Das Obrigacoes da Contratada

8.3.1. O prestador de servigos/contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital,
seus anexos, sua proposta, ata de registro de pregos ou contrato e solicitagdo de fornecimento,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
prestacdo de servigo/execugao;

13

Av. Amazonas, 280 — Jardim Lindéia — Goioeré — Parana — CEP 87.360-000
Telefone (44) 3521 — 8900 Site: www.goioere.pr.gov.br

Assinado digitalmente por Regina Marcia Cruz. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o c6digo W6K-4WQ-G7W-Y80.



MUNICIPIO DE GOIOERE

Estado do Parana
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

8.3.2. efetuar a prestagdo de servico/execugdo conforme especificagdes, prazo e local constantes
no termo de referéncia, ata de registro de precos ou contrato e solicitagao de fornecimento,
emitir nota fiscal na qual constardo as indica¢des pertinentes a execugao.

8.3.3. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos servigos, de acordo com osartigos
13 e 17 a27,do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

8.3.4. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado, em caso de avariasou
defeitos, ou ma prestagdo/execucao dos servicos;

8.3.5. manter, durante toda a vigéncia da ata de registro de precos/contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo equalificagdo exigidas na
licitagdo;

8.3.6. indicar preposto para representa-la durante a vigéncia da ata de registro de
precos/contrato;

8.3.7. assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando em ocorréncia da espécie, forem vitimas
os seus empregados ou terceiros no desempenho dos servigos ou emconexao com eles, ainda
que acontecido em dependéncias da Administragao;

8.3.8. responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, prestagdo de garantia e quaisquer outras que incidam
ou venham a incidir sobre o produto, bens ou prestagdo dos servigos.

8.3.9. Propor a Administragdo alternativas técnicas para solugdo de problemas que venham
ocorrer no transcurso dos servigos, levando em consideracao os aspectos técnicos e econdmicos
envolvidos de modo a reduzir incertezas;

8.3.10. Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos considerando
casos de simultaneidade de a¢oes e solicitagcOes a serem realizadas;

8.3.11. Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execu¢do dos
servigos, bem como sua mobilizagao e desmobilizacao;

8.3.12. Adotar medidas, precaugdes e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais
a terceiros, pelos quais serd inteiramente responsavel;

8.3.13. Manter equipe técnica habilitada e regularmente registrada nos conselhos de classe
(CREA ou CAU), garantindo que todas as atividades sejam executadas sob responsabilidade de
profissionais legalmente habilitados.

9. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Fundamento: art. 18, § 1°, X1, da Lei 14.133/2021.
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Nao ha contratacdo correlata e/ou interdependentes para este objeto. Todos os servicos
necessarios a plena execucao do objeto estdo contemplados em um tnico contrato, ndo havendo
dependéncia de outras contratacdes para sua execugao, funcionalidade ou conclusao.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
Fundamento: art. 18, § 1°, II, da Lei 14.133/2021.

10.1. O objeto do presente estudo estd aderente ao planejamento do Municipio de Goioeré, que
mantém o cumprimento das contratacdes de bens e servigos conforme demanda, como forma
de garantir o perfeito funcionamento, em boas condi¢des para o exercicio da administragdo e
com totais garantias para o atendimento de suas atividades fins.

10.2. Referéncia ao Plano de Contratacio Anual
Cddigo de Referéncia no Plano de Contratacio Anual: PL 270-26

Objeto: Revitalizacdo, construcio de Calgadas e Passeios Publicos com acessibilidade em areas
verdes dos bairros Jaracatia e Vila Guaira do Municipio de Goioeré.

11. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO
Fundamento: art. 18, § 1°, IX, da Lei 14.133/2021.

11.1. A presente contratagdo almeja a aquisicdo do objeto que atenda, além dos requisitos
especificos estabelecidos neste documento, a formalizagdo de contrato que garanta a
economicidade, eficécia, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos materiais e/ou
financeiros da administragdo publica.

11.2. Além disso, pretende-se que a contratacao seja capaz de:
Dimensao Descricao ‘

Desenvolvimento Social | Fomentar a economia local através da valorizagao do bairro, do
e Economico fortalecimento do comércio do entorno e da geracdo de
oportunidades de trabalho e renda durante e ap0s a revitalizagao.

Fomento ao Lazer e | Proporcionar infraestrutura adequada para o encontro de
Convivéncia moradores, atividades de lazer, praticas esportivas e eventos
Comunitaria comunitarios, democratizando o acesso ao espago publico de
qualidade na Vila Guaira.

Satde e Qualidade de | Disponibilizar equipamentos como academia da terceira idade e
Vida playground, incentivando a pratica de atividades fisicas e a
ocupacao saudavel do tempo livre por criangas, jovens € idosos.

Eficiéncia Operacional | Garantir um espaco moderno com iluminagdo publica em LED,
mobiliario urbano de alta durabilidade e sistema de drenagem
eficiente, reduzindo os custos de manutencdo a longo prazo.
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Visibilidade
Institucional

Consolidar o Municipio como referéncia em urbanismo e
qualidade de vida, valorizando o patriménio publico e privado do
bairro Vila Guaira.

Integridade Patrimonial | Assegurar a construcdo de um ativo imobilizado de alta
durabilidade, com garantia técnica unificada de 5 anos contra

vicios construtivos.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Fundamento: art. 18, § 1°, X, da Lei 14.133/2021.

12.1. Sera necessario adaptar o local onde serd instalado o objeto, de modo a garantir as
condigdes necessarias para o perfeito funcionamento da solucao a ser contratada.

12.1.1. Tais requisitos envolvem intervengdes como limpeza e preparo do terreno, remogao
dos brinquedos deteriorados do playground, poda de arvores, supressdo vegetal (se
necessaria), nivelamento do solo, recuperagao de passeios e canteiros, e instalagcao de novo
mobilidrio urbano a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Obras em conjunto com
a empresa contratada.

12.1.2. Serd necessaria a obtencdo de autorizagdo ambiental prévia do 6rgdo municipal
competente para supressdao ou poda de arvores, bem como licenciamento ambiental ou
dispensa conforme legislacdo vigente, cuja Secretaria Municipal de Meio Ambiente serd a
responsavel pela tramitagdo.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Fundamento: art. 18, § 1°, XII, da Lei 14.133/2021.

13.1. A execucdo do objeto podera gerar impactos ambientais diretos ou indiretos, conforme
expressa a tabela abaixo.

Impactos Ambientais e Medidas de Mitigagdo — Revitalizagdo da Praca da Vila Guaira e do
Jaracatid

Possivel Impacto

Medidas de Mitigacao

Ambiental
01

Geragao de Residuos Solidos
(entulhos de demolicdo de

Implementacao de Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC), com segregacdo na

passeios, canteiros e | fonte, reutilizacdo de materiais aproveitaveis e
mobilidrio antigo) destinacdo em aterros licenciados

02 | Emissao de Ruidos e | Execucdo de atividades ruidosas estritamente em
Vibragdes horério comercial, manuten¢do preventiva de maquinas

e comunicagdo prévia a vizinhanga sobre o cronograma
de obras
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03 | Geragdo de Poeira e | Umedecimento de areas de escavacdo e pilhas de
Particulados materiais, enlonamento obrigatério de cagambas
durante o transporte e isolamento de areas criticas com
lonas ou telas de prote¢do
04 | Consumo de  Recursos | Adogao de praticas de uso racional de 4gua e energia no
Naturais canteiro de obras, priorizando tecnologias de baixo
consumo ¢ combate ao desperdicio; especificacdo de
materiais sustentdveis sempre que possivel
05 | Risco de Contaminagdo do | Armazenamento adequado de insumos quimicos e
Solo por O6leos, graxas e | combustiveis em dreas impermeabilizadas com bacias
combustiveis de maquinas e | de contengdo; manutengdo preventiva da frota para
equipamentos evitar vazamentos
06 | Supressdo ou danos a | Levantamento arboreo prévio com identificacdo de
vegetacao existente espécies a preservar; protecdo de raizes e troncos
durante a movimentacdo de maquinas; compensacao
ambiental com plantio de novas mudas nativas no
paisagismo
07 | Interferéncia no uso do | Sinalizacdo adequada do perimetro da obra; cronograma
espago publico pela | por etapas para liberagdo parcial da praga sempre que
comunidade durante a obra possivel; comunicacdo constante com moradores do
entorno
08 | Geracdo de residuos de poda | Fragmentagdo e compostagem dos residuos vegetais
e jardinagem sempre que viavel; destinagdo de galhadas para usinas
de reciclagem ou aterro licenciado

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Fundamento: art. 18, § 1°, XIII, da Lei 14.133/2021.

[ X ]VIAVEL [ ] VIAVEL COM RESTRICOES [ ]INVIAVEL

Justificativa:

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) considerou a necessidade de contratacdo do
objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e os do proprio negocio, o mercado em que o
objeto se encontra inserido, bem como todos os demais requisitos necessarios para a
caracterizagdo e quantificacdo da demanda identificada, bem como o processo de escolha da
solucao que melhor se adequa a Instituicdo nesta oportunidade. Foram considerados ainda os
requisitos ambientais e os aspectos legais vigentes.

A viabilidade desta contratacao sustenta-se na necessidade estratégica de dotar o Municipio de
Goioeré de uma infraestrutura urbana de lazer e convivéncia voltada ao atendimento da
populagdo da Vila Guaira. A escolha pela Solugdo 01 (Contratacao via Licitagao) demonstra-
se a mais acertada para a Revitaliza¢do da Praga da Vila Guaira Walter Carbonieri e Praca do
Jaracatia, pois garante uma execu¢do robusta sob responsabilidade técnica unificada. Este
modelo assegura um ativo imobilizado de alta durabilidade, com garantia técnica de cinco anos
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e total conformidade com as normas de acessibilidade (NBR 9050) e seguranga, mitigando
riscos de falhas estruturais e garantindo a preservagdo do investimento publico em um
equipamento de uso comunitario intensivo e convivéncia intergeracional.

Sob a o6tica da economicidade e eficiéncia, o projeto foi concebido para minimizar o custo do
ciclo de vida da praca revitalizada. A integracdo de tecnologias como a iluminagao publica em
LED de alto rendimento, mobiliario urbano de alta resisténcia e paisagismo sustentavel de baixa
manuten¢do elimina a necessidade de adaptacdes futuras onerosas. O ganho em eficiéncia
operacional, aliado a versatilidade do projeto urbanistico, confirma o melhor custo-beneficio
para a Administragdo, transformando a praga revitalizada em um polo de convivéncia e
transformagdo social que gerard retorno social imensurdvel através da inclusdo produtiva,
fortalecimento dos vinculos comunitarios ¢ promog¢ao da saide e qualidade de vida na Vila
Guaira.

No aspecto social e institucional, a viabilidade ¢ ratificada pelo impacto na qualidade de vida
da populagdo da Vila Guaira e do Jaracatid. A revitalizacdo das Pragas, permitird ao municipio
oferecer & comunidade um espago digno e seguro para o encontro de moradores, atividades de
lazer, préticas esportivas na academia da terceira idade, recreacdo infantil no playground,
eventos comunitarios e feiras de economia solidaria. Ao garantir uma infraestrutura segura,
acessivel e adequada, o poder publico cumpre seu dever constitucional de promover o lazer, a
cultura e a integragdo social, oferecendo um ambiente que promove a cidadania, a satde ¢ o
fortalecimento da identidade comunitaria da Vila Guaira, Jaracatid e de toda a regido.

Diante do exposto, este estudo conclui pela viabilidade técnica, econdmica, social e juridica da
contratacdo. Os riscos operacionais € as contratagdes correlatas (paisagismo, drenagem,
iluminagdo, playground e academia da terceira idade) foram devidamente mapeados e
integrados ao planejamento, assegurando que a execugao ocorra com 0 maximo retorno social.
Portanto, a solugdo proposta esta plenamente alinhada ao interesse publico e aos principios da
Lei n° 14.133/2021, estando o processo apto a prosseguir para as etapas de or¢amentagdo e
elaboragdo do Termo de Referéncia.

Goioeré/PR, 19 de outubro de 2026.
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