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MINUTA DE EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 19.644.349-5

Concorréncia Eletrénica n® 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE
(Reitoria), com fundamento nas disposic¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual
n°10.086/22, Lei Complementar n° 123/06, suas alteracGes e demais legislacGes aplicaveis, além das
condicdes fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratacdo, Sr. Ivair
Deonei Ebbing e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n°® 1003/2024-GRE, de 19 de marco de
2024, publicada no Diéario Oficial do Estado, n® 11.623, de 20 de mar¢o de 2024, realizara Licitacdo
na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de
empreitada por preco unitario, para adequacdes do Laboratério de Zoologia e do Museu de
Ictiologia (LIEBE), do CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE.

Cascavel - PR, 22 de outubro de 2024.

Ivair Deonei Ebbing
Agente de Contratagao
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EDITAL DE LICITACAO
UASG: 926097
Processo n° 19.644.349-5
Concorréncia Eletronica n° .
174/2024 UNIOESTE (Reitoria)
Empreitada por preco unitario, para
adequacdes do Laboratério de Zoologiae do
Objeto Museu de Ictiologia (LIEBE), do CCBS do

Campus de Cascavel, da Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

Tipo de Licitacao

Maior Desconto para o LOTE

Valor Maximo

R$ 89.818,95 (oitenta e nove mil, oitocentos
e dezoito reais e noventa e cinco centavos)

Recebimento das Propostas

A partir das 8h do dia 25/10/2024, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

Abertura das Propostas e
Recebimento dos Lances

A partir das 8h30min, do dia 08/11/2024,
horario de Brasilia/DF

Inserido ao protocolo 19.644.349-5 por: Ivair Deonei Ebbing em: 23/10/2024 15:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 2e39db2b21f895c4bfb18a3cb456de3c.



http://www.unioeste.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PA[(ANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parané - Fone: (45) 3220-5628

WWw.unioeste.br

Processo n° 19.644.349-5

Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

EDITAL

IMPORTANTE

CONCORRENCIA ELETRONICA: A Concorréncia seré realizada por meio do sistema eletrdnico
de licitacGes https://www.gov.br/compras/pt-br

AS PROPOSTAS COMERCIAIS serdo recebidas a partir das 8h do dia 25/10/2024, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e 0 RECEBIMENTO DOS LANCES se
dara a partir das 8nh30min, do dia 08/11/2024, horario de Brasilia/DF, no mesmo endereco eletrdnico.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (informar o n° da licitacao)
e-mail: reitoria.licitacoes@unioeste.br - Ivair Deonei Ebbing (Agente de Contratagdo) - Fone: (45) 3220-5628

REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia/DF

DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: No curso da licitacdo, os autos do processo licitatorio estardo
a disposicdo dos interessados no sistema E-Protocolo, no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br,
devendo os interessados apresentarem requisi¢do de acesso ao protocolo, via sistema.

DEFINICOES: Para esta licitacdo serdo usadas as defini¢des contidas no art. 6°, da Lei Federal n°
14.133/21, e no art. 2°, do Decreto Estadual n°® 10.086/22.

UNIOESTE
PRED
ABNT
ART
CAT
CAU
CLE
CLT
CND
CNPJ
COFINS

Ainda para esta licitacao, no que couber, serdo usadas as seguintes siglas:

Universidade Estadual do Oeste do Parana
Parana Edificacbes

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
Anotacao de Responsabilidade Técnica
Certidao de Acervo Técnico

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
Consolidacgdo das Leis do Trabalho

Certiddo Negativa de Débito

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
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CPF
CRC

CRF
CSSL

DRT
EPP
FGTS
FGV
GCO
GFIP
GFS
GLCC
GMS
GPR
GRC
GRPS
INSS
IRB
ISS
ME
OES
PIS
PNCP
PTG

RRT

SEAP
SEIL

Outras

CONAMA
CONFEA

CREA

DECON

REFIS

SUSEP
TCE/PR

Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Cadastro de Pessoa Fisica

Conselho Regional de Contabilidade

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Certificado de Regularidade do FGTS
Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido
Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
Delegacia Regional do Trabalho

Empresa de Pequeno Porte

Fundo de Garantia por Tempo de Servico
Fundacdo Getulio Vargas

Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana EdificacGes
Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
Grupo Financeiro Setorial

Geréncia de Licitacdes, Contratos e Convénios
Gestdo de Materiais e Servigos (SEAP/DEAM)
Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
Guia de Recolhimento de Caucéo

Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Resseguros do Brasil

Imposto sobre Servigos

Microempresa

Ordem de Execucdo de Servicos

Programa de Integracéo Social

Portal Nacional de Contratacdes Publicas
Protocolo Geral

Programa de Recuperacdo Fiscal

Registro de Responsabilidade Técnica
Secretaria da Administracéo e da Previdéncia
Secretaria de Infraestrutura e Logistica
Superintendéncia de Seguros Privados

Tribunal de Contas do Estado do Parana
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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 19.644.349-5

Concorréncia Eletrénica n°® 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

1 - Preambulo

1.1- AUNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE (Reitoria), com
fundamento nas disposic¢des contidas na Lei Federal n°® 14.133/21, Decreto Estadual n® 10.086/22, Lei
Complementar n°® 123/06, suas alteracfes e demais legislacdes aplicaveis, além das condicGes fixadas
neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratacdo, Sr. Ivair Deonei Ebbing e Equipe
de Apoio, nomeados pela Portaria n°® 1003/2024-GRE, de 19 de marco de 2024, publicada no Diério
Oficial do Estado, n°® 11.623, de 20 de marco de 2024, realizard Licitacdo na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de empreitada por
preco unitario, para adequacdes do Laboratdrio de Zoologia e do Museu de Ictiologia (LIEBE),
do CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE.

1.2 - Impugnacdes e Esclarecimentos: Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o presente
edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n® 14.133/21 e/ou do Decreto
Estadual n° 10.086/22, podendo ainda solicitar esclarecimentos e providéncias sobre 0s seus termos,
devendo apresentar os pedidos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura deste
certame, no e-mail reitoria.licitacoes@unioeste.br, onde pelo qual serdo respondidos os pedidos
solicitados, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura
deste certame.

1.3 - A impugnacdo tempestivamente feita pelo licitante, ndo o impedira de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

1.4 - N&o serdo conhecidas as impugnacdes imotivadas ou apresentadas fora do prazo legal.

2 - Do Objeto

Constitui objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA a selecdo de propostas visando a
empreitada por preco unitario, para adequacdes do Laboratério de Zoologia e do Museu de
Ictiologia (LIEBE), do CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do
Parand - UNIOESTE, de acordo com o Projeto Basico (Anexo 1), conforme condigdes,
especificacOes e valores constantes do objeto licitado, e nos termos deste edital e demais anexos.
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2.1 - CompGem esta Convocacédo Geral, além das condicGes especificas, constantes do corpo
do Edital, os seguintes documentos:

2.1.1 - Anexo | - Projeto Basico;

2.1.2 -Anexola - Modelo da Planilha para Calculo do BDI;

2.1.3 -Anexol.b - Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da
Mé&o de Obra Horista (com Desoneragao);

2.14 - Anexol.c - Modelo de Planilha de Servigos;

215 -Anexold -Modelo de Atestado de Vistoria;

2.1.6 -Anexol.e -Modelo de Termo de Ciéncia das Condigdes Locais - Vistoria,;

2.1.7 - Anexo Il - Modelo de Proposta Comercial Final;

2.1.8 - Anexo Ill - Das Exigéncias para Habilitacao;

2.1.9 -AnexoIV - Modelo de Declaragdes de Condigdes de Participagao;

2.1.10 - Anexo V - Modelo de Declaragdes Técnicas;

2.1.11 - Anexo VI - Modelo de Declaracdo de Cumprimento de Normas do Ministério
do Trabalho e Emprego;

2.1.12 - Anexo VII - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

2.1.13 - Anexo VIII - Modelo de Declaragdes para fins de Habilitacao;

2.1.14 -AnexoIX - Modelo de Declaragdes de cumprimento a Legislagdo Trabalhista;

2.1.15 - Anexo X - Modelo de Declaragao de que ¢ Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;

2.1.16 -Anexo XI - Modelo de Declaragdes;

2.1.17 - Anexo XII - Modelo de Declaracao de que cumpre as Normas Ambientais, na
forma do Decreto Estadual n° 6.252/06;

2.1.18 - Anexo XIl.a - Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil;

2.1.19 - Anexo XIII - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculos e/ou Conflito de
Interesses;

2.1.20 - Anexo XIV - Minuta de Contrato;

2.1.21 - Anexo XIV.a - Minuta da Ordem de Execucéo de Servicos;

2.1.22 - Anexo XIV.b- Modelo de Declaracdo de Impossibilidade de Apresentacédo
Imediata de Copias da GFIP e Informacédo da Previdéncia Social;

2.1.23 - Anexo XIV.c- Modelo Fatura Discriminativa;

2.1.24 - Anexo XV - Resolucdo COU 163/2023 e seus Anexos (Anélise Financeira de

Licitantes).
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3 - Aquisicdo do Edital

3.1 - O presente edital e demais informac@es encontram-se a disposicao para verificacdo por parte dos
interessados junto a Equipe de Apoio, na Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), na Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel, Estado do
Parand, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas, ou pelo Fone: (45) 3220-
5628, ou no link https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasy ou no link
https://www.gov.br/pncp/pt-br ou no link https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirtual#/ ou ainda no link
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes Se caso necessario, possiveis modificagdes,
retificacGes ou adequac0es realizadas no edital, serédo divulgadas e disponibilizadas aos interessados
nos links acima, ficando sob responsabilidade dos interessados acompanhar as eventuais
publicacdes suplementares realizadas pela Reitoria da UNIOESTE, e solicitar seus envios, se
necessario.

4 - Informacdes Técnicas Complementares

4.1 - Fica estabelecido que as especificacOes e toda a documentacédo da licitacdo sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado valido, considerando-se, sempre, 0s seguintes critérios:

a) em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificacBes de servicos prevalecera
sempre as especificacdes de servicos;

b) todos os materiais e/ou especificagcbes contidos em um projeto e ndo contidos em outro
deverdo ser considerados;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevaleceréo sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serdo fornecidos pela contratada, e todos os custos de
aquisicao, transporte, armazenamento, utilizacdo ou remocao de entulho, deverdo estar incluidos nos
precos unitarios para os diferentes servigos.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverdo ser novos e de qualidade comprovada,
obedecer as especificacdes dos servicos e aprovados pela Fiscalizacdo da Diretoria de Planejamento
Fisico da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, e demais profissionais nomeados
pela Contratante, antes de sua aquisi¢do ou aplicacao.

4.4 - Os precos unitarios e globais estabelecidos nesta licitagdo, incluem todos 0s custos necessarios
a perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos seguintes itens:

4.4.1 - Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

4.4.2 - Todaaméo de obra, especializada ou néo;

44.3 -Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento;
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4.4.4 -Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢do, execucdo, controle e
administracao;

445 -Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacéo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes
do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacédo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene
e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

4.4.6 -Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidentes de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as
obras ou servi¢os, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acao
ou omissé@o da empresa contratada;

4.4.7 - Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalagcdes provisorias
necessarias a execucao das obras ou servicos;

4.4.8 -Todos os custos com demolicdo ou remocdo necessarias a execucao do objeto
ajustado;

4.4.9 - Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto desta licitacéo;

4.4.10 - Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

4.4.11 - Custos relacionados ao controle de qualidade;

4.4.12 - Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracéo, obedecidos os padrdes de confeccéo e fixacao;

4.4.13 - Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente;

4.4.14 - Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

4.4.15 - Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus funcionérios, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

5 - Condicdes de Participacéo na Licitacao

5.1 - Poderdo participar da presente licitacdo, todos os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

5.2 - Nao poderdo participar da presente licitacdo, direta ou indiretamente, os demais agentes
publicos impedidos de contratar com a Administragao Publica por vedacio legal, ou aquele
ainda que exerceu ou exerce um munus publico e participou direta ou indiretamente na
elaboracao do edital de licitacao.

5.3 - Os interessados em participar desta Concorréncia Eletronica devem dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal no sistema de compras eletrdnicas https://www.gov.br/compras/pt-br,
nos termos do presente Edital.
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5.4 - E vedada ainda a participagdo direta ou indireta nesta licitagio de pessoa fisica ou juridica, que:

a) tenha sido declarada inidénea no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios, em qualquer esfera da Administracdo Publica.

b) constituiu pessoa juridica que foi apenada conforme alinea “a” acima, enquanto perdurar
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vier a
constituir ou de outra em que figurar como socio.

€) tenha sdcio comum com a pessoa juridica referida na alinea “b” acima.

d) né&o funcione no pais, se encontre sob faléncia, dissolucdo ou liquidacdo, bem como a
pessoa fisica sob insolvéncia.

e) mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestéo do contrato, ou que
dele seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

f) seja servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual
figure como sécio, dirigente ou da qual participe indiretamente;

f.1) considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

g) esteja constituida sob a forma de consércio ou cooperativa, ou que seja controlada,
coligada ou subsidiaria entre si qualquer que seja a forma de constituicdo, conforme
justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

h) esteja sob concurso de credores, dissolucdo, liquidagdo, concordata, processo de faléncia
ou recuperacdo judicial, nos termos da nova Lei de Faléncias (art. 52, inciso Il da Lei
Federal n® 11.101/2005), e que direta ou indiretamente mantenha sociedade ou participa-
cao com servidor(es) ou dirigente(s) ligado(s) a qualquer um dos 6rgdos envolvidos no
processo em analise;

h.1) considera-se participacdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

5.5 - Na presente licitacdo é vedada a participacéo de pessoa fisica e/ou juridica de que trata o
art. 14, da Lei Federal n° 14.133/21.

5.6 - E vedada ainda a participaciio de empresas que possuam mesmos socios e/ou mesmos
representantes em comum, as quais estario sujeitas a desclassificacio de suas propostas, além
de penalizacdo conforme previsto em lei. Tal medida deve-se a necessidade de se evitar a quebra
do sigilo das propostas.

5.7 - A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condicOes estabelecidas neste edital e na
legislagdo aplicavel.

5.8 - Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacdo
fixadas neste edital.
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5.9 - O Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condicGes de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de san¢des que impecam a participacdo no certame ou a futura
contratacao.

5.10 - O proponente participante na presente licitacdo deverd estar devidamente autorizado pelos
orgaos fiscalizadores do setor a prestar os servigos objeto desta licitagdo, devendo manter em seu
poder os documentos comprobatoérios, que poderdo ser consultados a qualquer momento pela
UNIOESTE, cabendo, neste caso, a empresa participante, a apresentacdo dos mesmos junto aos
6rgdos competentes.

6 - Da Vistoria

6.1 - Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados 0s servigcos, com 0 objetivo de
inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento e conforme
disposto no modelo constante do Anexo 1.d, deste edital. Para efetuar a visita, as empresas deverao
contactar a Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), pelo fone: (45) 3220-5720, em dias uteis, no horario das 08:00 as 12:00 ou
ainda das 13:30 as 17:30 horas, onde o Engenheiro Civil, Sr. Paulo Henrique Gris, ou outro servidor
designado, acompanhara os visitantes e prestara todos os esclarecimentos necessarios.

6.2 - O agendamento deveré ser feito em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data da abertura da sesséo
desta Concorréncia Eletronica.

6.3 - Ainda que os licitantes optem por néo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracéo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo l.e deste edital.

6.4 - A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir todos 0s 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 - Nenhum licitante poderéa alegar desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existentes,
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execucdo do objeto.

6.6 - A Declaragdo constante do Anexo l.e deste edital, € um documento indispensavel a ser
entregue (0 qual deverd ser apresentado juntamente com a proposta de precos), sendo que a
sua auséncia inabilitara o licitante.

7 - Condicdes Gerais da Concorréncia Eletronica
7.1 - A Concorréncia Eletrénica sera conduzida por servidor pablico denominado Agente de

Contratacdo, mediante a insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletrdnicas https://www.gov.br/compras/pt-br
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7.2 - O Agente de Contratacdo exercera as atribuicdes previstas no artigo 4°, do Decreto Estadual n°
10.086/22.

7.3 - Para acesso ao sistema de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br, o0s
interessados deverdo se credenciar e obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema,
conforme instrucdes que podem ser obtidas através da Central de Atendimento ou pelo fone 0800-
978-9001.

7.4 - O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncdo de capacidade para a realizacdo das transacGes inerentes a esta Concorréncia Eletronica.

75 - Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br durante a sessdo publica desta Concorréncia Eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6 - Cada licitante tera um Unico representante nesta licitacdo que, por sua vez, somente podera
representar uma unica empresa licitante.

7.7 - Todo e qualquer documento referente a esta licitacdo, ao ser exigido pelo Agente de
Contratacdo, devera ser apresentado imediatamente pelo proponente.
8 - Proposta de Preco

8.1 - A proposta de preco inicial deverd ser enviada no sistema de compras eletrbnicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, de acordo com o critério de disputa estabelecido nesta licitacdo.

8.2 - A proposta registrada podera ser alterada ou retirada até a data e horario maximos ja definidos
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrdnico ndo aceitara
inclusdo, alteracdo ou desisténcia da mesma.

8.3 - A proposta de preco, devidamente assinada pelo titular ou representante legal do proponente,
redigida em portugués, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, deverd ser elaborada considerando as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, e conforme as seguintes informagdes abaixo:

a) Preco para adequacdes do Laboratorio de Zoologia e do Museu de Ictiologia (LIEBE), do
CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE,
considerando o valor de R$ 89.818,95 (oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais € noventa e cinco
centavos), como preco maximo para esta licitacdo, devendo o preco incluir todos 0s custos operacionais
e todas as despesas com encargos fiscais, tributarios, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como
despesas com materiais novos e de primeira qualidade, méo-de-obra, transportes, ferramentas,
equipamentos, taxas de administragdo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do
presente certame.
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b) O prazo de validade da proposta fica estabelecido como sendo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentacéo.

c¢) Orcamento discriminado em precos unitarios, contemplando o percentual de desconto a ser
aplicado pela empresa, bem como seus totais e somatdrio, para o objeto desta licitacdo, de acordo
com o constante no Anexo l.c. Para o percentual de desconto e para 0s precos unitarios, sera
considerado apenas até a segunda casa decimal, sem arredondamento.

c.1) o BDI, que incidird sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao;

c.2) o BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo, é estabelecido conforme o
exposto no Anexo I, deste edital;

c.3) cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo
l.a;

c.4) caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme alineas c.2 e ¢.3 acima,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo I, deste edital;

c.5) 0s encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia
séo os constantes da Planilha do Anexo I.b.

ATENCAO: O percentual de desconto devera ser aplicado de maneira linear em todos os itens e
subitens do objeto desta licitacdo, considerando que 0s precos unitarios, tanto de material quanto de
mao-de-obra, ndo poderdo ultrapassar os valores unitarios discriminados na planilha orcamentéria
definidora do preco maximo (Anexo 1), sob pena de desclassificacdo, sendo que para fins de
classificacdo final das propostas, sera considerado o Maior Desconto global proposto.

d) cronograma fisico e financeiro, para o objeto desta licitacdo, contendo as etapas de
execucdo, de acordo com o modelo constante no Anexo I, levando-se em consideracdo o prazo
maximo de execucdo dos servigos, que sera de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera
contado a partir da expedicdo da respectiva Ordem de Execucdo de Servigos (Anexo XIV.a).
Salientamos ainda que as empresas licitantes deverao cotar todos 0s servi¢os que compdem a
presente licitacdo, sob pena de desclassificacdo, sendo que os valores unitarios e/ou totais de
cada servico, que compdem esta licitacdo, a serem informados pelas empresas participantes,
ndo poderdo ser superiores aos valores maximos unitarios e/ou totais estipulados neste edital.

e) caberd a empresa apresentar a proposta de precgo global (material e m&o de obra), indicada em
algarismos e por extenso, resultado da aplica¢do do percentual de desconto linear proposto na alinea “c”,
que incidird sobre o valor méximo atribuido para esta licitagao.

f) na proposta de precos e na emissdo da nota fiscal, a empresa proponente devera observar o
Decreto Estadual n°® 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Iseng¢do de ICMS”. (o referido ato normativo
tem sua origem no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parana € signatario e estabelece
tratamento diferenciado para as operacOes realizadas pela administragdo publica com empresas
paranaenses), além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteraces.
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g) a Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana e
praticada pela Contratante, corresponde a custos de materiais e médo de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, e demais encargos complementares.

8.3.1 - A empresa proponente deverd observar todas as especificaches técnicas
detalhadas do objeto ofertado, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas nesta Concorréncia,
ndo podendo ultrapassar os valores maximos previstos nesta licitacdo, e que ja estao estipulados
em edital, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.3.2 - A empresa proponente ao preencher a(s) planilha(s) financeira(s) e orcamentaria(s) do
presente certame, devera considerar o valor de R$ 89.818,95 (oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito
reais e noventa e cinco centavos), Como pre¢o maximo para esta licitagdo, referente a empreitada por
preco unitario, para adequacdes do Laboratorio de Zoologia e do Museu de Ictiologia (LIEBE), do
CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE.

8.4 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

8.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacédo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

8.6 - Aceitagdo do edital: A apresentacdo da proposta sem interposi¢do de impugnagdes, pedido de
esclarecimentos ou providéncias, implica na aceitacdo plena e total das condi¢des deste edital,
sujeitando o licitante as sangdes previstas na legislagdo vigente.

8.7 - No corpo da nota fiscal dever&o ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

8.8 - Se a empresa esta dispensada das retencdes, esta devera discriminar no corpo da nota fiscal
a lei e o artigo a que se refere a isencdo, e emitir declaragdo; caso contrario, os valores dos
impostos serdo retidos.

9 - Da Abertura da Sesséo, Classificacdo das Propostas e Formulagéo de Lances

9.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-& em sessdo publica, por meio do sistema eletrdnico
https://www.gov.br/compras/pt-br na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 - A presente licitacdo é do tipo “MAIOR DESCONTO?”, e sera julgada dentro desse critério,
para a licitacdo, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Prego Global para
esta licitacao, resultante da aplicacdo do Maior Percentual de Desconto proposto, o qual devera
ser aplicado linearmente sobre os valores méaximos unitarios e totais atribuidos para esta
licitacdo.
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9.2.1 - Na proposta formulada, caso haja qualquer divergéncia (inclusive de grafia), entre o
valor global e o percentual de desconto, prevalecera sempre o menor valor, sendo que as divergéncias
observadas entre tais valores poderdo ser corrigidas a qualquer tempo, sem prejuizo da validade da
proposta, desde que aceito o critério do menor valor.

9.3 - Seréa desclassificada a proposta de preco que:
a) ultrapassar o(s) valor(es) unitéario(s) e/ou total(is) fixado(s) no item 9.4 deste edital,
relativo(s) ao objeto licitado;
b) deixar de cotar qualquer dos servigos constantes da presente licitagéo;
c) alterar quantidade(s) constante(s) na(s) planilha(s) orcamentaria(s);
d) cotar valor(es) global(is) manifestamente inexequivel(eis), para esta licitacao;
e) nao atender as exigéncias contidas no presente edital.

9.4 - Serdo desclassificadas as propostas, por serem consideradas excessivas, aquelas com precos
unitérios superiores aos diversos itens desta licitacdo, e/ou globais superiores a R$ 89.818,95 (oitenta
e nove mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), COMoO preco maximo para esta
licitacdo, referente a empreitada por preco unitario, para adequagdes do Laboratdrio de Zoologia e do
Museu de Ictiologia (LIEBE), do CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE.

9.5 - O Agente de Contratagdo, juntamente com a Equipe de Apoio, verificard as propostas
apresentadas (inclusive quanto a exequibilidade), desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios insanaveis ou ndo
apresentem as especificacfes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

9.5.1 - Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante;

9.5.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.5.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao;

9.5.4 - Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8
deste edital, e com os precos correntes no mercado ou fixados por 6rgdo oficial competente,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis. Considerando as
disposicoes estabelecidas em lei, 0 Agente de Contratacio tera a prerrogativa legal de efetuar o
saneamento de propostas que contenham vicios meramente formais e, portanto, possiveis de
serem sanados, sendo que os saneamentos efetuados na sessdo, bem como as demais ocorréncias
verificadas, deverao ser constadas em ata. Apds, proceder-se-a ao julgamento e classificagdo das
propostas restantes, de acordo com os critérios de avaliacdo constantes do edital.

9.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratacéo,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

9.7 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo
e os licitantes.
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9.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual de
desconto consignado no registro.

9.9 - O lance deveré ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no presente edital.

9.10 - Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no edital.

9.11 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

9.12 - Sera adotado para o envio de lances nesta Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

9.13 - A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

9.14 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.15 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-4 automaticamente.

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecucdo de maior percentual de desconto.

9.17 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo percentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.18 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo real, do maior
desconto registrado, vedada a identificacao do licitante.

9.19 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva desta
Concorréncia Eletrénica, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

9.20 - O critério de julgamento adotado sera o Maior Desconto, conforme definido neste edital e seus
anexos.
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9.21 - Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) méximo(s) e total(is) méximo(s) fixado(s)
nesta licitacdo, serdo desclassificados.

9.22 - Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) méaximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital, serdo desclassificadas.

9.23 - O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatdrio e representard desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orcamentaria de Referéncia.

9.24 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com os valores de sua proposta.

9.25 - Em relacdo a itens/lotes ndo exclusivos para participacdo de microempresas - ME e/ou
empresas de pequeno porte - EPP, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo
do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e/ou
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06.

9.26 - Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.27 - A microempresa - ME e/ou empresa de pequeno porte - EPP, melhor classificada nos termos
do item anterior, tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacao automatica para tanto.

9.28 - Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes na condigéo de ME e/ou EPP
que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.29 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre estas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.30 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n® 14.133/21.
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9.31 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

9.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, 0 Agente de Contratacdo devera
encaminhar pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior
percentual de desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes
diferentes das previstas neste edital.

9.32.1 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.32.2 - O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.

9.32.3 - E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 9.32.2.

9.33 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

9.34 - Apds a negociacdo do percentual, o0 Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta vencedora.

10 - Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

10.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade dos precos em relacdo ao
méaximo estipulado para contratacdo neste edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95,
do Decreto Estadual n® 10.086/22.

10.1.1 - A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formacéo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta
final, devendo também preencher a sua Proposta Comercial Final, conforme Anexo Il deste Edital.

10.1.2 - A Planilha de Custos e Formacéo de Precos, além do Anexo Il deste Edital, deverdo
ser encaminhados pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da
solicitacdo do Agente de Contratagcdo, com 0s respectivos valores e percentuais readequados ao lance
vencedor, e sera analisada pelo Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio no momento da aceitacao
do lance vencedor. Cabera a empresa ganhadora apresentar novamente os Anexos l.a, l.b e I.c do
edital, ja readequados, conforme o percentual de desconto oferecido na proposta final.

10.1.3 - A existéncia de valores de servicos unitarios isolados, na planilha orcamentéaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha orcamentéaria referencial ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.
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10.1.4 - Como condicgdo prévia a aceitacdo da proposta final, caso o licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06, o Agente de Contratacdo devera consultar o Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), para verificar se 0 somatorio dos valores por aquele
recebidos, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3° inciso Il, da Lei
Complementar n° 123/06, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

10.1.5 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se 0 somatdrio dos valores por ela recebidos até 0 més anterior ao
da sessédo publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/06.

10.1.6 - Constatada a ocorréncia de qualquer das situacfes que superem o limite legal, o
Agente de Contratacdo deverd indeferir a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/06, com a consequente recusa
do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

10.2.1 - Ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.2 - Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

10.2.3 - N&o apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

10.2.4 - Apresente preco final superior ao pre¢co maximo fixado, ou ainda que apresente preco
manifestamente inexequivel;

10.2.4.1 - Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.3 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgcado pela Administracéo.

10.3.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
previsto no art. 92, do Decreto Estadual n® 10.086/22, para que a empresa comprove a exequibilidade
desta.

10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
Federal n° 14.133/21.

10.5 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade da proposta, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentem a suspeita.

\ Mow. 27 ,.'I :\:l
S/
Min’-.l-_'\ IL\L?'_','

Inserido ao protocolo 19.644.349-5 por: Ivair Deonei Ebbing em: 23/10/2024 15:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 2e39db2b21f895c4bfb18a3cb456de3c.



http://www.unioeste.br/

A
//, olYcC 0;\
s o\

%7

| [Rs.180 Y\ |

g

Universidade Estadual do Oeste do Parana PAliANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parané - Fone: (45) 3220-5628
WWw.unioeste.br

10.6 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, sendo que a
ocorréncia sera registrada em ata.

10.7 - O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitacao da proposta.

10.7.1 - E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido no item acima,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo inicial.

10.7.2 - Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-
se as planilhas or¢camentarias readequadas com o valor final, resultante da aplicacdo do percentual de
desconto ofertado.

10.8 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentéaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

10.9 - O Agente de Contratacéo e Equipe de Apoio analisardo a compatibilidade dos precos unitarios
e totais apresentados na Planilha de Custos e Formacao de Precos com os da planilha orcamentéria
referencial, considerando o desconto proposto.

10.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

10.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

10.12 - Nas hipoteses em gque o0 Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante citado para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.14 - Encerrada a andlise quanto a aceitacao da proposta final, 0 Agente de Contratacdo verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11 - Da Apresentacdo da Proposta Final e dos Documentos de Habilitagéo

11.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, a proposta final
com a descricdo do objeto ofertado, precos e percentuais finais propostos (conforme modelo do
Anexo Il), e os documentos de habilitagdo (conforme Anexo I11), conforme j& estabelecido neste
edital.
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11.2 - Como condigao prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢des que impegam a participagdo no certame
ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.2.1 - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS).

11.2.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

11.2.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

11.24 - Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEQS).

11.2.5 - Lista das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administragao
Publica do Estado do Parana - TCE/PR (https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarlmpedidos.aspx).

11.2.6 - Lista das empresas inidoneas do Portal da Transparéncia do Estado do Parand -TCE/PR
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowld={30).

11.2.7 - Consulta ao cadastro das pendéncias perante o6rgaos e entidades da administragdo publica
direta, indireta e paraestatal do Estado do Parana, incluindo as empresas publicas ¢ de economia mista nas
quais o Estado seja majoritario - CADIN/PR (https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito).

11.3 - Para a consulta de fornecedor pessoa juridica, podera haver a substitui¢do das consultas dos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4, pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

11.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.4.1 - Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no relatorio mencionado.

11.4.1.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios e linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.4.1.2 - O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

11.5 - Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao
de participagao.

11.6 - Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacfes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), apresentando no lugar destes documentos o
Cadastro no PNCP, ou no SICAF ou no CAUFPR (GMS), desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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11.6.1 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), substituird a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo Il itens 1.3,2.142.7, e 4.1.

11.6.2 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), substituira a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo 111, itens 1.3,2.1a 2.7, e 4.1.

11.6.3 - As empresas que apresentarem (ou ainda, se a Administragdo conseguir obté-lo através
de consulta), o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 4258/23, em plena validade, substituira a apresentacdo dos documentos
enumerados no Anexo Ill, itens 1.3,2.1a 2.7, e 4.1.

11.7 - As Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/06.

11.8 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacéo e para acesso publico ap6s
0 encerramento do envio de lances.

12 - Considerac6es sobre a Proposta Final

12.1 - A proposta final devera ser formulada de acordo com o percentual de desconto final da disputa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletronico com uso de certificagéo digital
ICP-Brasil, pelo titular ou representante legal do licitante, e devera conter, de acordo com o0 modelo
definido neste edital (Anexo 1), a identificacdo da licitagdo, 0 CNPJ e 0 nome empresarial completo
do licitante, precos e percentuais de desconto, a descri¢do do objeto ofertado para cada item e/ou lote
da licitacdo; o valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda
corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao ja estabelecido
neste edital.

12.1.1 - A proposta definitiva deverd observar os precos unitarios e globais maximos da
planilha de composicdo de precos fixada no edital e seus anexos, sob pena de desclassificacao,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos, independentemente do critério de disputa.

12.1.2 - Constatado erro de célculo em qualquer operacdo, o Agente de Contratacdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que este ndo altere a substancia da proposta
final, do documento e sua validade juridica.

12.2 - Para a Proposta de Precos Final, o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera
encaminha-la conforme Anexo Il do edital, a qual devera conter as seguintes informacdes:

12.2.1 - Percentual de desconto e preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e
por extenso, com 02 (duas) casas decimais, e ainda de acordo com o Item 4.4 e seus subitens deste
edital;

12.2.2 - Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data da sua apresentacéo;
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12.2.3 - Assinatura do titular ou representante legal, identificando-o com nome, cargo e CPF;
12.2.4 - Razdo Social e CNPJ do licitante.

12.3 - No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Proposta de Precos Final, devera
ser considerado somente 02 (duas) casas decimais ap0s a virgula, desprezando-se as demais.

12.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.
12.4.1 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

12.5 - As Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdo anexar:

12.5.1 - A declaragdo de que o licitante se enquadra na condi¢do de Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, ndo se incluindo nas situacfes de que trata o artigo 3°, paragrafo
4° da Lei Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, conforme Anexo X.

12.5.2 - Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar n°® 123/06 e suas alteracfes, emitida em até no maximo 90 (noventa)
dias antes da data prevista para a abertura desta licitacao.

12.5.3 - Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolucdo n°
1.418/12, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substitui-la.

12.6 - A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa - ME
e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal,
sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a
sancdo de impedimento de participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou entidade
da Administracdo Publica pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.7 - Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar os documentos
descritos nos itens 12.5.1, 12.5.2 e 12.5.3, acima. A ndo comprovacdo da condi¢cdo de Microempresa
- ME e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei
Complementar n® 123/06 e suas alteracdes.

12.8 - O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucgéo previsto no edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

12.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias;

12.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Gltima parcela valor ndo
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

12.8.3 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo 6rgéo licitante antes da assinatura do contrato;

12.8.4 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencé&o do seu titulo profissional e nUmero da Carteira Profissional;
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12.8.5 - A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido neste edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta final da licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma poderao ser saneadas no momento da assinatura
do contrato.

12.9 - A apresentacdo dos documentos constantes dos itens acima, faz prova de que a licitante
arrematante:

12.9.1 - Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das
condicdes locais para o cumprimento do objeto desta licitacdo;

12.9.2 - Aceitou os termos deste edital e que,

12.9.3 - Sendo vencedora da licitacdo, assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucao dos servicos a serem contratados.

12.10 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta final vinculam a empresa contratada.

13 - Adjudicacdo e Homologacao

ATENCAO! CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO PARANA - CAUFPR (GMS)

13.1 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante ser& declarado vencedor,
porém para que seja homologado e contratado, devera observar o disposto abaixo:

13.1.1 - Para a homologacdo da licitacdo e assinatura do contrato, o licitante vencedor devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para a comprovacao das condi¢des
de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato. Da mesma forma, nos termos do Decreto Estadual n® 4258/23, de 30 de novembro de 2023,
e suas alteracOes, em especial o contido no 8 4., do artigo 1.°, a empresa declarada vencedora neste
certame, para que seja homologada e possa celebrar o(s) respectivo(s) contrato(s), DEVERA
ESTAR CREDENCIADA NO CAUFPR (GMS), e deverd apresentar o Certificado de
Regularidade Fiscal devidamente avaliado e COMPLETO, no qual serd verificada a
manutencao das condicdes de habilitacdo por meio do Certificado emitido pelo referido sistema,
bem como ndo podera estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual -
Decreto Estadual n° 1933/15, de 17 de julho de 2015).

13.1.2 - Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parana - CAUFPR (GMYS), estédo disponiveis no endereco eletrdnico www.comprasparana.pr.gov.br
regulados pelo Decreto Estadual n® 4258/23, e suas alteracgdes, sendo de exclusiva responsabilidade de
cada licitante a promocao das diligéncias necessarias junto a0 CAUFPR (GMYS), para cumprimento
dos prazos estabelecidos neste edital.
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13.1.3 - A empresa vencedora deverda comprovar o credenciamento (caso ainda nao o tenha feito), no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), e nele a sua
regularidade, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdvel por igual periodo, mediante
justificativa fundamentada da empresa e anuéncia da Administracdo quanto a concessdo de novo
prazo, contados a partir da convocagdo do Agente de Contratacdo da Reitoria da UNIOESTE, para
homologacdo do certame e assinatura do(s) contrato(s). Neste mesmo prazo, caberd a empresa
vencedora resolver possiveis pendéncias que eventualmente possa ter junto ao CADIN Estadual.

13.1.4 - A empresa vencedora somente sera homologada e o(s) contrato(s) relativo(s) a presente
licitacdo, somente sera(do) firmado(s) com esta, caso a mesma possua o credenciamento no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), em plena validade e sem
restrices, o que serd verificado por meio da emissdo do Certificado de Regularidade Fiscal
devidamente avaliado e COMPLETO, obtido no referido sistema, e ndo esteja inscrita no CADIN
Estadual.

13.2 - Decorrido o prazo disposto no item 13.1.3 acima, e verificado pela Administracdo o nédo
credenciamento da empresa vencedora junto ao CAUFPR (GMS), ou a irregularidade da mesma junto
a este sistema ou ainda junto ao CADIN Estadual, a empresa vencedora decaird do direito a
homologac&o e contratagdo com a Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria),
sujeitando-se as sancOes previstas na legislacao vigente.

13.3 - Se a empresa vencedora ndo efetuar o cadastro conforme previsto acima ou ainda nao
regularizar possiveis pendéncias junto ao CADIN Estadual, o Agente de Contratacdo convocard as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, verificando sua aceitabilidade e habilitacdo, nos
termos do disposto na legislacdo vigente e nas normas disciplinadoras do presente edital.

13.4 - Findado o prazo recursal e examinada a aceitabilidade da proposta final, a regularidade e a
habilitacdo do licitante vencedor, o procedimento licitatorio serd encaminhado pelo Agente de
Contratacdo a autoridade méaxima para adjudicacdo e homologacéo.

13.5 - Sera permitida a adjudicacdo e a homologacdo parcial do procedimento licitatério, quando o
seu objeto possuir mais de um lote.

14 - Da Ordem de Execucéo de Servicos, prazos e demais condi¢des do Contrato

14.1 - A Ordem de Execucdo de Servigcos (Anexo XIV.a), devera ser assinada pela contratada no
prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, apds a convocagdo do 6rgdo licitante, podendo este prazo ser
prorrogado por igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela contratante.

14.2 - Os servicos licitados serdo liberados para execucdo somente ap0s a assinatura da respectiva
Ordem de Execucdo de Servicos, subordinando-se as condicOes estabelecidas no contrato a ser
firmado entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
Contratada.
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14.3 - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execucdo do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
presente licitacdo € de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera contado a partir da
expedicao da respectiva Ordem de Execucdo de Servigos (Anexo X1V.a), do edital.

14.4 - Adjudicado e homologado o objeto da presente licitagéo, e estando cumpridas as exigéncias
descritas nos Itens acima por parte da empresa licitante, a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE (Reitoria), considerando os recursos financeiros e orcamentérios disponibilizados no
presente exercicio, convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato (Anexo XIV), relativo
a presente licitacdo, em até 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo
das san¢es previstas na legislacdo vigente.

14.5 - O(s) contrato(s) devera(&o) ser assinado(s) pelo representante legal da empresa ou seu preposto
habilitado, cabendo & empresa vencedora desta licitagdo, informar de maneira formal a Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), logo apds o término deste certame, 0 nome do
representante legal ou preposto habilitado, com o RG ou CPF, além de endereco e telefone para
contato.

14.6 - A contratacdo formalizar-se-a mediante contrato administrativo, conforme Anexo XIV, para
todos os fins e efeitos de direito, o qual estabelecera as condic¢bes de execu¢do do objeto, bem como
os direitos, obrigacdes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta
licitacdo e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito publico, com a aplicacdo
supletiva, no que couber, dos principios da teoria geral dos contratos e as disposicGes de direito
privado.

14.7 - No ato da assinatura do contrato (Anexo XIV), a contratada fica obrigada a apresentar:

a) comprovacdo das condi¢des de habilitacdo do edital, conforme Anexo Ill, as quais deverdo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato, e

b) certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou do CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n° 5.194/66, e da Lei Federal n°
12.378/10.

14.8 - A contratada devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
presente edital.

14.9 - A contratada devera apresentar a ART do CREA e/ou 0 RRT do CAU, acompanhado(a) do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato. Serd admitida
prorrogacdo da entrega até a data da primeira medigdo, mediante justificativa formal da contratada.

14.9.1 - Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagao vigente,
em nome do(a) Responséavel Técnico(a) constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica,
indicado(a) conforme Anexo VII.
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14.9.2 - Caso o(s) profissional(s) indicado(s) no Anexo VII seja(m) corresponsavel(s), a
contratada devera providenciar a(s) ART’s e/ou RRT’s complementares para este(s), instituindo a
corresponsabilidade técnica na execug¢do dos servicos. A(s) ART’s e/ou RRT’s deverd(ao)
corresponder as atividades que serdo exercidas pelo(s) profissional(s), limitadas ao respectivo grau
de responsabilidade.

14.10 - Uma vez homologado o resultado desta licitagdo, para a formalizacdo do instrumento
contratual, a proponente vencedora devera observar o seguinte:

a) A Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), enviara o Contrato Administrativo referente a este certame (Anexo XIV), a
proponente em arquivo com a extensdo “PDF” (documento gerado no programa Adobe
Acrobat®), por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), com solicitacdo de
confirmagé&o eletronica do recebimento;

b) A proponente deverd verificar seus dados constantes do documento, comunicando
imediatamente a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), caso haja necessidade de corre¢éo;

c) Estando corretos os dados constantes do documento, a proponente devera
preferencialmente assinar o contrato com Certificacdo Digital ICP Brasil ou Gov.br, e
devolver por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), no prazo maximo de 03 (trés)
dias uteis, ou devera efetuar a impressdo do Contrato Administrativo em 02 (duas) vias,
providenciar a(s) assinatura(s), reconhecimento de firma em todas as vias e posta-las por
via SEDEX, para devolucdo a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Reitoria), no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da
data do recebimento do e-mail, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas neste Edital;

d) Caso a proponente seja sediada ou possua representante na Regido de Cascavel, podera,
também no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, efetuar a retirada do instrumento
convocatorio e realizar a entrega das vias assinadas e ja com o reconhecimento de firma
respectivo, nas dependéncias da Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Reitoria), mediante protocolo de recebimento.

14.10.1 - A comunicagdo de que trata a alinea “b”, do subitem 14.10, devera ser feita por
escrito e enviada por meio de correspondéncia eletronica, ou ainda por protocolo do documento na
prépria Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria).

14.11 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar dos servicos objeto desta licitacdo,
de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

14.12 - Quanto a fiscalizacdo do(s) Contrato(s) do presente certame, esta caberd ao Engenheiro Civil,
Sr. Paulo Henrique Gris, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, o qual
acompanhard a execucao das obrigacGes contratuais.
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14.12.1 - Ja quanto a gestdo do(s) Contrato(s) do presente certame, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n°® 3201/2020 - GRE.

14.12.2 - Com referéncia ao objeto contratado, fica obrigada a empresa vencedora, a
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos 6rgaos
e entidades publicas concedentes e dos 6rgdos de controle interno e externo.

14.12.3 - Ainda quando da execucéo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) empresa(s)
contratada(s), devera(do) estar com o CNPJ e Razdo Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacao.

14.12.4 - N&o sera aceito, sob nenhuma hipdtese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais
entregues referentes ao objeto, sob pena de aplicacédo de san¢des a empresa vencedora.

14.13 - Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parana, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) ndo tera(ao) validade nem eficécia.

14.14 - A restricdo prevista neste item estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacdo, que possuam filial no Estado do Parana, em situacdo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

14.15 - Para possibilitar a efetivacdo dos empenhos, a empresa sera comunicada pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
proceda a regularizacdo de suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

14.16 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, e verificado pela UNIOESTE a continuidade da
pendéncia, a empresa decaira do direito a contratacdo com a Universidade.

14.17 - A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), podera, quando o
convocado ndo assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e condicGes estabelecidos no item 14.4, ou ndo
regularizar suas pendéncias conforme previsto no item 14.15, convocar 0S proponentes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, de conformidade com
0 presente edital, ou revogar a licitacdo, independentemente das cominacdes previstas na Lei Federal
n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.

14.18 - Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 14.17, a
Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
a celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.
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14.19 - O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das
obrigacdes estabelecidas no(s) contrato(s), determinando o que for necessario para adequacao das
irregularidades apuradas.

14.20 - Ao término do(s) contrato(s), o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se a contratada a obtengéo de copias dos registros e informacdes das ocorréncias.

14.21 - As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

14.22 - Os fatos que possam determinar prorrogacdo(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s)
valor(es) contratual(is) ou justificacdo(6es) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem
motivados e devidamente anotados no registro proprio.

14.23 - A contratada é obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucéo do(s) servico(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados a UNIOESTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelos servidores da UNIOESTE;

c) manter o Diario de Obra, conforme definido nos subitens 21.1.1 e 21.1.2 deste edital.

14.24 - Nao sera permitida a subcontratacdo total do objeto licitado, mas podera ser admitida a
subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do
contrato.

14.24.1 - Em qualquer caso de subcontratacdo de servicos da presente licitacdo, para que se

efetive o disposto no item 14.24, cabera a Contratada observar os seguintes procedimentos:

a) informar, previamente e por escrito a Contratante, relacdo dos servigos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razdo social,
CNPJ, enderecos completos e demais informacdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou
outras informac0es, a critério da Contratante, conforme o caso;

b) além dos documentos acima, também deverdo ser apresentados a Contratante, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificaces
técnica e econdémico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida
da Contratada por este edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera
contemplar servi¢os compativeis com as subcontratadas;

c) as informagdes exigidas nas alineas “a” e “b” acima, deverdo ser formalmente
apresentadas pela Contratada a Contratante em até 02 (dois) dias Uteis a partir da assinatura
do contrato;

d) évedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado desta licitacéo;
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e) também é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

f) finalmente, também é vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sGcios em comum com a empresa contratante.

14.24.2 - Caberd exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de
subcontratacdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitacdo pela Contratante, caberd a Contratada
a apresentacdo de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites dispostos acima.

14.24.3 - Cabera a Contratada exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacdo da UNIOESTE, quando
solicitado.

14.24.4 - Cabera a Contratada 0 acompanhamento e fiscalizacao das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatorio, especialmente quanto a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificacdes técnica e econdémico-financeiras.

14.24.5 - Caberd a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizacdo da execucédo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato.

14.24.6 - Cabera as empresas subcontratadas, 0 cumprimento juntamente com a Contratada,
de todas as demais atribui¢des dispostas no presente edital.

14.24.7 - Eventuais infracdes dispostas na legislacdo vigente ocorridas durante a execugao do
objeto contratado, e que venham a dar causa a Contratada e/ou as empresas subcontratadas, ndo serdo
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de acdo, omisséo ou negligéncia por
parte destas.

14.24.8 - Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitacdes da Contratante, continuando a
Contratada a responder direta e exclusivamente pela fiel observéncia das obrigacbes contratuais e
legais.
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14.24.9 - Quaisquer irregularidades na execucdo ou decorrentes das subcontratacdes seréo
imputadas exclusivamente a Contratada, e poderdo sujeitd-la as san¢des previstas no presente edital
licitatorio.

14.25 - A ata do certame sera disponibilizada no link http://www:.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
para livre acesso, ap0s 0 encerramento da sessdo publica.

14.26 - O adjudicatario devera prestar garantia para esta licitacdo, conforme item 19 deste edital.

14.26.1 - Dentre as obrigag0es previstas na minuta de contrato (Anexo XIV), a contratada
deverd cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizacdo de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, Se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de &dgua potavel, em condic¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagcdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de agua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizacdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢Ges de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentacdo, a contratada deve garantir condi¢bes
de conservacdo e higiene adequadas e 0s meios para 0 aquecimento em local proximo ao destinado
as refeicoes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refeicbes, em namero suficiente para todos 0s USUarios;

i) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucéo da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) devera apresentar a fiscalizagdo da UNIOESTE e manter disponivel nos canteiros de obras
0S seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servico);

- copia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- cOpia do Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.
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14.26.2 - Proibi¢des da Contratada:

| - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construcdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

Il - € vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

14.26.3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da contratada, e suas
proibicdes:

| - paralisacdo imediata da obra, sera a medida tomada pela Contratante, quando julgar que as
condi¢cdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela Contratada,
ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou ainda que se
verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguran¢a e medicina do trabalho, conforto e
higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

Il - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmacdo da denuncia ou vistoria e 0 ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela Contratante.

15 - Sanc¢des Administrativas

15.1 - O licitante e a contratada que incorram em infracGes, sujeitam-se as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21, e nos artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°
10.086/22, sem prejuizo de eventuais implicacGes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do
Titulo XI, do Cddigo Penal.

15.2 - A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento), sobre o valor total do
lote no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o0 andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 - O procedimento para aplicacdo das san¢fes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n° 10.086/22, e da Lei Estadual n® 20.656/21.

15.4 - Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancGes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n° 10.086/22.
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15.5 - Sem prejuizo das sancGes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se daré na forma
prevista na Lei Federal n°® 12.846/13, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo Decreto
n° 11.953/18.

15.6 - Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS).

15.7 - A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo reterd o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 - A retencdo de pagamento de outros contratos pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensagéo financeira.

15.8 - Multa de mora diéria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora seré convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais,
o0 disposto nos itens acima.

16 - Do Reajustamento de Precos

16.1 - Os prec¢os contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII, do art. 6°, da Lei Federal n® 14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086/22.

16.2 - O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacao ocorrida desde a data da apresentacdo da planilha
de precos readequada aos lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169, do
Decreto Estadual n° 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo
indice definido neste edital;

16.2.1 - Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

16.2.2 - Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados 0s prazos, 0
reajustamento so serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

16.2.3 - Se a contratada antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucéo efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicdo;
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16.2.4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e deste edital, independentemente de
solicitacdo da contratada, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel a
contratada;

16.2.5 - A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
edital, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

16.3 - O célculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(li-1)xVr
lo
K=(li-1)
lo
R = valor do reajustamento procurado;
K = fator de reajustamento;
Vr valor da fatura a ser reajustada;

lo o indice de precos inicial (lo), serd o indice econémico vigente desde a data da apresentacéao
da planilha de precos readequada aos lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art.
169 do Decreto Estadual n° 10.086/22;

li = oindicede pregos (li), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de pregos readequada
aos lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

16.3.1 - Os reajustamentos terao fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste edital;

16.3.2 - A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislacéo
superveniente;

16.3.3 - O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido ap6s decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de precos readequada
aos lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

16.3.4 - Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias desde a data da apresentacdo da planilha de precos readequada aos lances ofertados,
conforme estabelece o paragrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, o valor
contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha de
precos readequada aos lances ofertados;

16.3.5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV.
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a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢cdo o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

16.4 - Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

16.5 - Os valores pelos quais serdo contratados o objeto da presente licitacdo nédo sofreréo
reajustes pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacdo da planilha de
precos readequada aos lances ofertados, podendo ap6s este periodo ser revistos com base na
variacdo acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construco - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundacdo Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

17 - MedicGes e Condicdes de Pagamento

17.1 - Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, efetuara
medicdes a partir da expedi¢cdo da Ordem de Execucdo de Servicos, e conforme o Cronograma Fisico
e Financeiro apresentado pela contratada, e somente se constatado o avanco fisico real dos servicos
previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigacGes do contrato no periodo da
medicdo, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execucao, emitira o boletim de
medicao que devera ser assinado pela fiscalizacdo da UNIOESTE e atestado pelo responsavel técnico
da empresa, sendo que a presente licitacdo terd uma area construida de 50,16 m2.

17.2 - Medida e atestada a execuc¢do dos servicos, conforme orientacdo da fiscalizacdo, a empresa
contratada devera emitir notas fiscais separadas para cada medicdo efetuada. Apds a empresa
contratada entregar as correspondentes notas fiscais relativas a este edital para o fiscal designado da
UNIOESTE, este realizara a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a
Secretaria Financeira do Campus de Cascavel da UNIOESTE, sendo que caber a esta, a liquidagao
dos respectivos empenhos.

17.3 - A empresa contratada devera emitir as notas fiscais em favor da Universidade Estadual do
Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).
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17.4 - Para o cumprimento do Item anterior, cabera a empresa CONTRATADA manter a
regularidade de sua situacao fiscal e trabalhista no Portal Nacional de ContratacGes Publicas -
PNCP, e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 4258/23, de 30 de novembro de 2023 e suas alteracdes, sob pena
de ndo o fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva
regularizacdo, se for o caso. Também cabera a empresa CONTRATADA ndéo estar inscrita
junto ao CADIN, sob pena de ndo cumprimento do Item ja citado.

17.5 - Considerando que o Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV,
ndo operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a empresa
contratada informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancéria e
0 numero da conta corrente para depdsito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Enfatizamos que ndo seré efetuada qualquer outra forma de pagamento que néo
seja deposito bancario.

17.6 - Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos
efetuados s6 poderdo ter seus pagamentos efetivados em favor da contratada, por meio de
deposito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

17.7 - Executado o objeto deste edital, através de orientacdo da UNIOESTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compdem esta licitacdo, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacdo dos impostos a serem
retidos.

17.8 - Para as notas relativas a esta licitacdo, os pagamentos serdo realizados de acordo com o
cronograma fisico e financeiro proposto pela empresa e efetivamente executado em todas as suas
etapas, e serdo efetuados em até 10 (dez) dias Uteis (podendo ser para mais ou para menos,
considerando o tramite burocratico entre os 6rgaos do Estado), ap6s o adimplemento de cada parcela,
e apés a entrega dos documentos fiscais na Secretaria Financeira do Campus de Cascavel da
UNIOESTE, referentes a medicdo previamente realizada pelo fiscal da obra.

17.9 - A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacao pertinente sao de Unica
e exclusiva responsabilidade da Contratada e devera ser realizada, preferencialmente em formato
digital com documentos que demandem de assinatura em formato digital padrdo ICP Brasil, sendo
que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pela Contratada
dos seguintes documentos:

17.9.1 - Para a Primeira Fatura:

Para a primeira fatura a ser encaminhada, a contratada devera solicitar a fiscalizagdo o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, é
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeragdo
sugerida abaixo:
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Responséavel N©° 12 Medicao
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XI1V.c)
Contratada + Fiscalizacdo| 2 |Planilha de Medig&o (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigéo (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medigéo
Contratada 5 | Declaragéo néo retencdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacdo 6 | Relatorio Fotografico relativo a medicéo
Fiscalizagéo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa & medicao
Contratada 8 | ART de Execucgéo
Fiscalizagéo 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaracdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situacdo Regular
Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal
Contratada 14 | Certiddo Negativa Estadual
Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | 27 . "
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certiddo Negativa FGTS
Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funciondrios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizacdo 20 | Contrato assinado + publicacédo
Fiscalizagéo 21 | Ordem de Servigo assinada
Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia
Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagéo 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato
Fiscalizacdo 25 |Portaria nomeacdo gestor do contrato
Declaragdo de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de
Contratada 26 | Copias de GFIP e Informacéo da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo XIV.b)

17.9.1.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
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b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, 0 niUmero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacéo de
Nota Fiscal na forma eletr6nica para este caso, em apenas uma via,

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢cdo Normativa emitida pelo INSS”.

c) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdo, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestacdo formal, e desde
que aceita pela Administracéo.

d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construc¢ao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuigdo do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo
INSS.

e) Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medi¢&o, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da Contratante.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicéo.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medigé&o.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informacdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicéo.
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i) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

J) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade.

k) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.

I) Contrato - Copia do contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Cdpia da Ordem de Servigo assinada.

n) Caso ainda ndo possua comprovacdes de recolhimento de impostos federais dos
funcionarios (DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaracdo conforme modelo
do Anexo XIV.b.

17.9.2 - Para as Proximas Faturas:

Para as proximas faturas a serem encaminhadas, a contratada devera utilizar o mesmo
checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentacéo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, é produtivo enviar os documentos previamente renomeados e
ordenados, conforme a numeracao sugerida abaixo:

Responséavel Ne° Prdoximas Medigdes

Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XI1V.c)
Contratada + Fiscalizacdo| 2 |Planilha de Medicéo (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medicdo (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢édo
Contratada 5 | Declaracdo néo retencdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacdo 6 | Relatorio Fotografico relativo a medicéo
Fiscalizacdo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execucéo
Fiscalizacdo 9 | ART de Fiscalizacédo
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaracdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situacdo Regular
Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal
Contratada 14 | Certid@o Negativa Estadual

Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | <0 . . -~

Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certiddo Negativa FGTS
Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funciondrios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
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Fiscalizagéo 20 | Contrato assinado + publicagéo

Fiscalizacdo 21 | Ordem de Servico assinada

Fiscalizagéo 22 | Seguro Garantia

Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizagéo 24 | Portaria nomeagéo fiscal do contrato

Fiscalizacdo 25 |Portaria nomeacdo gestor do contrato

Contratada %6 Gma_de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 97 Snlile?i glre) pagamento INSS + comprovante de pagamento (més

17.9.2.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Proximas Faturas:

a) [Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, 0 niUmero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacao de
Nota Fiscal na forma eletrbnica para este caso, em apenas uma via,

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Reten¢ao de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢do Normativa emitida pelo INSS”.

c) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdo, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestacdo formal, e desde
que aceita pela Administracéo.
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d)

f)

9)

h)

i)
)
K)
1)

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construgéo,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo
INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicéo, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da Contratante.
Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medig&o.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informacdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddao Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11.
Contrato - Cdpia do contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servico - Cdpia da Ordem de Servico assinada.

17.9.3 - Para a Ultima Fatura:

Para a ultima fatura a ser encaminhada, a contratada devera utilizar o mesmo checklist adotado
na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os
processos subsequentes, é produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numeracéo sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Medic&o
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo| 2 |Planilha de Medicéo (assinada)
Contratada + Fiscalizagdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medicdo (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medigéo
Contratada 5 | Declaragéo néo retencdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagdo 6 |Relatdrio Fotogréfico relativo a medicéo
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Fiscalizagéo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao

Contratada 8 | ART de Execucéo

Fiscalizagéo 9 | ART de Fiscalizagao

Contratada 10 | Alvara de Construgéo ou Declaragdo com Justificativa da Dispensa

Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracdo de Dispensa

Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular

Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal

Contratada 14 | Certiddo Negativa Estadual
Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a

Contratada 15 | 27 . o
Divida Ativa da Unido

Contratada 16 | Certiddo Negativa FGTS

Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas

Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal

Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura

Fiscalizagéo 20 | Contrato assinado + publicagéo

Fiscalizacdo 21 | Ordem de Servico assinada

Fiscalizagéo 22 | Seguro Garantia

Fiscalizagéo 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizacdo 24 | Portaria nomeacdo fiscal do contrato

Fiscalizagéo 25 |Portaria nomeacéo gestor do contrato

Contratada 26 Guia_ de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 97 Guia_ de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada + Fiscalizacdo | 28 | Termo de Recebimento Provisorio

Contratada 29 |Baixa da ART de Execucdo

Fiscalizagéo 30 |Baixa da ART de Fiscalizagdo

Contratada + Fiscalizacdo | 31 | Habite-se Prefeitura ou Declaracéo (se for o caso)

Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO

17.9.3.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:
a) [Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
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b)

d)

f)

9)

h)

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, 0 niUmero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato
digital, sera exigida apenas uma via (ndo serd aceita via escaneada). Sera admitida a
apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Reten¢ao de Encargos Previdenciarios, conforme
Instrugdo Normativa emitida pelo INSS”.

Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdo, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestacdo formal, e desde
que aceita pela Administracéo.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra deverd ser aberta
junto ao INSS ap0s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicéo, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da Contratante.
Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicéo.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medigé&o.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informagdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicéo.
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i) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

J) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade.

k) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.

I) Contrato - Copia do contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Cdpia da Ordem de Servigo assinada.

n) Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifestacdo formal da empresa e aceita pela Administracéo, se ndo apresentado.

0) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizacdo da UNIOESTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a Contratada a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra, conforme
estabelecido neste edital.

p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certiddo Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto desta licitag&o.

g) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra, quando necessario.

N “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
desta licitacdo.

17.10 - Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencédo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
Contratada, motivara exce¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela Contratante.

17.11 - A Contratante devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

17.11.1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela Contratante serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizacdo. A Contratante, apds processar a fatura, encaminhara
a mesma ao 6rgdo titular do crédito orcamentario;

17.11.2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
Contratada sera notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que
seja sanada a irregularidade.

17.12 - A comprovada infringéncia de disposic¢Oes desta licitacdo implicara retencdo de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

17.13 - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada que tenha sido multada, antes que esta realize
0 pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a Contratante o
direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da Contratada.

17.14 - Néo serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que néo as
constantes do objeto deste edital.
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17.14.1 - Em relacdo aos materiais da presente licitacdo, caberd ainda a(s) empresa(s)
contratada(s), na emisséo da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme
Protocolo ICMS n°42/2009 e NPF n°® 095/2009, ¢é obrigatoria a emissao de Nota Fiscal Eletrénica
(NF-e), em substituicdo aos modelos 1 e 1A.

17.14.2 - Ja com relacdo aos servicos da presente licitagdo, também cabera a(s)
empresa(s) contratada(s), na emissdo da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscaliza¢éo do
domicilio da(s) Contratada(s), observar a obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal de Servigos
Eletronica (NFS-e).

17.14.3 - Na emissdo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual
n° 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem
no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parana é signatario e estabelece tratamento
diferenciado para as operacOes realizadas pela administracdo publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n° 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.

17.14.4 - O pagamento fica condicionado a correta emissdo da NFe, inclusive quanto ao
correto destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nao ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEL.

17.15 - No corpo da nota fiscal deverdo ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a
serem retidos na fonte, percentuais e valores.

17.16 - Se a empresa esta dispensada das retencdes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e 0 artigo a que se refere a isencdo, e emitir declaracéo; caso contrario, os valores
dos impostos serdo retidos.

17.17 - Os pagamentos decorrentes da execucdo do objeto da presente licitacdo, serdo efetuados a
conta dos recursos da dotacéo orcamentéria n® 4534.12.364.34.8128, Rubrica 3390.3916, no valor de
R$ 89.818,95 (oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), Fonte 500.

17.18 - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacédo das
despesas, 0s mesmos ficardo pendentes e 0s pagamentos sustados, até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer dnus para a Contratante.
17.19 - E obrigacdo da Contratada manter, durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacao vigente.

18 - Subcontratacgédo

18.1 - Serd permitida a terceirizacdo dos servigcos que forem contratados pela Administracdo, por
parte da licitante, conforme expressamente disposto no presente edital.

Inserido ao protocolo 19.644.349-5 por: Ivair Deonei Ebbing em: 23/10/2024 15:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 2e39db2b21f895c4bfb18a3cb456de3c.



http://www.unioeste.br/

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PAliANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parané - Fone: (45) 3220-5628
WWw.unioeste.br

19 - Garantia da Execucao do Contrato

19.1 - Executado o objeto do(s) contrato(s), a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro.

19.2 - A empresa a ser contratada devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art.
96 da Lei Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianca bancaria; d) titulos da
divida publica. A garantia a ser prestada pela empresa contratada sera liberada ou restituida pela
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), apds o recebimento realizado
pela Fiscalizagdo da UNIOESTE.

19.3 - O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor do(s) Contrato(s), conforme Anexo
X1V, incluido, no que couber, o reajustamento de precos.

19.4 - Qualquer que seja a modalidade de garantia, 0 seu comprovante devera ser apresentado em até
01 (um) dia util antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) ndo sera(&o)
assinado(s) sem a prestacdo da garantia.

19.5 - Se a empresa optar pela garantia prestada em dinheiro, deverad depositar em conta bancaria
especifica, a ser informada pela contratante, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a qual sera aplicada em Institui¢do Financeira, conforme Lei Estadual n® 11.685/87.

19.6 - A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.6.1 - Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

19.6.2 - Apresentacdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes
de pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

19.7 - A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada
da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

19.8 - A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo
de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorroga¢ao do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

19.9 - A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.9.1 - Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e lancamento contabil atraves de
registro no balango patrimonial da licitante;
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19.9.2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a correcédo atualizada monetariamente do titulo;

a) serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade do contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;

b) embora haja presuncéo de veracidade dos titulos oferecidos pela contratada, a UNIOESTE
se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de fraude, serdo tomadas
as providéncias cabiveis;

c) na hipotese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substituicdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
da data da intimag&o, em face da dificil equivaléncia financeira;

d) a falta de atendimento a convocagdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitard a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do presente edital, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

19.10 - Caso ocorra a prorrogacdo do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada,
pois a mesma acompanhard o0s eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser
complementada pela Contratada, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s)
original(is). Havendo acréscimo no valor contratual, a contratada deverd proceder o reforgo
proporcional da garantia, sendo que o ndo atendimento por parte da Contratada, autoriza a
UNIOESTE a descontar das faturas o valor correspondente.

19.11 - Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a licitante vencedora
estiver enquadrada nas condi¢cbes explicitadas no paragrafo 5° do artigo 59, da Lei Federal n°
14.133/21.

19.12 - O ndo-recolhimento da garantia de fiel execucdo do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no
subitem 19.4 do presente edital, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o(s)
contrato(s) ndo sera(do) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar e
assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

20 - Alteracao Subjetiva

20.1 - E admissivel a continuidade do Contrato (Anexo XIV), quando houver fusdo, cisdo ou
incorporacgdo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢es do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracao
a continuidade do Contrato.

20.2 - A alteracdo subjetiva a que se refere o item 20.1 devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao Contrato.
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21 - Fiscalizacdo e Responsabilidade Técnica

21.1 - A fiscalizagdo do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico
- DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei
Federal n°® 14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

21.1.1 - Cabera a licitante vencedora providenciar e manter no local dos servicos um Diario
de Obra (conforme modelo a ser elaborado pela contratada e previamente aprovado pela fiscalizagao
da Contratante), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execucao formais, solicitagdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela Contratada, e este sera vistado pelo menos mensalmente pela fiscalizagdo da
Contratante, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do Diario;

b) Ao final dos servicos desta licitagdo, uma copia integral do Diario de Obra seréd
fornecida 8 UNIOESTE.

21.1.2 - O responsavel pela fiscalizacdo da UNIOESTE anotara no Diario de Obra, fornecido
pela contratada, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos, determinando o que
for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Diario de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via sera destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; ja a segunda via sera destacada e arquivada pela contratada, e finalmente, a terceira via
deverd ficar fixa ao prdprio Diério.

21.2 - A contratada devera manter preposto, aceito pela Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), no local da obra, para representa-la na execucéo do(s) contrato(s), conforme
Declaragdo do Anexo V.

21.3 - A fiscalizacdo tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar 0s servicos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c) aprovar ou desaprovar 0s equipamentos utilizados para a execu¢do da obra, colocados no
local dos servigos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, especialmente quanto a utilizacdo correta de equipamentos de protecdo individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificacOes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria a execugdo da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a contratada, que, a critério da
fiscalizagdo, comprometam o bom andamento dos servicos ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranca coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.
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21.4 - Cabera a Contratada, na execucdo do(s) contrato(s), atender as seguintes condicdes especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n°® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacdo ou reutilizacdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel,

c) coleta, reciclagem ou reutilizacdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢do no local de utilizagéo;

e) utilizacdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizacdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagcam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servicos de
manutencdo de equipamentos e sistemas de refrigeracéo;

f) é vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ragéo contendo ingrediente transgénico.

21.5 - Caberéa ainda a Contratada, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promoc¢do de readequacOes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢do do objeto contratado.

21.6 - A Contratada devera apresentar a Contratante as Anotacfes de Responsabilidade Técnica -
ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execucao
da obra ou servicos contratados, antes do inicio do prazo de execucao.

21.7 - A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo por
escrito da Contratante, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

22 - Das Condic0es e Alteractes do Contrato

22.1 - O contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

22.1.1 - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacao aos elementos técnicos instrutores,
prevalecerd na execucgédo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

22.1.1.1 - Projetos arquitetdbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

22.1.1.2 - Planilha de quantidades de servicos;

22.1.1.3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

22.1.1.4 - A planilha de quantidades e servicos devera ser observada pelo licitante, devendo a
Contratada tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivacéo de sua proposta no procedimento licitatorio, até a execugéo do objeto;
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22.1.1.5 - Considerar-se-4 a Contratada como altamente especializada nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementacgdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacfes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

22.2 - Se a Contratada em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a retificacdo
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes em tempo habil a Contratante, ndo
se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nédo reclamadas na ocasido
oportuna;

22.2.1 - Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacfes dos
projetos, sem autorizacdo expressa da Contratante.

22.3 - Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pela
Contratante ndo poderdo constituir pretexto para a contratada cobrar servicos extras e/ou alterar a
composicao de precos unitarios a revelia da Contratante, devendo para isto requerer as alteracfes
conforme item 22.2 deste topico e seu subitem.

22.4 - A formalizagéo do contrato, presume que a Contratada:

22.4.1 - Examinou criteriosamente todos 0s elementos técnicos instrutores, que 0s comparou
entre si e obteve expressamente da Contratante as informac@es necessarias a sua consecucao;

22.4.2 - Atestou que conhece o local e as condig6es de realizacdo da obra e/ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condic¢des de sua execucao.

22.5 - As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela Contratante, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

22.6 - O Contrato (Anexo XIV), podera ser alterado pela Contratante, precedido das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigco, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
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c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

22.6.1 - Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

22.6.2 - Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteracfes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagdes:
a) ndo acarrete para a Contratante encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo
procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da contratada;
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratacdo inicial;
d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e prop6sito
diversos;
e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacgdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

22.6.3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada
e a retribuigéo da Contratante para a justa remuneracéo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando
a manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da
execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual,
b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicOes legais, ap6s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
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22.6.4 - Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual
periodo.

22.7 - A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da Contratada e aceita
pela Contratante.

22.8 - A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra
Ou Servico.

22.9 - No caso de supressdao de obras, bens ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela Contratante pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados.

22.10 - Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, deve ser
reestabelecida a equacdo econémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

22.10.1 - Caso 0s servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela Contratada, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

22.10.2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, 0s
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global;

22.10.3 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da
obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do or¢camento, 0s
precos serdo fixados por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotacoes, e 0s
precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada.

22.11 - A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposic¢oes deste
topico, dependerd da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovacao da autoridade competente.

23 - Do Prazo de Execucéo e de Vigéncia

23.1 - O prazo de execucdo do contrato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos para inicio da realizacdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execucao.
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23.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

23.2.1 - Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada:

a) a contratada sera constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sancoes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

23.3 - A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato; e aditivo
a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, quando a contratacdo
previr a concluséo de escopo predefinido.

23.3.1 - As solicitacfes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal da Contratante;

23.3.2 - Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacao dos servicos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto neste edital, estando sujeitos a aprovacao da autoridade competente
da Contratante, apds analise do gestor do contrato.

23.4 - Em caso de acréscimos e reduc¢des de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducbes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéo entre eles, 0s
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

23.5 - Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da Contratante
com a Contratada serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servicos e permitirdo
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

24 - Da Qualidade e Rendimento

24.1 - A Contratada devera apresentar para aprovacao da Contratante, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servicos, de modo
que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.
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24.1.1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacéo;

b) as normas da Contratante;

c) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢bes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

24.2 - A Contratada, para execucdo das obras e/ou servigos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

24.3 - Os trabalhos mencionados no item 24.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pela Contratante, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatoria a apresentacdo por parte da Contratada do Certificado de Analise.

24.4 - Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do objeto, a fiscalizacdo da
Contratante podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra e/ou servico com
0 emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem 6nus para a Contratante.

24.5 - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da Contratada, ndo
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

24.6 - Para a execucao eficiente dos servigos, a Contratada somente devera empregar nas obras e/ou
servigos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

24.7 - A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servigos por parte da Contratante,
caso estes se revelem insuficientes e sem condigdes, ndo d4 & Contratada razdes para invocar a sua
inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

24.8 - A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo da Contratada,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.
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24.9 - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com Onus para a Contratada), seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo da
Contratante. Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacdes e
laudos técnicos.

24.9.1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacéo,
de funcionalidade e de ergonomia.

24.10 - Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

25 - Dos Prazos

25.1 - Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos e
serd igual ao nimero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a esta licitagao,
sob pena da Contratada ser penalizada com base no Item 15 (San¢des Administrativas), do presente
edital.

25.1.1 - Para a assinatura da Ordem de Execucéo de Servicos, a Contratada devera apresentar
0s seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o0 Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servi¢o, quando necessario;

c) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra deveréa ser
aberta junto a Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construcdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instrucdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construgdes e ampliagoes.

25.1.1.1 - Os documentos das alineas a, b e c, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira medi¢do do contrato, mediante justificativa formal da contratada.

25.1.2 - No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato ficard suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a Contratada
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacéo, a qual sera formalizada mediante documento proprio.
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25.1.3 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

25.1.4 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente da Contratante.

25.1.5 - Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrera a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacao
dos motivos que suspenderam a execucao deste.

25.2 - A Contratante estabelecerd, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

25.2.1 - O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de
Servicos.

25.2.2 - Pelo atraso no prazo de execucao, ficard a Contratada sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sancdes Administrativas), do presente edital, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial.

25.2.3 - Se a Contratada deixar de assinar o aceite na Ordem de Execucdo de Servigos ap0s
15 (quinze) dias, contados da data da convocacgdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execucéo.

25.2.4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servicos poderé ser
prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idénea aprovada pela Contratante.

25.2.5 - Se imotivadamente a Contratada ndo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos pela autoridade competente da Contratante, o
contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25.3 - O prazo de execuc¢do do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Execucgédo de
Servicos e o0 de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias ap0s o término do prazo de execucao.

25.4 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

25.4.1 - Alteracdo do projeto ou especificacdes pela Contratante;

25.4.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigdes de execucdo do contrato;

25.4.3 - Interrupcdo da execucgédo do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse da Contratante;

25.4.4 - Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela legislacao;

25.4.5 - Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

25.4.6 - Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Contratante, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do
contrato.
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25.5 - Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela Contratante,
em ambos 0s casos.

25.5.1 - A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

25.5.2 - No caso do subitem 25, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, 0
prazo ndo se considerara suspenso;

25.5.3 - No caso de prorrogacao do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela Contratada com as altera¢fes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a analise e aprovacdo da Contratante.

26 - Da Execucéo

26.1 - A Contratada devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serad responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

26.2 - A Contratada deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

26.3 - A Contratada se obriga a:

26.3.1 - Assegurar, durante a execucdo da obra e/ou servicos, protecdo e conservacao dos
servigos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

26.3.2 - Executar imediatamente 0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

26.3.3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a Contratante ou a terceiros por estes credenciados;

26.3.4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalacGes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

26.3.5 - Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

26.3.6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela Contratante, com as referéncias
necessarias a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislacéo;

26.3.7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, 0 “as built” (como construido), isto &, as
anotagOes e registros nos projetos originais das alteragcdes havidas na execugdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico da Contratante;

26.3.8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servigos;
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26.3.9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

26.3.10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

26.4 - A Contratada € responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

26.4.1 - A Contratada respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Caodigo Civil Brasileiro.

26.5 - A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes desta licitacdo.

26.5.1 - A inadimpléncia da Contratada quanto a esses encargos nao transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto ajustado ou restringir a
regularizacdo e uso das edificages, inclusive perante o Registro de Imoveis;

26.5.2 - Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e/ou servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela Contratante, bem como as indenizacGes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos
na via publica;

26.5.3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢éo das obras, ai considerados quaisquer
valores que a Contratante ja houver pago a Contratada, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

26.6 - A Contratada podera subcontratar parte da obra e/ou servicos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condicGes fixadas no Item 14.24 e seus subitens deste edital, mediante
consulta e aprovacao prévia da Contratante, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

26.6.1 - A Contratada devera apresentar a Contratante documentacdo que comprove a
capacidade técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;

26.6.2 - A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracéo, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratacdo de determinados servigos;

26.6.3 - Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucao
de servigco com caracteristicas semelhantes;

26.6.4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a Contratante a integral responsabilidade da Contratada, ndo podendo esta relagao
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucao.
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26.7 - A Contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exatica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

26.7.1 - Em cada medigdo, como condicdo para recebimento das obras e/ou servicos de
engenharia e arquitetura executados, deverao ser atendidas pela Contratada as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

26.7.2 - O descumprimento pela Contratada, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 deste edital, podera implicar na extingdo do contrato, com amparo no art. 137, inciso |, da Lei
Federal n° 14.133/21, e art. 180, inciso |, do Decreto Estadual n°® 10.086/21, com a aplicacdo das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

26.8 - A Contratada deveré apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil
para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n® 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

26.8.1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas para a
execucao da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise pela
Contratante.

26.8.2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinagdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3%, da Resolucdo n° 307/02, do CONAMA,;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragdo até a
etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacdo e
de reciclagem;

d) transporte: deveré ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 26.8.1, acima.

26.8.3 - Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolucéo n° 307/02, do CONAMA.

26.9 - A Contratada se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotacdes e registros pertinentes.

26.9.1 - E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhnadamente os servicos em execucdo, devendo a Fiscalizacéo,
nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;

26.9.2 - A abertura do Diario de Obra devera ser feita junto com a Fiscalizacdo no dia da
reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obra durante a execugdo do objeto, e a partir desse
prazo poderdo ser aplicadas as sang0es previstas neste edital.
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27 - Recebimento do Objeto

27.1 - Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

27.1.1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou
por comissao de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita
da contratada, com dura¢do maxima de 60 (sessenta) dias;

27.1.2 - Definitivamente, por comissédo designada pela autoridade competente, sem a
participacdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usuario, apés o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

27.2 - Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condicdes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

27.2.1 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados;

27.2.2 - Decorrido o prazo fixado, 0s responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando
0 recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servi¢os apresentarem perfeitas
condigdes.

27.3 - Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisoério, e decorridos 60 (sessenta)
dias do recebimento provisdrio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

27.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucédo do contrato.

27.5 - Para o recebimento definitivo, a Contratada devera entregar a Contratante, conforme o caso,
0s seguintes documentos:

a) Relatdrio de recomendac0es e instrugdes de utilizacdo e uso das instalacbes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c) Certiddo Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certiddo Negativa do FGTS,
em plena validade;

d) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacoes
de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

e) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de nao
obtencdo, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do
contrato.
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27.6 - Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoteses de erro ou ignoréncia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

28 - Dos Recursos

28.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposicdo de recurso, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/21 e Decreto Estadual n°® 10.086/22, o qual sera recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

28.2 - Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrdnicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, manifestar de forma imediata e motivada a intencédo de recorrer,
sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais apés a formalizacdo do término da etapa que antecede
a adjudicacéo.

28.2.1 - As razdes recursais deverdo ser apresentadas exclusivamente por meio eletronico e
com uso de certificacdo digital ICP-Brasil;

28.2.2 - Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao
recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do
recorrente, exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

28.3 - A ndo apresentacdo das razfes recursais no prazo fixado implicara na decadéncia do direito de
recorrer.

28.4 - As razdes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratacéo.

28.5 - Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br

28.6 - O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

29 - Disposicdes Gerais
29.1 - Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacao da sesséo

publica de abertura das propostas na data designada no edital, esta sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comunicagao.
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29.2 - Os documentos que ndo especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissdo, salvo disposi¢do contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com exce¢do feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacao.

29.3 - O Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura do processo, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢do do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

29.4 - A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacéo total ou parcial do objeto
previsto, podendo a autoridade competente inclusive revoga-la, total ou parcialmente, por fatos
supervenientes de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do
interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71, da Lei Federal n® 14.133/21.

Cascavel - PR, 22 de outubro de 2024.

Ivair Deonei Ebbing
Agente de Contratacéo
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PROJETO BASICO
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Concorréncia Eletrénica n® 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO l.a
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

(documento obrigatdrio)

@ KN

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 |AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 |SG-SEGUROS + GARANTIA R$
3 |R—RISCOS R$
4  |DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 |L-LUCROBRUTO R$
6 |I-IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 |PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREVID. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
Equacao
8D = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) '1H % 100‘
(1-1)
Onde:
AC: Taxa de administracdo central
S: Taxa de seguros
G: Taxa de garantias
R: Taxa de riscos
DF: Taxa de despesas financeiras
L: Taxa de lucro/remuneracéo
l: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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Processo n° 19.644.349-5
Concorréncia Eletrénica n® 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO I.b
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista (com Desoneracgao)
(documento obrigatorio)

cODIGO | DESCRICAO | HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
Ab Salario Educacdo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Aucxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPOC
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Re,in_cidéncia_ do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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Processo n° 19.644.349-5

Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO I.c
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PLANILHA DE SERVICOS
(documento obrigatério)

(em Sitio Eletrdnico)
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Processo n° 19.644.349-5

Concorréncia Eletrénica n® 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO I.d

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
(Para o caso de opcédo de realizacao da vistoria)

A Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da UNIOESTE, atesta que a empresa acima
identificada, por meio de seu(sua) responsavel técnico(a), efetuou vistoria nas dependéncias da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, com o objetivo de conhecer o local onde
serdo prestados o0s servicos, conforme previsto no objeto do presente edital de licitacdo, em referéncia
a empreitada por preco unitario.

A empresa declara que conhece as condi¢cdes em que se encontram os locais vistoriados
e que todas as duvidas foram sanadas, ndo havendo nenhum comentério ou duvida quanto ao modo,
condicdes e local da prestacdo dos servicos.

Responsavel Técnico(a) da Empresa:

(OF 10 [0 {11 (o7 o Lo USSR
NO O CREA OU CAU ...ttt bbbttt bbbt bbbt et ettt ettt

Representante da UNIOESTE:
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Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO l.e

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE TERMO DE CIENCIA DAS CONDIC}@ES LOCAIS - VISTORIA
(documento obrigatorio em caso de opcdo de ndo realizacdo da vistoria)

PROPONENTE: ...t b e e e sr e

Declaramos, para fins de participacdo nesta licitacdo, que temos pleno
conhecimento das condicBes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que
assumimos total responsabilidade por este fato, de forma que uma eventual falta de conhecimento das
condicdes do local onde serdo executados os servigos, ndo serd utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais podera ser alegada em favor de eventuais pretens@es de inclusdo de
servigos, quantitativos de material ou acréscimo de precos.

Assinatura do responsavel técnico
da empresa proponente

Nome do responsavel técnico:
Cargo:
CREA e/ou CAU n°:
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ANEXO 11
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(documento obrigatério)

A empresa , estabelecida a , n° , Cidade ,
Estado , CNPJ sob n° , apresenta a sua proposta comercial final relativa a licitagéo,
modalidade Concorréncia Eletrnica, n® 174/2024, para a empreitada por preco unitario, para
adequacdes do Laboratorio de Zoologia e do Museu de Ictiologia (LIEBE), do CCBS do
Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, conforme
edital de licitacdo e seus anexos, nas seguintes condicgdes:

a) Percentual de desconto........... % (por extenso), sobre o valor global desta licitacéo.
b) Preco dos servicos: RS................ (por extenso), sendo RS$........... referente aos materiais e
RS, para méo-de-obra, desta licitacéo.

¢) Prazo de execucéo dos servicos: 60 (sessenta) dias corridos para esta licitacdo, conforme
descrito no Anexo | do edital, contados a partir da expedicdo da respectiva Ordem de Execucdo de
Servigos.

d) A presente proposta final tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua apresentacao.

As condicdes de pagamento sdo as constantes no edital de licitacio modalidade
Concorréncia Eletronica, n°® 174/2024.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO 11
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagfes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS), nos documentos por este(s) abrangido(s) em
relacdo a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificacdes técnica e
econémico-financeira, conforme o disposto na Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PNCP, ou do SICAF ou do
CAUFPR (GMS), para que estejam vigentes na data da abertura da sess@o publica, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentacao da proposta comercial final, a respectiva documentacao atualizada.

O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entrega-los no prazo
méaximo de 02 (duas) horas, a contar da notificacdo, os quais devem ser enviados pelo sistema
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme estabelecido no presente Edital.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los em formato digital, via sistema, por meio eletrénico, ou no e-mail reitoria.licitacoes@unioeste.br
no caso do sistema estar inoperante no momento.

Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao de documentos originais nao-digitais, quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital. Caso isso ocorra, 0s originais nao-digitais deverdo ser encaminhados:

Via Correio, remetendo a Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), a Rua
Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel - PR, em envelope fechado,
com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
Setor: Diretoria de Compras (DIRCOM) - A/C: lvair Deonei Ebbing (Agente de Contratacao)
Concorréncia Eletrénica n® 174/2024 - Razao Social e CNPJ
(Documentos de Habilitago)

O prazo maximo de envio é de 03 (trés) dias Uteis a contar da data de solicitacdo do Agente de
Contratacdo via chat, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigacdo implicard na
desclassificacdo e/ou inabilitacdo do licitante, e o sujeitara as penalidades previstas neste Edital.
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1 - Documentacdo relativa a Habilitagao Juridica

1.1 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, referente as condi¢Ges
de participacdo neste certame, conforme modelo constante no Anexo V.

1.2 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, para fins de habilitagcdo
neste certame, conforme modelo constante no Anexo VIII.

1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (acompanhado de todas as alteragdes
efetuadas, se houverem), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e
acompanhado, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de elei¢do de seus atuais
administradores, ou Registro Comercial, se empresa individual, ou inscricdo do ato
constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade
civil.

1.3.1 - em todos 0s casos acima, deverd constar dentre os objetivos sociais a execucdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacdo, sendo que 0s
documentos, em apreco, deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes efetuadas,
ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em 6rgéo
equivalente, se for o caso.

1.3.2 - ainda, em todos 0s casos acima, 0s documentos em apreco, deverdo estar acompanhados
da Certiddo da Junta Comercial, para fins de demonstracé@o de que efetivamente sdo os
que estdo em vigor.

| 2 - Documentagdo relativa as Regularidades Fiscal, Social e Trabalhista \

2.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

2.2 - prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvara) ou Estadual (CICAD),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto da presente licitacao.

2.3 - provade regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de Certidao conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a
Contribuicdes Previdenciarias, expedida(s) pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de Certiddo de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4.1 - as empresas com domicilio e sede no Estado do Parana deverdo apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Parana. A Certiddo podera ser obtida através do site www.fazenda.pr.gov.br

2.4.2 - as empresas com domicilio ou sede em outros estados deverdo apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da
Fazenda de seu domicilio ou sede, alem da Certiddo Negativa de Débito de Tributos
Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Parana.
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2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacao de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.6 - prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei, sendo que estas poderdo estar atestadas pelos 6rgdos expedidores.

2.7 - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal
n° 12.440, de 07 de julho de 2011 e regulamentada a sua expedicdo pela Resolucdo
Administrativa n° 1.470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho, a ser
requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br, www.csjt.jus.br e www.trt2.jus.br

2.8 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento da
legislacdo trabalhista referente a este certame, conforme modelo constante no Anexo IX.

2.9 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de inexisténcia de
vinculos e/ou conflito de interesses referente a este certame, conforme modelo constante no
Anexo XIII.

| 3 - Documentagéo relativa a Qualificagéo Técnica \

3.1 - certiddo de registro do proponente, tanto pessoa fisica (engenheiro(a) civil ou arquiteto(a)),
quanto pessoa juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes
que forem sediados em outra jurisdicdo e, consequentemente, inscritos no CREA ou CAU de
origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente (somente se adjudicatarios), visto junto ao CREA
ou CAU do Estado licitante, por forca do disposto na Lei Federal n° 5.194/66, de 24 de
dezembro de 1966, em consonancia com a Resolu¢do n° 2.65/79, de 15 de dezembro de 1979,
do CONFEA.

3.2 - declaragdo conforme Anexo V, composta por:

- declaracéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
apresentara profissional devidamente habilitado(a) pelo CREA ou CAU,
responsavel pela obra, responsavel técnico(a) na geréncia dos servicos, indicando
0 nome e 0 numero da inscri¢do junto ao CREA ou CAU, cujo nome devera
constar na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou no Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), relativo aos servicos objeto da presente
licitag&o;
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declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, mantera representante
(preposto/a), da empresa para a execugdo das clausulas contratuais, referente a
execucdo da obra;

declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispora de pessoal
técnico qualificado para a execucdo da obra, e que 0s mesmos se encontram
devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente;

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispord dos
equipamentos necessarios a execucao da obra;

declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
recebeu e/ou obteve acesso a todos 0os documentos e tomou conhecimento de todas
as informacoes e condicOes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
presente licitacéo;

declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que se
compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se ndo for registrado
no Parang, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

3.3 - declaracéo conforme Anexo VI, composta por:

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
cumprimento de Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego
(NRs 10, 18 e 24), referente a execucéo da obra.

3.4 - declaracdo conforme Anexo VII, composta por:

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
comprovacdo de um(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a),
vinculado(a) a este (direta ou indiretamente). Juntamente com esta declaracéo, a
empresa proponente deverd apresentar comprovacao de vinculacdo deste(a)
profissional ao quadro da empresa, a qual devera ser feita mediante uma das
seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do CREA ou CAU; Contrato
Social; Contrato de Prestacdo de Servigos; Contrato de Trabalho registrado na
DRT; Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade
técnica pela obra ou servigo licitado e 0 compromisso de integrar(em) o quadro
técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O
presente  Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo VII do(s)
profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra, devendo obedecer ao
disposto nos itens 6.1 a 6.8 deste Anexo.
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3.5 - Atestados de Capacidade Técnica: Com relacdo a quantidade de atestados a serem validados,
esclarece-se que deverdo ser apresentados no minimo 02 (dois) atestados, conforme segue:

3.5.1 - 01 (um) atestado para a qualificacdo técnico-profissional de Engenheiro(a) Civil ou
Arquiteto(a) - Item Obrigatério;
Obs.: O(s) profissional(ais) mencionado(s) no(s) acervo(s) deve(m) ser o(s) mesmo(s) indicado(s)
como responsavel(eis) pelo objeto conforme especificado no Anexo VI deste edital.

3.5.2 - 01 (um) atestado para a qualificacdo técnico-operacional da empresa - Item
Obrigatorio;
Obs.: Caso o acervo relacionado a “qualificagdo técnico-profissional de Engenheiro(a) Civil ou
Arquiteto(a)”, ja esteja em nome da empresa licitante, esse mesmo atestado servira para comprovar
ambas as qualificacBes, desde que dentro das quantidades minimas exigidas.

a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): referente a qualificacdo técnico-profissional,
deverd o(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) apresentar, no minimo, 01 (um)
Atestado, Certidao ou Declaracao de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrada no CREA ou CAU atraveés de Certiddo de Acervo Técnico
com Atestado, que comprove que o(a) profissional, responsavel técnico(a) pela empresa, elaborou
objeto compativel em caracteristicas com o objeto em questdo. O Atestado, Certiddo ou Declaracao
de Capacidade Técnica devera, obrigatoriamente, ter o visto ou chancela do CREA/CAU, e devera
estar obrigatoriamente acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, fornecida pelo
respectivo Conselho.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) com Atestado do(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) responsavel técnico(a)
pela empresa licitante, comprovando a execu¢do de obra nova e/ou reforma e/ou ampliagéo em
ORGAO PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), sem exigéncia de area minima. Enfatizamos que o Atestado, Certiddo ou
Declaracéo a ser apresentada ndo podera ser cumulativa, ou seja, ndo podendo ser 0 somatério
de edificacoes ou ART’s/RRT’s ou CAT’s.

b) Empresa: referente a qualificacdo técnico-operacional, devera a empresa licitante
apresentar, no minimo, 01 (uma) Declaragdo de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que a empresa executou objeto compativel em
caracteristicas com o objeto em questdo.

- Considerando o objeto a ser contratado, deverd ser apresentada Declaracdo de
Capacidade Técnica, comprovando a execugdo de obra nova e/ou reforma e/ou ampliacdo em
ORGAO PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), sem exigéncia de area minima. Enfatizamos que o Atestado, Certidao ou
Declaracéo a ser apresentada ndo podera ser cumulativa, ou seja, ndo podendo ser o somatorio
de edificacoes ou ART’s/RRT’s ou CAT’s.
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4 - Documentacao relativa a Qualificacdo Econdémico-Financeira

4.1 - certiddao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. No caso de sociedade(s) civil(s), deverd ser apresentada a certiddo negativa de
distribuicdo de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

4.2 - declaragdo conforme modelo constante no Anexo XI, composta por:

- declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que nédo incide em
nenhuma das situacdes impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda 0 nepotismo nos Orgdos e entidades estaduais nas
contratacdes/convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracdo
Publica do Estado do Parana. Declaracdo ainda, que nenhum funcionario da empresa possui
qualquer tipo de impedimento em relacdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que ndo se
enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, e de que atende as condicBes de participacdo desta licitacdo e legislacdo vigente,
em especial que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, ndo foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagéo trabalhista;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que atende a
politica ambiental de licitacdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/2020. Declaracdo ainda que a empresa atende a politica publica ambiental de
licitacdo sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa
dos produtos, embalagens e servigcos pos-consumo, no limite da propor¢do que fornece ao
poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente
adequada;

- declaragéo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que possui total
conhecimento e cumpre integralmente a legislacao acerca da ciéncia da disponibilidade dos
dados, em virtude da indispensabilidade da divulgacéo dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitacdo descritas no certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n® 12.527/2011 (Lei de acesso a Informacdo), considerando a Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que da ciéncia e
consentimento para a divulgacdo dos mesmaos.

4.3 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento ao
disposto no Decreto Estadual n°® 6.252/06, de 22 de marco de 2006 (critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protegdo do meio
ambiente), conforme modelo constante no Anexo XII.

4.4 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, do compromisso de
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da construgao
civil, conforme modelo constante no Anexo XII.a.
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4.5 - apresentacdo dos documentos e Anexos constantes no Anexo XV do objeto a saber:

4.5.1) apresentacdo dos Anexos constantes da Resolugéo n° 163/2023 - COU, de 09 de julho
de 2010, sendo que para avaliar a capacidade financeira das empresas licitantes devera ser
apresentado:

* Demonstra¢es Financeiras do ultimo e penultimo exercicio social (Balango Patrimonial,
Demonstracdo do Resultado do Exercicio, Demonstracdo dos Lucros e/ou Prejuizos Acumulados e
Demais DemonstracOes se assim a empresa estiver obrigada da sua elabora¢do), com sua devida
comprovacdo de registro em d6rgdo competente (Junta Comercial ou com autenticacdo da ECD -
Escrituragdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de Escrituragdo Digital,
se for o caso).

* Anexo | - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Balango Patrimonial Estruturado para Analise
- BPE”, devidamente preenchido e assinado pelo Contador da empresa.

* Anexo 1l - Da Resolugéo 163/2023 - COU “Analise Contabil da Capacidade Financeira
de Licitante - ACF”, com a finalidade de demonstrar o calculo dos indices ¢ a nota final de avalia¢do
da capacidade financeira relativa da empresa licitante.

Obs.: Deverdo ser preenchidos os campos de identificacdo, campos A; B; C; D se for o caso;
e F somente a coluna de nota que é obtido no Anexo V da Resolugéo.

* Anexo IV - Da Resolugéo 163/2023 - COU “Relagéo de Contratos a Executar pelo Licitante -
RCL”, com a finalidade de relacionar os contratos de obras e servicos que a empresa licitante deve
adimplir, e embasar o calculo do indice de Capacidade Financeira Absoluta do licitante - ICFA.

Obs. 01: Este anexo € aplicado tdo somente as modalidades que objetivam a contratacdo de
obras e servicos de engenharia, enquadradas na se¢do “Construcdo”, da Resolucdo n° 54, de
19/12/1994, do IBGE.

Obs. 02: Caberda a empresa licitante, sob pena de desclassificacdo, apresentar "Copia
autenticada das demonstragdes financeiras autenticadas na Junta Comercial ou com autenticacéo
da ECD - Escrituracdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de
Escrituracao Digital".

d.2) A Unioeste determina o resultado da situacdo financeira da empresa licitante, ap6s a
conferéncia dos dados dos Anexos | e Il1; e, quando for o caso, também do Anexo IV.

d.3) é considerada habilitada a empresa licitante que obtiver, no minimo, a Nota Final de
Capacidade Financeira Relativa igual ou superior a 2,0 (dois); e, também, quando se tratar de obras
e servicos de engenharia (exceto projetos especificos), o indice de Capacidade Financeira Absoluta
igual ou superior a 1,0 (um), que é demonstrado no Anexo V.

d.4) caso a empresa licitante ndo apresente quaisquer um dos documentos ou Anexos
solicitados nesta alinea “d”, os apresente sem as respectivas assinaturas devidamente identificadas e
exigidas em cada um destes, os apresente de maneira inidénea, ou ainda 0s apresente em
desconformidade com o disposto neste edital, podera acarretar sua inabilitacdo para a presente
licitacdo, além da aplicacdo das penalidades previstas em lei.

d.5) para obter a planilha de ANALISE CONTABIL LICITACAO UNIOESTE e a
Resolugdo n°® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera acessar o link
https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo download.
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5 - Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP (Regras Especificas)

5.1 - Regras especificas sobre a documentacdo de comprovacao de habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e de qualificagdes técnica e econémico-financeira, aplicavel as
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei
Complementar n°® 123/06, de 14/12/2006, e suas alteragdes:

a) no caso de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa proponente
devera apresentar a declaracdo de enquadramento nessas situacdes, conforme modelo constante no
Anexo X, além da certiddo expedida pela Junta Comercial, de acordo com o art. 8.° da Instrucdo
Normativa n° 103/2006 do DNRC, publicada no D.O.U. de 22/05/2007, bem como o0 Demonstrativo
de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolucao n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal
de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico, do Decreto
Estadual n.° 2.474, de 2015).

b) as microempresas - ME, ou empresas de pequeno porte - EPP, por ocasido da participacao
em certames licitatdrios, ficam obrigadas a apresentar toda documentacéo exigida neste Edital,
inclusive, as pertinentes a comprovacdo de regularidades fiscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restricéo, sob pena de inabilitacao.

¢) havendo alguma restri¢cdo nos documentos apresentados para comprovacao das regularidades
fiscal e trabalhista, serd concedido o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para apresentacao de nova documentacao ja isenta das restricGes apresentadas anteriormente, visando
desta forma, a comprovacao da regularidade.

d) De acordo com o art. 43, 8 1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restri¢cdo na comprovacao das regularidades fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

d.1) A prorrogacéo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragao
sempre que requerida pelo fornecedor, salvo na hipotese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

e) a ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo estabelecido acima, implicara na decadéncia
do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
administrativas cabiveis, por descumprimento de obrigaces contratuais previstas neste edital e na
legislagéo vigente aplicavel a matéria, sendo facultada a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou
revogar a licitagao.
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| 6 - Regras Gerais

6.1 - O CNPJ informado na proposta comercial deverd ser 0 mesmo constante dos documentos de
habilitacdo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz. Se a
licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, sendo
que a contratagdo sera realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentacgdo. Além disso,
a conta corrente a ser informada visando pagamentos decorrentes da contratacdo, devera estar
obrigatoriamente vinculada ao CNPJ da Contratada.

6.2 - Quanto as declaracGes exigidas nesta licitacdo, estas deverdo estar devidamente assinadas pelo
OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante, ou pelo proprio representante, desde que
devidamente autorizado.

6.3 - No julgamento da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos habilitatorios e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e
eficcia para fins de habilitacéo.

6.4 - Eventuais informacGes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

6.5 - Qualquer declaracdo, proposta de preco ou documentacao exigida no presente edital, poderéa ser
objeto de diligéncias do Agente de Contratacdo, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/21.

6.6 - Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente poderdo ser apresentados em original,
através de publicacdo em drgdo de Imprensa Oficial; por qualquer processo de cdpia autenticada; ou
ainda cOpia sem a devida autenticacdo, caso em que a autenticidade podera ser atestada pelo Protocolo
Geral da Reitoria da UNIOESTE, ou pelo Agente de Contratacdo mediante conferéncia da copia com
0 original.

6.7 - Os documentos que nao especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissdo, salvo disposi¢do contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excecdo feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacdo. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de
documento” em substituicdo aos documentos relacionados neste edital, bem como néo serdo aceitas
certiddes que contenham ressalvas de que “nao sdo validas para fins licitatorios”.

6.8 - Os documentos necessarios a participacao na presente licitagdo deverdo ser apresentados no idioma
oficial do Brasil. Quaisquer documentos, necessarios a participacdo no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
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Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO IV

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
(documento obrigatdrio)

Manifestamos ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus
anexos, concordamos com suas condicdes, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas,
na forma da lei.

Declaramos para fins do disposto no § 1.° do art. 63, da Lei Federal n°
14.133/21, que nossa proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta,
vigentes na data de entrega desta proposta.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO V
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES TECNICAS
(documento obrigatdrio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletrénica n°
174/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que se
nossa empresa for declarada adjudicatéria do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de responsavel técnico(a) na geréncia de servicos, o(a)
Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Senhor(a) , inscrito(a) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, sob n°

b) manteremos na obra, como preposto(a), o(a) Senhor(a) , representante da
empresa para a execucao das clausulas contratuais.

c) disporemos de pessoal técnico qualificado necessério para adequaces do Laboratorio de
Zoologia e do Museu de Ictiologia (LIEBE), do CCBS do Campus de Cascavel, da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, e que 0S mesmos Se encontram
devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou documento
equivalente.

d) disporemos dos equipamentos necessarios para adequacdes do Laboratorio de Zoologia e do
Museu de Ictiologia (LIEBE), do CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do
Oeste do Parané - UNIOESTE.

e) que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informacGes e condicbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da Concorréncia.

f) que se compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se ndo for registrado no
Parana, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.
, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Inserido ao protocolo 19.644.349-5 por: Ivair Deonei Ebbing em: 23/10/2024 15:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 2e39db2b21f895c4bfb18a3cb456de3c.



http://www.unioeste.br/

U unioeste ivg

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parané - Fone: (45) 3220-5628
WWw.unioeste.br

Processo n° 19.644.349-5
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ANEXO VI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
MODELO DE DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(documento obrigatério)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletrbnica n® 174/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), de que cumprimos as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, com
énfase nas Normas 10, 18 e 24.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARAC}AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(documento obrigatdrio)

Indicamos abaixo o(a) responsavel técnico(a), de acordo com a Lei Federal n°
5.194/66, com as Resolugdes n° 278/73 e 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, com a Lei Federal n°® 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67, da Lei Federal n® 14.133/21,
se adjudicatario do objeto da licitacdo.

1. Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Responsavel Técnico(a) pelos servigcos contratados:
Nome: CREA/CAU:

O(a) referido(a) responsavel registrard a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART(s), ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s), no CREA/CAU, conforme
preceitua o artigo 1.° da Lei Federal n® 6.496/77, e o artigo 20 da Lei Federal n® 5.194/66, antes do
inicio da obra, ficando sujeito(a) a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no edital
da presente licitagdo.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Proponente:

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:

CPF:
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ANEXO VIII
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARAQC)ES PARA FINS DE HABILITAC}AO
(documento obrigatdrio)

Atendemos aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio;

A empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n°® 14.133/21 e no Decreto Estadual n® 10.086/22;

Assumimos total responsabilidade pelas informacGes prestadas e, em qualquer tempo,
eximimos o ora contratante de quaisquer 6nus civis e penais que lhe possamos acarretar;

Faremos prova de todas as informacgdes ora declaradas quando necessario ou solicitado,
e nos comprometemos a apresentar a documentacao original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que 0 mesmo estipular;

Inexiste impedimento a nossa habilitagdo e comunicaremos a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante;

Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constitui¢co Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO IX

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARAQ@ES DE CUMPRIMENTO A LEGISLAC;AO TRABALHISTA
(documento obrigatdrio)

Observamos os incisos 111 e IV do art. 1° e cumprimos o disposto no inciso 111 do art. 5°,
todos da Constitui¢do Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO X
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARAC}AO DE MICROEMPRESA - ME, OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - EPP
(documento obrigatdério para microempresas e empresas de pequeno porte)

PROPONENTE: ...ttt bbb

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletrbnica n°® 174/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), de que nossa empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il, do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/06;

DECLARAMOS ainda:

1. Que nossa empresa estd excluida das vedagfes constantes do paragrafo 4°, do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/06 e suas alteragdes, e que tem interesse nos beneficios nela contidos para efeitos
de licitacdo, quando e no que couber.

2. Que nossa empresa ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enguadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123/06, em
relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de
realizagdo desta licitag&o.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

............................. peeeendBonnn.de 2024,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO XI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARAQ()ES
(documento obrigatdrio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletrénica n°
174/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que nossa
empresa:

a) ndo incide em nenhuma das situaces impeditivas a contratacao, indicadas no Decreto Estadual n®
2.485/2019, que veda 0 nepotismo nos 6rgaos e entidades estaduais nas contratagcdes/convénios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administragdo Publica do Estado do Parané.
Declaramos, ainda, que nenhum funcionario de nossa empresa possui qualquer tipo de impedimento
em relacdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto.

b) ndo se enquadra nas hip6teses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, atendendo as condicdes de participacdo da licitacdo e legislacdo vigente, em especial
que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenada judicialmente, com
trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista.

c) atende a politica ambiental de licitacdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/20. Atestamos ainda que nossa empresa atende & politica publica ambiental de licitacdo
sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo, no limite da proporcdo que fornecemos ao poder publico,
assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

d) possui total conhecimento e cumpre integralmente a legislacdo acerca da ciéncia da disponibilidade
dos dados, em virtude da indispensabilidade da divulgacdo dos dados constantes hos documentos
de proposta de preco e habilitacdo descritas neste certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n°® 12.527/11 (Lei de acesso a Informacéo), considerando a Lei Federal n® 13.709/18 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que damos ciéncia e consentimento para a
divulgacdo dos mesmos.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIlI

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARAQAO DE QUALIDADE AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
(documento obrigatério)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletrbnica n® 174/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Estadual n°
6.252/06, de 22 de marco de 2006.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

............................. peeeendBoi ... de 2024,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO Xll.a
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo de Declaracédo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira
e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
(documento obrigatério)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica
n® 174/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), para
o fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, e para a execucdo da(s)
obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitacdo, que nossa empresa cumprira as
exigéncias legais ambientais, e em especial:

a) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autoriza¢do de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n° 4.889/05, tendo ciéncia que o
ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucao do contrato podera acarretar
as sancOes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21, e nos
artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n° 10.086/22, sem prejuizo das implicacdes de
ordem criminal previstas em lei.

b) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n° 307/02 e suas alteragdes, e com
a legislagéo pertinente ao municipio onde a mesma sera construida.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

............................. SN o [ TN o (- 721 0 1.2 8

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XIl11
Ao Agente de Contratagdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE VINCULOS E/QU
CONFLITO DE INTERESSES
(documento obrigatério)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletrénica n®
174/2024, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que de
acordo com os requisitos do art. 14, da Lei Federal n® 14.133/21, nossa empresa ndo mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, bem como a inexisténcia de vinculos direta ou indiretamente e/ou conflitos
de interesse entre funcionarios e dirigentes desta empresa e a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE, bem como a ciéncia que caso venha a ocorrer tal situacdo, que estes serdo impedidos de
participar da execucdo do contrato, sendo este motivo licito para encerramento contratual.

TIPOS DE PARENTESCO
PARENTES EM LINHA PARENTES EM LINHA PARENTES
RETA: COLATERAL: POR AFINIDADE:
Ascendente: 22 grau: irm3o e irmd Parentes  exclusivamente do | Parentes
12 grau: pai e mae 32 grau: tio e tia, sobrinho | conjuge ou companheiro{a) em | exclusivamente do
22 grau: avd e avd e sobrinha. linha reta: cdnjuge ou
32 grau: bisavé e bisavo Ascendente: companheiro (a) em
Descendente: 12 grau: pai e mae linha colateral:
12 grau: filho e filha 22 grau: avd e avd 292 prau: irmdos e
29 grau: neto e neta 32 grau: bisavd e bisavé irmas
32 grau: bisneto e bisneta Descendente: 32 grau: tio e tia,
12 grau: filho e filha sobrinho e sobrinha.
22 grau: neto e neta
32 grau: bisneto e bisneta.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n° 19.644.349-5

Concorréncia Eletronica n® 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO X1V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne.......[.......

Contrato de Execucéo de Obra, que entre si celebram a Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), e a
EMPIESA. ...

A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), pessoa juridica de
direito publico, inscrita no CNPJ sob n° 78.680.337/0001-84, situada na Rua Universitaria, 1619 -
Jardim Universitério, na cidade de Cascavel, Estado do Parana, neste ato representada por seu Pro-
Reitor de Administracdo e Financas, Prof. Gerson Henrique da Silva, nomeado pela Portaria n°

0340/2024 - GRE, Id.........cccvvunnee. , €Xpedido POr:.......ccvevereniniieenn , @ CPFL
a seguir denominada CONTRATANTE EAEMPresa......ccccoevvivieiiece e : pessoajurldlca
de direito privado, situada na Rua/Aw............. , N , Na cidade de.............. , Estado.......... , Inscrita
no CNPJ sob n°.................. , representada neste ato pelo(a) SeNNOr(Q).....ccovevveeieieee e

a seguir denominada CONTRATADA acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22, assim como pelas condi¢des
do Edital da Concorréncia Eletrénica n® 174/2024, pelos termos da proposta da CONTRATADA
datada de......./.......[......., e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacdes e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a empreitada por preco unitario, para adequacdes do Laboratorio
de Zoologia e do Museu de Ictiologia (LIEBE), do CCBS do Campus de Cascavel, da Universidade
Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE.

Paragrafo Unico

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condi¢des expressas no edital da Concorréncia Eletrénica n° 174/2024,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO
A execucdo do presente Contrato dar-se-a sob a forma de execucéo indireta, em regime de empreitada
por prego unitario, para o objeto licitado.
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execucdo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagard 8 CONTRATADA os valores
dos servicos de RS........... (por extenso), sendo RS............... referente aos materiais e
R$...cccooenn. para mao-de-obra, conforme constante na proposta.

CLAUSULA QUARTA - MEDICOES E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Paragrafo Primeiro

Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE,
especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, efetuara medicdes
a partir da expedicdo da Ordem de Execucdo de Servicos, e conforme o Cronograma Fisico e
Financeiro apresentado pela CONTRATADA, e somente se constatado o avanco fisico real dos
servigos previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigagGes deste contrato no
periodo da medicédo, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execucdo, emitird o
boletim de medigdo que devera ser assinado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e atestado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA, sendo que a licitacdo efetuada tera uma area construida de
50,16 m2.

Parégrafo Sequndo
Medida e atestada a execucdo dos servicos, conforme orientacio da CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera emitir notas fiscais separadas para cada medicdo efetuada. Apds a
CONTRATADA entregar as correspondentes notas fiscais relativas a este contrato para o fiscal
designado da CONTRATANTE, este realizard a conferéncia e o competente atesto, fazendo o
encaminhamento a Secretaria Financeira do Campus de Cascavel da UNIOESTE, sendo que cabera
a esta, a liquidacdo dos respectivos empenhos.

1 - A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em favor da Universidade Estadual do
Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

Parégrafo Terceiro

Para o cumprimento do Paragrafo anterior, caberd a CONTRATADA manter a regularidade
de sua situacgdo fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), conforme
Decreto Estadual n° 4258/23, de 30 de novembro de 2023 e suas alterages, sob pena de ndo o
fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva regularizagao, se
for o caso. Também caberd a CONTRATADA néo estar inscrita junto ao CADIN, sob pena de
ndo cumprimento do Paragrafo ja citado.
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Paragrafo Quarto

Considerando que o Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV, nédo
operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a CONTRATADA
informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, 0 nUmero da agéncia bancéria e 0 nimero
da conta corrente para deposito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na proposta).
Enfatizamos que néo seré efetuada qualquer outra forma de pagamento que ndo seja deposito
bancério.

Paragrafo Quinto

Considerando o Decreto Estadual n® 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados s
poderdo ter seus pagamentos efetivados em favor da CONTRATADA, por meio de depdsito
bancéario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

Parégrafo Sexto

Executado o objeto do edital, através de orientacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compdem este contrato, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacdo dos impostos a serem
retidos.

Parégrafo Sétimo

Para as notas relativas a este contrato, os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma
fisico e financeiro proposto pela CONTRATADA e efetivamente executado em todas as suas etapas,
e serdo efetuados em até 10 (dez) dias uteis (podendo ser para mais ou para menos, considerando o
tramite burocratico entre os 6rgdos do Estado), ap6s o adimplemento de cada parcela, e ap6s a entrega
dos documentos fiscais na Secretaria Financeira do Campus de Cascavel da UNIOESTE, referentes
a medicao previamente realizada pelo fiscal da obra.

Parégrafo Oitavo

A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e devera ser realizada, preferencialmente em formato
digital com documentos que demandem de assinatura em formato digital padrdo ICP Brasil, sendo
que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a - Para a Primeira Fatura:

Para a primeira fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA devera solicitar a fiscalizacdo o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, €
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeragao
sugerida abaixo:

\ Mow. 27 ,.'I :\:l
S/
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Responséavel N©° 12 Medicao
Contratada 1 |[Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XI1V.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo| 2 |Planilha de Medicdo (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medicédo (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medicao
Contratada 5 | Declaragéo néo retengédo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacdo 6 | Relatorio Fotografico relativo a medicédo
Fiscalizagéo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa & medicao
Contratada 8 |ART de Execugéo
Fiscalizagéo 9 |ART de Fiscalizacéo
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaracdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situacdo Regular
Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal
Contratada 14 | Certiddo Negativa Estadual
Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | = . -~
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 |Certiddo Negativa FGTS
Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionérios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizacdo 20 | Contrato assinado + publicacéo
Fiscalizagéo 21 | Ordem de Servigo assinada
Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia
Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagéo 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato
Fiscalizacdo 25 | Portaria nomeacéo gestor do contrato
Declaragédo de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de
Contratada 26 | Copias de GFIP e Informacdo da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo X1V.b do edital)

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
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b)

d)

f)

9)

h)

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do érgdo pagador, contendo enderego e CNPJ con-
forme especificados na licitagdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o niUmero de contrato, a respectiva data de assinatura e 0 nimero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota
Fiscal na forma eletrbnica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o0 desmembramento dos materiais e da
mao de obra, com o destaque ‘“Nota Fiscal sujeita a Retengcdo de Encargos
Previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa emitida pelo INSS”.

Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de enge-
nharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em
que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdo, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacdo formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS ap0s a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser constru-
cao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultra-
passe o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obri-
gatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo
INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicdo, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
Ihimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medicéo.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e In-
formacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.
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i) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

J) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

k) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.

I) Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Cdpia da Ordem de Servigo assinada.

n) Caso ainda ndo possua comprovacoes de recolhimento de impostos federais dos funcio-
narios (DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaragdo conforme modelo do
Anexo XIV.b do edital.

b - Para as Proximas Faturas:

Para as proximas faturas a serem encaminhadas, a CONTRATADA devera utilizar o mesmo
checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentacéo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, é produtivo enviar os documentos previamente renomeados e
ordenados, conforme a numeracao sugerida abaixo:

Responséavel N©° Proximas Medigdes
Contratada 1 |[Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XI1V.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo| 2 |Planilha de Medicdo (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medicdo (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medicéo
Contratada 5 | Declaracdo néo retencdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacdo 6 | Relatorio Fotografico relativo a medicédo
Fiscalizacdo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugéo
Fiscalizacdo 9 | ART de Fiscalizacdo
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaracdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situacdo Regular
Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal
Contratada 14 | Certiddo Negativa Estadual
Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | = . ix
Divida Ativa da Uniéo
Contratada 16 |Certiddo Negativa FGTS
Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionérios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 |Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
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Fiscalizagéo 20 | Contrato assinado + publicagéo

Fiscalizacdo 21 | Ordem de Servigo assinada

Fiscalizagéo 22 | Seguro Garantia

Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizagéo 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato

Fiscalizacdo 25 | Portaria nomeacéo gestor do contrato

Contratada 26 Gma_de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 97 Snl::;i (()jrg pagamento INSS + comprovante de pagamento (més

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Proximas Faturas:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XI1V.c do edital,
a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na licitacdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de ser-
vigo, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro
Nacional de Obras - CNO, quando couber. Ser4 admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na
forma eletrdnica para este caso, em apenas uma via,

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, devera
ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

c) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se loca-
liza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo
neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacdo formal, e desde que
aceita pela CONTRATANTE.

d) Matricula da Obra ou Servigo junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser construcéo,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor
de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e 0s demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos
na Matricula da Obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS.
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e) Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicéo, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionérios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funcionérios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medicéo.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
Ihimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medicéo.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e In-
formac0es a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicéo.

i) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

j) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

k) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.

I) Contrato - Cdpia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servico - Cdpia da Ordem de Servico assinada.

¢ - Para a Ultima Fatura:

Para a Ultima fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA deverd utilizar o mesmo checklist
adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentacéo. Salientamos que visando facilitar
0S processos subsequentes, é produtivo enviar 0s documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numeracao sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Medic&o
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XI1V.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo| 2 |Planilha de Medicdo (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medicdo (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medicao
Contratada 5 | Declaragdo néo retengédo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagdo 6 |Relatdrio Fotogréafico relativo a medicédo
Fiscalizagdo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa & medicao
Contratada 8 | ART de Execucéo
Fiscalizagdo 9 | ART de Fiscalizacdo
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaracdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragdo de Dispensa
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Contratada 12 | GMS em Situagédo Regular

Contratada 13 | Certiddo Negativa Municipal

Contratada 14 | Certiddo Negativa Estadual
Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais € a

Contratada 15 | <0 . i
Divida Ativa da Uniéo

Contratada 16 |Certiddo Negativa FGTS

Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas

Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal

Contratada 19 |Holerites dos funcionarios registrados com assinatura

Fiscalizagéo 20 | Contrato assinado + publicagéo

Fiscalizacdo 21 | Ordem de Servigo assinada

Fiscalizagéo 22 | Seguro Garantia

Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizacdo 24 | Portaria nomeacdo fiscal do contrato

Fiscalizagéo 25 | Portaria nomeacéo gestor do contrato

Contratada 26 Guia_ de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 97 Guia_ de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada + Fiscalizacdo | 28 | Termo de Recebimento Provisério

Contratada 29 |Baixa da ART de Execucéo

Fiscalizacdo 30 |Baixa da ART de Fiscalizacdo

Contratada + Fiscalizacdo | 31 | Habite-se Prefeitura ou Declaracéo (se for o caso)

Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:

a) [Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, deverad ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo enderego e CNPJ con-
forme especificados na licitacdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato digital,
sera exigida apenas uma via (ndo sera aceita via escaneada). Sera admitida a apresentacao
de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;
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d)

f)

9)

h)

)
)
K)
1)

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdenciarios,
deverd ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da
mao de obra, com o destaque ‘“Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos
Previdenciarios, conforme Instru¢do Normativa emitida pelo INSS”.

Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nédo obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdo, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacdo formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser
construcao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo
ser obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida
pelo INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicéo, serd
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medig&o.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e
Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicé&o.

Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certiddao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.
Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Cdpia da Ordem de Servigo assinada.
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n) Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifestagdo formal da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, se ndo
apresentado.

0) Termo de Recebimento Provisorio - Expedido pela fiscalizacdo da CONTRATANTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a CONTRATADA a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra,
conforme estabelecido no edital licitatdrio.

p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certiddo Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto da licitacéo.

g) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra, quando necessario.

N “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
da licitacéo.

Paragrafo Nono

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos paréagrafos anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela CONTRATANTE.

Parégrafo Décimo
A CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizacdo. A CONTRATANTE, ap0s processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgdo titular do crédito orcamentario;

2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatacao de
falta de documentacéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA
sera notificada a proceder a regularizacéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade.

Paragrafo Décimo Primeiro
A comprovada infringéncia de disposi¢des da licitacdo implicara retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Paragrafo Décimo Segundo

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA que tenha sido multada, antes que esta realize
0 pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a CONTRATANTE
o direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Terceiro
N&o serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que nao as constantes
do objeto deste contrato.
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a - Em relacdo aos materiais da licitacdo, caberd ainda a(s) CONTRATADA(S), na
emissao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS
n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissdo de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), em
substituicdo aos modelos 1 e 1A.

b - Ja com relagdo aos servicos da licitacdo, também cabera a(s) CONTRATADAC(S), na
emissdo da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacdo do domicilio da(s)
CONTRATADAC(S), observar a obrigatoriedade de emissdo de Nota Fiscal de Servicos
Eletronica (NFS-e).

¢ - Na emisséo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual n°
6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no
Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand € signatario e estabelece tratamento
diferenciado para as operacOes realizadas pela administracdo publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n° 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.

d - O pagamento fica condicionado a correta emissdo da NFe, inclusive quanto ao correto
destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nao ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEL.

Paragrafo Décimo Quarto
E obrigacdo da CONTRATADA manter, durante toda a execuc¢do deste contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacao vigente.

Parégrafo Décimo Quinto
No corpo da nota fiscal deverdo ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

Parégrafo Décimo Sexto

Se a CONTRATADA esté dispensada das retencdes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e 0 artigo a que se refere a isencdo, e emitir declaracéo; caso contrario, os valores
dos impostos serdo retidos.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

Os pagamentos decorrentes da execugdo do objeto do presente contrato, serdo efetuados a conta dos
recursos da dotacdo orcamentaria n°® 4534.12.364.34.8128, Rubrica 3390.3916, no valor de R$
89.818,95 (oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), Fonte 500.

a - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao
das despesas, os mesmos ficardo pendentes e 0os pagamentos sustados, até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus para a
CONTRATANTE.
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CLAUSULA SEXTA - DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS, PRAZOS E DEMAIS
CONDICOES DO CONTRATO
Adjudicado e homologado o objeto da licitacdo, e estando cumpridas as exigéncias por parte da
CONTRATADA, a CONTRATANTE, considerando os recursos financeiros e orcamentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocara a CONTRATADA para assinar o presente termo
contratual, relativo ao objeto licitado, em até 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na legislacdo vigente.

a - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da CONTRATADA
ou seu preposto habilitado, cabendo @ CONTRATADA, informar de maneira formal a
CONTRATANTE, logo apos o término do certame licitatério, o0 nome do representante legal ou
preposto habilitado, com 0 RG ou CPF, além de endereco e telefone para contato.

b - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execu¢do do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
licitacdo é de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera contado a partir da expedicdo da
respectiva Ordem de Execucao de Servicos.

Paragrafo Primeiro
O prazo maximo para o inicio da fase de execucdo do objeto contratado é de 05 (cinco) dias corridos,
e serd contado a partir da expedicdo da Ordem de Execucdo de Servicos.

Paragrafo Segundo
Executado(s) o(s) contrato(s), 0 seu objeto sera recebido nos termos da legislacdo vigente.

Paragrafo Terceiro
O objeto contratual sera recebido definitivamente nos termos da legislacédo vigente, ap6s o decurso
do prazo de observacédo que sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Quarto
Os prazos estabelecidos nos paragrafos primeiro e segundo acima poderao ser prorrogados nos termos
da legislagéo vigente.

Parégrafo Quinto

A Ordem de Execucdo de Servicos devera ser assinada pela CONTRATADA no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, apos a convocacdo da CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado por
igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto
Os servigos licitados serdo liberados para execugdo somente ap0s a assinatura da respectiva Ordem
de Execucdo de Servicos, subordinando-se as condigdes estabelecidas neste contrato a ser firmado
entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
CONTRATADA.
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Paragrafo Sétimo

Com referéncia ao presente objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, para os servidores dos 6rgaos e entidades
publicas concedentes e dos 6rgédos de controle interno e externo.

Paragrafo Oitavo

Quanto a fiscalizacdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera ao Engenheiro Civil, Sr.
Paulo Henrique Gris, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, o qual
acompanhard a execucao das presentes obrigacdes contratuais.

a) Ja quanto a gestdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta caberd ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n°® 3201/2020 - GRE.

b) Ainda quando da execucdo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s)
CONTRATADA(S), devera(ao) estar com o CNPJ e Razdo Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacao.

c) Nao sera aceito, sob nenhuma hipétese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais entregues
referentes ao objeto, sob pena de aplicacdo de sancdes a CONTRATADA.

Paragrafo Nono

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parana, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) ndo tera(ao) validade nem eficacia.

Paragrafo Décimo

A restricdo prevista no pardgrafo anterior estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacdo, que possuam filial no Estado do Parana, em situacéo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

Paragrafo Décimo Primeiro

Para possibilitar a efetivagdo dos empenhos, a CONTRATADA serd comunicada pela
CONTRATANTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, proceda a regularizacdo de
suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

Parégrafo Décimo Segundo
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, e verificado pela CONTRATANTE a continuidade da
pendéncia, a CONTRATADA decaira do direito a contratagdo com a Universidade.

Paragrafo Décimo Terceiro

A CONTRATANTE podera, guando a CONTRATADA néo assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e
condicdes estabelecidas no edital licitatorio, ou ndo regularizar suas pendéncias conforme previsto
no edital licitatorio, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados, de conformidade com o edital, ou revogar a licitagdo, independentemente das
cominacdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.
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Paragrafo Décimo Quarto
A CONTRATADA devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
edital licitatério.

a - Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo participar dos servicos objeto
deste contrato, de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos
normativos dos respectivos conselhos profissionais.

Parégrafo Décimo Quinto

O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das obrigacdes
estabelecidas no presente contrato, determinando o que for necessario para adequacdo das
irregularidades apuradas.

Paragrafo Décimo Sexto
Ao término do presente contrato, o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se a CONTRATADA a obtencdo de cdpias dos registros e informagdes das ocorréncias.

Paragrafo Décimo Sétimo
As decisbes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.

Paragrafo Décimo Oitavo

Os fatos que possam determinar prorrogacgédo(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s) valor(es)
contratual(is) ou justificacdo(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem motivados
e devidamente anotados no registro proprio.

Paragrafo Décimo Nono
A CONTRATADA é obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo do(s) servico(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelos servidores da CONTRATANTE;

c) manter o Diario de Obra, conforme definido na Clausula Décima Primeira, Paragrafo
Primeiro, Incisos | e Il, deste contrato.

Paragrafo Vigesimo
Seré permitida a terceirizacdo dos servigos que forem contratados pela CONTRATANTE, por parte
da CONTRATADA, conforme expressamente disposto no edital licitatorio.
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Paragrafo Vigesimo Primeiro
A CONTRATADA devera prestar garantia para o objeto do edital licitatério, conforme Clausula
Oitava do presente Contrato.

1 - Dentre as obrigacdes previstas no presente Contrato, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizacdo de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestidrio dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, Se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de &dgua potavel, em condic¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagcdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de agua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizacdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢Ges de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentacdo, a CONTRATADA deve garantir
condicOes de conservacao e higiene adequadas e 0os meios para 0 aquecimento em local préximo ao
destinado as refeicdes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refeicbes, em namero suficiente para todos 0s USUarios;

i) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucéo da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

j) devera apresentar a fiscalizagdo da CONTRATANTE e manter disponivel nos canteiros de
obras 0s seguintes documentos:

- cOpia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacao de servico);

- cOpia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- cOpia do Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo

- PCMAT, quando couber;
- cOpia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.

2 - Proibicdes da CONTRATADA:

| - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construcdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

Il - € vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.
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3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da CONTRATADA, e
suas proibigoes:

| - paralisagc@o imediata da obra, sera a medida tomada pela CONTRATANTE, quando julgar
que as condi¢cBes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA, ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades,
ou ainda que se verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguranga ¢ medicina do
trabalho, conforto e higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como
justificativa para eventuais atrasos.

Il - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmacdo da denuncia ou vistoria e 0 ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela CONTRATANTE.

Paragrafo Vigesimo Seqgundo

N&o serd permitida a subcontratacdo total do objeto contratado, mas podera ser admitida a

subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do

contrato.

a - Em qualquer caso de subcontratacdo de servicos do presente contrato, para que se efetive
o disposto no Paragrafo acima, caberd a CONTRATADA observar o0s seguintes procedimentos:

1. informar, previamente e por escrito a CONTRATANTE, relacdo dos servigos que pretende sub-
contratar, além das empresas e profissionais que irdo executé-los, com razdo social, CNPJ, ende-
recos completos e demais informacgdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou outras informa-
cOes, a critério da CONTRATANTE, conforme o caso;

2. além dos documentos acima, também deverao ser apresentados a CONTRATANTE, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificacBes técnica e
econémico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida da
CONTRATADA pelo edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar
servigos compativeis com as subcontratadas;

3. as informagOes exigidas nos Itens 1 e 2 acima, deverdo ser formalmente apresentadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em até 02 (dois) dias Uteis a partir da assinatura do presente
contrato.

b - é vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitag&o.

c - também é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo deste contrato, ou se deles forem cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

d - finalmente, também € vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a CONTRATANTE.
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e - Caberd exclusivamente a CONTRATANTE decidir quanto as propostas de
subcontratagdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitacdo pela CONTRATANTE, caberd a
CONTRATADA a apresentacdo de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites
dispostos acima.

f - Cabera a CONTRATADA exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacgdo da CONTRATANTE, quando
solicitado.

g - Caberdaa CONTRATADA o acompanhamento e fiscalizacdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatério, especialmente quanto a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificacdes técnica e econdmico-financeiras.

h - Caberd a CONTRATADA incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizacdo da execugéo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos neste
Contrato.

i - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a CONTRATADA,
de todas as demais atribuicGes dispostas no edital licitatorio.

J - Eventuais infracGes dispostas na legislacéo vigente ocorridas durante a execucdo do objeto
contratado, e que venham a dar causa a CONTRATADA e/ou as empresas subcontratadas, ndo serao
imputadas a CONTRATANTE, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA
e/ou das empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de acdo, omissdo ou
negligéncia por parte destas.

k - Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitagdes da CONTRATANTE,
continuando a CONTRATADA a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigacOes contratuais e legais.

| - Quaisquer irregularidades na execucdo ou decorrentes das subcontratacdes serdo imputadas
exclusivamente 8 CONTRATADA, e poderao sujeita-la as san¢des previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Paragrafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢fes avencadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Paragrafo Sequndo - Constituem obriga¢cdes da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado e dar a CONTRATADA as condi¢fes necessarias a regular
execucéo deste Contrato.

b) fiscalizar a execucdo deste contrato em sua plenitude, como:

1 - exigir da CONTRATADA a apresentacéo de carteira de trabalho, devidamente registrada
(arts. 29 e 41 da CLT), dos empregados que prestarem servi¢os na obra objeto deste contrato;
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2 - exigir da CONTRATADA apresentacdo dos comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos funcionarios que prestarem servigos na obra;

3 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certiddes negativas de débitos fiscais -
Federal, Estadual e Municipal;

4 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certidGes negativas previdenciarias - INSS
e FGTS;

5 - exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares
do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas Normas n° 10, 18 e 24, do MTE.

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigacfes da CONTRATADA:

a) prestar a execucdo dos servigos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucdo do presente Contrato;

¢) manter durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execucdo deste Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigaces assumidas na licitacdo, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessarios;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec@es resultantes da
execucgdo ou de materiais empregados;

g) responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéao do presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro

Executado o objeto do(s) contrato(s), a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro.

Paragrafo Sequndo

A CONTRATADA devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c¢) fianga bancéria; d) titulos da divida
publica. A garantia a ser prestada pela CONTRATADA seré liberada ou restituida pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), apos o recebimento realizado pela Fiscalizacéo
da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro
O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor deste(s) Contrato(s), incluido, no que
couber, o0 reajustamento de precos.
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Paragrafo Quarto

Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até 01
(um) dia atil antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) ndo sera(ao)
assinado(s) sem a prestacdo da garantia.

Paragrafo Quinto

Se a CONTRATADA optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancéria
especifica, a ser informada pela CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual
n® 11.685/87.

Paragrafo Sexto
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

2 - Apresentacdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes de
pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

Paragrafo Sétimo
A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

a - A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servigcos. Caso ocorra prorrogacdo deste contrato, a garantia apresentada
deverd ser prorrogada.

Parégrafo Oitavo
A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil através de
registro no balanco patrimonial da CONTRATADA;

2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a corre¢édo atualizada monetariamente do titulo;

a - serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade deste contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;

b - embora haja presuncdo de veracidade dos titulos oferecidos pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de
fraude, serdo tomadas as providéncias cabiveis;
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c - na hipdtese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substituicdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
da data da intimacdo, em face da dificil equivaléncia financeira;

d - a falta de atendimento & convocacdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitara a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do edital licitatério, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

Paragrafo Nono

Caso ocorra a prorrogacao do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada, pois a
mesma acompanhara os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser complementada pela
CONTRATADA, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s) original(is). Havendo
acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o refor¢co proporcional da garantia,
sendo que o ndo atendimento por parte da CONTRATADA, autorizaa CONTRATANTE a descontar
das faturas o valor correspondente.

Paragrafo Décimo
Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a CONTRATADA estiver
enquadrada nas condicdes explicitadas no paragrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n°® 14.133/21.

Paragrafo Décimo Primeiro

O nédo-recolhimento da garantia de fiel execucgdo do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no Paragrafo
Quarto acima da presente Clausula, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
o(s) contrato(s) ndo sera(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar
e assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis & empresa inadimplente.

CLAUSULA NONA - ALTERACAO SUBJETIVA

Paragrafo Primeiro
E admissivel a continuidade deste contrato quando houver fusdo, cisdo ou incorporacdo da
CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:

a -sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitag&o original,

b -sejam mantidas as demais clausulas e condigdes deste contrato; e

c-ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.

Paragrafo Seqgundo
A alteracdo subjetiva a que se refere o parégrafo acima devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

Paragrafo Primeiro
A inexecucéo total ou parcial deste contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
no Decreto Estadual n°® 10.086/22, neste instrumento contratual e demais legislacéo vigente.

Paragrafo Seqgundo

Constituem motivo para extin¢do deste contrato:

a) o cumprimento irregular ou ndo cumprimento de clausulas, condicdes, especificacdes, projetos e
prazos;

b) a lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou servigo nos prazos estipulados;

c) o atraso injustificado no inicio da obra e/ou servi¢o sem justa causa, € sem prévia comunicacao a
CONTRATANTE;

d) a paralisacdo da obra e/ou servigco sem justa causa, e sem prévia comunicacdo a CONTRATANTE;
e) a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacgdo, que afetem a boa
execucdo desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

f) o ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;

h) a decretacdo de concordata, faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

i) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da
CONTRATADA, prejudigue a execucao deste contrato;

J) a dissolucéo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) ndo cumprimento das obrigaces relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz;

I) a falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

m) razBes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela CONTRATANTE;

n) a supressdo por parte da CONTRATANTE de obras e/ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial deste contrato além do limite permitido legalmente;

0) a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 03
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado 8 CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas, até que seja normalizada
a situacao;
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p) 0 atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servicos ou fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado 8 CONTRATADA o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

q) a ndo liberacdo por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execuc¢édo de obra,
servico ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

r) o atraso na obtencgéo da licenca ambiental ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

s) aocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e impeditiva da execucao
deste contrato;

t) o descumprimento da proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

u) a superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica;

V) 0 perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da avenca.

Paragrafo Terceiro
Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

Paragrafo Quarto

A extingdo deste contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto
A extin¢do administrativa ou consensual deveréa ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

Paragrafo Sexto

Quando a extingao ocorrer com base no Paragrafo Segundo, alineas “m a v”, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucgédo deste contrato até a data da extingéo;

) pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

d) ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo deste contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.
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Paragrafo Sétimo

A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢oes previstas neste
instrumento:

a) assunc¢do imediata do objeto deste contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

b) ocupacdo e utilizacdo do local, instalacbes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo deste contrato, necessarios & sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na lei;

C) perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizacdes a ele devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados.

Parégrafo Oitavo
Na hipotese de ocupacao provisoria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da autoridade
competente da CONTRATANTE.

Paragrafo Nono

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar este contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no Paragrafo Décimo Primeiro, alinea “d”,
além das demais penalidades previstas neste Contrato.

Parégrafo Décimo

O atraso injustificado na execucdo deste contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, na
forma prevista neste contrato, sem prejuizo do previsto no Pardgrafo Segundo, alinea “b”.

a) a multa moratoria ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste instrumento;

b) a multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro
Pela inexecucao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo deste contrato, a
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sanc6es, conforme abaixo:

a) adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital,
Seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de san¢Ges mais graves;

b) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apés o trigésimo dia e a critério
da CONTRATANTE, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, seré cabivel a multa compensatdria;
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c) multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total deste contrato, nos casos de inexecucéo total do
objeto;

e) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) por dia, sobre o valor mensal
deste contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2.
e.1) para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, conforme abaixo:

TABELA1

Grau Correspondéncia

1 |0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

a0 |DN

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
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TABELA 2
Infracdo
Item Descricéo Grau
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia
2 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais
3 Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar 0s servi¢os contratados ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacéo, por trabalhador
4 | Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizago, por servigo 02
5 | Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPI’s/EPC’s, por trabalhador 01
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias diérias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execucao
7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
8 : X ) 01
necessidades do servico, por trabalhador e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
9 | multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por iteme por | 03
ocorréncia
10 Indicar e manter durante a execucdo deste contrato, os prepostos previstos no edital 01
licitatério e/ou neste contrato
11 Providenciar treinamento para seus funcionérios conforme previsto na relagdo de 01
obrigagcdes da CONTRATADA
12 | Zelar pelas instalagbes da CONTRATANTE ou de terceiros 03

f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste contrato por dia de atraso, na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias, autorizara a CONTRATANTE a promover
a rescisao deste contrato;

g) impedimento de contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo nao superior a 03 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22;
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h) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.

Paragrafo Décimo Segundo
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Paragrafo Décimo Terceiro
As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderéo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

Parégrafo Décimo Quarto

Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela CONTRATANTE & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Quinto

Ap0s o encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagdo
de multa devera ser recolhida junto a CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificacdo a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

Paragrafo Primeiro

A fiscalizacdo do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico - DPF,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

| - Cabera a CONTRATADA providenciar e manter no local dos servi¢os um Diario de Obra
(conforme modelo a ser elaborado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela fiscalizacdo
da CONTRATANTE), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades
em execucdo formais, solicitacdes e informac@es diversas que, a critério das partes, devam ser objeto
de registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela CONTRATADA, e este sera vistado pelo menos mensalmente pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do
Diério;

b) Ao final dos servigos deste contrato, uma copia integral do Diario de Obra sera fornecida
a CONTRATANTE.
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I1 - O responsavel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE anotara no Diario de Obra, fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos, determinando
0 que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Diario de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; ja a segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, e finalmente, a
terceira via devera ficar fixa ao proprio Diario.

Paragrafo Seqgundo
A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, para
representa-la na execucdo do(s) contrato(s), conforme Declaracdo do Anexo V, do edital licitatorio.

Paragrafo Terceiro
A fiscalizagdo tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar 0s servigos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c) aprovar ou desaprovar 0s equipamentos utilizados para a execugédo da obra, colocados no local
dos servicos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranc¢a do
Trabalho, especialmente quanto a utilizacdo correta de equipamentos de protecdo individual (EPI), além
do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especifica¢fes técnicas, sempre que esta medida apresentar-
se como comprovadamente necessaria a execucao da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a CONTRATADA, que, a critério da
fiscalizagdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos de
seguranga e obediéncia as normas de seguranga coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

Paragrafo Quarto

Caberd a CONTRATADA, na execuc¢do do(s) contrato(s), atender as seguintes condi¢des especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n°® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacdo ou reutilizacdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel,

c) coleta, reciclagem ou reutilizacdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizag&o ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢do no local de utilizacao;

e) utilizacdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizacdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servigos de
manutenc¢éo de equipamentos e sistemas de refrigeragéo;
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f) é vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ragdo contendo ingrediente transgénico.

Paragrafo Quinto

Caberé ainda a CONTRATADA, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promoc¢do de readequacfes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto contratado.

Parégrafo Sexto

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE as AnotacGes de Responsabilidade
Técnica - ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucdo da obra ou servicos contratados, antes do inicio do prazo de execucéo.

Paragrafo Sétimo
A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por escrito
da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES E ALTERACOES DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro
Este contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

a - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execuc¢do do objeto deste contrato a seguinte ordem de prioridade:

1 - Projetos arquiteténico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2 - Planilha de quantidades de servicos;

3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

4 - A planilha de quantidades e servicos devera ser observada pelo licitante, devendo a
CONTRATADA tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento
convocatorio, desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio, até a
execucdo do objeto;

5 - Considerar-se-4 a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementacgdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacfes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.
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Paragrafo Seqgundo
Se a CONTRATADA em qualquer fase da execucdo deste contrato, considerar necesséria a
retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes em tempo habil a
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

a - Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos,
sem autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

Parégrafo Terceiro

Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorrecbes dos projetos fornecidos pela
CONTRATANTE néo poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras
e/ou alterar a composicdo de precos unitarios a revelia da CONTRATANTE, devendo para isto
requerer as alteracGes conforme Paragrafo Segundo desta Clausula e seu subitem.

Paragrafo Quarto
A formalizacdo deste contrato, presume que a CONTRATADA:

a - Examinou criteriosamente todos o0s elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre
si e obteve expressamente da CONTRATANTE as informacdes necessarias a sua consecucao;

b - Atestou que conhece o local e as condic¢des de realizacdo da obra e/ou servigo, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condic¢des de sua execucao.

Paragrafo Quinto
As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela CONTRATANTE, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Paragrafo Sexto
Este contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedido das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servi¢o, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucéo de obra ou servigo;
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d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculéveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

1 - Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/21.

2 - Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n° 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagdes:
a) ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razfes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de
um novo procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da CONTRATADA,;
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratacdo inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragéo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e proposito
diversos;
e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servi¢o ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipbtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execugédo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicOes legais, ap6s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

4 - Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a
CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.
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Paragrafo Sétimo
A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicéo a pedido da CONTRATADA e aceita
pela CONTRATANTE.

Paragrafo Oitavo

A forma de pagamento podera ser alterada por imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢éo de obra ou servico.

Paragrafo Nono

No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisicao regularmente comprovados.

Parégrafo Décimo

Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve ser
reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

1 - Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragcdo do orgamento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global;

3 - Caso 0s servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do or¢camento, 0S precos
serdo fixados por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0S precos
dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Primeiro

A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢coes deste topico,
dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovacao da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

Paragrafo Primeiro

O prazo de execugdo deste contrato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos para inicio da realizacdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execucao.
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Parégrafo Sequndo
O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado neste contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.
1 - Quando a ndo conclusao do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) a CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sancoes
administrativas;

b) a CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

Paragrafo Terceiro

A solicitacdo de aditivo de prazo de execucao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, quando a contratacdo previr a
concluséo de escopo predefinido.

1 - As solicitacGes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE.

2 - Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacao dos servicos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto no edital licitatorio, estando sujeitos a aprovacdo da autoridade
competente da CONTRATANTE, apos andlise do gestor do contrato.

Paragrafo Quarto

Em caso de acréscimos e redugdes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducBes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, 0s
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

Paragrafo Quinto

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apos
0 seu recebimento. Todos o0s assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

Paragrafo Primeiro
A CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da CONTRATANTE, quando requerida, 0s
catélogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servicos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacéo;
b) as normas da CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;
d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde sera executado
0 objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Parégrafo Sequndo

A CONTRATADA, para execucdo das obras e/ou servicos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

Paragrafo Terceiro

Os trabalhos mencionados no paragrafo acima, deverdo ser desenvolvidos por laborat6rios
especializados aprovados pela CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatdria a apresentacao por parte da CONTRATADA do Certificado de Anélise.

Paragrafo Quarto

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do objeto, a fiscalizacdo da
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucao da obra e/ou servico
com o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da CONTRATADA, néo
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
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Paragrafo Sexto
Para a execucdo eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente deverd empregar nas obras e/ou
servigos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

Parégrafo Sétimo

A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servicos por parte da CONTRATANTE,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo dd 8 CONTRATADA razes para invocar a
sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

Paragrafo Oitavo
A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusédo dos trabalhos.

Paragrafo Nono

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacfes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a CONTRATADA), seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificacdes e laudos técnicos.

1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacao,
de funcionalidade e de ergonomia.

Parégrafo Décimo

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS PRAZOS

Paragrafo Primeiro
Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execuc¢éo de Servicos e sera igual
ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a licitacdo, sob pena da
CONTRATADA ser penalizada com base no Item 15 (Sangdes Administrativas), do edital licitatorio.

1 - Paraaassinatura da Ordem de Execucéo de Servigos, a CONTRATADA devera apresentar
0S seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o0 Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;
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c) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal ap0s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construcgdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢cdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construcdes e ampliacoes.

1.1 - Os documentos das alineas a, b e c, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira medicdo do contrato, mediante justificativa formal da
CONTRATADA.

2 - No caso de paralisacdo dos servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses, sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutencédo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0s motivos que ensejaram a
paralisacao, a qual serd formalizada mediante documento préprio.

3 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes
e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

4 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
da CONTRATANTE.

5 - Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspensdo do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apos a cessa¢ao dos motivos
que suspenderam a execucao deste.

Paragrafo Sequndo
A CONTRATANTE estabelecera, para a execuc¢do dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

1 - O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos;

2 - Pelo atraso no prazo de execucdo, ficard a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (SancGes Administrativas), do edital licitatorio, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial;

3 - Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Execucédo de Servicos ap6s
15 (quinze) dias, contados da data da convocacao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execugéo;

4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servicos podera ser prorrogado
por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

5 - Se imotivadamente a CONTRATADA ndo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos pela autoridade competente da
CONTRATANTE, o contrato poderé ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

O prazo de execugéo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos
e 0 de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias
apos o término do prazo de execucéo.
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Paragrafo Quarto
Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1 - Alteracéo do projeto ou especificagdes pela CONTRATANTE;

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicGes de execugédo do contrato;

3 - Interrupcao da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

4 - Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
legislacéo;

5 - Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do
contrato.

Paragrafo Quinto
Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de execucao
do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada
durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE, em
ambos o0s casos.

1 - A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

2 - No caso deste Paragrafo, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, 0 prazo
ndo se considerara suspenso;

3 - No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela CONTRATADA com as alteracBes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA deveréa atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Paragrafo Seqgundo

A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.
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Paragrafo Terceiro
A CONTRATADA se obriga a:

1 - Assegurar, durante a execugdo da obra e/ou servigos, protecdo e conservacao dos servicgos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores a
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

4 - Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundacgdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagdo das
instalagdes elétricas, mecénicas e hidraulicas;

5 - Providenciar a legalizacdo das obras ou servicos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacéo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias necessarias
a divulgacgdo do empreendimento e cumprimento da legislagéo;

7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, 0 “as built” (como construido), isto &, as anotages
e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra, conforme NBR 14645-3,
para fins de ordenacéo do cadastro técnico da CONTRATANTE;

8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacao de servicos;

9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
do contrato.

Paragrafo Quarto
A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo
do contrato.

1- ACONTRATADA respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

Parégrafo Quinto
A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da licitacéo.

1 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacéo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis;

2 - Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e/ou servicos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra
em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela CONTRATANTE, bem como as
indenizag¢Oes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.
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3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que a CONTRATANTE j& houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

Parégrafo Sexto

A CONTRATADA poderéa subcontratar parte da obra e/ou servicos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens do edital licitatorio,
mediante consulta e aprovacao prévia da CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer
aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

1 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE documentacdo que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;

2 - A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela CONTRATANTE,
ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servicos;

3 - N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucao de servico
com caracteristicas semelhantes;

4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, nao
podendo esta relacdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
da execucéo.

Paragrafo Sétimo
A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética
ou nativa que tenham procedéncia legal.

1 - Em cada medic¢do, como condicédo para recebimento das obras e/ou servi¢os de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas pela CONTRATADA as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados
pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

2 - O descumprimento pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 do edital licitatdrio, podera implicar na extin¢do do contrato, com amparo no art. 137, inciso
I, da Lei Federal n®14.133/21, e art. 180, inciso |, do Decreto Estadual n® 10.086/21, com a aplicagéo
das penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

Paragrafo Oitavo

A CONTRATADA devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n® 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.
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1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas CONTRATADAS para a
execucao da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise
pela CONTRATANTE.

2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3°, da Resolucgédo n° 307/02, do CONAMA;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracao até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢bes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no Item 1, acima.

3 - Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolucdo n° 307/02, do CONAMA.

Paragrafo Nono
A CONTRATADA se obriga a manter na obra e/ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotacdes e registros pertinentes.

1 - E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a Fiscalizacéo,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

2 - A abertura do Diéario de Obra devera ser feita junto com a Fiscalizacdo no dia da reunidao
de partida. Seré tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e 0ito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diario de Obra durante a execucao do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sanc¢des previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Paragrafo Primeiro

Os pregos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII, do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

Paragrafo Sequndo

O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data da apresentacdo da planilha de
precos readequada aos lances ofertados na licitacdo, conforme estabelece o paragrafo unico do art.
169, do Decreto Estadual n® 10.086/22, ate a data do efetivo adimplemento da obrigacéo, calculada
pelo indice definido no edital licitatorio;
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1 - Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

2 - Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, 0
reajustamento s6 serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

3 - Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento seré aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicdo;

4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e do edital licitatorio, independentemente de
solicitacdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel
a CONTRATADA;

5 - A variagédo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no edital
licitatorio, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

Paragrafo Terceiro
O célculo do reajustamento para 0s precos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
R=(li-1)xVr
lo
K=(li-1)
lo
R = valor do reajustamento procurado;
K = fator de reajustamento;
Vr = valor da fatura a ser reajustada;
lo = o indice de precos inicial (l0), sera o indice econémico vigente desde a data da apresentacao

da planilha de precos readequada aos lances ofertados na licitacdo, conforme estabelece o paragrafo
unico, do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/22;

li = oindicede pregos (li), sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de precos readequada
aos lances ofertados na licitacdo, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto
Estadual n® 10.086/22.

1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante no edital licitatorio;

2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente;

3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido ap6s decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de precos readequada aos lances
ofertados na licitacdo, conforme estabelece o pardgrafo Gnico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;
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4 - Caso o contrato seja assinado ap6s o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias desde a data da apresentacdo da planilha de precos readequada aos lances ofertados na licitacéo,
conforme estabelece o pardgrafo Unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, o valor contratual
devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha de precos readequada
aos lances ofertados na licitacdo;

5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a CONTRATANTE, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variagao do poder aquisitivo da moeda.

Paragrafo Quarto
Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

Paragrafo Quinto

Os valores pelos quais serdo contratados o objeto do presente contrato ndo sofrerdo reajustes
pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacdo da planilha de precos
readequada aos lances ofertados na licitacdo, podendo ap0s este periodo ser revistos com base
na variacdo acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcéo - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundacdo Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Paragrafo Primeiro
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

1 - Provisoriamente, quando da concluséo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servi¢o de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita
da CONTRATADA, com duragdo maxima de 60 (sessenta) dias;

2 - Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagdo
do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apos o
decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.
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Paragrafo Seqgundo

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condicdes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

1 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados;

2 - Decorrido o prazo fixado, 0s responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condicoes.

Paragrafo Terceiro
Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e decorridos 60 (sessenta) dias
do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quarto

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Paragrafo Quinto
Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos:

a) Relatorio de recomendacbes e instrugdes de utilizacdo e uso das instalacdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalacGes e dos equipamentos;

c) Certiddao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certiddo Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel;

e) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de
ndo obtencdo, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor
do contrato.

Paragrafo Sexto

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipoteses de erro ou ignoréncia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.
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CLAUSULA DECIMA NONA - LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢Oes expressas na Lei Federal n® 14.133/21,
Decreto Estadual n® 10.086/22 e demais legislacdo aplicavel, além dos preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢fes de direito
privado.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n°® 14.133/21, Decreto Estadual n® 10.086/22,
e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir ddvidas ou questdes oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.

Cascavel, de de 2024.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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Processo n° 19.644.349-5
Concorréncia Eletrénica n® 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)
ANEXO XI1V.a
MINUTA DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS
Edital: Concorréncia Eletrénica n° /202
Obijeto:
Prazo Execucéo: ( ) dias
Contrato: /120
Empresa: , localizada a
,  municipio , estado
, CEP , fone () , e-mail
, CNPJ n°
Valor Contratual: |R$ ( ), sendo
% ( por cento) referente a materiais, e, %
( por cento), referente a médo de obra.
Recurso: Empenho n° , Dotacdo Orcamentéria :
Projeto Atividade , Natureza da Despesa :
Fonte — ,datadode __ / 120
Fiscal: Engenheiro/Arquiteto CREA/PR ou CAU/PR n°
Gestor: Nome Portaria

Pela presente Ordem de Execucéo de Servicos, 0 prazo de execucao da obra, de acordo com o
disposto em Contrato, devera ser contado a partir de__de de 20, ficando a
empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade do Orgao/Entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS:

Cascavel, [ [/

Nome:
CPF:

Assinatura do titular ou do representante

legal da empresa contratada
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Processo n° 19.644.349-5
Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

. ANEXO XIV.b
A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo de Declaracédo de Impossibilidade de Apresentacao Imediata de Copias da GFIP e
Informacéo da Previdéncia Social

Prezados,

Eu, [seu nome], representante legal da empresa [nome de sua empresa], inscrita no CNPJ
[nimero do CNPJ], venho por meio desta declarar, sob as penas da lei, a impossibilidade de
apresentacdo imediata das copias das GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informacdo da
Previdéncia Social) referentes ao més imediatamente anterior, conforme estabelecido nos Paragrafos
[xx] do contrato em vigor.

Destacamos que, devido a natureza dos procedimentos contabeis e tributarios, os documentos
em questdo s6 podem ser gerados a partir do primeiro més de vigéncia do contrato, sendo 0s impostos
correspondentes lancados e quitados no més subsequente.

Esclarecemos que estamos adotando todas as medidas necessérias para garantir o
cumprimento das obrigacfes contratuais, incluindo a geracdo e apresentacdo das GFIPs no prazo
estipulado a partir do proximo periodo de medicao.

Reiteramos nosso compromisso em manter a transparéncia e conformidade com as normativas
contratuais.

Permanecemos a disposicao para qualquer esclarecimento adicional que se faca necessario.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:

)
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Processo n° 19.644.349-5
Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)
. ANEXO XIV.c
A Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria)
MODELO FATURA DISCRIMINATIVA
Deve a empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ [xxxxxxxx], com sede a Rua
[oxxxxx], n® [xxx], Bairro [xxxxxxxx], na cidade de [xxxxxxxx], a importancia de R$ [XXXXXXXXXX),

referente a NF-e n° [xxx], da medicéo [xx], da [nome da obra], conforme Contrato GMS [n° contrato].

Fonte Pagadora:

Recurso: Empenho n°:

Dotacdo Orcamentaria:
Projeto Atividade:
Natureza da Despesa:
Fonte:

Notas fiscais em favor da UNIOESTE, conforme as seguintes informagdes:
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel)
CNPJ 78.680.337/0002-65

Endereco: Rua Universitaria, 2069 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel -

Dados para Deposito:

Banco do Brasil
Ageéncia: XXXXX
Conta corrente: XXxXxx

............................. peeeeendBoide 2024,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:

Inserido ao protocolo 19.644.349-5 por: Ivair Deonei Ebbing em: 23/10/2024 15:02. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 2e39db2b21f895c4bfb18a3cb456de3c.



http://www.unioeste.br/

U unioeste %"!}

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parané - Fone: (45) 3220-5628
WWw.unioeste.br

Processo n° 19.644.349-5

Concorréncia Eletrénica n° 174/2024 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XV

Resolugdo COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de Licitantes)

Para obter a Resolucdo n° 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera
acessar o link https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo
download.
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