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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 24.706.371-4

Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE
(Reitoria), com fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual
n° 10.086/22, Lei Complementar n° 123/06, suas alteracdes e demais legislacdes aplicaveis, além das
condi¢des fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratagdo, Sr. Ivair
Deonei Ebbing e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n® 3213/2025-GRE, de 25 de julho de
2025, publicada no Diario Oficial do Estado, n® 11.953, de 29 de julho de 2025, realizara Licitagdo
na modalidade d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de
empreitada por preco unitario, para a ampliacio de Central de Gases Especiais da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Toledo).

Cascavel - PR, 15 de junho de 2026.

Ivair Deonei Ebbing

Agente de Contratagdo
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EDITAL DE LICITACAO

UASG: 926097

Processo n°

24.706.371-4

Concorréncia Eletronica n°
075/2026

UNIOESTE (Reitoria)

Objeto

Empreitada por preco unitario, para a
ampliagcao de Central de Gases Especiais da
Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Campus de Toledo)

Tipo de Licitagao

Maior Desconto para o LOTE

Valor Maximo

R$ 86.032,34 (oitenta e seis mil, trinta e dois
reais e trinta e quatro centavos)

Recebimento das Propostas

A partir das 8h do dia 24/06/2026, no sitio

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

Abertura das Propostas e
Recebimento dos Lances

A partir das 8h30min, do dia 08/07/2026,
horario de Brasilia/DF
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Processo n° 24.706.371-4

Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

EDITAL

IMPORTANTE

CONCORRENCIA ELETRONICA: A Concorréncia serd realizada por meio do sistema eletronico
de licitacdes https:// www.gov.br/compras/pt-br

AS PROPOSTAS COMERCIALIS serao recebidas a partir das 8h do dia 24/06/2026, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e o RECEBIMENTO DOS LANCES se
daré a partir das 8h30min, do dia 08/07/2026, horario de Brasilia/DF, no mesmo enderego eletronico.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (informar o n° da licitagdo)
e-mail: reitoria.licitacoes@unioeste.br - [vair Deonei Ebbing (Agente de Contratagdo) - Fone: (45) 3220-5628

REFERENCIA DE TEMPO: Horiario de Brasilia/DF

DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo
a disposi¢dao dos interessados no sistema E-Protocolo, no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br,
devendo os interessados apresentarem requisi¢do de acesso ao protocolo, via sistema.

DEFINICOES: Para esta licitacdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6°, da Lei Federal n°
14.133/21, e no art. 2°, do Decreto Estadual n® 10.086/22.

Ainda para esta licitaciio, no que couber, serao usadas as seguintes siglas:
UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Parana
PRED Parana Edificagdes
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidacao das Leis do Trabalho
CND Certidao Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social
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CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribui¢ao Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

FGV Fundacao Gettlio Vargas

GCO Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana Edificagoes
GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
GFS Grupo Financeiro Setorial

GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS Gestao de Materiais e Servicos (SEAP/DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
GRC Guia de Recolhimento de Caucao

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigos

ME Microempresa

OES Ordem de Execuc¢ao de Servicos

PIS Programa de Integracdo Social

PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacao Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administrag¢ao e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica

SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE/PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

Outras
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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 24.706.371-4

Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

1 - Preambulo

1.1 - A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE (Reitoria), com
fundamento nas disposi¢oes contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual n® 10.086/22, Lei
Complementar n° 123/06, suas alteragdes e demais legislagdes aplicaveis, além das condic¢des fixadas
neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratacao, Sr. Ivair Deonei Ebbing e Equipe
de Apoio, nomeados pela Portaria n° 3213/2025-GRE, de 25 de julho de 2025, publicada no Diario
Oficial do Estado, n® 11.953, de 29 de julho de 2025, realizard Licitacdo na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de empreitada por
preco unitario, para a ampliacio de Central de Gases Especiais da Universidade Estadual do
QOeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Toledo).

1.2 - Impugnacdes e Esclarecimentos: Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar o presente
edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei Federal n® 14.133/21 e/ou do Decreto
Estadual n° 10.086/22, podendo ainda solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos,
devendo apresentar os pedidos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura deste
certame, no e-mail reitoria.licitacoes@unioeste.br, onde pelo qual serdo respondidos os pedidos
solicitados, no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, limitado ao Gltimo dia 0til anterior a data da abertura
deste certame.

1.3 - A impugnacdo tempestivamente feita pelo licitante, ndo o impedird de participar do processo
licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

1.4 - Nao serdo conhecidas as impugnagdes imotivadas ou apresentadas fora do prazo legal.

2 - Do Objeto

Constitui objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA a selecio de propostas visando a
empreitada por preco unitario, para a ampliacio de Central de Gases Especiais da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Toledo), de acordo com o
Projeto Basico (Anexo I), conforme condicdes, especificagdes e valores constantes do objeto licitado,
e nos termos deste edital e demais anexos.
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2.1 - Compdem esta Convocagao Geral, além das condigdes especificas, constantes do corpo
do Edital, os seguintes documentos:

2.1.1 - Anexol - Projeto Basico;

2.1.2 -Anexol.a -Modelo da Planilha para Calculo do BDI;

2.1.3 - Anexol.b - Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da
Mao de Obra Horista (com Desoneragao);

2.1.4 - Anexol.c - Modelo de Planilha de Servigos;

2.1.5 -Anexol.d -Modelo de Atestado de Vistoria;

2.1.6 -Anexol.e -Modelode Termo de Ciéncia das Condigdes Locais - Vistoria;

2.1.7 - Anexo Il - Modelo de Proposta Comercial Final;

2.1.8 - AnexoIll - Das Exigéncias para Habilitagao;

2.1.9 -AnexoIV - Modelo de Declaragdes de Condigdes de Participagao;

2.1.10 - Anexo V - Modelo de Declaragdes Técnicas;

2.1.11 - Anexo VI - Modelo de Declaragdo de Cumprimento de Normas do Ministério
do Trabalho e Emprego;

2.1.12 - Anexo VII - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

2.1.13 - Anexo VIII - Modelo de Declaragdes para fins de Habilitacao;

2.1.14 -AnexoIX - Modelo de Declaragdes de cumprimento a Legislagdo Trabalhista;

2.1.15 - Anexo X - Modelo de Declaragao de que ¢ Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;

2.1.16 -Anexo XI - Modelo de Declaragdes;

2.1.17 - Anexo XII - Modelo de Declaracao de que cumpre as Normas Ambientais, na
forma do Decreto Estadual n° 6.252/06;

2.1.18 - Anexo XIl.a - Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil;

2.1.19 - Anexo XIII - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculos e/ou Conflito de
Interesses;

2.1.20 - Anexo XIV - Minuta de Contrato;

2.1.21 - Anexo XIV.a - Minuta da Ordem de Execuc¢ao de Servigos;

2.1.22 - Anexo XIV.b- Modelo de Declaragao de Impossibilidade de Apresentacao
Imediata de Cdpias da GFIP e Informag¢do da Previdéncia Social;

2.1.23 - Anexo XIV.c- Modelo Fatura Discriminativa.
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3 - Aquisicao do Edital

3.1 - O presente edital e demais informacdes encontram-se a disposi¢ao para verificagdo por parte dos
interessados junto a Equipe de Apoio, na Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), na Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel, Estado do
Parana, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas, ou pelo Fone: (45) 3220-
5628, ou no [link https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg ou no [link
https://www.gov.br/pncp/pt-br ou no link https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirtual#/ ou ainda no link
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes Se caso necessario, possiveis modificacgoes,
retificacdes ou adequacoes realizadas no edital, serao divulgadas e disponibilizadas aos interessados
nos links acima, ficando sob responsabilidade dos interessados acompanhar as eventuais
publica¢des suplementares realizadas pela Reitoria da UNIOESTE, e solicitar seus envios, se
necessario.

4 - Informacgoes Técnicas Complementares

4.1 - Fica estabelecido que as especificagdes e toda a documentagado da licitagao sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado valido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios:

a) em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificacdes de servigos prevalecera
sempre as especificacoes de servigos;

b) todos os materiais e/ou especificacdes contidos em um projeto € ndo contidos em outro
deverao ser considerados;

c¢) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdao sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serdo fornecidos pela contratada, e todos os custos de
aquisi¢do, transporte, armazenamento, utilizacdo ou remog¢ao de entulho, deverdo estar incluidos nos
precos unitarios para os diferentes servigos.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverdo ser novos e de qualidade comprovada,
obedecer as especificagdes dos servigcos e aprovados pela Fiscalizacdao da Diretoria de Planejamento
Fisico da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, e demais profissionais nomeados
pela Contratante, antes de sua aquisi¢ao ou aplicagao.

4.4 - Os precos unitarios e globais estabelecidos nesta licitagao, incluem todos os custos necessarios
a perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos seguintes itens:

4.4.1 - Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

4.4.2 -Toda amao de obra, especializada ou nao;

443 -Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento;
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444 -Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugdo, controle e
administracao;

4.4.5 -Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes
do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacao das Leis do Trabalho, da Legislacao de Higiene
e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

4.4.6 -Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidentes de trabalho,
incéndios, inundagdes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as
obras ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agao
ou omissao da empresa contratada;

4.4.7 - Custos com a execucao, manutengdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execugao das obras ou servigos;

4.4.8 -Todos os custos com demolicdo ou remog¢do necessarias a execugdo do objeto
ajustado;

4.4.9 - Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto desta licitagao;

4.4.10 - Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

4.4.11 - Custos relacionados ao controle de qualidade;

4.4.12 - Custos com a limpeza integral da obra ou servigos ap6s a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdao da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis ¢ de
inauguragao, obedecidos os padrdes de confecc¢do e fixagao;

4.4.13 - Custos necessarios a protecao e preservacdo do meio ambiente;

4.4.14 - Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

4.4.15 - Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus funcionérios, ao patrimonio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

5 - Condicoes de Participacao na Licitacao

5.1 - Poderdo participar da presente licitacdo, todos os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

5.2 - Nao poderdo participar da presente licitacdo, direta ou indiretamente, os demais agentes
publicos impedidos de contratar com a Administragao Publica por vedacio legal, ou aquele
ainda que exerceu ou exerce um munus publico e participou direta ou indiretamente na
elaboracao do edital de licitacao.

5.3 - Os interessados em participar desta Concorréncia Eletronica devem dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal no sistema de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br,
nos termos do presente Edital.
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5.4 - E vedada ainda a participagdo direta ou indireta nesta licitagio de pessoa fisica ou juridica, que:

a)
b)
¢)
d)

e)

g)

h)

tenha sido declarada inidonea no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e

Municipios, em qualquer esfera da Administracao Publica.

constituiu pessoa juridica que foi apenada conforme alinea “a” acima, enquanto perdurar

as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vier a

constituir ou de outra em que figurar como socio.

tenha s6cio comum com a pessoa juridica referida na alinea “b” acima.

ndo funcione no pais, se encontre sob faléncia, dissolu¢do ou liquidagdo, bem como a

pessoa fisica sob insolvéncia.

mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou

civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que

desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que

dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau.

seja servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual

figure como sécio, dirigente ou da qual participe indiretamente;

f.1) considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza

técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

esteja constituida sob a forma de consorcio ou cooperativa, ou que seja controlada,

coligada ou subsidiaria entre si qualquer que seja a forma de constituicao, conforme

justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

esteja sob concurso de credores, dissolucao, liquidacao, concordata, processo de faléncia

ou recuperac¢do judicial, nos termos da nova Lei de Faléncias (art. 52, inciso II da Lei

Federal n° 11.101/2005), e que direta ou indiretamente mantenha sociedade ou participa-

cdo com servidor(es) ou dirigente(s) ligado(s) a qualquer um dos 6rgaos envolvidos no

processo em analise;

h.1) considera-se participagdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil.

5.5 - Na presente licitacdo é vedada a participacdo de pessoa fisica e/ou juridica de que trata o
art. 14, da Lei Federal n° 14.133/21.

5.6 - E vedada ainda a participaciio de empresas que possuam mesmos socios e/ou mesmos
representantes em comum, as quais estario sujeitas a desclassificacio de suas propostas, além
de penalizacdo conforme previsto em lei. Tal medida deve-se a necessidade de se evitar a quebra
do sigilo das propostas.

5.7 - A participacao nesta licitagdo implica aceitacdo das condigdes estabelecidas neste edital e na
legislagao aplicavel.

5.8 - Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacdo
fixadas neste edital.
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5.9 - O Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangdes que impegam a participagdo no certame ou a futura
contratacao.

5.10 - O proponente participante na presente licitacdo deverd estar devidamente autorizado pelos
orgaos fiscalizadores do setor a prestar os servigos objeto desta licitagdo, devendo manter em seu
poder os documentos comprobatoérios, que poderdo ser consultados a qualquer momento pela
UNIOESTE, cabendo, neste caso, a empresa participante, a apresentacdo dos mesmos junto aos
6rgdos competentes.

6 - Da Vistoria

6.1 - Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados os servigos, com o objetivo de
inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento e conforme
disposto no modelo constante do Anexo I.d, deste edital. Para efetuar a visita, as empresas deverao
contactar a Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parand -
UNIOESTE (Reitoria), pelo fone: (45) 3220-5720, em dias teis, no horario das 08:00 as 12:00 ou
ainda das 13:30 as 17:30 horas, onde o Engenheiro Mecanico, Sr. Diego de Oliveira Cardoso, ou
outro servidor designado, acompanhara os visitantes e prestara todos os esclarecimentos necessarios.

6.2 - O agendamento devera ser feito em até 02 (dois) dias uteis anteriores a data da abertura da sessao
desta Concorréncia Eletronica.

6.3 - Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdao formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo I.e deste edital.

6.4 - A nao realizac¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir todos os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 - Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condic¢des e grau de dificuldade existentes,
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execugdo do objeto.

6.6 - A Declaracdo constante do Anexo L.e deste edital, ¢ um documento indispensavel a ser
entregue (0o qual devera ser apresentado juntamente com a Documentacio de Habilitacio),
sendo que a sua auséncia inabilitara o licitante.

7 - Condic¢oes Gerais da Concorréncia Eletronica
7.1 - A Concorréncia Eletronica sera conduzida por servidor publico denominado Agente de

Contratacao, mediante a insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br
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7.2 - O Agente de Contratagao exercera as atribuigdes previstas no artigo 4°, do Decreto Estadual n°
10.086/22.

7.3 - Para acesso ao sistema de compras eletronicas https:/www.gov.br/compras/pt-br, os
interessados deverdo se credenciar e obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema,
conforme instru¢des que podem ser obtidas através da Central de Atendimento ou pelo fone 0800-
978-9001.

7.4 - O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncdo de capacidade para a realizagdo das transagdes inerentes a esta Concorréncia Eletronica.

7.5 - Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br durante a sessdo publica desta Concorréncia Eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6 - Cada licitante tera um tinico representante nesta licitacio que, por sua vez, somente podera
representar uma unica empresa licitante.

7.7 - Todo e qualquer documento referente a esta licitacdo, ao ser exigido pelo Agente de
Contratacio, devera ser apresentado imediatamente pelo proponente.

8 - Proposta de Preco

8.1 - A proposta de prego inicial deverd ser enviada no sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, de acordo com o critério de disputa estabelecido nesta licitagao.

8.2 - A proposta registrada podera ser alterada ou retirada até a data e horario maximos ja definidos
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletronico ndo aceitara
inclusao, alteracao ou desisténcia da mesma.

8.3 - A proposta de preco, devidamente assinada pelo titular ou representante legal do proponente,
redigida em portugués, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, deverd ser elaborada considerando as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, e conforme as seguintes informacgdes abaixo:

a) Preco para a ampliagdo de Central de Gases Especiais da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Campus de Toledo), considerando o valor de R$ 86.032,34 (oitenta e seis
mil, trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), como pre¢o maximo para esta licitagdo, devendo o
preco incluir todos os custos operacionais e todas as despesas com encargos fiscais, tributérios,
trabalhistas, previdencidrios e comerciais, bem como despesas com materiais novos € de primeira
qualidade, mao-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administragdo, lucros e
quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.
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b) O prazo de validade da proposta fica estabelecido como sendo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentacao.

¢) Or¢amento discriminado em pregos unitarios, contemplando o percentual de desconto a ser
aplicado pela empresa, bem como seus totais e somatorio, para o objeto desta licitagdo, de acordo
com o constante no Anexo l.c. Para o percentual de desconto e para os pregos unitdrios, sera
considerado apenas até a segunda casa decimal, sem arredondamento.

c.1) o BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servico, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicgao;

c.2) o BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo, ¢ estabelecido conforme o
exposto no Anexo I, deste edital;

c.3) cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em formula apresentada no Anexo
Ia;

c.4) caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme alineas c.2 e ¢.3 acima,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo I, deste edital;

c.5) os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo Lb.

ATENCAO: O percentual de desconto devera ser aplicado de maneira linear em todos os itens e
subitens do objeto desta licitacdo, considerando que os precos unitarios, tanto de material quanto de
mao-de-obra, ndo poderdo ultrapassar os valores unitarios discriminados na planilha orgamentaria
definidora do preco maximo (Anexo I), sob pena de desclassificacdo, sendo que para fins de
classificacao final das propostas, sera considerado o Maior Desconto global proposto.

d) cronograma fisico e financeiro, para o objeto desta licitacdo, contendo as etapas de
execucdo, de acordo com o modelo constante no Anexo I, levando-se em consideragdo o prazo
maximo de execucao dos servicos, que sera de 30 (trinta) dias corridos, sendo que este prazo sera
contado a partir da expedi¢do da respectiva Ordem de Execugdo de Servigos (Anexo XIV.a).
Salientamos ainda que as empresas licitantes deverao cotar todos os servicos que compoem a
presente licitacio, sob pena de desclassifica¢io, sendo que os valores unitarios e/ou totais de
cada servico, que compdem esta licitacdo, a serem informados pelas empresas participantes,
nio poderiao ser superiores aos valores maximos unitarios e/ou totais estipulados neste edital.

e) caberd a empresa apresentar a proposta de preco global (material e mao de obra), indicada em

algarismos e por extenso, resultado da aplicagdo do percentual de desconto linear proposto na alinea “c”,
que incidira sobre o valor maximo atribuido para esta licitacao.

f) na proposta de precos e na emissdo da nota fiscal, a empresa proponente deverd observar o
Decreto Estadual n° 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo
tem sua origem no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parana ¢ signatario e estabelece
tratamento diferenciado para as operagdes realizadas pela administragdao publica com empresas
paranaenses), além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.
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g) a Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana e
praticada pela Contratante, corresponde a custos de materiais ¢ mdo de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, e demais encargos complementares.

8.3.1 - A empresa proponente devera observar todas as especificacdes técnicas
detalhadas do objeto ofertado, sob pena de niao o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas nesta Concorréncia,
niao podendo ultrapassar os valores maximos previstos nesta licitacio, e que ja estio estipulados
em edital, sob pena de nio aceitacio da proposta.

8.3.2 - A empresa proponente ao preencher a(s) planilha(s) financeira(s) e or¢amentaria(s) do
presente certame, devera considerar o valor de R$ 86.032,34 (oitenta e seis mil, trinta e dois reais ¢
trinta e quatro centavos), como prego maximo para esta licitagdo, referente a empreitada por preco
unitario, para a ampliagcdo de Central de Gases Especiais da Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE (Campus de Toledo).

8.4 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

8.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao
de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

8.6 - Aceitagdo do edital: A apresentacdo da proposta sem interposi¢do de impugnagdes, pedido de
esclarecimentos ou providéncias, implica na aceitacdo plena e total das condi¢des deste edital,
sujeitando o licitante as sangdes previstas na legislagdo vigente.

8.7 - No corpo da nota fiscal deverio ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

8.8 - Se a empresa esta dispensada das retencgdes, esta devera discriminar no corpo da nota fiscal
a lei e 0 artigo a que se refere a isencio, e emitir declaracio; caso contrario, os valores dos
impostos serao retidos.

9 - Da Abertura da Sessao, Classificacdo das Propostas e Formula¢io de Lances

9.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio do sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 - A presente licitagdo ¢ do tipo “MAIOR DESCONTO”, e sera julgada dentro desse critério,
para a licita¢@o, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preco Global para
esta licitacdo, resultante da aplicacio do Maior Percentual de Desconto proposto, o qual devera
ser aplicado linearmente sobre os valores maximos unitarios e totais atribuidos para esta
licitacao.
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9.2.1 - Na proposta formulada, caso haja qualquer divergéncia (inclusive de grafia), entre o
valor global e o percentual de desconto, prevalecerd sempre o menor valor, sendo que as divergéncias
observadas entre tais valores poderdo ser corrigidas a qualquer tempo, sem prejuizo da validade da
proposta, desde que aceito o critério do menor valor.

9.3 - Sera desclassificada a proposta de preco que:
a) ultrapassar o(s) valor(es) unitario(s) e/ou total(is) fixado(s) no item 9.4 deste edital,
relativo(s) ao objeto licitado;
b) deixar de cotar qualquer dos servigos constantes da presente licitagao;
c¢) alterar quantidade(s) constante(s) na(s) planilha(s) or¢amentaria(s);
d) cotar valor(es) global(is) manifestamente inexequivel(eis), para esta licitagao;
e) ndo atender as exigéncias contidas no presente edital.

9.4 - Serdo desclassificadas as propostas, por serem consideradas excessivas, aquelas com pregos
unitarios superiores aos diversos itens desta licitagdo, e/ou globais superiores a R$ 86.032,34 (oitenta
e seis mil, trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), como preco maximo para esta licitagao,
referente a empreitada por pre¢o unitario, para a ampliacdo de Central de Gases Especiais da
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Campus de Toledo).

9.5 - O Agente de Contratagdo, juntamente com a Equipe de Apoio, verificard as propostas
apresentadas (inclusive quanto a exequibilidade), desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios insandveis ou nao
apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

9.5.1 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

9.5.2 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.5.3 - A ndo desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao;

9.5.4 - Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8
deste edital, e com os pregos correntes no mercado ou fixados por o6rgdo oficial competente,
promovendo-se a desclassificagdo das propostas desconformes ou incompativeis. Considerando as
disposicoes estabelecidas em lei, 0 Agente de Contratacio tera a prerrogativa legal de efetuar o
saneamento de propostas que contenham vicios meramente formais e, portanto, possiveis de
serem sanados, sendo que os saneamentos efetuados na sessio, bem como as demais ocorréncias
verificadas, deverio ser constadas em ata. Apds, proceder-se-a ao julgamento e classificagao das
propostas restantes, de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do edital.

9.6 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratacao,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

9.7 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao
e os licitantes.
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9.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual de
desconto consignado no registro.

9.9 - O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no presente edital.

9.10 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no edital.

9.11 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

9.12 - Sera adotado para o envio de lances nesta Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdoes.

9.13 - A etapa de lances da sessdao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

9.14 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois)
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.15 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-4 automaticamente.

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga¢do automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratagdo, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecucdo de maior percentual de desconto.

9.17 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo percentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.18 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo real, do maior
desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

9.19 - No caso de desconexao com o Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva desta
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

9.20 - O critério de julgamento adotado sera o Maior Desconto, conforme definido neste edital e seus
anexos.
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9.21 - Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nesta licitagdo, serdao desclassificados.

9.22 - Encerrada a fase de lances, ap6s a negociagao, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital, serdo desclassificadas.

9.23 - O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidird automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatorio e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Or¢amentaria de Referéncia.

9.24 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com os valores de sua proposta.

9.25 - Em relacao a itens/lotes nao exclusivos para participagdo de microempresas - ME e/ou
empresas de pequeno porte - EPP, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e/ou
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/06.

9.26 - Nessas condicoes, as propostas de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até¢ 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.27 - A microempresa - ME e/ou empresa de pequeno porte - EPP, melhor classificada nos termos
do item anterior, terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

9.28 - Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na condi¢gdo de ME e/ou EPP
que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.29 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre estas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.30 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n°® 14.133/21.
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9.31 - Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

9.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior
percentual de desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste edital.

9.32.1 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.32.2 - O Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.

9.32.3 - E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 9.32.2.

9.33 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagao e
julgamento da proposta.

9.34 - Apos a negociagdo do percentual, o Agente de Contratagcdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta vencedora.

10 - Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

10.1 - Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade dos precos em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95, do Decreto
Estadual n° 10.086/22.

10.1.1 - A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final,
devendo também preencher a sua Proposta Comercial Final, conforme Anexo II deste Edital.

10.1.2 - A Planilha de Custos e Formagao de Precos, além do Anexo II deste Edital, deverao ser
encaminhados pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da
solicitagdo do Agente de Contratacdo, com os respectivos valores e percentuais readequados ao lance
vencedor. Também neste prazo, caberd a empresa ganhadora apresentar novamente os Anexos I (com
todos os seus Sub-anexos e todas as demais informacgdes, além do Cronograma Fisico e Financeiro), e
também os Anexos l.a, I.b e I.c do edital, ja readequados, conforme o percentual de desconto oferecido
na proposta final. Enfatizamos que toda a documentacio constante deste Item devera ser apresentada
e assinada por meio eletronico com uso de Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br, sendo que esta
sera analisada pelo Agente de Contratacao e Equipe de Apoio no momento da aceitagdo do lance vencedor.

10.1.3 - A existéncia de valores de servigos unitdrios isolados, na planilha orcamentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha orcamentaria referencial ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.
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10.1.4 - Como condigdo prévia a aceitacao da proposta final, caso o licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/06, o Agente de Contratagdo devera consultar o Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para verificar se o somatério dos valores por aquele
recebidos, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
Complementar n° 123/06, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

10.1.5 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos valores por ela recebidos até o més anterior ao
da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/06.

10.1.6 - Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes que superem o limite legal, o
Agente de Contratagdo devera indeferir a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°® 123/06, com a consequente recusa
do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

10.2.1 - Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.2 - Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

10.2.3 - Nao apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

10.2.4 - Apresente preco final superior ao preco maximo fixado, ou ainda que apresente preco
manifestamente inexequivel;

10.2.4.1 - Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.3 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

10.3.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
previsto no art. 92, do Decreto Estadual n° 10.086/22, para que a empresa comprove a exequibilidade
desta.

10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
Federal n°® 14.133/21.

10.5 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade da proposta, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentem a suspeita.
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10.6 - Na hipodtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagcdo de diligéncias
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, sendo que a
ocorréncia sera registrada em ata.

10.7 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de nao aceitagao da proposta.

10.7.1 - E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido no item acima,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo inicial.

10.7.2 - Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Agente de Contratagdo, destacam-
se as planilhas or¢amentarias readequadas com o valor final, resultante da aplicagao do percentual de
desconto ofertado.

10.8 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha or¢gamentéria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

10.9 - O Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio analisardo a compatibilidade dos precos unitarios
e totais apresentados na Planilha de Custos e Formagao de Precos com os da planilha or¢amentaria
referencial, considerando o desconto proposto.

10.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

10.12 - Nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
poderd negociar com o licitante citado para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.14 - Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta final, o Agente de Contratacdo verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

11 - Da Apresentaciao da Proposta Final e dos Documentos de Habilitacao

11.1 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletronico, a proposta final
com a descri¢do do objeto ofertado, precos e percentuais finais propostos (conforme modelo do
Anexo II), e os documentos de habilitacdo (conforme Anexo III), conforme ja estabelecido neste
edital. Enfatizamos que toda a documentacio constante deste Item devera ser apresentada e
assinada por meio eletronico com uso de Certificacdo Digital ICP-Brasil ou Gov.br
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11.2 - Como condigao prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢des que impegam a participagdo no certame
ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.2.1 - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS).

11.2.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

11.2.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

11.24 - Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).

11.2.5 - Lista das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administragao
Publica do Estado do Parana - TCE/PR (https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarlmpedidos.aspx).

11.2.6 - Lista das empresas inidoneas do Portal da Transparéncia do Estado do Parand -TCE/PR
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowld={30).

11.2.7 - Consulta ao cadastro das pendéncias perante o6rgaos e entidades da administragdo publica
direta, indireta e paraestatal do Estado do Parana, incluindo as empresas publicas e de economia mista nas
quais o Estado seja majoritario - CADIN/PR (https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito).

11.3 - Para a consulta de fornecedor pessoa juridica, podera haver a substitui¢do das consultas dos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4, pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

11.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.4.1 - Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no relatorio mencionado.

11.4.1.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios e linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.4.1.2 - O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

11.5 - Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao
de participagao.

11.6 - Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), apresentando no lugar destes documentos o
Cadastro no PNCP, ou no SICAF ou no CAUFPR (GMS), desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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11.6.1 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), substituirda a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3,2.1 2 2.7, ¢ 4.1.

11.6.2 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), substituira a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 4 2.7, e 4.1.

11.6.3 - As empresas que apresentarem (ou ainda, se a Administracdo conseguir obté-lo através
de consulta), o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 4258/23, em plena validade, substituira a apresentagdo dos documentos
enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 a2.7, e 4.1.

11.7 - As Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdo encaminhar a
documentagao de habilitacdo, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06.

11.8 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apos
o encerramento do envio de lances.

12 - Consideracoes sobre a Proposta Final

12.1 - A proposta final devera ser formulada de acordo com o percentual de desconto final da disputa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e devera ser apresentada e assinada por meio eletronico com
uso de Certificaciio Digital ICP-Brasil ou Gov.br, pelo titular ou representante legal do licitante, e
devera conter, de acordo com o modelo definido neste edital (Anexo II), a identificagdo da licitacao,
o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, pregos e percentuais de desconto, a descri¢do do
objeto ofertado para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os precos unitarios e globais por
item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera
ser inferior ao ja estabelecido neste edital.

12.1.1 - A proposta definitiva deverd observar os precos unitarios e globais maximos da
planilha de composi¢do de precos fixada no edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos, independentemente do critério de disputa.

12.1.2 - Constatado erro de calculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratacdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que este ndo altere a substancia da proposta
final, do documento e sua validade juridica.

12.2 - Para a Proposta de Pregos Final, o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
encaminhd-la conforme Anexo II do edital, a qual devera conter as seguintes informagoes:

12.2.1 - Percentual de desconto e prego total final proposto, cotado em reais, em algarismos e
por extenso, com 02 (duas) casas decimais, e ainda de acordo com o Item 4.4 e seus subitens deste
edital;

12.2.2 - Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data da sua apresentacao;
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12.2.3 - Assinatura do titular ou representante legal, identificando-o com nome, cargo e CPF;
12.2.4 - Razdo Social e CNPJ do licitante.

12.3 - No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Proposta de Precos Final, devera
ser considerado somente 02 (duas) casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

12.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procura¢cdao ou documento equivalente.
12.4.1 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

12.5 - As Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverao anexar:

12.5.1 - A declaragao de que o licitante se enquadra na condi¢do de Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, ndo se incluindo nas situacdes de que trata o artigo 3°, paragrafo
4°, da Lei Complementar n° 123/06 e suas alteragdes, conforme Anexo X.

12.5.2 - Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 90 (noventa)
dias antes da data prevista para a abertura desta licitagdo.

12.5.3 - Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugao n°
1.418/12, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substitui-la.

12.6 - A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa - ME
e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal,
sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a
sancao de impedimento de participar de licitagdes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou entidade
da Administragdo Publica pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.7 - Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar n°® 123/06 e suas alteragdes, estdo dispensadas de apresentar os documentos
descritos nos itens 12.5.1, 12.5.2 ¢ 12.5.3, acima. A ndo comprovacao da condi¢cdo de Microempresa
- ME e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei
Complementar n® 123/06 e suas alteragdes.

12.8 - O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

12.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias;

12.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

12.8.3 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo 6rgao licitante antes da assinatura do contrato;

12.8.4 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;
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12.8.5 - A nao apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido neste edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta final da licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma poderao ser saneadas no momento da assinatura
do contrato.

12.9 - A apresentacao dos documentos constantes dos itens acima, faz prova de que a licitante
arrematante:

12.9.1 - Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das
condi¢des locais para o cumprimento do objeto desta licitagao;

12.9.2 - Aceitou os termos deste edital e que,

12.9.3 - Sendo vencedora da licitagdo, assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucao dos servigos a serem contratados.

12.10 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta final vinculam a empresa contratada.

13 - Adjudicacio e Homologacao

ATENCAO! CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO PARANA - CAUFPR (GMS)

13.1 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado vencedor,
porém para que seja homologado e contratado, devera observar o disposto abaixo:

13.1.1 - Para a homologacao da licitacdo e assinatura do contrato, o licitante vencedor devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP), para a comprovagdo das condi¢des
de habilita¢do consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato. Da mesma forma, nos termos do Decreto Estadual n® 4258/23, de 30 de novembro de 2023,
e suas alteragdes, em especial o contido no § 4.°, do artigo 1.°, a empresa declarada vencedora neste
certame, para que seja homologada e possa celebrar o(s) respectivo(s) contrato(s), DEVERA
ESTAR CREDENCIADA NO CAUFPR (GMS), e devera apresentar o Certificado de
Regularidade Fiscal devidamente avaliado e COMPLETO, no qual sera verificada a
manutencio das condi¢oes de habilitacao por meio do Certificado emitido pelo referido sistema,
bem como nio podera estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual -
Decreto Estadual n° 1933/15, de 17 de julho de 2015).

13.1.2 - Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parand - CAUFPR (GMS), estdo disponiveis no endereco eletronico www.comprasparana.pr.gov.br
regulados pelo Decreto Estadual n® 4258/23, e suas alteragdes, sendo de exclusiva responsabilidade de
cada licitante a promogao das diligéncias necessarias junto ao CAUFPR (GMS), para cumprimento
dos prazos estabelecidos neste edital.
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13.1.3 - A empresa vencedora devera comprovar o credenciamento (caso ainda ndo o tenha feito), no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS), e nele a sua
regularidade, no prazo méximo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, mediante
justificativa fundamentada da empresa e anuéncia da Administragdo quanto a concessao de novo
prazo, contados a partir da convocagdo do Agente de Contratacdo da Reitoria da UNIOESTE, para
homologa¢do do certame e assinatura do(s) contrato(s). Neste mesmo prazo, cabera a empresa
vencedora resolver possiveis pendéncias que eventualmente possa ter junto ao CADIN Estadual.

13.1.4 - A empresa vencedora somente serd homologada e o(s) contrato(s) relativo(s) a presente
licitagdao, somente sera(ao) firmado(s) com esta, caso a mesma possua o credenciamento no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS), em plena validade ¢ sem
restricdes, o que serd verificado por meio da emissdo do Certificado de Regularidade Fiscal
devidamente avaliado e COMPLETQ, obtido no referido sistema, e ndo esteja inscrita no CADIN
Estadual.

13.2 - Decorrido o prazo disposto no item 13.1.3 acima, e verificado pela Administragdo o nao
credenciamento da empresa vencedora junto ao CAUFPR (GMS), ou a irregularidade da mesma junto
a este sistema ou ainda junto ao CADIN Estadual, a empresa vencedora decaird do direito a
homologacao e contratagdo com a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria),
sujeitando-se as sang¢des previstas na legislacdo vigente.

13.3 - Se a empresa vencedora ndo efetuar o cadastro conforme previsto acima ou ainda nao
regularizar possiveis pendéncias junto ao CADIN Estadual, o Agente de Contratacdo convocara as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, verificando sua aceitabilidade e habilitagao, nos
termos do disposto na legislacdo vigente € nas normas disciplinadoras do presente edital.

13.4 - Findado o prazo recursal e examinada a aceitabilidade da proposta final, a regularidade e a
habilitagdao do licitante vencedor, o procedimento licitatorio serd encaminhado pelo Agente de
Contratagdo a autoridade maxima para adjudicacdo e homologacao.

13.5 - Sera permitida a adjudicacdo e a homologagao parcial do procedimento licitatdrio, quando o
seu objeto possuir mais de um lote.

14 - Da Ordem de Execucao de Servicos, prazos e demais condi¢oes do Contrato

14.1 - A Ordem de Execucdo de Servigos (Anexo XIV.a), devera ser assinada pela contratada no
prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, apds a convocacdo do 6rgdo licitante, podendo este prazo ser
prorrogado por igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela contratante.

14.2 - Os servigos licitados serdo liberados para execucdo somente apos a assinatura da respectiva
Ordem de Execucdo de Servigos, subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser
firmado entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
Contratada.
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14.3 - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execu¢dao do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
presente licitagdo ¢ de 30 (trinta) dias corridos, sendo que este prazo sera contado a partir da expedi¢do
da respectiva Ordem de Execuc¢do de Servicos (Anexo XIV.a), do edital.

14.4 - Adjudicado e homologado o objeto da presente licitagdo, e estando cumpridas as exigéncias
descritas nos Itens acima por parte da empresa licitante, a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE (Reitoria), considerando os recursos financeiros e or¢amentarios disponibilizados no
presente exercicio, convocara o adjudicatério para assinar o termo de contrato (Anexo XIV), relativo
a presente licitagdo, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas na legislagdo vigente.

14.5 - O(s) contrato(s) deverd(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da empresa ou seu preposto
habilitado, cabendo a empresa vencedora desta licitacdo, informar de maneira formal a Universidade
Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), logo apos o término deste certame, o nome do
representante legal ou preposto habilitado, com o RG ou CPF, além de enderego e telefone para
contato.

14.6 - A contratagdao formalizar-se-a mediante contrato administrativo, conforme Anexo XIV, para
todos os fins e efeitos de direito, o qual estabelecera as condigdes de execugdo do objeto, bem como
os direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta
licitacdo e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito publico, com a aplicagdao
supletiva, no que couber, dos principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

14.7 - No ato da assinatura do contrato (Anexo XIV), a contratada fica obrigada a apresentar:

a) comprovagao das condi¢des de habilitacdo do edital, conforme Anexo III, as quais deverdo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato, e

b) certiddo de registro com visto do CREA-PR, de acordo com o regulamento do respectivo
conselho de classe, da Lei Federal n® 5.194/66, e da Lei Federal n® 12.378/10.

14.8 - A contratada devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
presente edital.

149 - A contratada devera apresentar a ART do CREA, acompanhado(a) do comprovante de
pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato. Serd admitida prorrogacao da
entrega até a data da primeira medicao, mediante justificativa formal da contratada.

14.9.1 - Devera ser registrada a ART, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome do(a)
Responsavel Técnico(a) constante da Declaracao de Responsabilidade Técnica, indicado(a) conforme
Anexo VIIL.
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14.9.2 - Caso o(s) profissional(s) indicado(s) no Anexo VII seja(m) corresponsavel(s), a
contratada devera providenciar a(s) ART’s complementares para este(s), instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servigos. A(s) ART’s deverd(do) corresponder as
atividades que serdo exercidas pelo(s) profissional(s), limitadas ao respectivo grau de
responsabilidade.

14.10 - Uma vez homologado o resultado desta licitagdo, para a formalizacdo do instrumento
contratual, a proponente vencedora devera observar o seguinte:

a) A Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), enviard o Contrato Administrativo referente a este certame (Anexo XIV), a
proponente em arquivo com a extensdo “PDF” (documento gerado no programa Adobe
Acrobat®), por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), com solicitacdo de
confirmacao eletronica do recebimento;

b) A proponente devera verificar seus dados constantes do documento, comunicando
imediatamente a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), caso haja necessidade de corre¢do;

c) Estando corretos os dados constantes do documento, a proponente devera
preferencialmente assinar o contrato com Certificagdo Digital ICP-Brasil ou Gov.br, e
devolver por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), no prazo maximo de 03 (trés)
dias tteis, ou devera efetuar a impressao do Contrato Administrativo em 02 (duas) vias,
providenciar a(s) assinatura(s), reconhecimento de firma em todas as vias e postéa-las por
via SEDEX, para devolugdo a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Reitoria), no prazo méximo de 03 (trés) dias uteis, contados da
data do recebimento do e-mail, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas neste Edital;

d) Caso a proponente seja sediada ou possua representante na Regido de Cascavel, podera,
também no prazo maximo de 03 (trés) dias tuteis, efetuar a retirada do instrumento
convocatorio e realizar a entrega das vias assinadas e ja com o reconhecimento de firma
respectivo, nas dependéncias da Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Reitoria), mediante protocolo de recebimento.

14.10.1 - A comunicacdo de que trata a alinea “b”, do subitem 14.10, devera ser feita por
escrito e enviada por meio de correspondéncia eletronica, ou ainda por protocolo do documento na
propria Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria).

14.11 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar dos servigos objeto desta licitacao,
de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n° 14.133/21, e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

14.12 - Quanto a fiscalizacdo do(s) Contrato(s) do presente certame, esta caberd ao Engenheiro
Mecanico, Sr. Diego de Oliveira Cardoso, da Universidade Estadual do Oeste do Paranad -
UNIOESTE, o qual acompanhara a execugdo das obrigacdes contratuais.
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14.12.1 - Ja quanto a gestao do(s) Contrato(s) do presente certame, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

14.12.2 - Com referéncia ao objeto contratado, fica obrigada a empresa vencedora, a
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos 0rgaos
e entidades publicas concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo.

14.12.3 - Ainda quando da execuc¢ao dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) empresa(s)
contratada(s), devera(ao) estar com o CNPJ e Razio Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacao.

14.12.4 - Nao sera aceito, sob nenhuma hipotese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais
entregues referentes ao objeto, sob pena de aplicacio de san¢des a empresa vencedora.

14.13 - Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) nao tera(ao) validade nem eficécia.

14.14 - A restricdo prevista neste item estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federagao, que possuam filial no Estado do Parand, em situacdo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

14.15 - Para possibilitar a efetivagdo dos empenhos, a empresa sera comunicada pela Universidade
Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
proceda a regularizacdo de suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

14.16 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias tteis, e verificado pela UNIOESTE a continuidade da
pendéncia, a empresa decaira do direito a contratagdo com a Universidade.

14.17 - A Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), poderd, quando o
convocado ndo assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e condi¢des estabelecidos no item 14.4, ou nao
regularizar suas pendéncias conforme previsto no item 14.15, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados, de conformidade com
o presente edital, ou revogar a licitacdo, independentemente das cominagdes previstas na Lei Federal
n° 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n® 10.086/22.

14.18 - Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 14.17, a
Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a celebragao do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contrata¢do, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.
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14.19 - O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das
obrigagdes estabelecidas no(s) contrato(s), determinando o que for necessario para adequacao das
irregularidades apuradas.

14.20 - Ao término do(s) contrato(s), o registro das ocorréncias deverd ser juntado ao processo,
facultando-se a contratada a obten¢ao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.

14.21 - As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes.

14.22 - Os fatos que possam determinar prorrogacao(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s)
valor(es) contratual(is) ou justificacao(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem
motivados e devidamente anotados no registro proprio.

14.23 - A contratada ¢ obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do(s) servigo(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados a UNIOESTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucao do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelos servidores da UNIOESTE;

¢) manter o Didrio de Obra, conforme definido nos subitens 21.1.1 e 21.1.2 deste edital.

14.24 - Nao sera permitida a subcontratagdo total do objeto licitado, mas podera ser admitida a
subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do
contrato.

14.24.1 - Em qualquer caso de subcontratagdo de servigos da presente licitacdo, para que se

efetive o disposto no item 14.24, caberéd a Contratada observar os seguintes procedimentos:

a) informar, previamente e por escrito a Contratante, relagdo dos servigos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executd-los, com razao social,
CNPJ, enderegos completos e demais informagdes dos Responsédveis Técnicos destas, e/ou
outras informagdes, a critério da Contratante, conforme o caso;

b) além dos documentos acima, também deverdo ser apresentados a Contratante, documentos
relativos a habilitacao juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes
técnica e economico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida
da Contratada por este edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera
contemplar servicos compativeis com as subcontratadas;

¢) as informacdes exigidas nas alineas “a” e “b” acima, deverdo ser formalmente
apresentadas pela Contratada a Contratante em até 02 (dois) dias uteis a partir da assinatura
do contrato;

d) ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado desta licitacao;
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e) também ¢ vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

f) finalmente, também ¢ vedada a subcontratagdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sGCios em comum com a empresa contratante.

14242 - Cabera exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de
subcontratagcdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitacdo pela Contratante, cabera a Contratada
a apresentagao de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites dispostos acima.

14.24.3 - Cabera a Contratada exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART dos
servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da UNIOESTE, quando solicitado.

14.24.4 - Cabera a Contratada o acompanhamento e fiscalizagcdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatério, especialmente quanto a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificacdes técnica e econdmico-financeiras.

14.24.5 - Cabera a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizacdo da execuc¢do do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato.

14.24.6 - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a Contratada,
de todas as demais atribuicdes dispostas no presente edital.

14.24.7 - Eventuais infra¢des dispostas na legislacdo vigente ocorridas durante a execu¢do do
objeto contratado, e que venham a dar causa a Contratada e/ou as empresas subcontratadas, ndo serao
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de acdo, omissao ou negligéncia por
parte destas.

14.24.8 - Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitagdes da Contratante, continuando a
Contratada a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes contratuais e
legais.
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14.24.9 - Quaisquer irregularidades na execu¢ao ou decorrentes das subcontratagdes serao
imputadas exclusivamente a Contratada, e poderdo sujeita-la as sangdes previstas no presente edital
licitatorio.

14.25 - A ata do certame sera disponibilizada no /ink http:/www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
para livre acesso, apos o encerramento da sessao publica.

14.26 - O adjudicatario devera prestar garantia para esta licitacdo, conforme item 19 deste edital.

14.26.1 - Dentre as obrigagdes previstas na minuta de contrato (Anexo XIV), a contratada
devera cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizagdo de Equipamentos de
Prote¢do Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, se necessario;

¢) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de agua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de dgua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizagdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢des de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentagao, a contratada deve garantir condigdes
de conservagdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local préximo ao destinado
as refeicdes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refei¢des, em nimero suficiente para todos os usuarios;

1) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) devera apresentar a fiscalizagdo da UNIOESTE e manter disponivel nos canteiros de obras
os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servigo);

- copia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.
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14.26.2 - Proibicoes da Contratada:

I - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construgdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

II - ¢ vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

14.26.3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da contratada, e suas
proibicoes:

I - paralisagdo imediata da obra, serd a medida tomada pela Contratante, quando julgar que as
condi¢des minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela Contratada,
ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou ainda que se
verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguran¢a e medicina do trabalho, conforto e
higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

I - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmag¢ao da dentincia ou vistoria € o ndo atendimento de adequagao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela Contratante.

15 - San¢oes Administrativas

15.1 - O licitante e a contratada que incorram em infragdes, sujeitam-se as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/21, e nos artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°
10.086/22, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do
Titulo XI, do Coédigo Penal.

15.2 - A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento), sobre o valor total do
lote no qual participou, serd aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 - O procedimento para aplicagcdo das sang¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n°® 10.086/22, e da Lei Estadual n°® 20.656/21.

15.4 - Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n°® 10.086/22.
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15.5 - Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacgao da presente licitag@o e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n® 12.846/13, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto
n° 11.953/18.

15.6 - Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS).

15.7 - A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 - A retencdo de pagamento de outros contratos pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impos a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 - Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, at¢ o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais,
o disposto nos itens acima.

16 - Do Reajustamento de Precos

16.1 - Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII, do art. 6°, da Lei Federal n° 14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual
n® 10.086/22.

16.2 - O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orgamento estimado
utilizado para a elaboragdo da planilha orcamentéaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcio Civil), conforme estabelece o paragrafo inico do art. 169, do Decreto
Estadual n°® 10.086/22, at¢ a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada pelo indice
definido neste edital;

16.2.1 - Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

16.2.2 - Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

16.2.3 - Se a contratada antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicao;
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16.2.4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e deste edital, independentemente de
solicitagdo da contratada, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel a
contratada;

16.2.5 - A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
edital, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

16.3 - O célculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=Kx Vr

R={i-1)x Vr
Io

K=(Ii-1)
Io

R = valor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = o indice de precos inicial (Io), sera o indice econdmico vigente desde a data do orgamento
estimado utilizado para a elaboracdo da planilha orcamentaria (SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil), conforme estabelece o paragrafo unico, do art.
169 do Decreto Estadual n° 10.086/22;

Ii = oindice de pregos (Ii), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento estimado utilizado para a elaboracao
da planilha or¢amentéaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio
Civil), conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22.

16.3.1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste edital;

16.3.2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacao
superveniente;

16.3.3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apos decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento estimado utilizado para a elaboragao
da planilha or¢amentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio
Civil), conforme estabelece o paragrafo tnico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, desde
que preenchidos os requisitos legais;

16.3.4 - Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias desde a data do or¢camento estimado utilizado para a elaboragdo da planilha orcamentaria
(SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil), conforme estabelece
o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/22, o valor contratual devera ser reajustado
até a data do primeiro aniversario do orcamento estimado utilizado para a elaboracdo da planilha
or¢amentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil);
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16.3.5 - Para o reajustamento seré utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcio -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

16.4 - Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

16.5 - Os valores pelos quais serdo contratados o objeto da presente licitacio nao sofreriao
reajustes pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data do orcamento estimado utilizado
para a elaboracio da planilha or¢camentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construciio Civil), podendo apés este periodo ser revistos com base na variagio
acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcio - Disponibilidade Interna),
calculado e divulgado pela FGV (Fundacao Getulio Vargas), ou outro indice comprovadamente
utilizado pela maioria das empresas do ramo.

17 - Medic¢oes e Condicoes de Pagamento

17.1 - Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, efetuara
medicdes a partir da expedi¢ao da Ordem de Execugdo de Servicos, e conforme o Cronograma Fisico
e Financeiro apresentado pela contratada, e somente se constatado o avanco fisico real dos servigos
previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obriga¢des do contrato no periodo da
medicdo, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execugao, emitird o boletim de
medicao que devera ser assinado pela fiscalizagdo da UNIOESTE e atestado pelo responsavel técnico
da empresa, sendo que a presente licitacdo terd uma area construida de 38,00 m?.

17.2 - Medida e atestada a execugdo dos servigos, apds a empresa contratada entregar as
correspondentes notas fiscais relativas a este edital para o fiscal designado da UNIOESTE, este
realizara a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a Divisdo Financeira da
Reitoria da UNIOESTE, sendo que cabera a esta, a liquidagdo dos respectivos empenhos.

17.2.1 - A empresa contratada devera emitir as notas fiscais em favor da Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), CNPJ 78.680.337/0001-84.

17.3 - Conforme orientacio da Administracao, na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), a contratada
devera colocar no campo “dados adicionais” ou “outras informacées”, o(s) numero(s) do(s)
Convénio(s), além de outras varias informacdes, conforme descrito logo abaixo:

Convénio n° 01.22.0439.00 - Ref. 0291/2022 - FINEP, Concorréncia Eletronica n°
075/2026, tipo “Maior Desconto”.
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17.4 - Para o cumprimento do Item anterior, cabera a empresa CONTRATADA manter a
regularidade de sua situaclo fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratac¢ées Publicas -
PNCP, e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMYS),
conforme Decreto Estadual n° 4258/23, de 30 de novembro de 2023 e suas alteracoes, sob pena
de ndo o fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva
regularizacao, se for o caso. Também cabera a empresa CONTRATADA nfo estar inscrita
junto ao CADIN, sob pena de nio cumprimento do Item ja citado.

17.5 - Considerando que o Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV,
nio operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a empresa
contratada informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, 0 nimero da agéncia bancaria e
o numero da conta corrente para depdésito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Enfatizamos que nio sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nio
seja depdsito bancario.

17.6 - Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos
efetuados s6 poderido ter seus pagamentos efetivados em favor da contratada, por meio de
depdsito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

17.7 - Executado o objeto deste edital, através de orientacio da UNIOESTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compoem esta licitacio, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacio dos impostos a serem
retidos.

17.8 - Para as notas relativas a esta licitagdo, os pagamentos serdo realizados de acordo com o
cronograma fisico e financeiro proposto pela empresa e efetivamente executado em todas as suas
etapas, e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos,
considerando o tramite burocratico entre os 6rgdos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela,
e apos a entrega dos documentos fiscais na Divisao Financeira da Reitoria da UNIOESTE, referentes
a medigdo previamente realizada pelo fiscal da obra.

17.9 - A apresentagado e protocolizagao da fatura e a juntada da documentacao pertinente sdo de Unica
e exclusiva responsabilidade da Contratada e devera ser realizada em formato digital, sendo ainda
que toda essa documentaciio devera ser apresentada e assinada por meio eletronico com uso de
Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacao pela Contratada dos seguintes documentos:

17.9.1 - Para a Primeira Fatura:

Para a primeira fatura a ser encaminhada, a contratada devera solicitar a fiscaliza¢do o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, €
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeracao
sugerida abaixo:
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Responsavel N° 1* Medicao
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragao nao retengdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacao 6 | Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizacao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 | CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 |~ . . in
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizac¢ao 20 | Contrato assinado + publicagdo
Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada
Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia
Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato
Fiscalizagao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato
Declaracdo de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de
Contratada 26 |Copias de GFIP e Informagdo da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo XIV.b)

17.9.1.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
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b)

d)

g)

h)

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do orgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagcdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servigo, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura ¢ o numero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacdo de
Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retengdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢cdo Normativa emitida pelo INSS”.

Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construcao, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagao formal, e desde
que aceita pela Administracao.

Matricula da Obra ou Servigo junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apo6s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construgao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor
de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos
na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo INSS.

Lista completa de todos os funciondrios que trabalham na obra: Para cada medigao, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizagdo da Contratante.
Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informagdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.
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j)  Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da empresa, em plena
validade.

k) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11.

1) Contrato - Cépia do contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

n) Caso ainda nao possua comprovacdes de recolhimento de impostos federais dos
funcionarios (DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaragdo conforme modelo
do Anexo XIV.b.

17.9.2 - Para as Préximas Faturas:

Para as proximas faturas a serem encaminhadas, a contratada devera utilizar o mesmo
checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e
ordenados, conforme a numerag¢do sugerida abaixo:

Responsavel N° Proximas Medicoes

Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigdo (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medi¢do (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragdo nao reten¢do de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacdo 6 | Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizacdo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa & medicao
Contratada 8 | ART de Execucao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaragcdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 | CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situa¢ao Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual

Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 |~ . . x

Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizac¢do 20 | Contrato assinado + publicagdo
Fiscalizagao 21 | Ordem de Servigo assinada
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Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia
Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizag¢ao 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato
Fiscalizagao 25 | Portaria nomeacao gestor do contrato

. n A
Contratada 26 Gula-de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més

anterior)

X n A

Contratada 27 Guia de pagamento INSS + comprovante de pagamento (meés

anterior)

17.9.2.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Proximas Faturas:

a)

b)

d)

Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagao, com indica¢ao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura ¢ o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacdo de
Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retencdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdencidrios, conforme
Instru¢do Normativa emitida pelo INSS”.

Alvard de Construg¢do, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagdo formal, e desde
que aceita pela Administragao.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS ap0s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.
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e)

g)

h)

i)
)

k)
)

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da Contratante.
Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ Informacgdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da empresa, em plena
validade.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/11.
Contrato - Cdpia do contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

17.9.3 - Para a Ultima Fatura:

Para a ultima fatura a ser encaminhada, a contratada devera utilizar o mesmo checklist adotado
na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentacao. Salientamos que visando facilitar os
processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numeracao sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Medigio
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizagcdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragdo ndo retengdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 |ART de Execucao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 | CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragdo de Dispensa
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Contratada 12 | GMS em Situagao Regular

Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal

Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a

Contratada 15 | 5. . . .~
Divida Ativa da Unido

Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS

Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas

Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal

Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura

Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicagao

Fiscalizagao 21 | Ordem de Servigo assinada

Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia

Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizacao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato

Fiscalizagao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato

Contratada 26 Guia. de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia. de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada + Fiscalizacao | 28 | Termo de Recebimento Provisorio

Contratada 29 | Baixa da ART de Execugao

Fiscalizagao 30 | Baixa da ART de Fiscalizacao

Contratada + Fiscalizagao | 31 | Habite-se Prefeitura ou Declaracdo (se for o caso)

Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO

17.9.3.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do orgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagcdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato
digital, serd exigida apenas uma via (ndo sera aceita via escaneada). Serd admitida a
apresentacao de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;
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d)

g)

h)

b.2) No caso de a empresa optar pela retengcdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢dao Normativa emitida pelo INSS”.

Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvar4d de Construcao, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagao formal, e desde
que aceita pela Administragao.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apos a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢ao normativa emitida pelo
INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizagdo da Contratante.
Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, € Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informagdes
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da empresa, em plena
validade.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.
Contrato - Copia do contrato relativo ao objeto.

Ordem de Servico - Copia da Ordem de Servigo assinada.

Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifestacdo formal da empresa e aceita pela Administragdo, se nao apresentado.



http://www.unioeste.br/

RG

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PAliANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

0) Termo de Recebimento Provisdrio - Expedido pela fiscalizagdo da UNIOESTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a Contratada a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra, conforme
estabelecido neste edital.

p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certidao Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto desta licitagao.

q) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra, quando necessario.

r) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
desta licitagao.

17.10 - Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
Contratada, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela Contratante.

17.11 - A Contratante devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

17.11.1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela Contratante serdo efetuados
consoante ordem cronolodgica de protocolizagdo. A Contratante, apos processar a fatura, encaminhara
a mesma ao orgao titular do crédito or¢amentario;

17.11.2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢do e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
Contratada serd notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que
seja sanada a irregularidade.

17.12 - A comprovada infringéncia de disposi¢des desta licitagdo implicara retengdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

17.13 - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a Contratante o
direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da Contratada.

17.14 - Nao serao aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que nao as
constantes do objeto deste edital.

17.14.1 - Em relacdo aos materiais da presente licitacdo, cabera ainda a(s) empresa(s)
contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme
Protocolo ICMS n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatdria a emissiao de Nota Fiscal Eletronica
(NF-e), em substituicio aos modelos 1 e 1A.

17.14.2 - Ja com relacdo aos servicos da presente licitacio, também cabera a(s)
empresa(s) contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacio do
domicilio da(s) Contratada(s), observar a obrigatoriedade de emissdo de Nota Fiscal de Servigos
Eletronica (NFS-e).
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17.14.3 - Na emissao das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual
n® 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isen¢do de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem
no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand ¢ signatario e estabelece tratamento
diferenciado para as operagdes realizadas pela administragdo publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragoes.

17.14.4 - O pagamento fica condicionado a correta emissdo da NFe, inclusive quanto ao
correto destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nio ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEI.

17.15 - No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a
serem retidos na fonte, percentuais e valores.

17.16 - Se a empresa esta dispensada das retencoes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isencio, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos serao retidos.

17.17 - Os pagamentos decorrentes da execuc¢dao do objeto da presente licitacdo, serdo efetuados a
conta dos recursos da dotacao or¢amentaria n® 4534.12.36.434.8128, Rubrica 3390.3916, Fonte 700,
no valor total de R$ 86.032,34 (oitenta e seis mil, trinta e dois reais e trinta e quatro centavos).

17.18 - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao das
despesas, os mesmos ficardo pendentes e os pagamentos sustados, até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus para a Contratante.
17.19 - E obrigacio da Contratada manter, durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislagao vigente.

18 - Subcontrataciao

18.1 - Sera permitida a terceiriza¢do dos servigos que forem contratados pela Administragao, por
parte da licitante, conforme expressamente disposto no presente edital.

19 - Garantia da Execuciao do Contrato

19.1 - Executado o objeto do(s) contrato(s), a contratada respondera pela solidez e seguranga da obra

durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro.
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19.2 - A empresa a ser contratada devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art.
96 da Lei Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria; d) titulos da
divida publica. A garantia a ser prestada pela empresa contratada serd liberada ou restituida pela
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), apos o recebimento realizado
pela Fiscalizagdo da UNIOESTE.

19.3 - O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor do(s) Contrato(s), conforme Anexo
X1V, incluido, no que couber, o reajustamento de precos.

19.4 - Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até
01 (um) dia 1til antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parani -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) ndo sera(ao)
assinado(s) sem a prestacdo da garantia.

19.5 - Se a empresa optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancéria
especifica, a ser informada pela contratante, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a qual sera aplicada em Institui¢ao Financeira, conforme Lei Estadual n® 11.685/87.

19.6 - A garantia prestada na modalidade seguro-garantia deverd vir acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.6.1 - Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

19.6.2 - Apresentagdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes
de pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servigos.

19.7 - A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada
da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

19.8 - A validade do seguro-garantia e fianca bancaria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo
de execucao dos servigcos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

19.9 - A garantia prestada em titulos da divida publica deverd ser acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.9.1 - Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contdbil através de
registro no balanco patrimonial da licitante;

19.9.2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a corre¢ao atualizada monetariamente do titulo;

a) serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até¢ a data correspondente ao prazo de validade do contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;
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b) embora haja presuncao de veracidade dos titulos oferecidos pela contratada, a UNIOESTE
se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de fraude, serdo tomadas
as providéncias cabiveis;

¢) na hipotese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substitui¢do no prazo de 05 (cinco) dias uteis
da data da intimagao, em face da dificil equivaléncia financeira;

d) a falta de atendimento a convocagdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitara a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do presente edital, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

19.10 - Caso ocorra a prorrogacao do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada,
pois a mesma acompanhard os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser
complementada pela Contratada, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s)
original(is). Havendo acréscimo no valor contratual, a contratada deverd proceder o reforgo
proporcional da garantia, sendo que o ndo atendimento por parte da Contratada, autoriza a
UNIOESTE a descontar das faturas o valor correspondente.

19.11 - Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a licitante vencedora
estiver enquadrada nas condi¢des explicitadas no paragrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n°
14.133/21.

19.12 - O nao-recolhimento da garantia de fiel execugdo do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no
subitem 19.4 do presente edital, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o(s)
contrato(s) ndo sera(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar e
assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

20 - Alteragao Subjetiva

20.1 - E admissivel a continuidade do Contrato (Anexo XIV), quando houver fusdo, cisio ou
incorporagdo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na
licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao
a continuidade do Contrato.

20.2 - A alteragdo subjetiva a que se refere o item 20.1 devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao Contrato.
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21 - Fiscalizacio e Responsabilidade Técnica

21.1 - A fiscalizag¢ao do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico
- DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei
Federal n° 14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

21.1.1 - Cabera a licitante vencedora providenciar e manter no local dos servigos um Didrio
de Obra (conforme modelo a ser elaborado pela contratada e previamente aprovado pela fiscalizacao
da Contratante), onde serdao anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execucao formais, solicitagdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela Contratada, e este serd vistado pelo menos mensalmente pela fiscalizacdo da
Contratante, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do Diario;

b) Ao final dos servigos desta licitacdo, uma copia integral do Diario de Obra sera
fornecida a UNIOESTE.

21.1.2 - O responsavel pela fiscalizacdo da UNIOESTE anotara no Diario de Obra, fornecido
pela contratada, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. O Didrio de Obra deverd ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; ja a segunda via sera destacada e arquivada pela contratada, e finalmente, a terceira via
devera ficar fixa ao proprio Diario.

21.2 - A contratada devera manter preposto, aceito pela Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), no local da obra, para representa-la na execucao do(s) contrato(s), conforme
Declaragao do Anexo V.

21.3 - A fiscalizagdo terd poderes para:

a) aprovar ou desaprovar os servigos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

¢) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execugdo da obra, colocados no
local dos servigos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, especialmente quanto a utilizagdo correta de equipamentos de protegao individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto bésico e/ou especificagcdes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria a execu¢do da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a contratada, que, a critério da
fiscaliza¢do, comprometam o bom andamento dos servi¢os ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranga coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.
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21.4 - Cabera a Contratada, na execucao do(s) contrato(s), atender as seguintes condigdes especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n°® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperagao ou reutilizagao, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel;

¢) coleta, reciclagem ou reutilizagdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢ao no local de utilizagao;

e) utilizagdo de produto biodegradéavel, sendo vedada a entrega ou utilizagdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servigos de
manuten¢do de equipamentos e sistemas de refrigeracao;

f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ra¢do contendo ingrediente transgénico.

21.5 - Caberd ainda a Contratada, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promoc¢do de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢ao do objeto contratado.

21.6 - A Contratada deverd apresentar a Contratante as Anotagdes de Responsabilidade Técnica -
ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugao
da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execugao.

21.7 - A substituicao do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito da Contratante, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

22 - Das Condicoes e Alteracoes do Contrato

22.1 - O contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

22.1.1 - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execu¢do do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

22.1.1.1 - Projetos arquitetonico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

22.1.1.2 - Planilha de quantidades de servigos;

22.1.1.3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

22.1.1.4 - A planilha de quantidades e servicos devera ser observada pelo licitante, devendo a
Contratada tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivacao de sua proposta no procedimento licitatério, até a execugao do objeto;
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22.1.1.5 - Considerar-se-a a Contratada como altamente especializada nos servigos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

22.2 - Se a Contratada em qualquer fase da execucao do contrato, considerar necessaria a retificagao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes em tempo habil a Contratante, ndo
se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao reclamadas na ocasido
oportuna;

22.2.1 - Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos, sem autorizagdo expressa da Contratante.

22.3 - Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pela
Contratante ndo poderdo constituir pretexto para a contratada cobrar servigos extras e¢/ou alterar a
composi¢do de pregos unitarios a revelia da Contratante, devendo para isto requerer as alteragdes
conforme item 22.2 deste tdpico e seu subitem.

22.4 - A formalizagdo do contrato, presume que a Contratada:

22.4.1 - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente da Contratante as informagdes necessarias a sua consecugao;

22.4.2 - Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra e/ou servigo, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condigdes de sua execugao.

22.5 - As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela Contratante, ¢ devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

22.6 - O Contrato (Anexo XIV), poderad ser alterado pela Contratante, precedido das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

IT - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
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¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

22.6.1 - Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

22.6.2 - Em situagoes especiais ¢ devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) nao acarrete para a Contratante encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragao de um novo
procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e economico-
financeira da contratada;
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades nao previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratagdo inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;
€) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimiza¢do do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais € econdmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

22.6.3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada
e a retribuicdo da Contratante para a justa remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando
a manuteng¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da
execu¢dao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual;
b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposigdes legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
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22.6.4 - Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdémico-financeiro, a
Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual
periodo.

22.7 - A garantia pode ser alterada quando conveniente a substitui¢do a pedido da Contratada e aceita
pela Contratante.

22.8 - A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra
ou servigo.

22.9 - No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela Contratante pelos custos de
aquisi¢do regularmente comprovados.

22.10 - Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, deve ser
reestabelecida a equacdo econOmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n° 14.133/21.

22.10.1 - Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela Contratada, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

22.10.2 - Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servi¢os da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢do do orcamento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global,

22.10.3 - Caso os servigos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigos da
obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orcamento, os
precos serao fixados por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0s
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada.

22.11 - A revisao do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicoes deste
topico, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagao da autoridade competente.

23 - Do Prazo de Execucio e de Vigéncia

23.1 - O prazo de execugdo do contrato ¢ de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execu¢do de Servicos para inicio da realizagdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execugao.
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23.2 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

23.2.1 - Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada:

a) a contratada serd constituida em mora, aplicdveis a esta as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

23.3 - A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato; e aditivo
a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, quando a contratagao
previr a conclusao de escopo predefinido.

23.3.1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal da Contratante;

23.3.2 - Os acréscimos e supressoes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverao ser planilhados com a indicag¢ao dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto neste edital, estando sujeitos a aprovagao da autoridade competente
da Contratante, apds andlise do gestor do contrato.

23.4 - Em caso de acréscimos e reducoes de servigos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

23.5 - Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da Contratante
com a Contratada serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirdo
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

24 - Da Qualidade e Rendimento

24.1 - A Contratada deverd apresentar para aprovacgao da Contratante, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras €
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servicos, de modo
que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
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24.1.1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

b) as normas da Contratante;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposic¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

24.2 - A Contratada, para execucdo das obras e/ou servigos, ficard obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

243 - Os trabalhos mencionados no item 24.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratdrios
especializados aprovados pela Contratante, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatoria a apresentacdo por parte da Contratada do Certificado de Analise.

24.4 - Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do objeto, a fiscalizagdo da
Contratante podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execuc¢do da obra e/ou servigo com
o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Onus para a Contratante.

24.5 - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd da Contratada, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

24.6 - Para a execugdo eficiente dos servicos, a Contratada somente devera empregar nas obras e/ou
servicos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

24.7 - A aceitagao dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servigos por parte da Contratante,
caso estes se revelem insuficientes e sem condic¢des, ndo da a Contratada razdes para invocar a sua
inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

24.8 - A limpeza e perfeita organiza¢do do canteiro de obras constituem obriga¢do da Contratada,
assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.
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24.9 - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a Contratada), seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo da
Contratante. Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e
laudos técnicos.

24.9.1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao,
de funcionalidade e de ergonomia.

24.10 - Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos € dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

25 - Dos Prazos

25.1 - Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos ¢
serd igual ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a esta licitacao,
sob pena da Contratada ser penalizada com base no Item 15 (San¢des Administrativas), do presente
edital.

25.1.1 - Para a assinatura da Ordem de Execugdo de Servicos, a Contratada devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servico, quando necessario;

c¢) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construgdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor € os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de constru¢des e ampliagdes.

25.1.1.1 - Os documentos das alineas a, b e ¢, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira medi¢io do contrato, mediante justificativa formal da contratada.

25.1.2 - No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a Contratada
manter a vigilancia, manutencao e seguranc¢a da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0os motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual sera formalizada mediante documento proprio.
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25.1.3 - Os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a ocorréncia.

25.1.4 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente da Contratante.

25.1.5 - Reconhecidos os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisagdo, ocorrera a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos a cessagao
dos motivos que suspenderam a execucao deste.

25.2 - A Contratante estabelecerd, para a execu¢ao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual.

25.2.1 - O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de
Servigos.

25.2.2 - Pelo atraso no prazo de execugdo, ficard a Contratada sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sangdes Administrativas), do presente edital, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacao judicial.

25.2.3 - Se a Contratada deixar de assinar o aceite na Ordem de Execugao de Servigos apos
15 (quinze) dias, contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo
de execucao.

25.2.4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servicos poderd ser
prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela Contratante.

25.2.5 - Se imotivadamente a Contratada ndo iniciar os servi¢os em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos pela autoridade competente da Contratante, o
contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25.3 - O prazo de execucao do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execugado de
Servigos e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias ap6s o término do prazo de execugao.

25.4 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

25.4.1 - Alteracdo do projeto ou especificacdes pela Contratante;

25.4.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

25.4.3 - Interrupgao da execugdo do contrato ou diminuig¢do do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse da Contratante;

25.4.4 - Alteragao das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela legislacdo;

25.4.5 - Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

25.4.6 - Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Contratante, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do
contrato.
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25.5 - Toda solicitagao de prorrogagao de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela Contratante,
em ambos 0s casos.

25.5.1 - A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

25.5.2 - No caso do subitem 25, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

25.5.3 - No caso de prorrogac¢ao do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela Contratada com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a analise e aprovacao da Contratante.

26 - Da Execucao

26.1 - A Contratada deverd atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execugdo das obras e/ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

26.2 - A Contratada devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, nao tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

26.3 - A Contratada se obriga a:

26.3.1 - Assegurar, durante a execugdo da obra e/ou servicos, prote¢do e conservacdo dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

26.3.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

26.3.3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, a inspe¢ao do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus
fiscalizadores a Contratante ou a terceiros por estes credenciados;

26.3.4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

26.3.5 - Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

26.3.6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela Contratante, com as referéncias
necessarias a divulga¢ao do empreendimento e cumprimento da legislacao;

26.3.7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto €, as
anotagdes e registros nos projetos originais das altera¢cdes havidas na execugdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagao do cadastro técnico da Contratante;

26.3.8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de
Servigos;
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26.3.9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

26.3.10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

26.4 - A Contratada ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

26.4.1 - A Contratada respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

26.5 - A Contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
decorrentes desta licitagao.

26.5.1 - A inadimpléncia da Contratada quanto a esses encargos ndo transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizagdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis;

26.5.2 - Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela Contratante, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica;

26.5.3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer
valores que a Contratante ja houver pago a Contratada, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servicos extraordinarios.

26.6 - A Contratada podera subcontratar parte da obra e/ou servigos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens deste edital, mediante
consulta e aprovagdo prévia da Contratante, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitagdao de
transferéncia de responsabilidade.

26.6.1 - A Contratada devera apresentar a Contratante documentacdo que comprove a
capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente. Toda a documentacao constante deste Item devera ser apresentada e assinada
por meio eletronico com uso de Certificaciao Digital ICP-Brasil ou Gov.br

26.6.2 - A subcontratagdo podera ser feita quando se identifique que nao ¢ usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragio, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratacdo de determinados servigos;

26.6.3 - Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execugao
de servigo com caracteristicas semelhantes;

26.6.4 - As subcontratadas deverao obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a Contratante a integral responsabilidade da Contratada, ndo podendo esta relagao
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugao.
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26.7 - A Contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

26.7.1 - Em cada medi¢do, como condi¢do para recebimento das obras e/ou servigos de
engenharia e arquitetura executados, deverao ser atendidas pela Contratada as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n° 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigcos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

26.7.2 - O descumprimento pela Contratada, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 deste edital, podera implicar na extingdao do contrato, com amparo no art. 137, inciso I, da Lei
Federal n°® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n® 10.086/22, com a aplicacao das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

26.8 - A Contratada devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

26.8.1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas para a
execucao da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise pela
Contratante.

26.8.2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3°, da Resolucdo n° 307/02, do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracao até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizagao e
de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 26.8.1, acima.

26.8.3 - Os residuos da constru¢do civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolugdo n° 307/02, do CONAMA.

26.9 - A Contratada se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotagdes e registros pertinentes.

26.9.1 - E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a Fiscalizacao,
nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;

26.9.2 - A abertura do Diario de Obra devera ser feita junto com a Fiscaliza¢do no dia da
reunido de partida. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obra durante a execu¢do do objeto, e a partir desse
prazo poderao ser aplicadas as sang¢des previstas neste edital.
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27 - Recebimento do Objeto

27.1 - Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

27.1.1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou
por comissdo de no minimo 03 (tr€s) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da contratada, com duragao maxima de 60 (sessenta) dias;

27.1.2 - Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usuario, apos o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais.

27.2 - Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condigdes de
aceitagdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

27.2.1 - A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

27.2.2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando
o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigdes.

27.3 - Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, € decorridos 60 (sessenta)
dias do recebimento provisodrio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.

27.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

27.5 - Para o recebimento definitivo, a Contratada devera entregar a Contratante, conforme o caso,
os seguintes documentos:

a) Relatorio de recomendagdes e instrugdes de utilizacdo e uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando cabivel;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;

c) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do FGTS,
em plena validade;

d) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes
de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel;

e) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de ndo
obtencdo, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do
contrato.
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27.6 - Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

28 - Dos Recursos

28.1 - Aos proponentes ¢ assegurado o direito de interposi¢ao de recurso, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/21 e Decreto Estadual n® 10.086/22, o qual sera recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

28.2 - Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras -eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, manifestar de forma imediata e motivada a intencdo de recorrer,
sob pena de preclusao, em relagado as fases de julgamento e habilitagao, possuindo o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentagao das razdes recursais apos a formalizagao do término da etapa que antecede
a adjudicacao.

28.2.1 - As razdes recursais deveriao ser apresentadas e assinadas por meio eletronico
com uso de Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br

28.2.2 - Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazoes ao
recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razodes do
recorrente, sendo que as contrarrazoes também deverio ser apresentadas e assinadas por meio
eletronico com uso de Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br

28.3 - A ndo apresentagdo das razdes recursais no prazo fixado implicara na decadéncia do direito de
recorrer.

28.4 - As razdes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratagao.

28.5 - Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br

28.6 - O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

29 - Disposicoes Gerais
29.1 - Ocorrendo decretacao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao da sessao

publica de abertura das propostas na data designada no edital, esta serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.
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29.2 - Os documentos que nao especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposi¢do contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excecdo feita também no caso de
atestados ou certidoes de capacidade técnica. As declaragdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacao.

29.3 - O Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura do processo, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢do do procedimento licitatdrio, inclusive solicitar pareceres.

29.4 - A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do objeto
previsto, podendo a autoridade competente inclusive revoga-la, total ou parcialmente, por fatos
supervenientes de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do
interessado, mediante manifestagdao escrita ¢ fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71, da Lei Federal n® 14.133/21.

Cascavel - PR, 15 de junho de 2026.

Ivair Deonei Ebbing

Agente de Contratagdo
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Processo n° 24.706.371-4

Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO 1

PROJETO BASICO
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Processo n°® 24.706.371-4
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ANEXO La
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
(documento obrigatorio)

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 |AC— ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA RS
3 R — RISCOS RS
4 |DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS
5 L — LUCRO BRUTO RS
6 |I-IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 |PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREVID. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (RS) RS
PRECO DE VENDA (R$) RS
BDI (%) 0,00%
Equacao
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) H ‘
BDI = -1 | X 100
(1-D
Onde:
AC: Taxa de administragao central
S: Taxa de seguros
G: Taxa de garantias
R: Taxa de riscos
DF: Taxa de despesas financeiras
L: Taxa de lucro/remuneragao
I: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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ANEXO Lb

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista (com Desoneracio)

(documento obrigatorio)

CODIGO DESCRICAO | HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
CS Indenizagdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Rein.cidéncia. do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO L.c
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PLANILHA DE SERVICOS
(documento obrigatorio)

(em Sitio Eletronico)
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ANEXO I.d

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
(Para o caso de opcao de realizacao da vistoria)

A Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da UNIOESTE, atesta que a empresa acima
identificada, por meio de seu(sua) responsavel técnico(a), efetuou vistoria nas dependéncias da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, com o objetivo de conhecer o local onde
serdo prestados os servigos, conforme previsto no objeto do presente edital de licitagdo, em referéncia
a empreitada por pre¢o unitario.

A empresa declara que conhece as condi¢gdes em que se encontram os locais vistoriados
e que todas as duvidas foram sanadas, ndo havendo nenhum comentario ou divida quanto ao modo,
condig¢des e local da prestacdao dos servigos.

Responsavel Técnico(a) da Empresa:

L0 10 4 L1 ot T LTSRN
NOAO CREA ...ttt ettt ettt et et et et e s s e e b e e st e st e st entesse s enseeseeseeseeseensensensensensenseenis

Representante da UNIOESTE:
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ANEXO IL.e

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS - VISTORIA
(documento obrigatorio em caso de opcio de nio realizaciio da vistoria)

PROPONENTE ...ttt et ettt et st e et e e e eaneenane e

Declaramos, para fins de participagdo nesta licitagdo, que temos pleno
conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que
assumimos total responsabilidade por este fato, de forma que uma eventual falta de conhecimento das
condi¢des do local onde serdo executados os servigos, ndo sera utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais podera ser alegada em favor de eventuais pretensoes de inclusdo de
servigos, quantitativos de material ou acréscimo de pregos.

Assinatura do responsavel técnico
da empresa proponente

Nome do responsavel técnico:
Cargo:
CREA n*:
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ANEXO IT
Ao Agente de Contratacao da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(documento obrigatorio)

A empresa , estabelecida a , n° , Cidade ,
Estado , CNPJ sob n° , apresenta a sua proposta comercial final relativa a licitagao,
modalidade Concorréncia Eletronica, n® 075/2026, para a empreitada por preco unitario, para a
ampliacio de Central de Gases Especiais da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Campus de Toledo), conforme edital de licitagdo e seus anexos, nas seguintes

condigoes:

a) Percentual de desconto........... % (por extenso), sobre o valor global desta licitagao.

b) Preco dos servigos: RS................ (por extenso), sendo RS$........... referente aos materiais e
RS para mao-de-obra, desta licitagdo.

¢) Prazo de execucdo dos servigos: 30 (trinta) dias corridos para esta licitagdo, conforme
descrito no Anexo I do edital, contados a partir da expedi¢cdo da respectiva Ordem de Execucao de
Servigos.

d) A presente proposta final tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua apresentagao.

As condicdes de pagamento sdo as constantes no edital de licitacdo modalidade
Concorréncia Eletronica, n® 075/2026.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO II1
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Caso atendidas as condigdes de participacao, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP),
ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), nos documentos por este(s) abrangido(s) em relagao a habilitacao
juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificacdes técnica e econdmico-financeira,
conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PNCP, ou do SICAF ou do
CAUFPR (GMS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentagdo da proposta comercial final, a respectiva documentagdo atualizada.
Enfatizamos que toda a documentacio constante deste Anexo devera ser apresentada e assinada
por meio eletronico com uso de Certificaciao Digital ICP-Brasil ou Gov.br

O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entrega-los no prazo maximo
de 02 (duas) horas, a contar da notificacdo, os quais devem ser enviados pelo sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme estabelecido no presente Edital.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los
em formato digital, via sistema, por meio eletronico, ou no e-mail reitoria.licitacoes@unioeste.br no caso
do sistema estar inoperante no momento.

Somente haverd a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao de
documentos originais nao-digitais, quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital.
Caso isso ocorra, os originais ndo-digitais deverdo ser encaminhados:

Via Correio, remetendo a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), a Rua
Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel - PR, em envelope fechado, com
os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
Setor: Diretoria de Compras (DIRCOM) - A/C: Ivair Deonei Ebbing (Agente de Contratacio)
Concorréncia Eletronica n® 075/2026 - Razao Social e CNPJ
(Documentos de Habilitacao)

O prazo maximo de envio ¢ de 03 (trés) dias uteis a contar da data de solicitacdo do Agente de Contratacao
via chat, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigagdo implicara na desclassificacdo e/ou
inabilitagdo do licitante, e o sujeitara as penalidades previstas neste Edital.
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1 - Documentacao relativa a Habilitacdo Juridica

1.1 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, referente as condigoes

de participagdo neste certame, conforme modelo constante no Anexo IV.

1.2 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, para fins de habilitagao

neste certame, conforme modelo constante no Anexo VIII.

1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (acompanhado de todas as alteragdes

efetuadas, se houverem), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e

acompanhado, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus atuais

administradores, ou Registro Comercial, se empresa individual, ou inscricio do ato
constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade
civil.

1.3.1 - em todos os casos acima, deverd constar dentre os objetivos sociais a execugdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagdo, sendo que os
documentos, em apreco, deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes efetuadas,
ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em 6rgdo
equivalente, se for o caso.

1.3.2 - ainda, em todos os casos acima, os documentos em apreco, deverdo estar acompanhados
da Certiddo da Junta Comercial, para fins de demonstracdo de que efetivamente sdo os
que estdo em vigor.

2 - Documentacio relativa as Regularidades Fiscal, Social e Trabalhista

2.1-
2.2 -

2.3 -

24 -

prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvard) ou Estadual (CICAD),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto da presente licitagao.

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de Certiddo conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a
Contribuigdes Previdenciarias, expedida(s) pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de Certidao de

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do

proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4.1 - as empresas com domicilio e sede no Estado do Parana deverdo apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Parana. A Certidao poderd ser obtida através do site www.fazenda.pr.gov.br

2.4.2 - as empresas com domicilio ou sede em outros estados deverdo apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da
Fazenda de seu domicilio ou sede, além da Certidao Negativa de Débito de Tributos
Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Parana.
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2.5-

2.6 -

2.7 -

2.8 -

29 -

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacdo de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei, sendo que estas poderdo estar atestadas pelos 6rgaos expedidores.

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal
n® 12.440, de 07 de julho de 2011 e regulamentada a sua expedicdo pela Resolugdo
Administrativa n° 1.470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho, a ser
requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br, www.csjt.jus.br e www.trt2.jus.br

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento da
legislacao trabalhista referente a este certame, conforme modelo constante no Anexo IX.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de inexisténcia de
vinculos e/ou conflito de interesses referente a este certame, conforme modelo constante no
Anexo XIII.

3 - Documentacao relativa a Qualificacdo Técnica

3.1-

3.2-

certiddo de registro do proponente, tanto pessoa fisica (engenheiro(a) mecanico(a)), quanto
pessoa juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo
de validade. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdi¢do e, consequentemente,
inscritos no CREA de origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente (somente se
adjudicatarios), visto junto ao CREA do Estado licitante, por for¢a do disposto na Lei Federal
n°® 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, em consonancia com a Resolu¢do n°® 2.65/79, de 15
de dezembro de 1979, do CONFEA.

declaracdo conforme Anexo V, composta por:

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
apresentara profissional devidamente habilitado(a) pelo CREA, responsavel pela
obra, responsavel técnico(a) na geréncia dos servigos, indicando o nome € o
numero da inscri¢do junto ao CREA, cujo nome devera constar na Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), relativo aos servicos objeto da presente
licitagdo;
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- declaragao, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitagdo, mantera representante
(preposto/a), da empresa para a execucdo das cldusulas contratuais, referente a
execucao da obra;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispora de pessoal
técnico qualificado para a execucdo da obra, ¢ que os mesmos se encontram
devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispora dos
equipamentos necessarios a execu¢ao da obra;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas
as informagdes e condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
presente licitagao;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que se
compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se ndo for registrado
no Paran4, o respectivo visto do CREA/PR.

3.3 - declaragdo conforme Anexo VI, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
cumprimento de Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego
(NRs 10 e 18), referente a execucao da obra.

3.4 - declaragdo conforme Anexo VII, composta por:

- declaracao, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
comprovagdo de um(a) profissional Engenheiro(a) Mecanico(a), vinculado(a) a
este (direta ou indiretamente). Juntamente com esta declaragdo, a empresa
proponente devera apresentar comprovagao de vinculacdo deste(a) profissional ao
quadro da empresa, a qual devera ser feita mediante uma das seguintes formas:
Carteira de Trabalho; Certidao do CREA; Contrato Social; Contrato de Prestacao
de Servicos; Contrato de Trabalho registrado na DRT; Termo, por meio do qual
o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou servigo
licitado € o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso
do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido
pela assinatura no Anexo VII do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is)
pela obra, devendo obedecer ao disposto nos itens 6.1 a 6.8 deste Anexo.
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3.5 - Atestados de Capacidade Técnica: Com relagdo a quantidade de atestados a serem validados,
esclarece-se que deverao ser apresentados no minimo 02 (dois) atestados, conforme segue:

3.5.1 - 01 (um) atestado para a qualificagdo técnico-profissional de Engenheiro(a)
Mecéanico(a) - Item Obrigatério;
Obs.: O(s) profissional(ais) mencionado(s) no(s) acervo(s) deve(m) ser o(s) mesmo(s) indicado(s)
como responsavel(eis) pelo objeto conforme especificado no Anexo VII deste edital.

3.5.2 - 01 (um) atestado para a qualificagdo técnico-operacional da empresa, caso o
profissional que realizara o servigo nao seja o proprietario ou integrante do quadro técnico quando do
registro do acervo exigido - Item Obrigatorio;

Obs.: Caso o acervo relacionado a “qualificacdo técnico-profissional de Engenheiro(a)
Mecanico(a)”, ja esteja em nome da empresa licitante, esse mesmo atestado servird para comprovar
ambas as qualificacdes, desde que dentro das quantidades minimas exigidas.

a) Engenheiro(a) Mecanico(a): referente a qualificacdo técnico-profissional, devera o(a)
profissional Engenheiro(a) Mecanico(a) apresentar, no minimo, 01 (um) Atestado, Certidao ou
Declaracdo de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrada no CREA através de Certiddo de Acervo Técnico com Atestado, que
comprove que o(a) profissional, responsavel técnico(a) pela empresa, elaborou objeto compativel em
caracteristicas com o objeto em questdo. O Atestado, Certidao ou Declaragao de Capacidade Técnica
deverd, obrigatoriamente, ter o visto ou chancela do CREA, e devera estar obrigatoriamente
acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, fornecida pelo respectivo Conselho.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Certidao de Acervo
Técnico (CAT) com Atestado do(a) Engenheiro(a) Mecanico(a) responsavel técnico(a) pela
empresa licitante, comprovando a execucio de instalacao de rede de gases especiais em ORGAO
PUBLICO ou COMERCIAL ou EDUCACIONAL ou SAUDE (pelo menos em uma destas
quatro caracteristicas). Entende-se como instalacio de rede de gases especiais, a instalaciao de
pelo menos 01 (uma) central de gas e 30 (trinta) metros de tubulagdo, entre os que citamos a
seguir: hidrogénio, argonio, nitrogénio, ar sintético ou hélio. Enfatizamos que o Atestado,
Certidao ou Declaracio a ser apresentada nao podera ser cumulativa, ou seja, nio podendo ser
o somatorio de edificacoes ou ART’s ou CAT’s.
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b) Empresa: referente a qualificagdo técnico-operacional, deverd a empresa licitante
apresentar, no minimo, 01 (uma) Declaragcao de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que a empresa executou objeto compativel em
caracteristicas com o objeto em questao.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Declaracio de
Capacidade Técnica, comprovando a execucio de instalacio de rede de gases especiais em
ORGAO PUBLICO ou COMERCIAL ou EDUCACIONAL ou SAUDE (pelo menos em uma
destas quatro caracteristicas). Entende-se como instalacio de rede de gases especiais, a
instalacio de pelo menos 01 (uma) central de gas e 30 (trinta) metros de tubulacgio, entre os que
citamos a seguir: hidrogénio, argonio, nitrogénio, ar sintético ou hélio. Enfatizamos que o
Atestado, Certidao ou Declaracgdo a ser apresentada nio podera ser cumulativa, ou seja, niao
podendo ser o somatorio de edificacdes ou ART’s ou CAT’s.

A exigéncia de que o atestado, certidao ou declaragdo ndo seja cumulativo estd amparada no
art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, que prevé a comprovacgdo de aptiddo para desempenho de
atividade compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado. O somatorio de
areas provenientes de obras distintas ndo assegura a experiéncia na execugdo integral de
empreendimento de porte e complexidade equivalente, podendo representar experiéncias
fragmentadas.
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4 - Documentacgao relativa a Qualificacido Econdomico-Financeira

4.1 - certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. No caso de sociedade(s) civil(s), deverd ser apresentada a certiddo negativa de
distribuicao de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

4.2 -

4.3 -

4.4 -

declara¢ao conforme modelo constante no Anexo XI, composta por:

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que nao incide em
nenhuma das situagdes impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos Orgdos e entidades estaduais nas
contratagdes/convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracao
Publica do Estado do Parand. Declaragdo ainda, que nenhum funcionario da empresa possui
qualquer tipo de impedimento em relagdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto;
declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que ndo se
enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, e de que atende as condigdes de participagao desta licitagdo e legislagdo vigente,
em especial que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste edital, nao foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista;

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que atende a
politica ambiental de licitagdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/2020. Declaragdo ainda que a empresa atende a politica publica ambiental de
licitacdo sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa
dos produtos, embalagens e servigos pods-consumo, no limite da propor¢do que fornece ao
poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente
adequada;

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que possui total
conhecimento e cumpre integralmente a legislacdo acerca da ciéncia da disponibilidade dos
dados, em virtude da indispensabilidade da divulgacao dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitagdo descritas no certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n® 12.527/2011 (Lei de acesso a Informacdo), considerando a Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais - LGPD), e que da ciéncia e
consentimento para a divulgacao dos mesmos.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento ao
disposto no Decreto Estadual n° 6.252/06, de 22 de mar¢o de 2006 (critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio
ambiente), conforme modelo constante no Anexo XII.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, do compromisso de
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da construgao
civil, conforme modelo constante no Anexo XII.a.
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5 - Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP (Regras Especificas)

5.1 - Regras especificas sobre a documentagdao de comprovacao de habilitagdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e de qualificagdes técnica e econOmico-financeira, aplicavel as
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei
Complementar n° 123/06, de 14/12/2006, e suas alteragdes:

a) no caso de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa proponente
devera apresentar a declaracdo de enquadramento nessas situagdes, conforme modelo constante no
Anexo X, além da certiddo expedida pela Junta Comercial, de acordo com o art. 8.° da Instrugao
Normativa n° 103/2006 do DNRC, publicada no D.O.U. de 22/05/2007, bem como o Demonstrativo
de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugdo n.® 1.418, de 2012, de Conselho Federal
de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico, do Decreto
Estadual n.° 2.474, de 2015).

b) as microempresas - ME, ou empresas de pequeno porte - EPP, por ocasidao da participacao
em certames licitatorios, ficam obrigadas a apresentar toda documentacio exigida neste Edital,
inclusive, as pertinentes a comprovacao de regularidades fiscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restri¢do, sob pena de inabilitacdo.

¢) havendo alguma restri¢do nos documentos apresentados para comprovagao das regularidades
fiscal e trabalhista, sera concedido o prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogével por igual periodo,
para apresentacao de nova documentagao ja isenta das restricdes apresentadas anteriormente, visando
desta forma, a comprovacdo da regularidade.

d) De acordo com o art. 43, § 1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restri¢do na comprovacao das regularidades fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizagdao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddao negativa.

d.1) A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragao
sempre que requerida pelo fornecedor, salvo na hipodtese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

e) a ndo-regulariza¢do da documentagdo, no prazo estabelecido acima, implicara na decadéncia
do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
administrativas cabiveis, por descumprimento de obrigagdes contratuais previstas neste edital e na
legislacdo vigente aplicavel a matéria, sendo facultada a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdao, ou
revogar a licitacdo.



http://www.unioeste.br/

&Y

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PA[(ANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

6 - Regras Gerais

6.1 - O CNPJ informado na proposta comercial devera ser o mesmo constante dos documentos de
habilitacdo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz. Se a
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, sendo
que a contratagdo serd realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentagdo. Além disso,
a conta corrente a ser informada visando pagamentos decorrentes da contratacdo, devera estar
obrigatoriamente vinculada ao CNPJ da Contratada.

6.2 - Quanto as declaragdes exigidas nesta licitacdo, estas deverdo estar devidamente assinadas pelo
OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante, ou pelo proprio representante, desde que
devidamente autorizado.

6.3 - No julgamento da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substincia dos documentos habilitatorios e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e
eficcia para fins de habilitacdo.

6.4 - Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacdo do respectivo documento atualizado.

6.5 - Qualquer declaracdo, proposta de prego ou documentagdo exigida no presente edital, podera ser
objeto de diligéncias do Agente de Contratagdo, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21.

6.6 - Os documentos necessarios a habilitagdo do proponente poderdo ser apresentados em original;
através de publicacdo em 6rgao de Imprensa Oficial; por qualquer processo de copia autenticada; ou
ainda copia sem a devida autenticagdo, caso em que a autenticidade podera ser atestada pelo Protocolo
Geral da Reitoria da UNIOESTE, ou pelo Agente de Contratacdo mediante conferéncia da copia com
o original.

6.7 - Os documentos que ndo especificarem a data de validade, terdo validade de, no méaximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissdo, salvo disposi¢@o contréria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excegdo feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaragdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacdo. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagao de
documento” em substituicdo aos documentos relacionados neste edital, bem como ndo serdo aceitas
certiddes que contenham ressalvas de que “ndo sdo validas para fins licitatorios”.

6.8 - Os documentos necessarios a participa¢ao na presente licitacao deverdo ser apresentados no idioma
oficial do Brasil. Quaisquer documentos, necessarios a participagdo no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
Jjuramentado.
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Processo n° 24.706.371-4

Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO IV

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
(documento obrigatorio)

Manifestamos ciéncia em relacao ao inteiro teor do ato convocatorio € dos seus
anexos, concordamos com suas condic¢des, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei.

Declaramos para fins do disposto no § 1.° do art. 63, da Lei Federal n°
14.133/21, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta,
vigentes na data de entrega desta proposta.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO V
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES TECNICAS
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
075/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que se
nossa empresa for declarada adjudicatéria do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de responsavel técnico(a) na geréncia de servigos, o(a)
Engenheiro(a) Mecanico(a), Senhor(a) , inscrito(a) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sob n°

b) manteremos na obra, como preposto(a), o(a) Senhor(a) , representante da
empresa para a execucao das cldusulas contratuais.

c¢) disporemos de pessoal técnico qualificado necessario para a ampliagdo de Central de Gases
Especiais da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Toledo), e
que os mesmos se encontram devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do
Trabalho, ou documento equivalente.

d) disporemos dos equipamentos necessarios para a ampliacao de Central de Gases Especiais da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Toledo).

e) que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagdes e condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da Concorréncia.

f) que se compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se nao for registrado no
Parana, o respectivo visto do CREA/PR.

Por ser a expressdao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 075/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), de que cumprimos as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, com
énfase nas Normas 10 e 18.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(documento obrigatorio)

Indicamos abaixo o(a) responsavel técnico(a), de acordo com a Lei Federal n°
5.194/66, com as Resolugdes n® 278/73 e 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, com a Lei Federal n® 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67, da Lei Federal n® 14.133/21,
se adjudicatario do objeto da licitagao.

1. Engenheiro(a) Mecanico(a), Responsavel Técnico(a) pelos servigos contratados:
Nome: CREA:

O(a) referido(a) responsavel registrara a(s) Anotacdo(0es) de Responsabilidade
Técnica - ART(s), no CREA, conforme preceitua o artigo 1.° da Lei Federal n® 6.496/77, e o artigo
20 da Lei Federal n°® 5.194/66, antes do inicio da obra, ficando sujeito(a) a aplicacdo de penalidades
previstas na legislagdo vigente e no edital da presente licitagao.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Proponente:

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:

CPF:
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ANEXO VIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES PARA FINS DE HABILITACAO
(documento obrigatorio)

Atendemos aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio;

A empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n® 14.133/21 e no Decreto Estadual n°® 10.086/22;

Assumimos total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
eximimos o ora contratante de quaisquer 6nus civis e penais que lhe possamos acarretar;

Faremos prova de todas as informacdes ora declaradas quando necessario ou solicitado,
e nos comprometemos a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for solicitada pelo

Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

Inexiste impedimento a nossa habilitagdo e comunicaremos a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante;

Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituicao Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO IX

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES DE CUMPRIMENTO A LEGISLACAO TRABALHISTA
(documento obrigatorio)

Observamos os incisos Il e IV do art. 1° e cumprimos o disposto no inciso III do art. 5°,
todos da Constitui¢ao Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO X
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA - ME, OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - EPP
(documento obrigatorio para microempresas e empresas de pequeno porte)

PROPONENTE ...ttt sttt et st een et e e eneesane e

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 075/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), de que nossa empresa, na presente data, € considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n°® 123/06;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°
123/06;

DECLARAMOS ainda:

1. Que nossa empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4°, do artigo 3°, da Lei
Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, e que tem interesse nos beneficios nela contidos para efeitos
de licitacdo, quando e no que couber.

2. Que nossa empresa nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, I da Lei Complementar n® 123/06, em
relagdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de
realizagdo desta licitagdo.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. peeeeeediiiiiiiiiiinnn...de 2026.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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Processo n® 24.706.371-4
Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)
ANEXO XI
Ao Agente de Contratacao da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
075/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que nossa
empresa:

a) ndo incide em nenhuma das situagdes impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos orgaos ¢ entidades estaduais nas contratagdes/convénios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracdo Publica do Estado do Parana.
Declaramos, ainda, que nenhum funcionario de nossa empresa possui qualquer tipo de impedimento
em relacdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto.

b) ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, atendendo as condi¢des de participagao da licitagao e legislagdo vigente, em especial
que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, ndo foi condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

¢) atende a politica ambiental de licitagdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/20. Atestamos ainda que nossa empresa atende a politica publica ambiental de licitagao
sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo, no limite da propor¢do que fornecemos ao poder publico,
assumindo a responsabilidade pela destinagao final, ambientalmente adequada.

d) possui total conhecimento e cumpre integralmente a legislagdo acerca da ci€ncia da disponibilidade
dos dados, em virtude da indispensabilidade da divulgagdo dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitagdo descritas neste certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n° 12.527/11 (Lei de acesso a Informagao), considerando a Lei Federal n® 13.709/18 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que damos ciéncia e consentimento para a
divulgagdo dos mesmos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente


http://www.unioeste.br/

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Processo n° 24.706.371-4

Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE QUALIDADE AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 075/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Estadual n°
6.252/06, de 22 de margo de 2006.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n°® 24.706.371-4
Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIl.a
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo de Declarag¢iao de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira
e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica
n° 075/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), para
o fim de qualificagdao técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, e para a execugao da(s)
obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo, que nossa empresa cumprira as
exigéncias legais ambientais, e em especial:

a) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagdao de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n°® 4.889/05, tendo ciéncia que o
ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato poderd acarretar
as sancdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21, e nos
artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°® 10.086/22, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em lei.

b) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢ao do CONAMA n° 307/02 e suas alteragdes, € com
a legislacdo pertinente ao municipio onde a mesma serd construida.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. perereneldCriiiiiiiiiiiiiinneee..de 2026.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULOS E/OU
CONFLITO DE INTERESSES
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
075/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que de
acordo com os requisitos do art. 14, da Lei Federal n® 14.133/21, nossa empresa ndo mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, bem como a inexisténcia de vinculos direta ou indiretamente e/ou conflitos
de interesse entre funcionarios e dirigentes desta empresa e a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE, bem como a ciéncia que caso venha a ocorrer tal situacdo, que estes serdo impedidos de
participar da execu¢do do contrato, sendo este motivo licito para encerramento contratual.

32 grau: bisavé e bisavo
Descendente:

12 grau: filho e filha

29 grau: neto e neta

32 grau: bisneto e bisneta

Ascendente:

12 grau: pai e mae

22 grau: avd e avd

32 grau: bisavd e bisavé
Descendente:

12 grau: filho e filha

29 grau: neto e neta

32 grau: bisneto e bisneta.

TIPOS DE PARENTESCO
PARENTES EM LINHA PARENTES EM LINHA PARENTES
RETA: COLATERAL: POR AFINIDADE:
Ascendente: 22 grau: irm3o e irmd Parentes  exclusivamente do | Parentes
12 grau: pai e mae 32 grau: tio e tia, sobrinho | conjuge ou companheiro(a) em | exclusivamente do
22 grau: avd e avd e sobrinha. linha reta: cdnjuge ou

companheiro (a) em
linha colateral:

292 prau: irmdos e
irmas

32 grau: tio e tia,
sobrinho e sobrinha.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO X1V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N......./ceuer.

Contrato de Execucao de Obra, que entre si celebram a Universidade
Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria),
EMPIESa...ciiiiiiiiiiiiiiieee et

A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), pessoa juridica de
direito publico, inscrita no CNPJ sob n°® 78.680.337/0001-84, situada na Rua Universitaria, 1619 -
Jardim Universitario, na cidade de Cascavel, Estado do Parand, neste ato representada por seu Pro-
Reitor de Administracdo e Finangas, Prof. Gerson Henrique da Silva, nomeado pela Portaria n°

0340/2024 - GRE, Id..........c........... , €Xpedido POT:...cceeevevieeiieeiieeieeae ,€CPF ,
a seguir denominada CONTRATAN TE, e a Empresa........ccccooevieveriiiniencinicicnnn , pessoa juridica
de direito privado, situada na Rua/Av............. S | , na cidade de.............. , Estado.......... , Inscrita
no CNPJ sob n°.................... , representada neste ato pelo(a) Senhor(a)......cceeveeeeieeeieeeieeeee e

a seguir denominada CONTRATADA acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22, assim como pelas condic¢des
do Edital da Concorréncia Eletronica n® 075/2026, pelos termos da proposta da CONTRATADA
datada de......./......./......., e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacdes e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a empreitada por preco unitario, para a ampliacdo de Central de
Gases Especiais da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Campus de Toledo).

Paragrafo Unico

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condi¢des expressas no edital da Concorréncia Eletronica n® 075/2026,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO
A execucdo do presente Contrato dar-se-a sob a forma de execucgdo indireta, em regime de empreitada
por preco unitario, para o objeto licitado.
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execucdo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA os valores
dos servigos de RS$.............. (por extenso), sendo RS........... referente aos materiais ¢
RS$..ooenee. para mao-de-obra, conforme constante na proposta.

CLAUSULA QUARTA - MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Paragrafo Primeiro

Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE,
especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execucao deste contrato, efetuara medigdes
a partir da expedicdo da Ordem de Execucdo de Servicos, e conforme o Cronograma Fisico e
Financeiro apresentado pela CONTRATADA, e somente se constatado o avango fisico real dos
servigos previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigagdes deste contrato no
periodo da medi¢ao, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execu¢do, emitira o
boletim de medi¢do que devera ser assinado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e atestado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA, sendo que a licitagdo efetuada terd uma area construida de
38,00 m2.

Paragrafo Segundo

Medida e atestada a execugao dos servigos, apés a CONTRATADA entregar as correspondentes notas
fiscais relativas a este contrato para o fiscal designado da CONTRATANTE, este realizara a
conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a Divisdo Financeira da Reitoria da
UNIOESTE, sendo que caberi a esta, a liquidagdo dos respectivos empenhos.

1 - A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em favor da Universidade Estadual do
Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), CNPJ 78.680.337/0001-84.

2 - Conforme orientacio da CONTRATANTE, na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), a
CONTRATADA devera colocar no campo “dados adicionais” ou “outras informacdes”, o(s)
numero(s) do(s) Convénio(s), além de outras varias informacées, conforme descrito logo
abaixo:

Convénio n° 01.22.0439.00 - Ref. 0291/2022 - FINEP, Concorréncia Eletronica n°
075/2026, tipo “Maior Desconto”.

Paragrafo Terceiro

Para o cumprimento do Paragrafo anterior, cabera 8 CONTRATADA manter a regularidade
de sua situacao fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratacoes Pablicas - PNCP, e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), conforme
Decreto Estadual n°® 4258/23, de 30 de novembro de 2023 e suas alteracdes, sob pena de ndo o
fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva regularizacio, se
for o caso. Também cabera a CONTRATADA nio estar inscrita junto ao CADIN, sob pena de
nao cumprimento do Paragrafo ja citado.
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Paragrafo Quarto

Considerando que o Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV, nao
operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a CONTRATADA
informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancaria e o nimero
da conta corrente para deposito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na proposta).
Enfatizamos que nao sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nao seja deposito
bancario.

Paragrafo Quinto

Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados s6
poderio ter seus pagamentos efetivados em favor da CONTRATADA, por meio de deposito
bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

Paragrafo Sexto

Executado o objeto do edital, através de orientacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compoem este contrato, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacio dos impostos a serem
retidos.

Paragrafo Sétimo

Para as notas relativas a este contrato, os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma
fisico e financeiro proposto pela CONTRATADA e efetivamente executado em todas as suas etapas,
e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos, considerando
o tramite burocratico entre os 6rgdos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela, e apos a
entrega dos documentos fiscais na Divisdao Financeira da Reitoria da UNIOESTE, referentes a
medicdo previamente realizada pelo fiscal da obra.

Paragrafo Qitavo

A apresentacdo e protocolizagdo da fatura e a juntada da documentagdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e devera ser realizada em formato digital, sendo ainda
que toda essa documentaciio devera ser apresentada e assinada por meio eletronico com uso de
Certificacdo Digital ICP-Brasil ou Gov.br, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a - Para a Primeira Fatura:

Para a primeira fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA devera solicitar a fiscaliza¢do o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, ¢
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeracio
sugerida abaixo:
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Responsavel N° 1* Medicao
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 |Nota Fiscal com valor compativel a planilha medicao
Contratada 5 | Declaragdo nao retengdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacao 6 | Relatorio Fotogréfico relativo a medicao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizacao 9 | ART de Fiscalizacao
Contratada 10 | Alvara de Constru¢ao ou Declaragdao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 | CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situacdo Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 |~ . . i~
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizac¢ao 20 | Contrato assinado + publicagdo
Fiscalizagao 21 |Ordem de Servigo assinada
Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia
Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato
Fiscalizagao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato
Declaracdo de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de
Contratada 26 |Copias de GFIP e Informagdao da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo XIV.b do edital)

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
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b)

d)

2

h)

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ con-
forme especificados na licitagcdo, com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura ¢ o numero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Sera admitida a apresenta¢ao de Nota
Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdencidrios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da
mao de obra, com o destaque ‘“Nota Fiscal sujeita a Retengcdo de Encargos
Previdenciarios, conforme Instru¢do Normativa emitida pelo INSS”.

Alvaré de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de enge-
nharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em
que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construcao, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestagcao formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS ap0s a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser constru-
¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultra-
passe o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obri-
gatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funciondrios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual deverd ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funciondrios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
lhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ In-
formacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.
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1) Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

j)  Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

k) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11.

1) Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servico - Copia da Ordem de Servigo assinada.

n) Caso ainda ndo possua comprovagoes de recolhimento de impostos federais dos funcio-
narios (DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaragdo conforme modelo do
Anexo XIV.b do edital.

b - Para as Proximas Faturas:

Para as proximas faturas a serem encaminhadas, a CONTRATADA devera utilizar o mesmo
checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e
ordenados, conforme a numerag¢do sugerida abaixo:

Responsavel N° Proximas Medicoes
Contratada 1 | Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medi¢do (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragdo nao retengdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacdo 6 | Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizacdo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medi¢do
Contratada 8 | ART de Execucao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construc¢do ou Declaracao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 | CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situac¢ao Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 |~ . . o
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funciondrios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura



http://www.unioeste.br/

U unioeste %wé

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicagdo
Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada
Fiscalizag¢ao 22 | Seguro Garantia
Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizag¢ao 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato
Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato
Contratada 26 Gula' de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)
5 n A
Contratada 27 Guia de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més

anterior)

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Proximas Faturas:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco ¢ CNPJ conforme
especificados na licitacdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de ser-
vico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresentagdo de Nota Fiscal na
forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retengdo dos encargos previdenciarios, devera
ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

¢) Alvara de Construcao, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de engenharia
ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se loca-
liza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construg¢do, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvard devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢ao, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo
neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestagdo formal, e desde que
aceita pela CONTRATANTE.

d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apos a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser construgao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor
de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos
na Matricula da Obra, conforme instru¢ao normativa emitida pelo INSS.
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e)

g)

h)

i)
)

k)
D

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
lhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medigao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ In-
formagoes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11.
Contrato - Cdpia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

¢ - Para a Ultima Fatura:

Para a Ultima fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA devera utilizar o mesmo checklist
adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagao. Salientamos que visando facilitar
0s processos subsequentes, € produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numeracdo sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Medig¢io
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medi¢ao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medi¢do (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragdo nao retengdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacdo 6 | Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizacdo 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicdo
Contratada 8 | ART de Execucao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 | CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragdo de Dispensa
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Contratada 12 | GMS em Situac¢ao Regular

Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal

Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a

Contratada | . "
Divida Ativa da Unido

Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS

Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas

Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal

Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura

Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicagdo

Fiscalizagao 21 |Ordem de Servigo assinada

Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia

Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizacao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato

Fiscalizagao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato

Contratada 26 Guia' de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia' de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada + Fiscalizacao | 28 | Termo de Recebimento Provisorio

Contratada 29 | Baixa da ART de Execucao

Fiscalizagao 30 |Baixa da ART de Fiscalizacao

Contratada + Fiscalizagao | 31 |Habite-se Prefeitura ou Declaragdo (se for o caso)

Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, deverad ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ con-
forme especificados na licitagdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servigo, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato digital,
sera exigida apenas uma via (ndo serd aceita via escaneada). Serd admitida a apresentagdo
de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;
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d)

g)

h)

i)
)

k)
D

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retengdo dos encargos previdenciarios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da
mao de obra, com o destaque ‘“Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos
Previdenciarios, conforme Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvar4d de Construcao, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestagcao formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser
construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao
ser obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instrugdo normativa emitida
pelo INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funciondrios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual deverd ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medigdo.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e
Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.
Contrato - Cdpia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.
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n) Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifestagdo formal da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, se ndo
apresentado.

0) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a CONTRATADA a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra,
conforme estabelecido no edital licitatorio.

p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certidao Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto da licitacdo.

q) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisoério da obra, quando necessario.

r) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
da licitagao.

Paragrafo Nono

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos paragrafos anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara exce¢ao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo
A CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. A CONTRATANTE, apos processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orgamentario;

2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medigao e o faturamento ou na constatacio de
falta de documentacgdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA
sera notificada a proceder a regularizagao, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade.

Paragrafo Décimo Primeiro
A comprovada infringéncia de disposi¢des da licitagdo implicara retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Paragrafo Décimo Segundo

Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a CONTRATANTE
o direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Terceiro
Nao serao aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que nao as constantes
do objeto deste contrato.
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a - Em relacdo aos materiais da licitacao, cabera ainda a(s) CONTRATADA(S), na emissiao
da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS n° 42/2009 e
NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissdo de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), em substituicdo aos
modelos 1 e 1A.

b - Ja com relaciao aos servicos da licitacdo, também cabera a(s) CONTRATADA(S), na
emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacdo do domicilio da(s) CONTRATADA(S),
observar a obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal de Servicos Eletronica (NFS-e).

¢ - Na emissdo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual n® 6.080,
de 28 de setembro de 2012 - “Isen¢do de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no Convénio
CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand ¢ signatario e estabelece tratamento diferenciado para as
operagdes realizadas pela administragdo publica com empresas paranaenses), além do Decreto Estadual
n°® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.

d - O pagamento fica condicionado a correta emissido da NFe, inclusive quanto ao correto
destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e 2.145/2023,
em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nio ser optante pelo
SIMPLES Nacional/MEI.

Paragrafo Décimo Quarto
E obrigacdo da CONTRATADA manter, durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislagao vigente.

Paragrafo Décimo Quinto
No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

Paragrafo Décimo Sexto

Se a CONTRATADA esta dispensada das retencgoes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isenc¢do, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos serao retidos.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

Os pagamentos decorrentes da execucao do objeto do presente contrato, serdo efetuados a conta dos
recursos da dotacdo or¢camentaria n® 4534.12.36.434.8128, Rubrica 3390.3916, Fonte 700, no valor
total de R$ 86.032,34 (oitenta e seis mil, trinta e dois reais e trinta e quatro centavos).

a - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao
das despesas, os mesmos ficardo pendentes e os pagamentos sustados, at¢ que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a
CONTRATANTE.
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CLAUSULA SEXTA - DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS, PRAZOS E DEMAIS
CONDICOES DO CONTRATO
Adjudicado e homologado o objeto da licitagdo, e estando cumpridas as exigéncias por parte da
CONTRATADA, a CONTRATANTE, considerando os recursos financeiros € or¢amentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocard a CONTRATADA para assinar o presente termo
contratual, relativo ao objeto licitado, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratac¢do, sem prejuizo das sanc¢des previstas na legislagdo vigente.

a - O(s) contrato(s) deverd(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da CONTRATADA
ou seu preposto habilitado, cabendo a CONTRATADA, informar de maneira formal a
CONTRATANTE, logo apos o término do certame licitatorio, o nome do representante legal ou
preposto habilitado, com 0 RG ou CPF, além de enderego e telefone para contato.

b - O(s) prazo(s) méximo(s) para a execugdo do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
licitagdo ¢ de 30 (trinta) dias corridos, sendo que este prazo serd contado a partir da expedi¢do da
respectiva Ordem de Execucao de Servigos.

Paragrafo Primeiro
O prazo méximo para o inicio da fase de execucdo do objeto contratado é de 05 (cinco) dias corridos,
e sera contado a partir da expedi¢ao da Ordem de Execugao de Servigos.

Paragrafo Segundo
Executado(s) o(s) contrato(s), o seu objeto sera recebido nos termos da legislagdo vigente.

Paragrafo Terceiro
O objeto contratual serd recebido definitivamente nos termos da legislagdo vigente, apos o decurso
do prazo de observacao que sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisoério.

Paragrafo Quarto
Os prazos estabelecidos nos paragrafos primeiro e segundo acima poderao ser prorrogados nos termos
da legislagao vigente.

Paragrafo Quinto

A Ordem de Execug¢do de Servigos devera ser assinada pela CONTRATADA no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, apds a convocagdo da CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado por
igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto
Os servicos licitados serdo liberados para execucao somente apds a assinatura da respectiva Ordem
de Execucdo de Servicos, subordinando-se as condigdes estabelecidas neste contrato a ser firmado
entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
CONTRATADA.
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Paragrafo Sétimo

Com referéncia ao presente objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos 6rgaos e entidades
publicas concedentes e dos orgaos de controle interno e externo.

Paragrafo Qitavo

Quanto a fiscalizacao do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta caberd ao Engenheiro Mecanico,
Sr. Diego de Oliveira Cardoso, da Universidade Estadual do Oeste do Paran4 - UNIOESTE, o qual
acompanhara a execugdo das presentes obrigacdes contratuais.

a) J4 quanto a gestdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta caberd ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

b) Ainda quando da execucdo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s)
CONTRATADAC(S), devera(ao) estar com o CNPJ e Raziao Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacao.

¢) Nao sera aceito, sob nenhuma hipdtese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais entregues
referentes ao objeto, sob pena de aplicacdo de sancdes a CONTRATADA.

Paragrafo Nono

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) nao tera(ao) validade nem eficacia.

Paragrafo Décimo

A restricdo prevista no pardgrafo anterior estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacao, que possuam filial no Estado do Parand, em situacao irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

Paragrafo Décimo Primeiro

Para possibilitar a efetivagdo dos empenhos, a CONTRATADA serd comunicada pela
CONTRATANTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, proceda a regularizagdo de
suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

Paragrafo Décimo Segundo
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, e verificado pela CONTRATANTE a continuidade da
pendéncia, a CONTRATADA decaird do direito a contratacdo com a Universidade.

Paragrafo Décimo Terceiro

A CONTRATANTE podera, quando a CONTRATADA nao assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e
condigoes estabelecidas no edital licitatdrio, ou nao regularizar suas pendéncias conforme previsto
no edital licitatdrio, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados, de conformidade com o edital, ou revogar a licitacdo, independentemente das
cominagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n°® 10.086/22.
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Paragrafo Décimo Quarto
A CONTRATADA devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
edital licitatorio.

a - Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo participar dos servigos objeto
deste contrato, de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos
normativos dos respectivos conselhos profissionais.

Paragrafo Décimo Quinto

O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das obrigagdes
estabelecidas no presente contrato, determinando o que for necessario para adequacdo das
irregularidades apuradas.

Paragrafo Décimo Sexto
Ao término do presente contrato, o registro das ocorréncias deverd ser juntado ao processo,
facultando-se 8 CONTRATADA a obtencao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.

Paragrafo Décimo Sétimo
As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes.

Paragrafo Décimo Qitavo

Os fatos que possam determinar prorrogagao(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s) valor(es)
contratual(is) ou justificacdo(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem motivados
e devidamente anotados no registro proprio.

Paragrafo Décimo Nono
A CONTRATADA ¢ obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucgao do(s) servico(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliza¢do ou o acompanhamento pelos servidores da CONTRATANTE;

c) manter o Diario de Obra, conforme definido na Clausula Décima Primeira, Paragrafo
Primeiro, Incisos I e II, deste contrato.

Paragrafo Vigésimo
Serd permitida a terceirizagao dos servigos que forem contratados pela CONTRATANTE, por parte
da CONTRATADA, conforme expressamente disposto no edital licitatorio.
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Paragrafo Vigésimo Primeiro
A CONTRATADA devera prestar garantia para o objeto do edital licitatério, conforme Clausula
Oitava do presente Contrato.

1 - Dentre as obrigacdes previstas no presente Contrato, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, ¢ exigir a utilizagdo de Equipamentos de
Prote¢ao Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicao, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armarios individuais,
observada a separacao dos sexos, se necessario;

¢) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de agua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagcdo em pias e lavatorios,
e o uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de 4gua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizacdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢des de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentagdo, a CONTRATADA deve garantir
condig¢des de conservagdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local préximo ao
destinado as refeicoes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refei¢des, em nimero suficiente para todos os usuarios;

1) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) devera apresentar a fiscalizacio da CONTRATANTE e manter disponivel nos canteiros de
obras os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servigo);

- copia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.

2 - Proibicoes da CONTRATADA:

I - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construgdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

II - ¢ vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.
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3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da CONTRATADA, e
suas proibicoes:

I - paralisacao imediata da obra, serd a medida tomada pela CONTRATANTE, quando julgar
que as condi¢des minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA, ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades,
ou ainda que se verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguranga ¢ medicina do
trabalho, conforto e higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como
justificativa para eventuais atrasos.

II - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmagdo da dentincia ou vistoria e o ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela CONTRATANTE.

Paragrafo Vigésimo Segundo

Nao serd permitida a subcontratacdo total do objeto contratado, mas podera ser admitida a

subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do

contrato.

a - Em qualquer caso de subcontratagao de servigos do presente contrato, para que se efetive
o disposto no Paragrafo acima, cabera 8 CONTRATADA observar os seguintes procedimentos:

1. informar, previamente e por escrito a CONTRATANTE, relagcdo dos servicos que pretende sub-
contratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razao social, CNPJ, ende-
recos completos e demais informagdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou outras informa-
coes, a critério da CONTRATANTE, conforme o caso;

2. além dos documentos acima, também deverao ser apresentados 8 CONTRATANTE, documentos
relativos a habilitacao juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualifica¢des técnica e
economico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida da
CONTRATADA pelo edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar
servicos compativeis com as subcontratadas;

3. as informagoes exigidas nos Itens 1 e 2 acima, deverdo ser formalmente apresentadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em até 02 (dois) dias tteis a partir da assinatura do presente
contrato.

b - ¢ vedada a subcontrata¢do de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitagdo.

c - também ¢ vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢io na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo deste contrato, ou se deles forem coOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

d - finalmente, também ¢ vedada a subcontratacio de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a CONTRATANTE.
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e - Cabera exclusivamente a CONTRATANTE decidir quanto as propostas de
subcontratagdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitagdo pela CONTRATANTE, cabera a
CONTRATADA a apresentagdo de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites
dispostos acima.

f - Cabera a CONTRATADA exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART, dos
servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando solicitado.

g - Caberd a CONTRATADA o acompanhamento e fiscalizagdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatorio, especialmente quanto a habilita¢do juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificagdes técnica e econdmico-financeiras.

h - Cabera a CONTRATADA incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizacdo da execu¢ao do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos neste
Contrato.

i - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a CONTRATADA,
de todas as demais atribui¢des dispostas no edital licitatorio.

j - Eventuais infrac¢des dispostas na legislagdo vigente ocorridas durante a execugao do objeto
contratado, e que venham a dar causa a CONTRATADA e/ou as empresas subcontratadas, ndo serdo
imputadas a CONTRATANTE, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA
e/ou das empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de acdo, omissdo ou
negligéncia por parte destas.

k - Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitagbes da CONTRATANTE,
continuando a CONTRATADA a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigacdes contratuais e legais.

1 - Quaisquer irregularidades na execug@o ou decorrentes das subcontratagdes serdo imputadas
exclusivamente a CONTRATADA, e poderao sujeita-la as sang¢des previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Paragrafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢des avengadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Pariagrafo Segundo - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado e dar a CONTRATADA as condigdes necessarias a regular
execucao deste Contrato.

b) fiscalizar a execugdo deste contrato em sua plenitude, como:

1 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo de carteira de trabalho, devidamente registrada
(arts. 29 e 41 da CLT), dos empregados que prestarem servicos na obra objeto deste contrato;
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2 - exigir da CONTRATADA apresentacao dos comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos funcionarios que prestarem servigos na obra;

3 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certiddes negativas de débitos fiscais -
Federal, Estadual e Municipal;

4 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certiddes negativas previdenciarias - INSS
e FGTS;

5 - exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares
do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas Normas n° 10 e 18, do MTE.

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

a) prestar a execucao dos servigos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da
execugdo do presente Contrato;

c) manter durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execucdo deste Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na licitagdo, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessarios;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execug¢do ou de materiais empregados;

g) responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro

Executado o objeto do(s) contrato(s), a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianca bancaria; d) titulos da divida
publica. A garantia a ser prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida pela Universidade
Estadual do Oeste do Paran4 - UNIOESTE (Reitoria), apds o recebimento realizado pela Fiscalizagao
da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro
O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor deste(s) Contrato(s), incluido, no que
couber, o0 reajustamento de precos.
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Paragrafo Quarto

Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até 01
(um) dia util antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) ndo sera(ao)
assinado(s) sem a prestacao da garantia.

Paragrafo Quinto

Se a CONTRATADA optar pela garantia prestada em dinheiro, deverd depositar em conta bancaria
especifica, a ser informada pela CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato, a qual sera aplicada em Institui¢do Financeira, conforme Lei Estadual
n°® 11.685/87.

Paragrafo Sexto
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

2 - Apresentacdo de comprovante de quitagdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes de
pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

Paragrafo Sétimo
A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

a - A validade do seguro-garantia e fianca bancéaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo deste contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

Paragrafo Oitavo
A garantia prestada em titulos da divida publica deverd ser acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e lancamento contabil através de
registro no balango patrimonial da CONTRATADA;

2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a corre¢ao atualizada monetariamente do titulo;

a - serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade deste contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;

b - embora haja presuncdo de veracidade dos titulos oferecidos pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de
fraude, serdo tomadas as providéncias cabiveis;
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¢ - na hipotese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substitui¢do no prazo de 05 (cinco) dias uteis
da data da intimagdo, em face da dificil equivaléncia financeira;

d - a falta de atendimento a convoca¢do para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitara a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do edital licitatorio, sem
prejuizo da rescisao do(s) contrato(s) por inadimplemento.

Paragrafo Nono

Caso ocorra a prorrogacdo do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada, pois a
mesma acompanhard os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser complementada pela
CONTRATADA, quando da celebragao de termos aditivos ao(s) contrato(s) original(is). Havendo
acréscimo no valor contratual,a CONTRATADA devera proceder o refor¢o proporcional da garantia,
sendo que o ndo atendimento por parte da CONTRATADA, autoriza a CONTRATANTE a descontar
das faturas o valor correspondente.

Paragrafo Décimo
Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a CONTRATADA estiver
enquadrada nas condi¢des explicitadas no paragrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n® 14.133/21.

Paragrafo Décimo Primeiro

O nao-recolhimento da garantia de fiel execucao do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no Paragrafo
Quarto acima da presente Clausula, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e
o(s) contrato(s) ndo serd(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar
e assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

CLAUSULA NONA - ALTERACAO SUBJETIVA

Paragrafo Primeiro
E admissivel a continuidade deste contrato quando houver fusdo, cisdo ou incorporacio da
CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:

a -sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagdo original;

b -sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des deste contrato; e

c-nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.

Paragrafo Segundo
A alteragdo subjetiva a que se refere o paragrafo acima devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

Paragrafo Primeiro
A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
no Decreto Estadual n® 10.086/22, neste instrumento contratual e demais legislagao vigente.

Paragrafo Segundo

Constituem motivo para extingdo deste contrato:

a) o cumprimento irregular ou ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos €
prazos;

b) a lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou servigo nos prazos estipulados;

¢) o atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa, € sem prévia comunicagao a
CONTRATANTE;

d) a paralisagdo da obra e/ou servico sem justa causa, e sem prévia comunicacdo a CONTRATANTE;
e) a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa
execugdo desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

f) o ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatorio de Vistoria;

h) a decretacdo de concordata, faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;

1) a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da
CONTRATADA, prejudique a execucao deste contrato;

j) a dissolucao da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz;

1) a falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

m) razoes de interesse publico de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela CONTRATANTE;

n) a supressao por parte da CONTRATANTE de obras e/ou servigos, acarretando modificacdo do
valor inicial deste contrato além do limite permitido legalmente;

0) a suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 03
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des e mobilizacdes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada
a situacao;
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p) o atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado 8 CONTRATADA o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situagao;

q) a ndo liberagao por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao de obra,
servigo ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

r) 0 atraso na obteng¢do da licenga ambiental ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

s) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e impeditiva da execugao
deste contrato;

t) o descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

u) a superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;

V) o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da avenga.

Paragrafo Terceiro
Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditorio e ampla defesa.

Paragrafo Quarto

A extingao deste contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto
A extin¢ao administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

Paragrafo Sexto

Quando a extingao ocorrer com base no Paragrafo Segundo, alineas “m a v”, sem que haja culpa da
CONTRATADA, seré esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver softrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucao deste contrato até a data da extingao;

c¢) pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

d) ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo deste contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.
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Paragrafo Sétimo

A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sang¢des previstas neste
instrumento:

a) assuncao imediata do objeto deste contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da CONTRATANTE;

b) ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugdo deste contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servicos essenciais conforme previsto na lei;

¢) perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizacoes a ele devidos;

d) retencgdo dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados.

Paragrafo Oitavo
Na hipotese de ocupagao provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da autoridade
competente da CONTRATANTE.

Paragrafo Nono

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar este contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total
da obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no Paragrafo Décimo Primeiro, alinea “d”,
além das demais penalidades previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo

O atraso injustificado na execugdo deste contrato sujeitard a CONTRATADA a multa de mora, na
forma prevista neste contrato, sem prejuizo do previsto no Pardgrafo Segundo, alinea “b”.

a) a multa moratoéria ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste instrumento;

b) a multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro
Pela inexecugdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo deste contrato, a
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sanc¢oes, conforme abaixo:

a) adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital,
seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplica¢do de san¢des mais graves;

b) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da CONTRATANTE, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar nessa hipodtese, inexecugado total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, sera cabivel a multa compensatoria;
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c¢) multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecu¢do parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total deste contrato, nos casos de inexecucao total do

objeto;

e) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) por dia, sobre o valor mensal
deste contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2.
e.1) para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, conforme abaixo:

TABELA 1

Grau

Correspondéncia

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato

(O, 1 = ~Nu RS I B \S]

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
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TABELA 2
Infracao
Item Descricao Grau

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou

1 o ) . 05
consequéncias letais, por ocorréncia

) Suspender ou interromper, salvo por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais

3 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacdo, por trabalhador

4 | Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo 02

5 | Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPI’s/EPC’s, por trabalhador 01

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar no Didrio de Obra todas as ocorréncias didrias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execucao

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia

3 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por trabalhador e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 | multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por | 03
ocorréncia

10 Indicar e manter durante a execucdo deste contrato, os prepostos previstos no edital 01
licitatorio e/ou neste contrato

1 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de 01
obrigagoes da CONTRATADA

12 | Zelar pelas instalagdes da CONTRATANTE ou de terceiros 03

f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste contrato por dia de atraso, na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias, autorizard a CONTRATANTE a promover
a rescisdo deste contrato;

g) impedimento de contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo nao superior a 03 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22;
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h) declara¢ao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n° 14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n® 10.086/22.

Paragrafo Décimo Segundo
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Paragrafo Décimo Terceiro
As sangodes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

Paragrafo Décimo Quarto

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Quinto

Apo6s o encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicacao
de multa devera ser recolhida junto 8 CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias tuteis, contados da
notificagio a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

Paragrafo Primeiro

A fiscalizacao do(s) contrato(s) e da obra seré efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico - DPF,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

I - Cabera a CONTRATADA providenciar e manter no local dos servicos um Diario de Obra
(conforme modelo a ser elaborado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela fiscalizagao
da CONTRATANTE), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdao de eventos, atividades
em execucao formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto
de registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela CONTRATADA, e este serd vistado pelo menos mensalmente pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do
Diario;

b) Ao final dos servigos deste contrato, uma cépia integral do Didrio de Obra sera fornecida
a CONTRATANTE.
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IT - O responsavel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE anotara no Diario de Obra, fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servigos, determinando
o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Didrio de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; ja a segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, e finalmente, a
terceira via devera ficar fixa ao proprio Diario.

Paragrafo Segundo
A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, para
representa-la na execugdo do(s) contrato(s), conforme Declaracdo do Anexo V, do edital licitatorio.

Paragrafo Terceiro
A fiscalizagao tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar os servigos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

¢) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execuc¢ao da obra, colocados no local
dos servigos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, especialmente quanto a utilizacdo correta de equipamentos de protecao individual (EPI), além
do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificagdes técnicas, sempre que esta medida apresentar-
se como comprovadamente necessaria a execugao da obra, conforme o dispositivo legal,

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a8 CONTRATADA, que, a critério da
fiscalizagdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos de
seguranca e obediéncia as normas de seguranga coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

Paragrafo Quarto

Cabera a CONTRATADA, na execug¢do do(s) contrato(s), atender as seguintes condi¢des especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacdo ou reutilizagcdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel;

¢) coleta, reciclagem ou reutilizagdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utiliza¢dao ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢cao no local de utilizacao;

e) utilizacdo de produto biodegradéavel, sendo vedada a entrega ou utilizagdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolugdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servicos de
manutencdo de equipamentos e sistemas de refrigeracao;
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f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ragao contendo ingrediente transgénico.

Paragrafo Quinto

Cabera ainda 8 CONTRATADA, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA deverad apresentar a CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica - ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execug¢ao da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execugao.

Paragrafo Sétimo
A substitui¢do do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por escrito
da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES E ALTERACOES DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro
Este contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

a - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execu¢do do objeto deste contrato a seguinte ordem de prioridade:

1 - Projetos arquitetonico e complementares, especificagdes € memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2 - Planilha de quantidades de servigos;

3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

4 - A planilha de quantidades e servigos devera ser observada pelo licitante, devendo a
CONTRATADA tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) € os Anexos do instrumento
convocatorio, desde o momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatorio, até a
execug¢ao do objeto;

5 - Considerar-se-4 a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementagdes e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.
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Paragrafo Segundo
Se a CONTRATADA em qualquer fase da execucdo deste contrato, considerar necessaria a
retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes em tempo habil a
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

a - Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos,
sem autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro

Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorrecoes dos projetos fornecidos pela
CONTRATANTE nio poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras
e/ou alterar a composi¢do de precos unitdrios a revelia da CONTRATANTE, devendo para isto
requerer as alteragdes conforme Pardgrafo Segundo desta Clausula e seu subitem.

Paragrafo Quarto
A formalizacdo deste contrato, presume que a CONTRATADA:

a - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre
si e obteve expressamente da CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

b - Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra e/ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condigdes de sua execugao.

Paragrafo Quinto
As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela CONTRATANTE, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Paragrafo Sexto
Este contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedido das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

I - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execug¢ao de obra ou servigo;
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d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

1 - Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

2 - Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracio de
um novo procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e economico-
financeira da CONTRATADA;
c¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasiao da contrata¢do inicial;
d) no ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e proposito
diversos;
€) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimiza¢do do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais € econdmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da CONTRATANTE para a justa remuneragdo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual,

b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposigdes legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

4 - Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
CONTRATANTE teré o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por
igual periodo.
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Paragrafo Sétimo
A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da CONTRATADA e aceita
pela CONTRATANTE.

Paragrafo Qitavo

A forma de pagamento podera ser alterada por imposicao de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagdao de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo.

Paragrafo Nono

No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais € posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢do regularmente comprovados.

Paragrafo Décimo

Havendo alteragcdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

1 - Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servi¢os da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do or¢amento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global;

3 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, os precos
serdo fixados por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0s pregos
dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Primeiro

A revisao do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste topico,
dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessdrias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagao da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

Paragrafo Primeiro

O prazo de execugdo deste contrato ¢ de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Execu¢do de Servigos para inicio da realizagdo do objeto, e a vigéncia do contrato se
inicia com a assinatura deste e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo
de execucao.
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Paragrafo Segundo
O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado neste contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.
1 - Quando a nado conclusdo do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) a CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sancgoes
administrativas;

b) a CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

Paragrafo Terceiro

A solicitagdo de aditivo de prazo de execucao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei Federal
n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, quando a contratagdo previr a
conclusao de escopo predefinido.

1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE.

2 - Os acréscimos e supressoes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverao ser planilhados com a indica¢do dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto no edital licitatério, estando sujeitos a aprovacdo da autoridade
competente da CONTRATANTE, ap6s analise do gestor do contrato.

Paragrafo Quarto

Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

Paragrafo Quinto

Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apds
o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

Paragrafo Primeiro
A CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados nas obras e/ou servicos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;
b) as normas da CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;
d) as disposic¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
o0 objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, para execucdo das obras e/ou servigos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servigos.

Paragrafo Terceiro

Os trabalhos mencionados no paragrafo acima, deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pela CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatdria a apresentagdo por parte da CONTRATADA do Certificado de Analise.

Paragrafo Quarto

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdao do seu desempenho quando empregado na execucdo do objeto, a fiscalizagdo da
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra e/ou servigo
com o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Onus para a CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da CONTRATADA, ndo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
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Paragrafo Sexto
Para a execucao eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente deverd empregar nas obras e/ou
servigos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

Paragrafo Sétimo

A aceitagdo dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servigos por parte da CONTRATANTE,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo dd a CONTRATADA razdes para invocar a
sua inadequac¢do no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

Paragrafo Oitavo
A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

Paragrafo Nono

As marcas ¢ produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a CONTRATADA), seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao,
de funcionalidade e de ergonomia.

Paragrafo Décimo

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos € dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS PRAZOS

Paragrafo Primeiro
Os servicos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execugdo de Servigos e serd igual
ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a licitagdo, sob pena da
CONTRATADA ser penalizada com base no Item 15 (Sangdes Administrativas), do edital licitatorio.

1 - Para a assinatura da Ordem de Execuc¢ao de Servigos, a CONTRATADA devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA;

b) Alvard de Construgcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;



http://www.unioeste.br/

&Y

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PA[(ANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

¢) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
constru¢do, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢cdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construgdes e ampliagoes.

1.1 - Os documentos das alineas a, b e ¢, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira medicdo do contrato, mediante justificativa formal da
CONTRATADA.

2 - No caso de paralisacao dos servigos por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses, sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutencao e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0s motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual serd formalizada mediante documento proprio.

3 - Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes
e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a ocorréncia.

4 - Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
da CONTRATANTE.

5 - Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacao dos motivos
que suspenderam a execugao deste.

Paragrafo Segundo
A CONTRATANTE estabelecera, para a execucao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

1 - O prazo de execucao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execug¢do de Servigos;

2 - Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sangdes Administrativas), do edital licitatorio, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial;

3 - Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Execugdo de Servigos apos
15 (quinze) dias, contados da data da convocacao para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo
de execucao;

4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execugdo de Servigos podera ser prorrogado
por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

5 - Se imotivadamente a CONTRATADA nao iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Execu¢do de Servicos pela autoridade competente da
CONTRATANTE, o contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

O prazo de execuc¢do do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execucao de Servigos
e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias
apods o término do prazo de execugao.
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Paragrafo Quarto
Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a manuten¢do do equilibrio economico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1 - Alteragdo do projeto ou especificagdes pela CONTRATANTE;

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

3 - Interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

4 - Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
legislacao;

5 - Impedimento de execuc¢dao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do
contrato.

Paragrafo Quinto
Toda solicitagdo de prorrogagdo de prazo de execucgdo devera ser efetivada no periodo de execugdo
do contrato, bem como toda solicitacao de prorrogagao da vigéncia contratual devera ser efetivada
durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE, em
ambos 0s casos.

1 - A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

2 - No caso deste Paragrafo, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

3 - No caso de prorrogacao do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela CONTRATADA com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a anélise e aprova¢dao da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servicos que, a juizo da fiscaliza¢do, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.
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Paragrafo Terceiro
A CONTRATADA se obriga a:

1 - Assegurar, durante a execugdo da obra e/ou servigos, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores a
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

4 - Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, ¢ do inicio dos testes de operagdo das
instalagoes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

5 - Providenciar a legaliza¢do das obras ou servicos junto aos érgaos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagdo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias necessarias
a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, 0 “as built” (como construido), isto €, as anotagdes
e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra, conforme NBR 14645-3,
para fins de ordena¢do do cadastro técnico da CONTRATANTE;

8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de servigos;

9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais resultantes
do contrato.

Paragrafo Quarto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do contrato.

1 - ACONTRATADA respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Quinto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da licitacao.

1 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis;

2 - Correrda por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢do ou danificacdo da obra
em construcdo até a definitiva aceitacio da mesma pela CONTRATANTE, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.
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3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que a CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordindrios.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA podera subcontratar parte da obra e/ou servigos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), ¢ nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens do edital licitatorio,
mediante consulta e aprovagdo prévia da CONTRATANTE, sem que tal aprovacao implique qualquer
aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

1 - A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE documentagdo que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente. Toda a documentacio constante deste Paragrafo devera ser apresentada e
assinada por meio eletronico com uso de Certificacdo Digital ICP-Brasil ou Gov.br

2 - A subcontratagdao podera ser feita quando se identifique que ndo ¢ usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela CONTRATANTE,
ou quando for usual no mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos;

3 - Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucao de servico
com caracteristicas semelhantes;

4 - As subcontratadas deverao obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, nao
podendo esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
da execucao.

Paragrafo Sétimo
A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

1 - Em cada medig¢do, como condicdo para recebimento das obras e/ou servicos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas pela CONTRATADA as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia contratados
pelo Estado do Parand e dé providéncias correlatas”;

2 - O descumprimento pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 do edital licitatorio, podera implicar na extingao do contrato, com amparo no art. 137, inciso
I, da Lei Federal n® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n® 10.086/22, com a aplicagdo
das penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

Paragrafo Oitavo

A CONTRATADA devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.
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1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para execugdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas CONTRATADAS para a
execucdo da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise
pela CONTRATANTE.

2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destina¢do licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3°, da Resolucao n°® 307/02, do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a geracao até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no Item 1, acima.

3 - Os residuos da constru¢do civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolugao n° 307/02, do CONAMA.

Paragrafo Nono
A CONTRATADA se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotacdes e registros pertinentes.

1 - E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a Fiscalizagdo,
nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;

2 - A abertura do Diério de Obra deverd ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diério de Obra durante a execu¢do do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sancdes previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Paragrafo Primeiro
Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII, do art. 6°, da Lei Federal n® 14.133/21, e com os arts. 169 ¢ 170 do Decreto Estadual n° 10.086/22.

Paragrafo Segundo

O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do or¢amento estimado utilizado
para a elaboragdo da planilha orcamentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgdo Civil), na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo tmico do art. 169, do
Decreto Estadual n°® 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigagado, calculada pelo
indice definido no edital licitatorio;
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1 - Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢do do seu equilibrio economico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

2 - Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagao das penalidades pertinentes;

3 - Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicao;

4 - O contrato serd reajustado na forma da lei e do edital licitatorio, independentemente de
solicitagdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel
a CONTRATADA,;

5 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no edital
licitatorio, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

Paragrafo Terceiro
O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=Kx Vr

R={i-1)x Vr
Io

K=(li-1)
Io

R = wvalor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = o indice de precos inicial (Io), serd o indice econdmico vigente desde a data do orcamento
estimado utilizado para a elaboracdo da planilha orcamentaria (SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil), na licitagio, conforme estabelece o paragrafo
unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22;

Ii = oindice de pregos (Ii), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento estimado utilizado para a elaboracao
da planilha or¢amentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio
Civil), na licitagdo, conforme estabelece o pardgrafo tnico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante no edital licitatorio;

2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdao superveniente;
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3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido ap6és decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento estimado utilizado para a elaboragdo da planilha
or¢amentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil), na
licitagdo, conforme estabelece o paragrafo tinico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, desde que
preenchidos os requisitos legais;

4 - Caso o contrato seja assinado ap6s o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias desde a data do orcamento estimado utilizado para a elaboragao da planilha orcamentaria (SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil), na licitagdo, conforme estabelece
o paragrafo tnico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, o valor contratual devera ser reajustado
até a data do primeiro aniversario do orcamento estimado utilizado para a elaboracdo da planilha
or¢amentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil), na
licitagdo;

5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a CONTRATANTE, calculado por institui¢do oficial que retrate a
variagdo do poder aquisitivo da moeda.

Paragrafo Quarto
Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

Paragrafo Quinto

Os valores pelos quais serdo contratados o objeto do presente contrato nao sofrerio reajustes
pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data do orcamento estimado utilizado para a
elaboracio da planilha orcamentaria (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgio Civil), na licitagciio, podendo apés este periodo ser revistos com base na
variacio acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcio - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundacio Getilio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Paragrafo Primeiro
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da CONTRATADA, com duragdao maxima de 60 (sessenta) dias;
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2 - Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacao
do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apos o
decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

Paragrafo Segundo

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos nao apresentarem condigdes de
aceitagdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

1 - A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug@o ou de materiais empregados;

2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condicdes.

Paragrafo Terceiro
Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisorio, e decorridos 60 (sessenta) dias
do recebimento provisorio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quarto

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como nao a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Paragrafo Quinto
Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE, conforme o
caso, os seguintes documentos:

a) Relatério de recomendagdes e instrucdes de utilizacdo e uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c¢) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

e) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de
ndo obtencao, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor
do contrato.
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Paragrafo Sexto

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anuldveis nas
hipédteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA NONA - LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei Federal n® 14.133/21,
Decreto Estadual n° 10.086/22 e demais legislagdo aplicavel, além dos preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual n° 10.086/22,
e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir diividas ou questdes oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.

Cascavel, de de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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Processo n°® 24.706.371-4
Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIV.a

MINUTA DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

Edital: Concorréncia Eletronica n° /202
Objeto:
Prazo Execugao: ( ) dias
Contrato: /20
Empresa: , localizada a
, municipio , estado
, CEP , fone () , e-mail
, CNPJ n°
Valor Contratual: |[R$ ( ), sendo
, % ( por cento) referente a materiais, ¢, %
( por cento), referente a mao de obra.
Recurso: Empenho n° , Dotacdo Orgamentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa .
Fonte - , datado de / /20
Fiscal: Engenheiro/Arquiteto CREA/PR ou CAU/PR n°
Gestor: Nome Portaria

Pela presente Ordem de Execucdo de Servigos, o prazo de execugdo da obra, de acordo com o

disposto em Contrato, deverd ser contado a partir de de

empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

de 20, ficando a

Autoridade do Orgdo/Entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS:

Cascavel, / /

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa contratada

Nome:
CPF:
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Processo n° 24.706.371-4
Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO XIV.b
A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo de Declaraciao de Impossibilidade de Apresentacio Imediata de Copias da GFIP e
Informacao da Previdéncia Social

Prezados,

Eu, [seu nome], representante legal da empresa [nome de sua empresa], inscrita no CNPJ
[nimero do CNPJ], venho por meio desta declarar, sob as penas da lei, a impossibilidade de
apresentacdo imediata das copias das GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informagdo da
Previdéncia Social) referentes a0 més imediatamente anterior, conforme estabelecido nos Paragrafos
[xx] do contrato em vigor.

Destacamos que, devido a natureza dos procedimentos contabeis e tributarios, os documentos
em questdo s6 podem ser gerados a partir do primeiro més de vigéncia do contrato, sendo os impostos
correspondentes langados e quitados no més subsequente.

Esclarecemos que estamos adotando todas as medidas necessarias para garantir o
cumprimento das obrigagdes contratuais, incluindo a geragdo e apresentacdo das GFIPs no prazo

estipulado a partir do proximo periodo de medigao.

Reiteramos nosso compromisso em manter a transparéncia e conformidade com as normativas
contratuais.

Permanecemos a disposi¢do para qualquer esclarecimento adicional que se faga necessario.
Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. yeveeennldCiiiiiiiiiiiiiiiinneee.....de 2026.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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Processo n® 24.706.371-4
Concorréncia Eletronica n° 075/2026 - UNIOESTE (Reitoria)
ANEXO XIV.c
A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
MODELO FATURA DISCRIMINATIVA
Deve a empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ [xxxxxxxx], com sede & Rua
[xxxxxx], n° [xxx], Bairro [xxxxxxxx], na cidade de [xxxxxxxx], a importancia de R$ [Xxxxxxxxxx),

referente a NF-e n° [xxx], da medic¢ao [xx], da [nome da obra], conforme Contrato GMS [n° contrato].

Fonte Pagadora:

Recurso: Empenho n°:

Dotagdo Orgamentaria:
Projeto Atividade:
Natureza da Despesa:
Fonte:

Notas fiscais em favor da UNIOESTE, conforme as seguintes informagdes:

Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria)

CNPJ 78.680.337/0001-84

Endereco: Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - PR

Dados para Depdosito:

Banco do Brasil
Ageéncia: XXXXX
Conta corrente: XXxxx

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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