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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Objeto: O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo detalhar a execução 
de obras de passeios públicos no centro da cidade de São João do Oeste. Este documento servirá 
como base para a elaboração do Termo de Referência, fornecendo uma análise técnica e econômica 
completa para subsidiar a tomada de decisão pela administração municipal. 
1.2. Finalidade do Documento: O Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme definição do art. 
6º, inciso XX, da Lei Federal n. 14.133/2021, é o “documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 
solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados 
caso se conclua pela viabilidade da contratação”. 
1.3. Fundamentação Legal: As obras de passeios públicos a serem licitadas serão executadas em 
conformidade com as seguintes legislações e normativas: 

• Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que regulamenta o 
desenvolvimento urbano e a gestão democrática das cidades. 

• Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, promovendo a acessibilidade universal e a priorização dos modos de 
transporte não motorizados. 

• Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

• Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 

• Decreto Municipal nº 147/2021, de 04 de outubro de 2021, que regulamenta o disposto no 
art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos 
bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração 
pública municipal nas categorias de qualidade comum e de luxo. 

• Decreto Municipal nº 86/2023, de 16 de junho de 2023, que estabelece regras e diretrizes 
para gestão e fiscalização de contratos administrativos no âmbito do Município de São 
João do Oeste e dá outras providências. 

• Normas Técnicas: ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos), ABNT NBR 16537 (Acessibilidade: Sinalização tátil no piso; 
diretrizes para elaboração de projetos e instalação. 

 
1.4. Estrutura do ETP: O Estudo Técnico Preliminar será estruturado da seguinte maneira: 

• Disposições Preliminares: Descrição do objeto, finalidade do documento, fundamentação 
legal e estrutura do ETP. 

• Descrição da Necessidade/Diagnóstico da Situação Atual: Análise das condições atuais 
dos passeios públicos no centro da cidade, identificando problemas e necessidades de 
intervenção. 

• Alinhamento com o Planejamento Anual: Detalha se essa contratação tem previsão no 
Plano de Contratações Anual do Município. 

• Requisitos da Contratação: Definição dos requisitos indispensáveis (requisitos 
funcionais, requisitos não funcionais, requisitos externos, etc) e justificativa dos requisitos 
definidos. 
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• Estimativa de Quantidades: Memórias de cálculo e/ou apresentação dos documentos que 
darão suporte, considerando interdependências com outras contratações, de modo a 
possibilitar economia de escala. 

• Levantamento de Mercado e Análise de Alternativas: Análise multidisciplinar, 
verificando contratações em outros órgãos, se aplicável, analisando as inovações e 
tecnologias pertinentes, trazendo paralelo das soluções, se for o caso. 

• Estimativa do Valor: Trata-se da apresentação do valor total da contratação, acompanhada 
dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 
suporte, que poderão constar em anexo específico para tal. 

• Descrição da Solução como um Todo: Apresenta uma visão completa e detalhada da 
solução que será contratada, abrangendo todos os seus aspectos relevantes, trazendo ainda 
a justificativa da escolha da solução, aspectos relacionados à implantação e manutenção, e 
informações complementares, se for o caso. 

• Justificativas para o parcelamento ou não da contratação: Detalha a opção do 
parcelamento ou não da contratação, ou seja, se terá divisão do objeto da licitação em itens 
ou lotes menores, permitindo que diferentes empresas possam participar do certame e 
fornecer partes da solução. 

• Demonstrativo dos Resultados Pretendidos: Visa explicitar os benefícios que a 
Administração Pública espera alcançar com a contratação da solução, apresentando os 
ganhos diretos e indiretos da contratação. 

• Providências Prévias ao Contrato: Elemento que visa garantir que a transição da fase de 
licitação para a execução contratual ocorra de forma suave e eficiente. Detalha as ações e 
preparativos necessários antes da assinatura do contrato, minimizando riscos e assegurando 
que ambas as partes estejam prontas para cumprir suas obrigações. 

• Contratações Correlatas e/ou Interdependentes: Visa identificar e analisar outras 
contratações que possam ter relação com o objeto principal da licitação. Contratações 
correlatas, são aquelas que possuem objetos similares ou complementares ao objeto 
principal da licitação. Contratações interdependentes são aquelas que precisam ser 
realizadas em conjunto com o objeto principal para que este possa atingir seus objetivos. 

• Possíveis Impactos Ambientais: Tem como foco, descrever possíveis impactos ambientais 
e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de 
outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e 
refugos, quando aplicável. 

• Análise de Riscos: Identificação e análise dos principais riscos associados à execução da 
contratação (do objeto em específico). Visa identificar, avaliar e propor medidas para 
mitigar os riscos que podem comprometer o sucesso da licitação e a execução do contrato. 

• Declaração de Viabilidade: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação 
para o atendimento da necessidade a que se destina 

Assim, o presente Estudo Técnico Preliminar configura-se como parte integrante da instrução do 
processo licitatório, buscando apontar o interesse público envolvido na contratação. Mesmo sem 
fornecer respostas definitivas, este documento visa analisar as necessidades existentes, 
determinando a melhor solução para o município de São João do Oeste/SC, permitindo a avaliação 
da viabilidade técnica e econômica da contratação, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021. 
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2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

2.1. Descrição da Necessidade/Diagnóstico da Situação Atual: O município de São João do Oeste, 
ciente da importância de promover a acessibilidade e a segurança dos pedestres, bem como de 
embelezar o centro da cidade, identificou a necessidade urgente de execução de obras de passeios 
públicos em três ruas: Rua Padre Luiz Froener, Rua Medianeira e Rua do Imigrante. Esse diagnóstico 
foi fundamentado em estudos recentes e na observação das condições atuais das referidas vias, que 
apresentam diversos problemas e demandas de intervenção imediata. 

2.2. Análise das Condições Atuais: As três ruas mencionadas passaram recentemente por obras de 
recuperação asfáltica, as quais se mostraram essenciais para a melhoria da infraestrutura viária. No 
entanto, durante a execução dessas obras, aproveitou-se a oportunidade para instalar uma nova 
canalização de água que abastece as residências locais. Embora esta atualização na rede de 
abastecimento seja crucial para garantir a qualidade e a segurança do fornecimento de água, a 
colocação da nova canalização ocupou o espaço dos passeios públicos, causando danos 
significativos às calçadas existentes. 

Os passeios públicos nas ruas Padre Luiz Froener, Medianeira e do Imigrante apresentam agora 
diversas irregularidades, tais como desnivelamentos, buracos e trechos intransitáveis, que não 
apenas dificultam a mobilidade dos pedestres, mas também colocam em risco a segurança de todos 
que utilizam essas vias. Além disso, a ausência de adequação às normas de acessibilidade impede 
que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam transitar com conforto e segurança. 

2.3. Justificativa para a Execução das Obras: Diante do cenário descrito, torna-se imperativo que 
o município de São João do Oeste execute obras de correção e modernização dos passeios públicos 
nas ruas objeto da licitação. A finalidade dessas obras é múltipla: primeiramente, corrigir os danos 
causados pela instalação da nova canalização de água, restaurando as calçadas de modo a garantir 
sua funcionalidade e segurança. Em segundo lugar, adequar os novos passeios às especificações de 
acessibilidade exigidas pela legislação vigente, promovendo a inclusão e a mobilidade universal. 

A legislação pertinente, como o Decreto nº 5.296/2004, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
deve ser rigorosamente seguida na execução dessas obras. Isso inclui a instalação de rampas de 
acesso, pisos táteis, sinalizações adequadas e outros elementos que facilitem o deslocamento de 
todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas. 

2.4. Contribuição para o Turismo e Bem-Estar: São João do Oeste é amplamente reconhecida 
como uma cidade turística, atraindo visitantes de diversas regiões que buscam conhecer suas belezas 
naturais e culturais. A execução das obras de passeios públicos não só atenderá às necessidades dos 
moradores locais, mas também contribuirá significativamente para o bem-estar dos turistas que 
visitam a cidade. Passeios públicos adequados, seguros e acessíveis são fundamentais para 
proporcionar uma experiência positiva aos visitantes, além de valorizar e embelezar o ambiente 
urbano. 

Em conclusão, a execução das obras de passeios públicos nas ruas Padre Luiz Froener, Medianeira 
e do Imigrante é uma necessidade premente para o município de São João do Oeste. Essas 
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intervenções são essenciais para garantir a segurança, a acessibilidade e a qualidade de vida dos 
pedestres, bem como para promover a imagem de uma cidade bem cuidada e acolhedora para todos. 

 

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

3.1. A contratação pretendida não está prevista especificamente no Plano de Contratações Anual 
do Município de São João do Oeste/SC. 
3.2. No entanto, existe a previsão desse tipo de obras, pois encontram-se contemplados na Lei 
Orçamentária Anual. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Esta seção define os requisitos mínimos que a empresa contratada deverá atender para a execução 
da obra de passeios públicos no município de São João do Oeste/SC. O objetivo é garantir a 
qualidade, durabilidade, acessibilidade e segurança dos passeios, bem como a conformidade com 
as normas técnicas e legislações vigentes. 
4.1. Definição do Certame 
Os bens/serviços têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica, com 
critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar 
que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os 
documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021. 
 
4.2. Requisitos Funcionais 
Os requisitos funcionais para esta contratação deverão estar dispostos no memorial descritivo e 
projeto técnico da obra, contemplando no mínimo: largura mínima, características do piso tátil, 
rampas de acessibilidade, sistema de drenagem eficiente para evitar o acúmulo de água nos 
passeios, com caimento adequado e bocas de lobo. 
 
4.3. Requisitos Não Funcionais 
Materiais: Utilização de materiais de alta qualidade e durabilidade, como concreto, blocos de 
concreto intertravados ou outros materiais que atendam às normas técnicas. 
Justificativa: A utilização de materiais de qualidade garante a durabilidade dos passeios e reduz a 
necessidade de manutenção. 
Acabamento: Acabamento uniforme e antiderrapante em toda a extensão dos passeios, garantindo 
a segurança dos pedestres. 
Justificativa: O acabamento adequado evita o risco de escorregões e quedas, especialmente em dias 
de chuva. 
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Prazo de execução: Cumprimento do prazo de execução da obra, conforme cronograma 
estabelecido no contrato. 
Justificativa: O cumprimento do prazo garante que os passeios sejam entregues à população no 
tempo previsto, evitando transtornos. 
Garantia: Garantia mínima de 5 anos para os serviços executados e materiais utilizados. 
Justificativa: A garantia assegura a qualidade dos serviços e materiais, protegendo o município 
contra possíveis defeitos ou falhas. 
 
4.4. Requisitos Externos 
Normas técnicas: Conformidade com todas as normas técnicas aplicáveis, como ABNT NBR 9050, 
ABNT NBR 16537 e outras. O cumprimento das normas técnicas garante a qualidade, segurança e 
acessibilidade dos passeios. 
Legislação: Conformidade com a legislação municipal, estadual e federal aplicável, incluindo leis 
de acessibilidade, meio ambiente e segurança do trabalho. O cumprimento da legislação garante 
que a obra seja executada de forma legal e responsável. 
Licenças: Obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias para a execução da obra, junto 
aos órgãos competentes. A obtenção das licenças garante que a obra seja executada de forma legal 
e ambientalmente correta. 
 
4.5. Justificativa dos Requisitos 
Os requisitos definidos neste ETP visam garantir que a obra de passeios públicos em São João do 
Oeste/SC seja executada com qualidade, segurança, acessibilidade e durabilidade, proporcionando 
um espaço público adequado para a circulação de todos os cidadãos. Além disso, o cumprimento 
das normas técnicas e legislações vigentes garante a conformidade da obra com os padrões de 
qualidade e segurança estabelecidos. 

 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A estimativa de quantidades para a execução da obra de passeios públicos no município de São 
João do Oeste/SC baseia-se nas metragens lineares das três ruas onde os serviços serão realizados, 
complementadas pela utilização da tabela SINAPI para a definição dos itens e quantidades 
necessárias. 
5.1. Metodologia de Estimativa 
Levantamento das Metragens: Devem ser realizadas medições precisas das extensões das três ruas 
contempladas pelo projeto. Essas metragens lineares servem como base para o cálculo das áreas 
dos passeios a serem construídos. 
Utilização da Tabela SINAPI: A tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil) será utilizada como referência para a definição dos itens de serviço 
necessários à execução da obra. Com base nas metragens levantadas, serão quantificados os 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo com os índices de produtividade e 
consumo da tabela SINAPI. 
Justificativa: A utilização da tabela SINAPI garante que os custos da obra sejam estimados de 
forma precisa e transparente, utilizando valores de referência do mercado da construção civil. 
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5.2. Documentação de Suporte 
As metragens lineares das ruas serão apresentadas em um documento anexo, contendo o 
detalhamento das medições realizadas. 
A tabela SINAPI será utilizada como referência para a elaboração da planilha orçamentária 
detalhada, que conterá a descrição dos itens de serviço, as unidades de medida, as quantidades 
estimadas e os custos unitários. 
 
5.3. Considerações Adicionais 
É importante ressaltar que a estimativa de quantidades apresentada neste ETP é preliminar e poderá 
ser ajustada durante a elaboração do projeto executivo, com base em levantamentos topográficos e 
sondagens mais detalhadas. 
A escolha da tabela SINAPI é devido a sua ampla utilização em obras públicas, e sua confiabilidade 
em dados e orçamentos. 

 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

O objetivo deste levantamento de mercado é identificar as soluções disponíveis para a execução da 
obra de passeios públicos em São João do Oeste/SC, avaliar suas vantagens e desvantagens, e 
selecionar a alternativa mais adequada em termos de custo, qualidade, durabilidade e 
acessibilidade. 
 
6.1. Levantamento de Mercado 
Materiais e Técnicas Construtivas: Foram pesquisados os principais materiais utilizados na 
construção de passeios, como concreto, blocos de concreto intertravados, asfalto e outros. Foram 
avaliadas as técnicas construtivas disponíveis, considerando aspectos como durabilidade, custo, 
facilidade de manutenção e acessibilidade. 
Foi realizada uma pesquisa de fornecedores locais e regionais de materiais e serviços, buscando 
identificar empresas com capacidade técnica e experiência na execução de obras similares. 
Custos e Prazos: Foram coletadas informações sobre os custos unitários dos materiais e serviços, 
utilizando como referência a tabela SINAPI. 
Foram avaliados os prazos de execução praticados pelo mercado, considerando a disponibilidade 
de mão de obra e equipamentos. 
 
6.2. Análise de Alternativas 
Alternativa 1: Passeios em Concreto: Vantagens: Alta durabilidade, resistência a intempéries, 
facilidade de manutenção. Desvantagens: Custo inicial mais elevado, maior tempo de cura. 
Justificativa: Essa alternativa é adequada para áreas com alto fluxo de pedestres e necessidade de 
maior durabilidade. 
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Alternativa 2: Passeios em Blocos Intertravados: Vantagens: Facilidade de instalação, boa 
drenagem, variedade de cores e texturas. Desvantagens: Menor durabilidade em áreas de alto 
tráfego, necessidade de manutenção periódica. 
Justificativa: Essa alternativa é adequada para áreas com menor fluxo de pedestres e onde se busca 
um acabamento estético diferenciado. 
Alternativa 3: Passeios em Asfalto: Vantagens: Rapidez na execução, menor custo inicial. 
Desvantagens: Menor durabilidade, maior necessidade de manutenção, menor acessibilidade em 
caso de deformações. 
Justificativa: Essa alternativa é adequada para áreas onde a velocidade de execução é prioritária, 
mas não é a mais recomendada devido a menor durabilidade e acessibilidade. 
 
6.3. Escolha da Alternativa 
Com base na análise das alternativas, a opção mais adequada para o município de São João do 
Oeste/SC é a construção de passeios em concreto, devido à sua maior durabilidade, ser o único 
condizente com o plano diretor da cidade, e possibilitar a colocação das lajotas acessíveis. 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A partir da análise detalhada do projeto técnico e da aplicação dos custos unitários da tabela 
SINAPI, foi estimada a necessidade de R$ 797.302,74 (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e 
dois reais e setenta e quatro centavos) para a execução completa da obra.  
Este valor foi validado como compatível com os preços de mercado, tendo como referência a tabela 
SINAPI, que é amplamente utilizada para orçamentos de obras públicas. 

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta para a execução da obra de passeios públicos no município de São João do 
Oeste/SC consiste na construção de passeios acessíveis, seguros e duráveis nas três ruas 
selecionadas, utilizando (escolher entre concreto ou blocos intertravados) como material principal. 
 
8.1. Requisitos Operacionais 
Afim de que a contratação do certame licitatório ocorra de forma satisfatória é necessário que a 
empresa atenda aos requisitos da proposta e da habilitação previstos no edital. 
No tocante aos serviços necessários na obra, deverão estar embutidos todos os custos referentes ao 
deslocamento até o local em que será prestado os serviços, bem como, taxas, impostos, entre outros. 
Os interessados, caso julguem necessário, poderão visitar o local para tomar conhecimento de 
aspectos técnicos peculiares da mesma, até o terceiro dia anterior à data marcada para abertura, 
período em que estará disponível um servidor do Município para as apresentações e que também 
será fornecido atestado de visita ao local da obra. 
Caso a interessada opte por não realizar a visita técnica, haverá a possibilidade de substituição da 
vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
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O atestado de avaliação prévia do local ou a declaração de que a licitante não vistoriou o local das 
obras e está ciente que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, deverá ser 
apresentada juntamente com a documentação relativa à qualificação jurídica, sob pena de 
inabilitação. 
Os serviços deverão ser realizados junto aos locais das obras, cujo endereço estará explicito na 
Autorização de Fornecimento, bem como nos projetos técnicos, sendo o prazo de execução 
conforme cronograma constante no projeto, contado a partir da autorização de fornecimento. 
O prazo de garantia contratual da obra, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 5 (cinco) 
anos, conforme disposto no art. 618 do CC, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à 
data do recebimento definitivo do objeto. 
Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio da CONTRATANTE, 
o qual, caso haja, será dado por escrito. A contratada deve executar diretamente o contrato, sem 
transferência de responsabilidades, sendo permitidas subcontratações desde que os serviços 
subcontratados não façam parte do escopo principal do objeto contratado. 
Cabe à Administração, por intermédio dos responsáveis da fiscalização e gestão de contrato, 
aprovar, ou não, a subcontratação. 
 
8.2. Visão Geral da Solução 
Descrição Técnica: Os passeios serão construídos com largura mínima de 2,00m, garantindo a 
circulação confortável de pedestres, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. 
Serão instalados pisos táteis direcionais e de alerta em pontos estratégicos, como esquinas, 
travessias e acesso a edifícios públicos, para garantir a orientação de pessoas com deficiência 
visual. 
Rampas de acessibilidade com inclinação adequada serão construídas em todos os desníveis, 
conforme NBR 9050. 
Um sistema de drenagem eficiente será implementado para evitar o acúmulo de água nos passeios. 
Será verificado a necessidade de complementação ou implantação de um sistema de iluminação 
adequado. 
Demais elementos para execução da obra constarão no projeto técnico e memorial descritivo. 
Materiais e Técnicas Construtivas: Será utilizado concreto, um material de alta qualidade e 
durabilidade, que atende às normas técnicas e garante a resistência e a longevidade dos passeios. 
A técnica de construção será feita de maneira a garantir um acabamento uniforme e antiderrapante 
em toda a extensão dos passeios. 
Acessibilidade e Segurança: A solução proposta prioriza a acessibilidade universal, garantindo a 
circulação segura e autônoma de todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas. 
Serão executado piso tátil, utilizando-se de lajotas na cor cinza, e lajotas na cor amarela para 
direcional e alerta. 
 
8.3. Implantação 
A implantação da obra será realizada por uma empresa especializada, com experiência na execução 
de obras similares. 
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O cronograma de execução da obra será elaborado de forma detalhada, prevendo todas as etapas e 
prazos necessários. 
Será realizada a fiscalização da obra para garantir o cumprimento do projeto e das normas técnicas. 
 
8.4. Manutenção 
A manutenção dos passeios será realizada de forma preventiva e corretiva, garantindo a sua 
durabilidade e a segurança dos pedestres.  
O plano de manutenção, deve estar prevendo a inspeção periódica dos passeios, a limpeza e a 
substituição de peças danificadas. 
 
8.5. Informações Complementares 
A execução da obra de passeios públicos contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos de São João do Oeste/SC, promovendo a acessibilidade, a segurança e o bem-estar social. 
O projeto de execução, deverá conter um cronograma físico-financeiro detalhado, para que se possa 
acompanhar a evolução da obra. 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Contextualização 
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio 
do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste 
princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade 
técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, 
com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 
concentração de mercado. 
Considerando a natureza da obra de execução de passeios públicos em São João do Oeste/SC, e 
visando a otimização do processo de contratação e a garantia da eficiência na execução dos 
serviços, a presente obra não será parcelada. 
9.2. Justificativa para o Não Parcelamento 
Modalidade de Execução Global: A obra será executada sob a modalidade global, na qual a empresa 
contratada será responsável pela execução completa do objeto, incluindo o fornecimento de todos 
os materiais, equipamentos e mão de obra necessários. 
Essa modalidade garante a unicidade da responsabilidade, evitando a fragmentação dos serviços e 
os riscos de conflitos entre diferentes contratados. 
Eficiência e Celeridade: O não parcelamento da obra simplifica o processo de contratação e 
fiscalização, reduzindo o tempo necessário para a conclusão dos serviços. 
A contratação de uma única empresa responsável pela execução completa da obra permite uma 
melhor coordenação dos trabalhos, evitando atrasos e retrabalhos. 
Economia de Escala: A contratação global da obra possibilita a obtenção de economia de escala na 
aquisição de materiais e na mobilização de equipamentos e mão de obra. 



 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE 
Município Tetracampeão Nacional em Alfabetização 
Capital Catarinense da Língua Alemã 

        Rua Encantado, 66 – Centro – CEP 89897-000 – São João do Oeste – SC – Fone/Fax (49) 36361122 – E-mail: prefeitura@saojoao.sc.gov.br 

A padronização dos materiais e técnicas construtivas em todas as ruas contempladas pelo projeto 
contribui para a otimização dos custos. 
Garantia da Qualidade: Ao contratar uma única empresa para a execução completa da obra, se 
garante que a responsabilidade pela qualidade final dos serviços seja de um único contratado. 
Isto facilita a fiscalização e a cobrança de eventuais correções, caso necessário. 

 

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS  

A contratação da obra de execução de passeios públicos em São João do Oeste/SC visa alcançar 
uma série de benefícios diretos e indiretos para a população, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida, a promoção da acessibilidade e o desenvolvimento urbano sustentável. 
 
10.1. Ganhos Diretos 
Acessibilidade Universal: A construção de passeios com largura adequada, pisos táteis e rampas de 
acessibilidade garantirá a circulação segura e autônoma de todos os cidadãos, incluindo pessoas 
com deficiência, idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Resultado esperado: 
Redução das barreiras arquitetônicas e promoção da inclusão social. 
Segurança dos Pedestres: O acabamento antiderrapante dos passeios reduzirá o risco de acidentes, 
especialmente durante a noite e em dias de chuva. Resultado esperado: Diminuição do número de 
quedas e outros acidentes envolvendo pedestres. 
Melhoria da Mobilidade Urbana: A construção de passeios contínuos e bem conservados facilitará 
o deslocamento a pé, incentivando o uso de modos de transporte mais sustentáveis e reduzindo a 
dependência de veículos motorizados. Resultado esperado: Aumento do número de pessoas que 
utilizam os passeios públicos e redução do congestionamento nas vias. 
Valorização do Espaço Público: A construção de passeios padronizados e bem cuidados contribuirá 
para a melhoria da estética urbana, valorizando o espaço público e tornando a cidade mais agradável 
para moradores e visitantes. Resultado esperado: Aumento do senso de pertencimento e do orgulho 
da população em relação à sua cidade. 
 
10.2. Ganhos Indiretos 
Desenvolvimento Econômico: A melhoria da infraestrutura urbana pode atrair novos investimentos 
e impulsionar o desenvolvimento econômico local, gerando empregos e renda para a população. 
Resultado esperado: Aumento da atividade comercial e da arrecadação de impostos. 
Promoção da Saúde e do Bem-Estar: A construção de passeios adequados incentivará a prática de 
atividades físicas ao ar livre, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar da população. 
Resultado esperado: Redução dos índices de sedentarismo e de doenças relacionadas à falta de 
atividade física. 
Fortalecimento do Turismo: A melhoria da infraestrutura urbana pode tornar a cidade mais atrativa 
para turistas, impulsionando o setor de turismo e gerando benefícios econômicos para a região. 
Resultado esperado: Aumento do número de visitantes e da movimentação econômica no setor de 
turismo. 
Sustentabilidade Ambiental: A construção de passeios adequados pode incentivar o uso de modos 
de transporte mais sustentáveis, contribuindo para a redução da emissão de gases poluentes e para 
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a preservação do meio ambiente. Resultado esperado: Diminuição da pegada de carbono da cidade 
e melhoria da qualidade do ar. 
Ao apresentar estes resultados pretendidos, demonstra-se o impacto positivo que a obra de passeios 
públicos terá na vida dos cidadãos de São João do Oeste/SC. 

 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para garantir a efetivação da contratação da obra de execução de passeios públicos em São João do 
Oeste/SC, as seguintes providências deverão ser tomadas antes da assinatura do contrato: 
 
11.1. Verificação do Projeto Executivo Detalhado  
Analisar o projeto executivo detalhado da obra, averiguando se contém todas as informações 
técnicas necessárias para a execução dos serviços, incluindo:  
* Plantas e cortes detalhados dos passeios, rampas de acessibilidade e sistema de drenagem. 
* Especificações técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados.  
* Cronograma físico-financeiro detalhado da obra.  
* Levantamento topográfico e sondagens, se necessário. 
 
11.2. Obtenção das Licenças e Autorizações Necessárias 
O município deverá obter todas as licenças e autorizações necessárias, se for o caso, para a 
execução da obra, junto aos órgãos competentes, incluindo: 
* Licença ambiental. 
* Alvará de construção. 
* Autorização para interdição de vias públicas, se necessário. 
 
11.3. Apresentação das Garantias Contratuais 
A empresa contratada deverá apresentar as garantias contratuais exigidas no edital de licitação, 
como: 
* Garantia de execução contratual. 
* Seguro de responsabilidade civil, se for o caso. 
 
11.4. Verificação da Capacidade Técnica e Financeira 
A administração pública deverá verificar a capacidade técnica e financeira da empresa contratada, 
por meio da análise de documentos como: 
* Certidões negativas de débitos. 
* Balanço patrimonial. 
* Atestados de capacidade técnica. 
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11.5. Designação do Fiscal do Contrato 
A administração pública deverá designar um fiscal do contrato, responsável por acompanhar a 
execução dos serviços, verificar o cumprimento do cronograma e das especificações técnicas, e 
atestar a qualidade dos materiais e serviços. 
 
11.6. Reunião Pré-Contratual 
Realizar uma reunião pré-contratual com a empresa vencedora para alinhar expectativas, esclarecer 
dúvidas e formalizar os detalhes da execução do contrato. A reunião pré-contratual facilita a 
comunicação e o entendimento entre as partes, evitando problemas futuros. 
 
11.7. Procedimentos Administrativos 
 A Prefeitura deverá informar, através dos meios de comunicação, a população e os moradores do 
local sobre transtornos, interdição e riscos que as obras podem causar. 
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que estas etapas sejam 
concluídas, quais sejam:  

a) elaboração de minuta do edital;  
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;  
c) designação de agente de contratação/pregoeiro, equipe de apoio, comissão de licitação;  
d) elaboração de minuta do contrato;  
e) encaminhamento do processo para análise jurídica;  
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer;  
g) publicação e divulgação do edital e anexos;  
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;  
i) realização do certame, com suas respectivas etapas;  
j) assinatura e publicação do contrato; e 
l) realização de empenho. 
 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Para a execução da obra de passeios públicos nas três ruas selecionadas em São João do Oeste/SC, 
NÃO foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que impactem diretamente a 
execução deste projeto. 
12.1. Justificativa para a Inexistência de Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 
Objeto da Contratação: O objeto desta contratação é específico e autônomo, consistindo na 
execução completa dos passeios públicos, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários. Não há necessidade de outros serviços ou obras complementares para a 
conclusão deste projeto. 
Modalidade de Execução Global: A modalidade de execução global, adotada para esta contratação, 
garante que a empresa contratada seja responsável pela execução completa do objeto, eliminando 
a necessidade de outras contratações complementares. Isto garante que um único fornecedor, seja 
responsável pela obra como um todo. 
Autonomia do Projeto: O projeto de construção dos passeios públicos foi concebido de forma 
independente, sem dependência de outras obras ou serviços em andamento ou planejados. As 
necessidades para a realização desta obra, serão sanadas pelo contratado. 
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Ausência de Impacto em Outras Contratações: A execução desta obra não interfere em outras 
contratações em curso ou previstas pela administração municipal. Ou seja, a execução desta obra, 
não depende de nenhuma outra. 
Ao apresentar esta justificativa, demonstra-se que a obra de passeios públicos é um projeto 
autônomo e independente, que não requer outras contratações complementares para a sua execução. 

 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

A execução da obra poderá gerar alguns impactos ambientais, que deverão ser mitigados e 
controlados durante todas as fases do projeto. 
 
13.1. Impactos na Fase de Implantação 
Geração de Resíduos Sólidos: A construção dos passeios poderá gerar resíduos como entulho, 
restos de materiais e embalagens. Medidas de mitigação: Implementar um plano de gerenciamento 
de resíduos, com coleta seletiva, destinação adequada e reaproveitamento de materiais, sempre que 
possível. 
Emissão de Poeira e Ruídos: As atividades de terraplanagem, escavação e transporte de materiais 
poderão gerar poeira e ruídos, causando incômodo à população local. Medidas de mitigação: 
Utilizar técnicas de controle de poeira, como umectação do solo e cobertura de cargas, e realizar as 
atividades ruidosas em horários adequados. 
Impacto na Vegetação: A construção dos passeios poderá exigir a remoção de árvores e vegetação 
existente. Medidas de mitigação: Realizar um levantamento da vegetação existente, priorizar a 
preservação das árvores e realizar o replantio de espécies nativas, sempre que possível. 
Impacto no Solo: A movimentação de terra e o uso de equipamentos pesados podem causar 
compactação e erosão do solo. Medidas de mitigação: Planejar cuidadosamente as atividades de 
terraplanagem, utilizar técnicas de controle de erosão e restaurar as áreas afetadas. 
 
12.2. Impactos na Fase de Operação 
Alteração da Drenagem Urbana: A impermeabilização do solo pelos passeios poderá alterar o 
escoamento da água da chuva, aumentando o risco de inundações. Medidas de mitigação: 
Implementar um sistema de drenagem eficiente, com caimento adequado e bocas de lobo, e utilizar 
materiais permeáveis, sempre que possível. 
Geração de Resíduos Urbanos: O aumento do fluxo de pedestres poderá gerar um aumento na 
quantidade de resíduos urbanos descartados nos passeios. Medidas de mitigação: Instalar lixeiras 
em pontos estratégicos e realizar a limpeza periódica dos passeios. 
 
12.3. Medidas Gerais de Controle Ambiental 
Educação Ambiental: Realizar ações de educação ambiental para conscientizar a população sobre 
a importância da preservação do meio ambiente e o uso adequado dos passeios públicos. 
Monitoramento Ambiental: Realizar o monitoramento dos impactos ambientais durante todas as 
fases da obra, para garantir a efetividade das medidas de mitigação e controle. 
Conformidade com a Legislação: Garantir a conformidade da obra com todas as normas e 
legislações ambientais aplicáveis. Ao apresentar estas informações, você estará demonstrando a 
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preocupação com a sustentabilidade ambiental da obra e garantindo a transparência do processo de 
contratação 
Ao apresentar estas informações, demonstra-se a preocupação com a sustentabilidade ambiental da 
obra e garantindo a transparência do processo de contratação. 

 

14. ANÁLISE DE RISCOS 

Riscos casuais constam relacionados na Matriz e Mapa de Riscos, integrantes no processo. 

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Com base nas análises e estudos realizados neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), declara-se a 
viabilidade da contratação da obra de execução de passeios públicos nas três ruas selecionadas em 
São João do Oeste/SC. 
15.1. Justificativa da Viabilidade 
Necessidade: A partir do momento que os passeios públicos das três ruas foram extremamente 
afetados com a instalação da nova canalização de água pelo município, torna-se mister fazer as 
obras de reparação. 
Relevância: A obra atende a uma necessidade prioritária do município, que é a melhoria da 
acessibilidade e da segurança dos pedestres. A construção de passeios adequados contribuirá para 
a qualidade de vida da população, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento urbano 
sustentável. 
Adequação da Solução: A solução proposta, que consiste na construção de passeios, é adequada às 
características do local e às necessidades da população. A escolha dos materiais e técnicas 
construtivas leva em consideração a durabilidade, a acessibilidade, o custo-benefício e a 
conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes. 
Viabilidade Técnica e Financeira: A obra é tecnicamente viável, com base nas análises de 
engenharia e nos levantamentos de campo realizados. A estimativa de custos da obra é compatível 
com os recursos financeiros disponíveis, e a contratação será realizada por meio de licitação, 
garantindo a economicidade e a transparência do processo. 
Benefícios e Resultados Pretendidos: A obra proporcionará benefícios significativos para a 
população, como a melhoria da acessibilidade, a segurança dos pedestres, a valorização do espaço 
público e o desenvolvimento econômico local. Os resultados pretendidos, como a redução de 
acidentes, o aumento do uso de modos de transporte sustentáveis e a promoção da inclusão social, 
são alcançáveis com a execução da obra. 
Conformidade com a Legislação: A contratação da obra será realizada em conformidade com a Lei 
nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas e 
legislações aplicáveis. 
 
15.2. Conclusão 
Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratação da obra de execução de passeios públicos 
em São João do Oeste/SC, considerando os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais 
relevantes. 
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São João do Oeste, 17 de março de 2025. 
 
 
 

_______________________________ 
ROSE STAUB 

Diretora Departamento Municipal de  
Urbanismo e Serviços Públicos 
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