ESTADO DE SANA CATARINA )
GOVERNO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N.° 068/PMC /2026
(Processo Administrativo n.° 708682)

OBJETO

Contratacdo de empresa, isoladamente ou em consorcio, legalmente constituida,
que comprove capacidade técnica compativel com o objeto, para a execucdo
de obras e servicos de engenharia destinados & revitalizacdo da RUA IRMAO
WALMIR ANTONIO ORSI, incluindo a construcdo de ponte, localizada no Bairro
Santa Augusta, no Municipio de Criciuma/SC, com recursos provenientes da
operacdo de crédito firmada no &mbito do Contrato FONPLATA BRA-31/2021.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO
R$ 7.483.407,97

DATA DA SESSAO PUBLICA
24 de julho de 2026, as 09h00min (hordrio de Brasilia)

REGIME DE EXECUGAO
Empreitada por Preco Unitdrio

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS

Ndo se aplica o fratamento favorecido previsto nos arts. 47 e 48 da Lei
Complementar n® 123/2006, nos termos do art. 4°, § 1° da referida Lei
Complementar, em razdo do valor estimado da contratacdo e da natureza
indivisivel do objeto.

u O /prefericiuma Pago Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma_sc.gov_br Rua Doménico Sénego, 542
Santa Barbara - Criciima - SC
CEP 88804-050

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h

1



EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2024
(Processo Administrativo N.° 708682)

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CRICIUMA, pessoa juridica de direito pUblico interno, por intermédio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, tforna puUblico, para conhecimento dos interessados, que realizard licitacdo, em sessdo
publica, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma eletrénica, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL, modo de disputa ABERTO, e regime de execucgdo indireta, sob a modalidade de empreitada por prego
unitdrio.

A licitacdo serd conduzida por Agente de Contratagdo designado por meio do Decreto Municipal n® 1.658/2023,
de 13 de julho de 2023, observadas as condicdes estabelecidas neste Edital, e reger-se-& pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e suas alteracdes, pelos Decretos Municipais n° 1.415/2024 e n°® 1.436/2025, com
suas atualizagdes, bem como pelo Cddigo Penal, no que couber as licitagdes e contratos administrativos. O
presente procedimento observard, ainda, as Politicas de Aquisicdes do FONPLATA, nos termos da Resolucdo RD
n° 1.394/2017, em conformidade com as disposicoes do Contrato BRA-31/2021, firmado entre o Municipio de
Criciima/SC e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata — FONPLATA, aplicando-se,
subsidiariamente, as demais normas pertinentes ao objeto deste certame.

As condicoes, especificacdes técnicas e demais exigéncias para participacdo no certame e para a execugcdo
do objeto encontram-se detalhadas neste Edital € em seus Anexos, que o infegram para fodos os fins de direito.

DETALHES DA REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA

a) Local de redlizagdo da sessdo: A sessdo publica de processamento da presente Concorréncia Eletrénica serd
realizada por meio do sistema elefrénico da plataforma BLL Compras, conduzida pelo Agente de Contratacdo,
com o auxiio da Equipe de Apoio, devidamente designados nos autos do processo em epigrafe. O
acompanhamento da sessdo poderd ser feito de forma remota, mediante acesso a plataforma BLL Compras,
disponivel no endereco eletrénico: www.bll.org.br.

b) Data limite para acolhimento das propostas: Até as 08h30min do dia 24/07/2026.

c) Data e hordrio da abertura da sess@o e inicio da disputa: As 09h00min do dia 24/07/2026.

d) Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

e) Encerramento da sessao de lances: O hordrio de encerramento serd definido pelo Agente de Contratacdo,
considerando as circunst@ncias e o andamento da disputa elefrénica.

f) Impedimento ou decretagdo de feriado: Na hipdtese de decretacdo de feriado, suspensdo de expediente ou
ocorréncia de fato superveniente que impeca a readlizacdo da sessdo na data prevista, esta serd
automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio, sem necessidade de nova
comunicacdo as licitantes.

g) Referéncias de tempo: Todas as referéncias de hordrio constantes neste Edital, no Aviso e durante a Sessdo

PUblica seguirdo o hordrio oficial de Brasilia (DF), sendo registradas pelo sistema eletrénico e nos atos do certame.
h) Enderego para envio de propostas: As propostas de precos e os documentos de habilitacdo deverdo ser
enviados exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma BLL Compras, disponivel em www.bll.org.br.
i) Execugdo da licitagdo: A Diretoria de Licitagcdes e Contratos atuard como unidade interveniente promotora e
responsdvel pelo processamento da presente licitacdo, cujo objeto destina-se & Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542
Santa Barbara - Criciima - SC

CEP 88804-050

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h



j) Processamento eletrénico exclusivo: A licitacdo serd integralmente processada por meio elefrénico, na
plataforma BLL Compras. As licitantes interessadas deverdo providenciar seu credenciamento prévio no referido
sistema, obtendo chave de identificacdo e senha de acesso antes da data estabelecida para o inicio da
Concorréncia Eletrénica.

k) Exigéncia de documentos de habilitagdo: Os documentos de habilitacdo serdo exigidos somente da licitante
mais bem classificada, conforme dispde o art. 63, inciso Il, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1-DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa, isoladamente ou em consoércio, legalmente
constituida e detentora de comprovada capacidade técnica, para a execucdo de obras e servicos de
engenharia destinados & revitalizacdo da RUA IRMAO WALMIR ANTONIO ORSI, incluindo a construcéo de ponte,
locadlizada no Bairro Santa Augusta, no Municipio de Criciima/SC. conforme condicdes, especificacdes,
quantitativos e exigéncias estabelecidos neste Edital e em seus anexos, visando a selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administragcdo Publica.

1.1.1. Os servicos serdo executados com recursos provenientes da operacdo de crédito firmada no dmbito do
Contrato FONPLATA BRA-31/2021.

1.1.2. A execucdo do objeto compreende todas as etapas, servicos e o fornecimento de materiais necessarios &
perfeita e infegral conclusdo da obra, em conformidade com os projetos, memoriais, planilhas e demais
documentos técnicos integrantes deste Edital.

1.1.3. Os detalhamentos e as especificacdes técnicas para a execucdo das obras e dos servicos constam dos
documentos abaixo relacionados, que integram este Edital para todos os fins de direito:

Anexo 1: Projeto Executivo;

Anexo 2: Memorial Descritivo;

Anexo 3: Estudo Técnico Preliminar — ETP;

Anexo 4: Planilha Orcamentdria Oficial;

Anexo 5: Cronograma fisico-financeiro;

e  Anexo é: Minuta Confratual.

1.1.4. A execucdo da obra deverd observar, além das disposicoes deste Edital e de seus Anexos, as normas
técnicas aplicaveis, especialmente as expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem
como as normas de engenharia, seguranca do trabalho e demais regulamentagdes vigentes.

1.2. A licitac@o serd realizada em item Unico, abrangendo a totalidade das obras e dos servicos previstos nos

Anexos técnicos, ndo sendo admitido o fracionamento do objeto.
1.3. O valor maximo estimado para a contratagdo é de RS 7.483.407,97 (Sete milhdes quatrocentos e oitenta e
trés mil quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos).

1.3.1. Os valores unitdrios mdximos estimados para cada item correspondem dqueles constantes da Planilha
Orcamentdria Oficial (Anexo 4), que servird de base para a andlise das propostas e para eventual regjuste,
observada como data-base o més de referéncia do orcamento oficial.

1.4. Os quantitativos, especificagcdes técnicas, composicoes de custos, encargos sociais, beneficios e despesas
indiretas — BDI e precos unitdrios referenciais encontram-se discriminados na Planilha Orcamentdria Oficial Anexo
2 deste Edital.

1.4.1. Os precos unitdrios constantes da Planilha Orcamentdria Oficial constituem os valores mdximos admitidos
pela Administracdo para cada item da confratacdo, ndo sendo aceitas propostas que apresentem precos
unitdrios superiores aos respectivos valores referenciais, sem prejuizo da observ@ncia do valor global mdximo
estimado para a contratacdo.

1.5. A execucdo das obras e dos servicos dar-se-G sob o regime de empreitada por prego unitdrio, conforme
definido no art. 6°, inciso XLIIl, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.6. O procedimento licitatdrio serd conduzido em conformidade com as disposicoes da Lei n® 14.133/2021, bem
como com as demais normas legais e regulamentares aplicdveis d matéria.

1.7. Aplicam-se subsidiariamente a este procedimento licitatdrio os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, competitividade,
economicidade, desenvolvimento nacional sustentdvel, proporcionalidade, razoabilidade e seguranca juridica.
1.8. Em caso de divergéncia entre as disposicoes deste Edital e de seus anexos, prevalecerd o disposto no Edital.
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2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucdo das obras e dos servigos objeto do contrato a ser firmado em
decorréncia desta licitacdo, sao parte integrante do Projeto de Transporte e Mobilidade Urbana de Cricioma/SC, cujas
despesas serdo realizas com recursos provenientes do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata -
FONPLATA, correrdo & conta da seguinte dotacdo orcamentdria do orcamento  vigente:

06.008.1.079.4.4.90(173)FR1.754.0000.0186, 06.008.1.079.4.4.90(173)FR2.754.0000.0186,
06.008.1.079.4.4.90(173)FR1.500.0000.0100 ou outra que vier a substitui-la, conforme a organizacdo orcamentdria
municipal.

2.2. A execucdo contratual observard, quando aplicével, o principio da anualidade orcamentdria, bem como as
disposicdes contidas na legislagdo pertinente, especialmente a Lei Federal n.° 4.320/1964, a Lei Complementar
Nn.° 101/2000 e demais normas atinentes & matéria.

2.3. As dotacdes orcamentdrias indicadas poderdo ser suplementadas, remanejadas ou substituidas, conforme a
necessidade da Administracd&o e mediante autorizacdo legal, desde que assegurados os créditos suficientes a
plena e regular execugdo do objeto contratado.

3 - DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

3.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo poderdo obter a versdo completa do Edital e seus
anexos, exclusivamente em formato digital, por meio de download gratuito disponivel na plataforma BLL Compras
(www.bll.org.br) ou na pdgina eletrdnica oficial do Municipio de Cricima (www.criciuma.sc.gov.br), a partir da
data de publicacdo do aviso desta licitacdo no Didrio Oficial Eletrénico do Municipio.

3.1.1. As empresas que realizarem o download do Edital e tiverem interesse em participar do certfame deverdo,
obrigatoriamente, acompanhar todas as atualizacdes, retificacdes, esclarecimentos, comunicados e demais
informacoes referentes ao procedimento licitatério, sendo de sua inteira responsabilidade manter-se informadas
sobre eventuais alteracdes ou complementacdes nos documentos e condicdes da licitacdo.

3.1.2. Para participagdo no certame, é obrigatdrio o prévio cadastramento da empresa na BLL Compras, bem
como o cumprimento de todos os requisitos técnicos e operacionais necessdrios para o envio de propostas
eletrénicas e documentos, conforme instrucdes disponiveis na propria plataforma.

4 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer interessado poderd apresentar impugnacdo ao Edital até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada
para a abertura da sess@o publica, nos termos do art. 164 da Lei n.° 14.133/2021. A impugnacdo deverd ser
formalizada e apresentada exclusivamente por meio do sistema provedor da plataforma BLL Compras, acessivel
pelo site: www.bll.org.br.

4.1.1. Ndo serdo conhecidas as impugnacoes que:

a) Forem apresentadas fora do prazo legal;

b) Forem subscritas por representantes ndo habilitados legalmente ou ndo identificados como responsdveis pela
licitante no processo;

c) Ndo apresentarem justificativas ou fundamentos adequados;

d) Forem enviadas por meio diverso do previsto no item 4.1 deste Edital.

4.2. Asrespostas asimpugnacoes e aos pedidos de esclarecimento serdo disponibilizadas no endereco eletrénico
da plataforma BLL Compras (www.bll.org.br), no prazo o prazo legal, observado o limite do Ultimo dia Util anterior
& data de abertura da sess@o publica. As respostas terdo cardter vinculante para todos os participantes e para a
Administracdo.

4.3. Asimpugnagdes ndo terdo efeito suspensivo, salvo se o Agente de Contratacdo, mediante justificativa formal,
decidir pela suspensdo do certame em cardter excepcional.

4.4. Caso aimpugnacdo ao instrumento convocatério seja acolhida, serd publicada nova data para a realizagao
da sessdo publica, respeitados os prazos minimos legais.

4.5. Os pedidos de esclarecimento relativos ao conteldo deste Edital deverdo ser dirigidos ao Agente de
Contratacd@o até 3 (rés) dias Uteis antes da data de abertura da sessdo publica, exclusivamente pelo campo
proprio da plataforma BLL Compras (www.bll.org.br).

4.6. O Agente de Contratacdo poderd, se necessdrio, solicitar subsidios formais aos responsdveis pela elaboragdo
do Memorial Descritivo e do orcamento estimado, a fim de responder adequadamente aos questionamentos
apresentados.
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4.7. Os prazos previstos nesta cldusula serdo computados de acordo com as regras de contagem estabelecidas
na Lei n.° 14.133/2021, tendo como referéncia as publicagdes e divulgacdes realizadas na plataforma BLL
Compras.

5 - DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

5.1. Para participar desta licitacdo, a licitante deverd estar previamente credenciada no sistema eletrénico
disponibilizado pela plataforma BLL Compras, acessivel por meio do site: www.bll.org.br.

5.1.1. O credenciamento serd realizado mediante a atribuicdo de uma chave de identificagdo e de uma senha
pessoal e intransferivel, necessdrias para acesso ao sistema eletrdnico.

5.1.2. Para obter acesso ao sistema, a interessada deverd providenciar a chave de identificacdo e a senha junto
a plataforma BLL Compras, onde também estardo disponiveis as instrucdes detalhadas de uso, manuais
operacionais e regulamentos pertinentes ao correto funcionamento da ferramenta.

5.1.2.1. Informacdes complementares sobre o credenciamento poderdo ser obtidas diretamente no site da BLL
Compras ou por meio da central de atendimento da plataforma.

5.1.3. O credenciamento implica o reconhecimento da responsabilidade legal da licitante pelas transacoes
efetuadas no sistema eletrénico, bem como a presuncdo de que possui a capacidade técnica e operacional
necessdria para a participacdo no certame, inclusive quanto a utilizacdo adequada da plataforma.

5.2. Em caso de perda da senha ou comprometimento de seu sigilo, a licitante deverd comunicar imediatamente
ao provedor do sistema, a fim de que o acesso seja preventivamente bloqueado e novas credenciais sejom
fornecidas, quando aplicavel.

5.3. Para participar da presente licitacdo, a licitante deverd marcar, no campo préprio do sistema eletrénico,
todas as declaracdes exigidas, disponibilizadas pela plataforma.

5.3.1. A apresentacdo de declaragoes falsas ou inexatas sujeitard a licitante as sangoes legais, conforme previsto
na Lein.® 14.133/2021, bem como nas disposicdes deste Edital.

5.4. E vedado a qualquer pessoa, ainda que munida de procuracdo, representar mais de uma licitante no
certame, sob pena de exclusdo imediata de ambas as participantes representadas.

5.5. E de responsabilidade exclusiva da licitante acompanhar todas as operacdes realizadas no sistema eletrdnico
durante a execucdo do processo licitatério, respondendo por eventuais prejuizos decorrentes da inobservancia
de mensagens, avisos ou desconexdes. A licitante deverd informar de imediato co provedor quaisquer
ocorréncias que possam comprometer o sigilo ou a seguranca das transagdes.

5.6. No caso de participag@o por consércio, o credenciamento e a operacionalizacdo das agdes no sistema
eletrdnico deverdo ser realizados exclusivamente pela empresa lider, devidamente indicada nos termos do
edital.

4 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NO CERTAME

6.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletrénica as empresas legalmente constituidas no pais, que atendam
integralmente as exigéncias deste Edital e de seus Anexos, e que estejam devidamente credenciadas no sistema
elefrénico da plataforma BLL Compras (www.bll.org.br), possuindo chave de identificagdo e senha de acesso,
bem como objeto social compativel com o objeto licitado.

6.1.1. A participacdo no certame ocorrerd exclusivamente mediante o uso da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado, cabendo a licitante enviar sua proposta de precos pelo sistema eletrénico até a
data e hordrio limite fixados no predmbulo.

6.1.2. A participacdo implica o atendimento infegral de todas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos.
6.1.3. E responsabilidade exclusiva da licitante acompanhar todas as operacdes durante a sessdo publica no
sistema eletrdnico, arcando com eventuais prejuizos decorrentes da inobserv@ncia das mensagens do sistema,
qguedas de conexdo ou falhas de funcionamento em seus equipamentos.

6.1.4. £ permitida a participacdo de consércios de empresas, nos termos do art. 15 da Lei n.° 14.133/2021,
observadas as seguintes condigdes:

a) apresentacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, assinado pelos
consorciados;

b) indicacdo da empresa lider, responsdvel pela representacdo do consércio perante a Administracdo;

c) admissdo do somatdrio de quantitativos para fins de habilitagcdo técnica e do somatdrio dos valores para
habilitacdo econdmico-financeira;

d) vedacdo de participagcdo de empresa, simultaneamente, em mais de um consércio ou de forma isolada;

e) responsabilidade soliddria dos consorciados pelos atos praticados em todas as fases;
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f) constituic@o e registro formal do consércio antes da assinatura do contrato;

g) apresentacdo individual dos documentos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica e fiscal;

h) o prazo de duracdo do consércio deverd abranger todo o periodo de execucdo contratual;

i) eventual substituicdo de empresa consorciada somente serd admitida mediante autorizacdo do érgdo
contratante e comprovagdo de que a nova integrante atende aos mesmos requisitos econdmico-financeiros da
substituida.

6.1.5. A licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualguer fato que comprometa o
sigilo ou a utilizagdo da senha, para fins de bloqueio e prevencdo de acesso indevido.

6.1.6. A licitante poderd solicitar o cancelamento de sua chave ou senha de acesso, quando for de seu interesse.
6.2. A licitante assume inteira responsabilidade por todas as transacdes efetuadas em seu nome, considerando-
se vdlidas suas propostas, lances e demais manifestacdes realizadas no sistema eletrénico, afastada qualquer
responsabilidade do provedor da plataforma ou da Administracdo.

6.3. E obrigacdo da licitante manter seus dados cadastrais atualizados no sistema eletrénico e proceder
imediatamente a correcdo de informagdes inconsistentes.

6.4. Considera-se que a licitante possui nacionalidade elegivel quando estiver incorporada ou registrada e operar
conforme as disposi¢coes legais de pais-membro do FONPLATA, conforme Resolugdo RD n® 1394/2017.

6.5. E vedada a participacdo, direta ou indireta, de interessados que se enquadrem em qualquer das situacdes
seguintes:

a) descumprimento das condi¢cdes estabelecidas neste Edital;

b) incidéncia nas vedagodes previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021;

c) participagdo em consdrcios que ndo atendam ao disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021;

d) empresas estrangeiras que ndo possuam representacdo legal no Brasil;

e) empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contfratar ou de declaracdo de
inidoneidade pelo Municipio de CriciUma, ou por qualquer outro érgdo ou entidade da Administracdo Publica,
nos fermos dos arts. 156 e 158 da Lei n.° 14.133/2021;

f) empresas com sdcios comuns que possam comprometer a competitividade do certame, bem como aquelas
em processo de faléncia, dissolucdo ou liquidacdo;

g) pessoas impedidas por vinculo técnico, comercial, econdmico, financeiro, trabalhista ou civil com agentes
publicos envolvidos na licitagdo ou gestdo do contrato, incluindo cdnjuges, companheiros e parentes até o 3°
grau;

h) empresas, isoladamente ou em consércio, responsdveis pela elaboracdo do projeto bdsico/executivo ou com
participacdo de autor do projeto em funcdes societdrias, técnicas ou gerenciais;

i) empresas contratadas para assisténcia a fiscalizagcdo ou gerenciamento de obras do Municipio quando o
confrato envolver o mesmo objeto.

6.6. A participacdo no certame pressupde pleno conhecimento do Edital, de seus Anexos e das condicdes do
objeto, ndo sendo admitida alegag¢do de desconhecimento para justificar falhas ou descumprimento contratual.
6.7. Nos termos do art. 7° do Decreto n.° 7.203/2010, é vedada a utilizagdo de empregados da contratada que
sejam familiares de agentes publicos ocupantes de cargos em comissdo ou funcdo de confiangca no érgdo
confratante.

6.8. A participacdo implica aceitagdo plena e irevogdvel de todas as condi¢cdes do Edital, responsabilizando-se
a licitante pela veracidade dos documentos e informacdes apresentados.

6.9. Conforme art. 174 da Lei n.° 14.133/2021, a contagem dos prazos considerar-se-& iniciada a partir das
publicagdes realizadas na plataforma BLL Compras, utilizada para todo o procedimento licitatério.

6.10. E proibida a participacdo de empresas j& contratadas para servicos de assisténcia & fiscalizacdo e
gerenciamento de obras do Municipio, caso o objeto da presente licitacdo esteja entre os contratos a serem
fiscalizados ou gerenciados.

6.11. Por se fratar de servicos financiados com recursos de financiamento entre o Municipio de Cricima e o Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, firmas ou empresas oriundas de um dos paises-
membros do FONPLATA, poderdo participar desta licitagdo, observando-se o seguinte:

a) A firma esteja constituida e em funcionamento, em conformidade com as disposicdes legais do pais-membro
onde a firma tenha seu domicilio principal.

b) A firma tenha a sede principal de seus negdcios em territérios de um pais-membro.

c) Sdo consideradas elegiveis pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata — FONPLATA, as
empresas dos seguintes paises: A Republica Argentina, Estado Plurinacional da Bolivia, Republica Federativa do
Brasil, Republica do Paraguai e Republica Oriental do Uruguai.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sonego, 542

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Bérbara - Cricitima - SC

08h as 17h CEP 88804-050



d) Um Licitante ndo é elegivel se ele ou seus subcontratados, fornecedores, consultores, fabricantes ou
prestadores de servigos envolvidos em qualquer parte do Contrato (incluindo, em todos os casos, respectivos
diretores, pessoal-chave, principais acionistas, pessoal proposto e agentes) estiverem sujeitos a uma suspensdo
tempordria ou uma desqualificacdo imposta por uma IFI.

As listas de empresas sancionadas podem ser consultadas em:

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

https://scsanctions.un.org/consolidated/

https://Inadbg4.adb.org/o0qi001p.nsf/

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/2uri=uriserv%3A0J.L .2021.043.01.0014.01.SPA&toc=0J%3AL%3A2021%3A043%3ATOC

6.11.1. As propostas e documentos de habilitagdo das proponentes estrangeiras, relativos aos procedimentos da
Licitacdo, redigidos em idioma estrangeiro, deverdo ser traduzidos de forma simples ao portugués.

6.11.2. A documentacdo de proponente estrangeira que tenha origem em pais signatdrio da Convencdo sobre
Eliminacdo da Exigéncia de Legalizacd&o de Documentos PUblicos Estrangeiros serd dispensada do processo de
legalizacdo previsto no item 6.11.1, desde que presente a aposicdo da apostila a que se refere o texto da
convencdo promulgada pelo Decreto n.° 8.660/2016.

6.11.3. Caso seja vencedora do certame, antes da assinatura do contrato, empresa estrangeira de qualquer pais
membro do FONPLATA, deverd apresentar documentos equivalentes que possibilitem as comprovacoes
necessdrias. Esta deverd se adequar a legislagcdo vigente apresentando os documentos conforme a legislacdo
brasileira, com a devida autenticacdo através do consulado bem como sua traducdo simples.

7 - DAS PRATICAS PROIBIDAS

7.1. O FONPLATA exigird dos Mutudrios/Beneficidrios e de toda pessoa que participar da preparacdo, execugdo
e avaliagcdo de projetos financiados com seus recursos, os mais altos niveis éticos e a denuncia de qualquer ato
suspeito de constituir uma pratica proibida da qual tenham conhecimento.

7.2. Lista ndo taxativa das prdaticas proibidas:

() Acdes corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indirefamente, qualquer coisa de valor para
influenciar as acdes de outra parte.

(1) Prdticas fraudulentas: qualquer ato ou omissdo, incluindo a desvirtuacdo de fatos e circunsté@ncias que
enganem ou tentem enganar alguma parte para obter qualquer beneficio financeiro ou de outra natureza, ou
para evadir uma obrigacdo.

() Praticas coercitivas: prejudicar ou causar danos, ou ameacar prejudicar ou causar danos, direta ou
indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar as agdes de uma parte.

(IV) Prdticas oclusivas: estabelecer acordos entre duas ou mais partes com vistas a atingir um objetivo
inapropriado, incluindo influenciar de forma inapropriada as acdes de outra parte.

(V) Préticas obstrutivas:

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia significativa para a investigacdo, ou fazer
declaragoes falsas perante os investigadores para impedir materialmente uma investigacdo sobre denuncias de
uma prdtica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusdria; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte
para impedir que divulgue seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para a investigagdo ou para sua
prossecucdo; ou

(b) todo ato voltado para impedir materialmente o exercicio de inspecdo do FONPLATA e os direitos de auditoria.
(VI) Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo.

8 - DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

8.1. Os trabalhos do certame serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo e sua Equipe de Apoio, cujas
atribuicoes estdo definidas no Decreto SG/n.° 1658/2023. Estes atuardo por meio da inser¢cdo e monitoramento
de dados na plataforma BLL COMPRAS, disponivel no endereco eletrénico: www.bll.org.br.

8.2. A operacionalizacdo do sistema serd realizada exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS (www.bll.org.br),
sendo responsabilidade das licitantes:

a) Informar-se sobre o funcionamento e regulamento do sistema;

b) Receber e seguir as instrugdes detalhadas para a correta utilizagcdo da plataforma.

8.2.1. Todos os prazos relacionados ao certame serdo contabilizados a partir das publicagdes realizadas na
plataforma BLL COMPRAS, disponivel no endereco www.bll.org.br.
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8.2.2. A plataforma BLL COMPRAS serd utilizada para conduzir todas as etapas do procedimento licitatério,
abrangendo desde a publicacdo do edital até a homologacdo do resultado, conforme regulamentacdo
vigente.

8.2.2.1. A fase externa da concorréncia, conduzida na forma eletrénica, terd inicio com a convocacdo dos
interessados, realizada por meio da publicacdo do aviso de edital na plataforma BLL COMPRAS, nos veiculos
oficiais de comunicacdo e no sitio eletrénico oficial do municipio.

8.3. A participacdo na licitacdo, na modalidade eletrénica, serd realizada por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado na plataforma BLL COMPRAS, acessivel pelo site
www.bll.org.br, e pelo subsequente envio da PROPOSTA, exclusivamente via sistema eletrdnico, observados os
prazos de data e hordrio estabelecidos neste Edital.

8.4. O envio da PROPOSTA implica o pleno conhecimento e a concorddncia com as exigéncias de habilitacdo
previstas neste Edital. A licitante serd inteiramente responséavel por todas as tfransacdes realizadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiros tanto sua PROPOSTA quanto os lances apresentados.
8.5. Cabe d licitante monitorar as operacdes no sistema eletrénico durante toda a sessdo publica do cerftame
eletrénico, assumindo a responsabilidade por quaisquer perdas decorrentes da inobservéncia de mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

8.6. Em caso de desconexdo do Agente de Contratagdo durante a etapa de lances, se o sistema eletrénico
confinuar acessivel s licitantes, o recebimento de lances seguird normalmente, sem prejuizo aos atos realizados
até entdo.

8.7. Caso a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persista por periodo superior a 10
(dez) minutos, a sessGo do certame eletrénico serd suspensa e reiniciada, com o aproveitamento integral dos atos
praticados anteriormente. O reinicio ocorrerd apenas apds transcorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicac¢do do fato aos participantes, por meio da plataforma BLL COMPRAS no site www.bll.org.br.

8.8. Caso o sistema da concorréncia eletrénica torne-se inacessivel devido a problemas operacionais
exclusivamente do préprio sistema, resultando na desconexdo de todos os participantes durante a etapa
competitiva, o procedimento licitatério serd suspenso. A retomada ocorrerd somente apds comunicacdo
expressa aos participantes, por meio de mensagem eletrénica no site www.bll.org.br, informando a nova data e
hordrio de reabertura da sessdo.

8.9. Quando a desconexdo representar uma ruptura irrepardvel no certame, impossibilitando a retomada do
processo de formulacdo de lances em prazo razodvel, a sessdo do certame eletrdnico serd definitivamente
interrompida. Nesse caso, o procedimento licitatério serd renovado, incluindo nova publicacdo do aviso de
licitacdo.

8.10. Em caso de desconexdo, cada licitante deverd, sob sua inteira responsabilidade, providenciar
imediatamente a reconexdo ao sistema eletrénico.

8.11. Durante a sessdo publica, toda a comunicacdo entre o Agente de Contratagdo e as licitantes serd realizada
exclusivamente via troca de mensagens no campo de chat disponivel no sistema eletrénico. Ndo serdo aceitos
outros meios de contato, como telefone ou e-mail.

8.12. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas e desclassificard, de forma devidamente
fundamentada, aquelas que ndo atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.

8.13. Apenas as licitantes que tiverem suas propostas cadastradas no sistema participardo da fase de lances.
8.14. A desclassificacdo de qualguer PROPOSTA serd sempre justificada e registrada no sistema eletrénico, com a
possibilidade de acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

8 — DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

9.1. A participacdo no certame eletrdnico ocorrerd mediante o uso da chave de identificacdo e da senha
privativa da licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da
GARANTIA DE PROPOSTA, conforme previsto no item 21.1 deste Edital.

9.2. Apds a divulgacdo do edital, as licitantes deverdo encaminhar a PROPOSTA inicial contendo o valor de seu
preco, em moeda corrente nacional (Real), até a data e hordrio marcados para a abertura da sessdo publica.
O envio deverd ser realizado exclusivamente por meio da plataforma BLL COMPRAS, no endereco eletrénico
www.bll.org.br. Ao término do prazo, a fase de recebimento de propostas serd automaticamente encerrada.
9.2.1. Aslicitantes deverdo registrar suas propostas exclusivamente pelo sistema eletrénico, contendo a descricdo
do objeto ofertado e o preco, até a data e hordrio estabelecidos para a abertura da sessdo publica.

9.2.2. No momento do registro da proposta no sistema eletrénico, a licitante deverd informar apenas o VALOR
GLOBAL correspondente a oferta.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sonego, 542

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Cricitma - SC

08h as 17h CEP 88804-050



9.2.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de responsabilidade
exclusiva da licitante. N&o serd permitido pleitear qualquer alteracdo nos valores apresentados, sob alegacdo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.2.4. Todas as propostas cadastradas no sistema eletrénico participardo da etapa de lances. No entanto, apenas
as propostas cujos valores estejam dentfro do valor estimado ou mdximo estipulado serdo classificadas para
continuidade no certame.

9.2.5. E vedada a cotacdo parcial de itens ou de quantidade inferior & especificada neste edital.

9.2.6. Os valores propostos deverdo incluir todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros custos incidentes, direta ou indiretamente, na execucdo da obra ou
servicos licitados.

9.3. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo Agente de Contratagdo na fase
de habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do processo, ndo sendo necessdrio o envio por e-
mail ou qualguer outro meio.

9.4. A emissdo de declaracdo falsa sujeitard a empresa licitante a fipificacdo do crime de falsidade ideoldgica,
previsto no artigo 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, bem como aos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da
Lein.° 14.133/2021. Além disso, a empresa poderd ser punida administrativamente, conforme as sancdes previstas
neste Edital.

9.5. Até a abertura da sessdo publica, a licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

9.6. Ao cadastrar sua proposta na plataforma BLL COMPRAS pelo site www.bll.org.br, a licitante deverd descrever
detalhadamente o objeto ofertado, utilizando o campo "Descricdo detalhada do objeto ofertado" da
plataforma. Descricdes genéricas, como "conforme edital’, ndo serdo aceitas.

9.7. A apresentacdo da proposta implicard a plena aceitacdo, pela licitante, de todas as condicoes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

9.8. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus anexos, que
forem omissas ou apresentarem irregularidades insandveis.

9.9. O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo sendo permitido pleitear
qualquer alteracdo posterior, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro mofivo.

9.10. A omissdo de qualquer despesa necessdria para o perfeito cumprimento do objeto deste certame serd
interpretada como inexistente ou j& incluida no preco, ndo podendo a licitante pleitear acréscimos apds a
abertura da sessdo publica.

9.11. A proposta da licitante deverd considerar a tributacdo que efetivamente incidird durante a execucdo do
confrato.

9.12. Qualquer elemento que permita identificar a licitante acarretard a desclassificacdo da proposta, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.13. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico para consulta.

10 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO DE LANCES E NEGOCIACAO

10.1. A abertura da presente licitacdo ocorrerd automaticamente em sessdo publica, por meio do sistema
eletrénico da plataforma BLL COMPRAS no site www.bll.org.br, na data, hordrio e local indicados neste Edital.
10.1.1. O sistema disponibilizard um campo prdprio para o envio de mensagens pelo Agente de Contratacdo.
10.2. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando de imediato aquelas que:
a) Ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

b) Contenham vicios insandveis;

c) N&o apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Bdsico, conforme o artigo 59 da Lei n.°
14.133/2021.

10.2.1. Serdo igualmente desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante.

10.3. A desclassificacdo de propostas serd sempre fundamentada e registrada no sistema eletrénico, permitindo
0 acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.3.1. E vedado ao Agente de Contratacdo desclassificar propostas, antes do inicio da fase competitiva,
exclusivamente por apresentarem valor superior ao preco estimado.

10.4. Apds o encerramento do julgamento das propostas preliminares e observado o hordrio estipulado neste
Edital, o Agente de Contratacdo abrird a sessdo publica na internet, iniciando a fase competitiva, durante a qual
as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

10.5. O sistema eletrdnico ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratagdo,
conforme a ordem de classificacdo proviséria obtida.
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10.6. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos e
com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do hordrio
e do valor consignados no registro de cada lance.

10.6.1. Os lances deverdo ser ofertados de acordo com o tipo de licitacdo indicado no predmbulo deste Edital.
10.6.2. A licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado no intervalo de quinze segundos apds
o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

10.6.3. Somente as propostas classificadas participardo da etapa de envio de lances.

10.6.4. O envio dos lances devera corresponder ao valor global da obra, expresso em reais, com no méximo duas
casas decimais.

10.7. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
precgo registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.

10.8. Serd& permitido as licitantes a apresentacdo de lances intermedidrios durante a disputa.

10.9. A licitante somente poderd oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ela ofertado e registrado pelo sistema,
observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances. Este intervalo incidird
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.10. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
10.11. Caso a licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta inicial.

10.12. NGo serd permitida a desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo, salvo em situacoes
devidamente justificadas e aceitas pelo Agente de Contratacdo. A licitante desistente estard sujeita as sangdes
previstas neste Edital.

10.13. Serd adotado, para o envio de lances na presente Concorréncia Eletrénica, o MODO DE DISPUTA “ABERTO”,
em que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes automdticas, conforme o
critério de julgamento especificado neste edital.

10.14. No modo de disputa aberto, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances — tanto
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que superar a melhor oferta — serd de RS 1.000,00 (mil reais).
10.14.1. Na etapa de envio de lances, a sessdo publica terd duracdo inicial de 10 (dez) minutos. Esse periodo serd
prorrogado automaticamente pelo sistema sempre que houver lance enviado nos Ultimos 2 (dois) minutos do
periodo inicial.

10.14.2. A prorrogacdo automdtica serd de 2 (dois) minutos, ocorrendo sucessivamente, enquanto houver lances
apresentados nesse intervalo, inclusive lances intermedidrios.

10.14.3. Na auséncia de novos lances, a sessdio publica serd encerrada automaticamente pelo sistema, sem aviso
prévio, garantindo a competitividade do certame.

10.15. Caso o sistema eletrénico desconecte para o Agente de Contfratacdo durante a etapa de envio de lances
da sessdo publica, mas permaneca acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atfos realizados.

10.15.1. Se a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo da Comissdo de Confratagdo
persistir por periodo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada apenas apds o
intervalo de 24 (vinte e quatro) horas, com comunicagdo prévia aos participantes no sitio eletrénico utilizado para
a divulgagdo do certame.

10.16. Apds o encerramento da etapa de envio de lances da sessdo publica, caso ndo ocorra prorrogagdo
automdtica pelo sistema, o Agente de Contratacdo poderd, mediante justificativa devidamente fundamentada,
adotar medidas para obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo, nos termos da legislacdo
aplicavel.

10.17. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate serd o estabelecido no art. 60 da
Lein.° 14.133/2021, obedecendo a seguinte ordem:

I. Disputa final, em que as licitantes empatadas poderdo apresentar nova proposta imediatamente apds a
classificacdo;

Il. Avaliacdo do desempenho contratual prévio das licitantes, preferencialmente por meio de registros cadastrais
para atestar o cumprimento de obrigacoes;

lll. Desenvolvimento, pela licitante, de acdes que promovam equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento especifico;

IV. Desenvolvimento, pela licitante, de programa de integridade, seguindo as orientacdes dos érgdos de controle.
10.18. Em igualdade de condicdes, se o empate ndo for resolvido pelos critérios acima, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou Distrito Federal onde se localize o érgdo ou entidade licitante
ou, no caso de licitacdo realizada por érgdo ou entidade municipal, no territério do Estado onde o municipio estd

situado;
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Il. Empresas brasileiras;

lll. Empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no pais;

IV. Empresas que comprovem a adocdo de prdticas de mitigacdo, nos termos da Lei n.° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

10.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo poderd, por meio do
sistema eletrénico, encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preco, visando obter
proposta mais vantajosa, sendo vedada a negociacdo em condigdes distintas das previstas neste Edital.

10.19.1. A negociacdo poderd ser estendida as demdais licitantes, obedecendo & ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, caso a primeira colocada, mesmo apds negociacdo, seja desclassificada por
apresentar proposta acima do preco mdaximo definido pela Administracdo.

10.19.2. Caso a proposta da licitante melhor classificada seja desconsiderada, o Agente de Contratacdo poderd
negociar com a licitante subsequente para obter preco mais vantajoso.

10.19.3. O resultado das negociacdes serd divulgado a todas as licitantes e devidamente anexado aos autos do
processo licitatodrio.

10.20. Todas as negociagdes serdo realizadas exclusivamente por meio do sistema eletrénico, podendo ser
acompanhadas pelas demais licitantes.

10.21. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica e da andlise da aceitacdo do lance de menor
preco, o sistema indicard a proposta vencedora, e o Agente de Confratagdo anunciard o resultado.
10.22. Serd declarada vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e apresentar o menor preco
global para a execucdo do objeto contratual.

10.23. Propostas poderdo ser desclassificadas até a homologagdo do certame ou, excepcionalmente, antes da
assinatura do contrato, mediante decisdo devidamente fundamentada, sem direito a indenizacdo ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, caso sejam identificados fatos supervenientes ou
anteriormente desconhecidos que comprometam a idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa da licitante.

10.23.1. Também poderdo ser desclassificadas propostas por critérios técnicos, administrativos ou juridicos,
devidamente fundamentados, conforme disposto na Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores.

10.24. Ultrapassada a fase recursal, a licitante vencedora deverd apresentar proposta comercial definitiva,
conforme forma e prazo estabelecidos neste Edital.

10.25. Caso julgue necessdrio, o Agente de Contratacdo poderd recorrer a profissionais especializados para
subsidiar sua decisdo, cabendo a licitante proporcionar os meios e condicdes para andlises e testes
indispensdveis, dentro dos prazos determinados.

10.26. Apds as andlises previstas, o Agente de Contratacdo declarard a proposta vencedora por meio do sistema
elefrénico.

11 - DO PARECER TECNICO

11.1. Para fins de adjudicacdo da presente Concorréncia Eletrénica, o Agente de Contratagdo poderd, quando
julgar necessdrio, encaminhar os autos do processo ao érgdo demandante para a emissdo de Parecer Técnico
sobre a proposta classificada em primeiro lugar.

11.2. Na hipétese de desclassificacdo da proposta vencedora, o processo serd devolvido ao Agente de
Contratacdo, que deverd dar continuidade ao certame mediante negociagcdo com as licitantes remanescentes,
observada rigorosamente a ordem de classificacdo por menor preco, nos termos da Lei n°® 14.133/2021

12 - DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Confratacdo examinard a proposta provisoriamente
classificada em primeiro lugar, avaliando sua adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco com o valor
mdximo estipulado para a contratacdo, conforme previsto neste Edital e seus anexos.

12.1.1. O julgamento das propostas serd realizado com base no critério de MENOR PRECO GLOBAL.

12.11.1. Ndo serd admitida a utilizacdo de precos unitdrios superiores aos respectivos valores mdximos
estabelecidos na Planilha Orcamentdria Oficial, nem de precos unitdrios manifestamente irrisérios, excessivos ou
desproporcionais que possam caracterizar jogo de planilha, desequilibrio contratual ou comprometimento da
adequada execugdo do objeto.
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12.1.1.2. Na hipétese de oferta de preco unitdrio diferenciado para o mesmo servico, serd considerado o menor
preco.

12.2.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos globais ou unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da prépria Licitante, para os quais estd
renuncie a parcela ou & totalidade da remuneracdo.

12.3. Qualquer interessado poderd requerer a redlizacdo de diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou indicios que fundamentem a suspeita.

12.4. Havendo indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou na necessidade de esclarecimentos
complementares, o Agente de Contratagdo e sua Equipe de Apoio poderdo realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir que a Licitante a demonstre.

12.4.1. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e eventual sobreprego, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observando-se o critério de aceitabilidade de precos
unitdrio e global fixado neste Edital.

12.5. Caso haja necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema,
com antecedéncia minima de vinte e quatro horas. A ocorréncia serd devidamente registrada em ata.

12.6. O Agente de Contratacdo poderd convocar a Licitante para enviar documento digital complementar,
utilizando a funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

12.6.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagcdo mediante solicitagdo escrita e
justificada da Licitante, desde que a solicitagdo seja feita antes do término do prazo original e formalmente aceita
pelo Agente de Contratacdo.

12.7. A Administracdo conferird & Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta,
considerando-se o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios relevantes.

12.8. Nessa hipdtese, a Licitante deverd comprovar que o valor apresentado em sua proposta € compativel com
a execucdo do objeto licitado, especialmente no que diz respeito aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢cdes do valor global.

12.9. A andlise de exequibilidade da proposta ndo incluird materiais e instalacdes a serem fornecidos pela
Licitante em relacdo aos quais tenha renunciado, parcial ou totalmente, & respectiva remuneracdo.

12.10. Caso a proposta vencedora seja desclassificada, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
subsequente, seguindo a ordem de classificacdo.

12.10.1. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando, por meio do "chat",
a nova data e hordrio para sua continuidade.

12.11. Serdo desclassificadas as propostas que:

12.11.1. contiverem vicios insandveis;

12.11.2. ndo atenderem as especificacdes técnicas previstas neste Edital e em seus anexos;

12.11.3. apresentarem precos manifestamente inexequiveis, simbdlicos, irrisdrios ou incompativeis com os precos
de mercado;

12.11.4. permanecerem acima do valor global mdximo admitido para a contratacdo;

12.11.5. apresentarem um ou mais precos unitdrios superiores aos respectivos valores maximos estabelecidos na
Planilha Orcamentdria Oficial integrante deste Edital;

12.11.6. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administracdo;

12.11.7. apresentarem precos unitdrios incompativeis com a adequada execugdo do objeto ou que evidenciem
distorcoes relevantes capazes de comprometer o equilibrio contratual;

12.11.8. contiverem elementos que comprometam o sigilo da identificacdo da licitante durante a fase em que
este deva ser preservado

12.11.9. A inexequibilidade mencionada no caput serd considerada apenas apds a realizagcdo de diligéncia pelo
Agente de Contratacdo, a qual deverd comprovar que:

12.11.9.1. O custo da licitante ultrapassa o valor da proposta apresentada; e

12.11.9.2. Ndo existem custos de oportunidade capazes de justificar o montante da oferta.

12.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pela licitante no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contfratacdo.

12.12.1. Em caso de divergéncia entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por
extenso.
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12.13. Concluida a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Confratacdo solicitard o envio da
documentacdo e verificard a habilitacdo da licitante, conforme disposto neste Edital.

12.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderd ser
solicitada manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

12.15. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, poderd ser exigida garantia adicional da licitante
vencedora cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo. A
garantia, quando exigida, serd equivalente a diferenca entre o valor orcado e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5°, da Lei n° 14.133/2021.

12.16. Em circunsténcias excepcionais, e antes do término do periodo original de validade das propostas, o
Agente de Contratacdo, considerando a complexidade do objeto e a possibilidade de que a andlise das
propostas ndo seja concluida em tempo hdbil, poderd solicitar que as licitantes estendam o periodo de validade
das propostas por um periodo adicional especifico. Este prazo poderd ser prorrogado porigual periodo & validade
original da proposta, conforme necessdrio.

13 - DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS ATUALIZADA

13.1. A Llicitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar a documentacdo relativa & PROPOSTA DE
PRECOS atudlizada, cjustada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, devendo envid-la
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, no prazo méximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da declaracdo
da vencedora.

13.1.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo, mediante decisdo
fundamentada.

13.1.2. Os documentos deverdo ser anexados na opcdo “Enviar anexo” disponivel na plataforma BLL Compras,
acessivel pelo site www.bll.org.br, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem necessarios.

13.2. A proposta atualizada deverd conter, no minimo, os seguintes documentos:

13.2.1 Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, conforme modelo constante no Anexo 13 - Carta de
Apresentagdo da Proposta, acompanhada da planilha de precos correspondente & proposta da licitante.
13.2.2. A proposta deverd conter Planilha Or¢amentdria detalhada, contemplando:

a) Orcamento detalhado com pregos unitdrios e totais, discriminando material e mdo de obra, precos parciais,
BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e prego global dos servigos.

b) Todos os valores deverdo ser expressos em moeda corrente nacional (Real), com duas casas decimais.

c) A planilha deverd ser assinada, preferencialmente, por responsavel técnico legalmente habilitado e por
representante legal da empresa, conforme modelo constante no Anexo 4 - Planilha Or¢camentdria deste Edital.
13.2.3. Apresentacdo do cronograma fisico-financeiro, elaborado com base no prazo mdximo estabelecido pela
Administracdo, indicando os desembolsos mensais previstos.

13.2.4. A proposta deverd apresentar validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para o
recebimento das propostas.

13.2.4.1. Em caso de omissdo, serd considerado automaticamente o prazo de 60 (sessenta) dias.

13.2.4.2. Em circunst@ncias excepcionais, o Municipio poderd solicitar a prorrogacdo do prazo de validade das
propostas, ndo sendo admitida qualquer alteragcdo em seu contetdo.

13.3. A planilha orcamentdria elaborada em arquivo Excel deverd apresentar arredondamento de duas casas
decimais, tanto para os precos unitdrios quanto para o valor total.

12.3.1. Recomenda-se a utilizacdo da funcdo:

=TRUNCAR()
para padronizacdo dos valores.
Exemplos:

Para valores monetdrios:
=TRUNCAR(101,568;2) — 101,56

Para valores percentuais:
=TRUNCAR(25,689%;2) — 25,68%
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13.4. A licitante serd integralmente responsavel pelos trabalhos técnicos, levantamentos e cotagdes realizados
para a elaboragdo de sua proposta, ndo podendo pleitear alteracdes posteriores em razdo de erros, falhas ou
omissoes.

13.5. As propostas deverdo limitar-se exclusivamente ao objeto da presente licitagdo, sendo vedada a inclusdo
de condicdes ndo previstas neste Edital.

13.5.1. Serdo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou condicdes distintas daquelas estabelecidas no
instrumento convocatdrio.

13.6. Caso a licitante enfrente dificuldades técnicas que impossibilitem o envio da documentacdo no sistema
eletrénico, deverd comunicar imediatamente o fato ao Agente de Contracdo, por meio do sistema eletrénico,
para registro da ocorréncia.

13.7. O ndo envio da proposta ajustada por meio eletrénico, contendo todos os documentos exigidos neste item,
ou o descumprimento das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratacdo, acarretard a desclassificagao
da proposta, sem prejuizo da instauracdo de procedimento sancionatério contra a licitante.

14 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DO PRAZO DE ENVIO

14.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar, para fins de comprovagdo da habilitagdo, toda
a documentacdo exigida neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, em formato digital legivel
que permita a adequada andlise dos documentos pela Administracdo.

14.2. O envio da documentagdo deverd ocorrer no prazo mdximo de 2 (duas) horas, podendo ser ampliado pelo
Agente de Contratagdo, mediante decisdo fundamentada.

14.3. O descumprimento do prazo previsto no item 14.2 acarretard a inabilitagcdo da licitante, salvo se houver
solicitacdo escrita e devidamente justificada apresentada pela licitante antes do término do prazo originalmente
concedido, e desde que a prorrogagdo seja formalmente aceita pelo Agente de Contratacdo, hipdtese em que
poderd ser concedido prazo adicional.

14.4. DA HABILITACAO JURIDICA
A licitante deverd apresentar a seguinte documentagdo, conforme a natureza juridica da empresa:

14.4.1. Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro publico de
empresdrio individual. No caso de sociedades por acdes, deverd ser acompanhado de documento que
comprove a eleicdo de seus administradores, bem como a publicacdo na imprensa da ata arquivada, além de
eventuais alteracdes realizadas. Para sociedades simples, € necessdrio incluir prova da diretoria em exercicio.
14.4.2. Decreto de autorizagdo, em caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil.
Observacgao:

a) As empresas estrangeiras deverdo apresentar documentacdo equivalente emitida no pais de origem, a fim de
cumprir os requisitos. No caso de ser vencedora, ela deverd adequar-se-& normas vigentes no pais do licitante.
b) As empresas de paises membros de FONPLATA deverdo apresentar documentos similares de seu pais de
origem.

c) Os documentos mencionados acima, quando aplicdveis, devem ser acompanhados de todas as alteracoes
realizadas ou da consolidacdo respectiva.

14.5. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

A licitante deverd apresentar os seguintes documentos para comprovacdo de sua regularidade fiscal e
frabalhista:

14.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
14.5.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta Licitacdo;

14.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais, & Divida Ativa
da Unido e as contribuicdes previdencidrias e de terceiros;

14.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;

14.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;
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14.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), por meio do Certificado
de Regularidade do FGTS;

14.5.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, por meio de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de negativa;

14.5.8. Caso o objeto contratual venha a ser executado por filial da licitante, os documentos exigidos neste item
deverdo ser apresentados também pela filial executora do contrato.

Observagoes:

a) As empresas de paises membros de FONPLATA deverdo apresentar documentos similares de seu pais de
origem.

b) Serd considerada em situacdo regular a licitante cujo débito com as fazendas publicas ou com a seguridade
social esteja com a exigibilidade suspensa.

c) Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

14.6. DA HABILITACAO TECNICA
Para fins de comprovacdo da habilitacdo técnica, a licitante deverd apresentar os seguintes documentos:
14.6.1. Registro da Empresa:

14.6.1.1. Certiddo de Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho de Classe competente da
jurisdicdo da sede dalicitante, dentro do prazo de validade, comprovando que a empresa se enconfra habilitada
para o exercicio das atividades compativeis com o objeto da presente licitagcdo.

14.6.2. Capacidade Técnico-Operacional

14.6.2.1. Comprovacgdo da capacidade técnico-operacional da licitante mediante a apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico (CAT) ou Anotagdes/Registros de Responsabilidade
Técnica (ART/CREA ou RRT/CAU), que comprovem a execucdo satisfatdria de obras ou servicos compativeis, em
caracteristicas, quantidades e complexidade tecnoldgica e operacional, com o objeto da presente licitacdo.
13.6.2.2. Os documentos apresentados deverdo demonstrar que a licitante executou, a qualquer tempo, obras
ou servicos de engenharia compativeis com o objeto desta licitagcdo, observado o atendimento as parcelas de
maior relevéncia técnica, nos termos da legislagcdo vigente.

14.6.3. Parcelas de Maior Relevéncia Técnica

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante deverd demonstrar experiéncia
minima nas seguintes parcelas de maior relevéncia técnica:

Item Descrigdo dos Servigos Quantidade Minima
1 Execugdo de Terraplenagem ou Escavagdo 1.400,00 m?®
2 Execugdo de Base e/ou sub-base 1.000,00 m?
3 Execucdo de Aterro ou Reaterro 1.500,00 m?
4 Execucdo de Pavimentacdo Asfdltica 3.000,00 m?
5 Execugdo de Drenagem com tubo de concreto (DN minimo 600 MM) 75,00 m
6 Execugdo de Fundagdo Profunda Tipo Estaca Raiz 300,00 m
7 Execugdo de Viaduto ou Ponte em concreto 14,00 m

14.6.4. Regras para apresentagdo dos atestados

a) ndo serd exigido que os atestados apresentados para atendimento as exigéncias acima refiram-se a uma
Unica obra ou servico, sendo admitida a soma de quantitativos provenientes de diferentes contratos, desde que
devidamente comprovados.

b) no caso de participacdo em consércio, serd admitida a soma dos quantitativos executados pelas empresas
consorciadas para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, desde que atendidos, em
conjunto, os quantitativos minimos exigidos no edital. A empresa lider do consércio deverd comprovar a
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execucdo de, no minimo, 0% (sessenta por cento) dos quantitativos exigidos para as parcelas de maior
relevéncia técnica e valor significativo do objeto, cabendo ds demais consorciadas a complementacdo dos
quantitativos remanescentes.

c) recomenda-se, sempre que possivel, que os itens correspondentes ds parcelas de maior relevéncia sejam
identificados ou destacados (caneta marca texto) nos atestados apresentados, a fim de facilitar a andlise pela
Comissdo de Licitacdo.

14.6.5. Diligéncia para verificagdo dos atestados

14.6.5.1. O Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio poderd, a qualquer tempo, realizar diligéncias destinadas
a verificar a veracidade, autenticidade e adequagdo dos atestados apresentados, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

14.6.5.2. A diligéncia poderd ser dispensada quando a licitante apresentar, juntamente com o atestado, acervo
técnico regularmente registrado junto ao conselho profissional competente, contendo, no minimo:

a) identificacdo da obra ou servico executado e seus dados técnicos;

b) identificagdo da empresa executora;

c) identificacdo do contratante.

14.6.5.3. As informacdes constantes do acervo técnico deverdo ser compativeis com os dados apresentados no
respectivo atestado de capacidade técnica.

14.6.5.4. Constatada divergéncia relevante entre o conteldo dos atestados apresentados e as informacdes
apuradas em eventual diligéncia, a licitante serd inabilitada, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes
administrativas cabiveis.

14.6.6. Qualificagdo Técnico-Profissional

14.6.6.1. A licitante deverd comprovar a existéncia, na data de abertura das propostas, de profissional de nivel
superior legalmente habilitado, ou oufro profissional devidamente reconhecido pelo conselho profissional
competente, que assumird as atribuicdes de Responsavel Técnico pela execugdo da obra ou servigo objeto desta
licitacdo.

14.6.6.2. O profissional indicado como responsdvel técnico deverd possuir vinculo formal com a licitante, bem
como ser detentor de acervo técnico devidamente registrado no conselho profissional competente, comprovado
mediante a apresentacdo de:

a) Certiddo de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico,
emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que comprovem sua responsabilidade técnica pela
execucdo de obras ou servicos compativeis em caracteristicas e complexidade com o objeto da presente
licitagdo.

14.6.6.3. Para fins de comprovac@o da qualificagdo técnico-profissional do responsdvel técnico, serdo
consideradas as parcelas de maior relevancia técnica, consistentes nos seguintes servicos:

Item Descrigdo dos Servigos
1 Execugdo de Terraplenagem ou Escavacdo
Execugdo de Base e/ou sub-base
Execucdo de Aterro ou Reaterro
Execugdo de Pavimentacdo Asfdltica
Execugdo de Drenagem com tubo de concreto (DN minimo 600 MM)
Execugao de Fundacdo Profunda Tipo Estaca Raiz
Execugao de Viaduto ou Ponte em concreto

N[O~ WI[N

14.6.6.4. Forma de comprovagdo do acervo técnico

O acervo técnico do profissional indicado como responsdvel técnico deverd ser comprovado mediante:

a) Certiddo de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, os quais deverdo comprovar a execucdo dos servicos
descritos no subitem anterior, podendo ser apresentados:
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a) um documento individual para cada servico descrito;
b) um documento que contemple mais de um dos servigos listados; ou
c) um Unico documento que comprove a execucdo conjunta de todos ou parte dos servicos indicados.

14.6.6.5. Aproveitamento de atestados

a) Ofs) atestado(s) e ofs) respectivo(s) documento(s) de acervo técnico, tais como Certiddo(oes) de Acervo
Técnico - CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou Registro(s) de Responsabilidade
Técnica - RRT, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida(s) pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que simultaneamente comprovarem o acervo técnico da empresa licitante e
do profissional indicado como responsavel técnico, poderdo ser utilizados para ambas as finalidades.

b) N&o serdo aceitos, em nenhuma hipdtese, atestados de capacidade técnica emitidos pela prépria licitante.

14.6.7. Registro profissional do responsavel técnico

14.6.7.1. A licitante deverd apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica, emitida pelo conselho profissional
competente da jurisdicdo do domicilio do(s) profissional(is) responsdvel(is) técnico(s), detentor(es) do acervo
técnico apresentado em atendimento ao subitem 14.6.6, comprovado mediante Certiddo de Acervo Técnico -
CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil, valida na data de recebimento dos documentos de habilitacdo.

14.6.7.2. A apresentacdo da certiddo prevista no subitem anterior serd dispensada caso o nome do profissional
indicado conste como responsdvel técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da licitante, emitida pelo
respectivo conselho profissional competente.

14.6.8. Comprovagdo do vinculo profissional

A comprovagdo do vinculo formal do(s) responsdvel(is) técnico(s) com a licitante deverd ser realizada mediante
a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro documento
equivalente que comprove a relagdo de emprego;

b) vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgdo competente;

c) responsavel técnico ja registrado na empresa: Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo conselho
profissional competente, na qual conste o nome do profissional;

d) profissional autonomo ou liberal: termo de compromisso de participacdo e de aceitagcdo da responsabilidade
técnica pela execucdo da obra ou servico, firmado pelo profissional e pela licitante, em data anterior & abertura
da sessdo publica.

14.6.9. Indicagao do profissional responsavel técnico

14.6.9.1. O profissional indicado como responsdvel técnico pela execucdo da obra ou servico ndo poderd ser
substituido sem prévia anuéncia da Administragcdo, salvo por outro profissional de qualificacdo técnica
equivalente ou superior, devidamente comprovada por meio de acervo técnico registrado no conselho
profissional competente.

14.6.9.2. Caso duas ou mais licitantes indiqguem o mesmo profissional como responsdvel técnico, serd facultado
ao Agente de Confratagdo e a Equipe de Apoio promover diligéncia para verificacdo da efetiva vinculagdo
profissional, podendo ser exigida manifestacdo formal do profissional quanto & empresa com a qual manterd
vinculo para fins de execucdo do eventual contrato.

14.6.10. ATESTADO DE VISITA TECNICA / ATESTADO DE VISTORIA

14.6.10.1. A visita técnica ao(s) local(is) de execucdo da obra é facultativa, podendo ser realizada pela licitante
interessada até o 2° (segundo) dia 0fil anterior & data de abertura da sessdo puUblica, com a finalidade de
conhecer as condigdes locais para execucdo do objeto.

14.6.10.2. Havendo interesse na realizacdo da visita técnica, o agendamento deverd ser efetuado previamente
junto & Secretaria de Infraestrutura e Obras, situada no Paco Municipal Marcos Rovaris — Rua Doménico Sénego,
n°® 542, Criciuma/SC.
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Contato para agendamento: (48) 3431-0200, ramal 7000, com o Engenheiro Jodo Paulo Casagrande da Rosa ou
ouftro profissional técnico eventualmente designado.

14.6.10.3. Da visita técnica facultativa serd emitido o Atestado de Visita Técnica (conforme modelo constante do
Anexo 7 deste Edital), o qual deverd ser assinado por engenheiro do Municipio e por representante da licitante
que tenha participado da vistoria, devendo integrar a documentacdo de habilitagdo.

14.6.10.4. Caso a licitante opte por nao realizar a visita técnica, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado
de visita, Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo constante do Anexo 8 deste Edital), assinada por
responsdvel técnico e/ou representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, declarando que:

a) possui pleno conhecimento das condicdes locais, operacionais e ambientais inerentes & execucdo dos
servicos;

b) assume total responsabilidade por eventual desconhecimento decorrente da auséncia da visita;

c) compromete-se a ndo utilizar a auséncia da visita técnica como fundamento para questionamentos técnicos,
pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, alegacdes de omisséo ou quaisquer reivindicacdes futuras perante
o Municipio.

14.6.10.5. A auséncia, na fase de habilitacdo, do Atestado de Visita Técnica ou da Declaracdo de Dispensa de
Visita Técnica implicard a inabilitacdo da licitante.

14.6.11. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA

14.6.11.1. A licitante deverd apresentar declaragao formal, emitida em papel timbrado da empresa e assinada
por seu representante legal, atestando que, por ocasido da eventual contratacdo, todos os equipamentos,
mdquinas, ferramentas, veiculos e pessoal técnico essenciais & execucdo integral da obra ou servico estardo
disponiveis, em perfeitas condicdes operacionais e em conformidade com as exigéncias deste edital.
14.6.11.1.1. Os equipamentos declarados, bem como o pessoal técnico indicado como disponivel, poderdo ser
objeto de vistoria in loco pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, a qualquer tempo, seja antes do inicio da
execucdo confratual, durante o andamento dos servicos ou sempre que necessdrio para verificacdo da
veracidade das informacdes prestadas.

14.6.11.1.2. A apresentacdo de declaragdo falsa quanto a disponibilidade de equipamentos ou de equipe
técnica sujeitard a licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civis e
penais cabiveis.

14.7. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.7.1. Alicitante deverd apresentar Balango Patrimonial, Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE e demais
demonstragbes contdbeis exigidas pela legislagdo vigente, referentes aos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j&
exigiveis e apresentados na forma da lei, quando existentes, que comprovem sua boa situagcdo econdmico-
financeira, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

14.7.1.1. As empresas que mantém escrituracdo contdbil por meio de Livro Didrio fisico deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos dos respectivos livros;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Comprovacdo de registro ou autenticacdo na Junta Comercial ou no Cartério competente;

d) Assinatura do contador legalmente habilitado e do representante legal da empresa.

14.7.1.2. As empresas que utilizam o SPED - Sistema PUblico de Escrituragdo Digital deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos da Escrituragdo Contdbil Digital - ECD;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Recibo de Enfrega e Termo de Autenticagdo emitidos pelo SPED, conforme o Decreto Federal n° 8.683/2016.
Paragrafo Unico. Os documentos deverdo estar assinados digitalmente ou acompanhados de comprovagdo de
validacdo eletrénica.

14.7.1.3. Considera-se como Ultimo exercicio social exigivel aquele j& encerrado e regularmente apresentado na
forma da lei.

14.7.1.3.1. Até 30 de abril de cada exercicio, poderd ser exigido o balanco do exercicio imediatamente anterior.
Apbs essa data, serd exigivel o balango referente ao exercicio social encerrado no ano anterior, nos termos do
art. 1.078 do Caodigo Civil.

14.7.1.4. As empresas constituidas no exercicio social em curso deverdo apresentar Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou érgdo competente, assinado por contador
legalmente habilitado e pelo representante legal da empresa.
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14.7.1.5. Na hipdtese de a licitante ter sido constituida ou ter passado por processo de fusdo, incorporacdo, cisdo
ou qualquer forma de reorganizacdo societdria nos Ultimos 12 (doze) meses, a Administracdo poderd solicitar
documentos complementares que permitam avaliar a real capacidade econdmico-financeira da empresa,
inclusive demonstracdes contdbeis das empresas origindrias ou documentos que evidenciem a composicdo
patrimonial resultante da reorganizagdo.

14.7.1.5.1. A diligéncia prevista neste item tem por finalidade verificar a consisténcia das informacdes contdbeis
apresentadas, podendo o Agente de Contratacdo e a Equipe de Apoio solicitar esclarecimentos adicionais
sempre que necessdrio.

14.7.2. Avaliagdo da situagdo economico-financeira

A boa situacdo financeira da empresa serd avaliada mediante apuracdo dos seguintes indices contdbeis:
e liquidez Geral (LG)

e Solvéncia Geral (SG)

e liquidez Corrente (LC)

14.7.2.1. Todos os indices deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (2 1,00).

a) Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Resultado minimo exigido: 2 1,00

b) Solvéncia Geral (SG)

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00

c) Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00

Observacoes

a) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de cdlculo, assinado pelo representante legal da empresa
e pelo contador responsdvel.

a.1) Na auséncia do memorial de cdiculo, o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio poderdo proceder &
apuracdo dos indices com base nas demonstracdes contdbeis apresentadas.

14.7.2.2. Nos termos do art. 69 da Lei n°® 14.133/2021, a Administragcdo poderd exigir da licitante patrimdnio liquido
minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, como forma de comprovacado
da capacidade econémico-financeira necessdria & adequada execucdo do objeto.

14.7.2.2.1. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 14.7.2,
poderd ser habilitada desde que comprove possuir patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da confratacdo.

14.7.2.2.2. O patrimédnio liquido serd apurado com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social exigivel,
apresentado na forma da lei.

14.7.2.3. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 14.7.2,
poderd ser habilitada desde que comprove possuir Patrimoénio Liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratacdo, conforme autorizado pelo art. 69 da Lei n° 14.133/2021.
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14.7.2.3.1. O valor do patriménio liquido poderd ser atualizado para a data da proposta por indices oficiais,
quando aplicdvel.

14.7.3. Participagdo em consércio

No caso de participacdo em consércio:

a) o valor minimo de patrimdnio liquido exigido serd acrescido de 10% (dez por cento) em relacdo ao exigido
para licitante individual;

b) admitir-se-& o somatdrio proporcional dos patrimdnios liquidos das empresas consorciadas, conforme sua
participacdo no consércio.

O cdiculo observard a seguinte formula:
PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = parcela do patriménio liquido considerada para o consércio
PLC = patriménio liquido individual do consorciado
PartC = percentual de participacdo do consorciado no consdrcio

14.7.3.1. No caso de participagdo em consércio, os indices contdbeis poderdo ser avaliados de forma
proporcional & participacdo de cada empresa consorciada, conforme previsto neste Edital, admitindo-se a
composicdo dos resultados para fins de comprovacdo da capacidade econdmico-financeira.

14.8. DECLARACOES COMPLEMENTARES

14.8.1. A licitante deverd apresentar Declaragdo Conjunta, conforme modelo constante do Anexo 9 deste Edital.
14.8.2. Declaragdo Ambiental e Social (Anexo 10 deste Edital);

14.8.3. Declaragdo de Identificagdo do Beneficidrio Final, conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital,
como condicdo para assinatura do contrato.

14.8.3.1. A ndo apresentacdo da declaracdo no prazo estabelecido para assinatura contratual poderd ensejar
a convocagdo da licitante remanescente, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas neste Edital e na
legislagdo vigente.

14.8.4. Declaragdo, conforme modelo constante do Anexo 12 deste Edital, de que, caso seja vencedora da
licitacdo, compromete-se a cumprir o disposto no art. 1° da Lei Municipal n® 8.245/2022, promovendo, durante a
execucdo confratual, a contratagdo de pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto ou aberto, bem
como de egressos do sistema prisional, observadas as condigdes previstas na legislagcdo municipal aplicavel.
14.8.5. Declaracdo de Disponibilidade de Equipamentos e de Equipe Técnica, em conformidade com o disposto
no item 14.6.11 deste Edital.

14.9. A licitante serd declarada vencedora apds a verificagcdo do atendimento integral ds exigéncias de
habilitacdo previstas neste edital.

14.10. Havendo necessidade de andlise mais detalhada dos documentos apresentados, o Agente de
Contratacdo poderd suspender a sessdo, informando, por meio do sistema eletrénico, nova data e hordrio para
sua continuidade.

14.11. Serd considerada inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste edital;

b) apresentar documentos em desacordo com as exigéncias editalicias.

14.8.12. Caso a licitante ndo atenda as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinard a
proposta subsequente, respeitada a ordem de classificacdo, até a apuracdo de licitante que atenda
integralmente as condicdes estabelecidas neste edital.

14.8.13. Os documentos exigidos para habilitagdo poderdo ser apresentados:

a) em original;

b) por cépia autenticada;

c) por documento digital com certificagdo vdlida;

d) por meio de consulta a sitios eletrénicos oficiais de érgdos emissores.

14.8.13.1. A verificacdo realizada pelo Agente de Contratacdo em sitios eletrénicos oficiais constitui meio legal
de comprovacgdo para fins de habilitacdo.
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14.8.13.2. Para documentos que ndo possuam prazo de validade expresso, serd considerado o prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de sua emissdo.

14.8.14. Apds a abertura da sessdo publica, ndo serd permitida a substituicGo ou apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, destinada a:

a) esclarecer ou complementar informagdes sobre documentos j& apresentados;

b) apurar fatos existentes & época da abertura do certame.

14.8.14.1. Durante a andlise da documentacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substéncia dos documentos nem sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e disponibilizada a todos os interessados.

14.8.14.2. A diligéncia ndo se destina d inclusdo de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta ou da documentacdo de habilitagcdo, salvo nas hipdteses admitidas pela legislacdo,
quando se fratar de:

a) complementacdo de informagdes acerca de documentos j& apresentados pela licitante;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de sua emissdo;

c) confirmacdo de informacdes disponiveis em bases de dados oficiais.

14.8.14.3. As diligéncias realizadas pelo Agente de Contratacdo deverdo observar os principios da isonomia, da
razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administracdo, sendo devidamente registradas
em ata.

14.8.15. Os documentos de habilitacdo serdo disponibilizados para acesso publico, resguardadas as informacdes
sigilosas, nos termos da legislacdo aplicavel.

14.8.16. Todos os documentos relativos & habilitacdo deverdo ser reunidos em arquivo Unico, no formato PDF, e
inseridos no campo préprio da plataforma BLL Compras, conforme orientagdes do sistema eletrénico.

15 - DOS RECURSOS

15.1. Das decisoes proferidas no &mbito desta Concorréncia Eletrénica caberd recurso administrativo, nos termos
do art. 165, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, no prazo de 3 (trés) dias Gteis, nos seguintes casos:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

c) anulac¢do ou revogacdo da licitagdo.

15.1.1. A intencdo de recorrer quanto ao disposto na dlinea “a” do item 15.1 deverd ser manifestada
imediatamente apds o encerramento da sessdo publica, sob pena de preclusdo.

15.1.2. Manifestada a intencdo de recorrer, serd concedido o prazo de 3 (irés) dias Uteis para apresentacdo das
razdes recursais, contados da data do registro da intencdo no sistema eletrénico.

15.1.3. Nos casos previstos nas alineas “b" e “c" do item 15.1, o prazo para interposicdo de recurso serd contado
a partir da infimacdo da decisdo, que ocorrerd mediante publicacdo no sistema eletrénico da plataforma BLL
Compras.

15.2. As demais licitantes poderdo apresentar contrarrazées no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contado do término
do prazo concedido a recorrente, assegurado o direito de vista dos elementos indispensdveis & defesa de seus
inferesses, conforme disposto no §4° do art. 165 da Lei n° 14.133/2021.

15.3. Os recursos e contrarrazdes deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletronico da
plataforma BLL Compras (www.bll.org.br), acompanhados dos documentos que comprovem a legitimidade do
subscritor para representar a licitante.

15.3.1. NGo ser@o conhecidos os recursos apresentados por meio diverso daquele estabelecido neste Edital.
15.4. O Agente de Contratac@o poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis.

15.4.1. NGo havendo reconsideracdo, o recurso serd encaminhado d Autoridade Competente, devidamente
instruido com a manifestacdo do Agente de Contratacdo, para decisdo final.

15.4.2. A autoridade competente deverd proferir decisdo no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento dos autos, nos fermos do §2° do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

15.5. O recurso poderd ter efeito suspensivo, conforme decisdo motivada da autoridade competente.

15.6. Os autos do processo permanecerdo disponiveis para consulta das licitantes interessadas, em dias Uteis, no
hordrio das 08h as 17h, bem como por meio do sistema eletronico utilizado para a conducdo do certame.

15.7. Os arquivos eletrénicos contendo as razdes e contrarrazdes recursais permanecerdo disponiveis para
download na plataforma BLL Compras.

15.8. O acolhimento de recurso implicard apenas a invalidacdo dos atos que ndo possam ser aproveitados,
preservando-se os demais atos regularmente praticados.
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15.9. NGo serdo conhecidos os recursos interpostos:

| - fora do prazo legal;

Il - por meio diverso do sistema eletrénico indicado neste Edital;

lll - sem a devida manifestacdo prévia de intencdo de recorrer, quando exigida;

IV — com cardater manifestamente protelatério.

15.10. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de inicio e inclui-se o dia do vencimento,
sendo considerados apenas os dias de expediente do Municipio.

15.11. Os atos praticados no sistema eletrénico serdo registrados automaticamente, servindo como meio de
comprovacdo para fins processudis, inclusive quanto & prdtica dos atos e & observancia dos prazos, conforme a
legislac@o aplicavel.

16 - DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGCAO

16.1. Encerrada a fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados no procedimento licitatério, os
autos serdo encaminhados & Autoridade Competente, que poderda:

a) determinar o retorno dos autos ao Agente de Contratacdo para saneamento de eventuais irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocag¢do de terceiros, quando verificada ilegalidade
insandvel;

c) revogar a licitagdo, por motivo de conveniéncia e oportunidade devidamente justificado; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, encaminhando os autos ao setor competente para a formalizag&o
da contratacdo.

16.2. A recusa injustificada da licitante adjudicatdria em assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida, sujeitando-a as sancoes previstas neste Edital e na legislagdo aplicavel.

16.2.1. Na hipdtese prevista no item anterior, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, para a celebracdo do confrato nas condicdes propostas pela licitante
vencedora.

16.2.2. Caso nenhuma das licitantes aceite a confratacdo nos fermos do subitem anterior, a Administracdo
poderd convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, para:

| - negociar condigoes mais vantajosas para a Administragdo, inclusive quanto ao precgo, respeitados os limites
do valor estimado da contratacdo e nos termos da legislacdo aplicavel;

Il - adjudicar e celebrar o contrato com a licitante remanescente melhor classificada, nas condi¢cdes por ela
ofertadas, caso a negociagdo ndo resultfe em condicdo mais vantajosa para a Administracdo.

16.3. Compete ao Agente de Contratacdo conduzir o julgamento da licitagdo e encaminhar o resultado do
certame a Autoridade Competente, para fins de adjudicagdo e homologagdo.

16.4. A decisdo proferida no dmbito da licitagdo somente produzird efeitos definitivos apds a homologagdo do
resulfado pela Autoridade Competente.

17 - DA CONTRATAGAO E ASSINATURA DO CONTRATO

17.1. Homologado o resultado da licitagdo, a Administracdo convocard a licitante adjudicatdria para assinar o
conirato, aceitar ou retirar o insfrumento equivalente, dentro do prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste Edital,
sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no art. 90 da Lei
n° 14.133/2021.

17.2. A assinatura do contrato deverd ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
convocacdo da adjudicatdria, podendo ser realizada:

| — por assinatura eletrénica, conforme os procedimentos adotados pela Administracdo; ou

Il - presencialmente na Diretoria de Licitacdes e Contratos do Municipio.

17.2.1. A convocacdo serd readlizada por meio do sistema eletronico utilizado no certfame, bem como por
comunicacdo encaminhada ao endereco eletrénico informado pela licitante.

17.2.2. O prazo previsto no item 17.2 poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante solicitagcdo devidamente
justificada da adjudicatdria e aceita pela Administragdo.

17.3. No momento da assinatura do contrato, a empresa adjudicatdria deverd manter todas as condicdes de
habilitagdo exigidas neste Edital, bem como apresentar as certiddes atualizadas de regularidade fiscal e
frabalhista.
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17.3.1. Como condicdo para a assinatura do contrato, a adjudicatdria deverd apresentar, ainda, a Declaragao
do Beneficidrio Efetivo e Final, conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital.

17.3.2. A ndo apresentacdo da declaracdo prevista no item 17.3.1, no prazo estabelecido para assinatura do
contrato, poderd ensejar a convocacdo das licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, sem prejuizo
da aplicacdo das sancdes cabiveis, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

17.4. Para fins de comprovagdo da regularidade prevista no item anterior, serdo exigidas as seguintes certidoes
vdlidas:

I - Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, incluindo contribuicdes
previdencidrias;

Il - Certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual;

Ill - Certid@o de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

IV — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

V - Certid@o Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

17.5. No ato da assinatura do contrato, poderd ser solicitada, mediante justificativa, a apresentacdo de Certidéo
Negativa Correcional, emitida pela Controladoria-Geral da Unido, abrangendo os cadastros CEIS, CNEP e CEPIM,
quando pertinente ao objeto da contfratagdo.

17.6. Tratando-se de contratacdo de obra ou servico de engenharia, a empresa vencedora cuja sede esteja
localizada fora do Estado de Santa Catarina deverd apresentar registro com visto no CREA/SC ou no CAU/SC,
tanto da empresa quanto de seu responsdvel técnico, conforme regulamentagdo profissional aplicavel.

17.7. Caso a empresa adjudicatdria ndo apresente situagdo regular de habilitagdo ou se recuse
injustificadamente a assinar o contrato, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, para a celebracdo da confratacdo, podendo, previamente, realizar
negociacdo para obtengdo de condicdes mais vantajosas, nos termos da legislagdo aplicavel.

17.8. O contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei n° 14.133/2021.

17.9. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados da
data do orcamento estimado da contratacéo, utilizando-se como indice de correcé@o o indice Nacional de Custo
da Construcdo — INCC (Coluna 35 - Edificacdes), divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou outro que
venha a substitui-lo.

17.10. Eventual pedido de revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato deverd ser devidamente
comprovado pela contratada, demonstrando a ocorréncia de fato superveniente capaz de alterar a equacdo
econdmico-financeira inicialmente pactuada.

18 - DO PRAZO DE EXECUGAO E DA PRORROGAGAO CONTRATUAL

18.1. Inicio dos Servigos: As obras e servicos deverdo ser iniciados no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data de expedicdo da respectiva Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pelo Departamento
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio.

18.2. Prazo de Execugdo: O prazo mdéximo para a conclusdo das obras e servicos serd de 360 (frezentos e sessenta)
dias consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, conforme previsto no
cronograma fisico-financeiro integrante do contrato.

18.3. Prorrogagdo de Prazo: Os prazos de inicio e de execugdo poderdo ser prorrogados mediante solicitagdo
formal da contratada, devidamente justificada e acompanhada de documentacdo comprobatdria,
condicionada & andlise técnica e & anuéncia do Departamento Técnico da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras do Municipio, observadas as hipdteses previstas na legislacdo vigente, especialmente na
Lein°® 14.133/2021.

18.3.1. Os atrasos na execugdo das obras e servigos somente serdo considerados justificdveis quando decorrentes
de caso fortuito, forca maior ou de fatos imputdveis & Administracdo, desde que devidamente comprovados e
registrados no Didrio de Obras ou Didrio de Ocorréncias.

18.3.2. Na ocorréncia das hipdteses previstas no subitem anterior, a contratada deverd protocolar pedido formal
de prorrogacdo junto ao Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio,
observando os seguintes prazos:

I — até 1 (um) dia Util apds a ocorréncia do evento, para solicitacdo de prorrogacdo do prazo de inicio dos
Servicos;

Il - com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos do término do prazo contratual, para solicitacdo de
prorrogacdo do prazo final de execugdo.
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18.3.3. O pedido de prorrogacdo deverd ser instruido com justificativa circunstanciada, documentos
comprobatdrios e manifestacdo técnica da fiscalizacdo do contrato.

18.3.4. As prorrogacoes de prazo autorizadas serdo formalizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento,
conforme a natureza da alteragdo, com o devido registro nos autos do processo administrativo.

18.3.5. As prorrogacdes de prazo deverdo estar devidamente fundamentadas em justificativa técnica, sendo que
eventual repercussdo em readjuste, reequilibrio econémico-financeiro ou ressarcimento de custos indiretos serd
analisada caso a caso, nos fermos da legislacdo aplicdvel.

18.4. Paralisagdo dos Servigos: As Ordens de Paralisacdo dos Servicos, quando formalmente determinadas e
devidamente justificadas pela Administragdo, suspenderdo a contagem do prazo de execucdo contratual, que
voltard a fluir a partir da emissdo da respectiva Ordem de Reinicio dos Servicos.

18.5. Na hipdtese de pardlisacdo formalizada, o prazo de execucdo serd automaticamente prorrogado pelo
periodo correspondente, nos termos do § 5° do art. 115 da Lein® 14.133/2021, podendo o registro ser realizado por
apostilamento.

18.6. Contagem de Prazo: Os prazos previstos neste edital/contrato serdo contados em dias corridos, salvo
disposicdo expressa em contrdrio, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia Util subsequente quando
o vencimento recair em dia sem expediente administrativo.

18.7. A contratada deverd acatar prontamente as determinacdes da fiscalizacdo, especialmente quanto &
paralisacdo, refomada ou adequagdo da execucdo dos servicos, em qualquer fase da execucdo confratual.

19 - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

19.1. As obrigacdes e responsabilidades das partes estdo descritas nas respectivas cldusulas da minuta contratual
(Anexo 6 deste Edital) e em seus anexos, se houverem, os quais, independentemente de franscricdo, integram
este processo licitatério como parte indissocicvel.

20 - DA FORMA, CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1. A forma de pagamento, as condigdes de quitagdo, os critérios de reajuste e as disposicdes sobre o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato estdo detalhados nas cldusulas pertinentes da minuta contfratual (Anexo é
deste Edital) e em seus anexos, se houverem, os quais integram este processo licitatdério como parte essencial,
mesmo que ndo transcritos infegralmente.

21 - DAS GARANTIAS

21.1. Garantia de Proposta

21.1.1. A licitante deverd apresentar garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, a qual deverd estar valida na data de
apresentagcdo da proposta e permanecer vigente durante todo o periodo de validade da proposta estabelecido
neste edital.

21.1.1.1. A garantia de proposta deverd ser apresentada como parte integrante da Proposta de Precos,
destinando-se a resguardar a Administracdo contra os seguintes atos ou omissdes da licitante:

a) retirada da proposta durante o periodo de validade estabelecido no edital;

b) recusa da licitante vencedora em assinar o contrato;

c) ndo apresentacdo da garantia de execucdo contfratual, quando exigida.

21.1.1.2. A garantia de proposta poderd ser prestada, a critério da licitante, em uma das seguintes modalidades:
I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

lll - fianga bancdria.

21.1.1.3. A garantia deverd integrar os documentos da Proposta de Pregos, observadas as seguintes condicoes:
a) nas modalidades seguro-garantia ou fianca bancdria, deverd ser apresentada a respectiva apdlice ou carta
de fianca;

b) na hipdtese de caucdo em dinheiro, o recolhimento deverd ser efetuado em conta bancdria n° 545290-2,
agéncia n° 3226-3, do Banco do Brasil, devendo o comprovante de depdsito integrar a documentacdo da
proposta.
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21.1.2. A garantia de proposta deverd possuir prazo de validade nao inferior a 90 (noventa) dias, contados da
data de abertura do certame.

21.1.2.1. A auséncia da garantia de proposta, sua apresentagdo em valor inferior ao exigido ou com prazo de
validade insuficiente implicard a desclassificacdo da proposta, nos termos deste edital.

21.1.3. A garantia de proposta serd devolvida s licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado:

| - da assinatura do contrato pela licitante vencedora; ou

Il - da declaracdo de fracasso ou revogacdo da licitagdo.

21.2. Garantia de Execugdo Contratual

21.2.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a contratada deverd prestar garantia de
execugdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 96 da
Lei n® 14.133/2021.

21.2.1.1. A garantia deverd ser apresentada no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do
contrato, prorrogdvel por igual periodo mediante justificativa aceita pela Administracdo.

21.2.1.2. A garantia poderd ser prestada em uma das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdria.

21.2.1.3. Em se tratando de garantia prestada mediante caugdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado em
conta bancdria indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda, sendo restituido ao final do contrato,
devidamente atualizado monetariamente, nos termos do art. 100 da Lei n° 14.133/2021.

21.2.1.4. Quando a garantia for prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianca bancdria, o instrumento
deverd assegurar sua vigéncia durante toda a execucdo contratual, inclusive em caso de prorrogacdo, bem
como sua efetividade para cobertura das obrigacdes garantidas.

21.2.1.5. A garantia serd liberada ou restituida & contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo da obra, mediante requerimento formal e apresentacdo das seguintes
certiddes vdlidas:

| - Certiddo Negativa de Débitos relativos ds contribuicdes previdencidrias (INSS);

Il - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

Ill - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

21.2.2. Na hipétese de inadimplemento das obrigagoes contratuais, a garantia poderd ser executada total ou
parcialmente pela Administracdo para ressarcimento de prejuizos decorrentes da inexecucdo do contrato.
21.2.2.1. Caso a garantia seja executada total ou parcialmente para ressarcimento de prejuizos decorrentes de
inadimplemento contratual, a contratada deverd recompor o valor da garantia no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contado da notificacdo da Administracdo, de modo a manter o percentual originalmente
estabelecido no item 21.2.1.

21.2.2.2. O descumprimento do prazo para recomposicdo da garantia poderd ensejar a aplicacdo das sancdes
previstas neste edital e no contrato, sem prejuizo da adocdo das demais medidas administrativas cabiveis.
21.2.3. Sempre que ocorrer alteragdo do valor contratual, a confratada deverd complementar ou reforcar a
garantia no prazo méximo de 3 (trés) dias Uteis, de modo que seja mantido o percentual estabelecido no item
21.2.1.

21.2.4. Em caso de prorrogagdo da vigéncia contratual, a contratada deverd promover a correspondente
prorrogacdo da validade da garantia apresentada.

21.3. Disposigdo complementar

21.3.1. As condicdes detalhadas relativas & execugdo, recomposicdo, utilizagdo e liberagdo da garantia
contratual encontram-se disciplinadas na minuta do contrato, que integra o presente edital como anexo.

22 - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. As Penalidades e Sancdes Administrativas estdo detalhadas nas cldusulas pertinentes da minuta contratual
(Anexo é deste Edital) e em seus anexos, se houverem, os quais integram este processo licitatério como parte
essencial, mesmo que ndo tfranscritos integralmente.
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23 - DA ALOCAGAO DE RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1. A execucdo do contrato observard a adequada alocacdo de riscos enfre a Administracdo e a futura
CONTRATADA, conforme a natureza do objeto, as disposicdes deste Edital e seus anexos, em especial o Mapa de
Gerenciamento de Riscos.

23.2. Compete a CONTRATADA assumir os riscos ordindrios inerentes & execucdo do objeto contratado, incluindo
aqueles decorrentes de sua atividade empresarial, tais como planejamento, mobilizagcdo e desmobilizagdo de
equipe, aquisicdo e fornecimento de materiais, equipamentos, insumos, definicdo de métodos executivos e
demais encargos necessdrios ao fiel cumprimento das obrigacdes contratuais.

23.3. Permanecem sob responsabilidade da Administracdo os riscos extraordindrios ou ndo atribuiveis a atuacdo
da CONTRATADA, especialmente aqueles decorrentes de:

| - alteragdes unilaterais de projeto, especificacdes ou quantitativos, determinadas pelo CONTRATANTE, nos limites
legais;

Il - fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem ou onerem excessivamente
a execucdo do contrato;

Il - caso fortuito ou forca maior, nos termos da legislacdo civil e administrativa aplicavel;

IV — atos ou omissdes da Administracdo que impactem diretamente a execucdo contratual.

23.4. O equilibrio econdmico-financeiro do confrato serd assegurado durante toda a sua execugdo, constituindo
direito subjetivo da CONTRATADA e dever da Administracdo, nos termos da legislacdo vigente.

23.5. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser requerida pela CONTRATADA sempre que
comprovada a ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis, ou
ainda nas hipdteses de alteracdo unilateral do contrato, que impliqgue modificacdo da equacdo econdmico-
financeira inicialmente pactuada.

23.5.1. O pedido de reequilibrio deverd ser formalizado por meio de processo administrativo especifico,
devidamente instruido com documentacdo comprobatdria, memaoria de cdlculo detalhada e demonstracdo
analitica dos impactos financeiros decorrentes do evento alegado.

23.5.2. Caberd a Administragdo a andlise técnica e juridica do pleito, podendo, para tanto, solicitar informacoes
complementares, diligéncias ou pareceres especializados.

23.6. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, quando deferida, serd formalizada por meio de termo
aditivo ao contrato, observadas as disposicdes legais aplicdveis.

23.7. O Mapa de Gerenciamento de Riscos, constante como Anexo 14 deste Edital, infegra o contrato como
parte indissocidvel, independentemente de franscricdo, servindo como instrumento orientador para a
identificacdo, alocac¢do e tfratamento dos riscos inerentes & execugdo do objeto.

23.8. A materidlizacdo de riscos alocados & CONTRATADA ndo ensejard direito a recomposicdo do equilibrio
econdémico-financeiro, salvo nas hipdteses expressamente previstas em lei.

24 - DA INEXECUCAO, RESCISAO E ALTERACAO DO CONTRATO

24.1. A inexecucdo e a rescisdo do contrato observardo o disposto na Lei n® 14.133/2021, especialmente nos arts.
137 a 139 e 155.

24.2. A alteragcdo contratual serd readlizada de acordo com os termos do artigo 124, incluindo seus incisos e
paragrafos, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracdes posteriores.

25 - DO ADIAMENTO, REVOGACAO E ANULACAO

25.1. A Administracdo reserva-se o direito de, mediante decisdo fundamentada, revogar o presente edital, no
todo ou em parte, por razdes de interesse puUblico, ou anuld-lo, no todo ou em parte, em caso de vicio ou
ilegalidade, seja de oficio ou mediante provocagdo. Também poderd adiar ou prorrogar os prazos de
recebimento e abertura das propostas, sem que, em quaisquer dessas hipdteses, caiba as licitantes qualquer
direito a reclamacdo ou indenizacdo.

25.1.1. A revogacdo ou anulagdo do procedimento observard os pressupostos legais, mediante decisdo
devidamente motivada, nos termos da legislagcdo aplicdvel.
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26 - DAS DISPOSICOES FINAIS

26.1. A participacdo nesta licitacdo implica a aceitacdo integral e irretratdvel dos termos e conteldo deste edital
€ seus anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentos vigentes, assumindo a licitante total
responsabilidade pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados em qualquer
etapa do processo licitatério.

26.2. As atas serdo geradas eletronicamente pelo Agente de Contratacdo ao término da sessdo:

26.2.1. As atas das sessdes publicas deverdo contfer o registro das licitantes participantes, as propostas
apresentadas, a andlise da documentacdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e eventuais interposicdes de
recurso(s), quando aplicdveis.

26.2.2. Os demais atos relacionados ao processo licitatério serdo devidamente registrados nos autos.

26.3. Os pedidos de vistas referentes ao presente processo licitatério deverdo ser realizados preferencialmente por
meio do sistema eletrbnico da plataforma BLL Compras, sem prejuizo de outros meios admitidos pela
Administracdo.

26.4. E facultado ao Agente de Contratacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover
diligéncias para esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, conforme o art. 64 da Lei n.° 14.133/21.
26.4.1. Caso seja necessdria a apresentagdo de documentos complementares para confirmagdo dos j& exigidos
neste Edital e previamente apresentados, a licitante serd convocada a encaminhd-los, via sistema, no prazo
minimo de 2 (duas) horas, conforme determinado pelo Agente de Contratagdo no momento da convocagdo.
O ndo atendimento & solicitacdo implicard em desclassificacdo ou inabilitacdo da licitante.

26.4.2. As normas aplicdveis ao processo licitatdrio deverdo ser interpretadas de forma a ampliar a competicdo
entre as participantes, desde que fal interpretacdo ndo comprometa o inferesse da Administracdo, a finalidade
ou a seguranca da contratacdo.

24.5. A licitante vencedora se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressdes no
valor inicial do contrato, desde que dentro dos limites previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133/21 e por conveniéncia
do Confratante.

26.6. A Administracdo poderd revogar esta Concorréncia Eletrénica por razées de interesse publico, decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado e suficiente para justificar o ato, ou anuld-la por ilegalidade,
seja de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado.

26.7. Este Edital e seus Anexos poderdo ser alterados pela Administracdo antes da abertura da licitacdo, quando
necessdrio para atender ao interesse publico, seja por iniciativa prépria ou por provocagdo de terceiros,
observando-se o disposto no art. 55, § 1°, da Lei n.° 14.133/21. Também poderdo ser adiados ou prorrogados os
prazos para o recebimento e/ou abertura das Propostas e Documentos de Habilitacdo.

26.8. As propostas de precos e demais documentos apresentados no dmbito deste Edital estdo vinculados a ele
e a seus anexos, ndo podendo ser afastados durante sua vigéncia.

26.9. Aplicam-se subsidiariamente ao presente edital as normas legais pertinentes, inclusive aquelas relativas &
responsabilidade por vicios e defeitos, quando compativeis com o regime juridico administrativo.

26.10. Ndo serd devida qualguer indenizacdo ds licitantes pela elaboracdo ou apresentacdo de documentacdo
referente ao presente Edital.

26.11. Caso a proposta vencedora seja considerada inaceitdvel ou a licitante vencedora ndo atenda ds
exigéncias de habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinard as propostas subsequentes, seguindo a ordem
de classificacdo, até que uma proposta atenda integralmente aos requisitos deste Edital.

26.12. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento,
observando-se as regras da legislagcdo aplicavel.

26.13. E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério por meio de recursos ou
acdes meramente protelatdrias, estando o autor sujeito as sancdes legais e administrativas previstas na Lei Federal
n.° 14.133/21 e no Cédigo Penal Brasileiro.

26.14. As normas que regem esta licitfagcdo ser@o interpretadas de maneira a favorecer a ampliagcdo da
concorréncia enfre os interessados, desde que a seguranca e a viabilidade do futuro contfrato ndo sejam
comprometidas.

26.15. As questdes decorrentes deste Edital, que ndo puderem ser resolvidas administrativamente, serdo
processadas e julgadas no Foro da Comarca de Criciima-SC, com exclusdo de qualquer outro, mesmo que
privilegiado.

26.16. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo gera, por si s6, o direito & contratacdo.

26.17. Nos casos em que este Edital for omisso, prevalecerdo as disposicoes da Lei n.° 14.133/21 e suas alteracoes
posteriores.
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26.18. A licitacdo objeto deste Edital poderd ser adiada ou revogada por motivos de interesse publico
devidamente justificados, sem que caiba s licitantes qualquer direito a reclamacgdes ou indenizacdes em virtude
disso.
26.20. Integram este Edital, independentemente de transcrigdo, os seguintes anexos:
Anexo 1 - Projeto Executivo;
Anexo 2 - Memorial Descritivo, Detalhes e Especificacdes Técnicas;
Anexo 3 - ETP - Estudo Técnico Preliminar;
Anexo 4 - Planilha Orcamentdria Oficial / Orcamento Estimado Base da Administracdo;
Anexo 5 - Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo é — Minuta contratual;
anexo | a Minuta contratual - Termo de Compromisso de Integridade.
Anexo 7 - Atestado de Visita Técnica (modelo);
Anexo 8 - Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo sugerido);
Anexo 9 — Declaracdo conjunta (modelo sugerido);
Anexo 10 - Declaracdo Ambiental e Social;
Anexo 11 - Declaracdo de Beneficidrio Efetivo ou Final; (A ser apresentada exclusivamente pela licitante
vencedora, previamente a assinatura do confrato, nos termos deste Edital.)
Anexo 12 - Declaracdo de Compromisso para Confratacdo de Pessoas Presas (em regime semiaberto ou
aberto) ou Egressos do Sistema Prisional (modelo sugerido).
Anexo 13 — Carta de Proposta de Preco (modelo sugerido);
Anexo 14 - Mapa de Gerenciamento de Riscos.

PAGO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS — CRICIOMA-SC, 07 de julho de 2026.

JOAO PAULO CASAGRANDE DA ROSA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Documento assinado digitalmente

“b JOAO PAULO CASAGRANDE DA ROSA
g Data: 08/07/2026 13:29:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO 1
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo N°. 708682)

PROJETO EXECUTIVO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

EM MEIO DIGITAL
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) . criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sonego, 542
(4? :”3431h0200 / Quvidoria 166 Santa Barbara - Criciima - SC
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ANEXO 2
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo N°. 708682)

MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHES E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

EM MEIO DIGITAL

u 0 /prefericiuma Pago Municipal Marcos Rovaris
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ANEXO 3
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo N°. 708682)

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

EM MEIO DIGITAL
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ANEXO 4
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo N°. 708682)

PLANILHA ORCAMENTARIA OFICIAL
ORGCAMENTO ESTIMADO BASE DA ADMINISTRAGAO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

EM MEIO DIGITAL
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ANEXO 5
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo N°. 708682)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

EM MEIO DIGITAL
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ANEXO ¢
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo N°. 708682)

MINUTA CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CONTRATO N.° XXX/PMC/20XX CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO
DE CRICIUMA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS, E A EMPRESA
XOXOXOXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS DA LEI N.° 14.133, DE 1°
DE ABRIL DE 2021, E DOS DECRETOS MUNICIPAIS SG/N.°s
1415/2024 e 1436/2025, PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

| - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIUMA, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, com sede na rua Doménico Sénego, 542 - Paco Municipal Marcos Rovaris, CriciUma-
SC, inscrifo no CNPJ/MF sob o n.° 82.916.818/0001-13, neste ato representando o Sr. VAGNER ESPINDOLA
RODRIGUES - Prefeito Municipal, o Diretor de Licitacdes e Contratos Administrativos, Sr. MAURICIO BACIS
GUGLIELMI, conforme Decreto n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021, publicado no DOM em 1° de fevereiro de
2021, portador da Matricula Funcional n.° 65.498, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: A empresa , pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua

,n.°___, Bairro , CEP , No Municipio de ,Estado___,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu , Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n.°

Il - FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato decorre do procedimento licitatério realizado na modalidade Concorréncia Eletronica n.°
068/PMC/2026, vinculado a Formalizacdo de Demanda n.° 117/PMC/2026 e ao Processo Administrativo n.° 708682,
cujo resultado foi devidamente homologadoem ___ /_ /20

A presente contratacdo rege-se pelas disposicdes da:

e Lein®14.133/2021;

e Decretos Municipais n.° 1.415/2024 e n.° 1.436/2025;

e Lein®8.078/1990, no que couber;

e Demais normas legais e regulamentares pertinentes.

Paragrafo Unico. Integram e vinculam este contrato, independentemente de transcricdo:

| - o Edital de Concorréncia Eletrénica n.° 068/PMC/2026 e seus anexos;

Il - a proposta apresentada pela CONTRATADA;

Il - o Memorial Descritivo, projetos e demais documentos técnicos;

IV — o cronograma fisico-financeiro e a planilha orcamentdaria.
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Cldusula Primeira
Do Objeto e do Local da Execugdo dos Servigos

1.1. Constitui objeto do presente contrato a execugdo de obras e servicos de engenharia destinados a
revitalizagGo da RUA IRMAO WALMIR ANTONIO ORSI, incluindo a construcdo de ponte, localizada no Bairro Santa
Augusta, no Municipio de Cricibma/SC, compreendendo o fornecimento de materiais, mdo de obra
(especializada e/ou comum), mdquinas, equipamentos, ferramentas e todos os demais insumos necessdrios &
perfeita e integral execugdo do objeto.

1.1.1. Os servicos serdo executados com recursos provenientes da operacdo de crédito firmada no &mbito do
Contrato FONPLATA BRA-31/2021.

1.1.2. A execucdo dos servicos deverd observar integralmente as especificacdes técnicas, condicdes,
quantitativos e demais exigéncias constantes do Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Estudo Técnico Preliminar
(ETP), Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este contrato como Anexos 1,2, 3, 4 e
5, respectivamente, vinculados ao Edital de Concorréncia Eletrénica n® 068/PMC/2026, independentemente de
franscricdo.

1.1.3. O objeto contratual deverd ser executado de modo a assegurar a plena consecugdo de sua finalidade,
observando-se os principios da eficiéncia, economicidade, qualidade técnica, seguranca e sustentabilidade,
bem como as disposicoes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.1.4. Os servicos serdo executados sob o regime de empreitada por prego unitdrio, nos termos da Lei Federal n.°
14.133/2021.

1.1.5. O CONTRATANTE poderd promover alteracdes nos projetos ou nas especificagcdes técnicas, quando
necessdrias ao adequado atendimento do interesse puUblico, observados os limites e condicdes estabelecidos na
Lei n°® 14.133/2021.

1.1.6.1. Na hipdtese de alteracdes que impactem a execucdo contratual, serdo adotadas as medidas necessdrias
a preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, quando cabivel, nos termos da legislacdo
aplicavel.

1.1.6. A execugdo da obra deverd observar, além das disposicoes deste contrato e do edital que Ihe deu origem,
as normas técnicas aplicaveis, especialmente as expedidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, as
Especificacdes Gerais para Obras Rodovidrias do DEINFRA/SC, complementadas pelas normas do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, bem como as normas de engenharia, seguranca do frabalho e a
legislagdo ambiental vigente.

Cldusula Segunda
Do Prazo de Execugdo e da Prorrogagdo Contratual.

2.1. Inicio dos Servigos: A CONTRATADA deverd iniciar a execucdo das obras e servicos no prazo mdaximo de 5
(cinco) dias Uteis, contados da data de expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, emitida pelo Departamento
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio.

2.2. Prazo de Execugdo: O prazo para execucdo e conclusdo do objeto contratual serd de 360 (trezentos e
sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, conforme
cronograma fisico-financeiro aprovado.

2.3. Prorrogagdo de Prazo: Os prazos de inicio e de execugdo poderdo ser prorrogados mediante solicitagdo
formal da CONTRATADA, devidamente justificada e instruida com documentagdo comprobatéria, condicionada
A andlise técnica e a aprovacdo do CONTRATANTE, observadas as hipdteses previstas na Lei n® 14.133/2021.
2.3.1. Os atrasos somente serdo considerados justificdveis quando decorrentes de caso fortuito, forca maior ou de
fatos imputdveis & CONTRATANTE, devidamente comprovados e registrados no Didrio de Obras ou Didrio de
Ocorréncias.

2.3.2. A solicitagcdo de prorrogacdo deverd observar os seguintes prazos:

1 - até 1 (um) dia Util apds a ocorréncia do evento, sempre que possivel, para solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de inicio dos servicos;

Il - com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos do término do prazo contratual, para prorrogagdo do
prazo final de execucdo.

2.3.3. O pedido deverd ser acompanhado de justificativa circunstanciada, documentos comprobatdrios e
manifestacdo da fiscalizacdo do contrato.
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2.3.4. As prorrogagdes autorizadas serdo formalizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, conforme a
natureza da alteracdo, com o devido registro no processo administrativo.

2.3.5. As prorrogacdes concedidas sem respaldo técnico devidamente comprovado ndo ensejardo direito a
regjuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou indenizacdo por custos indiretos.

2.4. Paralisagdo dos Servigos: A paralisacdo da execucdo, quando determinada pela CONTRATANTE mediante
ordem formal e devidamente justificada, implicard a suspensdo da contagem do prazo contratual, que serd
retomada a partir da emissdo da Ordem de Reinicio dos Servicos.

2.5. O prazo de execucdo serd automaticamente prorrogado pelo periodo correspondente & paralisacdo
formalizada, nos termos do § 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, podendo o registro ocorrer por apostilamento.
2.6. Contagem dos Prazos: Os prazos contratuais serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo expressa em
conftrdrio, iniciando-se e vencendo-se em dias de expediente administrativo, prorrogando-se automaticamente
para o primeiro dia Util subsequente quando o vencimento recair em feriado, ponto facultativo ou dia sem
expediente.

2.7. Fiscadlizagdo: A CONTRATADA obriga-se a acatar prontamente todas as determinagdes da fiscalizagdo da
CONTRATANTE, especialmente quanto & paralisacdo, retfomada ou adequacdo da execucdo dos servicos, em
qualquer fase da execucdo contratual.

Cldusula Terceira
Das Obrigagoes e Responsabilidades da CONTRATADA

Além das obrigacdes previstas no edital, no memorial descritivo, nos projetos e demais documentos técnicos que
infegram o presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a cumprir as disposicdes a seguir:

3.1. Obrigagdes Técnicas de Execugdo da Obra

3.1.1. Estabelecer contato prévio com o Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
do CONTRATANTE, antes do inicio da execucdo dos servicos, a fim de alinhar, no local da obra, os detalhes
operacionais, cronograma e condicdes especificas de execucdo.

3.1.2. Executar os servicos em estrita conformidade com os projetos fornecidos, observando rigorosamente os
principios da engenharia, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, as Especificacdes
Gerais para Obras Rodovidrias do DEINFRA/SC, complementadas pelas do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, bem como demais normas aplicdveis.

3.1.3. Assumir total responsabilidade pela perfeita execugcdo dos servicos contratados, presumindo-se o
conhecimento integral das condicoes do objeto, do local da obra e dos documentos técnicos que integram o
contrato.

3.1.4. Garantir que todos os materiais empregados na obra sejam previamente submetidos & aprovacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE, que poderd rejeitd-los caso ndo atendam das especificacdes técnicas e padroes
de qualidade exigidos.

3.1.5. Substituir, no prazo mdximo de 15 (quinze) dias consecutivos, qualguer material utilizado na obra que
apresente irregularidades, vicios ou ndo conformidades apontadas pela fiscalizacdo.

3.1.6. Refazer, no prazo méximo de 10 (dez) dias consecutivos, quaisquer servicos executados em desacordo com
as especificacdes contratuais ou normas técnicas.

3.1.7. Providenciar, as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, testes e verificacdes necessdrios &
comprovacdo da qualidade dos materiais empregados e dos servicos executados.

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais ou servicos pela
fiscalizacdo.

3.1.9. Retirar do canteiro de obras todo material, peca ou equipamento rejeitado pela fiscalizacdo.

3.1.10. Proceder, ao final dos servicos, a limpeza completa das dreas utilizadas, removendo equipamentos,
materiais remanescentes e entulhos.

3.1.11. Manter a obra em perfeitas condicdes de conservacdo e funcionamento até a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

3.2. Obrigag6es Administrativas e Documentais

3.2.1. Providenciar, as suas expensas, todas as licencas, autorizacdes, registros e aprovacoes necessdrias junto aos
6rgdos competentes.

3.2.2. Apresentar, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias corridos apds a Ordem de Inicio dos Servicos, a respectiva
ART ou RRT registrada no CREA ou CAU.
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3.2.3. Manter permanentemente no local da obra um Didrio de Obras, destinado ao registro das ocorréncias
relevantes relacionadas a execucdo contratual.

3.2.4. No Didrio de Obras deverdo ser registrados, entre outros:

| - condicdes que afetem o andamento dos trabalhos;

Il - nUmero e categoria dos profissionais na obra;

Ill - recebimento de materiais;

IV - fiscalizacdes e orientacdes técnicas.

3.2.5. Apresentar, juntamente com a primeira fatura, a matricula da obra perante o INSS, quando aplicavel.
3.2.6. Apresentar, com cada medicdo, os comprovantes de pagamento de saldrios e recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdencidrios.

3.2.7. Apresentar, juntfamente com a Ultima fatura, a Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula
da obra.

3.2.8. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

3.2.9. Informar ao gestor do contrato os nomes e fungdes dos empregados da CONTRATADA que atuardo na
obra.

3.2.10. Manter durante toda a execuc¢do contratual as condicdes de habilitagcdo exigidas na licitagdo, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.3. Obrigagdes Trabalhistas e Previdencidrias

3.3.1. Fornecer toda a mdo de obra necessdria & execucdo dos servicos.

3.3.2. Manter equipe técnica especializada suficiente para cumprir o cronograma da obra.

3.3.3. Garantir a presenca de engenheiro responsdvel técnico e mestre de obras com experiéncia comprovada.
3.3.4. Utilizar profissionais devidamente identificados, uniformizados e equipados com os equipamentos de
protecdo individual e coletiva exigidos pela legislagcdo.

3.3.5. Cumpririntegralmente a legislacdo trabalhista e previdencidria vigente.

3.3.6. Responsabilizar-se por todas as despesas de estada, transporte e alimentacdo de seus empregados.

3.3.7. Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdencidrios decorrentes
da execucdo do contratfo.

3.3.8. Cumpirir o disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da ConstituicGo Federal do Brasil de 1988, que proibe trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer frabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz a partir dos 14 anos.

3.4. Obrigacgdes Relativas a Seguranca da Obra

3.4.1. Cumprir infegralmente as normas de seguranca e medicina do frabalho.

3.4.2. Fornecer equipamentos de protecdo individual e coletiva adequados.

3.4.3. Manter vigiléncia permanente no local da obra.

3.4.4. Assumir responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo
dos servicos.

3.4.5. Adotar todas as medidas necessdrias ao atendimento imediato de trabalhadores acidentados.

3.4.6. Instalar tapumes e demais estruturas de protecdo do canteiro de obras.

3.4.7. Colocar em local visivel a placa da empresa com o nome do responsdvel técnico.

3.5. Obrigacgdes Relativas a Gestdo do Canteiro de Obras

3.5.1. Providenciar instalacdes provisérias necessdrias a execugdo dos servicos, incluindo energia elétrica, dgua e
esgoto.

3.5.2. Restringir ao interior do canteiro de obras o armazenamento de materiais, equipamentos e operacdes de
carga e descarga.

3.5.3. Confeccionar e instalar placas de identificagdo da obra conforme orientagdo do CONTRATANTE.

3.5.4. Permitir e facilitar a fiscalizagdo da obra a qualquer tfempo.

3.6. Obrigages Ambientais

3.6.1. Adotar todas as medidas necessdrias para protecdo do meio ambiente durante a execugdo da obra.
3.6.2. Elaborar e implementar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC, conforme
diretrizes da Lei Federal n° 12.305/2010 e da Resolugdo CONAMA n.° 307/2002.

3.6.3. Responsabilizar-se pela segregacdo, acondicionamento, transporte e destina¢do final adequada dos
residuos gerados.

3.6.4. Apresentar & fiscalizacdo os comprovantes de destinacdo de residuos e Manifestos de Transporte de
Residuos.

3.6.5. Observar integralmente o disposto na Lei Municipal n.° 7.648/2019.
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3.7. Responsabilidades Civis e Garantias
3.7.1. Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a ferceiros em decorréncia da execugdo do objeto.
3.7.2. Assumir a defesa do CONTRATANTE em agdes judiciais decorrentes da execucdo do contrato.

3.7.3. Responsabilizar-se pela reparacdo de vicios ou defeitos da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o
art. 618 da Cédigo Civil Brasileiro.

3.7.4. Contratar e manter seguros obrigatérios relativos & execucdo da obra.

3.7.5. Apresentar garantia de execugdo contratual conforme o art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Cldusula Quarta
Das Obrigagoes e responsabilidades do CONTRATANTE,

Além das atribuicdes previstas no art. 115 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como das demais disposicoes
constantes do edital, do memorial descritivo e dos documentos técnicos que integram este contrato, constituem
obrigacdes do CONTRATANTE:

4.1. Gestao e fiscalizagdo do contrato

4.1.1. Expedir a Ordem de Inicio dos Servicos, autorizando formalmente o inicio da execucdo contratual.

4.1.2. Designar gestor e fiscal do contrato, responsdveis pelo acompanhamento, controle e fiscalizacdo da
execucdo da obra, nos termos da legislacdo aplicavel.

4.1.3. Exercer a fiscalizacdo técnica, administrativa e operacional da execugdo contfratual, verificando o
cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a presenca de mdo de obra,
fornecimento de materiais, qualidade dos servicos executados e observancia das normas técnicas.

4.1.4. Nofificar formalmente a CONTRATADA acerca de imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas na
execucdo dos servicos, fixando prazo para a devida correcdo.

4.1.5. Solicitar & CONTRATADA a substituicdo de empregados ou prepostos que ndo atendam das exigéncias
técnicas ou que comprometam o adequado andamento dos servicos.

4.1.6. Intervir na execugdo contfratual, quando necessdrio, nos casos previstos em lei e neste contrato, visando
resguardar o interesse publico.

4.2. Apoio técnico e administrativo a execugcao

4.2.1. Proporcionar as condi¢gdes necessdrias para que a CONTRATADA possa executar o objeto contratual,
observadas as normas e procedimentos administrativos do Municipio.

4.2.2. Permitir o acesso dos técnicos e empregados da CONTRATADA as dreas necessdrias & execucdo dos
servicos, observadas as normas de seguranca e funcionamento do CONTRATANTE.

4.2.3. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de representantes formalmente credenciados.
4.2.4. Prestar informagdes e esclarecimentos necessdrios & execucdo do objeto contratual, sempre que solicitados
pela CONTRATADA e desde que pertinentes aos servicos contratados.

4.2.5. Fornecer, quando disponiveis, documentos, elementos técnicos ou informacdes adicionais que auxiliem na
correta interpretacdo dos projetos e demais documentos técnicos integrantes do contrato.

4.3. Recebimento da obra

4.3.1. Designar Comissdo de Vistoria ou Comissdo de Recebimento da Obra, responsdvel pela verificagcdo da
conformidade da execugdo do objeto contratual.

4.3.2. Proceder ao recebimento provisdrio e definitivo da obra, nos termos da legislagdo aplicdvel e das
disposicoes deste confrato.

4.3.3. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca da aceitacdo definitiva da obra apds a conclusdo da vistoria
final e emissdo do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

4.3.4. Exigir da CONTRATADA, como condi¢gdo para o recebimento definitivo da obra, a apresentagcdo da
documentacdo técnica e administrativa pertinente, quando aplicdvel, incluindo:

I - projeto "as built”, elaborado pelo responsdvel técnico pela execugdo;

Il - comprovacdo das ligacdes definitivas de energia elétrica, dgua, telefonia e gds, quando aplicével;

Il - laudo de vistoria aprovado pelo Corpo de Bombeiros, quando exigido pela legislacdo;

IV - carta de “Habite-se” ou documento equivalente expedido pelo Municipio, quando aplicavel;

V - certiddo negativa de débitos previdencidrios referente & matricula da obra;

VI - comprovacgdo da reparacdo de eventuais vicios ou defeitos identificados na obra, nos termos da legislacdo
aplicavel.
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4.4. Gestao financeira e contratual

4.4.1. Atestar as medicdes dos servicos executados pela CONTRATADA, apds verificacdo pela fiscalizacdo do
contrato.

4.4.2, Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nas condicdes e prazos estabelecidos neste contrato.
4.4.3. Analisar e responder aos pedidos de reajuste, repactuacdo ou restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato.

4.4.4. Determinar, quando necessdrio, alteracdes ou adequacdes técnicas na execucdo do contrato, observados
os limites legais.

4.4.5. Exigir e receber da CONTRATADA a garantia de execugdo contratual, nos termos do art. 96 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, bem como eventual garantia adicional prevista no §5° do art. 59 da mesma lei.

4.4.6. Promover a liberacdo ou devolucdo da garantia contratual apds o recebimento definitivo da obra,
observadas as condi¢cdes estabelecidas neste contrato.

Clausula Quinta
Do Pessoal da CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverd empregar, na execucdo dos servigos objeto deste contrato, profissionais qualificados
e com reconhecida capacidade técnica, em nUmero suficiente para garantir a adequada execucdo das
atividades contratadas.

5.2. Todo o pessoal utilizado na execucdo do contrato serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
inexistindo qualquer vinculo empregaticio, funcional ou previdencidrio entre tais trabalhadores e o CONTRATANTE.
5.3. A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsdvel pelas obrigagdes decorrentes da legislacdo trabalhista,
previdencidria, fiscal, securitdria e demais encargos sociais relativos aos seus empregados e prepostos, inclusive
no que se refere d seguranca e medicina do trabalho.

5.4. O CONTRATANTE poderd exigir, a qualguer tempo, a substituicdo de empregado ou preposto da
CONTRATADA que, a seu critério, seja considerado tecnicamente inapto, incompativel com as normas de
seguranca, ou cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos servigos, sem que tal exigéncia gere
qualquer énus ou responsabilidade ao CONTRATANTE.

5.5. E vedado & CONTRATADA contratar ou ufilizar, na execugdo dos servicos, servidores ou empregados que
estejam em exercicio junto ao CONTRATANTE.

5.6. O CONTRATANTE poderd solicitar, a qualquer tempo, a apresentacdo de documentos comprobatérios
relativos a regularidade das relagcdes de trabalho mantidas pela CONTRATADA com seus empregados, bem como
daqueles vinculados a eventuais subcontratadas que atfuem na execucdo do objeto contratual.

Cldusula Sexta
Dos Pregos Unitarios

6.1. Os precos unitdrios para a execugdo dos servicos objeto deste contrato sdo aqueles constantes da planilha
orcamentdria integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE, cujo valor
global totaliza RS (valor global por extenso).

6.1.1. O valor global contratado é considerado suficiente para a completa execugdo do objeto licitado,
compreendendo todos os custos necessdrios a perfeita realizagdo da obra, de acordo com os projetos,
especificacdes técnicas e demais documentos integrantes do edital e deste contrato.

6.1.2. Os pregos propostos pela CONTRATADA sdo considerados completos e abrangem todos os custos diretos e
indiretos necessdrios & execugdo do objeto contratual, incluindo, entre outros:

| - fornecimento de materiais e mdo de obra, especializada ou ndo;

Il - contfratacdo de servicos de terceiros necessdrios d execucdo da obra ou ds atividades de apoio;

lll - locacdo ou utilizacdo de mdaqguinas, equipamentos, veiculos e instalacoes auxiliares;

IV — despesas com transporte, vigildncia, energia elétrica, dgua, telecomunicacdes e demais utilidades
necessdrias d execucdo dos servicos;

V - encargos sociais, frabalhistas e previdencidrios incidentes sobre a mdo de obra empregada;

VI - tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econdmica ou sobre a execucdo da
obra;

VIl - despesas administrativas, operacionais e de escritorio;
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VIII - custos com seguros obrigatdrios ou contratualmente exigidos;
IX — fornecimento de equipamentos de protecdo individual e coletiva, vestudrio e ferramentas de trabalho;

X - despesas com alojamento, alimentacdo e deslocamento de pessoal, quando aplicdvel;

Xl - depreciacdes, amortizacdes e demais custos operacionais;

XIl - despesas com controle tecnolégico, ensaios laboratoriais, acompanhamento topogrdfico e demais testes
exigidos pelas normas técnicas;

Xlll - elaboracdo do projeto “as built” e demais documentos técnicos decorrentes da execucdo da obra;

XIV - margem de lucro da CONTRATADA e demais beneficios e despesas indiretas (BDI).

6.2. NGo serd admitido pleito de acréscimo de precos decorrente de omissdes, falhas ou inadequacdes na
elaboracdo da proposta apresentada pela CONTRATADA.

6.3. As alteracdes quantitativas ou qualitativas eventualmente necessdrias & execucdo do objeto observardo os
limites e condicdes estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Cldusula Sétima
Da Medigdo, Forma, Prazo e Condigoes de Pagamento

7.1. Os pagamentos serdo realizados apds a conclusdo e entrega de cada etapa, conforme estabelecido no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalizagdo do Departamento
Técnico da Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE.

7.2. A emissdo da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA deverd observar os seguintes procedimentos:

7.2.1. Na periodicidade prevista no cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA apresentard planilha detalhada
contendo os servicos executados, acompanhada da respectiva memaria de cdlculo.

7.2.1.1. Uma etapa serd considerada concluida apenas quando todos os servicos nela previstos estiverem
infegralmente executados.

7.2.2. O CONTRATANTE terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da entrega da planilha mencionada no
item 7.2.1, para realizar a medicdo dos servicos e verificar sua conformidade com o confrato.

7.2.2.1. Caso as etapas ndo sejam integralmente concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, devendo a CONTRATADA proceder aos ajustes
necessdrios Nno cronograma subsequente.

7.2.2.2. A aprovacdo da medicdo ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

7.2.3. Apds a medicdo, a CONTRATADA emitird a nota fiscal/fatura com base no valor atestado, acompanhada
da planilha de medicdo e da memaria de cdlculo.

7.2.4. A aprovagdo do boletim de medicdo serd formalizada mediante assinatura, identificacdo e carimbo
funcional do engenheiro fiscal da obra.

7.3. O pagamento da primeira parcela ficard condicionado & regularizacdo da obra junto ao CREA/CAU-SC, &
emissdo da ART ou RRT, bem como d comprovacdo da matricula da obra junto & Previdéncia Social.

7.4. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite dos servicos e do
recebimento do documento de cobranca devidamente atestado, mediante ordem bancdria em containdicada
pela CONTRATADA, observada a ordem cronolégica prevista no art. 131 da Lei n° 14.133/2021.

a) O fiscal do contrato terd até 3 (trés) dias Uteis para aprovar ou devolver o documento de cobranca, com
indicacdo das correcdes necessdrias;

b) A CONTRATADA deverd informar os dados bancdrios completos na nota fiscal/fatura;

c) Serdo efetuadas as retencoes tributdrias obrigatdrias;

d) O pagamento dependerd da apresentacdo dos documentos devidamente atestados.

7.4.1. Caso o vencimento recaia em dia sem expediente, o pagamento serd realizado no primeiro dia Ufil
subsequente.

7.5. O documento de cobrancga serd rejeitado caso apresente vicios que inviabilizem o pagamento.

7.5.1. Consideram-se vicios:

a) divergéncia de CNPJ;

b) inexatiddo na descricdo ou nos valores;

c) rasuras ou emendas.

7.6. O documento rejeitado serd devolvido para correcdo.

7.7. A devolucdo suspende o prazo de pagamento, que serd reiniciado apds a reapresentacdo correta.

7.8. A devolucdo ndo exime a CONTRATADA de suas obrigagoes.

7.9. Serdo efetuadas as retengdes legais no momento do pagamento.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Cricitima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

40



7.10. Poderdo ser deduzidos valores relativos a:

a) tributos;

b) descumprimento contratual.

7.11. O pagamento dependerd da apresentacdo dos seguintes documentos:

a) CND Federal;

b) CRF/FGTS;

c) CND Municipal;

d) CNDT.

Além disso:

| - GPS da obra quitada;

Il - FGTS quitado;

Ill - folha de pagamento quitada;

IV - relatdrio fotogrdfico;

V — matricula da obra (primeira medi¢cdo);

VI - CND da obra (Ultima medigdo).

7.11.1. A auséncia desses documentos ndo caracteriza atraso do CONTRATANTE.
7.12. Ndo haverd atualizagcdo monetdria para pagamentos realizados no prazo.
7.13. Pagamentos em atraso, ndo imputdveis & CONTRATADA, serdo corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de
0,5% ao més, pro rata die.

7.14. O CONTRATANTE poderd reter ou glosar pagamentos nas hipdteses de execugdo irregular.
7.15. Ndo serdo aceitos titulos negociados com terceiros.

7.16. Ndo incidirdo juros por atraso decorrente de irregularidades documentais.
7.17. O pagamento integral implicard quitacdo plena.

Cldusula Oitava
Da Gestdo de Riscos e do Equilibrio Econdmico-Financeiro

8.1. A execugdo do contrato observard a adequada gestdo dos riscos inerentes & contratacdo, conforme
disposto neste instrumento, no Edital e no Mapa de Gerenciamento de Riscos (Anexo 12), que infegra o contrato
para todos os fins.

8.2. Compete a CONTRATADA assumir os riscos ordindrios da execucdo contratual, assim considerados aqueles
inerentes a natureza do objeto, d sua atividade empresarial e ds condicdes usuais de mercado.

8.3. Compete ao CONTRATANTE suportar os riscos extraordindrios, assim entendidos aqueles ndo previsiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, bem como aqueles decorrentes de:

| - alteragdes unilaterais promovidas pela Administracdo, nos termos da legislag&o;

Il - fatos imprevisiveis ou previsiveis de efeitos incalculdveis;

Il - caso fortuito ou forca maior;

IV — atos ou omissdes do CONTRATANTE que impactem a execucdo contratual.

8.4. Fica assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos da legislacdo
aplicavel.

8.5. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dependerd de requerimento da parte interessada,
devidamente instruido com a comprovacdo do fato gerador, do nexo causal e do efetivo impacto nos custos ou
receitas da confratacdo.

8.6. A recomposicdo, quando devida, serd formalizada mediante termo aditivo, observados os requisitos legais e
regulamentares.

8.7. O Mapa de Gerenciamento de Riscos constitui instrumento de apoio & gestdo contratual, ndo afastando a
aplicacdo das disposicdes legais e contratuais relativas & alocagdo de responsabilidades e & recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro.

8.8. A materializacdo de riscos ordindrios assumidos pela CONTRATADA ndo ensejard direito & recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato.
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Cldausula Nona
Da Retengdo de Pagamentos

9.1. O CONTRATANTE poderd reter, total ou parcialmente, o pagamento de qualquer medicdo ou fatura
apresentada pela CONTRATADA, mediante decisdo devidamente motivada, nas seguintes hipdteses:

| — constatacdo de servicos executados em desacordo com as especificacdes técnicas, projetos ou demais
condi¢cdes contratuais, até a sua integral regularizacdo;

Il - verificacdo de vicios, defeitos ou incorrecdes nos servicos executados, enquanto ndo sanados;

Il - inadimplemento de obrigacdes contratuais, inclusive de natureza técnica, administrativa, trabalhista,
previdencidria, fiscal ou ambiental;

IV - auséncia de comprovacdo da regularidade perante a Seguridade Social, inclusive quanto a matricula da
obra junto ao INSS (CEI/CNO), quando exigivel;

V - ndo apresentacdo dos comprovantes de pagamento de saldrios, encargos trabalhistas e previdencidrios
relativos & execucdo do contfrato, quando exigidos;

VI - existéncia de débitos liquidos e certos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, decorrentes deste ou de
outros contratos administrativos, quando admitida a compensagdo nos termos da legislagcdo aplicavel;

VIl - descumprimento de determinacdes da fiscalizacdo contfratual, devidamente formalizadas.

9.2. A retencdo de pagamento ser&d mantida enquanto ndo forem sanadas as irregularidades apontadas, ndo
eximindo a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigacdes contratuais, nem suspendendo os prazos de
execucado.

9.3. Regularizadas as pendéncias que motivaram a retengdo, o pagamento serd processado na forma e nos
prazos estabelecidos neste contrato.

9.4. A retencdo de pagamento, quando realizada nos termos desta cldusula, ndo caracteriza mora do
CONTRATANTE, nem enseja o pagamento de atualizagdo monetdria, juros ou qualquer espécie de indenizacdo
A CONTRATADA.

9.5. Sem prejuizo da retencdo prevista nesta cldusula, o CONTRATANTE poderd adotar outras medidas
administrativas e contratuais cabiveis, inclusive a aplicacdo de sancdes, observados o contraditdrio e a ampla
defesa.

Cldusula Décima
Do Reajuste de Pregos

10.1. Os precos confratualmente pactuados poderdo ser reqjustados, para mais ou para menos, observada a
periodicidade minima de 12 (doze) meses, contados a partir da data-base do més de referéncia do orcamento
oficial estimado pelo Municipio.

10.1.1. O reajuste serd concedido mediante requerimento formal da CONTRATADA, protocolado no prazo méximo
de até 11 (onze) meses subsequentes ao més em que o reajuste se tornar devido, desde que dentro da vigéncia
contratual, sob pena de preclusdo,

10.1.2. O reqjuste dos precos contratuais serd calculado com base na variacdo dos valores do indice Nacional
de Custo da Construgdo (INCC), Coluna 35 (Edificacdes), publicado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), em
conformidade com a legislagdo vigente, utilizando-se a seguinte férmula:

R: Valor do reqjuste calculado;

lo: indice inicial, correspondente ao més de referéncia da data-base do orcamento oficial estimado pelo
Municipio (XX/20XX);

11: indice final, correspondente ao més de aniversdrio anual da proposta;

V: Valor confratual dos servicos a serem reajustados.

10.2. A aplicacdo do reajuste ocorrerd a partir do 13° (décimo terceiro) més apds a data-base do més de
referéncia do orcamento oficial estimado pelo Municipio, sendo que o percentual apurado (calculado conforme
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a férmula mencionada) permanecerd fixo pelo periodo de 12 (doze) meses, repetindo-se o procedimento a cada
periodo subsequente de 12 (doze) meses.

10.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do cdlculo do readjuste, serd utilizado o Ultimo indice
disponivel, cabendo a correcédo do reajuste no certificado de pagamento subsequente, quando o indice correto
for divulgado.

10.4. Em caso de atrasos imputdveis & CONTRATADA, os indices de reajuste serdo aplicados até as datas
conftratuais previstas para o efetivo faturamento. N&o serdo devidos regjustes em razdo de atrasos injustificéveis
que ultrapassem os prazos contratuais para a conclusdo das obras ou servicos.

10.5. Hipdteses excepcionais ou revisdes de precos serdo fratadas conforme a legislacdo vigente, requerendo
andlise econdmica detalhada para a avaliacdo de eventual desequilibrio econémico-financeiro do contrato.
10.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo na metodologia de reajuste, atualizacdo ou compensagdo
financeira, desde que ocorram normas federais €/ou municipais que autorizem tais modificacdes.

10.7. As condicdes de reajuste previstas nesta cldusula poderdo ser modificadas caso sejom editadas normas
federais ou estaduais que disponham de forma diversa sobre o tema.

10.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste aplicado.

Clausula Décima Primeira
Do Valor Global do Contrato

11.1. O valor global estimado para a execucdo do presente contrato é de RS (valor global por extenso),
conforme proposta vencedora da licitacdo, considerada parte integrante deste instrumento.

11.2. O valor global indicado possui carater estimativo, em razdo do regime de execugdo por empreitada por
preco unitdrio, sendo o pagamento devido d CONTRATADA condicionado das quantidades de servigos
efetivamente executadas, medidas e aprovadas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

11.3. Os precos unitdrios constantes da planilha orcamentdria da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e
indiretos necessdrios a perfeita execucdo do objeto, tais como materiais, m&o de obra, encargos sociais,
trabalhistas e previdencidrios, equipamentos, ferramentas, transporte, tributos, seguros, BDI e demais despesas
correlatas.

11.4. O valor contratual somente poderd ser alterado nas hipdteses previstas na Lei Federal n° 14.133/2021,
mediante a devida formalizacdo por termo aditivo ou apostilamento, conforme o caso.

Cldusula Décima Segunda
Da Dotagdo Orgamentdria

12.1. As despesas decorrentes da execugdo das obras e dos servicos objeto deste Contrato infegram o Projeto
de Transporte e Mobilidade Urbana do Municipio de Cricituma/SC e correrdo a conta de recursos provenientes
do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata — FONPLATA, consignados nas seguintes dotagoes
orcamentdrias:

* 06.008.1.079.4.4.90(173)FR1.754.0000.0186,

* 06.008.1.079.4.4.90(173)FR2.754.0000.0186, e

* 06.008.1.079.4.4.90(173)FR1.500.0000.0100

12.2. As dotagdes orcamentdrias indicadas poderdo ser suplementadas, complementadas, remanejadas ou
substituidas, mediante autorizacdo legal e observ@ncia das normas de direito financeiro aplicveis, com vistas a
assegurar a confinuidade da execucdo contratual.

12.3. Caso a execucdo do Contrato ultrapasse o exercicio financeiro vigente, as despesas correspondentes
correrdo & conta das dotagdes orcamentdrias préprias dos exercicios subsequentes, a serem consignadas nos
respectivos orcamentos anuais, ficando o CONTRATANTE obrigado a reservar os recursos necessdrios ao
atendimento dos compromissos assumidos.

12.4. A existéncia de dotacdo orcamentdria suficiente constitui condicdo para a realizagcdo dos pagamentos
devidos & CONTRATADA, nos termos da legislacdo aplicdvel.

Cldusula Décima Terceira
Da Recomposi¢do Equilibrio Econdmico-Financeiro
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13.1. O equilibrio econémico-financeiro do contrato serd preservado durante toda a sua execucdo, podendo ser
recomposto, quando comprovada a ocorréncia de fato superveniente que altere a equacdo econdémico-
financeira originalmente pactuada, nos fermos do art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei Federal n° 14.133/2021.
13.1.1. A recomposicdo serd realizada de forma proporcional ao impacto efetivamente comprovado, mediante
alteragdo do valor contratual, para mais ou para menos, formalizada por meio de termo aditivo.

13.1.2. A comprovacdo da ocorréncia do desequilibrio, bem como de sua extensdo, caberd a parte interessada,
que deverd instruir o pedido com documentacdo idénea, memadria de cdiculo detalhada e demonstracdo
analitica dos efeitos financeiros decorrentes do evento alegado.

13.2. NGo serd acolhido o pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro quando ndo restarem
devidamente comprovados os requisitos legais, especialmente nas seguintes hipdteses:

| - inexisténcia de demonstracdo da efetiva onerosidade excessiva ou auséncia de quantificacdo adequada do
impacto financeiro;

Il - ocorréncia do evento alegado em momento anterior & apresentacdo da proposta ou posterior ao término
da vigéncia contratual;

lll - auséncia de nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a alteracdo dos encargos suportados;

IV — contribuicdo direta ou indireta da parte interessada para a ocorréncia do evento ou para o agravamento
de seus efeitos;

V - ocorréncia de variacdo inflaciondria ordindria, j& contemplada nos critérios de reajuste contratual;

VI -materializacdo de risco classificado como dlea ordindria, inerente a execucdo contratual e & atividade da
CONTRATADA, conforme caracterizado no Mapa de Gerenciamento de Riscos do contrato, ndo ensejando, por
si 56, direito & recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro.

13.3. Ndo serd concedida recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em relacdo a servicos j& executados
e medidos, salvo quando comprovado que os efeitos do evento superveniente fenham incidido sobre obrigacdes
ainda ndo adimplidas d época de sua ocorréncia.

13.4. O pedido de recomposicdo deverd ser formalizado por meio de processo administrativo especifico, e serd
analisado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de seu protocolo.

13.4.1. Caso o pedido esteja incompleto ou careca de informacdes complementares, o CONTRATANTE poderd
promover diligéncias, hipdtese em que o prazo previsto no item anterior serd suspenso, reiniciando-se a contagem
a partir da reapresentacdo integral da documentacdo exigida.

13.5. A andlise do pedido de recomposicdo econdmico-financeira observard critérios técnicos e juridicos,
podendo ser submetida & manifestagcdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, quando necessdrio.

Cldusula Décima Quarta
Da Execugdo

14.1. Este contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas do artigo 115 da Lei n.° 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucdo
total ou parcial.

14.1.1. E proibido ao CONTRATANTE retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servico, ou de suas
parcelas, inclusive na hipdtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgdo ou
entidade contratante, conforme § 1° do art. 115 da Lein.° 14.133/2021.

14.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do confrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, sendo tais circunsténcias anotadas mediante
simples apostila, conforme § 5° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.1.2.1. Verificada a paralisagdo por mais de 1 (um) més, o CONTRATANTE deverd divulgar, em sitio eletrénico
oficial e em placa afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra
paralisada, contendo o motivo, o responsdvel pela inexecugcdo tempordria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio de sua execugdo, conforme § 6° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.1.2.1.1. Os textos com as informagdes mencionadas no item anterior deverdo ser elaborados pelo
CONTRATANTE, nos tfermos do § 7° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, total ou
parcialmente, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

14.3. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos servicos
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificacdes proprias.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Cricitima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

44



14.4. A execucdo deverd seguir rigorosamente os projetos de engenharia, especificacdes e demais elementos
técnicos. Alteracdes sé poderdo ser realizadas mediante apresentacdo por escrito e aprovacdo do
Departamento Técnico da Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE.

14.5. Todos os materiais empregados na execucdo da obra deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, que
arcard com os custos de aquisicdo e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo ds
especificacdes e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

14.6. A execucdo do objeto deste contrato vincula-se ao Mapa de Gerenciamento de Risco (Anexo 12 do Edital
de Concorréncia Eletrénica n.° 068/PMC/2026), que constitui os riscos a serem suportados pelas partes
confratantes.

Cldusula Décima Quinta
Da Fiscalizagdo

15.1. A execucdo dos servicos confratados serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo
por representante do CONTRATANTE, designado entre profissionais qualificados e devidamente credenciados
pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme atribuicdes especificas previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021
e detalhadas no Projeto Bdsico e/ou Projeto Executivo.

15.2. © CONTRATANTE, por intermédio do servidor ou equipe responsdvel pela fiscalizagdo, poderd rejeitar servigos
realizados em desacordo com o contrato, o projeto ou as normas da ABNT. A CONTRATADA deverd permitir pleno
acesso da fiscalizagdo aos locais da obra, além de disponibilizar todos os elementos necessdrios ao desempenho
dessa funcdo.

15.3. A fiscalizacdo terd poderes para suspender o andamento de servigos que estejam sendo prestados em
desacordo com o contrato. Essa suspensdo deverd ser comunicada d autoridade competente, que adotard as
providéncias legais cabiveis, incluindo a emissdo imediata de ordem de paralisagdo dos servigos.

15.4. Em casos de irregularidades passiveis de penalizagdo, a fiscalizacdo deverd informar o fato ao setor
competente, instruindo seu relatério com os documentos necessdrios para comprovagdo da irregularidade.
15.5. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo mencionados nesta cldusula ndo eximem a
CONTRATADA de suas responsabilidades e ndo conferem ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade soliddria,
inclusive perante terceiros, por iregularidades ou danos decorrentes da execugdo dos servicos confratados.
15.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no fodo ou em parte, os servicos contratados que sejam
executados em desacordo com este contrato.

15.7. A fiscalizacdo serd exercida desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra, no interesse
exclusivo da Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE. Tal fiscalizacdo ndo exclui nem reduz as
responsabilidades da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades.

15.8. O "Livro Didrio de Obras" ou “Didrio de Ocorréncias” serd o documento oficial para registro e avaliagdo de
todos os fatos e assuntos relacionados & execucdo das obras. Tanto a CONTRATADA gquanto a fiscalizacdo do
CONTRATANTE deverdo realizar anotagdes didrias, visando & comprovacdo do andamento das obras e
execucdo dos termos contratuais. O livro serd visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as
partes.

15.9. A fiscalizacdo realizard vistorias, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, para
avaliar a qualidade e o andamento da execucdo contratual, bem como para realizar medicdes dos servicos
executados e verificar eventuais inadimplementos das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA.

15.9.1. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela CONTRATADA.
15.10. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios ou
uso de materiais inadequados ou de qualidade inferior. A ocorréncia de tais irregularidades ndo implica
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

15.11. E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados da
CONTRATADA. Toda comunicacdo deve ser redlizada exclusivamente com os prepostos indicados pela
CONTRATADA.

Cldusula Décima Sexta
Dos Servigos NGo Previstos

16.1. O CONTRATANTE poderd, a seu critério e mediante justificativa formal, determinar a execugdo de acréscimos
ou supressdes aos servicos inicialmente contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atudlizado do conirato, nos termos do art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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16.2. A supressdo de quantidades além do limite legal poderd ser admitida mediante acordo formal entre as
partes, observado o disposto no §1° do art. 125 da Lei n.° 14.133/2021.

16.3. As alteracdes contratuais de que tratam os itens anteriores deverdo ser formalizadas por meio de Termo
Aditivo, contendo a readequacdo dos prazos, cronograma fisico-financeiro, condicdes de pagamento e demais
impactos decorrentes da alteracdo.

16.4. Serdo remunerados os servicos ndo previstos inicialmente no contrato, mas que se tornem tecnicamente
indispensdveis d contfinuidade da execucdo do objeto confratual, desde que previamente autorizados pelo
CONTRATANTE, vedada a execugdo sem cobertura contratual formal, com base em justificativa técnica e
mediante celebracdo de termo aditivo especifico.

16.5. A CONTRATADA obriga-se a ndo interromper a execugcdo dos servigos, mesmo diante de solicitagdo de
alteragdo contratual pelo CONTRATANTE, desde que a ordem de servico ou autorizagdo esteja formalizada e
tenha respaldo em dispositivo legal ou contratual, ressalvados os casos de inadimplemento ou impossibilidade
técnica devidamente justificada.

Cldausula Décima Sétima
Da Solidez e Seguranga da Obra

17.1. A CONTRATADA responde, independentemente de culpa, pela solidez e seguranca da obra executada,
pelo prazo minimo e irredutivel de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto
contratual, nos termos do art. 618 do Cdodigo Civil, sem prejuizo de outras garantias legais, regulamentares ou
contratuais aplicaveis.

17.2. Durante a execugdo contratual, a CONTRATADA deverd observar rigorosamente os projetos aprovados, as
especificacdes técnicas, as normas expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e demais normas
aplicdveis, respondendo integralmente pela qualidade, regularidade, seguranca e adequacdo dos servigos
executados.

17.3. O CONTRATANTE, por meio da fiscalizagdo designada, poderd, a qualquer tempo, rejeitar, no todo ou em
parte, servicos executados em desacordo com as condicdes contratuais, determinando sua imediata correcdo,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

17.4. Os vicios, defeitos ou incorregcdes, aparentes ou ocultos, verificados durante a execucdo da obra ou no
prazo de garantia, deverdo serintegralmente sanados pela CONTRATADA, ds suas expensas, no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, observado o grau de complexidade da correcdo exigida.

17.5. A inércia ou recusa da CONTRATADA em promover as correcdes determinadas autorizard o CONTRATANTE
a adotar as medidas necessdrias d regularizagdo da obra, inclusive mediante execugdo direta ou contratacdo
de terceiros, correndo os respectivos custos por conta da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de sangdes
administrativas e da responsabilizacdo civil e penal cabiveis.

17.6. A responsabilidade prevista nesta cldusula ndo se exime com o recebimento provisério ou definitivo da obra,
nem com a aprovagdo por parte da fiscalizagdo, subsistindo durante todo o prazo legal de garantia.

Clausula Décima Oitava
Da Alteragcdo Contratual

18.1. Este contrato poderd ser alterado nas hipdteses previstas no Art. 124 da Lei Federal n.° 14.133/2021, mediante
interesse do CONTRATANTE e apresentacdo das devidas justificativas, sempre formalizadas por meio de Termo
Aditivo, em ordem crescente.

18.1.1. Poderdo ser realizados acréscimos ou supressdes de obras ou servicos, por conveniéncia do projeto original
ou em funcdo do interesse publico, observados os termos do Art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

18.1.1.1. Nessas situacdes, o cronograma inicial poderd ser ajustado as alteracdes realizadas, mantendo-se
inalteradas as demais cldusulas contratuais.

18.1.1.2. Supressdes realizadas mediante acordo entre as partes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco
por cento).

18.1.1.3. Registros que ndo impliqguem alteracdo formal do contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensando-se a celebracdo de Termo Aditivo, conforme disposto no Art. 136 da Lei n.° 14.133/2021.

18.1.2. O cdiculo do conjunto de acréscimos e de supressdes serd feito sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se individualmente os limites estabelecidos, sem compensacdo entre eles.
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18.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitdrios do sistema
de referéncia utilizado na elaboracdo do orcamento-base da licitagdo ndo poderd ser reduzida em prejuizo da
Administragdo em decorréncia de aditamentos & planilha orcamentdria, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados, para preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato. Deve-se assegurar,
adinda, a manutencdo da vantagem da proposta vencedora em relacdo a segunda colocada na licitagcdo,
observando-se os limites de referéncia para os custos unitdrios nos aditivos contratuais.

18.3. Caso seja autorizado o pagamento de servicos extras, definidos como aqueles ndo constantes na planilha
orcamentdria, os respectivos precos unitdrios deverdo corresponder caos valores previstos nas tabelas de
referéncia utilizadas pelo CONTRATANTE, considerando a data do orcamento oficial da licitacdo.

18.4. Para servicos extras ndo tabelados, as composicdes de precos unitdrios poderdo ser elaboradas pelo
CONTRATANTE ou pela CONTRATADA. No caso de elaboracdo pela CONTRATADA, a composicdo deverd ser
aprovada pela equipe técnica do CONTRATANTE. Serdo ufilizados, prioritariamente, os precos dos insumos
constantes nas tabelas de referéncia oficiais da mesma data-base do orcamento oficial, ou, na auséncia desses,
os precos de mercado obtidos por cotacdes atualizadas.

18.5. Para servicos extras tabelados, os precos obtidos nas tabelas de referéncia serdo corrigidos monetariamente
pelo indice de reajuste contfratual aplicAvel entre a data do orgamento oficial e o Ultimo reagjuste contratual
realizado.

18.6. Para servigos extras ndo tabelados, os precos dos insumos obtidos nas tabelas de referéncia serdo corrigidos
monetariamente pelo indice de reajuste confratual aplicGvel, enquanto os precos dos insumos cotados
diretamente no mercado refletirdo os valores vigentes no momento da realizacdo dos servicos exiras.

18.7. Sobre o preco dos servigos extras, sejam eles tabelados ou compostos, serd incluida a taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) constante na proposta de preco da CONTRATADA ou no orcamento elaborado pelo
CONTRATANTE, prevalecendo o menor valor. Na sequéncia, serd aplicado o fator K de desdgio, assim definido:

Valor global da proposta vencedora

Valor global do orcamento estimado

18.8. No momento do préximo reajuste contratual, serd aplicado o indice anual integral sobre os insumos ou
servicos extras cujos precos foram obtidos nas tabelas de referéncia. Para os insumos cotados, serd aplicado o
indice correspondente apenas aos meses transcorridos entre a data de referéncia da cotacdo e a data do
regjuste em questdo.

18.9. Eventuais servicos excedentes serdo remunerados com base nos precos unitdrios vigentes no momento da
medicdo, desde que previamente autorizados pelo CONTRATANTE, sob pena de ndo reconhecimento do crédito.
Antes da autorizacdo, serd verificado se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA decorrem de erros de
projeto, observando-se rigorosamente as normas de protecdo ao erdrio.

18.10. Para preservar a relagcdo originalmente pactuada entre os encargos da CONTRATADA e a remuneracdo
devida pelo CONTRATANTE, assegurando a justa retribuicdo pelos servicos ou obras, o equilibrio econdmico-
financeiro do contrato serd mantido mediante reavaliacdo e ajustes nos casos de:

a) Ocorréncia de fatos imprevisiveis;

b) Fatos previsiveis, mas com consequéncias incalculaveis;

c) Situagdes que resultem em atraso ou impedimento da execugdo do ajustado, caracterizando dlea econdmica
extraordindria e extracontratual.

Cldusula Décima Nona
Das pendlidades e Sang6es Administrativas

19.1. Em conformidade com os artigos 155 e 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e nos Decretos
Municipais SG/n.°s 1415 de 8 de julho de 2024 e 1436, de 3 de julho de 2025, no caso de inadimpléncia das
condicdes estabelecidas na minuta contratual, o CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar as
seguintes penalidades e sangcdes administrativas:

19.1.2. Multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servicos executados em
atraso, caso o andamento dos servicos ndo siga o cronograma previsto.

19.1.2.1. Caso ocorra recuperacdo do cronograma ou entrega dos servicos dentro do prazo previsto, os valores
referentes a essa multa poderdo ser devolvidos a empresa contratada, mediante requerimento e andlise do
CONTRATANTE.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC

08h as 17h CEP 88804-050

47



19.1.3. Multa de mora equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do confrato por dia que
exceder o prazo estipulado para inicio das obras ou servicos.

19.1.4. Multa de mora equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do confrato por dia que
exceder o prazo estipulado para a conclusdo das obras ou servicos.

19.1.4.1. Os valores referentes & multa prevista no subitem 19.1.3 poderdo ser restituidos & CONTRATADA, desde
que os servicos sejam concluidos rigorosamente dentro do prazo estipulado, mediante requerimento.

19.1.5. Multa de mora equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia decorrido apds o segundo
dia da data da notificagdo da rejeicdo, em caso de demora na corre¢cdo de falhas do servico executado,
limitada a 10% do valor do servigo.

19.1.6. Multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor do servigo rejeitado, em caso de recusa na
correcdo das falhas no servico executado, considerando-se como recusa a ndo efetivacdo do servico nos 5
(cinco) dias subsequentes & data da rejeicdo.

19.1.7. Multa de mora equivalente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso na apresenta¢do da garantia contratual, limitada ao méximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato,
0 que pode ocasionar a extincdo do contrato.

19.1.8. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do saldo deste contrato, em caso de
rescisdo motivada pela CONTRATADA ou por iniciativa da mesma, sem justo motivo, sem prejuizo das multas de
mora ou das demais sancoes previstas neste instrumento.

19.2. Pela inexecucdo parcial ou total deste contrato, o drgdo competente do CONTRATANTE poderd, garantidos
o contraditério e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes com base em
processo administrativo:

19.2.1. Adverténcia verbal ou escrita, aplicada nos casos de paralisacdo ndo autorizada ou descumprimento de
cldusulas contratuais, bem como em faltas leves que ndo acarretem prejuizos relevantes a execugdo do contrato,
sem prejuizo de outras sangdes ou multas previstas.

19.2.2. Multa correspondente a:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato, em casos de inexecuc¢do parcial;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contfrato, em casos de inexecucdo total.

19.2.3. Multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, aplicada a critério do érgdo competente,
Caso os servicos ndo sejam executados em conformidade com as especificacdes técnicas aplicdveis ou em caso
de informagdes equivocadas fornecidas ao érgdo fiscalizador do CONTRATANTE.

19.2.4. Suspensdo por até 3 (trés) anos de participagdo em licitagdes no Municipio de Criciima-SC, em caso de
inexecucdo parcial ou fotal do confrato, conforme a gravidade e quando decorrente de violacdo culposa pela
CONTRATADA.

19.2.5. Declaracdo de inidoneidade para participar de licitacdes e contratar com as Administracdes Publicas
Federal, Estadual e Municipal, em casos de inexecucdo dolosa pela CONTRATADA, enquanto perdurarem os
motivos determinantes ou até a reabilitacdo conforme a legislacdo vigente.

19.3. Das decisdes de aplicagcdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal
n.° 14.133/2021, observados os prazos legais.

19.4. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no contrato é de competéncia da autoridade competente do
CONTRATANTE, nos termos da legislacdo municipal.

19.5. As penalidades poderdo ser excluidas nos seguintes casos:

a) Comprovacdo de forca maior impeditiva do cumprimento da obrigacdo, devidamente anexada aos autos;
b) Manifestacdo da unidade requisitante informando que o ocorrido decorreu de fatos exclusivamente
imputdveis ao CONTRATANTE.

19.6. O CONTRATANTE informard a CONTRATADA o valor e o cédigo de recolhimento da multa, devendo esta
comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da notificacdo final, apds esgotados os recursos
administrativos.

19.7. O ndo pagamento no prazo estipulado poderd ensejar desconto do valor devido nas parcelas vincendas
ou das garantias apresentadas, se houver.

19.8. Persistindo a inadimpléncia, a multa poderd ser inscrita em Divida Ativa Municipal e cobrada judicialmente
pelo CONTRATANTE.
19.9. A aplicagcdo de multas ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de danos ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE, nem exclui a possibilidade de imposicdo de outras penalidades previstas neste contrato.

19.10. Em caso de rescisdo, serdo aplicados os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

19.11. As sancoes sdo independentes entre si, sendo permitida a aplicacdo concomitante quando cabivel.
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19.12. Os procedimentos para aplicacdo de penalidades como impedimento de licitar e declaracdo de
inidoneidade serd&o conduzidos por comissdo, conforme disposto no artigo 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
19.13. Aplicam-se, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, quando aplicavel.

Cldusula Vigésima
Da Garantia Contratual

20.1. Para assegurar a fiel e efetiva execucdo dos trabalhos confratados, a CONTRATADA deverd apresentar, no
prazo de até 10 (dez) dias Uteis, prorrogdvel por igual periodo a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo da garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
presente contrato, no valor de RS (valor por extenso), conforme disposto no art. 96, §1°, da Lei
Federal n.° 14.133/21.

20.1.1. O descumprimento do prazo para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atfraso, limitada ao mdximo de 2% (dois por
cento).

20.1.2. O afraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a rescindir o contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, nos termos do art. 137, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.2. A garantia prestada serd liberada ou restituida & CONTRATADA, mediante requerimento formal dirigido &
Secretaria da Fazenda do CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
lavratura do termo de "Recebimento Definitivo" da obra ou dos servicos, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito (CND) com o INSS;

b) Certificado de Regularidade de Situacdo (CRS) perante o FGTS;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Habite-se da obra concluida, se aplicavel.

20.3. Em caso de rescisdo do contrato e/ou interrupgdo dos trabalhos, a garantia poderd ser executada, total ou
parcialmente, para cobertura de prejuizos apurados, salvo se a rescisdo e/ou paralisacdo decorrer de acordo
formalizado com o érgdo responsdvel da Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE.

20.4. Sempre que houver aumento do valor contratual, prorrogag¢do da vigéncia do confrato, utilizagdo da
garantia para pagamento de obrigac¢des (incluindo indenizacdo a terceiros) ou desvalorizacdo que reduza a
garantia abaixo de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a CONTRATADA serd convocada para
reforcar a garantia. O prazo para regularizacdo serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da notificacdo pelo érgdo
responsdvel do CONTRATANTE.

20.5. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento formal da CONTRATADA, observadas as
modalidades previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.6. No caso de prorrogacdo do prazo para conclusédo das obras ou servigos, o prazo de validade da garantia
deverd ser prorrogado automaticamente, mantendo-se sua vigéncia até o recebimento definitivo e eventual
periodo de garantia contratual, quando exigido.

Cldusula Vigésima Primeira
Da RescisGo

21.1. Constituem motivos para a rescisdo deste contrato as hipdteses previstas no art. 137 da Lei Federal n.° 14.133,
de 1° de abril de 2021, incluindo, entre outras, o descumprimento total ou parcial de cldusulas contratuais, a
lentiddo na execucdo do objeto, o atfraso injustificado, a paralisagdo injustificada dos servigos, o inadimplemento
de obrigagdes fiscais, trabalhistas ou previdencidrias, e demais causas legais.

21.2. Caso o CONTRATANTE opte por ndo exercer de imediato a prerrogativa de rescisdo, poderd, a seu exclusivo
critério, suspender a execucdo contratual e/ou sustar o pagamento de valores relacionados as obrigacées
inadimplidas, até que a CONTRATADA regularize o cumprimento das obrigacdes infringidas, sem prejuizo da
aplicagcdo das sangdes previstas neste contrato e na legislagdo vigente.

21.3. A rescisdo poderd ocorrer de forma:

a) Unilateral, por ato administrativo devidamente motivado e assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos
termos do art. 138, inciso |, da Lei n.° 14.133/2021;

b) Amigavel (resilicdo bilateral), por mUtuo acordo entre as partes, mediante termo especifico e autorizacdo da
autoridade competente, nos termos do art. 138, inciso II;

c) Judicial, nos termos da legislagdo civil aplicével.
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21.4. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstos nos
arts. 137 a 139 da Lei n.° 14.133/2021, inclusive quanto a possibilidade de aplicacdo das penalidades cabiveis.
21.5. Em caso de rescisdo contratual por iniciativa do CONTRATANTE, ndo assistird & CONTRATADA direito a
indenizacdo, ressalvada a hipdtese prevista no §2° do art. 138 da Lei n.° 14.133/2021, quando a rescisdo decorrer
de razdo de inferesse publico superveniente devidamente motivada e justificada.

21.6. A rescisdo contratual implicard a aplicacdo das penalidades cabiveis & CONTRATADA, observadas as
disposicoes previstas na Cldusula Décima Nona, sem prejuizo das demais consequéncias legais e contratuais
aplicaveis.

21.7. A rescisd@o unilateral ou amigdvel deverd ser precedida de despacho fundamentado da autoridade
competente, nos termos da legislagdo vigente.

21.8. Da Rescisdo por For¢a Maior:

21.8.1. Poderd ocorrer a rescisdo do contrato, por iniciativa de qualquer das partes, se a execucdo do objeto for
interrompida, total e ininterruptamente, por periodo superior a 60 (sessenta) dias, em razdo de caso fortuito ou
forca maior devidamente comprovada, conforme previsto no art. 393 do Cdodigo Civil Brasileiro.

21.8.1.1. Nessa hipdtese, o CONTRATANTE se obriga a remunerar a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
prestados até a data da paralisacdo, desde que aceitos nos termos deste confrato.

21.8.2. A parte que alegar caso fortuito ou forca maior deverd notificar a outra parte por escrito no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis do evento, devendo a parte notificada manifestar-se em até 10 (dez) dias Gteis.

21.9. A rescisdo poderd, ainda, ocorrer nas demais hipdteses previstas em lei, regulamentos ou disposicoes
confratuais.

21.10. A alteragdo do controle societdrio, da estrutura juridica ou da finalidade da CONTRATADA ndo ensejard a
rescisdo do confrato, desde que ndo comprometa sua capacidade técnica, operacional e financeira para o fiel
cumprimento das obrigag¢des confratuais.

21.10.1. Ocorrendo alteracdo subjetiva na pessoa juridica contratada, serd obrigatéria a formalizagcdo de termo
aditivo, devidamente motivado, nos termos do art. 140 da Lei n.° 14.133/2021.

21.11. Encerrada a vigéncia do contrato por rescisdo unilateral, amigavel ou judicial, a CONTRATADA devera
apresentar, no prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da comunicagdo formal de
encerramento, os seguintes documentos:

a) Relatério técnico das atividades executadas e pendéncias eventualmente existentes;

b) Comprovagdo daregular quitacdo das obrigagdes fiscais, frabalhistas, previdencidrias e fundidrias decorrentes
da execucdo do contrato;

c) Inventdrio, se for o caso, dos materiais, bens ou equipamentos remanescentes sob sua responsabilidade;

d) Comprovantes de recolhimento ou devolu¢cdo de valores eventualmente devidos ao CONTRATANTE;

e) Outros documentos previstos no contrato ou solicitados pela unidade gestora, que sejam necessdrios para a
andlise e liquidacdo final.

21.12. O descumprimento do disposto no item anterior poderd ensejar:

a) Suspensdo dos pagamentos eventualmente pendentes;

b) Glosa de valores;

c) Impedimento para contratar com a Administracdo, nos termos da legislacdo aplicavel.

Cldusula Vigésima Segunda
Dos Recursos Administrativos

22.1. Os atos administrativos praticados no curso da execugdo contratual sdo passiveis de impugnagdo por meio
de recurso administrativo, nos fermos do arf. 165 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e do art. 5°, inciso XXXIV, da
Constituicdo Federal, devendo ser protocolados por meio dos canais oficiais indicados pelo CONTRATANTE,
observadas as disposicoes legais e regulamentares aplicéveis.

22.2. Caberd recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da ciéncia ou divulgacdo oficial
da decisdo, contra atos que importem, nos termos da legislacdo aplicével:

a) aplicacdo de sangdes administrativas, inclusive multa;

b) rescisdo unilateral do contrato;

c) aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

22.3. A aplicacdo de penalidades serd precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditério
e a ampla defesa, nos fermos do art. 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

22.4. O recurso serd dirigido & autoridade que proferiu a decisdo, a qual poderd reconsiderd-la no prazo legal ou
encaminhd-lo & autoridade superior para julgamento.
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22.5. Os recursos administrativos terdo efeito suspensivo quanto a sancdo impugnada, quando houver previsdo
legal ou decisdo motivada da autoridade competente que o atribua.

22.6. Compete & autoridade administrativa competente do CONTRATANTE decidir sobre a aplicacdo das
pendalidades e o julgamento dos respectivos recursos, observada a estrutura administrativa do Municipio.

22.7. A interposi¢do de recurso ndo exime a CONTRATADA do cumprimento das demais obrigagdes contratuais
ndo diretamente afetadas pela decisdo recorrida.

Cldusula Vigésima Terceira
Do Acompanhamento e Fiscalizagao

23.1. A execucdo do presente contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela
Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE, na qualidade de gestor e fiscal do contrato, nos termos
do art. 117 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e dos arts. 10 e 11 do Decreto Municipal SG n.° 1.415, de 8 de julho de
2024.

23.1.1. O fiscal e o gestor poderdo ser assistidos por terceiros, com conhecimento técnico ou especifico, que
subsidiardo suas atribuicdes com informacdes pertinentes d adequada execucdo contratual.

23.1.2. O atesto de execucdo dos servicos ou do fornecimento dos bens serd de responsabilidade do fiscal ou
gestor do confrato, constituindo condi¢@o indispensdvel para a liquidagcdo e o pagamento das obrigagcdes
financeiras assumidas pelo CONTRATANTE.

23.2. A designacdo formal do gestor e do fiscal serd realizada mediante ato proprio da Secretaria de Infraestrutura
e Obras do CONTRATANTE, devendo constar os nomes, matriculas e responsabilidades atribuidas, em
conformidade com o plano de fiscalizacdo.

23.3. O preposto da CONTRATADA deverd manter comunicagdo permanente com o fiscal e o gestor do contrato,
devendo, de comum acordo, estabelecer datas e hordrios para reunides periddicas de acompanhamento, bem
como para eventuais visitas técnicas ou tratativas que se facam necessdrias a boa execucdo contratual.

23.4. A CONTRATADA deverd atender prontamente a todas as solicitagcdes e determinagdes feitas pelo gestor e
fiscal do contrato, colaborando para o fiel cumprimento do objeto contratual.

23.5. O CONTRATANTE poderd substituir o gestor ou fiscal do contrato a qualquer tempo, mediante comunicagdo
formal & CONTRATADA, garantindo a continuidade e a regularidade do acompanhamento e fiscalizagdo da
execucdo confratual.

Cldusula Vigésima Quarta
Do Representante da CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA serd representada na execugdo do contrato por profissional(is) previamente indicado(s) em
sua documentacdo de habilitagcdo, na qualidade de preposto(s), o(s) qual(is) atuard(do) como interlocutor(es)
perante o CONTRATANTE.

24.2. O Engenheiro Responsdvel Técnico (RT), indicado na proposta da CONTRATADA, deverd participar da
execucdo dos servigos, na forma exigida nas especificagdes técnicas do contrato, devendo atender plenamente
as atribuicdes previstas na legislacdo profissional vigente.

24.3. A substituicdo de qualquer profissional indicado pela CONTRATADA somente serd admitida mediante
comunicacdo formal e prévia a Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE, acompanhada de
justificativa fundamentada.

24.4. Na hipdtese de substituicdo do Responsdvel Técnico, a CONTRATADA deverd apresentar, obrigatoriamente:
a) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo respectivo Conselho de Classe (CREA ou CAU), em nome do
profissional substituto, demonstrando experiéncia compativel com a funcdo a ser exercida;

b) Comprovacdo de que o novo profissional possui qualificacdo técnica igual ou superior & do profissional
substituido, em conformidade com as exigéncias do Edital e demais documentos da licitagcdo;

c) Copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
conforme o caso, devidamente registrada.

24.5. O ndo atendimento as exigéncias desta cldusula poderd implicar a suspensdo da execucdo dos servicos e
na aplicagcdo das penalidades previstas neste confrato e na legislagdo vigente.
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Clausula Vigésima Quinta
Da Responsabilidade Técnica e das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)

25.1. A execucdo do objeto deste contrato, quando envolver obras ou servicos técnicos profissionais
regulamentados, deverd estar vinculada & responsabilidade de profissional legalmente habilitado perante o
respectivo Conselho de Classe, nos termos da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais normas
aplicaveis.

25.2. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio da execucdo dos servicos, a(s) respectiva(s)
Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART(s), emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, quando aplicdvel ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, relativa(s) ao(s) profissional(is) designado(s) como responsdvel(eis) técnico(s) pela
execugdo do objeto contratual.

25.3. A ART deverd conter, de forma clara e especifica, a descricdo das atividades técnicas a serem
desenvolvidas, devendo estar em estrita conformidade com o escopo do contrato e com os projetos e
especificacdes técnicas previamente aprovados.

25.4. Toda alteracdo contratual que envolva modificacdo técnica, quantitativa ou qualitativa dos servicos
prestados exigird a atualizagdo ou emissdo de nova ART ou RRT correspondente, a ser apresentada ao
CONTRATANTE no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, salvo justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

25.5. O ndo atendimento as obrigacdes previstas nesta cldusula poderd acarretar a imediata suspensdo da
execucdo contratual, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis previstas na Lei n.° 14.133/2021, inclusive a
rescisdo contratual por inexecucdo parcial ou total.

Cldusula Vigésima Sexta
Do Seguro de Responsabilidade Civil e Seguro da Obra

26.1. A CONTRATADA deverd contratar e manter vigente, durante toda a execucdo do contrato, apdlice de
seguro de responsabilidade civil, com cobertura compativel com os riscos inerentes ao objeto confratado,
destinada a garantir a reparagdo de danos causados a terceiros, ao patriménio publico ou ao meio ambiente,
decorrentes de atos, omissoes, falhas técnicas, impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugdo dos servigos.
26.2. Tratando-se de execucdo de obras civis ou servicos de engenharia, a CONTRATADA deverd, igualmente as
suas expensas, contratar seguro de riscos de engenharia (modalidade “riscos de engenharia” — CAR/EAR), com
importéncia segurada minima correspondente ao valor global do contrato, abrangendo, no minimo:

| - danos materiais & obra, totais ou parciais, durante a execugdo;

Il - danos a equipamentos, mdaquinas, instalacdes provisérias e materiais empregados;

Il - responsabilidade civil por danos corporais e materiais causados a terceiros, inclusive frabalhadores, usudrios
e propriedades vizinhas;

IV — eventos como incéndio, explosdo, desabamento, erro de execucdo, fendbmenos da natureza, alagamentos,
furtos qualificados e outros sinistros compativeis com a natureza da obra.

26.3. As apdlices deverdo ser emitidas por seguradora regularmente autorizada a operar no pais, devendo o
CONTRATANTE constar como segurado adicional, quando cabivel, ou beneficidrio, conforme a natureza da
cobertura.

26.4. A CONTRATADA deverd apresentar a fiscalizacdo do contrato, antes da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servicos e como condicdo para a liberacdo da primeira medicdo, copia das apdlices contratadas,
acompanhadas dos comprovantes de pagamento dos respectivos prémios.

26.5. A auséncia de contratacdo, apresentagdo ou manutencdo das apdlices de seguro nos termos desta
cldusula poderd ensejar a suspensdo da execucdo contratual ou a retencdo de pagamentos, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis.

26.6. A CONTRATADA obriga-se a manter as apdlices vigentes e devidamente atualizadas durante toda a
execucdo contratual, promovendo suas renovacoes ou endossos sempre que necessdrio, inclusive em caso de
prorrogacdo de prazo ou alteracdo do valor contratual, até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
26.7. A contratacdo e manutencdo das apdlices de seguro ndo excluem, nem reduzem, a responsabilidade
integral da CONTRATADA pelos danos causados, permanecendo esta responsdvel por quaisquer prejuizos que
excedam os limites das coberturas securitdrias contratadas.
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Cldusula Vigésima Sétima
Das Obrigagoes Legais e Fiscais

27.1. Todos os tributos, taxas, contribuigdes fiscais e parafiscais, bem como os encargos de natureza trabalhista,
previdencidria, social e demais obrigacdes legais decorrentes da execucdo deste contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade soliddria ou
subsididria, salvo nas hipdteses previstas em lei e na jurisprudéncia aplicavel.

27.1.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo confratual, plena regularidade fiscal,
trabalhista e previdencidria, devendo comprovar tal condicdo sempre que solicitado pelo CONTRATANTE.
27.1.2. A constatacdo de inadimplemento dessas obrigacdes autorizard o CONTRATANTE a reter pagamentos
devidos, até a efetiva regularizacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

27.2. Alteracdes supervenientes na legislacdo fributdria, fiscal, previdencidria ou frabalhista que impactem
diretamente os custos da execucdo contratual poderdo ensejar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que devidamente comprovadas, nos termos da legislagdo vigente e das disposicoes
contratuais aplicdveis.

27.3. A CONTRATADA é a Unica responsdvel pelas obrigacdes decorrentes das relacdes de trabalho mantidas
com seus empregados, prepostos ou subcontratados, inexistindo qualquer vinculo juridico de natureza trabalhista
entre estes e o CONTRATANTE, nos termos da legislacdo aplicével.

27.3.1. A eventual responsabilizacdo do CONTRATANTE, ainda que de forma subsididria ou soliddria, ndo afasta o
direito de regresso confra a CONTRATADA, que deverd ressarcir integralmente os valores despendidos, incluindo
indenizagdes, encargos legais, custas processuais e honordrios advocaticios.

27.4. Na hipétese de ajuizamento de acdo trabalhista em face do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd,
quando regularmente comunicada, adotar as medidas necessdrias a sua participacdo no processo, bem como
prestar integral apoio & defesa administrativa e judicial, assumindo os &dnus decorrentes da relagcdo empregaticia.
27.5. A CONTRATADA compromete-se a manter todos os seus empregados devidamente registrados, observando
integralmente a legislagdo trabalhista vigente, inclusive quanto as normas de sadde e seguranca do trabalho,
fornecimento de equipamentos de protecdo individual e coletiva e demais obrigacdes correlatas.

Cldusula Vigésima Oitava
Da Subcontratagdo e Alteragdo da Composicao Societdria

28.1. A subcontratagdo parcial do objeto poderd ser admitida, desde que previamente autorizada pelo
CONTRATANTE, mediante solicitacdo formal e devidamente fundamentada pela CONTRATADA, ficando limitada,
em regra, a até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, observado o disposto no art. 122 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

28.1.1. E vedada a subcontratacdo de parcelas de maior relevéncia técnica ou de valor significativo do objeto,
assim consideradas aquelas para as quais se exigiu, como requisito de habilitacdo, a comprovagcdo de
capacidade técnico-profissional ou técnico-operacional.

28.1.2. A autorizacdo para subconfratacdo ndo implica novacdo, cessdo ou transferéncia de responsabilidades,
permanecendo a CONTRATADA como Unica e integral responsdvel pela execugdo do objeto contratual, perante
o CONTRATANTE e ferceiros.

28.1.3. A CONTRATADA deverd assegurar a infegragcdo, compatibilidade técnica, padronizacdo e qualidade dos
servicos executados pelas subcontratadas, exercendo supervisdo direta sobre suas atividades.

28.1.4. A CONTRATADA responderd perante o CONTRATANTE pelos atos e omissdes das subcontratadas, inclusive
quanto as obrigacdes contratuais, legais, trabalhistas, previdencidrias, fiscais e ambientais.

28.1.5. Em nenhuma hipdtese haverd pagamento direto as subcontratadas, sendo todos os pagamentos
realizados exclusivamente & CONTRATADA.

28.2. A subcontratacdo observard, cumulativamente, os seguintes requisitos:

28.2.1. Apresentacdo de requerimento formal, contendo justificativa técnica e econdmica, bem como a
indicacdo detalhada das parcelas a serem subcontratadas, com respectivos quantitativos e valores;

28.2.2. Obtencdo de autorizagdo prévia, expressa e por escrito do CONTRATANTE;

28.2.3. Comprovacdo, pela subcontratada, das condicdes de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista
e previdencidria compativeis com as exigéncias do edital;

28.2.4. Andlise e aprovacdo formal, pelo CONTRATANTE, da documentacdo apresentada;

28.2.4.1. Na hipdétese de irregularidade documental ou inidoneidade da subcontratada, a CONTRATADA deverd
promover sua substituicdo, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, sem prejuizo da execucdo contratual;
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28.2.5. Apresentacdo de cédpia do instrumento de subcontratacdo firmado entre a CONTRATADA e a
subcontfratada, para juntada aos autos do processo administrativo.

28.3. A subcontratacdo realizada em desacordo com as disposicdes desta cldusula, bem como a substituicdo
ndo autorizada de subcontratada, constituird infracdo contratual grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral
do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

28.4. Qualquer alteracdo na composicdo societdria da CONTRATADA, incluindo cessdo ou transferéncia de
controle, fusGo, cisdo, incorporacdo ou transformacdo societdria, deverd ser previamente comunicada ao
CONTRATANTE, para andlise quanto d manutencdo das condicdes de habilitacdo e da capacidade de
execucdo confratual.

28.4.1. A aprovacdo da alteracdo societdria ficard condicionada & verificacdo da continuidade dos requisitos
de habilitacdo juridica, técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidos no processo licitatério.

28.4.2. Uma vez aprovada, a alteracdo serd formalizada por meio de termo aditivo ao contrato.

28.5. E vedada a cessd@o total do contrato, salvo nas hipdteses expressamente admitidas pela Lei Federal n.°
14.133/2021 e mediante prévia e formal anuéncia do CONTRATANTE.

Cldusula Vigésima Nona
Do Recebimento do Objeto

29.1. O objeto serd recebido nos seguintes termos:

29.1.1. Recebimento Provisério: Realizado pelo responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
mediante emissdo de Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo méximo de 30 (trinta) dias a partir
da comunicacdo escrita da CONTRATADA acerca da conclusdo da obra ou servico, caso seja reconhecido o
infegral cumprimento das obriga¢des confratuais.

29.1.1.1. O recebimento provisério ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por eventuais erros de
execucdo, os quais deverdo ser corrigidos sem 6nus para o CONTRATANTE, conforme disposto no art. 119 da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

29.1.2. Recebimento Definitivo: Realizado por servidor ou comissdo designada, mediante emissdo de Termo
Circunstanciado, em até 90 (noventa) dias, comprovado o pagamento da contribuicdo previdencidria relativa
ao periodo de execugdo das obras. O Termo de Recebimento Definitivo consignard a aceitacdo do objeto, sem
prejuizo das responsabilidades legais, plenas e reciprocas entre as partes.

29.2. O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa das obras e servicos executados, com o apoio de profissionais
técnicos qualificados, acompanhados pelos responsdveis técnicos da CONTRATADA, para verificar a adequacdo
dos servicos, identificar pendéncias e relacionar eventuais arremates, retoques ou revisdes necessdrias.

29.3. Apds ainspecdo, serd emitido o Termo de Recebimento Provisério, no qual constardo eventuais pendéncias
identificadas e o prazo para que a CONTRATADA providencie as devidas correcoes.

29.4. Caso sejom apontadas pendéncias no Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA deverd corrigir,
reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, os itens identificados com vicios, defeitos ou
incorregcdes decorrentes da execucdo ou dos materiais empregados. Até que tais pendéncias sejam sanadas, a
fiscalizacdo poderd suspender a Ultima ou Unica medicdo dos servicos.

29.5. Apds sanar as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio, a CONTRATADA deverd
comunicar formalmente ao CONTRATANTE, solicitando nova vistoria para comprovacdo da adequacdo do
objeto aos termos contratuais.

29.6. O Termo de Recebimento Definitivo somente serd emitido apds o cumprimento das exigéncias apontadas
no Termo de Recebimento Provisdério pela fiscalizacdo.

29.7. Caso o Termo de Recebimento Provisdrio seja emitido sem a indicacdo de pendéncias e transcorrido o prazo
de observacdo previsto no art. 130, I, "b", da Lei Federal n.° 14.133/2021, o Termo de Recebimento Definitivo serd
lavrado pelo CONTRATANTE.

29.8. Caso o Termo de Recebimento Definitivo ndo seja lavrado ou a nova vistoria ndo seja realizada dentro dos
prazos estabelecidos, poderd ser considerado realizado o recebimento do objeto, desde que nao haja
manifestac@o contrdria fundamentada do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA tenha comunicado o
CONTRATANTE sobre a conclusdo das pendéncias nos 15 (quinze) dias anteriores ao término dos respectivos
prazos.

29.9. Até a emissGo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA serd responsdvel pela guarda e
conservagdo do imével, equipamentos, objetos, mdveis e utensilios relacionados ao objeto do contrato, devendo
zelar pelo patriménio publico do Municipio e assumindo responsabilidade civil, penal e administrativa por
quaisquer danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo.
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29.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades previstas no art. 618
do Cdédigo Civil Brasileiro.

Cldusula Trigésima
Dos Seguros e dos Acidentes

30.1. A CONTRATADA serd infegralmente responsdvel pela gestdo, prevencdo e reparacdo de acidentes de
trabalho ocorridos durante a execucdo das obras e servicos, bem como pelos danos deles decorrentes,
assumindo fodos os 6nus, encargos e indenizacdes perante seus empregados, prepostos, terceiros e o
CONTRATANTE.

30.2. A CONTRATADA responderd, ainda:

a) pelos danos decorrentes do uso indevido ou irregular de patentes, marcas, processos construtivos ou direitos
de propriedade intelectual empregados na execucdo do objeto;

b) pelos danos, destruicdo, perdas ou avarias causadas a obra, aos materidis € aos equipamentos empregados,
desde o inicio da execucdo até o recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, ressalvadas as hipdteses
legalmente reconhecidas de caso fortuito ou forca maior devidamente comprovadas;

c) pelas indenizagdes devidas a terceiros por danos pessoais, materiais ou ambientais decorrentes da execucdo
dos servigos, ainda que ocorridos em vias publicas ou dreas adjacentes a obra.

30.3. A responsabilidade da CONTRATADA abrange, inclusive, os danos causados por seus empregados,
subcontratados, fornecedores ou quaisquer pessoas a ela vinculadas, direta ou indiretamente.

30.4. A CONTRATADA deverd adotar todas as medidas de seguranca, prevencdo e mitigacdo de riscos, em
conformidade com a legislagdo vigente, especialmente as normas de segurangca e medicina do trabalho, a fim
de evitar a ocorréncia de acidentes e danos durante a execucdo contratual.

30.5. A existéncia de seguros contratados, inclusive aqueles previstos neste contfrato, ndo exime nem limita a
responsabilidade integral da CONTRATADA pelos danos causados, respondendo esta, inclusive, por eventuais
prejuizos que excedam os limites das coberturas securitdrias.

Cldusula Trigésima Primeira
Da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato

31.1. O CONTRATANTE designa como Orgdio Gestor a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, & qual
compete a gestdo administrativa do contrato, incluindo o planejamento, coordenacdo, controle e avaliacdo da
execucgdo do objeto, bem como a adog¢do das providéncias necessdrias ao seu fiel cumprimento.

31.2. O CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, designard formalmente,
por meio de portaria, o Gestor do Contrato e ofs) Fiscal(is) do Contrato, podendo ser designados fiscal técnico,
administrativo e setorial, conforme a complexidade do objetfo.

31.3. O Gestor e ofs) Fiscal(is) do Contrato exercerdo suas atribuicdes nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/2021 e do art. 68 do Decreto Municipal SG n° 1.415/2024, cabendo-lhes, especialmente:

| - acompanhar e fiscalizar a execucdo do confrato, verificando o cumprimento das condicdes estabelecidas;
Il - registrar, em instrumento préprio, todas as ocorréncias relevantes relacionadas & execugdo contratual,
inclusive por meio de Didrio de Obras ou relatério de fiscalizacdo;

Ill — atestar as medicdes e a execucdo dos servigos para fins de pagamento;

IV - determinar a correcdo de falhas, vicios ou irregularidades constatadas, fixando prazos para sua
regularizacdo;

V — comunicar formalmente ao Gestor do Contfrato e as autoridades competentes sobre eventuais infracoes
contratuais, para fins de apuracdo e aplicacdo de penalidades;

VI - propor a aplicacdo de sancdes administrativas, quando cabivel;

VIl - acompanhar a manutenc¢do das condigdes de habilitagcdo da CONTRATADA;

VIl - solicitar documentos, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao adequado acompanhamento da
execucdo confratual.

31.4. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela
execucdo do objeto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos ou prejuizos decorrentes de
sua atuacdo.

31.5. A CONTRATADA deverd franquear livre acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como disponibilizar
todas as informacdes, documentos e condicdes necessdrias ao pleno exercicio das atividades de gestdo e
fiscalizacdo contratual.
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31.6. As determinacodes da fiscalizacdo deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, salvo quando
houver fundada duvida quanto & sua legalidade, hipdtese em que esta deverd apresentar justificativa formal no
prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

Cldusula Trigésima Segunda
Do Impacto Ambiental e Sustentabilidade

32.1. A CONTRATADA deverd cumprir rigorosamente as normas ambientais vigentes no ordenamento juridico
brasileiro, incluindo a legislagcdo municipal, como a Lei n.° 7.648, de 26 de dezembro de 2019, bem como as
normas federais, em especial a Lei n.° 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente), a Lei n.° 12.305/2010
(Politica Nacional de Residuos Sélidos), o Codigo Florestal Brasileiro e as disposicdes da Resolucdo CONAMA n.°
307/2002, além de demais normas aplicdveis & execucdo de obras de pavimentacdo.

32.2. A CONTRATADA serd responsdvel pela adequada gestdo, transporte, tratamento e destinacdo final dos
residuos gerados durante a execucdo dos servicos, inclusive residuos de construcdo civil, materiais fresados, solos
excedentes e rejeitos asfdlticos, em conformidade com as normas do CONAMA, o Plano Municipal de Gestdo
Integrada de Residuos Sélidos de Criciuma/SC e a legislacdo municipal vigente.

32.3. Os servicos deverdo ser executados com a adocdo de prdticas que promovam o uso racional de recursos
naturais, a reducdo de desperdicios e a mitigagdo de impactos ambientais, especialmente quanto ao consumo
de insumos, emissdo de poluentes e geracdo de residuos.

32.4. O CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, solicitar & CONTRATADA a apresentagdo de relagdo contendo
marcas, procedéncia e especificagcdes dos materiais empregados, podendo exigir a substituicdo por alternativas
ambientalmente mais adequadas, desde que mantidas as condigdes técnicas e sem acréscimo de custos.

32.5. Quando exigido pela legislacdo, a CONTRATADA deverd providenciar o licenciamento ambiental da obra
junto aos érgdos competentes, assumindo integral responsabilidade pelos custos, condicionantes e obrigagcdes
decorrentes.

32.6. Os materiais empregados deverdo ser selecionados com base em critérios técnicos e ambientais,
considerando durabilidade, eficiéncia, menor impacto ambiental e viabilidade de reaproveitamento ou
reciclagem.

32.7. Em atendimento ao art. 45 da Lei n.° 14.133/2021 e & Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01/2010, o projeto
contempla diretrizes de sustentabilidade compativeis com obras de pavimentacdo, incluindo a adocdo de
solugdes que reduzam impactos ambientais, tais como o reaproveitamento de materiais fresados (RAP), a
utilizagcdo de insumos provenientes de reciclagem, o controle tecnolégico dos materiais aplicados e a redugdo
da emissdo de poluentes durante a execucdo dos servicos.

32.8. Os critérios de sustentabilidade adotados visam & melhoria do desempenho ambiental da obra,
contemplando a adequada drenagem das dguas pluviais, a prevengdo de processos erosivos e assoreamento,
o controle de poeira e emissdo de gases, a protecdo do solo e da vegetacdo adjacente, bem como a adocdo
de técnicas e tecnologias que promovam maior durabilidade do pavimento e menor necessidade de
intervencoes futuras.

Cldausula Trigésima Terceira
Das informagoes protegidas

33.1. Durante a execucdo deste contrato, a CONTRATADA e o CONTRATANTE poderdo compartilharinformacoes,
incluindo dados, produtos e materiais que estejom protegidos por direitos autorais, direitos de propriedade
industrial, direito & intimidade, ou que sejam de propriedade exclusiva de uma das partes.

33.2. Tais informacdes ndo poderdo ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas ou disponibilizadas, direta
ou indiretamente, salvo para pessoas diretamente envolvidas na execucdo deste contrato e somente na medida
estritamente necessdria a execugdo do contrato.

Cldusula Trigésima Quarta
Da Responsabilidade Civil, Etica e Conformidade

34.1. A CONTRATADA responderd civil, administrativa e penalmente por todos os danos causados a
Administracdo PUblica ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissdo no cumprimento das obrigagdes previstas
neste contrato, nos termos da legislacdo vigente, especialmente da Lei n.° 14.133/2021.
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34.2. A CONTRATADA deverd manter conduta ética e integra durante toda a vigéncia contfratual, observando
os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, responsabilidade, equidade,
integridade, governancga e transparéncia, conforme disposto no art. 5° da Lei n.° 14.133/2021.

34.3. E expressamente vedada & CONTRATADA a prdtica de atos que possam configurar fraude, corrupcdo,
suborno, lavagem de dinheiro, tréfico de influéncia, favorecimento indevido, conflito de interesses ou quaisquer
outras irregularidades. Tais condutas sujeitar@o a parte infratora as sangées previstas na Lei n.° 12.846/2013, na Lei
n.° 14.133/2021 e demais legislagdes aplicaveis.

34.4. Caso verificada qualquer irregularidade, a Administracdo poderd instaurar processo administrativo para
apuracéo dos fatos, assegurados o contraditério e a ampla defesa, podendo aplicar as penalidades previstas
nos artigos 156 a 162 da Lei n.° 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizacdo civel e penal cabivel.

34.5. A CONTRATADA compromete-se, ainda, a observar as disposicoes da Lei n.° 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), quando da coleta, tratamento, armazenamento e compartiihamento de
dados pessoais eventualmente envolvidos na execucdo deste contrato, sendo responsdvel pela adocdo de
medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais confra acessos ndo autorizados e
situacdes acidentais ou ilicitas.

34.6. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta cldusula, em qualquer de seus aspectos, poderd ensejar
a rescisdo contratual por iniciativa da Administragcdo, sem prejuizo da apuragcdo de responsabilidades e
aplicacdo das penalidades cabiveis.

Cldusula Trigésima Quinta
Dos Casos Omissos

35.1. Os casos omissos neste contrato, bem como as duvidas ou controvérsias decorrentes de sua execucdo,
serdo resolvidos pelo CONTRATANTE, assegurada a observéncia do contfraditério e da ampla defesa, com
fundamento nas disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como nas normas
complementares, regulamentos e orientacdes expedidos pelo Tribunal de Contas competente e pelo Municipio
de CriciUma, especialmente o Decreto Municipal n.° 1.415/2024, ou outro que venha a substitui-lo.

35.2. Subsidiariamente, aplicar-se-do, quando compativeis com a natureza da contratacdo, as disposicdes da Lei
n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), os principios gerais do direito, os
principios que regem as contratacdes publicas, bem como as normas gerais de Direito PUblico e de Direito
Contratual.

Cldusula Trigésima Sexta
Da Vigéncia

36.1. O presente contrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura, com duragdo de 60 (sessenta) meses
consecutivos, salvo prorrogacdo expressamente formalizada nos termos do art. 107 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril
de 2021, e observada a disponibilidade orcamentdria e o interesse puUblico.

Cldusula Trigésima Sétima
Das Partes Integrantes

37.1. Integram o presente Contrato, independentemente de transcricdo, fodos os documentos que embasaram
a confratacdo, especialmente a proposta apresentada pela CONTRATADA, o Edital da Concorréncia Eletrénica
n.° 068/PMC/2026 e seus anexos, bem como as demais pecas e condicdes constantes do processo administrafivo
correspondente.

37.1.1. Consideram-se fambém partes integrantes deste Contrato as normas legais e regulamentares vigentes,
instrucoes e ordens de servico emitidas pelo CONTRATANTE, bem como as alteragées formalizadas pér termo
aditivo.

Cldusula Trigésima Oitava
Do Foro

38.1. As duvidas, controvérsias ou divergéncias decorrentes da execugdo deste contrato que ndo estejom
expressamente previstas em suas cldusulas serdo preferencialmente resolvidas de forma consensual e
administrativa entre as partes contratantes.
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38.2. Persistindo o conflito, fica eleito o foro da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Cricitma/SC, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas deste
contrato.
38.3. E por estarem assim justas e contratadas, as partes, por meio de seus representantes legais, assinam o
presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé e juridico efeito, na presenca das
testemunhas abaixo identificadas.

Criciima-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICIPIO DE CRICIUMA CONTRATADA
MAURICIO BACIS GUGLIELMI

Diretor de Licitacdes e Contratos

Por Delegagdo do Prefeito

Decreto SG/n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021.

Testemunhas:
Nome: Nome:
N.° CPF.: N.° CPF.:
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ANEXO | a MINUTA CONTRATUAL
(Processo Administrativo n.° 708682)

TERMO DE COMPROMISSO DE INTEGRIDADE

. o L

Inscrigdo de Empreiteira/Beneficiario de Projeto (“BP")

Data: [inserir dia, més e ano]
Referéncia: empréstimo N° XX

1. lazio social do Empreiteira ou do BP] DECLARA QUE:

"Nenhum de nossos diretores, colaboradores, agentes, acionistas, parceiros de joint ventures ou
subempreiteiras, se couber, atuando em nosso nome com a devida autorizacdo ou com NOssO
conhecimento ou anuéncia, ou por nds providenciados, participaram ou ir&o participar de qualquer Pratica
Proibida (conforme definido abaixo) com relagdo ao processo de licitagdo ou na execugdo ou no
fornecimento de qualquer obra, bem ou servico de [especificar o contrato ou convite/edital de licitacdo] (o
“Contrato") e informaremos qualquer Prética Proibida de qualquer pessoa em nossa organizagcdo a quem for
responsdvel por zelar pelo cumprimento deste Compromisso.

No decurso do processo de licitacdo, e se nossa oferta for aceita, no periodo de vigéncia do Contrato, iremos
designar e manter na empresa um colaborador com o dever e as competéncias necessdrias para garantir o
cumprimento deste Compromisso, que deverd ser pessoa razoavelmente satisfatdria para vossa senhoria e a qual
vossa senhoria terd acesso pleno e imediato.

Além disso, no decurso do processo de licitacdo e, no caso de adjudicacdo, ao longo da vigéncia do Contrato
informaremos qualquer situacdo superveniente que possa decorrer em Pratica Proibida.

Se (i) (A Empreiteira-BP), ou qualquer diretor, colaborador, agente, acionista ou parceiro de joint venture, desde
que exista e que atue em nosso nome conforme referido acima, for condenado em tribunal por qualquer crime
que envolva uma Prdtica Proibida com relacdo a qualquer processo de licitacdo ou fornecimento de obras, bens
ou servicos ao longo dos cinco anos imediatamente anteriores & data deste Compromisso, ou (i) se qualquer
diretor, colaborador, agente ou representante de parceiro ou acionistas de joint venture, se couber, tiver sido
demitido ou ftiver desistido voluntariamente de qualguer emprego por estar envolvido em qualquer Prdtica
Proibida, ou (iii) se (A Empreiteira-BP), ou quaisquer de nossos diretores, colaboradores, agentes ou parceiros de
joint ventures, se couber, atuando como j& foi referido acima, tiver sido excluido da participagdo em processo de
licitacdo por causa de Prdticas Proibidas pelas instituicdes da UE ou por qualquer banco importante de
desenvolvimento multilateral (incluindo a Agéncia Francesa de Desenvolvimento, o Grupo do Banco Mundial, o
Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asidtico de Desenvolvimento, o Banco Europeu para a
Reconstrugcdo e o Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, ou a Corporacdo Andina de Fomento), a seguir fornecemos detalhes sobre essa condenacdo,
demissd@o ou desisténcia voluntdria ou exclusdo, junto com os detalhes das medidas que tomamos ou iremos
tomar para garantir que nem esta empresa nem qualquer de nossos diretores, colaboradores ou agentes se
envolva em qualquer Pratica Proibida com relacdo ao Contrato [fornecer detalhes se for necessdrio].

Caso nos seja adjudicado o contrato, o Proprietdrio do projeto, o FONPLATA e os auditores por qualquer
um deles designados, bem como qualquer outra autoridade dos paises-membros do FONPLATA, ou qualquer
banco de desenvolvimento multilateral importante ferdo acesso a nossos registros e aos de nossas
subempreiteiras para fiscalizagdo nos termos do Contrato.

Aceitamos manter esses registros de acordo com a legislacdo aplicdvel, no entanto, em todo caso, por um
periodo minimo de seis anos contados a partir da data do cumprimento substancial do contrato.”

Para os efeitos deste Compromisso, as Praticas Proibidas abrangem:

(I) Praticas comuptas: consistem em  oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as acdes de outra parte.

(II) Praficas fraudulentas: s&o qualquer ato ou omisséo, incluindo a
desvirtuacdo de fatos e circunst@ncias, que enganem ou tentem enganar uma parte
para obter qualquer beneficio financeiro ou de outra natureza, ou para evadir uma
obrigacdo.

(III) Praficas coercifivas: consistem em prejudicar ou causar danos ou
ameacar prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a
seus bens para influenciar as acdes de uma parte.

(IV) Praficas colusivas: sdo um acordo estabelecido entre duas ou mais partescom o
u O. /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
ici Rua Doménico Sonego, 542
(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156 criciuma.sc.gov.br . . CoEm e
. Santa Barbara - Cricidma - SC
08h as 17h

CEP 88804-050
59



(v)

(vi)

intuito de atingir um objetivo inapropriado, incluindo influenciar de forma inapropriada
as acoes de outra parte.

Praticas obstrutivas: consistem em: (i) destruir, falsificar, alterar ou

ocultar deliberadamente evidéncia significativa para a investigagcdo, ou fazer
declaragdes falsas aos investigadores para impedir materialmente uma  investigacdo
sobre denuUncias de uma prdtica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou
ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir que divulgue seu
conhecimento de assuntos que sdo importantes para a investigagdo ou para sua
prossecucdo; ou (i) todo ato voltado para impedir materialmente o exercicio de
inspecdo do FONPLATA e dos direitos de auditoria.

Crimes graves: incluindo a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo.

2. QEstado de [pais-membro] DECLARA:
Com relacdo a pré-selecdo/selecdo da Empreiteira e/ou do BP, declaramos que foram cumpridos e
realizados formalmente todos os requerimentos e processos exigidos pela legislacdo aplicével (convites,
licitacdes, procedimentos concorrenciais, etc.).
Declaramos, ainda, que as politicas e os procedimentos para a prevencdo de LA e FT foram aplicados no
que diz respeito  Empreiteira e/ou ao BP com resultados satisfatérios.
Além disso, e durante a vigéncia do financiamento, obrigamo-nos a informar vossa senhoria a respeito de
qualquer situagdo superveniente quando entendermos que possa comprometer a integridade da
Empreiteira-BP, especialmente quando esteja ligada a possiveis manobras de LA e FT.

ASSINATURA DA EMPREITEIRA e/ou BP, SEU REPRESENTANTE LEGAL (conforme o caso)

ASSINATURA AUTORIZADA DO PAIS-MEMBRO

u ﬂ @ /prefericiuma

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h

Pago Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sénego, 542

Santa Barbara - Criciima

SC

CEP 88804-050

60



ANEXO 7
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708682)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS,

ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBRA/SERVICOS: Execucdo de obras e servicos de engenharia destinados & revitalizacdo da RUA IRMAO WALMIR
ANTONIO ORSI, incluindo a construcdo de ponte, localizada no Bairro Santa Augusta, no Municipio de
Cricitma/SC.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

Atestamos, para fins de comprovacdo no  Edital acima referido, que @ 0o(q) Sr.(a)

Engenheiro(a)/Arquiteto(a), registrado(a) no CREA/CAU sob o n.°

representando a empresa , inscrita no CNPJ sob n.°

, compareceu ao local onde serd executada a obra/servico objeto da

presente licitacdo, para realizac&o de visita técnica.

Na oportunidade, o(a) referido(a) profissional realizou vistoria técnica no local, tomando pleno conhecimento
das condi¢cdes ambientais, operacionais e técnicas, bem como do grau de complexidade dos trabalhos e dos
demais aspectos que possam influenciar direta ou indiretfamente na execucdo da obra/servico, estando

acompanhado(a) de representante da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Municipio de Cricibma/SC.

O presente atestado é emitido exclusivamente para fins de comprovagdo da realizagdo da visita técnica,

conforme previsto no Edital de Concorréncia Elefrénica em referéncia.

CRICIUMA/SC, __de de 20__.

Secretaria de Infraestrutura e Obras
Engenheiro(a) ou servidor(a) designado(a)

Responsdvel Técnico(a) ou Representante da Licitante

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado
da empresa, sem alteragdo do conteldo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 8
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

(Processo Administrativo n.° 708682)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

OBRA/SERVICOS: Execucdo de obras e servicos de engenharia destinados & revitalizacdo da RUA IRMAO WALMIR
ANTONIO ORSI, incluindo a construcdo de ponte, localizada no Bairro Santa Augusta, no Municipio de
Cricitma/sSC

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

A empresa ,inscrifano CNPJn.° , por
intermédio de seu(a) responsdavel técnico(a) Sr.(a) , registrado(a) no
CREA/CAU sob o n° , e/ou de  seu/sua representante legal,  Sr.(q)

. inscrito(a) no CPF sob o n.° , DECLARA,

para os devidos fins, que opta pela dispensa da realizagdo da visita técnica ao local de execucdo da

obra/servico, prevista no Edital de Concorréncia Eletrénica em referéncia.

Declara, ainda, sob as penalidades da lei, que possui pleno conhecimento das condigées e peculiaridades
inerentes a execugdo dos servigos, incluindo caracteristicas do local, acessos, condicdes operacionais € demais

circunst@ncias que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo do objeto licitado.

Declara, igualmente, que assume total responsabilidade pela elaboragdo de sua proposta, ndo podendo alegar,
posteriormente, desconhecimento das condi¢cdes locais como fundamento para quaisquer questionamentos
técnicos, pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, revisdes contratuais ou reivindicagdes futuras perante o

Municipio de Cricima/SC.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os fins de direito.

(local e data)

Responsdvel Técnico(a) e/ou Representante Legal da Licitante

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado
da empresa, sem alteragdo do conteldo das declaragdes nele constantes.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542
Santa Barbara - Criciima - SC

CEP 88804-050

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h
62



ANEXO 9
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708682)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO CONJUNTA DE HABILITAGAO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N.° 068/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.°

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)

, inscrifo(a) no CPF sob o n.°

DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) Estd ciente e de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital e em seus anexos, declarando,
ainda, que cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo exigidos e que sua proposta estd em conformidade
com os termos do instrumento convocatdrio;

b) O ato constitutivo da empresa encontra-se vigente, devidamente registrado e atualizado nos érgdos
competentes;

c) Até a presente data ndo existem fatos impeditivos & sua habilitacdo no presente processo licitatdrio,
comprometendo-se a comunicar imediatamente ao Municipio de Criciima/SC qualquer fato superveniente que
venha a comprometer sua regularidade;

d) Ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso XXXIlI
do art. 7° da Constituicdo Federal;

e) Ndo possui, em sua cadeia produtiva, trabalhadores submetidos a condicdes andlogas & de escravo ou em
situacdo de trabalho degradante ou forgado, em observ@ncia aos principios constitucionais aplicéveis;

f) Cumpre a legislacdo vigente quanto & reserva de cargos e & promogdo de condigcdes de acessibilidade as
pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social, conforme previsto na legislacdo aplicével;

g) A proposta apresentada contempla todos os custos necessdrios ao cumprimento dos direitos trabalhistas,
assegurados na Constituicdo Federal, na Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, em normas infralegais,
convencoes ou acordos coletivos de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
apresentacdo;

h) A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 2, de 16 de
setembro de 2009, ndo tendo havido qualquer acordo, comunicacdo ou prdtica com outro licitante que tenha
por objeto a fixagdo de precos, divisdo de mercado ou manipulagdo do resultado da licitacdo;

i) Na qualidade de participante do certame instaurado pelo Municipio de Cricitma/SC, ndo possui em seu quadro
societdrio servidor pUblico municipal ativo, em conformidade com a vedacdo prevista no art. 14, inciso V, da Lei
n° 14.133/2021;

j) N&o foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Pdblica, nem se encontra suspensa
ou impedida de participar de licitacdo ou contratar com o Poder PUblico, nos termos da legislacdo vigente.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os devidos fins.

(Local e data).

Nome e assinatura do representante legal
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Observagdo 1: Esta declaracdo deverd ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s) da proponente.

Observagdo 2: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel
timbrado da empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 10
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo N°. 708682)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO AMBIENTAL E SOCIAL

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

[O Executor deverd, caso necessdrio, adaptar de forma adequada o modelo apresentado a seguir]

[O Concorrente deverd apresentar sua Declaracdo Ambiental e Social utilizando as instrucdes indicadas
abaixo. Ndo serdo permitidas alteracdes e ndo serdo aceitas substituicdes desse formuldrio.]

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPI N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
[indicar]

Noés, os abaixo assinados, comprometemo-nos a cumprir — e a assegurar que todas as empresas por nés
subcontratadas cumpram — todas as leis e regulamentos laborais aplicéveis no Brasil, bem como todas as leis e
regulamentos nacionais e qualquer obrigacdo estabelecida nas convengdes internacionais e acordos
multilaterais pertinentes no dominio do ambiente que sejam aplicdveis no Brasil.

Normas laborais. Comprometemo-nos igualmente a respeitar os principios das oito normas fundamentais da
OIT em matéria de: trabalho infantil, trabalho forcado, ndo discriminacdo e liberdade de associacdo, bem
como direito de negociag¢do coletiva.

Asseguraremos: (i) o pagamento de saldrios e beneficios e a garantia de condicdes de trabalho (incluindo
duracdo do trabalho e dias de descanso) que ndo sejam inferiores aos estabelecidos para o comércio ou
indUstria no local onde os trabalhos sGo executados; e (i) a manutengdo de registos completos e rigorosos do
emprego de trabalhadores no local.

Relagoes com os trabalhadores. Por conseguinte, comprometemo-nos a formular e aimplementar uma politica
e procedimentos em matéria de recursos humanos, aplicdveis a todos os trabalhadores contratados para o
projeto, em conformidade com o Manual Ambiental e Social do FONPLATA. Acompanharemos regularmente
a sua aplicacdo e manteremos o/a [inserir nome da autoridade adjudicante] informado(a) da situacdo,
nomeadamente no que respeita ds medidas corretivas que eventualmente se revelem necessdrias.

Saude publica e higiene e seguranca no tfrabalho. Comprometemo-nos a (i) cumprir todas as leis aplicdveis em
matéria de salde e seguranca no trabalho no Brasil; (i) elaborar e implementar os necessdrios sistemas e planos
de gestdo da saude e seguranca no trabalho, em conformidade com as medidas definidas no Plano de
Gestdo Ambiental e Social (PGAS) do projeto e com as Orientacdes da OIT 1; relativas aos sistemas de gestdo
da saude e seguranca no trabalho; (i) conceder aos trabalhadores contratados para o projeto acesso a
instalagcdes adequadas, seguras e higiénicas, bem como alojamento em conformidade com as disposicoes do
Manual Ambiental e Social do FONPLATA para os trabalhadores que fiquem alojados no canteiro de obras; e
(iv) adotar medidas de gestdo da seguranga consenténeas com os principios e normas internacionais sobre
direifos humanos, caso seja necessdrio adotar tais medidas para o projeto.

ProtecGo do ambiente. Comprometemo-nos a tomar todas as medidas razoavelmente exigiveis para proteger
o ambiente no canteiro de obras e fora dele e para limitar o incomodo causado a pessoas e bens pela
poluicdo, ruido, trafego e outros efeitos das operacdes. Para tal, as emissdes, descargas a superficie e efluentes
resultantes das nossas atividades respeitardo os limites, as especificacdes ou condicdes definidas em [inserir
nome do documento relevante] 2, bem como as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicdveis no
Brasil.

Desempenho ambiental e social. Comprometemo-nos a: (i) apresentar mensalmente relatdrios de
monitorizacdo ambiental e social ao/d [inserir nome da autoridade adjudicante]; e (i) dar cumprimento as
medidas que nos tfenham sido impostas nas licencas ambientais [inserir nome do documento relevante, se for
o caso] 3 e a eventuais medidas corretivas ou preventivas referidas no relatério anual de monitorizagdo

-http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727 /lang--en/index.htm
2. Por exemplo: AIAS (Avaliacdo do Impacto Ambiental e Social) e PGAS (Planos de Gestdo
Ambiental e Social).

3. Por exemplo: AIAS (Avaliacdo do Impacto Ambiental e Social) e PGAS (Planos de Gestdo
Ambiental e Social).
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ambiental e social. Para tal, criaremos e implementaremos um sistema de gestdo ambiental e social adequado
d dimensdo e complexidade do contrato e forneceremos ao/d [inserir nome da autoridade adjudicante]
informagdes sobre (i) os planos e procedimentos, (i) as funcdes e responsabilidades, e (i) os relatdrios de andlise
e monitorizacdo pertinentes.

Declaramos que a nossa proposta de preco para este contrato contempla todos os custos relacionados com
as nossas obrigacdes de desempenho ambiental e social no dmbito deste contrato. Comprometemo-nos a (i)
reavaliar, em consulta com o/a [inserir nome da autoridade adjudicante], quaisquer alteragcdes & concepcdo
do projeto suscetiveis de causarimpactos ambientais ou sociais negativos; (i) comunicar ao/a [inserir nome da
autoridade adjudicante], por escrito e em tempo Ufil, quaisquer riscos ou impactos ambientais ou sociais
imprevistos que ocorram durante a execugdo do confrato e do projeto, que ndo tenham sido anteriormente
tidos em conta; e( i) em consulta com o/a [inserir nome da autoridade adjudicante], infroduzir os ajustamentos
necessdrios as medidas de monitorizacdo e atenuacdo dos impactos ambientais e sociais para assegurar o
cumprimento das nossas obrigagdes ambientais e sociais.

Pessoal responsdvel pelos aspetos ambientais e sociais. Facilitaremos a monitorizagcdo e supervisdo continuas,
por parte do Contratante, do cumprimento das nossas obrigagcdes ambientais e sociais acima descritas. Para
este efeito, nomearemos e manteremos em funcdes até a conclusdo do contrato uma equipe de gestdo
ambiental e social (adequada a dimensdo e complexidade do contrato) que o Contfratante e considere
aceitdvel e & qual terd acesso pleno e imediato, que serd responsdvel por garantir o cumprimento da presente
Declaracdo Ambiental e Social e serd dotada dos poderes necessdrios para este efeito.

O Contratado: (i) se responsabiliza por ajudar o Contratante na obtengdo das Licencas Ambientais (LP, LI, LO),
das alteragdes nos projetos ocorridas em fungdo de solicitacdes do Concorrente e/ou em decorréncia de
acdes de responsabilidade do Concorrente, nas Obras objeto desta LPN; (i) concluidas as Obras,
responsabiliza-se pela entrega, d Agéncia Contratante, do Relatdério de Controle Ambiental (RCA)
devidamente aprovado pelo érgdo ambiental competente, bem como a execucdo das condicionantes
ambientais para a obtencdo da Licenca Ambiental de Operagdo - LO das Obras, de cuja aprovagdo
dependerd a liberacdo das caucdes contratuais; (i) tomou conhecimento que o pagamento da Ultima
medi¢cdo somente serd realizado apds a entrega, a Agéncia Contratante, do Relatério de Controle Ambiental
devidamente aprovado pelo érgdo ambiental competente.

Concedemos ao Contratante, ao FONPLATA e aos auditores nomeados por qualquer um deles o direito de
examinarem fodas as nossas contas, registos, dados eletrénicos e documentos relacionados com os aspetos
ambientais e sociais do atual contrato, bem como os das empresas por nds subcontratadas.

Nome: Na qualidade de:

Assinatura:

Devidamente autorizado para assinar o confrato em nome e em representagdo de:
Data:

[Nota ao Contratante: No caso das licitagdes internacionais (a presente Declaracdo Ambiental e Social deve
ser enviada ao FONPLATA juntamente com o contrato. Nos restantes casos, o Contratante deverd conservar a
declaracdo e disponibilizd-la ao FONPLATA, a pedido deste.]
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DECLARACAO DO BENEFICIARIO EFETIVO OU FINAL

(Processo Administrativo n.° 708682)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO 11
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 068/PMC/2026

a) Nome e cargo dos principais contatos:
Nome: [inserir nome da empresa]

Titulo: [inserir titulo ou outra designacdo apropriadal

b) Nome e endereco da empresa

C) De acordo com a Forca-Tarefa de Acdo Financeira (FATF), o beneficidrio é definido
como: “Beneficidrio refere-se a (s) pessoa (s) fisica (s) que, em Ultima instdncia, possui e
controla um cliente e/ou a pessoa fisica em nome de quem uma fransacdo é feita. Inclui
também as pessoas que exercem o controlo efetivo final sobre uma pessoa coletiva

(...).

Refere-se a "em Ultima inst@ncia, ele possui seus controles" e "controle efetivo final" se
refere a situacdes em que a propriedade / controle é exercido por meio de uma cadeia

de propriedade por qualquer meio que ndo seja o controle direto”.

Com base nesta definicdo, os proprietdrios beneficidrios da empresa mencionada nesta

declaracdo sdo:

Nome do
beneficidrio final

Data de
nascimento

Endereco

NUmero de
identificacdo

Representante legal da empresa:

Esclarecimento:
Escritorio:
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ANEXO 12

AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708682)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGCAO DE COMPROMISSO PARA CONTRATAGAO DE PESSOAS
PRESAS (EM REGIME SEMIABERTO OU ABERTO) OU EGRESSOS DO SISTEMA
PRISIONAL.

Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica N.° 068/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.°
por infermédio de seu(ua) representante legal, Sr.(q)
, portadora do CPF n.° , vem por

meio desta, DECLARA, para os fins previstos no item 13.8.2 do Edital acima referido, que, caso seja vencedora
da licitagdo, compromete-se a observar e cumprir o disposto no art. 1° da Lei Municipal n® 8.245/2022,
promovendo, durante a execucdo contratual, a contratacdo de mdo de obra formada por pessoas presas em
regime semiaberto ou aberto ou egressos do sistema prisional, nos termos e condi¢cdes estabelecidos na referida

legislagdo.

Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento das obrigacdes assumidas poderd ensejar a aplicacdo

das sancgdes previstas no edital, no contrato e na legislagcdo aplicavel.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo.

(Local), de de

Nome do(a) Representante Legal
Cargo
CPFn.°
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ANEXO 13
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

(Processo Administrativo n.° 708682)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Local e Data

AO

MUNICIPIO DE CRICIUMA

Secretaria de Infraestrutura e Obras
A/C Agente de Contratacdo

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

Prezados Senhores,

a) Pela presente, vimos submeter a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta para execucdo de obras e
servicos de engenharia destinados & revitalizacdo da RUA IRMAO WALMIR ANTONIO ORSI, incluindo a construcdo
de ponte, localizada no Bairro Santa Augusta, no Municipio de Cricitma/SC, conforme especificacdes constantes

no Edital sem referéncia.

b) O valor global proposto para a execucdo integral dos servicos € de RS (valor por extenso),
conforme detalhado, na Planilha Orgamentdria no Cronograma Fisico-Financeiro e na Garantia de Proposta,

documentos que integram a presente proposta.

c) O prazo para conclusdo dos servicos € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados a partir da

emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos.

d) Declaramos que examinamos, compreendemos e nos submetemos integralmente das condi¢cdes estabelecidas
no Edital e em seus anexos, tendo verificado todas as especificacdes técnicas e administrativas pertinentes ao

objeto da presente licitacdo.

e) Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condicdes que possam influenciar na formulacdo dos
custos da proposta, assumindo total responsabilidade por eventuais erros ou omissdes, bem como por quaisquer

despesas necessdrias d execucdo integral do objeto contratual.

f) Declaramos que todos os custos relacionados & execucdo dos servicos encontram-se devidamente
contemplados em nossa proposta, incluindo, mas ndo se limitando a: tributos, encargos sociais e trabalhistas,
taxas, ensaios, testes, transporte, mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas, equipamentos e materiais,

bem como todas as demais despesas necessdrias ao cumprimento integral das obrigacdes contratuais.
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g) Comprometemo-nos a executar os servicos em estrita observ@ncia ds normas técnicas brasileiras aplicaveis,
ou, na auséncia destas, a normas internacionalmente reconhecidas que assegurem padrdo de qualidade

equivalente ou superior.

h) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, comprometemo-nos a assinar o confrato no prazo
estabelecido no instrumento  convocatério, indicando para esse  fim o(a) Senhor(q)

, (cargo/funcdo), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.°

, expedida pelo , inscrito(a) no CPF sob o n.° , ha qualidade de

representante legal da empresa.

i) Infformamos que o nosso BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) é de % ( por cento), j& considerado

na composicdo dos precos apresentados na planilha orcamentdria e no cronograma fisico-financeiro anexos.

j) Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, confados da data limite fixada para sua apresentacdo,

conforme estabelecido no Edital.

k) Solicitamos que os pagamentos devidos sejam efetuados mediante crédito na Conta Corrente n.° ,

Agéncia n.® , Banco , de titularidade desta empresa.

1) Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todas as condi¢des, exigéncias e elementos técnicos,
legais e operacionais relacionados a presente licitacdo, manifestando nossa integral concorddncia com todos

os termos e condicdes estabelecidos no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

[Nome da Empresd]

CNPJ n.° [o]

Representante Legal: [Nome do(a) responsdvel]
Cargo: [e]

Telefone: [o]

E-mail: [e]

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado
da empresa, sem alteragdo do conteudo das declaragdes nele constantes.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542
Santa Barbara - Cricidma - SC

CEP 88804-050
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ANEXO 14

AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708682)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 068/PMC/2026

EM MEIO DIGITAL

u 0 /prefericiuma Pago Municipal Marcos Rovaris

) . criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sonego, 542
(48}: :”3431h0200 / Quvidoria 166 Santa Barbara - Criciima - SC
08has17 1 CEP 88804-050



