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ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N.° 135/PMC/2024

(Processo Administrativo n.° 709675)

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada, isoladamente ou em consércio, para
execucdo das obras e dos servicos de engenharia destinados d construcdo de
um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no
Municipio de Cricitma/SC.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO
R$ 1.151.721,22

DATA DA SESSAO PUBLICA
30 de NOVEMBRO de 2026, as 09h00min (hordrio de Brasilia/DF)

REGIME DE EXECUGCAO
Empreitada por Preco Unitdrio

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS
Aplicavel, observadas as disposicoes da Lei Complementar Federal n° 123, de 14
de dezembro de 2006, e suas alteracdes, sem prejuizo da observéncia das demais
normas legais e regulamentares pertinentes.
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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 135/PMC/2024
(Processo Administrativo N.° 709675)

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CRICIUMA, Estado de Santa Catarina, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, torna puUblico, para conhecimento dos interessados, que
realizard licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob o regime de execucdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL e modo de disputa
ABERTO, objetivando a contratagdo do objeto descrito neste Edital e em seus anexos.

A presente licitagdo serd conduzida pelo Agente de Contratagdo e respectiva Equipe de Apoio, regularmente
designados pela Administragd&o Municipal, observando-se as disposicdes da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, dos Decretos Municipais n° 1.415/2024
e n° 1.044/2026, das demais normas legais e regulamentares aplicéveis, bem como das condicoes estabelecidas
neste Edital e em seus anexos.

O procedimento licitatério observard os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, competitividade, julgamento objetivo, seguranca
juridica, razoabilidade, proporcionalidade, segregacdo de funcdes, motivagdo e vinculagdo ao instrumento
convocatdrio, previstos no art. 5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

O procedimento licitatdrio serd realizado integralmente em ambiente eletrénico, por meio da plataforma BLL
Compras, observadas as condigdes, regras e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos, os quais
infegram o instrumento convocatério para todos os fins e efeitos de direito.

DETALHES DA SESSAO PUBLICA

a) Plataforma eletrénica: a presente Concorréncia Eletrénica serd processada por meio do sistema eletrénico da
plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletrénico: www.bll.org.br.

b) Data limite para recebimento das propostas: as propostas deverdo ser cadastradas exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico, até as 08h30min do dia 30/11/2026.

c) Data e hordrio da abertura da sessdo e inicio da disputa: ds 09h00min do dia 30/11/2026, por meio da
plataforma BLL Compras.

d) Modo de disputa: aberto, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

e) Encerramento da sessdo da etapa de lances: ocorrerd automaticamente pelo sistema eletrénico, observadas
as regras do modo de disputa adotado e as disposicdes deste Edital.

f) Referéncia de hordrio: todas as referéncias de tempo constantes neste Edital, no aviso da licitacdo e durante a
sessdo publica observardo o hordrio oficial de Brasilia/DF.

g) Processamento eletronico: a licitacdo serd integralmente processada em ambiente eletrénico, sendo de
exclusiva responsabilidade das licitantes providenciar previamente seu credenciamento junto & plataforma BLL
Compras.

h) Forma de envio das propostas e documentos: as propostas, os documentos de habilitagcdo e os demais

documentos exigidos deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma BLL
Compras, observados os prazos e condigoes estabelecidos neste Edital.

i) Credenciamento no sistema eletronico: as licitantes interessadas deverdo providenciar previamente seu
credenciamento junto a plataforma BLL Compras, obtendo chave de identificacdo e senha de acesso em tempo
hdbil para participacdo no certame.

j) Unidade promotora do certame: a presente licitagcdo serd processada pela Diretoria de Licitacdes e Contratos
Administrativos do Municipio de Cricitma/SC, destinando-se ao atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras.
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k) Documentos de habilitagdo: os documentos de habilitagdo serdo exigidos apenas da licitante provisoriamente
classificada em primeiro lugar, nos termos do art. 63, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1) Transferéncia da sessdo publica: na hipdtese de decretacdo de feriado, suspensdo do expediente
administrativo ou ocorréncia de fato superveniente que impeca a realizacdo da sessdo publica na data prevista,
esta serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente
estabelecido, mediante divulgacdo no sistema eletrénico utilizado para o certame.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagcdo tem por objeto a confratacdo de empresa especializada, isoladamente ou em
consoércio, para a execucdo das obras e dos servicos de engenharia destinados & construgdo de um Centro
Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no Municipio de Cricioma/SC,
compreendendo o fornecimento de matericis, equipamentos, mdaquinas, ferramentas, mdo de obra,
mobilizacdo e desmobilizacdo, limpeza da drea, fransporte, administracdo local, insumos, destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos e demais servicos necessdrios d completa e adequada execugdo do
empreendimento, conforme as condigdes, quantitativos e especificagcdes estabelecidos neste Edital e seus
anexos.

1.1.1. Os detalhamentos e especificacdes técnicas do objeto encontram-se estabelecidos nos documentos
infegrantes deste Edital, especialmente:

e Anexo 1: Estudo Técnico Preliminar — ETP;

Anexo 2: Planilha Orcamentdria Oficial;

Anexo 3: Projeto(s) Executivo(s);

Anexo 4: Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

Anexo 5: Cronograma fisico-financeiro;

Anexo é: Minuta do Contrato Administrativo;

Anexo 14: Mapa de Gerenciamento de Risco;

e Demais documentos técnicos disponibilizados junto ao processo licitatoério.

1.1.2. A execucdo do objeto deverd observar as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, as Normas Regulamentadoras aplicdveis, alegislacdo ambiental, urbanistica e de acessibilidade, as normas
dos 6rgdos e concessiondrias de servicos publicos envolvidos e demais disposicoes legais e regulamentares
pertinentes.

1.1.3. Consideram-se incluidos no objeto todos os servicos, materiais, equipamentos, transportes, ensaios, testes,
mobilizagdes, desmontagens, adaptacdes e demais providéncias necessdrias & completa e adequada
execucdo do empreendimento, ainda que ndo expressamente individualizados, quando decorrentes dos
projetos, memoriais, especificacdes técnicas, normas aplicdveis ou da boa técnica executiva.

1.2. A licitac@o serd realizada em lote Unico, abrangendo a integralidade das obras e servicos previstos nos
documentos técnicos, ndo sendo admitido o parcelamento do objeto, em razdo de sua indivisibilidade técnica
e funcional, da interdependéncia entfre as etapas executivas e da necessidade de compatibilzacdo e
coordenagdo da execugdo integral do empreendimento, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.3. O valor global méximo estimado para a contratacdo é de RS 1.151.721,22 (um milhdo, cento e cinquenta e
um mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), conforme orcamento estimativo integrante do
processo administrativo.

1.3.1. Os valores unitdrios mdximos estimados para cada item correspondem dqueles constantes da Planilha
Orcamentdria Oficial (Anexo 4), que servird de base para a andlise das propostas e para eventual reajuste,
observada como data-base o més de referéncia do orcamento oficial.

1.4. Os quantitativos, especificacdes técnicas, composicoes de custos, encargos sociais, Beneficios e Despesas

Indiretas — BDI e precos unitdrios referenciais encontram-se discriminados na Planilha Or¢camentdria Oficial.

1.4.1. Os precos unitdrios constantes da Planilha Orcamentdria Oficial constituem os valores méximos admitidos
pela Administracdo para cada item, ndo sendo aceitas propostas com precos unitdrios superiores aos respectivos
valores referenciais, observado, igualmente, o valor global mdéximo estimado para a contratacdo.

1.4.2. Os precos unitdrios mdximos estimados serdo utilizados como referéncia para a andlise das propostas, a
afericdo da exequibilidade, as medicdes e, quando cabivel, os procedimentos de reajustamento, observada a
data-base do orcamento oficial e as disposicoes deste Edital e do Confrato.

1.5. A execucdo do objeto ocorrerd sob o regime de execucdo indireta por empreitada por prego unitdrio, nos
termos do art. 46, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo a remuneragcdo da CONTRATADA calculada com
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base nos quantitativos efetivamente executados, medidos e aprovados pela Administracdo, observados os
precos unitdrios confratados e os critérios estabelecidos nos documentos da contratacdo.

2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucdo das obras e dos servigos objeto do contrato a ser firmado em
decorréncia desta licitacdo, correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotacdo(des) orcamentdria(s) do orcamento
vigente:

e 06.015.1.075.4.4.90(200)-FR1.500.0000.0100,

ou outra que vier a substitui-la, conforme a organizacdo orcamentdria municipal.

2.2. A execucdo contratual observard, quando aplicével, o principio da anualidade orcamentdria, bem como as
disposicdes contidas na legislagdo pertinente, especialmente a Lei Federal n.° 4.320/1964, a Lei Complementar
Nn.° 101/2000 e demais normas atinentes & matéria.

2.3. As dotacdes orcamentdrias indicadas poderdo ser suplementadas, remanejadas ou substituidas, conforme a
necessidade da Administrac@&o e mediante autorizacdo legal, desde que assegurados os créditos suficientes a
plena e regular execucdo do objeto contratado.

3 - DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

3.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo poderdo obter a versdo completa do Edital e seus
anexos, exclusivamente em formato digital, por meio de download gratuito disponivel na plataforma BLL Compras
(www.bll.org.br) ou na pdgina eletrdnica oficial do Municipio de Cricioma (www.criciuma.sc.gov.br), a partir da
data de publicacdo do aviso desta licitacdo no Didrio Oficial Eletrénico do Municipio.

3.1.1. As empresas que realizarem o download do Edital e tiverem interesse em participar do certfame deverdo,
obrigatoriamente, acompanhar todas as atualizacdes, retificacdes, esclarecimentos, comunicados e demais
informacoes referentes ao procedimento licitatério, sendo de sua inteira responsabilidade manter-se informadas
sobre eventuais alteracdes ou complementacdes nos documentos e condicdes da licitacdo.

3.1.2. Para participagdo no certame, é obrigatdrio o prévio cadastramento da empresa na BLL Compras, bem
como o cumprimento de todos os requisitos técnicos e operacionais necessdrios para o envio de propostas
eletrénicas e documentos, conforme instrucdes disponiveis na propria plataforma.

4 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualqguer pessoa € parte legitima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
Federal n® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
da sessdo publica, nos termos do art. 164 da referida Lei.

4.1.1. Na contagem dos prazos previstos neste item, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento,
observando-se os dias de expediente no dmbito da Administracdo Municipal.

4.2. As impugnagodes e os pedidos de esclarecimentos deverdo ser protocolados exclusivamente por meio
eletrénico, em campo préprio da plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletrénico www.bll.org.br.
4.2.1. Ndo serdo conhecidos os pedidos apresentados fora do prazo legal, encaminhados por meio diverso do
previsto neste Edital, sem identificacdo do interessado ou subscritos por representante sem poderes de
representacdo devidamente comprovados.

4.2.2. Também ndo serdo conhecidas manifestagdes genéricas, desacompanhadas de fundamentagcdo minima
que permita a andlise objetiva da controvérsia apontada.

4.3. O Agente de Contfratagcdo, com apoio dos setores técnico e juridico competentes, quando necessdrio,
responderd aos pedidos de esclarecimentos e s impugnacdes no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao
Ultimo dia Util anterior & data da abertura da sessdo publica, conforme previsto no art. 164, pardgrafo Unico, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

4.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e ds impugnacdes serdo divulgadas no sistema eletrénico da
plataforma BLL Compras e no Portal Oficial do Municipio, passando a integrar os autos do procedimento licitatério
e vinculando a Administracdo e os licitantes.

4.4.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes possuem cardter vinculante para todos os
participantes do certame, passando a integrar as regras do edital.
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4.5. O acolhimento da impugnacdo implicard a adocdo das medidas necessdrias & regularizacdo do
procedimento, podendo resultar na alteracdo do Edital e na redesignacdo da data da sessdo pUblica, quando
a modificacdo impactar a elaboracdo das propostas ou a participacdo dos licitantes.

4.6. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo possuem efeito suspensivo automdtico, podendo o
Agente de Contratacdo, motivadamente, atribuir-lhes efeito suspensivo, quando verificada a relevéncia da
matéria e o risco de comprometimento da legalidade, da competitividade ou da isonomia do certame.

4.7. O Agente de Contratacdo poderd solicitar subsidios técnicos, juridicos, contdbeis ou operacionais aos
responsdveis pela elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, projetos, planilhas
orcamentdrias, memoriais descritivos e demais documentos técnicos que compdem a presente contratacdo,
com a finalidade de subsidiar as respostas aos questionamentos apresentados.

4.7.1. Eventuais alteracdes no edital serdo divulgadas pelos mesmos meios de publicidade utilizados para sua
divulgacado inicial, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido quando a alteragdo afetar a formulacdo das
propostas, nos termos da legislacdo aplicavel.

4.8. Todas as comunicacoes, respostas, decisdes, retificacdes e demais atos relacionados ao presente
procedimento licitatdrio serdo disponibilizados nos meios oficiais indicados neste Edital, cabendo ds interessadas
o acompanhamento continuo das publicacdes e atualizacdes disponibilizadas.

5 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

5.1. Para participacdo na presente Concorréncia Eletrénica, a licitante deverd estar previamente credenciada
junto ao sistema eletrénico da plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletrénico www.bll.org.br.

5.1.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrénico ocorrerd mediante cadastro da licitante e
atribuicdo de chave de identificacdo e senha pessoal, de uso pessoadl, sigiloso e intransferivel necessdrias para
acesso e operacdo no sistema.

5.1.2. As interessadas deverdo providenciar, diretamente junto & plataforma eletrénica, seu cadastramento,
habilitagdo de acesso e obtengdo das informacdes necessdrias & correta utilizacdo do sistema, incluindo regras
operacionais, manuais, orientacdes técnicas e condigdes de funcionamento.

5.1.2.1. E de responsabilidade exclusiva da licitante a manutencdo atualizada de seus dados cadastrais junto ao
sistema eletrénico, especialmente endereco eletrénico, telefone e representante legal.

5.1.3. O credenciamento da licitante junto ao sistema eletrénico implica presuncdo de conhecimento das regras
e condicdes operacionais do sistema eletrénico, bem como responsabilidade legal pelos atos praticados.

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema elefrénico é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo
quaisquer fransacdes efetuadas diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema
eletrénico ou ao Municipio de Criciuma/SC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrénico qualquer ocorréncia que
possa comprometer o sigilo, a seguranca ou a regularidade do acesso ao sistema, incluindo perda de senha ou
suspeita de utilizagdo indevida por terceiros, para fins de bloqueio e adoc¢do das medidas cabiveis.

5.4. Como condicdo para participacdo no certame, a licitante deverd manifestar, em campo proprio do sistema
eletrbnico, ciéncia e concorddncia ds exigéncias de habilitagcdo e das condicdes previstas neste Edital.
5.4.1. A licitante deverd ainda assinalar eletronicamente as declaracdes exigidas pelo sistema e pelo Edital,
inclusive aquelas relativas:

a) ao cumprimento dos requisitos de habilitagcdo;

b) d inexisténcia de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

c) ao cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituigdo Federal;

d) & observancia das normas relativas a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, nos termos da legislagcdo vigente;

e) d elaboracdo independente da proposta;

f) as demais declaracdes exigidas pela legislacdo e pelo presente Edital.

5.4.2. A declaracdo falsa, a omissdo de informagdo relevante ou a apresentagcdo de informagdo inveridica
sujeitard a licitante as penalidades previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais sangdes civis,
administrativas e penais cabiveis.

5.4.2.1. A licitante responderd integralmente pela veracidade dos documentos e declaracdes apresentados no
sistema eletrénico, sujeitando-se as sangdes legais em caso de falsidade, fraude ou omiss&o.

5.5. Caberd & licitante acompanhar continuamente as operagdes no sistema eletrénico durante todas as fases
do procedimento licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de oportunidades no certame
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em razdo da inobservéncia de mensagens emitidas pelo sistema, pelo Agente de Contratagdo ou por
desconexdo de sua responsabilidade.

5.6. O Municipio de Cricitma/SC e o provedor do sistema eletrénico ndo se responsabilizam por falhas técnicas,
indisponibilidades de acesso, problemas de conexdo, interrupcdes de comunicacdo ou quaisquer ocorréncias
que impecam ou dificultem o envio tempestivo de propostas, documentos ou lances por parte das licitantes.
5.7. A participagcdo no certame por meio eletrdnico implica integral responsabilidade da licitante pela
autenticidade, veracidade e legitimidade dos documentos e informagdes apresentados no sistema.

5.8. O acesso ao sistema eletrdnico e ao inteiro teor do edital e seus anexos é gratuito e estard disponivel no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, no sitio eletrénico oficial do Municipio e na plataforma eletrénica
indicada neste Edital.

6 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo as pessoas juridicas legalmente constituidas no Pais, isoladamente
ou em consércio, que atuem no ramo pertinente ao objeto desta licitacdo e que atendam integralmente as
condicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.2. A participacdo na presente Concorréncia Eletrénica implica:

a) a integral e irretratdvel aceitacdo de todos os termos, cldusulas e condicdes deste Edital e de seus anexos;

b) a observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicéveis;

c) a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do procedimento licitatério;

d) o pleno conhecimento das condicdes locais, técnicas, operacionais € administrativas relacionadas &
execucdo do objeto.

6.3. A participacdo ocorrerd exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma BLL Compras, mediante
prévio credenciamento da licitante junto ao sistema eletrénico.

6.4. As licitantes deverdo acompanhar as operacoes no sistema eletrdnico durante toda a sessdo publica, ficando
responsdveis pelo &dnus decorrente da perda de negdcios em razdo da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.5. NGo poderdo participar desta licitacdo, direta ou indirefamente:

a) pessod fisica;

b) empresa ou sociedade estrangeira que ndo funcione no Pais;

c) empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragcdo PUblica;

d) empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com o Municipio de Criciuma/SC;

e) empresa impedida de licitar e contratar nos fermos do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante, agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou gestdo do conitrato, ou com cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas entre si, concorrendo entre si;

h) empresa que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgagdo do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com
trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas
as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcdo trabalhista;

i) cooperativas, quando incompativeis com a natureza do objeto;

j) empresas que se encontrem em processo de dissolucdo, liquidagcdo ou extingdo;

k) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

1) empresa integrante do mesmo grupo econdmico de autor de projeto, nos fermos do art. 14 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.6. A vedacdo prevista no item anterior aplica-se também & participacdo de empresas em consércio.
6.7. A participacdo de empresas reunidas em consércio serd admitida, observadas as seguintes condicdes:

a) comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelas
consorciadas;

b) indicacdo da empresa lider, que serd responsdvel perante a Administragcdo pelo cumprimento das obrigacdes
decorrentes da licitacdo e do futuro contrato;

c) responsabilidade soliddria das empresas consorciadas pelas obrigacdes do consércio;

d) vedacdo d participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, isoladamente ou integrando outro

consércio;
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e) atendimento das exigéncias de habilitacdo na forma prevista neste Edital;

f) observancia das disposicoes do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.8. A substituicdo de empresa integrante do consércio dependerd de prévia e expressa autorizacdo da
Administragdo Municipal, desde que mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo originalmente
exigidas.

6.9. A participacdo na presente licitacdo ndo implica direito d confratacdo, cabendo & Administracdo PUblica
revogar ou anular o certame, total ou parcialmente, nas hipdteses previstas na legislacdo vigente.

6.10. As licitantes deverdo observar infegralmente as disposicdes da Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD (Lei
Federal n° 13.709/2018), responsabilizando-se pela utilizacdo, guarda, sigilo e tratamento de dados pessoais
eventualmente envolvidos na execucdo contratual.

6.11. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

6.11.1. Aplicam-se a presente licitacdo, quando cabiveis, os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as disposicoes da Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

6.11.2. Poderdo usufruir do fratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas
que atendam aos requisitos legais para enquadramento e que ndo se encontrem em quaisquer das hipdteses
impeditivas previstas na legislacdo aplicavel.

6.11.3. Nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, os beneficios previstos na Lei Complementar n°®
123/2006 ndo serdo aplicados a licitante que, no ano-calenddrio de realizacdo da licitacdo, tenha celebrado
contratos com a Administragcdo PUblica cujos valores somados ultrapassem a receita bruta méxima admitida para
enguadramento como empresa de pequeno porte.

6.11.3.1. Para fins de fruicdo dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006, a licitante deverd
apresentar declaragcdo especifica, conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital, afiimando o
atendimento dos requisitos legais para enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada, inclusive quanto ao disposto no art. 4°, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.11.3.2. A falsidade da declaracdo sujeitard a licitante as sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis.

6.11.4. A licitante deverd declarar, em campo préprio do sistema eletrénico, seu engquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, bem como o atendimento dos requisitos necessdrios
para fruicdo dos beneficios legais.

6.11.5. A auséncia da declaracdo prevista no item anterior ndo impedird a participacdo da licitante no certame,
mas implicard rendncia aos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

6.11.6. A Administragdo poderd, a qualquer tempo, promover diligéncias para verificar a veracidade das
informacodes prestadas e a manutencdo das condicdes de enquadramento declaradas pela licitante.

6.11.7. A licitante que prestar declaracdo falsa quanto d sua condicdo de microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada ficard sujeita as sancdes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo
das responsabilidades civil e penal cabiveis.

6.11.8. A Administracdo poderd exigir da licitante provisoriamente vencedora, a qualquer tempo, a apresentacdo
de documentos comprobatdrios do enquadramento declarado, bem como realizar consultas aos cadastros,
registros e bases de dados oficiais disponiveis.

6.11.9. A empresa beneficidria do tratamento favorecido deverd manter, durante toda a execucdo contratual,
as condi¢cdes que justificaram a concessdo dos beneficios previstos na legislagdo aplicAvel, comunicando
imediatamente d Administracdo eventual alteracdo de seu enquadramento.

6.11.10. Verificado, a qualquer tempo, o desenquadramento da licitante das condicdes que Ihe asseguraram o
fratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, cessard imediatamente a fruicGo dos
respectivos beneficios, sem prejuizo da apuracdo de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal,
qguando constatada ma-fé ou declaracdo inveridica.

6.11.11. Consideram-se equiparadas as microempresas e empresas de pequeno porte, para os fins deste Edital,
as entidades expressamente abrangidas pelo fratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006
e demais normas aplicaveis.
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7 - DA SESSAO PUBLICA, DA FASE COMPETITIVA E DA CONDUGAO DO CERTAME

7.1. O procedimento licitatério serd conduzido pelo Agente de Contratacdo, com o auxilio da Equipe de Apoio,
designados na forma da legislacdo municipal vigente, competindo-lhes a prdtica dos atos necessdrios ao
processamento, julgamento e regular desenvolvimento do certame.

7.2. A sessdo publica serd realizada integralmente em ambiente eletronico, por meio da plataforma BLL Compras,
disponivel no endereco eletronico www.bll.org.br.

7.3. A operacionalizacdo do sistema eletrénico serd realizada exclusivamente por intermédio da plataforma BLL
Compras, cabendo as licitantes:

a) providenciar previamente seu credenciamento junto ao sistema eletrénico;

b) conhecer e observar as regras de funcionamento da plataforma;

c) acompanhar as orientacdes operacionais disponibilizadas pelo provedor do sistema;

d) responsabilizar-se pelo correto encaminhamento da proposta, documentos e lances.

7.4. Todos os atos praticados no sistema eletrénico presumem-se realizados pelo representante devidamente
credenciado da licitante, sendo de sua exclusiva responsabilidade o sigilo e a utilizagdo da senha de acesso.
7.5. A participacdo na Concorréncia Eletrénica ocorrerd mediante cadastramento da proposta no sistema
eletrénico até a data e hordrio fixados neste Edital.

7.6. O encaminhamento da proposta implica pleno conhecimento e aceitacdo das condicdes estabelecidas
neste Edital e em seus anexos.

7.7. Durante a sessdo publica, as licitantes deverdo acompanhar continuamente as operacdes realizadas no
sistema  eletrénico, responsabilizando-se pelos 6nus decorrentes da perda de negdcios em razdo da
inobservéncia de mensagens emitidas pelo sistema ou pelo Agente de Contratagdo, bem como por falhas de
conexdo de sua responsabilidade.

7.8. A comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrerd exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

7.9. Antes da abertura da fase competitiva, o Agente de Contratacdo verificard a conformidade das propostas
cadastradas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas que apresentarem vicios
insandveis ou manifesta desconformidade com as exigéncias editalicias.

7.10. A desclassificacdo serd motivada e registrada no sistema eletrénico.

7.11. Somente participardo da fase competitiva as propostas classificadas.

7.12. O modo de disputa adotado serd o ABERTO, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.
7.13. Na etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico.

7.14. Os lances deverdo ser ofertados pelo valor global da proposta, observando-se o critério de julgamento pelo
menor preco global, permanecendo a execucdo contratual submetida ao regime de empreitada por preco
unitdrio.

7.15. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao Ultimo por ela registrado no sistema.

7.16. Durante a fase competitiva, as licitantes serdo informadas em tempo real acerca do menor lance registrado,
sem idenftificacdo do respectivo autor.

7.17. NGo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele registrado primeiro no sistema
elefrénico.

7.18. O sistema eletrénico ordenard automaticamente as propostas conforme a classificacdo provisdria dos
lances ofertados.

7.19. A etapa de envio de lances observard as regras operacionais do modo de disputa aberto previstas na
plataforma eletrénica utilizada.

7.20. Em caso de desconexdo do Agente de Confratacdo durante a etapa competitiva, permanecendo o
sistema acessivel ds licitantes, os lances continuardo sendo recebidos normalmente.

7.21. Persistindo a desconexdo por periodo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo poderd ser suspensa e reiniciada
apdés comunicacdo formal as licitantes pelo proprio sistema eletrénico.

7.22. Na hipdtese de indisponibilidade operacional do sistema eletrénico que impeca a continuidade da sessdo
para todos os participantes, o certame serd suspenso e retomado apds comunicacdo oficial.

7.23. Verificada falha que comprometa a competitividade, a isonomia, a transparéncia ou a integridade dos atos
praticados, a Administracdo poderd determinar a anulacdo dos atos afetados e a repeticGo da fase
correspondente.

7.24. Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd realizar negociacdo com a licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, visando & obtencdo de condicdes mais vantajosas para a
Administragcdo, nos termos do art. 61 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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7.24.1. A negociacdo poderd abranger o valor global da proposta, os precos unitdrios, o cronograma fisico-
financeiro e demais elementos econdmicos da contratacdo, desde que ndo implique alteragdo do objeto
licitado, das especificacdes técnicas ou das condicdes essenciais da proposta.

7.24.2. Encerrada a negociacdo, a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverd apresentar, no
prazo fixado pelo Agente de Contratacdo, por meio do sistema eletrénico, a proposta final readequada ao Ultimo
lance ofertado, acompanhada dos documentos técnicos exigidos neste Edital.

7.24.3. A proposta final readequada deverd estar acompanhada, no minimo, dos seguintes documentos:

a) planilha orcamentdria readequada aos valores ofertados;

b) cronograma fisico-financeiro compatibilizado com o valor final da proposta;

c) composicdes de custos unitdrios, quando exigidas pelo Edital;

d) composicdo do BDI e dos encargos sociais adotados, quando exigidas;

e) demais documentos complementares previstos neste Edital.

7.25. Encerrada a fase competitiva e eventual negociacdo, serd andlisada a aceitabilidade da proposta
provisoriamente vencedora, observando-se:

a) a compatibilidade do valor global ofertado com o orcamento estimado da Administragdo;

b) a compatibilidade dos precos unitdrios ofertados com os respectivos precos mdaximos estabelecidos na Planilha
Orcamentdria Oficial;

c) a exequibilidade da proposta;

d) a coeréncia e compatibilidade da planilha orgamentdria, das composicdes de custos e do cronograma fisico-
financeiro apresentados;

e) o atendimento as especificacdes técnicas, projetos, memoriais e demais documentos integrantes do processo
licitatério;

f) os critérios de julgamento previstos neste Edital.

7.25.1. A andlise da exequibilidade observard as disposicoes do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021, podendo a
Administragdo exigir documentos, demonstragdes, memorias de cdiculo, justificativas técnicas e demais
elementos necessdrios & comprovacdo da viabilidade da proposta apresentada.

7.25.2. Eventuais erros materiais de soma, multiplicacdo, divisdo, transporte ou preenchimento da planilha
orcamentdria poderdo ser corrigidos pela Administragdo ou mediante manifestacdo da licitante, desde que ndo
haja alteragdo do valor global final ofertado nem prejuizo & isonomia entre os participantes.

7.26. O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo, inclusive para afericdo da exequibilidade da proposta e confimacdo de informacdes
técnicas ou econdmicas, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta, ressalvadas as hipdteses admitidas pelos arts. 64 e demais disposicdes aplicdveis da
Lei Federal n® 14.133/2021.

7.27. Constatadas falhas meramente formais, erros materiais ou omissdes sandveis que ndo alterem a substéncia
da proposta, ndo modifiguem seu conteddo econdmico e ndo comprometam a isonomia entre as licitantes,
poderd ser concedido prazo para saneamento, nos termos dos arts. 12, inciso lll, e 64 da Lei Federal n® 14.133/2021,
observados os principios da isonomia, da competitividade, da vinculacdo ao instrumento convocatdrio e do
julgamento objetivo.

7.28. Sempre que entender necessdrio para afericdo da exequibilidade da proposta, o Agente de Contratagdo
poderd exigir da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar memdrias de cdlculo, notas explicativas,
demonstrativos de composicdo de custos, documentos técnicos, catdlogos, fichas técnicas dos materiais,
declaracdes de fabricantes ou quaisquer outros elementos que comprovem a viabilidade econdmica e técnica
da execucdo do objeto.

7.29. Verificada a aceitabilidade da proposta e o atendimento as exigéncias deste Edital, serd iniciada a fase de
habilitagdo da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, observadas as disposicdes da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e deste instrumento convocatdrio.

8 - DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

8.1. A participacdo na presente Concorréncia Eletrdnica dar-se-d4 mediante a utilizagdo de chave de
identificacdo e senha privativa da licitante, apds prévio credenciamento junto a plataforma BLL Compras,
disponivel no endereco eletrénico www.bll.org.br, e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
observadas as condicdes e os prazos estabelecidos neste Edital.

8.2. Apds a divulgacdo do Edital, as licitantes deverdo encaminhar sua proposta inicial exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, até a data e o hordrio estabelecidos para a abertura da sessdo publica.
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8.2.1. A proposta deverd ser cadastrada contendo exclusivamente o valor global ofertado para execucdo do
objeto, expresso em moeda corrente nacional (Real — R$), considerando-se incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessdrios ao integral cumprimento das obrigacdes contratuais.

8.2.2. A licitante deverd anexar, juntamente com a proposta inicial, a comprovacao da prestagdo da garantia de
proposta, conforme exigido neste Edital.

8.2.3. Até a abertura da sessdo publica, a licitante poderd retirar, substituir ou modificar a proposta anteriormente
inserida no sistema eletrénico.

8.2.4. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, o sistema eletronico procederd automaticamente ao
blogueio de inclusdo, alteracdo ou substituicdo de propostas.

8.3. No cadastramento da proposta no sistema eletrdnico, a licitante deverd:

a) informar exclusivamente o valor global da proposta;

b) descrever o objeto ofertado de forma clara, suficiente e compativel com as especificacdes constantes deste
Edital e seus anexos;

c) declarar, em campo préoprio do sistema, o pleno conhecimento e aceitacdo das condicdes estabelecidas
neste Edital;

d) apresentar as declaracdes eletrénicas exigidas pelo sistema eletrénico e pela legislacdo aplicavel.

8.3.1. Ndo serdo aceitas descricdes genéricas, incompletas ou incompativeis com o objeto licitado, podendo a
proposta ser desclassificada quando ndo permitir sua adequada identificacdo e andlise.

8.4. Os valores apresentados na proposta inicial e na etapa de lances serdo de exclusiva responsabilidade da
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear alteracdes posteriores em razdo de erros, omissdes, falhas de
cdlculo, equivocos de composicdo de custos ou quaisquer outros fatos imputdveis a sua prépria conduta.

8.5. Os precos oferfados deverdo contemplar todos os custos, despesas, encargos e demais elementos
necessdrios a perfeita execugdo do objeto, incluindo, entre outros:

a) fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e insumos;

b) m&o de obra direta e indireta;

c) encargos socidais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais;

d) fributos, taxas, contribuicdes e emolumentos incidentes;

e) despesas administrativas, operacionais e financeiras;

f) tfransporte, fretes, mobilizacdo e desmobilizacdo;

g) administracdo local da obra;

h) instalacdo, manutencdo e desmobilizagdo do canteiro de obras;

i) ensaios tecnolégicos, testes, laudos, comissionamentos e verificacdes técnicas;

j) seguros, garantias, lucro, riscos ordindrios do empreendimento e demais despesas necessdrias d execucdo
infegral do objeto.

8.6. A omissdio de quaisquer custos ou despesas necessdrias & perfeita execucdo do objeto serd interpretada
como j& incluida nos precos ofertados, ndo sendo admitidos pleitos posteriores de acréscimos ou reequilibrios
decorrentes de custos previsiveis d época da formulacdo da proposta.

8.7. E vedada a apresentacd@o de proposta parcial, alternativa, substitutiva, condicional ou que contemple
quantitativos inferiores aos previstos nos documentos técnicos integrantes da licitagdo.

8.8. As propostas cadastradas no sistema participardo da fase competitiva de lances, observadas as regras
estabelecidas neste Edital e na legislacdo vigente.

8.9. A apresentacdo da proposta implica plena ciéncia e aceitacdo das condicdes estabelecidas neste Edital,
no Estudo Técnico Preliminar, nos Projetos Executivos, no Memorial Descritivo, nas Planilhas Orcamentdrias, no
Cronograma Fisico-Financeiro e nos demais anexos que integram o procedimento licitatério.

8.10. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem ds exigéncias deste Edital e de seus anexos;

b) contiverem vicios insandveis;

c) apresentarem preco global superior ao valor méximo estimado para a contratacdo ou precos unitdrios
superiores aos respectivos valores mdximos estabelecidos na Planilha Orcamentdria Oficial;

d) apresentarem precos inexequiveis;

e) apresentarem desconformidade com as especificacdes técnicas do objeto;

f) contiverem elementos que permitam a identificagcdo da licitante antes do momento processual permitido.
8.10.1. A andlise da exequibilidade observard os critérios previstos no art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021,
podendo ser exigidos documentos, justificativas, memdrias de cdlculo, composicoes de custos e demais
elementos aptos a demonstrar a viabilidade da proposta.
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8.11. Qualguer elemento que possibilite a identificagdo da licitante em proposta, planilha, documento ou arquivo
inserido no sistema eletronico antes da fase permitida acarretard sua desclassificacdo, sem prejuizo da aplicacdo
das demais sancdes cabiveis.

8.12. Encerrada a fase competitiva e concluida eventual negociacdo, a licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar deverd apresentar a proposta final readequada ao valor ofertado, acompanhada da planilha
orcamentdria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos exigidos neste Edital, no prazo fixado pelo
Agente de Contratacdo.

8.13. As propostas e os documentos anexados permanecerdo disponiveis para consulta no sistema eletrénico,
observadas as regras de publicidade, transparéncia e sigilo previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

8.14. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condic@o exigida neste Edital sujeitard a licitante
as sancdes administrativas previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal
cabiveis, especialmente aquelas previstas nos arts. 337-E a 337-P do Cédigo Penal.

8.15. A licitante deverd considerar, na formulacdo de sua proposta, a tributacdo efetivamente incidente sobre a
execucdo contratual, vedada qualquer alegagdo posterior de erro de enquadramento tributdrio, opcado fiscal
inadequada ou necessidade de recomposicdo de precos decorrente de situacdo atribuivel a propria licitante.

9 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

9.1. A abertura da presente licitacdo ocorrerd em sessdo publica eletrénica, na data, hordrio e local indicados
neste Edital, por intermédio da plataforma BLL Compras.

9.2. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, o Agente de Contratacdo procederd & abertura da
sessdo publica e a andlise preliminar das propostas cadastradas no sistema eletrénico, verificando sua
conformidade com as exigéncias estabelecidas neste Edital.

9.3. Nesta fase, serdo desclassificadas, de forma motivada, as propostas que:

a) contenham vicios insandveis;

b) estejam em desacordo com as especificacdes essenciais do objeto ou com as exigéncias deste Edital;

c) apresentem valor global superior ao valor méximo estimado para a contratacdo;

d) contenham elementos que permitam a identifica¢cdo da licitante antes do encerramento da fase competitiva,
quando o sigilo for exigido;

e) apresentem qualquer outra desconformidade insandvel que comprometa a legalidade, a competitividade ou
aregularidade do certame.

9.4. A desclassificagcdo serd devidamente fundamentada e registrada no sistema eletrénico, permitindo o
acompanhamento pelas licitantes.

9.5. As propostas classificadas participardo da fase competitiva de lances.

9.6. O sistema eletrébnico ordenard automaticamente as propostas classificadas, observadas as regras
operacionais da plataforma utilizada.

9.7. A verificacdo da exequibilidade da proposta, da compatibilidade dos precos ofertados com o orcamento
estimado pela Administragcdo, da planilha orgcamentdria, do cronograma fisico-financeiro, da composicdo dos
custos unitdrios, do BDI, dos encargos sociais e dos demais elementos formadores do preco serd realizada
posteriormente em relagcdo & proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, observadas as disposicoes
deste Edital e da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.7.1. A andlise da proposta vencedora observard, ainda, a compatibilidade dos precos unitdrios ofertados com
os valores referenciais constantes da Planilha Orgcamentdria Oficial, sem prejuizo da avaliacdo do valor global da
proposta.

9.8. O Agente de Contratagcdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo, inclusive para saneamento de erros ou falhas formais, desde que ndo impliquem alteracdo
da substancia da proposta nem violagdo da isonomia entre as licitantes, observando-se o disposto nos arts. 64 e
69 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.9. A mera irregularidade formal, erro material ou falha sandvel que ndo comprometa a competitividade do
certame, a compreensdo da proposta, a seguranca juridica do procedimento ou a isonomia entre as licitantes
ndo constituird motivo para desclassificacdo.

9.10. O julgamento das propostas observard o critério de menor preco global, permanecendo a execugdo
contratual submetida ao regime de empreitada por preco unitdrio, nos termos deste Edital e da Lei Federal n°®
14.133/2021.

9.11. A classificacdo das propostas nesta fase ndo gera direito & contratacdo, ficando sua aceitagdo
condicionada a andlise da exequibilidade, da adequacdo técnica, da compatibilidade dos precos ofertados e
ao atendimento integral das exigéncias editalicias.
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9.12. A Administrac@o poderd rejeitar proposta que, embora apresente o menor preco global, revele
incompatibilidade técnica, inexequibilidade econémica ou desconformidade relevante com os projetos,
memoriais, especificacdes técnicas e demais documentos que compdem o objeto licitado.

10 — DA FASE DE LANCES E DO MODO DE DISPUTA

10.1. Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo dard inicio a fase competitiva da Concorréncia
Eletrénica, oportunidade em que as licitantes poderdo apresentar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico da plataforma BLL Compras, observadas as disposicdes deste Edital e da legislacdo aplicavel.

10.2. Serd adotado o modo de disputa aberto, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021,
observadas as regras operacionais da plataforma eletrénica utilizada.

10.3. Durante a fase competitiva, as licitantes poderdo apresentar lances publicos, sucessivos e decrescentes,
observando exclusivamente o valor global da proposta, permanecendo a futura contratacdo submetida ao
regime de execucdo indireta por empreitada por prego unitdrio, hipdtese em que as medicdes e os pagamentos
serdo efetuados com base nos quantitativos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacdo.

10.4. Os lances serdo imediatamente recebidos e registrados pelo sistema eletrénico, sendo as licitantes
informadas, em tempo real, acerca do respectivo valor, permanecendo preservado o sigilo quanto d identidade
de sua autora durante toda a etapa competitiva.

10.5. Os lances deverdo corresponder ao valor global da proposta, competindo exclusivamente a licitante
assegurar que os precos unitdrios, as composicdes de custos, o Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, os encargos
sociais, 0s insumos, os equipamentos, a mdo de obra e os demais elementos que compdem a proposta
permanegam compativeis com a Planilha Or¢gamentdria Oficial, com o Memorial Descritivo, com o Estudo
Técnico Preliminar, com os projetos executivos e com as demais exigéncias deste Edital.

10.6. A licitante somente poderd oferecerlance de valor inferior ao Ultimo por ela registrado no sistema eletrénico.
10.7. O intervalo minimo de diferenca entre os lances serd de RS 1.000,00 (um mil reais), aplicdvel tanto aos lances
intfermedidrios quanto ao lance destinado a cobertura da melhor oferta.

10.8. Serd considerada provisoriamente melhor classificada a licitante que apresentar o menor valor global ao
término da etapa competitiva, permanecendo sua proposta sujeita as fases de negociacdo, aceitabilidade,
exequibilidade e habilitagcdo, conforme disposto neste Edital.

10.9. Durante toda a etapa competitiva, as licitantes serdo informadas, em tfempo real, acerca do menor lance
registrado, vedada a identificagdo de sua autora.

10.10. A etapa de envio de lances observard integralmente as regras do modo de disputa aberto previstas na
plataforma eletrénica utilizada, inclusive quanto as prorrogacdes automdticas do tempo de disputa quando
houver apresentacdo de novos lances nos instantes finais da sessdo, na forma disciplinada pelo sistema eletronico.
10.11. N&o havendo novos lances na forma prevista pelo sistema eletrénico, a etapa competitiva serd encerrada
autfomaticamente.

10.12. Encerrada a etapa de lances, o sistema eletrénico classificard provisoriamente as propostas em ordem
crescente de vantgjosidade.

10.13. Apds o encerramento da fase competitiva, o Agente de Contratacdo poderd promover negociagdo com
a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, visando & obtengdo de proposta mais vantajosa para
a Administracdo, nos termos do art. 61 da Lei Federal n® 14.133/2021, podendo a negociacdo abranger o valor
global da proposta, os precos unitdrios e demais elementos econdmicos, desde que ndo implique alteracdo do
objeto, dos quantitativos, das especificacdes técnicas, das condigdes essenciais da proposta ou tfratamento
desigual entre as licitantes.

10.14. A negociacdo serd realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico, permanecendo todos os atos
devidamente registrados e integrando os autos do processo licitatério.

10.15. Encerrada a negociacdo, ou inexistindo negociacdo, a proposta provisoriamente classificada em primeiro
lugar serd submetida & andlise de aceitabilidade, observando-se, entre outros aspectos:

a) a compatibilidade do valor global ofertado com o orgamento estimado pela Administragdo;

b) a compatibiidade dos precos unitdrios com os respectivos valores mdximos constantes da Planilha
Orcamentdaria Oficial;

c) a exequibilidade da proposta, na forma do art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021;

d) a compatibilidade das composicdes de custos unitdrios, dos encargos sociais, do BDI, dos coeficientes de
produtividade, dos insumos, dos equipamentos e da mdo de obra empregados;

e) a coeréncia da proposta com o cronograma fisico-financeiro, os projetos executivos, o Memorial Descritivo, o
Estudo Técnico Preliminar, as especificacdes técnicas, a Planiiha Orcamentdria Oficial, o Mapa de
Gerenciamento de Riscos e os demais documentos integrantes deste Edital;
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f) a observancia das normas técnicas, das especificacdes de engenharia e das demais exigéncias constantes do
instrumento convocatdrio.

10.16. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverd apresentar, no prazo fixado pelo Agente
de Contratacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta final readequada ao valor do Ultimo
lance ou ao valor negociado, acompanhada da planilha orcamentdria readequada, das composicdes de custos
unitdrios, da composicdo do BDI, dos encargos sociais, do cronograma fisico-financeiro readequado, quando
aplicdvel, e dos demais documentos exigidos neste Edital.

10.16.1. A readequacdo da proposta ndo poderd importar em alteracdo dos quantitativos, das especificacoes
técnicas, das composicdes dos servicos previstas pela Administracdo ou de qualguer elemento que modifique o
objeto licitado, destinando-se exclusivamente d adequacdo dos valores ofertados ao lance final ou ao valor
negociado.

10.17. A Administracdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo licitatério, bem como solicitar documentos, memdrias de cdiculo, justificativas técnicas, demonstracdes
de composicdo de custos e demais elementos necessdrios d comprovacdo da exequibilidade, da
compatibilidade e da viabilidade técnica e econémica da proposta, observado o disposto nos arts. 59, 64 e
demais dispositivos aplicdveis da Lei Federal n°® 14.133/2021, vedada a inclusGo posterior de documento ou
informacdo que deveria constar originariamente da proposta, ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas de
saneamento de falhas formais.

10.18. Eventual desconexdo da licitante durante a etapa competitiva ndo implicard suspensdo da sessdo publica
nem prejuizo ao prosseguimento do certame, permanecendo sob sua exclusiva responsabilidade o
acompanhamento das operacdes realizadas no sistema eletrénico.

10.19. Na hipdtese de indisponibilidade do sistema eletrénico que impeca o regular prosseguimento da sessdo
publica, o Agente de Contfratagdo adotard as providéncias necessdrias a suspensdo e posterior refomada dos
trabalhos, mediante comunicagdo oficial s licitantes, preservando-se os principios da publicidade, da isonomia,
da fransparéncia, da competitividade, da continuidade da sessdo e da seguranga juridica.

10.20. Aplica-se a presente licitacdo o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar Federal n® 123, de 14
de dezembro de 2006, e suas alteracdes, observado o disposto neste Edital, na Lei Federal n® 14.133/2021 € na
legislacdo pertinente, naquilo que for compativel com a natureza e as caracteristicas do objeto da contratacdo.
10.21. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar responderd integralmente pela exequibilidade
dos precos ofertados, presumindo-se que o valor global apresentado confempla todos os custos diretos e indiretos
necessdrios & perfeita execucdo do objeto, inclusive materiais, equipamentos, m&o de obra, encargos sociais,
fributos, fransportes, mobilizacdo, desmobilizacdo, administracdo local, destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos sdlidos provenientes das obras, testes, ensaios, sinalizagcdo, despesas acessoérias, Beneficios e
Despesas Indiretas — BDI e demais custos indispensdveis & entrega da obra em perfeitas condicdes de
funcionamento, ndo cabendo pleitos de acréscimos decorrentes de omissdes ou de erros de quantificacdo
imputdveis a contratada.

11 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do art. 33, inciso Il, da Lei
Federal n® 14.133/2021, permanecendo a execucdo contratual submetida ao regime de empreitada por prego
unitdrio.

11.2. Encerrada a etapa de lances e eventual negociacdo, o Agente de Contratagdo procederd ao exame da
proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, verificando sua conformidade com as exigéncias
estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

11.3. A proposta serd analisada quanto:

a) ad compatibilidade do valor global ofertado com o orcamento estimado da Administragcdo;

b) & compatibilidade dos precos unitdrios ofertados com os valores referenciais constantes da Planilha
Orcamentdaria Oficial;

c) a exequibilidade da proposta;

d) oo atendimento das especificacdes técnicas, projetos executivos, memoricis descritivos, planilhas
orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do objeto licitado;

e) a conformidade dos documentos complementares exigidos neste Edital.

11.4. Para fins de andlise e julgamento da proposta, a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar
deverd apresentar, quando convocada pelo Agente de Contratacdo, os documentos atualizados de acordo
com o valor final ofertado:

a) planilha orcamentdria readequada;
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b) composicdes de custos unitdrios, quando exigidas;

c) composicdo analitica do BDI;

d) demonstrativo dos encargos sociais adotados;

e) cronograma fisico-financeiro compatibilizado com o valor da proposta;

f) demais documentos, memdrias de cdiculo, justificativas ou esclarecimentos necessdrios & comprovacdo da
exequibilidade e da adequacdo da proposta.

11.5. Os documentos solicitados deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletrénico, no
prazo fixado pelo Agente de Contratagdo, sob pena de desclassificacdo da proposta.

11.4. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) permanecerem acima do valor global méximo admitido para a contratacdo;

b) apresentarem precos manifestamente inexequiveis;

c) ndo demonstrarem sua exequibilidade quando exigido pela Administracdo;

d) apresentarem um ou mais precos unitdrios superiores aos respectivos valores mdaximos estabelecidos na Planilha
Orcamentdria Oficial integrante deste Edital;

e) apresentarem precos unitdrios incompativeis com a execucdo do objeto ou que evidenciem distorcdes
relevantes capazes de comprometer o equilibrio contratual;

f) estiverem em desacordo com as exigéncias deste Edital e de seus anexos;

g) contiverem vicios insandveis que comprometam sua validade.

11.7. A andlise da exequibilidade observard as disposicdes do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021, podendo o
Agente de Contratagdo promover diligéncias destinadas & verificagdo da viabilidade técnica e econémica da
proposta apresentada.

11.8. Quando houver indicios de inexequibilidade, a licitante ser&d convocada para demonstrar a viabilidade de
sua proposta, mediante apresentacdo de documentos, composicoes de custos, memdrias de cdiculo,
justificativas  técnicas, contfratos de fornecimento, demonstrativos de produtividade ou quaisquer outros
elementos aptos a comprovar a capacidade de executar integralmente o objeto pelo valor ofertado.

11.9. A planilha orcamentdria, os pregos unitdrios, o cronograma fisico-financeiro, o BDI, os encargos sociais € 0s
demais documentos complementares constituem elementos essenciais para a andlise da aceitabilidade da
proposta e para a futura execugdo contfratual, devendo permanecer compativeis com o valor global ofertado.
11.10. N&o serd admitida a utilizacdo de precos unitdrios manifestamente irrisérios, excessivos ou desproporcionais
que possam caracterizar jogo de planilha, desequilibrio contfratual ou comprometimento da adequada
execucdo do objeto.

11.11. Eventuais erros matericis de soma, mulfiplicagcdo, divisGo, fransporte ou preenchimento da planilha
orcamentdria poderdo ser corrigidos pela Administragdo ou mediante manifestacdo da licitante, desde que ndo
haja alteragdo do valor global final ofertado nem prejuizo & isonomia entre os participantes.

11.12. Na hipdtese de desclassificacdo da proposta melhor classificada, serdo analisadas as propostas
subsequentes, observada a ordem de classificacdo, até a apuracdo de proposta considerada aceitdvel.

11.13. Encerrada a fase de julgamento da proposta e declarada sua aceitabilidade, o Agente de Confratagcdo
procederd & andlise dos documentos de habilitacdo da licitante classificada em primeiro lugar, nos termos do
art. 63, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021.

12 - DO PARECER TECNICO

12.1. Encerrada a fase de julgamento da proposta e, quando cabivel, a andlise preliminar da habilitacdo, o
Agente de Contratacdo poderd encaminhar os autos & Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, &
fiscalizacdo designada, a equipe técnica responsdvel pela elaboracdo dos projetos ou a outros profissionais
tecnicamente habilitados, para emissdo de Parecer Técnico acerca da proposta provisoriamente classificada
em primeiro lugar.

12.2. O Parecer Técnico terd por finalidade subsidiar a decisdo do Agente de Contratacdo quanto &
aceitabilidade da proposta, podendo abranger, dentre outros aspectos:

a) a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas, projetos, memoriais descritivos, planilhas e
demais documentos integrantes do Edital;

b) a adequagdo da planilha orcamentdria, do cronograma fisico-financeiro, das composicdes de custos, do BDI
e dos demais documentos técnicos eventualmente exigidos;

c) a exequibilidade técnica e econdmica da proposta apresentada;

d) a compatibilidade dos métodos executivos, materiais, equipamentos e solucdes construtivas com o objeto da
contratacdo;

e) a suficiéncia dos recursos técnicos e operacionais necessdrios & adequada execucdo do empreendimento.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Cricitima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

14



12.3. Considerando que a contratacdo serd executada sob o regime de empreitada por preco unitdrio, a andlise
técnica observard a consisténcia dos precos unitdrios ofertados, sua compatibilidade com os valores mdximos
estabelecidos na Planiiha Orcamentdria Oficial, a compatibilidade dos quantitativos, a coeréncia das
composicdes de custos, a adequacdo do cronograma fisico-financeiro e a compatibilidade da proposta com a
integralidade do objeto licitado, sem prejuizo da avaliagcdo do valor global ofertado.

12.4. Para subsidiar a andlise técnica, poderdo ser promovidas diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar informacdes constantes da proposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo
que altere sua substancia, modifique seu conteldo econdmico ou represente vantagem indevida & licitante,
observando-se o disposto no art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021.

12.5. O Parecer Técnico poderd recomendar a aceitacdo da proposta, a redlizacdo de diligéncias
complementares ou sua desclassificacdo, devendo, em qualquer hipdtese, apresentar motivacdo técnica
suficiente para fundamentar a decisdo administrativa.

12.4. Verificada, mediante parecer técnico ou diligéncia, a incompatibilidade da proposta com as exigéncias do
Edital, a inviabilidade de sua execucdo, a inexequibilidade do preco ofertado, a inconsisténcia relevante dos
precos unitdrios ou o ndo atendimento das especificacdes técnicas do objeto, a proposta serd desclassificada
mediante decisdo fundamentada.

12.7. Na hipétese de desclassificacdo da proposta andlisada, o Agente de Contratagdo examinard a proposta
subsequente, observada a ordem de classificacdo, podendo promover nova negociacdo, andlise de
aceitabilidade, verificacdo de exequibilidade, diligéncias e demais atos necessdrios a sele¢gdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo.

12.8. Os pareceres técnicos emitidos integrardo os autos do processo licitatério e permanecerdo disponiveis para
consulta pelos interessados, observadas as disposicoes legais relativas a publicidade, transparéncia, protegcdo de
dados pessoais e resguardo de informagdes legalmente sigilosas.

12.9. O Parecer Técnico possuird carater opinativo e ndo vinculante, cabendo ao Agente de Contratacdo a
pratica dos atos de julgamento da proposta e a autoridade competente a decisdo final nas hipdteses previstas
na legislacdo aplicével.

13 - DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Encerrada a etapa de lances, eventual negociacdo e as andlises previstas nos capitulos anteriores, o Agente
de Confratagdo examinard a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto & sua
aceitabilidade, compatibilidade com o objetfo licitado e atendimento integral das exigéncias previstas neste
Edital e em seus anexos.

13.1.1. O julgamento das propostas observard o critério de MENOR PRECO GLOBAL, permanecendo a execugdo
contratual submetida ao regime de empreitada por prego unitario, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.
13.1.2. Para fins de aceitabilidade da proposta, ser&o analisados, entre outros aspectos:

a) a compatibilidade do valor global ofertado com o orcamento estimado pela Administracdo;

b) a compatibilidade dos precos unitdrios com os valores referenciais constantes da Planilha Orgcamentdria Oficial;
c) a exequibilidade técnica e econdmica da proposta;

d) a adequacdo da planilha orgamentdria readequada;

e) a consisténcia do cronograma fisico-financeiro;

f) a composicdo do BDI e dos encargos sociais;

g) a compatibilidade da proposta com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e
demais documentos integrantes da contratacdo;

13.1.3. Considerando o regime de execucgdo por empreitada por preco unitdrio, a andlise da proposta abrangerd
tanto o valor global ofertado quanto a consisténcia dos precos unitdrios, quantitativos, composicdes de custos,
cronograma fisico-financeiro e demais elementos formadores do preco.

13.1.4. Em caso de divergéncia entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor expresso
por extenso.

13.2. Ser&o desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insandveis;

b) ndo atenderem as especificacdes técnicas previstas neste Edital e em seus anexos;

c) apresentarem precos manifestamente inexequiveis, simbdlicos, irrisérios ou incompativeis com os precos de
mercado;

d) permanecerem acima do valor global méximo admitido para a contratagcdo;
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e) apresentarem um ou mais precos unitdrios superiores aos respectivos valores méximos estabelecidos na Planilha
Orcamentdria Oficial integrante deste Edital;

f) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administracdo;

g) apresentarem precos unitdrios incompativeis com a adequada execucdo do objeto ou que evidenciem
distorcdes relevantes capazes de comprometer o equilibrio contfratual;

h) contiverem elementos que comprometam o sigilo da identificagcdo da licitante durante a fase em que este
deva ser preservado.

13.3. Nos termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, considera-se indicio de inexequibilidade, nas
licitagdes de obras e servicos de engenharia, a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo.

13.3.1. A caracterizacdo da inexequibilidade dependerd de andlise fundamentada, assegurado o contraditério
a licitante para demonstracdo da viabilidade de sua proposta.

13.3.2. Serd assegurada & licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da proposta mediante
apresentacdo de documentos, memdrias de cdlculo, composicdes de custos, contratos, cotacdes, notas fiscais,
estudos técnicos ou quaisquer outros elementos aptos a comprovar sua viabilidade econdmica e operacional.
13.3.3. A andlise da exequibilidade poderd considerar, entre outros fatores:

a) custos de materiais, equipamentos e insumos;

b) custos de mdo de obra e encargos sociais;

c) coeficientes de produtividade;

d) fributos incidentes;

e) custos indiretos e administrativos;

f) composicdo do BDI;

g) margem de lucro prevista;

h) condicdes excepcionalmente favordveis devidamente comprovadas pela licitante.

13.4. O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucdo processual, inclusive mediante solicitacdo de documentos, informacdes ou esclarecimentos técnicos,
observadas as disposicdes do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.5. Caso seja necessdria a suspensdo da sessdo publica para realizagdo de diligéncias, andlises técnicas ou
saneamento de falhas formais, o reinicio ocorrerd mediante aviso divulgado no sistema eletrénico com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

13.4. A licitante provisoriamente vencedora deverd apresentar, quando convocada, a planilha orcamentdria
readequada ao valor final ofertado, o cronograma fisico-financeiro atualizado, a composicdo do BDI, o
demonstrativo de encargos sociais e os demais documentos exigidos para andlise da proposta.

13.6.1. O prazo para apresentagcdo dos documentos poderd ser prorrogado, mediante solicitacdo fundamentada
da licitante e aceitacdo pelo Agente de Contratacdo.

13.7. Erros materiais, falhas formais ou inconsisténcias sandveis ndo constituirdo motivo imediato para
desclassificacdo, desde que sua correcdo ndo implique alteragdo da substéncia da proposta, prejuizo &
competitividade ou violacdo da isonomia entre as licitantes.

13.7.1. A planilha orgcamentdria poderd ser ajustada para corregdo de erros materiais, adequagdo ao valor global
final ofertado e compatibilizacdo dos documentos complementares, desde que ndo haja majoragdo do valor
global da proposta nem modificagdo das condigdes originalmente ofertadas.

13.8. NGo serd admitida a utilizacdo de precos unitdrios superiores aos respectivos valores maximos estabelecidos
na Planiiha Orcamentdria Oficial, nem de precos unitdrios manifestamente irrisdrios, excessivos ou
desproporcionais que possam caracterizar jogo de planilha, comprometimento da execucdo contratual ou
desequilibrio econémico-financeiro futuro.

13.9. Caso a proposta provisoriamente vencedora seja desclassificada, o Agente de Contratagcdo examinard a
proposta subsequente, observada a ordem de classificacdo, podendo realizar nova negociacdo, diligéncias e
andlise de aceitabilidade até a selecdo de proposta considerada apta.

13.10. Para subsidiar a andlise da proposta, o Agente de Contratagdo poderd solicitar manifestacdo do setor
requisitante, da equipe responsdavel pelos projetos, da fiscalizacdo designada, do setor de orcamento ou de
outros érgdos técnicos da Administracdo.

13.11. Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, poderd ser exigida garantia adicional da licitante
vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
equivalente & diferenca entre o valor orcado e o valor da proposta apresentada, sem prejuizo da garantia
contratual prevista neste Edital, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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13.12. Concluida a andlise da aceitabilidade da proposta e constatado o atendimento das exigéncias editalicias,
o Agente de Contratacdo procederd a andlise dos documentos de habilitacdo da licitante classificada em
primeiro lugar, observada a inversdo de fases prevista no art. 63, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.13. Em situagdes excepcionais, devidamente justificadas e antes do encerramento do prazo originalmente
estabelecido, poderd ser solicitada a prorrogacdo da validade das propostas por periodo compativel com a
necessidade administrativa.

14 - DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS ATUALIZADA

14.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverd apresentar a documentacdo relativa &
Proposta de Precos atuadlizada, ajustada ao Ultimo lance ofertado e & negociacdo eventualmente realizada,
encaminhando-a exclusivamente por meio do sistema eletrénico, prazo maximo de até 3 (irés) dias Oteis,
contado da respectiva convocacdo.

14.1.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo, mediante solicitacdo
fundamentada da licitante e desde que formulada antes do término do prazo originalmente concedido.

14.1.2. Serd admitida a redlizacdo de diligéncias destinadas ao esclarecimento, complementacdo de
informacodes ou saneamento de falhas formais, nos termos do art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da proposta.

14.1.3. Os documentos deverdo ser anexados na funcionalidade especifica disponibilizada pela plataforma BLL
Compras, podendo ser apresentados em um ou mais arquivos digitais.

14.2. A proposta atualizada deverd conter, no minimo, os seguintes documentos:

14.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos, conforme modelo constante do Anexo correspondente
deste Edital.

14.2.2. Planilha Orcamentdria Readequada ao valor final ofertado, contendo:

a) a discriminagdo dos servicos, materiais, equipamentos, mdo de obra e demais insumos previstos no orcamento;
b) os quantitativos previstos pela Administragc&o;

c) os precos unitdrios e totais de cada item;

d) o valor global final da proposta;

e) todos os valores expressos em moeda corrente nacional (Real — R$), com até duas casas decimais;

f) assinatura do representante legal da empresa e, quando exigido pela legislacdo profissional aplicdvel, do
responsdvel técnico legalmente habilitado.

14.2.2.1. A planilha orcamentdria constitui documento essencial para a andlise da proposta, fiscalizacdo
contratual, medicdes, pagamentos, regjustamentos, reequilibrio econdmico-financeiro e eventuais alteracoes
contratuais, devendo permanecer compativel com o valor global ofertado e com o regime de empreitada por
preco unitdrio.

14.2.2.2. A licitante declara, ao apresentar sua proposta, que considerou fodos os servicos, fornecimentos,
encargos, tributos, custos diretos e indiretos, mobilizacdo, desmobilizagdo, administracdo local, equipamentos,
materiais, mdo de obra e demais elementos necessdrios & perfeita execugcdo das obras objeto deste Edital,
assumindo integral responsabilidade pelos precos ofertados.

14.2.2.3. Os precos unitdrios apresentados deverdo guardar compatibilidade com o valor global final ofertado,
observar os respectivos valores méximos estabelecidos na Planilha Orcamentdria Oficial integrante deste Edital e
ndo poderdo evidenciar distorcoes relevantes capazes de comprometer a adequada execucdo contratual ou
caracterizar jogo de planilha.

14.2.3. Composicdo Analitica do BDI e Demonstrativo dos Encargos Sociais adotados.

14.2.4. Cronograma Fisico-Financeiro readequado ao valor final da proposta, compativel com o prazo de
execucdo previsto para a obra.

14.2.5. Composicdes de Custos Unitdrios dos servicos, quando solicitadas pelo Agente de Contratacdo ou pela
equipe técnica responsdvel pela andlise da proposta.

14.2.6. Demais documentos técnicos, memarias de cdlculo, esclarecimentos ou demonstrativos eventualmente
solicitados para comprovacdo da exequibilidade e da compatibilidade da proposta.

14.3. A proposta deverd possuir validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para
recebimento das propostas.

14.3.1. Na auséncia de indicacdo expressa, serd considerado automaticamente o prazo de validade de 60
(sessenta) dias.

14.3.2. Em circunst@ncias excepcionais e devidamente justificadas, a Administracdo poderd solicitar a
prorrogacdo do prazo de validade das propostas, vedada qualquer alteragcdo de seu contetdo.
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14.4. A licitante é integralmente responsdvel pelos levantamentos, composicdes de custos, cotacdes,
quantitativos, produtividade adotada e demais elementos utilizados na elaboracdo de sua proposta, ndo
podendo alegar posteriormente erro, omissdo, insuficiéncia de avaliagcdo, desconhecimento das condigcdes
locais ou qualquer outra circunst@ncia para justificar pedido de alteragdo dos precos ofertados, ressalvadas as
hipéteses legalmente admitidas.

14.5. As propostas deverdo limitar-se exclusivamente ao objeto da presente licitacdo, sendo vedada a inclusdo
de alternativas, vantagens, beneficios ou condicdes ndo previstas neste Edital.

14.5.1. Serdo desconsideradas quaisquer propostas alternativas ou condicdes incompativeis com as exigéncias
editalicias.

14.6. Caso a licitante enfrente dificuldades técnicas que impossibilitem o envio da documentacdo pelo sistema
eletrénico, deverd comunicarimediatamente o fato ao Agente de Contratacdo por meio da prépria plataforma,
antes do encerramento do prazo concedido, para registro da ocorréncia e eventual adogdo das medidas
cabiveis.

14.7. O ndo envio da proposta agjustada ou dos documentos essenciais exigidos neste item, bem como o
descumprimento injustificado das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratacdo, poderd acarretar a
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo da apuracdo de eventual infracdo administrativa, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.8. Os documentos integrantes da proposta poderdo ser apresentados com assinatura eletrénica, observada a
legislagdo vigente.

14.9. A apresentacdo da proposta implica plena ciéncia e aceitacdo de todas as condicoes estabelecidas neste
Edital, nos projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro,
Estudo Técnico Preliminar e demais anexos que integram a presente licitacdo.

15 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DO PRAZO DE ENVIO

15.1. Encerrada a fase de julgamento da proposta e declarada sua aceitabilidade, a licitante classificada em
primeiro lugar serd convocada para apresentar os documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, em
observancia ao disposto no art. 63, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. A documentacdo de habilitacdo deverd ser encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
em formato digital legivel, que permita a adequada verificagdo de sua autenticidade, integridade e conteudo.
15.3. O envio da documentacdo deverd ocorrer no prazo de até 2 (duas) horas, contado da convocagdo
realizada pelo Agente de Contratacdo no sistema eletrénico.

15.3.1. O prazo previsto no item anterior poderd ser prorrogado, mediante solicitagdo fundamentada da licitante
apresentada antes do término do prazo originalmente concedido e desde que aceita pelo Agente de
Contratacdo por decisdo motivada.

15.3.2. A ndo apresentacdo da documentagdo exigida, o envio incompleto dos documentos essenciais ou o
descumprimento injustificado do prazo concedido acarretard a inabilitagdo da licitante, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes cabiveis previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

15.4. Os documentos poderdo ser apresentados em original digital, cépia digitalizada de documento fisico ou
documento nato digital, observada a legislacdo vigente.

15.4.1. Serdo aceitos documentos assinados eletronicamente, desde que possibilitem a verificacdo de sua
autenticidade e validade juridica.

15.5. Quando permitido pela legislacdo aplicdvel e expressamente admitido neste Edital, a Administracdo poderd
consultar informagdes constantes em bases oficiais de dados, registros pUblicos ou sistemas governamentais para
fins de verificacdo da habilitacdo da licitante.

15.6. A documentagdo de habilitagdo deverd permanecer vdlida na data de sua apresentacdo e durante a fase
de andlise pela Administracdo.

15.7. A licitante serd responsdvel pela veracidade, autenticidade e atualidade das informacdes e documentos
apresentados, sujeitando-se as sancdes legais e administrativas cabiveis em caso de falsidade ou declaragcdo
inexata

15.8. DA HABILITACAO JURIDICA

15.8.1. A habilitacdo juridica tem por finalidade comprovar a existéncia legal da licitante, sua capacidade para
exercer direitos e assumir obrigagdes, bem como a legitimidade de seus representantes para a prdtica dos atos
inerentes a presente licitacdo, em conformidade com os arts. 62 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021.
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15.8.2. Conforme a natureza juridica da licitante, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

a) no caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) no caso de sociedade empresdria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial competente, acompanhado de todas as alteragdes posteriores ou da respectiva
consolidacdo;

c) no caso de sociedade por agoes: estatuto ou ato constitutivo em vigor, acompanhado dos documentos de
eleicdo ou designagdo dos atuais administradores, devidamente registrados;

d) no caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas competente,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

e) no caso de cooperativa, quando admitida sua participagdo na forma deste Edital: ato constitutivo, estatuto
social, ata de fundacdo, ata de eleicdo dos administradores e demais documentos exigidos pela legislacdo
especifica;

f) no caso de empresa ou sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Pais: decreto de autorizacdo ou ato
de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando exigivel.

15.8.3. Os documentos de habilitacdo juridica deverd&o demonstrar que a licitante possui objeto social compativel
e pertinente com a execucdo dos servicos de engenharia objeto desta licitagdo.

15.8.4. Quando a licitante for representada por procurador, deverd ser apresentada procuragdo publica ou
particular com poderes especificos para representd-la neste certame, acompanhada dos documentos que
comprovem os poderes do outorgante para a sua emissdo.

15.8.5. Os documentos de habilitagdo juridica deverdo estar em plena vigéncia na data de sua apresentagdo,
admitindo-se a verificacdo de sua autenticidade e validade por meio de consulta aos respectivos érgdos de
registro ou a sistemas oficiais disponibilizados para esse fim.

15.9. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

15.9.1. Para fins de comprovagdo da regularidade fiscal, social e trabalhista, a licitante deverd apresentar os
seguintes documentos:

a) comprovante de inscric@o e de situagao cadastral ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

b) prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, quando houver, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da presente contratacdo;
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa relativa aos tfributos federais
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, & Divida Ativa da Unido e as contribuicoes
previdencidrias;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;

e) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, mediante apresentacdo do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT.

15.9.2. Na hipdtese de a execugdo contratual ser realizada por filial, sucursal, agéncia ou outro estabelecimento
da licitante, poderdo ser exigidos os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista da matriz e da
unidade executora, conforme a natureza das obrigacdes e a legislacdo aplicavel.

15.9.3. Serd considerada regular a licitante que apresentar certiddo positiva com efeitos de negativa ou cuja
exigibilidade do crédito tributdrio, previdencidrio ou trabalhista esteja suspensa, na forma da legislagdo vigente.
15.9.4. Os documentos exigidos neste item deverdo estar vdlidos na data de sua apresentacdo. Na hipdtese de
ndo constar prazo de validade no préprio documento, este serd considerado vdlido por 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data de sua emissdo, salvo disposicdo legal especifica em sentido diverso.

15.9.5. A Administracdo poderd realizar consultas aos sitios eletrénicos oficiais dos érgdos emissores, bases de
dados governamentais ou sistemas publicos de consulta, para verificagdo da autenticidade, validade,
infegridade e regularidade dos documentos apresentados, dispensando a apresentacdo de documento cuja
informacdo possa ser obtida diretamente por meio eletrénico, observado o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021.
15.9.6. A comprovacdo da regularidade fiscal, social e tfrabalhista deverd ser mantida durante todo o
procedimento licitatério e permanecer como condicdo para a assinatura do contrato e para toda a sua
execucdo, observado o disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021.
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15.10 - DA HABILITAGAO TECNICA

15.10.1. A qualificacdo técnica tem por finalidade demonstrar que a licitante possui experiéncia anterior,
capacidade operacional, estrutura organizacional e profissionais tecnicamente habilitados para executar, de
forma satisfatéria, os servicos de engenharia objeto desta licitagcdo, em conformidade com o art. 67 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

15.10.2. A documentacdo relativa & habilitacdo técnica compreenderd:

a) qualificacdo técnico-operacional;

b) qualificacdo técnico-profissional;

c) comprovacdo do vinculo do responsdvel técnico com a licitante;

d) indicacdo do(s) responsdvel(is) técnico(s) pela execucdo contratual.

15.10.3. Registro da Empresa

15.10.3.1. A licitante deverd apresentar Certidéo de Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da unidade da
Federacdo onde estiver sediada, em plena validade, comprovando habilitacdo para o exercicio de atividades
compativeis com o objeto desta licitacdo.

15.10.3.2. A empresa sediada em outra unidade da Federagdo deverd providenciar o visto ou registro junto ao
CREA/SC ou CAU/SC, conforme o caso, como condicdo para assinatura do confrato.

15.10.4. Capacidade Técnico-Operacional

15.10.4.1. A Comprovacdo da capacidade técnico-operacional serd realizada mediante apresentacdo de um
ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdes/Registros de
Responsabilidade Técnica (ART/CREA ou RRT/CAU), ou documentos equivalentes, que comprovem a execucdo
de obras ou servicos de engenharia compativeis em caracteristicas, complexidade tecnoldgica e operacional
com o objeto desta licitagcdo.

15.10.4.2. Os atestados deverdo demonstrar experiéncia em servicos de natureza e complexidade equivalentes
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, nos termos do art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.10.4.3. Parcelas de Maior Relevancia Técnica e Valor Significativo

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, deverdo ser comprovados, de forma
cumulativa ou por meio de diferentes atestados, os seguintes quantitativos minimos:

ltem Parcela de Maior Relevdncia Técnica Quantidade Minima
1 Execucgdo de Edificacdo de Alvenaria 125,00 m?
2 Execugdo de Fundacdo Rasa Tipo Sapata e
3 Execucgdo de Estruturas de concreto armado 50,00 m®
4 Execugdo de Instalacdes Hidrdulicas 125,00 m?
5 Execugdo de Instalacdo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo
com medig¢do individual ou coletiva 125,00 m?

Obs.: Para o item 2 ndo serd exigido quantidade minima.

15.10.5. Regras para apresentagdo dos atestados

15.10.5.1. Serd admitido o somatdrio de quantitativos provenientes de um ou mais atestados de capacidade
técnica, desde que todos sejam compativeis com o objeto desta licitacdo e estejam devidoamente
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, quando exigiveis.

15.10.5.2. Na hipdtese de participacdo em consércio, serd admitida a soma dos quantitativos constantes dos
atestados apresentados pelas empresas consorciadas, desde que, em conjunto, atendam aos quantitativos
minimos exigidos neste Edital, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.10.5.3. Os atestados deverdo conter informacdes suficientes para identificacdo:

a) da pessoa juridica emitente;

b) da empresa executora;
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c) da obra ou servico executado;

d) do local de execucdo;

e) do periodo de execucdo;

f) das principais caracteristicas técnicas;

g) dos quantitativos efetivamente executados;

h) da declaracdo de que os servicos foram executados de forma satisfatéria.

15.10.5.4. A Administracdo poderd redlizar diligéncias para esclarecer ou complementar as informacdes
constantes dos atestados apresentados, inclusive para confimacdo dos quantitativos, das caracteristicas
técnicas e da efetiva execucdo dos servicos.

15.10.5.5. Recomenda-se que a licitante destaque, nos atestados e respectivos documentos complementares, os
trechos que comprovem o atendimento as parcelas de maior relevancia técnica exigidas neste Edital, visando
conferir maior celeridade & andlise da documentacdo, sem que a auséncia desse destaque constitua motivo
para inabilitacdo.

15.10.6. Diligéncias para verificagcdo da documentagdo técnica

15.10.6.1. O Agente de Contratac@o ou a Comissdo de Contratacdo poderd promover diligéncias, a qualquer
tempo, destinadas & verificacdo da autenticidade, da veracidade, da regularidade e da compatibilidade dos
atestados de capacidade técnica e demais documentos apresentados, observado o disposto nos arts. 64 e 67
da Lei Federal n° 14.133/2021.

15.10.6.2. As diligéncias poderdo compreender, entre outras providéncias:

a) contato com o emitente do atestado;

b) consulta ao CREA, ao CAU ou a outros conselhos profissionais competentes;

c) solicitacdo de documentos complementares;

d) verificagcdo das Certidoes de Acervo Técnico — CAT, ART, RRT ou documentos equivalentes;

e) consulta a bancos de dados oficiais ou outros meios legalmente admitidos.

15.10.6.3. As informacdes constantes dos afestados deverdo guardar compatibilidade com as respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, ART, RRT ou demais documentos apresentados, quando exigiveis.

15.10.6.4. Constatada falsidade documental, incompatibilidade relevante entre os documentos apresentados ou
a ndo comprovacdo da capacidade técnico-operacional exigida neste Edital, a licitante serd inabilitada, sem
prejuizo da aplicacdo das sangdes administrativas, civis e penais cabiveis.

15.10.7. Qualificagdo Técnico-Profissional

15.10.7.1. A licitante deverd comprovar que possui, na data da abertura da sessdo publica, profissional(is) de nivel
superior legalmente habilitado(s), devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que assumird(do) a responsabilidade técnica pela
execucdo das obras e dos servicos objeto desta licitagdo.

15.10.7.2. A comprovacdo da capacidade técnico-profissional serd realizada mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
acompanhado do respectivo acervo técnico emitido pelo CAU, quando cabivel, demonstrando que o
profissional indicado atuou como responsdvel técnico pela execugdo de obras ou servicos de engenharia
compativeis com o objeto desta contratagdo.

15.10.7.3. O acervo técnico deverd demonstrar experiéncia profissional compativel com as parcelas de maior
relevéncia técnica e valor significativo do objeto licitado, devidamente registrado perante o respectivo conselho
profissional competente.

15.10.7.5. Parcelas de Maior Relevancia Técnica
A experiéncia profissional deverd contemplar as seguintes parcelas:

ltem Descrigdo dos Servigos

1 Execucgdo de Edificacdo de Alvenaria

Execugdo de Fundagdo Rasa Tipo Sapata

Execucgdo de Estruturas de concreto armado

Execugdo de Instalacdes Hidrdulicas
Execugdo de Instalacdo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo com medicdo individual ou
coletiva

A [W|IN
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15.10.7.6. Nos termos do art. 67, inciso |, e § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, ndo serd exigido quantitativo minimo
para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, sendo suficiente que o acervo técnico demonstre
a efetiva participacdo do profissional como responsével técnico pela execucdo de obras ou servicos compativeis
com as parcelas de maior relevdncia técnica do objeto.

15.10.7.7. A mesma Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou o0 mesmo acervo decorrente de Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT poderd ser utilizado para comprovar uma ou mais experiéncias compativeis com
0 objeto desta contratagdo, desde que as respectivas atividades estejam claramente identificadas.

15.10.7.8. NGo serdo aceitos acervos emitidos exclusivamente em nome da pessoa juridica, desacompanhados
da identificacdo do profissional que efetivamente exerceu a responsabilidade técnica pela execucdo dos
servicos.

15.10.7.9. A Administracdo poderd promover diligéncias destinadas & verificacdo da autenticidade, veracidade,
regularidade e suficiéncia da documentagdo apresentada, inclusive mediante consulta aos Conselhos
Profissionais competentes, solicitacdo de documentos complementares ou contato com os contratantes
responsdveis pela emissdo dos respectivos atestados, observado o disposto no art. 64 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.10.8. Comprovacgdo do Vinculo do Profissional

15.10.8.1. A licitante deverd comprovar o vinculo existente entre a empresa e o profissional indicado como
responsdvel técnico, admitindo-se quaisquer das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, fisica ou digital;

b) confrato individual de frabalho;

c) confrato de prestacdo de servicos vigente;

d) contrato social, estatuto ou alteragdo contratual, quando o profissional for sécio, administrador ou diretor da
empresa;

e) Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU, desde que dela conste o
profissional integrante do quadro técnico da empresa;

f) declaracdo formal de disponibilidade futura do profissional, acompanhada de compromisso firmado entre este
e a licitante, assegurando sua atuacdo como responsdvel técnico durante toda a execugdo contratual, caso a
empresa venha a ser contratada, nos fermos do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.10.8.2. A documentacdo apresentada deverd demonstrar vinculo suficiente para assegurar a efetiva
participacdo do profissional durante toda a execucdo confratual.

15.10.8.3. A Administrac&o poderd realizar diligéncias destinadas & confirmacdo do vinculo informado, bem como
solicitar documentos complementares sempre que necessdrio d adequada instrucdo do processo.

15.10.9. Responsavel Técnico

15.10.9.1. A licitante deverd indicar o profissional habilitado que assumird a responsabilidade técnica pela
execucdo das obras e dos servicos objeto desta contratacdo, o qual deverd possuir a qualificagdo exigida neste
Edital.

15.10.9.2. O responsdvel técnico deverd acompanhar efetivamente a execucdo contratual, prestando
assisténcia técnica permanente a obra, supervisionando os servicos executados e zelando pelo fiel cumprimento
dos projetos executivos, do Memorial Descritivo, das especificacdes técnicas, das normas da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, das normas regulamentadoras de seguranca e sadde no tfrabalho, da legislacdo
ambiental e das demais disposicoes legais e contratuais aplicdveis, atendendo prontamente s solicitagcdes da
fiscalizacdo.

15.10.9.3. Antes do inicio da execucdo dos servicos, a contratada deverd providenciar a emissdo da competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, conforme o
caso, relativa & execucdo da obra, observada a legislacdo profissional vigente.

15.10.9.4. A substituicdo do responsdavel técnico somente serd admitida mediante prévia e expressa autorizacdo
da Administracdo, devendo o profissional substituto possuir qualificacdo técnica e acervo técnico compativeis
ou superiores aos exigidos para fins de habilitagdo, permanecendo inalteradas as demais condicdes da
contratacdo.

15.10.9.5. A substituicGo do responsdvel técnico ndo eximird a contratada das responsabilidades assumidas
perante a Administragcdo, nem prejudicard a continuidade, a qualidade ou a regular execucdo das obras e dos
servicos contratados.
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15.10.10. Registro Profissional do Responsdvel Técnico

15.10.10.1. A licitante deverd apresentar Certiddo de Registro e Regularidade Profissional do(s) responsdvel(is)
técnico(s), expedida pelo respectivo Conselho Profissional competente e vdlida na data da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo.

15.10.10.2. A apresentacdo da certiddo prevista no item anterior poderd ser dispensada quando o nome do
profissional constar expressamente na Certiddo de Registro e Regularidade da Pessoa Juridica da licitante emitida
pelo CREA ou CAU.

15.10.11. Disposi¢coes Gerais

15.10.11.1. Os documentos apresentados poderdo atender simultaneamente ds exigéncias de qudlificacdo
técnico-operacional e técnico-profissional, desde que preencham os requisitos estabelecidos neste Edital e na
legislac@o aplicavel.

15.10.11.2. Ndo serdo aceitos atestados emitidos pela propria licitante em seu favor, nem documentos que ndo
permitam identificar claramente o contratante, a obra ou servico executado, o periodo de execucdo, as
caracteristicas técnicas, os quantitativos executados e o respectivo responsdvel técnico.

15.10.11.3. O Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratagdo poderd promover diligéncias destinadas &
verificagdo da autenticidade, legitimidade, compatibilidade e veracidade dos documentos apresentados,
inclusive mediante consulta aos Conselhos Profissionais competentes, aos contratantes emissores dos atestados,
aos sistemas oficiais disponiveis e a outros meios legalmente admitidos, observado o disposto no art. 64 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

15.10.11.4. Constatada falsidade documental, declaracdo inveridica, incompatibilidade material entre os
documentos apresentados ou qualquer tentativa de induzir a Administracdo em erro, a licitante serd inabilitada,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e das
responsabilidades civil e penal cabiveis.

15.10.12 - ATESTADO DE VISITA TECNICA / DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

15.10.12.1. A visita técnica ao local de execucdo da obra é facultativa e poderd ser realizada pela licitante
interessada até o 2° (segundo) dia Util anterior & data de abertura da sessdo publica, com a finalidade de
conhecer as condigdes locais, os acessos, as interferéncias existentes, as caracteristicas do terreno e demais
elementos necessdrios & elaboracdo da proposta e d adequada execugdo do objeto.

15.10.12.2. O agendamento da visita técnica deverd ser realizado previamente junto & Secretaria de Infraestrutura
e Obras, situada no Paco Municipal Marcos Rovaris, Rua Doménico Sénego, n°® 542, Criciuma/SC, pelo telefone
(48) 3431-0200, ramal 6000, com o servidor Jodo Paulo Casagrande da Rosa ou outro servidor formalmente
designado.

15.10.12.3. Realizada a visita técnica, serd emitido o respectivo Atestado de Visita Técnica, conforme modelo
constante do Anexo 7 deste Edital, assinado por servidor do Municipio formalmente designado e pelo
representante da licitante que participou da vistoria.

15.10.12.4. A licitante que optar por ndo realizar a visita técnica deverd apresentar, em substituicdo ao Atestado
de Visita Técnica, a Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica, conforme modelo constante do Anexo 8 deste
Edital, assinada por seu representante legal, declarando que:

a) possui conhecimento suficiente das condicdes necessdrias a execugdo do objeto;

b) assume os riscos decorrentes da opg¢do de ndo realizar a visita técnica;

c) dispde de informagdes suficientes para elaboragcdo de sua proposta e execugdo contratual;

d) ndo poderd alegar posteriormente desconhecimento das condicdes locais como fundamento para pleitear
alteragdes contratuais relacionadas a situacdes ordindrias e previsiveis da execucdo do objeto.

15.10.12.5. Para fins de habilitagcdo, a licitante deverd apresentar, alternativamente, o Atestado de Visita Técnica
ou a Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica, sob pena de inabilitacdo.

15.10.13. Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos, Recursos Operacionais e Equipe Técnica

15.10.13.1. A licitante deverd apresentar declaragao formal, conforme modelo constante do Anexo 12 deste
Edital, em papel fimbrado da empresa e assinada por seu representante legal, atestando que, por ocasido da
eventual contratacdo, dispord de todos os equipamentos, mdquinas, ferramentas, veiculos, instalacoes
operacionais e equipe técnica necessdrios d execucdo integral do objeto licitado, em perfeitas condicdes de
uso e em conformidade com as exigéncias previstas neste Edital e seus anexos.
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15.10.13.2. A Administracdo poderd promover diligéncias, solicitar documentos complementares ou realizar
vistoria técnica, por infermédio de servidor ou comissdo formalmente designada, a qualguer tempo, inclusive
antes da assinatura do confrato, durante a execucéo contratual ou quando julgar necessdrio, com a finalidade
de verificar a veracidade das informacdes prestadas e a efetiva capacidade operacional da licitante ou da
confratada.

15.10.13.3. A constatacdo de falsidade, omissdo relevante, inexatiddo das informacdes prestadas ou da
indisponibilidade injustificada dos recursos materiais ou da equipe técnica declarados poderd ensejar, conforme
o caso, d inabilitacdo da licitante, a ndo assinatura do contrato, a rescisdo contratual, a aplicacdo das sancoes
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das responsabilidades civis e penais cabiveis.

15.11. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.11.1. A licitante deverd apresentar Balango Patrimonial, Demonstragcdo do Resultado do Exercicio — DRE e
demais demonstragées contdbeis exigidas pela legislagcdo vigente, referentes aos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, quando existentes, que comprovem sua boa situagdo
econdémico-financeira, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios.

15.11.1.1. As empresas que mantém escrituracdo contdbil por meio de Livro Didrio fisico deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos dos respectivos livros;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Comprovacdo de registro ou autenticacdo na Junta Comercial ou no Cartério competente;

d) Assinatura do contador legalmente habilitado e do representante legal da empresa.

15.11.1.2. As empresas que utilizam o SPED - Sistema PUblico de Escrituragdo Digital deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos da Escrituragdo Contdbil Digital — ECD;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Recibo de Entrega e Termo de Autenticagdo emitidos pelo SPED, conforme o Decreto Federal n° 8.683/2016.
Paragrafo Unico. Os documentos deverdo estar assinados digitalmente ou acompanhados de comprovagdo de
validacdo eletrénica.

15.11.1.3. Considera-se como Ultimo exercicio social exigivel aquele j& encerrado e regularmente apresentado
na forma da lei.

15.11.1.3.1. Até 30 de abril de cada exercicio, poderd ser exigido o balango do exercicio imediatamente anterior.
Apos essa data, serd exigivel o balango referente ao exercicio social encerrado no ano anterior, nos termos do
art. 1.078 do Cédigo Civil.

15.11.1.4. As empresas constituidas no exercicio social em curso deverdo apresentar Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou érgdo competente, assinado por contador
legalmente habilitado e pelo representante legal da empresa.

15.11.1.5. Na hipotese de allicitante ter sido constituida ou ter passado por processo de fusdo, incorporacdo, cisdo
ou qualquer forma de reorganizacdo societdria nos Ultimos 12 (doze) meses, a Administracdo poderd solicitar
documentos complementares que permitam avaliar a real capacidade econdmico-financeira da empresa,
inclusive demonstracdes contdbeis das empresas origindrias ou documentos que evidenciem a composicdo
patrimonial resultante da reorganizacdo.

15.11.1.5.1. A diligéncia prevista neste item tem por finalidade verificar a consisténcia das informacdes contdbeis
apresentadas, podendo o Agenfe de Contfratacdo e a Equipe de Apoio solicitar esclarecimentos adicionais
sempre que necessdrio.

15.11.2. Avdliagdo da situagdo econémico-financeira
A boa situacao financeira da empresa serd avaliada mediante apuracdo dos seguintes indices contdbeis:

e liquidez Geral (LG)
e Solvéncia Geral (SG)
e liquidez Corrente (LC)
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15.11.2.1. Todos os indices deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (2 1,00).
a) Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Ativo Redlizdvel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Resultado minimo exigido: 2 1,00
b) Solvéncia Geral (SG)

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Resultado minimo exigido: 2 1,00
c) Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Resultado minimo exigido: 2 1,00

Observagoes

a) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de cdlculo, assinado pelo representante legal da empresa
e pelo contador responsdvel.

a.1) Na auséncia do memorial de cdiculo, o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio poderdo proceder &
apuracdo dos indices com base nas demonstracdes contdbeis apresentadas.

15.11.2.2. Nos termos do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a Administrac&o poderd exigir do licitante patriménio liquido
minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, como forma de comprovacado
da capacidade econémico-financeira necessdria & adequada execucdo do objeto.

15.11.2.2.1. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 16.7.2,
poderd ser habilitada desde que comprove possuir patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da confratacdo.

15.11.2.2.2. O patrimdnio liquido serd apurado com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social
exigivel, apresentado na forma da lei.

15.11.2.3. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 16.7.2,
poderd ser habilitada desde que comprove possuir Patrimoénio Liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratagcdo, conforme autorizado pelo art. 69 da Lei n° 14.133/2021.

15.11.2.3.1. O valor do patriménio liquido poderd ser atuadlizado para a data da proposta por indices oficiais,
quando aplicavel.

15.11.3. Participagdo em consércio

15.11.3.1. Na hipétese de participagcdo em consdrcio, aplicar-se-do as seguintes regras para fins de comprovagdo
da qualificacdo econémico-financeira:

a) O valor minimo exigido a titulo de patriménio liquido serd acrescido de 10% (dez por cento) em relagcdo ao
valor exigido para licitante individual, nos termos da legislagcdo aplicdvel e em razdo da complexidade, vulto e
natureza do objeto.

b) Serd admitido o somatério dos patrimdnios liquidos das empresas consorciadas, observada a
proporcionalidade da participacdo de cada consorciada no consoércio.
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c) A apuracéo do patriménio liquido proporcional do consércio observard a seguinte féormula:
PLCCons = PLC x PariC
Onde:

PLCCons = parcela do patrimdnio liquido considerada para o consércio
PLC = patrimonio liquido individual do consorciado
PartC = percentual de participacdo do consorciado no consércio

d) O somatdrio das parcelas proporcionais apuradas deverd atingir, no minimo, o valor exigido para
comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira do consércio.

15.11.3.2 Os indices contdbeis exigidos neste Edital poderdo ser demonstrados individualmente por cada empresa
consorciada, admitindo-se, quando tecnicamente compativel e expressamente previsto neste instrumento
convocatdrio, a composicdo proporcional dos resultados, observada a participacdo de cada integrante no
consorcio.

15.11.3.3. Cada empresa integrante do consércio deverd apresentar, individualmente, os documentos relativos &
regularidade fiscal, trabalhista, juridica e econdmico-financeira exigidos neste Edital, sem prejuizo da
responsabilidade soliddria das consorciadas perante a Administracdo Publica.

15.11.3.4. A empresa lider do consércio deverd possuir participagdo minima de 40% (quarenta por cento) na
composicdo consorcial, cabendo-lhe a responsabilidade pela representacdo do consércio perante a
Administracdo durante todo o procedimento licitatdrio e a execucdo contratual.

15.11.3.5. A empresa lider do consércio deverd comprovar participacdo relevante na execucdo das parcelas de
maior relevéncia técnica do objeto, nos termos definidos neste Edital e em seus anexos.

15.12. DECLARAGOES COMPLEMENTARES

15.12.1. A licitante deverd apresentar a Declaragdo Conjunta de Habilitagdo, conforme modelo constante do
Anexo 9 deste Edital.

15.12.2. Declaragdo, conforme modelo constante do Anexo 10 deste Edital, de que, caso seja vencedora da
licitacdo, compromete-se a cumprir o disposto no art. 1° da Lei Municipal n°® 8.245/2022, promovendo, durante a
execucdo confratual, a contratagdo de pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto ou aberto, bem
como de egressos do sistema prisional, observadas as condicdes previstas na legislagdo municipal aplicdvel.
15.12.3. Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos, Recursos Operacionais e de Equipe Técnica, em
conformidade com o disposto no item 15.10.13 Anexo 11 deste Edital

15.12.4. Quando admitida a participagcdo de empresas em consorcio, observar-se-do as seguintes disposicoes:
a) a habilitacdo técnica poderd ser comprovada mediante o somatdério dos quantitativos apresentados por cada
empresa consorciada, nos fermos estabelecidos neste edital;

b) para fins de habilitagdo econémico-financeira, ser&d admitido o somatério proporcional dos valores financeiros
de cada consorciado, observada a participagdo de cada empresa no consércio e as regras previstas no item
15.7.3 deste edital.

15.12.4.1. Caso o consércio ndo seja integralmente composto por microempresas ou empresas de pequeno porte
e os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira forem exigidos no projeto bdsico ou memorial descritivo, serd
aplicado um acréscimo de 10% (dez por cento) em relacdo ao valor exigido para licitantes individuais.

15.12.4.2. Cada empresa consorciada deverd apresentar individualmente a documentacdo relativa a
habilitagdo juridica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira, conforme
exigido neste edital.

15.12.5. A licitante serd declarada vencedora apds a verificacdo do atendimento integral as exigéncias de
habilitacdo previstas neste edital.

15.12.6. Havendo necessidade de andlise mais detalhada dos documentos apresentados, o Agente de
Contratacdo poderd suspender a sessdo, informando, por meio do sistema eletrénico, nova data e hordrio para
sua continuidade.

15.12.7. Serd considerada inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste edital;

b) apresentar documentos em desacordo com as exigéncias editalicias.
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15.12.8. Caso a licitante ndo atenda as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagcdo examinard a
proposta subsequente, respeitada a ordem de classificacdo, até a apuracdo de licitante que atenda
integralmente as condicdes estabelecidas neste edital.

15.12.9. Os documentos exigidos para habilitacdo poderdo ser apresentados:

a) em original;

b) por cépia autenticada;

c) por documento digital com certificacdo vdlida;

d) por meio de consulta a sitios eletrénicos oficiais de érgdos emissores.

15.12.9.1. A verificacdo redlizada pelo Agente de Contratacdo em sitios eletrénicos oficiais constitui meio legall
de comprovacdo para fins de habilitacdo.

15.12.9.2. Para documentos que ndo possuam prazo de validade expresso, serd considerado o prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de sua emissdo.

15.12.10. Apds a abertura da sessdo publica, ndo serd permitida a substituicdo ou apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, destinada a:

a) esclarecer ou complementar informagdes sobre documentos j& apresentados;

b) apurar fatos existentes & época da abertura do certame.

15.12.10.1. Durante a andlise da documentacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substéncia dos documentos nem sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e disponibilizada a todos os interessados.

15.12.10.2. A diligéncia ndo se destina & inclusGo de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta ou da documentacdo de habilitacdo, salvo nas hipdteses admitidas pela legislacdo,
quando se tratar de:

a) complementacdo de informagcdes acerca de documentos j& apresentados pela licitante;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de sua emissdo;

c) confirmacdo de informacdes disponiveis em bases de dados oficiais.

15.12.10.3. As diligéncias realizadas pelo Agente de Contratacdo deverdo observar os principios da isonomia, da
razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administragdo, sendo devidamente registradas
em ata.

15.12.11. Os documentos de habilitacdo serdo disponibilizados para acesso publico, resguardadas as informacdes
sigilosas, nos termos da legislacdo aplicavel.

15.12.12. Todos os documentos relativos & habilitacdo deverdo ser reunidos em arquivo Unico, no formato PDF, e
inseridos no campo préprio da plataforma BLL Compras, conforme orientagdes do sistema eletrénico.

16 - DOS RECURSOS

16.1. Das decisoes proferidas no @mbito desta Concorréncia Eletrénica caberd recurso administrativo, nos termos
do art. 165, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, no prazo de 3 (trés) dias Gteis, nos seguintes casos:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitacdo ou inabilitagcdo da licitante;

c) anulac¢do ou revogacdo da licitagdo.

16.1.1. A intencdo de recorrer quanto ao disposto na alinea “a” do item 16.1 deverd ser manifestada
imediatamente em campo préprio do sistema eletrénico, apds a declaracdo do vencedor, sob pena de
preclusdo.

16.1.2. Manifestada a intencdo de recorrer, serd concedido o prazo de 3 (irés) dias Uteis para apresentacdo das
razdes recursais, contados da data da infimagdo ou registro da infen¢cdo de recorrer no sistema eletrénico.
16.1.3. Nos casos previstos nas alineas “b" e “c"” do item 16.1, o prazo para interposicdo de recurso serd contado
a partir da intimagdo da decisdo, que ocorrerd mediante publicacdo no sistema eletrénico da plataforma BLL
Compras.

16.2. As demais licitantes poderdo apresentar contrarrazées no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contado do término
do prazo concedido a recorrente, assegurado o direito de vista dos elementos indispensdveis & defesa de seus
interesses, conforme disposto no §4° do art. 165 da Lei n° 14.133/2021, ficando os documentos automaticamente
disponiveis no sistema eletrénico.

16.3. Os recursos e contrarrazdes deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrénico da
plataforma BLL Compras (wwwe.bll.org.br)], podendo ser solicitada, quando necessdria, documentagdo
complementar destinada d comprovacdo da representacdo da licitante.

16.3.1. Ndo ser@o conhecidos os recursos apresentados por meio diverso daquele estabelecido neste Edital.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sonego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Cricitima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

27



16.4. O Agente de Contratacdo poderd reconsiderar, motivadamente, sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis.
16.4.1. NGo havendo reconsideracdo, o recurso serd encaminhado a Autoridade Competente, devidamente
instruido com a manifestacdo do Agente de Contratacdo, para decisdo final.

16.4.2. A autoridade competente deverd proferir decisdo no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento dos autos, nos termos do §2° do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

16.5. O recurso poderd ter efeito suspensivo, conforme decisdo motivada da autoridade competente.

16.5.1. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decis@o recorrida, por intermédio do Agente de
Contratacdo, observados os procedimentos previstos na Lei n° 14.133/2021 e neste Edital.

16.6. Os autos do processo permanecerdo disponiveis para consulta das licitantes interessadas, preferencialmente
por meio eletrénico, bem como no sistema eletrénico utilizado para a condugdo do certame, observadas as
disposicdes legais aplicdveis quanto ao acesso ds informacdes.

16.7. Os arquivos eletrénicos contendo as razdes e contrarrazdes recursais permanecerdo disponiveis para
download na plataforma BLL Compras.

16.8. O acolhimento de recurso implicard apenas a invalidagdo dos atos que ndo possam ser aproveitados,
preservando-se os demais atos regularmente praticados.

16.9. NGo serdo conhecidos os recursos interpostos:

a) fora do prazo legal;

b) por meio diverso do sistema eletrénico indicado neste Edital;

c) sem a devida manifestacdo prévia de intengcdo de recorrer, quando exigida;

d) manifestamente protelatérios, assim reconhecidos em decisdo fundamentada.

16.10. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de inicio e inclui-se o dia do vencimento,
sendo considerados apenas os dias de expediente do Municipio.

16.11. Os atos praticados no sistema eletrénico serdo registrados automaticamente, servindo como meio de
comprovacdo para fins processuais, inclusive quanto a prdtica dos atos e & observancia dos prazos, conforme a
legislacdo aplicavel.

16.11.1. Erros materiais ou falhas formais que ndo comprometam a compreensdo das razdes recursais, A
legitimidade das partes ou a regularidade do procedimento poderdo ser saneados mediante diligéncia,
observados os principios da razoabilidade, do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa para
a Administracdo.

17 - DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DAS DISPOSICOES SOBRE A CONTRATACAO

17.1. Encerradas as fases de julgamento, habilitagcdo e recursal, e constatada a regularidade dos atos praticados
no procedimento licitatdrio, os autos serdo encaminhados & Autoridade Competente, que poderd:

a) determinar o retorno dos autos ao Agente de Contratagdo para saneamento de vicios, complementagdo de
informacdes ou realizacdo de diligéncias necessdrias;

b) anular a licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, quando constatada ilegalidade insandvel,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, quando cabiveis;

c) revogar a licitacdo, total ou parcialmente, por razdes de interesse publico devidamente motivadas,
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice a contratacdo; ou

d) adjudicar o objeto e homologar o resultado do cerfame, determinando a adog¢do das providéncias
necessdrias a formalizacdo da contratacdo.

17.2. Apds a homologacdo do certame, a adjudicatdria serd convocada para assinatura do contrato
administrativo, no prazo e nas condicoes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

17.2.1. A assinatura do contrato ficard condicionada & comprovacdo da manutencdo de todas as condicoes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas durante o procedimento licitatério, bem como & apresentacdo dos
documentos e requisitos previstos neste Edital para a formalizacdo da contratacdo.

17.2.2. Constituem condi¢cdes para a assinatura do contfrato, quando exigidas neste Edital:

| — apresentacdo da garantia contratual;

Il - apresentacdo da ART e/ou RRT de execucdo da obra e dos servicos;

Il - indicagdo formal do(s) Responsavel(is) Técnico(s);

IV — indicacdo formal do preposto da confratada;

V - apresentacdo da Declaracdo de Beneficidrio Efetivo ou Final, quando prevista neste Edital;

VI - demais documentos exigidos neste Edital, na Minuta Contratual ou na legislacdo aplicével.
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17.3. Arecusa injustificada da adjudicatdria em assinar o contrato, apresentar os documentos exigidos ou cumprir
as condicdes necessdrias a contratacdo dentro do prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancdes previstas neste Edital, na minuta
contratual e na legislacdo aplicdvel.

17.3.1. Na hipdtese prevista no item anterior, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, para celebracdo da contratacdo nas condicdes propostas pela licitante
vencedora, inclusive quanto aos pregos atualizados na forma legalmente admitida.

17.3.2. Ndo havendo aceitacdo da contratacdo nas condicdes previstas no subitem anterior, a Administracdo
poderd convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para:

| — negociar condicdes mais vantajosas para a Administragcdo, inclusive quanto ao prego, respeitado o valor
estimado da contratacdo e observadas as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021;

Il - adjudicar e celebrar o contrato com a licitante remanescente melhor classificada, nas condigdes por ela
ofertadas, caso frustrada a negociacdo prevista no inciso anterior.

17.4. Compete ao Agente de Contfratacdo conduzir as fases externas do procedimento licitatério, promover o
julgamento das propostas e da habilitacdo, apreciar recursos administrativos, quando cabivel, e encaminhar o
resultado do certame a Autoridade Competente para fins de adjudicacdo e homologacgdo.

17.5. A homologacdo do resultado da licitacdo constitui condicdo para a produgcdo dos efeitos juridicos do
certame e para a convocacdo da adjudicatdria visando a formalizagcdo da contratagdo.

17.6. A contratacdo serd formalizada por meio de Contrato Administrativo, cuja execucdo ocorrerd sob o regime
de empreitada por preco global, observadas as condicdes, especificagdes, projetos, memoriais, cronogramas,
orcamento e demais documentos integrantes do processo licitatério.

17.7. A adjudicatdria deverd manter, durante toda a execugdo contratual, as condigdes de habilitacdo e
quadlificacdo exigidas na licitagdo, sob pena de aplicagcdo das medidas administrativas e contratuais cabiveis.

18 - DA CONTRATAGCAO

18.1. Homologado o resultado da licitagcdo, a Administragdo convocard a licitante adjudicatdria para assinar o
Contrato Administrativo, no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.
18.2. A assinatura do contrato deverd ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
convocacdo da adjudicatdria.

18.2.1. A assinatura poderd ocorrer:

I - por meio eletrénico, mediante assinatura digital vdlida;

Il - presencialmente, junto ao érgdo ou setor indicado pela Administragcdo.

18.2.2. A convocacgdo da adjudicatdria serd realizada por meio do sistema eletrdnico utilizado no certame e/ou
mediante comunicacdo encaminhada ao endereco eletrénico informado pela licitante.

18.2.3. O prazo previsto para assinatura poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo formal e devidamente justificada da adjudicatdria, desde que aceita pela Administragdo.

18.3. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatéria deverd comprovar a manutengdo de todas as condicoes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste Edital.

18.4. Para verificagdo das condi¢cdes de habilitagdo, a Administragcdo poderd exigir a apresentacdo de certiddes
atualizadas, promover diligéncias e realizar consultas aos sistemas e cadastros oficiais competentes.

18.5. Como condi¢do para a assinatura do Contrato Administrativo, a adjudicatdria deverd apresentar a Certidao
Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), emitida pela Controladoria-Geral da
Unido — CGU, vdlida na data de sua apresentacdo, comprovando a inexisténcia de registros de penalidades
vigentes ou de outras ocorréncias impeditivas constantes dos sistemas e cadastros abrangidos pela certiddo. A
certiddo poderd ser emitida por meio do Sistema de Certiddes da CGU, disponivel em: Sistema de Certidées da
CGU.

18.5.1. A ndo apresentacdo da certid@o ou a constatacdo de ocorréncia impeditiva d contratacdo impedird a
assinatura do contrato, sem prejuizo da ado¢cdo das medidas previstas neste Edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.
18.6. A adjudicatdria cuja sede esteja localizada fora do Estado de Santa Catarina deverd providenciar, antes
do inicio da execucdo contratual, quando exigido pela legislacdo profissional aplicdvel, o competente visto,
registro secunddrio ou providéncia equivalente junto ao CREA/SC ou CAU/SC, tanto da empresa quanto dos
profissionais responsdveis pela execucdo dos servicos.
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18.7. Constfituem condi¢cdes para a assinatura do contrato, quando exigidas neste Edital:

| - apresentacdo da garantia contratual;

Il - apresentacdo da ART(s) e/ou RRT(s) de execugdo;

Il - indicacdo formal do(s) responsdvel(is) técnico(s);

IV - indicacdo formal do preposto da contratada;

V - apresentacdo de cronograma executivo compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado;

VI - apresentacdo dos documentos de constituicdo formal do consércio, quando aplicavel;

VIl - apresentacdo da Declaracdo de Beneficidrio Efetivo ou Final, quando exigida;

VIl - demais documentos previstos neste Edital, na minuta contratual ou na legislacdo aplicavel.

18.8. O confrato serd executado sob o regime de empreitada por preco unitdrio, compreendendo a execucéo
de todos os servicos, fornecimentos, instalacdes, mobilizacdes, testes, comissionamentos e demais atividades
necessdrias a perfeita conclusd@o das obras, objeto deste Edital, conforme projetos, memoriais, especificacdes
técnicas, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do processo
licitatdrio.

18.9. A apresentacdo da proposta implica declaragdo da licitante de que tomou conhecimento dos projetos,
especificacdes técnicas, memoriais, quantitativos, condicdes locais de execucdo e demais elementos
disponibilizados pela Administracdo para formulacdo de sua proposta, assumindo responsabilidade pela
composicdo dos precos unitdrios ofertados, sem prejuizo das hipdteses de alteracdo contratual, reequilibrio
econdmico-financeiro e demais direitos assegurados pela Lei Federal n® 14.133/2021.

18.10. As alteracdes contratuais observardo o disposto nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n® 14.133/2021, preservado
o equilibrio econédmico-financeiro do contrato.

18.11. Caso a adjudicatdria ndo mantenha as condi¢cdes de habilitagdo ou se recuse injustificadamente a assinar
o contrato ou cumprir as condicoes exigidas para a contratagdo, a Administracdo poderd convocar as licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagcdo, nos fermos da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.12. A confratacdo poderd ser alterada nas hipdteses previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n® 14.133/2021,
observados os limites e condi¢cdes legalmente aplicaveis.

18.12.1. A adocdo do regime de empreitada por preco unitdrio ndo afasta a possibilidade de alteracoes
confratuais legalmente admifidas, desde que devidamente justificadas, tecnicamente fundamentadas e
compativeis com o interesse publico.

18.13. O contrato poderd ser prorrogado, suspenso ou extinto nas hipdteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021
e nas condicdes estabelecidas na minuta contratual.

18.14. Os precos contratuais serdo reajustados apds o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-
base do orcamento estimado da contratacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Custo da Construcdo
—INCC, divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo.

18.15. Eventual pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverd ser formalmente
requerido pela contratada, acompanhado da documentacdo comprobatdria pertinente, observadas as
disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.16. A contratada deverd manter, durante toda a execucdo contratual, as condi¢des de habilitagcdo e
qudlificacdo exigidas na licitagdo, sob pena de aplicacdo das medidas administrativas, contratuais e legais
cabiveis.

18.17. A emissdo da Ordem de Servico ficard condicionada ao atendimento das exigéncias previstas neste Edital
e na minuta contratual para o inicio da execucdo das obras e servicos.

19 - DO PRAZO DE EXECUGAO E DA PRORROGAGAO CONTRATUAL

19.1. As obras e servicos deverdo ser iniciados no prazo mdximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da emissdo da
respectiva Ordem de Inicio dos Servicos pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras.

19.2. O prazo méximo para execucdo e conclusdo integral das obras e servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, observando-se o cronograma fisico-
financeiro integrante da contratacdo.

19.3. Os prazos de inicio e de execucdo poderdo ser prorrogados nas hipdteses legalmente admitidas, mediante
solicitacdo formal da contratada, devidamente justificada e instruida com documentagcdo comprobatdria,
condicionada a andlise técnica da fiscalizacdo e a aprovacdo da Administracdo, observadas as disposicoes da
Lei Federal n.° 14.133/2021.
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19.3.1. Os atrasos somente serdo considerados justificdveis quando decorrentes de caso fortuito, forca maior, fatos
imputdveis & Administracdo, interferéncias supervenientes devidamente comprovadas ou outras situacdes
legalmente reconhecidas que impossibilitem a regular execugdo do objeto.

19.3.2. O pedido de prorrogacdo deverd ser formalizado antes do término do prazo contratual e contfer
justificativa circunstanciada, documentos comprobatérios e manifestacdo da fiscalizagcdo do contrato.

19.3.3. A concessdo de prorrogacdo ndo afasta a necessidade de andlise quanto aos impactos no cronograma
fisico-financeiro, no equilibrio econdmico-financeiro do contrato e nas demais condicdes contfratuais aplicéveis.
19.3.4. As prorrogagdes autorizadas serdo formalizadas mediante termo aditivo ou outro instrumento admitido
pela legislacdo aplicdvel.

19.4. As ordens de paralisacdo dos servicos formalmente emitidas pela Administragcdo suspenderdo a contagem
do prazo de execucdo contratual pelo periodo correspondente, sem caracterizacdo de mora da contratada.
19.5. Encerrada a causa que motivou a paralisacdo, a Administracdo emitird Ordem de Reinicio dos Servicos,
retomando-se a contagem do prazo contratual, observado o disposto na Lei Federal n.° 14.133/2021.

19.6. Os prazos previstos neste Edital e no contrato serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo expressa em
conftrdrio, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia Util subsequente quando o vencimento ocorrer
em dia sem expediente administrativo.

19.7. A contratada deverd cumprir prontamente as determinacdes da fiscalizacdo contratual, especialmente
aquelas relacionadas & paralisagdo, retomada, correcdo ou adequagdo da execucdo dos servigos, observadas
as disposicoes legais e contratuais aplicdveis.

20 - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

20.1. As obrigacoes, responsabilidades, direitos e demais condicdes de execucdo confratual da CONTRATANTE e
da CONTRATADA enconfram-se estabelecidos na Minuta Contratual (Anexo é deste Edital) e em seus respectivos
anexos, quando houver, os quais infegram este instrumento convocatério para todos os fins de direito,
independentemente de franscricdo.

21 - DA FORMA, CONDIGCOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

21.1. As condigdes de pagamento, os critérios de reqgjuste e as regras relativas & manutencdo e & recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro serdo estabelecidos no Contrato Administrativo decorrente da Ata de Registro
de Precos, conforme disposto na Minuta Contratual (Anexo é deste Edital), a qual infegra este instrumento
convocatdrio para todos os fins, independentemente de transcricdo.

22 - DAS GARANTIAS

22.1. Garantia de Proposta

22.1.1. A licitante deverd apresentar garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021,
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, com prazo de validade minimo de 90
(noventa) dias, contados da data de abertura da sessdo publica.

22.1.2. A garantia de proposta poderd ser prestada em qualquer das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puUblica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdaria.

22.1.3. A garantia deverd ser apresentada juntamente com a proposta de precos, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, observadas as exigéncias previstas neste Edital.

22.1.3.1. na hipétese de caucdo em dinheiro, o recolhimento deverd ser efetuado em conta bancdria n° 545290-
2, agéncia n° 3226-3, do Banco do Brasil, devendo o respectivo comprovante de depdsito integrar a
documentagdo da proposta.

22.1.4. A auséncia da garantia de proposta, sua apresentacdo em valor inferior ao exigido ou com prazo de
validade insuficiente acarretard a desclassificacdo da proposta, observado o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021.

22.1.5. A garantia de proposta serd devolvida as licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado:

| - da assinafura do contrato;

Il - da revogagdo ou anulagdo da licitagdo; ou

Il - da declaracdo de fracasso do certame.
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22.1.6. A garantia de proposta poderd ser executada pela Administracd&o quando a licitante:

| - retirar sua proposta durante o prazo de validade;

Il - deixar de apresentar os documentos exigidos para a contratagdo, quando convocada;

Ill - recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou a aceitar instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo; ou

IV — deixar de prestar a garantia de execugdo contratual, quando exigida neste Edital.

22.2. Garantia de Execugdo Contratual

22.2.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes contfratuais, a contratada deverd prestar garantia de
execucgdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valorinicial do contfrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

22.2.2. A garantia deverd ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias Gteis, contados da assinatura do contrato,
prorrogdvel uma Unica vez por igual periodo, mediante solicitacdo formal devidamente justificada e aceita pela
Administracdo.

22.2.3.. Na hipdtese de opcdo pela modalidade seguro-garantia, a apdlice deverd ser apresentada em
observancia ao disposto no art. 96, § 3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021, assegurado prazo minimo de 1 (um) més,
contado da homologagdo da licitagcdo e anterior & assinatura do contrato, para sua apresentagdo.

22.2.4. A garantia poderd ser prestada em qualquer das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puUblica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdaria.

22.2.4.1. Caso a contratada opte pela modalidade seguro-garantia, a apdlice deverd observar as disposicoes da
Lei Federal n.° 14.133/2021, contemplando cobertura para o inadimplemento das obrigacdes contratuais e
permanecendo vigente durante todo o periodo de execugdo contratual.

22.2.5. A garantia deverd permanecer vdlida durante toda a vigéncia contratual e até a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, devendo ser renovada ou complementada pela contratada sempre que houver
prorrogacdo de prazo, alteracdo do valor contratual ou qualquer circunsténcia que implique sua insuficiéncia.
22.2.6. Havendo alteracdo do valor contratual, a contratada deverd complementar a garantia, no prazo fixado
pela Administracdo, de modo a preservar o percentual originalmente exigido.

22.2.7. A garantia poderd ser executada total ou parcialmente pela Administracdo nas hipdteses de
inadimplemento contratual, sem prejuizo da aplicacdo das demais sangdes administrativas e legais cabiveis.
22.2.8. Caso a garantia seja utilizada total ou parcialmente, a contratada deverd recompor seu valor no prazo
mdximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da notificacdo da Administragdo.

22.2.9. A garantia contratual serd liberada ou restituida apds o cumprimento integral das obrigagdes contratuais,
a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e a inexisténcia de pendéncias de responsabilidade da
confratada, observadas as disposicdes da minuta confratual.

22.3. Disposi¢coes Gerais

22.3.1. As condicdes complementares relativas & prestagcdo, execugdo, recomposicdo, utilizagdo e liberacdo das
garantias encontram-se disciplinadas na minuta contratual, infegrante deste Edital para todos os fins de direito.
22.3.2. Aplicam-se as garantias previstas neste Edital as disposicoes constantes da Lei Federal n° 14.133/2021 e
demais normas legais e regulamentares pertinentes.

23 - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

23 - As pendlidades e sancdes administrativas aplicaveis s licitantes e & futura contratada encontram-se previstas
na Minuta Contratual (Anexo é deste Edital) e em seus respectivos anexos, quando houver, os quais infegram o
presente instrumento convocatério para todos os fins de direito, independentemente de transcricdo.

24 - DA ALOCACAO DE RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. A execucdo contratual observard a adequada alocagdo de riscos entre a Administragdo e a CONTRATADA,
considerando a natureza, complexidade e caracteristicas do objeto, nos termos deste Edital, da minuta
contratual e do Mapa de Gerenciamento de Riscos integrante dos anexos do cerfame.

24.2. Compete a CONTRATADA assumir os riscos ordindrios inerentes & execucdo do objeto e & atividade
empresarial desenvolvida, abrangendo, entre outros:

| - 0 planejamento executivo dos servicos necessdrios & execucdo do objeto;

Il - a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, equipamentos, instalacdes provisdrias e canteiro de obras;
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Il - a aquisicdo, transporte, armazenamento e fornecimento de materiais, insumos e equipamentos necessdrios
Ad execucdo dos servicos;

IV — a manutencdo dos equipamentos, produtividade das equipes e desempenho operacional;

V — os custos indiretos, despesas administrativas, encargos frabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributdrios,
securitdrios e comerciais;

VI - a definicdo, gerenciamento e execucdo dos métodos construtivos adotados;

VIl - os riscos operacionais ordindrios inerentes & execucdo das obras e servicos;

VIl - eventuais falhas de planejamento, estimativas de produtividade, consumo de materiais, dimensionamento
de recursos ou demais premissas adotadas para formulacdo da proposta;

IX — a responsabilidade pela qualidade dos servicos executados, observadas as especificacdes técnicas, projetos
e normas aplicaveis.

24.3. Permanecem sob responsabilidade da Administracdo os riscos extraordindrios ou aqueles ndo atribuiveis a
atuagcdo da CONTRATADA, especialmente os decorrentes de:

| - alteragdes unilaterais promovidas pela Administragdo, observados os limites legais;

Il - fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que inviabilizem ou onerem excessivamente
a execucdo contratual;

Il - caso fortuito ou forca maior;

IV - atrasos, omissdes, determinacdes ou atos administrativos que impactem diretamente a execucdo do
contrato;

V —interferéncias extraordindrias decorrentes de decisdes supervenientes dos érgdos publicos competentes que
afetem substancialmente a execucdo do objeto;

VI — erros, omissdes ou inconsisténcias relevantes dos projetos, estudos, levantamentos ou documentos técnicos
disponibilizados pela Administracdo, que ndo pudessem ser razoavelmente identificados pela licitante durante a
fase de licitacdo.

24.4. O equilibrio econdédmico-financeiro inicial do contrato serd preservado durante toda a sua execucdo,
constfituindo garantia da manutencdo da relagcdo entre os encargos assumidos pela CONTRATADA e a
remuneracdo pactuada.

24.5. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro poderd ser requerida quando comprovada a
ocorréncia de fato superveniente apto a alterar substancialmente a equacdo econdmico-financeira
originalmente estabelecida, especialmente nas hipbdteses de:

| - fato imprevisivel;

Il - fato previsivel de consequéncias incalculaveis;

Il - caso fortuito ou forca maior;

IV - alteracdo unilateral promovida pela Administracdo;

V - criacdo, alteracdo ou extingcdo de fributos ou encargos legais com repercussdo direta nos custos da
contratacdo.

24.5.1. O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formalizado mediante processo
administrativo especifico, devidamente instruido com:

| - demonstracdo andlitica da alteracdo dos custos contratuais;

Il - memdria de cdlculo detalhada;

Il - documentacdo comprobatéria pertinente;

IV — comprovacdo do nexo causal entre o evento alegado e o impacto financeiro suportado;

V — demais elementos técnicos necessdrios a andlise do pleito.

24.5.2. A Administragdo realizard andlise técnica, juridica e econémico-financeira do pedido, podendo promover
diligéncias e solicitar documentos complementares necessdrios d sua adequada instrugdo.

24.6. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando reconhecida, serd formalizada mediante
termo aditivo ou apostfilamento, conforme a natureza da alteracdo e nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.
24.7. A materializacdo de riscos ordindrios inerentes & atividade empresarial da CONTRATADA ndo ensejard direito
a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas.
24.8. A adocdo do regime de empreitada por preco unitdrio pressupde que a remuneracdo da CONTRATADA
ocorrerd com base nos quantitativos efetivamente executados e medidos, observados os precos unitdrios
contratados e as alteracdes formalmente aprovadas pela Administracdo, nos termos da legislacdo aplicavel.
24.9. NGo serdo admitidos pleitos de recomposicdo econdmico-financeira fundamentados exclusivamente em
erros de planejamento, estimativas de produtividade, consumo de materiais, dimensionamento de equipes,
composi¢cdo de custos ou demais fatores inerentes & formulacdo da proposta pela CONTRATADA.
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25 - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E ALTERAGAO DO CONTRATO

25.1. Ainexecucdo e a extingcdo do contrato observardo o disposto na Lei n® 14.133/2021, especialmente nos arts.
137 a 139 e 155.

25.2. A alteracdo contratual serd realizada de acordo com os termos do artigo 124, incluindo seus incisos e
pardgrafos, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracdes posteriores.

26 - DO ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGAO

26.1. A Administracdo poderd, mediante decisdo fundamentada, revogar a presente licitacdo por razdes de
interesse publico superveniente, ou anuld-la, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo
de terceiros, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

26.2. A Administracdo poderd, ainda, adiar, suspender ou prorrogar os prazos do certame, sempre que houver
motivo justificado, sem que caiba ds licitantes qualquer direito & indenizagcdo ou reclamacéo.

26.3. A anulacdo do procedimento licitatério induz & nulidade dos atos dele decorrentes, ressalvadas as hipodteses
legalmente admitidas.

26.4. Eventuais pedidos relacionados & recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deverdo ser
formalmente instruidos com documentacdo comprobatdria da ocorréncia de fato superveniente e de seu efetivo
impacto na execucdo contratual, observada a legislagdo aplicavel.

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. A participacdo nesta licitagcdo implica a aceitagdo integral e iretratdvel dos termos e conteldo deste edital
e seus anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentos vigentes, assumindo a licitante total
responsabilidade pela veracidade e legitimidade das informagdes e documentos apresentados em qualquer
etapa do processo licitatério.

27.2. As atas serdo geradas eletronicamente pelo Agente de Contratacdo ao término da sessdo:

27.2.1. As atas das sessdes publicas conterdo, entre outras informagdes pertinentes, o registro das licitantes
participantes, das propostas apresentadas, dos lances oferfados, das decisdes proferidas pelo Agente de
Contratacdo, da andlise da documentacdo de habilitacdo, das manifestacdes de intencdo de recurso e dos
demais atos praticados durante o certame.

27.2.2. Os demais atos relacionados ao processo licitatério serdo devidamente registrados nos autos.

27.3. Os pedidos de vistas referentes ao presente processo licitatério deverdo ser realizados preferencialmente por
meio do sistema eletrénico da plataforma BLL Compras, sem prejuizo de outros meios admitidos pela
Administracdo.

27.4. E facultado ao Agente de Contratacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover
diligéncias para esclarecer ou complementar a instru¢cdo do processo, conforme o art. 64 da Lei n.° 14.133/21.
27.4.1. Caso seja necessdria a apresentagdo de documentos complementares para confirmacgdo dos j& exigidos
neste Edital e previamente apresentados, a licitante serd convocada a encaminhd-los, via sistema, no prazo
minimo de 2 (duas) horas, conforme determinado pelo Agente de Contratagdo no momento da convocagdo.
O ndo atendimento & solicitacdo implicard em desclassificacdo ou inabilitacdo da licitante.

27.4.2. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da competitividade
e da sele¢cdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo, desde que ndo comprometam a legalidade, a
isonomia, a segurancga juridica, a finalidade do cerftame e a adequada execugdo contratual.

27.5. A contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigcdes contratuais, os acréscimos e supressoes
que se fizerem necessdrios ao objeto contratado, observados os limites, condicdes e formalidades previstos no
art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.5.1. A adocgdo do regime de execucdo por empreitada por preco unitdrio ndo afasta a possibilidade de
alteracdes quantitativas e qualitativas do objeto contfratual legalmente admitidas, desde que devidamente
justificadas, formalizadas, compativeis com o interesse publico e observados os limites e condigcdes previstos na
Lei Federal n® 14.133/2021.

27.5.2. Em razdo do regime de empreitada por preco unitdrio, os quantitativos constantes da planilha
orcamentdria possuem cardter estimativo, podendo sofrer variacdes durante a execucdo contratual, observadas
as efetivas necessidades da Administracdo, os projetos, as especificacdes técnicas e os limites legais aplicdveis.
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27.6. A Administracdo poderd revogar esta Concorréncia Eletrénica por razdes de interesse pUblico decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado e suficiente para justificar a medida, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, observados os principios do contraditério e da ampla
defesa quando cabiveis.

27.7. Este Edital e seus Anexos poderdo ser alterados pela Administracdo antes da abertura da licitacdo, quando
necessdrio para atender ao interesse publico, seja por iniciativa prépria ou por provocacdo de terceiros,
observando-se o disposto no art. 55, § 1°, da Lei n.° 14.133/21. Também poderdo ser adiados ou prorrogados os
prazos para o recebimento e/ou abertura das Propostas e Documentos de Habilitacdo.

27.8. As propostas, declaracdes e demais documentos apresentados pelas licitantes vinculam-se ao presente
Edital e a seus anexos, produzindo todos os efeitos juridicos pertinentes durante o procedimento licitatério e a
execucdo contratual, quando aplicavel.

27.9. Aplicam-se subsidiariamente ao presente edital as normas legais pertinentes, inclusive aquelas relativas &
responsabilidade por vicios e defeitos, quando compativeis com o regime juridico administrativo.

27.10. Ndo serd devida qualquer indenizacdo as licitantes pela elaboracdo ou apresentacdo de documentacdo
referente ao presente Edital.

27.11. Caso a proposta provisoriamente vencedora seja desclassificada ou a licitante ndo atenda ds exigéncias
de habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinard as propostas subsequentes, observada a ordem de
classificacdo, até a apuracdo de proposta apta a ser declarada vencedora, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

27.12. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento,
observando-se as regras da legislagcdo aplicavel.

27.13. A utilizagdo de recursos, impugnacoes, representagcdes ou quaisquer manifestacdes de cardter
manifestamente protelatério poderd sujeitar a licitante as sangdes administrativas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, sem prejuizo das demais responsabilidades civis e penais cabiveis.

27.14. As questdes decorrentes da execucdo deste Edital e do futuro confrato que ndo puderem ser solucionadas
administrativamente serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Criciima/SC, ressalvadas as
competéncias estabelecidas pela Constituicdo Federal e pela legislacdo aplicével.

27.15. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo gera, por si sO, o direito & contratacdo.

27.16. Os casos omissos serdo resolvidos com fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021, na legislag&o correlata
aplicdvel e nos principios que regem a Administracdo Publica.

27.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos legais, independentemente de transcricGo, os anexos nele
referenciados:

Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar - ETP;

Anexo 2 - Planilha(s) orcamentdria(s)/Orcamento Estimado Base da Administracdo;

Anexo 3 - Projeto(s) Executivo(s);

Anexo 4 - Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

Anexo 5 - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo 6 — Minuta Confrato Administrativo;

Anexo 7 — Atestado de Visita Técnica (modelo);

Anexo 8 - Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo sugerido);

Anexo 9 — Declaracdo conjunta (modelo sugerido);

Anexo 10 - Declaracdo de Compromisso para Contfratacdo de Pessoas Presas em regime semiaberto ou aberto
ou Aberto e de Egressos do Sistema Prisional (modelo sugerido).

Anexo 11 - Declaracdo de ndo enquadramento nas vedacdes da Lei Complementar n.° 123/2006, com
alteragdes posteriores (modelo sugerido);

Anexo 12 — Declaracdo de Disponibilidade de Equipamentos, Recursos Operacionais e Equipe Técnica (modelo
sugerido);

Anexo 13 — Carta de Proposta de Preco (modelo sugerido);

Anexo 14 - Mapa de Gerenciamento de Riscos.

PAGO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS - CRICIUMA-SC, 05 de NOVEMBRO de 2026.
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ANEXO 1
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 2
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S)
ORCAMENTO ESTIMADO BASE DA ADMINISTRACAO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 3
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

PROJETO(S) EXECUTIVO(S)

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 4
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 5
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 6
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CONTRATO N.° XXX/PMC/20XX CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CRICIUMA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS, E A EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS N°
1.415/2024 E N° 1.044/2026.

| - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIUMA, Estado de Santa Catarina, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ sob o n.° 82.916.818/0001-13, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, com
sede administrativa na rua Doménico Sénego, n.° 542, Pago Municipal Marcos Rovaris, Criciuma-SC, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES , e, por delegacdo, pelo Diretor de
Licitacdes e Contratos Administrativos, Sr. MAURICIO BACIS GUGLIELMI, designado pelo Decreto n.° 127/21, de 28
de janeiro de 2021, publicado no Didrio Oficial do Municipio em 1° de fevereiro de 2021, portador da matricula
funcional n.° 65.498, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.°
, com sede na Rua ,n.°___, Bairro , CEP

Municipio de , Estado de , neste ato representada por

portador(a) do CPF n.° , doravante denominada

simplesmente CONTRATADA.

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato Administrativo, que se regerd pelas cldusulas e
condi¢cdes seguintes.

Il - FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato decorre da Concorréncia Eletronica n.° 135/PMC/2026, vinculado & Formalizacdo de
Demanda n.° 279/MC/2026 e ao Processo Administrativo n.° 709675, homologado em ___/_ /20___, sendo
celebrado em conformidade com as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas aplicdveis.
Aplicam-se a este Contrato, especialmente:

| - a Lei Federal n.° 14.133/2021;

Il - a Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e alteragdes posteriores;

Il — os Decretos Municipais n.° 1.415/2024 e n.° 1.044/2026;

IV — as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicdveis d execugdo do objeto;

V - as demais normas legais, regulamentares e técnicas pertinentes.

Integram este Contrato, independentemente de transcrigdo, vinculando as partes para todos os fins de direito:

| - o Edital de Concorréncia Eletrénica n.° 135/PMC/2026 e seus anexos;

Il - a proposta apresentada pela CONTRATADA;

Il - os projetos executivos, memoriais descritivos, especificagcdes técnicas, estudos, relatérios e demais
documentos técnicos que instruiram a contratacdo;
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IV — a planilha orcamentdria contratual;

V - o cronograma fisico-financeiro aprovado;

VI - o Mapa de Gerenciamento de Riscos elaborado na fase preparatéria;

VIl — as respostas a pedidos de esclarecimento, impugnagoes, retificacdes, atas e demais documentos que
tenham integrado formalmente o procedimento licitatério;

VIl - a Ordem de Inicio dos Servicos e demais documentos emitidos durante a execucdo confratual.

1.4. Em caso de divergéncia entre os documentos integrantes da contratacdo, prevalecerd a seguinte ordem:
| — este Contrato;

Il - o Edital e seus anexos;

Ill - os projetos executivos e especificacdes técnicas;

IV — a planilha orcamentdria contratual;

V - o cronograma fisico-financeiro;

VI - a proposta apresentada pela CONTRATADA.

Cldusula Primeira
Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execugdo das obras e servicos de engenharia destinados a
construg¢do de um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no Municipio de
Cricibma/SC, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, mdo de
obra, fransporte, administracdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo, insumos, gerenciamento e destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos, bem como todos os servicos necessdrios d completa e adequada
execucdo do objeto, conforme condi¢cdes estabelecidas neste Confrato e seus anexos.

1.1.1. A execucgdo do objeto observard as disposicdes do Edital da Concorréncia Eletrénica n°® 135/PMC/2026,
deste Contrato, do Estudo Técnico Preliminar — ETP, dos projetos, Memorial Descritivo, Especificagcdes Técnicas,
Planilha Orgcamentdria, Cronograma Fisico-Financeiro, Mapa de Gerenciaomento de Riscos, proposta da
CONTRATADA e demais documentos integrantes do processo administrativo, que dele fazem parte para fodos os
efeitos legais, independentemente de franscri¢&o.

1.1.2. A execucdo dar-se-G sob o regime de empreitada por prego unitdrio, sendo a CONTRATADA remunerada
pelos quantitativos efetivamente executados, medidos e aprovados pelo CONTRATANTE, de acordo com o0s
precos unitdrios contratados e as demais condicdes estabelecidas neste instrumento.

1.1.3. A CONTRATADA deverd executar o objeto em estrita observancia aos projetos e especificagcdes técnicas,
as normas da ABNT, as Normas Regulamentadoras aplicéveis, & legislagcdo ambiental, urbanistica e de
acessibilidade e as demais disposicoes legais pertinentes, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE
qualquer incompatibilidade, interferéncia ou inconsisténcia que possa comprometer a execucdo do objeto.
1.1.4. Eventuais alteracdes, adequacgdes, acréscimos, supressdes ou modificagcdes do objeto somente poderdo
ocorrer nas hipodteses e condicdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante a formalizacdo do respectivo
termo aditivo ou apostilamento, conforme o caso, assegurado, quando cabivel, o equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato.

1.1.5. A CONTRATADA responderd pela adequada execugdo do objeto, pela qualidade dos materiais e servicos
empregados, pela observ@ncia das normas técnicas e de seguranca e pela correcdo de vicios, defeitos ou
incorrecoes constatados na execucdo, nos fermos da legislacdo e das disposicoes deste Confrato.

1.1.6. A CONTRATADA declara ter examinado os documentos da contratacdo e as condicdes locais de execucdo
do objeto, assumindo os riscos ordindrios inerentes a contratacdo e aqueles considerados na elaboracdo de sua
proposta.

1.1.7. A obra somente serd considerada concluida apds a execucdo integral dos servicos contratados, incluindo
acabamentos, testes, gjustes, limpeza e destinacdo adequada dos residuos, com a entrega do empreendimento
em condi¢des de funcionamento, seguranga, acessibilidade e utilizagdo, observadas as condi¢gdes estabelecidas
neste Contrato e em seus anexos.

1.1.8. A CONTRATADA deverd executar o objeto de forma continua e coordenada, em conformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro, adotando as providéncias necessdrias ao cumprimento do prazo contratual,
ressalvadas as hipdteses de suspensdo ou prorrogacdo legalmente admitidas.
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Cldusula Segunda
Do Prazo de Execugdo, da Ordem de Inicio dos Servigos, das Paralisagées e das Prorrogagoes

2.1. A execucdo do objeto contratual ficard condicionada & emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos pelo
CONTRATANTE, apds o cumprimento, pela CONTRATADA, das exigéncias previstas neste Contrato, no Edital de
Concorréncia Eletronica n® 135/PMC/2026 e na legislacdo aplicdvel.

2.1.1. Constituem condicdes para emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, quando exigiveis:

| - apresentacdo da garantia contratual;

Il - apresentacdo da ART e/ou RRT de execugdo devidamente registrada;

Il - apresentagdo dos seguros previstos contratualmente;

IV —indicacdo do responsdvel técnico e do preposto da CONTRATADA;

V - apresentagdo dos demais documentos exigidos pela fiscalizacdo.

2.1.2. A CONTRATADA deverd iniciar os servigos no prazo mdximo de 5 (cinco) dias Gteis contados da emissdo da
Ordem de Inicio dos Servicos, sob pena de aplicacdo das sancdes cabiveis.

2.2. O prazo para execucdo e conclusdo integral do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, observadas as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro.
2.3. Os servigcos serdo executados sob o regime de empreitada por prego unitdrio, sendo os pagamentos
realizados com base nos quantitativos efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

2.4. Os prazos de inicio e de execugdo poderdo ser prorrogados nas hipdteses previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e aprovacdo do CONTRATANTE.

2.4.1. Os eventos que possam ensejar prorrogacdo deverdo ser comunicados imediatamente a fiscalizacdo e
registrados no Didrio de Obras.

2.4.2. Os pedidos de prorrogacdo deverdo ser formalizados antes do término do prazo contratual, acompanhados
da documentacdo comprobatdria pertinente e, quando exigido, de cronograma fisico-financeiro
reprogramado.

2.4.3. As prorrogacgoes autorizadas serdo formalizadas por meio de termo aditivo, observadas as disposi¢coes legais
aplicaveis.

2.5. A paralisacdo da obra ou dos servicos somente poderd ocorrer mediante determinacdo formal do
CONTRATANTE ou por motivo devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo.

2.5.1. Durante eventual paralisacdo, a CONTRATADA permanecerd responsdvel pela guarda, conservagdo,
seguranca, sinalizagcdo e integridade da obra, dos materiais, equipamentos e servigos executados.

2.5.2. A pardlisacdo decorrente de fato imputdvel & CONTRATADA ndo suspenderd os prazos confratuais nem
dard ensejo & sua prorrogagdo.

2.5.3. Nos termos do art. 115, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o prazo de execucdo serd automaticamente
prorrogado pelo periodo correspondente a paralisagdo formalmente determinada pelo CONTRATANTE.

2.6. Os prazos previstos neste Contrato serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo expressa em contrdrio.
2.7. A CONTRATADA deverd atender prontamente as determinacdes da fiscalizacdo relacionadas & paralisacdo,
retomada, correcdo, adequacdo dos servicos e adogdo das medidas necessdrias a perfeita execugcdo do objeto
confratual.

Cldusula Terceira
Das Obrigagoes e Responsabilidades da CONTRATADA

Além das obrigagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, no Edital da Concorréncia Eletrénica n°
135/PMC/2026, neste Contrato, no Estudo Técnico Preliminar - ETP, no Memorial Descritivo, nos Projetos Executivos,
na Planilha Orcamentdria Oficial, no Cronograma Fisico-Financeiro, no Mapa de Gerenciamento de Riscos e nos
demais documentos integrantes da confratagdo, obriga-se a CONTRATADA ao fiel, infegral e adequado
cumprimento das obrigagdes estabelecidas nesta Cldusula.

3.1. Obrigagdes Técnicas de Execugdo da Obra

3.1.1. Estabelecer contato prévio com o Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
do CONTRATANTE, antes do inicio dos servicos, a fim de alinhar, no local de implantacdo da obra, objeto deste
contrato, os aspectos operacionais, o cronograma de execucdo, as condigcdes de acesso, logistica, seguranca
e demais condicoes especificas necessdrias d adequada execucdo do empreendimento.
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3.1.2. Executar os servicos em estrita conformidade com os projetos, especificacdes técnicas e demais
documentos contratuais, observando rigorosamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), normas de engenharia e legislacdo aplicdvel.

3.1.3. Assumir integral responsabilidade pela perfeita execucdo das obras e dos servicos confratados,
considerando-se como plenamente conhecidos o local de implantacdo do empreendimento, as condicoes
topogrdficas, geotécnicas, de acesso, de infraestrutura existente e todos os elementos técnicos que integram o
processo de contratacdo.

3.1.4. Submeter previamente a aprovacdo da fiscalizacdo todos os materiais a serem empregados, facultado ao
CONTRATANTE rejeitd-los quando ndo atenderem as especificacdes técnicas ou aos padrdes de qualidade
exigidos.

3.1.5. Substituir, as suas expensas, no prazo mdximo de 15 (quinze) dias consecutivos, ou outro fixado pela
fiscalizacdo, qualquer material rejeitado ou que apresente vicios, defeitos ou ndo conformidades.

3.1.6. Refazer, s suas expensas, no prazo mdximo de 10 (dez) dias consecutivos, ou outro fixado pela fiscalizacdo,
quaisquer servicos executados em desacordo com o contrato ou com as normas técnicas aplicéveis.

3.1.7. Redlizar, as suas expensas, todos os ensaios, testes e verificacdes necessdrios & comprovacdo da qualidade
dos materiais e servigos, sempre que exigidos pela fiscalizagdo.

3.1.8. Arcar com todos os custos decorrentes da rejeicdo de materiais, equipamentos ou servicos.

3.1.9. Promover a imediata retirada do canteiro de obras de materiais, equipamentos ou residuos rejeitados pela
fiscalizacdo.

3.1.10. Proceder & limpeza final da obra, removendo integralmente entulhos, materiais remanescentes,
equipamentos, instalagdes provisdrias e quaisquer residuos decorrentes da execucdo, deixando o
empreendimento em condicdes adequadas para recebimento e utilizacdo pelo CONTRATANTE.

3.1.11. Manter a edificacdo, suas instalagdes, sistemas, equipamentos incorporados & obra e demais elementos
infegrantes do empreendimento em perfeitas condicdes de conservacdo, seguranca, estabilidade e
funcionamento até a emissGo do Termo de Recebimento Definitivo.

3.1.12. Comunicar imediatamente & fiscalizacdo qualquer inconsisténcia, incompatibilidade, omissdo,
divergéncia ou condi¢do superveniente identificada nos projetos, memoriais, especificagdes técnicas ou demais
documentos da contratacdo que possa impactar a execucdo da obra, abstendo-se de executar servicos
potencialmente conflitantes sem prévia manifestacdo do CONTRATANTE.

3.1.13. Executar os servicos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado, comunicando
previamente & fiscalizacdo qualguer ocorréncia que possa comprometer o cumprimento dos marcos, etapas ou
prazos contratuais.

3.2. Obrigagoes Administrativas e Documentais

3.2.1. Providenciar, as suas expensas, todas as licengas, registros, cadastros, comunicagdes e autorizacdes de sua
responsabilidade necessdrias d execucdo do objeto, observadas as atribuicdes legalmente assumidas pelo
CONTRATANTE nos documentos da contratacdo.

3.2.2. Apresentar, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias corridos apds a Ordem de Inicio dos Servigos, a respectiva
ART ou RRT devidamente registrada, admitida justificativa técnica para eventual prorrogacdo, a critério da
fiscalizagdo.

3.2.3. Manter, permanentemente no local da obra, Didrio de Obras atualizado, destinado ao registro de todas as
ocorréncias relevantes.

3.2.4. No Didrio de Obras deverdo ser registrados, no minimo:

| - condicdes que impactem o andamento dos servicos;

Il - quantitativo e qualificacdo da mdo de obra;

Il - enfrada e utilizacdo de materiais;

IV — orientacdes e determinacdes da fiscalizacdo.

3.2.5. Apresentar, quando aplicavel, a matricula da obra junto ao INSS por ocasido da primeira medicdo.

3.2.6. Apresentar, a cada medi¢cdo, comprovagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias.
3.2.7. Apresentar, na Ultima medicdo, a Certiddo Negativa de Débitos relativa d matricula da obra.

3.2.8. Prestar, fempestivamente, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagdo.

3.2.9. Informar formalmente ao gestor do confrato a relagcdo de profissionais alocados na obra, com respectivas

funcoes.
3.2.10. Manfer, durante toda a execugdo confratual, as condicdes de habilitagdo exigidas, nos termos da Lei n°®
14.133/2021.
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3.3. Obrigagdes Trabalhistas e Previdencidrias

3.3.1. Fornecer toda a mdo de obra necessdria & execucdo dos servicos.

3.3.2. Manter equipe técnica quadlificada e em quantidade suficiente para cumprimento do cronograma.

3.3.3. Garantir a presenca de responsdvel técnico legalmente habilitado e de equipe de supervisGo compativel
com a complexidade da obra, durante toda a execugdo dos servicos, observadas as exigéncias constantes do
edital e dos documentos técnicos da contratacdo.

3.3.4. Assegurar que todos os trabalhadores estejom devidamente identificados, uniformizados e equipados com
EPIs e EPCs.

3.3.5. Cumprir integralmente a legislacdo trabalhista, previdencidria e normas regulamentadoras.

3.3.8. Responsabilizar-se por despesas com transporte, alimentagdo e estadia de seus empregados.

3.3.7. Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdencidrios.

3.3.8. Observar o disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

3.4. Obrigacgdes Relativas a Seguranca da Obra

3.4.1. Cumprir integralmente as normas de seguranca e satde do trabalho.

3.4.2. Fornecer e fiscalizar o uso adequado de EPIs e EPCs.

3.4.3. Manter o canteiro de obras devidamente sinalizado e protegido.

3.4.4. Responder por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

3.4.5. Adotar medidas imediatas em caso de acidentes.

3.4.6. Implantar tapumes, barreiras e demais dispositivos de protecdo.

3.4.7. Instalar e manter placas de identificacdo da obra, contendo as informacdes exigidas pela legislacdo
aplicdvel, pelo Municipio de Criciima, pelos érgdos de controle e pelo instrumento de repasse de recursos
celebrado com o Governo do Estado de Santa Catarina.

3.5. Obrigagoes Relativas ao Canteiro de Obras

3.5.1. Providenciar instalacdes provisdrias necessdrias & execucdo dos servicos.

3.5.2. Manter organizacdo e confrole do canteiro, restringindo operacdes ao seu interior.

3.5.3. Instalar e manter placas de identificagcdo institucional, informativas e de seguranca da obra, em
conformidade com as orientacdes do CONTRATANTE e com as exigéncias do convénio ou instrumento de
transferéncia de recursos que financia a contratacdo.

3.5.4. Permitir e facilitar o acesso da fiscalizacdo a qualquer tempo.

3.6. Obrigagoes Ambientais

3.6.1. Adotar medidas de protecdo ambiental durante toda a execucdo.

3.6.2. Elaborar e implementar o PGRCC, conforme a Lei n° 12.305/2010 e a Resolucdo CONAMA n° 307/2002.
3.6.3. Responsabilizar-se pela destinacdo adequada dos residuos.

3.6.4. Apresentar comprovantes de destinacdo e Manifestos de Transporte de Residuos.

3.6.5. Observar a legislagdo municipal aplicdvel, especialmente a Lei Municipal n.° 7.648/2019.

3.7. Responsabilidades Civis e Garantias

3.7.1. Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

3.7.2. Assumir a responsabilidade pela defesa administrativa e judicial, bem como pelo ressarcimento de eventuais
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando decorrentes de acdo ou omissdo na execucdo
confratual.

3.7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e defeitos da obra pelo prazo legal, nos termos do art. 618 do Cdédigo Civil.
3.7.4. Confratar e manter seguros exigidos para a execugdo da obra.

3.7.5. Apresentar garantia de execucdo confratual, conforme o art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

3.7.6. ACONTRATADA responderd integralmente pelos riscos ordindrios da execugdo contratual, inclusive por erros
de execucdo, falhas de planejamento executivo, defeitos construtivos, falhas de materiais empregados, vicios de
execucdo e demais ocorréncias decorrentes de culpa ou responsabilidade técnica.

3.7.7. Aresponsabilidade técnica, civil, administrativa e ambiental da CONTRATADA subsistird apds o recebimento
da obra, nos prazos previstos na legislagcdo aplicAvel, especialmente no art. 618 do Cédigo Civil e na Lei Federall
n° 14.133/2021.

Cldausula Quarta
Das Obrigagoes e responsabilidades do CONTRATANTE,

4.1. Além das atribuicdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente nos arts. 115 a 123, bem como
das disposicoes constantes do Edital, do Estudo Técnico Preliminar — ETP, dos Projetos Executivos, do Memorial
Descritivo e dos demais documentos integrantes da contratagdo, constituem obrigagcdes do CONTRATANTE:
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| - expedir a Ordem de Inicio dos Servicos apds o cumprimento, pela CONTRATADA, das condicdes estabelecidas
neste Contrato e nos documentos que o infegram;

Il - designar formalmente o Gestor do Contrato, o Fiscal Técnico, o Fiscal Administrativo e os demais agentes
publicos responsdveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual, quando cabivel;

Il — disponibilizar & CONTRATADA os projetos executivos, memoriais, especificacdes técnicas, planilhas
orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro, mapa de gerenciamento de riscos e demais documentos
necessdrios & execucdo do objeto;

IV — assegurar & CONTRATADA o acesso ds dreas publicas necessdrias d execucdo da obra, observadas as
limitagdes decorrentes das condicdes locais, das atividades desenvolvidas na regido e das interferéncias
existentes;

V - acompanhar, fiscalizar e controlar a execucdo contratual, verificando a conformidade das obras e dos
servicos executados com os projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, cronograma fisico-financeiro,
normas técnicas aplicdveis e demais documentos da contratacdo, bem como a conformidade dos materiais
empregados, dos ensaios fecnoldgicos, testes, inspecdes e demais controles de qualidade exigidos;

VI — emitir orientagdes técnicas, determinacdes, notificacdes e demais atos necessdrios d adequada execucdo
contratual, registrando as ocorréncias relevantes nos instrumentos préprios de fiscalizacdo;

VIl - exigir a corregdo de falhas, vicios, defeitos, irregularidades, inconformidades ou servigos executados em
desacordo com as especificagcdes técnicas, determinando sua corregcdo, substituicdo ou reexecugdo, sem dnus
para o CONTRATANTE;

VIl -rejeitar materiais, equipamentos ou servicos que ndo atendam as exigéncias contratuais, as normas técnicas
ou aos padrdes de qualidade estabelecidos, determinando sua imediata substituicdo ou reexecucdo;

IX — andalisar, conferir e aprovar, quando regulares, as medicdes dos servicos efetivamente executados,
observados os critérios de medi¢cdo previstos neste Contrato, no Memorial Descritivo e na Planilha Orgamentdria,
considerando exclusivamente os quantitativos efetivamente executados e aferidos pela fiscalizacdo;

X —analisar os ensaios tecnoldgicos, laudos técnicos, certificados de qualidade, relatérios de controle tecnoldgico
e demais documentos apresentados pela CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade exclusiva desta pela
qualidade e pela conformidade dos servicos executados;

X1 - efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, observadas as condi¢cdes, prazos e procedimentos previstos
neste Contrato, apds a devida liquidacdo da despesa;

XIl - apreciar e decidir os pedidos de reajuste, revisdo, reequilibrio econdmico-financeiro, repactuag¢do, quando
cabivel, e demais pleitos formulados pela CONTRATADA, observadas as disposicoes legais e contratuais;

XIll - promover as alteragdes contratuais legalmente admitidas, sempre que necessdrias ao interesse publico, a
adequada execugdo da obra ou a compatibilizacdo técnica dos projetos, observadas as disposicoes da Lei
Federal n® 14.133/2021;

XIV - proceder ao recebimento provisdrio e definitivo da obra e de seus servicos, observadas as condicoes
estabelecidas neste Confrato, no Memorial Descritivo, no Edital e na Lei Federal n® 14.133/2021;

XV - aplicar, quando cabiveis, as sancdes administrativas previstas neste Contrato e na legislacdo vigente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa;

XVI - prestar & CONTRATADA, em tempo oportuno, as informagdes e esclarecimentos necessdrios ao regular
desenvolvimento da execug¢do contratual, desde que de sua competéncia;

XVIlI - manter atualizados os registros da execucdo confratual, incluindo ordens de servico, nofificacdes,
medicdes, pareceres técnicos, relatdrios de fiscalizacdo, registros fotogrdficos, atas de reunido, ensaios
tecnoldgicos, documentos de recebimento da obra e demais elementos necessdrios & adequada instrucdo do
processo administrativo e d prestagdo de contas perante os érgdos de controle;

XVIII - comunicar formalmente ad CONTRATADA toda ocorréncia que possa impactar a execucdo contratual,
indicando, quando possivel, as providéncias necessdrias para sua regularizacdo;

XIX - decidir, de forma motivada e dentro dos prazos legais, as solicitagdes, consultas e requerimentos
apresentados pela CONTRATADA relativos & execucdo do objeto contratual.

4.2. A atuacdo da fiscalizagdo, do gestor do contrato ou de qualquer representante do CONTRATANTE possui
cardter de acompanhamento, orientacdo e controle da execucdo contratual, ndo excluindo nem reduzindo a
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA pela execucdo integral do objeto, pela qualidade dos materiais
empregados, pela estabilidade, seguranca, durabilidade e funcionalidade da obra, pelo cumprimento das
normas técnicas aplicaveis e pela observéncia das obrigacdes legais e contratuais assumidas.
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4.3. A aprovacdo de medicdes, materiais, cronogramas, ensaios tecnoldgicos, laudos, relatérios, testes, inspecdes
ou quaisquer servicos pela fiscalizacdo ndo implica aceitacdo definitiva da obra nem exonera a CONTRATADA
de sua responsabilidade pela qualidade, desempenho, estabilidade, seguranca, durabilidade e conformidade
técnica dos servicos executados, permanecendo integros os direitos do CONTRATANTE quanto & correcdo de
vicios, defeitos ou irregularidades constatados posteriormente.

4.4. As atividades de gestdo e fiscalizagdo contratual serdo exercidas em conformidade com a Lei Federal n°
14.133/2021, observando os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia,
planejamento, segregacdo de funcdes, transparéncia, controle, motivacdo, interesse publico, seguranca juridica
e prestacdo de confas.

4.5. O CONTRATANTE poderd realizar inspecdes, vistorias, auditorias técnicas e diligéncias a qualquer tempo
durante a execucdo contratual, diretamente ou por infermédio de seus representantes, sem prejuizo das
atribuicdes dos 6rgdos de confrole interno e externo, devendo a CONTRATADA franquear o acesso as frentes de
servico, aos documentos técnicos e as informacdes necessdrias ao exercicio da fiscalizacdo.

4.6. O exercicio das competéncias de fiscalizacdo e gestdo contratual pelo CONTRATANTE ndo caracteriza
assuncdo de responsabilidade técnica pela execucdo da obra, permanecendo integralmente sob
responsabilidade da CONTRATADA a adocdo dos métodos construtivos, da organizacdo dos servicos, da
coordenagdo da equipe técnica, da seguranga do frabalho, da qualidade dos materiais empregados e da
correta execucdo do objeto contratado.

Clausula Quinta
Do Pessoal da CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverd empregar, na execucdo dos servigos objeto deste contrato, profissionais qualificados
e com reconhecida capacidade técnica, em nUmero suficiente para garantir a adequada execucdo das
atividades contratadas.

5.2. Todo o pessoal utilizado na execucdo do contrato serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
inexistindo qualquer vinculo empregaticio, funcional ou previdencidrio entre tais trabalhadores e o CONTRATANTE.
5.3. A CONTRATADA ¢ a Unica e exclusiva responsdvel pelas obrigagdes decorrentes da legislagcdo trabalhista,
previdencidria, fiscal, securitdria e demais encargos sociais relativos aos seus empregados e prepostos, inclusive
no que se refere d seguranca e medicina do trabalho.

5.4. O CONTRATANTE poderd exigir, a qualquer tempo, mediante justificativa, a substituicdo de empregado ou
preposto da CONTRATADA que seja considerado tecnicamente inapto, incompativel com as normas de
seguranca ou cuja conduta prejudique o adequado andamento dos servigos, sem que tal exigéncia gere
qualquer énus adicional ao CONTRATANTE.

5.5. E vedado & CONTRATADA confratar ou ufilizar, na execugdo dos servicos, servidores ou empregados que
estejam em exercicio junto ao CONTRATANTE.

5.6. O CONTRATANTE poderd solicitar, a qualquer tempo, a apresentacdo de documentos comprobatdrios
relativos a regularidade das relagcdes de frabalho mantidas pela CONTRATADA com seus empregados, bem como
daqueles vinculados a eventuais subcontratadas que atfuem na execucdo do objeto contratual.

Cldusula Sexta
Dos Pregos Unitdrios e do Valor Contratual

6.1. Os precos unitdrios para a execugdo das obras e dos servigos objeto deste Contrato sGio aqueles constantes
da Planilha Orcamentdria Contratual integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo
CONTRATANTE, perfazendo o valor global estimado de RS ( ).

6.1.1. Considerando que a presente contratacdo serd executada sob o regime de empreitada por prego unitdrio,

o valor global do contrato possui cardter meramente estimativo, correspondendo ao somatério dos quantitativos
previstos na Planilha Orcamentdria Contratual multiplicados pelos respectivos precos unitdrios contratados, sendo
a remuneragcdo da CONTRATADA realizada exclusivamente pelos quantitativos efetivamente executados,
medidos, aprovados e afestados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.2. Os quantitativos constantes da Planilha Orcamentdria Contratual constituem estimativas elaboradas para
fins de confratacdo, podendo sofrer acréscimos ou supressdes durante a execucdo contratual, observadas as
hipdteses e os limites previstos na Lei Federal n° 14.133/2021, sem que tal circunst@ncia implique alteragcdo
automdtica dos precos unitdrios contratados.
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6.1.3. Os precos unitdrios contratados permanecerdo inalterados durante a execucdo do objeto, ressalvadas as
hipdteses de reajustamento, revisdo, reequilibrio econdmico-financeiro ou demais alteracdes expressamente
admitidas na legislacdo e neste Contrato.

6.1.4. Os precos unitdrios contratados compreendem todos os custos diretos e indiretos necessdrios a perfeita
execucdo das obras e dos servicos, incluindo todos os encargos, despesas, tributos, riscos ordindrios da
contratacdo e demais elementos indispensdveis ao cumprimento integral do objeto, abrangendo, sem limitacé&o:
| - fornecimento de materiais, equipamentos, mdaquinas, ferramentas e mdo de obra, especializada ou ndo;

Il - mobilizacdo, instalacdo, manutencdo e desmobilizacdo do canteiro de obras;

Il - contratacdo de servicos especializados eventualmente necessdrios & execucdo da obra;

IV - utilizacdo, locacdo, operacdo, manutencdo e depreciacdo de mdquinas, equipamentos, veiculos e
instalacoes auxiliares;

V - transporte de materiais, equipamentos, residuos, ferramentas, maquinas e pessoal;

VI — despesas com energia elétrica, dgua, telecomunicacgdes, vigildncia, sinalizacdo proviséria, isolamento da
drea e demais utilidades necessdrias a execucdo dos servicos;

VIl - encargos trabalhistas, previdencidrios, tributdrios, fiscais, fundidrios, comerciais e securitdrios incidentes sobre
a execucdo contratual;

VIIl - fornecimento e manutencdo dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e dos Equipamentos de
Protecdo Coletiva — EPCs;

IX - alimentacdo, hospedagem, deslocamento e fransporte de empregados e colaboradores, quando
necessarios;

X — despesas administrativas, operacionais, financeiras e de escritdrio;

X1 - seguros obrigatdérios ou contratualmente exigidos;

XIl — ensaios tecnolégicos, controle tecnolégico, levantamentos, testes, inspecdes, medicdes, verificacoes,
controles de qualidade e demais procedimentos técnicos exigidos pelo Memorial Descritivo, pelas normas
técnicas ou pela fiscalizacdo;

Xl - elaboragdo dos projetos "as built", relatérios técnicos, cadastros, documentacdo final da obra e demais
documentos exigidos para o recebimento do objeto;

XIV - Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, lucro empresarial e demais custos necessdrios ao perfeito cumprimento
das obrigacdes assumidas.

6.2. A CONTRATADA declara que examinou previamente todos os documentos da confratacdo, realizou os
estudos e levantamentos que entendeu necessdrios, tomou conhecimento das condi¢cdes locais de execucdo,
das caracteristicas da drea de intervencdo, das interferéncias eventualmente existentes, das condicoes
geotécnicas aparentes, dos acessos, das restricdes operacionais, das exigéncias ambientais, das condi¢cdes
logisticas e dos demais elementos que possam influenciar a execugdo do objeto, assumindo os riscos ordindrios
inerentes & contratacdo, ndo sendo admitidos pleitos de alteracdo dos precos unitdrios decorrentes de erro de
avaliacdo, omissdo, insuficiéncia de levantamento, interpretacdo inadequada dos documentos licitatdrios ou
circunstancias que razoavelmente poderiam ter sido identificadas antes da apresentacdo da proposta.

6.3. As alteragdes quantitativas ou qualitativas necessdrias & adequada execugdo do objeto serdo processadas
na forma dos arts. 124 a 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, observados os limites legais, a manutengdo do equilibrio
econdémico-financeiro do contrato, quando cabivel, e a formalizacdo dos respectivos instrumentos.

6.4. Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente pelos quantitativos efetivamente executados, medidos em
campo, aprovados e atestados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE, observados os precos unitdrios contratados,
as condicdes estabelecidas neste Contrato, o Cronograma Fisico-Financeiro, o Memorial Descritivo e os
procedimentos previstos na legislacdo aplicavel.

6.5. A Planilha Orcamentdria Contratual, as composicdes de custos unitdrios, a composicdo do BDI, os encargos
sociais e os demais documentos econdmicos integrantes da proposta da CONTRATADA passam a infegrar este
Contrato para todos os efeitos legais, servindo de referéncia para medigdes, pagamentos, alteragcdes contratuais,
reajustamentos, reequilibrio econdmico-financeiro e demais procedimentos relacionados a execucdo do objeto.
6.6. Nenhum pagamento adicional serd devido & CONTRATADA em razdo de despesas, custos, encargos ou riscos
ordindrios inerentes d execucdo das obras e dos servicos contratados, os quais se consideram integralmente
contemplados nos precos unitdrios ofertados, ressalvadas exclusivamente as hipbdteses de alteracdo contratual
ou de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro expressamente previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.
6.7. A eventual divergéncia entre os quantitativos estimados constantes da Planilha Orcamentdria Contratual e
aqueles efetivamente executados ndo assegura, por si sé, direito & alteracdo dos precos unitdrios contratados ou
d indenizacdo da CONTRATADA, desde que mantido o objeto originalmente confratado e observadas as
disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo devidos apenas os valores correspondentes aos servicos
regularmente executados, medidos, aprovados e atestados pela fiscalizacdo.
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Cldusula Sétima
Do Cardater Estimativo do Valor Contratual

7.1. O valor global estimado do presente Contfrato € de RS ( ).
correspondente ao somatério dos precos unitdrios constantes da Planilha Orcamentdria Contratual aplicados aos
quantitativos estimados para a execugdo das obras e dos servicos de engenharia destinados co objeto, deste
Contrato, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE.

7.1.1. O valor indicado no item antferior decorre da proposta vencedora da Concorréncia Eletrénica n°
135/PMC/2026 e representa a estimativa financeira inicial da contratagdo, observadas as alteracoes
contfratualmente e legalmente admitidas.

7.2. Considerando que a execucdo do objeto ocorrerd sob o regime de empreitada por prego unitdrio, o valor
global do contrato possui cardter meramente estimativo, ndo constituindo obrigacdo de pagamento integral
pelo CONTRATANTE, sendo a remuneracdo da CONTRATADA calculada exclusivamente com base nos
quantitativos efetivamente executados, medidos, aprovados e atestados pela fiscalizacdo contratual.

7.2.1. Os quantitativos constantes da Planilha Orcamentdria Contratual constituem estimativas elaboradas para
fins de licitacdo e contratacdo, podendo sofrer acréscimos ou supressdes durante a execucdo contratual, em
decorréncia das condicdes verificadas em campo, das necessidades da obra, das adequacdes técnicas
devidamente justificadas ou das alteracdes legalmente admitidas, observadas as disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021.

7.2.2. A variagdo dos quantitativos efetivamente executados, para mais ou para menos, ndo caracteriza, por si
s6, alteracdo irregular do contrato, desde que mantidos os precos unitdrios contratados, observados os limites
legais, as justificativas técnicas e a formalizagdo dos atos administrativos cabiveis.

7.2.3. A simples existéncia de quantitativos estimados na Planilha Orcamentdria Contratual, no Cronograma Fisico-
Financeiro ou em qualquer outro documento integrante da contratac&o ndo gera direito adquirido d execucdo
ou ao pagamento integral desses quantitativos.

7.3. O valor contratual somente poderd ser alterado nas hipdteses previstas nos arts. 124 a 126 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante termo aditivo ou apostiamento, conforme a natureza da alteracdo, observados os
requisitos legais, a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, quando cabivel, e o interesse
publico.

7.3.1. Os acréscimos, supressdes, adequacdes quantitativas ou qualitativas e demais alteracdes necessdrias a
adequada execucdo do objeto deverdo preservar, sempre que possivel, os precos unitdrios originalmente
contratados, observadas as condicdes econdmicas da proposta vencedora e a legislagdo aplicével.

7.4. A remuneracdo da CONTRATADA corresponderd exclusivamente aos servicos efetivamente executados,
medidos em campo, aprovados e atestados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, ndo sendo devido qualquer
pagamento por servicos ndo executados, quantitativos meramente estimados, perdas operacionais, ociosidade
de equipamentos, expectativa de execucdo ou quaisquer custos ndo previstos contratualmente, ressalvadas as
hipdteses expressamente admitidas na legislagdo.

7.5. NGo serdo objeto de medicdo ou pagamento os servigos:

| — executados sem cobertura contratual ou sem autorizacdo prévia da fiscalizagdo, quando exigivel;

Il - executados em desacordo com os projetos executivos, Memorial Descritivo, especificacdes técnicas, normas
da ABNT, cronograma fisico-financeiro ou demais documentos integrantes da contratacdo;

Il - rejeitados pela fiscalizagdo em razdo de vicios, defeitos, baixa qualidade ou inobservancia das exigéncias
técnicas, até que sejam integralmente corrigidos e aceitos pelo CONTRATANTE.

7.5.1. A eventual necessidade de refazimento de servicos rejeitados ocorrerd ds expensas da CONTRATADA, sem
direito a qualquer pagamento adicional ou prorrogacdo automdtica dos prazos contratuais, ressalvadas as
hipdteses legalmente justificadas.

7.6. A assinatura deste Confrato implica o reconhecimento, pela CONTRATADA, de que examinou previamente
os projetos executivos, o Memorial Descritivo, o Estudo Técnico Preliminar — ETP, as especificacdes técnicas, a
Planilha Orcamentdria, o Cronograma Fisico-Financeiro, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, as condicdes
locais de execucdo, as interferéncias existentes, as caracteristicas da drea de intervencdo e todos os demais
elementos necessdrios & adequada formacdo de seus precos e 4 perfeita execucdo do objeto contratual,
assumindo os riscos ordindrios inerentes a contratacdo.
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7.7. A eventual diferenca entfre os quantitativos estimados e aqueles efetivamente executados ndo assegurard &
CONTRATADA direito & revisdo dos precos unitdrios confratados, & indenizacdo ou d compensacdo financeira,
salvo nas hipdteses expressamente previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e desde que devidamente comprovado
o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

7.8. Permanecem integrando este Contrato, para todos os efeitos legais, a Planilha Orcamentdria Contratual, as
composicdes de custos unitdrios, a composicdo do BDI, os encargos sociais e os demais documentos econémicos
apresentados pela CONTRATADA, os quais servirdo de referéncia para as medicdes, pagamentos, alteracoes
conftratuais, reajustamentos e eventual recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro.

7.9. A execucdo de servicos extraordindrios, complementares ou decorrentes de adequacdes técnicas somente
serd passivel de remuneracdo quando previamente autorizada pelo CONTRATANTE, formalizada na forma da Lei
Federal n® 14.133/2021 e observados os procedimentos previstos neste Contrato, sendo vedado o pagamento por
servicos executados unilateralmente pela CONTRATADA.

Cldusula Oitava
Da Medigdo, Forma, Prazo e Condigoes de Pagamento

8.1. As medigdes dos servicos serdo realizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro e mediante
afericdo dos quantitativos efetivamente executados, observados os critérios estabelecidos na Planilha
Orcamentdaria Contratual, no Memorial Descritivo, nos Projetos Executivos, nas Especificagdes Técnicas e nas
demais disposicoes deste Contrato.

8.1.1. Em razdo da ado¢do do regime de execucdo por empreitada por prego unitdrio, somente serdo objeto de
medicdo e pagamento os servigos efefivamente executados, aprovados e atestados pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

8.1.2. A medicdo poderd abranger servicos parcialmente executados dentro de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, desde que tecnicamente mensurdveis, executados em conformidade com o
contrato e aceitos pela fiscalizacdo, observado que o pagamento ocorrerd exclusivamente sobre os quantitativos
efetivamente executados.

8.2. Na periodicidade prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a fiscalizacdo:

| — Boletim de Medicdo;

Il - Planilha de Medicdo contendo os quantitativos executados;

Il - Meméria de cdiculo;

IV - Relatdrio fotogrdfico atualizado;

V — documentagdo complementar exigida neste Contrato.

8.2.1. O Boletim de Medicdo deverd discriminar, no minimo:

| — 0s servicos executados;

Il - os respectivos quantitativos;

Il - os precos unitdrios contratados;

IV — os valores medidos no periodo;

V — o saldo confratual remanescente;

VI - o percentudl fisico executado da obra.

8.2.2. O CONTRATANTE terd prazo de até 05 (cinco) dias Gteis para realizar a conferéncia dos servicos executados,
proceder  medicdo e verificar sua conformidade com o Contrato.

8.2.3. Quando constatadas divergéncias entre os quantitativos apresentados pela CONTRATADA e aqueles
apurados pela fiscalizacdo, prevalecerdo os quantitativos efetivamente aferidos pelo CONTRATANTE, assegurado
o contraditério quando houver discord@ncia técnica.

8.2.4. A aprovagdo da medigdo:

| — ndo implica recebimento provisério ou definitivo da obra;

Il - nGdo exonera a CONTRATADA de sua responsabilidade pela qualidade dos servicos executados;

Il = ndo impede futuras glosas decorrentes da constatacdo de defeitos ou servicos executados em
desconformidade.

8.3. Apds a aprovacdo da medicdo, a CONTRATADA emitird a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor
efetivamente atestado pela fiscalizagdo, acompanhada dos documentos exigidos neste Confrato.

8.4. O pagamento da primeira medicdo ficard condicionado a apresentagcdo dos seguintes documentos:

| — Ordem de Inicio dos Servicos;

Il - ART ou RRT da execugdo da obra devidamente registrada;
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Il — matricula da obra junto a Previdéncia Social, quando exigivel;

IV — demais documentos previstos neste Contrato.

8.5. O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do aceite dos servicos e do recebimento
do documento de cobranca devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato, mediante ordem bancdéria em
containdicada pela CONTRATADA, observada a ordem cronoldgica prevista no art. 141 da Lei n° 14.133/2021.
8.5.1. O fiscal do contrato terd até 03 (trés) dias Uteis para:

| — aprovar a documentacdo;

Il - solicitar complementacoes;

Il - devolver os documentos para correcdo.

8.5.2. A Nota Fiscal deverd conter:

| —nUmero do Contrato;

Il - nimero da medicdo;

Il = nUmero da Ordem de Servico;

IV — dados bancdrios da CONTRATADA;

V — demais informagdes exigidas pela legislagdo fiscal.

8.6. O pagamento ficard condicionado a apresentacdo dos seguintes documentos:

| — Certidd@o Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

Il - Certificado de Regularidade do FGTS;

Il - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

IV — Certiddo de Regularidade Municipal;

V — comprovantes de recolhimento do FGTS;

VI - comprovantes de recolhimento das contribuicdes previdencidrias;

VIl - folha de pagamento dos empregados vinculados a execugdo contratual, quando exigivel;

VIl - relatério fotografico atualizado;

IX — comprovantes de destinacdo ambientalmente adequada dos residuos provenientes da construcdo, quando
correspondentes ao periodo medido;

X — matricula da obra, na primeira medi¢cdo;

Xl - Certiddo Negativa relativa & matricula da obra, na Ultima medi¢cdo, quando exigivel.

8.6.1. A auséncia da documentagdo exigida impedird a liquidagcdo da despesa e suspenderd o prazo para
pagamento, sem caracterizar atraso imputdvel ao CONTRATANTE.

8.7. Constatada irregularidade na documentagdo fiscal, trabalhista, previdencidria ou técnica apresentada, a
Nota Fiscal serd devolvida para regularizacdo, reiniciando-se o prazo para pagamento somente apds a
reapresentacdo da documentacdo devidamente corrigida.

8.8. O CONTRATANTE efetuard as retengodes tributdrias legalmente obrigatérias.

8.9. O CONTRATANTE poderd promover glosas ou retengdes proporcionais dos valores medidos sempre que
verificar:

| — servicos executados em desconformidade;

Il - quantitativos superiores aos efetivamente executados;

Il - utilizacdo de materiais em desacordo com as especificacoes;

IV —inadimplemento de obrigagdes contratuais cuja retencdo seja admitida pela legislacdo.

8.10. Os pagamentos realizados ndo implicam reconhecimento definitivo da regular execucdo da obra,
permanecendo integros os direitos do CONTRATANTE quanto & fiscalizagdo, as garantias contratuais, co
recebimento definitivo e & responsabilizacdo da CONTRATADA por vicios, defeitos ou falhas constatadas
posteriormente.

8.11. Ndo incidird atualizagdo monetdria quando os pagamentos forem realizados dentro dos prazos previstos
neste Contrato.

8.12. Ocorrendo atraso de pagamento por responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, o valor devido serd
atualizado pelo INPC, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, acrescido de juros moratérios
de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata die, observadas as disposicoes da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.13. E vedada a negociacdo ou cessdo de créditos decorrentes deste Contrato sem prévia e expressa
autorizagdo do CONTRATANTE, observadas as disposicoes legais aplicaveis.

8.14. A quitacdo de cada pagamento refere-se exclusivamente aos servicos constantes da respectiva medicdo
e ndo implica aceitacdo definitiva da obra, renincia co direito de fiscalizacdo, nem exoneracdo da
CONTRATADA das responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade, estabilidade, seguranca,
funcionalidade e durabilidade do empreendimento.
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Cldausula Nona
Da Retengdo de Pagamentos

9.1. O CONTRATANTE poderd reter, total ou parcialmente, os valores correspondentes as medicdes ou as faturas
apresentadas pela CONTRATADA, mediante decisdo devidamente fundamentada e registrada nos autos do
processo administrativo, sempre que constatada qualquer irregularidade que possa comprometer a adequada
execucdo contratual, especialmente nas seguintes hipdteses:

I-execucdo de servicos em desacordo com os projetos executivos, Memorial Descritivo, especificacdes técnicas,
normas da ABNT ou demais documentos integrantes da confratacdo, até sua integral regularizacdo;

Il - existéncia de vicios, defeitos, falhas, incorrecdes ou inconformidades nos servicos executados, enquanto ndo
sanados;

lll - inadimplemento de obrigacdes contratuais de natureza técnica, administrativa, frabalhista, previdencidria,
fiscal, ambiental ou de seguranca do trabalho;

IV — auséncia de comprovacdo da regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria ou fundidria exigida para a
liquidacdo da despesa, quando aplicével;

V — auséncia de apresentacdo da matricula da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras - CNO ou documento
equivalente, bem como da documentagdo exigida para a primeira ou Ultima medigdo, quando cabivel;

VI - ndo apresentacdo dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdencidrios e do FGTS,
da folha de pagamento dos empregados vinculados & execugdo contratual ou de outros documentos cuja
apresentacdo seja exigida neste Confrato;

VIl - descumprimento das determinagdes formalmente expedidas pela fiscalizacdo ou pelo gestor do contrato;
VIl - ndo apresentacdo dos comprovantes de destinacdo ambientalmente adequada dos residuos provenientes
da construcdo, inclusive Manifestos de Transporte de Residuos — MTR e demais documentos exigidos pela
legislacdo ambiental, quando aplicdveis;

IX — existéncia de débito liquido, certo e exigivel da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, decorrente deste ou
de outro contrato administrativo, quando admitida a compensag¢do na forma da legislacdo vigente;

X — qualquer outra situacdo que impecga a regular liquidagcdo da despesa ou evidencie risco de prejuizo ao
interesse publico.

9.2. A retencdo de pagamento permanecerd enquanto subsistirem as irregularidades que Ihe deram causa, sem
prejuizo da continuidade da execugdo contratual, salvo quando a prépria irregularidade justificar a suspensdo
da execugdo ou a adogdo de outra medida prevista na legislagcdo.

9.3. Regularizadas as pendéncias, comprovado o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA e atestada a
conformidade dos servigos pela fiscalizacdo, os valores retidos serdo liberados e processados na forma e nos
prazos estabelecidos neste Contrato.

9.4. A retencdo de pagamento realizada nos termos desta Cldusula possui natureza cautelar e ndo caracteriza
mora do CONTRATANTE, nem gera direito & incidéncia de atualizacdo monetdria, juros moratérios, indenizagcdo
ou qualquer outra compensacdo financeira em favor da CONTRATADA.

9.5. A retencdo de pagamento ndo implica aceitagcdo provisdria ou definitiva dos servigos executados, nem
afasta a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, seguranca, estabilidade, funcionalidade,
durabilidade e conformidade técnica da obra.

9.6. Sempre que airregularidade constatada disser respeito apenas a parcela especifica dos servicos executados,
a retencdo limitar-se-&, preferencialmente, ao valor correspondente aos servicos questionados, observados os
principios da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivagcdo administrativa.

9.7. Sem prejuizo da retencdo prevista nesta Cldusula, o CONTRATANTE poderd promover glosas nas medigoes,
determinar a correcdo ou reexecucdo dos servigos, compensar valores eventualmente devidos, exigir garantias
complementares, instaurar processo administrativo para apuracdo de responsabilidade ou aplicar as sancoes
administrativas cabiveis, assegurados & CONTRATADA o contfraditério e a ampla defesa.

9.8. A retencdo de pagamento prevista nesta Cldusula ndo suspende nem prorroga os prazos de execugdo
contratual, permanecendo a CONTRATADA obrigada ao cumprimento integral das obrigagdes assumidas, salvo
quando houver determinacdo formal do CONTRATANTE em sentido diverso.

9.9. Quando a medigdo compreender servicos de demolicdo, terraplenagem, remogdo de materiais ou
gerenciamento de residuos da construgdo civil, o CONTRATANTE poderd reter os respectivos pagamentos até que
a CONTRATADA apresente a documentacdo comprobatéria da destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos, nos termos da Lei Federal n° 12.305/2010, da Resolucdo CONAMA n° 307/2002, da legislagdo ambiental
aplicdvel e das exigéncias constantes do Memorial Descritivo.
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Cldausula Décima
Do Redjuste de Pregos

10.1. Os precos inicialmente contfratados permanecerdo fixos e irreajustdveis pelo prazo de 12 (doze) meses,
contado da data-base do orgamento estimado da contratacdo, ou seja, (més)\20(ano) observadas as
disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021 e de acordo com os fermos do Decreto Municipal vigente.

10.2. Apds o transcurso do periodo previsto no item anterior, os precos poderdo ser reajustados, mediante
requerimento da CONTRATADA, utilizando-se o indice e os critérios estabelecidos no Edital, no Termo de
Referéncia e na legislacdo aplicdvel, preservado o equilibrio econdmico-financeiro do contrato.

10.3. O reajustamento ndo se confunde com a revisé&o ou recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, que poderd ser concedida nas hipdteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, desde que
devidamente comprovados os pressupostos legais.

Cldusula Décima Primeira
Da Dotagdo Orgamentdria e dos Recursos Financeiros

11.1. As despesas decorrentes da execucdo do presente Contrato correrdo a conta de recursos proprios do
Municipio de CriciUma, consignados no orcamento vigente, por meio das seguintes dotagdes orcamentdrias:
06.015.1.075.4.4.90(200)-FR1.500.0000.0100,

ou outra dotagdo que venha a substitui-la, complementd-la ou sucedé-la em decorréncia de alteracdes da
estrutura orcamentdria, abertura de créditos adicionais, suplementagdes, remanejamentos, transposicoes,
transferéncias ou demais ajustes legalmente autorizados.

11.2. O CONTRATANTE poderd promover a suplementacdo, o remanejamento, a fransposicdo, a fransferéncia ou
a alteracdo da classificacdo orcamentdria indicada no item anterior, observadas as disposicoes da Lei Federal
n° 4.320/1964, da Lei Complementar Federal n° 101/2000, da Lei Federal n° 14.133/2021 e da legislacdo
orcamentdria vigente, sem que tal providéncia implique alteracdo das condigdes contratuais.

11.3. Considerando que o prazo de execugdo contratual poderd ultrapassar o exercicio financeiro vigente, as
despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo d conta das dotacdes orcamentdrias proprias que forem
consignadas nos respectivos orcamentos anuais, ficando o CONTRATANTE obrigado a adotar as providéncias
necessdrias A reserva dos recursos destinados ao cumprimento das obrigagdes assumidas, na forma da legislacdo
aplicavel.

11.4. A celebracdo do presente Contrato pressupde a existéncia de dotacdo orcamentdria suficiente para fazer
frente as despesas dele decormrentes, bem como a observéncia das normas de responsabilidade fiscal e das
demais disposicoes legais aplicAveis & execucdo da despesa publica.

11.5. Os pagamentos devidos & CONTRATADA serdo realizados de acordo com a disponibilidade financeira do
CONTRATANTE, observada a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art.
141 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes regularmente liquidadas.

11.6. A eventual alteragdo da dotacdo orcamentdria, da classificacdo funcional-programdtica, da fonte de
recursos ou da unidade gestora responsdvel pela execucdo da despesa ndo implicard modificacdo do objeto
contratual nem constituird motivo para revisdo dos precos contratados, desde que preservadas as condicoes
originalmente pactuadas.

11.7. A presente contratacdo ndo depende de recursos oriundos de convénios, contratos de repasse, operacoes
de crédito ou fransferéncias voluntdrias de outros entes federativos, sendo integralmente custeada por recursos
proprios do Municipio de CriciUma, sem prejuizo da possibilidade de utilizagdo de outras fontes legalmente
autorizadas durante a execucdo confratual, caso haja interesse da Administracdo e observadas as formalidades
legais.

Cldusula Décima Segunda
Da Recomposig¢do Equilibrio Econdmico-Financeiro

12.1. Fica assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro deste contrato durante toda a sua
execucdo, nos termos dos arts. 124, inciso Il, alinea “d"”, 130 e demais disposicdes aplicéveis da Lei Federal n°
14.133/2021.
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12.2. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro poderd ser reconhecida quando ocorrer fato
superveniente a apresentacdo da proposta, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis, bem como
nas hipdteses de caso fortuito, forca maior, fato do principe, fato da Administracdo ou outras situacdes
legalmente admitidas que provoquem alteracdo exiraordindria e relevante dos encargos originalmente
assumidos pela CONTRATADA.

12.3. O pedido deverd ser formalizado mediante requerimento fundamentado da parte interessada, instruido com
documentacdo iddénea e suficiente & demonstracdo:

| - da ocorréncia do evento causador do desequilibrio;

Il - do nexo causal entre o evento e os impactos verificados na execucdo contratual;

Il - da efetiva repercussdo econdmico-financeira sobre os custos do contrato;

IV — dos valores pleiteados e da metodologia de cdiculo adotada.

12.4. NGo ensejardo recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro os riscos ordindrios inerentes & atividade
empresarial, as oscilagcdes normais de mercado, os encargos previsiveis & época da apresentacdo da proposta,
erros de orcamento, falhas de planejomento, improdutividade, ineficiéncia operacional ou quaisquer
circunstancias atribuiveis & préopria CONTRATADA.

12.5. Recebido o requerimento, o CONTRATANTE promoverd a instrucdo do processo administrativo, podendo
solicitar documentos complementares, esclarecimentos, pareceres técnicos, andlises contdbeis ou quaisquer
outros elementos necessdrios & adequada avaliacdo do pleito.

12.6. Constatado o desequilibrio econdmico-financeiro e demonstrado seu impacto efetivo sobre a execucdo
contratual, a recomposicdo serd reconhecida na exata extensdo do prejuizo comprovado, observada a
proporcionalidade entre o evento causador e seus reflexos financeiros, vedado o enriquecimento sem causa de
qualquer das partes.

12.7. O restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro serd formalizado mediante termo aditivo ou outro
insfrumento admitido pela legislacdo vigente, produzindo efeitos a partir da data definida no respectivo ato
administrativo, observadas as particularidades do caso concreto e a legislacdo aplicavel.

12.8. A apresentacdo de pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ndo autoriza a
paralisacdo, reducdo do ritmo ou interrupcdo da execucdo dos servicos, salvo nas hipdteses legalmente
admitidas ou mediante autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

12.9. A andlise e eventual deferimento do pedido ndo afastam a continuvidade das obrigacdes contratuais
assumidas pelas partes, permanecendo a CONTRATADA responsdvel pela regular execucdo das obras e dos
servicos até decisdo administrativa definitiva.

Cldusula Décima Terceira
Da Alocacgdo Geral dos Riscos Contratuais

13.1. A execucdo contratual observard a adequada gestdo dos riscos inerentes & contratagdo, em conformidade
com a Lei Federal n° 14.133/2021, com os documentos técnicos que integram o processo administrativo e com o
Mapa de Gerenciamento de Riscos (Anexo 14 do Edital) elaborado para a confratacdo, cabendo a cada parte
adotar as medidas necessdrias & prevencdo, mitigacdo e tratamento dos eventos que possam impactar a
execucdo do objeto.

13.2. Constituem riscos ordindrios da CONTRATADA aqgueles inerentes a atividade empresarial e d execucdo das
obras e dos servicos de engenharia contratados, considerados abrangidos pelos pregos unitdrios ofertados e pela
composicdo do BDI, incluindo, entre outros:

| - o planejamento, coordenagdo, gerenciamento e controle da execucdo dos servigos;

Il - a produtividade das equipes, equipamentos e processos executivos empregados;

Il - a mobilizacdo, desmobilizagdo e logistica de transporte de pessoal, materiais, maquinas e equipamentos;

IV — a aquisicdo, armazenamento, manuseio, fransporte e utilizacdo de materiais, insumos e equipamentos
necessdrios & execucdo dos servicos;

V - os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributdrios, comerciais e securitdrios incidentes sobre a
atividade contratada;

VI - os custos administrativos, financeiros e operacionais necessdrios d execugdo do objeto;

VIl - o cumprimento das normas técnicas, ambientais, de seguranca do frabalho e demais exigéncias legais
aplicaveis;

VIl - falhas de planejamento executivo, improdutividade, erros operacionais ou inadequada programagdo dos
Servicos;

IX — demais riscos empresariais ordindrios compativeis com as informacodes disponibilizadas pela Administracdo
durante a fase licitatéria.
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13.2.1. A ocorréncia dos riscos previstos neste item, por constituirem dlea ordindria da atividade empresarial, ndo
ensejard, por si sé, recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

13.3. Considerando que a contratacdo serd executada sob o regime de empreitada por preco unitdrio, os
quantitativos constantes da planilha orcamentdria possuem cardter estimativo, sendo a remuneracdo da
CONTRATADA redlizada com base nos quantitativos efetivamente executados, medidos, aprovados e atestados
pela fiscalizacdo.

13.3.1. As variacdes dos quantitativos efetivamente executados em relacdo ds estimativas constantes da planilha
orcamentdria ndo caracterizam, isoladamente, desequilibrio econémico-financeiro, desde que os servicos sejam
remunerados pelos respectivos precos unitdrios contratados e observadas as alteracdes formalmente autorizadas
pelo CONTRATANTE.

13.4. Constituem riscos atribuiveis ao CONTRATANTE aqueles decorrentes de atos, fatos, omissdes ou decisdes de
sua exclusiva responsabilidade, incluindo, entre outros:

| - alteragdes unilaterais promovidas na forma da legislacdo vigente;

Il - modificagcdes de projetos, especificacdes técnicas ou solucdes de engenharia determinadas pelo
CONTRATANTE;

Il - atrasos injustificados na emiss&o da Ordem de Inicio dos Servicos;

IV — atrasos de pagamento imputdveis exclusivamente & Administracdo;

V - paralisacdes, suspensdes ou restricoes da execucdo confratual determinadas pelo CONTRATANTE;

VI - indisponibilidade ou atraso na liberacdo de dreas, faixas de dominio ou interferéncias cuja responsabilidade
seja da Administracdo;

VIl - demais hipdteses caracterizadas como fato da Administracdo ou fato do principe, nos termos da legislacdo
aplicavel.

13.5. A ocorréncia de eventos supervenientes extraordindrios, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, bem como de caso fortuito, forga maior, fato da Administragdo ou fato do principe, poderd ensejar
arecomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que devidamente demonstrados o nexo
causal, o efetivo impacto econdmico-financeiro e os demais requisitos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.
13.6. O Mapa de Gerenciamento de Riscos integrante do processo administrativo constitui insfrumento de apoio
a gestdo contratual, destinado & identificagdo, avaliagcdo, monitoramento e mitigagdo dos riscos da
contratagdo, devendo ser utilizado como referéncia complementar durante a execugdo do contrato.

13.7. Nenhuma das partes responderd pelos riscos cuja responsabilidade seja legalmente atribuida a outra,
ressalvadas as hipdteses de dolo, fraude, mda-fé, erro grosseiro ou descumprimento de obrigagdes legais ou
contratuais que tenham contribuido para a ocorréncia ou agravamento do evento danoso.

13.8. A gestdo dos riscos contratuais deverd observar os principios da cooperag¢do, da boa-fé objetiva, da
eficiéncia, da prevencdo e da busca da adequada execucdo da obras e servicos, objeto deste Contrato,
cabendo as partes comunicar tempestivamente a ocorréncia de eventos que possam impactar prazo, custo,
qualidade ou seguranca

Cldusula Décima Quarta
Da Execugdo do Contrato

14.1. O presente contfrato deverd ser executado fielmente pelas partes, em conformidade com suas cldusulas,
com os documentos que integram a contratagdo, com as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021 e com as
determinagdes regularmente expedidas pelo CONTRATANTE, respondendo cada parte pelas consequéncias
decorrentes de sua inexecucdo total ou parcial.

14.1.1. A execugdo do objeto observard integralmente o Edital de Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026, o
Estudo Técnico Preliminar — ETP, o Projeto Executivo, o Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentdria, o
Cronograma Fisico-Financeiro, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, a proposta da CONTRATADA e os demais
documentos que infegram o processo administrativo da confrata¢do, independentemente de franscri¢do.
14.1.2. E vedado ao CONTRATANTE retardar imotivadamente a execucdo do objeto contratual ou de suas etapas,
inclusive em razdo de mudanga de gestdo administratfiva, observadas as disposicdes do § 1° do art. 115 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.2. Em caso de impedimento, paralisacdo, suspensdo ou restricdo relevante da execucdo confratual
decorrente de ato formal do CONTRATANTE ou de circunsté@ncia legalmente reconhecida, o cronograma de
execucdo serd ajustado na forma da legislacdo aplicdvel, com os correspondentes registros no processo
administrativo, no Didrio de Obras e nos instrumentos de acompanhamento contratual.
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14.2.1. Quando a paralisagdo ultrapassar 1 (um) més, deverdo ser observadas as providéncias previstas nos §§ 6°
e 7°do art. 115 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. A CONTRATADA responderd integralmente pela qualidade, estabilidade, seguranca, desempenho,
funcionalidade, durabilidade e conformidade técnica dos servicos executados e dos materiais empregados,
obrigando-se, ds suas expensas e sem prejuizo das demais responsabilidades legais e contratuais, a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir os servicos ou materiais que apresentem vicios, defeitos, incorrecdes,
falhas executivas ou desconformidades.

14.3.1. A fiscalizacdo poderd determinar a correcdo, reconstrucdo, substituicdo ou refazimento de servicos
executados em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas, normas aplicdveis ou determinacdes
regularmente expedidas pelo CONTRATANTE, sem qualquer énus adicional para a Administracdo.

14.3.2. Quando constatada impericia, negligéncia, imprudéncia, erro executivo ou utilizagcdo de materiais
inadequados, o CONTRATANTE poderd exigir a demolicdo e reconstrucdo total ou parcial dos servicos
executados, sem prejuizo da aplicacdo das sangcdes administrativas e confratuais cabiveis.

14.4. A execucdo das obras e servicos deverd observar rigorosamente os projetos executivos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, métodos construtivos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
—ABNT, normas de acessibilidade, normas de seguranga do trabalho, exigéncias dos drgdos competentes, normas
ambientais e demais regulamentos técnicos aplicaveis.

14.4.1. Nenhuma alteracdo de projeto, especificagdo técnica, método executivo, material, sistema construtivo
ou solucdo de engenharia poderd serimplementada pela CONTRATADA sem prévia andlise e aprovacdo formal
do CONTRATANTE, observadas as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.5. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, instalagcdes provisdrias e demais recursos
necessdrios d execucdo do objeto serdo fornecidos pela CONTRATADA, correndo por sua conta exclusiva os
respectivos custos de aquisicdo, transporte, armazenamento, protecdo, movimentacdo, controle tecnoldgico,
aplicacdo e manutencdo.

14.5.1. Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, atender as especificacdes contratuais
e possuir certificagdes, ensaios, laudos ou comprovagdes técnicas exigidas pelas normas aplicdveis, pelos projetos
ou pela fiscalizacdo.

14.5.2. A fiscalizacdo poderd exigir ensaios, testes, certificados de conformidade, laudos técnicos ou quaisquer
verificacdes necessdrias para comprovacdo da qualidade dos materiais e da adequada execucdo dos servicos,
observadas as exigéncias previstas nos documentos da contratacdo.

14.6. A execucdo contratual deverd observar as medidas de prevengdo, controle, mitigagdo e tratamento dos
eventos identificados no Mapa de Gerenciamento de Riscos integrante do processo administrativo, sem prejuizo
das responsabilidades legais e contratuais atribuidas as partes e da aplicagdo das disposicdes relativas a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato.

14.7. Considerando que a contratacdo serd executada sob o regime de empreitada por preco unitdrio, a
CONTRATADA declara possuir pleno conhecimento das condicdes necessdrias & execugdo do objeto, incluindo
os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, quantitativos estimados, condicdes de acesso,
caracteristicas da edificacdo existente, condi¢cdes aparentes do local de execugdo e demais elementos
disponibilizados durante o procedimento licitatério.

14.7.1. Os quantitativos constantes da planilna orcamentdria possuem cardter estimativo para fins de contratacdo
sob o regime de empreitada por preco unitdrio, sendo a remuneracdo da CONTRATADA vinculada das
quantidades efetivamente executadas, medidas e aprovadas pelo CONTRATANTE, observadas as condigcdoes
previstas neste confrato.

14.7.2. O disposto nesta cldusula ndo afasta o direito & manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato nas hipdteses legalmente previstas, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.8. A aprovacdo de medicdes, relatdrios, testes, ensaios, documentos técnicos ou quaisquer atos de fiscalizagcdo
ndo implica recebimento definitivo dos servicos executados nem afasta a responsabilidade da CONTRATADA
pelos vicios, defeitos, falhas construtivas, desconformidades ou problemas posteriormente identificados.

14.9. A CONTRATADA deverd comunicarimediatamente a fiscalizagdo qualquer fato, interferéncia, inconsisténcia
de projeto, incompatibilidade técnica ou circunsténcia superveniente que possa comprometer a qualidade, a
seguranca, o prazo ou o custo da execucdo contratual, apresentando, quando cabivel, as solugdes técnicas
que entender adequadas para andlise e deliberacdo do CONTRATANTE.
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Cldusula Décima Quinta
Do Preposto, da Responsabilidade Técnica e das ARTs/RRTs

15.1. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo contratual, preposto formalmente designado e
responsdvel(is) técnico(s) legalmente habilitado(s), devidamente registrado(s) no respectivo Conselho Profissional
competente, com poderes para representd-la perante o CONTRATANTE e acompanhar permanentemente a
execucdo dos servicos.

15.2. A emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos ficard condicionada a apresentacdo, pela CONTRATADA, das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou dos Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs de
execucdo, devidamente registrados junto ao respectivo Conselho Profissional, abrangendo os servigos
contratados e os profissionais responsdveis por sua execucdo.

15.3. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-profissional
deverdo participar efetivamente da execucdo contratual, admitindo-se sua substituicdo somente mediante
prévia e expressa aprovacdo do CONTRATANTE, desde que o profissional substituto possua qualificacdo técnica
igual ou superior dquela exigida no Edital e compativel com as atividades que lhe serdo atribuidas.

15.4. Sempre que ocorrer substituicdo de responsével técnico, alteracdo das atribuicdes profissionais, inclusdo de
novas atividades técnicas ou qualquer outra hipdtese prevista na legislacdo profissional aplicdvel, a CONTRATADA
deverd providenciar, previamente ou no prazo legalmente exigido, o registro das correspondentes ARTs €/ou RRTs
complementares, substitutivas ou de baixa.

15.5. O preposto deverd permanecer acessivel durante toda a execucdo contratual, atuando como
representante da CONTRATADA perante a fiscalizagdo, sendo responsdvel pelo recebimento de notificacdes,
determinacdes, comunicacdes e demais atos relacionados d execucdo do contrato.

15.6. O CONTRATANTE poderd exigir, mediante justificativa formal, a substituicdo do preposto, do responsdvel
técnico ou de qualquer integrante da equipe técnica cuja atuacdo revele desempenho inadequado,
deficiéncia técnica, conduta incompativel com a execugdo contratual ou descumprimento das obrigagdoes
legais, contratuais ou normativas.

15.7. A auséncia do preposto, a inexisténcia de responsdvel técnico regularmente habilitado ou a falta das ARTs
e/ou RRTs exigidas poderd ensejar a suspensdo da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, das medi¢cdes, dos
pagamentos ou da execugdo dos servicos afetados, sem prejuizo da aplicacdo das demais medidas
administrativas, contratuais e legais cabiveis.

15.8. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz as responsabilidades técnicas, profissionais,
civis, administrativas e legais da CONTRATADA, dos responsdaveis técnicos e dos demais profissionais envolvidos na
execucdo dos servicos.

15.9. A CONTRATADA responderd integralmente pela qualidade, seguranca, estabilidade, desempenho,
funcionalidade e durabilidade das obras e dos servicos executados, bem como pelos danos, vicios, defeitos,
falhas construtivas, erros de execucdo ou desconformidades técnicas verificadas durante a execucdo contratual
ou constatadas apds o recebimento da obra, observados os prazos e responsabilidades previstos na legislacdo
aplicavel.

15.10. Caberd aos responsdveis técnicos acompanhar e orientar a execucdo dos servigos, assegurar a
observancia dos projetos, especificacdes técnicas, normas de engenharia, requisitos de controle tecnoldgico,
seguranca do trabalho e demais exigéncias aplicéveis a execugdo da obra e servigos, objeto deste Contrato

Cldusula Décima Sexta
Da Gestdo, do Acompanhamento e da Fiscalizagdo Contratual

16.1. A execucdo do presente Contrato serd acompanhada, gerida e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por
intermédio de gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo formalmente designados, nos termos dos
arts. 117 a 119 da Lei Federal n° 14.133/2021, do Decreto Municipal n® 1.415/2024 e das demais normas aplicveis.
16.1.1. A designacdo dos agentes responsdveis pela gestdo e fiscalizagdo serd formalizada por ato administrativo
proprio, com registro nos autos do respectivo processo administrativo.

16.2. A fiscalizacdo contratual abrangerd os aspectos técnicos, administrativos, financeiros, operacionais,
ambientais, trabalhistas, previdencidrios e de seguranca do trabalho, competindo ao CONTRATANTE verificar,
especialmente:

I - o fiel cumprimento dos projetos executivos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilha
orcamentdria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contratagdo;

Il - a execugdo das obras e servicos em conformidade com o objeto contratado, observadas fodas as exigéncias
técnicas, legais e contratuais;
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Il - a qualidade dos materiais, equipamentos, componentes, sistemas construtivos e servigcos empregados na
execucdo da obra;

IV — a conformidade dos servicos com as normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, normas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, exigéncias de acessibilidade,
seguranca, prevencdo contra incéndio, eficiéncia das instalacdes prediais € demais normas técnicas aplicaveis;
V - a correta execucdo dos servicos estruturais, arquiteténicos, de fundacdes, coberturas, esquadrias,
revestimentos, pisos, pinfuras, instalacdes elétricas, hidrossanitdrias, preventivas contra incéndio, climatizacdo,
l6gica, telefonia, acessibilidade, urbanizacdo, paisagismo e demais sistemas previstos nos projetos;

VI - o cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, ambientais e de salde e seguranca do
frabalho;

VIl - a manutengdo das condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas durante a licitagdo e durante toda a
execucdo contratual;

VIl - a conformidade dos servigos executados para fins de medicdo, liquidagdo da despesa e pagamento.
16.2.1. Considerando o regime de execucdo por empreitada por preco unitdrio, as medicdes serdo realizadas
com base nos quantitativos efetivamente executados e aferidos pela fiscalizacdo, observadas as unidades
previstas na planilha orcamentdria contratual e a compatibilidade com os projetos, especificacdes técnicas e
demais documentos da confratacdo.

16.2.1.1. A aprovacdo das medicdes dependerd da comprovacdo da efetiva execucdo dos servicos, mediante
inspecdes técnicas, registros fotogrdficos, relatérios de acompanhamento, ensaios, testes, certificados de
conformidade, laudos técnicos, documentagcdo comprobatdria e demais procedimentos considerados
necessdrios pela fiscalizacdo.

16.2.1.2. A aprovacdo das medicdes ndo exime a CONTRATADA da obrigag¢do de concluirintegralmente o objeto
contratado em conformidade com todas as exigéncias técnicas, legais e contratuais.

16.2.2. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE destina-se & protecdo do interesse publico, ndo excluindo nem
reduzindo aresponsabilidade integral da CONTRATADA pela qualidade, seguranga, estabilidade, funcionalidade,
durabilidade, desempenho e conformidade técnica da obra e dos servicos executados.

16.2.3. A aprovacdo de medicdes, boletins, relatérios, laudos, certificados ou quaisquer outros documentos possui
cardter exclusivamente administrativo e financeiro, ndo implicando aceitacdo definitiva dos servicos nem
exoneracdo das responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA.

16.2.4. A fiscalizacdo poderd determinar a realizagdo de ensaios tecnoldgicos, testes laboratoriais, inspecoes
técnicas, verificacdes de desempenho, avaliacdes estruturais, testes de funcionamento das instalacdes prediais,
verificacdes de estanqueidade, continuidade elétrica, aterramento, iluminacdo, climatizacdo, acessibilidade,
sistemas preventivos contra incéndio e quaisquer outros procedimentos necessdrios & comprovacdo da
qualidade dos servicos executados.

16.2.4.1. Os custos decorrentes dos ensaios, testes e verificacdes correrdo por conta da CONTRATADA quando
previstos nos documentos da confratacdo ou quando necessdrios para apuracdo de desconformidades
identificadas pela fiscalizacdo.

16.2.5. As medicdes serdo processadas exclusivamente sobre os quantitativos efetivamente executados e aceitos
pela fiscalizagdo, observados os precos unitdrios contratados, ndo constituindo sua aprovacdo reconhecimento
definitivo da qualidade dos servicos nem aceitacdo final da obra.

16.3. No exercicio da fiscalizagdo, o CONTRATANTE poderd:

| - realizar inspec¢des, diligéncias, auditorias, levantamentos, ensaios, testes e verificacdes técnicas;

Il - exigir relatdrios técnicos, laudos, certificados, manuais, registros, memoriais, catdlogos, amostras e demais
documentos relacionados d execucdo contratual;

Il - determinar a correcdo, complementacdo, substituicGo ou refazimento de servicos executados em
desconformidade;

IV - rejeitar materiais, equipamentos, componentes ou servicos que ndo atendam ds especificacdes contratuais
ou as normas técnicas aplicaveis;

V — determinar a paralisagcdo de atfividades executadas em desacordo com as normas de seguranca, qualidade,
acessibilidade, prevencdo contra incéndio, protecdo ambiental ou demais exigéncias legais;

VI - exigir a adoc¢do das medidas corretivas necessdrias d adequada execugdo do objeto.

16.3.1. As determinacdes da fiscalizagdo deverdo ser registradas no Didrio de Obras, em noftificacdes, relatdrios
técnicos, atas de reunido ou outro documento oficial de acompanhamento contratual.

16.3.2. Verificadas irregularidades passiveis de sancdo, a fiscalizacdo comunicard formalmente o gestor do
contrato para adocdo das providéncias cabiveis, instruindo o expediente com os elementos técnicos e
documentais pertinentes.
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16.4. A CONTRATADA deverd assegurar livre e imediato acesso da fiscalizacdo aos locais de execucdo dos
servicos, ao canteiro de obras, aos documentos técnicos e administrativos relacionados ao Confrato e a todas as
informacdes necessdrias ao adequado acompanhamento da execucdo contratual.

16.4.1. A CONTRATADA obriga-se a atender tempestivamente das nofificacdes, determinacdes e solicitacdes
expedidas pela fiscalizacdo ou pela gestdo contfratual.

16.4.2. O descumprimento injustificado das determinacdes da fiscalizacdo poderd ensejar a aplicacdo das
medidas administrativas e das sangdes previstas neste Contrato e na legislacdo vigente.

16.5. O Didrio de Obras constituird documento oficial de registro da execucéo contratual, podendo ser mantido
em meio fisico ou eletrénico.

16.5.1. Deverdo ser registrados, no minimo:

| - 0 andamento da obra;

Il - as condicoes climdticas relevantes;

Ill - as ocorréncias técnicas e administrativas;

IV - as orientacdes e determinacoes da fiscalizacdo;

V - as paralisacdes e reinicios dos servicos;

VI - as medicoes realizadas;

VIl - os acidentes e intercorréncias;

VIl - a enfrada e utilizagdo dos principais materiais, equipamentos e sistemas construtivos;

IX — os resultados de ensaios, testes, inspecdes e controles de qualidade realizados;

X — quaisquer fatos capazes de influenciar os prazos, custos, qualidade ou desempenho da execucdo confratual.
16.6. As reunides técnicas ou administrativas realizadas durante a execucdo contratual poderdo ser registradas
em atas, relatérios ou documentos equivalentes, que passardo a integrar o processo administrativo do Contrato.
16.7. As vistorias técnicas que demandem acompanhamento especializado deverdo contar com a participacdo
do Responsdvel Técnico da CONTRATADA ou de profissional formalmente por ele designado.

16.8. Na hipdtese de afastamento, impedimento ou substituicdio do gestor ou dos fiscais designados, o
CONTRATANTE providenciard a formal designacdo de substituto, assegurando a continuvidade da gestdo e da
fiscalizacdo contratual.

16.9. A eventual toler@ncia do CONTRATANTE quanto ao descumprimento de obrigagdes contratuais ndo
importard rendncia de direitos, novagdo ou alteragdo tdcita das condigdes pactuadas.

16.10. E vedado ao CONTRATANTE exercer poder diretivo sobre os empregados da CONTRATADA ou de eventuais
subcontratadas, inexistindo vinculo de subordinacdo entre estes e a Administragdo PUblica, devendo as
comunicacgdes operacionais ocorrer por infermédio do preposto ou do responsdvel técnico formalmente
indicado pela CONTRATADA, ressalvadas as situacdes emergenciais relacionadas a seguranca das pessoas, da
obra, do patrimdnio publico ou de terceiros.

Cldusula Décima Sétima
Da Comunicagdo e dos Registros Contratuais

17.1. Todas as comunicacdes, notificacdes, solicitacdes, determinacdes, autorizagdes, aprovacdes, adverténcias,
ocorréncias e demais atos relacionados & execucdo deste Contrato deverdo ser formalizados por escrito, em
meio fisico ou eletrénico, passando a integrar o respectivo processo administrativo e produzindo os efeitos
juridicos, administrativos e contratuais cabiveis.

17.2. Constituem meios formais de comunicacdo entre as partes, sem prejuizo de outros admitidos pela legislagcdo
vigente:

| - Didrio de Obras ou documento equivalente;

Il - ordens de servico, oficios, notificacdes e comunicacdes expedidas pela gestdo ou fiscalizacdo contratual;

Il - atas de reunides, relatdrios técnicos, pareceres e registros de acompanhamento;

IV — correio elefronico institucional;

V —sistemas eletronicos oficiais adotados pelo CONTRATANTE;

VI - demais documentos produzidos no &mbito da gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual.

17.2.1. As comunicacdes encaminhadas por correio eletrénico institucional ou por sistemas eletrénicos oficiais
ser@o consideradas recebidas na data de seu envio, ressalvada a comprovacdo de indisponibilidade do sistema,
falha técnica ou outro motivo devidamente justificado que impeca o efetivo acesso ao seu contetdo.

17.2.2. A utilizagcdo de meios elefronicos ndo dispensa a formalizagdo dos atos que, por disposicdo legal,
regulamentar ou contratual, dependam de instrumento especifico ou de assinatura eletrébnica compativel com
a legislagdo vigente.
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17.3. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo confratual, preposto e responsdvel técnico
devidamente designados e permanentemente acessiveis para o recebimento de comunicagdes, nofificacdes,
determinacodes e demais atos expedidos pelo CONTRATANTE.

17.4. Todas as ocorréncias relevantes relacionadas & execucdo da obra deverdo ser registradas no Didrio de
Obras ou em documento equivalente, especialmente aquelas que possam influenciar os prazos, os custos, os
quantitativos, a qualidade dos servigos, a seguranga da obra, o desempenho da edificagdo, a regularidade da
execugdo contratual ou o cumprimento das obrigagdes assumidas.

17.4.1. Deverdo ser registrados, sempre que aplicével:

| — as condicdes climdticas relevantes;

Il - as ocorréncias técnicas e administrativas verificadas durante a execucdo da obra;

lll — interferéncias identificadas nas estruturas, instalacdes ou redes existentes;

IV — paralisacdes, reinicios e alteracdes na programacdo dos servicos;

V - acidentes, incidentes e ocorréncias relacionadas a seguranca do trabalho;

VI - resultados de ensaios, testes, inspecdes e verificacdes técnicas;

VIl - orientacdes, determinacdes e recomendacoes expedidas pela fiscalizacdo;

VIl - quaisquer outros fatos relevantes capazes de influenciar a execucdo contratual.

17.5. As determinacdes expedidas pela fiscalizacdo deverdo ser atendidas pela CONTRATADA nos prazos
estabelecidos, sem prejuizo do direito de apresentar justificativas, manifestacdes ou recursos administrativos, nos
termos da legislacdo vigente e deste Contrato.

17.6. As reunides técnicas, administrativas ou de acompanhamento realizadas durante a execucdo contratual
poderdo ser registradas em atas, relatdrios ou documentos equivalentes, que passardo a integrar o processo
administrativo da contfratacdo.

17.7. Os documentos eletrénicos, registros digitais, comunicagdes realizadas por sistemas informatizados e
assinaturas eletrénicas possuirdo a mesma validade juridica, autenticidade, infegridade e eficdcia probatdéria dos
documentos fisicos, observadas as disposicoes da Medida Proviséria n° 2.200-2/2001, da Lei Federal n° 14.063/2020
e da legislacdo aplicével.

17.8. A CONTRATADA deverd manter permanentemente atualizados seus dados cadastrais, enderecos fisicos e
eletrénicos, telefones de contato, representantes legais, responsdvel técnico e preposto, respondendo pelos
prejuizos decorrentes da omissdo, atraso ou desatualizagdo dessas informagdes.

17.9. Os registros, comunicagdes e documentos produzidos durante a execucdo confratual constituirdo
elementos formais de acompanhamento, gestdo e fiscalizagdo do Contrato, possuindo valor probatdrio para fins
de medicdo, liquidagdo da despesa, pagamento, recebimento do objeto, aplicacdo de penalidades, instrucdo
processual, auditoria, controle interno, controle externo e apuracdo de responsabilidades.

17.10. A CONTRATADA deverd manter arquivada toda a documentacdo relacionada d execucdo contratual
durante a vigéncia deste Contrato e pelo prazo legal aplicdvel apds sua extingdo, facultando seu acesso ao
CONTRATANTE, aos érgdos de controle interno e externo e ds demais autoridades competentes, sempre que
solicitado.

17.11. Nenhuma comunicagdo verbal, orientagdo informal ou ajuste ndo formalizado produzird efeitos contratuais
ou financeiros perante o CONTRATANTE, ressalvadas as situacdes emergenciais relacionadas & seguranga das
pessoas, da obra, da edificacdo existente ou do patrimdnio publico, as quais deverdo ser posteriormente
registradas e formalizadas nos autos do processo administrafivo.

Cldusula Décima Oitava
Das Alteragoes Contratuais

18.1. O presente contrato poderd ser alterado nas hipdteses previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n°®
14.133/2021, mediante justificativa técnica e administrativa, demonstracdo da vantagem e do interesse publico,
disponibilidade orcamentdaria, quando necessdria, e formalizacdo por termo aditivo ou apostilamento, conforme
a natureza da alteracdo.

18.2. O CONTRATANTE poderd promover alteragcdes quantitativas ou qualitativas necessdrias & adequada
execucdo do objeto, observadas as condi¢des, requisitos e limites estabelecidos na legislagdo vigente.

18.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessdrios ao objeto, observados os limites previstos no art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021 e
demais disposicoes legais aplicveis.
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18.4. Considerando o regime de execucdo por empreitada por preco unitdrio, os quantitativos constantes da
planilha orcamentdria contratual possuem cardter estimativo, sendo aremuneracdo da CONTRATADA calculada
com base nos quantitativos efetivamente executados, medidos, aprovados e atestados pela fiscalizacdo,
observados os precos unitdrios confratados.

18.4.1. As variacdes dos quantitativos efetivamente executados em relacdo ds estimativas constantes da planilha
orcamentdria ndo caracterizam, por si sés, alteracdo contratual, desde que ndo impliqguem modificacdo do
objeto, dos precos unitdrios pactuados ou das condi¢cdes originalmente contratadas.

18.5. Poderdo ser realizadas alteracdes decorrentes de adequacdes de projeto, compatibilizacdes técnicas,
interferéncias identificadas durante a execucdo, necessidades supervenientes da Administracdo, fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis e demais hipdteses legalmente admitidas, desde que
devidamente justificadas e formalizadas.

18.6. Quando a alteracdo envolver servicos ndo previstos na planilha contratual, os respectivos precos deverdo
ser previamente definidos e aprovados pelo CONTRATANTE, observando-se, sucessivamente:

| — os precos unitdrios constantes do contrato para servicos equivalentes ou semelhantes;

Il - os sistemas oficiais de referéncia de custos adotados pela Administracdo;

Il - os precos correntes de mercado devidamente comprovados;

IV — os principios da economicidade, razoabilidade e vantajosidade para a Administracdo.

18.6.1. A composicdo dos novos precos deverd ser instruida com meméria de cdlculo detalhada, composicdo de
custos unitdrios e demais elementos técnicos que permitam sua adequada andlise e aprovacdo.

18.7. E vedada a execucdo de servicos extraordindrios, complementares ou modificados sem prévia autorizacdo
formal do CONTRATANTE e sem a correspondente cobertura contratual, ressalvadas as situacdes emergenciais
devidamente justificadas e posteriormente regularizadas na forma da lei.

18.7.1. A execucdo de servicos sem observ@ncia do disposto neste item ndo gerard d CONTRATADA direito
automdtico a pagamento, indenizagdo ou recomposi¢do financeira.

18.8. As alteracdes contratuais que impliquem impacto no valor, prazo ou condigdes de execucdo deverdo ser
acompanhadas, quando cabivel, da atualizagdo do cronograma fisico-financeiro, das ARTs e/ou RRTs, da
garantia contratual, do plano de execugdo e dos demais documentos técnicos pertinentes.

18.9. As alteracdes contratuais somente produzirdo efeitos apds sua regular formalizagdo nos autos do processo
administrativo, observadas as exigéncias legais, técnicas, orgamentdrias e financeiras aplicaveis.

18.10. Os registros efetuados no Didrio de Obras, relatérios de fiscalizagdo, atas de reunido, noftificacdes ou
documentos equivalentes possuem cardter informativo, técnico e probatério, podendo subsidiar futuras
alteragdes contratuais, mas ndo substituem a formalizacdo administrativa exigida pela legislagdo para producdo
de efeitos juridicos, financeiros ou contratuais.

18.11. As alteracdes contratuais deverdo preservar, sempre que cabivel, o equilibrio econémico-financeiro
inicialmente pactuado, observadas as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021 e as demais cldusulas deste
confrato

Cldusula Décima Nona
Da Qualidade, Solidez, Seguranca e Garantia dos Servicos Executados

19.1. A CONTRATADA responderd pela qualidade, solidez, seguranca, estabilidade, funcionalidade, durabilidade,
desempenho e perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia, objeto deste Confrato, observadas as
disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021, do Cddigo Civil, das normas técnicas aplicdveis e dos documentos
infegrantes da contratacdo.

19.2. A CONTRATADA responderd pela solidez e seguranca da obra e dos servicos executados, bem como dos
materiais, sistemas e elementos construtivos incorporados ao objeto contratual, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contado da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 618 do Codigo Civil, sem prejuizo da
responsabilidade por vicios ocultos, defeitos construtivos, falhas de execucdo, inadequacdo técnica,
desempenho insatisfatério e demais garantias legais aplicdveis.

19.3. Os servicos deverdo ser executados em estrita conformidade com os projetos executivos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, normas regulamentadoras de seguranca e sadde no trabalho, normas do
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, normas de acessibilidade, legislacdo ambiental e demais normas
técnicas e legais aplicaveis a execucdo de obras publicas de engenharia.
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19.4. Todos os materiais, equipamentos, componentes, sistemas construtivos e servicos empregados na execugdo
da obra deverdo possuir qualidade compativel com as especificacdes técnicas da contratacdo, atender ds
normas técnicas aplicveis e apresentar desempenho adequado as finalidades da edificacdo, cabendo a
CONTRATADA comprovar sua conformidade sempre que solicitado pela fiscalizacdo.

19.5. O CONTRATANTE poderd rejeitar, total ou parcialmente, materiais, equipamentos, componentes ou servicos
executados em desacordo com as especificacdes contratuais, projetos, normas técnicas ou determinacdes da
fiscalizacdo, cabendo a CONTRATADA promover, as suas expensas e sem qualguer 6nus adicional ao
CONTRATANTE, as correcdes, substituicdes, reparos ou reexecucdes necessdrias, no prazo fixado pela fiscalizacdo.
19.6. Os servigos rejeitados ou executados em desconformidade ndo serdo recebidos, medidos ou pagos
enguanto ndo forem integralmente regularizados e aprovados pela fiscalizacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
sancdes administrativas cabiveis.

19.7. Os vicios, defeitos, falhas de execucdo, inadequagdes técnicas ou quaisquer desconformidades
constatadas durante a execugdo contratual ou no periodo de garantia deverdo ser corrigidos pela
CONTRATADA, as suas expensas e sem 6nus para o CONTRATANTE, no prazo estabelecido pela fiscalizacdo.
19.8. Caso a CONTRATADA deixe de atender as determinacdes da fiscalizacdo ou ndo execute tempestivamente
as correcdoes exigidas, o CONTRATANTE poderd promover diretamente ou por terceiros a execucdo dos servicos
necessarios, as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagcdo das sancdes administrativas, da execucdo
da garantia contratual, do ressarcimento de eventuais prejuizos e das demais medidas previstas na legislagdo e
neste Contrato.

19.9. A redlizacdo de medicdes, pagamentos, recebimento provisério ou definitivo da obra, bem como o
acompanhamento e a fiscalizacdo exercidos pelo CONTRATANTE, ndo excluem nem reduzem a responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA pela qualidade, seguranga, estabilidade, funcionalidade, durabilidade, desempenho
e perfeita execugdo do objeto contratado.

19.10. A obra deverd ser entregue integralmente concluida, limpa, organizada, em perfeitas condicdes de
funcionamento, utilizacdo, acessibilidade, seguranca e habitabilidade, com fodos os sistemas, instalacdes,
equipamentos e demais elementos previstos nos projetos plenamente executados, testados e em funcionamento,
apta ao atendimento das finalidades, objeto deste Contrato, observado o atendimento integral as exigéncias
técnicas, legais, confratuais e dos 6rgdos competentes.

Cldusula Vigésima
Da Garantia Contratual

20.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas neste contrato, a CONTRATADA deverd
prestar garantia de execugdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, no valor de RS (valor por extenso), nos termos do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.
20.1.1. A garantia deverd ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias Gteis, contados da assinatura do contrato,
prorrogdvel uma Unica vez por igual periodo, mediante solicitagdo formal devidamente justificada e aceita pelo
CONTRATANTE.

20.1.2. Na hipdétese de opcdo pela modalidade seguro-garantia, a apdlice deverd ser apresentada em
observancia ao disposto no art. 96, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurado prazo minimo de 1 (um) més,
contado da homologagdo da licitagdo e anterior & assinatura do contrato, para sua apresentagdo.

20.1.3. A garantia poderd ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puUblica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancdria emitida por instituicdo financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
20.1.4. A garantia deverd permanecer vdlida, integra e eficaz durante toda a vigéncia contratual, abrangendo
o periodo de execugdo das obras e servicos de engenharia, bem como o prazo necessdrio & apuracdo de
responsabilidades decorrentes da execucdo contratual.

20.1.5. A apresentacdo da garantia constitui condicdo para emissGo da Ordem de Inicio dos Servicos, quando
exigida neste contratfo.

20.1.6. O atraso injustificado na apresentacdo da garantia sujeitard a CONTRATADA ds sancdes previstas neste
contrato e na legislacdo aplicavel.

20.1.7. A ndo apresentacdo da garantia no prazo estabelecido poderd caracterizar descumprimento de
obrigacdo contratual e ensejar a extingdo do contrato, observados o contraditério, a ampla defesa e as
disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021.
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20.2. A garantia responderd pelo fiel cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
podendo ser utilizada para:

| - ressarcimento de prejuizos decorrentes da inexecucdo total ou parcial do contrato;

Il - pagamento de multas aplicadas administrativamente;

Il - ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia da execucdo contratual;
IV — cobertura de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e fundidrias inadimplidas pela CONTRATADA, quando
houver responsabilidade subsididria ou outra forma de responsabilizacdo da Administracdo, observados os limites
legais;

V - cobertura de valores decorrentes de servicos executados com vicios, defeitos ou desconformidades ndo
corrigidos pela CONTRATADA;

VI - demais hipdteses previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.3. Sempre que ocorrer alteracdo do valor contratual que implique modificacd@o da base de cdiculo da
garantia, utilizagdo total ou parcial da garantia, renovacdo de prazo, prorrogagdo contratual ou qualquer fato
que comprometa sua suficiéncia, a CONTRATADA deverd promover sua complementacdo, recomposicdo ou
renovacdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contado da notificacdo do CONTRATANTE.

20.3.1. Nos contratos executados sob o regime de empreitada por preco unitdrio, a garantia permanecerd
vinculada ao valor inicial atualizado do contrato, acrescido das alteragdes formalizadas, ndo sendo reduzida
automaticamente em razdo das medig¢des realizadas, dos pagamentos efetfuados ou da execugdo parcial dos
Servicos.

20.4. A CONTRATADA obriga-se a manter a garantia vdlida, integra e plenamente eficaz durante toda a vigéncia
contratual, inclusive em caso de prorrogacgoes, aditivos, reequilibrios econdmico-financeiros ou demais alteracoes
que impactem o valor ou o prazo do confrato.

20.5. A substituicdo da modalidade de garantia poderd ser autorizada pelo CONTRATANTE, mediante solicitagcdo
formal da CONTRATADA, desde que a nova garantia seja apresentada e aceita previamente, sem interrupcdo
da cobertura confratual.

20.6. A execucdo total ou parcial da garantia ndo impede a aplicagdo das demais sancdes previstas neste
contrato, nem afasta a obrigacdo da CONTRATADA de reparar integralmente os prejuizos que excederem o valor
garantido.

20.7. Caso a garantia seja executada total ou parcialmente, a CONTRATADA deverd recompor seu valor infegral
no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da notificacdo do CONTRATANTE.

20.8. A garantia somente serd liberada ou restituida apds:

| — a execucdo integral do objeto confratual;

Il - a emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo da obra;

Il - a comprovacdo do cumprimento das obriga¢cdes contratuais pendentes;

IV — a inexisténcia de multas, indenizagdes, glosas ou outras responsabilidades pendentes de apuracdo.

20.9. A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios ocultos,
pela solidez e seguranca da obra, pelas garantias legais aplicAveis e pelas demais responsabilidades previstas na
legislagdo e neste contratfo.

20.10. No caso de seguro-garantia, a apdlice deverd observar as exigéncias da Lei Federal n° 14.133/2021, conter
cldusula de manutengdo da cobertura até a extingdo das obrigagdes garantidas e prever a possibilidade de
acionamento pelo CONTRATANTE nas hipdteses legalmente admitidas.

Cldausula Vigésima Primeira
Das San¢coes Administrativas e Penalidades

21.1. A CONTRATADA ficard sujeita as sangdes administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021, no Decreto Municipal n°® 1.415/2024 e nas demais normas aplicAveis, assegurados o contraditdrio, a
ampla defesa e o devido processo legal.

21.2. Constituem infragdes administrativas, sem prejuizo de outras previstas na legislacdo, no edital e neste
contrato:

| - dar causa d inexecucdo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucdo total do contrato;

Il - retardar injustificadamente o inicio, a execucdo ou a conclusdo dos servicos;

IV — descumprir obrigacdes contratuais, técnicas, operacionais, ambientais, trabalhistas, previdencidrias, fiscais,
tributdrias ou relativas d seguranca e sadde no trabalho;

V — executar servicos em desacordo com os projetos executivos, memorial descritivo, especificacdes técnicas,
normas aplicdveis, exigéncias dos érgdos competentes ou determinacdes da fiscalizacdo;
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VI - deixar de reparar, corrigir, substituir ou refazer servicos rejeitados ou executados em desconformidade;

VIl - apresentar documentacdo falsa, medicdo inexata, informacdo inveridica ou declaracdo fraudulenta;

VIII - praticar ato fraudulento, comportamento inidéneo, fraude contratual ou qualquer conduta destinada a
frustrar os objetivos da contratacdo;

IX — descumprir determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizagcdo, pelo gestor do contrato ou pela
Administracdo;

X — deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas durante a execugdo contratual;

XI - deixar de apresentar, renovar ou complementar a garantia contratual, quando exigida;

XIl - praticar quaisquer dos atos tipificados nos arts. 155 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.3. Pela prdtica das infracdes administrativas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA, isolada ou
cumulativamente, observadas a gravidade da infragdo e as circunsténcias do caso concreto, as seguintes
sancoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il -impedimento de licitar e confratar com a Administracdo PUblica;

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo PUblica.

21.4. Poderdo ser aplicadas as seguintes multas, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis:

I - multa moratéria de 0,3% (frés décimos por cento) por dia de atraso injustificado no cumprimento de obrigagdo
confratual ou no cronograma de execuc¢do, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 20%
(vinte por cento) do respectivo valor;

Il - multa moratdéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso na apresentagdo, renovagdo,
complementacdo ou recomposicdo da garantia confratual, limitada a 2% (dois por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

Il - multa compensatéria de até 5% (cinco por cento) sobre o valor dos servicos executados em
desconformidade, rejeitados pela fiscalizagd&o ou ndo corrigidos no prazo estabelecido;

IV — multa compensatéria de até 10% (dez por centfo) sobre os valores indevidamente medidos, cobrados ou
recebidos em desacordo com o contrato;

V — multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, nos casos de
inexecucdo fotal, abandono da obra ou extingdo contratual por culpa da CONTRATADA.

21.5. As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos créditos da CONTRATADA, compensadas com valores
eventualmente devidos pela Administracdo, cobradas mediante execucdo da garantia contratual, quando
exigida, ou exigidas administrativa ou judicialimente.

21.6. Para definicdo da sancdo aplicavel, serdo considerados, entre outros aspectos:

| - a natureza e a gravidade da infragdo;

Il - os danos causados & Administracdo, aos usudrios da via publica ou a terceiros;

Il - a vantagem auferida pela CONTRATADA;

IV — a reincidéncia;

V - a existéncia de circunst@ncias agravantes ou atenuantes;

VI - o grau de comprometimento da execucdo contratual e do interesse puUblico envolvido.

21.7. A aplicacdo das sangdes previstas nesta cldusula ndo afasta a obrigacdo da CONTRATADA de reparar
infegralmente os danos causados ao CONTRATANTE ou a ferceiros, nem impede a adocdo de outras medidas
administrativas, contratuais ou judiciais cabiveis, inclusive retencdo de pagamentos, glosa de medicoes,
execucdo da garantia contratual, compensacdo de créditos e ressarcimento ao erdrio.

21.8. As penadlidades serdo aplicadas mediante processo administrativo proprio, observados os procedimentos
estabelecidos na Lei Federal n° 14.133/2021, no Decreto Municipal n® 1.415/2024 e nas demais normas aplicdveis.
21.9. A aplicacdo de qualquer sancdo administrativa ndo impede a adocdo das medidas destinadas a extingcdo
contratual, guando configurada hipdtese legal ou contratualmente prevista.

21.10. As sancgoes aplicadas serdo registradas nos sistemas oficiais de cadastramento e controle previstos na
legislacdo vigente, observadas as disposicoes legais aplicdveis.

Cldusula Vigésima Segunda
Da Extingdo do Contrato

22.1. O presente contrato poderd ser extinto nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante decisdo motivada da autoridade competente, observados o devido processo legal, o
contraditério e a ampla defesa, quando cabiveis.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Cricitima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

64



22.2. Constituem hipéteses de extingdo contratual, sem prejuizo de outras previstas na legislacdo aplicdvel:

| - ainexecugdo total ou parcial das obrigagdes confratuais;

Il - o atraso injustificado no inicio ou na execucdo dos servicos;

lll - a paralisacdo da obra ou dos servicos sem justa causa e sem prévia autorizacé&o do CONTRATANTE;

IV — o0 descumprimento de determinacdes regularmente expedidas pela fiscalizacdo, pela gestdo contratual ou
pela autoridade competente;

V —a cessdo, transferéncia ou subcontratacdo do objeto em desacordo com as disposicdes deste contrato e da
legislac@o aplicavel;

VI — a perda superveniente das condicdes de habilitacdo ou de qudlificagdo exigidas para a contratacdo,
quando comprometer a adequada execugdo do objeto;

VIl - a decretacdo de faléncia, insolvéncia civil, dissolucdo ou extincdo da CONTRATADA;

VIl - razdes de interesse publico devidamente justificadas pela Administracdo;

IX — a ocorréncia de caso fortuito ou forga maior que impega definitivamente a execucdo do objeto;

X — as demais hipdteses previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e na legislacdo aplicével;

Xl — a ndo apresentagdo, a ndo renovacdo, a ndo complementagcdo ou a ndo recomposicdo da garantia
contratual, quando exigida, apds regular notificacdo da CONTRATADA.

22.3. A extincdo contratual poderd ocorrer por ato unilateral do CONTRATANTE, por acordo entre as partes, por
decisdo judicial, arbitral ou por determinacdo de érgdo competente, observadas as disposicoes da Lei Federal
n° 14.133/2021.

22.4. Quando a extingdo decorrer de culpa ou responsabilidade da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderd
adotar, sem prejuizo de outras medidas legalmente cabiveis:

| - executar total ou parcialmente a garantia contratual, quando exigida;

Il - reter créditos eventualmente devidos & CONTRATADA;

Il — aplicar as sancdes administrativas cabiveis;

IV — promover a cobranca de perdas e danos;

V - adotar as medidas necessdrias a continuidade da obra, d protecdo do patrimbnio publico e a preservacdo
do interesse publico.

22.5. Formalizada a extincdo contratual, serd realizado levantamento fisico, técnico e financeiro da execucdo
contratual, abrangendo, no minimo:

| — os servicos efetivamente executados;

Il - as medicdes realizadas e aprovadas;

Il - os valores devidos e pendentes;

IV — os materiais incorporados a obra e agueles eventualmente existentes no canteiro;

V - os equipamentos, instalacdes provisdrias e demais bens vinculados d execucdo contratual;

VI - as obrigag¢des pendentes de cumprimento pelas partes.

22.5.1. Considerando o regime de execugdo por empreitada por prego unitdrio, somente serdo devidos os
pagamentos correspondentes aos servigos efetivamente executados, medidos, aprovados e atestados pela
fiscalizacdo até a data da extingcdo contratual.

22.5.2. Os servigos executados em desacordo com os projetos, especificagcdes técnicas, normas aplicAveis ou
demais documentos da confratagcdo poderdo ser rejeitados total ou parciamente, ndo gerando direito a
pagamento enquanto ndo forem regularizados ou formalmente aceitos pelo CONTRATANTE.

22.6. A extincdo do contrato ndo afasta nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA relativas & qualidade,
seguranca, estabilidade, funcionalidade, durabilidade e solidez da obra, aos vicios aparentes ou ocultos, as
garantias legais e contratuais, bem como as obrigagdes civis, ambientais, trabalhistas, previdencidrias, tributdrias
e demais responsabilidades que, por sua natureza, subsistam apds o encerramento da relagdo contratual.

22.7. Nos casos de extincdo decorrente de interesse publico, fato da Administracdo, caso fortuito, forca maior ou
qualquer outra hipdtese ndo imputdvel & CONTRATADA, serdo assegurados os direitos legalmente previstos,
observadas as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021.

22.8. A extincdo serd formalizada mediante termo préprio, juntado aos autos do processo administrativo, sem
prejuizo da posterior apuracdo de responsabilidades, da aplicagcdo de sangcdes administrativas, da cobranca de
prejuizos eventualmente causados ao CONTRATANTE e da adogdo das demais providéncias previstas em lei.
22.9. Extinto o confrato antes da conclusdo integral do objeto, o CONTRATANTE poderd promover nova
contratacdo para continuidade da obra ou dos servicos, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021
e o interesse publico envolvido.
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Cldusula Vigésima Terceira
Das Obrigagdes Legais, Fiscais, Trabalhistas, Previdencidrias, Ambientais e de Seguranca do Trabalho

23.1. Constituem de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, taxas, contribuicoes, encargos
fiscais, previdencidrios, trabalhistas, fundidrios, securitdrios, ambientais e demais obrigacdes legais incidentes
sobre a execugdo do objeto contratual, bem como aqueles decorrentes da atuagdo de seus empregados,
prepostos, fornecedores, transportadores, prestadores de servicos e eventuais subcontratados autorizados.

23.2. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a vigéncia contratual, as condicdes de habilitacdo e
qudlificac@o exigidas na licitacdo, especialmente quanto a regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria,
fundidria e econémico-financeira, apresentando a documentacdo comprobatdéria sempre que solicitada pelo
CONTRATANTE.

23.2.1. A constatacdo de irregularidades relacionadas ao cumprimento das obrigacdes fiscais, trabalhistas,
previdencidrias, fundidrias ou de seguranca do trabalho poderd ensejar a adogdo das medidas administrativas
cabiveis, inclusive retencdo cautelar de pagamentos, suspensdo de medicdes, glosa de valores, execucdo da
garantia contratual e aplicacdo das sangdes previstas neste contrato e na legislacdo aplicével, observados o
contraditério e a ampla defesa.

23.3. Eventuais alteracdes supervenientes na legislagdo ftributdria, fiscal, previdencidria ou trabalhista que
repercutam diretfamente nos custos da execucdo contratual poderdo ensejar pedido de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, observadas as disposicoes dos arts. 124 a 136 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.3.1. O pedido deverd ser formalizado mediante requerimento fundamentado, acompanhado de
documentagdo idénea, memdria de cdlculo detalhada, demonstragdo analitica dos impactos suportados e
comprovacdo do nexo causal entre a alteracdo legislativa e a efefiva repercussdo nos custos da execucdo
confratual.

23.3.2. N&o serdo admitidos pedidos de recomposicdo fundados em variagdes ordindrias dos encargos inerentes
a atividade empresarial ou em fatos j& previsiveis & época da apresentacdo da proposta.

23.4. A CONTRATADA ¢é exclusiva responsdvel pelas obrigagdes decorrentes das relagdes de trabalho mantidas
com seus empregados, frabalhadores, prepostos e subcontratados, inexistindo qualquer vinculo empregaticio,
funcional, previdencidrio ou de subordinacdo entre estes e o CONTRATANTE.

23.4.1. Na hipdtese de condenagdo judicial, acordo homologado judicialmente ou responsabilizagcdo
administrativa do CONTRATANTE decorrente de obrigagdes atribuiveis & CONTRATADA, fica assegurado ao
CONTRATANTE o direito de regresso para ressarcimento integral dos valores despendidos, inclusive multas, custas
processuais, honordrios advocaticios, encargos legais e demais despesas correlatas, observados o contfraditério
e a ampla defesa.

23.5. A CONTRATADA deverd manter todos os trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto devidamente
registrados, qualificados e aptos ao exercicio de suas atividades, observando integralmente a legislacdo
trabalhista, previdencidria e de satde e seguranca do trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras —
NRs expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas legais e técnicas aplicdveis.

23.5.1. A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente, fiscalizar e exigir a correta utilizagdo dos Equipamentos
de Protecdo Individual — EPIs e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs necessdrios & execucdo dos
servicos, responsabilizando-se infegralmente pela seguranca de seus trabalhadores, visitantes autorizados e
demais pessoas que atuem sob sua responsabilidade.

23.5.2. A CONTRATADA deverd manter atualizados, implementados e disponiveis para fiscalizacdo todos os
programas, laudos, registros e documentos de saude e seguranca do trabalho exigidos pela legislacdo vigente,
inclusive Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional -
PCMSO, Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho — LTCAT, fichas de entrega de EPIs, freinamentos
obrigatdrios e demais documentos aplicdveis & natureza da obra.

23.5.3. Considerando tratar-se de obra executada em drea com circulagdo de veiculos, pedestres e usudrios da
via publica, a CONTRATADA deverd adotar todas as medidas necessdrias & sinalizacdo, isolamento, protecdo
coletiva, controle de trédfego e prevengdo de acidentes, observando a legislacdo de trénsito, as normas técnicas
aplicaveis e as determinacdes da fiscalizacdo.

23.5.4. A fiscalizacdo do CONTRATANTE poderd exigir, a qualquer tempo, a apresentagcdo dos documentos
relacionados & salde e seguranca do trabalho, bem como determinar a adogcdo de medidas corretivas
destinadas & eliminacdo ou mitigacdo de situacdes de risco.

23.6. A CONTRATADA responderd integralmente pelas obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, fundidrias,
ambientais e de seguranca do trabalho relativas as empresas eventualmente subcontratadas, permanecendo
Unica responsdvel perante o CONTRATANTE pela execugdo do objeto contratual.
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23.7. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, pela fiscalizacdo, pelos érgdos de controle ou pelos agentes
responsdveis pela gestdo contratual, a CONTRATADA deverd apresentar documentos, relatdrios, folhas de
pagamento, comprovantes de recolhimento de encargos, registros frabalhistas, documentos de seguranca do
trabalho e demais elementos necessdrios a fiscalizacdo da execucdo contratual.

23.8. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta cldusula poderd ensejar a adocdo das medidas
administrativas e contfratuais cabiveis, inclusive retencdo cautelar de pagamentos, suspensdo de medicdes, glosa
de valores, determinagdo de regularizagdo, execugdo da garantia contratual, aplicagdo de penalidades e, nos
casos legalmente previstos, a extingdo do contrato.

23.9. Considerando o regime de execucdo por empreitada por preco unitdrio, a aprovacdo de medicdes, a
liquidagdo da despesa ou a realizagdo de pagamentos ndo implicam quitacdo, reconhecimento ou presungdo
de regularidade das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, fundidrias, ambientais ou de seguranca do
trabalho da CONTRATADA, permanecendo esta integralmente responsdvel por seu cumprimento durante toda a
execucdo contratual e apds sua extingdo, nos limites e prazos estabelecidos pela legislacdo aplicdvel.

23.10. A CONTRATADA deverd observar integralmente a legislacdo ambiental aplicdvel a execucdo da obra,
responsabilizando-se pela obtencdo, manutencdo e atendimento das licencas, autorizacdes, condicionantes e
demais exigéncias que lhe competirem, bem como pela adequada gestdo, fransporte, armazenamento e
destinagdo final dos residuos gerados durante a execugdo dos servigos.

Cldusula Vigésima Quarta
Dos Acidentes, da Seguranca do Trabalho e da Responsabilidade Civil

24.1. A CONTRATADA ¢ integralmente responsdvel pela adog¢do, implementacdo, fiscalizacdo e manutencdo de
todas as medidas de seguranca necessdrias & execucdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Contrato, observando a legislagdo trabalhista, previdencidria, ambiental e demais normas aplicéveis, as Normas
Regulamentadoras — NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, os projetos executivos, os memoriais descritivos, as especificagdes técnicas e as
determinacdes dos érgdios competentes.

24.2. A CONTRATADA deverd assegurar condicdes adequadas de saude, higiene e segurangca aos seus
empregados, prepostos, responsdveis técnicos, subcontratados e demais pessoas que atuem sob sua
responsabilidade, adotando todas as medidas necessdrias d prevencdo de acidentes e a protecdo da
integridade fisica dos trabalhadores, dos servidores do CONTRATANTE, dos usudrios das dreas adjacentes, dos
imdveis vizinhos e de terceiros eventualmente afetados pela execucdo da obra.

24.3. Durante toda a execucdo contfratual, a CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras e as dreas de
intervencdo devidamente organizados, protegidos, isolados e sinalizados, providenciando, ds suas expensas,
cercamentos, fapumes, barreiras de protecdo, sinalizacdo de adverténcia, confrole de acesso, iluminagdo
proviséria, protecdo contra quedas, dispositivos de seguranga coletiva e individual e demais medidas necessdrias
a prevencdo de acidentes e d preservacdo da seguranca das pessoas e do patrimdnio.

24.3.1. A sindlizacdo e os dispositivos de protecdo deverdo permanecer em perfeitas condicdes de
funcionamento durante toda a execugdo da obra, observadas as normas técnicas aplicdveis, as Normas
Regulamentadoras e as determinacdes da fiscalizacdo.

24.4. A CONTRATADA responderd integralmente pelos acidentes de trabalho, danos materiais, corporais, morais,
ambientais e demais prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia da execucdo do objeto
contratual, cinda que praticados por seus empregados, prepostos, responsdveis técnicos, fornecedores,
fransportadores ou subcontratados.

24.4.1. A responsabilidade da CONTRATADA abrange, inclusive, danos causados as edificacdes existentes, aos
imdveis vizinhos, as redes publicas e privadas de abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio, drenagem,
energia elétrica, iluminacdo publica, telecomunicagdes, gds, sistemas de prevencdo contra incéndio, redes de
dados, equipamentos publicos e demais instalacdes eventualmente afetadas pela execucdo da obra.

24.4.2. Antes do inicio dos servicos que possam interferir em instalacdes, redes ou estruturas existentes, a
CONTRATADA deverd adotar as providéncias necessdrias para sua identificacdo, protecdo, escoramento,
isolamento e compatibilizagdo com a execugdo da obra, comunicando previamente ao CONTRATANTE e,
quando necessdrio, aos érgdos publicos, concessiondrias ou demais responsdveis pelas respectivas infraestruturas.
24.5. A ocorréncia de acidente grave, fatal, incidente ambiental relevante, principio de incéndio, colapso
estrutural ou qualquer situacdo que represente risco iminente d integridade fisica das pessoas, & seguranca da
obra ou ao patrimoénio publico ou privado deverd ser comunicada imediatamente ao CONTRATANTE e as
autforidades competentes, acompanhada das medidas emergenciais adotadas para contengdo dos riscos e
mitiga¢cdo dos danos.
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24.6. Constatada situacdo que represente risco & seguranca dos trabalhadores, da edificacdo, das dreas vizinhas,
do patrimdnio publico ou privado ou da adequada execucdo da obra, a fiscalizacdo poderd determinar a
adocdo imediata das medidas corretivas necessdrias, inclusive a interrupcdo de determinada atividade ou a
paralisacdo total ou parcial dos servicos afetados, até a eliminacdo da situacdo de risco.

24.6.1. A pardlisacdo decorrente do descumprimento das normas de seguranca imputdvel & CONTRATADA néo
ensejard pagamento adicional, reequilibrio econémico-financeiro, indenizacdo ou prorrogacdo automdtica dos
prazos contratuais.

24.7. A CONTRATADA deverd manter permanentemente atualizados e disponiveis & fiscalizacdo todos os
documentos exigidos pela legislacdo de sadde e seguranca do trabalho, inclusive aqueles relativos ao
gerenciamento de riscos ocupacionais, controle médico de salde ocupacional, treinamentos obrigatdrios,
fornecimento e contfrole de equipamentos de prote¢cdo individual e coletiva, inspegdes de segurancga,
certificados, registros e demais documentos pertinentes.

24.8. O descumprimento das normas de seguranca do frabalho, salde ocupacional, protecdo ambiental ou das
medidas de seguranca estabelecidas neste Confrato sujeitard a CONTRATADA ds medidas administrativas
cabiveis, inclusive notificacdes, retencdo de pagamentos, suspensdo de atividades, aplicacdo das penalidades
contratuais e demais sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e na legislagdo aplicavel.

24.9. A eventual contratacdo de seguros pela CONTRATADA ndo exclui, limita ou reduz sua responsabilidade civil,
administrativa, técnica ou contratual pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, permanecendo
integralmente responsdavel pela reparagdo dos prejuizos eventualmente causados.

24.10. A ocorréncia de acidente, sinistro, evento danoso ou qualquer outra intercorréncia operacional ndo
autoriza a paralisacdo injustificada da execucdo confratual, devendo a CONTRATADA adotar imediatamente
todas as providéncias necessdrias para restabelecer as condicdes de seguranca e dar continuidade aos servigos,
sempre que tecnicamente possivel e sem prejuizo da protecdo das pessoas, do patrimdnio e da qualidade da
obra.

24.11. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE possui cardter de acompanhamento e controle da execucdo
contratual, nGo excluindo nem reduzindo a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quanto & prevencdo de
acidentes, ao cumprimento das normas de seguranga, a protecdo dos trabalhadores e de terceiros,
integridade da obra e a reparacdo integral dos danos eventualmente causados durante a execugdo contratual.

Cldusula Vigésima Quinta
Da Subcontratagdo, da Cessdo e das Alteragdes Societdrias

25.1. A subconfratacdo parcial de servicos poderd ser admitida, desde que previamente autorizada pelo
CONTRATANTE, observadas as disposicdes do art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021 e desde que ndo prejudique
a execucdo do objeto contratado.

25.2. E vedada a subcontratacdo integral do objeto contratado.

25.3. A autorizacdo para subcontratacdo ndo afasta nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, que
permanecerd integralmente responsdvel perante o CONTRATANTE pela execugdo do objeto, pela qualidade dos
servicos, pela observancia dos prazos e pelo cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e legais.

25.4. O pedido de subcontratacdo deverd ser formalmente apresentado ao CONTRATANTE, acompanhado da
identificacdo da empresa subcontratada, da descrigdo dos servigos a serem executados e dos documentos que
comprovem sua capacidade técnica e regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdencidria, quando exigidos
pela Administracdo.

25.5. A redlizacdo de subcontratacdo sem prévia autorizacdo do CONTRATANTE constituird infracdo contratual,
sujeitando a CONTRATADA as sangdes cabiveis.

25.6. A CONTRATADA deverd comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer alteracdo de sua composicdo
societdria, controle societdrio, fusdo, incorporacdo, cisdo, fransformacdo ou outra modificacdo relevante que
possa impactar a execucdo contratual ou as condigdes de habilifacdo exigidas na licitagdo.

25.7. O CONTRATANTE poderd exigir, a qualquer tempo, a comprovacdo da manutencdo das condicdes de
habilitacdo e qualificacdo que fundamentaram a contratacdo.

25.8. E vedada a cessdo ou transferéncia total do contrato sem prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE,
observadas as hipdteses admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021.
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Cldusula Vigésima Sexta
Do Recebimento do Objeto

26.1. O objeto deste Contrato serd recebido pelo CONTRATANTE na forma do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante recebimento provisério e recebimento definitivo, observadas as condicdes estabelecidas
neste instrumento, nos documentos da contfratacdo e na legislacdo aplicével.

26.2. Concluida a execucdo da obra e dos servicos de engenharia e verificado o cumprimento das obrigacdes
contratuais, a CONTRATADA comunicard formalmente ao CONTRATANTE a conclusdo do objeto, solicitando a
realizacdo do recebimento provisério.

26.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal do contrato ou por comissdo designada pela
Administracdo, mediante vistoria técnica e lavratura do respectivo Termo de Recebimento Provisdrio, no prazo
de até 15 (quinze) dias, contado do recebimento da comunicacdo formal da CONTRATADA.

26.3.1. O recebimento provisério somente ocorrerd apds a verificacdo de que a obra se enconfra
substancialmente concluida, em condi¢cdes de utilizacdo e em conformidade com os projetos executivos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, normas
técnicas aplicaveis e demais documentos integrantes da contratacdo.

26.4. Caso sejam constatadas falhas, defeitos, vicios, inconformidades ou servicos executados em desacordo com
os documentos da contratacdo, a fiscalizagdo registrard as pendéncias verificadas, fixando prazo razodvel para
sua corregdo, complementacdo, substituicdo, reparagcdo ou reexecucdo, sem prejuizo da aplicagdo das
medidas administrativas cabiveis.

26.5. A CONTRATADA promoverd, as suas expensas e sem qualquer énus para o CONTRATANTE, a correcdo de
todas as pendéncias apontadas pela fiscalizacdo, permanecendo responsdvel pela adequada execucdo do
objeto até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

26.6. O recebimento definitivo serd realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante nova vistoria técnica e emissdo do respectivo Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 90
(noventa) dias, contado da emissGo do Termo de Recebimento Provisério, desde que todas as pendéncias
antferiormente apontadas tenham sido infegralmente sanadas.

26.7. O recebimento definitivo ficard condicionado & comprovagdo do integral cumprimento das obrigacoes
contratuais e d entrega da documentacdo técnica e administrativa exigida pela fiscalizagdo, incluindo, quando
aplicavel:

| — projetos executivos atualizados na condi¢cdo "as built", contfemplando todas as alteracdes efetivamente
executadas;

Il - relatérios técnicos, laudos, certificados, ensaios e testes realizados durante a execucdo da obra;

Ill - Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT relativos &
execucgdo dos servicos, acompanhados das respectivas baixas, quando exigiveis;

IV - manuais de operacdo, uso e manutengdo, certificados de garantia, catdlogos técnicos e demais
documentos relativos aos materiais, equipamentos, sistemas e instalacdes incorporados & edificagdo;

V - documentacdo comprobatéria da realizacdo dos testes de funcionamento e da perfeita operacdo dos
sistemas elétricos, hidrossanitdrios, preventivos contra incéndio, climatizagdo, 1égica, telefonia, acessibilidade,
iluminacdo, equipamentos e demais instalacdes previstas nos projetos;

VI - demais documentos exigidos pelos projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, fiscalizagcdo ou
legislacdo aplicavel.

26.8. Para fins de recebimento do objeto, o CONTRATANTE poderd realizar inspecdes técnicas, ensaios, testes de
funcionamento, verificacdes de desempenho, avaliagdes de conformidade e quaisquer outros procedimentos
necessdrios d comprovacdo da qualidade da obra e do adequado funcionamento de todos os sistemas,
instalacdes, equipamentos e elementos construtivos executados.

26.9. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ficard condicionada, ainda, d completa limpeza da obra, &
retrada de entulhos, residuos, materiais remanescentes, equipamentos e instalacdes provisdrias, a
desmobilizacdo integral do canteiro de obras e d entrega da edificagdo em perfeitas condicdes de utilizacdo,
seguranca, acessibilidade, higiene e funcionamento.

26.10. Até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA permanecerd responsdvel pela
guarda, conservagdo, protecdo e manutengdo da obra e dos servicos executados, respondendo por quaisquer
danos, deterioracdes ou prejuizos ocorridos nesse periodo que Ihe sejam imputdveis.

26.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade dos servicos executados, pelos vicios aparentes ou ocultos, pela solidez, estabilidade, seguranca,
funcionalidade, desempenho e durabilidade da obra, nem pelas demais responsabilidades previstas na Lei
Federal n°® 14.133/2021, no Cédigo Civil e na legislagdo aplicavel.
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26.12. A aprovagdo de medicdes, a realizacdo de pagamentos e a emissdo dos termos de recebimento ndo
implicam rendncia do CONTRATANTE ao direito de exigir, a qualgquer tempo, dentro dos prazos legais, a correcdo
de defeitos, falhas, vicios ou desconformidades posteriormente constatados.

26.13. Aplicam-se ao recebimento do objeto as demais disposicoes previstas no art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e na legislagdo pertinente.

Cldusula Vigésima Sétima
Do Meio Ambiente, da Sustentabilidade e das Condicionantes Ambientais

27.1. A CONTRATADA deverd executar as obras e os servicos objeto deste Contrato em estrita observancia &
legislacdo ambiental federal, estadual e municipal aplicdvel, ds normas técnicas pertinentes, ds licencas,
autorizacoes, alvards, condicionantes ambientais eventualmente incidentes sobre a obra e ds determinacoes dos
6rgdos ambientais e demais autoridades competentes.

27.2. Durante toda a execucdo confratual, a CONTRATADA deverd adotar as medidas necessdrias para prevenir,
controlar, reduzir e mitigar os impactos ambientais decorrentes das obras e servigos, objeto deste Contrato,
promovendo, entre outras acdes, o contfrole da emissdo de poeira, ruidos, vibracdes, efluentes, residuos, consumo
de recursos naturais e demais impactos inerentes as atividades desenvolvidas.

27.3. A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras, as frentes de servico, as dreas de armazenamento, os
depdsitos tempordrios e os demais locais utilizados na execucdo contratual em adequadas condicdes de
limpeza, organizacdo, seguranga, higiene e controle ambiental, evitando a poluicdo do solo, das redes de
drenagem, dos cursos d'dgua e das dreas vizinhas.

27.4. Os residuos provenientes da execugdo das obras e servicos, objeto deste Contrato, deverdo ser segregados,
acondicionados, armazenados, transportados e destinados de forma ambientalmente adequada, em
conformidade com a Lei Federal n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), com a Resolucdo
CONAMA n° 307 e suas alteracoes, bem como com as demais normas aplicdveis aos residuos da construcdo civil.
27.4.1. A CONTRATADA deverd manter a disposicdo da fiscalizacdo os comprovantes de transporte, destinacdo
final, reaproveitamento, reciclagem ou tratamento dos residuos gerados durante a execugdo da obra, sempre
que exigidos pela legislacdo ou pela fiscalizagdo.

27.5. A CONTRATADA deverd adotar todas as medidas necessdrias a protecdo das edificacdes existentes, da
arborizacdo, das dreas verdes, do solo, das redes de infraestrutura e das demais dreas situadas no entorno da
obra, evitando danos ambientais, contaminacdes, lancamentos irregulares de residuos, obstrucdes de sistemas
de drenagem ou qualquer outra forma de degrada¢cdo ambiental.

27.6. Sempre que técnica e economicamente vidvel, a CONTRATADA deverd adotar prdticas voltadas &
sustentabilidade, eficiéncia operacional e responsabilidade ambiental, incluindo a utilizagdo racional de dgua e
energia, a reducdo do desperdicio de materiais, o reaproveitamento de insumos, a reciclagem de residuos, a
preferéncia por materiais de menor impacto ambiental e a minimizacdo da geracdo de residuos durante a
execucdo da obra.

27.7. A CONTRATADA responderd integralmente pelos danos ambientais, passivos ambientais, autuacdes, multas,
embargos, sangdes administrativas e demais prejuizos decorrentes de atos ou omissdes seus, de seus empregados,
prepostos, fornecedores ou subcontratados, obrigando-se & reparagdo integral dos danos causados,
independentemente da aplicacdo das demais sangdes previstas neste Contrato e na legislagcdo vigente.

27.8. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou pelos érgdos competentes, a CONTRATADA deverd apresentar
licencas, autorizacdes, cadastros, relatérios ambientais, comprovantes de destinacdo de residuos, manifestos de
transporte, laudos, certificados, registros e demais documentos necessdrios & comprovagdo do cumprimento das
obrigacdes ambientais inerentes & execucdo da obra.

27.9. Verificada irregularidade ambiental ou o descumprimento das obrigagdes previstas nesta cldusula, o
CONTRATANTE poderd determinar a ado¢do imediata das medidas corretivas cabiveis, inclusive a paralisacdo
total ou parcial dos servicos afetados, sem prejuizo da retencdo cautelar de pagamentos, da aplicacdo das
penalidades confratuais, da execucdo da garantfia contratual e das demais medidas previstas na Lei Federal n°
14.133/2021 e na legislagdo ambiental aplicdvel.

27.10. A fiscalizacdo ambiental exercida pelo CONTRATANTE possui cardter de acompanhamento e controle da
execucdo contratual, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA pelo
cumprimento da legislagdo ambiental, das condicionantes eventualmente incidentes sobre a obra e das
obrigacdes previstas nesta cldusula.
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Cldusula Vigésima Oitava
Das Informagdes Sigilosas, da Confidencialidade e da Protegdo de Dados

28.1. As partes comprometem-se a resguardar o sigilo e a confidencialidade das informagdes, documentos,
estudos, projetos, relatérios, dados técnicos, operacionais, administrativos e demais informacdes de acesso restrito
ds quais tenham acesso em razdo da execucdo deste contrato, observadas as disposicdes legais aplicdveis,
especialmente a Lei Federal n® 12.527/2011 (Lei de Acesso d Informacdo), a Lei Federal n° 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoaqis — LGPD) e a Lei Federal n° 14.133/2021.

28.2. A CONTRATADA deverd utilizar as informacdes obtidas exclusivamente para a execucdo do objeto
contratual, sendo vedada sua divulgagdo, reproducdo, cessdo, compartihamento ou utilizagdo para finalidade
diversa daquela prevista neste contrato, sem prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE, ressalvadas as
hipéteses legalmente autorizadas.

28.3. Caso a execucdo contratual envolva o tratamento de dados pessoais, a CONTRATADA compromete-se a
observar integralmente as disposicdes da Lei Federal n° 13.709/2018 (LGPD), adotando medidas técnicas,
administrativas e organizacionais aptas a proteger os dados pessoais contra acessos ndo autorizados, destruicdo,
perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou llicito.

28.3.1. A CONTRATADA deverd restringir o acesso aos dados pessoais exclusivamente aos profissionais que
necessifem dessas informagdes para a execucdo do confrato, exigindo deles o mesmo dever de
confidencialidade.

28.4. A CONTRATADA deverd comunicar formalmente ao CONTRATANTE, no prazo mdéximo de 24 (vinte e quatro)
horas apds sua ciéncia, a ocorréncia de incidente de seguranga da informagdo, vazamento de dados, acesso
indevido ou qualquer evento que possa comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade das
informacdes relacionadas & execucdo contratual, informando as medidas adotadas para mitigacdo dos riscos e
reparacdo dos impactos.

28.5. Os documentos, relatdrios, levantamentos, registros fotogrdficos, medicdes, bancos de dados, informagdes
técnicas e demais elementos produzidos em decorréncia da execucdo contfratual integrardo o processo
administrativo da contratacdo e poderdo ser utilizados pelo CONTRATANTE para fins de gestdo contratual,
fiscalizagcdo, auditoria, controle interno, prestagdo de contas e atendimento aos érgdos de controle e
fiscalizacdo.

28.6. A CONTRATADA deverd adotar mecanismos de seguranga compativeis com a natureza das informacoes
tratadas, responsabilizando-se pela guarda, preservacdo e integridade dos documentos fisicos e eletrénicos
relacionados d execucdo confratual.

28.7. As obrigagdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta cldusula permanecerdo vigentes
mesmo apds a extingdo do contrato, pelo prazo legal aplicGvel ou enquanto subsistirem informagdes protegidas
por sigilo legal.

28.8. O dever de confidencialidade ndo se aplica as informacdes:

I - que sejam de dominio publico;

Il - cuja divulgacdo seja exigida por lei, decisdo judicial ou determinagdo de autoridade competente;

Il - necessdrias ao atendimento das exigéncias de transparéncia, controle social, fiscalizagcdo e prestacdo de
contas da Administracdo Publica;

IV - requisitadas pelos érgdos de controle interno ou externo, Ministério PUblico, Tribunal de Contas ou demais
6rgdos legalmente competentes.

28.9. A CONTRATADA responderd integralmente pelos danos patrimoniais, morais, administrativos ou institucionais
decorrentes do tratamento inadequado, da utilizagcdo indevida, da divulgagcdo ndo autorizada ou do vazamento
de dados pessoais e informagdes sigilosas sob sua responsabilidade, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes
administrativas, civis e penais cabiveis.

28.10. O disposto nesta cldusula ndo poderd ser interpretado de forma a restringir os deveres de transparéncia,
publicidade e prestacdo de contas inerentes d Administragcdo PUblica, observadas as hipdteses legais de sigilo e
protecdo de dados pessoais.

Cldusula Vigésima Nona
Da Integridade, Etica, Transparéncia e Responsabilidade

29.1. A CONTRATADA deverd executar o objeto contratual em conformidade com os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, transparéncia, boa-fé, probidade administrativa,
integridade e responsabilidade, observando as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, da Lei Federal n°
12.846/2013 e das demais normas aplicdveis.
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29.2. A CONTRATADA declara que conduz suas atividades de forma ética e integra, comprometendo-se a adotar
condutas compativeis com os principios que regem a Administracdo Publica e a execucdo dos confratos
administrativos.

29.3. E vedado & CONTRATADA, diretamente ou por infermédio de seus sdcios, administradores, empregados,
prepostos, responsdveis técnicos, fornecedores ou subcontfratados:

| - oferecer, prometer, conceder, solicitar ou receber vantagem indevida relacionada d licitacdo, & contratacdo
ou & execucdo contratual;

Il - praticar fraude, corrupcdo, conluio, ajuste anticoncorrencial, falsidade documental ou qualquer ato lesivo a
Administracdo Publica;

Il - dificultar, impedir ou embaracar a atuacdo da fiscalizacdo, da gestdo contratual, dos érgdos de confrole
interno ou externo e das autoridades competentes;

IV — apresentar informagdes, documentos, medicdes, relatdrios, laudos, registros ou declaracdes falsos, inexatos
ou incompativeis com a efetiva execucdo dos servicos;

V - praticar qualquer ato destinado a frustrar os objetivos da licitacdo, comprometer a competitividade do
certame ou prejudicar a adequada execugdo contratual.

29.4. A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fato superveniente que
possa comprometer a execucdo do contrato, a manutencdo das condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo ou aregularidade juridica, fiscal, trabalhista, previdencidria, econdmico-financeira e técnica
necessdria a execucdo do objeto.

29.5. A CONTRATADA deverd colaborar integralmente com as atividades de fiscalizacdo, auditoria,
monitoramento, controle inferno, controle externo e prestagdo de contas, fornecendo tempestivamente os
documentos, informacdes, registros e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE ou pelos 6rgdos
competentes.

29.5.1. A CONTRATADA deverd adotar medidas razodveis de prevengdo e controle destinadas a assegurar que
seus empregados, prepostos, responsdveis técnicos, fornecedores e eventuais subconfratados observem os
principios de integridade, ética, transparéncia e prevencdo a corrupgdo aplicdveis & execugdo contratual.
29.6. A constatagdo de indicios de fraude, corrupcdo, conluio, superfaturamento, falsidade documental,
pagamento indevido, direcionamento ilicito, prdatica anticoncorrencial ou qualquer outro ato lesivo a
Administragcdo PUblica poderd ensejar a adocdo imediata das medidas administrativas cabiveis, sem prejuizo da
comunicagdo aos érgdos de controle, fiscalizacdo, investigacdo e persecucdo competentes.

29.7. O descumprimento das disposicdes previstas nesta cldusula sujeitard a CONTRATADA ds sancoes
administrativas previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, na Lei Federal n® 12.846/2013, neste contrato e nas demais
normas aplicAveis, sem prejuizo da obrigagdo de repararintegralmente os danos causados ao CONTRATANTE, ao
erdrio ou a terceiros.

29.8. A eventual folerncia do CONTRATANTE quanto ao descumprimento de obrigacdes contratuais ndo
constituird rendncia de direitos, novagdo ou alteragdo tdcita das condigcdes pactuadas.

29.9. A aplicacdo de san¢des administrativas, a retfencdo de pagamentos, a execucdo da garantia confratual,
a extincdo do contrato ou a adocdo de outras medidas previstas em lei poderdo ocorrer independentemente
da responsabilizacdo civil, administrativa ou penal dos envolvidos, observados o contraditério e a ampla defesa.
29.10. A CONTRATADA reconhece que os recursos publicos empregados na execugdo desta contratacdo estdo
sujeitos & fiscalizagdo dos érgdos de confrole interno e externo, comprometendo-se a assegurar a rastreabilidade
dasinformagdes, dos documentos e dos registros relacionados & execugdo contratual durante todo o prazo legal
de guarda.

Cldusula Trigésima
Dos Casos Omissos, da Interpretagdo e da IntegragGo Contratual

30.1. Os casos omissos, as duvidas de interpretacdo, as divergéncias surgidas durante a execugdo contratual e
as situagoes ndo expressamente disciplinadas neste Contrato serdo solucionados de acordo com as disposicoes
da Lei Federal n° 14.133/2021, da Lei de Introdugcdo as Normas do Direito Brasileiro — LINDB (Decreto-Lei n°
4.657/1942), da legislacdo aplicdvel & execucdo de obras e servicos de engenharia, dos principios do Direito
Administrativo, das normas gerais de Direito PUblico e, subsidiariamente, das normas de Direito Privado
compativeis com o regime juridico-administrativo.
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30.2. A interpretacdo e a execucdo deste Contrato observardo os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, supremacia e indisponibilidade do interesse publico, planejamento,
transparéncia, seguranca juridica, motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, continuidade
do servico publico, vinculacdo ao instrumento convocatério, segregacdo de fungdes, julgamento objetivo e
demais principios que regem a Administracdo PUblica e as contratacdes publicas.

30.3. As decisdes administrativas relacionadas & gestdo, fiscalizacdo, execucdo, alteracdo contratual,
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, aplicacdo de pendlidades, recebimento do objeto e demais
atos decorrentes deste Contrato deverdo ser devidamente motivadas, observando-se, quando cabivel, os
principios do contraditério, da ampla defesa e do devido processo legal.

30.4. Para fins de interpretacdo e infegragcdo deste Contrato, consideram-se partes integrantes da contratagdo,
independentemente de franscri¢cdo, observada a seguinte ordem de prevaléncia:

|- a Lei Federal n° 14.133/2021 e as demais normas legais aplicaveis;

Il - este Contrato Administrativo e seus respectivos termos aditivos;

Ill - o Edital da Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026 e seus anexos;

IV - o Projeto Executivo e os projetos complementares, o Memorial Descritivo, as Especificacdes Técnicas, o Estudo
Técnico Preliminar — ETP, a Planilha Orcamentdria, o Cronograma Fisico-Financeiro, o Mapa de Gerenciamento
de Riscos, quando integrante da contratacdo, e os demais documentos técnicos que instruem o processo
administrativo;

V - a proposta apresentada pela CONTRATADA, compreendendo planilhas, composicdées de custos,
cronogramas, documentos complementares e esclarecimentos formalmente aceitos pelo CONTRATANTE;

VI - os decretos, regulamentos, atos normativos e orientagdes expedidos pelo Municipio de Criciima aplicaveis
a contratacdo.

30.4.1. Havendo divergéncia entre os documentos integrantes da contfratagdo, prevalecerd a disposicdo de
maior hierarquia e, subsidiariamente, aquela que melhor assegure a adequada execugdo das obras e servicos
de engenharia, objeto deste Contrato, observados os critérios de seguranca, qualidade, funcionalidade,
acessibilidade, durabilidade, desempenho da edificacdo e protecdo do interesse publico, mediante
manifestacdo fundamentada da fiscalizacdo e aprovacdo da autoridade competente.

30.5. Aplicam-se subsidiariaomente a este Contrato, no que forem compativeis com seu regime juridico-
administrativo, as disposicdes do Codigo Civil, da Lei de Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro — LINDB, os
principios gerais do Direito e as demais normas de Direito PUblico pertinentes.

30.6. A inexisténcia de previsdo expressa neste Contrato ndo afasta a obrigatoriedade de observéncia da
legislacdo vigente, das normas regulamentares, das normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, das normas relativas a acessibilidade, prevencdo e combate aincéndio, seguranga e sadde no
trabalho, protecdo ambiental e das demais exigéncias técnicas aplicAveis d execugdo de obras e servigos de
engenharia, objeto deste Confrato, tampouco exime as partes do cumprimento das obriga¢cdes decorrentes da
boa-fé objetiva, das boas prdticas de engenharia e da adequada execugdo contratual.

30.7. As manifestagdes da fiscalizacdo, da gestdo contratual, dos érgdos de controle, do assessoramento juridico
ou de qualquer outro érgdo da Administracdo ndo afastam nem reduzem a responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA pela correta execucdo do objeto, pela qualidade dos servigos, pela observéncia das normas
técnicas e pelo cumprimento integral das obrigacdes assumidas, nos limites estabelecidos neste Contrato e na
legislacdo aplicavel.

Cldusula Trigésima Primeira
Da Vigéncia do Contrato

31.1. O presente confrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura até a conclusdo do objeto e o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais dele decorrentes, observado o prazo méximo de 60 (sessenta)
meses, nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Cldusula Trigésima Segunda
Das Partes Integrantes do Contrato

32.1. Integram este Contrato, independentemente de transcricdo e para fodos os fins de direito, os documentos
que compdem o processo administrativo da contratacdo, os quais se complementam e vinculam
reciprocamente, observada a seguinte ordem:

| - este Confrato e seus anexos;

Il - o Edital da Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026 e seus anexos;
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Il - o Projeto Executivo e os respectivos projetos complementares, o Memorial Descritivo, as Especificacoes
Técnicas, a Planilha Orcamentdria, o Cronograma Fisico-Financeiro, o Estudo Técnico Preliminar — ETP, o Mapa de
Gerenciamento de Riscos, quando intfegrante da contratacdo, e os demais documentos técnicos que instruem o
processo;

IV - a proposta apresentada pela CONTRATADA, compreendendo planilhas, composicoes de custos,
cronogramas, documentos complementares e esclarecimentos formalmente aceitos pelo CONTRATANTE;

V - os atos de adjudicagdo, homologagdo e contratacdo;

VI - os termos aditivos, apostilamentos, ordens de servico, noftificacdes, instrucdes da fiscalizacdo e demais
documentos formalmente incorporados ao processo administrativo.

32.2. Todos os documentos integrantes da contratacdo deverdo ser interpretados de forma sistemdtica,
harménica e complementar, visando assegurar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia, objeto
deste Contratfo.

32.3. Em caso de divergéncia entre os documentos integrantes da confratacdo, prevalecerd a seguinte ordem
de prioridade:

| — este Contrato e seus respectivos termos aditivos;

Il - o Edital e seus anexos;

Ill - o Projeto Executivo, os projetos complementares, o Memorial Descritivo, as Especificacdes Técnicas, o Estudo
Técnico Preliminar — ETP, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, quando existente, e os demais documentos
técnicos da contratacdo;

IV — a Planilha Or¢camentdria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

V - a proposta da CONTRATADA.

32.3.1. Persistindo divergéncia entre documentos técnicos, prevalecerd a solugdo que melhor atenda aos
requisitos de seguranca estrutural, estabilidade, funcionalidade, desempenho, durabilidade, acessibilidade,
sustentabilidade, qualidade construtiva, atendimento as normas técnicas e ao interesse publico, mediante
manifestacdo fundamentada da fiscalizacdo e aprovacdo da autoridade competente.

32.4. Integram igualmente o regime juridico deste Contrato, no que couber:

| - a Lei Federal n° 14.133/2021;

Il - o Cédigo Civil Brasileiro e a legislagdo correlata aplicdvel a execugdo de obras e servicos de engenharia;

Il - a legislacdo federal, estadual e municipal pertinente;

IV — os decretos, regulamentos e atos normativos do Municipio de CriciUma aplicdveis & contratagdo;

V - as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicdveis a execucdo de obras de
engenharia e s instalagcdes prediais;

VI — as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, bem como as normas relativas a prevencdo e
ao combate aincéndio e pdnico;

VIl - a legislacdo ambiental e as respectivas normas regulamentares aplicAveis;

VIl - as normas de acessibilidade, inclusdo, seguranca, desempenho, habitabilidade e ergonomia aplicéveis as
edificacoes publicas;

IX — as Normas Regulamentadoras — NRs relativas & seguranga e sadde no trabalho;

X —as orientagdes técnicas, recomendacdes e determinagdes expedidas pelos érgdos de fiscalizagdo e controle
competentes, quando legalmente aplicaveis.

32.5. As determinacdes da fiscalizagdo, os registros constantes do Didrio de Obras, as medicdes, os relatdrios
técnicos, os ensaios, testes, inspecdes, laudos, certificados, atas de reunido, notificacdes, pareceres e demais
documentos produzidos durante a execug¢do confratual integrardo o processo administrativo da contratacdo e
produzirdo os efeitos previstos neste Contrato e na legislagcdo aplicével.

32.6. Nenhum documento integrante da contratagcdo poderd ser interpretado isoladamente, devendo
prevalecer a interpretacdo que melhor assegure:

| - a execugdo integral e adequada do objeto contratado;

Il - a observéncia dos projetos executivos, das especificacdes técnicas e das boas prdticas de engenharia;

Il - a qualidade, a seguranca, a estabilidade, a funcionalidade, a durabilidade, a acessibilidade e o
desempenho da edificacdo;

IV - a protecdo do interesse publico e a correta aplicacdo dos recursos publicos;

V — a mitigagdo dos riscos contratuais e a adequada gestdo da execugdo da obra.

32.6.1. O Projeto Executivo, os projetos complementares, o Memorial Descritivo, as Especificacdes Técnicas, o
Estudo Técnico Preliminar — ETP e os demais documentos técnicos constituem referéncias fundamentais para a
interpretagcdo deste Contrato, devendo ser observados de forma integrada e complementar durante toda a
execucdo confratual.
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32.7. Eventuais duvidas decorrentes da interpretacdo dos documentos integrantes da contratacdo deverdo ser
submetidas previamente a fiscalizacdo e ao gestor do contrato, que adotardo as providéncias necessdrias & sua
solucdo, observadas as disposicdes deste instrumento, da documentacdo técnica e da Lei Federal n® 14.133/2021.

Cldusula Trigésima Terceira
Da Publicagdo, da Transparéncia e da Divulgagdo Contratual

33.1. O CONTRATANTE promoverd a divulgacdo e a manutencdo dos dados essenciais deste Contrato, de seus
aditamentos, apostilamentos e demais atos relacionados & contratacdo no Portal Nacional de Contratacdes
PUblicas - PNCP, bem como nos demais meios oficiais de publicidade e transparéncia exigidos pela legislacdo
aplicavel, especialmente pela Lei Federal n°® 14.133/2021.

33.2. A eficdcia deste Confrato e de seus eventuais aditamentos ficard condicionada & divulgacdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, observados os prazos e requisitos previstos na legislacdo vigente.
33.3. Durante a execucdo contratual, serdo disponibilizadas, nos limites da legislacdo aplicdvel, as informacdes
relativas & execucdo fisica e financeira da obra, incluindo medicdes, pagamentos, reajustamentos,
recomposicoes do equilibrio econdmico-financeiro, alteracdes contfratuais, sancdes administrativas, recebimento
do objeto e demais atos sujeitos a publicidade.

33.4. A CONTRATADA declara ciéncia de que os documentos, informagdes, registros, medicoes, relatérios, ensaios,
laudos, fotografias, levantamentos e demais elementos relacionados & execugdo contratual poderdo ser
disponibilizados ao CONTRATANTE, aos 6rgdos de controle interno e externo, ao érgdo concedente dos recursos,
ao Ministério PUblico, ao Poder Judicidrio e aos demais érgdos competentes para fins de fiscalizagcdo, auditoria,
monitoramento e prestacdo de contas.

33.5. A divulgacdo das informagdes observard as disposicoes da Lei Federal n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a
Informacdo — LAl), da Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD), bem como as
demais normas aplicdveis 4 tfransparéncia publica, protecdo de dados pessoais e preservacdo de informagcoes
legalmente protegidas.

33.6. A publicidade dos atos relacionados & presente contratagdo ndo afasta o dever das partes de resguardar
informacdes classificadas, protegidas por sigilo legal, segredo industrial, propriedade intelectual ou dados
pessoais submetidos a protecdo legal, observadas as hipéteses e limites previstos na legislagdo vigente.

33.7. Os documentos e registros produzidos durante a execug¢do contratual integrardo o processo administrativo
da contratacdo e permanecerdo disponiveis para fins de fiscalizacdo, auditoria, controle, monitoramento e
prestacdo de contas, observados os prazos legais de guarda documental e os limites de acesso previstos na
legislacdo aplicavel.

33.8. A CONTRATADA deverd fornecer, sempre que solicitados pela fiscalizacdo ou pela gestdo contratual, os
documentos, informacdes e registros necessdrios ao cumprimento das obrigagdes de transparéncia, controle,
monitoramento da execug¢do da obra e prestagdo de contas dos recursos publicos empregados na contratacdo.
33.9. A divulgacdo, publicacdo ou disponibilizagdo das informacdes relacionadas a execugdo contratual ndo
implicard aceitacdo dos servicos executados nem afastard a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
conformidade técnica, seguranga e regular execugdo do objeto confratado.

Cldusula Trigésima Quarta
Das Disposi¢coes Finais

34.1. A nulidade, invalidade, ilegalidade ou inexequibilidade de qualquer disposicdo deste Contrato ndo
prejudicard a validade e a eficdcia das demais cldusulas, que permanecerdo em pleno vigor e produzirdo seus
efeitos, devendo as partes, sempre que possivel, adotar interpretacdo que preserve a finalidade da contratacdo,
a continuidade da execucdo contratual e o interesse publico.

34.2. A eventual tolerGncia de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigagcdes contratuais pela
outra ndo importard novacdo, rendncia de direitos, alteracdo tdcita das condicdes pactuadas ou criacdo de
precedente, permanecendo integros todos os direitos, deveres, garantias e prerrogativas previstos neste Contrato
e na legislacdo aplicavel.

34.3. Os prazos previstos neste Contrato serdo contados na forma estabelecida pela legislagdo vigente,
especialmente pela Lei Federal n° 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelas normas gerais de direito aplicAveis aos
processos administrativos, excluindo-se o dia do comego e incluindo-se o do vencimento, quando a contagem
ocorrer em dias.
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34.4. Permanecem vinculados ao presente Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital da
Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026 e seus anexos, o Projeto Executivo e os projetos complementares, o
Memorial Descritivo, as Especificacdes Técnicas, o Estudo Técnico Preliminar — ETP, a Planiiha Orcamentdria, o
Cronograma Fisico-Financeiro, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, quando integrante da contratacdo, a
proposta da CONTRATADA e os demais documentos que compdem o processo administrativo, naquilo que ndo
conflitarem com este instrumento.

34.5. A execucdo contratual deverd observar, além das disposicdes deste Contrato, toda a legislacdo federal,
estadual e municipal aplicdvel, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as
normas relativas & acessibilidade, inclusdo, prevencdo e combate a incéndio, protecdo ambiental, salde e
seguranca do trabalho, bem como as demais exigéncias técnicas pertinentes a execucdo das obras e servicos
de engenharia, objeto deste Contrato.

34.6. A CONTRATADA declara que possui pleno conhecimento das condicdes locais de execucdo da obra, das
caracteristicas fisicas e técnicas da edificacdo existente, das interferéncias eventualmente existentes, dos
projetos, memoriais, especificacdes técnicas, documentos integrantes da contratacdo e de todas as condicdes
necessdrias ao perfeito cumprimento das obrigacdes assumidas, ndo podendo alegar, posteriormente,
desconhecimento dessas condicdes como fundamento para descumprimento contratual, ressalvadas as
hipodteses legalmente caracterizadas como fato superveniente imprevisivel ou de consequéncias incalculdveis.
34.7. As obrigacodes, responsabilidades, garantias e deveres da CONTRATADA que, por sua natureza ou por
determinacdo legal, devam subsistir ao encerramento da vigéncia contratual permanecerdo plenamente validos
apds a extincdo deste Contrato, especialmente aqueles relacionados a qualidade, solidez, estabilidade,
seguranca, funcionalidade, durabilidade da obra, garantias legais, responsabilidade civil, obrigagcdes ambientais,
trabalhistas, previdencidrias, tributdrias e ao atendimento das solicitacdes dos érgdos de fiscalizacdo e controle.
34.8. Este Contrato obriga as partes, seus sucessores e eventuais substitutos legalmente admitidos, produzindo
efeitos a partir de sua assinatura e de sua divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP,
observado o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021.

34.9. Os casos omissos e as duvidas decorrentes da execucdo ou dainterpretacdo deste Contrato serdo resolvidos
em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, com os principios que regem a Administragdo PUblica, com
as normas gerais de Direito PUblico, com a legislagcdo civil aplicGvel de forma subsididria e com as demais
disposicoes legais e regulamentares pertinentes, sempre visando & preservacdo do interesse publico, da
continuidade da execucdo confratual e da finalidade da contratacdo.

Cldusula Trigésima Quinta
Do Foro e da Solugdo de Controvérsias

35.1. As divergéncias, dUvidas ou controvérsias decorrentes da interpretagdo, execucdo, fiscalizagcdo, alteracdo,
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, aplicagdo de penalidades, recebimento do objeto ou
extincdo deste Contrato deverdo, sempre que possivel, ser previamente submetidas & apreciacdo administrativa,
mediante comunicacdo formal entre as partes e ado¢cdo de mecanismos de negociacdo, saneamento,
conciliagcdo ou solugcdo consensual, observados os principios da legalidade, da boa-fé, da cooperacdo, da
eficiéncia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da supremacia do interesse publico e da continuidade da
execucdo confratual.

35.2. A adocdo de medidas destinadas a solucdo consensual das controvérsias ndo impedird a pratica de atos
cautelares, preventivos ou urgentes necessdrios d preservagdo de direitos, & continuidade da execugdo da obra,
a protecdo do patrimdnio publico, & seguranca da edificagdo, dos trabalhadores, dos usudrios futuros do
equipamento publico e ao atendimento do interesse publico.

35.3. As manifestacdes, decisdes e atos administrativos pratficados durante a execugdo deste Confrato
permanecerdo sujeitos aos mecanismos de controle interno e externo previstos na legislacdo vigente, sem prejuizo
do exercicio do contraditério, da ampla defesa e dos demais direitos e garantias assegurados ds partes.

35.4. Ndo sendo possivel a solucdo administrativa da controvérsia, fica eleito o foro da Vara da Fazenda PUblica
da Comarca de CriciUma, Estado de Santa Catarina, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais
privlegiado que seja, para dirimir as questdes oriundas deste Conitrato, ressalvadas as competéncias
constitucionais e legais dos érgdos de controle, fiscalizagcdo e das demais autoridades competentes.

35.5. As partes reconhecem a validade juridica dos documentos produzidos em meio eletrénico, dos registros
realizados nos sistemas oficiais utilizados pelo Municipio de Cricima e das assinaturas eletrénicas ou digitais
apostas neste Confrato e em seus documentos correlatos, nos termos da legislagcdo vigente, especialmente da
Medida Provisdria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e da Lei Federal n° 14.063/2020.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sonego, 542
Santa Barbara - Criciima - SC

CEP 88804-050

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h
76



35.6. O presente Contrato obriga as partes e seus sucessores, produzindo todos os efeitos juridicos a partir de sua
assinatura e publicacdo na forma da Lei Federal n° 14.133/2021.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que produza todos os seus
juridicos e legais efeitos.

Criciuma-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICIPIO DE CRICIUMA CONTRATADA
MAURICIO BACIS GUGLIELMI

Diretor de Licitacdes e Contratos

Por Delegagdo do Prefeito

Decreto SG/n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021.

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF.: CPF.:
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ANEXO 7
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS,

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Objeto: Construcdo de um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no
Municipio de Criciuma/SC.

Referéncia: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026

Atestamos, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) , portador(a) do
CPF  n° ,  na qualidade de representante da @ empresa
, inscrita no CNPJ n° , readlizou visita

técnica ao local de execugdo do objeto da licitagdo em epigrafe.

Durante a visita, o representante da licitante teve acesso as informacdes e ds condicdes visiveis do local de
execucdo da obra, podendo observar suas caracteristicas, acessos, entorno, condicdes operacionais e demais
elementos necessdrios & avaliacdo das circunsténcias que possam influenciar a elaboracdo da proposta e a

execucdo confratual.

A vistoria foi acompanhada por representante da Administracdo Municipal formalmente designado para esse
fim.

O presente atestado é emitido exclusivamente para comprovar a realizacdo da visita técnica prevista no Edital
de Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026, ndo implicando reconhecimento, pelo Municipio, de quaisquer
condicoes especificas eventualmente alegadas pela licitante.

CriciUma/SC, de de 2026.

Representante do Municipio de Cricitma

Cargo/Fungé&o:

Representante da Licitante

Nome:

Cargo/Fungédo:

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado
da empresa, sem alteragdo do conteldo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 8
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026)
(Processo Administrativo N.° 709675)

MODELO SUGERIDO"

(Papel Timbrado da Licitante)

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Objeto: Construcdo de um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Bafista, no
Municipio de Criciuma/SC.

Referéncia: Edital de Concorréncia Eletronica n® 135/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) , portador(a) do CPF
n° , DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que opta por ndo realizar a

visita técnica facultativa prevista no Edital de Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026

Declara, ainda, que possui informacdes e conhecimento suficientes acerca das condicdes necessdrias a
execucdo do objeto licitado, tendo analisado os documentos que compdem o processo licitatdrio, incluindo
projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais
elementos disponibilizados pela Administracdo.

Declara, igualmente, que assume os riscos inerentes & opcdo de ndo redlizar a visita técnica, responsabilizando-
se pela elaboracdo de sua proposta e pela execucdo do objeto, ndo podendo alegar posteriormente
desconhecimento das condicdes locais, dos acessos, das caracteristicas do terreno ou de situacdes ordindrias e
previsiveis relacionadas & execucdo contratual como fundamento para pleitos de alteracdo contratual.

A presente declaracdo ndo implica renincia aos direitos assegurados pela legislacdo aplicdvel quanto a fatos
supervenientes, imprevisiveis ou de consequéncias incalculdveis que venham aimpactar a execucdo contratual.
Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para todos os fins de direito.

Local e Data

Representante Legal da Licitante
Nome:

CPF:
Cargo/Funcdo:

Observagado: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado
da empresa, sem alteragdo do conteudo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 9
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO CONJUNTA DE HABILITAGAO

Referéncia: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.c
por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
, inscrifo(a) no CPF sob o n.°
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo na presente licitacdo, que:

a) estd ciente e concorda integralmente com todas as condigdes estabelecidas no Edital e em seus anexos,
cumprindo plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos e apresentando proposta em conformidade com as
disposicoes do instrumento convocatdrio;

b) até a presente data inexistem fatos impeditivos & sua habilitacdo e participacdo no certame,
comprometendo-se a comunicar imediatamente ao Municipio de Criciima/SC qualquer fato superveniente que
venha a alterar essa condicdo;

c) ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho nofurno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) ndo utiliza mdo de obra submetida a condicdes andlogas & escraviddo, trabalho forcado ou trabalho
degradante, observando a legislacdo trabalhista e os direitos fundamentais do frabalho;

e) cumpre as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da
Previdéncia Social, bem como as normas de acessibilidade previstas na legislacdo vigente;

f) sua proposta econémica contempla todos os custos diretos e indiretos necessdrios & perfeita execugdo do
objeto, inclusive encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, securitdrios, administrativos e demais
despesas decorrentes da contratacdo;

g) a proposta foi elaborada de forma independente, sem qualquer acordo, ajuste, comunicacdo ou prdtica que
tenha por finalidade restringir a competitividade, manipular pregcos ou comprometer a lisura do procedimento
licitatério;

h) ndo possui, em seu quadro societdrio, como sécio, administrador, dirigente ou responsdvel técnico, agente
publico do Municipio de CriciUma/SC que se enquadre nas hipdteses de impedimento previstas no art. 14 da Lei
Federal n° 14.133/2021;

i) ndo se encontra sujeita a penalidade que a impeca de parficipar de licitagdes ou contratar com a
Administracdo PUblica, nos termos da legislagdo vigente;

j) as informacdes prestadas e os documentos apresentados sdo verdadeiros, assumindo inteira responsabilidade
por sua autenticidade e veracidade.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os devidos fins.

(Local e data)

Nome do Representante Legal

Cargo

CPF n°

Observagdo 1: Esta declaracdo deverd ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s) da proponente.

Observagdo 2: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel
timbrado da empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 10
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE COMPROMISSO PARA CONTRATAGAO DE PESSOAS PRESAS (EM
REGIME SEMIABERTO OU ABERTO) OU EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.

Objeto: Construcdo de um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no
Municipio de Criciuma/SC.

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N.° 135/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.°
por infermédio de seu(ua) representante legal, Sr.(q)
, portadora do CPF n.° , vem por

meio desta, DECLARA, para os fins previstos no item 16.10.11 do Edital acima referido, que, caso seja vencedora
da licitagdo, compromete-se a observar e cumprir o disposto no art. 1° da Lei Municipal n® 8.245/2022,
promovendo, durante a execucdo contratual, a contratacdo de mdo de obra formada por pessoas presas em
regime semiaberto ou aberto ou egressos do sistema prisional, nos fermos e condi¢cdes estabelecidos na referida

legislagdo.

Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento das obrigacdes assumidas poderd ensejar a aplicacdo

das sancgdes previstas no edital, no contrato e na legislacdo aplicdvel.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo.

(Local), de de

Nome do(a) Representante Legal

Cargo

CPFnNn.°
u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
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ANEXO 11
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE NAO ENQUADRAMENTO NAS VEDAGCOES DA LEI COMPLEMENTAR
N.° 123/2006 E DA LEI N.° 14.133/2021

LOCAL E DATA

AO
AGENTE DE CONTRATACAO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

Objeto: Construcdo de um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no
Municipio de Criciuma/SC.

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 135/PMC/2026

DECLARACAO
, inscritfa no CNPJ sob o n.° , por
intermédio de seu representante legal, Sr(?) , portador(a) do
CPF n.° , DECLARA, para fins de obtencdo dos beneficios da Lei Complementar

n.° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, ndo estar incursa em nenhuma das vedagodes

previstas no §4° do art. 3° da referida lei, considerando, ainda, o disposto nos §§5° e 6° do mesmo dispositivo legal.

Declara, ainda, que ndo celebrou contratos com a Administracdo PUblica, no ano-calenddrio da realizacdo da
licitacdo, cujos valores somados ultrapassem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO 12
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA

Objeto: Construcdo de um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no
Municipio de Criciuma/SC.

Referéncia: Edital de Concorréncia Eletronica n® 135/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) , portador(a) do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica
n° 135/PMC/2026, que dispde ou compromete-se a disponibilizar, por ocasido da confratacdo e durante toda a
execucdo contratual, os equipamentos, mdquinas, ferramentas, veiculos, instalacdes operacionais, recursos
materidis € equipe técnica necessdrios d execucdo integral do objeto licitado, em quantidade e condicdes
compativeis com as exigéncias estabelecidas no Edital, seus anexos, projetos, memoricis descritivos,
especificacdes técnicas e demais documentos que integram a contratacdo.

DECLARA, ainda, que os recursos humanos e materiais a serem empregados na execucdo confratual serdo
suficientes para assegurar a adequada execugdo dos servicos, observando os padroes de qualidade,
produtividade, seguranca, desempenho e os prazos estabelecidos pela Administracdo.

DECLARA, por fim, estar ciente de que a Administracdo poderd, a qualquer tempo, promover diligéncias, solicitar
documentos complementares ou realizar vistoria técnica destinada ¢ verificacdo da veracidade das informacoes
prestadas e da efetiva capacidade operacional da empresa, sujeitando-se as penalidades previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e no Edital em caso de falsidade, omissdo ou inexatiddo das declaracdes apresentadas.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os devidos fins.
Local e Data

Nome do Representante Legal
Cargo

CPF

Assinatura
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ANEXO 13
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

Local e Data

AO

MUNICIPIO DE CRICIUMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
A/C Agente de Contratagao

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 135/PMC/2026

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n.° , sediada

a , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem,

respeitosamente, apresentar sua PROPOSTA DE PRECOS para execugdo das obras e dos servicos de engenharia
destinados a construcdo de um Centro Comunitdrio na Rodovia Pedro Manoel Pereira, bairro Linha Batista, no
Municipio de Cricitma/SC, conforme condicdes, especificacdes e exigéncias estabelecidas no Edital e em seus
anexos.

a) O valor global proposto para a execucdo integral dos servicos € de RS (valor por extenso),
conforme detalhamento constante da Planilha Orcamentdria, do Cronograma Fisico-Financeiro, da composicdo
do BDI e dos demais documentos integrantes da presente proposta.

b) O prazo para conclusdo dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da emissdo

da Ordem de Inicio dos Servigos.

c) Declaramos que examinamos integralmente o Edital, seus anexos, projetos executivos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro, mapa de gerenciamento de
riscos e demais documentos integrantes da contratacdo, concordando plenamente com todas as condigcoes
técnicas, administrativas, operacionais e contratuais estabelecidas.

d) Declaramos que assumimos integral responsabilidade pela elaboracdo desta proposta e pela execugcdo dos
servicos, ndo cabendo qualquer alegagdo futura de desconhecimento, erro, omissdo ou inferpretacdo
equivocada das condicdes da contratacdo.

e) Declaramos que todos os custos necessdrios & execucdo integral do objeto encontram-se devidamente
contemplados nesta proposta, incluindo tributos, encargos sociais, previdencidrios e trabalhistas, seguros, taxas,
despesas administrativas, ensaios, testes, controle tecnoldgico, sinalizagdo provisdria, protecdo ambiental,
mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas, equipamentos e materiais, bem como quaisquer outras
despesas necessdrias ao fiel cumprimento das obrigacdes contratuais.
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f) Comprometemo-nos a executar os servicos em conformidade com as normas técnicas aplicdveis,
especialmente aquelas expedidas pela ABNT, normas do CREA/SC, especificacdes do DNIT, quando aplicdveis,
e demais disposi¢coes legais e regulamentares pertinentes.

g) Informamos que o percentual de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) adotado na composicdo dos precos
éde % ( ).

h) Declaramos que esta proposta permanecerd vdlida pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessdo publica, conforme previsto no Edital.

i) Caso sejomos declarados vencedores do cerfame, comprometemo-nos a assinar o Contrato Administrativo no
prazo e nas condigoes estabelecidas no Edital.

j) Para fins de assinatura do Confrato Administrativo, indicamos o seguinte representante legal:

Nome:
Cargo/Fungé&o:
RG n.°

CPFn.°:

E-maiil:
Telefone:

k) Informamos, para fins de pagamento, os seguintes dados bancdrios:

Banco:

Agéncia:
Conta Corrente:
Titular da Conta:

1) Apresentamos, em anexo a presente proposta, a GARANTIA DE PROPOSTA exigida neste Edital, prestada em
conformidade com o art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021 e com as condicdes estabelecidas no instrumento
convocatdrio.

m) Declaramos, por fim, que os documentos apresentados juntamente com esta proposta sdo auténticos e
refletem fielmente as condi¢cdes ofertadas por esta empresa.

Termos em que,
Pede deferimento.

[Nome da Empresa]
CNPJ n.° [e]

Nome a Assinatura do Representante Legal
Cargo:

Observagdo: O presente modelo constitui sugestdo de formuldrio, podendo ser reproduzido em papel timbrado
da licitante, desde que mantido integralmente o contetdo das declaragdes e informacdes exigidas neste Edital.
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ANEXO 14
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 135/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 709675)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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