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CRiCINE

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N.° 028/FMS/2024

(Processo Administrativo n.° 708453)

OBJETO

Confratacdo de empresa, isoladamente ou em consércio, legalmente constituida e
com comprovada capacidade técnica, para execucdo das obras e servicos de
engenharia destinados & CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PORTE
Il, NO BAIRRO RENASCER, na Rua Pedro Anténio, Municipio de Criciuma/SC. (Convénio:
Portaria Conjunta SGG/SEF N.° 19/2025 / SCC 4594/2025 - GOVERNO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA).

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

R$ 4.856.403,54

DATA DA SESSAO PUBLICA

18 de MAIO de 2026, as 09h00min (hordrio de Brasilia)

REGIME DE EMPREITADA
Por Preco Unitdrio

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Ndo
u O /prefericiuma Pago Municipal Marcos Rovaris
(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156 criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sénego, 542

Santa Barbara - Criciima - SC

08h as 17h CEP 88804-050

1



EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CRICIOMA, pessoa juridica de direito pUblico intemno, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard licitagdo, em sess@o publica, na modalidade
CONCORRENCIA, a ser processada de forma eletrénica, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL e modo
de disputa ABERTO, sob o regime de execugdo indireta, na modalidade de empreitada por PRECO UNITARIO.

A licitagdo serd conduzida pelo Agente de Contratagdo, designado por meio do Decreto Municipal n.° 1.658/2023, de
13 de julho de 2023, observadas as condi¢gdes estabelecidas neste Edital, e reger-se-& pela Lei Federal n.° 14.133, de 1°
de abril de 2021, pelos Decretos Municipais n.° 1.415/2024 e n.° 1.436/2025, pelo Cddigo Penal, no que couber s licitagcdes
e contratos, e, subsidiariamente, pelas demais normas aplicdveis d espécie.

As condicdes, especificacdes técnicas e exigéncias para a participacdo no certame e para a execugcdo do objeto
encontram-se detalhadas neste Edital e em seus Anexos, que o integram para todos os fins de direito.

DETALHES DA REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA

a) Local de redlizagdo da sessdo: A sessdo publica de processamento da presente Concorréncia Eletrénica serd
realizada por meio do sistema eletrénico da plataforma BLL Compras, conduzida pelo Agente de Contratagdo, com o
auxilio da Equipe de Apoio, devidamente designados nos autos do processo em epigrafe. O acompanhamento da
sessdo poderd ser feito de forma remota, mediante acesso a plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletrénico:
www.bll.org.br.

b) Data limite para acolhimento das propostas: Até as 08h30min do dia 18/05/2026.

c) Data e hordrio da abertura da sessdo e inicio da disputa: As 09h00min do dia 18/05/2026.

d) Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

e) Encerramento da sessdo de lances: O encerramento ocorrerd automaticamente pelo sistema eletrénico, nos termos
do modo de disputa aberto, conforme regras estabelecidas neste Edital e na Lei Federal n.° 14.133/2021.

f) Impedimento ou decretagdo de feriado: Na hipdtese de decretacdo de feriado, suspensdo de expediente ou
ocorréncia de fato superveniente que impeca a realizacdo da sessdo na data prevista, esta serd transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio, com a devida divulgacdo no sistema eletrdnico utilizado para o
certame.

g) Referéncias de tempo: Todas as referéncias de hordrio constantes neste Edital, no Aviso e durante a Sessdo PUblica
seguirdo o hordrio oficial de Brasilia (DF), sendo registradas pelo sistema eletrénico e nos atos do certame.

h) Endereco para envio de propostas: As propostas de precos e os documentos de habilifacdo deverdo ser enviados
exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma BLL Compras, disponivel em www.bll.org.br.

i) Execugdo da licitagdo: A Diretoria de Licitagdes e Contratos atuard como unidade interveniente promotora e
responsdvel pelo processamento da presente licitacdo, cujo objeto destina-se a Secretaria Municipal de Saude.

j) Processamento eletrénico exclusivo: A licitacdo serd integralmente processada por meio eletrénico, na plataforma BLL
Compras. As licitantes interessadas deverdo providenciar seu credenciamento prévio no referido sistema, obtendo chave
de identificacdo e senha de acesso antes da data estabelecida para o inicio da Concorréncia Eletrénica.

k) Exigéncia de documentos de habilitagdo: Os documentos de habilitacdo serdo exigidos somente da licitante mais
bem classificada, conforme dispde o art. 63, inciso I, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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1-DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

1.1. A presente licitacGo tem por objeto a contratagdo de empresa, isoladamente ou em consércio, legalmente
constituida e detentora de comprovada capacidade técnica, para execucdo das obras e servicos de engenharia
destinados & CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS , PORTE Il, NO BAIRRO RENASCER, na Rua Pedro
Antdnio, Municipio de Criciuma/SC, conforme condicdes, especificacdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e em seus anexos, visando & obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Pdblica, com recursos
provenientes do Convénio Simplificado celebrado com o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termo da Portaria
Conjunta SGG/SEF n.° 20/2025, vinculada ao Processo SCC 4594/2025 .

1.1.1. As especificagdes técnicas referentes & execucdo das obras e dos servicos encontram-se detalhadas nos seguintes
documentos, que infegram este Edital para todos os efeitos legais:

Anexo 1: Estudo Técnico Preliminar — ETP;

Anexo 2: Planilha Orcamentdria Oficial;

Anexo 3: Projeto(s);

Anexo 4: Memorial Descritivo;

Anexo 5: Minuta Contratual;

e Anexo 11: Mapa de Gerenciamento de Riscos.

1.2. A licitacdo serd realizada em item Unico, abrangendo a totalidade das obras e dos servicos previstos nos Anexos

técnicos, ndo sendo admitido o fracionamento do objeto.
1.3. O valor maximo estimado para a contratagdo é de RS 4.856.403,54 (quatro milhdes, oitocentos e cinquenta e seis
mil, quatrocentos e trés reais e cinquenta e quatro centavos).

1.3.1. Os valores unitdrios mdximos estimados para cada item correspondem dqgueles constantes da Planilha
Orcamentaria Oficial (Anexo 2), que servird de base para a andlise das propostas e para eventual regjuste, observada
como data-base o més de referéncia do orcamento oficial.

1.4. Os quantitativos e os valores unitdrios detalhados encontram-se discriminados na Planilha Orgamentdria Detalhada,
infegrante do Anexo 2 deste Edital.

1.5. A execucdo das obras e dos servigos dar-se-& sob o regime de empreitada por preco unitdrio, conforme definido no
art. 6°, inciso XLIIl, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.6. O procedimento licitatério serd conduzido em conformidade com as disposicoes da Lei n® 14.133/2021, bem como
com as demais normas legais e regulamentares aplicaveis & matéria.

1.7. Aplicam-se subsidiariamente a este procedimento licitatério os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, competitividade, economicidade,
desenvolvimento nacional sustentdvel, proporcionalidade, razoabilidade e seguranca juridica.

1.8. Em caso de divergéncia entre as disposicdes deste Edital e de seus anexos, prevalecerd o disposto no Edital.

2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucdo das obras e dos servicos objeto do contrato a ser firmado em decorréncia
desta licitagdo, correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotagdo(des) orgamentdria(s) do orcamento vigente:

e 11.001.1.050.4.4.90(29)-FR1.500.1002.0102 e 11.001.1.050.4.4.90(29)-FR1.621.0000.0163, ou outra que vier a substitui-la,
conforme a organizagdo orcamentdria municipal.

2.2. A execucdo contratual observard, quando aplicdvel, o principio da anualidade orcamentdria, bem como as
disposicdes contidas na legislacdo perfinente, especialmente a Lei Federal n.° 4.320/1964, a Lei Complementar n.°
101/2000 e demais normas atinentes & matéria.

2.3. As dotagdes orcamentdrias indicadas poderdo ser suplementadas, remanejadas ou substituidas, conforme a
necessidade da Administracdo e mediante autorizagdo legal, desde que assegurados os créditos suficientes & plena e
regular execucdo do objefo contratado.

3 - DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
3.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo poderdo obter a versdo completa do Edital e seus anexos,

exclusivamente em formato digital, por meio de download gratuito disponivel na plataforma BLL Compras
(www.bll.org.br) ou na pégina eletrdnica oficial do Municipio de Cricioma (www.criciuma.sc.gov.br), a partir da data de

publicacdo do aviso desta licitacdo no Didrio Oficial Eletrénico do Municipio.
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3.1.1. As empresas que realizarem o download do Edital e tiverem interesse em participar do certame deverdo,
obrigatoriamente, acompanhar todas as atuadlizacdes, retificagdes, esclarecimentos, comunicados e demais
informacdes referentes ao procedimento licitatério, sendo de sua inteira responsabilidade manter-se informadas sobre
eventuais alteracdes ou complementacdes nos documentos e condicdes da licitacdo.

3.1.2. Para participacdo no certame, é obrigatdrio o prévio cadastramento da empresa na BLL Compras, bem como o
cumprimento de todos os requisitos técnicos e operacionais necessdrios para o envio de propostas eletrdnicas e
documentos, conforme instrucdes disponiveis na prépria plataforma.

4 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer interessado poderd apresentar impugnacdo ao Edital até 3 (irés) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura da sessdo publica, nos fermos do art. 164 da Lei n.° 14.133/2021. A impugnacdo deverd ser formalizada e
apresentada exclusivamente por meio do sistema provedor da plataforma BLL Compras, acessivel pelo site:
www.bll.org.br.

4.1.1. NGo serdo conhecidas as impugnacoes que:

a) Forem apresentadas fora do prazo legal;

b) Forem subscritas por representantes ndo habilitados legalmente ou ndo identificados como responsdveis pela licitante
No Processo;

c) Ndo apresentarem justificativas ou fundamentos adequados;

d) Forem enviadas por meio diverso do previsto no item 4.1 deste Edital.

4.2. As respostas as impugnacoes e aos pedidos de esclarecimento serdo disponibilizadas no endereco eletrénico da
plataforma BLL Compras (www.bll.org.br), no prazo o prazo legal, observado o limite do Ultimo dia Util anterior & data de
abertura da sessdo puUblica. As respostas terdo carater vinculante para todos os participantes e para a Administracdo.
4.3. Asimpugnacdes ndo terdo efeito suspensivo, salvo se o Agente de Contratacdo, mediante justificativa formal, decidir
pela suspensdo do certame em cardter excepcional.

4.4. Caso a impugnagdo ao instrumento convocatdrio seja acolhida, serd publicada nova data para a realizagdo da
sessdo publica, respeitados os prazos minimos legais.

4.5. Os pedidos de esclarecimento relativos ao conteddo deste Edital deverdo ser dirigidos ao Agente de Contratacdo
até 3 (irés) dias Uteis antes da data de abertura da sess@o publica, exclusivamente pelo campo préprio da plataforma
BLL Compras (www.bll.org.br).

4.6. O Agente de Contratacdo poderd, se necessdrio, solicitar subsidios formais aos responsdveis pela elaboragdo do
Memorial Descritivo e do orcamento estimado, a fim de responder adequadamente aos questionamentos apresentados.
4.7. Os prazos previstos nesta cldusula serdo computados de acordo com as regras de contagem estabelecidas na Lei
n.° 14.133/2021, tendo como referéncia as publicagdes e divulgacdes realizadas na plataforma BLL Compras.

5 - DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

5.1. Para participar desta licitacdo, a licitante deverd estar previamente credenciada no sistema eletronico
disponibilizado pela plataforma BLL Compras, acessivel por meio do site: www.bll.org.br.

5.1.1. O credenciamento serd realizado mediante a atribuicdo de uma chave de identificacdo e de uma senha pessoal
e intransferivel, necessdrias para acesso ao sistema eletrénico.

5.1.2. Para obter acesso ao sistema, a interessada deverd providenciar a chave de identificagcdo e a senha junto &
plataforma BLL Compras, onde também estardo disponiveis as instrucdes detalhadas de uso, manuais operacionais e
regulamentos perfinentes ao correto funcionamento da ferramenta.

5.1.2.1. Informacdes complementares sobre o credenciamento poderdo ser obfidas diretfamente no site da BLL Compras
ou por meio da cenftral de atendimento da plataforma.

5.1.3. O credenciamento implica o reconhecimento da responsabilidade legal da licitante pelas fransacdes efetuadas
no sistema eletrénico, bem como a presuncdo de que possui a capacidade técnica e operacional necessdria para a
participacdo no certame, inclusive quanto a utilizacdo adequada da plataforma.

5.2. Em caso de perda da senha ou comprometimento de seu sigilo, a licitante deverd comunicar imediatamente ao
provedor do sistema, a fim de que o acesso seja preventivamente bloqueado e novas credenciais sejam fornecidas,
quando aplicavel.

5.3. Para participar da presente licitacdo, a licitante deverd marcar, no campo préprio do sistema eletrdnico, todas as
declaragdes exigidas, disponibilizadas pela plataforma.

5.3.1. A apresentacdo de declaragoes falsas ou inexatas sujeitard a licitante ds sangoes legais, conforme previsto na Lei
n.° 14.133/2021, bem como nas disposicoes deste Edital.
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5.4. E vedado a qualquer pessoa, ainda que munida de procuracdo, representar mais de uma licitante no certame, sob
pena de exclusdo imediata de ambas as participantes representadas.

5.5. E de responsabilidade exclusiva da licitante acompanhar todas as operacdes realizadas no sistema eletrénico
durante a execucdo do processo licitatério, respondendo por eventuais prejuizos decorrentes da inobservéncia de
mensagens, avisos ou desconexdes. A licitante deverd informar de imediato ao provedor quaisquer ocorréncias que
possam comprometer o sigilo ou a seguranga das fransagoes.

5.6. No caso de participagdo por consércio, o credenciamento e a operacionalizacdo das agdes no sistema eletrénico
deverdo ser realizados exclusivamente pela empresa lider, devidamente indicada nos termos do edital.

6 - DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NO CERTAME

6.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletrénica as empresas legalmente constituidas no pais, que atendam
integralmente as exigéncias deste Edital e de seus Anexos, e que estejam devidamente credenciadas no sistema
eletrénico da plataforma BLL Compras (www.bll.org.br), possuindo chave de identificagcdo e senha de acesso, bem como
objeto social compativel com o objeto licitado.

6.1.1. A participac@o no certame ocorrerd exclusivamente mediante o uso da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado, cabendo & licitante enviar sua proposta de precos pelo sistema eletrénico até a data e
hordrio limite fixados no pre@mbulo.

6.1.2. A participacdo implica o atendimento integral de todas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos.

6.1.3. E responsabilidade exclusiva da licitante acompanhar todas as operacdes durante a sessé@o pUblica no sistema
eletrénico, arcando com eventuais prejuizos decorrentes da inobservéncia das mensagens do sistema, quedas de
conexdo ou falhas de funcionamento em seus equipamentos.

6.1.4. E permitida a participacdo de consoércios de empresas, nos termos do art. 15 da Lei n.° 14.133/2021, observadas as
seguintes condicoes:

a) apresentacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, assinado pelos consorciados;

b) indicacdo da empresa lider, responsdvel pela representacdo do consércio perante a Administracdo;

c) admissdo do somatdrio de quantitativos para fins de habilitagdo técnica e do somatério dos valores para habilitagdo
econdmico-financeira;

d) vedacgdo de participagdo de empresa, simultaneamente, em mais de um consércio ou de forma isolada;

e) responsabilidade soliddria dos consorciados pelos atos praticados em todas as fases;

f) constituicdo e registro formal do consdrcio antes da assinatura do contrato;

g) apresentacdo individual dos documentos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica e
fiscal;

h) o prazo de duracdo do consércio deverd abranger todo o periodo de execugdo contratual;

i) eventual substituicdo de empresa consorciada somente serd admitida mediante autorizacdo do érgdo contratante e
comprovagdo de que a nova integrante atende aos mesmos requisitos econdmico-financeiros da substituida.

6.1.5. A licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer fato que comprometa o sigilo ou a
utilizacdo da senha, para fins de bloqueio e prevencdo de acesso indevido.

6.1.6. A licitante poderd solicitar o cancelamento de sua chave ou senha de acesso, quando for de seu interesse.

6.2. A licitante assume inteira responsabilidade por todas as transacdes efetuadas em seu nome, considerando-se vdlidas
suas propostas, lances e demais manifestacdes realizadas no sistema eletrénico, afastada qualquer responsabilidade do
provedor da plataforma ou da Administracdo.

6.3. E obrigacdo da licitante manter seus dados cadastrais atualizados no sistema eletrénico e proceder imediatamente
a correcdo de informacgdes inconsistentes.

6.4. E vedada a participacdo, direta ou indireta, de interessados que se enquadrem em qualquer das situacdes seguintes:
a) descumprimento das condi¢cdes estabelecidas neste Edital;

b) incidéncia nas vedacoes previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021;

c) participagdo em consércios que ndo atendam ao disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021;

d) empresas estrangeiras que ndo possuam representacdo legal no Brasil;

e) empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e confratar ou de declaracdo de
inidoneidade pelo Municipio de CriciUma, ou por qualquer outro érgdo ou entidade da Administracdo PUblica, nos
fermos dos arts. 156 e 158 da Lei n.° 14.133/2021;

f) empresas com sécios comuns que possam comprometer a competitividade do certame, bem como aquelas em
processo de faléncia, dissolucdo ou liquidacdo;

g) pessoas impedidas por vinculo técnico, comercial, econémico, financeiro, frabalhista ou civil com agentes publicos
envolvidos na licitagdo ou gestdo do contrato, incluindo cénjuges, companheiros e parentes até o 3° grau;
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h) empresas, isoladamente ou em consércio, responsdveis pela elaboracdo do projeto bdsico/executivo ou com
participacdo de autor do projeto em funcdes societdrias, técnicas ou gerenciais;

i) empresas contratadas para assisténcia a fiscalizacdo ou gerenciamento de obras do Municipio quando o contrato
envolver o mesmo objeto.

6.5. A participacdo no certame pressupde pleno conhecimento do Edital, de seus Anexos e das condicdes do objeto,
ndo sendo admitida alegacdo de desconhecimento para justificar falhas ou descumprimento contratual.

6.6. Nos termos do art. 7° do Decreto n.° 7.203/2010, é vedada a utilizacdo de empregados da contratada que sejam
familiares de agentes pUblicos ocupantes de cargos em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo confratante.

6.7. A participacdo implica aceitacdo plena e irrevogdvel de todas as condicdes do Edital, responsabilizando-se a
licitante pela veracidade dos documentos e informacdes apresentados.

6.8. Conforme art. 174 da Lei n.° 14.133/2021, a contagem dos prazos considerar-se-& iniciada a partir das publicacdes
realizadas na plataforma BLL Compras, utilizada para todo o procedimento licitatério.

6.9. E proibida a participacdo de empresas j& contratadas para servicos de assisténcia & fiscalizacdo e gerenciamento
de obras do Municipio, caso o objeto da presente licitacdo esteja entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7 - DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

7.1. Os trabalhos do certame serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo e sua Equipe de Apoio, cujas atribuicoes
estdo definidas no Decreto SG/n.° 1658/2023. Estes atuardo por meio da insercdo € monitoramento de dados na
plataforma BLL COMPRAS, disponivel no endereco eletrénico: www.bll.org.br.

7.2. A operacionalizagdo do sistema serd realizada exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS (www.bll.org.br), sendo
responsabilidade das licitantes:

a) Informar-se sobre o funcionamento e regulamento do sistema;

b) Receber e seguir as instru¢cdes detalhadas para a correta utilizacdo da plataforma.

7.2.1. Todos os prazos relacionados ao certame serdo contabilizados a partir das publicacdes realizadas na plataforma
BLL COMPRAS, disponivel no endereco www.bll.org.br.

7.2.2. A plataforma BLL COMPRAS serd utilizada para conduzir todas as etapas do procedimento licitatério, abrangendo
desde a publicacdo do edital até a homologacdo do resultado, conforme regulamentagdo vigente.

7.2.2.1. A fase externa da concorréncia, conduzida na forma eletrénica, terd inicio com a convocacdo dos interessados,
realizada por meio da publicacdo do aviso de edital na plataforma BLL COMPRAS, nos veiculos oficiais de comunicacdo
e no sitio eletrénico oficial do municipio.

7.3. A participacdo na licitagdo, na modalidade eletrénica, serd realizada por meio da digitagdo da senha pessoal e
infransferivel do representante credenciado na plataforma BLL COMPRAS, acessivel pelo site www.bll.org.br, e pelo
subsequente envio da PROPOSTA, exclusivamente via sistema eletrénico, observados os prazos de data e hordrio
estabelecidos neste Edital.

7.4. O envio da PROPOSTA implica o pleno conhecimento e a concord@ncia com as exigéncias de habilitacdo previstas
neste Edital. A licitante serd inteiramente responsdvel por todas as transacdes realizadas em seu nome no sistema
eletrébnico, assumindo como firmes e verdadeiros tanto sua PROPOSTA quanto os lances apresentados.

7.5. Cabe alicitante monitorar as operacdes no sistema eletrénico durante toda a sessdo publica do cerfame eletrénico,
assumindo a responsabilidade por quaisquer perdas decorrentes da inobserv@ncia de mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexdo.

7.6. Em caso de desconexdo do Agente de Contratagdo durante a etapa de lances, se o sistema eletrénico continuar
acessivel as licitantes, o recebimento de lances seguird normalmente, sem prejuizo aos atos realizados até entdo.

7.7. Caso a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persista por periodo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo do certame eletrénico serd suspensa e reiniciada, com o aproveitamento integral dos atos praticados
anteriormente. O reinicio ocorrerd apenas apds transcorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato aos
participantes, por meio da plataforma BLL COMPRAS no site www.bll.org.br.

7.8. Caso o sistema da concorréncia eletrénica torne-se inacessivel devido a problemas operacionais exclusivamente do
préprio sistema, resultando na desconexdo de todos os participantes durante a etapa competitiva, o procedimento
licitatério serd suspenso. A retomada ocorrerd somente apds comunicacdo expressa aos participantes, por meio de
mensagem eletrénica no site www.bll.org.br, informando a nova data e hordrio de reabertura da sessdo.

7.9. Quando a desconexdo representar uma ruptura irepardvel no certame, impossibilitando a retomada do processo
de formulacdo de lances em prazo razodvel, a sessdo do certame eletrénico serd definitivamente interrompida. Nesse
caso, o procedimento licitatério serd renovado, incluindo nova publicacdo do aviso de licitacdo.

7.10. Em caso de desconexdo, cada licitante deverd, sob sua inteira responsabilidade, providenciar imediatamente a
reconexdo ao sistema eletrénico.
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7.11. Durante a sessdo publica, toda a comunicacdo entre o Agente de Contratagdo e as licitantes serd realizada
exclusivamente via troca de mensagens no campo de chat disponivel no sistema eletrénico. Ndo serdo aceitos outros
meios de contato, como telefone ou e-mail.

7.12. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas e desclassificard, de forma devidamente
fundamentada, aquelas que ndo atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.

7.13. Apenas as licitantes que tiverem suas propostas cadastradas no sistema participardo da fase de lances.

7.14. A desclassificacdo de qualquer PROPOSTA serd sempre justificada e registrada no sistema eletrénico, com a
possibilidade de acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

8 — DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

8.1. A participacdo no certame eletrénico ocorrerd mediante o uso da chave de identificacdo e da senha privativa da
licitante, com o subsequente encaminhamento da PROPOSTA no valor global, acompanhado da GARANTIA DE
PROPOSTA, conforme previsto no item 20.1 deste Edital.

8.2. Apds a divulgacdo do edital, as licitantes deverdo encaminhar a PROPOSTA inicial contendo o valor de seu preco,
em moeda corrente nacional (Real), até a data e hordrio marcados para a abertura da sessdo publica. O envio deverd
ser realizado exclusivamente por meio da plataforma BLL COMPRAS, no endereco eletrdnico www.bll.org.br. Ao término
do prazo, a fase de recebimento de propostas serd automaticamente encerrada.

8.2.1. As licitantes deverdo registrar suas propostas exclusivamente pelo sistema eletrénico, contendo a descricdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e hordrio estabelecidos para a abertura da sessdo publica.

8.2.2. No momento do registro da proposta no sistema eletrénico, a licitante deverd informar apenas o VALOR GLOBAL
correspondente a oferta.

8.2.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de responsabilidade exclusiva da
licitante. NGo serd permitido pleitear qualquer alteracdo nos valores apresentados, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

8.2.4. Todas as propostas cadastradas no sistema eletrénico participardo da etapa de lances. No entanto, apenas as
propostas cujos valores estejam dentro do valor estimado ou méaximo estipulado serdo classificadas para continuidade
no certame.

8.2.5. E vedada a cotacdo parcial de itens ou de quantidade inferior & especificada neste edital.

8.2.6. Os valores propostos deverdo incluir todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, tfrabalhistas, tributdrios,
comerciais e quaisquer outros custos incidentes, direta ou indiretamente, na execucdo da obra ou servigos licitados.
8.3. As declaracdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo Agente de Confratacdo na fase de
habilitacdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do processo, ndo sendo necessdrio o envio por e-mail ou
qualquer outro meio.

8.4. A emissdo de declaracdo falsa sujeitard a empresa licitante & tipificacdo do crime de falsidade ideoldgica, previsto
no arfigo 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, bem como aos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n.°
14.133/2021. Além disso, a empresa poderd ser punida administrativamente, conforme as sancdes previstas neste Edital.
8.5. Até a abertura da sessdo publica, a licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.6. Ao cadastrar sua proposta na plataforma BLL COMPRAS pelo site www.bll.org.br, a licitante deverd descrever
detalhadamente o objeto ofertado, utilizando o campo "Descricdo detalhada do objeto oferfado” da plataforma.
Descricoes genéricas, como "conforme edital’, ndo serdo aceitas.

8.7. A apresentagdo da proposta implicard a plena aceitacdo, pela licitante, de todas as condigcdes estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

8.8. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem ds exigéncias do presente edital e seus anexos, que forem
omissas ou apresentarem irregularidades insandveis.

8.9. O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo sendo permitido pleitear qualquer
alteracdo posterior, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro motivo.

8.10. A omissdo de qualquer despesa necessdria para o perfeito cumprimento do objeto deste certame serd interpretada
como inexistente ou jd incluida no preco, ndo podendo alicitante pleitear acréscimos apds a abertura da sessdo publica.
8.11. A proposta da licitante deverd considerar a tributacdo que efetivamente incidird durante a execucdo do contrato.
8.12. Qualquer elemento que permita identificar a licitante acarretard a desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital.

8.13. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrdnico para consulta.
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9 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS, FORMULAGAO DE LANCES E NEGOCIAGCAO

9.1. A abertura da presente licitacdo ocorrerd automaticamente em sessdo publica, por meio do sistema eletrénico da
plataforma BLL COMPRAS no site www.bll.org.br, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

9.1.1. O sistema disponibilizard um campo préprio para o envio de mensagens pelo Agente de Contratacdo.

9.2. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando de imediato aquelas que:

a) Ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

b) Contenham vicios insandveis;

c) N&o apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Projeto Bdsico, conforme o artigo 59 da Lei n.° 14.133/2021.
9.2.1. Serdo igualmente desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante.

9.3. A desclassificacdo de propostas serd sempre fundamentada e registrada no sistema eletrénico, permitindo o
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.3.1. £ vedado ao Agente de Contratacdo desclassificar propostas, antes do inicio da fase competitiva, exclusivamente
por apresentarem valor superior ao preco estimado.

9.4. Apbs o encerramento do julgamento das propostas preliminares e observado o hordrio estipulado neste Edital, o
Agente de Contratacdo abrird a sessdo publica na internet, iniciando a fase competitiva, durante a qual as licitantes
poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

9.5. O sistema eletrénico ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratagdo, conforme
a ordem de classificacdo proviséria obtida.

9.6. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos e com menor
preco, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do hordrio e do valor
consignados no registro de cada lance.

9.6.1. Os lances deverdo ser ofertados de acordo com o tipo de licitacdo indicado no pre@mbulo deste Edital.

9.6.2. A licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.6.3. Somente as propostas classificadas participardo da etapa de envio de lances.

9.6.4. O envio dos lances deverd corresponder ao valor global da obra, expresso em reais, com no méximo duas casas
decimais.

9.7. Durante o franscurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor preco
registrado, mantendo-se em sigilo a identificagcdo da ofertante.

9.8. Serd permitido as licitantes a apresentacdo de lances intermedidrios durante a disputa.

9.9. A licitante somente poderd oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ela ofertado e registrado pelo sistema,
observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances. Este intervalo incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.10. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.11. Caso alicitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta inicial.

9.12. NGo serd permitida a desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo, salvo em situacdes devidamente
justificadas e aceitas pelo Agente de Contratagcdo. A licitante desistente estard sujeita ds sangdes previstas neste Edital.
9.13. Serd adotado, para o envio de lances na presente Concorréncia Eletrénica, o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que
as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes automdticas, conforme o critério de
julgamento especificado neste edital.

9.14. No modo de disputa aberto, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances — tanto intermedidrios
quanto em relagdo ao lance que superar a melhor oferta — serd de R$ 1.000,00 (mil reais).

9.14.1. Na etapa de envio de lances, a sessdo publica terd duragdo inicial de 10 (dez) minutos. Esse periodo serd
prorrogado automaticamente pelo sistema sempre que houver lance enviado nos Ultimos 2 (dois) minutos do periodo
inicial.

9.14.2. A prorrogacdo automdtica serd de 2 (dois) minutos, ocorrendo sucessivamente, enquanto houver lances
apresentados nesse intervalo, inclusive lances intermedidrios.

9.14.3. Na auséncia de novos lances, a sessdo puUblica serd encerrada automaticamente pelo sistema, sem aviso prévio,
garantindo a competitividade do certame.

9.15. Caso o sistema eletrénico desconecte para o Agente de Confratagdo durante a etapa de envio de lances da
sessdo publica, mas permaneca acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.
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9.15.1. Se a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo da Comissdo de Contfratagdo persistir por
periodo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada apenas apds o intervalo de 24 (vinte e
quatro) horas, com comunicacdo prévia aos participantes no sitio eletronico utilizado para a divulgacdo do certame.
9.16. Apds o encerramento da etapa de envio de lances da sessdo publica, caso ndo ocorra prorrogacdo automdtica
pelo sistema, o Agente de Contratacdo poderd, mediante justificativa devidamente fundamentada, adotar medidas
para obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo, nos termos da legislacdo aplicével.

9.17. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate serd o estabelecido no art. 60 da Lei n.°
14.133/2021, obedecendo & seguinte ordem:

I. Disputa final, em que as licitantes empatadas poderdo apresentar nova proposta imediatamente apds a classificacdo;
Il. Avaliagcdo do desempenho contratual prévio das licitantes, preferencialmente por meio de registros cadastrais para
atestar o cumprimento de obrigacoes;

lll. Desenvolvimento, pela licitante, de acdes que promovam equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento especifico;

IV. Desenvolvimento, pela licitante, de programa de integridade, seguindo as orientacdes dos érgdos de controle.

9.18. Em igualdade de condicdes, se o empate ndo for resolvido pelos critérios acima, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou Distrito Federal onde se localize o érgdo ou entidade licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade municipal, no territério do Estado onde o municipio estd situado;

Il. Empresas brasileiras;

lll. Empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no pais;

IV. Empresas que comprovem a adogdo de prdticas de mitigacdo, nos termos da Lei n.° 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

9.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo poderd, por meio do sistema
eletrénico, encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preco, visando obter proposta mais
vantajosa, sendo vedada a negociacdo em condicdes distintas das previstas neste Edital.

9.19.1. A negociagdo poderd ser estendida as demais licitantes, obedecendo d ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, caso a primeira colocada, mesmo apds negociacdo, seja desclassificada por apresentar proposta acima
do preco mdximo definido pela Administracdo.

9.19.2. Caso a proposta da licitante melhor classificada seja desconsiderada, o Agente de Contratagdo poderd negociar
com a licitante subsequente para obter preco mais vantajoso.

9.19.3. O resultado das negociagdes serd divulgado a todas as licitantes e devidamente anexado aos autos do processo
licitatério.

9.20. Todas as negociagdes serdo realizadas exclusivamente por meio do sistema eletrénico, podendo ser
acompanhadas pelas demais licitantes.

9.21. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica e da andlise da aceitacdo do lance de menor preco,
o sistema indicard a proposta vencedora, e o Agente de Contratacdo anunciard o resultado.
9.22. Serd declarada vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e apresentar o menor preco global para
a execucdo do objeto contratual.

9.23. Propostas poderdo ser desclassificadas até a homologacdo do certame ou, excepcionalmente, antes da assinatura
do contrato, mediante decisdo devidamente fundamentada, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo
de outras sancdes cabiveis, caso sejam identificados fatos supervenientes ou anteriormente desconhecidos que
comprometam a idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa da licitante.

9.23.1. Também poderdo ser desclassificadas propostas por critérios técnicos, administrativos ou juridicos, devidamente
fundamentados, conforme disposto na Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracdes posteriores.

9.24. Ultrapassada a fase recursal, a licitante vencedora deverd apresentar proposta comercial definitiva, conforme
forma e prazo estabelecidos neste Edital.

9.25. Caso julgue necessdrio, o Agente de Contratacdo poderd recorrer a profissionais especializados para subsidiar sua
decisdo, cabendo a licitante proporcionar os meios e condicdes para andlises e testes indispensaveis, dentro dos prazos
determinados.

9.26. Apds as andlises previstas, o Agente de Contratacdo declarard a proposta vencedora por meio do sistema
elefrénico.
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10 - DO PARECER TECNICO

10.1. Para fins de adjudicacdo da presente Concorréncia Eletrénica, o Agente de Contratacdo poderd, quando julgar
necessdrio, encaminhar os autos do processo ao 6rgdo demandante para a emissdo de Parecer Técnico sobre a
proposta classificada em primeiro lugar.

10.2. Na hipétese de desclassificacdo da proposta vencedora, o processo serd devolvido ao Agente de Contratacdo,
que deverd dar continuidade ao cerfame mediante negociacdo com as licitantes remanescentes, observada
rigorosamente a ordem de classificagdo por menor preco, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

11 - DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Confratacdo examinard a proposta provisoriamente classificada
em primeiro lugar, avaliando sua adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco com o valor méximo estipulado
para a contratacdo, conforme previsto neste Edital e seus anexos.

11.1.1. O julgamento das propostas serd realizado com base no critério de MENOR PRECO GLOBAL.

11.1.1.1. Na hipdtese de oferta de preco unitdrio diferenciado para o mesmo servico, serd considerado o menor preco.

11.2.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos globais ou unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
qguando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da prépria Licitante, para os quais estd renuncie & parcela
ou a totalidade da remuneracdo.

11.3. Qualquer interessado poderd requerer a realizacdo de diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou indicios que fundamentem a suspeita.

11.4. Havendo indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou na necessidade de esclarecimentos
complementares, o Agente de Confratagdo e sua Equipe de Apoio poderdo realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir que a Licitante a demonstre.

11.4.1. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e eventual sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observando-se o critério de aceitabilidade de precos unitdrio e
global fixado neste Edital.

11.5. Caso haja necessidade de suspensdo da sessdio publica para a realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento
das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com antecedéncia
minima de vinte e quatro horas. A ocorréncia serd devidamente registrada em ata.

11.6. O Agente de Contratacdo poderd convocar a Licitante para enviar documento digital complementar, utilizando
a funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
11.6.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo mediante solicitacdo escrita e
justificada da Licitante, desde que a solicitacdo seja feita antes do término do prazo original e formalmente aceita pelo
Agente de Contratagdo.

11.7. A Administracdo conferird & Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta,
considerando-se o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios relevantes.

11.8. Nessa hipdtese, a Licitante deverd comprovar que o valor apresentado em sua proposta € compativel com a
execucdo do objeto licitado, especialmente no que diz respeito aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adofados nas composi¢cdes do valor global.

11.9. A andlise de exequibilidade da proposta ndo incluird materiais e instalacdes a serem fornecidos pela Licitante em
relacdo aos quais tenha renunciado, parcial ou totalmente, d respectiva remuneracdo.

11.10. Caso a proposta vencedora seja desclassificada, o Agente de Contratagdo examinard a proposta subsequente,
seguindo a ordem de classificagdo.

11.10.1. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando, por meio do "chat", a nova
data e hordrio para sua continuidade.

11.11. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

11.11.1. Contiver vicios insandveis;

11.11.2. NGo obedecer as especificacdes técnicas detalhadas no instrumento convocatério;

11.11.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do prego mdaximo definido para a contratacdo;

11.11.4. NGo fiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

11.11.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insandvel.
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11.11.6. A inexequibilidade mencionada no caput serd considerada apenas apds a realizacdo de diligéncia pelo Agente
de Confratacdo, a qual deverd comprovar que:

11.11.6.1. O custo da licitante ultrapassa o valor da proposta apresentada; e

11.11.6.2. NGo existem custos de oportunidade capazes de justificar o montante da oferta.

11.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd
ser ajustada pela licitante no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e se comprove que
este é suficiente para arcar com todos os custos da contratacdo.

11.12.1. Em caso de divergéncia entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por extenso.
11.13. Concluida a andlise quanto & aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo solicitard o envio da
documentacdo e verificard a habilitacdo da licitante, conforme disposto neste Edital.

11.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderd ser solicitada
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

11.15. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, poderd ser exigida garantia adicional da licitante vencedora
cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo. A garantia, quando
exigida, serd equivalente & diferenca entfre o valor orcado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.

11.16. Em circunstancias excepcionais, e antes do término do periodo original de validade das propostas, o Agente de
Contratacdo, considerando a complexidade do objeto e a possibilidade de que a andlise das propostas ndo seja
concluida em tempo hdbil, poderd solicitar que as licitantes estendam o periodo de validade das propostas por um
periodo adicional especifico. Este prazo poderd ser prorrogado por igual periodo & validade original da proposta,
conforme necessdrio.

12 - DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS ATUALIZADA

12.1. A Licitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar a documentacdo relativa & PROPOSTA DE PRECOS
atualizada, ajustada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, devendo envid-la exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, no prazo mdximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da declaracdo da vencedora.

12.1.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contfratagdo, mediante decisdo fundamentada.
12.1.2. Os documentos deverdo ser anexados na opcdo “Enviar anexo” disponivel na plataforma BLL Compras, acessivel
pelo site www.bll.org.br, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem necessdrios.

12.2. A proposta atualizada deverd conter, no minimo, os seguintes documentos:

12.2.1 Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, conforme modelo constante no Anexo 9 - Carta de
Apresentacdo da Proposta, acompanhada da planilha de precos correspondente & proposta da licitante.

12.2.2. A proposta deverd conter Planilha Or¢amentdria detalhada, contemplando:

a) Orcamento detalhado com pregos unitdrios e totais, discriminando material e mao de obra, precos parciais, BDI
(Bonificagd@o e Despesas Indiretas) e prego global dos servigos.

b) Todos os valores deverdo ser expressos em moeda corrente nacional (Real), com duas casas decimais.

c) A planilha deverd ser assinada, preferencialmente, por responsdvel técnico legalmente habilitado e por representante
legal da empresa, conforme modelo constante no Anexo 2 — Planilha Orgamentdria deste Edital.

12.2.3. Apresentacdo do cronograma fisico-financeiro, elaborado com base no prazo mdximo estabelecido pela
Administracdo, indicando os desembolsos mensais previstos.

12.2.4. A proposta deverd apresentar validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para o
recebimento das propostas.

12.2.4.1. Em caso de omissdo, serd considerado automaticamente o prazo de 60 (sessenta) dias.

12.2.4.2. Em circunst@ncias excepcionais, o Municipio poderd solicitar a prorrogacdo do prazo de validade das propostas,
ndo sendo admitida qualquer alteracdo em seu conteludo.

12.3. A planilha orcamentdria elaborada em arquivo Excel deverd apresentar arredondamento de duas casas decimais,
tanto para os precos unitdrios quanto para o valor total.

12.3.1. Recomenda-se a utilizagdo da funcdo:

=TRUNCAR()
para padronizacdo dos valores.
Exemplos:

Para valores monetdrios:
=TRUNCAR(101,568;2) — 101,56
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Para valores percentuais:
=TRUNCAR(25,689%;2) — 25,68%

12.4. A licitante serd integralmente responsdvel pelos trabalhos técnicos, levantamentos e cotagdes realizados para a
elaboragao de sua proposta, ndo podendo pleitear alteracoes posteriores em razdo de erros, falhas ou omissoes.

12.5. As propostas deverdo limitar-se exclusivamente ao objeto da presente licitagdo, sendo vedada a inclusdo de
condicdes ndo previstas neste Edital.

12.5.1. Serdo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou condicdes distintas daquelas estabelecidas no
instrumento convocatdrio.

12.6. Caso alicitante enfrente dificuldades técnicas que impossibilitem o envio da documentacéo no sistema eletrénico,
deverd comunicar imediatamente o fato ao Agente de Contracdo, por meio do sistema eletrénico, para registro da
ocorréncia.

12.7. O ndo envio da proposta ajustada por meio eletrénico, contendo todos os documentos exigidos neste item, ou o
descumprimento das diligéncias determinadas pelo Agente de Confratacdo, acarretard a desclassificagdo da proposta,
sem prejuizo da instauracdo de procedimento sancionatdério contra a licitante.

13 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DO PRAZO DE ENVIO

13.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar, para fins de comprovacdo da habilitacdo, toda a
documentagdo exigida neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, em formato digital legivel que
permita a adequada andlise dos documentos pela Administracdo.

13.2. O envio da documentagdo deverd ocorrer no prazo méximo de 2 (duas) horas, podendo ser ampliado pelo Agente
de Confratacdo, mediante decisdo fundamentada.

13.3. O descumprimento do prazo previsto no item 13.2 acarretard a inabilitagdo da licitante, salvo se houver solicitacdo
escrita e devidamente justificada apresentada pela licitante antes do término do prazo originalmente concedido, e
desde que a prorrogagdo seja formalmente aceita pelo Agente de Contratacdo, hipdtese em que poderd ser
concedido prazo adicional.

13.4. DA HABILITACAO JURIDICA
A licitante deverd apresentar a seguinte documentagdo, conforme a natureza juridica da empresa:

13.4.1. Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro publico de
empresdrio individual. No caso de sociedades por acdes, deverd ser acompanhado de documento que comprove a
eleicdo de seus administradores, bem como a publicacdo na imprensa da ata arquivada, além de eventuais alteracoes
realizadas. Para sociedades simples, € necessdrio incluir prova da diretoria em exercicio.

13.4.2. Decreto de autorizagdo, em caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil.
Observacao:

a) Os documentos mencionados acima, quando aplicdveis, devem ser acompanhados de todas as alteracdes
realizadas ou da consolidacdo respectiva.

13.5. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
A licitante deverd apresentar os seguintes documentos para comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista:

13.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

13.5.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo & sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta Licitacdo;

13.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de Certidao
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais, a Divida Ativa da UniGo
e as contribuicoes previdencidrias e de terceiros;

13.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;

13.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

13.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), por meio do Certificado de
Regularidade do FGTS;
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13.5.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de negativa;

13.5.8. Caso o objeto contratual venha a ser executado por filial da licitante, os documentos exigidos neste item deverdo
ser apresentados também pela filial executora do contrato.

Observagoes:

a) Serd considerada em situacéo regular a licitante cujo débito com as fazendas pUblicas ou com a seguridade sociall
esteja com a exigibilidade suspensa.

b) Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

13.6. HABILITACAO TECNICA
Para fins de comprovacdo da habilitacdo técnica, a licitante deverd apresentar os seguintes documentos:
13.6.1. Registro da Empresa:

13.6.1.1. Certiddo de Registro ou InscricGo da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho de Classe competente da
jurisdicdo da sede da licitante, dentro do prazo de validade, comprovando que a empresa se encontra habilitada para
o exercicio das atividades compativeis com o objeto da presente licitagdo.

13.6.2. Capacidade Técnico-Operacional

13.6.2.1. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional da licitante mediante a apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdes/Registros de Responsabilidade
Técnica (ART/CREA ou RRT/CAU), que comprovem a execucdo satisfatdéria de obras ou servicos compativeis, em
caracteristicas, quantidades e complexidade tecnoldgica e operacional, com o objeto da presente licitacdo.

13.6.2.2. Os documentos apresentados deverdo demonstrar que a licitante executou, a qualquer tempo, obras ou
servicos de engenharia compativeis com o objeto desta licitagcdo, observado o atendimento as parcelas de maior
releva@ncia técnica e de valor significativo, nos termos da legislacdo vigente.

13.6.3. Parcelas de Maior Relevancia Técnica

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante deverd demonstrar experiéncia minima nas
seguintes parcelas de maior relevéncia técnica e valor significativo:

Item Descrigdo dos Servigos Quantidade Minima
1 Execugdo de Edificacdo de Alvenaria 400,00 m?
2 Execucgdo de Estruturas de concreto armado 100,00 m?®
3 Execugdo de Fundacdo Profunda Tipo Estaca de Concreto Cravada 400,00 m
4 Execugdo de Laje Pré-fabricada 125,00 m?
5 Execucgdo de Instalacdes Hidrdulicas 400,00 m?
6 Execucdo de Instalacdo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo com 400,00 m?
medicdo individual ou coletiva

13.6.4. Regras para apresentagdo dos atestados

a) Ndo serd exigido que os atestados apresentados para atendimento as exigéncias acima refiram-se a uma Unica obra
ou servico, sendo admitida a soma de quantitativos provenientes de diferentes contratos, desde que devidamente
comprovados.

b) Recomenda-se, sempre que possivel, que os itens correspondentes as parcelas de maior relev@ncia sejam
identificados ou destacados nos atestados apresentados, a fim de facilitar a andlise pela Comissdo de Licitagdo.

13.6.5. Diligéncia para verificagdo dos atestados

13.6.5.1. O Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio poderd, a qualquer tempo, redlizar diligéncias destinadas a
verificar a veracidade, autenticidade e adequagao dos atestados apresentados, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
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13.6.5.2. A diligéncia poderd ser dispensada quando a licitante apresentar, juntamente com o atestado, acervo técnico
regularmente registrado junto ao conselho profissional competente, contendo, no minimo:

a) identificacdo da obra ou servico executado e seus dados técnicos;

b) identificagdo da empresa executora;

c) identificagdo do contratante.

13.6.5.3. As informacdes constantes do acervo técnico deverdo ser compativeis com os dados apresentados no
respectivo atestado de capacidade técnica.

13.6.5.4. Constatada divergéncia relevante entre o conteldo dos atestados apresentados e as informacdes apuradas
em eventual diligéncia, a licitante serd inabilitada, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis.

13.6.6. Qualificagdo Técnico-Profissional

13.6.6.1. A licitante deverd comprovar a existéncia, na data de abertura das propostas, de profissional de nivel superior
legalmente habilitado, ou outro profissional devidamente reconhecido pelo conselho profissional competente, que
assumird as atribuicdes de Responsdvel Técnico pela execugdo da obra ou servigo objeto desta licitacdo.

13.6.6.2. O profissional indicado como responsdvel técnico deverd possuir vinculo formal com a licitante, bem como ser
detentor de acervo técnico devidamente registrado no conselho profissional competente, comprovado mediante a
apresentacdo de:

a) Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,

que comprovem sua responsabilidade técnica pela execucdo de obras ou servicos compativeis em caracteristicas e
complexidade com o objeto da presente licitagdo.

13.6.6.3. Para fins de comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional do responsdvel técnico, serdo consideradas as
parcelas de maior relevancia técnica, consistentes nos seguintes servicos:

ltem Descrigdo dos Servigos
1 Execugdo de Edificacdo de Alvenaria
Execucgdo de Estruturas de concreto armado
Execugdo de Fundacdo Profunda Tipo Estaca de Concreto Cravada
Execugdo de Laje Pré-fabricada
Execugdo de Instalacoes Hidrdulicas
Execugdo de Instalacdo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo com medicdo individual ou
coletiva

o~ | [N ]|W (N

13.6.6.4. Forma de comprovagdo do acervo técnico

O acervo técnico do profissional indicado como responsdvel técnico deverd ser comprovado mediante:

a) Certiddo de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,

0s quais deverdo comprovar a execucdo dos servicos descritos no subitem anterior, podendo ser apresentados:

a) um documento individual para cada servigo descrito;

b) um documento que contemple mais de um dos servicos listados; ou

c) um Unico documento que comprove a execucdo conjunta de todos ou parte dos servigos indicados.

13.6.6.5. Aproveitamento de atestados

a) O(s) atestado(s) e o(s) respectivo(s) documento(s) de acervo técnico, tais como Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida(s) pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil, que simultaneamente comprovarem o acervo técnico da empresa licitante e do profissional indicado como
responsdvel técnico, poderdo ser utilizados para ambas as finalidades.

b) Ndo serdo aceitos, em nenhuma hipétese, atestados de capacidade técnica emitidos pela propria licitante.
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13.6.7. Registro profissional do responsavel técnico

13.6.7.1. A licitante deverd apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica, emitida pelo conselho profissional
competente da jurisdicdo do domicilio do(s) profissional(is) responsdvel(is) técnico(s), detentor(es) do acervo técnico
apresentado em atendimento ao subitem 13.6.6, comprovado mediante Certiddo de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vdlida na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo.

13.6.7.2. A apresentacdo da certiddo prevista no subitem anterior serd dispensada caso o nome do profissional indicado
conste como responsdvel técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da licitante, emitida pelo respectivo
conselho profissional competente.

13.6.8. Comprovagdo do vinculo profissional

A comprovacdo do vinculo formal do(s) responsdvel(is) técnico(s) com a licitante deverd ser realizada mediante a
apresentagdo de um dos seguintes documentos:

a) vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS ou oufro documento equivalente
que comprove arelagdo de emprego;

b) vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgdo competente;

c) responsdvel técnico ja registrado na empresa: Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo conselho
profissional competente, na qual conste o nome do profissional;

d) profissional auténomo ou liberal: termo de compromisso de participacdo e de aceitacdo da responsabilidade técnica
pela execucdo da obra ou servico, firmado pelo profissional e pela licitante, em data anterior & abertura da sessdo
publica.

13.6.9. Indicagdo do profissional responsdavel técnico

13.6.9.1. O profissional indicado como responsdvel técnico pela execucdo da obra ou servico ndo poderd ser substituido
sem prévia anuéncia da Administracdo, salvo por outro profissional de qualificacdo técnica equivalente ou superior,
devidamente comprovada por meio de acervo técnico registrado no conselho profissional competente.

13.6.9.2. Caso duas ou mais licitantes indiguem o mesmo profissional como responsdvel técnico, serd facultado ao Agente
de Contratacdo e d Equipe de Apoio promover diligéncia para verificacdo da efetiva vinculacdo profissional, podendo
ser exigida manifestacdo formal do profissional quanto & empresa com a qual manterd vinculo para fins de execucdo
do eventual contrato.

13.6.10. ATESTADO DE VISITA TECNICA / ATESTADO DE VISTORIA

13.6.10.1. A visita técnica ao(s) local(is) de execucdo da obra é facultativa, podendo ser realizada pela licitante
interessada até o 2° (segundo) dia Uil anterior & data de abertura da sessdo publica, com a finalidade de conhecer as
condicdes locais para execucdo do objeto.

13.6.10.2. Havendo interesse na realizacdo da visita técnica, o agendamento deverd ser efetuado previamente junto a
Secretaria de Infraestrutura e Obras, situada no Paco Municipal Marcos Rovaris — Rua Doménico Sénego, n° 542,
CriciUma/SC.

Contato para agendamento: (48) 3431-0200, ramal 7000, com o Engenheiro Jodo Paulo Casagrande da Rosa ou outro
profissional técnico eventualmente designado.

13.6.10.3. Da visita técnica facultativa serd emitido o Atestado de Visita Técnica (conforme modelo constante do Anexo
6 deste Edital), o qual deverd ser assinado por engenheiro do Municipio e por representante da licitante que tenha
participado da vistoria, devendo integrar a documentacdo de habilitacdo.

13.6.10.4. Caso allicitante opte por ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo constante do Anexo 7 deste Edital), assinada por responsdvel técnico
e/ou representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, declarando que:

a) possui pleno conhecimento das condicdes locais, operacionais e ambientais inerentes a execucdo dos servicos;

b) assume total responsabilidade por eventual desconhecimento decorrente da auséncia da visita;

c) compromete-se a ndo utilizar a auséncia da visita técnica como fundamento para questionamentos técnicos, pedidos
de reequilibrio econdmico-financeiro, alegacdes de omissdo ou quaisquer reivindicacdes futuras perante o Municipio.
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13.6.10.5. A auséncia do atestado de visita técnica deverd ser suprida pela apresentacdo da declaracdo de dispensa,
sob pena de inabilitacdo.

13.6.11. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA

13.6.11.1. A licitante deverd apresentar declaragao formal, emitida em papel timbrado da empresa e assinada por seu
representante legal, atestando que, por ocasido da eventual contfratacdo, todos os equipamentos, mdgquinas,
ferramentas, veiculos e pessoal técnico essenciais d execucdo integral da obra ou servico estardo disponiveis, em
perfeitas condigdes operacionais e em conformidade com as exigéncias deste edital.

13.6.11.2. Os equipamentos declarados, bem como o pessoal técnico indicado como disponivel, poderdo ser objeto de
vistoria in loco pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, a qualquer tempo, seja antes do inicio da execucdo contratual,
durante o andamento dos servicos ou sempre que necessdrio para verificacdo da veracidade das informacdes
prestadas.

13.6.11.3. A apresentacdo de declaragdo falsa quanto a disponibilidade de equipamentos ou de equipe técnica
sujeitard a licitante as sancdes previstas na Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civis e penais cabiveis.

13.7. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.7.1. A licitante deverd apresentar Balango Patrimonial, Demonstragcdo do Resultado do Exercicio — DRE e demais
demonstragdes contdbeis exigidas pela legislagdo vigente, referentes aos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j& exigiveis
e apresentados na forma da lei, quando existentes, que comprovem sua boa situacdo econdmico-financeira, vedada
a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

13.7.1.1. As empresas que mantém escrituracdo contdbil por meio de Livro Didrio fisico deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos dos respectivos livros;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Comprovacdo de registro ou autenticacdo na Junta Comercial ou no Cartério competente;

d) Assinatura do contador legalmente habilitado e do representante legal da empresa.

13.7.1.2. As empresas que utilizam o SPED - Sistema PUblico de Escrituragdo Digital deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos da Escrituragdo Contdbil Digital - ECD;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Recibo de Entrega e Termo de Autenticagdo emitidos pelo SPED, conforme o Decreto Federal n° 8.683/2016.
Paragrafo Unico. Os documentos deverdo estar assinados digitalmente ou acompanhados de comprovacdo de
validacdo eletrénica.

13.7.1.3. Considera-se como Ultimo exercicio social exigivel aquele j& encerrado e regularmente apresentado na forma
dalei.

13.7.1.3.1. Até 30 de abril de cada exercicio, poderd ser exigido o balango do exercicio imediatamente anterior. Apds
essa data, serd exigivel o balanco referente ao exercicio social encerrado no ano anterior, nos termos do art. 1.078 do
Codigo Civil.

13.7.1.4. As empresas constituidas no exercicio social em curso deverdo apresentar Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial ou érgdo competente, assinado por contador legalmente habilitado e
pelo representante legal da empresa.

13.7.1.5. Na hipdtese de a licitante ter sido constituida ou ter passado por processo de fusdo, incorporacdo, cisdo ou
qualquer forma de reorganizacdo societdria nos Ultimos 12 (doze) meses, a Administracdo poderd solicitar documentos
complementares que permitam avaliar a real capacidade econdmico-financeira da empresa, inclusive demonstracdes
contdbeis das empresas origindrias ou documentos que evidenciem a composicdo patrimonial resultante da
reorganizagdo.

13.7.1.5.1. A diligéncia prevista neste item tem por finalidade verificar a consisténcia das informacdes contdbeis
apresentadas, podendo o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio solicitar esclarecimentos adicionais sempre que
necessario.

13.7.2. Avdliagdo da situagGo econémico-financeira
A boa situacao financeira da empresa serd avaliada mediante apuracdo dos seguintes indices contdbeis:

e Liquidez Geral (LG)
e Solvéncia Geral (SG)
e liquidez Corrente (LC)
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13.7.2.1. Todos os indices deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (2 1,00).

a) Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Resultado minimo exigido: 2 1,00

b) Solvéncia Geral (SG)

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00

c) Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00

Observagoes

a) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de cdlculo, assinado pelo representante legal da empresa e pelo
contador responsdvel.

a.1) Na auséncia do memorial de cdliculo, o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio poderdo proceder & apuracdo
dos indices com base nas demonstracoes contdbeis apresentadas.

13.7.2.2. Nos termos do art. 69 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo poderd exigir da licitante patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, como forma de comprovacdo da capacidade
econdmico-financeira necessdria & adequada execucdo do objeto.

13.7.2.2.1. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 13.7.2, poderd ser
habilitada desde que comprove possuir patrimdnio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo.

13.7.2.2.2. O patriménio liquido serd apurado com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social exigivel,
apresentado na forma da lei.

13.7.2.3. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 13.7.2, poderd ser
habilitada desde que comprove possuir Patriménio Liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, conforme autorizado pelo art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.

13.7.2.3.1. O valor do patriménio liquido poderd ser atualizado para a data da proposta por indices oficiais, quando
aplicavel.

13.7.3. Participagdo em consércio

No caso de participacdo em consércio:

a) o valor minimo de patrimdnio liquido exigido serd acrescido de 10% (dez por cento) em relagdo co exigido para
licitante individual;

b) admitir-se-& o somatério proporcional dos patriménios liquidos das empresas consorciadas, conforme sua participacdo
no consorcio.

O cdlculo observard a seguinte formula:
PLCCons = PLC x PartC

Onde:
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PLCCons = parcela do patrimdnio liquido considerada para o consércio
PLC = patrimonio liquido individual do consorciado
PartC = percentual de participacdo do consorciado no consércio

13.7.3.1. No caso de participacdo em consércio, os indices contdbeis poderdo ser avaliados de forma proporcional &
participacdo de cada empresa consorciada, conforme previsto neste Edital, admitindo-se a composicdo dos resultados
para fins de comprovacdo da capacidade econdmico-financeira.

13.8. DECLARAGOES COMPLEMENTARES

13.8.1. A licitante deverd apresentar a Declaragdo Conjunta, conforme modelo constante do Anexo 8 deste Edital.
13.8.2. Declaragdo, conforme modelo constante do Anexo 10 deste Edital, de que, caso seja vencedora da licitagdo,
compromete-se a cumprir o disposto no art. 1° da Lei Municipal n°® 8.245/2022, promovendo, durante a execucdo
contratual, a contratacdo de pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto ou aberto, bem como de egressos
do sistema prisional, observadas as condi¢cdes previstas na legislacdo municipal aplicével.

13.8.3. Declaracdo de Disponibilidade de Equipamentos e de Equipe Técnica, em conformidade com o disposto no item
13.6.11 deste Edital.

13.8.4. Quando admitida a participacdo de empresas em consoércio, serdo observadas as seguintes disposicoes:

a) a habilitagdo técnica poderd ser comprovada mediante o somatdério dos quantitativos apresentados por cada
empresa consorciada, na forma estabelecida neste Edital;

b) para fins de habilitacdo econdmico-financeira, serd admitido o somatdrio proporcional dos valores de cada
consorciado, observada a respectiva participacdo no consércio e o disposto no item 13.7.3 deste Edital.

13.8.4.1. Havendo exigéncia de patrimdnio liquido minimo, no caso de participagdo em consércio, serd aplicado
acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido para licitante individual, observado o disposto neste Edital quanto
a comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira.

13.8.4.2. Cada empresa consorciada deverd apresentar, individualmente, a documentagdo relativa & habilitacdo
juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, bem como & qualificacdo econdmico-financeira, conforme exigido neste
Edital.

13.8.5. A licitante serd declarada vencedora apds a verificacdo do atendimento integral as exigéncias de habilitacdo
previstas neste edital.

13.8.6. Havendo necessidade de andlise mais detalhada dos documentos apresentados, o Agente de Contratagcdo
poderd suspender a sessdo, informando, por meio do sistema eletrénico, nova data e hordrio para sua continuidade.
13.8.7. Serd considerada inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste edital;

b) apresentar documentos em desacordo com as exigéncias editalicias.

13.8.8. Caso a licitante ndo atenda das exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
subsequente, respeitada a ordem de classificagcdo, até a apuragdo de licitante que atenda integralmente ds condicdes
estabelecidas neste edital.

13.8.9. Os documentos exigidos para habilifacdo poderdo ser apresentados:

a) em original;

b) por cépia autenticada;

c) por documento digital com certificagdo vdalida;

d) por meio de consulta a sitios eletrénicos oficiais de érgdos emissores.

13.8.9.1. A verificacdo realizada pelo Agente de Contratacdo em sitios eletrénicos oficiais constitui meio legal de
comprovacdo para fins de habilitacdo.

13.8.9.2. Para documentos que ndo possuam prazo de validade expresso, serd considerado o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de sua emissdo.

13.8.10. Apds a abertura da sessdo publica, ndo serd permitida a substituicdo ou apresentacdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, destinada a:

a) esclarecer ou complementar informacdes sobre documentos j& apresentados;

b) apurar fatos existentes & época da abertura do certame.

13.8.10.1. Durante a andlise da documentacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substéncia dos documentos nem sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
disponibilizada a todos os inferessados.

13.8.10.2. A diligéncia ndo se destina & inclusdo de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da
proposta ou da documentacdo de habilitacdo, salvo nas hipdteses admitidas pela legislacdo, quando se tratar de:
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a) complementacdo de informagdes acerca de documentos j& apresentados pela licitante;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de sua emissdo;

c) confirmacdo de informacdes disponiveis em bases de dados oficiais.

13.8.10.3. As diligéncias redlizadas pelo Agente de Contratacdo deverdo observar os principios da isonomia, da
razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administragcdo, sendo devidamente registradas em ata.
13.8.11. Os documentos de habilitacdo serdo disponibilizados para acesso publico, resguardadas as informacdes
sigilosas, nos termos da legislacdo aplicdvel.

13.8.12. Todos os documentos relativos a habilitacdo deverdo ser reunidos em arquivo Unico, no formato PDF, e inseridos
no campo proprio da plataforma BLL Compras, conforme orientacdes do sistema eletrénico.

14 - DOS RECURSOS

14.1. Das decisdes proferidas no dmbito desta Concorréncia Eletrénica caberd recurso administrativo, nos termos do art.
165, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, nos seguintes casos:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitacdo ou inabilitagcdo da licitante;

c) anulagdo ou revogagado da licitacdo.

14.1.1. A infencdo de recorrer quanto ao disposto na alinea “a” do item 14.1 deverd ser manifestada imediatamente
apds o encerramento da sessdo puUblica, sob pena de preclusdo.

14.1.2. Manifestada a infencdo de recorrer, serd concedido o prazo de 3 (irés) dias Gteis para apresentacdo das razdes
recursais, contados da data do registro da intengdo no sistema eletrénico.

14.1.3. Nos casos previstos nas alineas “b" e “c” do item 14.1, o prazo para interposicdo de recurso serd contado a partir
da intimacdo da decisdo, que ocorrerd mediante publicacdo no sistema eletrénico da plataforma BLL Compras.

14.2. As demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contado do término do prazo
concedido arecorrente, assegurado o direito de vista dos elementos indispensdveis d defesa de seus interesses, conforme
disposto no §4° do art. 165 da Lei n° 14.133/2021.

14.3. Osrecursos e contrarrazoes deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrénico da plataforma
BLL Compras (www.bll.org.br), acompanhados dos documentos que comprovem a legitimidade do subscritor para
representar a licitante.

14.3.1. Ndo ser@o conhecidos os recursos apresentados por meio diverso daquele estabelecido neste Edital.

14.4. O Agente de Contratac@o poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis.

14.4.1. NGo havendo reconsideracdo, o recurso serd encaminhado a Autoridade Competente, devidamente instruido
com a manifesta¢gdo do Agente de Contratacdo, para decisdo final.

14.4.2. A autoridade competente deverd proferir decisdo no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento dos autos, nos termos do §2° do art. 165 da Lei n° 14.133/2021.

14.5. O recurso poderd ter efeito suspensivo, conforme decisdo motivada da autoridade competente.

14.6. Os autos do processo permanecerdo disponiveis para consulta das licitantes interessadas, em dias Uteis, no hordrio
das 08h as 17h, bem como por meio do sistema eletrénico utilizado para a conducdo do certame.

14.7. Os arquivos eletrénicos contendo as razdes e contrarrazdes recursais permanecerdo disponiveis para download na
plataforma BLL Compras.

14.8. O acolhimento de recurso implicard apenas ainvalidacdo dos atos que ndo possam ser aproveitados, preservando-
se os demais atos regularmente praticados.

14.9. NGo serdo conhecidos os recursos interpostos:

| - fora do prazo legal;

Il - por meio diverso do sistema eletrénico indicado neste Edital;

Il - sem a devida manifestagdo prévia de intengcdo de recorrer, quando exigida;

IV — com cardter manifestamente protelatério.

14.10. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de inicio e inclui-se o dia do vencimento, sendo
considerados apenas os dias de expediente do Municipio.

14.11. Os atos praticados no sistema eletrénico serdo registrados automaticamente, servindo como meio de
comprovacdo para fins processuais, inclusive quanto a pratica dos atos e a observéncia dos prazos, conforme a
legislacdo aplicavel.
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15 - DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGCAO

15.1. Encerrada a fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados no procedimento licitatério, os autos
serdo encaminhados & Autoridade Competente, que poderd:

a) determinar o retorno dos autos ao Agente de Contratacdo para saneamento de eventuais irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, quando verificada ilegalidade insandvel;

c) revogar a licitagdo, por motivo de conveniéncia e oportunidade devidamente justificado; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, encaminhando os autos ao setor competente para a formalizacdo da
contratacdo.

15.2. A recusa injustificada da licitante adjudicatdria em assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a
ds sangdes previstas neste Edital e na legislacdo aplicavel.

15.2.1. Na hipdtese prevista no item anterior, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condicdes propostas pela licitante vencedora.

15.2.2. Caso nenhuma das licitantes aceite a contratacdo nos termos do subitem anterior, a Administracdo poderd
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para:

| - negociar condigoes mais vantajosas para a Administragdo, inclusive quanto ao preco, respeitados os limites do valor
estimado da contratacdo e nos termos da legislacdo aplicavel;

Il - adjudicar e celebrar o conirato com a licitante remanescente melhor classificada, nas condi¢cdes por ela ofertadas,
Caso a negociacdo ndo resulte em condi¢cdo mais vantajosa para a Administragdo.

15.3. Compete ao Agente de Contratacdo conduzir o julgamento da licitagdo e encaminhar o resultado do certame &
Autoridade Competente, para fins de adjudicacdo e homologagdo.

15.4. A decisdo proferida no dmbito da licitacdo somente produzird efeitos definitivos apds a homologagdo do resultado
pela Autoridade Competente.

16 - DA CONTRATACAO

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, a Administracdo convocard a licitante adjudicatdria para assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no art. 90 da Lei n° 14.133/2021.

16.2. A assinatura do contrato deverd ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da convocagdo
da adjudicatdaria, podendo ser realizada:

| — por assinatura eletrénica, conforme os procedimentos adotados pela Administracdo; ou

Il - presencialmente na Diretoria de Licitacdes e Contratos do Municipio.

16.2.1. A convocacdo serd realizada por meio do sistema eletrénico utilizado no certame, bem como por comunicacdo
encaminhada ao endereco eletrénico informado pela licitante.

16.2.2. O prazo previsto no item 16.2 poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante solicitagdo devidamente
justificada da adjudicatdria e aceita pela Administragdo.

16.3. No momento da assinatura do contrato, a empresa adjudicatdria deverd manter todas as condicdes de habilitagdo
exigidas neste Edital, bem como apresentar as certiddes atualizadas de regularidade fiscal e trabalhista.

16.4. Para fins de comprovagdo da regularidade prevista no item anterior, serdo exigidas as seguintes certidoes vdlidas:
| — Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido, incluindo contribuicdes
previdencidrias;

Il - Certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual;

Ill - Certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

IV - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

V - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

16.5. No ato da assinatura do contrato, poderd ser solicitada, mediante justificativa, a apresentacdo de Certiddo
Negativa Correcional, emitida pela Confroladoria-Geral da Unido, abrangendo os cadastros CEIS, CNEP e CEPIM,
quando pertinente ao objeto da contratacdo.

16.6. Tratando-se de confrata¢cdo de obra ou servico de engenharia, a empresa vencedora cuja sede esteja localizada
fora do Estado de Santa Catarina deverd apresentar registro com visto no CREA/SC ou no CAU/SC, tanto da empresa
quanto de seu responsdvel técnico, conforme regulamentagdo profissional aplicdvel.

16.7. Caso a empresa adjudicatdria ndo apresente situacdo regular de habilitacdo ou se recuse injustificadamente a
assinar o contrato, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo,
para a celebragcdo da contratagdo, podendo, previamente, realizar negociagcdo para obtengdo de condicdes mais
vantajosas, nos termos da legislacdo aplicével.
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16.8. O contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei n°® 14.133/2021.

16.9. Os precos contratuais poderdo ser reajustados apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados da data do
orcamento estimado da contratacdo, utilizando-se como indice de correcdo o indice Nacional de Custo da Construcdo
—INCC (Coluna 35 - Edificacdes), divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou outro que venha a substitui-lo.
16.10. Eventual pedido de revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro do confrato deverd ser devidamente
comprovado pela contratada, demonstrando a ocorréncia de fato superveniente capaz de alterar a equacdo
econdémico-financeira inicialmente pactuada.

17 - DO PRAZO DE EXECUGAO E DA PRORROGAGAO CONTRATUAL

17.1. Inicio dos Servigos: As obras e servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data de expedicdo da respectiva Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pelo Departamento Técnico da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio.

17.2. Prazo de Execugdo: O prazo mdximo para a conclusdo das obras e servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro integrante do contrato.

17.3. Prorrogagdo de Prazo: Os prazos de inicio e de execucdo poderdo ser prorrogados mediante solicitacdo formal da
contratada, devidamente justificada e acompanhada de documentagdo comprobatdria, condicionada & andlise
técnica e d anuéncia do Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio,
observadas as hipdteses previstas na legislacdo vigente, especialmente na Lei n® 14.133/2021.

17.3.1. Os atrasos na execugdo das obras e servigos somente serdo considerados justificGveis quando decorrentes de
caso fortuito, forca maior ou de fatos imputdaveis & Administracdo, desde que devidamente comprovados e registrados
no Didrio de Obras ou Didrio de Ocorréncias.

17.3.2. Na ocorréncia das hipdteses previstas no subitem anterior, a contratada deverd protocolar pedido formal de
prorrogacdo junto ao Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio,
observando os seguintes prazos:

I-até 1 (um) dia Util apds a ocorréncia do evento, para solicitagdo de prorrogacdo do prazo de inicio dos servicos;

Il - com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos do término do prazo contfratual, para solicitagdo de
prorrogacdo do prazo final de execucdo.

17.3.3. O pedido de prorrogacdo deverd ser instruido com justificativa circunstanciada, documentos comprobatérios e
manifestacdo técnica da fiscalizacdo do contrato.

17.3.4. As prorrogagdes de prazo autorizadas serdo formalizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, conforme
a natureza da alteracdo, com o devido registro nos autos do processo administrativo.

17.3.5. As prorrogagdes de prazo deverdo estar devidamente fundamentadas em justificativa técnica, sendo que
eventual repercussdo em reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou ressarcimento de custos indiretos ser& analisada
caso a caso, nos termos da legislacdo aplicavel.

17.4. Paralisagdo dos Servigos: As Ordens de Paralisacdo dos Servicos, quando formalmente determinadas e
devidamente justificadas pela Administracdo, suspenderdo a contagem do prazo de execucdo contratual, que voltard
a fluir a partir da emisséo da respectiva Ordem de Reinicio dos Servicos.

17.5. Na hipétese de paralisacdo formalizada, o prazo de execugdo serd automaticamente prorrogado pelo periodo
correspondente, nos termos do § 5° do art. 115 da Lein® 14.133/2021, podendo o registro ser realizado por apostilamento.
17.6. Contagem de Prazo: Os prazos previstos neste edital/contrato serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo
expressa em contrdrio, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia Util subsequente quando o vencimento
recair em dia sem expediente administrativo.

17.7. A confratada deverd acatar prontamente as determinacdes da fiscalizacdo, especialmente quanto & paralisacdo,
retomada ou adequacdo da execugdo dos servicos, em qualquer fase da execucdo confratual.

18 - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

18.1. As obrigacodes e responsabilidades das partes estdo descritas nas respectivas cldusulas da minuta contratual (Anexo
5 deste Edital) e em seus anexos, se houverem, os quais, independentemente de transcricdo, infegram este processo
licitatério como parte indissocidvel.
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19 - DA FORMA, CONDIGCOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.1. A forma de pagamento, as condicdes de quitacdo, os critérios de reajuste e as disposicdes sobre o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato estdo detalhados nas cldusulas pertinentes da minuta contratual (Anexo 5 deste
Edital) e em seus anexos, se houverem, os quais integram este processo licitatério como parte essencial, mesmo que ndo
transcritos integralmente.

20 - DAS GARANTIAS

20.1. Garantia de Proposta

20.1.1. A licitante deverd apresentar garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021, correspondente a
1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, a qual deverd estar vdlida na data de apresentagdo da proposta
e permanecer vigente durante todo o periodo de validade da proposta estabelecido neste edital.

20.1.1.1. A garantia de proposta deverd ser apresentada como parte integrante da Proposta de Pregos, destinando-se a
resguardar a Administragdo contra os seguintes atos ou omissdes da licitante:

a) retirada da proposta durante o periodo de validade estabelecido no edital;

b) recusa da licitante vencedora em assinar o contrato;

c) ndo apresentacdo da garantia de execugdo contfratual, quando exigida.

20.1.1.2. A garantia de proposta poderd ser prestada, a critério da licitante, em uma das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdria.

20.1.1.3. A garantia deverd integrar os documentos da Proposta de Pregos, observadas as seguintes condicoes:

a) nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancdria, deverd ser apresentada a respectiva apdlice ou carta de
fianca;

b) na hipdtese de caugcdo em dinheiro, o recolhimento deverd ser efetuado em conta bancdria n° 545290-2, agéncia n°
3226-3, do Banco do Brasil, devendo o comprovante de depésito integrar a documentacdo da proposta.

20.1.2. A garantia de proposta deverd possuir prazo de validade ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura do certame.

20.1.2.1. A auséncia da garantia de proposta, sua apresentacdo em valor inferior ao exigido ou com prazo de validade
insuficiente implicard a desclassificacdo da proposta, nos termos deste edital.

20.1.3. A garantia de proposta serd devolvida s licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado:

| - da assinatura do contrato pela licitante vencedora; ou

Il - da declaragdo de fracasso ou revogacdo da licitacdo.

20.2. Garantia de Execugao Contratual

20.2.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, a contratada deverd prestar garantia de execugdo
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.
20.2.1.1. A garantia deverd ser apresentada no prazo méximo de 10 (dez) dias Gteis, contados da assinatura do contrato,
prorrogdvel por igual periodo mediante justificativa aceita pela Administracdo.

20.2.1.2. A garantia poderd ser prestada em uma das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou fitulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdaria.

20.2.1.3. Em se tratando de garantia prestada mediante caugdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado em conta
bancdria indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda, sendo restituido ao final do contrato, devidamente atualizado
monetariamente, nos fermos do art. 100 da Lei n° 14.133/2021.

20.2.1.4. Quando a garantia for prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancdria, o instrumento deverd
assegurar sua vigéncia durante toda a execugdo confratual, inclusive em caso de prorogagdo, bem como sua
efetividade para cobertura das obrigagdes garantidas.

20.2.1.5. A garantia serd liberada ou restituida a contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo da obra, mediante requerimento formal e apresentacdo das seguintes cerfidoes
vdlidas:

| - Certid@o Negativa de Débitos relativos as contribuicoes previdencidrias (INSS);
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Il - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

Il - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

20.2.2. Na hipdtese de inadimplemento das obrigagdes contratuais, a garantia poderd ser executada total ou
parcialmente pela Administracdo para ressarcimento de prejuizos decorrentes da inexecucdo do contrato.

20.2.2.1. Caso a garantia seja executada total ou parcialmente para ressarcimento de prejuizos decorrentes de
inadimplemento contratual, a contratada deverd recompor o valor da garantia no prazo mdaximo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da notificagdo da Administragdo, de modo a manter o percentual originalmente estabelecido no item 20.2.1.
20.2.2.2. O descumprimento do prazo para recomposicdo da garantia poderd ensejar a aplicacdo das sancdes previstas
neste edital e no contrato, sem prejuizo da adogdo das demais medidas administrativas cabiveis.

20.2.3. Sempre que ocorrer alteragdo do valor contratual, a contratada deverd complementar ou reforcar a garantia no
prazo mdaximo de 3 (trés) dias Gteis, de modo que seja mantido o percentual estabelecido no item 20.2.1.

20.2.4. Em caso de prorrogagdo da vigéncia contratual, a contratada deverd promover a correspondente prorrogacédo
da validade da garantia apresentada.

20.3. Disposicdo complementar

20.3.1. As condicdes detalhadas relativas & execugdo, recomposi¢cdo, utilizagdo e liberagdo da garantia contratual
encontfram-se disciplinadas na minuta do contrato, que integra o presente edital como anexo.

21 - DAS PENALIDADES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. As Penalidades e Sangdes Administrativas estdo detalhadas nas cldusulas pertinentes da minuta contratual (Anexo
5 deste Edital) e em seus anexos, se houverem, os quais infegram este processo licitatério como parte essencial, mesmo
que ndo transcritos infegralmente.

22 - DA ALOCACAO DE RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.1. A execucdo do contrato observard a adequada alocacdo de riscos entre a Administracdo e a futura CONTRATADA,
conforme a natureza do objeto, as disposicoes deste Edital e seus anexos, em especial o Mapa de Gerenciamento de
Riscos.

22.2. Compete a CONTRATADA assumir os riscos ordindrios inerentes & execucdo do objeto contratado, incluindo aqueles
decorrentes de sua atfividade empresarial, tais como planejamento, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe, aquisicdo
e fornecimento de materiais, equipamentos, insumos, definicdo de métodos executivos e demais encargos necessdrios
ao fiel cumprimento das obrigacdes contratuais.

22.3. Permanecem sob responsabilidade da Administracdo os riscos extraordindrios ou ndo atribuiveis d atuacdo da
CONTRATADA, especialmente aqueles decorrentes de:

| - alterac¢des unilaterais de projeto, especificacdes ou quantitativos, determinadas pelo CONTRATANTE, nos limites legais;
Il - fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem ou onerem excessivamente a
execucdo do contrato;

Il - caso fortuito ou forca maior, nos termos da legislacdo civil e administrativa aplicavel;

IV — atos ou omissdes da Administracdo que impactem diretamente a execucdo contratual.

22.4. O equilibrio econémico-financeiro do contrato serd assegurado durante toda a sua execugdo, constituindo direito
subjetivo da CONTRATADA e dever da Administragdo, nos termos da legislagdo vigente.

22.5. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser requerida pela CONTRATADA sempre que
comprovada a ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis, ou ainda
nas hipdteses de alteracdo unilateral do contrato, que implique modificagdo da equacdo econdmico-financeira
inicialmente pactuada.

22.5.1. O pedido de reequilibrio deverd ser formalizado por meio de processo administrativo especifico, devidamente
instruido com documentacdo comprobatdria, memdria de cdlculo detalhada e demonstracdo analitica dos impactos
financeiros decorrentes do evento alegado.

22.5.2. Caberd a Administracdo a andlise técnica e juridica do pleito, podendo, para tanto, solicitar informacdes
complementares, diligéncias ou pareceres especializados.

22.6. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando deferida, serd formalizada por meio de termo aditivo
ao contrato, observadas as disposicoes legais aplicdveis.

22.7. O Mapa de Gerenciamento de Riscos, constante como Anexo 11 deste Edital, infegra o confrato como parte
indissocidivel, independentemente de transcricdo, servindo como instrumento orientador para a identificacdo, alocacdo
e fratamento dos riscos inerentes & execucdo do objeto.
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22.8. A materializacdo de riscos alocados & CONTRATADA ndo ensejard direito & recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, salvo nas hipdteses expressamente previstas em lei.

23 - DA INEXECUGAO, RESCISAO E ALTERAGAO DO CONTRATO

23.1. A inexecucdo e a rescisdo do contrato observardo o disposto na Lei n® 14.133/2021, especialmente nos arts. 137 a
139 e 155.

23.2. A alteracdo contratual serd realizada de acordo com os termos do artigo 124, incluindo seus incisos e pardgrafos,
da Lein.® 14.133/2021 e suas alteracoes posteriores.

24 - DO ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGAO

24.1. A Administracdo reserva-se o direito de, mediante decisdo fundamentada, revogar o presente edital, no todo ou
em parte, por razdes de interesse pUblico, ou anuld-lo, no todo ou em parte, em caso de vicio ou ilegalidade, seja de
oficio ou mediante provocacdo. Também poderd adiar ou prorrogar os prazos de recebimento e abertura das
propostas, sem que, em quaisquer dessas hipdteses, caiba ds licitantes qualquer direito a reclamacdo ou indenizacdo.
24.1.1. A revogacdo ou anulacé@o do procedimento observard os pressupostos legais, mediante decisdo devidamente
motivada, nos termos da legislagcdo aplicavel.

25 - DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. A participacdo nesta licitagdo implica a aceitacdo integral e irretratdvel dos termos e conteddo deste edital e seus
anexos, bem como a observéncia dos preceitos legais e regulamentos vigentes, assumindo a licitante total
responsabilidade pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados em qualquer etapa do
processo licitatorio.

25.2. As atas serdo geradas eletronicamente pelo Agente de Contratacdo ao término da sessdo:

25.2.1. As atas das sessdes publicas deverdo conter o registro das licitantes participantes, as propostas apresentadas, a
andlise da documentagdo de habilitagcdo da(s) vencedora(s) e eventuais interposicoes de recurso(s), quando aplicdveis.
25.2.2. Os demais atos relacionados ao processo licitatério serdo devidamente registrados nos autos.

25.3. Os pedidos de vistas referentes ao presente processo licitatério deverdo ser realizados preferencialmente por meio
do sistema eletrdnico da plataforma BLL Compras, sem prejuizo de outros meios admitidos pela Administragdo.

25.4. E facultado ao Agente de Confratacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagcdo, promover
diligéncias para esclarecer ou complementar a instru¢cdo do processo, conforme o art. 64 da Lei n.° 14.133/21.

25.4.1. Caso seja necessdria a apresentacdo de documentos complementares para confirmacdo dos j& exigidos neste
Edital e previamente apresentados, a licitante serd convocada a encaminhd-los, via sistema, no prazo minimo de 2
(duas) horas, conforme determinado pelo Agente de Contratagcdo no momento da convocagdo. O ndo atendimento
a solicitacdo implicard em desclassificacdo ou inabilitacdo da licitante.

25.4.2. As normas aplicdveis ao processo licitatério deverdo ser interpretadas de forma a ampliar a competicdo entre as
participantes, desde que tal interpretacdo ndo comprometa o interesse da Administracdo, a finalidade ou a seguranca
da contratacdo.

25.5. A licitante vencedora se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressdes no valor
inicial do contrato, desde que dentro dos limites previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133/21 e por conveniéncia do
Confratante.

25.6. A Administracdo poderd revogar esta Concorréncia Eletrénica por razdes de interesse publico, decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado e suficiente para justificar o ato, ou anuld-la por ilegalidade, seja de oficio ou
por provocacdo de ferceiros, mediante parecer escrito e fundamentado.

25.7. Este Edital e seus Anexos poderdo ser alterados pela Administracdo antes da abertura da licitacdo, quando
necessdrio para atender ao interesse publico, seja por iniciativa propria ou por provocagdo de terceiros, observando-se
o disposto no art. 55, § 1°, da Lei n.° 14.133/21. Também poderdo ser adiados ou prorrogados 0s prazos para o
recebimento e/ou abertura das Propostas e Documentos de Habilitacdo.

25.8. As propostas de precos e demais documentos apresentados no dmbito deste Edital estdo vinculados a ele e a seus
anexos, ndo podendo ser afastados durante sua vigéncia.

25.9. Aplicam-se subsidiaricmente ao presente edital as normas legais pertinentes, inclusive aquelas relativas &
responsabilidade por vicios e defeitos, quando compativeis com o regime juridico administrativo.
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25.10. NGo serd devida qualguer indenizacdo as licitantes pela elaboracdo ou apresentacdo de documentacdo
referente ao presente Edital.

25.11. Caso a proposta vencedora seja considerada inaceitdvel ou a licitante vencedora ndo atenda ds exigéncias de
habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinard as propostas subsequentes, seguindo a ordem de classificacdo, até
que uma proposta atenda integralmente aos requisitos deste Edital.

25.12. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento, observando-
se as regras da legislacdo aplicdvel.

25.13. E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério por meio de recursos ou acdes
meramente protelatdrias, estando o autor sujeito as sancdes legais € administrativas previstas na Lei Federal n.° 14.133/21
e no Cddigo Penal Brasileiro.

25.14. As normas que regem esta licitagdo serdo interpretadas de maneira a favorecer a ampliagdo da concorréncia
entre os interessados, desde que a seguranga e a viabilidade do futuro contfrato ndo sejam comprometidas.

25.15. As questdes decorrentes deste Edital, que ndo puderem ser resolvidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas no Foro da Comarca de Criciima-SC, com exclusdo de qualguer outro, mesmo que privilegiado.

25.16. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo gera, por si sé, o direito a contratacdo.

25.17. Nos casos em que este Edital for omisso, prevalecerdo as disposicoes da Lei n.° 14.133/21 e suas alteracoes
posteriores.

25.18. A licitacdo objeto deste Edital poderd ser adiada ou revogada por motivos de interesse publico devidamente
justificados, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacdes ou indenizacdes em virtude disso.

25.19. Integram este Edital, independentemente de transcrigdo, os seguintes anexos:

Anexo 1 - ETP - Estudo Técnico Preliminar;

Anexo 2 - Planilha(s) orcamentdria(s) / Orcamento Estimado Base da Administracdo;

Anexo 3 - Projeto(s);

Anexo 4 — Memorial Descritivo;

Anexo 5 - Minuta contratual;

Anexo é — Atestado de Visita Técnica (modelo);

Anexo 7 — Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo sugerido);

posteriores (modelo sugerido);

Anexo 8 — Declaracdo conjunta (modelo sugerido);

Anexo 9 — Carta de Proposta de Preco (modelo sugerido);

Anexo 10 - Declaracdo de Compromisso para Confratacdo de Pessoas Presas (em regime semiaberto ou aberto) ou
Egressos do Sistema Prisional (modelo sugerido);

Anexo 11 - Mapa de Gerenciamento de Riscos.

PACO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS — CRICIUMA-SC, 24 de ABRIL de 2026.

DEIVID DE FREITAS FLORIANO
SECRETARIO DE SAUDE

Documento assinado digitalmente

ub DEIVID DE FREITAS FLORIANO
g Data: 24/04/2026 10:13:26-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO 1
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

EM MEIO DIGITAL
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ANEXO 2
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S)
ORCAMENTO ESTIMADO BASE DA ADMINISTRACAO

EM MEIO DIGITAL
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ANEXO 3
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

PROJETO(S)

EM MEIO DIGITAL
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ANEXO 4
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

MEMORIAL DESCRITIVO

EM MEIO DIGITAL

u o /prefericiuma

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h

criciuma.sc.gov.br

29

Pago Municipal Marcos Rovaris
Rua Doménico Sonego, 542
Santa Barbara - Criciima - SC
CEP 88804-050



ANEXO 5
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

MINUTA CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRI(;Il’JMA
SECRETARIA DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATO N.° XXX/FMS/20XX CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CRICIUMA, POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, E A
EMPRESA NOS TERMOS DA LEI N.°

14.133/2021 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS SG/N.° 1415/2024 e N.°
1436/2025, PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

| - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIUMA, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE, com sede na rua Doménico Sénego, 542 - Paco Municipal Marcos Rovaris, Criciima-SC, inscrito no CNPJ/MF
sob 0 n.°08.435.209/0001-90, neste ato representando o Sr. VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES - Prefeito Municipal, o Diretor
de Licitacdes e Contratos Administrativos, Sr. MAURICIO BACIS GUGLIELMI, conforme Decreto n.° 127/21, de 28 de janeiro
de 2021, publicado no DOM em 1° de fevereiro de 2021, portador da Matricula Funcional n.° 65.498, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: A empresa , pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua

,n.°___,Bairro , CEP , No Municipio de ,Estado____, inscrita

no CNPJ/MF sob o n.° , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
, Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n.°

Il - FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato decorre do procedimento licitatério realizado na modalidade Concorréncia Eletrénica n.°
028/FMS/2026, vinculado & Formalizagdo de Demanda n.° 27/FMS/2026 e ao Processo Administrativo n.° 708453, cujo
resultado foi devidamente homologadoem __ /_ /20

A presente contratacdo rege-se pelas disposicoes da:

e Lein®14.133/2021;

e Decretos Municipais n.° 1.415/2024 e n.° 1.436/2025;

e Lein®8.078/1990, no que couber;

e Demais normas legais e regulamentares pertinentes.

Paragrafo Unico. Integram e vinculam este contrato, independentemente de transcri¢do:

| — o Edital de Concorréncia Elefrénica n.° 028/FMS/2026 e seus anexos;

Il - a proposta apresentada pela CONTRATADA;

Ill - o Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, projetos e demais documentos técnicos;

IV — o cronograma fisico-financeiro e a planilha orcamentdaria.

Cldausula Primeira
Do Objeto e do Local da PrestagGo dos Servigos

1.1. Constitui objeto do presente contrato a execucdo das obras e servicos de engenharia destinados & CONSTRUCAO
DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PORTE Il, NO BAIRRO RENASCER, na Rua Pedro Anténio, Municipio de
Cricitma/SC, abrangendo o fornecimento de materiais, mdo de obra (especializada e/ou comum), mdquinas,
equipamentos e ferramental necessdrios, com recursos provenientes do Convénio Simplificado celebrado com o
Governo do Estado de Santa Catarina, nos termo da Portaria Conjunta SGG/SEF n.° 19/2025, vinculada ao Processo
SCC 4594/2025.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sénego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

30



1.1.1. A execucdo dos servicos deverd observar integralmente as especificacdes técnicas, condi¢cdes, quantitativos e
demais exigéncias constantes do Estudo Técnico Preliminar — ETP, da planilha orcamentdria, dos projetos € do memorial
descritivo, documentos que integram este contrato como Anexos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, vinculadas ao Edital de
Concorréncia Eletrénica n.° 028/FMS/2026, independentemente de transcricdo.

1.1.2. O objeto contratual deverd ser executado de modo a assegurar a plena consecucdo de sua finalidade,
observando-se os principios da eficiéncia, economicidade, qualidade técnica, seguranca, sustentabilidade e interesse
publico, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

1.1.3. Os servicos serdo executados sob o regime de empreitada por prego unitdrio, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, e
do art. 46, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

1.1.4. O CONTRATANTE poderd promover alteracdes ou adequacdes nos projetos, especificacdes técnicas ou
quantitativos, sempre que necessdrias ao melhor atendimento do interesse publico, observados os limites e condicdes
estabelecidos na Lei n° 14.133/2021.

1.1.4.1. Na hipétese de alteracdes que impactem a execucdo contratual, o CONTRATANTE adotard as providéncias
necessdrias a formalizacdo do respectivo termo aditivo ou apostilamento, assegurando, quando cabivel, a manutencdo
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos da legislacdo aplicdvel.

1.1.5. A execucdo da obra deverd observar, além das disposicdes deste contrato e do edital que Ihe deu origem, todas
as normas técnicas aplicaveis, especialmente as expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem
como as normas de engenharia, seguranca do trabalho, salde ocupacional e legislagcdo ambiental vigente.

Cldusula Segunda
Do Prazo de Execugdo e da Prorrogagdo Contratual.

2.1. Inicio dos Servigos: A CONTRATADA deverd iniciar a execucdo das obras e servicos no prazo méximo de 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data de expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, emitida pelo Departamento Técnico da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio.

2.2. Prazo de Execugdo: O prazo para execugdo e conclusdo do objeto contfratual serd de 360 (frezentos e sessenta)
dias consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, conforme cronograma fisico-
financeiro aprovado.

2.3. Prorrogagdo de Prazo: Os prazos de inicio e de execugdo poderdo ser prorrogados mediante solicitagdo formal da
CONTRATADA, devidamente justificada e instruida com documentagdo comprobatéria, condicionada a andlise técnica
e a aprovacdo do CONTRATANTE, observadas as hipdteses previstas na Lei n°® 14.133/2021.

2.3.1. Os atrasos somente serdo considerados justificdveis quando decorrentes de caso fortuito, forca maior ou de fatos
imputdveis & CONTRATANTE, devidamente comprovados e registrados no Didrio de Obras ou Didrio de Ocorréncias.
2.3.2. A solicitagdo de prorrogacdo deverd observar os seguintes prazos:

I-até 1 (um) dia Util apds a ocorréncia do evento, sempre que possivel, para solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
inicio dos servicos;

Il - com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos do término do prazo contratual, para prorrogagdo do prazo
final de execucdo.

2.3.3. O pedido deverd ser acompanhado de justificativa circunstanciada, documentos comprobatérios e manifestacdo
da fiscalizacdo do contrato.

2.3.4. As prorrogacdes autorizadas serdo formalizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, conforme a natureza
da alteracdo, com o devido registro no processo administrafivo.

2.3.5. As prorrogacoes concedidas sem respaldo técnico devidamente comprovado ndo ensejardo direito a reajuste,
reequilibrio econémico-financeiro ou indenizacdo por custos indiretos.

2.4. Pardlisagdo dos Servigos: A paralisagdo da execucdo, quando determinada pela CONTRATANTE mediante ordem
formal e devidamente justificada, implicard a suspensdo da contagem do prazo contratual, que serd retomada a partir
da emissdo da Ordem de Reinicio dos Servicos.

2.5. O prazo de execucdo serd automaticamente prorrogado pelo periodo correspondente & paralisacdo formalizada,
nos fermos do § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, podendo o registro ocorrer por apostilamento.

2.6. Contagem dos Prazos: Os prazos contratuais serdio contados em dias corridos, salvo disposicdo expressa em contrdrio,
iniciando-se e vencendo-se em dias de expediente administrativo, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia
Util subsequente quando o vencimento recair em feriado, ponto facultativo ou dia sem expediente.

2.7. Fiscalizagdo: A CONTRATADA obriga-se a acatar prontamente todas as determinagdes da fiscalizagdo da
CONTRATANTE, especialmente quanto a paralisacdo, retomada ou adequacdo da execucdo dos servicos, em qualquer
fase da execucdo contratual.
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Cldusula Terceira
Das Obrigagoes e Responsabilidades da CONTRATADA

Além das obrigacdes previstas no edital, no Termo de Referéncia, no memorial descritivo, nos projetos e demais
documentos técnicos que integram este contfrato, a CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das disposicoes a seguir:

3.1. Obrigagdes Técnicas de Execugdo da Obra

3.1.1. Estabelecer contato prévio com o Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do
CONTRATANTE, antes do inicio dos servicos, a fim de alinhar, no local da obra, os aspectos operacionais, cronograma e
condicdes especificas de execucdo.

3.1.2. Executar os servicos em estrita conformidade com os projetos, especificacdes técnicas e demais documentos
contratuais, observando rigorosamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normas de
engenharia e legislacdo aplicdvel.

3.1.3. Assumir integral responsabilidade pela perfeita execugcdo dos servicos, considerando-se como plenamente
conhecido o local da obra, suas condicdes e todos os elementos técnicos que integram o contrato.

3.1.4. Submeter previamente & aprovacdo da fiscalizacdo todos os matericis a serem empregados, facultado ao
CONTRATANTE rejeitd-los quando ndo atenderem as especificagdes técnicas ou aos padrdes de qualidade exigidos.
3.1.5. Substituir, as suas expensas, no prazo méximo de 15 (quinze) dias consecutivos, ou outro fixado pela fiscalizacdo,
qualquer material rejeitado ou que apresente vicios, defeitos ou ndo conformidades.

3.1.6. Refazer, as suas expensas, no prazo méximo de 10 (dez) dias consecutivos, ou outro fixado pela fiscalizagcdo,
quaisquer servicos executados em desacordo com o contrato ou com as normas técnicas aplicAveis.

3.1.7. Redlizar, as suas expensas, todos os ensaios, testes e verificacdes necessdrios & comprovacdo da qualidade dos
mafteriais e servicos, sempre que exigidos pela fiscalizacdo.

3.1.8. Arcar com todos os custos decorrentes da rejeicdo de materiais, equipamentos ou servigcos.

3.1.9. Promover a imediata retirada do canteiro de obras de materiais, equipamentos ou residuos rejeitados pela
fiscalizacdo.

3.1.10. Proceder & limpeza final da obra, removendo integralmente entulhos, materiais remanescentes e instalacoes
provisorias.

3.1.11. Manter a obra em perfeitas condicdes de conservacdo, seguranga e funcionamento até a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

3.2. Obrigagoes Administrativas e Documentais

3.2.1. Providenciar, ds suas expensas, todas as licengas, autorizagcdes e registros necessdrios & execugdo do objeto.
3.2.2. Apresentar, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias corridos apds a Ordem de Inicio dos Servicos, a respectiva ART ou
RRT devidamente registrada, admitida justificativa técnica para eventual prorrogacgao, a critério da fiscalizagdo.

3.2.3. Manter, permanentemente no local da obra, Didrio de Obras atualizado, destinado ao registro de todas as
ocorréncias relevantes.

3.2.4. No Didrio de Obras deverdo ser registrados, no minimo:

| - condicdes que impactem o andamento dos servicos;

Il - quantitativo e qualificacdo da mdo de obra;

Il - enfrada e utilizacdo de materiais;

IV — orientacdes e determinacdes da fiscalizacdo.

3.2.5. Apresentar, quando aplicavel, a matricula da obra junto ao INSS por ocasido da primeira medi¢cdo.

3.2.6. Apresentar, a cada medicdo, comprovacdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias.
3.2.7. Apresentar, na Ultima medi¢cdo, a Certiddo Negativa de Débitos relativa d matricula da obra.

3.2.8. Prestar, tempestivamente, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo.

3.2.9. Informar formalmente ao gestor do contrato a relacdo de profissionais alocados na obra, com respectivas fungoes.
3.2.10. Manter, durante tfoda a execucdo contratual, as condicdes de habilitacdo exigidas, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.3. Obrigagoes Trabalhistas e Previdencidrias

3.3.1. Fornecer toda a mdo de obra necessdria & execucdo dos servicos.

3.3.2. Manter equipe técnica qualificada e em quantidade suficiente para cumprimento do cronograma.

3.3.3. Garantir a presenca de responsdvel técnico habilitado e mestre de obras durante a execucgdo.

3.3.4. Assegurar que todos os trabalhadores estejam devidamente identificados, uniformizados e equipados com EPIs e
EPCs.

3.3.5. Cumpririntegralmente a legislacdo trabalhista, previdencidria e normas regulamentadoras.
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3.3.8. Responsabilizar-se por despesas com transporte, alimentagdo e estadia de seus empregados.

3.3.7. Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdencidrios.

3.3.8. Observar o disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

3.4. Obrigagdes Relativas a Seguranca da Obra

3.4.1. Cumprir integralmente as normas de seguranca e salde do trabalho.

3.4.2. Fornecer e fiscalizar o uso adequado de EPIs e EPCs.

3.4.3. Manter o canteiro de obras devidamente sinalizado e protegido.

3.4.4. Responder por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

3.4.5. Adotar medidas imediatas em caso de acidentes.

3.4.6. Implantar tapumes, barreiras e demais dispositivos de protecdo.

3.4.7. Fixar placa da obra contendo identificacdo da empresa e do responsdvel técnico.

3.5. Obrigagoes Relativas ao Canteiro de Obras

3.5.1. Providenciar instalacdes provisérias necessdrias & execucdo dos servicos.

3.5.2. Manter organizacdo e controle do canteiro, restringindo operacdes ao seu interior.

3.5.3. Instalar placas de identificacdo da obra conforme orientacdo do CONTRATANTE.

3.5.4. Permitir e facilitar o acesso da fiscalizacdo a qualquer tempo.

3.6. Obrigagoes Ambientais

3.6.1. Adotar medidas de protecdo ambiental durante toda a execucdo.

3.6.2. Elaborar e implementar o PGRCC, conforme a Lei n° 12.305/2010 e a Resolucdo CONAMA n° 307/2002.
3.6.3. Responsabilizar-se pela destinacdo adequada dos residuos.

3.6.4. Apresentar comprovantes de destinacdo e Manifestos de Transporte de Residuos.

3.6.5. Observar a legislagdo municipal aplicavel, especialmente a Lei Municipal n.° 7.648/2019.

3.7. Responsabilidades Civis e Garantias

3.7.1. Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

3.7.2. Assumir a responsabilidade pela defesa administrativa e judicial, bem como pelo ressarcimento de eventuais danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando decorrentes de a¢cdo ou omissdo na execugdo contratual.
3.7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e defeitos da obra pelo prazo legal, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil.
3.7.4. Confratar e manter seguros exigidos para a execugdo da obra.

3.7.5. Apresentar garantia de execucdo contratual, conforme o art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

Cldusula Quarta
Das Obrigagoes e responsabilidades do CONTRATANTE,

Além do disposto no art. 115 da Lei n° 14.133/2021 e das demais previsdes constantes nos documentos técnicos que
infegram este contrato, constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

4.1. Gestao e fiscalizagdo do contrato

4.1.1. Expedir a Ordem de Inicio dos Servicos, autorizando formalmente o inicio da execucdo contratual.

4.1.2. Designar gestor e fiscal do contrato, responsdveis pelo acompanhamento, controle e fiscalizacdo da execucdo
da obra, nos termos da legislagcdo aplicével.

4.1.3. Exercer a fiscalizacdo técnica, administrativa e operacional da execucdo contratual, verificando o cumprimento
das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto & presenca de mdo de obra, fornecimento de materiais,
qualidade dos servicos executados e observancia das normas técnicas.

4.1.4. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas na execucdo
dos servicos, fixando prazo para a devida correcdo.

4.1.5. Solicitar & CONTRATADA a substituicdo de empregados ou prepostos que ndo atendam das exigéncias técnicas ou
que comprometam o adequado andamento dos servicos.

4.1.6. Intervir na execugdo confratual, quando necessdrio, nos casos previstos em lei e neste contrato, visando resguardar
o interesse publico.

4.2. Apoio técnico e administrativo a execugao

4.2.1. Proporcionar as condicdes necessdrias para que a CONTRATADA possa executar o objeto contratual, observadas
as normas e procedimentos administrativos do Municipio.

4.2.2. Permitir o acesso dos técnicos e empregados da CONTRATADA ds dreas necessdrias d execugcdo dos servicos,
observadas as normas de seguranca e funcionamento do CONTRATANTE.

4.2.3. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de representantes formalmente credenciados.

4.2.4. Prestar informacdes e esclarecimentos necessdrios d execugdo do objeto contratual, sempre que solicitados pela
CONTRATADA e desde que pertinentes aos servicos confratados.
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4.2.5. Fornecer, quando disponiveis, documentos, elementos técnicos ou informacdes adicionais que auxiliem na correta
interpretacdo dos projetos e demais documentos técnicos integrantes do contrato.

4.3. Recebimento da obra

4.3.1. Designar ComissGo de Vistoria ou Comissdo de Recebimento da Obra, responsdvel pela verificacdo da
conformidade da execugdo do objeto confratual.

4.3.2. Proceder ao recebimento provisério e definitivo da obra, nos termos da legislac@o aplicdvel e das disposicdes deste
contrato.

4.3.3. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca da aceitacdo definitiva da obra apds a conclusdo da vistoria final
e emissdo do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

4.3.4. Exigir da CONTRATADA, como condicdo para o recebimento definitivo da obra, a apresentacdo da
documentacdo técnica e administrativa pertinente, quando aplicdvel, incluindo:

| — projeto “as built", elaborado pelo responsdvel técnico pela execucdo;

Il - comprovacdo das ligacdes definitivas de energia elétrica, dgua, telefonia e gds, quando aplicdvel;

Il - laudo de vistoria aprovado pelo Corpo de Bombeiros, quando exigido pela legislagdo;

IV — carta de “Habite-se” ou documento equivalente expedido pelo Municipio, quando aplicével;

V - certiddo negativa de débitos previdencidrios referente & matricula da obra;

VI - comprovacdo da reparacdo de eventuais vicios ou defeitos identificados na obra, nos termos da legislacdo
aplicavel.

4.4. Gestao financeira e contratual

4.4.1. Atestar as medicdes dos servicos executados pela CONTRATADA, apds verificacdo pela fiscalizacdo do contrato.
4.4.2. Efetuar os pagamentos devidos d CONTRATADA nas condi¢cdes e prazos estabelecidos neste contrato.

4.4.3. Analisar e responder aos pedidos de reajuste, repactuacdo ou restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contratfo.

4.4.4. Determinar, quando necessdrio, alteracdes ou adequacdes técnicas na execucdo do contrato, observados os
limites legais.

4.4.5. Exigir e receber da CONTRATADA a garantia de execug¢do contratual, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
podendo ser exigida garantia adicional, quando cabivel, nos termos da legislacdo aplicavel.

4.4.6. Promover a liberacdo ou devolugdo da garantia contratual apds o recebimento definitivo da obra, observadas as
condicoes estabelecidas neste contrato.

Clausula Quinta
Do Pessoal da CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverd empregar, na execucdo dos servigcos objeto deste contrato, profissionais qualificados e com
reconhecida capacidade técnica, em numero suficiente para garantir a adequada execugdo das atividades
contfratadas.

5.2. Todo o pessoal utilizado na execucdo do contrato serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, inexistindo
qualquer vinculo empregaticio, funcional ou previdencidrio entre tais trabalhadores e o CONTRATANTE.

5.3. A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsdvel pelas obrigagcdes decorrentes da legislacdo trabalhista,
previdencidria, fiscal, securitdria e demais encargos sociais relativos aos seus empregados e prepostos, inclusive no que
se refere a seguranca e medicina do trabalho.

5.4. O CONTRATANTE poderd exigir, a qualquer tempo, mediante justificativa, a substituicdo de empregado ou preposto
da CONTRATADA que seja considerado tecnicamente inapto, incompativel com as normas de seguranga ou cuja
conduta prejudique o adequado andamento dos servicos, sem que tal exigéncia gere qualquer dnus adicional ao
CONTRATANTE.

5.5. E vedado & CONTRATADA contratar ou utilizar, na execucdo dos servicos, servidores ou empregados que estejam
em exercicio junto ao CONTRATANTE.

5.6. O CONTRATANTE poderd solicitar, a qualquer tempo, a apresentagcdo de documentos comprobatérios relativos &
regularidade das relacdes de frabalho mantidas pela CONTRATADA com seus empregados, bem como daqueles
vinculados a eventuais subconfratadas que atuem na execucdo do objeto contratual.
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Cldusula Sexta
Dos Pregos Unitdrios e do Valor Global do Contrato

6.1. Os precos unitdrios para a execucdo dos servicos objeto deste contrato sdo aqueles constantes da planilha
orcamentdria integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE, cujo valor globall
totaliza R$ (valor global por extenso).

6.1.1. O valor global contfratado é considerado suficiente para a integral execucdo do objeto licitado, compreendendo
todos os custos necessdrios a perfeita realizacdo da obra, em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas e
demais documentos infegrantes do edital e deste contrato.

6.1.2. Os precos propostos pela CONTRATADA sdo considerados completos e abrangem todos os custos diretos e indiretos
necessdrios & execucdo do objeto contratual, incluindo, entre outros:

| - fornecimento de materiais e mdo de obra, especializada ou ndo;

Il - contratacdo de servicos de terceiros necessdrios & execucdo da obra ou as atividades de apoio;

Il - locacdo ou utilizacdo de mdaquinas, equipamentos, veiculos e instalacdes auxiliares;

IV — despesas com fransporte, vigildncia, energia elétrica, dgua, telecomunicacdes e demais utilidades necessdrias a
execucdo dos servicos;

V - encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios incidentes sobre a mdo de obra empregada;

VI - tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou sobre a execugdo da obra;

VIl - despesas administrativas, operacionais e de escritdrio;

VIII - custos com seguros obrigatérios ou contratualmente exigidos;

IX - fornecimento de equipamentos de protecdo individual e coletiva, vestudrio e ferramentas de trabalho;

X - despesas com alojamento, alimentacdo e deslocamento de pessoal, quando aplicvel;

Xl - depreciacdes, amortizacdes e demais custos operacionais;

XIl - despesas com controle tecnoldgico, ensaios laboratoriais, acompanhamento topogrdfico e demais testes exigidos
pelas normas técnicas;

Xl - elaboragdo do projeto “as built” e demais documentos técnicos decorrentes da execucdo da obra;

XIV — margem de lucro da CONTRATADA e demais beneficios e despesas indiretas (BDI).

6.2. NGo serd admitido pleito de acréscimo de precos decorrente de omissdes, falhas ou inadequacdes na elaboracdo
da proposta apresentada pela CONTRATADA.

6.3. As alteracdes quantitativas ou qualitativas eventualmente necessdrias & execugdo do objeto observardo os limites e
condicodes estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

Cldusula Sétima
Da Medigdo, Forma, Prazo e Condigoes de Pagamento

7.1. Os pagamentos serdo realizados apds a conclusdo e entrega de cada etapa, conforme estabelecido no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalizacdo do Departamento Técnico
da Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE.

7.2. A emissdo da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA deverd observar os seguintes procedimentos:

7.2.1. Na periodicidade prevista no cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA apresentard planilha detalhada
contendo os servicos executados, acompanhada da respectiva memadria de cdlculo.

7.2.1.1. Uma etapa serd considerada concluida apenas quando todos os servicos nela previstos estiverem integralmente
executados.

7.2.2. O CONTRATANTE terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da entrega da planilha mencionada no item
7.2.1, para realizar a medicdo dos servicos e verificar sua conformidade com o contrato.

7.2.2.1. Caso as etapas ndo sejam integralmente concluidas, serdo pagos apenas os servigcos efetivamente executados,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, devendo a CONTRATADA proceder aos ajustes necessdrios no
cronograma subsequente.

7.2.2.2. A aprovacdo da medicdo ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

7.2.3. Apds a medicdo, a CONTRATADA emitird a nota fiscal/fatura com base no valor atestado, acompanhada da
planilha de medicdo e da memaria de cdlculo.

7.2.4. A aprovacdo do boletim de medicdo serd formalizada mediante assinatura, identificacdo e carimbo funcional do
engenheiro fiscal da obra.

7.3. O pagamento da primeira parcela ficard condicionado & regularizagdo da obra junto ao CREA/CAU-SC, & emiss&o
da ART ou RRT, bem como & comprovagdo da matricula da obra junto & Previdéncia Social.
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7.4. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite dos servicos e do recebimento do
documento de cobranca devidamente atestado, mediante ordem bancdria em conta indicada pela CONTRATADA,
observada a ordem cronoldgica prevista no art. 131 da Lei n° 14.133/2021.

a) O fiscal do contrato terd até 3 (trés) dias Uteis para aprovar ou devolver o documento de cobranca, com indicacdo
das correcdes necessdrias;

b) A CONTRATADA deverd informar os dados bancdrios completos na nota fiscal/fatura;

c) Serdo efetuadas as retencdes tributdrias obrigatérias;

d) O pagamento dependerd da apresentacdo dos documentos devidamente atestados.

7.4.1. Caso o vencimento recaia em dia sem expediente, o pagamento serd realizado no primeiro dia Util subsequente.
7.5. O documento de cobranca serd rejeitado caso apresente vicios que inviabilizem o pagamento.

7.5.1. Consideram-se vicios:

a) divergéncia de CNPJ;

b) inexatiddo na descricdo ou nos valores;

c) rasuras ou emendas.

7.6. O documento rejeitado serd devolvido para correcdo.

7.7. A devolucdo suspende o prazo de pagamento, que serd reiniciado apds a reapresentacdo correta.

7.8. A devolucdo ndo exime a CONTRATADA de suas obrigagoes.

7.9. Serdo efetuadas as retencdes legais no momento do pagamento.

7.10. Poderdo ser deduzidos valores relativos a:

a) fributos;

b) descumprimento contratual.

7.11. O pagamento dependerd da apresentagcdo dos seguintes documentos:

a) CND Federal;

b) CRF/FGTS;

c) CND Municipal;

d) CNDT.

Além disso:

| - GPS da obra quitada;

Il - FGTS quitado;

lll - folha de pagamento quitada;

IV - relatério fotogrdfico;

V — matricula da obra (primeira medi¢cdo);

VI - CND da obra (Ultima medigdo).

7.11.1. A auséncia desses documentos ndo caracteriza atraso do CONTRATANTE.

7.12. Ndo haverd atualizagcdo monetdria para pagamentos realizados no prazo.

7.13. Pagamentos em atraso, ndo imputdveis & CONTRATADA, serdo corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 0,5%
ao més, pro rata die.

7.14. O CONTRATANTE poderd reter ou glosar pagamentos nas hipdteses de execugdo irregular.

7.15. Ndo serdo aceitos titulos negociados com terceiros.

7.16. Ndo incidirdo juros por atraso decorrente de irregularidades documentais.

7.17. O pagamento integral implicard quitacdo plena.

Clausula Oitava
Da Alocagdo de Riscos e do Equilibrio Econdmico-Financeiro

8.1. A execucdo do contrato observard a adequada alocacdo de riscos entre as partes, conforme o Edital e o Mapa de
Gerenciamento de Riscos (Anexo 11).

8.2. Compete a CONTRATADA assumir os riscos ordindrios da execucdo.

8.3. Compete ao CONTRATANTE os riscos extraordindrios, incluindo:

| — alteracdes unilaterais;

Il - fatos imprevisiveis;

Il - caso fortuito ou forca maior;

IV — atos do CONTRATANTE.

8.4. Fica assegurado o equilibrio econdmico-financeiro.

8.5. A recomposicdo dependerd de comprovacdo.
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8.6. Serd formalizada por termo aditivo.
8.7. O mapa de riscos integra o contrato.
8.8. Riscos da CONTRATADA ndo geram reequilibrio.

Cldausula Nona
Da Retengdo de Pagamentos

9.1. O CONTRATANTE poderd reter, total ou parcialmente, o pagamento de qualquer medicdo ou fatura apresentada
pela CONTRATADA, mediante decisdo devidamente motivada, nas seguintes hipdteses:

| - constatacdo de servicos executados em desacordo com as especificacdes técnicas, projetos ou demais condicdes
contratuais, até a sua integral regularizacdo;

Il - verificacdo de vicios, defeitos ou incorrecdes nos servicos executados, enquanto ndo sanados;

lll -inadimplemento de obrigacdes contratuais, inclusive de natureza técnica, administrativa, trabalhista, previdencidria,
fiscal ou ambiental;

IV — auséncia de comprovacdo da regularidade perante a Seguridade Social, inclusive quanto & matricula da obra junto
ao INSS (CEI/CNO), quando exigivel;

V - ndo apresentacdo dos comprovantes de pagamento de saldrios, encargos trabalhistas e previdencidrios relativos &
execucdo do contrato, quando exigidos;

VI - existéncia de débitos liquidos e certos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, decorrentes deste ou de outros
contratos administrativos, quando admitida a compensacdo nos termos da legislacdo aplicavel;

VIl - descumprimento de determinacdes da fiscalizacdo contfratual, devidamente formalizadas.

9.2. A retencdo de pagamento serd mantida enquanto ndo forem sanadas as irregularidades apontadas, ndo eximindo
a CONTRATADA do cumprimento de suas obriga¢des contfratuais, nem suspendendo os prazos de execucdo.

9.3. Regularizadas as pendéncias que motivaram a retengcdo, o pagamento serd processado na forma e nos prazos
estabelecidos neste confrato.

9.4. A retencdo de pagamento, quando realizada nos termos desta cldusula, ndo caracteriza mora do CONTRATANTE,
nem enseja o pagamento de atualizacdo monetdria, juros ou qualquer espécie de indenizacdo & CONTRATADA.

9.5. Sem prejuizo da retengdo prevista nesta cldusula, o CONTRATANTE poderd adotar outras medidas administrativas e
contratuais cabiveis, inclusive a aplicacdo de sancdes, observados o contraditério e a ampla defesa.

Cldusula Décima
Do Reajuste de Precos

10.1. Os precos contratualmente pactuados poderdo ser reajustados, para mais ou para menos, observada a
periodicidade minima de 12 (doze) meses, contados a partir da data-base do més de referéncia do orgcamento oficial
estimado pelo Municipio.

10.1.1. O reqjuste serd concedido mediante requerimento formal da CONTRATADA, protocolado no prazo méximo de
até 11 (onze) meses subsequentes ao més em que o reajuste se tornar devido, desde que dentro da vigéncia contratual,
sob pena de preclusdo,

10.1.2. O reqjuste dos precos contratuais serd calculado com base na variacdo dos valores do indice Nacional de Custo
da Construgdo (INCC), Coluna 35 (Edificagdes), publicado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), em conformidade com
a legislacdo vigente, utilizando-se a seguinte férmula:

R: Valor do reqjuste calculado;

lo: indice inicial, correspondente ao més de referéncia da data-base do orcamento oficial estimado pelo Municipio
(XX/20XX);

11: indice final, correspondente ao més de aniversdrio anual da proposta;

V: Valor confratual dos servicos a serem reajustados.

10.2. A aplicacdo do reajuste ocorrerd a partir do 13° (décimo terceiro) més apds a data-base do més de referéncia do
orcamento oficial estimado pelo Municipio, sendo que o percentual apurado (calculado conforme a férmula
mencionada) permanecerd fixo pelo periodo de 12 (doze) meses, repetindo-se o procedimento a cada periodo
subsequente de 12 (doze) meses.
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10.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do cdlculo do reajuste, serd utilizado o Ultimo indice disponivel,
cabendo a correcdo do regjuste no certificado de pagamento subsequente, quando o indice correto for divulgado.
10.4. Em caso de afrasos imputdveis & CONTRATADA, os indices de reajuste serdo aplicados até as datas contratuais
previstas para o efetivo faturamento. Ndo serdo devidos reajustes em razdo de atrasos injustificéveis que ultrapassem os
prazos contratuais para a conclusdo das obras ou servicos.

10.5. Hipdteses excepcionais ou revisdes de precos serdo tratadas conforme a legislacdo vigente, requerendo andlise
econdmica detalhada para a avaliacdo de eventual desequilibrio econémico-financeiro do conftrato.

10.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteragcdo na metodologia de reagjuste, atualizagdo ou compensacdo financeira,
desde que ocorram normas federais e/ou municipais que autorizem tais modificacoes.

10.7. As condicdes de reajuste previstas nesta cldusula poderdo ser modificadas caso sejam editadas normas federais ou
estaduais que disponham de forma diversa sobre o tema.

10.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros
do Ultimo reajuste aplicado.

Cldusula Décima Primeira
Do Valor Global

11.1. O vadlor global estimado para a execucdo do presente contrato é de RS ( ),
conforme proposta vencedora da licitacdo, considerada parte integrante deste instrumento.

11.2. O valor global indicado possui cardter estimativo, em razdo do regime de execucdo por empreitada por preco
unitdrio, sendo o pagamento devido & CONTRATADA condicionado &s quantidades de servicos efetivamente
executadas, medidas e aprovadas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

11.3. Os precos unitdrios constantes da planilha orcamentdria da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos
necessdrios a perfeita execugdo do objeto, tais como materiais, mdo de obra, encargos sociais, trabalhistas e
previdencidrios, equipamentos, ferramentas, transporte, fributos, seguros, BDI e demais despesas correlatas.

11.4. O valor contfratual somente poderd ser alterado nas hipdteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante a
devida formalizacdo por termo aditivo ou apostilamento, conforme o caso.

Cldusula Décima Segunda
Da Dotagdo Orgamentdria

12.1. As despesas decorrentes da execucdo do objeto deste contfrato correrdo & conta da seguinte dotacdo
orcamentdria consignada no orgamento vigente do CONTRATANTE:

*11.001.1.050.4.4.90(29)-FR1.500.1002.0102 e 11.001.1.050.4.4.90(29)-FR1.621.0000.0143.

12.2. A classificagdo orcamentdria indicada poderd ser complementada, suplementada, remanejada ou substituida,
mediante autorizacdo legal e observ@ncia das normas de direito financeiro aplicdveis, com vistas a assegurar a
continuidade da execucdo confratual.

12.3. Nos exercicios financeiros subsequentes, caso a execucdo do contrato ultrapasse o exercicio vigente, as despesas
correspondentes correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias prdprias, a serem consignadas nos respectivos
orcamentos anuais, ficando o CONTRATANTE obrigado a reservar os recursos necessarios para atender aos compromissos
assumidos.

12.4. A existéncia de dotagdo orcamentdria suficiente constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, nos termos da legislagcdo aplicavel.

Cldusula Décima Terceira
Da Recomposigdo Equilibrio Econdmico-Financeiro

13.1. O equilibrio econdémico-financeiro do contrato serd preservado durante toda a sua execucdo, podendo ser
recomposto, quando comprovada a ocorréncia de fato superveniente que altere a equacdo econdmico-financeira
originalmente pactuada, nos termos do art. 124, inciso Il, alinea “d", da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.1.1. A recomposicdo serd realizada de forma proporcional ao impacto efetivamente comprovado, mediante
alteracdo do valor contratual, para mais ou para menos, formalizada por meio de termo aditivo.

13.1.2. A comprovacdo da ocorréncia do desequilibrio, bem como de sua extensdo, caberd a parte interessada, que
deverd instruir o pedido com documentacdo idénea, memdria de cdlculo detalhada e demonstracdo analitica dos
efeitos financeiros decorrentes do evento alegado.
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13.2. Ndo serd acolhido o pedido de recomposicGo do equilibbrio econémico-financeiro quando ndo restarem
devidamente comprovados os requisitos legais, especialmente nas seguintes hipdteses:

| — inexisténcia de demonstracdo da efetiva onerosidade excessiva ou auséncia de quantificacdo adequada do
impacto financeiro;

Il - ocorréncia do evento alegado em momento anterior & apresentacdo da proposta ou posterior ao término da
vigéncia contratual;

Il - auséncia de nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a alteragcdo dos encargos suportados;

IV — contribuicdo direta ou indireta da parte interessada para a ocorréncia do evento ou para o agravamento de seus
efeitos;

V - ocorréncia de variacdo inflaciondria ordindria, j& contemplada nos critérios de redjuste contratual;

VI — materializacdo de risco classificado como dlea ordindria e alocado d CONTRATADA, conforme matriz de riscos do
contrato.

13.3. Ndo serd concedida recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em relacdo a servicos j& executados e
medidos, salvo quando comprovado que os efeitos do evento superveniente tenham incidido sobre obrigagdes ainda
ndo adimplidas & época de sua ocorréncia.

13.4. O pedido de recomposicdo deverd ser formalizado por meio de processo administrativo especifico, e serd analisado
pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de seu protocolo.

13.4.1. Caso o pedido esteja incompleto ou careca de informagdes complementares, o CONTRATANTE poderd promover
diligéncias, hipdtese em que o prazo previsto no item anterior serd suspenso, reiniciando-se a contagem a partir da
reapresentacdo infegral da documentacdo exigida.

13.5. A andlise do pedido de recomposicdo econdmico-financeira observard critérios técnicos e juridicos, podendo ser
submetida & manifestacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, quando necessdrio.

Cldusula Décima Quarta
Da Execugdo

14.1. Este contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas do
artigo 115 da Lei n.° 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
14.1.1. E proibido ao CONTRATANTE retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servico, ou de suas parcelas,
inclusive na hipdtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgdo ou entidade
contratante, conforme § 1° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contfrato, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, sendo tais circunst@ncias anotadas mediante simples
apostila, conforme § 5° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.1.2.1. Verificada a paralisagdo por mais de 1 (um) més, o CONTRATANTE deverd divulgar, em sitio eletrénico oficial e
em placa afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, contendo o
motivo, o responsdvel pela inexecugdo tempordria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio de sua
execucdo, conforme § 6° do art. 115 da Lein.® 14.133/2021.

14.1.2.1.1. Os textos com as informacdes mencionadas no item anterior deverdo ser elaborados pelo CONTRATANTE, nos
tfermos do § 7°do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, total ou
parcialmente, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
de materiais empregados.

14.3. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos servicos caso estes
tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagcoes proprias.
14.4. A execucdo deverd seguir rigorosamente os projetos de engenharia, especificagdes e demais elementos técnicos.
Alteracoes sé poderdo ser realizadas mediante apresentacdo por escrito e aprovacdo do Departamento Técnico da
Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE.

14.5. Todos os materiais empregados na execucdo da obra deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, que arcard com
os custos de aquisicdo e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes e
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

14.6. A execucdo do objeto deste confrato vincula-se ao Mapa de Gerenciamento de Risco (Anexo 11 do Edital de
Concorréncia Eletrénica n.° 028/FMS/2026), que constitui os riscos a serem suportados pelas partes contratantes.
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Cldusula Décima Quinta
Da Fiscalizagdo

15.1. A execucdo dos servicos contratados serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagcdo por
representante do CONTRATANTE, designado entfre profissionais qualificados e devidamente credenciados pela
Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme atribuicdes especificas previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021 e
detalhadas no Projeto Bdsico e/ou Projeto Executivo.

15.2. O CONTRATANTE, por infermédio do servidor ou equipe responsdvel pela fiscalizacdo, poderd rejeitar servicos
realizados em desacordo com o confrato, o projeto ou as normas da ABNT. A CONTRATADA deverd permitir pleno acesso
da fiscalizacdo aos locais da obra, além de disponibilizar todos os elementos necessdrios ao desempenho dessa funcdo.
15.3. A fiscalizacdo terd poderes para suspender o andamento de servicos que estejam sendo prestados em desacordo
com o contrato. Essa suspensdo deverd ser comunicada & autoridade competente, que adotard as providéncias legais
cabiveis, incluindo a emissdo imediata de ordem de paralisacdo dos servicos.

15.4. Em casos de irregularidades passiveis de penalizacdo, a fiscalizagcdo deverd informar o fato ao setor competente,
instruindo seu relatério com os documentos necessdrios para comprovacdo da irregularidade.

15.5. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo mencionados nesta cldusula ndo eximem a CONTRATADA
de suas responsabilidades e ndo conferem ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade soliddria, inclusive perante
terceiros, por irregularidades ou danos decorrentes da execugdo dos servicos confratados.

15.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos contratados que sejam executados
em desacordo com este contrato.

15.7. A fiscalizacdo serd exercida desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra, no interesse exclusivo
da Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE. Tal fiscalizacdo ndo exclui nem reduz as responsabilidades da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades.

15.8. O “Livro Didrio de Obras” ou “Didrio de Ocorréncias” serd o documento oficial para registro e avaliagdo de todos
os fatos e assuntos relacionados & execucdo das obras. Tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo do CONTRATANTE
deverdo redlizar anotagdes didrias, visando & comprovacdo do andamento das obras e execugdo dos termos
contratuais. O livro serd visado diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes.

15.9. A fiscalizacdo redlizard vistorias, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, para avaliar a
qualidade e o andamento da execucdo contratual, bem como para realizar medicdes dos servicos executados e
verificar eventuais inadimplementos das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

15.9.1. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela CONTRATADA.

15.10. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios ou uso de materiais
inadequados ou de qualidade inferior. A ocorréncia de fais iregularidades ndo implica corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

15.11. E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados da CONTRATADA.
Toda comunicacdo deve ser realizada exclusivamente com os prepostos indicados pela CONTRATADA.

Cldusula Décima Sexta
Dos Servicos Nao Previstos

16.1. O CONTRATANTE poderd, a seu critério e mediante justificativa formal, determinar a execucdo de acréscimos ou
supressdes aos servicos inicialmente contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, nos termos do art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

16.2. A supressdo de quantidades além do limite legal poderd ser admitida mediante acordo formal entre as partes,
observado o disposto no §1° do art. 125 da Lein.° 14.133/2021.

16.3. As alteracdes contfratuais de que fratam os itens anteriores deverdo ser formalizadas por meio de Termo Aditivo,
contendo a readequagdo dos prazos, cronograma fisico-financeiro, condicdes de pagamento e demais impactos
decorrentes da alteracdo.

16.4. SerGo remunerados o0s servicos ndo previstos inicialmente no confrato, mas que se fornem tecnicamente
indispensdveis & contfinuidade da execucdo do objeto contratual, desde que previamente autorizados pelo
CONTRATANTE, vedada a execugdo sem cobertura contratual formal, com base em justificativa técnica e mediante
celebracdo de termo aditivo especifico.

16.5. A CONTRATADA obriga-se a ndo interromper a execugdo dos servicos, mesmo diante de solicitacdo de alteracdo
contratual pelo CONTRATANTE, desde que a ordem de servico ou autorizacdo esteja formalizada e tenha respaldo em
dispositivo legal ou contratual, ressalvados os casos de inadimplemento ou impossibilidade técnica devidamente
justificada.
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Cldausula Décima Sétima
Da Solidez e Seguranga da Obra

17.1. A CONTRATADA responde, independentemente de culpa, pela solidez e seguranga da obra executada, pelo prazo
minimo e irredutivel de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto contratual, nos
termos do art. 618 do Cdédigo Civil, sem prejuizo de outras garantias legais, regulamentares ou contratuais aplicéveis.

17.2. Durante a execucdo contratual, a CONTRATADA deverd observar rigorosamente os projetos aprovados, as
especificacdes técnicas, as normas expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e demais normas
aplicaveis, respondendo integralmente pela qualidade, regularidade, seguranca e adequacdo dos servicos
executados.

17.3. O CONTRATANTE, por meio da fiscalizacdo designada, poderd, a qualquer tempo, rejeitar, no todo ou em parte,
servicos executados em desacordo com as condicdes contratuais, determinando sua imediata correcdo, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades cabiveis.

17.4. Os vicios, defeitos ou incorrecdes, aparentes ou ocultos, verificados durante a execucdo da obra ou no prazo de
garantia, deverdo ser infegralmente sanados pela CONTRATADA, as suas expensas, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
observado o grau de complexidade da correcdo exigida.

17.5. A inércia ou recusa da CONTRATADA em promover as correcoes determinadas autorizard o CONTRATANTE a adotar
as medidas necessdrias a regularizacdo da obra, inclusive mediante execugdo direta ou contratacdo de terceiros,
correndo os respectivos custos por conta da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de sangdes administrativas e da
responsabilizacdo civil e penal cabiveis.

17.6. A responsabilidade prevista nesta cldusula ndo se exime com o recebimento provisério ou definitivo da obra, nem
com a aprovacdo por parte da fiscalizacdo, subsistindo durante todo o prazo legal de garantia.

Cldusula Décima Oitava
Da Alteragdo Contratual

18.1. Este contrato poderd ser alterado nas hipdteses previstas no Art. 124 da Lei Federal n.° 14.133/2021, mediante
interesse do CONTRATANTE e apresentacdo das devidas justificativas, sempre formalizadas por meio de Termo Aditivo,
em ordem crescente.

18.1.1. Poderdo ser realizados acréscimos ou supressdes de obras ou servicos, por conveniéncia do projeto original ou em
funcdo do interesse publico, observados os termos do Art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

18.1.1.1. Nessas situacdes, o cronograma inicial poderd ser ajustado as alteracdes realizadas, mantendo-se inalteradas
as demais cldusulas contratuais.

18.1.1.2. Supressdes realizadas mediante acordo entre as partes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento).

18.1.1.3. Registros que ndo impliquem alteracdo formal do contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensando-se a celebragdo de Termo Aditivo, conforme disposto no Art. 136 da Lei n.° 14.133/2021.

18.1.2. O cdlculo do conjunto de acréscimos e de supressdes serd feito sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se individualmente os limites estabelecidos, sem compensacdo entre eles.

18.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitdrios do sistema de
referéncia utilizado na elaboracdo do orcamento-base da licitacdo ndo poderd ser reduzida em prejuizo da
Administracdo em decorréncia de aditamentos & planilha orcamentdria, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados, para preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato. Deve-se assegurar, ainda, a manutengcdo
da vantagem da proposta vencedora em relacdo a segunda colocada na licitagdo, observando-se os limites de
referéncia para os custos unitdrios nos aditivos contratuais.

18.3. Caso seja autorizado o pagamento de servicos exiras, definidos como aqueles ndo constantes na planilha
orcamentdria, os respectivos precos unitdrios deverdo corresponder aos valores previstos nas tabelas de referéncia
utilizadas pelo CONTRATANTE, considerando a data do orcamento oficial da licitacdo.

18.4. Para servicos extras ndo tabelados, as composicoes de precos unitdrios poderdo ser elaboradas pelo CONTRATANTE
ou pela CONTRATADA. No caso de elaboracdo pela CONTRATADA, a composicdo deverd ser aprovada pela equipe
técnica do CONTRATANTE. Serdo utilizados, prioritariamente, os precos dos insumos constantes nas tabelas de referéncia
oficiais da mesma data-base do orcamento oficial, ou, na auséncia desses, os precos de mercado obtidos por cotacdes
atualizadas.

18.5. Para servicos extras tabelados, os precos obtidos nas tabelas de referéncia serdo corrigidos monetariamente pelo
indice de reajuste contratual aplicavel entre a data do orcamento oficial e o Ultimo reagjuste contratual realizado.
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18.6. Para servicos extras ndo tabelados, os pregos dos insumos obtidos nas tabelas de referéncia serdo corrigidos
monetariamente pelo indice de reajuste contratual aplicével, enquanto os precos dos insumos cotados diretamente no
mercado refletirdo os valores vigentes no momento da realizagdo dos servigos extras.

18.7. Sobre o preco dos servicos extras, sejam eles tabelados ou compostos, serd incluida a taxa de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) constante na proposta de preco da CONTRATADA ou no orcamento elaborado pelo CONTRATANTE,
prevalecendo o menor valor. Na sequéncia, serd aplicado o fator K de desdgio, assim definido:

Valor global da proposta vencedora

Valor global do orcamento estimado

18.8. No momento do préoximo reqgjuste contratual, serd aplicado o indice anual integral sobre os insumos ou servicos
extras cujos precos foram obtidos nas tabelas de referéncia. Para os insumos cotados, serd aplicado o indice
correspondente apenas aos meses transcorridos enfre a data de referéncia da cotagdo e a data do reagjuste em
questdo.

18.9. Eventuais servicos excedentes serdo remunerados com base nos precos unitdrios vigentes no momento da medicdo,
desde que previamente autorizados pelo CONTRATANTE, sob pena de ndo reconhecimento do crédito. Antes da
autorizacdo, serd verificado se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA decorrem de erros de projeto, observando-
se rigorosamente as normas de protecdo ao erdrio.

18.10. Para preservar a relagcdo originalmente pactuada entre os encargos da CONTRATADA e a remuneracdo devida
pelo CONTRATANTE, assegurando a justa retribuicdo pelos servicos ou obras, o equilibrio econémico-financeiro do
contrato serd mantido mediante reavaliacdo e ajustes nos casos de:

a) Ocorréncia de fatos imprevisiveis;

b) Fatos previsiveis, mas com consequéncias incalculaveis;

c) Situacdes que resultem em atraso ou impedimento da execucdo do djustado, caracterizando dlea econdmica
extraordindria e extracontratual.

Cldusula Décima Nona
Das pendlidades e Sangoes Administrativas

19.1. Em conformidade com os artigos 155 e 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e nos Decretos Municipais
SG/n.% 1415 de 8 de julho de 2024 e 1436, de 3 de julho de 2025, no caso de inadimpléncia das condigoes estabelecidas
na minuta contratual, o CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades e sancdes
administrativas:

19.1.2. Multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servicos executados em atraso,
caso o andamento dos servicos ndo siga o cronograma previsto.

19.1.2.1. Caso ocorra recuperacdo do cronograma ou entrega dos servicos dentro do prazo previsto, os valores referentes
a essa multa poderdo ser devolvidos a empresa confratada, mediante requerimento e andlise do CONTRATANTE.
19.1.3. Multa de mora equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia que exceder o
prazo estipulado para inicio das obras ou servicos.

19.1.4. Multa de mora equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia que exceder o
prazo estipulado para a conclusdo das obras ou servicos.

19.1.4.1. Os valores referentes & multa prevista no subitem 19.1.3 poderdo ser restituidos & CONTRATADA, desde que os
servicos sejam concluidos rigorosamente dentro do prazo estipulado, mediante requerimento.

19.1.5. Multa de mora equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia decorrido apds o segundo dia da
data da notificacdo da rejeicdo, em caso de demora na corregcdo de falhas do servico executado, limitada a 10% do
valor do servigco.

19.1.6. Multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor do servico rejeitado, em caso de recusa na corregdo
das falhas no servico executado, considerando-se como recusa a ndo efetivagcdo do servico nos 5 (cinco) dias
subsequentes a data da rejeicdo.

19.1.7. Multa de mora equivalente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia contratual, limitada ao mdximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato, o que pode
ocasionar a extincdo do contrato.

19.1.8. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do saldo deste contrato, em caso de rescisdo
motivada pela CONTRATADA ou por iniciativa da mesma, sem justo motivo, sem prejuizo das multas de mora ou das
demais sangdes previstas neste instrumento.
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19.2. Pela inexecucdo parcial ou total deste contrato, o érgdo competente do CONTRATANTE poderd, garantidos o
contraditério e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sancdes com base em processo
administrativo:

19.2.1. Adverténcia verbal ou escrita, aplicada nos casos de paralisacdo ndo autorizada ou descumprimento de
cléusulas confratuais, bem como em faltas leves que ndo acarretem prejuizos relevantes & execucdo do confrato, sem
prejuizo de outras sancdes ou multas previstas.

19.2.2. Multa correspondente a:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato, em casos de inexecugdo parcial;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em casos de inexecugdo total.

19.2.3. Multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, aplicada a critério do érgdo competente, caso os
servicos ndo sejom executados em conformidade com as especificacdes técnicas aplicdveis ou em caso de
informacdes equivocadas fornecidas ao érgdo fiscalizador do CONTRATANTE.

19.2.4. Suspensdo por até 3 (trés) anos de participacdo em licitacdes no Municipio de Cricima-SC, em caso de
inexecucdo parcial ou fotal do contrato, conforme a gravidade e quando decorrente de violagdo culposa pela
CONTRATADA.

19.2.5. Declaracdo de inidoneidade para participar de licitacdes e contfratar com as Administracdes Publicas Federal,
Estadual e Municipal, em casos de inexecucdo dolosa pela CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos
determinantes ou até a reabilitacdo conforme a legislacdo vigente.

19.3. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n.°
14.133/2021, observados os prazos legais.

19.4. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no contrato é de competéncia da autoridade competente do
CONTRATANTE, nos termos da legislacdo municipal.

19.5. As penalidades poderdo ser excluidas nos seguintes casos:

a) Comprovacdo de forca maior impeditiva do cumprimento da obrigacdo, devidamente anexada aos autos;

b) Manifesta¢cdo da unidade requisitante informando que o ocorrido decorreu de fatos exclusivamente imputdveis ao
CONTRATANTE.

19.6. O CONTRATANTE informard d CONTRATADA o valor e o cédigo de recolhimento da multa, devendo esta comprovar
0 pagamento no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da notificacdo final, apds esgotados os recursos administrativos.
19.7. O ndo pagamento no prazo estipulado poderd ensejar desconto do valor devido nas parcelas vincendas ou das
garantias apresentadas, se houver.

19.8. Persistindo a inadimpléncia, a multa poderd ser inscrita em Divida Ativa Municipal e cobrada judicialmente pelo
CONTRATANTE.

19.9. A aplicagcdo de multas ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE,
nem exclui a possibilidade de imposicdo de outras penalidades previstas neste contrato.

19.10. Em caso de rescisdo, serdo aplicados os efeitos previstos no arfigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
19.11. As sanc¢oes sdo independentes entre si, sendo permitida a aplicagdo concomitante quando cabivel.

19.12. Os procedimentos para aplicacdo de penalidades como impedimento de licitar e declaracdo de inidoneidade
serdo conduzidos por comissdo, conforme disposto no artigo 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

19.13. Aplicam-se, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, quando aplicAvel.

Cldusula Vigésima
Da Garantia Contratual

20.1. Para assegurar a fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a CONTRATADA deverd apresentar, no prazo
de até 10 (dez) dias Uteis, prorrogdvel por igual periodo a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo da garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do presente contrato, no
valor de RSXXXXXX (por extenso), conforme disposto no art. 96, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.1.1. O descumprimento do prazo para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, limitada ao mdéximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a rescindir o confrato por descumprimento ou
cumprimento iregular de suas cldusulas, nos termos do art. 137, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.2. A garantia prestada serd liberada ou restituida & CONTRATADA, mediante requerimento formal dirigido & Secretaria
da Fazenda do CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de lavratura do fermo
de "Recebimento Definitivo" da obra ou dos servigos, acompanhado dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito (CND) com o INSS;

b) Certificado de Regularidade de Situacdo (CRS) perante o FGTS;
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c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Habite-se da obra concluida, se aplicavel.

20.3. Em caso de rescis@o do contrato e/ou interrupcdo dos trabalhos, a garantia poderd ser executada, total ou
parcialmente, para cobertura de prejuizos apurados, salvo se a rescisdo e/ou paralisacdo decorrer de acordo
formalizado com o érgdo responsdvel da Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE.

20.4. Sempre que houver aumento do valor contratual, prorrogacdo da vigéncia do contrato, utilizagcdo da garantia
para pagamento de obrigagdes (incluindo indenizagdo a terceiros) ou desvalorizagdo que reduza a garantia abaixo de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a CONTRATADA serd convocada para reforcar a garantia. O prazo para
regularizacdo serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da noftificacdo pelo érgdo responsdvel do CONTRATANTE.

20.5. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento formal da CONTRATADA, observadas as modalidades
previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.6. No caso de prorrogacdo do prazo para concluséo das obras ou servicos, o prazo de validade da garantia deverd
ser prorrogado automaticamente, mantendo-se sua vigéncia até o recebimento definitivo e eventual periodo de
garantia contfratual, quando exigido.

Cldusula Vigésima Primeira
Da RescisGo

21.1. Constituem motivos para a rescisdo deste contrato as hipdteses previstas no art. 137 da Lei Federal n.° 14.133, de 1°
de abril de 2021, incluindo, entre outras, o descumprimento total ou parcial de cldusulas contratuais, a lentiddo na
execucdo do objeto, o atraso injustificado, a paralisa¢cdo injustificada dos servigcos, o inadimplemento de obrigacdes
fiscais, frabalhistas ou previdencidrias, e demais causas legais.

21.2. Caso o CONTRATANTE opte por ndo exercer de imediato a prerrogativa de rescisdo, poderd, a seu exclusivo critério,
suspender a execucdo contratual e/ou sustar o pagamento de valores relacionados as obrigacdes inadimplidas, até
que a CONTRATADA regularize o cumprimento das obrigagdes infringidas, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes
previstas neste contrato e na legislacdo vigente.

21.3. A rescisdo poderd ocorrer de forma:

a) Unilateral, por ato administrativo devidamente motivado e assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos
do art. 138, inciso |, da Lei n.° 14.133/2021;

b) Amigadvel (resilicdo bilateral), por mUtuo acordo entre as partes, mediante termo especifico e autorizacdo da
autoridade competente, nos termos do art. 138, inciso Il;

c) Judicial, nos termos da legislacdo civil aplicavel.

21.4. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstos nos arts.
137 a 139 da Lei n.° 14.133/2021, inclusive quanto a possibilidade de aplicacdo das penalidades cabiveis.

21.5. Em caso de rescisdo contratual por iniciativa do CONTRATANTE, ndo assistird & CONTRATADA direito a indenizacdo,
ressalvada a hipdtese prevista no §2° do art. 138 da Lei n.° 14.133/2021, quando a rescisdo decorrer de razdo de interesse
publico superveniente devidamente motivada e justificada.

21.6. A rescisdo contratual implicard a aplicacdo das penalidades cabiveis & CONTRATADA, observadas as disposicoes
previstas na Cldusula Décima Nona, sem prejuizo das demais consequéncias legais e contfratuais aplicaveis.

21.7. A rescisdo unilateral ou amigdvel deverd ser precedida de despacho fundamentado da autoridade competente,
nos fermos da legislagdo vigente.

21.8. Da Rescisao por For¢ca Maior:

21.8.1. Poderd ocorrer a rescisdo do contrato, por iniciativa de qualquer das partes, se a execugdo do objeto for
interrompida, total e ininterruptamente, por periodo superior a 60 (sessenta) dias, em razdo de caso fortuito ou forca
maior devidamente comprovada, conforme previsto no art. 393 do Cdodigo Civil Brasileiro.

21.8.1.1. Nessa hipdtese, o CONTRATANTE se obriga a remunerar a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados
até a data da paralisagdo, desde que aceitos nos termos deste contrato.

21.8.2. A parte que alegar caso fortuito ou forca maior deverd notificar a outra parte por escrito no prazo méximo de 10
(dez) dias Uteis do evento, devendo a parte nofificada manifestar-se em até 10 (dez) dias Uteis.

21.9. A rescisdo poderd, ainda, ocorrer nas demais hipdteses previstas em lei, regulamentos ou disposicdes contratuais.
21.10. A alteragdo do controle societdrio, da estrutura juridica ou da finalidade da CONTRATADA ndo ensejard a rescisdo
do contrato, desde que ndo comprometa sua capacidade técnica, operacional e financeira para o fiel cumprimento
das obrigacdes contratuais.

21.10.1. Ocorrendo alteragdo subjetiva na pessoa juridica contratada, serd obrigatéria a formalizagdo de termo aditivo,
devidamente motivado, nos fermos do art. 140 da Lei n.° 14.133/2021.
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21.11. Encerrada a vigéncia do contrato por rescisdo unilateral, amigavel ou judicial, a CONTRATADA deverd apresentar,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da comunicagdo formal de encerramento, os seguintes
documentos:

a) Relatério técnico das atividades executadas e pendéncias eventualmente existentes;

b) Comprovacdo da regular quitacdo das obrigacdes fiscais, trabalhistas, previdencidrias e fundidrias decorrentes da
execucdo do contrato;

c) Inventdrio, se for o caso, dos materiais, bens ou equipamentos remanescentes sob sua responsabilidade;
d) Comprovantes de recolhimento ou devolugdo de valores eventualmente devidos ao CONTRATANTE;

e) Outros documentos previstos no contrato ou solicitados pela unidade gestora, que sejam necessdrios para a andlise e
liquidacdo final.

21.12. O descumprimento do disposto no item anterior poderd ensejar:

a) Suspensdo dos pagamentos eventualmente pendentes;

b) Glosa de valores;

c) Impedimento para contratar com a Administrac&o, nos termos da legislacdo aplicavel.

Cldusula Vigésima Segunda
Dos Recursos Administrativos

22.1. Os atos administrativos praticados no curso da execugcdo contratual sGo passiveis de impugnagcdo por meio de
recurso administrativo, nos termos do art. 165 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e do art. 5°, inciso XXXIV, da Constituicdo
Federal, devendo ser protocolados por meio dos canais oficiais indicados pelo CONTRATANTE, observadas as disposicoes
legais e regulamentares aplicdveis.

22.2. Caberd recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da ciéncia ou divulgacdo oficial da
decisdo, contra atos que importem, nos termos da legislacdo aplicavel:

a) aplicacdo de sangdes administrativas, inclusive multa;

b) rescisdo unilateral do contrato;

c) aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a Administragcdo Publica;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

22.3. A aplicacdo de penalidades serd precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, nos termos do art. 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

22.4. O recurso serd dirigido a autoridade que proferiu a decisdo, a qual poderd reconsiderd-la no prazo legal ou
encaminhd-lo & autoridade superior para julgamento.

22.5. Os recursos administrativos terdo efeito suspensivo quanto a sangdo impugnada, quando houver previsdo legal ou
decisdo motivada da autoridade competente que o atribua.

22.6. Compete a autoridade administrativa competente do CONTRATANTE decidir sobre a aplicacdo das penalidades e
o julgamento dos respectivos recursos, observada a estrutura administrativa do Municipio.

22.7. A interposicdo de recurso ndo exime a CONTRATADA do cumprimento das demais obrigacdes contfratuais ndo
diretfamente afetadas pela decisdo recorrida.

Cldusula Vigésima Terceira
Do Acompanhamento e Fiscalizagdao

23.1. A execucdo do presente contrato seréd acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela Secretaria de
Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE, na qualidade de gestor e fiscal do contfrato, nos termos do art. 117 da Lei Federal
n.° 14.133/2021 e dos arts. 10 e 11 do Decreto Municipal SG n.° 1.415, de 8 de julho de 2024.

23.1.1. O fiscal e o gestor poder&o ser assistidos por terceiros, com conhecimento técnico ou especifico, que subsidiardo
suas atribuicdes com informacodes pertinentes & adequada execucdo contratual.

23.1.2. O atesto de execucdo dos servicos ou do fornecimento dos bens serd de responsabilidade do fiscal ou gestor do
contrato, constituindo condi¢do indispensdvel para a liquidacdo e o pagamento das obrigagdes financeiras assumidas
pelo CONTRATANTE.

23.2. A designacdo formal do gestor e do fiscal serd realizada mediante ato préprio da Secretaria de Infraestrutura e
Obras do CONTRATANTE, devendo constar os nomes, matriculas e responsabilidades atribuidas, em conformidade com
o plano de fiscalizacdo.

23.3. O preposto da CONTRATADA deverd manter comunicacdo permanente com o fiscal e o gestor do contrato,
devendo, de comum acordo, estabelecer datas e hordrios para reunides periddicas de acompanhamento, bem como
para eventuais visitas técnicas ou tratativas que se facam necessdrias a boa execucdo contratual.
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23.4. A CONTRATADA deverd atender prontamente a todas as solicitacdes e determinacdes feitas pelo gestor e fiscal do
contrato, colaborando para o fiel cumprimento do objeto contratual.

23.5. O CONTRATANTE poderd substituir o gestor ou fiscal do contrato a qualquer tempo, mediante comunicacéo formal
a CONTRATADA, garantindo a continvidade e a regularidade do acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo
contratual.

Cldusula Vigésima Quarta
Do Representante da CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA serd representada na execucdo do contrato por profissional(is) previamente indicado(s) em sua
documentacdo de habilitacdo, na qualidade de preposto(s), ofs) qual(is) atuard(&o) como interlocutor(es) perante o
CONTRATANTE.

24.2. O Engenheiro Responsdvel Técnico (RT), indicado na proposta da CONTRATADA, deverd participar da execucdo
dos servicos, na forma exigida nas especificacdes técnicas do contrato, devendo atender plenamente as atribuicdes
previstas na legislagdo profissional vigente.

24.3. A substituicdo de qualquer profissional indicado pela CONTRATADA somente serd admitida mediante comunicacdo
formal e prévia a Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE, acompanhada de justificativa fundamentada.
24.4. Na hipétese de substituicdo do Responsdvel Técnico, a CONTRATADA deverd apresentar, obrigatoriamente:

a) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo respectivo Conselho de Classe (CREA ou CAU), em nome do
profissional  substituto, demonstrando  experiéncia compativel com a funcdo a ser exercida;
b) Comprovagdo de que o novo profissional possui qualificacdo técnica igual ou superior & do profissional substituido,
em conformidade com as exigéncias do Edital e demais documentos da licitagdo;
c) Cédpia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o
caso, devidamente registrada.

24.5. O ndo atendimento as exigéncias desta cldusula poderd implicar a suspensdo da execugdo dos servicos e na
aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na legislagdo vigente.

Cldusula Vigésima Quinta
Da Responsabilidade Técnica e das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)

25.1. A execucgdo do objeto deste contrato, quando envolver obras ou servicos técnicos profissionais regulamentados,
deverd estar vinculada & responsabilidade de profissional legalmente habilitado perante o respectivo Conselho de
Classe, nos termos da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais normas aplicaveis.

25.2. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio da execucdo dos servicos, a(s) respectiva(s) Anotagcdo(des) de
Responsabilidade Técnica — ART(s), emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou o Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, quando aplicdvel ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, relativa(s) ao(s)
profissional(is) designado(s) como responsdvel(eis) técnico(s) pela execucdo do objeto contratual.

25.3. A ART deverd conter, de forma clara e especifica, a descricdo das atividades técnicas a serem desenvolvidas,
devendo estar em estrita conformidade com o escopo do contrato e com os projetos e especificacdes técnicas
previamente aprovados.

25.4. Toda alteracdo contratual que envolva modificacdo técnica, quantitativa ou qualitativa dos servigcos prestados
exigird a atualizacdo ou emissdo de nova ART ou RRT correspondente, a ser apresentada ao CONTRATANTE no prazo
mdximo de 5 (cinco) dias Uteis, salvo justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

25.5. O ndo atendimento as obrigagdes previstas nesta cldusula poderd acarretar a imediata suspensdo da execugdo
contratual, sem prejuizo da aplicagcdo das sangdes cabiveis previstas na Lei n.° 14.133/2021, inclusive a rescisdo contratual
por inexecucdo parcial ou total.

Cldusula Vigésima Sexta
Do Seguro de Responsabilidade Civil e Seguro da Obra

26.1. A CONTRATADA deverd contratar e manter vigente, durante toda a execucdo do contrato, apdlice de seguro de
responsabilidade civil, com cobertura compativel com os riscos inerentes ao objeto contratado, destinada a garantir a
reparacdo de danos causados a terceiros, ao patrimonio publico ou ao meio ambiente, decorrentes de atos, omissoes,
falhas técnicas, impericia, imprudéncia ou negligéncia na execucdo dos servigos.

26.2. Tratando-se de execucdo de obras civis ou servicos de engenharia, a CONTRATADA deverd, igualmente as suas
expensas, contratar seguro de riscos de engenharia (modalidade “riscos de engenharia” — CAR/EAR), com importéncia
segurada minima correspondente ao valor global do contrato, abrangendo, no minimo:
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| - danos materiais & obra, totais ou parciais, durante a execucdo;

Il - danos a equipamentos, maquinas, instalacdes provisérias e materiais empregados;

Il - responsabilidade civil por danos corporais e materiais causados a terceiros, inclusive tfrabalhadores, usudrios e
propriedades vizinhas;

IV — eventos como incéndio, explosdo, desabamento, erro de execucdo, fendmenos da natureza, alagamentos, furtos
qualificados e outros sinistros compativeis com a natureza da obra.

26.3. As apdlices deverdo ser emitidas por seguradora regularmente autorizada a operar no pais, devendo o
CONTRATANTE constar como segurado adicional, qguando cabivel, ou beneficidrio, conforme a natureza da cobertura.

26.4. A CONTRATADA deverd apresentar d fiscalizacdo do contrato, antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos e
como condicdo para a liberac@o da primeira medicdo, cépia das apdlices contratadas, acompanhadas dos
comprovantes de pagamento dos respectivos prémios.

26.5. A auséncia de contratacdo, apresentacdo ou manutencdo das apdlices de seguro nos termos desta cldusula
poderd ensejar a suspensdo da execucdo confratual ou a retencdo de pagamentos, sem prejuizo da aplicacdo das
sancdes administrativas cabiveis.

26.6. A CONTRATADA obriga-se a manter as apdlices vigentes e devidamente atualizadas durante toda a execucdo
contratual, promovendo suas renovagdes ou endossos sempre que necessdrio, inclusive em caso de prorrogacdo de
prazo ou alteracdo do valor contratual, até a emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

26.7. A contratacdo e manutengdo das apdlices de seguro ndo excluem, nem reduzem, a responsabilidade integral da
CONTRATADA pelos danos causados, permanecendo esta responsdvel por quaisquer prejuizos que excedam os limites
das coberturas securitdrias contratadas.

Cldusula Vigésima Sétima
Das Obrigagoes Legais e Fiscais

27.1. Todos os fributos, taxas, contribuicdes fiscais e parafiscais, bem como os encargos de nafureza frabalhista,
previdencidria, social e demais obrigacdes legais decorrentes da execucdo deste contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade soliddria ou subsididria,
salvo nas hipdteses previstas em lei e na jurisprudéncia aplicével.

27.1.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante foda a execucdo contratual, plena regularidade fiscal, frabalhista e
previdencidria, devendo comprovar tal condicdo sempre que solicitado pelo CONTRATANTE.

27.1.2. A constatacdo de inadimplemento dessas obrigacdes autorizard o CONTRATANTE a reter pagamentos devidos,
até a efetiva regularizacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

27.2. Alteragoes supervenientes na legislacdo tributdria, fiscal, previdencidria ou trabalhista que impactem diretamente
os custos da execucdo contratual poderdo ensejar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, desde que
devidamente comprovadas, nos termos da legislagcdo vigente e das disposicoes contratuais aplicaveis.

27.3. A CONTRATADA ¢é a Unica responsdvel pelas obrigacdes decorrentes das relacdes de trabalho mantidas com seus
empregados, prepostos ou subcontratados, inexistindo qualquer vinculo juridico de natureza trabalhista entre estes e o
CONTRATANTE, nos termos da legislacdo aplicavel.

27.3.1. A eventual responsabilizagdo do CONTRATANTE, ainda que de forma subsididria ou soliddria, ndo afasta o direito
de regresso contra a CONTRATADA, que deverd ressarcir integralmente os valores despendidos, incluindo indenizagdes,
encargos legais, custas processuais € honordrios advocaticios.

27.4. Na hipétese de ajuizamento de agdo trabalhista em face do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd, quando
regularmente comunicada, adotar as medidas necessdrias & sua participacdo no processo, bem como prestar integral
apoio a defesa administrativa e judicial, assumindo os &énus decorrentes da relacdo empregaticia.

27.5. A CONTRATADA compromete-se a manter todos os seus empregados devidamente registrados, observando
infegralmente a legislagcdo trabalhista vigente, inclusive quanto das normas de saude e seguranga do frabalho,
fornecimento de equipamentos de protecdo individual e coletiva e demais obrigacdes correlatas.

Cldusula Vigésima Oitava
Da Subcontratagcdo e Alteragdo da Composicao Societdria

28.1. A subcontratacdo parcial do objeto poderd ser admitida, desde que previamente autorizada pelo CONTRATANTE,
mediante solicitacdo formal e devidamente fundamentada pela CONTRATADA, ficando limitada, em regra, a até 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, observado o disposto no art. 122 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

28.1.1. E vedada a subcontratacdo de parcelas de maior relevancia técnica ou de valor significativo do objeto, assim
consideradas aquelas para as quais se exigiu, como requisito de habilitacdo, a comprovacdo de capacidade técnico-
profissional ou técnico-operacional.
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28.1.2. A autorizacdo para subcontratacdo ndo implica novacdo, cessdo ou transferéncia de responsabilidades,
permanecendo a CONTRATADA como Unica e integral responsdvel pela execucdo do objeto contfratual, perante o
CONTRATANTE e terceiros.

28.1.3. A CONTRATADA deverd assegurar a integracdo, compatibilidade técnica, padronizacdo e qualidade dos servigcos
executados pelas subcontratadas, exercendo supervisdo direta sobre suas atividades.

28.1.4. A CONTRATADA responderd perante o CONTRATANTE pelos atos e omissdes das subcontratadas, inclusive quanto
ds obrigacdes contratudis, legais, frabalhistas, previdencidrias, fiscais e ambientais.

28.1.5. Em nenhuma hipdtese haverd pagamento direto as subcontratadas, sendo todos os pagamentos realizados
exclusivamente d CONTRATADA.

28.2. A subcontfratacdo observard, cumulativamente, os seguintes requisitos:

28.2.1. Apresentacdo de requerimento formal, contendo justificativa técnica e econémica, bem como a indicacdo
detalhada das parcelas a serem subcontratadas, com respectivos quantitativos e valores;

28.2.2. Obtencdo de autorizacdo prévia, expressa e por escrito do CONTRATANTE;

28.2.3. Comprovacdo, pela subcontratada, das condicdes de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e
previdencidria compativeis com as exigéncias do edital;

28.2.4. Andlise e aprovacado formal, pelo CONTRATANTE, da documentacdo apresentada;

28.2.4.1. Na hipdtese de irregularidade documental ou inidoneidade da subcontratada, a CONTRATADA deverd
promover sua substituicdo, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, sem prejuizo da execucdo contratual;

28.2.5. Apresentacdo de copia do instrumento de subcontratacdo firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada,
para juntada aos autos do processo administrafivo.

28.3. A subcontfratacdo realizada em desacordo com as disposicoes desta cldusula, bem como a substituicdo ndo
autorizada de subcontratada, constituird infracdo contratual grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral do contrato,
sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

28.4. Qualquer alteracdo na composicdo societdria da CONTRATADA, incluindo cessdo ou transferéncia de controle,
fusdo, cisdo, incorporacdo ou transformacdo societdria, deverd ser previamente comunicada ao CONTRATANTE, para
andlise quanto d manutencdo das condicdes de habilitacdo e da capacidade de execucdo contratual.

28.4.1. A aprovacdo da alteracdo societdria ficard condicionada & verificacdo da continuidade dos requisitos de
habilitagdo juridica, técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidos no processo licitatorio.

28.4.2. Uma vez aprovada, a alteracdo serd formalizada por meio de termo aditivo ao contrato.

28.5. E vedada a cessdo total do contrato, salvo nas hipéteses expressamente admitidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021
e mediante prévia e formal anuéncia do CONTRATANTE.

Cldusula Vigésima Nona
Do Recebimento do Objeto

29.1. O objeto serd recebido nos seguintes termos:

29.1.1. Recebimento Provisério: Realizado pelo responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante
emissdo de Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo mdéximo de 30 (trinta) dias a partir da comunicagdo
escrita da CONTRATADA acerca da conclusdo da obra ou servigo, caso seja reconhecido o integral cumprimento das
obrigac¢des confratuais.

29.1.1.1. O recebimento provisério ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por eventuais erros de execucdo, os
quais deverdo ser corrigidos sem 6nus para o CONTRATANTE, conforme disposto no art. 119 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
29.1.2. Recebimento Definitivo: Realizado por servidor ou comissdo designada, mediante emissdo de Termo
Circunstanciado, em até 90 (noventa) dias, comprovado o pagamento da contribuicdo previdencidria relativa ao
periodo de execucdo das obras. O Termo de Recebimento Definitivo consignard a aceitagdo do objeto, sem prejuizo
das responsabilidades legais, plenas e reciprocas entre as partes.

29.2. O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa das obras e servicos executados, com o apoio de profissionais
técnicos qualificados, acompanhados pelos responsdveis técnicos da CONTRATADA, para verificar a adequacdo dos
servicos, identificar pendéncias e relacionar eventuais arremates, retoques ou revisdes necessdrias.

29.3. Apds a inspecdo, serd emitido o Termo de Recebimento Provisério, no qual constardo eventuais pendéncias
identificadas e o prazo para que a CONTRATADA providencie as devidas correcoes.

29.4. Caso sejam apontadas pendéncias no Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA deverd corrigir, reparar,
remover, reconstruir ou substituir, ds suas expensas, os itens identificados com vicios, defeitos ou incorrecoes decorrentes
da execucdo ou dos materiais empregados. Até que tais pendéncias sejam sanadas, a fiscalizagcdo poderd suspender
a Ultima ou Unica medicdo dos servicos.
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29.5. Apds sanar as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA deverd comunicar
formalmente ao CONTRATANTE, solicitando nova vistoria para comprovagdo da adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

29.6. O Termo de Recebimento Definitivo somente serd emitido apds o cumprimento das exigéncias apontadas no Termo
de Recebimento Provisdrio pela fiscalizacdo.

29.7. Caso o Termo de Recebimento Provisério seja emitido sem a indicacdo de pendéncias e transcorrido o prazo de
observacdo previsto no art. 130, |, "b", da Lei Federal n.° 14.133/2021, o Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado
pelo CONTRATANTE.

29.8. Caso o Termo de Recebimento Definitivo ndo seja lavrado ou a nova vistoria ndo seja realizada dentro dos prazos
estabelecidos, poderd ser considerado realizado o recebimento do objeto, desde que ndo haja manifestacdo contrdria
fundamentada do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA tenha comunicado o CONTRATANTE sobre a conclusdo
das pendéncias nos 15 (quinze) dias anteriores ao término dos respectivos prazos.

29.9. Até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA serd responsdvel pela guarda e conservacdo
do imdvel, equipamentos, objetos, mdveis e utensilios relacionados ao objeto do contrato, devendo zelar pelo patrimédnio
publico do Municipio e assumindo responsabilidade civil, penal e administrativa por quaisquer danos ou prejuizos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo.

29.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades previstas no art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro.

Cldusula Trigésima
Dos Seguros e dos Acidentes

30.1. A CONTRATADA serd integralmente responsdvel pela gestdo, prevencdo e reparagdo de acidentes de trabalho
ocorridos durante a execucdo das obras e servigos, bem como pelos danos deles decorrentes, assumindo todos os énus,
encargos € indenizagdes perante seus empregados, prepostos, terceiros e o CONTRATANTE.

30.2. A CONTRATADA responderd, ainda:

a) pelos danos decorrentes do uso indevido ou irregular de patentes, marcas, processos construtivos ou direitos de
propriedade intelectual empregados na execug¢do do objeto;

b) pelos danos, destruicdo, perdas ou avarias causadas & obra, aos materiais e aos equipamentos empregados, desde
o inicio da execucdo até o recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, ressalvadas as hipdteses legalmente
reconhecidas de caso fortuito ou forca maior devidamente comprovadas;

c) pelas indenizagdes devidas a terceiros por danos pessoais, materiais ou ambientais decorrentes da execucdo dos
servicos, ainda que ocorridos em vias publicas ou dreas adjacentes & obra.

30.3. A responsabilidade da CONTRATADA abrange, inclusive, os danos causados por seus empregados, subconfratados,
fornecedores ou quaisquer pessoas a ela vinculadas, direta ou indiretamente.

30.4. A CONTRATADA deverd adotar todas as medidas de seguranca, prevengdo e mitigacdo de riscos, em
conformidade com a legislagdo vigente, especialmente as normas de seguranca e medicina do trabalho, a fim de evitar
a ocorréncia de acidentes e danos durante a execucdo contratual.

30.5. A existéncia de seguros confratados, inclusive aqueles previstos neste contrato, ndo exime nem limita a
responsabilidade integral da CONTRATADA pelos danos causados, respondendo esta, inclusive, por eventuais prejuizos
gue excedam os limites das coberturas securitdrias.

Cldusula Trigésima Primeira
Da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato

31.1. O CONTRATANTE designa como Orgdio Gestor a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, & qual compete a
gestdo administrativa do contrato, incluindo o planejamento, coordenacdo, confrole e avaliagdo da execucdo do
objeto, bem como a adocdo das providéncias necessdrias ao seu fiel cumprimento.

31.2. O CONTRATANTE, por infermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, designard formalmente, por
meio de portaria, o Gestor do Confrato e ofs) Fiscal(is) do Contrato, podendo ser designados fiscal técnico, administrativo
e setorial, conforme a complexidade do objeto.

31.3. O Gestor e o(s) Fiscal(is) do Contrato exercerdo suas atribuigdes nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021
e do art. 68 do Decreto Municipal SG n° 1.415/2024, cabendo-lhes, especialmente:

| - acompanhar e fiscalizar a execucdo do confrato, verificando o cumprimento das condicdes estabelecidas;

Il - registrar, em instrumento préprio, todas as ocorréncias relevantes relacionadas & execugdo contratual, inclusive por
meio de Didrio de Obras ou relatério de fiscalizacdo;
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Il - atestar as medicoes e a execugdo dos servigos para fins de pagamento;

IV — determinar a correcéo de falhas, vicios ou irregularidades constatadas, fixando prazos para sua regularizacdo;

V - comunicar formalmente ao Gestor do Contrato e ds autoridades competentes sobre eventuais infracdes contratuais,
para fins de apuracdo e aplicacdo de penalidades;

VI - propor a aplicacdo de sancdes administrativas, quando cabivel;

VIl - acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA;

VIII - solicitar documentos, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao adequado acompanhamento da execucdo
contratual.

31.4. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela
execucdo do objeto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos ou prejuizos decorrentes de sua
atuacdo.

31.5. A CONTRATADA deverd franquear livre acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como disponibilizar todas
as informacdes, documentos e condicdes necessdrias ao pleno exercicio das afividades de gestdo e fiscalizacdo
contratual.

31.6. As determinacdes da fiscalizacdo deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, salvo quando houver
fundada duvida quanto d sua legalidade, hipdtese em que esta deverd apresentar justificativa formal no prazo
estabelecido pelo CONTRATANTE.

Cldusula Trigésima Segunda
Do Impacto Ambiental e Sustentabilidade

32.1. A CONTRATADA deverd cumprir rigorosamente as normas ambientais vigentes no ordenamento juridico brasileiro,
incluindo as legislacdes locais, como a Lei Municipal n.° 7.648, de 26 de dezembro de 2019, bem como as normas federais,
como o Cédigo Florestal Brasileiro, Lei n.° 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente, e Lei n.° 12.305/2010 - Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, além das disposicoes contidas na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e outras normas
aplicaveis.

32.2. A CONTRATADA serd responsdvel pela destinacdo adequada dos residuos sélidos, conforme as resolucdes do
CONAMA, o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos do Municipio de Criciima-SC, e as disposicdes da
Lei Municipal n.° 7.648/2019.

32.3. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo adotar praticas que promovam o uso racional de recursos e
equipamentos, minimizando desperdicios e a geragcdo excessiva de residuos, dlinhando-se das diretrizes de
responsabilidade ambiental estabelecidas pelo CONTRATANTE.

32.4. O CONTRATANTE poderd, a qualguer momento, solicitar & CONTRATADA a apresentacdo de uma lista com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo requerer a substituicdo de itens por outros mais
adequados do ponto de vista ambiental, desde que ndo implique aumento de custos para o CONTRATANTE e mantida
a mesma funcionalidade.

32.5. Caso seja necessdrio licenciamento ambiental, a CONTRATADA deverd providencid-lo junto aos érgdos
competentes, arcando com os respectivos custos e responsabilidades.

32.6. Os materiais bdsicos empregados pela CONTRATADA deverdo ser escolhidos com base em uma andlise criteriosa
da relacdo custo-beneficio, considerando os impactos ambientais positivos e negativos associados e as diretrizes de
manejo sustentavel.

32.7. Em atendimento co art. 45 da Lei n.° 14.133/2021 e & Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01/2010, o projeto bdsico
contempla medidas sustentdveis, incluindo:

a) Uso de Ilé&mpadas de LED;

b) Instalacdo de vasos sanitdrios com vdlvulas de descarga de duplo acionamento (3 e 6 litros);

c) Substituicdo de madeira por estruturas metdlicas nas coberturas;

d) Implementagdo de sistemas de esgoto eficientes, com torneiras dotadas de arejadores.

32.8. Os critérios de sustentabilidade adotados para a edificacdo visam a maximizacdo da eficiéncia no uso de recursos,
contemplando:

a) Aproveitamento da dgua da chuva, conforme as normas técnicas NBR 15527:2019, NBR 16782:2019 e NBR 16783:2019;
b) Conformidade com as Leis n.° 11.447/2010 e n.° 14.026/2020 sobre saneamento bdsico;

c) Posicionamento estratégico de aberturas para otimizar ventilagcdo e iluminagdo naturais;

d) Adocdo de solucdes tecnoldgicas que promovam a eficiéncia energética e o aproveitamento de recursos hidricos,
incluindo sistemas de captagdo de dguas pluviais, torneiras de pressdo e demais dispositivos sustentdveis.
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Cldusula Trigésima Terceira
Das informagoes protegidas

33.1. Durante a execucdo deste contrato, a CONTRATADA e o CONTRATANTE poderdo compartilhar informacoes,
incluindo dados, produtos e materiais que estejam protegidos por direitos autorais, direitos de propriedade industrial,
direito & intimidade, ou que sejom de propriedade exclusiva de uma das partes.

33.2. Tais informagdes ndo poderdo ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas ou disponibilizadas, direta ou
indiretamente, salvo para pessoas diretamente envolvidas na execucdo deste contrato e somente na medida
estritamente necessdria d execucdo do contrato.

Cldusula Trigésima Quarta
Da Responsabilidade Civil, Etica e Conformidade

34.1. A CONTRATADA responderd civil, administrativa e penalmente por todos os danos causados & Administracdo
PUblica ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissdo no cumprimento das obrigacdes previstas neste contrato, nos
termos da legislagdo vigente, especialmente da Lein.° 14.133/2021.

34.2. A CONTRATADA deverd manter conduta ética e integra durante toda a vigéncia contratual, observando os
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, responsabilidade, equidade, integridade,
governanca e fransparéncia, conforme disposto no art. 5° da Lei n.° 14.133/2021.

34.3. E expressamente vedada & CONTRATADA a prdtica de atos que possam configurar fraude, corrupgéo, suborno,
lavagem de dinheiro, trdfico de influéncia, favorecimento indevido, conflito de interesses ou quaisquer outras
iregularidades. Tais condutas sujeitardo a parte infratora &s sancdes previstas na Lein.° 12.846/2013, na Lein.° 14.133/2021
e demais legislacoes aplicAveis.

34.4. Caso verificada qualquer iregularidade, a Administracdo poderd instaurar processo administrativo para apuragdo
dos fatos, assegurados o contraditério e a ampla defesa, podendo aplicar as penalidades previstas nos artigos 156 a 162
da Lein.° 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizacdo civel e penal cabivel.

34.5. A CONTRATADA compromete-se, ainda, a observar as disposicdes da Lei n.° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais — LGPD), quando da coleta, tratamento, armazenamento e compartihamento de dados pessoais
eventualmente envolvidos na execucdo deste contrato, sendo responsdvel pela adocdo de medidas técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos ndo autorizados e situagdes acidentais ou ilicitas.
34.6. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta cldusula, em qualquer de seus aspectos, poderd ensejar a
rescisdo contratual por iniciativa da Administragdo, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidades e aplicagcdo das
penalidades cabiveis.

Cldusula Trigésima Quinta
Dos Casos Omissos

35.1. Os casos omissos neste contrato, bem como as duvidas ou controvérsias decorrentes de sua execucdo, serdo
resolvidos pelo CONTRATANTE, assegurada a observéncia do contraditério e da ampla defesa, com fundamento nas
disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como nas normas complementares, regulamentos e
orientacoes expedidos pelo Tribunal de Contas competente e pelo Municipio de Criciima, especialmente o Decreto
Municipal n.° 1.415/2024, ou outro que venha a substitui-lo.

35.2. Subsidiariamente, aplicar-se-do, quando compativeis com a natureza da contratagdo, as disposicdes da Lei n.°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), os principios gerais do direito, os principios que
regem as contratagdes publicas, bem como as normas gerais de Direito PUblico e de Direito Contratual.

Cldusula Trigésima Sexta
Da Vigéncia

36.1. O presente confrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura, com duragdo de 60 (sessenta) meses
consecutivos, salvo prorrogacdo expressamente formalizada nos tfermos do art. 107 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de
2021, e observada a disponibilidade orcamentdria e o interesse puUblico.
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Cldusula Trigésima Sétima
Das Partes Integrantes

37.1. Infegram o presente Contrato, independentemente de transcricdo, todos os documentos que embasaram a
contratacdo, especialmente a proposta apresentada pela CONTRATADA, o Termo de Referéncia, o Edital da
Concorréncia Eletrénica n.° 028/FMS/2026 e seus anexos, bem como as demais pecas e condicdes constantes do
processo administrativo correspondente.

37.1.1. Consideram-se também partes integrantes deste Contrato as normas legais e regulamentares vigentes, instrucdes
e ordens de servico emitidas pelo CONTRATANTE, bem como as alteracdes formalizadas por termo aditivo.

Cldusula Trigésima Oitava
Do Foro

38.1. As duvidas, controvérsias ou divergéncias decorrentes da execucdo deste contrato que ndo estejom
expressamente previstas em suas cldusulas serdo preferencialmente resolvidas de forma consensual e administrativa
entre as partes contratantes.

38.2. Persistindo o conflito, fica eleito o foro da Vara da Fazenda PUblica da Comarca de Cricitma/SC, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas deste contratfo.

38.3. E por estarem assim justas e contratadas, as partes, por meio de seus representantes legais, assinam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé e juridico efeito, na presenca das testemunhas abaixo
identificadas.

Cricitma-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICIPIO DE CRICIUMA CONTRATADA
MAURICIO BACIS GUGLIELMI

Diretor de Licitacdes e Contratos

Por Delegacdo do Prefeito

Decreto SG/n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021.

Testemunhas:
Nome: Nome:
N.° CPF.: N.° CPF.
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ANEXO 6
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS,

ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBRA/SERVICOS: Execucdo das obras e servicos de engenharia destinados & CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS, PORTE II, NO BAIRRO RENASCER, na Rua Pedro Anténio, Municipio de Criciima/SC.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 028/FMS/2026

Atestamos, para fins de comprovacdo no Edital acima referido, que o(a) Sr.(a)

Engenheiro(a)/Arquiteto(a), registrado(a) no CREA/CAU sob o n.° representando a empresa

,inscrita no CNPJ sob n.° , compareceu ao local

onde serd executada a obra/servico objeto da presente licitacdo, para realizagdo de visita técnica.

Na oportunidade, o(a) referido(a) profissional realizou vistoria técnica no local, fomando pleno conhecimento das
condicdes ambientais, operacionais e técnicas, bem como do grau de complexidade dos trabalhos e dos demais
aspectos que possam influenciar direta ou indiretfamente na execugdo da obra/servigo, estando acompanhado(a) de

representante da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Municipio de Cricima/SC.

O presente atestado € emitido exclusivamente para fins de comprovacao da realizagdo da visita técnica, conforme

previsto no Edital de Concorréncia Eletronica em referéncia.

CRICIUMA/SC, __de de20__.

Secretaria de Infraestrutura e Obras
Engenheiro(a) ou servidor(a) designado(a)

Responsdvel Técnico(a) ou Representante da Licitante

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 7
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026)
(Processo Administrativo N.° 708453)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

OBRA/SERVICOS: Execucdo das obras e servicos de engenharia destinados & CONSTRUGCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS, PORTE Il, NO BAIRRO RENASCER, na Rua Pedro Anténio, Municipio de Criciima/SC.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 028/FMS/2026

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por
infermédio de seu(a) responsdvel técnico(a) Sr.(a) , registrado(a) no CREA/CAU
sob o n.° , e/ou de seu/sua representante legal, Sr.(a) , inscrito(a) no
CPFsobon.° , DECLARA, para os devidos fins, que opta pela dispensa da realizagdo

da visita técnica ao local de execucdo da obra/servico, prevista no Edital de Concorréncia Eletrdnica em referéncia.

Declara, ainda, sob as penalidades da lei, que possui pleno conhecimento das condigées e peculiaridades inerentes a
execugdo dos servigos, incluindo caracteristicas do local, acessos, condicdes operacionais e demais circunsténcias que

possam influenciar direta ou indiretfamente na execugdo do objeto licitado.

Declara, igualmente, que assume total responsabilidade pela elaboragdo de sua proposta, ndo podendo alegar,
posteriormente, desconhecimento das condicdes locais como fundamento para quaisquer questionamentos técnicos,
pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, revisdes confratuais ou reivindicacdes futuras perante o Municipio de
CriciUma/SC.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os fins de direito.

(local e data)

Responsdavel Técnico(a) e/ou Representante Legal da Licitante

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 8
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO CONJUNTA DE HABILITAGAO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrdnica N.° 028/FMS/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por

intermédio de seu representante legal, Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n.°

, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) Estd ciente e de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas no Edital e em seus anexos, declarando, ainda,
que cumpre integralmente os requisitos de habilitagdo exigidos e que sua proposta estd em conformidade com os termos
do instrumento convocatério;

b) O ato constitutivo da empresa encontra-se vigente, devidamente registrado e atualizado nos érgdos competentes;
c) Até a presente data ndo existem fatos impeditivos a sua habilitagdo no presente processo licitatério, comprometendo-
se a comunicar imediatamente ao Municipio de Criciuma/SC qualquer fato superveniente que venha a comprometer
sua regularidade;

d) Ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal;

e) N&o possui, em sua cadeia produtiva, trabalhadores submetidos a condicdes andlogas & de escravo ou em situagdo
de trabalho degradante ou forcado, em observéncia aos principios constitucionais aplicaveis;

f) Cumpre a legislacdo vigente quanto & reserva de cargos e a promogdo de condigdes de acessibilidade as pessoas
com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social, conforme previsto na legislagcdo aplicével;

g) A proposta apresentada contempla todos os custos necessdrios ao cumprimento dos direitos frabalhistas, assegurados
na Constituicdo Federal, na Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, em normas infralegais, convencdes ou acordos
coletivos de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua apresentacdo;

h) A proposta foi elaborada de forma independente, nos fermos da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 2, de 16 de setembro
de 2009, ndo tendo havido qualquer acordo, comunicagdo ou prdtica com outro licitante que tenha por objeto a
fixacdo de precos, divisdo de mercado ou manipulacdo do resultado da licitacdo;

i) Na qualidade de participante do certame instaurado pelo Municipio de Criciima/SC, ndo possui em seu quadro
societdrio servidor pUblico municipal ativo, em conformidade com a vedacdo prevista no art. 14, inciso V, da Lei n°
14.133/2021;

j) NGo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragdo PUblica, nem se encontra suspensa ou
impedida de participar de licitagdo ou contratar com o Poder PUblico, nos termos da legislacdo vigente.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os devidos fins.
(Local e data).
Nome e assinatura do representante legal

Observagado 1: Esta declaracdo deverd ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s) da proponente.

Observagdo 2: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 9
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

Local e Data

AO

MUNICIPIO DE CRICIUMA

Secretaria de Infraestrutura e Obras
A/C Agente de Contratacdo

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 028/FMS/2026

Prezados Senhores,

a) Pela presente, vimos submeter a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta para execucdo das obras e servicos
de engenharia destinados & execucdo das obras e servicos de engenharia destinados & CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE
BASICA DE SAUDE - UBS, PORTE Il, NO BAIRRO RENASCER, na Rua Pedro Antdnio, Municipio de Criciuma/SC, conforme

especificacdes constantes no Edital sem referéncia.

b) O valor global proposto para a execucdo integral dos servicos € de R$ (valor por extenso), conforme
detalhado, na Planilha Orgamentdria no Cronograma Fisico-Financeiro e na Garantia de Proposta, documentos que

infegram a presente proposta.

c) O prazo para conclusdo dos servicos € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados a partir da emiss@o

da Ordem de Inicio dos Servigos.

d) Declaramos que examinamos, compreendemos e nos submetemos integralmente as condicdes estabelecidas no
Edital e em seus anexos, tendo verificado todas as especificacdes técnicas e administrativas pertinentes ao objeto da

presente licitacdo.

e) Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condi¢gdes que possam influenciar na formulagdo dos custos da
proposta, assumindo total responsabilidade por eventuais erros ou omissdes, bem como por quaisquer despesas

necessdrias & execugdo integral do objeto contratual.

f) Declaramos que todos os custos relacionados & execucdo dos servicos encontram-se devidamente contemplados em
nossa proposta, incluindo, mas ndo se limitando a: tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, ensaios, testes,
fransporte, mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maguinas, equipamentos e materiais, bem como todas as demais

despesas necessdrias ao cumprimento integral das obrigacdes contratuais.
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g) Comprometemo-nos a executar os servicos em estrita observ@ncia ds normas técnicas brasileiras aplicaveis, ou, na
auséncia destas, a normas internacionalmente reconhecidas que assegurem padrdo de qualidade equivalente ou

superior.

h) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo

estabelecido no instrumento convocatdrio, indicando para esse fim o(q) Senhor(a)

, (cargo/funcdo), inscrifo(a) no CPF sob o n.° , ha

qualidade de representante legal da empresa.

i) Informamos que o nosso BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) é de % ( por cento), j& considerado na

composicdo dos precos apresentados na planilha orcamentdria e no cronograma fisico-financeiro anexos.

j) Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data limite fixada para sua apresentacdo, conforme

estabelecido no Edital.

k) Solicitamos que os pagamentos devidos sejam efetuados mediante crédito na Conta Corrente n.° ,

Agéncia n.® , Banco , de titularidade desta empresa.

1) Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todas as condicdes, exigéncias e elementos técnicos, legais e
operacionais relacionados & presente licitacdo, manifestando nossa integral concorddncia com todos os termos e

condicoes estabelecidos no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

[Nome da Empresd]

CNPJn.° [e]

Representante Legal: [Nome do(a) responsdvel]
Cargo: [e]

Telefone: [o]

E-mail: [e]

Observacao: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 10
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE COMPROMISSO PARA CONTRATAGAO DE PESSOAS PRESAS (EM
REGIME SEMIABERTO OU ABERTO) OU EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N.° 028/FMS/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por

infermédio de seu(ua) representante legal, Sr.(a) , portadora do CPF n.°

, vem por meio desta, DECLARA, para os fins previstos no item 13.8.2 do Edital acima
referido, que, caso seja vencedora da licitagdo, compromete-se a observar e cumprir o disposto no art. 1° da Lei
Municipal n® 8.245/2022, promovendo, durante a execucdo contratual, a confratacdo de mdo de obra formada por
pessoas presas em regime semiaberto ou aberto ou egressos do sistema prisional, nos fermos e condicoes estabelecidos

na referida legislacdo.

Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento das obrigacdes assumidas poderd ensejar a aplicacdo das

sancgoes previstas no edital, no contrato e na legislacdo aplicével.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo.

(Local), de de

Nome do(a) Representante Legal
Cargo
CPFn.°
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ANEXO 11
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/FMS/2026
(Processo Administrativo N.° 708453)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

EM MEIO DIGITAL
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