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ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste 

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
 
 
OBJETO:  
Revitalização Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha 
 
Data do início do ETP:18 de maio de 2026 
 
Equipe de planejamento da contratação:  
 
Odair Trevisol - odair.trevisol@hotmail.com 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando à contratação de empresa de engenharia 
para contratação de Revitalização Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha de Herval d'Oeste-SC 
Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a 
viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 18º. 
 
I - NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 
 
Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a 
perspectiva do interesse público. (Inciso I do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021). 
 
A Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha, situada na Rua Dorival de Brito, centro do Município de 
Herval d’Oeste, apresenta atualmente condições insatisfatórias de conservação e funcionalidade, 
decorrentes do desgaste natural de seus elementos físicos e da ausência de manutenção adequada ao 
longo do tempo. O pavimento encontra-se deteriorado, o mobiliário urbano está em estado precário, e a 
iluminação pública não atende mais aos padrões de eficiência e segurança exigidos. 
Além disso, o espaço carece de adequações às normas de acessibilidade universal, o que limita o uso pleno 
por pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças. A vegetação e o paisagismo também necessitam 
de requalificação para garantir conforto ambiental, sombreamento e valorização estética do local. 
Diante desse cenário, faz-se necessária a revitalização completa da praça, com intervenções voltadas à 
requalificação do pavimento, recomposição de áreas verdes, substituição e ampliação do mobiliário urbano, 
implantação de iluminação pública eficiente em LED e adequação das condições de acessibilidade. 
A intervenção tem por objetivo restabelecer a função social e urbana da praça, proporcionando um espaço 
público moderno, seguro, inclusivo e atrativo, capaz de atender às demandas de lazer, convivência e 
circulação da população de Herval d’Oeste.. A área total do empreendimento é de 7513.34 Metros 
Quadrados com o padrão de acabamento da secretaria do estado. 
A área de influência direta da intervenção compreende a Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha, 
localizada na Rua Dorival de Brito, centro do Município de Herval d’Oeste, e seu entorno imediato. Essa 



 

Rua Nereu Ramos, 389 - Herval d’Oeste - SC - 89.610-000 - Fone: (49) 3554-0922 - Fax: (49) 3554-0132 - CNPJ: 82.939.430/0001-38 

região concentra atividades comerciais, de serviços e de fluxo intenso de pedestres e veículos, sendo um 
importante ponto de referência urbana e de integração entre diferentes vias do centro da cidade. 
A área de influência indireta abrange o conjunto do núcleo urbano central, que será beneficiado de forma 
significativa com a requalificação do espaço público, considerando o aumento da atratividade, a valorização 
do ambiente urbano e a melhoria das condições de circulação e convivência. O projeto contribuirá também 
para fortalecer a conexão entre equipamentos públicos próximos, como prédios administrativos, 
estabelecimentos comerciais e áreas de lazer, ampliando o uso seguro e acessível do espaço urbano. 
A revitalização da praça, portanto, impactará positivamente não apenas os usuários diretos do local, mas 
toda a população que utiliza o centro como polo de serviços, comércio e lazer, promovendo melhorias 
urbanas e sociais duradouras. 
A Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha, localizada na Rua Dorival de Brito, no centro do Município de 
Herval d’Oeste, constitui um dos principais espaços públicos de convivência, lazer e circulação da cidade. 
Sua localização estratégica, em área de grande fluxo de pedestres e veículos, faz dela um importante ponto 
de referência urbana e social. 
Com o passar dos anos, o espaço sofreu deterioração significativa em seus elementos físicos, como 
pavimentação, mobiliário urbano, iluminação e áreas ajardinadas, comprometendo a segurança, a 
acessibilidade e a atratividade do local. As condições atuais não atendem às exigências contemporâneas de 
acessibilidade universal, sustentabilidade e conforto urbano, impactando diretamente a qualidade do 
ambiente e o uso pela população. 
A revitalização da praça visa restabelecer sua função social e urbanística, promovendo a requalificação 
paisagística e funcional do espaço público, com implantação de pavimentação adequada, mobiliário urbano 
acessível, iluminação eficiente em LED e áreas de convivência inclusivas. A intervenção busca fortalecer a 
identidade urbana, valorizar o entorno e incentivar a apropriação do espaço pela comunidade, estimulando 
o lazer, o turismo e o comércio local. 
Trata-se, portanto, de uma ação necessária e estratégica para a requalificação do centro urbano de Herval 
d’Oeste, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor Municipal e com as políticas públicas de 
mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade urbana. 
 
II - PREVISÃO NO PCA  
 
Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que 
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração. (Inciso II do §1° do 
art. 18 da Lei n. 14.133/2021). 
 
O Município de Herval d’Oeste/SC ainda não possui instituído formalmente o Plano de Contratações Anual 
– PCA, conforme previsto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 1/2019 e no Decreto Federal nº 
10.947/2022. 
Diante dessa situação, não há previsão específica desta contratação no PCA municipal. A ausência de 
código ou registro no PCA é devidamente justificada pela inexistência do instrumento formalizado, sendo a 
presente demanda identificada como prioritária para o município, em razão da necessidade de 
requalificação do espaço público, melhoria da acessibilidade, segurança, funcionalidade e valorização 
urbana da Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha. 
Ressalta-se que a execução do projeto está alinhada às políticas públicas municipais de urbanismo, 
mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade, justificando a inclusão da contratação como ação 
emergencial e estratégica, mesmo sem previsão formal no PCA. 
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III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 
Fundamentação: Requisitos da contratação. (Inciso III do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021). 
 
A contratação será feita por pregão com o critério de julgamento por menor preço sendo utilizado o 
regime de execução por empreitada por preço unitário valendo-se da seguinte justificativa: 
 
O regime de execução proposto para a contratação da obra é o de empreitada por preço unitário, conforme 
previsto no art. 46, §1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021. 
Esta modalidade é a mais adequada para o objeto em questão envolve quantidades que podem variar 
conforme o levantamento em campo e a necessidade de adequação durante a obra. 

 
Será aplicado o tipo de julgamento por preço global com as especificações que seguem:  

 
O tipo de julgamento adotado para a licitação será o de Preço Global. 
Esta modalidade é adequada para o presente objeto, pois permite a apresentação de uma 
proposta única, com valor total fixo para a execução integral da obra. 
O julgamento por preço global facilita a análise comparativa das propostas, promove maior 
competitividade entre os licitantes e assegura o controle dos custos para a Administração Pública, 
garantindo a execução completa do serviço conforme as especificações técnicas previstas no 
projeto. 
 

Nesse estudo alguns requisitos foram levantados como segue: 
 
Sobre os prazos:  

 
O prazo de vigência contratual será de 395 dias, sendo o prazo de execução do objeto de 365 
dias 

 
Nesse estudo não foram consideradas as disposições finais de forma adequada dos resíduos sólidos, não 
demandando do estudo de impacto de vizinhança e com uma garantia da proposta de 1.0%, considerada 
uma garantia de execução de 7.5% e não haverá uma certificação por organização independente. 
Não será necessário a entrega de material e corpo técnico pela empresa para fins de habilitação e a 
execução desse objeto deverá atender as normas de acessibilidade, não necessariamente deverá ser 
adotada uma matriz de riscos. 
Será exigido certificação ou atestado de capacidade técnica do contratado. Serão consideradas as parcelas 
de maior relevância técnica, especificadas da seguinte forma: Rua Coberta em estrutura metálica. Serão 
consideradas as parcelas de valor significativo do objeto, especificadas da seguinte forma:  
A execução dos serviços será organizada de forma a minimizar impactos no entorno, garantindo segurança, 
acessibilidade e continuidade da circulação de pedestres e veículos. A dinâmica de execução prevê as 
seguintes etapas: 
Mobilização da Obra: 
Instalação do canteiro de obras, sinalização e tapumes de proteção; 
Transporte e armazenamento seguro de materiais e equipamentos; 
Identificação e demarcação das áreas de intervenção. 
Demolição e Remoção: 
Retirada de pavimentação existente, mobiliário urbano danificado e equipamentos obsoletos; 
Remoção de vegetação comprometida e preparo das áreas para novas intervenções. 
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Infraestrutura e Pavimentação: 
Correção do solo, drenagem e nivelamento; 
Execução de pavimentação em conformidade com normas de acessibilidade e segurança; 
Implantação de áreas de circulação, rampas e pisos táteis. 
Paisagismo e Urbanismo: 
Plantio de árvores, arbustos, gramados e canteiros; 
Instalação de floreiras, bancos, lixeiras e demais mobiliários urbanos; 
Implantação de iluminação pública eficiente (LED) e sinalização adequada. 
Finalização e Testes: 
Revisão de acabamentos, ajustes finais e limpeza do local; 
Verificação do funcionamento de iluminação, drenagem e acessibilidade; 
Recebimento técnico da obra e liberação para uso público. 
Manutenção Inicial: 
Acompanhamento das primeiras semanas de uso para ajustes de pequenos reparos e verificação de 
adequação das intervenções. 
A execução seguirá cronograma previamente definido, priorizando etapas críticas e garantindo a segurança 
dos trabalhadores e usuários, bem como a minimização de impactos ao comércio e circulação local. Toda a 
obra será realizada em conformidade com normas técnicas vigentes, legislação ambiental, de acessibilidade 
e segurança do trabalho. 
 
Não será admitida a participação de empresas em consórcio pelo seguinte motivo: Fica estabelecido que 
não será admitida a participação de empresas em consórcio para esta contratação. Todas as propostas 
deverão ser apresentadas por empresa individualmente habilitada, atendendo a todos os requisitos de 
qualificação técnica, econômica e legal exigidos para a execução da revitalização da Praça Engenheiro Daniel 
Olímpio da Rocha. 
Esta definição visa simplificar a gestão do contrato, garantir clareza na responsabilidade técnica e 
administrativa e assegurar que o objeto seja executado de forma eficiente, dentro dos prazos e padrões de 
qualidade estabelecidos. 
 
O prazo opara recebimento provisório após a comunicação da contratada será de 120 dia(s) e o prazo 
definitivo após o recebimento provisório de 150 dia(s). 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
Para a execução da revitalização da Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha, a contratação deverá 
observar os seguintes requisitos técnicos, administrativos e legais: 
Experiência e Qualificação Técnica:  
A empresa ou profissional contratado deverá comprovar experiência em obras de requalificação de espaços 
públicos, urbanismo e paisagismo; 
Disponibilidade de equipe técnica qualificada, incluindo engenheiros civis, arquitetos e especialistas em 
acessibilidade e urbanismo. 
Conformidade Normativa: 
Observância das normas técnicas brasileiras, legislação municipal e federal aplicável (como ABNT, normas 
de acessibilidade e segurança), bem como diretrizes do Plano Diretor Municipal e políticas de 
sustentabilidade. 
Planejamento e Cronograma: 
Apresentação de cronograma detalhado, contemplando mobilização, execução de infraestrutura, 
pavimentação, paisagismo, urbanismo, finalização e manutenção inicial; 
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Garantia de minimização de impactos ao tráfego, circulação de pedestres e comércio local. 
Segurança e Sustentabilidade: 
Atendimento às normas de segurança do trabalho; 
Uso de materiais sustentáveis, técnicas de eficiência energética (como iluminação LED) e manejo adequado 
de resíduos. 
Garantia de Qualidade e Responsabilidade Técnica: 
Fornecimento de laudos, testes e fiscalização técnica durante a execução; 
Garantia de manutenção corretiva inicial, assegurando pleno funcionamento de pavimentação, mobiliário e 
iluminação. 
Esses requisitos visam garantir que a contratação atenda aos padrões de qualidade, eficiência, segurança e 
conformidade legal, assegurando que o projeto cumpra seu objetivo de revitalizar a praça e proporcionar 
benefícios duradouros à comunidade. 
 
IV - ESTIMATIVA/QUANTITATIVOS  
 
Fundamentação: Estimativa das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e 
dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a 
possibilitar economia de escala. (Inciso IV do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021). 
 
As quantidades estimadas para a presente obra, são considerando: 
 

a) Espaço físico disponível de terreno para construção; 
b) Espaços suficientes para atendimento da demanda; 

 
Sendo a se considerar para o presente caso: 

 
a) Área total a construir:7513.34 Metros Quadrados 
b) Sendo o detalhamento a constar nos futuros projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias que 
irão compor o presente Processo de Requisição de Compras. 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
Com base no levantamento de mercado realizado junto a obras similares executadas na região da AMMOC, 
que abrange 12 municípios do meio-oeste catarinense, e considerando também os valores de referência do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, verificou-se que os preços 
praticados regionalmente estão compatíveis com os custos oficiais atualizados. 
As estimativas de preços foram utilizadas como referência para dimensionamento orçamentário, elaboração 
do termo de referência e previsão financeira da contratação. Ressalta-se que tais valores deverão ser 
ajustados conforme o projeto executivo detalhado e demais especificações técnicas definidas no edital, 
garantindo a adequação orçamentária e a economicidade da contratação. 
Esta análise demonstra a viabilidade econômica do projeto, assegurando que os recursos públicos sejam 
aplicados de forma eficiente, transparente e compatível com os preços de mercado. 
 
V - LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 
Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa 
técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V do §1° do art. 18 da Lei n. 
14.133/2021). 
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O levantamento de mercado para a revitalização da Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha, em Herval 
d’Oeste/SC, evidencia três principais alternativas: manutenção pontual, revitalização parcial e revitalização 
completa, além de modelos de parceria com a iniciativa privada; entretanto, observa-se que soluções 
pontuais apresentam baixa durabilidade e não resolvem deficiências estruturais, enquanto intervenções 
parciais, embora com menor custo inicial, tendem a gerar retrabalhos e limitações funcionais, ao passo que 
a revitalização completa, amplamente adotada em projetos contemporâneos de requalificação urbana, 
contempla abordagem integrada com melhorias em acessibilidade, paisagismo, mobiliário urbano, 
iluminação e infraestrutura, garantindo maior vida útil, redução de custos de manutenção no médio e longo 
prazo e valorização do espaço público; dessa forma, sob os aspectos técnicos e econômicos, justifica-se a 
adoção da solução de revitalização completa como a alternativa mais eficiente e adequada ao interesse 
público, em conformidade com o art. 18, §1º, inciso V da Lei nº 14.133/2021. 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
VI - ESTIMATIVA/VALORES 
 
Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a 
administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. (Inciso VI do §1° do art. 18 da Lei 
n. 14.133/2021). 

 
No entanto, de início, estima-se a contratação no valor de R$ 6.241.618,68 (Seis milhões, duzentos e 
quarenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). 
 
Os valores referenciais para o presente processo de contratação, bem como suas memórias de cálculo, 
estarão discriminados nos seguintes documentos que compõem o presente processo de contratação: 

 
1 - Planilha Orçamentária Sintética; 
2 - Planilha Orçamentária Analítica; 
3 - Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI; 
4 - Planilha do Cronograma Físico e Financeiro; 

 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
O valor estimado para a execução da revitalização da Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha é de R$ 
6.241.618,68 (Seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito 
centavos). 
Essa estimativa foi elaborada com base em: 
Levantamento de mercado junto a obras similares na região da AMMOC, abrangendo 12 municípios do 
meio-oeste catarinense; 
Valores de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; 
Dimensionamento preliminar das quantidades de serviços, materiais e mão de obra necessários para a 
execução completa da obra; 
Compatibilidade entre os preços praticados regionalmente e os custos oficiais atualizados. 
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VIII - JUSTIFICATIVA/PARCELAMENTO 
 
Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. (Inciso VIII do §1° do art. 18 da Lei 
n. 14.133/2021). 
Não será aplicado o parcelamento de compra pelas seguintes razões: 

 
Obras de baixa complexidade; 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
Fica estabelecido que não será admitido o parcelamento da contratação. Todo o objeto da obra deverá ser 
contratado e executado de forma integral, garantindo coerência técnica, planejamento unificado, 
otimização de recursos e cumprimento dos prazos estabelecidos. 
Esta decisão visa evitar fragmentação do contrato, reduzir riscos de descontinuidade na execução, 
simplificar a gestão contratual e assegurar a eficiência e qualidade na entrega da revitalização da Praça 
Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha. 
 
IX - RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (Inciso IX do §1° do art. 18 da Lei 
n. 14.133/2021). 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
Os resultados pretendidos com a Revitalização da Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha refletem a 
necessidade de promover um espaço público seguro, acessível, funcional e atrativo para a população. A 
justificativa para cada resultado é apresentada a seguir: 
 
Espaço Público Funcional e Seguro 
Justifica-se pela necessidade de eliminar riscos à segurança dos usuários, corrigindo pavimentação 
danificada, drenagem inadequada, iluminação insuficiente e mobiliário urbano deteriorado, garantindo 
circulação segura e confortável. 
Acessibilidade Universal 
A implementação de rampas, pavimento tátil e circulação inclusiva atende à legislação vigente (ABNT NBR 
9050/2020) e assegura que a praça possa ser utilizada por pessoas com mobilidade reduzida, promovendo 
inclusão social. 
Valorização Urbana e Paisagística 
O plantio de árvores, gramados e implantação de áreas verdes contribui para a estética e conforto 
ambiental, fortalecendo a identidade urbana do centro da cidade e estimulando a convivência social e o 
comércio local. 
Sustentabilidade e Preservação Ambiental 
A utilização de materiais duráveis e práticas de gestão de resíduos justifica-se pela necessidade de reduzir 
impactos ambientais e assegurar manutenção eficiente, alinhando o projeto aos princípios de 
sustentabilidade. 
Eficiência na Gestão e Manutenção 
A provisão de manutenção preventiva e corretiva, bem como assistência técnica, garante a durabilidade da 
obra, a conservação adequada dos equipamentos e mobiliário, e a continuidade da funcionalidade da 
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praça. 
Impacto Social Positivo 
Justifica-se pelo objetivo de promover lazer, convivência social e atividades culturais, fortalecendo o bem-
estar da comunidade e a valorização do espaço público central. 
 
Conclusão: 
A definição clara dos resultados pretendidos e sua justificativa permitem que a execução da obra seja 
orientada para o atendimento completo das necessidades do município, garantindo eficiência, segurança, 
acessibilidade, sustentabilidade e benefício social de forma integrada. 
 
X - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS 
 
Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, 
inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou 
adequação do ambiente da organização. (Inciso X do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021). 
 

Existe dotação orçamentária:  
Recurso proveniente de repasse do Governo do Estado de Santa Catarina 

 
Os recursos financeiros destinados à Revitalização Praça Engenheiro Daniel Olímpio da Rocha, serão 
provenientes de recursos próprios os quais correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 
2026, conforme disposto na Lei orçamentária n. 3.830 de 18/11/2025, conforme as Funções Programáticas 
abaixo discriminadas: 
 
08.002 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
23 - INCREMENTO DA GESTÃO URBANA COM QUALIDADE 
15.451 - Urbanismo / Infra-Estrutura Urbana 
1.032 - MELHORIA DE PRAÇAS, PASSEIOS PÚBLICOS E JARDINS. 
120 - 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
121 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.0000.0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Valor: R$ 241.618,68 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito 
centavos). 
Observação: Deverá ser criada dotação para o Processo SCC 00016096_2025 - Emendas 
Parlamentares Impositivas Transferências do Estado 
Valor: R$ 6.000.000,00 (seis milhões) 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
As estimativas de preços foram utilizadas como referência para dimensionamento orçamentário, elaboração 
do termo de referência e previsão financeira da contratação. O valor total estimado para a execução 
completa da revitalização da Praça Engenheiro é de R$ 6.241.618,68 (Seis milhões, duzentos e quarenta e 
um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). 
. Ressalta-se que tais valores deverão ser ajustados conforme o projeto executivo detalhado e demais 
especificações técnicas definidas no edital, garantindo a adequação orçamentária e a economicidade da 
contratação. 
Esta análise demonstra a viabilidade econômica do projeto, assegurando que os recursos públicos sejam 
aplicados de forma eficiente, transparente e compatível com os preços de mercado. 
 



 

Rua Nereu Ramos, 389 - Herval d’Oeste - SC - 89.610-000 - Fone: (49) 3554-0922 - Fax: (49) 3554-0132 - CNPJ: 82.939.430/0001-38 

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos 
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 
reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (Inciso XII do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021). 
 
A execução da revitalização da Praça Engenheiro, conforme previsto no projeto, apresenta impactos 
ambientais de caráter local e temporário, que podem ser mitigados mediante medidas de planejamento e 
controle ambiental adequadas. A Estimativa Técnica Preliminar (ETP) indica os seguintes pontos: 
Vegetação e arborização: 
Remoção mínima de árvores existentes, preservando as espécies de maior porte e relevância ecológica; 
Reposição de árvores e vegetação nativa ou adaptada à região, garantindo manutenção da cobertura 
vegetal e sombra adequada. 
Solo e drenagem: 
A escavação para instalação de pavimentação e infraestrutura poderá gerar movimentação de solo e 
alteração superficial; 
Serão adotadas práticas de contenção, drenagem adequada e recuperação de áreas impactadas, 
prevenindo erosão e assoreamento. 
Ruído e poeira: 
Durante a obra, haverá geração de ruído e poeira, típicos de obras urbanas; 
Recomenda-se limitar horários de operação, uso de equipamentos com menor emissão sonora e 
pulverização de água para controle de poeira. 
Resíduos de obra: 
A execução gerará resíduos de construção civil, que deverão ser segregados, armazenados e encaminhados 
para destinação adequada conforme normas ambientais. 
Recursos hídricos: 
Não há interferência em corpos hídricos significativos; 
Serão implementadas medidas preventivas para evitar contaminação de águas pluviais e de sistemas de 
drenagem urbana. 
Fauna urbana: 
Não se prevê impacto relevante sobre fauna local, porém cuidados serão tomados para preservação de 
pequenos animais durante a execução. 
 
Conclusão: 
A análise preliminar indica que os impactos ambientais são controláveis e mitigáveis, não havendo previsão 
de impactos significativos a longo prazo. A adoção de boas práticas ambientais durante a execução da obra 
garante sustentabilidade, conformidade legal e compatibilidade com o entorno urbano. 
 
XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 
 
Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina. (Inciso XIII do §1° do art. 18 da Lei n. 14.133/2021). 
 
ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
 
Após análise detalhada do projeto, do levantamento de mercado e da Estimativa Técnica Preliminar (ETP), 
conclui-se que a contratação para a revitalização da Praça Engenheiro é adequada, viável e compatível com 
os recursos disponíveis, atendendo aos critérios técnicos, econômicos e ambientais exigidos. 
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O valor estimado para a execução completa da obra é de R$ 6.241.618,68 (Seis milhões, duzentos e 
quarenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), compatível com os preços 
praticados em obras similares na região da AMMOC e com os parâmetros oficiais do SINAPI. Esta 
estimativa serviu de referência para o dimensionamento orçamentário, elaboração do termo de referência e 
previsão financeira da contratação, assegurando economicidade e transparência na aplicação dos recursos 
públicos. 
O projeto contempla todos os elementos necessários para a revitalização da praça, incluindo pavimentação, 
mobiliário urbano, iluminação, paisagismo, drenagem e infraestrutura complementar. O orçamento 
considera ajustes conforme o projeto executivo detalhado e demais especificações técnicas definidas no 
edital, garantindo a execução da obra com qualidade, segurança e conformidade normativa. 
Os impactos ambientais previstos são controláveis e mitigáveis, abrangendo manejo de vegetação, controle 
de solo, ruído, poeira, resíduos e preservação da fauna urbana. A adoção de medidas preventivas e boas 
práticas ambientais assegura a compatibilidade da obra com o entorno urbano, garantindo 
sustentabilidade e preservação ambiental. 
Diante disso, a análise da ETP, aliada aos parâmetros econômicos e técnicos, demonstra que a contratação 
é adequada, recomendável e estratégica, assegurando a execução da revitalização da Praça Engenheiro de 
forma eficiente, segura, sustentável e em plena conformidade com as normas técnicas, legais e ambientais. 
 
XV - DATA DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
Indicar a data da conclusão do ETP: Data: 18 de maio de 2026 
 
XVI - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 
 
Odair Trevisol 
 
 
___________________________________________________Responsável (nome, cargo, matrícula e assinatura) 
 
 
XVII - APROVAÇÃO 
 
___________________________________________________Data: ____/____/____Responsável (nome, cargo, matrícula e 
assinatura) 
 
___________________________________________________Data: ____/____/____Responsável (nome, cargo, matrícula e 
assinatura) 
 
XVIII - APÊNDICES 

 
a) Planilha com estimativa do valor da contratação (acompanhada dos preços unitários 
referenciais) das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, inclusive das 
pesquisas de preços no mercado. 
 
b) Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais 
de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. 
 
b) Cronograma físico-financeiro. 
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