| ESTADO DE SANTA CATARINA
& SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 0156/2024
EDITAL REGIDO PELA LEI 14.133 DE 01/04/2021

Processo SIE 00016755/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, através da Geréncia de Licitagdes (GELIC),
torna publico que fard realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA eletrdnica, para selecionar proposta,
utilizando recursos de tecnologia da informagdo — INTERNET, nos termos da Lei n2 Lei N2 14.133, de 01 de
abril de 2021, nos Decretos n2 11.246, de 27 de outubro de 2022, n? 11.871, 29 de dezembro de 2023, n? 441,
19 de janeiro, de 2024, Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n? 18.369, de 06 de maio
de 2022, e eventuais lacunas serdo solucionadas mediante a aplicagdo dos métodos ordindrios previstos no
art. 42 da Lei de Introdug¢do as normas do Direito Brasileiro — LINDB.

OBJETO: SELECAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA
IMPLANTACAO E PAVIMENTAGCAO DA RODOVIA SC-486, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE BOTUVERA E
VIDAL RAMOS, conforme especificagdes constantes dos Anexos | a XIV.

OBSERVACAO:

Para participar da CONCORRENCIA Eletronica é obrigatdrio providenciar a chave de identificacdo e senha de
acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na pagina eletronica do
Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, endereco http://portaldecompras.sc.gov.br, link
“Fornecedores”.

Inicio: A partir das 07h00min do dia 17/09/2024.

Entrega das Propostas: Término: 14h15min do dia 06/11/2024.

Abertura das Propostas: A partir das 14h15min do dia 06/11/2024.

Inicio da Disputa: | A partir das 14:30h do dia 06/11/2024.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (CE 0156/2024 n° SIE 00016755/2023)
site: http://e-lic.sc.gov.br/
e-mail: gelic@sie.sc.gov.br

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrénico.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, na condi¢do de érgao gerenciador, torna
publico que fara realizar licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA, com critério de julgamento TECNICA E
PRECO, pelo regime de execu¢do por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, modo de disputa FECHADO, para
selecionar propostas objetivando a SELEGAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
RODOVIARIA PARA IMPLANTAGCAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA SC-486, TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE BOTUVERA E VIDAL RAMOS, conforme especificagdes constantes dos Anexos | a XIV., utilizando
recursos de tecnologia da informagdo — INTERNET, nos termos da Lei n2 Lei N2 14.133, de 01 de abril de 2021,
nos Decretos n2 11.246, de 27 de outubro de 2022, n2 11.871, 29 de dezembro de 2023, n2 441, 19 de janeiro,
de 2024, Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n? 18.369, de 06 de maio de 2022, e
eventuais lacunas serdo solucionadas mediante a aplicacdo dos métodos ordinarios previstos no art. 42 da Lei
de Introducdo as normas do Direito Brasileiro — LINDB.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 — A CONCORRENCIA Eletrénica sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante
condicdes de seguranca — criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdao conduzidos por agente ou comissdao de contratacdao da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade/Geréncia de Licita¢gdes, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo “Licitagdes” constante na pagina eletronica do Portal de Compras do Estado
de Santa Catarina, no endereco www.portaldecompras.sc.gov.br .

1.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessdo publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitagcdo:

Anexo | — Quadro de Quantitativo(s) e Especificacdo(des) Minima(s) do(s) ltem(ns) e Condi¢Oes de Execucdo;
Anexo Il — Termo de Referéncia;

Anexo Il - Modelo de Proposta de Pregos — “on-line”;

Anexo IV — Estudo Técnico Preliminar, Orcamento, Cronograma, BDI, Estudo de Demanda por Transporte,
Planilha de Quantidades, Modelo relatério Periédico, Modelo de Plano de Sondagem e de Contagem de
trafego, Documentos de Responsabilidade Técnica e Planilha de Preenchimento;

Anexo V — Declaragdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

Anexo VI — Declara¢do de Responsabilidade Ambiental;

Anexo VIl — Modelo de atestado de visita técnica;

Anexo VIII — Modelo de atestado de ndo visita técnica;

Anexo IX—Termo de Compromisso de Execugao dos Servigos e de Cessao de Direitos Autorais;

Anexo X — Declaragdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais

Anexo Xl — Declaragio de Contratos Firmados — somente para empresas micro/epp;

Anexo Xl — Autorizagdo profissional;

Anexo Xlll - Comprovagdo de Experiéncia;

Anexo XIV — Minuta de Contrato;

2 -DALICITAGCAO

2.1 - Do Objeto

2.1.1 — A presente licitagdo destina-se a selecionar proposta(s) objetivando SELECAO DE EMPRESA PARA
ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA IMPLANTAGCAO E PAVIMENTAGAO DA
RODOVIA SC-486, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE BOTUVERA E VIDAL RAMOS, conforme especificagdes
constantes dos Anexos | a XIV. e nas condi¢Ges previstas neste edital.

2.1.2 - Os prazos minimos para apresentacdo das propostas, contados a partir da data de divulgacdo do edital
de licitacdo é de no minimo 35 (trinta e cinco) dias Uteis, sendo que o objeto em questdo trata-se de um
servico especial de engenharia, e cujo critério de julgamento é técnica e preco
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2.2 - Da Execugao da Licitagao

2.2.1 - O processamento da licitacdo pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade/Geréncia de
LicitacSes, serd na qualidade de Interveniente Promotora/Orgdo Gerenciador, destinando-se o objeto licitado
a atender a Diretoria de Projetos Rodoviarios.

3 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderao participar desta licitagdo as empresas interessadas que atenderem as exigéncias estabelecidas
neste Edital.

3.2 - Sera permitida a participacdo de no maximo 2 (duas) pessoas juridicas organizadas em consorcio,
conforme justificativa apresentada no item 5.2.2 do Anexo Il deste Edital.

3.2.1 - Para fins de habilitagdo, deverd ser apresentado o compromisso publico ou particular de constituicdo
de consércio, subscrito pelos consorciados;

3.2.2 - Ficam vedadas a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio e a participacdo
isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consércio;
3.2.3 - A pessoa juridica ou consdrcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados;

3.2.3 - As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio deverdo apresentar, além dos demais
documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituicdo do consdrcio, por escritura publica ou
documento particular, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos
integrantes pelos atos praticados pelo consércio e as suas porcentagens das consorciadas;

3.2.4 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatdrio, até sua aceita¢do definitiva;

3.2.5 - Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou composi¢do
do consércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo quando
expressamente autorizado pela SIE;

3.2.6 - A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprova¢do de que a nova empresa do consércio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no
processo licitatdrio que originou o contrato;

3.2.7 - Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente
desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consodrcio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos
legais e cladusula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

3.2.8 - Admite-se, para efeito de habilitagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econémico-financeira, o somatdrio dos valores de cada consorciado, de acordo com
a previsdo do art. 15, Ill, da Lei n2 14.133/21.

3.2.8.1 — Sera acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo
econdmico-financeira, todavia ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas
e pequenas empresas.

3.2.9 - Somente a empresa lider necessita ter o Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF, valido na data
limite fixada para abertura das propostas, emitido pela DGMS — Diretoria de Gestdo de Materiais e Servigos,
da Secretaria de Estado da Administracdo, pertinente ao grupo-classe objeto desta licitacdo, todavia as
certidGes constante neste devem ser encaminhas pela outra consorciada também.

3.3 — Ndo sera admitida a participacdo de:

3.3.1 - Empresas punidas com suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administracao usudria do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina — SEA, durante o prazo estabelecido para a
penalidade;
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3.3.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica;
3.3.3 - Empresas cujos diretores, gerentes, socios e empregados sejam servidores ou dirigentes do
orgdo/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissdo de Contratacéo.

3.3.4 - As hipoteses elencadas no art. 14 da Lei n2 14.133 de 12 de abril de 2021.

3.4 — A participagdo na licitagdo implica automaticamente na aceitagdo integral e irretratavel dos termos e
conteldos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informa¢bes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacdo.

3.5 — A interessada em participar desta licitacdo devera cadastrar, informar e manter endereco eletronico (e-
mail) para fins de comunicacdao com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade até a finalizagao do
procedimento licitatério e, ou, eventual contrato, ordem de fornecimento;

3.5.1 — Sera considerado e-mail cadastrado o informado no sistema, E-lic;

3.6 — Somente este e-mail servira para comunicados e notificagdes relacionados ao procedimento licitatério
devendo-se considerar como data de recebimento a data de envio da comunicagao pela Secretaria de Estado
da Infraestrutura e Mobilidade.

4 — DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - Para participar da CONCORRENCIA Eletrdnica os interessados deverdo estar previamente cadastrados
junto ao sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas para
fornecimento do objeto referente ao grupo-classe indicado no Anexo I.

4.1.1 - O procedimento para inscricdo no cadastro de fornecedores encontra-se disponivel no site da
Secretaria de Estado da Administracdo (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitacbes” em seguida
“fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/.

4.2 — Para acesso ao sistema, as pessoas fisicas ou juridicas deverdo dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal (intransferiveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras.

4.3 — A chave de identificacio e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer CONCORRENCIA na forma
eletronica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de
Santa Catarina, para praticar todos os demais atos e operagdes no sistema eletrénico, salvo quando
canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administracdo,
devidamente justificada.

4.4 - E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagdo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Secretaria de Estado da Administragdo a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4.1 - A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
eletronico, para imediato bloqueio de acesso.

4.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢do de capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a CONCORRENCIA Eletronica.

5 — PARTICIPACAO

5.1 — A participagdo na CONCORRENCIA Eletrénica se dard por meio da digitacio da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subseqliente encaminhamento da proposta eletronica de
precos, por meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos.

5.1.1 - O licitante deve fazer a busca na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA por questdes de adaptagdo
do sitema. O sistema de licitagbes poderd ser acessado no enderego http://www.sea.sc.gov.br/, por
intermédio do link “Licitacdes” em seguida “acessos/CONCORRENCIA ELETRONICA” ou no
http://portaldecompras.sc.gov.br/.

5.2 — Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, o licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletronico, o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no Edital.
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5.2.1 — Quando o licitante for beneficiario da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, devera
manifestar em campo préprio do sistema eletrénico, o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
previstas na lei.

5.2.2 — A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta sujeitard o
licitante as sangGes previstas na legislacdo vigente aplicavel a matéria.

5.2.3 — A licitante sera responsavel por todas as transacées que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e procedimentos.

5.3 — Caberd a licitante acompanhar as operagbes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
CONCORRENCIA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - Os licitantes deverdao comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

5.5 — Os licitantes deverdo solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse préprio.

5.6 — O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terd sua chave de identificagdo e
senha suspensas automaticamente.

5.7 — Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes da abertura das propostas, importa na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das san¢Ges previstas no Edital.

6 — DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA

6.1 — Iniciada a sessdo publica da CONCORRENCIA, esta ndo serd suspensa ou transferida, salvo motivo
excepcional assim caracterizado pelo Servidor da Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC, juntamente com
Comissdo de Contratacdo de Licitacdes de Obras Rodoviarias — COMISSAO DE CONTRATACAO.

6.2 — Verificando-se o adiamento da sessdo publica da CONCORRENCIA, a Comissdo de Contrata¢do
determinara nova data para continuagao dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes.

6.3 — O A Comissdo de Contratacdo podera interromper a sessdao, temporariamente, para determinar alguma
providéncia administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

7 — DA INSERGAO DA PROPOSTA DE PREGOS, PROPOSTA TECNICA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
7.1 - Da proposta on-line:
7.1.1 - Apds a divulgacdo do edital no enderego eletronico, os licitantes deverdo encaminhar proposta e, se
for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessao, exclusivamente por meio
do sistema eletronico, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
7.1.2 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
7.1.3 — Os licitantes receberdao, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletronicas
enviadas, com a indicacdo do dia e respectivo horario de registro.
7.1.4 — A proposta on-line, devera ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as especificacdes abaixo, sob
pena de desclassificacdo:

a) O preco total de cada Lote devera ser expresso em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais, no

campo “VALOR GLOBAL”;

7.1.5 — A proposta de pregcos com base na especificagdo do Anexo |, deste edital, estard condicionada as
informacdes cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores, que contém obrigatoriamente a
razdo social completa e CNPJ da licitante, endereco, telefone e endereco eletronico.
7.2.— JUNTAMENTE com a proposta on-line deve ser inserida a PROPOSTA TECNICA. (anexo a proposta)
7.2.1 - Os documentos da PROPOSTA TECNICA deverdo ser organizados e apresentados, conforme os
requisitos do ANEXO Il. A DOCUMENTAGAO DEVER SER ANEXADA EM NO MAXIMO 3 ARQUIVOS, EM
FORMATO PDF, DE TAMANHO MAXIMO DE 14 MB, GERANDO UM TOTAL DE 42 MB.
OBS: 42 MB é tamanho suficiente para insercdo de toda a documentag¢do, ndo enviem documentos
desnecessdrios ou em quantidades excessivas, isto em nada influenciard no resultado das notas técnicas.
7.2.2 - A n3o inser¢do da PROPOSTA TECNICA resulta em automatica desclassificagdo.
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7.2.3 — Na PROPOSTA TECNICA n3o podera haver mencio a pregos, sob pena de desclassificag3o.

7.3 — No CAMPO ESPECiFICO PARA HABILITACAO DEVE SER ANEXADA OS DOCUMENTOS DA QUALIFICACAO
TECNICA PARA A HABILITACAO NO ITEM 11.

7.3.1 — A documentagdo elencada no item 7.3 DEVER SER ANEXADA EM ARQUIVO UNICO EM FORMATO PDF
COM NO MAXIMO 14 MB.

7.4 - A proposta técnica e habilitacio devem estar preferencialmente numeradas e com termo de
encerramento.

OBS’: Se a Proposta Técnica néo for inserida conforme o item 7.2, ela ainda pode ser inserida no campo da
habilitagdo, conforme item 7.3.

0BS% TODA A DOCUMENTAGCAO MENCIONADA NO ITEM 7, OBRIGATORIAMENTE, DEVE SER INSERIDA ANTES
DO HORARIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO E/OU INABILITACAO.

OBS?: AS DOCUMENTACOES DEVEM SER ASSINADAS FISICAMENTE OU POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFERIDO PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP — BRASIL OU ASSINATURA
ELETRONICA DO GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

8 — DA ABERTURA DA SESSAO E PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — A partir do hordrio previsto no edital tera inicio a sessdo publica da concorréncia eletrénica momento o
qual o Sistema disponibilizarda campo proprio (CHAT) para troca de mensagens entre a comissdo de
contratacao e os licitantes.

8.2 — O modo de disputa serd o FECHADO, conforme preconiza o art. 36 e o inciso Il do paragrafo 22 do art. 56
da lei 14.133 de 2021 e, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE LANCES, e apds a abertura das propostas, o
sistema sinalizara a proposta de menor preco.

OBS: Por questdo de adequagdo do sistema, durante 10 (dez) minutos, este estard receptivo a insergdo de
lances, todavia esta acdo ndo é permitida, conforme jd mencionado. Se por ventura algum licitante inserir
lances neste periodo, os mesmos serdo descartados, havendo insisténcia na prdtica, o licitante serd excluido
do certame.

8.3 — Na licitacdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

8.3.1 — Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas/lances apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006;

8.3.2 — No caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
8.3.3 — A obtengdo de beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, devendo o drgdo ou entidade exigir do licitante declaracdo de observancia desse
limite na licitacao.

8.3.4 — Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor anual do
contrato na aplicacdo dos limites na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006:

a) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

b) no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calenddrio, receita bruta superior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais).

8.3.5 — Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) o sistema aplicard automaticamente o beneficio da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006, quando houver empresas dentro das condi¢Ges previstas na lei.

b) o sistema convocarda automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada para apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame (no

Pagina 6 de 110



e ESTADO DE SANTA CATARINA
@ SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

prazo maximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusdo), situacdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
¢) nado ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso |,
do caput do artigo 45, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese dos §§ 12 e 29, do art. 44, desta Lei
Complementar, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;
d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 29, do art. 44, da Lei Complementar n2
123, de 14 de dezembro de 2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderd apresentar melhor oferta.
8.3.5.1 - O disposto no subitem 8.3.5 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.3.5.2 — Na hipdtese da ndo-contratagdo nos termos previstos no subitem 8.3.5, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.3.6 — Encerrada a recepgdo de lances dos beneficidrios da Lei Complementar n2 123, quando houver, a
comissdo de contratacdo podera, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta diretamente a proponente que tenha apresentado a proposta de menor prego, para que seja
obtido preco melhor, bem como decidir sobre sua aceitacao.
8.4 — O sistema anunciard a licitante vencedora apds o encerramento da abertura de propostas da sessdo
publica ou, quando for o caso, apds negociacdo e decisdo previstas nos itens anteriores.
8.5 — Encerrada a etapa de abertura das propostas, a licitante detentora da melhor oferta devera atender as
exigéncias de habilitagdo previstas no item 9 e 10 deste Edital.
8.7 — Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitdvel, ou se a licitante desatender as exigéncias
habilitatérias, a comissdo de contratacdo examinara a proposta ou o lance subseqliente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracdo de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
8.8 — O sistema sinalizard a licitante de menor proposta e gerara um documento de Propostas Recebidas.
8.9 — Em ndo havendo a situagdo preconizada no item 8.3.1, o critério de desempate ocorrera com base no
art. 60 da Lei n? 14.133 de 12 de abril de 2021.
8.10 — Apods a abertura das Propostas, serda consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), 0 Cadastro Nacional de Condenagdes
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), o Cadastro de InidGneos - Licitantes
Inidébneos (TCU), todos estes através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e o Cadastro de
Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por 6rgdos e entidades pertencentes ao Poder
Executivo do Estado de Santa Catarina, através do link: https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/.
8.10.1 - Caso a empresa detenha sang¢do com alcance ao Estado de Santa Catarina, os seguintes
procedimentos administrativos deverao ser adotados:
I inabilitacdo ou desclassificagdo do fornecedor em processo licitatorio em curso;
. proibicdo do fornecedor para participar de processos licitatorios, enquanto perdurarem os
efeitos da sancao;
. proibicdo do fornecedor para firmar novos contratos com a Administragcdo Publica Estadual,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

9 — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS E NOTA FINAL

9.1 - Apds o encerramento da abertura das propostas de precos serd interrompida a sessdo para a coleta,
andlise e julgamento das propostas técnicas, quando o sistema disponibilizara as PROPOSTAS TECNICAS para
a Comissao de Contratacgdo.

9.2 - A PROPOSTA DE PRECO que apresentar o menor preco serd atribuida nota cem (100,0) e as notas das
demais propostas de precos serdo obtidas pela férmula a seguir:
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X1
NPP=100x —
X2
onde:
* NPP = Nota da proposta de precos de cada licitante;
¢ X1 = Valor da proposta de menor preco;
e X2 = Valor da proposta considerada.

OBS.: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numeragéo Decimal.

9.3 - Serd atribuida 8 PROPOSTA TECNICA a Nota da Proposta Técnica (NPT), que podera variar de O (zero) a
100 (cem) pontos, de acordo com os critérios estabelecidos no item 7 do ANEXO II.

9.4 - As Propostas Técnicas das empresas licitantes serdo examinadas, preliminarmente, quanto ao
atendimento das condicGes estabelecidas neste Edital e seus anexos. Verificado o atendimento as referidas
condicdes proceder-se-a a avaliagdo da Proposta técnica, conforme os critérios para pontuagao constantes no
no item 7 do ANEXO II.

9.5 - Serd atribuida pela Comissdao de Contratacdo a “Nota Final da Proposta Técnica” (NFPT), variando de O
(zero) a 100 (cem) pontos, e serd atribuida conforme o somatdrio das notas atribuidas aos itens:

NFPT=n.1+n.2+n3+n4+n5
N.1: Nota da Equipe Técnica Chave: — No maximo 50 pontos
N.2: Nota da Experiéncia da Empresa: — No maximo 35 pontos
N.3: Nota da Demonstragao de conhecimento do Objeto: = No méaximo 5 pontos
N.4: Nota da Metodologia e programa de trabalho: = No maximo 5 pontos
N.5: Nota da Relagdo dos Produtos que serdo entregues: = No maximo 5 pontos

9.5.1 - Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo atingirem NFPT (Nota Final da
Proposta Técnica) minima de 60 (sessenta pontos) ou que obtiverem notas parciais inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor total de cada item de “N1”a “N2”estard automaticamente desclassificada.

9.6 - O célculo da “Nota Final” (NF) do proponente far-se-a de acordo com a média ponderada das valorizagado
da Proposta Técnica e de Preco, da seguinte forma:

NF = 7NFPT + 3NPP
10
onde:
¢ NF = Nota Final;
e NFPT = Nota Final da PropostaTécnica;
¢ NPP = Nota da Proposta de Preco.

9.6.1 - A classificagdo dos proponentes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das Notas Finais,
sendo declarada vencedora a licitante que atingir a MAIOR NOTA FINAL.

9.7 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas na NOTA FINAL, serad assegurada preferéncia aquela que
o ofertou a menor proposta de pregos.

9.8 - Serdo considerados, para efeito de qualificacdo, os atestados de servigos executados em Consércio, no
qual ha discriminacdo expressa de execug¢dao de partes distintas de servicos por cada consorciado, serd
considerada a parcela executada por cada uma das empresas consorciadas. O mesmo acontece com atestados
de execugdo parcial, sera considerada a parcela executada para a aplicagdo da nota. No caso do atestado ou o
contrato de constituicdo do consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:
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I.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporg¢do quantitativa
de sua participacdo no consorcio, salvo nas licitacbes para contratacdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacdo, inclusive nas licitagdes para contratagcdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual.

.  Na hipdétese do § 10 deste artigo, para fins de comprovacao do percentual de participa¢do do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, deverd ser
juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicdo do consércio”

10 - DA PROPOSTA DETALHADA

10.1 - A licitante de maior NOTA FINAL devera detalhar sua proposta, conforme a Orgamento presente no
Termo de Referéncia — ANEXO Il, e inserir no sistema eletronico, com os respectivos valores unitarios.
Juntamente com a proposta readequada deve ser encaminhada o Cronograma de desembolso preenchido
conforme o ANEXO IV.

10.1.1 - A licitante de maior Nota Final, devera detalhar sua proposta (encaminhar uma versdao em excel e
uma versdao em PDF devidamente assinada), conforme ANEXO IV, e inserir no sistema eletrénico (clips ao
lado do item), apds encerramento da sessdao, com os respectivos valores unitarios readequados ao valor total
representado pelo lance vencedor, no prazo estipulado pela comissdo. Juntamente deve ser encaminhada no
mesmo prazo o CRONOGRAMA (ANEXO 1V), a composi¢do da taxa de bonificagdo e despesas indiretas (BDI)
(ANEXO 1V) preenchidos.

OBS': O BDI-Bonifica¢éio e Despesas Indiretas deve detalhar todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual,;

Na composigdo do BDI de obras publicas devem ser considerados somente os custos alocados com base
em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximagdes, tais como: administragdo central, riscos,
seguros, garantias e despesas financeiras, além da remuneragdo da empresa contratada e tributos
incidentes sobre o faturamento. (TCU, Acérddo n® 3.034/2014, Plendrio.)

Os custos relativos a administragdo local, mobiliza¢éo e desmobilizacto e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢éo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentdria.
As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagdo tributdria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributagcdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuicbes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacéo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pela legislagdo tributdria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deveréo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composigcdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
baseados no faturamento bruto dos ultimos 12 (doze) meses, conforme previsdo contida no Anexo IV da
Lei Complementar 123/2006.

A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd incluir os
gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispbes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;
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0BS?: Na composicdo dos precos unitdrios para preencher a Planilha, a licitante deverd utilizar 2 (duas)
casas decimais.

OBS3: Para o preco unitdrio mdximo permitido, usar, no Excel, a fun¢do: =TRUNCAR (preco unitdrio
or¢ado*quantidade; 2) NAO ARREDONDEM VALORES, Ex: 165,89999, serd 165,89.

10.2 — Nos pregos cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneragao e encargos
sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo.

10.2.1 - Devera ser informado junto a proposta readequada, o percentual do orcamento relativo ao valor da
ma3o de obra e ao valor dos materiais, conforme preconiza o §42 do art. 35 do Decreto estadual n® 358/2023.
OBS.: Para o preco unitdrio mdximo permitido, usar, no Excel, a funcdo: =TRUNCAR (preco unitdrio
orcado*quantitativos; 2). NAO ARREDONDEM VALORES, Ex: 165,89999, serd 165,89. Os pre¢os unitdrios
propostos ndio poderdo ultrapassar os pre¢os unitdrios constantes do orcamento.

10.3 - A proposta entregue ndo podera ter prazo de validade inferior a 90 (noventa) dias, sendo este o prazo
considerado em caso de omissdo.

10.4 - A identificagdo dos servicos cotados, observadas as especificagdes e condi¢gdes constantes no presente
edital, de forma a permitir que a Comissao de Licitacdes possa facilmente constatar se as mesmas foram ou
nao atendidas;

10.5 - O(s) prego(s) unitario(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais,
mesmo que o sistema aceite mais;

10.5.1 - Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e totais, serdo considerados os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, sera considerado este ultimo;

10.6 - O prazo de execugdo dos servigos sera conforme cronograma e orgamento anexados, contados da data
ordem de Servicos, devidamente assinado pelo representante legal.

10.7 - A proponente é obrigada a cotar todos os itens do orgcamento;

10.8 - Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancarios para facilitar o processo de
contrato e emissdo de nota de empenho e Indique o gestor do contrato pela empresa.

10.9 - Erros no preenchimento da Planilha ndo sdao motivos suficientes para a desclassificagdo da proposta,
quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratagdo.

11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
11.1 - Todos os licitantes serao previamente comunicados, pelo email cadastrado, do RESULTADO DOS
CALCULOS DA NOTAS FINAIS, sendo que a Comissdo, automaticamente via sistema, analisard toda a
documentagdo deste item, da licitante detentora da maior NOTA FINAL, informando posteriormente o
resultado, o dia e o horario da FASE RECURSAL.
11.2 - Da licitante de maior Nota Final, a comissdo de contratacdo analisara a seguinte documentacdo para
fins de habilitacao:
11.2.1 - Consulta on-line, pela Comissdao de Contratacao, do Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF,
valido na data limite fixada para abertura de propostas, emitido pela DGMS — Diretoria de Gestdo de
Materiais e Servigos, da Secretaria de Estado da Administracdo, pertinente ao grupo-classe objeto desta
licitacdo.
OBS™: Apesar de ser um documento de habilitacdo, o CCF de todas as licitantes serd coletado no dia da
abertura das propostas, porém serd analisado somente o CCF da licitante de maior Nota Final.
OBS?: No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar
a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58, da Lei n.? 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitagcdo;
OBS?3: Se o pedido for de auto faléncia a proponente serd inabilitada.
0BS*: Decisdo do TCU (Acérdéo ne 8271/2011 — 292 cdmara), a Administracdo nédo poderd excluir a
participagdo de empresa em recuperagdo judicial que apresente certiddo emitida pela instdncia judicial
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competente, atestando que a empresa se encontra apta financeiramente a participar de procedimento

licitatdrio.
11.2.1.1 - O CCF que apresentar Situacao Cadastral com alguma restricao nos documentos por ele abrangidos,
o Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratagdo comunicard, via chat, a obrigatoriedade do
encaminhamento de documento habil correspondente no prazo determinado pelo Agente de Contratacdo ou
Comissdo de Contratacdo. Para anexar basta clicar sobre o icone (desenho de clips) ao lado do cédigo do item,
que abrird uma nova janela onde tera a opg¢ao de anexar documentos.
11.2.1.2 - A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem restricao
(documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF, o Agente de Contrata¢do ou
Comissdo de Contratacdo podera verificar nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes, o(s)
documento(s) habil(eis) correspondente(s), constituindo meio legal de prova ou podera ser comprovada, com
o encaminhamento de documento habil no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
11.2.1.3 - A ndo-regularizagdo da documentagdo, no prazo estabelecido, implicara na decadéncia do direito
da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratacdo, sem prejuizo das san¢Ges administrativas
cabiveis por descumprimento de obriga¢des contratuais previstas neste edital e na legislacdo vigente aplicavel
a matéria (adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administracdo), sendo facultada a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do Contrato
ou revogar a licitacao.
11.2.1.4 - A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitagcdo, sujeitando-se as
sangdes previstas no no art. 337 - Lda Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021.
11.2.2. - A habilitagcio econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante e serd
restrita a apresentacdo da seguinte documentacao:

I.  balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracGes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo a empresa apresentar os calculos de:

a) “indice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte férmula:

LG = AC+RLP Resultando  ILG

PC + ELP

onde: ILG - indice de Liquidez Geral;
AC - Ativo Circulante;
RLP - Realizavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;
ELP - Exigivel a Longo Prazo.

[\
=

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Geral” for inferior a 1 (um).

b) “indice de Solvéncia Geral”, aplicando-se a seguinte férmula:

ISG = AT . Resultando ISG = 1
PC + ELP
onde: ISG = indice de Solvéncia Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Solvéncia Geral” for inferior a 1 (um).
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¢) “indice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte férmula:

ILC = _AC . Resultando ILC > 1

PC

onde: ILC = indice de Liquidez Corrente;
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Corrente” for inferior a 1 (um).

Il.  certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

lll.  relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua
capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
(ANEXO XI). OBS: somente para micro/epp empresas.

IV.  Indica¢do, comprovada com dados do balango patrimonial, de capital minimo ou de patriménio
liguido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

11.2.3 - A documentacgao relativa a qualificagdo técnica:

11.2.3.1 — Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com
jurisdicdo no Estado em que estd sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da
documentacao e das propostas;

11.2.3.2 — Atestado(s) de Capacidade Técnica ou certiddo (Oes) de execugdo, (em nome da) pela empresa
proponente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA,

relativo a execucdo de servigcos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, de acordo com o
guantitativo apresentado no quadro abaixo:

Projeto Minimo exigido Numero de Atestado ou
Certidao

Elaboracao de Projeto de Engenharia
Rodoviaria para Obras de Implantagao e
Pavimentacdo de Rodovia

Extensdo total de 17,00 km 01

Projeto de Refor¢o ou Reabilitacdo ou i}
Area minima de tabuleiro: 360

m? ou 40,00 metros de 01
extensao

Construgdo de Obras de Arte Especiais
(Pontes ou Viadutos) em Concreto Armado
e/ou Concreto Protendido e/ou estrutura
mista

Observagao 01: O numero total de atestado é 02 (dois);

Observagao 02: A vedacdo de somatdrio de atestados para sua comprovagao decorre da relevancia da
execucdo dos mesmos nos empreendimentos rodovidrios e, especificamente, a necessidade por parte da
Administracdo de garantir que a vencedora do certame detenha condi¢des operacionais de mobilizacado,
logistica e planejamento. Além disso, a apresentacdo de um Unico atestado para comprovacao de capacidade
para a realizacdo de servicos considerados relevantes esta baseada na cautela da Administragdo Publica em
contratar com terceiros a realizacdo de objetos que tem por finalidade o interesse publico.

Observagao 03: Trata da experiéncia especifica da Licitante em elaboracdo de Projetos de Engenharia de
natureza especifica, ou seja, correspondente a determinado tipo de intervencdo ao qual a contratacdo se
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propde, também justificadas pelas caracteristicas do objeto da licitacdo e das intervencdes pretendidas — itens
1 a4 do Termo de Referéncia.

11.2.3.2.1 - A(s) Certiddo(des) ou Atestado(s) ou Declaragdo(des), devera indicar a licitante como executora, e
estar vinculado(s) as Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT registrada(s) no CREA do profissional que atuou
como Responsavel Técnico pela obra e/ou servico. Para os documentos de Habilitagdo deverdo ser
apresentados os dois documentos — Certiddo(Ges) ou Atestado(s) ou Declaracdo(Ges) e respectiva(s)
Certidao(Ges) de Acervo Técnico — CAT.

11.2.3.3 - N3o sera admitido o somatdrio de atestados para comprovagao de experiéncia de um mesmo item
de exigéncia, exceto em caso de consdrcio que serd permitida a apresentagao de 01 (um) atestado por empresa
consorciada

11.2.3.4 — Demonstra¢do de capacitagdo técnico-profissional através de comprovacdo de o proponente
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissionais indicados
para as funcGes de Engenheiro Coordenador-Geral, Engenheiro Responsavel pelo Estudo Geoldgico e
Geotécnico, Engenheiro Responsavel pelo Projeto Geométrico e Terraplenagem, Engenheiro Responsavel pelo
Projeto de Pavimentacgdo, Engenheiro Responsavel pelo Projeto de Obra de Arte Especial (OAE's), Engenheiro
Responsavel pelo Projeto de Drenagem e OAC, Profissional de Nivel Superior Responsavel pelo Componente
Ambiental e Engenheiro Responsavel pelo Orcamento e Plano de Execugdo, detentor de Certiddo (Ges) de
Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA, por execugdo de servigos de indicados no item 11.2.3.4.2, devendo
juntar para tal comprovacao os seguintes documentos:

a) No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro, a
qualificagdo civil e contrato de trabalho) ou Ficha de Registro de Empregados ou do Livro de Registro
de Empregados, onde conste o referido registro do trabalhador;

b) No caso de vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6érgao de
Registro de Comércio cometente, do domicilio ou sede do licitante;

c) No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico vigente ou, ainda,
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste.

11.2.3.4.1 - A equipe de nivel superior alocada devera ter um minimo de 9 (nove) profissionais especializados
(8 profissionais na fungdo de responsaveis técnicos e 1 coordenador) que deverdo atender as fungdes no
projeto e que contardo para a nota da equipe. Importante destacar que se considerou apenas para as
especialidades de “Geometria” e “Terraplenagem” a representacao pelo mesmo profissional.

11.2.3.4.2 - A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para esses profissionais:
a) relacdo da Equipe Técnica dos profissionais de nivel superior proposta para a execucdo dos
servicos referentes ao projeto;
b) para os profissionais constantes da referida relacdo, devera ser preenchido Quadro 3, conforme a

seguir:
Quadro 3 - Quadro Modelo para Preenchimento das Informacgdes Profissionais
Engenheiros ou Profissionais por Especialidade
Especialidade Identificagdo do Profissional Servicos Executados

Coordenacgdo-Geral

Estudos Geoldgicos e geotécnicos

Geometria*

Terraplenagem*
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Pavimentagao

Projeto de OAE

Drenagem e OAC

Componente Ambiental

Orcamento e Plano de Execugao

*Para as especialidades de “Geometria” e “Terraplenagem” poderd ser apresentado o mesmo

profissional, desde que tenha executado ambos os servicos.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Cada Responsavel Técnico sé podera representar uma Unica empresa e disciplina de projeto - com
excecdo da disciplina de geometria e terraplenagem que poderdo ser representadas pelo mesmo
profissional, desde que este comprove a execugdao de ambos os servicos - sob pena de inabilitacdo das
licitantes.
Deverd ser apresentada certiddo comprobatdria de inscricdo ou registro ativo dos responsaveis
técnicos no Conselho de Classe competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o
exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagao;
Devera ser apresentado também as declaracGes firmadas pelos profissionais indicados pela empresa
licitante, autorizando suas inclusdes na equipe técnica, nos termos do modelo anexo ao edital,
devidamente assinados pelos responsaveis técnicos, por meio do certificado digital ICP Brasil ou
assinatura eletronica por meio da conta gov.br;
Para cada um dos servicos executados e relacionados no quadro citado acima, a titulo de experiéncia
do técnico, devera ser anexado atestado ou certiddo comprovando a execucdo dos servicos. Ditos
atestados ou certiddes deverdo ser apresentados com a indicagdo do nome do profissional entre os
nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do Contratado,
do Contratante e discriminagao dos servigos.
Quando a certiddo ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal do servico, devera ser
juntada a documentagdo declaragao formal do Contratante Principal confirmando que o técnico
indicado foi responsavel técnico pela sua execug¢do, ou um de seus responsdveis técnicos.
Alternativamente, a comprovacao podera ser por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de
Registro de Empresa (FRE) acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do atestado/certiddo, ou
comprovar por meio de contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época
da execucdo do objeto do atestado/certid3o.
Os atestados de execucdo parcial, desde que a atividade a ser avaliada esteja concluida, serdo
computados da mesma forma que os demais atestados.
Para os atestados de obras rodovidrias somente serdo aceitos atestados de projetos de obras de
implantacdo e pavimentacao ou obras de duplicagao.
Caracteristicas dos atestados a serem apresentados:
i. Engenheiro Coordenador-Geral — serdo aceitos somente atestados ou certiddes em que o
profissional indicado tenha forma¢do em Engenharia Civil e tenha exercido a funcdo de
Coordenador-Geral ou Chefe de Equipe na Elaboracdo de Projeto de Engenharia em

Infraestrutura, compativel com o objeto desta licitagdo, descrito neste Termo de Referéncia;

i. Engenheiro Responsavel pelo Estudos Geoldgicos e Geotécnicos — serdo aceitos somente
atestados ou certiddes em que o profissional indicado tenha formagdao em Engenharia Civil ou
Geologia e tenha exercido a funcdo de Responsavel Técnico pela elaboracdo de Estudos
Geoldgicos e Geotécnicos em Infraestrutura, compativeis com o objeto desta licitacdo, descrito
neste Termo de Referéncia;
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Engenheiro Responsavel pelo Projeto Geométrico e de Terraplenagem — serdo aceitos
somente atestados ou certidées em que o profissional indicado tenha formagdo em
Engenharia Civil e tenha exercido a fungao de Responsavel Técnico pela elaboragdo de Projetos
Geomeétrico e de Terraplenagem em Infraestrutura, compativeis com o objeto desta licitacdo,
descrito neste Termo de Referéncia;

Observagao: Poderdo ser apresentados profissionais distintos para as disciplinas de projeto geométrico e de
terraplenagem.

iv.

Vi.

Vii.

viii.

Engenheiro Responsavel pelo Projeto de Pavimentag¢do — serdo aceitos somente atestados ou
certidGes em que o profissional indicado tenha formag¢do em Engenharia Civil e tenha exercido a
funcdo de Responsdvel Técnico pela elaboragio de Projetos de Pavimentacdo em
Infraestrutura, compativeis com o objeto desta licitacdo, descrito neste Termo de Referéncia;

Engenheiro Responsavel pelo Projeto de OAE — serdo aceitos somente atestados ou certiddes
em que o profissional indicado tenha formagdo em Engenharia Civil e tenha exercido ou esteja
exercendo a funcdo de Responsavel Técnico pela elaboracdo de projetos ou célculo estrutural
de Implantacdo de OAEs (tuneis, pontes e/ou viadutos em concreto armado e/ou concreto
protendido e/ou estrutura mista), compativeis com o objeto desta licitagcdo, descrito neste
Termo de Referéncia;

Engenheiro Responsavel pelo Projeto de Drenagem e OAC — serdo aceitos somente atestados
ou certidées em que o profissional indicado tenha formacdo em Engenharia Civil e tenha
exercido a funcdo de Responsavel Técnico pela elaboracdo de Projetos de Drenagem e OAC,
compativeis com o objeto desta licitagdo, descrito neste Termo de Referéncia;

Profissional Responsavel pelo Componente Ambiental — serdo aceitos somente atestados ou
certidGes em que o profissional indicado tenha forma¢do em nivel superior e tenha exercido a
fungdo de Responsavel pela elaboragcdo de Estudos ou Projetos de Meio Ambiente,
compativeis com o objeto desta licitagdo, descrito neste Termo de Referéncia;

Engenheiro Responsdvel pelo Orgamento e Plano de Execug¢dao — serdo aceitos somente
atestados ou certiddes em que o profissional indicado tenha formagcdo em Engenharia Civil e
tenha exercido a fungdo de Responsavel Técnico pela elaboracdo de Orcamento e Plano de
Execugdo, compativeis com o objeto desta licitagdo, descrito neste Termo de Referéncia.

i) A quantidade de atestados que serdo avaliados para as atividades de Engenheiro Coordenador-Geral,

Engen
Geom

heiro Responsavel pelo Estudo Geoldgico e Geotécnico, Engenheiro Responsavel pelo Projeto
étrico e Terraplenagem, Engenheiro Responsdvel pelo Projeto de Pavimentacdo, Engenheiro

Responsavel pelo Projeto de Obra de Arte Especial (OAEs), Engenheiro Responsavel pelo Projeto de
Drenagem/OAC, Profissional Responsavel pelo Componente Ambiental e Engenheiro Responsavel
pelo Orcamento e Plano de Execucdo, indicados na relacdo de profissionais (Quadro 3), serdo
conforme indicado no Quadro 4 a seguir;

Quadro 4 - Quantidade de Atestados a Serem Avaliados

Especialidade Numero de atestados

Coordenacgdo-Geral

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Terraplenagem*

1
1
Geometria* 1
1
1

Pavimentagao
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Projeto de OAE

Drenagem e OAC

Componente Ambiental

Orcamento e Plano de Execugao

[Uo T IS RN RN N

Total de atestados

11.2.3.4.3 - Os profissionais apresentados pela licitante na fase de habilitagdo e indicados como responsaveis
técnicos pelos servicos que constituem o objeto principal, deverdo participar ativamente do contrato e estar
disponiveis para realizacdao de reuniGes com a fiscalizagdo do contrato para esclarecimentos técnicos dos
estudos e projetos desenvolvidos, conforme disposto no art. 38. da Lei 14.133 de 2021.

11.2.3.4.4 - Para os profissionais constantes da referida relacdo, devera também ser preenchido o Quadro 5,
conforme ilustrado a seguir, contendo a assinatura do respectivo profissional indicado para cada
especialidade:

Quadro 5 - Quadro Modelo para preenchimento das informagdes dos profissionais

Engenheiros ou Profissionais por Especialidade

Especialidade Identificagdo do Profissional Assinatura

Coordenacao-Geral

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Geometria*

Terraplenagem*

Pavimentagao
Projeto de OAE
Drenagem e OAC

Componente Ambiental

Orgamento e Plano de Execugdo

Identificagdo, qualificagdo e assinatura do informante:

11.2.3.5 - Anexo V — Declaragdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

11.2.3.6 - Anexo VI - Declaragdo de Responsabilidade Ambiental;

11.2.3.7 - Anexo VIl — Atestado de Visita Técnica - As empresas interessadas em fazer a visita técnica,
juntamente com profissional da SIE, para inspecao do local de execuc¢do, deverdo ser realizadas em datas e
horarios pré-agendados junto a Coordenadoria Regional de Infraestrutura Vale (CRVAL) ou Coordenadoria
Regional da Infraestrutura do Planalto (CRPLA), por meio do telefone nimero (47) 3378-8520 ou (49) 3277-
0359 ou por correspondéncia eletrénica enderecada a crval@sie.sc.gov.br ou crpla@sie.sc.gov.br, até o 32 dia
util que antecede a data da abertura das propostas. Ressalta-se ainda, que as visitas técnicas devem ser
efetuadas de forma separada por licitante, de maneira alguma de forma coletiva, conforme orientagao do
TCU.

11.2.3.7.1 - Anexo VIII — Atestado de ndo Visita Técnica - Caso a licitante ndo queira fazer a visita técnica,
devera apresentar, em substituicio ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a
natureza dos servigos, que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeira com a SIE.

11.2.3.8 - Anexo IX — Termo de Compromisso de Execuc¢do dos Servigos e de Cessao de Direitos Autorais de
cada um dos profissionais relacionados no Anexo XIil.
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11.2.3.9 - Anexo X — Declaragdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais;

11.2.3.10 - Anexo Xl — Declaracdo de Contratos Firmados — somente para empresas micro/epp;

11.2.3.11 - Anexo Xll — Autorizagdo do Profissional - Declaragao de TODOS os profissional inseridos no ANEXO
Xlll autorizando sua inclusdo na equipe técnica objeto do presente Edital.

11.2.3.12 — Comprovagdo de um dos vinculos elencados no item 11.2.3.4 a, b ou ¢ de TODOS os profissional
inseridos no Anexo XII.

OBS': OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO LICITANTE DEVERAO PARTICIPAR DA OBRA OU SERVICO OBJETO
DA LICITAGAO, E SERA ADMITIDA A SUA SUBSTITUIGAO POR PROFISSIONAIS DE EXPERIENCIA EQUIVALENTE
OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRACAO.

OBS2: NAS DOCUMENTAGOES DE QUE TRATA ESTE ITEM E A PROPOSTA TECNICA, NAO SERAO ADMITIDOS
ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAIS QUE, TENHAM DADO CAUSA A APLICACAO
DAS SANCOES PREVISTAS NOS INCISOS Ill E IV DO CAPUT DO ART. 156 LEl N2 14.133/2021 EM
DECORRENCIA DE ORIENTAGAO PROPOSTA, DE PRESCRIGAO TECNICA OU DE QUALQUER ATO
PROFISSIONAL DE SUA RESPONSABILIDADE.

OBS3: AS DOCUMENTAGOES DOS CAPITULOS ANTERIORES DEVEM SER ASSINADAS FISICAMENTE OU POR
MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP
— BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA DO GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

12 - JULGAMENTO

12.1 - Sera considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo as condi¢Ges, especificaces e
procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MAIOR NOTA FINAL”, conforme Anexos | e Il
Definido o resultado do julgamento, a administracdo publica podera negociar condi¢des mais vantajosas com
o primeiro colocado.

12.2 - Se a licitante primeira classificada for considerada INABILITADA, podera ser convocada outra licitante.
Neste caso, sera observada a ordem de classificacdo, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a
sua habilitagdo e, assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.

12.3 - Todas as Certiddes e Provas devem ter validade na data prevista para a abertura das propostas.

12.3.1 - Serdo consideradas validas por 90 (noventa) dias todas as certiddes e provas nas quais ndo constem
expressamente seu prazo de validade.

12.4 - Serao desclassificadas as propostas:
I.  contiverem vicios insanaveis;
. ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
Ill.  apresentarem prec¢os inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a
contratagao;
V. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
V. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.
VL. a pedido da licitante, devidamente justificada, analisada e aceita pela comissao de contratacao.

12.5 - Nao serdo consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens nao previstas no edital.

12.6 - No julgamento por técnica e prego, a obtengao de pontuagdo devido a capacita¢do técnico-profissional
exigird que a execugao do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do profissional
correspondente, conforme preconiza Art 38 da Lei 14.133/2021.

13 - DAS IMPUGNAGOES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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13.1 - Qualquer pessoa poderd, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis da data fixada para a realizagdo da sessdo
publica virtual, solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Edital.

13.1.1 - Serd admitido o encaminhamento de impugnagdo ou pedido de esclarecimento pelo sistema ou por
meio de e-mail: esclarecimentos@sie.sc.gov.br, por intermédio de peticdo escrita dirigida a autoridade
superior.

13.2 - Ao final da ultima sessao virtual sera oportunizada a FASE RECURSAL, a licitante que desejar recorrer
contra decisGes da comissdao de contratacdo devera manifestar imediata e motivadamente tal intencdo em
até 30 (trinta) minutos, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacao das razdes do
recurso EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar
contra-razoes em igual nUmero de dias, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes assegurado vista dos autos.

13.3 — N3o serdo conhecidas as impugnacdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo
proponente.

13.4 - A falta de manifestacdo imediata e motivada importara a preclusdo do direito de recurso. A motivagdo
trata-se da exposicdo objetiva do conteludo da irresignacdo do licitante em relagdo a um determinado ato
decisério da comissdo de contratacdo na sessdo publica. Deve ser sucinta e objetiva, mas suficiente para que
seja perceptivel qual ato decisério é objeto da intencdo de recurso e qual o ponto passivel de revisdo na ética
do recorrente, até porque a matéria a ser alegada nas razées recursais se vincula aos motivos externados pelo
recorrente na manifesta¢do da intengao recursal.

14 — DA ADJUDICAGAO, DA CONTRATAGCAO E SUBCONTRATAGCAO

14.1 - Os atos do presente processo serdo publicados no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC),
bem como no Portal de Compras e disponibilizados na pagina eletronica da SIE (www.sie.sc.gov.br) e SGPE;
14.2 - Os atos de Adjudicacao e homologacdo desta licitagdo serdo de competéncia do Exmo. Sr. Secretdrio de
Estado da Infraestrutura e Mobilidade ou as autoridades delegadas;

14.3 - A licitante que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes sobre o valor inicial do Contrato/AF que se fizerem necessarios, por conveniéncia
da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n? 14.133/21, sem direito a qualquer
indenizacao.

14.4 - Sera firmado com a empresa vencedora da presente licitagdo, um Contrato de consultoria, conforme
Anexo XIV;

14.5 - Como condicdo para a celebragdo do Contrato, a licitante vencedora deverd manter as mesmas
condicdes de habilitagdo;

14.6 - As demais condigOes contratuais, tais como: alteragGes, vigéncia, rescisdo e outras; sdo as previstas no
Anexo XIV deste edital (Contrato de consultoria);

14.7 - Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou ndo apresentar situacao
regular no ato da assinatura do contrato, serd convocado outra licitante, observada a ordem de classificacéo,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

14.8 - O prazo contratual para conclusdo dos servicos podera ser prorrogado conforme artigo 111, da Lei
n? 14.133/21.

14.8.1 - O prazo minimo é de 60 (sessenta) dias antes do término do Contrato, para o pedido de prorrogagdo
do prazo.

14.9 - A inexecugao total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, nos termos dos art. 155 e 156, da
Lei n2 14.133/21.

14.10 - A licitante vencedora fica desde ja convocada para assinatura do contrato na SIE, no prazo maximo de
10 dias apds a publicagdo no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina, da homologac¢do do resultado da
licitagao.

14.11 — O valor maximo que a SIE pretende pagar serd o valor total do orgamento estimado pela
Administracdo publica. No que tange aos critérios de aceitabilidade de pre¢os ndo serdo aceitos valores acima
do orcamento estimado para o valor global (custos globais), ja para os precos unitarios ndo podera ser
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excedido 5% (cinco por cento) dos pregos unitdrios estabelecidos no orgamento estimativo pela
Administracdo Publica, conforme prevé o Art 32. do Decreto n2 358/2023..

14.12 - Serd admitida a subcontratagdo se previamente aprovada pela CONTRATANTE e que ndo constitua o
escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos servicos, apresentar
documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria,
nos termos previstos neste Edital.

14.13 - A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo da CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitagdo.

14.14 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacées
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgao.

14.15 - E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagio, bem como dos servicos considerados
para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

14.16 - A subcontratagdo de que trata esta cldusula ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica do projeto ou do servico prestado.

14.17 - Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA devera emitir documento de responsabilidade técnica de
execucao, registrado no respectivo conselho, referente aos servicos por ela realizados.

15 — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

15.1 - A despesa decorrente desta licitagdo correrd a conta do Orgamento da SIE: 53001;
15.2 - Subagdo — 14511 - Projetos de engenharia rodoviaria;

15.3 - Natureza Despesa - 44.90.51.80 - Estudos e Projetos.

15.4 - Fonte Recurso: 1.500.100.000

16 - GARANTIA CONTRATUAL
16.1 - A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitagdo, serad notificada a comparecer para
assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na SIE, a titulo de GARANTIA CONTRATUAL de 5% (cinco por
cento), o recolhimento da importancia a ser indicada para licitante vencedora do certame.
16.2 - Em caso de rescisdo do contrato e/ou interrupgdo dos trabalhos, ndo serd devolvida a Garantia
Contratual a ndo ser que a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com a SIE ou demais hipdteses
previstas no Art. 138, §29, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/21.
16.3 - A garantia contratual deverd acompanhar os possiveis reajustes e qualquer outra modalidade de
alteracdo contratual que acarrete mudanca do valor do contrato.
16.4 - A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagcdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia
¢) em fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

16.5 - No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado no
Brasil.

16.6 - No caso da opgdo pelo seguro-garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SIE, cobrindo o risco de quebra do contrato.
16.6.1 - Para o licitante que optar pela modalidade seguro-garantia, este terd o prazo minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para fazer a prestacgao.

16.7 - A Garantia Contratual somente poderd ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SIE.
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16.7.1 - O pedido de devolugdo devera ser protocolado e acompanhado do original da guia de recolhimento.
16.8 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou
apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
16.9 - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem prejuizo das sangées
previstas na Lei Federal n2 14.133/21, execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administra¢do Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assun¢do da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando

cabivel;

16.10 - O pedido de devolugdo devera ser protocolado e acompanhado do original da guia de recolhimento.
16.11 - Os servicos técnicos prestados pela CONTRATADA estardo sujeitos a garantia contratual,
entendidacomo obrigacdo da CONTRATADA de corrigir falhas detectadas em até 5 (cinco) anos apds a
prestacdo do servico, isto é, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, sem custos adicionais.
16.11.1 - As falhas em questdo sdo de desatendimento ou desconformidade com as normas técnicas que
vigoraram durante a vigéncia contratual, ndo sendo o caso se houver mudanca posteriorem norma técnica ou
instrumento andlogo.

17 — CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTOS

17.1- Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processarao na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial e
os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitagdo, executados no periodo da medigao,
dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

17.2- Somente serdao medidos integralmente os servicos plenamente entregues e aprovados pela Fiscalizagao.
17.2.1 - A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o disposto neste item.

17.2.2 - Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I. Deixar de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades Contratadas,
tais como em desacordo com as especificagdes do presente Termo de Referéncia, com as
Instrugdes de Servigos da SIE e demais norma vigentes;

. N&o serdo pagas fracOes de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que
apresentem incorregdes;

Ill.  Compete a Contratada gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e ndo
se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medicao.

17.2.3 - Reitera-se que as medi¢Ges e seus pagamentos sé serdo realizados apds prestagdao completa de
etapa prevista, conforme cronograma referencial anexo ao edital; a entrega de documentos ou arquivos
incompletos, com incorrecdes técnicas, que ndo configurem um “produto acabado”, ndo ensejard em
pagamentos.

17.3- A aprovagdo dos servigos executados utilizard como parametro todas as Normas, Manuais e Instrugées
de Servigo pertinentes a cada um dos produtos elaborados, expostos no presente Termo de Referéncia.

17.4 - A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, a Contratada se responsabiliza pela
qualidade dos mesmos ao longo das etapas, visando evitar transtornos para o atendimento ao cronograma,
de modo que as medi¢bes correspondentes nao fiquem retidas até a sua aprovacgao.

17.5- Os estudos e projetos objeto deste Termo de Referéncia serdo pagos conforme a sequéncia de
apresentacdo dos produtos, apds cumprimento de cada etapa estabelecida pela Instrugdes de Servigos da SIE
ou do DNIT, em sua totalidade, e em conformidade as especificacdes descritas neste Termo de Referéncia.
17.6- A entrega de estudos e projetos antecipados, que ndo estejam conforme previsto no cronograma
referencial anexo ao edital, ndo gera direito a antecipa¢cdo de pagamento. Portanto, alerta-se que a
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remuneracdo do estudo geotécnico ocorrera somente apds a definicdo da concepgdo do projeto geométrico e
de terraplenagem, na fase de Anteprojeto.
17.7 - As medicdes dos servigos serdao processadas em duas etapas e da seguinte forma:

e 1° etapa: Parcela de 50% correspondente ao item executado na entrega inicial (desde que
validada pelo fiscal do contrato), sendo medidos e pagos em conformidade com os itens
previstos no orgamento referencial e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora
da licitacdo, executados no periodo da medicdo, dentro dos limites previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro.

e 2° etapa: Parcela de 50% correspondente ao item executado apds a entrega e aprovagao pelos
setores internos da SIE, sendo eles GEPRO, ASMAM e ASDES, sendo medidos e pagos em
conformidade com os itens previstos no orcamento referencial e os respectivos valores
propostos pela empresa vencedora da licitacdo, executados no periodo da medicdo, dentro dos
limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro;

17.8- Os servigos executados serdo rejeitados em sua integralidade na 1° (primeira) etapa de medi¢do caso
seja constatado que os produtos entregues estdo em desacordo com o presente Termo de Referéncia, com as
normas, manuais e instrucdes de servico pertinentes a cada um dos produtos elaborados, expostos no
presente Termo de Referéncia.

17.9- As medigdes dos servigos executados e aprovados pela fiscalizagdo serdo langadas em sistema adotado
pela SIE, sendo gerado um Caderno de Medigao.

17.10 - O Caderno de Medicdo serd obrigatoriamente assinado pelo Engenheiro Fiscal da SIE e pelo
Engenheiro Preposto da Contratada.

17.11 - O Engenheiro Preposto da Contratada devera possuir Certificado Digital ICP Brasil para realizagdo da
medicdo de forma totalmente digital.

17.12 - As despesas resultantes do presente Termo de Referéncia serdao pagas de acordo com a proposta de
precos apresentada pela empresa julgada vencedora.

17.13 - Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados a partir da emissdo das faturas/Notas fiscais, e
sera liberado mediante a apresentacao os documentos abaixo identificados:

I. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certiddes Negativa de
Tributos Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido (Decreto n2 3.650 de 27/05/93), e, quando a
empresa n3o for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n2 3.884/93, de
26/08/93);

II. Certidao Negativa de Tributos Estaduais;

lll. Certidao Negativa de Tributos Municipais;

IV. Certiddo Negativa de Débito para com o INSS;
V. Certificado de Regularidade do FGTS;

VI. Comprovante de pagamento do INSS e FGTS;

VIl. Certidao Negativa Trabalhista.

17.13.1- Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo de qualquer
obrigacao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, bem assim, em razao de
dano ou prejuizo causado a Contratante ou a terceiros, ndo gerando essa postergagao direito a atualizacao
monetaria do preco;

17.13.2- O pagamento da fatura sera sustado se verificada inexecugao do servigo ou servico em desacordo
com as especificacdes do termo de referéncia e proposta comercial, ndo gerando essa postergacao direito a
atualizagdo monetaria do preco;

17.13.3- A empresa Contratada devera apresentar, no campo observacdes, da Nota Fiscal, os dados
bancarios: Banco, Agéncia com digito e Conta Corrente que devera ser de titularidade da Contratada;

17.13.4- Os pagamentos efetuados a crédito de outros bancos, que n3do seja o Banco do Brasil, serdo
descontados da taxa bancéria, conforme legislagcdo vigente e tabela junto ao Banco do Brasil.
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17.14 - A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressGes que se fizerem nos servigos, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme prevé o disposto no art. 125 da Lei
n.2 14.133/21.
17.15 - Como condigdo obrigatdria para o inicio da execugdo dos servigcos, a CONTRATADA devera apresentar
o Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT), até 05 dias apds emissdo da Ordem de Servico.
17.16 - A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedéncia, o material a ser analisado para fins de
medicdo; os prazos de apresentacao e de analise serdo acordados entre as partes;
17.17 - As ressalvas técnicas da Fiscalizagdo devem ser comunicadas formalmente a CONTRATADA,
especialmente aquelas que inviabilizem pagamentos;
17.18 - A Fiscalizacdo deve receber manifestacdo da CONTRATADA onde explica, discute ou contesta as
ressalvas técnicas, podendo julgar o mérito e decidindo por acatar ou rejeitar;
17.19 - Repete-se: as medi¢des e seus pagamentos sé serdo realizados apds prestacdo completa de etapa
prevista, conforme plano de acdo acordado entre as partes; a entrega de documentos ou arquivos
incompletos, com incorre¢des técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto acabado”,
n3ao ensejarao pagamentos;
I. Ndo serdo pagas fracbes de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que apresentem
incorregoes;
II. Compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e ndo se
veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medicao, recusa sempre justifica danos termos
deste documento.

17.20 - As medigOes serdo realizadas de acordo com os servigos executados e aprovados previamente e
atestados pela fiscalizacao;

17.21 - A entrega dos servicos obedecera o cronograma, bem como as regras relativas ao recebimento parcial
e definitivo;

17.22 - Os pagamentos serdo efetuados até 30 (trinta) dias apds o término do periodo correspondente aos
servigcos executados, e serdo efetuados mediante Ordem Bancdria na conta da contratada no Banco do Brasil
em moeda corrente do pais.

17.23 - N3o serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no prazo previsto no item 17.7
serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituicdo do Estado
de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.

17.24 - Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela prestacao de servigos em geral,
inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retengao do imposto de renda (IR) com base na Instrugao
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragBes posteriores, devendo também observar o
disposto no Decreto n2 129, de 10 de maio de 2023.

18 - FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

18.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

18.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato,o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila.

18.3 - O contrato sera gerido pelo Gestor de Contrato, a quem caberd assina-lo e, se for o caso, aplicar
sancdes e/ou rescindi-lo.

18.4 - A CONTRATADA manterd, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,um Preposto, com fins de
representd-la administrativamente, sempre que necessario, devendo indicd-lo mediante declaragdo
especifica, na qual constardo todos os dados necessarios, tais como nome completo, nimeros de identidade e
do CPF, endereco e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados a sua qualificacao
profissional, entre outros.

Pagina 22 de 110



e ESTADO DE SANTA CATARINA
53.3 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

18.5 - A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. O
Preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servicos prestados.

18.6 - A Empresa orientard o seu Preposto quanto a necessidade de acatar as orientagées da Administragdo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.7 - A CONTRATADA deverd instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitacdes da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando
imediatamente as determinagdes, instrugdes e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execucdo dos servicos contratados.

18.8 - A comunicac3o entre o Orgdo e a prestadora de servigos se dara, preferencialmente, mediante meio
eletrbnico.

18.9 - Possiveis prorroga¢des contratuais, bem como andlises de pedidos de repactuagdo, ficardo sob
responsabilidade do Gestor do Contrato.

19 — REAJUSTAMENTOS

19.1 - O reajustamento dos pregos contratuais sera calculado de acordo com a variagdo dos valores
“Indices de reajustamento de Obras Rodovidrias/ Consultoria”, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio
Vargas para o DNIT.

19.2 - O célculo do reajustamento sera procedido aplicando-se a seguinte férmula:

(I -1o)
lo
R: Valor do reajustamento procurado;
I: indice de preco referente ao més de reajustamento;
lo: indice de preco do més da data base do orcamento; e
V: Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

R=V. , onde:

20 — DAS PENALIDADES E SANGOES:

20.1 - As empresas que ndo cumprirem as obrigacOes assumidas, comentendo infragGes na fase licitatoria
e/ou de execucdo do contrato estdo sujeitas as san¢des administrativas preconizadas no Capitulo | do Titulo IV
da Lei Federal n? 14.133/21 e ao Decreto n? 441 de 19/01/2024;

20.1.1 - Em relagdo a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei 14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita a
multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execuc¢do de
servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por
cento).

20.1.2 - Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes,
com base em processo administrativo e garantindo-se o direito do contraditorio e da ampla defesa:

a) adverténcia, verbal ou escrita, caso ocorra o descumprimento de qualquer item do Edital ou deste
Contrato, ndo eximindo a CONTRATADA das demais san¢des ou multas;

b) multa nao inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) em caso
de ndo entrega do objeto ou ndo conclusdo do servico ou rescisdao do contrato por culpa da
CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

¢) multa n3o inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o
valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

20.1.3 - A determinacdo dos valores referentes as alineas “b” e “c” do subitem 20.1.2 serdo definidos pelo
gestor do contrato com o auxilio do fiscal técnico do contrato em fungdo da graduagdo do descumprimento e
da complexidade do objeto a ser entregue.

20.1.4 - A penalidade de suspensdo aplicada pela Administracdo, publicada no Diario Oficial do Estado,
implicard na suspensdo da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA;
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20.2 - A declaragdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretario de Estado da Administragdo — SEA;

20.2.1 - A declaragao de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar com a Administracao, quando
a inexecucgao decorrer de violacao dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo, na forma da lei;

20.2.2 - A declaragdo de inidoneidade tera seus efeitos extensivos a toda Administragdo Publica;

20.3 Serd aplicada a san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, observando-se
os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas infracdes indicadas no Art. 8 do Decreto n2 441/2024 de
19/01/2024:

20.4- Serd aplicada a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas infragdes indicadas no Art. 9
do Decreto n? 441/2024 de 19/01/2024:

20.5 - O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual sujeitara o
infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infracdes como circunstancia agravante

20.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por
quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencdo do registro no Cadastro
Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) suspensdo temporaria do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtengdo do registro,
por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregdo eletronico e até 2 (dois) anos para as demais
modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

b) declara¢do de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

20.7 - As sangdes previstas neste edital poderdo também ser aplicadas as empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; e
b) tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

20.8 - As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da Administragdo/ Diretoria de
Gest3do de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA;
20.9 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administracdo as encaminharda ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. - O fornecimento de cdpias obedecerd ao seguinte:

21.1.1. — Copia deste edital e seus anexos podera ser obtida pelos interessados, nos endereco eletrénicos
http://portaldecompras.sc.gov.br/; https://sgpe.sea.sc.gov.br/ ou www.sie.sc.gov.br

21.1.1.1 — A Administracdo nao se responsabiliza pelo conteudo e autenticidade de cépias deste edital, sendo
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cdpia fiel.

21.2 - E facultado ao Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta licitagdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdao do
processo.

21.2.1 — As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os participantes, desde que ndao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca
da contratacao.

21.3 - O valor maximo que o 6rgdo licitante pretende pagar é o valor total (global) estimado.

21.4 — A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade — SIE poderd revogar a presente CONCORRENCIA
por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
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21.5 — O presente edital e seus Anexos poderdo ser alterados, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade - SIE, antes de aberta a licitacdo, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de
provocacdo de terceiros, atendido o que estabelece o art. 55, § 12, da Lei Federal n? 14.133/21, bem como
adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletronicas e Documentos
Adicionais.

21.5.1 - Caso ocorram alteragdes neste edital, as mesmas serdo disponibilizadas no site
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitacdes” e ainda, enviadas aos interessados registrados.

21.6 — A participacdo na licitacdo implica automaticamente na aceitacado integral e irretratavel dos termos e
conteldos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informa¢des e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitagdo.

21.7 - As partes, no desempenho das atividades do objeto desta Licitagdo, devem:

I.  Declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis n°s
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

II. Comprometerem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipdteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se comprometem em exigir o
mesmo pelos terceiros por elas contratados;

lll.  Comprometerem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execugdo do contrato;

V. Declarar que tém ciéncia que a violacdo de qualquer das obrigacGes previstas nesta Instrucdo
Normativa, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da cobranga
das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

21.8 — A contratada fica obrigada a apresentar a relagdo contendo o nome de todos os sécios e dos demais
artigos e incisos conforme preconiza a Lei 17.983/2020.

21.9 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevaléncia sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para apreciagao judicial de quaisquer questdes resultantes deste edital.

Floriandpolis-SC, 18 de outubro de 2024.

Jerry Edson Comper
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
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ANEXO|
CONCORRENCIA ELETRONICO n2 0156/2024
Quadro de Quantitativos e Especificagdes Minimas dos Itens
ANEXO | - Especificagdes Técnicas Minimas

LOTE | GRUPO coDIGO PRODUTO - CARACTERISTICAS MiNIMAS UNIDADE QUANTIDADE
S CLASSE
01 0610 | 50319001 | ELABORAGAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA Por 1
RODOVIARIA servico

1 - PRAZOS E CONDICOES DE EXECUGAO:

1.1- O prazo para a execugdo dos servigos de ambos os lotes sera de 720 (setecentos e vinte) dias contados a
partir da pertinente Ordem de Servigo emitida pela Diretoria de Projetos Rodovidrios da SIE, que sera emitida
apos publicacdo do contrato no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.

1.1.1- A vigéncia contratual de ambos os lotes sera de 900 (novecentos) dias, contados a partir da publicagdo
do contrato no Didrio Oficial do Estado de Santa Catarina. Deverdo ser observadas, no momento da
contratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

1.2 - A ndo execucdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacdo dos mesmos.

1.3 - Reconhecida a autoria, todas as pegas componentes do trabalho executado pela Contratada, inclusive
originais, serdo propriedade do SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem divulgados, reproduzidos
ou utilizados em publica¢des, sem autorizagao por escrito da SIE.

1.4 - Os trabalhos objeto do contrato serdo desenvolvidos sempre em regime da subordinagdo e estreita
colaboragdo com a SIE, que indicara especificamente fiscais, auditores ou outros, com poderes de atuagdo
para fiscalizar o cumprimento do contrato.

1.5 - A substituicdo de técnicos apresentados na Proposta e o acréscimo ou a redugdo de seu nimero deverdo
ser previamente submetidos ao érgdo contratante para aprovacdo. SO serd aceita a substituicio de um
técnico por outro, se as qualidades, os conhecimentos e a experiéncia deste, analisados de acordo com o
preconizado no Edital, forem de grau igual ou superior ao daquele.

1.6 - Constatadas, no decorrer dos servigos, incapacidade técnica, desidia ou atitudes capazes de prejudicar o
andamento e/ou a qualidade dos mesmos, por parte de elemento da consultora, podera o 6rgido contratante,
sob pena de rescisdo do contrato, exigir o afastamento desse elemento da equipe da consultora e sua
substituicdo por outro, cujo curriculo devera ser previamente aprovado pelo érgdo contratante.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

TERMO DE REFERENCIA

1. ORGAO SOLICITANTE

1.1.

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

2. OBJETO DALICITAGAO

2.1

2.2,

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

3. JUSTIFI

O objeto da presente licitacdo é a selecao de empresa para “Elaboragdo de Projeto de Engenharia
Rodoviaria para Implantacdo e Pavimentacdo da Rodovia SC-486, trecho compreendido entre
Botuvera e Vidal Ramos”.

As quantidades dos itens de servicos a serem contratados estdo apresentadas no orgamento
referencial anexo ao edital.

O objeto licitatério abrange servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual.

O prazo de execucdo do contrato é de 720 dias; o prazo de vigéncia do contrato é de 900 dias. Os
marcos temporais que definem o inicio de contagem dos prazos de execucdo e vigéncia sdo:
execucao a partir da ordem de servico; e vigéncia a partir da assinatura do contrato.

O projeto de engenharia rodovidria a ser elaborado envolve a implanta¢do e pavimentacdo da
Rodovia SC-486 entre os municipios de Botuvera e Vidal Ramos, com extensdo total aproximada
de 35,408 km.

Apresenta-se a seguir uma sintese de dados relevantes do contrato e projeto:

2.6.1.Regionais da SIE: Coordenadoria Regional de Infraestrutura Vale (CRVAL) e
Coordenadoria Regional de Infraestrutura Planalto (CRPLA);

2.6.2.Rodovia: SC-486;

2.6.3.Trecho: km 66,369 e km 101,777;

2.6.4.Extensdo aproximada: 35,408 km;

2.6.5.Estudo de alteragdo de tragado entre o km 79,600 e o km 84,125;

2.6.6.Prazo de execugdo: 720 dias corridos;

2.6.7.Prazo de vigéncia: 900 dias corridos.

CATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A necessidade da obra de implanta¢do e pavimenta¢do do trecho em questdo foi objeto de um

3.2.

Estudo de Demanda por Transporte (em anexo), elaborado pela Assessoria de Planejamento de
Infraestrutura e Logistica (SIE/APINF). Esse estudo teve como objetivo principal examinar o
impacto na rede rodoviaria decorrente de intervencdes na drea em analise.

Em suma, o estudo demonstrou a importancia da pavimentacdo do trecho da SC-486 entre os
municipios de Botuverda e Vidal Ramos, que atualmente se encontra em leito natural. As
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3.3.

intervengdes propostas ensejardo um desvio expressivo no fluxo de trafego. Além disso, a
implantacdo e pavimentagdo da rodovia tem o potencial de criar uma ligagdo inter-regional,
conectando aregido objeto do estudo as regides Oeste e Serrana do Estado, bem como beneficiar
a ligacdo entre as regides de Ituporanga/Rio do Sul e Itajai.

Um maior detalhamento das premissas, analises e conclusGes estad apresentado no Estudo de
Demanda por Transporte (em anexo).

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO E PARTICULARIDADES DO EMPREENDIMENTO

4.1.

A Figura 1 ilustra a localizacdo da area objeto de estudo, apresentando os municipios e rodovias
existentes no entorno. O segmento em tela estd inserido na rodovia estadual SC-486, a qual esta
localizada na Regido do Vale do Itajai, em Santa Catarina. O trecho possui 35,408 km de extensao,
com inicio na ponte sobre o Rio Ouro |, situada no km 66,369, no municipio de Botuvera/SC, e
término em Vidal Ramos, no km 101,777.

—

MAPA DE LOCALIZACAO DA REGIAO EM ESTUDO Lopiste
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4.2.

4.3.

Figura 1. Mapa de localizagdo da regido de estudo

A rodovia SC-486 pertence ao sistema de rodovias coletoras secundarias da Secretaria de Estado
da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), proporcionando um misto de mobilidade e acesso. Esta
rodovia constitui um importante corredor de trafego e viabiliza a ligacdo entre municipios
situados no Planalto Serrano e no Vale do Itajai.

O tragado existente do segmento rodovidrio em questdo encontra-se, atualmente, em leito
natural, apresenta uma plataforma com largura reduzida, sinuosidade ao longo de toda sua
extensdo e presenca de taludes. Além destas caracteristicas, nota-se a auséncia de tratamento
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adequado em algumas intersec¢des e acessos.

O segmento possui trechos com rampas ingremes os quais exigem a eventual inclusdo de faixas
adicionais. Para isso, sera necessdria uma analise técnico-econdmica que identifique os principais
pontos onde as faixas adicionais sdo indispensaveis, sem, porém, tornar o projeto inviavel
financeiramente.

A geometria da rodovia deverd ser estudada quanto aos alinhamentos verticais e horizontais,
com o intuito de verificar, adequar e validar a solugdo proposta de acordo com os normativos
pertinentes. Alguns ajustes podem ser vidveis a fim de minimizar solugbes técnicas
antiecondmicas. Adicionalmente, a projetista devera avaliar a alteracdo do tragado entre o km
79,600 e o km 84,125, como mostrado na Figura 2, conforme sugerido pela Coordenadoria
Regional de Infraestrutura do Vale. A alternativa sugerida apresenta uma condi¢do geométrica
mais favoravel e é mais utilizada por aqueles que trafegam entre os municipios de Botuvera e
Vidal Ramos. O estudo deverd abranger aspectos técnicos, econémicos e ambientais de cada
corredor, garantindo uma analise ampla e fundamentada para embasar a tomada de decisdo.

f Legenda
d= Estudo de comedares
s SC-486

Google Eafth

Figura 2. Estudo de corredores

A projetista devera prever/indicar se o empreendimento adentrara imdveis, terras particulares,
reservas ambientais. Ainda deverdo informar/indicar se o empreendimento passard por
comunidades quilombolas e/ou indigenas. Neste caso, ha de haver uma defini¢do sobre o raio de
abrangéncia regulamentar, conforme legislacdo especifica, tais como a Convenc¢do n2 169 da OIT
sobre Povos Indigenas e Tribais e demais legislagdes pertinentes. Este raio de abrangéncia
devera ser pesquisado.

Todos os servigos de campo deverao ser acompanhados pelo Engenheiro da Contratada conforme
critérios previstos na Equipe Técnica habilitada.

Estudo Hidrolégico (Pontes)

4.8.1.Apresentar grafico: cota x velocidade e cota x vazdo;
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4.8.2.Apresentar nivel da dgua na secdo para cheia maxima de projeto, cheia maxima observada
com sua respectiva data, nivel na data do levantamento;

4.8.3.Apresentar plano cotado da obra.

4.9. Projeto de OAEs —Pontes

4.10.

4.9.1. O trecho abrange 2 pontes de concreto: a Ponte sobre o Rio Ouro |, localizada no km
66+369, e Ponte sobre o Rio Ouro I, localizada no km 68+114.

4.9.2. A Ponte sobre o Rio Ouro | possui 44 metros de comprimento e 9 metros de largura,
enquanto a Ponte sobre o Rio Ouro Il tem 36 metros de comprimento e 9 metros de
largura.

4.9.3. Devera ser realizada uma inspecdao minuciosa em ambas as pontes, conforme NBR
9452/2023, seguida da elaboracdo de um relatério abrangente sobre suas condi¢des
gerais.

4.9.4. A projetista terad que verificar a classificagdo atual das pontes em relacdo a capacidade de
carga, trafego e uso previsto, conforme normas e regulamentos aplicaveis.

4.9.5. Considerar a reabilitacdo das pontes para acomodar uma nova largura, compativel com os
parametros geométricos e com a sec¢do transversal da rodovia. A nova se¢ao da ponte
devera possuir: faixa de rolamento, acostamento, protecdo lateral e barreira rigida.

4.9.6. Realizar os célculos estruturais detalhados para determinar o reforco necessario, de
acordo com as disposicdes da norma NBR 7188/2024.

4.9.7. Desenvolver um projeto executivo completo, contendo desenhos, especificagcdes técnicas
e detalhes construtivos para as obras de reabilitacao e reforgo das pontes.

4.9.8. Caso seja constatado que as pontes existentes ndo possuem capacidade estrutural para
suportar as modificagGes necessarias para o alargamento, deve-se considerar a demoligdo
da estrutura atual e o desenvolvimento de um projeto para a construcdao de uma nova
ponte.

4.9.9. Ressalta-se que havendo a necessidade de elaboracdo de um projeto para uma nova
ponte, todos os elementos essenciais para tal ja estdo abrangidos no item “Projeto
Estrutural de Ponte/Viaduto (extensdo até 200m)”. Portanto, ndo serd preciso realizar
qualquer aditivo contratual para essa finalidade.

4.9.10. Para o dimensionamento das estruturas, deve ser considerado trem-tipo de calculo
compativel com os normativos vigentes durante a elaborac¢do do projeto.

4.9.11. Conforme Decreto n2 10.306, de 02 de abril de 2020 a contratada podera utilizar a
Modelagem da Informacao ou Building Information Modelling - BIM na execucao direta
ou indireta de obras e servicos de engenharia, especialmente para a disciplina de OAE.

4.9.12. Destaca-se ainda que, no segmento, existem duas pontes de madeira as quais
demandam uma avaliagdo para verificar a viabilidade de serem substituidas por bueiros
celulares.

Projeto de intersegao

4.10.1. Deverd ser apresentada andlise para a determinacdo do tipo/geometria das
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intersecbes e/ou para verificacdo da capacidade dessas, levando em consideracdo os
dados de trafego obtidos nas contagens e os fluxogramas de trafego que deverao ser
apresentados no capitulo dos estudos de trafego.

4.10.2. Considerou-se no orgamento referencial a elaboracdo de 4 unidades do servico
“Projeto de Intersegdes - Tipo 1”, o qual abrange todos os tipos possiveis de intersecGes
em mesmo nivel.

4.10.3. O Quadro 1 contém os locais em que devem ser estudadas solu¢des para interse¢des
€ acessos.

Quadro 1 - Interseg¢des e acessos
RODOVIA: SC-486
SEGMENTO: KM 66,369 - 101,777
Intersecdes e acessos
N° km Objeto do estudo
1 67+400 Acesso as Cavernas de Botuvera
2 794600 Interse¢éo da E‘?C—486 com uma estrada vicinal
gue da acesso a Nova Trento
3 84+125 Intersegéo da S’C—486 com uma estrada vicinal
que da acesso a Nova Trento
4 97+770 Interse¢éo da SC-486 com a SC-416
Estudos de Trafego

4.11.1. A solicitacdo, obtencdo de autorizacdo e planejamento junto aos o&rgdos
competentes para realizacdo das contagens e pesquisas O/D em rodovias federais,
estaduais e municipais sdo de plena responsabilidade da Contratada.

4.11.2. As contagens volumétricas classificatdrias (CVCs) deverdo ocorrer de acordo com a
classificacdo veicular adotada pelo DNIT em seu Plano Nacional de Contagem de Trafego
(PNCT).

4.11.3. Os dados levantados através de contagens em interse¢des e previstos para os anos
de projeto deverdo ser representados por meio de fluxogramas onde estejam bem
discriminados: os sentidos e movimentos de trafego, o ano de projeto, as unidades
adotadas (carros de passeio equivalentes ou misto) e os volumes por unidade de tempo
(veiculos por dia e veiculos por hora). O Volume Horario de Projeto (VHP) serd expresso,
de preferéncia, em unidades de carro de passeio por hora (UCP/h).

4.11.4. As taxas de crescimento a serem adotadas devem ser as atualizadas pela SIE no
estudo realizado entre os anos de 2016 a 2018.

4.11.5. Para o calculo dos Fatores de Veiculos (FV), considerar a situagdo de haver veiculos
com excesso de carga por eixo e por Peso Bruto Total (PBT), além de veiculos vazios.
Apresentar os diferentes cenarios testados para validagdo com a fiscalizagdo.

4.11.6. A contagem volumétrica classificatéria devera ser realizada ao longo de trés dias

consecutivos, de preferéncia nas tergas, quartas e quintas-feiras. Este procedimento
compreende a realizacdo de 3 (trés) contagens continuas de 24 horas cada, conforme
servico indicado no orgamento referencial “Estudo de trafego —um posto — (contagem de 3
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dias Uteis e consecutivos —24h e calculo n°n) —trafego alto > 1500.
4.11.7. As contagens nas intersecGes devem ser realizadas em 1 dia, por um periodo de 16h.

4.11.8. As pesquisas O/D deverdo ser realizadas durante 7 (sete) dias consecutivos, de
acordo com a disposicdo de horarios especificada na “IS-110 / 10 INSTRUCOES DE
SERVICO PARA ESTUDOS DE TRAFEGO” do DAER/RS.

Estudos Topograficos

4.12.1. Os marcos implantados deverdo ser necessariamente de concreto, conforme padrao
estabelecido na 1S-03 da SIE/SC.

4.12.2. O levantamento topografico devera conter todas as informacGes pertinentes ao
cumprimento da NBR 13.133, em especial ao levantamento topografico planialtimétrico
georreferenciado e cadastral, bem como devera atender as diretrizes da Instrucao de
Servigo 03 da SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade).

4.12.3. Deverdo ser realizados dois levantamentos, um para a fase de estudo de corredores
e outro para a fase de anteprojeto, sendo ambos englobados pelo servico “Estudos
Topograficos — Linha Geral com RTK e VANT (incluso levantamentos para desapropriacdo e
cadastro)” apresentado no orcamento referencial.

a) Levantamento topografico para fase de estudo de corredores:

' Escopo basico (resumo, vide IS 03): o modelo topografico digital do terreno
deve ser obtido por processo aerofotogramétrico, constando basicamente de: definicdo
da area a ser voada sobre imagens aéreas existentes; cobertura aerofotogramétrica;
apoio terrestre; restituicdo aerofotogramétrica; produto final cartografico.

' A restituicdo aerofotogramétrica deverd ser em escala 1:5000 e com uma
cobertura de L = 500 metros (250 metros para cada lado do eixo estimado de projeto).

' Metodologia: os servigos desta fase devem ser executados conforme Anexo
02 da IS 03 — levantamento aerofotogramétrico com VANT;

' Apresentacdo (resumo, vide IS 03): deve ser apresentado relatério descritivo

dos trabalhos realizados, inclusive monografia dos marcos de apoio; colecao das minutas
da restituicdo em arquivo formato pdf.; Foto indice digital; Andlise da cobertura
aerofotogramétrica digital; Relatérios de ajustamento dos sistemas de referéncia;
Apresentacdao do detalhamento da aerotriangulacao; Modelo Digital de Terreno e de
Superficie Bruto, em formatos LAS e GeoTIFF; Arquivos vetoriais das curvas de nivel
interpoladas disponibilizados em formato CAD (DWG) e Shapefile; relatdrio de auto
calibragdo de camera em conjunto com o de aerotriangulacdo; Todos os arquivos nativos
originados do uso do VANT e RTK.

b) Levantamento topografico para fase de anteprojeto:

' Escopo basico (resumo, vide IS 03): implantacdo de rede de apoio basico
com marcos de concreto; implantagdo e nivelamento de rede de referéncias de nivel
(RRNN); levantamento planialtimétrico cadastral do terreno; locagao de pontos do eixo do
tracado que permita sua perfeita identificagdo no campo; levantamento planialtimétrico
cadastral dos locais de jazidas, interse¢Ges, travessias urbanas, dispositivos de drenagem

etc.

' A restituicdo topografica devera ser em escala 1:1000 e com uma cobertura
de L =200 metros (100 metros para cada lado do eixo estimado de projeto).

' Metodologia: os servicos desta fase devem ser executados de acordo com a

NBR 13133/2021. O levantamento planialtimétrico cadastral poderd alternativamente ser
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executado por aerofotogrametria, devendo, neste caso, obedecer ao disposto no Anexo
01 ou Anexo 02, da IS 03.

Apresentacdo (resumo, vide IS 03): deve ser apresentado relatério descritivo dos trabalhos realizados
(com monografias dos marcos da poligonal de apoio, relatdrio técnico, monografia da rede de RRNN
com as correspondentes coordenadas e altitude), cole¢dio da minuta do levantamento
planialtimétrico cadastral do tracado e das jazidas, arquivos do levantamento planialtimétrico
cadastral etc. No caso de os trabalhos incluirem servigos de aerofotogrametria, vide IS 03.

4.13.

4.12.4. Quanto as interferéncias existentes ao longo da rodovia, estas deverdo ser
identificadas por meio do levantamento topografico cadastral e, também, de consultas
as concessiondrias de servicos e demais entes publicos e privados responsdveis por
possiveis elementos de instalacGes subterraneas na regidao de implantacdo das obras que
nao sejam identificados no levantamento topografico cadastral.

Pavimentagao

4.13.1. A contratada devera avaliar solu¢gdes ndo convencionais, a fim de aumentar a
durabilidade, resisténcia e desempenho do pavimento adotado. Essa concepgdo devera
ser econbmica e tecnicamente detalhada para melhor deciséo.

4.13.2. Para o pavimento novo, a definicdo da solugao devera estar vinculada a alternativa
dos materiais existentes na regidao deste empreendimento, obedecendo as condi¢cbes
funcionais e estruturais, sendo que a solucdo estrutural devera ser concebida a luz do
dimensionamento definido através de andlise mecanistica-empirica com a utilizacdo de
Software especifico para a respectiva andlise, em conjunto com os ensaios convencionais
e especiais necessarios, incluindo ensaios de caracterizacado e de capacidade de suporte.

4.13.3. E obrigatério o uso de método mecanistico para avaliagdo do dimensionamento da
estrutura do pavimento. Sua utilizagdo possibilita ao projetista antever possiveis cenarios
do desempenho do pavimento ao longo do tempo, garantindo a utilizacdo racional de
materiais e construcdo de pavimentos com melhor serventia ao usudrio durante todo o
periodo de projeto.

4.13.4. Poderdao ser utilizadas misturas de solos, solos estabilizados quimicamente ou
materiais pétreos na camada de sub-base e base do pavimento, desde que apresentem os
ensaios em conformidade com os normativos a serem apresentados neste termo de
referéncia.

4.13.5. Deverdao ser indicados os principais fornecedores de materiais betuminosos,
conforme a solugdo adotada, a fim de criar alternativas de fornecimento, considerando a
envergadura do empreendimento em questao.

4.13.6. Na definicdo da solugcdo de pavimento, deverdo ser apresentados os resultados das
comparagoes técnico-econdmicas de pelo menos, 03 (trés) alternativas de construcgdo da
rodovia, com suas respectivas avaliagdes (prds e contras) e estimativa de custos de
execucdao e de transporte. Para trafego com N = 5x1077, uma das alternativas do
comparativo deve ser o pavimento rigido.

4.13.7. O projeto deverd apresentar as deflexdes maximas admissiveis para cada camada
do pavimento projetado, de modo a indicar para o executor quais serdao os parametros a
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serem buscados ao término da obra.

4.13.8. O projeto devera apresentar detalhe que demonstre que o degrau entre a pista de
rolamento e o acostamento a montante em curvas horizontais foi eliminado e que nos
trechos em tangente o degrau entre pista de rolamento e acostamento estad abaixo do
limite de 5 cm de espessura.

4.13.9. Para solugdo em pavimento rigido de concreto cimento Portland, deverdo ser
apresentadas todas as juntas (construtivas e de retracdo), barras de transmissdo de
esforcos e demais detalhamentos

4.13.10. Devera ser apresentada planta de localiza¢do das ocorréncias de materiais utilizados
nas camadas de pavimentagdo com indica¢do das distancias de transportes.

4.13.11. Devera ser apresentado os projetos especificos de pavimentac¢do para os elementos
especiais, tais como retorno, trevo, acessos, limpa rodas, tapers, entre outros.

4.13.12. Devera ser apresentado o quadro de distribuicdo dos materiais utilizados nas
camadas de pavimentacao

4.13.13. Deverdo ser apresentadas as especificacdes dos materiais das diversas camadas do
pavimento e do subleito/camada final de terraplenagem, com ensaios de sanidade,
abrasdo Los Angeles, granulometria e entre outros, realizados pela empresa contratada.

4.13.14. Na3o serdo aceitos ensaios que atentem a qualidade dos materiais quando forem
fornecidos pelas pedreiras comerciais.

4.13.15. Deverao ser apresentadas as especificacdes dos materiais de imprimacao, de ligacdo
ou de cura, com taxa de aplicagdo e normas que devem-se seguir.

4.13.16. Devera ser apresentada a memoria de cdlculo dos quantitativos e quadro de
quantidades.

4.13.17. Devera ser apresentada a memdria de cdlculo do momento de transporte.

4.13.18. Devera ser apresentado memorial descritivo do dimensionamento em planilhas de
Excel e em relatério de projeto.

4.13.19. Deverad ser apresentado esquema linear com a Localizacdo e Distancias de
Transporte das fontes de materiais.

Estudos Geotécnicos/Geoldgicos

4.14.1. A projetista deve encarregar-se da coleta de material diretamente nas jazidas de solo,
nos areais e nas pedreiras (virgens ou comerciais), bem como conduzir os ensaios
especificados na IS-07. Cabe esclarecer, que os resultados de ensaios fornecidos pelas
pedreiras nao serao aceitos.

4.14.2. Devera ser realizada e apresentada a verificagdao do atendimento técnico em termos
de parametros de qualidade dos materiais selecionados, levando em consideracdo as
especificagdes normativas vigentes para cada emprego em obra (ex.: agregados para brita
graduada simples, agregados para CBUQ, solo para aterro, etc.). Em suma, ndo basta
determinado material ser o mais vantajoso economicamente, é crucial que ele atenda
aos requisitos técnicos (qualidade, ensaios, etc.) para determinado uso em obra.
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4.14.3. Deverao ser investigadas pedreiras virgens conforme as diretrizes da IS 07 da SIE.

4.14.4. O plano de sondagem deverd ser apresentado somente apds a definicdo da
geometria da rodovia, a fim de direcionar a investigacdo geotécnica para locais relevantes
gue integrardo o tracado.

4.14.5. No plano de sondagem, faz-se necessdria a apresentagdao de uma planta com o
tracado (eixo e bordos da rodovia) e o perfil do terreno com o greide de terraplenagem
nos quais sejam indicados os pontos em que serdo realizadas as sondagens.

4.14.6. A projetista deverd verificar junto a Agéncia Nacional de Mineracdao (ANM) e ao
Sistema de Informacdes Geograficas da Mineragdo (SIGMINE) a situagdo das ocorréncias
de materiais indicadas. O projeto deverad incluir os documentos referentes a condicdo de
exploracdo, além das licengas ambientais, se existentes.

4.14.7. O estudo geotécnico devera realizar a verificacdo de estabilidade para todas as
solucdes adotadas no projeto de terraplenagem conforme preconiza o item 3.2.6 da IS 206,
Anexo B das "Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios" do
DNIT: O trecho em projeto, considerando a estabilidade de taludes, devera ser dividido
em subtrechos homogéneos e em cada um deles devera ser investigado, por
amostragem, o comportamento dos taludes dos cortes de altura superior a 5 m. O
mesmo cuidado devera ser aplicado nos estudos dos locais de empréstimos e bota-foras.
Essas verificagBes de estabilidade mencionadas estdo previstas no orgamento referencial
no servigo “Avaliagdo e Anadlise Geotécnica de Taludes Instaveis”.

4.14.8. Quando for identificada a presenca de dgua durante as sondagens para a inspegao
do subleito dos trechos em corte, deverao ser realizadas medidas para a verificacdo da
variacdo do nivel d'agua (NA) nos furos, de acordo com o preconizado no item 3.1.1 da IS-
206 do DNIT. Devem ser realizadas 4 (quatro) leituras da altura do NA, sendo:

e 12 (primeira) medigdo no momento da execuc¢do da sondagem;

¢ 22 (segunda) medicdo 24 (vinte e quatro) horas apds a 12 (primeira) leitura;

¢ 32 (terceira) medicdo 48 (quarenta e oito) horas apds a 12 (primeira) leitura; 42 (quarta)
medicdo 72 (setenta e duas) horas apds a 12 (primeira) leitura.

4.14.9. Apds a execugdo do furo de sondagem, a identificacdo do NA e a realizagdo da 12
(primeira) leitura, uma protecdo (tamponar) para impedir que sejam jogados materiais
gue possam comprometer as leituras seguintes devera ser colocada sobre a abertura do
furo.

4.14.10. A determinacdo da umidade “in situ” é obrigatdria em cada um dos pontos de
investigacdo e para cada horizonte de solo encontrado.

4.14.11. Sera de responsabilidade da Contratada o fechamento dos furos e dos pocos de
inspecdo, sendo que o fechamento dos furos devera ser efetuado imediatamente apds
conclusado da sondagem.

4.14.12. A coleta das amostras e o acondicionamento devera atender as prescricdes da
Instrucdo de Servico da SIE, IS 07/2023, disponivel no sitio eletronico da SIE.

4.14.13. Nestes estudos, considera-se que serdo realizados todos os ensaios de
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caracterizacgdo para o projeto de terraplenagem e projeto de pavimentacdo/restauracio,
conforme especificado na Instrucdo de Servico da SIE, IS- 07/2023, tais como: andlise
granulométrica por peneiramento; granulometria por sedimentag¢do (no minimo: 1 ensaio
a cada 500m); indices fisicos (limites de liquidez e plasticidade); compactacgdo (na energia
normal, com no minimo 5 teores de umidade); ISC e expansdao (com amostras nao
trabalhadas, com no minimo 3 teores de umidade).

4.14.14. Os procedimentos de ensaios nas amostras coletadas dos furos e pogos de
sondagens deverdo atender as normativas vigentes da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas) ou do antigo DNER (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens) e
atual DNIT (Departamento Nacional Infraestrutura de Transportes);

4.14.15. Os quadros a seguir apresentam as quantidades minimas de amostras, coletas,
ensaios de campo, ensaios de laboratodrio, etc., estimadas com base nas Instrugdes de
Servico da SIE-SC. Cabe destacar que sdo quantidades minimas, ou seja, quantidades
maiores poderao ser necessarias de acordo com as especificidades de cada projeto.
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Quantidades minimas relativas ao servigo "Ensaios e Investiga¢do Geotécnica"

Investigagcdes geotécnicas (e ensaios) para projeto de terraplanagem, pavimentagdo e drenagem

Ensaio Quantidade/km Observagdes

a) andlise granulométrica por peneiramento; 10 Considerou que serd coletada uma amostra por furo/poco €|
b) granulometria por sedimentagdo (no minimo: 1 ensaio a cada 1000m); 1 que a profundidade sera inferior a 2,00 metros. Porém, pode
c) indice fisico limite de liquidez 10 variar a depender do corte e aterro definido em projeto.
d) indice fisico limite de plasticidade 10 Sugere-se adotar 20% acima do quantitativo estimado.

e) compactagdo (na energia normal, com no minimo 5 teores de umidade); 10

f) ISC e expansdo (na energia normal com amostras ndo trabalhadas, com no minimo 3 teores de umidade). 10

g) umidade “in situ" 10

h) (?lm solo ¢/ caracteristicas resilientes deverdo ser escolhidas amostras para determinagdo do médulo de 1

resiliéncia.

Investigagcdo geotécnica para o Projeto Geotécnico

Quantidade por

Ensaio contengdo Observacdes

Coleta de amostra de solo indeformada p/ ensaio de cisalhamento 2 Considerando uma média de duas camadas prospectadas por|
Ensaio de cisalhamento direto (com no minimo 03 corpos de prova) 2 encosta que carecera de projeto geotécnico

Umidade natural "in situ" 4

Massa especifica do solo (sélidos e natural) 4

Jazidas de solo

Ensaio Quantidade por Observagdes
jazida

a) granulometria por peneiramento 12 O numero minimo de ensaios a serem considerados numa
b) limite de liquidez 12 ocorréncia serd de 9 (nove), apds a rejeicdo dos valores
c) limite de plasticidade 12 espurios, com desvios acima do desvio padrdo. Portanto,
d) Compactagdo e ISC (com no minimo 6 teores de umidade), na energia de compactacdo normal 12 foram considerados 12 ensaios a fim de garantir valores
e) Compactag3o e ISC (com no minimo 6 teores de umidade), na energia de compactag3o intermediaria 12 dentro do desvio padrdo. Os quantitativos sdo por jazida de
f) Compactag@o e ISC (com no minimo 6 teores de umidade), na energia de compactagdo modificada 12 solo, portanto estimar a quantidade de jazidas de solo que

serdo estudadas. Ademais, de acordo com
a area da ocorréncia, o n° de ensaios podera ser maior.
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Quantidades minimas relativas ao servigo "Ensaios e Investigacdao Geotécnica"

Pedreiras Comerciais

Quantidade por

Observacdes

Ensaio pedreira comercial
Ensaio de Desgaste Abrasdo Los Angeles; 3
Ensaio de Durabilidade; 3
Ensaio de Adesividade (ligante-agregado); 3
Ensaio de Ldmina Petrografica p/ rochas basaltica 3

Os quantitativos sdo por pedreira comercial, portanto
estimar a quantidade de pedreiras que serdo estudadas. Foi
considerado que havera 3 tipos de material britado na
pedreira. O ultimo ensaio (Ldmina) sera somente em local
com rocha basaltica.

Pedreiras Virgens

Quantidade por

Observacées

Ensaio pedreira virgem
Ensaio de Desgaste Abrasdo Los Angeles; 5
Ensaio de Durabilidade; 5
Ensaio de Adesividade (ligante-agregado); 5
Ensaio de Ldmina Petrografica. 5

Os quantitativos sdao por pedreira virgem, portanto
estimar a quantidade de pedreiras virgens que serdo
estudadas. O quantitativo podera variar de acordo com a
area da ocorréncia. Maior a area, maior é niumero de
furos e de ensaios.

Areia
] Quantidade por
Ensaio Sei ; ~
depdsito de areia ObservacGes
analise granulométrica por peneiramento; 3 Considerou-se que ha apenas uma faixa granulométrica
teor de matéria organica; 3 por depdsito de areia. Deverdo ser coletadas 3 amostras,
equivalente de areia. 3

portanto considerou-se 3 ensaios para cada tipo.
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Projeto Geométrico

4.15.1. Para os trechos de implantacao planejados, e para os trechos que apresentam
greide “colado”, considerando a previsdo de cheias, é imprescindivel que o greide
projetado atenda as cotas maximas de enchente indicadas no Estudo Hidrolégico.

4.15.2. Devera ser feito o detalhamento de outras infraestruturas que venham a ser
identificadas no decorrer da elaboracdo dos estudos e projetos, como infraestrutura
para embarque e desembarque de passageiros do transporte publico, incluindo recuos,
passeios e abrigos.

4.15.3. Deverdo ser apresentadas as andlises adotadas para determinagdo do
tipo/geometria das intersecdes e/ou para verificacdo da capacidade dessas, levando em
consideracdo os dados de trafego obtidos nas contagens e os fluxogramas de trafego
que deverdo ser apresentados no capitulo dos estudos de trafego.

4.15.4. Quanto as interferéncias existentes ao longo da rodovia, estas deverdo ser
identificadas por meio do levantamento topografico cadastral e, também, de consultas
as concessionarias de servicos e demais entes publicos e privados responsaveis por
possiveis elementos de instalacGes subterraneas na regido de implantacdo das obras que
nao sejam identificados no levantamento topografico cadastral. Dessa maneira, o
Projeto Geométrico devera ser desenvolvido em compatibilidade com as interferéncias
identificadas, evitando- se, sempre que possivel, o remanejamento destas.

4.15.5. Cabe considerar, ainda, que a extensdo dos segmentos de obra podera ser
ajustada no desenvolvimento dos projetos, de acordo com as necessidades do
empreendimento.

Projeto de Sinalizacao

4.16.1. O projeto de sinalizacdo de obras devera garantir que os dispositivos e respectivas
guantidades atendam no minimo os projetos-tipo indicados no Manual de Sinalizacdo
de Obras e Emergéncias em Rodovias do DNIT para as diversas situa¢des de obra.

4.16.2. O projeto de sinalizacdo de obras devera abranger as diversas possibilidades de
interdicdo de pista no decorrer da obra.

4.16.3. O projeto de sinalizagdo da rodovia devera atender as diretrizes dos manuais do
Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).

4.16.4. Devera ser apresentada a diagramacdo de todas as placas.

4.16.5. Detalhamento dos dispositivos de sinalizagdo horizontal previstos no projeto —
linhas e areas especiais (zebrados, faixas de pedestres, setas, simbolos, ...).

4.16.6. Apresentar detalhamento dos dispositivos auxiliares previstos no projeto.
4.16.7. Apresentar notas de servigo e quantitativos.
Projeto de Desapropriagao

4.17.1. Devera ser executado o levantamento fisico e cadastral de todas as
propriedades situadas na faixa de dominio e/ou atingidas pela obra, com a
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respectiva estimativa de custo;

4.17.2. O projeto de desapropriacdo deverd seguir os moldes exigidos pelos normativos
indicados no processo SIE 5321/2020.

Projeto de Drenagem e OAC

4.18.1. Deverdo ser apresentados o dimensionamento e verificacdo de absolutamente
todos os dispositivos de drenagem projetados e/ou existentes, incluindo dispositivos de
drenagem superficial, subsuperficial, profunda, OACs, de contencdes, etc.

4.18.2. Apresentar notas de servico e quadro de quantidades.

Projeto de Obras Complementares

4.19.1. Devera englobar a implantag¢do de iluminagdo publica nas interse¢Ges projetadas
e/ou nos acessos de maior fluxo veicular.

4.19.2. Quanto as interferéncias com redes de servigo publico existentes ao longo da
rodovia, estas deverdo ser identificadas por meio do levantamento topografico cadastral
e, também, de consultas as concessiondrias de servicos e demais entes publicos e
privados responsaveis por possiveis elementos de instalacdes subterrdneas na regido de
implantacdo das obras que ndo sejam identificados no levantamento topografico
cadastral.

Observacgdes gerais:

4.20.1. Tendo-se em vista as etapas e os métodos construtivos, a Contratada
devera adotar solucdes técnicas que:

. Sejam compativeis com os materiais e insumos disponiveis na regido e que
estejam devidamente detalhadas no Plano de Execuc¢do da Obra;

. Garantam a seguranca de todos os usuarios do sistema vidrio em questdo,
sobretudo daqueles pertencentes as localidades proximas a rodovia;

. Mantenham a integridade do pavimento nos trechos em que forem previstos

desvios de trafego, que devera ter estrutura compativel com o volume de
trafego estimado para a fase de obras.

4.20.2. Os projetos deverdo apresentar quadros resumo de quantidades dos servicos e a
respectiva nota de servigos.

Custos e Orgamentos de Obras

4.21.1. O orgcamento é composto, resumidamente, pela planilha orgcamentaria com as
descricdes dos servicos, dos quantitativos, dos precos unitario e total, das composi¢des
de custo, do plano de execuc¢do da obra, do detalhamento dos custos de instalagdo de
canteiro de obras, dos custos de mobilizagdo de equipamento e dos custos de
administracao local.

4.21.2. O orcamento dos servicos previstos em projetos ou estudos que visam a
contratacdo de execugdo de obras e servicos devera conter todos os elementos
necessarios para o atendimento da metodologia de custos do DNIT, adotada por esta
SIE, bem como deve-se empregar o SICRO como referencial principal de custos.

4.21.3. O orcamento, em cada uma de suas fases (anteprojeto e projeto executivo), deve
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refletir o que foi determinado para cada disciplina na fase equivalente: os quantitativos
e servicos dos projetos devem ser correspondentes aos quantitativos e servicos do
orgamento.

4.21.4. Deve ser entregue um volume de orcamento contendo no minimo os itens
discriminados a seguir:

a) Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 1: Anteprojeto

¢ Descricao da metodologia de elabora¢ao do orcamento;

¢ Quadro-resumo do orcamento;

o Planilha de precos unitarios (orgcamento sintético) do SICOP;

o ComposicOes de custos unitarios do SICOP;

¢+ Composicdo do BDI;

o Curva ABC dos servigos e insumos;

o Croquido canteiro de obras e de instalagGes industriais (layout);

¢ Demonstrativo dos custos de instala¢des de canteiro de obras e industriais;

¢ Demonstrativo dos custos de mobilizacao e desmobilizacao;

¢ Demonstrativo dos custos de administracao local;

¢ Diagrama linear de obras com localizacao das fontes de materiais;

¢ Quadro-resumo de distancias médias de transporte — DMT;

o Arquivo KML/KMZ com a localizacdo dos fornecedores, PI/PF, canteiro de obras,
usinas, pedreiras e pontos notdveis do trecho da obra;

o Planilha de pesquisa de mercado, planilha de bindbmio de aquisicdo e transporte
dos insumos pesquisados, planilha de bindmio dos insumos asfalticos, planilhas de
estudo econdmico dos materiais usinados.

b) Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 2: Projeto Executivo

¢ Todos os itens listados na fase anterior (Projeto Final de Engenharia: Anteprojeto).

o Dados e informac¢bes complementares, solicitados durante a analise do Projeto
Final de Engenharia: Anteprojeto.

4.21.5. A empresa Contratada deverd entregar todos os arquivos editaveis, inclusive
planilhas em formato .xIs e quaisquer outros documentos em arquivos editaveis (.doc,
Xls, .dwg, etc.) utilizados na elaboracdo do volume de Orcamento de Obras.

4.21.6. O planejamento da execugdo da obra, o projeto do canteiro de obras e os
cronogramas fisicos, de utilizacdo dos equipamentos e de mao de obra para a execucdo
dos servicos devem ser elaborados concomitantemente com a elaboragdo do
orcamento, por serem condicionantes imprescindiveis, e devem ser devidamente
apresentados no projeto. Eventualmente, podem ser introduzidos elementos adicionais
ndo previstos na metodologia, para atender as peculiaridades dos servicos/projetos,
visto que esta SIE ndo possui instrucdo especifica para elaboracdo de orcamentos de
obra.

4.21.7. Conforme instituido pela IN SIE N2005/2020, os orcamentos devem ser elaborados
no Sistema Integrado de Controle de Obra Publicas (SICOP), utilizando-se os custos
referenciais e metodologia do sistema SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras)
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- salvo insumos ausentes no referencial, em que se admite o emprego de outras fontes
referenciais.

4.21.8. O orcamento deverad ser entregue a SIE por meio de processo no Sistema de Gestdo
de Processos Eletronicos (SGPE). Devera ainda possuir um volume préprio nos cadernos
de projeto, contemplando todos os itens citados neste documento, bem como devera
constar ART do responsdavel pela elaboracdo do orcamento - conforme preconiza a
Instrucdo Normativa SIE - n2 002/2022.

4.21.9. Conforme instituido pela IN SIE N2005/2020, deve-se utilizar a tabela referencial
SICRO, para obras e servicos de engenharia relacionados a infraestrutura rodovidria,
como Uunico referencial principal, visando o cumprimento do Decreto Federal n°
7.983/2013 e para que ndo haja duplicidade de precos de insumos iguais com precos
diferentes.

4.21.10. Admite-se a apropriacdao de composicdes de custo de outros referenciais, como
SINAPI, somente quando inexistentes no SICRO e desde que 0s insumos sejam
substituidos por seus correspondentes no SICRO.

4.21.11. Oemprego de insumos do SINAPI deve ocorrer somente quando da auséncia desses
do referencial SICRO.

4.21.12. O orcamento deve ser formulado com a tabela oficial referencial mais atual
disponivel, sendo ainda atualizado pelos indices de reajustamento do DNIT/FGV mais
atuais, limitando-se até a data base da ANP mais atual, conforme preconizado na IN
SIE/SC 008/2021. Os indices devem constar na planilha sintética e serem atribuidos aos
servicos conforme a classificacdo da Instrucdo Normativa n2 01/2023, do DNIT.

4.21.13. O orcamento referencial pode ser reajustado somente até a data-base
imediatamente anterior ao ultimo referencial (SICRO) publicado. Os orcamentos de
obras de infraestrutura devem ser elaborados com a tabela oficial referencial SICRO
mais atualizada.

4.21.14. A planilha orcamentdria deve apresentar a designacdo da rodovia, trecho,
segmento, extensdo, data-base do referencial de custo (SICRO), data-base do orcamento
basico (data da atualizacdo por indice), BDI e indicacdo se onerado ou desonerado.

4.21.15. E vedada a elaboracdo de orcamento sintético contendo “verbas” ou outras
unidades genéricas de medicdo, assim como a inclusdo de servicos com descri¢cdes

n u

genéricas ou imprecisas, a exemplo de “diversos”, “despesas gerais”, “provisdes para

” o«

contingéncias”, “eventuais” etc.”

4.21.16. Devera ser apresentado o orcamento nas duas condi¢cdes de recolhimento de
tributos previdenciarios possiveis - condicdo onerada e condicdo desonerada, conforme
instruido no Memorando-Circular n2 03/2016-DIREX, de 02 de fevereiro de 2016. Esse
memorando estd em consonancia com as Leis 12.844/2013 e 13.043/2014.

4.21.17. As quantidades langadas no orgamento sintético devem corresponder ao quadro
geral de quantidades do projeto — que por sua vez, devera corresponder aos quadros
resumo de quantidades nas disciplinas de projeto.

4.21.18. Devera ser entregue junto ao volume de orgamento a planilha sintética no formato
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XlIs (gerada no prdprio SICOP), bem como a planilha de licitantes, também em formato
Xls. A planilha de licitantes devera conter as seguintes informacdes no seu cabecalho:
nome do proponente, municipio, empreendimento (trecho), data base do orcamento e
CNPJ da empresa com células editaveis. Devera contemplar também duas colunas
editaveis, uma com custo unitario e outra com BDI. As demais células devem ser
bloqueadas (ndo editdveis), contendo as colunas: tabela referencial, cédigo auxiliar,
descricdo do servico, unidade, quantidade, custo unitario, BDI, preco unitario, valor
total. O preco unitério e valor total devem ser calculados com férmulas truncadas com
duas (02) casas decimais. Ainda, deve conter um subtotal por grupos e o valor global do
orgamento.

4.21.19. Devera ser adotado o previsto na IN DNIT 62/2021, no tocante ao BDI
diferenciado, em que se estabelece um BDI diferenciado para os precos de referéncia
de aquisicdo e transporte dos materiais betuminosos; para os servicos nao constantes
do SICRO, onde o custo de referéncia seja definido por meio de cotacGes de precos de
mercado, compostas de forma a permitir a execu¢do total do servico; bem como para
insumos de origem comercial que envolvem usinagem prévia, tais como massa asfaltica
comercial (sem CAP), concreto usinado comercial, etc. — que sao classificados como
servicos completos.

4.21.20. O BDI diferenciado devera ser aplicado, de forma geral, aos itens do orcamento de
elevada representatividade, de natureza especifica e de mero fornecimento, nos quais
se observa apenas a intermediacdo entre a construtora e o fornecedor (fabricante).

4.21.21. Na elaborag¢do do orcamento, devera ser considerado ainda as decisdes singulares
exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tais como:

. Processo n2 @LCC 22/00154490 — determinacdo da adoc¢do do BDI diferenciado para
aquisicdo de materiais como TERRAMESH e Pedra Detonada;

. Processo n2 @LCC 22/00609757 — determinacdo da adoc¢do do BDI diferenciado para
fornecimento de Macadame Seco (mistura de pd de pedra e brita 4).

4.21.22. A respeito da aplicacio do BDI diferenciado apenas em consequéncia da
representatividade do material ou equipamento em relacdao ao valor global da obra,
dependerd da analise do caso concreto, cabendo a contratada realizar suas
ponderacdes caso a caso, sempre levando em consideragcdo os demais requisitos
exigidos pela jurisprudéncia dos érgdos de controle quanto a natureza especifica dos
materiais e equipamentos, mera intermediacdo e atividade residual da construtora.

4.21.23. A relagdo de itens aqui elencados é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo
outros serem objeto de incidéncia do BDI diferenciado, a depender da andlise do
engenheiro responsavel da empresa Contratada.

4.21.24. O volume de orgamento deve apresentar todas as composicdes de servicos
principais (agueles inseridos na planilha sintética) e todas as composi¢Ges auxiliares.

4.21.25. As Composi¢des de Custos Unitdrios devem ser apresentadas compativeis com os
bancos de dados oficiais — SICRO e/ou SINAPI.

4.21.26. As composicdes de custos empregadas no orcamento devem estar em
consonancia com os consumos e técnicas do projeto. E imprescindivel consultar os
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Manuais, Cadernos Técnicos e Planilhas de Equipe Mecanica (PEM) do SICRO para
verificacdo do atendimento da composicdo a realidade do projeto.

4.21.27. As composicGes de custo unitdrio criadas devem ser sempre referenciadas no
proprio SICOP, no campo “observagdo”. Quando houver apropriagcdo de composicoes de
custo de outros referenciais ou adaptacdes das composi¢cdes do SICRO, deve-se
referenciar a composicdo original e detalhar as modificacbes realizadas (quando
existirem), apresentando uma memdria de calculo que detalhe a adaptacdo dos
consumos de insumos para as especificidades do projeto, adaptacdo da mao de obra,
alteracdo de produtividade e condicionantes dos equipamentos, alteragdo de
equipamentos etc.

4.21.28. Para composi¢cdes proprias sem referéncias oficiais (SICRO ou SINAPI), no caso
daqueles servicos ainda ndo mapeados pelo DNIT ou CAIXA, deve-se atender, no que
couber, a Instrucdo Normativa DNIT n2 44/2021, que dispde sobre os critérios para
criagdo de composicdes de custos unitdrios de servicos ndo constantes no
SICRO/SINAPI, especialmente a:

¢ especificacdo, contendo a descricao detalhada da metodologia de execucgao, os
equipamentos, mado de obra e materiais a empregar;

o critérios de medicdo, pagamento e aceitagdo do servico;

o diagrama sequencial de atividades;

o descricao dos equipamentos a empregar na execucao dos servicos, quando esses
ndo constarem no SICRO, incluindo suas principais caracteristicas (marca e
modelo) e todos os parametros formadores de custo (poténcia, capacidade, mao
de obra de operacao, etc.);

¢+ memoria de calculo do custo hordrio dos equipamentos, quando esses ndo
constarem do SICRO, em consonancia a metodologia estabelecida pelo Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

4.21.29. ComposicGes proprias de custo criadas a partir de referenciais de custo ndo
oficiais do Estado de Santa Catarina serdao admitidas desde que sejam apresentadas as
respectivas composicGes de custo originais, e que sejam pertencentes a uma midia
especializada de dominio amplo ou de tabela de referéncia formalmente aprovada em
drgdo publico.

4.21.30. O transporte dos materiais deve ser desvinculado das composi¢des de custo dos
servicos de pavimentacdo, conforme decisdo do TCE — Processo N2 @LCC 22/00609757.
A desvinculacdo deve ser apresentada na planilha orcamentdria, bem como devera ser
apresentado memorial de célculo dos transportes desvinculados.

4.21.31. A desvinculacdo devera ser realizada para todos os servigos contidos no grupo de
pavimentacdo, para os materiais que sdo distribuidos linearmente no trecho (ex.: usina-
trecho, fornecedor-trecho, canteiro-trecho, trecho-bota-espera etc.), da seguinte
forma: desvincular os custos de momento de transporte, fazendo constar em planilha
(quadro de quantidades e planilha orgamentaria). Devem ser agrupados de acordo com
tipo de equipamento/caminh3o transportador. E opcional agrupar por servico, todavia,
recomenda- se agrupar por caminhdo e por servi¢co. Os insumos alocados em um ponto
fixo ndo devem ser desvinculados, como por exemplo: os materiais pétreos para
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usinagem.

4.21.32. Devera ser apresentada a memoria de calculo contendo descricdo do servico de

pavimentac¢do, quantitativo, descricdo dos materiais, densidade, coeficiente unitario em
tonelada por unidade de servico, quantidade total em tonelada, distancia de transporte
entre fornecedor e destino (DMT), quantitativo binomial tonelada x km.

4.21.33. Devera ser apresentada curva ABC de insumos materiais conforme Acérddo n2

2.816/2014-TCU-Plenario e Acérddo n® 157/2009-TCU-Plenédrio, a partir da qual o
projetista deve realizar pesquisa de mercado para os insumos pertencentes a faixa A.
Também, devera ser apresentada a curva ABC dos servicos. Recomenda-se observar
atentamente se os servigos pertencentes as faixas A e B estdo coerentes, sem nenhuma
inconsisténcia, dado seu grande impacto financeiro. Deve ser anexada no volume de
orcamento a curva ABC gerada antes da pesquisa de mercado.

4.21.34. Deverdo ser consideradas as premissas do Memorando n2 322/2014-CGCIT/DIREX

e as orienta¢des do Informativo SICRO n? 01/2017, com destaque especial para o
pardgrafo que diz:

¢ Primando pelas boas praticas de orcamentacdo, a Coordenacgdo-Geral de Custos
defende a necessidade indispensdvel de realizacdo de pesquisa de campo para
estabelecer os precos praticados pelo mercado local de uma obra especifica,
particularmente para os materiais pétreos e agregados em condicdo comercial e
para os insumos mais relevantes da Curva ABC.

4.21.35. Deverdo ser cotados todos os insumos pertencentes a faixa A da curva ABC de

insumos materiais (exceto aqueles com regramento préprio, como é o caso dos
produtos asfalticos). Os precos cotados deverdo ser apresentados em uma (ou mais)
planilha (s) de bindbmio de cotagdo incluindo os dados da pesquisa de mercado, precgos
de insumos e custos de transporte. Dessa maneira, deverdo ser apresentadas duas
planilhas:

a) Sendo uma planilha para a “Pesquisa de Mercado” ou “Mapa de Cotagdes”, em que deverao

constar todas as informacgdes da pesquisa de mercado, tais como:

o Dados dos fornecedores (endereco, cidade, telefone etc.);

o Histdrico/tentativas de contato, forma de contato;

¢ Negativas de fornecimento (capacidade produtiva comprometida, insumo nao
produzido etc.);

o Tipo de frete;

o DMT;

o Data dacotagdo e etc.

b) A segunda planilha para o “bindmio da pesquisa de mercado”, onde devera constar, no minimo:

¢ Arelacdo de fornecedores que prestou cotagdes;
¢ Local/origem;

¢ Data da cotacao;

o Formade frete;

o DMT;

¢ Preco cotado;

¢ indices de reajuste;
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o Preco equalizado (atualizado ou retroagido)

¢ Precos da aquisicdo e transporte;

¢ Resultado do binémio para cada material cotado;
o Justificativa de escolha do fornecedor (Lei 14133).

4.21.36. Deverdo ser obtidas no minimo 03 (trés) cotagGes. As cotagdes obtidas devem ser
anexadas no volume de orcamento, sendo admitidas cotacdes de até 180 dias. Além do
numero minimo de cotagdes, deve-se garantir que sejam considerados os fornecedores
mais préximos ao trecho da obra.

4.21.37. Quando nao for possivel obter o nUmero minimo de cota¢Ges ou cotagdes dos
fornecedores mais proximos da obra, deverd ser apresentada justificativa
fundamentada nas negativas de fornecimento ou justificativas de auséncia de cotagao -
comprovando o motivo, como por exemplo, por meio da apresentacao da planilha de
pesquisa de mercado/mapa de cotacbes em que foram registradas as tentativas
fracassadas de cotacdo, negativas de fornecimento, comprovacdo de capacidade
produtiva comprometida, ou auséncia de licencgas etc.

4.21.38. Conforme Lei n? 14.133/2021, devera ser apresentada justificativa da escolha dos
fornecedores.

4.21.39. Para apresentacdao do item de aquisicdo e transporte de materiais betuminosos,
deverado ser consideradas as instru¢des contidas na Portaria do DNIT n2 1.977, de 25 de
outubro de 2017.

4.21.40. Para os itens de aquisicdo e transporte de materiais betuminosos, deverdao ser
empregados os precos divulgados pela ANP, bem como deverda ser apresentada
memoria de calculo do bindmio de aquisicdo e transporte dos insumos asfalticos,
contemplando a formulagao do custo final, custo de aquisi¢ao, custo de transporte, custo
tarifario, aplicacdo de impostos (Resolugdo ANP N2 35/2016) etc.

4.21.41. Para os itens de aquisicdo e transporte de materiais betuminosos, devera ser
aplicado o regramento previsto no Convénio de ICMS n® 189/2021, da CONFAZ (ou
posterior), que autoriza os Estados de S3o Paulo, Ceara, Parana e Rio Grande do Sul e o
Distrito Federal a conceder isengdao de ICMS nas opera¢Ges com cimento asfaltico de
petréleo, denominado "asfalto ecoldgico" ou "asfalto de borracha" (AB 8 e AB 22).

4.21.42. Para o item de aquisicdo e transporte de CAP, deverd ser considerado o DMT
(Distancia Média de Transporte) da refinaria até a Usina (ou usinas comerciais
estudadas).

4.21.43. Para o item de aquisicdo e transporte de emulsées, devera ser considerada a DMT
(Distdncia Média de Transporte) do distribuidor até o inicio/fim do trecho, pois a
patrulha destes servicos ja contempla uma DMT local no trecho de 15 km. Para os casos
em que a DMT do trecho exceder 15 km, deverad ser considerada a distancia média
excedente.

4.21.44. O volume de projeto devera conter o quadro de DMT (Distancia Média de
Transporte), apresentando origem e destino de cada material. Também, devera ser
apresentado o mapa/diagrama de distribuicdo de materiais (Diagrama Linear de
Materiais), contendo informacées de localizacdo e distancia.
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4.21.45. Na apresentacdao do diagrama linear com localizacdao das fontes de materiais,
deverao ser indicadas as jazidas de solo (areas de empréstimo ou fornecedor comercial
— quando couber), os areais (comerciais e para extracdo/material produzido - quando
houver), as pedreiras (comerciais e para exploracdo/material produzido - quando
houver), as usinas de solos e asfaltos (comerciais ou instalages no trecho), as centrais de
concreto (comerciais ou instalagdes no trecho), com suas distancias de transporte
devidamente cotadas.

4.21.46. Ademais, no diagrama linear devera ser indicada a localizacdo do trecho, canteiro
de obras referencial, principais polos comerciais, origem dos insumos da obra, destino
dos materiais, DMT local, DMT comercial etc.

4.21.47. A projetista devera avaliar a melhor posicdo para a localizacdo das instalaces de
canteiro de obras e usinas, considerando aspectos logisticos, técnicos e econGmicos,
procurando otimizar as distancias de transporte

4.21.48. Devera ser apresentada a “DMT local” (canteiro ao trecho; instalagdes industriais
ao trecho; trecho ao bota-fora; caixa de empréstimo ao trecho etc.) e “DMT comercial”
(fornecedor até o trecho; fornecedor até o canteiro) individualmente, pois ha casos em
gue sera considerada somente a DMT local.

4.21.49. Para insumos referenciais, o quadro de DMT serve como base para logistica da
obra e planejamento da execugdo, todavia, nesses insumos referenciais ndo devera
incidir DMT comercial — incidindo somente DMT local, tendo em vista que o SICRO e
SINAPI j& possuem precos médios de insumos posto em obra. J4 para insumos cotados
no mercado devera incidir tanto DMT local quanto DMT comercial nos itens de
transporte - sempre que a cota¢do vencedora do bindbmio seja FOB.

4.21.50. A memdria de calculo das Distancias Médias de Transporte (DMTs) devera estar
detalhada no projeto e, ainda, deverd estar compativel com o diagrama linear de obras
e com a localizacdo das fontes de materiais.

4.21.51. A Administragdo Local deverd ser apresentada em concordancia com o Volume 8 —
Administracao Local — dos manuais de custos do Sistema de Custos Referenciais de Obras
do DNIT.

4.21.52. Devera ser apresentado célculo detalhado da administracdo local de acordo com a
metodologia SICRO, contendo os custos mensais por parcela e planilha resumo de
administracao local, conforme exemplo do DNIT constante no Volume 8 do SICRO. E, caso
haja alguma adaptacdo na administracgdo local, essa devera ser justificada.

4.21.53. Devera ser apresentada a quantidade de mao de obra (nimero de funcionarios)
das parcelas fixa, vinculada e varidvel para dimensionamento do canteiro. Devera ser
avaliado o percentual do valor da administracdo local em relagdo ao valor global da
obra, visando atender ao Acérdido N22622/2013 TCU Plendrio.

4.21.54. A Administracdo Local deverda ser inserida como item unitdrio na planilha
orcamentdria.

4.21.55. A mobilizagcdo de equipamentos e mao de obra devera considerar os documentos
normativos IPR-739-2010 e o Volume 9 — Mobilizacao e desmobilizacdo — do Sistema de

Pagina 47 de 110



K3

e
GOvsC

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAGOES

Custos Referenciais de Obras do DNIT.

4.21.56. Devera ser apresentada a demonstracdao do calculo dos custos de mobilizacdo
conforme Volume 9, observando o exemplo apresentado no manual. E, apresentar
histograma de equipamentos da obra visando justificar a quantidade adotada para cada
equipamento nos custos de mobilizagdo.

4.21.57. A mobilizagdo/desmobilizacdo devera ser inserida como item unitario na planilha
orcamentdria.

4.21.58. Asinstalacdes de canteiro de obras e demais instalagdes industriais para a execucao
das obras deverao ser dimensionadas e orcadas considerando-se o Volume 7 — Canteiro
de Obras — do Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT, sendo obrigatéria a
precificacdo dos caminhos de servicos e dos desvios de trafego, porventura necessarios.

4.21.59. A Contratada devera apresentar o projeto do canteiro de obras, recorrendo aos
canteiros-tipo do SICRO como uma referéncia de apoio. O canteiro deve atender a
metodologia do SICRO, sendo dimensionado e idealizado de acordo com a natureza da
obra e seu porte, e, preferencialmente, considerando caracteristicas/singularidades
regionais do local da obra.

4.21.60. Devera ser apresentado célculo detalhado do canteiro de obras de acordo com o
exemplo do volume de canteiros do SICRO e caso haja alguma adaptagao para atender a
realidade da obra, devera ser justificada.

4.21.61. Deverd ser apresentado o histograma de mdo de obra empregado no
dimensionamento do canteiro e o demonstrativo do CMCC - Custo Médio da
Construcdo Civil calculado pelo IBGE (verificar condi¢do de onerado ou nao).

4.21.62. O Canteiro de Obras devera ser inserido como item unitario na planilha
orcamentdria.

4.21.63. Quando for previsto a utilizacdo de agregados comerciais como fonte de material,
devera ser apresentado estudo econémico para definicdio da origem dos materiais
usinados: se usinados comercialmente ou se usinados na obra (com material comercial)
com instalacao de usinas.

4.21.64. Deverdo ser consideradas todas as usinas previstas em projeto (solos, asfaltos,
concreto), informando local referencial de instalacdo e considerando todas as
instalagGes necessarias (instalagdes industriais e complementares).

4.21.65. O estudo econdémico por si s6 ndo define a origem da usinagem dos materiais.
Adicionalmente, deverao ainda ser considerados fatores técnicos, ambientais e legais.

4.21.66. Ressalta-se que o estudo econdmico de usinagem mencionado no item anterior se
refere exclusivamente a origem da usinagem dos materiais — e ndo sobre a origem dos
materiais pétreos (se comerciais ou produzidos).

4.21.67. Quando se tratar de obra realizada em periodo noturno, deverd ser calculado
adicional noturno conforme preconizado na metodologia SICRO. Adicionalmente,
deverdo ser indicados os servicos realizados em periodo noturno tanto na planilha de
guantitativos quanto no orgamento sintético.

4.21.68. Quando a obra for realizada parcialmente em periodo noturno devem ser criadas
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composicoes e insumos de mao de obra e equipamentos que diferenciem os servicos
executados em trabalho noturno daqueles em diurno, tendo em vista que o adicional
incide sobre a mdo de obra, que muitas vezes é comum a servicos executados em
ambos periodos.

4.21.69. O adicional noturno devera ser calculado para mdo de obra ordinaria (direta e de
operacdo de equipamentos), bem como para mao de obra especializada (administracao
local) que trabalhara no periodo noturno.

4.21.70. Em razdo dos servigos executados no periodo noturno, o projetista devera avaliar
a necessidade de incidéncia de FIT, dado que usualmente o fluxo de veiculos no periodo
noturno é menor.

4.21.71. Devera ser apresentado na planilha orcamentdria, o conjunto de servicos de
sinalizagdo provisdria. Este servico deve ser acompanhado de uma planta modelo e um
guantitativo com o tempo de permanéncia em obra. As composi¢oes devem considerar
o numero de deslocamentos de cada grupo especifico de sinalizacdo.

4.21.72. Deve-se determinar a quantidade de conjuntos, o tempo de permanéncia na obra,
o numero de deslocamentos (mensais, quinzenais etc.), quantidade total de unidades.

4.21.73. Tendo em vista que a sinalizagdo proviséria do SICRO é voltada para obras de
manutencdo e conserva¢do, em que hda implantacdo e retirada didria dos elementos de
sinalizacdo, caso o plano de ataque da sinalizacao de obras ndo preveja uma escala de
implantacdo e retirada didria, é fundamental promover os devidos ajustes nas
composi¢cGes de custo, de forma que o tempo fixo e momento de transporte sejam
medidos com base na quantidade planejada de implantacdo/retirada durante a obra.

4.21.74. Na fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 2: Projeto Executivo, deverao ser
apresentados todos os itens solicitados na Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 1:
Anteprojeto. Além disso, deverdo ser apresentados os dados e as informacGes
complementares que se fizerem necessarios na Fase de Projeto Executivo e que forem
solicitados durante a andlise do Anteprojeto.

Plano de Execucgao de Obras

4.22.1. O plano de execucdo visa a obtencdo dos pardmetros necessarios a elaboracdo do
cronograma fisico de cada atividade especifica, considerando a logistica para execugao
da obra; o dimensionamento dos equipamentos, do pessoal técnico e do layout das
instalacGes necessarias a execucdo dos servicos. Permite ainda, a andlise e verificagdo
posterior da compatibilidade entre esses elementos.

4.22.2. Deve-se incluir as tarefas do plano de ataque e apontar, inclusive, as etapas
subsequentes, as obras provisdrias a executar e demolir, incluindo as de protecdo
ambiental, caminhos de servico, desvios, etc., além de providéncias importantes a
serem tomadas.

4.22.3. Conforme a IS-222 (DNIT/IPR-726-2006), a apresentacdo do plano de execugdo deve
abranger as tarefas de plano de ataque dos servigos, os cronogramas, bem como o
dimensionamento e layout das instalagcdes necessarias a execucdo dos servicos.

4.22.4, A 1S-16/23 SIE/SC, informa que no plano de execucdo deve constar situacdes
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especiais e/ou riscos, que possam ocorrer durante a execugdo das obras. Esses fatos
devem ser detalhados da seguinte forma:

o Descricdo dos aspectos especiais relevantes para a execucdo de obras (métodos
construtivos, aspectos de meio ambiente, precaugdes especiais etc.);
o Descricao e definicao dos principais riscos.

4.22.5. O plano de execugdo de obras, em cada uma de suas fases (anteprojeto e projeto
executivo), deve apresentar conformidade e compatibilidade dos servicos e
guantitativos previamente estabelecidos para serem executados, contendo, no minimo,
os elementos destacados a seguir:

a) Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 1: Anteprojeto

¢+  Mapa de localizagdo da obra e pontos notaveis;

' Quadro de quantidades;

¢ Relac¢do de pessoal técnico;

o Cronograma de mao de obra (histograma de mao de obra);

¢ Rela¢do de equipamentos minimos;

¢ Cronograma de utilizacdo de equipamentos (histograma de equipamentos);

¢ lLayout, dimensionamento e planejamento do canteiro de obras;

¢ Cronograma fisico-financeiro, contendo:Diagrama de barras; Identificacdo e
descricdo do caminho critico; e Identificacdo e justificativa do tempo total de
execugao.

' Plano de ataque da obra;

¢ Plano de execugdo da obra.

¢ Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 2: Projeto Executivo

¢ Todos os itens listados na fase anterior (Projeto Final de Engenharia: Anteprojeto);

' Dados e informaces complementares, solicitados durante a andlise do Projeto Final
de Engenharia: Anteprojeto.

4.22.6. Na fase de Estudo de Corredores, de acordo com a 1S-16/23 SIE/SC, deve-se levantar
as quantidades dos servicos previstos e elaborar os custos e orgamento estimativo para
cada alternativa de tracado estudada.

4.22.7. Na Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 1: Anteprojeto, de acordo com a IS-
16/23 SIE/SC, deve-se quantificar todos os servigos que compde o projeto e elaborar
um orgamento mais detalhado da obra, incluindo as composi¢des de custos unitarios.

4.22.8. Na Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 1: Anteprojeto, o plano de
execucdo da obra deverd ser elaborado respeitando as premissas dos documentos
normativos IS- 16/23 SIE/SC, IS 222 (IPR-739-2010) e dos manuais de custos do SICRO
(Volume 6 — Fator de influéncia de chuvas — e Volume 7 — Canteiros) que orientam a
apresentacdo de, no minimo:

o Estrutura Analitica do Projeto (EAP), considerando:
e  Caracteristicas do tipo de obra;
e  Atividades decompostas dos servigos necessarios a execugao da obra;
e  Atividades de licenciamento ambiental da rodovia e de explorac¢do de jazidas
e pedreiras — quando houver;
e Atividades de desapropriacdo, mobilizacdo e instalacdes da obra, obras
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provisorias;

e  Ocorréncias climaticas (chuvas, cheias de rios, inundacgdes);

e  Travessia urbana;

e Interferéncias com instalacGes existentes, com regido indigena,

processos judiciais etc.

Plano de ataque da obra que tenha como objetivo a apresentacdo de uma sequéncia
racional de atividades, conforme EAP e planejamento dos servigos a serem executados,
com indicacdo dos problemas de natureza climatica, administrativa, técnica e de
seguranca, do periodo de inicio da execugdo das atividades previstas, das consequéncias
referentes a localiza¢do, do tipo de obra e dos fatores condicionantes para construgao,
além de implicagGes devido ao trafego existente em caso de rodovias ja existentes. O
plano de ataque deve conter todas as fases e servigos da obra explicados de forma clara e
especifica.
Analise de aspectos relativos ao apoio logistico;
Andlise dos aspectos ambientais, incluindo a obtencdo do licenciamento ambiental da
rodovia e de exploracao de jazidas e pedreiras — quando houver;
Andlise de aspectos especiais e riscos durante a execuc¢do da obra, inclusive sobre
protecdo ambiental, caminhos de servico e desvios de trafego;
Levantamento de equipamentos minimos;
Cronograma de utilizagdo do equipamento que devera determinar a quantidade, o tipo e
o periodo de utilizagdo dos diferentes equipamentos previstos para execuc¢do de todos
0s servicos previstos em projeto, assim como uma rela¢do do equipamento minimo.

Levantamento de mao de obra para a execuc¢ao dos servicos e histograma de mao de obra;
Definicdo das instalacdes industriais, assim como dos canteiros de obras. Os
dimensionamentos e a elaboracdao do layout das instalagbes devem apresentar
caracteristicas da obra como um conjunto;

Origem dos principais insumos;

Cronograma fisico de obras, considerando:

e  Conjuntos de trabalho e atividades da obra (EAP), bem como as relagées de
procedéncia;

e Quantitativos da obra;

e Disponibilidade minima de equipamentos e insumos;

e Rendimento de equipamentos e mdo de obra (produtividades dos
servicos, conforme composicoes referenciais de custo);

e O emprego da técnica de planificacdo de redes (método CPM), obtendo
uma adequada segmentacdo e controle dos prazos durante o periodo de
execucgao;

e Aobtencdo do prazo total da obra por meio da identificagdo do caminho
critico, através da analise do cronograma elaborado pelo método CPM.

Cronograma fisico-financeiro.

4.22.9. Na Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 2: Projeto Executivo, de acordo com

a 1S-16/23 SIE/SC, deve-se quantificar todos os servigos integrantes da obra, elaborar
orcamento detalhado e realizar o planejamento fisico e financeiro da obra.

4.22.10. Na Fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 2: Projeto Executivo, também deve-

se apresentar todos os itens solicitados na Fase de Anteprojeto, bem como os dados e
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as informacdes complementares que se fizerem necessarios na Fase de Projeto
Executivo.

Estudos e Projetos de Meio Ambiente

4.23.1. O Estudo e projeto de meio ambiente devera seguir a Instrugdo de Servigo (IS) n2 05,
bem como as demais legislagGes e normas técnicas aplicaveis, conforme indicado neste
termo de referéncia.

4.23.1.1. O Estudo e Projeto de meio ambiente da fase de estudos de corredores
devera conter elementos suficientes para o pedido de licenca ambiental
prévia.

4.23.1.2. O Estudo e Projeto de Meio Ambiente da fase executivo final deverd
conter todos os elementos necessarios, em nivel executivo (com orgamento),
para o pedido de licenca ambiental de instalagdo e licitacdo do projeto. Dessa
forma, o estudo deverd levar em consideragdo as condicionantes ambientais
da licenga prévia e a participacdo de entes intervenientes.

4.23.1.3. Junto ao estudo e projeto de meio ambiente deverdo ser encaminhados os
arquivos vetoriais utilizados para elaboracdao dos mapas. Junto ao projeto
executivo, devera ser encaminhado arquivo shapefile, datum SIRGAS 2000, SRC
UTM 22S, contendo, ao menos, os marcos quilométricos, offset com cortes e
aterros, localizacdo de passagens de fauna e cercas direcionadoras, localizacdo
de obras de contencgado previstas e poligonos de supressao.

4.23.1.4. Deverd ser evitada a supressdo de vegetagdo primaria ou em estagio
avancado de regeneragdo. Caso ocorra, havera a necessidade legal de
elaboracdo de EIA/RIMA, o que devera ser avaliado junto a fiscalizacdo e
gestdo do contrato. Além disso, o projeto devera evitar adentrar em unidades
de conservacdo, e sempre que possivel, de suas zonas de amortecimento.

4.23.1.5. Deverdo ser executadas campanhas de monitoramento de fauna com
dados primarios. A campanha de estudo e levantamento faunistico na area de
influéncia do projeto, considerando dados primarios e secunddarios, para os
grupos mastofauna, avifauna e herpetofauna, utilizando de metodologias
amplamente reconhecidas, como busca direta, caminhamento busca por
vestigios, pontos de escuta e utilizacdo de armadilhas fotograficas. A campanha
deverd ter no minimo
5 dias de campo e ser elaborada por profissionais habilitados e deverd ser
entregue relatério de campanha contendo, minimamente, a metodologia
empregada, resultados obtidos e analise dos resultados. As campanhas de
fauna ao longo do projeto deverdo representar a sazonalidade da regido,
portanto, estima-se a execucao destas trimestralmente ao longo do primeiro
ano de contrato. A empresa deverd providenciar a documentagdo para
obtencdo de LAC ou AuA de fauna, se necessario. O relatério devera compilar
as informacgdes das campanhas anteriores. Os resultados do levantamento
baseiam-se nas medidas de mitigacdao dos impactos sobre a fauna.

4.23.1.6. Aempresa contratada deverd, assim que definido o tragado previsto, obter
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as documentacGes necessarias para o pedido de Autorizacdo de Corte de
Vegetacdo, considerando as normativas vigentes do IMA, incluindo supressao
de vegetacdo nativa em area rural e/ou urbana, espécies isoladas e
ameacadas de extingdo e seguir as especificagGes de servico para inventario
florestal em anexo. O valor a ser pago se baseia na drea de vegetacdo nativa
objeto da solicitacdo da AuC, todavia, considera-se todos os servicos
necessarios, como execu¢do do inventario florestal amostral, censo de
individuos isolados e contabilizacdo de espécies ameacadas. Além disso, os
poligonos de supressdo de vegetacdao poderdo considerar uma folga de, no
maximo, 3 a 5m do offset planejado, conforme ajustado com a fiscaliza¢do
antes do inicio dos trabalhos.

4.23.1.7. Elaborar a Ficha de Caracterizacdo da Atividade (FCA), bem como seus

documentos acessdrios, para encaminhamento ao IPHAN, conforme Instrucdo
Normativa 001/2015, na fase do Projeto Final de Engenharia.

Anadlise Econdmica

4.24.1. A cada etapa do projeto, deve ser avaliada a viabilidade do empreendimento para,
posteriormente, seguir para a etapa seguinte.

NORMAS E INSTRUCOES DE SERVICO

4.25.1. Os estudos e projetos a serem elaborados deverdao seguir o estabelecido nas
Instrugdes de Servigco da SIE e Manuais do DNIT. Na falta destes, deverdo ser utilizadas
as Diretrizes Basicas Para Elaboracdo de Estudos e Projetos rodoviarios, Publicagdo IPR-
726 do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes).

4.25.2. A Contratada devera utilizar, de forma complementar, as Instrugdes de Servico do
DNIT, nos casos em que as Instrucdes de Servico da SIE forem omissas ou desatualizadas,
em especial aquelas que tratam de levantamentos para projeto de Pavimentacdo, de
estudos e projetos de Obras de Arte Especiais e Levantamento Topografico.

4.25.3. A elaboracdo dos trabalhos deve atender ao que especificam este Termo de

Referéncia, Edital e Anexos, normas e legislagdes vigentes, sendo que a profundidade e o
nivel de detalhamento dos trabalhos em cada fase de projeto estdo estabelecidos nas
Instrugdes de Servigo (IS) correspondentes a cada area de atuacao, a seguir discriminadas,
e que devem ser observadas na elaboracdo dos projetos:

CADERNO TECNICO PARA PROJETOS DE TRANSPORTE ATIVO EM TRAVESSIAS URBANAS - VOLUME 1
CADERNO TECNICO PARA PROJETOS DE MOBILIARIOS - TRAVESSIAS URBANAS - VOLUME 2

IS— 01 INSTRUGAO DE SERVICO PARA A ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS

IS— 02 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA ESTUDO DE TRAFEGO

IS— 03 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA ESTUDO TOPOGRAFICO

IS— 04 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA ESTUDO GEOLOGICO

IS— 05 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA ESTUDO E PROJETO DE MEIO AMBIENTE

IS— 06 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA ESTUDO HIDROLOGICO

IS— 07 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA ESTUDO GEOTECNICO

IS— 08 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA PROJETO GEOMETRICO

IS—09 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA PROJETO DE TERRAPLENAGEM

IS— 10 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA PROJETO GEOTECNICO

IS—11 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA PROJETO DE DRENAGEM

IS—12 INSTRUGAO DE SERVIGO PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO
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IS— 13 INSTRUCAO DE SERVICO PARA PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
IS— 14 INSTRUCAO DE SERVICO PARA PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
IS— 15 INSTRUCAO DE SERVICO PARA PROJETO DE DESAPROPRIACAO

IS— 16 INSTRUCAO DE SERVICO PARA PLANO DE EXECUCAO

IS— 17 INSTRUCAO DE SERVICO PARA ANALISE ECONOMICA

IS— 18 INSTRUCAO DE SERVICO PARA APRESENTAGAO DE RELATORIOS

4.25.4, PublicagGes da SIE-SC e outras publicagdes complementares a serem observadas:

DCE-R — ENCADEAMENTO FUNCIONAL DE REDES;

DCE-C - DCE PARTE - CONDUCAO DO TRACADO;

DCE-S - DCE PARTE - SECOES TRANSVERSAIS;

DCE-I-1 - INTERSECOES PARTE 1 - INTERSECOES DE NVEL UNICO;

DCE-I-2 - INTERSECOES PARTE 2 - INTERSECOES A NIVEIS DIVERSOS;

DCE-I-2A - ATUALIZACAO DAS DIRETRIZES PARA A CONCEPCAO DE INTERSECOES A NiVEIS DIVERSOS
FORA DE AREAS URBANIZADAS, COMPLEMENTACAO PARA A DCE-I-2;

DCE-I-2B - INDICACOES DE PROJETO PARA INTERSECOES A NIVEIS DIVERSOS EM
ESTRADAS DO GRUPO DE CATEGORIA B, COMPLEMENTACAO PARA A DCE-I-2;

RCE-EPU - ESTRADAS PRINCIPAIS URBANAS;

GABARITOS DE GIRO DOS VEICULOS REPRESENTATIVOS DA FROTA;

UTILIZACAO E CONFIGURACAO DE ROTATORIAS FORA DE AREAS URBANIZADAS;

MANUAL PARA CALCULO DA CAPACIDADE DE INTERSECOES SEM SEMAFORO;

DME-1 - DME PARTE 1 - DIMENSIONAMENTO E POSICIONAMENTO GEOMETRICO DE SINAIS DE
MARCAGAO (UTILIZACAO COMPLEMENTAR AO CONTRAN);

DME-2 - DME PARTE 2 - UTILIZACAO E GEOMETRIA DE MARCACAO DE PISTAS DE TRANSITO
(UTILIZAGAO COMPLEMENTAR AO CONTRAN);

MANUAIS DE SINALIZACAO DO CONTRAN;

NORMAS DA ABNT;

NORMAS E MANUAIS DO DNIT, NO QUE COUBER, EM COMPLEMENTAGAO AS PUBLICACOES DA
SIE-SC.

4.25.5. Em complementacdo a tematica de custos e orcamentos, brevemente abordada
nos documentos e instrucdes de projeto, deverdo ser atendidas as seguintes instrugdes,
recomendacdes, orienta¢des e documentos técnicos:

Instrucdo Normativa SIE/SC n° 005/2020;

Instrucdo Normativa SIE/SC n° 008/2021;

Instrugdo Normativa DNIT n2 44/2021;

Instrugdo Normativa DNIT n2 62/2021;

Instrugdo Normativa DNIT n2 01/2023;

Decreto Federal n° 7.983/2013;

Lei n212.844/2013 e 13.043/2014;

Lei n2 14133/2021;

Lein®12.462/2011;

Portaria DNIT n2 1.977/2017;

Convénio ICMS n2 189/2021, CONFAZ;

Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes DNIT:
o Volume 01 - Metodologia e Conceitos;

Volume 02 - Pesquisa de Precos;

Volume 03 — Equipamentos;

Volume 04 - Mo de Obra;

Volume 05 — Materiais;

Volume 06 - Fator de Influéncia de Chuvas;

Volume 07 — Canteiros;

Volume 08 - Administracao Local;

Volume 09 - Mobilizacao e Desmobilizacao;

Volume 10 - Manuais Técnicos;

Volume 11 - Composi¢des de Custos;

O O O O O O O OO o0 0o
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o Volume 12 - Produgdes de Equipes Mecanicas;

Cadernos técnicos do SICRO;

Planilhas de Equipes Mecanicas (PEM) do SICRO;

Relatdrios de ocorréncias do SICRO;

Acérddo n22.622/2013, TCU-Plenario;

Acérddo n2 2.816/2014, TCU-Plenario;

Acord3o n2 157/2009, TCU-Plenério;

Orientacdes para Elaboragdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas, TCU, 2014;

Consultas oficiais a CGCIT/DNIT realizadas por esta SIE;

Decisdes TCE/SC instruidas para SIE;

Decisbes SIE/SC: oficios internos com instrugdes ou recomendagdes técnicas advindas de setores

especialistas ou gabinete;

e Estudo de Ocorréncias Minerais para Emprego Imediato na Construgao Civil IS-DG n.2 01, de
23/01/2018.

4.25.6. Em complementacdo a instrugdo normativa IS 05, no ambito de meio
ambiente, devera atender e observar a legislagdo ambiental vigente, em especial:

i. Instrucdao Normativa IMA n263;

ii. Instrugdes Normativas IMA n223, 24, 38,57 e 62;
iii. Instrucdo Normativa IPHAN n2001/2015;

iv. Lei n29.985/2000;

v. Lei n? 11.428/2006;

vi. Lei n?12.651/2012;

vii. Lei Complementar n2140/2011;

viii. Lei Estadual n214.675/2009;

ix. Lei Estadual n218.350/2022;

X. Manual de Gestdo Ambiental (DEINFRA, 2015);
xi. Demais legislacGes e resolugcdes CONSEMA e CONAMA aplicaveis ao caso.

4.25.7. A relacdao de documentos citados acima ndo exime a Contratada de atender a
atualizagGes, bem como a novas normativas, instrugdes ou recomendag¢des que venham
a surgir no decorrer da execucdo do contrato.

4.25.8. As IS, DCE e outras publicacdes da SIE-SC informadas acima podem ser acessadas
no site: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos - Engenharia Rodoviaria.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Davistoria para a licitacao

5.1.1. Para o correto dimensionamento e a elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria no trecho do empreendimento.

5.1.2. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd realizar um
agendamento prévio junto a Coordenadoria Regional de Infraestrutura Vale e/ou
a Coordenadoria Regional de Infraestrutura Planalto por telefone ou
correspondéncia eletrbnica:
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= CRVAL: (47) 3378-8520 / crval@sie.sc.gov.br
= CRPLA: (49) 3277-0359 / crpla@sie.sc.gov.br

5.2. Da participac¢do de consorcio

5.2.1.E permitida a participacdo de consdrcios no certame licitatério, limitado a 2
(duas) empresas.

5.2.2.0 limite maximo de duas empresas integrantes de consércio se deve ao fato de
impedir que o objeto se divida em parcelas muito pequenas, acarretando em
prejuizo para a economicidade e a eficiéncia global dos servigos. Além disso, a
limitacdo do nimero de empresas no consdrcio é justificada para promover uma
execucdo contratual mais eficaz, prevenindo potenciais desentendimentos ou
divergéncias que poderiam surgir em caso de um grande numero de
consorciados.

5.2.3.Cabe esclarecer que ao limitar o nimero de empresas em um consércio, reduz-se
o risco de formacdo de cartéis, assegurando a integridade e a imparcialidade do
processo licitatdrio. A cartelizacdo é contrdria aos principios de livre concorréncia
e pode comprometer a obtencao das melhores propostas, prejudicando, assim, a
transparéncia e a eficacia do processo de licitacdo.

5.3. Da subcontratacao

5.3.1.E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta
porcento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

5.3.2.E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacio;

5.3.3.A subcontratacdo poderd ocorrer nas atividades relacionadas a estudos
preliminares, como levantamentos topograficos e sondagens geotécnicas.

5.3.4.A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

5.3.5.Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

5.3.6.Todo o servigo ou estudo originado da subcontratacdao deve ser acompanhando
da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT) do profissional responsavel e designado da
Subcontratada.

5.3.7.Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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Do agrupamento de itens em lotes
5.4.1.0 desenvolvimento dos estudos e projetos devera ser realizado em Lote Unico.
Alteracdo subjetiva

5.5.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges
do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

CRITERIOS DE QUALIFICACAO TECNICA

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pela Licitante tém por objetivo
comprovar, por meio de documentacao especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior
na execucao das atividades definidas como principal do objeto a ser licitado, do ponto de vista
qualitativo e quantitativo.

Da Qualificacdo Técnica e Capacidade Operacional da Licitante.

6.2.1.Conforme item 11.2.3 do Edital.

Da Capacidade da Equipe Técnica Licitante

6.3.1.Conforme item 11.2.3.4 do Edital.

CRITERIOS DE ACEITACAO DA PROPOSTA TECNICA

O julgamento serd por técnica e prego, na proporgao 70% (setenta por cento) de valoragdo da
nota final da proposta técnica, e 30% (trinta por cento) para pre¢o, nos termos do art. 37 da Lei
14.133/2021.conforme Lei 14.133/2021.

A “Nota Final da Proposta Técnica” (NPT) podera variar de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos e
serd atribuida conforme o somatdrio das notas atribuidas aos itens a seguir:

NPT =N.1+ N.2+ N3+ N4 + N5, sendo:

N.1: nota referente a qualificacdo da Equipe Técnica, com pontuacdo maxima de 50
pontos;

N.2 nota referente a qualificagdo da Empresa, com pontuagdo maxima de 35 pontos;

N.3: nota referente a demonstragcdo de conhecimento do objeto, com pontuacdo maxima de 5
pontos;

N.4: nota referente a metodologia e programa de trabalho, com pontuacdo maxima de 5
pontos

N.5: nota referente a Relacdo dos Produtos que serdo entregues, com pontua¢dao maxima de 5
pontos

7.3. A empresa que obtiver pontuagao inferior a 60% na proposta técnica ou que obtiverem notas

7.4.

parciais inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor total de cada item de “N1” a “N2”
estard automaticamente desclassificada.

Critérios de Pontuacdo da Equipe Técnica (maximo 50 pontos)
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7.4.1.Participardo da avaliagdao de equipe técnica para fins de nota:

7.411. Coordenador-Geral, Engenheiro Responsavel pelos Estudos Geoldgicos e

Geotécnicos, Engenheiro Responsdvel pelo Projeto Geométrico e
Terraplenagem, Engenheiro Responsavel pelo Projeto de Pavimentagao,
Engenheiro Responsavel pelo Projeto de Obra de Arte Especiais (OAEs),
Engenheiro Responsavel pelo Projeto de Drenagem/OAC, Profissional
Responsavel pelo Componente Ambiental e Engenheiro Responsavel pelo

Orgcamento e Plano de Execugdo.

7.4.1.2. A licitante devera, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos

para os profissionais da Equipe Técnica:

a) Preenchimento do Quadro 6 (anexo ao edital), ilustrado a seguir, com as informagdes
de identificacdo, formacdo e experiéncia profissional para comprovacao dos critérios
de pontuacao;

Quadro 6 - Identificacdo, formacdo e experiéncia da equipe técnica
IDENTIFICAGAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA -
NOME DA EMPRESA NOME DO TECNICO N° DO CPF
EngDSEE\O ESPECIALIZAQE\O POSIcﬂo NA FIRMA 2?;2IMENTO DE NACIONALIDADE ENDERECO
INSTRUGAO, CURSOS DE EXTENSAO, POS-GRADUAGAO, ETC.
NUON;E'Z%DE ESPECIFICACAO Ei;’?ﬁg'ﬁﬁ'?;.ﬁgigg LOCALIDADE DURAGAO ANO DE CONCLUSAO

EXPERIENCIA NO SETOR DE INTER

ESSE PARA ESTE OBJETO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
QUE PARTICIPOU

PARTICIPACAO DO TECNICO NO SERVICO

EXTENSAD (KM)

DATA DE
INiCIO

DATA
DO | FUNGAO
FIM

PAGINA DO
COMPROVANTE

EMPRESA
RESPOMSAVEL

INDICADO PARA

NOS ITENS DE SERVICO

ASSINATURA DO TECNICO

Nome do Informante

Qualificacdo

Assinatura do Informante

A ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTA:

h - SEU CONHECIMENTO E ANUENCIA SOBRE OS DADOS FORNECIDOS

P - SUA CONCORDANCIA PARA SER INCLUIDO NA EQUIPE, NAS ATIVIDADES E NIiVEIS DEFINIDOS
B - SEU COMPROMISSO DE ESTAR DISPONIVEL NO PERIODO PROPOSTO

b)

d)

Para cada um dos servicos executados e relacionados no quadro citado acima, a titulo de
experiéncia do técnico, devera ser anexado atestado ou certiddo comprovando a
execucdo dos servicos. Os atestados ou certiddes devem ser submetidos com a
identificacdo do nome do profissional entre os nomes fornecidos. Eles devem ser
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados
pelo Conselho Regional competente, incluindo informagGes sobre os contratos, nomes
do Contratado e do Contratante, além da discriminacdo dos servigos prestados;

Os requisitos de aceitabilidade dos atestados ou certiddes sao os mesmos indicados no
item 11.2.3.4.2 do Edital.

Para os atestados de obras rodovidrias somente serdo aceitos atestados de execucdo de
projetos de implantagdo e pavimentagao ou obras de duplicagao.

7.4.2. O nivel de experiéncia da equipe para executar o objeto principal da licitacdo sera

avaliado de acordo com o “ldentificacdo, formacdo e experiéncia da equipe técnica”,
Quadro 6. do item 7.4.
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7.4.3. A pontuacdo referente a experiéncia da equipe técnica serd atribuida conforme Quadro

7 apresentado a seguir e serd dada pela soma dos pontos de cada profissional.

Quadro 7 - Critérios para Atribuicdo de Nota para a Equipe Técnica de Nivel Superior

ITEM DE SERVICO OU FUNGCAO NO PROJETO

VALOR MAXIMO (PONTOS)

Coordenacgado-Geral

10

Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Geometria*

Terraplenagem*

Pavimentagao

Projeto de OAE

Drenagem e OAC

Componente Ambiental

Orgamento e Plano de Execuc¢do

(2 I O 2 R O O I O B RV B (O, B |

TOTAL (NOTA 1)

(%
o

* Para as especialidades de “Geometria” e “Terraplenagem” podera ser apresentado o mesmo

profissional, desde que tenha executado ambos os servicos.

7.4.4. As pontuagbes maximas para cada profissional avaliado serdo determinadas pelos

critérios estabelecidos no Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10, sendo respectivamente

para os profissionais na funcdo de responsaveis técnicos das disciplinas Estudos

Geoldgicos e Geotécnicos, Geometria, Terraplenagem, pavimentagao, projeto de OAE,

Drenagem e OAC, Componente Ambiental, Orcamento e Plano de Execucdo, na fungao

de responsavel técnico de OAE e de Coordenado Geral;
7.4.5.

nao serdo contabilizados para obtencdo de pontuacdo na proposta técnica.

Os atestados apresentados na fase de habilitacdo de cada profissional da equipe técnica

Quadro 8 - Quadro para obtencdo de notas para os profissionais na fung¢do de responsdaveis técnicos, exceto para o

projeto de OAE e Coordenador Geral

| e Pontuacdo | Fator | Peso Nota
tem iscriminacao (pt) ariickds | (ptw)
1 Experiéncia profissional na drea de interesse
Responsavel Técnico pela elaboragdo de projeto de obra 5 1 1 .
1.1 rodoviaria com extensdao minima de 17,00 km
Responsavel Técnico pela elaboracdo de projeto de obra s 1 1 .
1.2 rodoviaria com extensdo minima de 15,00 km
Responsavel Técnico pela elaboracdo de projeto de obra s 1 1 .
1.3 rodoviaria com extensdo minima de 10,00 km
Pontuagdo maxima do item 1 serd o somatdrio da nota parcial obtida em cada subitem 5
e dividido por trés (1.1+1.2+1.3)/3 (15/3 =5)
Pontuagdo maxima para cada profissional 5
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Quadro 9 - Quadro para obtengdo de notas para o profissional na fun¢do de responsavel técnico do projeto de OAE
| S Pontuagao Fator Peso Nota
t .
em iscriminagao (pt) entida de W) i
1 Experiéncia profissional em projeto de OAE
Responsavel Técnico pela elaboracdo de projeto
de Obra de Arte Especial (Ponte e/ou Viaduto) s 1 1 c
1.1 com extensdo minima de 40,00 metros de
comprimento ou 360,00 m?
Responsavel Técnico pela elaboracdo de projeto
de Obra de Arte Especial (Ponte e/ou Viaduto) c 1 1 c
1.2 com extensdo minima de 30,00 metros de
comprimento ou 270,00 m?
Responsavel Técnico pela elaboracdo de projeto
de Obra de Arte Especial (Ponte e/ou Viaduto) c 1 1 c
1.3 com extensdo minima de 20,00 metros de
comprimento ou 180,00 m?
Pontuagdo maxima do item 1 serd o somatorio da nota parcial obtida em cada subitem 5
dividido por 3 (1.1+1.2+1.3)/3 (15/3 =5)
Pontuagdo maxima para cada profissional 5
Quadro 10 - Quadro para obtenc¢do de notas para o profissional na fung¢do de coordenador
| S Pontuagdo Fator Peso Nota
t .
em iscriminagao (pt) entida de W) i
1 Experiéncia profissional na fungao de Coordenador Geral
Coordenacdo de projeto de obra rodovidria com
11 o . 5 1 2 10
extensdao minima de 17 km
Coordenacdo de projeto de obra rodovidria com
1.2 . 5 1 2 10
extensdao minima de 15 km
Coordenacdo de projeto de obra rodovidria com
13 . 5 1 2 10
extensdao minima de 10 km
Pontuac¢do maxima do item 1 serd o somatdrio da nota parcial obtida em cada subitem divididg 30
por 10 (1.1+1.2+1.3) (30/3=10)
Pontuagdo maxima para cada profissional 10

7.4.6. Os campos afetados pelo Fator Entidade serdao preenchidos pela comissdo na ordem

que resulta na melhor pontuacao.

7.4.7. Fator de Entidade: Equipe Técnica
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7.4.7.1. Fator Entidade assume os seguintes valores de acordo com as entidades
para as quais os servicos foram prestados (Contratante original dos trabalhos):

e Orgio rodoviario do Estado de Santa Catarina: 1,00

e Orgido Rodoviario Federal: 1,00

e Orgidos Rodoviarios Estaduais ou Concessiondrias de Rodovias: 1,00
e Prefeituras e outras entidades: 0,70

7.4.7.2. A nota parcial de cada profissional da Equipe Técnica, em cada item dos
Quadros para obtencdo de notas, serd calculada multiplicando a pontuacdo
pelo fator de entidade e pelo peso correspondente.

7.4.8. A nota total de cada profissional da Equipe Técnica serd obtida a partir do somatério
das notas obtidas nos subitens (experiéncia profissional) do quadro correspondente
(Quadro 8 e Quadro 9) e dividindo-se a soma dos pontos por 3 (trés), arredondando-se o
valor obtido em duas casas decimais pelo abandono das demais.

7.4.9. Exceto para o Coordenador Geral em que a nota total sera obtida a partir do somatério
das notas obtidas nos subitens (experiéncia profissional) do quadro correspondente
(Quadro 10) e dividindo-se a soma dos pontos por 10 (dez), arredondando-se o valor
obtido em duas casas decimais pelo abandono das demais.

7.4.10. A Nota da equipe técnica sera dada pela soma dos pontos de cada profissional de
acordo com o quadro correspondente, ou seja:

N1=CG+P1+P2+P3+P4+P5 +P6 + P7+P8, sendo:

CG= Nota do coordenador Geral;

P1= Nota do profissional como responsavel pelo Estudo Geotécnico e Geoldgico;
P2= Nota do profissional como responsavel pelo Projeto Geométrico;

P3= Nota do profissional como responsavel pelo Projeto de Terraplenagem;

P4= Nota do profissional como responsavel pelo Projeto de Pavimentacgao;

P5= Nota do profissional como responsavel pelo Projeto de OAE;

P6= Nota do profissional como responsavel pelo Projeto de Drenagem e OAC;
P7= Nota do profissional como responsavel pelos Estudo e Projetos ambientais;
P8= Nota do profissional como responsavel pelo Orcamento e Plano de execugao.

7.5. Critérios de Pontuac¢do das Atividades da Empresa (mdximo 35 pontos).

7.5.1.Na analise das Atividades da Empresa, serdo consideradas as informacgdes fornecidas
através do preenchimento do Quadro 11 com a pontuacdo maxima de 35,00 pontos.
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Quadro 11 - Atividades da empresa

ATIVIDADES DA EMPRESA: EXPERIENCIA NO SETOR RODOVIARIO

- EXTENSAO
DISCRIMINACAO DO ESTUDO OU PROJETO QUE DATA DATA =
(KM) ENTIDADE PAGINA DO
EXECUTOU DE DO FIMm
INicio CONTRATANTE COMPROVANTE

7.5.2. A comprovacdo das informacbes fornecidas se dard sob a forma de certiddes e/ou
atestados emitidos diretamente pelas entidades publicas ou privadas Contratantes dos
servicos, devidamente averbadas pelo Conselho Profissional competente, sendo
vedadas as certiddes emitidas por terceiros (pessoa fisica).

7.5.3. Para os atestados de obras rodovidrias somente serdo aceitos atestados de execugdo de
obras de implantacdo e pavimentacdo ou obras de duplicagdo.

7.5.4.Para obras pontuais, como obras de arte especiais e projetos de contencdo, sera aceita
a comprovacao de elaboracado de projeto, independente de se tratar ou ndao de obras
rodovidrias.

7.5.5.0s requisitos de aceitabilidade dos atestados ou certiddes sdo os mesmos indicados no
item 11.2.3.4.2 do Edital.

7.5.6.0s atestados apresentados na fase de habilitacdo para a qualificacdo técnica
operacional da empresa ndo serdo contabilizados para obtengdo de pontuacdo na
proposta técnica.

7.5.7.As pontuagBes maximas para as atividades da empresa serdo determinadas pelos
critérios estabelecidos no Quadro 12 a seguir.
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Quadro 12 - Calculo da Nota das Atividades da Empresa

Pontuagdo Fator de Nota
Iltem ATIVIDADES DA EMPRESA . Peso (w) "
(pt) Entidade (pt*w)

1 Experiéncia da licitante
1.1 Elaboracdo de Projeto Implantacdo e

Pavimentacdo rodovidria com extensdo minima 5 1 2 10

de 17 km
1.2 Elaboracdo de Projeto de Projeto de Obra de Arte

Especial (Ponte e/ou Viaduto) com extensdo 5 1 2 10

minima de 40,00m de comprimento ou 360 m?
13 Elaboracdo de Projeto de contencdo de talude

com utilizac3o de cortina atirantada. 5 1 2 10
14 Elaboracdo de Projeto de contencdo de talude

com utilizacdo de muro de arrimo. 5 1 2 5
Total de Pontos para as Atividades da Empresa 35
Obs.: Pontuagdo maxima do item 1 serd o somatério da nota parcial obtida em cada subitem.

7.5.8.Fator Entidade: Atividades da Empresa

7.5.8.1. O Fator Entidade assume os seguintes valores de acordo com as entidades
para as quais os servicos foram prestados (Contratante original dos trabalhos):

o Orgdo rodoviario do Estado de Santa Catarina: 1,00

e Orgdo rodovidrio Federal: 1,00

e Org3dos rodoviarios Estaduais ou Concessionarias de Rodovias: 1,00
e Prefeituras e outras entidades: 0,70

7.5.8.2. A pontuacdo em cada item do Quadro de atividades da empresa
para Obtencdo de Notas serd calculada multiplicando a pontuacdo pelo fator
de entidade e pelo peso correspondente.

7.5.9.A pontuacdo da atividade da empresa (N2) serd obtida pela soma simples dos
itens do Quadro 12, ou seja:

N2 = A1+A2+A3+A4, sendo:
Al = Atividade 1;
A2 = Atividade 2;
A3 = Atividade 3;
A4 = Atividade 4;

7.6. Critérios de Pontuacdo referente a demonstracdo de conhecimento do objeto (maximo 5
pontos)

7.6.1.Para avaliacdo do conhecimento do objeto, nota “N3”, a licitante deverd apresentar na
proposta técnica informagdes que demonstrem conhecimento do objeto a ser
contratado, de forma sucinta, e no maximo em uma pagina.
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7.6.2.Propostas que excederem ao numero maximo de paginas permitido para a
demonstra¢ao do conhecimento do objeto receberao nota zero.

7.6.3.A nota “N3” para todos os licitantes iniciard com nota mdaxima e serd penalizada
segundo critérios de conteldo.

7.6.4.A pontuagcdo minima de cada quesito podera chegar até zero, ou seja, se uma proposta
atingir nota zero em um quesito, novas penaliza¢Ges serdo ignoradas para este quesito
e assim, sucessivamente, para os demais quesitos.

7.6.5.0s quesitos para avaliacdo da demonstracdao do conhecimento do objeto e obtencao da
pontuacdo “N3” sdo apresentados no quadro a seguir.

Quadro 13 - Avaliagdo quanto ao Conhecimento do Objeto (N3)

Percentual de
Quesito Descricao Forma de penalizagdo reducdo sobre
a nota maxima "N3"

Demonstracao do conhecimento do Cada auséncia de
objeto (trecho, extensdo, localizagao, informacdo ou
1 fases do projeto, prazo de execugao e informagdo em 20% sobre a nota N3
instrucdes de servigos a serem desacordo como
atendidas) Termo de Referéncia.

7.7. Critérios de Pontuacdo referente a metodologia e programa de trabalho (maximo 5 pontos)

7.7.1.Para avaliacdo quanto a metodologia e programa de trabalho, nota “N4”, a licitante
devera apresentar na proposta técnica informacGes quanto a metodologia e o
programa de trabalho a serem empregados para a entrega do objeto contratado, de
forma sucinta, e no maximo em duas paginas.

7.7.2.Propostas que excederem ao numero maximo de paginas permitido para a
demonstragdo do metodologia e programa de trabalho receberdo nota zero.

7.7.3. Adicionalmente, além da apresentacdo da metodologia e do programa de trabalho a
serem empregados para a entrega do objeto contratado, a licitante também serd
avaliava quanto a metodologia empregada no projeto de pavimentagao, dessa maneira,
devera ser apresentado na proposta técnica a metodologia a ser adotada para
elaboracdo do projeto de pavimentacao na fase de anteprojeto de maneira que seja
possivel justificar tecnicamente a escolha entre um pavimento rigido, semi-rigido ou
flexivel. A apresentacdo da referida metodologia devera ser em no maximo uma pagina.

7.7.4.A nota “N4” para todos os licitantes iniciard com nota maxima e serd penalizada
segundo critérios de forma e conteudo.

7.7.5.A pontuagdo minima de cada quesito podera chegar até zero, ou seja, se uma proposta
atingir nota zero em um quesito, novas penaliza¢Ges serdo ignoradas para este quesito
e assim, sucessivamente, para os demais quesitos.

7.7.6.0s quesitos para avaliacdo da metodologia e programa de trabalho a serem
empregados para a entrega do objeto contratado sdo apresentados no Quadro 14 e os
quesitos para avaliacdo da metodologia e do programa de trabalho a ser adotada para
elaboracdo do projeto de pavimentagao sao apresentados no Quadro 15.
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Quadro 14 - Avaliagdao quanto a Metodologia e programa de trabalho a serem empregados para a
entrega do objeto contratado.

Quesito

Descrigcao

Forma de
penalizacdo

Percentual de

reducao sobre
a nota maxima "N4"

Apresentacdo do cronograma de execuc¢do
do contrato. A representacdo do
cronograma devera demonstrar o
sequenciamento, a interdependéncia e a

duracdo das atividades (PERT/CPM),
demonstrando coeréncia, especialmente
quanto a:

- Abrangéncia de todas as etapas previstas,
inclusive dos estudos e projetos, no
cronograma constante do instrumento

convocatoério;

- Apresentar conclusGes quanto a viabilidade
de execucdo de cada etapa no seu
respectivo periodo; e

- Apresentar  conclusGes guanto a
viabilidade geral do cronograma.

Cada auséncia de
informacao ou
informacdo em

desacordo com o

Termo de
Referéncia.

20% sobre a nota N4

Quadro 15 - Avaliagdo quanto a Metodologia e programa de trabalho a serem empregados para a
elaboracdo do projeto de pavimentagao.

( Percentual de
1 . reducdo sobre a
Nymero Questao Formade nota maxima
penalizacdo "N4"
0 Descricdo da metodologia do projeto de
B pavimentacdo na fase de anteprojeto. Al (1) cada auséncia
S . metodologia deve conter, minimamente, deinformagdoou | 109 sobre anota N4
: em seu escopo, 0s seguintes topicos de d'::ggcr?rz%agofnmo
a abordagem: Termo de
- Estratégias de dimensionamento; Referépcia €
S - Periodo de projeto; Instruces de
’ Servigos da SIE
i - Carga de trafego;
m - A escolha do método de dimensionamento; e
P - Dimensionamento da estrutura do
' pavimento.
€ (2) Cada
s auséncia de
informacao
t Descricao da apresentacao do projeto de ou 10% sobre a nota N4
r 2 pavimentagdo na fase de anteprojeto. informagdo
a em
n desacordo
S como
c Termo de
) Referéncia e
i Instrugdes
de Servicos
g da SIE
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(1) OBS: a simples transcricdo das informacdes constantes nos documentos referidos ndo configura
éxito na descricao da metodologia, havendo a necessidade de se realizar uma andlise criteriosa dos
assuntos, além de demonstrar coeréncia com o item 7.7.3 deste Termo de Referéncia.

(2) OBS: a simples transcrigdo das informagGes constantes nos documentos referidos ndo configura
éxito na descrigdo da apresentacdo, havendo a necessidade de se realizar uma analise criteriosa dos
assuntos, além de demonstrar coeréncia com o item 7.7.3 deste Termo de Referéncia.

7.8. Critérios de Pontuacgdo referente a Relacdo dos Produtos que serdo entregues (maximo 5
pontos)

7.8.1.Para avaliacdo quanto a relacdo dos produtos que serdo entregues, nota “N5”, a
licitante devera apresentar na proposta técnica informagdes que indiquem a relagdo
dos produtos que serdo entregues, de forma sucinta, e no maximo em duas paginas.

7.8.2. Propostas que excederem ao numero maximo de paginas permitido para a
demonstragdo do conhecimento da relagdo de produtos a serem entregues receberao
nota zero.

7.8.3.A pontuagdo minima de cada quesito podera chegar até zero, ou seja, se uma proposta
atingir nota zero em um quesito, novas penaliza¢bes serao ignoradas para este quesito
e assim, sucessivamente, para os demais quesitos.

7.8.4.0s quesitos para avaliacao da relacdo dos produtos a serem entregues e obtencdo da
pontuacdo “N5” sdo apresentados no Quadro 16 a seguir.

Quadro 16 - Avaliagdo quanto ao Conhecimento dos Produtos que serdo entregues

Percentual de reducao
Quesito Descricao Forma de penalizacao sobre a nota maxima
do Quesito

Cada referénciade

Referéncia a todos os produtos produto
1 ; P em desacordo com 20% sobre a nota N5
constantes do instrumento Termo de referéncia
convocatério ou ausente.
Cada contetudo
2 Descri¢dao do conteudo dos em desacordoﬂ co.m 20% sobre a nota N5
rodutos Termo de referéncia
P ou ausente.
DA EXECUGAO DO OBJETO

8.1. Prazo de entrega/execucdo

8.1.1. O prazo de execucgdo do contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias corridos da emissdo
da Ordem de Servico;

8.1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 900 (novecentos) dias contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.3. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa da Contratada ela sera constituida em mora
(sem prejuizo da aplicagdo das respectivas sangdes administrativas) e a Administracdo
podera optar pela extingdo do contrato (ocasido em que adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual), conforme disposto no | e Il do Art.
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111 disposto na Lei 14.133 de 2021;

. O projeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento de produtos, e

com estrita observancia aos prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro e com as
normas técnicas vigentes.

8.1.5. A entrega dos produtos que formam o projeto devera ser entregue conforme as etapas

estabelecidas pelas Instrugdes de Servico da SIE, e serdo levados em consideracdo os
prazos de analise de cada produto.

8.1.6. A definicdo do prazo de entrega das etapas e dos projetos devera atender ao

Cronograma Fisico Financeiro, prevendo o inicio, que serd a partir da assinatura da
Ordem de Servico. Ocorrerdo tantas analises/revisdes quantas forem necessarias e
solicitadas pelo Fiscal e Gestor de contrato da SIE.

8.2. A execucgdo do contrato seguird a seguinte dinamica

8.2.1.

8.2.2.

A partir da Ordem de Servico, a empresa Contratada devera agendar uma reunido entre
a fiscalizacdo do contrato, a Geréncia, a Diretoria e o coordenador geral da projetista.
Essa reunido deverd ser realizada dentro do primeiro més de execug¢ado do contrato e
podera ser de forma presencial ou online. Seu objetivo é passar as orientagdes acerca
das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdao do objeto, do plano complementar de execugdo da Contratada, quando
houver, dos itens considerados relevantes do projeto e das sangGes aplicaveis. A
reunido dever ser agendada com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis da data
prevista para sua a realizacao.

A primeira entrega pela empresa Contratada consiste em um Relatdrio de
Planejamento de Servigos contendo no minimo:

a) Mapa de situagao do objeto do contrato;
b) Dados contratuais;

c) Estrutura Analitica do Projeto (EAP);

d) Eventos de importancia;

e) O planejamento dos servigos a serem executados, a fim de atender ao escopo dos
itens 1 a 4 deste Termo de Referéncia. E o plano de ataque do projeto, com todas
as suas fases envolvidas, explicadas de forma clara e especifica para o presente
contrato;

f) Cronograma fisico das atividades considerando o plano de ataque das atividades
e em conformidade com o cronograma referencial anexo ao edital. O cronograma
fisico devera conter a data de entrega dos estudos e projetos por fase, bem como
a data de inicio dos trabalhos de campo (realizagdo de vistorias, de contagens e
de pesquisas de trafego, de geotecnia, de topografia) e a respectiva duragdo. O
cronograma devera considerar a estacdo chuvosa do local, que por sua vez
devera considerar a ocorréncia de chuva na programacgao dos trabalhos de forma
que ndo ultrapasse os prazos previstos do cronograma referencial anexo ao
edital. O cronograma podera ser solicitado de forma antecipada ao Relatdrio de
Planejamento para fins de andlise prévia por parte da Administracao;
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g) As coépias das correspondéncias relevantes do contrato, atas de reunides e
quaisquer outros documentos que venham a subsidiar as discussdes técnicas e
diretrizes para a elaborac¢do dos projetos;

h) O relatério serd apresentado em 1 (uma) via em tamanho A4. Se a quantidade de
desenhos justificar, estes serdo apresentados em anexo em tamanho A3 ou Al.

i) Lista dos Responsaveis Técnicos por cada disciplina e suas respectivas ARTs; e
j)  Termo de Encerramento.

8.2.3. A Contratada devera considerar em seu cronograma de entrega o prazo para anadlise do
produto final de cada fase do contrato. Ademais, devera ser considerado que ndo
haverd paralisacdao dos trabalhos em fun¢do da andlise da fiscalizagdo, bem como
eventuais ajustes e adequacgdes solicitadas pela fiscalizacdo referentes aos produtos
que ja foram entregues.

8.2.4.0 cronograma do contrato deverd ter atengdo no desenvolvimento do projeto
geométrico, uma vez que consiste em uma disciplina predecessora para outras
disciplinas.

8.2.5.Cronograma fisico financeiro, considerando que a totalidade de cada produto (Pré-
Analise, Estudos de Corredores, Anteprojeto e Projeto Executivo) so sera pago apds sua
aprovacdo/aceitacdo por completo;

8.2.6.0 Relatdério de Planejamento de Servicos tem por objetivo demonstrar as atividades
previstas de forma a finalizar o projeto dentro do prazo estipulado no contrato. Este
cronograma deverd atender ao cronograma fisico-financeiro do contrato, sendo apenas
um complemento com descri¢do das atividades previstas em cada més.

8.2.7.Ap6s a submissdo do Relatério de Planejamento de Servigos, este serd avaliado pela SIE,
que emitird parecer favoravel a sua aprovagdo, ou ndo, cabendo solicitagdo de
adequacgdes para conformidade da documentagao.

8.2.8.0 Relatdrio de Planejamento de Servicos deste empreendimento devera englobar as
acOes necessarias para execucao dos levantamentos, estudos e projetos de todas as
fases (Estudo Preliminar, Estudo de Corredores, Anteprojeto e Executivo) do segmento
previsto;

8.2.9.A data de inicio de execuc¢do dos servicos de campo, como levantamento topografico,
contagem de trafego e sondagem, devera ser comunicada a fiscalizacdo com no minimo
10 (dez) dias uteis de antecedéncia, possibilitando o acompanhamento pelo servidor da
SIE;

8.2.10. A empresa Contratada é responsavel por protocolar no Sistema de Gestdo de
Processos Eletronicos (SGPe) oficial do Governo do Estado, com pelo menos 15 (quinze)
dias Uteis de antecedéncia em relacdo a data de inicio de execugdo dos servigos de campo,
o Plano de Contagem de Trafego e o Plano de Sondagem. Esses documentos serdo
submetidos a apreciacdo da fiscalizacdo e deverdao conter detalhes das atividades,
especificagdes técnicas e a identificacdo dos responsaveis pela equipe de campo. O
modelo de Plano de Sondagem e de Contagem de Trafego a ser adotado durante a
execucdo do contrato esta apresentado em anexo do edital.
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8.2.11. A partir da emissdo da Ordem de Servigo, a empresa Contratada devera agendar a
data da visita técnica do objeto do contrato com a fiscalizacdo, sendo que ficard a
critério do fiscal realizar ou ndo o acompanhamento da Contratada. Esse procedimento
devera ser realizado na fase de Pré-Andlise e visa proporcionar o conhecimento do local
e a identificacdo de premissas a serem consideradas no desenvolvimento dos estudos e
projetos.

8.2.12. Na fase de Pré-Analise, a empresa Contratada devera realizar consulta aos dados de
acidentes ocorridos nos trechos, analisando possiveis pontos criticos, assim como
examinar os projetos existentes na regido para embasar os estudos e projetos das fases
de Pré-Aniélise e Estudo de Corredores. E importante observar que na sede da SIE, em
Floriandpolis, ha um setor de arquivo contendo projetos antigos impressos, os quais
deverdo ser consultados para a elaborac¢do dos estudos e projetos.

8.2.13. Na fase de Pré-Andlise, a empresa Contratada devera realizar consulta para
verificacdo da existéncia e das caracteristicas da faixa de dominio referentes ao objeto
da contratacao.

8.2.14. Durante a elaboragdo dos estudos e projetos deverdao ser realizadas reunides
mensais entre os profissionais indicados na fase de habilitacdo da empresa contatada, a
Diretoria/Geréncia de Estudos e Projetos de Obras Rodoviarias da SIE e a Fiscalizacdo do
contrato, com o objetivo de apresentar o andamento dos servicos realizados, discutir as
solucGes técnicas propostas, permitir a tomada de decisdes e obter as aprovagdes das
etapas do projeto (Pré-Andlise, Estudo de Corredores, Anteprojeto e Executivo). As
decisdes devem ser registradas em ata.

8.2.15. A empresa Contratada é responsdvel por requerer uma data prévia para agendar
reunido com a fiscaliza¢do do contrato.

8.2.16. Durante a fase de Anteprojeto, é fundamental que o cronograma fisico de
execucdo das atividades contemple o desenvolvimento do tragado (projeto geométrico)
da rodovia, bem como a revisao, solicitada pela SIE, antes do avanco para as disciplinas
seguintes. Essa medida visa possibilitar a apreciacdo e tomada de decisdao pela
fiscalizacdo e a Diretoria/Geréncia de Estudos e Projetos de Obras Rodoviarias em
relacdo a concepgao desenvolvida pela empresa Contratada. Cabe considerar que o
projeto geométrico preliminar podera sofrer modificagdes ao longo do processo de
desenvolvimento, resultantes de discussGes técnicas entre a Secretaria e a Contratada.
Essas discussdes visam obter uma solugdo mais econémica e tecnicamente viavel.
Portanto, a Contratada devera considerar que poderdo ser exigidas alteracGes no
projeto geométrico até que se alcance a solugao mais adequada para a Secretaria.

8.2.17. O prazo total para desenvolvimento do projeto geométrico na fase de
Anteprojeto, bem como apresentacdo e a respectiva andlise técnica por parte da
Secretaria, devera ser considerado previamente dentro da Fase de Anteprojeto, em
conformidade com o cronograma referencial anexo ao edital, de forma que nao atrase a
conclusdo das disciplinas previstas na entrega do produto final do Anteprojeto.

8.2.18. As reuniGes para apresentacdo e definicdo do projeto geométrico com a SIE na
fase de Anteprojeto, deverdo ser realizadas com a participacdo do preposto da
Contratada e do engenheiro civil habilitado na disciplina de “Geometria” e
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“Terraplanagem”.

8.2.19. Devera ser registrada Ata de Reunido contendo as definigdes e/ou a fiscalizagdo
devera emitir Relatério de Analise/Parecer Técnico contendo as recomendagdes e
definicbes que deverdo ser atendidas na concepgdo do projeto geométrico.

8.2.20. N3do serd aceita a entrega de projeto geométrico que nao atenda as defini¢Ges
registradas em Ata de Reunido e/ou as defini¢Bes e solicitagcdes contidas no Relatorio de
Andlise/Parecer Técnico emitido pelo fiscal do contrato. Na hipdtese de a entrega de
revisdo do projeto geométrico ndo estar em conformidade com as definicbes e
solicitacGes da SIE, a Contratada estara sujeita a penalidades conforme estabelecido no
Item Sangdes previstas no Edital;

8.2.21. A empresa Contratada é responsavel por requerer o agendamento de reunido com
a fiscalizacdo para apresentacdao da concepc¢ao dos volumes de estudos e projetos em
todas as fases do desenvolvimento do contrato, sendo elas, fase de Pré-Analise, Fase de
Estudos de Corredores, Fase de Anteprojeto e Fase de Projeto Executivo;

8.2.22. As atividades especificas ndo previstas neste Termo de Referéncia, porém
necessdrias ao desenvolvimento dos estudos e projetos, deverao ser apresentadas pela
empresa Contratada, e serdo objeto de andlise e aprovacéo pela SIE.

8.2.23. Eventuais revisdes dos estudos e projetos de cada fase em funcdo das solicitacdes
técnicas indicadas em relatdrios/pareceres de analise emitidos pela Secretaria deverdo
ser entregues em um prazo de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias corridos, conforme acordado
com a fiscalizacdo do contrato e registrado em ata ou parecer/relatério técnico. A
entrega da revisdo dos estudos e projetos contratados devera ser acompanhada de
Oficio, também denominado de “Carta Resposta”, o qual conterd as devidas
justificativas técnicas e a descricdo das solucdes adotadas pela Contratada, bem como a
identificacdo do volume e o nimero da pagina onde foi realizada a referida revisdo.

8.3. Das fases de projeto

8.3.1.Entende-se como fases de projeto de uma rodovia as etapas de estudos e projetos a
serem elaboradas objetivando obter grau de precisdo crescente no desenvolvimento do
projeto, a partir da utilizacdo de escalas cada vez maiores e elementos de campo mais
consistentes.

8.3.2.A elaboracgdo do projeto tera trés fases distintas:
e Fase de Pré Analise;
e Fase de Estudo de Corredores;
e Fase de Projeto Final de Engenharia:
e Parte 1: Anteprojeto;
e Parte 2: Projeto Executivo.

Observagdo: Os objetivos previstos para cada fase acima discriminada sdo relatados a seguir e
estdo detalhados nas Instrucdes de Servico publicadas pela SIE e deverdao ser atingidos
plenamente.

8.3.3.Importante esclarecer que o avanco de uma fase do projeto para a proxima estara
sujeito as conclusdes obtidas do estudo de Analise Econbmica presentes em cada fase,
bem como da autorizagdo da SIE para prosseguimento do contrato com avango do
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projeto para a préxima fase.
8.3.4.Fase de Pré-Analise
8.3.4.1.  Osobjetivos da Fase de Pré-Anadlise sdo:

e Promover o estudo de viabilidade técnica, econémica e ambiental que
permita orientar o desenvolvimento dos servicos da fase seguinte do projeto;

e Definir o nivel de investimento possivel e sua respectiva taxa de retorno;

e Indicar a continuidade ou ndo do projeto em questao;

e Em caso de continuidade do projeto, obter os elementos para a solicitacdo da LAP
Licenca Ambiental Prévia da rodovia.

8.3.5.Fase de Estudo de Corredores
8.3.5.1.  Os objetivos da Fase de Estudo de Corredores sdo:

e Propor as possiveis alternativas de tracados na ligacdo entre os pontos
determinados;

e Definirdentre as alternativas propostas, aquela que se constituird no melhor
corredor para elaboracdo de projetos de implantagao na area de estudo;

e Fornecer documentos que permitam a realiza¢do de audiéncia publica, quando for
0 Caso;

e Obter elementos técnicos, ambientais e econémicos que possam orientar os
servicos da fase seguinte.

8.3.6.Fase de Projeto Final de Engenharia
8.3.6.1. Parte 1: Anteprojeto
8.3.6.2.  Osobjetivos do Anteprojeto s3o:

e Definir a concepgao funcional e geométrica do projeto;
e Elaborar o anteprojeto das obras a executar.

8.3.6.3. Parte 2: Projeto Executivo
8.3.6.4.  Osobjetivos do Projeto Executivo sdo:

e Obter os elementos para solicitacdo da LAP - Licenca Ambiental Prévia das jazidas;

e Preparar os documentos para obtencdo da LAI - Licenga Ambiental de Instalagdo
da rodovia e das jazidas;

e Obter os elementos técnicos para a execuc¢do da obra;

e Preparar os documentos necessarios para a licitagdo da obra.

8.4. Entrega dos produtos

8.4.1.De acordo com o Cronograma Fisico, serdo entregues durante a execug¢do do contrato,
Relatérios Periddicos mensais para acompanhamento do desenvolvimento dos servicos
executados durante o andamento contrato e cinco produtos, sendo estes: Pré-Anilise,
Estudo de Corredores, Anteprojeto, Minuta do Projeto Executivo e Projeto Executivo
em impressao definitiva. A Minuta do projeto executivo consiste na versao concluida do
projeto executivo que devera ser entregue para apreciacdo da Secretaria e podera sofrer
pequenas adaptacdes e ajustes previamente a entrega do Projeto Executivo em
impressao definitiva, sendo este Ultimo considerado o Ultimo produto a ser entregue
pela empresa Contratada, no qual serd estabelecido o encerramento da execuc¢do do
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contrato.

8.4.2. Os servicos de entrega da fase de Pré-Andlise sdo listados a seguir e o conteldo de

cada disciplina devera estar em acordo com o preconizado no item “Apresentacao”,
das respectivas Instrucdes de Servico:

Estudo de Trafego, conforme as diretrizes da IS 02;

Estudo Geoldgico, conforme as diretrizes da IS 04;

Estudo e Projeto de Meio Ambiente, conforme as diretrizes da IS 05;
Projeto Geométrico, conforme as diretrizes da IS 08;

Projeto de Pavimentacdo, conforme as diretrizes da IS 12;

Plano de Execucgdo, conforme as diretrizes da IS 16;

Andlise Econbmica, conforme as diretrizes da IS 17.

8.4.3.0s servicos de entrega da fase de Estudos de Corredores sdo listados a seguir e o

contetudo de cada disciplina devera estar em acordo com o preconizado no item
“Apresentagao”, das respectivas Instrugdes de Servigo:

Estudo de Trafego, conforme as diretrizes da IS 02;

Estudo Topografico, conforme as diretrizes da IS 03;
Estudo Geoldgico, conforme as diretrizes da IS 04;

Estudo Hidroldgico, conforme as diretrizes da IS 06;

Estudo e Projeto de Meio Ambiente, conforme as diretrizes da IS 05;
Estudo Geotécnico, conforme as diretrizes da IS 07;

Projeto Geométrico, conforme as diretrizes da IS 08;
Projeto de Terraplenagem, conforme as diretrizes da IS 09;
Projeto de Pavimentacdo, conforme as diretrizes da IS 12;
Projeto de Desapropriagdo, conforme as diretrizes da IS 15;
Plano de Execucgdo, conforme as diretrizes da IS 16;

Andlise Econbmica, conforme as diretrizes da IS 17.

8.4.4.0s servicos de entrega da fase de Projeto Final de Engenharia -Parte 1: Anteprojeto sdo

listados a seguir e o conteludo de cada disciplina deverd estar em acordo com o
preconizado no item “Apresentacdo”, das respectivas Instrugdes de Servico:

Estudo de Trafego, conforme as diretrizes da IS 02;

Estudo Topografico, conforme as diretrizes da IS 03;

Estudo Geoldgico, conforme as diretrizes da IS 04;

Estudo Hidrolégico, conforme as diretrizes da IS 06;

Estudo Geotécnico, conforme as diretrizes da IS 07;

Estudo e Projeto de Meio Ambiente, conforme as diretrizes da IS 05;

Projeto Geométrico, incluindo-se os Projeto de Interse¢des e o Projeto de
Sinalizagdo,conforme as diretrizes da IS 08;

Projeto de Terraplenagem, conforme as diretrizes da IS 09;

Projeto Geotécnico, conforme as diretrizes da IS 10;

Projeto de Drenagem, conforme as diretrizes da IS 11;

Projeto de Pavimentagao, conforme as diretrizes da IS 12;

Projeto de Obras de Arte Especiais, conforme as diretrizes da IS 13;

Projeto de Obras Complementares, incluindo-se os Projeto de Cercas, Projeto de
Defensas, Projeto de Iluminacdo e Projeto de Interferéncias de Servigos Publicos, conforme
as diretrizes da IS 14;
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e Projeto de Desapropriagao, conforme as diretrizes da IS 15;
e Plano de Execucgdo, conforme as diretrizes da IS 16;
e Analise Econdmica, conforme as diretrizes da IS 17.

8.4.5.0s servicos de entrega da fase de Projeto Final de Engenharia -Parte 2: Projeto
Executivo sdo listados a seguir e o conteudo de cada disciplina devera estar em acordo
com o preconizado no item “Apresentacao”, das respectivas Instrucdes de Servico:

e Estudo Geotécnico, conforme as diretrizes da IS 07;
e Estudo e Projeto de Meio Ambiente, conforme as diretrizes da IS 05;

Projeto Geométrico, incluindo-se os Projeto de Interse¢bes e o Projeto de
Sinalizagao, conforme as diretrizes da IS 08;

Projeto de Terraplenagem, conforme as diretrizes da IS 09;

Projeto Geotécnico, conforme as diretrizes da IS 10;

Projeto de Drenagem, conforme as diretrizes da IS 11;

Projeto de Pavimentacdo, conforme as diretrizes da IS 12;

Projeto de Obras de Arte Especiais, conforme as diretrizes da IS 13;

Projeto de Obras Complementares, conforme as diretrizes da IS 14;

Projeto de Desapropria¢do, conforme as diretrizes da IS 15;

Plano de Execucgdo, conforme as diretrizes da IS 16;

Andlise Econbmica, conforme as diretrizes da IS 17.

8.4.6.A0 longo da elaboracdo dos Estudos e Projetos, nos periodos em que nao estiver pré-
definida a entrega dos produtos finais de cada fase do projeto, conforme estipulado no
cronograma referencial anexo ao edital, a Contratada devera apresentar o Relatério
Periddico.

8.4.7.Cada fase de projeto devera ser precedida da conclusdo e da aprovacdo da fase
anterior, pelo fiscal do contrato.

8.4.8.Para controle do avanco dos trabalhos por parte da SIE/SC, deverd ser prevista a
entrega de relatdrios periddicos mensais pela contratada conforme o cronograma
referencial anexo ao edital, objetivando verificar quanto ao cumprimento das
obrigacGes contratuais, no que se referem a observancia do Relatdrio de Planejamento
de Servicos, metodologias, prazos, quantidades e qualidade dos trabalhos, e etc.

8.4.9.0 primeiro Relatério Periddico, 30 dias apds da Ordem do Servigo, consiste no Relatério
de Planejamento de Servigos.

8.4.10. Conforme previsto na IS n.2 18/2023 da SIE, os relatdrios seguintes informardo sobre

a) Dados contratuais;

b) Cronograma (atual/previsto);

c) Cronograma de emprego de pessoal;

d) Descricao basica dos trabalhos realizados;

e) Eventos de importancia;

f) Relagdo da correspondéncia recebida e enviada.

g) Apresentacao dos estudos e projetos desenvolvidos durante a execugdo do
contrato.

8.4.11. Estes relatorios serdo apresentados em 1 (uma) via em tamanho A4. Se a
quantidade de desenhos justificar, estes serdo apresentados em anexo em tamanho A3
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ou Al.

8.4.12. Apesar de ndo demandar analise formal por parte da Fiscalizacdo ou da Gestdo, o
Relatério Periddico servira para subsidiar na tomada de decisdo relativas a pontos
relevantes identificados em cada periodo.

8.4.13. Importante ressaltar que o relatério deve ser sucinto e direto, com linguagem
clara e objetiva acerca da descricdo dos servicos realizados no periodo, comprovados
mediante imagens, documentos, e-mails e/ou outros documentos.

8.4.14. A entrega dos volumes contendo os estudos e projetos, bem como os relatdrios
periddicos, devera ser de forma digital por meio do Sistema de Gestdo de Processos
Eletrénicos (SGPe) ou pelo Portal SC, através do Protocolo Digital. O protocolo de
entrega dos volumes contendo os estudos e projetos, bem como a entrega dos relatorios
periddicos devera ser direcionado ao setor SIE/DPRO, e devera ser comunicado ao fiscal
do contrato, por meio de correspondéncia eletrénica, quanto a data de entrega e o
respectivo nimero do protocolo gerado.

8.4.15. Caso a entrega dos produtos contratados nao siga o procedimento descrito
anteriormente, por meio do processo via SGP-e ou pelo Protocolo Digital (Portal SC), ou
se os produtos protocolados estiverem incompletos, sera considerado que a entrega
dos produtos nao foi efetuada.

8.4.16. Os volumes contendo os estudos e projetos de cada fase serdo analisados pelo
fiscal do contrato e por outros setores internos da SIE responsdveis por subsidiar a
analise técnica do fiscal. Este emitira um parecer contendo sugestGes e recomendacoes
a serem atendidas pela Contratada. Os Volumes de Estudos e Projetos submetidos,
contendo os ajustes solicitados pela Fiscalizacdo, deverao ser acompanhados da
respectiva Carta Resposta. Essa carta tem como objetivo esclarecer os ajustes realizados
ou, quando necessario, justifica-los de forma fundamentada e técnica.

8.4.17. A Contratada deverd entregar todos os arquivos editaveis a fiscalizacdo do
contrato, inclusive planilhas em formato .xls contendo a contagem do estudo de trafego,
o cdlculo do numero N, os calculos para dimensionamento do pavimento, para
dimensionamento da drenagem e quaisquer outros documentos em arquivos editaveis
(.doc, .xls, .dwg, etc.) utilizados na elaboracdo dos Estudos e Projetos contratados.

8.4.18. Todos os relatdrios definitivos que consistem no documento que une e
compatibiliza todos os estudos e projetos elaborados deverdo ser apresentados em
meio digital. Os arquivos digitais deverdao ser apresentados em duas versoes,
devidamente assinados pelos responsaveis técnicos:

e Em arquivo ndo editdvel, de preferéncia, em PDF;

e Em arquivo editdvel, de acordo com cada tipo (.doc, .xls, .dwg, etc.), inclusive
extensdes para abrir em softwares que realizam Modelagem da Informacgdo
ou Building Information Modelling — BIM.

8.4.19. O recebimento dos estudos e projetos estara condicionado a aprovacdo dos
mesmos em todos os érgdos competentes, sendo de responsabilidade da Contratada
garantir esta aprovacgao.
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8.4.20. Para identificacdao de qualquer documento no meio eletronico, em cada folha do
texto e em cada prancha de desenho devera constar um rodapé com o nome do
consultor, o titulo do Relatdrio, a data e o nome do arquivo correspondente, conforme
previsto na IS n.2 18/2023 da SIE.

8.4.21. A forma de apresentacdo dos volumes contendo os estudos e projetos seguird a
Instrucdo n? IS n.2 18/2023, da SIE. Sendo assim, proceder-se-a da seguinte
sistematizacdo para a apresentacdo do Relatdério Final de Projeto Executivo de
Engenharia Rodoviaria:

e Volume 1: Relatério de projeto (A4);

e Volume 2: Projeto de execugdo (A3);

e Volume 2.1: Projeto de execugdo de OAE (A3);

e Volume 3: Memodria justificativa (A4);

e Volume 3.1: Estudos geotécnicos (A4);

e Volume 3.2: Notas de servico de terraplenagem e pavimentacgao (A4);
e Volume 3.3: Projeto de desapropriacdo (A4);

e Volume 3.4: Relatdrio de projetos de OAE;

e Volume 3.5: Estudo e Projeto ambiental (A4);

e Volume 4: Orcamento (A4).

8.4.22. O modelo de apresentacdo dos documentos que compdem cada produto estd
descrito nas InstrucGes de Servigo da SIE, as quais podem ser consultadas no endereco
eletrénico: https://www.sie.sc.gov.br/documentos-tecnicos.

8.4.23. Além da apresentacdo em forma digital, o projeto Executivo serd também
apresentado de forma impressa. Os diferentes volumes de relatérios serdo
encadernados tipo livro e levardo o titulo nalombada, escrito de baixo para cima (rodovia
- trecho - volume

- data), conforme previsto na IS n.2 18/2023 da SIE. Os volumes ndo devem exceder a 300 folhas, sendo que
acima de 300 folhas deverdo ser organizados em tomos.

8.4.24. A entrega da versdo definitiva do Projeto Executivo impresso serd com capa ha cor
verde e em 02 (duas) vias, e deverad ser direcionado ao fiscal do contrato (setor GEPRO).

8.4.25. Os volumes do Projeto Executivo, devidamente assinados pelos responsaveis
técnicos, por meio do certificado digital ICP Brasil ou assinatura eletrénica por meio da
conta gov.br, serdo entregues em CD-ROM e em Pen Drive, de forma a facilitar a
consulta, gravados da seguinte forma:

e CD N201 - Relatério de projeto, Projeto de execugdo, Projeto de execucdo de OAE,
Memobéria justificativa, Estudos geotécnicos, Notas de servico de terraplenagem e
pavimentacdo, Projeto de desapropriacdo, Relatdrio de projetos de OAE, Estudo e
projeto ambiental;

e CDN202-Orcamento e Plano de Execugdo da Obra;

e Pen Drive -Todos os arquivos.

8.4.26. E imprescindivel a inclusdo de todos os arquivos editaveis do projeto nos CD’s e no
Pen Drive.
8.5. Responsabilidade técnica
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8.5.1.0 recolhimento das AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-SC
e/ou de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU-SC, obrigatdria para toda a
equipe de profissionais apresentada na proposta técnica, ficara a cargo da Contratada, sendo
indispensavel e obrigatdria a apresentacao delas na ocasido da primeira medicao parcial.

8.5.2.0 projetista tem responsabilidade quanto:

a) A qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens,
levantamentos topograficos) apresentados;

b) Aviabilidade e a economicidade das solu¢des técnicas especificadas;

c) A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memérias de célculos;

d) A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de
desequilibrios contratuais;

e) As sancdes contratuais aplicaveis, que poderdo alcancar a responsabilidade pelo
ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declaragdo de inidoneidade da
empresa projetista.

8.6. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsaveis pela elaboracdo dos projetos
rodoviarios devem permanecer acessiveis a fiscalizacdo e a Diretoria/Geréncia de Estudo e
Projetos de Obras Rodoviarias da SIE, durante todo o periodo de vigéncia contratual, para
esclarecimentos e eventuais questionamentos relacionados ao projeto.

9.  OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

9.1. Da Contratada

9.1.1.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

9.1.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.

9.1.3.A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e
qualguer dano causado ao Estado ou a entidade estadual, devendo, em qualquer caso, a
Contratada ressarcir imediatamente a Administracao em sua integralidade.

9.1.4.Manter todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo durante a
vigéncia do contrato.

9.1.5.Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranga, quando da execug¢do do contrato.

9.1.6.E vedado disputar a licitagdo ou a participacdo da execucdo do contrato, direta ou
indiretamente, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade
Contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicdo constar expressamente no edital de licitacdo, conforme disposto no art. 14 da
Lei 14.133.

9.1.7.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, fiscais, civil e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
a Contratante.

9.1.8.A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢gdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa Contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

9.1.9.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los de
maneira eficaz e com eficiéncia, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

9.1.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a Contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

9.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

9.1.12. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagGes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da Contratante ou da nova empresa que continuara a execucao
dos servigos.

9.1.12.1. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
9.1.12.2. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

9.1.12.3. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdio nominal dos
empregados que ingressardo nas dependéncias do drgdo durante a execucgdo
do contrato;

9.1.12.4. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.13. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes
do drgdo.

9.1.14. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicido dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme
descrito neste Termo de Referéncia.
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9.1.15. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

9.1.16. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela Contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados,
de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracteriza¢do e entendimento de todas as suas especifica¢cdes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto, garantindo a plena compreensao das informacdes
prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

9.1.17. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds
a assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das
obrigacbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da d4rea requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

9.1.18. Manter endereco eletrénico (e-mail) valido para fins de comunicacdo com a
Contratante, por todo o periodo de contratacdo, comunicando, imediatamente, o
Contratante em caso de alteragao;

9.1.19. Realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e
(https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio) para que possa assinar

eletronicamente com certificacdo digital TODOS os documentos firmados com a
Contratante (como realizar a assinaturadigital:

https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta frequente/nova-como-realizar-a-

assinatura- digital-via-portal-externo/).

9.2. Da Contratante
9.2.1.Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas aos objetos
entregues. 9.2.2.Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento

estipulada no
presente Termo de Referéncia e no Contrato.

9.2.3. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo do fornecimento/prestagdo dos servicos,
sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro proprio as falhas e
solicitando as medidas corretivas.

9.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das
especificagdes do contrato.

9.2.5. Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacdes
assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

9.2.6. Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias.
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9.2.7. Prestar a Contratada informacgbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados.

9.2.8.Demais condig¢des constantes no Edital de Contratacao.

10. GESTAO E FISCALIZAGAO

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucgdo total ou parcial.

10.2. A SIE indicard, por meio de Portaria, representantes da Administracdo para acompanhar e
fiscalizar a execucdo das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispde o art. 117
da Lei n? 14.133/21, de 01 de abril de 2021, e suas alteragdes.

10.3. A execucdo do contrato deverda ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato
ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, Art. 117, caput).

10.4. Caberad ao(s) Fiscal(is) do Contrato, designado por portaria, fazer cumprir todas as exigéncias
da SIE descritas no Termo de Referéncia.

10.5. As comunica¢Oes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica
para esse fim.

10.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.

10.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 12 do art. 117 da Lei n2 14.133/21, de 01 de abril de 2021, e suas alteracdes.

10.8. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢dao do contrato, conforme disposto no artigo 121 da
Lei n® 14.133/21, de 01 de abril de 2021, e suas alteracdes.

10.9. As atividades de gestao e fiscalizacao da execuc¢ao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agles relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.10. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/21.

10.11. O contrato sera gerido pelo Gestor de Contrato, a quem cabera assina-lo e, se for o caso,
aplicar sanc¢des e/ou rescindi-lo.

10.12.  Possiveis prorrogacdes contratuais, bem como analises de pedidos de repactuacdo, ficardo
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sob responsabilidade do Gestor do Contrato.

10.13. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacado
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto
contratado, conforme previsto no art. 118 da Lei 14.133 de 2021, sendo que o preposto devera
ser engenheiro civil pertence ao quadro da empresa, comprovado por meio de documento
legal.

10.14. A Contratada manter3d, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, um Preposto, com
fins de representd-la administrativamente, sempre que necessdrio, devendo indica-lo
mediante declaragdo especifica, na qual constardo todos os dados necessarios, tais como nome
completo, nimeros de identidade e do CPF, endereco e telefones residencial e de celular, além
dos dados relacionados a sua qualificagdo profissional, entre outros.

10.15. Aindicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgido ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade. O Preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as
faturas dos servicos prestados.

10.16. A Contratada devera instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente
a quaisquer solicitacées da Contratante, do Gestor do Contrato e do Fiscal do Contrato ou de
seu substituto, acatando imediatamente as determinacgdes, instrucdes e orientagdes destes,
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade,
e devendo, ainda, tomar todas as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas
quaisquer falhas detectadas na execugao dos servicos contratados.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Conforme item 17 do Edital.

12. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Para emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro devem ser seguidas as seguintes etapas:

i. Ao final de cada etapa da execugado contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico- Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados
no periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhado;

i. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade e aprovados pela fiscalizacao.

12.2. Os servigos de cada etapa serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo ou pela equipe de fiscalizagdo, mediante Termo detalhado
e Caderno de Medigdo, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 140, 1, a, da Lei n2 14.133).

12.2.1. O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se
refere a parcela a ser paga.
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12.2.2. A partir do recebimento completo dos documentos da Contratada, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizacdo deverd elaborar uma andlise em consonancia com suas
atribuicdes.

12.2.3. Cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo realizard inspecdo minuciosa de todos os
servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao
dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisées finais que se
fizerem necessarios.

12.2.4. Quando for necessaria a aprovacdo do Projeto pelos setores internos da SIE de
qualquer disciplina, o prazo de Recebimento Provisério estard condicionado a
aprovagdo do projeto correspondente ao setor competente.

12.2.5. A Contratada fica obrigada a revisar, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da elaboracao,
cabendo afiscalizacdo ndo atestar a medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no relatério/parecer técnico
durante o procedimento de Recebimento Provisdrio da respectiva etapa.

12.2.6. Serd considerado como ocorrido o Recebimento Provisério da respectiva etapa
com a emissao do Termo Detalhado e do Caderno de Medigao.

12.2.7. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da medicdo de servicos e o Recebimento
Provisdrio correspondente da respectiva etapa até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas em Relatdrio/Parecer Técnico.
(Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021).

12.2.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.2.9. A aprovac¢do da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdao definitiva dos
servigcos executados.

12.2.10. Emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato determinado pela fiscalizacao.

12.2.11. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestdo.

12.2.12. Na etapa de Projeto Executivo, Ultima etapa do contrato, o Termo Detalhado
devera conter o registro das ocorréncias do contrato, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relac¢do a fiscalizagao técnica e administrativa,
e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para Recebimento Definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante Termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

12.3.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
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administrativo e/ou setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas
pelo contratado e a eventuais penalidades aplicadas.

12.3.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas corregoes.

12.3.3. Emitir Termo detalhado para efeito de Recebimento Definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas.

12.3.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
determinado pela fiscalizagao.

12.3.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao.

12.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

12.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

12.7. O Recebimento Provisdrio ou Definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela segurancga do servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

12.8. Em se tratando de projeto de obra, o Recebimento Definitivo pela Administracdo ndo
eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto (§ 5 do art. 140 da Lei n2 14133, de 2021).
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

Modelo de Proposta de Pregos On-line ILUSTRATIVA

Este anexo é meramente ilustrativo, e ndo contempla todos os requisitos formais constantes no Anexo |
deste edital.
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ANEXO IV

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

ORCAMENTO

CRONOGRAMA

ETP

PLANILHA DE QUANTIDADES

ESTUDO DE DEMANDA POR TRANSPORTE

MODELO DE PLANO DE SONDAGEM E DE CONTAGEM DE TRAFEGO

MODELO RELATORIO PERIODICO

PLANILHA DE PREENCHIMENTO

(em anexo)
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ANEXO V
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 00xx/2024

DECLARAGAO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013)

LN =T 0] o] ¢ I PP PPPPPPPPPPPPPPPOt , inscrita no CNPJ n¢

......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n2

................................ , DECLARA que ird cumprir tudo o que diz respeito a
LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013.

de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO VI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislagio ambiental, notadamente as
relacionadas as atividades objeto deste Edital (Lei Federal 6.938/81, Decreto Federal 99.274/90, Lei
Federal 6.902/81, Decreto Estadual 14.250/81, Lei Estadual 5.793/80, Resolucdo CONAMA 001/86,
Resolu¢gdo CONAMA 237/97, Cédigo Florestal, Decreto Federal 6.660/2008, Lei Estadual
14.675/2009, Cédigo das Aguas, Decreto Federal 24.643/34, e outras normas ambientais.

ratificamos que tomamos ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que disp&e sobre as sancbes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes
Ambientais, onde no seu Artigo 2° menciona que " o preposto,dentre outros, de pessoa juridica que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prdtica, quando podia agir para
evitd-la, sobre esse incidird as penas cabiveis".

assumimos toda a responsabilidade pelo desenvolvimento de projetos objetos deste edital e que
estes atenderdo as legislagbes ambientais vigentes, bem como as normas técnicas relativas as
questdo ambientais, constantes ou ndo do plano de trabalho, acompanhadas pela Fiscalizacdo da
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina;

assumimos, sem repasse para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina toda a
responsabilidade por danos e 6nus, inclusive o pagamento das multas que venham a ser associados
as obras futuramente licitadas, motivados por impactos ambientais decorrentes de erros de projetos
ou projetos que ndao cumpram os dispositivos legais ou normativos previstos.

assumimos o compromisso de manutengado de arquivo proprio para reunir toda a documentagao
ambiental necessdria ao licenciamento ambiental do objeto deste edital, de forma a garantir
subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo para a confecgdo de Estudos de
Impacto Ambiental;

de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO VII
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos que a empresa , inscrita no CNPJ n°®

, através de seu representante, , registro

, esteve visitando o local e tomou conhecimento de todas as condicdes e local para o qual se pretende
executar o objeto licitatério, com a finalidade de participar do procedimento licitatorio realizado pelo Edital

00xx/2024.

. de de 20__

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.

Assinatura, nome e cargo de servidor do Orgdo Licitante.
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
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ANEXO VIII

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPAGAO NA VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n° , através de seu

representante, , registro

, DECLARA, que possui total conhecimento das condi¢des e local para o qual se pretende executar os servicos
gue possui todas as informacdes necessarias sobre o local e as condi¢cGes pertinentes, ndo tendo participado

da visita técnica por sua livre e espontanea escolha.

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condi¢cGes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua ndo participacdao na visita técnica e que nao utilizard
deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a

Secretaria de Estado da Infraestutura e Mobilidade.

, de de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO IX
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, eu, [NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL], declaro que
executarei os servicos objeto desta licitagdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita
NO CNPJ / MF SOD O N2.eiiiiiieieeiiee ettt ee e eeaaaee e

Outrossim, declaro que, em obediéncia ao art. 92 da Lei n.2 14.133/21, prometo ceder a Secretaria de
Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os
direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servicos que vier a realizar no dmbito do contrato
decorrente desta licitagdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que
venha a existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracgado
dos mesmos. Declaro, também, estar de acordo com as seguintes prerrogativas da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade - SIE em relagdo aos citados servigos:

1. A SIE podera proceder quaisquer alteragdes que considerar necessdrias, a seu exclusivo critério,
Nnos nossos projetos e servicos, a qualquer tempo, sem Onus adicional,independentemente de
autorizacdo especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n°9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n2
5.194/1966 e art. 16 da Lei n2 12.378/2010.

2. A SIE podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos projetos e servicos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos projetos e servigos, em
cada evento deste tipo, ou mesmo nao indica-los ou anuncia-los se houver limitagdo de espaco ou
tempo na midia de divulgagdo, inclusive nas hipdteses de alteragdo dos planos ou projetos e de
elaboragdo de planos ou projetos derivados — estes,conforme conceito da Lei n? 9.610/1998, art.
59, inc. VIII, alinea “g”.

3. A SIE podera reutilizar os projetos e servigos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adapta¢Ges técnicas que considerar
necessarias, sendo que a SIE ndo nos remunerara por essa reutilizagao.

Declaro ainda, que farei constar em todos os documentos que venham a compor os projetos e servigos,
ou em parte deles, a critério da SIE:
a) O teor da cessdo de direitos autorais e autorizagdes desta cldusula e, com destaque, a inscricdo

“PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE”; e

b) Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
projetos e servicos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgao dos trabalhos a
serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados do SIE ou n3o.

Finalmente, comprometo-me a ndo fazer o aproveitamento dos nossos projetos em outros projetos que
venha a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos projetos.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO X
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS

DECLARA, para os devidos fins da Licitagdo referente aa CONCORRENCIA - Edital N.2 00xx/2024, que a empresa

, inscrita no CNPJ n° ,

atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as normas, especificacdes e informacgdes
necessdrias e obrigatdrias para a perfeita consecucdo de seu objeto. Ratifica que sua proposta de precgos
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

DECLARA, que na execugdo atendera as exigéncias das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa
Catarina e da Vigilancia Sanitdria do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias, Normas
(federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resolugdes, Instru¢des Normativas, normas,

direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado;
DECLARA, que observard as determinacdes contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n°

5.296/04, NBR 9.050, NBR 15.599 e NBR 16.537, e outras normas que versam sobre a promoc¢do da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com modalidade reduzida.

de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO XI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024
(somente para empresas micro/epp)

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n@ , sediada na , possui os seguintes
contratos firmados com a iniciava privada e a administragdo publica:

NOME DO VIGENCIA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
ORGAO/EMPRESA CONTRATO (Considera-se o valor total anual do contrato)

TOTAL

a) Declaro que no ano-calendario de realizacdo desta licitacdo, ainda ndo ha celebragdo de contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 42, §29, da Lei n? 14.133/2021.

, de de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO XIl
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

AUTORIZAGAO PROFISSIONAL

Eu, (nome do profissional) ,  (Profissdo) , autorizo a incluir meu nome na equipe técnica
para trabalhos, objeto da licitacdo, Edital N2 Oxxx/24, que prevé a elaboracdo de Sele¢do de empresa para
Elaboracdo de Projeto de Engenharia Rodovidria para Implantacio e Pavimentacdo da Rodovia SC-486,
trecho compreendido entre Botuvera e Vidal Ramos, para desenvolver os estudos/projetos de (item do
escopo ). Ao mesmo tempo declaro ter pleno conhecimento do contelddo das pertinentes das Instrucbes de
Servico e Diretrizes para concepc¢ao de estradas publicadas pela SIE.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo
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ANEXO Xl

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

COMPROVACAO DE EXPERIENCIA

QUADRO N2 1 - RELAGAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA

NOME

FUNCAO NO PROJETO

ASSINATURA

Identificacdo, qualificacado e assinatura do informante:
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QUADRO N2 2 - IDENTIFICAGAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA -

NOME DA EMPRESA NOME DO TECNICO N° DO CPF

DATA DE N ~ DATA DE

ADMISSAO | ESPECIALIZACAO POSICAO NAFIRMA | \ASCIMENTO NACIONALIDADE ENDERECO

INSTRUCAO, CURSOS DE EXTENSAO, POS-GRADUACAO, ETC.

NUMERO DE N ESTABELECIMENTO DE ~ -
ORDEM ESPECIFICACAO ENSINO OU ENTIDADE| LOCALIDADE DURACAO ANO DE CONCLUSAO

EXPERIENCIA NO SETOR DE INTER

ESSE PARA ESTE OBJETO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
QUE PARTICIPOU

EXTENSAO (KM)

PARTICIPACAO DO TECNICO NO SERVICO

DATA DE DATA
INiCIO DO
FIM

FUNCAO

PAGINA DO
COMPROVANTE

EMPRESA
RESPONSAVEL

INDICADO PARA

NOS ITENS DE SERVICO

ASSINATURA DO TECNICO

Nome do Informante

Qualificacao

Assinatura do Informante

A ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTA:
1- SEU CONHECIMENTO E ANUENCIA SOBRE OS DADOS FORNECIDOS

2 - SUA CONCORDANCIA PARA SER INCLUIDO NA EQUIPE, NAS ATIVIDADES E NiVEIS DEFINIDOS
3 - SEU COMPROMISSO DE ESTAR DISPONIVEL NO PERIODO PROPOSTO
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QUADRO N2 3 — ATIVIDADES DA EMPRESA

ATIVIDADES DA EMPRESA: EXPERIENCIA NO SETOR RODOVIARIO

N EXTENSAO
DISCRIMINACAO DO ESTUDO OU PROJETO QUE i
¢ Q (KM) DATA | DATA ENTIDADE PAGINA DO

EXECUTOU
:)NEI'CIO DO FIM CONTRATANTE COMPROVANTE
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ANEXO XIV
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0156/2024

MINUTA DE CONTRATO

CT.__ /2024 TERMO DE CONTRATO DE CONSULTORIA FIRMADO ENTRE
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE (SIE) E A EMPRESA , ha forma
abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA
PREAMBULO

1. CONTRATANTES:

O Estado de Santa Catarina, mediante a SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE), adiante por esta sigla denominada, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
82.951.344/0001-40, representada pelo seu Secretério, Sr. JERRY EDSON COMPER, inscrito no CPF/MF sob o

n2 986.xxx.xxx-87, e a empresa , a seguir denominada CONTRATADA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® , representada pelo Sr(a). , inscrito(a) no CPF sob o n?
2.LOCAL:

Lavrado e assinado em Floriandpolis, na sede da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade (SIE), sala da Consultoria Juridica, 102 andar, Edificio das Diretorias, Florianépolis —
Santa Catarina.

3.SEDE E REGISTRO
DA CONTRATADA:
A CONTRATADA esta estabelecida na

4.FUNDAMENTO LEGAL
DA ADJUDICAGAO:

Este Contrato decorre da autorizacdo do Senhor Secretario de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade, que homologou o resultado do da CONCORRENCIA ELETRONICA - EDITAL n®
___/2024, conforme homologado no processo SIE n? 16755/2023, de 17/05/2023, que ficou fazendo parte
integrante deste Contrato, sujeitando-se as partes contratantes as suas clausulas e as normas da Lei Federal
n? 14.133, de 01 de abril de 2021; no Decreto n? 11.246, de 27 de outubro de 2022; Decretos Estaduais n2
358, de 05 dezembro de 2023; n? 441, de 19 de janeiro de 2024; Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006; Lei n? 18.369, de 06 de maio de 2022; e eventuais regulamentos editados, inclusive
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quanto aos casos omissos, ha forma do art. 42 da LINDB? e a proposta vencedora ao Edital, e pelas seguintes
clausulas e condigoes:

CLAUSULA SEGUNDA
OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVICOS

1.0BJETO DO CONTRATO:

E objeto do presente Contrato a “ELABORACAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA RODOVIARIA PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA SC-486, TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE BOTUVERA E VIDAL RAMOS”, nas condicdes previstas no Termo de Referéncia e na
Concorréncia Eletrénica n® /2024, partes integrantes e inseparaveis deste Contrato.

2.NORMAS DE EXECUCAO:

A CONTRATADA se obriga a executar os servicos objeto do presente
Contrato em perfeita harmonia e concorddncia com a Proposta aprovada para os servicos indicados no
presente processo, bem como de conformidade com a Concorréncia Eletronica e a Proposta que apresentou e
teve aceita nos autos, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparavel do presente
Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos.

Outrossim, em tudo que ndo seja disciplinado, modificado e revogado
pelas disposicdes da Concorréncia Eletrénica e deste Contrato, prevalecera o disposto na legislacdo pertinente
e nas Normas, Atos ou InstrucGes adotadas pela SIE e pela ABNT.

3.ANDAMENTO DOS
SERVICOS:

O andamento dos servicos obedecera rigorosamente ao cronograma
apresentado e aprovado pela SIE, constante do processo protocolado sob o n2 SIE n? 16755/2023, de
17/05/2023, que é parte integrante deste Contrato.

4.FORMA DE
EXECUCAO:

Os servigos serao executados sob o regime de empreitada por prego
unitario, de acordo com a proposta apresentada, observadas as Normas, Diretrizes, os Manuais, as Instrugdes
de Servico e as Especificacbes vigentes na SIE, ABNT, e quando couber, outras pertinentes aos servicos,
constantes dos respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinacdes da Fiscalizacao.

CLAUSULA TERCEIRA
PRECOS E PAGAMENTOS

1. PRECOS:

A SIE pagard a CONTRATADA pela execucdo dos servigos contratados e
efetivamente executados, de acordo com os precos propostos, ficando expressamente estabelecido que os
precos incluem todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

2.FORMA DE
PAGAMENTO:

1 Art. 42 da LINDB — Quando a lei for omissa, o juiz decidird o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios

gerais de direito.
Pagina 97 de 110



BN  ESTADO DE SANTA CATARINA
@ SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

e ~
GOVSC  GERENCIA DE LICITACOES

Os pagamentos serdo efetuados por Ordem Bancdria, através do Banco
do Brasil S.A., em Floriandpolis, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador devidamente
habilitado, contra a apresentacdo das faturas correspondentes as medi¢des, devidamente conferidas e
assinadas pelo Engenheiro Fiscal da SIE, condicionado a entrega e a aprovacdo do servigo, o cumprimento do
cronograma de execugdo.

Os pagamentos dos servicos serdo efetuados até 30 (trinta) dias
corridos, apds o término do periodo correspondente aos servicos executados, e serd liberado mediante a
apresentacdo da Certiddao Negativa de Débito para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina (Decreto n2
3.650 de 27/05/93), e também, quando a empresa ndo for catarinense, da CND do estado de origem (Decreto
n2 3.884/93).

Entre duas medicdes ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias e
nem mais de 31 (trinta e um) dias, exceto as inicial e final que poderdo abranger periodos inferiores a 30
(trinta) dias.

As medicOes e seus pagamentos sO serdo realizados apds prestagdo
completa de etapa prevista, conforme plano de acdo acordado entre as partes; a entrega de documentos ou
arquivos incompletos, com incorrecGes técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto
acabado”, ndo ensejardo pagamentos:

I) ndo serdo pagas fracGes de etapas por documentos ou arquivos
incompletos ou que apresentem incorregoes;

) compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que
cumpra os prazos acordados e ndo se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medicdo, recusa
sempre justificada nos termos deste documento.

Sempre que solicitado pela SIE, a Contratada devera emitir mais de uma
nota fiscal para a mesma medicdo, sendo que a soma dos valores constantes nas notas fiscais devera ser igual
ao valor total da medic3o.

Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela
prestacdo de servicos em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retencdo do imposto de renda
(IR) com base na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragGes posteriores,
devendo também observar o disposto no Decreto n2 129, de 10 de maio de 2023.

N3o serdao admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no
prazo previsto anteriormente, serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art.
117 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do
efetivo pagamento.

3. REAJUSTAMENTO
O reajustamento dos pregos contratuais serd calculado de acordo com a
variacdo dos valores “indices de reajustamento de Obras Rodovidrias/ Consultoria”, apurados e fornecidos

pela Fundac¢do Getulio Vargas para o DNIT.

O cdlculo do reajustamento sera procedido aplicando-se a seguinte
féormula:

R= |i-|o .V
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Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

lo = indice de preco do més da data base do orcamento;

I = Indice de preco referente ao més de reajustamento; e

V = Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

CLAUSULA QUARTA
PRAZOS

1. DE INicIO:
Os servicos contratados serdo iniciados a partir da emissdao da Ordem de
Servigo, a ser efetuada pela Diretoria de Projeto Rodoviarios (DPRO) da SIE.

A Ordem de Servico somente poderd ser emitida mediante a
comprovacado do efetivo ingresso dos recursos financeiros e a realizacdo do devido empenho global no valor
suficiente para assegurar o pagamento das obrigacGes adjudicadas para o exercicio em curso, conforme
estabelecido no cronograma de desembolso, de acordo com o disposto nos incisos | e Il do § 12 do artigo 12, do
Decreto Estadual n? 1.537/2013.

2. DE CONCLUSAO:
O prazo para execu¢do dos servigos sera de 720 (setecentos e vinte)
dias corridos, contados a partir da emissdao da Ordem de Servico.

3. DE VIGENCIA:

O prazo de vigéncia contratual sera de 900 (novecentos) dias contados a
partir da publicacdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.

O prazo contratual para conclusdo dos servicos serd automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, conforme disposto no art.
111, da Lei n® 14.133/2021.

O pedido de prorrogacdo devera ser feito no minimo 60 (sessenta) dias
antes de expirar o prazo contratual.

Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n?
14.133/2021. Sé se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SIE.

A SIE tem o direito de reclamar vicios aparentes ou de facil constatacdo
pelo prazo de trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos ndo duraveis; e pelo prazo de
noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos duraveis.

CLAUSULA QUINTA
VALOR E DOTAGCAO

1. VALOR:
O valor deste Contrato é de RS

A execucdo do objeto contratual apresenta o percentual relativo a
materiais correspondente a % e o percentual de mao de obra equivalente a % do objeto contratual.

2. DOTAGAO:
As despesas deste Contrato correrdo a conta da do Orcamento do SIE,

na Acdo: 26.782.0145.0093 — Elaboracdo de Projetos; Subagdo: 14511 — Projetos de Engenharia Rodoviaria;
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ltem Orcamentadrio: 44.90.51.80 — Estudos e Projetos.

CLAUSULA SEXTA
PENALIDADES E SANCOES

1. MULTAS E SANGOES ADMINISTRATIVAS:

A CONTRATADA que ndo cumprir as obriga¢des assumidas, cometendo
infracGes na fase de execuc¢do do contrato, fica sujeita as sangdes administrativas preconizadas no Capitulo |
do Titulo IV da Lei Federal n2 14.133/21 e ao Decreto n2 441 de 19/01/2024.

Em relacio a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei
14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto ou execucdo de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até
o limite de 9,9% (nove, nove por cento).

Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, a SIE poderd aplicar as
seguintes sang¢des, com base em processo administrativo e garantindo-se o direito do contraditério e da ampla
defesa:

a) adverténcia, verbal ou escrita, caso ocorra o descumprimento de
qualguer item deste Contrato, ndo eximindo a CONTRATADA das demais san¢des ou multas;

b) multa ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a
30% (trinta por cento) em caso de n3o entrega do objeto ou ndo conclusdo do servigo ou rescisdo do contrato
por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

c) multa n3o inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a
30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato,
exceto prazo de entrega.

A determinacdo dos valores referentes as alineas “b” e “c” supracitadas
serdo definidos pelo gestor do contrato com o auxilio do fiscal técnico do contrato em fung¢do da graduacdo do
descumprimento e da complexidade do objeto a ser entregue.

A penalidade de suspensao aplicada pela Administragdo, publicada no
Didrio Oficial do Estado, implicard na suspensdo da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/SEA.

A declaragdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretario de Estado da
Administracao — SEA.

A declaragdao de inidoneidade para participar de licitacdes e contratar
com a Administracdo, quando a inexecuc¢do decorrer de violagdo dolosa da contratada, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo, na forma da lei.

A declaracdo de inidoneidade terda seus efeitos extensivos a toda
Administracdo Publica;

As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados
ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtengao
do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estardo sujeitas as seguintes
penalidades:

1) suspensdo temporaria do Certificado de Cadastro de Fornecedores -
CCF ou da obtencdo do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregdo eletrbnico e até 2 (dois) anos
para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

Il) declaracdo de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
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As sangbes previstas neste contrato poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que:

1) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e

2) tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
contratagao.

As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da
Administracdo/ Diretoria de Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/SEA;

Homologadas e publicadas as penalidades, a Administracdao as
encaminhara ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.
2. NOTIFICACAO
E RECOLHIMENTO:

Da aplicacdo da multa sera a CONTRATADA notificada pela SIE. No caso
das multas referidas no item 1, "b" e “c”, a CONTRATADA terd o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias, a
partir da notificacdo, para recolher a multa na Tesouraria da SIE, em Floriandpolis.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA se esta deixar de
recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLAUSULA SETIMA
RESCISAO

O presente instrumento poderd ser rescindido unilateralmente pela SIE,
nos termos do art. 138, | da Lei n2 14.133/2021, cabendo a CONTRATADA o que determina o §22 do art. 138,
da Nova Lei de LicitagOes.

Cabe rescisdao deste Contrato, por iniciativa da SIE, independentemente
de interpelagao judicial, ou extrajudicial, quando:

a) a CONTRATADA ndo cumprir qualquer das obriga¢Oes estipuladas
neste instrumento;

b) a CONTRATADA ndo promova o ressarcimento a SIE dos prejuizos
financeiros decorrentes dos fatos pelos quais sofreu a punicdo prevista no item anterior;

c) a CONTRATADA subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou
servigo contratado;

d) quando a CONTRATADA se associe com outrem, ceda ou transfira,
total ou parcialmente, o objeto do contrato;

e) quando a CONTRATADA realize fusdo, cisdo ou incorporagdo, sem que
ocorra a prévia e expressa autorizacao da SIE, formalizada por termo aditivo ao contrato;

f) quando a CONTRATADA obter vantagem indevida ou se beneficiar,
injustamente, das alteragdes ou modificagGes contratuais, inclusive prorrogacdes da vigéncia do contrato, em
prejuizo do Erdrio Publico;

g) quando apurado apods a contratacdo, que a CONTRATADA frustrou ou
fraudou, mediante ajuste, combinag¢do ou qualquer outro expediente, o carater competitivo do procedimento
licitatorio que deu origem a este contrato, com o intuito de obter para si a vantagem decorrente da
adjudicacdo objeto deste contrato;

h) demais hipdteses previstas no artigo 37, da Nova Lei de Licitagoes.
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A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui a
possibilidade de responsabilizacdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

A rescisdo por descumprimento das obrigacbes contratuais podera
acarretar as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas pela Lei de LicitacGes:

1) assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administragao;

Il) ocupacdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade;

Ill) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da
Administracao, e dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos;

IV) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administracgdo.

Fica, ainda, expressamente estabelecido que a SIE ndo pagara
indenizagdes devidas pela CONTRATADA, em face de Legislagdo Social, Trabalhista ou Securitaria.

CLAUSULA OITAVA

GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, devera efetuar na
Tesouraria da SIE, a titulo de garantia contratual, o recolhimento da importancia equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato, mais reajustes e qualquer outra modalidade de alteracdo contratual que
acarrete aumento da avenga.

A garantia contratual poderd ser feita em uma das seguintes
modalidades:

a) em moeda corrente do Pais ou em titulos da divida publica do Estado
de Santa Catarina;

b) em seguro garantia, mediante entrega da apdlice (original), emitida
por entidade em funcionamento no Brasil; ou

€) em fianga bancaria fornecida por banco localizado no Brasil.

A garantia contratual somente serd levantada 60 (sessenta) dias, na
mesma modalidade em que foi efetuada e acompanhada da guia original emitida pela SIE, apds a data do
aceite pela SIE do as built entregue em via documental e magnética.

Cabe ressaltar que qualquer alteragdao do contrato é de conhecimento
da empresa, cabendo somente a esta administrar, quantificar e manter a garantia contratual em dia no
percentual e disposi¢Ges contratadas.

No caso de rescisdo contratual e/ou interrup¢do dos trabalhos, ndo sera
devolvida a garantia contratual, que sera apropriada pela SIE, exceto quando ndo haja culpa do contratado,
conforme hipdteses previstas no art. 138, §2 29, inciso | da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA NONA
POLITICA ANTICORRUPCAQ?

As partes, no desempenho das atividades do objeto deste CONTRATO,
devem:

2 Instrucdo Normativa Conjunta CGE/SEA n°® 01/2020.
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I.  declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo,
entre as quais nas Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

Il. comprometer-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se
enquadrem nas hipdteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se
comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

lll. comprometer-se em notificar a Controladoria Geral do Estado
qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execugdo do contrato;

IV. declarar que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigacdes
previstas nesta Instrucdo Normativa, além de outras, é causa para a rescisdao unilateral do contrato, sem
prejuizo da cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

CLAUSULA DECIMA
OBRIGACOES

1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do proprietario ou de
todos os sdcios-proprietarios integrantes de pessoas juridicas contratadas para fornecer servigos e produtos,
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, bem como aos demais érgdos da Administracdo Direta e
Indireta, independente da forma de contratagdo, em total cumprimento a Lei n? 17.983/2020.

A CONTRATADA obriga-se a realizar a prestacdo de servico do objeto
estabelecido no presente Contrato de acordo com a proposta apresentada na Concorréncia Eletrénica n?
/2024, nas especificagdes do Termo de Referéncia e nas condi¢des estabelecidas neste Contrato.

Todas as pegas componentes dos trabalhos executados pela
CONTRATADA, inclusive originais, serdo de propriedade da SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem
divulgados, reproduzidos ou utilizados em publicagdes, sem autorizagao por escrito da SIE.

A ndo execucdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na
ndo aceitagdo dos mesmos pela SIE.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

Responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por
todo e qualquer dano causado ao Estado ou a entidade estadual, devendo, em qualquer caso, a Contratada
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade.

Manter todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo durante a vigéncia do contrato.

Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais
causados a Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranca, quando da execugdo do contrato.

E vedado disputar a licitagdo ou a participacdo da execucdo do contrato,
direta ou indiretamente, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade Contratante ou com agente publico que desempenhe
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fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢cdao constar
expressamente no edital de licitagdo, conforme disposto no art. 14 da Lei n? 14.133.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, fiscais, civil e as demais previstas em legislacdao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa Contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nado
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como
de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los de maneira eficaz e com eficiéncia, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n© 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informag¢Ges, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da Contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha.

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que ingressardo nas dependéncias do 6rgdo durante a execugdo do contrato.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do
orgao.

Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Termo de
Referéncia.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante.

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela Contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e

implantacao do objeto, garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagdo
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correta nos trabalhos.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execuc¢do do servigco, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em
gue estejam presentes os técnicos responsdveis pela elabora¢do do termo de referéncia, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

Manter endereco eletronico (e-mail) valido para fins de comunicagdo
com a Contratante, por todo o periodo de contratacdo, comunicando, imediatamente, o Contratante em caso
de alteracao;

Realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e
(https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio) para que possa assinar eletronicamente com
certificacdo digital TODOS os documentos firmados com a Contratante (como realizar a assinaturadigital:
https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-via-portal-
externo/).

A CONTRATADA devera ceder todos os direitos patrimoniais a eles
relativos para a Administracdo Publica, hipdtese em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela
em outras ocasies, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor (art.93 da Lei n? 14.133/2021).

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir, durante todo o periodo de
execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei
Federal n? 14.133/2021).

A CONTRATADA devera comprovar a reserva de cargos a que se refere a
clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico da Lei Federal n® 14.133/2021).

A CONTRATADA arcarad com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei Federal n? 14.133/2021.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do
contrato e aditivos, se houver, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Contratacao.

2. Sao obrigacdes da SIE:
Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execug¢ao dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de

pagamento estipulada no presente Termo de Referéncia e no Contrato.
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Promover o acompanhamento e a fiscalizagao do
fornecimento/prestacdo dos servicos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro préprio
as falhas e solicitando as medidas corretivas.

Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora
das especificagdes do contrato.

Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as
obrigacdes assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacado.

Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias
Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a CONTRATADA
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n® 14.133/2021.

Comunicar a Contratada para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da
Lei Federal n2 14.133/2021.

Deverd, através da Geréncia responsavel, providenciar a divulgacdo do
contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP), como condi¢do indispensavel
para a eficacia do mesmo, no prazo de 20 dias Uteis (no caso de licitacdo) ou de 10 dias Uteis (no caso de
contratacdo direta), a contar da data de sua assinatura, conforme preconiza o art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para responder, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, eventuais
pedidos de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro feitos pela contratada, em consonancia com
o art. 92, Xl da Lei n2 14.133/2021.

A Administracdo n3do respondera por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Reserva-se o direito a SIE de apresentar redu¢do ou acréscimo nos
guantitativos dos servicos, nos termos do art. 125 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
RECEBIMENTO SERVICO

O recebimento do servigo se dara:

a. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e

fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
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escrita da CONTRATADA, conforme art. 140, Inciso |, alinea “a” da Lei n2 14.133/2021;

b. definitivamente, nos termos do art. 140, Inciso |, alinea “b”, apds o
recebimento provisério, o servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, receberd
definitivamente a obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo hdbil, ou vistoria que comprove a adequa¢do do objeto aos termos contratuais, ficando o
contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou
de materiais empregados.

A Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servico
executado em desacordo com o contrato e com a legislacao pertinente.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avenca.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cldusulas avengadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de
sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdio ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execuc¢ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediantes simples apostila.

As comunica¢Ges entre o érgdo ou entidade e a Contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApOds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentac¢do do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da Contratada,
qguando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragado:

a) o fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para
a regularizac¢do das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

b) identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do
contrato emitira notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcdo;

c) o fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,

a situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
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medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

d) no caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

e) o gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos
fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de
habilitacdao da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario:

l. caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenarda a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao:

1. o gestor do contrato acompanhard a manutenc¢ado das condic¢des de
habilitacdo da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

2. o gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da
avaliacdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pela Contratada, com
mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes;

3. o gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de
processo administrativo de responsabilizacdao para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢do ou prorrogacio
contratual.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes
sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo
nos termos do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
CISAO, INCORPORAGCAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da empresa contratada, a
aceitagdo de qualquer uma destas operagdes ficarad condicionada a analise por esta administracdo contratante
do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucao do objeto

contratado, ficando vedada a sub-rogacao contratual.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
SUBCONTRATACAO

Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela SIE e que
nao constitua o escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo dos
servicos, apresentar documenta¢do que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo
técnica necessaria, nos termos previstos no Edital.

A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciacio da
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta
licitacao.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacao das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a SIE pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

E vedada a subcontratac3o total dos servicos desta licitagdo, bem como
dos servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

A subcontratacdo de que trata esta cldusula ndo exclui a
responsabilidade do contratado perante a SIE quanto a qualidade técnica do projeto ou do servico prestado.

Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA devera emitir documento de
responsabilidade técnica de execugdo, registrado no respectivo conselho, referente aos servicos por ela
realizados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
VINCULACAO

Vincula-se o presente Contrato as disposicoes da Lei Federal n2 14.133,
de 01 de abril de 2021; no Decreto n? 11.246, de 27 de outubro de 2022; Decretos Estudais n? 358, de 05 de
dezembro de 2023; n? 441, de janeiro de 2024; Lei n? 18.369, de 06 de maio de 2022; e eventuais
regulamentos editados, a Concorréncia Eletrénica n® /2024, a proposta da CONTRATADA e demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

Eventual ato normativo estadual promulgado durante a vigéncia do
Contrato, cujo objeto seja a regulamentacdao de questdes a ele inerentes, inclusive a apuracao de infragdes,
dosimetria e aplicacdo de sang¢Bes administrativas previstas na Lei n? 14.133, de 2021, ser-lhe-a
imediatamente aplicado.

No caso de auséncia de rotina administrativa ou caso ndo editado o
regulamento estadual ou sendo ele omisso sobre aspecto submetido a analise administrativa, faculta-se a
utilizacao do Decreto Federal n2 11.462, de 31 de margo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
FORO

Para as questdes decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
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VALIDADE

O presente Contrato somente surtird seus juridicos e legais efeitos
apods a publicagdo, em extrato, no Didrio Oficial do Estado de Santa Catarina.

Sera considerada como data de assinatura deste Contrato, a data
(dia/més/ano) da ultima assinatura digital dos signatarios.

E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os
representantes das partes contratantes, bem como as testemunhas abaixo firmatarias.

JERRY EDSON COMPER
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Representante Legal/Contratada

TESTEMUNHAS:
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