ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 0215/2024
EDITAL REGIDO PELA LEI 14.133 DE 01/04/2021

Processo: SIE 00029401/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, através da Geréncia de LicitagGes
(GELIC), torna publico que fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA eletrdnica, para selecionar
proposta, utilizando recursos de tecnologia da informacdo — INTERNET, nos termos da Lei n2 14.133, de 01
de abril de 2021, nos Decretos n2 11.246, de 27 de outubro de 2022, n? 11.871, 29 de dezembro de 2023,
n2 441, 19 de janeiro, de 2024, Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n? 18.369, de 06
de maio de 2022, e eventuais lacunas serdo solucionadas mediante a aplicacdo dos métodos ordindrios
previstos no art. 42 da Lei de Introducdo as normas do Direito Brasileiro — LINDB.

OBJETO: COORDENACAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS
RODOVIARIAS NA EXECUCAO DOS TRABALHOS RODOVIARIOS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO,
INCLUINDO OS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO,
OBRAS DE ARTE CORRENTES, OBRAS DE CONTENCAO, OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE, NA
RODOVIA SC-435, TRECHO: SAO BONIFACIO - SAO MARTINHO, SEGMENTO KM 64+500 AO KM
77+100 = PF, COM EXTENSAO TOTAL DE 12,6 KM, conforme especificagdes constantes nos seus Anexos.

OBSERVACAO:

Para participar da CONCORRENCIA Eletronica é obrigatdrio providenciar a chave de identificacdo e senha
de acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na pagina eletronica do
Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, endereco http://portaldecompras.sc.gov.br,
link “Fornecedores”.

Inicio: A partir das 07h00min do dia 19/11/2024.

Entrega das Propostas: Término: 14h15min do dia 23/01/2024.

‘ Abertura das Propostas: ‘ A partir das 14h15min do dia 23/01/2024. ‘

‘ Inicio da Disputa: ‘ A partir das 14:30h do dia 23/01/2024. ‘

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (CE 0215/2024 n° SIE 00029401/2024)
site: http://e-lic.sc.gov.br/
e-mail: gelic@sie.sc.gov.br

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo obrigatoriamente o hordrio de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, na condicdo de 6rgdo gerenciador, torna
publico que fara realizar licitagio na modalidade de CONCORRENCIA, com critério de julgamento TECNICA
E PRECO, pelo regime de execucio por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, modo de disputa FECHADO,
para selecionar propostas objetivando a COORDENAGCAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE SUBSIDIOS A
FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS na execu¢do dos trabalhos rodovidrios de Implantagdo e
Pavimentagdo, incluindo os servicos de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinalizagcdo,
obras de arte correntes, obras de contenc¢ao, obras complementares e meio ambiente, na Rodovia SC-
435, Trecho: Sao Bonifacio — Sao Martinho, segmento km 64+500 ao km 77+100=PF, com extensdo
total de 12,6 km, conforme especificacdes constantes nos seus Anexos, utilizando recursos de tecnologia
da informacdo — INTERNET, nos termos da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, nos Decretos n2 11.246, de
27 de outubro de 2022, n2 11.871, 29 de dezembro de 2023, Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro
de 2006, Lei n? 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais lacunas serdo solucionadas mediante a
aplicagdo dos métodos ordindrios previstos no art. 42 da Lei de Introdugdo as normas do Direito Brasileiro —
LINDB.

1- DISPOSICGES PRELIMINARES

1.1 — A CONCORRENCIA Eletrénico sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante
condicdes de seguranca — criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por agente ou comissdo de contratacdo da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade/Geréncia de Licitagdes, mediante a insercdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitag0es” constante na pagina eletrénica do Portal de Compras
do Estado de Santa Catarina, no endere¢co www.portaldecompras.sc.gov.br .

1.3 — Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessdo publica observardo
obrigatoriamente o hordrio de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletroénico.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitacdo:

Anexo | — Quadro de Quantitativo(s) e Especificagdo(0es) Minima(s) do(s) Item(ns) e Condi¢Ges de
Execucao;

Anexo Il - Termo de Referéncia;

Anexo Il — Modelo de Proposta de Pregos — “on-line”;

Anexo IV — Estudo Técnico Preliminar, Matriz de Riscos, Or¢camento, Cronograma e Planilha de
Preenchimento;

Anexo V - Instrugdes para Apresentagao da Proposta Técnica;

Anexo VI — Modelo de atestado de visita técnica;

Anexo VIl - Modelo de atestado de ndo visita técnica;

Anexo VIII - Declaragdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

Anexo IX — Declaracdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais

Anexo X — Declaracdo de Contratos Firmados - somente para empresas micro/epp;

Anexo Xl — Comprovacgao de Experiéncia;

Anexo Xl — Modelo de Quadro de Composi¢cdo da Taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas ( BDI );
Anexo Xlll - Declaragdo de Contratos Firmados;

Anexo XIV — Minuta de Contrato;

2 - DA LICITACAO

2.1 - Do Objeto

2.1.1 - A presente licitagdo destina-se a selecionar proposta(s) objetivando COORDENACAO, SUPERVISAO,
CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS na execu¢do dos trabalhos
rodoviarios de Implantacio e Pavimentacdo, incluindo os servicos de terraplenagem,
pavimentacao, drenagem, sinalizacdo, obras de arte correntes, obras de contencdao, obras
complementares e meio ambiente, na Rodovia SC-435, Trecho: S3ao Bonifacio — S3do Martinho,
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segmento km 64+500 ao km 77+100=PF, com extensdo total de 12,6 km., conforme especificacGes,
guantitativos e condi¢des estabelecidas nos Anexos | a XIV e nas condig¢des previstas neste edital.

2.1.2 - Os prazos minimos para apresentagao das propostas, contados a partir da data de divulgacdo do
edital de licitacdo é de no minimo 35 (trinta e cinco) dias Uteis, sendo que o objeto em questdo trata-se de
um obra de engenharia, e cujo critério de julgamento é Técnica e preco.

2.2 — Da Execugdo da Licitagao

2.2.1 - O processamento da licitagdo pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade/Geréncia de
Licitagdes, serd na qualidade de Interveniente Promotora/Orgdo Gerenciador, destinando-se o objeto
licitado a atender a Diretoria de Fiscalizagdao de Obras de Infraestrutura.

3 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar desta licitacdo as empresas interessadas que atenderem as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

3.2 — N3o sera admitida a participacao de:

3.2.1 - Empresas em consorcio, conforme justificativa presente no item 8.3 do Termo de Referéncia;

3.2.2 - Empresas punidas com suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administragao usudria do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina — SEA, durante o prazo estabelecido para a
penalidade;

3.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica;

3.2.4 - Empresas cujos diretores, gerentes, socios e empregados sejam servidores ou dirigentes do
orgdo/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissdo de Contratacgdo.

3.2.5 - As hipdteses elencadas no art. 14 da Lei n? 14.133 de 12 de abril de 2021

3.3 — A participacdo na licitacdo implica automaticamente na aceitacdo integral e irretratavel dos termos e
conteludos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacdo.

3.4 — A interessada em participar desta licitacdo devera cadastrar, informar e manter endereco eletronico
(e-mail) para fins de comunicacdo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade até a
finalizagdo do procedimento licitatério e, ou, eventual contrato, ordem de fornecimento;

3.4.1 — Sera considerado e-mail cadastrado o informado no sistema, E-lic;

3.5 — O e-mail servira para comunicados e notificagdes relacionados ao procedimento licitatério devendo-
se considerar como data de recebimento a data de envio da comunicagao pela Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade.

4 — DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - Para participar da CONCORRENCIA Eletrdnica os interessados deverdo estar previamente cadastrados
junto ao sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas para
fornecimento do objeto referente ao grupo-classe indicado no Anexo I.

4.1.1 — O procedimento para inscricdo no cadastro de fornecedores encontra-se disponivel no site da
Secretaria de Estado da Administra¢do (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitaces” em seguida
“fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/.

4.2 — Para acesso ao sistema, as pessoas fisicas ou juridicas deverdo dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal (intransferiveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras.

4.3 — A chave de identificacdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer CONCORRENCIA na forma
eletronica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado
de Santa Catarina, para praticar todos os demais atos e operagdes no sistema eletronico, salvo quando
canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administracao,
devidamente justificada.

4.4 - E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Secretaria de Estado da

Pégina 3 de 60


http://www.sea.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

Administracdo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

4.4.1 - A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema eletrénico, para imediato bloqueio de acesso.

4.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a CONCORRENCIA Eletronica.

5 — PARTICIPACAO

5.1 — A participacdo na CONCORRENCIA Eletronica se dard por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subseqliente encaminhamento da proposta eletrénica de
precos, por meio do sistema eletrénico, observados data e horario limite estabelecidos.

5.1.1 — O licitante deve fazer a busca na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA por questdes de
adaptacdo do sitema. O sistema de licitacdes podera ser acessado no endereco http://www.sea.sc.gov.br/,
por intermédio do link “Licitagdes” em seguida “acessos/CONCORRENCIA ELETRONICA” ou no
http://portaldecompras.sc.gov.br/.

5.2 — Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, o licitante deverd manifestar, em campo
préprio do sistema eletrénico, o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no Edital.

5.2.1 - Quando o licitante for beneficidrio da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006,
devera manifestar em campo préprio do sistema eletronico, o pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias previstas na lei.

5.2.2 — A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta sujeitara o
licitante as sangGes previstas na legislacdo vigente aplicavel a matéria.

5.2.3 — A licitante sera responsavel por todas as transa¢oes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e procedimentos.

5.3 — Cabera a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
CONCORRENCIA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - Os licitantes deverdo comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

5.5 — Os licitantes deverao solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse préprio.

5.6 — O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terd sua chave de identificacdo e
senha suspensas automaticamente.

5.7 — Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes da abertura das propostas, importa na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das san¢des previstas no Edital.

6 — DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA

6.1 — Iniciada a sessdo publica da CONCORRENCIA, esta ndo serd suspensa ou transferida, salvo motivo
excepcional assim caracterizado pelo Servidor da Geréncia de LicitacGes e Contratos — GELIC, juntamente
com Comiss3o de Contratac3o de Licitagdes de Obras Rodoviarias — COMISSAO DE CONTRATACAO.

6.2 — Verificando-se o adiamento da sessdo publica da CONCORRENCIA, A Comissdo de Contratacdo
determinara nova data para continuagao dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes.

6.3 — O A Comissdo de Contratacdo podera interromper a sessdo, temporariamente, para determinar
alguma providéncia administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

7-DA INSERCZ\O DA PROPOSTA DE PRECOS, PROPOSTA TECNICA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 — Da proposta on-line:

7.1.1 - Apds a divulgacgdo do edital no endereco eletronico, os licitantes deverdao encaminhar proposta e, se
for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessdo, exclusivamente por
meio do sistema eletronico, quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de recebimento de
propostas.
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7.1.2 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

7.1.3 - Os licitantes receberdo, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletronicas
enviadas, com a indicacdo do dia e respectivo horario de registro.

7.1.4 - A proposta on-line, devera ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as especificagcdes abaixo,
sob pena de desclassificagao:

a) O preco total de cada Lote devera ser expresso em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais, no
campo “VALOR GLOBAL”;

7.1.5 - A proposta de pregos com base na especificacdo do Anexo |, deste edital, estara condicionada as
informacgdes cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores, que contém obrigatoriamente a
razao social completa e CNPJ da licitante, endereco, telefone e endereco eletrdnico.

7.2. — No campo “ANEXO A PROPOSTA” deverad ser inserida a PROPOSTA DE PRECOS DETALHADA
(arquivo nomeado com: Proposta de Precos Detalhada), com CRONOGRAMA e BDI, conforme item 10
deste edital.

7.3 — No campo “HABILITACAO” deverd ser inserida a PROPOSTA TECNICA (arquivo nomeado como:
Proposta Técnica Vol 01, 02, 03), ela devera ser organizada e apresentada, conforme os requisitos do
ANEXO V. A DOCUMENTAGCAO DEVER SER ANEXADA EM NO MAXIMO 3 ARQUIVOS, EM FORMATO PDF,
DE TAMANHO MAXIMO DE 14 MB, GERANDO UM TOTAL DE 42 MB.

OBS': 42 MB é tamanho suficiente para insercdo de toda a documentagdo, ndo enviem documentos
desnecessdrios ou em quantidades excessivas, isto em nada influenciard no resultado das notas técnicas.

7.3.1 - A n3o inser¢cdo da PROPOSTA TECNICA resulta em automatica desclassificacdo.

7.3.2 — Na PROPOSTA TECNICA n3o poderd haver menc3o a precos, sob pena de desclassificac3o.

7.4 — Também no campo “HABILITACAO” deverad ser inserida a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
(arquivo nomeado como: Documentagdo de Habilitagdo), ela deverd ser organizada e apresentada, EM
ARQUIVO UNICO EM FORMATO PDF COM NO MAXIMO 14 MB.

7.4.1 - A ndo insercdo da DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO resulta em automatica inabilitagdo.

OBS’- A proposta técnica e a documentac¢do de habilitagdo devem estar preferencialmente numeradas e
com termo de encerramento.

OBS? TODA A DOCUMENTACAO MENCIONADA NO ITEM 7, OBRIGATORIAMENTE, DEVE SER INSERIDA
ANTES DO HORARIO DA  ABERTURA DAS PROPOSTAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO E/OU
INABILITACAO.

OBS3: AS DOCUMENTAC@ES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO
PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP — BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA
DO GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

8 — DA ABERTURA DA SESSAO E PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — A partir do horario previsto no edital tera inicio a sessdo publica da concorréncia eletrénica momento
o qual o Sistema disponibilizara campo préprio (CHAT) para troca de mensagens entre a comissdo de
contratacgao e os licitantes.

8.2 — O modo de disputa serd o FECHADO, conforme preconiza o art. 36 e o inciso |l do paragrafo 22 do art.
56 da lei 14.133 de 2021 e, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE LANCES, e apds a abertura das propostas, o
sistema sinalizara a proposta de menor preco.

OBS: Por questdo de adequagdo do sistema, durante 10 (dez) minutos, este estard receptivo a inser¢Go de
lances, todavia esta a¢do ndo é permitida, conforme jad mencionado. Se por ventura algum licitante inserir
lances neste periodo, os mesmos serdo descartados, havendo insisténcia na prdtica, o licitante serd excluido
do certame.

8.3 — Na licitacdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
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8.3.1 - Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas/lances apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro
de 2006;

8.3.2 - No caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitagGes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
8.3.3 - A obtencdo de beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo o érgdo ou entidade exigir do licitante declaracdo de
observancia desse limite na licitagao.

8.3.4 - Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do
contrato na aplicacdo dos limites na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006:

a) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calenddrio, receita bruta igual ou inferior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

b) no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais).

8.3.5 — Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) o sistema aplicard automaticamente o beneficio da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro
de 2006, quando houver empresas dentro das condi¢des previstas na lei.

b) o sistema convocara automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada para apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame (no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusdo), situacdo em que serd adjudicado em
seu favor o objeto licitado;

c) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso |,
do caput do artigo 45, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ 12 e 29, do art. 44, desta Lei
Complementar, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 29, do art. 44, da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.3.5.1 - O disposto no subitem 8.3.5 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.3.5.2 — Na hipdtese da ndo-contratagao nos termos previstos no subitem 8.3.5, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.3.6 — Encerrada a recepgao de lances dos beneficidrios da Lei Complementar n2 123, quando houver, a
comissdao de contratacdao podera, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta diretamente a proponente que tenha apresentado a proposta de menor prego, para que
seja obtido preco melhor, bem como decidir sobre sua aceitacao.

8.4 — O sistema anunciara a licitante vencedora apds o encerramento da abertura de propostas da sessdo
publica ou, quando for o caso, apds negociacdo e decisdo previstas nos itens anteriores.

8.5 — Encerrada a etapa de abertura das propostas, a licitante detentora da melhor oferta devera atender
as exigéncias de habilitacdo previstas no item 9 e 10 deste Edital.

8.6 — Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigéncias
habilitatdrias, a comissdo de contratacdo examinard a proposta ou o lance subseqiiente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

8.7 — O sistema sinalizard a licitante de menor proposta e gerara um documento de Propostas Recebidas.
8.8 — Em ndo havendo a situa¢do preconizada no item 8.3.1, o critério de desempate ocorrera com base no
art. 60 da Lei n2 14.133 de 12 de abril de 2021.
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8.9 — Apds a abertura das Propostas, sera consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), 0 Cadastro Nacional de Condenacdes
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), o Cadastro de Inidoneos - Licitantes
Inidbneos (TCU), todos estes através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e o Cadastro de
Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por 6rgdos e entidades pertencentes ao Poder
Executivo do Estado de Santa Catarina, através do link: https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/.

8.9.1 - Caso a empresa detenha sangdo com alcance ao Estado de Santa Catarina, os seguintes
procedimentos administrativos deverdo ser adotados:

| —inabilitagdo ou desclassificagdo do fornecedor em processo licitatério em curso;

Il — proibicdo do fornecedor para participar de processos licitatérios, enquanto perdurarem os efeitos
da sancdo;

Il — proibicao do fornecedor para firmar novos contratos com a Administracdo Publica Estadual,
enguanto perdurarem os efeitos da sancao.

9 — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS E NOTA FINAL

9.1 - Apds o encerramento da abertura das propostas sera interrompida a sessdo para a coleta, analise e
julgamento das propostas técnicas, quando o sistema disponibilizard as PROPOSTAS TECNICAS para a
Comissao de Contratacao.

9.2 - Seré atribuida 8 PROPOSTA TECNICA a Nota da Proposta Técnica (NPT), que podera variar de O (zero) a
100 (cem) pontos, de acordo com os critérios estabelecidos no ANEXO V - Instrugdes para Apresenta¢ao
da Proposta Técnica.

9.3 - As Propostas Técnicas das empresas licitantes serdo examinadas, preliminarmente, quanto ao
atendimento das condi¢cOes estabelecidas neste Edital e seus anexos e particularmente quanto ao
atendimento das condi¢Ges para qualificacdo final constantes do item 11. Verificado o atendimento as
referidas condicGes proceder-se-a a avaliacdo da Proposta técnica, conforme os critérios para pontuacdo
constantes no ANEXO V.

9.3.1 - Sera atribuida pela Comissdo de Contratagdo - Banca a “Nota da Proposta Técnica” (NPT), variando
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, e sera atribuida conforme o somatério das notas atribuidas aos itens:

car

NPT=N.1+N.2+N.3
N.1 - Nota da Equipe Técnica: - No maximo 60 pontos
N.2 - Nota da Experiéncia da Empresa:- No maximo 35 pontos

N3 - Nota referente a demonstragao de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho
e a relagdo dos produtos que serdo entregues — No maximo de 5 pontos.

9.5.1 - Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas dos licitantes que nao atingirem NPT (Nota da Proposta
Técnica) minima de 60 (sessenta pontos);

9.5.2 — A empresa que obtiver nota zero (0) na pontuacdo final referente a N2 (somatdrio de notas
atribuidas as atividades da empresa), estara automaticamente desclassificada.

9.6 — O licitante que apresentar a proposta de menor preco considerada exequivel sera atribuida nota cem
(100,0) e as notas das demais licitantes serdo obtidas pela férmula a seguir:

X1
X2

NPP =100 x

onde:

¢ NPP = Nota da proposta de pregos de cada licitante;
¢ X1 = Valor da proposta de menor prego;

e X2 = Valor da proposta considerada.
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OBS.: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

9.7 - O cdlculo da “Nota Final” (NF) do proponente far-se-a de acordo com a média ponderada das
valorizagdo da Proposta Técnica e de Prego, da seguinte forma:

NF= 7NPT +3NPP
10
onde:
*NF = Nota Final;
*NPT = Nota da Proposta Técnica;
*NPP = Nota da Proposta de Preco.

9.7.1 - A classificacdo dos proponentes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das Notas Finais,
sendo declarada vencedora a licitante que atingir a MAIOR NOTA FINAL.

9.8 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas na NOTA FINAL, serd assegurada preferéncia aquela
que o ofertou a menor proposta de pregos.

9.9 - Serdo considerados, para efeito de qualificacdo, os atestados de servicos executados em Consércio,
considerando os quantitativos nos percentuais de participacdo financeira de cada consorciado. No caso de
atestados decorrentes de obras executadas em Consércio no qual ha discriminacdo expressa de execucdo de
partes distintas de servicos por cada consorciado, serd considerada a parcela executada por cada uma das
empresas consorciadas. O mesmo acontece com atestados de execugdo parcial, serd considerada a parcela
executada para a aplicacdo da nota. No caso do atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

I.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcdo quantitativa de sua
participacdo no consércio, salvo nas licitacGes para contratacdo de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

IIl.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagao,
inclusive nas licitagdes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

9.9.1 - Na hipdtese do art 67 § 10, da Lei 14.133, para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, deverd ser juntada ao
atestado ou a certiddo cdpia do instrumento de constitui¢cao do consércio.

10 — DA PROPOSTA DE PREGCOS DETALHADA

10.1 — A proposta on-line devera ser detalhada, conforme a Orcamento presente no ANEXO IV, com os
respectivos valores unitarios, devera ser inserida uma versdo em excel e uma versdo em PDF devidamente
assinada. Juntamente deve ser encaminhada no mesmo prazo o CRONOGRAMA (ANEXO 1V), a composicdo
da taxa de bonificagdo e despesas indiretas (BDI) (ANEXO Xll) preenchidos.

OBS': O BDI-Bonificacdo e Despesas Indiretas deve detalhar todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual,; Na composigdo do BDI de obras publicas devem ser considerados somente
os custos alocados com base em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximagées, tais como:
administracdo central, riscos, sequros, garantias e despesas financeiras, além da remuneracdo da
empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento. (TCU, Acorddo n® 3.034/2014,
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Plendrio.) Os custos relativos a administracéo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentdria. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagdo tributdria; Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢Go Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI; As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de
incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de
contribuicbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacgdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributdrios
concedidos pela legislagdo tributdria. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigdo do BDI, compativeis
com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, baseados no faturamento bruto dos ultimos 12
(doze) meses, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. A
composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd incluir
0s gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispées o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar; OBS%: Na composi¢cdo dos
precos unitdrios para preencher a Planilha, a licitante deverd utilizar 2 (duas) casas decimais.
OBS3: Para o preco unitdrio mdximo permitido, usar, no Excel, a fun¢éo: =TRUNCAR (preco unitdrio
orcado*quantidade; 2) NAO ARREDONDEM VALORES, Ex: 165,89999, serd 165,89

10.2 — Nos precos cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneragdo e
encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e
demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo.

10.3 — A proposta de precos entregue ndo podera ter prazo de validade inferior a 90 (noventa) dias, sendo
este o prazo considerado em caso de omissao.

10.4 - A identificagdo dos servigos cotados, observadas as especificacbes e condigdes constantes no
presente edital, de forma a permitir que a Comissdo de LicitacOes possa facilmente constatar se as mesmas
foram ou ndo atendidas;

10.5 - O(s) precgo(s) unitario(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais,
mesmo que o sistema aceite mais;

10.5.1 - Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e totais, serdo considerados os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, sera considerado este ultimo;

10.5.2 - Devera ser informado junto a proposta de pregos detalhada, o percentual do orgamento relativo
ao valor da mao de obra e ao valor dos materiais, conforme preconiza o §42 do art. 35 do Decreto
estadual n? 358/2023.

10.6 - O prazo de execugao dos servigos sera conforme cronograma e or¢camento anexados, contados da
data ordem de Servicos, devidamente assinado pelo representante legal.

10.7 - A proponente é obrigada a cotar todos os itens do orgamento;

10.8 - Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancarios para facilitar o processo de
contrato e emissao de nota de empenho e Indique o gestor do contrato pela empresa.

10.9 - Erros no preenchimento da Planilha ndo sdo motivos suficientes para a desclassificacdo da proposta,
guando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratagao.

11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

11.1 - Todos os licitantes serdo previamente comunicados, pelo email cadastrado, das Andlises das
Propostas técnicas e o RESULTADO DOS CALCULOS DA NOTAS FINAIS, sendo qgue a Comissdo,
automaticamente via sistema, analisara toda a documentac¢do deste item, da licitante detentora da maior
NOTA FINAL, informando posteriormente o resultado, o dia e o hordrio da FASE RECURSAL.
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11.2 - Da licitante de maior Nota Final, a comissdo de contratagdo analisara a seguinte documentagdo para
fins de habilitagao:
11.2.1 - Consulta on-line, pela Comissdao de Contratagao, do Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF,
valido na data limite fixada para abertura de propostas, emitido pela DGMS — Diretoria de Gestdo de
Materiais e Servicos, da Secretaria de Estado da Administracdo, pertinente ao grupo-classe objeto desta
licitagdo.
OBS': Apesar de ser um documento de habilitacéo, o CCF de todas as licitantes serd coletado no dia
da abertura das propostas, porém serd analisado somente o CCF da licitante de maior Nota Final.
OBS%: No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recupera¢do foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo;
OBS?3: Se o pedido for de auto faléncia a proponente serd inabilitada.
O0BS*: Decisdo do TCU (Acérdéo n® 8271/2011 — 29 cémara), a Administracéo ndo poderd excluir a
participacdo de empresa em recuperagdo judicial que apresente certiddo emitida pela instdncia
judicial competente, atestando que a empresa se encontra apta financeiramente a participar de
procedimento licitatorio.
11.2.1.1 - O CCF que apresentar Situacdo Cadastral com alguma restricdo nos documentos por ele
abrangidos, o Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo comunicard, via chat, a obrigatoriedade
do encaminhamento de documento habil correspondente no prazo estipulado no chat da solicitacdo do
Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo. Para anexar basta clicar sobre o icone (desenho de
clips) ao lado do cddigo do item, que abrira uma nova janela onde terd a op¢do de anexar documentos.
11.2.1.2 — A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem
restricdo (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF, o Agente de
Contratacdo(a) podera verificar nos sitios oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes, o(s)
documento(s) habil(eis) correspondente(s), constituindo meio legal de prova ou podera ser comprovada,
com o encaminhamento de documento habil no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.
11.2.1.3 - A ndo-regulariza¢gdo da documentagado, no prazo estabelecido, implicard na decadéncia do direito
da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratagao, sem prejuizo das san¢des administrativas
cabiveis por descumprimento de obriga¢des contratuais previstas neste edital e na legislagdo vigente
aplicavel a matéria (adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administragdo), sendo
facultada a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
assinatura do Contrato ou revogar a licitagao.
11.2.1.4 — A verificagdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitagdo, sujeitando-se as
sangdes previstas no no art. 337 - L da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021.
11.2.2. - A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante e sera
restrita a apresentacdo da seguinte documentacdo:

| - balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, devendo a empresa apresentar os calculos de:

a) “indice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte férmula:

ILG = AC + RLP Resultando ILG 2> 1

PC + ELP

onde: ILG -indice de Liquidez Geral;
AC - Ativo Circulante;
RLP - Realizavel a Longo Prazo;
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PC - Passivo Circulante;
ELP - Exigivel a Longo Prazo.

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Geral” for inferior a 1 (um).

b) “indice de Solvéncia Geral”, aplicando-se a seguinte féormula:

ISG = AT . Resultando ISG = 1
PC + ELP
onde: ISG = indice de Solvéncia Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Solvéncia Geral” for inferior a 1 (um).
c) “indice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte férmula:

ILC = _AC . Resultando ILC = 1
PC
onde: ILC = indice de Liquidez Corrente;
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Corrente” for inferior a 1 (um).

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Il - relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢dao de sua capacidade
econdémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados. (ANEXOS X ou XIlII).

IV - Indicacdo, comprovada com dados do balanco patrimonial, de capital minimo ou de patrimonio liquido
minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

11.2.3 - Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com
jurisdicdo no Estado em que esta sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da
documentacao e das propostas.

11.2.4 - Demonstragdo de capacitagdo técnico-profissional através de comprovacdo de o licitante possuir
em seu quadro, na data prevista para entrega da documentacdo e das propostas, os profissionais:
LABORATORISTA RESPONSAVEL e TOPOGRAFO RESPONSAVEL, devendo juntar para comprovacgdo de
vinculo, qualquer um dos itens abaixo para os profissionais citados:

a) No caso de vinculo empregaticio: cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de
registro, a qualificacdo civil e contrato de trabalho) ou Ficha de Registro de Empregados ou do Livro
de Registro de Empregados, onde conste o referido registro do trabalhador;

b) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no drgdo de
Registro de Comércio cometente, do domicilio ou sede do licitante;

c) No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servigo vigente ou, ainda,
declaracdo de contratacdao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste.

d) Comprovagao de vinculo técnico-profissional por meio de certiddes do Conselho de fiscalizagdo do
exercicio profissional competente (CREA), no qual comprove que o profissional seja o responsavel
técnico da empresa ou faga parte do quadro técnico.
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11.2.4.1 - Quanto ao LABORATORISTA RESPONSAVEL e TOPOGRAFO RESPONSAVEL, além dos itens acima,
ambos os profissionais serdo responsaveis pelo controle geotécnico e topografico, respectivamente, da
obra, mediante comprovacdo de que os mesmos tenham executados servicos de caracteristicas
semelhantes as do objeto deste Edital, devendo juntar para tal, cdpia da carteira de trabalho ou outro
documento comprobatdrio, de que o técnico ja trabalhou como laboratorista ou topdgrafo.

OBS': Séo obrigatdrias as permanéncias integrais na obra, do Laboratorista e Topdgrafo, indicados pela
empresa, 0s quais serdo os responsdveis para os servigos.

OBS?: Ndo serdio aceitas as substituicbes destes profissionais. Casos excepcionais poderd ser analisado pela
SIE, sendo que a mera qualificacGo técnica igual ou superior ndo se caracteriza como justificativa para
alteragdo do profissional.

OBS3: SERAO INABILITADAS AS EMPRESAS QUE LISTAREM PROFISSIONAIS QUE JA SE ENCONTRAM
INSERIDOS EM CONTRATOS VIGENTES, DO MESMO OBJETO, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, DEVIDO A NATUREZA DO SERVICO EXECUTADO, A FIM DE SE
FAZER CUMPRIR AS OBSERVACOES ACIMA, ZELANDO ASSIM PELO CUMPRIMENTO DAS DETERMINACOES
EMANADAS DOS PROJETOS EXECUTIVOS E POR OUTRAS DITADAS PELA BOA ENGENHARIA.

11.2.5 - Atestado de Visita ao local dos servicos fornecido Responsavel Técnico da licitante interessada,
expedido pela Diretoria de Fiscalizagdo de Obras de Infraestrutura da SIE, ou profissional indicado,
(conforme modelo constante do ANEXO N° VI). OBS.: A visita ao local da obra serd acompanhada por um
engenheiro da SIE. As visitas devem ser realizadas de forma separada, de maneira alguma de forma
coletiva, conforme AC 234/2015 — TCU.

11.2.6 - Caso a licitante ndo queira fazer a visita acompanhada de elemento da SIE, devera apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico (conforme modelo
constante do ANEXO N° VII), sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, que assume total responsabilidade por esse fato e que
ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeira
com a SIE;

11.2.7 - ANEXO VIII - Declaracgdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);
11.2.8 - ANEXO IX — Declaragdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais.
11.2.10 - ANEXO XI — Comprovacao de Experiéncia;

OBS: OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO LICITANTE DEVERAO PARTICIPAR DA OBRA OU SERVICO
OBJETO DA LICITAGAO, E SERA ADMITIDA A SUA SUBSTITUICAO POR PROFISSIONAIS DE EXPERIENCIA
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRAGAO.

OBS?: NAS DOCUMENTACOES DE QUE TRATA ESTE ITEM E A PROPOSTA TECNICA, NAO SERAO
ADMITIDOS ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAIS QUE, TENHAM DADO
CAUSA A APLICAGAO DAS SANCOES PREVISTAS NOS INCISOS il E IV DO CAPUT DO ART. 156 LEI N2
14.133/2021 EM DECORRENCIA DE ORIENTACAO PROPOSTA, DE PRESCRICAO TECNICA OU DE QUALQUER
ATO PROFISSIONAL DE SUA RESPONSABILIDADE.

OBS3*: AS DOCUMENTACOES DOS CAPITULOS ANTERIORES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE
CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP —
BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA DO GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

12 - JULGAMENTO

12.1 - Sera considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo as condi¢Ges, especificacbes e
procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MAIOR NOTA FINAL”, conforme Anexos | e Il
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Definido o resultado do julgamento, a administracao publica podera negociar condi¢es mais vantajosas
com o primeiro colocado.
12.2 - Se a licitante primeira classificada for considerada INABILITADA, poderd ser convocada outra
licitante. Neste caso, serd observada a ordem de classificacdo, averiguada a aceitabilidade de sua oferta,
procedendo a sua habilitagcdo e, assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
12.3 - Todas as CertidGes e Provas devem ter validade na data prevista para a abertura das propostas.
12.3.1 - Serdo consideradas validas por 90 (noventa) dias todas as certidGes e provas nas quais ndo
constem expressamente seu prazo de validade.
12.4 - Serao desclassificadas as propostas:

| - contiverem vicios insanaveis;

Il - ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

lll - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a

contratagao;

IV - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

VI - a pedido da licitante, devidamente justificada, analisada e aceita pela comissdo de contratacao.

12.5 - N3do serdo consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens ndo previstas no edital.
12.6 - No julgamento por técnica e preco, a obtencdo de pontuacdo devido a capacitacdo técnico-
profissional exigirda que a execucdo do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do
profissional correspondente, conforme preconiza Art. 38 da Lei 14.133/2021.

13 — DAS IMPUGNAGOES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Qualquer pessoa podera, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis da data fixada para a realizacdo da
sessdo publica virtual, solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Edital.

13.1.1 - Serd admitido o encaminhamento de impugnacdo ou pedido de esclarecimento pelo sistema ou
por meio de e-mail: esclarecimentos@sie.sc.gov.br, por intermédio de peticdo escrita dirigida a autoridade
superior.

13.2 - Ao final da ultima sessdo virtual, a licitante que desejar recorrer contra decisdes da comissdo de
contratacdo devera manifestar imediata e motivadamente tal intengdo em até 30 (trinta) minutos, sendo-
Ihe concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentac¢ado das razées do recurso EXCLUSIVAMENTE NO
SISTEMA, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razées em igual nimero
de dias, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos.
13.3 - N3o serdo conhecidas as impugnacBes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder
pelo proponente.

13.4 - A falta de manifestacdo imediata e motivada importard a preclusdo do direito de recurso. A
motivagdo trata-se da exposicdo objetiva do conteldo da irresignacdao do licitante em relagdo a um
determinado ato decisério da comissdo de contratacdo na sessdo publica. Deve ser sucinta e objetiva, mas
suficiente para que seja perceptivel qual ato decisério é objeto da intencdo de recurso e qual o ponto
passivel de revisdo na dGtica do recorrente, até porque a matéria a ser alegada nas razGes recursais se
vincula aos motivos externados pelo recorrente na manifestagdo da intencgdo recursal.

14 — DA ADJUDICACAO, DA CONTRATACAO E SUBCONTRATACAO

14.1 - Os atos do presente processo serdo publicados no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina
(DOE/SC), bem como no Portal de Compras e disponibilizados na pdagina eletronica da SIE
(www.sie.sc.gov.br) e SGPE;

14.2 - Os atos de Adjudicacdo e homologacgdo desta licitagdo serdo de competéncia do Exmo. Sr. Secretario
de Estado da Infraestrutura e Mobilidade ou as autoridades delegadas;

14.3 - A licitante que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes sobre o valor inicial do Contrato/OS que se fizerem necessaérios, por conveniéncia
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da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n? 14.133/21, sem direito a qualquer
indenizacao.

14.4 - Sera firmado com a empresa vencedora da presente licitacdo, um Contrato de consultoria, conforme
ANEXO XIV;

14.5 - Como condi¢cdo para a celebragdo do Contrato, a licitante vencedora deverd manter as mesmas
condicBes de habilitacdo;

14.6 - As demais condi¢Oes contratuais, tais como: alteracdes, vigéncia, rescisdo e outras; sdo as previstas
no ANEXO XIV deste edital (Contrato de consultoria);

14.7 - Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou ndo apresentar
situacdo regular no ato da assinatura do contrato, sera convocado outra licitante, observada a ordem de
classificacdo, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des
cabiveis.

14.8 - O prazo contratual para conclusdo dos servicos podera ser prorrogado conforme artigo 111, da
Lei n? 14.133/21.

14.8.1 - O prazo minimo é de 60 (sessenta) dias antes do término do Contrato, para o pedido de
prorrogagdo do prazo.

14.9 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, nos termos dos art. 155 e 156,
da Lein214.133/21.

14.10 - A licitante vencedora fica desde jd convocada para assinatura do contrato na SIE, no prazo
maximo de 10 dias apds a publicacdo no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina, da homologacao do
resultado da licitacdo.

14.11 - O valor maximo que a SIE pretende pagar serd o valor total do orcamento estimado pela
Administracdo publica. No que tange aos critérios de aceitabilidade de pregos ndo serdo aceitos valores
acima do orcamento estimado para o valor global (custos globais), ja para os precos unitarios ndo podera
ser excedido 5% (cinco por cento) dos pregos unitdrios estabelecidos no orcamento estimativo pela
Administra¢do Publica, conforme prevé o Art 32. do Decreto n? 358/2023.

14.12 - Na&o sera aceita subcontratacdo conforme justificativa presente no item 8.2 do Termo de
Referéncia.

15 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

15.1 - A despesa decorrente desta licitagdo correrd a conta do Orgamento da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade - SIE; Subagdo — 015186 - Pavimentagao da SC-435, trecho S3o Bonifacio - Sao
Martinho; Natureza - 44.90.34.01 Substituicdo Mao-de-Obra Fonte Recurso — 1.500.100.000,.

16 - GARANTIA CONTRATUAL
16.1 - A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitagdo, serd notificada a comparecer
para assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na SIE, a titulo de GARANTIA CONTRATUAL de 5%
(cinco por cento), o recolhimento da importancia a ser indicada para licitante vencedora do certame.
16.2 - Em caso de rescisdo do contrato e/ou interrupcdo dos trabalhos, ndo serd devolvida a Garantia
Contratual a ndo ser que a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com a SIE ou demais hipdteses
previstas no Art. 138, §29, inciso |, da Lei Federal n? 14.133/21.
16.3 - A garantia contratual deverd acompanhar os possiveis reajustes e qualquer outra modalidade de
alteracdo contratual que acarrete mudanca do valor do contrato.
16.4 - A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia

c) em fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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16.5 - No caso de fianga bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado
no Brasil.
16.6 - No caso da opgao pelo seguro-garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SIE, cobrindo o risco de quebra do
contrato.
16.6.1 - Para o licitante que optar pela modalidade seguro-garantia, este tera o prazo minimo de 1 (um)
més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para fazer a
prestagao.
16.7 - A Garantia Contratual somente poderd ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SIE.
16.7.1 - O pedido de devolugdo devera ser protocolado e acompanhado do original da guia de
recolhimento.
16.8 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou
apos a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
16.9 - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei Federal n? 14.133/21, execucgdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execuc¢do e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,

guando cabivel;

16.10 - A Garantia Contratual somente podera ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SIE.
16.10.1 - O pedido de devolucdo deverd ser protocolado e acompanhado do original da guia de
recolhimento.

16.11 - Os servicos técnicos prestados pela CONTRATADA estardo sujeitos a garantia contratual, entendida
como obrigacdo da CONTRATADA de corrigir falhas detectadas em até 5 (cinco) anos apds a prestagdo do
servigo, isto €, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, sem custos adicionais.

16.11.1 - As falhas em questdo sao de desatendimento ou desconformidade com as normas técnicas que
vigoraram durante a vigéncia contratual, ndo sendo o caso se houver mudanca posteriorem norma técnica
ou instrumento andlogo

17 - MEDIC()ES, ENTREGA DOS SERVICOS E PAGAMENTOS

17.1 - Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento
referencial e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitagdo, executados no periodo
da medicdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

17.2 - Como condicdo obrigatdria para o inicio da execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar
o Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT), até 05 dias apds emissdo da Ordem de Servigo.
17.3 - A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedéncia, o material a ser analisado para fins de
medicdo; os prazos de apresentacdo e de analise serdo acordados entre as partes;

17.4 - As ressalvas técnicas da Fiscalizacdo devem ser comunicadas formalmente a CONTRATADA,
especialmente aquelas que inviabilizem pagamentos;

17.5 - A Fiscalizacdo deve receber manifestacdo da CONTRATADA onde explica, discute ou contesta as
ressalvas técnicas, podendo julgar o mérito e decidindo por acatar ou rejeitar;

17.6 - A dinamica descrita nos itens “17.2” e “17.3” podem, se de acordo entre as partes, ser realizada
através de encontros presenciais ou remotos, desde que formalizadas por ata ou registro em midia digital
(voz, video, etc.);

17.7 - A metodologia de avaliagdo da qualidade e aceite das obras e dos servigos executados estdo
dispostos no item 3 do Anexo Il (Termo de Referéncia) deste Edital.

17.8 - Repete-se: as medi¢Oes e seus pagamentos so serdo realizados apds prestacdo completa de etapa
prevista, conforme plano de a¢do acordado entre as partes; a entrega de documentos ou arquivos
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incompletos, com incorregdes técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto acabado”,
nao ensejarao pagamentos;

I.  N3o serdo pagas fracGes de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que apresentem
incorregdes;

Il Compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e nao
se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medicdo, recusa sempre justifica danos
termos deste documento.

17.9 - As medicGes serdo realizadas de acordo com os servigos executados e aprovados previamente e
atestados pela fiscalizagao;

17.10 - Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados a partir da emissdo das faturas/Notas
fiscais, e sera liberado mediante a apresentacdo os documentos abaixo identificados:

I Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certiddes Negativa de
Tributos Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido (Decreto n? 3.650 de 27/05/93), e, quando a
empresa n3o for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n2 3.884/93, de
26/08/93);

II.  Certiddao Negativa de Tributos Estaduais;

lll.  Certiddao Negativa de Tributos Municipais;

IV.  Certiddo Negativa de Débito para com o INSS;
V.  Certificado de Regularidade do FGTS;

VI.  Comprovante de pagamento do INSS e FGTS;
VIl.  Certiddo Negativa Trabalhista.

17.11 - Os pagamentos serdo efetuados até 30 (trinta) dias apds o término do periodo correspondente aos
servicos executados, e serdo efetuados mediante Ordem Bancdria na conta da contratada no Banco do
Brasil em moeda corrente do pais.

17.12 - N3o serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no prazo previsto no item 18.9
serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituicdo do
Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.

17.13 - Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela prestacdo de servicos em
geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retencdo do imposto de renda (IR) com base na
Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragGes posteriores, devendo também
observar o disposto no Decreto n2 129, de 10 de maio de 2023.

18 - FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

18.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou
parcial.

18.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato,0 cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediantes simples apostila.

18.3 - O contrato sera gerido pelo Gestor de Contrato, a quem caberd assina-lo e, se for o caso, aplicar
sancdes e/ou rescindi-lo.

18.4 - A CONTRATADA manter3, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,um Preposto, com fins de
representd-la administrativamente, sempre que necessario, devendo indica-lo mediante declaragdo
especifica, na qual constardo todos os dados necessarios, tais como nome completo, nimeros de
identidade e do CPF, endereco e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados a sua
qualificagdo profissional, entre outros.

18.5 - A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. O
Preposto deverad estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servicos prestados.

Pégina 16 de 60



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

18.6 - A Empresa orientara o seu Preposto quanto a necessidade de acatar as orientagbes da
Administracdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

18.7 - A CONTRATADA devera instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitacdes da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando
imediatamente as determinagdes, instrucdes e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execucdo dos servicos contratados.
18.8 - A comunicac3o entre o Orgdo e a prestadora de servicos se dard, preferencialmente, mediante meio
eletrbnico.

18.9 - Possiveis prorrogacdes contratuais, bem como andlises de pedidos de repactuacdo, ficardo sob
responsabilidade do Gestor do Contrato.

19 — REAJUSTAMENTOS

19.1 - O reajustamento dos precos contratuais serd calculado de acordo com a variacdo dos valores
“Indices de reajustamento de Obras Rodoviarias/ Consultoria”, apurados e fornecidos pela Fundacdo
Getulio Vargas para o DNIT.

19.2 - O calculo do reajustamento sera procedido aplicando-se a seguinte férmula:

(I -1lo)
lo
R: Valor do reajustamento procurado;
I: indice de preco referente ao més de reajustamento;
lo: Indice de preco do més da data base do orgamento; e
V: Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

R=V. , onde:

20 — DAS PENALIDADES E SANCOES:

20.1 - As empresas que nao cumprirem as obriga¢des assumidas, comentendo infragdes na fase licitatoria
e/ou de execugdo do contrato estdo sujeitas as san¢des administrativas preconizadas no Capitulo I do Titulo
IV da Lei Federal n? 14.133/21 e ao Decreto n2 441 de 19/01/2024;

20.1.1 - Em relacdo a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei 14.133/2021, a CONTRATADA fica
sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execugdo
de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove
por cento).

20.1.2 - Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderd aplicar as seguintes sangoes,
com base em processo administrativo e garantindo-se o direito do contraditério e da ampla defesa:

a) adverténcia, verbal ou escrita, caso ocorra o descumprimento de qualquer item do Edital ou deste
Contrato, ndo eximindo a CONTRATADA das demais san¢des ou multas;

b) multa ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) em
caso de nao entrega do objeto ou ndao conclusao do servico ou rescisao do contrato por culpa da
CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

c) multa nao inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre
o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de
entrega.

20.1.3 - A determinacgdo dos valores referentes as alineas “b” e “c” do subitem 20.1.2 serdo definidos pelo
gestor do contrato com o auxilio do fiscal técnico do contrato em fungdo da gradua¢ao do descumprimento
e da complexidade do objeto a ser entregue.

20.1.4 - A penalidade de suspensdo aplicada pela Administragdo, publicada no Didrio Oficial do Estado,
implicard na suspensdo da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA;

20.2 - A declaragao de inidoneidade sera aplicada pelo Secretdrio de Estado da Administracdao — SEA;
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20.2.1 - A declaracdo de inidoneidade para participar de licitagbes e contratar com a Administracao,
quando a inexecucdo decorrer de violagdo dolosa da contratada, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo, na forma da lei;

20.2.2 - A declaracdo de inidoneidade tera seus efeitos extensivos a toda Administra¢do Publica;

20.3 Serd aplicada a sang¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas infracdes indicadas no Art. 8 do
Decreto n2 441/2024 de 19/01/2024:

20.4- Serd aplicada a sanc¢do de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas infragGes indicadas no Art.
9 do Decreto n2 441/2024 de 19/01/2024:

20.5 - O cometimento de mais de uma infracdo em uma mesma licitacdo ou relagdo contratual sujeitara o
infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
gualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante

20.6 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por
quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencdo do registro no Cadastro
Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) suspensdo tempordria do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtencdo do
registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregdo eletrénico e até 2 (dois) anos para as
demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

b) declara¢do de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

20.7 - As sangOes previstas neste edital poderdo também ser aplicadas as empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; e
b) tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacado;

20.8 - As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da Administracdo/ Diretoria de
Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA;

20.9 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administragdo as encaminhara ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

21 — DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 - InformacgGes e esclarecimentos sobre o edital serdo prestadas por meio de e-mail:
esclarecimentos@sie.sc.gov.br ou via sistema no hordrio das 12:00 as 18:00, em até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes..

OBS: Os pedidos de esclarecimentos, providéncias ou impugnagdes realizadas no sistema apds o prazo
mencionado no item anterior serdo consideradas intempestivas.

21.1.1 - O fornecimento de cdpias obedecera ao seguinte:

21.1.1.1 — Cdpia deste edital e seus anexos podera ser obtida pelos interessados, nos endereco eletronicos
http://portaldecompras.sc.gov.br/; https://sgpe.sea.sc.gov.br/ ou www.sie.sc.gov.br

21.1.1.1.1 — A Administracdo ndo se responsabiliza pelo contelddo e autenticidade de cdpias deste edital,
sendo aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cépia fiel.

21.2 — E facultado ao Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratagdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta licitagao, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do
processo.

21.2.1 — As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

21.3 - Ovalor maximo que o d6rgdo licitante pretende pagar é o valor total (global) estimado.
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21.4 — A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade — SIE poderd revogar a presente
CONCORRENCIA por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacado de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.5 — O presente edital e seus Anexos poderdo ser alterados, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade - SIE, antes de aberta a licitacdo, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de
provocacdo de terceiros, atendido o que estabelece o art. 55, § 19, da Lei Federal n? 14.133/21, bem como
adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrénicas e Documentos
Adicionais.

21.5.1 - Caso ocorram alteracbes neste edital, as mesmas serdo disponibilizadas no site
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitagdes” e ainda, enviadas aos interessados registrados.

21.6 — A Administracdo ndo se responsabiliza pelo conteudo e autenticidade de cdpias deste edital, senao
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cdpia fiel.

21.7 — A participagao na licitagdo implica automaticamente na aceitagdo integral e irretratdvel dos termos e
conteudos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informac¢des e dos documentos apresentados em
gualquer fase da licitacao.

21.8 - As partes, no desempenho das atividades do objeto desta Licitacdo, devem:

| — Declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis n°s
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

Il — Comprometerem-se em nao adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipéteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se comprometem em
exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

Il = Comprometerem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execuc¢do do contrato;

IV — Declarar que tém ciéncia que a violacdo de qualquer das obrigacGes previstas nesta Instrucdo
Normativa, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

21.9 — A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo contendo o nome de todos os sécios e dos demais
artigos e incisos conforme preconiza a Lei 17.983/2020.

21.10 — Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevaléncia sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciacao judicial de quaisquer questdes resultantes
deste edital.

Floriandpolis-SC, 18 de novembro de 2024.

Jerry Edson Comper
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
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ANEXO |
CONCORRENCIA ELETRONICO n2 0215/2024

Quadro de Quantitativos e Especificacdes Minimas dos Itens
ANEXO | - Especificagées Técnicas Minimas

ITEM GRUPO cODIGO PRODUTO - CARACTERISTICAS MINIMAS UNIDADE QUANTIDADE
CLASSE
01 0631 05029-0-001 COORDENACAO, SUPERVISAO, Por servico 1
CONTROLE E DE SUBSIDIOS A
FISCALIZACAO DE OBRAS
RODOVIARIAS

1 - PRAZOS E CONDICOES DE EXECUGCAO:

1.1- O prazo para a execugdo dos servicos serd de 18 (dezoito) meses contados a partir da pertinente
Ordem de Servico dada pela SIE, que sera emitida apds a publicacdo do contrato no Didrio Oficial do Estado
de Santa Catarina.

1.1.1- A vigéncia contratual sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da publicacdo do contrato
no Didrio Oficial do Estado de Santa Catarina. Deverdo ser observadas, no momento da contratacdo e a
cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orcamentdrios, bem como a previsdo no plano
plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

1.2 - A ndo execucdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacdo dos mesmos.

1.3 - Reconhecida a autoria, todas as pecas componentes do trabalho executado pela Contratada, inclusive
originais, serdo propriedade do SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem divulgados,
reproduzidos ou utilizados em publica¢des, sem autorizacdo por escrito da SIE.

1.4 - Os trabalhos objeto do contrato serdao desenvolvidos sempre em regime da subordinacdo e estreita
colaboracdo com a SIE, que indicard especificamente fiscais, auditores ou outros, com poderes de atuacdo
para fiscalizar o cumprimento do contrato.

1.5 - A substituicdo de técnicos apresentados na Proposta e o acréscimo ou a reducdo de seu numero
deverdo ser previamente submetidos ao 6rgao contratante para aprovagdo. S6 sera aceita a substituicdo de
um técnico por outro, se as qualidades, os conhecimentos e a experiéncia deste, analisados de acordo com
o preconizado no Edital, forem de grau igual ou superior ao daquele.

1.6 - Constatadas, no decorrer dos servigos, incapacidade técnica, desidia ou atitudes capazes de prejudicar
o andamento e/ou a qualidade dos mesmos, por parte de elemento da consultora, poderd o 6rgio
contratante, sob pena de rescisdo do contrato, exigir o afastamento desse elemento da equipe da
consultora e sua substituicdo por outro, cujo curriculo deverad ser previamente aprovado pelo 6rgao
contratante.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

TERMO DE REFERENCIA
1 - OBJETIVO

O itens aqui descritos tem como finalidade definir os objetivos e as diretrizes a serem observadas na
COORDENAGAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS na
execucdo dos trabalhos rodoviarios de Implantacio e Pavimentagdo, incluindo os servicos de
terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, sinaliza¢dao, obras de arte correntes, obras de contencao,
obras complementares e meio ambiente, na Rodovia SC-435, Trecho: S3ao Bonifacio — Sdo Martinho,

segmento km 64+500 ao km 77+100 = PF, com extensao total de 12,6 km.

1.2 - Prazo:

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 18 (dezoito) meses.

2 — SERVICOS

2.1 - Servigos a serem executados:

Os Servicos a serem executados constam na execu¢do DA COORDENACAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE
SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS na execugdo dos trabalhos rodoviarios de Implantag3o
e Pavimentacgdo, incluindo os servicos de terraplenagem, pavimentagado, drenagem, sinalizacdo, obras de
arte correntes, obras de contencdo, obras complementares e meio ambiente, na Rodovia SC-435, Trecho:
Sdo Bonifacio — Sdo Martinho, segmento km 64+500 ao km 77+100=PF, com extensdo total de 12,6 km.

2.2 - As principais especificacGes de servico

As principais EspecificacGes de Servico a serem adotadas sdo as seguintes:

TERRAPLENAGEM:

DER-SC-ES-T-01/92 - SERVICOS PRELIMINARES
DER-SC-ES-T-02/92 - CAMINHOS DE SERVICO
DER-SC-ES-T-03/92 - CORTES

DER-SC-ES-T-04/92 - EMPRESTIMOS
DER-SC-ES-T-05/92 - ATERROS

DER-SC-ES-T-06/92 - ESCAVAGAO DE SOLOS MOLES
DER-SC-ES-T-07/92 - REVESTIMENTO PRIMARIO

PAVIMENTO:

- DEINFRA-SC-ES-P-02/16 — Camadas Estabilizadas Granulometricamente.

— DEINFRA - SC-ES-P-04/16 — Pinturas Asfalticas.

— DEINFRA - SC-ES-P-05/16 — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente.

- MANUAL DE REABILITACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS — DNIT 2006. Publicagdo IPR 720. Capitulo7
—Conservagao de Pavimentos.
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DRENAGEM:

- DER-SC -SC-ES-D-01/92 — Sarjetas e Valetas.

- DER-SC -SC-ES-D-02/92 — Meio-fio.

— DER-SC -SC-ES-D-03/92 — Drenos Sub-horizontais e Profundos.
— DER-SC -SC-ES-D-04/92 — Bueiros.

OBRAS COMPLEMENTARES (SINALIZACAO):

- DER-SC -SC-ES-OC-03/92.

- Normas e Padrdes de Desempenho — 1996.

- Gestdo da qualidade em obras rodovidrias - Norma DNIT 011_2004_PRO

2.3 - Demais Especificacdes de Servico da SIE vigentes e na falta destas especificagdes utilizar do DNIT
ou demais orgaos estaduais.
Obs.: As Normas Técnicas estdo disponiveis no seguinte endereco eletrénico: www.sie.sc.gov.br/doctecnicos

3 - ATRIBUICOES DA CONSULTORIA NA SUPERVISAO DAS OBRAS

A SUPERVISORA devera ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia. Em qualquer circunstancia,
a SUPERVISORA devera assumir a responsabilidade técnica relativa as fiscalizagdes das obras.

3.1 O acompanhamento das obras pela SUPERVISORA dar-se-a nos campos de atividades técnicas e
administrativas. O engenheiro fiscal da SIE devera acompanhar as atividades de supervisdo da
SUPERVISORA nas obras de implantacdo, pavimentacdo e obra de arte especial quando houver.

3.2 Serdo atribuicdes e obrigacGes especificas da SUPERVISORA responsavel pela supervisdo de obras:

3.2.1. Orientar a empreiteira na execucdao de todos os servicos da rodovia, no que diz respeito a
interpretacdo do projeto de engenharia rodoviaria;

3.2.2. Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada etapa de cada tipo
de obra, zelando pelo cumprimento das determinagdes emanadas dos projetos executivos e por outras,
ditadas pela boa engenharia;

3.2.3. Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das obras, compreendendo o
acompanhamento e verificagdo dos materiais extraidos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem assim
os industrializados (ligantes asfélticos, cimento, aco etc.) assim como das suas misturas e execucdo dos
servigos; os ensaios tecnoldgicos serdo executados pelos métodos fixados nas normas e instru¢cdes em vigor
na SIE e, na falta de destas, pelas equivalentes do DNIT ou ABNT;

3.2.4. Observar a natureza e o nimero minimo de ensaios, definidos pelas normas, métodos e instrugdes
em vigor na SIE, ficando, porém, a cargo do engenheiro residente da SUPERVISORA autorizar, mediante
aprovacdo do engenheiro fiscal da SIE, eventuais alteracGes na sistematica adotada ou no tipo de ensaios
exigidos, em func¢do da peculiaridade do trecho;

3.2.5. Manter os laboratérios e respectivos equipamentos, vinculados a obra, em uma localizacdo
distante de, no maximo, 15 km do trecho. A localizagdo ndo podera ser no interior das instalagdes da
construtora. A SUPERVISORA, desde que coerentemente justificado, poderd propor a SIE mudancgas do local
para a instala¢do do laboratdrio, cabendo a SIE, aceitar ou ndo a mudanga;
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3.2.6. Ser capaz de executar os ensaios necessarios ao controle tecnoldgico de todas as fases da obra
(terraplenagem, pavimentagdao, obras de arte correntes e especiais, drenagem, servicos preliminares e
complementares);

3.2.7. Realizar todos os ensaios necessarios ou, quando especificamente autorizado pela fiscalizacdo da
SIE, realizar os ensaios pelo sistema de amostragem, como forma de conferir a qualidade dos ensaios
realizados pelas empreiteiras para os seus proprios controles; nesse caso, as dimensdes das amostras
dependerdo da aderéncia dos resultados de ensaios da empreiteira com os da SUPERVISORA,;

3.2.8. Realizar, em laboratdrio prdprio, ou noutro que possa ser contratado, os ensaios de maior
complexidade, ou dos quais se necessite confirmacodes;

3.2.9. Medir as deflexdes recuperdveis das camadas dos pavimentos que estejam sendo construidos ou
reabilitados; as deflexdes finais de cada uma das camadas do pavimento serdo definidoras da qualidade dos
projetos e dos servicos da empreiteira; para tais finalidades, serdo escolhidas “Pistas de Controle”, a serem
construidas com especial cuidado, por segmentos homogéneos definidas conforme as normas da DFIS que
servirdo de gabaritos para as demais medicGes de deflexdes no restante do trecho; o caminhdo com eixo
simples traseiro de 8,2 t e 0 seu respectivo motorista serdo fornecidos pelo Poder Publico Estadual;

3.2.10. Reavivar as amarracOes e referéncias de nivel, relocacdo e nivelamento do eixo, levantamento das
secOes transversais e demais servicos topograficos complementares;

3.2.11. Efetuar os servicos topograficos necessarios a execucao, controle e medicdes de todas as fases das
obras; reavivando as amarracdes e referéncias de nivel, relocacdo e nivelamento do eixo, levantamento das
secoes transversais primitivas e demais servicos topograficos complementares.

Apds o levantamento das secdes transversais primitivas locar as cotas de projeto recalculando os volumes
projetados. Estas secGes deverdo ser enviadas em etapas apds suas verificagdes a Diretor de Fiscalizagdo
Obras de Infraestrutura, em via magnética com relatdrio informando se ha ou ndo diferengas robustas
entre estes novos levantamentos e o projeto, apresentando sugestdo, se for ocaso, para minimizar as
diferengas de volume.

3.3.12 Preparar os elementos, (desenhos, célculos etc.) e elaborar e expedir as notas de servigo para as
diversas etapas da obra;

3.3.13 Efetuar levantamentos topografico para croquis para elaboragdo de laudos de desapropriagdo;

3.3.14 Realizar o controle geométrico (com base nos servigos topograficos) dos servigos executados pela
empresa construtora;

3.3.15 Manter, nos escritdrios de campo, arquivados em pastas préprias, de forma organizada, todos os
boletins de ensaios tecnolédgicos e levantamentos topograficos realizados, devendo todos os boletins e
fichas de ensaios ser assinados e identificados, através de carimbo, pelo laboratorista e/ou topdgrafo e
pelo engenheiro residente da SUPERVISORA; ao final da obra, estes documentos deverdo ser entregues
para guarda e arquivamento na respectiva Geréncia Regional da SIE;

3.3.16 Verificar, em seus laboratdrios, os projetos de misturas betuminosas que serdo elaborados pela
empreiteira e, se for o caso, aceitd-los ou ndo; em qualquer dos casos, o engenheiro residente da
SUPERVISORA devera assinar e se identificar no laudo;

3.3.17 Efetuar os servicos topograficos necessarios a execugdo, controle e medi¢Ges de todas as fases das
obras e de possiveis estudos de variantes;

3.3.18 Propor a SIE solugdes técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em
conta os aspectos econdmicos envolvidos, assim como as caracteristicas originais do projeto e os
cronogramas estabelecidos;
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3.3.19 Sustar, por meio de comunica¢des escritas as empreiteiras, os servicos que estejam sendo
executados em desacordo com o projeto ou com as especificacdes técnicas, bem como as demais
ocorréncias capazes de interferir no andamento normal da obra, devendo tais atitudes da SUPERVISORA ser
comunicadas, por escrito, a SIE;

3.3.20 Exigir das empreiteiras, juntamente com a equipe de supervisdo ambiental, o cumprimento das
especificacdes ambientais e a execucdo das medidas de protecao ambiental previstas no projeto, devendo
realizar reunides periédicas conjuntas com a equipe de supervisdo ambiental e com as empreiteiras para o
adequado planejamento da execucdo dos servigos e para a solucdo das pendéncias na drea ambiental;

3.3.21 Exigir que os servicos das empreiteiras sejam executados com seguranga, requerendo uma
sinalizacdo adequada nas diversas frentes de servicos das obras, e reportando sistematicamente, por
escrito, a SIE sobre as condi¢Oes da sinalizacao;

3.3.22 Efetuar as medi¢cbes mensais dos servicos executados pelas empreiteiras, medi¢cdes essas que
deverdo ser assinadas e identificadas pela SUPERVISORA, pelo representante da empresa construtora e
pelo Fiscal da SIE;

3.3.23 Atuar como representante da SIE na fiscaliza¢cdo das obras;
3.3.24 Atentar para o cumprimento das cldusulas dos contratos vigentes entre a SIE e as empreiteiras;

3.3.25 Registrar nos respectivos “Diarios de Obra” todos os eventos relevantes verificados nas obras, bem
assim os servigos executados;

3.3.26 Assessorar a SIE na andlise das reivindicacGes das empreiteiras, sob qualquer aspecto, como os
relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, solucdes técnicas etc., com emissdo de pareceres
conclusivos sobre os assuntos;

3.3.27 Emitir parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva modificagdes de contratos,
suspensdo parcial ou total de servigos, execugdo de servigos nao previstos nos contratos, modificagdes de
precos unitarios e composicdo de precos de novos servicos, prorrogacdes de prazo, tendo em vista as
repercussdes destes assuntos nos custos e prazos contratuais;

3.3.28 Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusdo, tanto da sua parte
como das empreiteiras, de relatdrios, medig¢des, faturas e programacdes;

3.3.29 Preparar todos os elementos de campo referentes aos servicos executados, necessarios a
elaboragdo das avaliagdes de servigos concluidos, para fins de pagamentos as empreiteiras, assumindo,
solidariamente com o contratante, a responsabilidade pelos dados constantes das medi¢Ges, devendo o
responsavel pela SUPERVISORA assinar estes documentos, neles se identificando;

3.3.30 Efetuar os controles fisico-financeiros das obras, possibilitando a fiscalizacdo conhecer, a cada
momento, o seu andamento cronoldgico, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessarias
condigdes de decidir, em tempo habil, eventuais medidas cabiveis;

3.3.31 Elaborar relatérios mensais, de acordo com os modelos fornecidos pela SIE, com informagdes sobre
o andamento dos contratos de supervisdao e sobre o andamento das obras, tanto sob os aspectos técnicos
como os financeiros e os administrativos necessarios para documentar e manter informada a fiscalizag¢do
sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providéncias
necessarias a serem tomadas;

3.4 Ao final de cada obra sob sua responsabilidade, a SUPERVISORA devera elaborar o Relatdrio Final
da obra, de acordo com o modelo fornecido pela SIE, informando o histérico da obra e seus antecedentes,
desde a fase de projeto, e todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e
recomendacgdes para os servigcos de conservacgao rotineira.
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3.5 O Relatdrio Final deverd ser acompanhado de um relatério “as built”, inclusive das areas da faixa de
dominio de acordo com o modelo fornecido pela SIE, sendo a entrega deste “as built” condicdo
indispensavel para a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao contrato de
supervisdo, até a data que a supervisora permaneceu na obra, mesmo que a construtora ndo tenha
concluido os servigos contratados. O modelo do “as built” da faixa de dominio devera ser o utilizado pela
DIOP/GEFAD.

3.6 No “as built” da faixa de dominio, deverd constar em diagrama unifilar, com km do referencial da
SIE, as areas reais que ficaram sob dominio da SIE, mostrando se foram desapropriadas, doadas com
escritura ou ndo, como também edificagbes que permaneceram dentro da faixa de dominio, e que ndo
desapropriadas, se¢Oes, amarracoes, inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins.

3.7 A n3o entrega do “as built” dos servicos fiscalizados por este edital/contrato, correspondera uma
multa de 5% do valor contratual reajustado.

3.8 A SUPERVISORA deverda manter, em local indicado pela fiscalizacdo da SIE, um quadro
permanentemente atualizado, mostrando a localizacdo do seu pessoal, bem como indicacdo das vagas
autorizadas existentes.

3.9 Quanto ao Plano da Qualidade (PGQ), com base na norma DNIT 011/2004-PRO, a SUPERVISORA
DEVERA:

a) Certificar-se que o PGQ esta sendo elaborado pela executora da obra, quando for o caso, com
base nas diretrizes determinadas na Apostila de Gestdo da Qualidade em obras rodoviarias (norma
DNIT 011/2004-PRO), disponivel no site da SIE.

b) Exercer o controle externo da obra em apoio a Fiscalizacdo e a Auditoria da Qualidade,
documentando e registrando suas atividades;

c) Verificar a efetividade da gestdo da qualidade na execuc¢do da obra rodoviaria, por intermédio dos
parametros estabelecidos no plano de verificacdo da efetividade da gestdo da qualidade;

d) Monitorar todos os processos de execug¢do, controle e garantia da qualidade, mediante a
verificagao do atendimento aos requisitos especificados;

e) Elaborar relatérios com os registros, dados e informacgGes da efetividade da gestdo da qualidade
da obra rodovidria.

4 — ESTRUTURA A SER MOBILIZADA PELA SUPERVISORA

Foi estimada a equipe técnica, bem como os veiculos, equipamentos, alugueis e servigos graficos e
materiais de consumo disponibilizados, conforme itens listados no Quadro de quantitativos e orgamento.

A equipe da Supervisora devera estar alocada no escritério e laboratdrio da empresa e disponivel para
atuar junto as obras. O escritdrio/laboratdrio devera estar localizado a uma distancia de até 15 km do
trecho. A localizagdo nao podera ser no interior das instalagdes da construtora. A SUPERVISORA, desde que
coerentemente justificado, podera propor a SIE eventuais mudancas do local das instalacées, cabendo a SIE

aceitar ou ndo a mudanga.

5 - CRONOGRAMA DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E DESEMBOLSOS
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Devera ser apresentado Cronograma de desembolso com base no modelo do ANEXO IV, parte integrante

do edital.

6 — QUALIFICACAO TECNICA

Conforme item 11 do Edital. Ja as instru¢Oes para Apresentagao da Proposta Técnica estdo apresentados no
ANEXO V, parte integrante do edital.

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado para esta contratac3o é de RS RS 59.847.799,14

Os volumes de orcamento contendo o quadro de quantidades, precos unitarios e memérias de

calculo estdo inseridos no processo SGPe 16189/2024.

8 - JUSTIFICATIVAS GERAIS

8.1 Justificativa para as Exigéncias de Qualificagdao Técnica

Salientamos que as instrucdes aqui descritas tém o objetivo de garantir a seguranca da Administracdo e
ampliar a competitividade, sem perder a capacidade técnica desejada por esta Secretaria, mantendo a
qualidade dos técnicos que irdo coordenar e supervisionar os trabalhos rodoviarios em questdo. O objetivo
nao é restringir, mas sim garantir a eficiéncia do resultado.

Devido a pequena extensdo da obra, exigéncia de qualificacdo técnica ndo foi restringida em relacdo a sua
extensdo, sendo considerado apenas o numero de atestados apresentados para critérios de pontuacdo. Foi
solicitado apenas que os atestados sejam da drea correlata, sem limite minimo de quildometros executados
ou quantidades especificas, estando em conformidade com a Lei n2 14.133/2021. A exigéncia de
qualificacdo técnica para supervisdo de obras, visa assegurar a adequada conducdo da execucdo dos
projetos das obras rodovidrias, promovendo a qualidade, seguranga e eficiéncia das obras realizadas com
recursos publicos. A supervisdo de obras demanda conhecimentos especificos e técnicos para garantir que
as atividades estejam sendo executadas de acordo com as normas e padrdes estabelecidos pela SIE. A
presenca de um profissional qualificado nessa fungao é necessaria para assegurar a qualidade do trabalho
realizado. Profissionais qualificados tém maior capacidade de identificar potenciais problemas e
inconsisténcias durante a execugdo das obras. Isso ajuda a prevenir a ocorréncia de erros que poderiam
resultar em desperdicio de recursos publicos ou comprometer a seguranca e durabilidade das obras. O
conhecimento profundo das normas técnicas e legislacdo relacionadas as obras de infraestrutura é
indispensavel para garantir que todas as etapas da obra estejam em conformidade com os requisitos legais
e regulamentares aplicaveis.

8.2 Subcontratagao: Trata-se de servico técnico ndo complexo das empresas de consultoria sem
necessidade de subcontratacdo. A subcontratacdo de empresas apenas dificultard o gerenciamento do
contrato como também nos servicos na fiscalizagdo da obra, uma vez que o engenheiro residente teria que
administrar pessoal, equipamentos e veiculos de empresas diferentes, ndo alcangando o rendimento e a
qualidade dos servigos a serem executados.

Pégina 26 de 60



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

8.3 Participacdo de Consdrcio: Trata-se de servigo técnico ndo complexo das empresas de consultoria
sem necessidade de consércio. O consércio de empresas apenas dificultara o gerenciamento do contrato
como também nos servicos na fiscalizacdo da obra, uma vez que o engenheiro residente teria que
administrar pessoal, equipamentos e veiculos de empresas diferentes, ndo alcangando o rendimento e a
gualidade dos servicos a serem executados.

8.4 Regime de Execugdo: A escolha do regime de empreitada por preco unitario é devida ao fato de ser
mais flexivel, permitindo a fiscalizacdo mobilizar ou desmobilizar profissionais, equipamentos e veiculos,
conforme o ritmo da execucdo da obra. Se trata de uma obra que, por sua natureza, possui uma imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios e diversas interferéncias que podem surgir durante
a execucao, impedindo um adequado nivel de precisdo no andamento da obra. Sendo assim, considera- se
pertinente o regime de empreitada por preco unitario, que permite um melhor controle na realizacdo das
medigdes, visto que as quantidades podem ser mensuradas e pagas de acordo com o executado.

8.5 Prazo de Execug¢do: Em se tratando de servicos relativos a Supervisdo de Obras, o prazo contratual
é definido com base na duracdo do contrato de execucdo da obra, considerando a complexidade e
dimensdo do objeto, que foram descritas no momento da contratacdo de execucdo. Considerando que a
equipe de supervisdao deve acompanhar a

obra durante todo o periodo de execucdo, o prazo contratual para a supervisdo serd equivalente ao prazo
estabelecido para a construtora.

8.6 Percentual Relativo a Materiais e Mdo de Obra:

Com relacdo ao percentual relativo a materiais e mao de obra, informamos que os percentuais sdo:

- Material: 0%
- Ma3o de Obra: 70,11%

A soma dos percentuais ndo equivale a 100%, pois existe a parcela referente aos equipamentos
(veiculos) e custos com instalagGes fisicas de alojamento, escritdrio, laboratdrios e topografia, que nado
se enquadram na parcela referente a materiais e tampouco na parcela referente a mao de obra.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n2 00xx/2024

ANEXO Il
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ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

ORCAMENTO

CRONOGRAMA

ETP e anexo 1

PLANILHA DE PREENCHIMENTO

MATRIZ DE RISCO

(em anexo)
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ANEXO V
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

INSTRUGOES PARA APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

1. DA PROPOSTA TECNICA

1.1. O julgamento sera por técnica e pre¢o, na propor¢do 70% (setenta por cento) de valoracdo da
proposta técnica, conforme Lei 14133/2021;
1.2. A Proposta Técnica deve possuir:
1.2.1. Sumdrio: o sumario deverd apresentar uma itemizacdo que facilite a avaliacdo da
qualificacdo e proposta técnica.
1.2.2. Apresentacdo: maximo de duas pdginas; na apresentacdo serdo prestadas informacoes
relativas ao objeto da proposta, edital, rodovia e trecho e nome do Proponente.
1.3. A “Nota Final da Proposta Técnica” (NPT) podera variar de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos e sera
atribuida conforme o somatério das notas conforme a seguir:
13.1. NPT=N1+N2+N3
1.3.2. onde N1 é referente a equipe técnica, com maximo de 60 pontos;
1.3.3. onde N2 é referente as atividades da empresa, com maximo de 35 pontos; e
1.3.4. onde N3 é referente a demonstracdo de conhecimento do objeto, a metodologia e o
programa de trabalho e a relagdo dos produtos que serdo entregues, com no maximo de 5

pontos.

1.4. A empresa que obtiver pontuag¢do inferior a 60% na proposta técnica estard automaticamente

desclassificada.

1.5. A empresa que obtiver nota zero (0) na pontuacdo final referente a N2 (somatdrio de notas

atribuidas as atividades da empresa), estard automaticamente desclassificada.

2. INSTRUCOES DOS CRITERIOS DE PONTUACAO

2.1. Da equipe técnica (N1)— valor maximo: 60 pontos

2.1.1 Participara da avaliacdo de equipe técnica, para fins de nota, apenas o Engenheiro Residente, que
devera possuir formacdo académica de nivel superior em Engenharia Civil, ou formacdo equivalente, desde
gue atendidas as exigéncias de qualifica¢do.

2.1.2. O profissional devera apresentar:

2.1.2.1. Certid3o de cadastro ativo no Conselho de Classe Competente;

2.1.2.2. Identificacdo, formacdo e experiéncia profissional para comprovar os critérios de
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pontuacao;

2.1.3. O Técnico relacionado na equipe técnica do LICITANTE ndo podera integrar, em nenhuma
hipdtese, equipe técnica de outro LICITANTE sob pena de sua desclassificacao;

2.1.4. O Técnico (engenheiro residente) integrante da equipe de qualificacdo, deverd estar disponivel
para a participacdo direta e pessoal do respectivo contrato, para cumprimento das atribuices descritas
neste TR.

2.1.5. Serdo aceitos atestados em nome de empresa antecessora da LICITANTE, desde que sejam
comprovados o vinculo e a transferéncia do acervo técnico.

2.1.6. Na&o serdo considerados, na avaliacdo técnica, atestados sem a respectiva CAT — Certiddo de
Acervo Técnico, expedida pelo CREA, ou documento equivalente fornecido pelo Conselho Profissional, do
Governo Federal, ao qual o membro da equipe técnica estiver registrado.

2.1.7. Os atestados de execucdo parcial, desde que a atividade a ser avaliada esteja concluida, serdao
computados da mesma forma que os demais atestados.

2.1.8. A pontuag¢do maxima para o profissional avaliado, considerando os critérios da Tabela 1, é de 60
pontos.

2.1.9. Uma mesma obra ndo poderd ser usada para pontuacdo de mais de um item do Nivel de
Experiéncia, referente ao Item B da Tabela 1.

2.1.10. A nota final da Equipe Técnica (N1) sera a soma da pontuagao maxima dos Itens A e B (Item A

+ Item B) da Tabela 1, considerando:

e Item A: TEMPO DE EXPERIENCIA
Para efeito do presente Edital define-se a nota do Tempo de Experiéncia, de acordo com o tempo de
experiéncia em drea compativel com os servicos para que esta sendo proposto, ou seja, servigos
executados no setor de infraestrutura de transportes, que deverd ser comprovada através da
apresentacdo de certidoes ou atestados emitidos por 6rgdos publicos e devidamente acervados no

respectivo conselho de regulamentagao profissional, sob pena de ndo pontuagdo do técnico.

e Item B: NIiVEL DE EXPERIENCIA
As experiéncias do Engenheiro Residente, deverdo ser comprovadas através da apresentacdo de certidoes
ou atestados emitidos por o6rgdos publicos e devidamente acervadosno respectivo conselho de
regulamentacdo profissional, que comprovem experiéncia na Supervisdo/Fiscalizacgdo de Obras

Rodoviarias.
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Tabela 1 — Quadro para obtencao de nota para o Engenheiro Residente
Item Discriminagao Nota
A TEMPO DE EXPERIENCIA
A1 |Até 4 anos 15
A.2 |Mais que 4 anos 20
Pontua¢dao maxima item A (Maior valor- A.1; A.2) 20
B INIVEL DE EXPERIENCIA
Engenheiro Residente: Supervisdo/Fiscalizacdo de Obras Rodovidrias
B.1 15
-1 (um) atestado
Engenheiro Residente: Supervisdo/Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias
B.2 15
-1 (um) atestado
B3 Engenheiro Residente: Supervisdo/Fiscalizacdo de Obras Rodoviarias - 10
"~ londe conste OBRAS DE ARTE ESPECIAL -1 (um) atestado
Pontuagao maxima item B (B.1+B.2+B.3) 40
Pontuagao Final — N1= (item A + item B) 60

2.2. Das atividades da empresa — valor maximo: 35 pontos

2.2.1. A analise das atividades da empresa levard em consideragao as informagdes fornecidas através do

preenchimento da Tabela 2, com a pontuacdo maxima de 35,00 pontos.

2.2.2. Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel como objeto

da licitagdo através da apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica em nome da Licitante, emitido

por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da(s)

respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove experiéncia em Supervisao ou
Fiscalizacdo de Obras Rodovidrias.

2.2.3.  Uma mesma obra ndo podera pontuar em mais de um item na Tabela 2.

2.2.4. A pontuacdo da atividade da empresa serd obtida pela soma simples dos pontos daTabela 2,
de acordo com o niumero de atestados (maximo de 3 atestados):

N2=C1+C2+C3
Tabela 2 — Quadro para obtengao de nota para a Empresa

Item Discriminagao Nota
c1 Certiddo de acervo técnico de supervisdo e/ou fiscalizagdo 15
de Obras Rodoviarias -1 (um) atestado
co Certiddo de acervo técnico de supervisido e/ou fiscalizagdo 10
de Obras Rodovidrias -1 (um) atestado
c3 Certiddo de acervo técnico de supervisido e/ou fiscalizagdo 10
de Obras Rodoviarias -1 (um) atestado
Pontuagao final N 2= (C.1+C.2+C.3) 35,00
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2.3. Da demonstragdao de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho e a relagao
dos produtos que serdo entregues (N3) — valor maximo: 5 pontos

2.3.1 A andlise da demonstracdo de conhecimento do objeto, metodologia e programa de trabalho
tendo a seguinte distribuicdo da pontuacao:
Tabela 3 — Quadro para obtengdo de nota Conhecimento do Objeto
Item Discriminagao Pontos Nota
D |Conhecimento do Projeto disponibilizado na licitacao da obra
D.1 |Quantas sdo e onde estdo localizadas as Intersecdes projetadas? 1,00
Resposta:
D.2 |Quantas e quais sao as Travessias Urbanas Projetadas? 1,00
Resposta:
D.3 |Qual a estrutura do pavimento da pista principal (materiais e espessuras)? 1,10
Resposta:
Conhecimento do Objeto (pontua¢ao maxima item D=D.1+D.2+D.3) 3,10
Tabela 4 — Quadro para obtengao de nota Metodologia e Programa de Trabalho
Item Discriminagao ‘ Pontos Nota
E [Conhecimento dos trabalhos a serem executados pela Supervisora
E.1 |O futuro contrato de supervisdo contara com equipe alocada no escritério e
laboratério da empresa e disponivel para atuar juntos as obras, de acordo
com as demandas, conforme estabelecido no Termo de Referéncia. A que
distdncia maxima do trecho deverd estar localizado o escritorio/ 0,50
laboratério?
Resposta:
E.2 |A verificagdo dos projetos de misturas betuminosas é responsabilidade de
quem? Onde devera ser realizada? 060
Resposta: !
Conhecimento do Objeto (pontua¢ao maxima item E= E.1+E.2) 1,10
Tabela 5 — Quadro para obtengdo de nota relagdo de produtos a serem entregues
Item Discriminagao ’ Pontos Nota
F |Conhecimento dos produtos a serem entregues pela Supervisora
F.1 [Com que frequéncia devem ser entregues os Relatérios periddicos 0,40
elaborados pela supervisora ao longo do contrato?
Resposta:
F.2 |Qual é a consequéncia no caso da Supervisora ndo entregar o Relatério As- 0,40
Built ao final da obra?
Resposta:
Conhecimento do Objeto (pontua¢do maxima item F=F.1+F.2) 0,80
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Tabela 6 — Descrigdo da pontuagao maxima a ser obtida de acordo com as informagdes fornecidas através do

preenchimento das tabelas 3,4 e 5

Nota

Item Discriminacéao
D Conhecimento do Objeto (pontuagdo maxima item D=D.1+D.2+D.3) 310
Metodologia e Programa de Trabalho (pontuagdo maxima item E =

E 1,10

E.1+E.2)
Relagdo de Produtos a Serem Entregues (pontuagdo maxima item F=

F 0,80
F.1+F.2)

Pontuagcédo Méaxima Final — N3= (item D +item E + item F) 5,00

2.3.2 O critério de avaliacdo das respostas serd bindrio, considerando-as como 'certa' ou 'errada’. Cada

questdo correta recebera a pontuacdo total prevista, enquanto respostas incorretas ou incompletas serao

atribuidas a nota zero. Ndo serdo atribuidos pontos parciais, sendo vedada qualquer forma de avaliacdo

intermediaria
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ANEXO VI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos que a empresa , inscrita no CNPJ n°

, através de seu representante, , registro

, esteve visitando o local e tomou conhecimento de todas as condigdes e local para o qual se pretende
executar o objeto licitatério, com a finalidade de participar do procedimento licitatério realizado pelo Edital

0215/2024.

, de de20 _

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.

Assinatura, nome e cargo de servidor do Orgo Licitante.
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
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ANEXO VII
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPAGAO NA VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n° , através de seu

representante, , registro

, DECLARA, que possui total conhecimento das condicOes e local para o qual se pretende executar os servicos
gue possui todas as informacdes necessarias sobre o local e as condicdes pertinentes, ndo tendo participado

da visita técnica por sua livre e espontanea escolha.

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua ndo participacdo na visita técnica e que nao utilizara
deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a

Secretaria de Estado da Infraestutura e Mobilidade e a Secretaria de Estado da Satude de Santa Catarina.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO VI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

DECLARAGAO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013)

F AN =1 0 ] (=L IS UPUPPPPPPPRNt , inscrita no CNPJ ne
......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade ne
........................................ edo CPFn2 ..........ccceeeeevvveeennnnnn., DECLARA que ird cumprir tudo o que diz respeito a

LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013.

de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO IX
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS

DECLARA, para os devidos fins da Licitagdo referente aa CONCORRENCIA - Edital N.2 00xx/2024, que a empresa

, inscrita no CNPJ n° ,

atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as normas, especificacdes e informacgodes
necessarias e obrigatdrias para a perfeita consecucdo de seu objeto. Ratifica que sua proposta de precos
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

DECLARA, que na execucdo atendera as exigéncias das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa
Catarina e da Vigilancia Sanitdria do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias, Normas
(federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resolugdes, Instru¢des Normativas, normas,

direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado;
DECLARA, que observard as determinagdes contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n°

5.296/04, NBR 9.050 NBR 15.599 e NBR 16.537, e outras normas que versam sobre a promoc¢do da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com modalidade reduzida.

de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO X
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADAE A ADMINISTRACAO PUBLICA
(somente para micro/epp)

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n? , sediada na , possui os seguintes
contratos firmados com a iniciava privada e a administragdo publica:

NOME DO VIGENCIA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
ORGAO/EMPRESA CONTRATO (Considera-se o valor total anual do contrato)

TOTAL

a) Declaro que no ano-calendario de realizagdo desta licitagdo, ainda ndo ha celebragdo de contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 42, §29, da Lei n® 14.133/2021.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XI

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

COMPROVAGAO DE EXPERIENCIA

QUADRO N2 1 - RELAGAO E VINCULAGAO DA EQUIPE TECNICA

NOME

FUNCAO NO PROJETO

ASSINATURA

Identificacdo, qualificacdo e assinatura do informante:
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QUADRO N2 2 - IDENTIFICAGAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

IDENTIFICAGAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA -

NOME DA EMPRESA NOME DO TECNICO N° DO CPF

DATA DE ~ ~ DATA DE

ADMISSAQ | ESPECIALIZACAO POSICAO NA FIRMA NASCIMENTO NACIONALIDADE ENDERECO

INSTRUCAO, CURSOS DE EXTENSAO, POS-GRADUACAO, ETC.

NUMERO DE ~ ESTABELECIMENTO DE - N
ORDEM ESPECIFICACAO ENSINO OU ENTIDADE| LOCALIDADE DURACAO ANO DE CONCLUSAO

EXPERIENCIA NO SETOR DE INTERESSE PARA ESTE OBJETO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
QUE PARTICIPOU

PARTICIPAGCAO DO TECNICO NO SERVICO

DATA
DO
FIM

PAGINA DO
COMPROVANTE

EXTENSAO (KM) DATA DE

INICIO

EMPRESA

FUNCAQ RESPONSAVEL

INDICADO PARA

NOS ITENS DE SERVICO | ASSINATURA DO TECNICO

Nome do Informante

Qualificacdo Assinatura do Informante

A ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTA:
1 - SEU CONHECIMENTO E ANUENCIA SOBRE OS DADOS FORNECIDOS
2 - SUA CONCORDANCIA PARA SER INCLUIDO NA EQUIPE, NAS ATIVIDADES E NiVEIS DEFINIDOS
3 - SEU COMPROMISSO DE ESTAR DISPONIVEL NO PERIODO PROPOSTO
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QUADRO N2 3 - ATIVIDADES DA EMPRESA

ATIVIDADES DA EMPRESA: EXPERIENCIA NO SETOR RODOVIARIO

_ EXTENSAO
DISCRIMINAGAO DO ESTUDO OU PROJETO QUE )
¢ Q (KM) DATA | DATA | e\ TIDADE PAGINA DO

EXECUT
cuTou :DNEI'CIO DOFIM | cONTRATANTE COMPROVANTE
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ANEXO XII
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024

MODELO DE QUADRO DE COMPOSIGAO DA TAXA DE
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS ( BDI )

DESPESAS INDIRETAS % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central 0,00% Variavel - f (CD) 0,00 0,00
Despesas financeiras CF do (PV-Lucro Operacional) 0,00 0,00
S G ti
eguros e barantias 0,00% do PV 0,00 0,00
Contratuais
Riscos 0,0% sobre PV 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
BENE -iCIOS % sobre PV % sobre CD
Lucro 0,00%  Variavel - f (CD) 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
TRIB JTOS % sobre PV % sobre CD
PIS 0,00% de PV 0,00 0,00
COFINS 0,00% de PV 0,00 0,00
ISSQN 0,00% de PV 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
BDI COM IMPOSTOS 0,00 0,00
Custo Direto - CD 0,00
0,00
TOTAL - BDI (%) 0,00 0,00
PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (més/2020) 0,00 % a.a.
CF = ((1+SELIC)1/12 -1) X 100 0.00

Obs.: O percentual de ISSQN a ser adotado nos orgamentos deve ser aquele proveniente das
aliquotas dos municipios na area de influéncia da obra, respeitadas as dedugGes legais de materiais
da base de cdlculo do tributo

, dede 20__

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XIlIl

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024
DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa

, inscrita no

CNPJ/MF sob o n? , sediada na , possui os seguintes

contratos firmados com a iniciava privada e a administracdo publica:

NOME DO VIGENCIA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
ORGAO/EMPRESA CONTRATO (Considera-se o valor total anual do contrato)

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS

1. Observagio™:

Nota 1: Além dos nomes dos drgdos/empresas, o licitante deverd informar também oenderego completo dos drgdos/empresas, com 0s
quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

a) A Declaragdo de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) doscontratos firmados pela licitante n3o é superior ao

Patrimonio Liquido da licitante.

Férmula de calculo:

Valor do Patriménio Liquido x 12 >1

Valor total dos contratos *

Observagdo?:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um), caso contrario a empresa sera inabilitada.

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior
que 10% (dez por cento) positivo ounegativo em relagdo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Férmula de calculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x

100 =Valor da Receita Bruta

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.

, de de20 .
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ANEXO XIV
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0215/2024
MINUTA DE CONTRATO
CT.___f2024 TERMO DE CONTRATO DE SUPERVISAO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA

DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE) E A EMPRESA
, ha forma abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA
PREAMBULO

1. CONTRATANTES:

O Estado de Santa Catarina, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE), adiante por esta sigla denominada, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
82.951.3440001-40, representada pelo seu Secretdrio, Sr. JERRY EDSON COMPER e a empresa
, a seguir denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne®
, representada pelo(a) Sr.(a).

2.LOCAL:

Lavrado e assinado em Floriandpolis, na sede da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade (SIE), sala da Consultoria Juridica, 102 andar, Edificio das Diretorias, Floriandpolis —
Santa Catarina.

3.SEDE E REGISTRO
DA CONTRATADA:
A CONTRATADA estd estabelecida na

4. FUNDAMENTO LEGAL
DA ADJUDICAGCAO:

Este Contrato decorre da autorizacdo do Senhor Secretario de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade, que homologou o resultado do da CONCORRENCIA ELETRONICA - EDITAL n2
___ 2024, conforme homologado no processo SIE n2 29401/2024, de 03/09/2024, que ficou fazendo parte
integrante deste Contrato, sujeitando-se as partes contratantes as suas clausulas e as normas da Lei Federal
n? 14.133, de 01 de abril de 2021; no Decreto n2 11.246, de 27 de outubro de 2022; Decretos Estaduais n®
358, de 05 de dezembro de 2023; n2 441, de 19 de janeiro de 2024; Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006; Lei n2 18.369, de 06 de maio de 2022; e eventuais regulamentos editados, inclusive
quanto aos casos omissos, na forma do art. 42 da LINDB! e a proposta vencedora ao Edital, e pelas seguintes
clausulas e condigGes:

LArt. 4° da LINDB — Quando a lei for omissa, o juiz decidira o caso de acordo com a analogia, 0s costumes e 0s principios

gerais de direito.
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CLAUSULA SEGUNDA

OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVICOS
1. OBJETO DO
CONTRATO:

E objeto do presente Contrato a “COORDENACAO, SUPERVISAO,
CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS NA EXECUCAO DOS TRABALHOS
RODOVIARIOS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO, INCLUINDO OS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO, OBRAS DE ARTE CORRENTES, OBRAS DE CONTENCAO, OBRAS
COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE, NA RODOVIA SC-435, TRECHO: SAO BONIFACIO -SAO MARTINHO,
SEGMENTO KM 64+500 AO KM 77+100=PF, COM EXTENSAO TOTAL DE 12,6 KM”, nas condicdes previstas na
Concorréncia Eletronica n? /2024 e seus anexos (I a XIV), partes integrantes e inseparaveis deste Contrato.

2. NORMAS DE EXECUGAO:

A CONTRATADA se obriga a executar os servicos objeto do presente
Contrato em perfeita harmonia e concordancia com a Proposta Técnica aprovada para os servicos indicados
nos ANEXOS |, Il e IV, bem como de conformidade com a Concorréncia Eletronica e a Proposta Comercial que
apresentou e teve aceita no Edital, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparavel do
presente Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos.

Outrossim, em tudo que ndo seja disciplinado, modificado e revogado
pelas disposicGes da Concorréncia Eletronica e deste Contrato, prevalecera o disposto na legislacdo pertinente
e nas Normas, Atos ou Instru¢Ges adotadas pela SIE e citados nos Termos de Referéncia e pela ABNT e pelo
Corpo de Bombeiros, quando couber.

3. ANDAMENTO DOS
SERVICOS:

O andamento dos servicos obedecerd rigorosamente ao cronograma
apresentado e aprovado pela SIE, constante do processo SIE n® 294012024, de 09/09/2024, que ¢é parte
integrante deste Contrato.

4. FORMA DE
EXECUGAO:

Os servigos serdo executados sob a forma de empreitada por preco
unitario, de acordo com a proposta apresentada, observadas as Diretrizes, os Manuais, as Instru¢des de
Servigo e as Especificagbes vigentes na SIE e as da ABNT, bem como, as Instrugdes Particulares contidas nos
Anexos do Edital.

CLAUSULA TERCEIRA
PRECOS E PAGAMENTOS
1.PRECOS:

A SIE pagara a CONTRATADA pela execucdo dos servi¢os contratados, de
acordo com os precgos propostos, ficando expressamente estabelecido que os precos incluem todos os custos
diretos e indiretos para execug¢do dos servigos.

2.FORMA DE
PAGAMENTO:

Os pagamentos serdo efetuados por Ordem Bancaria, através do Banco
do Brasil S.A., em Florianépolis, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador devidamente

habilitado, contra a apresenta¢do das faturas correspondentes as medi¢Ges, devidamente conferidas e
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assinadas pelo Engenheiro Fiscal da SIE, bem como condicionado a entrega e a aprovagdao do servico, o
cumprimento do cronograma de execucdo, e cada pagamento correspondera, guando couber:

a) medigGes provisérias, cumulativas e medicdo final dos servigos,
procedidas de acordo com as instrugGes para os servicos de medicdo de obras vigentes na SIE e, quando
couber, no DNIT;

b) as medicOes serdo feitas a cada 30 (trinta) dias, exceto a inicial e a
final que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias;

c) de cada valor determinado em medigdo serd feito o pagamento
mediante fatura, em moeda corrente do Pais.

Os pagamentos dos servicos e/ou matérias serdo efetuados 30 (trinta)
dias apds o término dos servicos executados e serd liberado mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débito para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina (Decreto n2 3.650 de 2705/93), e também, quando a
empresa nio for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n? 3.884/93, 26/08/93), bem
como cumprir a determinacdo contida na Lei n? 11.283, de 21/12/99, referente a débitos tributarios municipais
e, ainda, além das comprovacdes das obrigacdes previdenciarias e fiscais, a CONTRATADA obriga-se a
apresentar, guando couber:

1) junto com a primeira fatura, cépia da matricula da obra ou servigo
perante o INSS;

2) junto com a Ultima fatura da obra ou servico, a Certidio Negativa de
Débitos do INSS, referente a matricula acima mencionada;

3) a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
responsavel pela obra ou servigo junto ao CREA.

As medicGes e seus pagamentos sO serdo realizados apds prestagao
completa de etapa prevista, conforme plano de agdo acordado entre as partes; a entrega de documentos ou
arquivos incompletos, com incorre¢des técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto
acabado”, ndo ensejarao pagamentos:

) n3o serdo pagas fracdes de etapas por documentos ou arquivos
incompletos ou que apresentem incorregdes;

[I) compete & CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que
cumpra os prazos acordados e ndo se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medigdo, recusa
sempre justificada nos termos deste documento.

Quando do pagamento serdo retidos 11% (onze por cento) do valor de
cada nota fiscal / fatura, que sera recolhido a Previdéncia Social (INSS), quando couber.

Sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada devera emitir mais
de uma nota fiscal para a mesma medicdo, sendo que a soma dos valores constantes nas notas fiscais devera
ser igual ao valor total da medicao.

Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela
prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retencdo do imposto de renda
(IR) com base na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteracGes posteriores,
devendo também observar o disposto no Decreto n2 129, de 10 de maio de 2023.

Ndo serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no
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prazo previsto anteriormente, serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no
artigo 117 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do
efetivo pagamento.

3. REAJUSTAMENTO:

O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a
variagdo dos valores dos “indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias/Consultoria”, calculados pela
Fundacdo Getulio Vargas para o DNIT.

O calculo do reajustamento serda procedido aplicando-se a seguinte
formula:

R=V. “i - |o!
lo
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
lo = indice de preco do més da data base do orcamento;
I = indice de preco referente ao més de reajustamento; e

V = Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

CLAUSULA QUARTA
PRAZOS

1. DE INiclO:

Os servigos contratados serao iniciados a partir da emissdo da Ordem de
Servico, a ser efetuada pela Diretoria de Fiscalizacdo de Obras de Infraestrutura (DFIS) da SIE.

A Ordem de Servico somente poderd ser emitida mediante a
comprovacdo do efetivo ingresso dos recursos financeiros e a realizacdo do devido empenho global no valor
suficiente para assegurar o pagamento das obriga¢Ses adjudicadas para o exercicio em curso, conforme
estabelecido no cronograma de desembolso, de acordo com o disposto nos incisos | e Il do § 12 do artigo 12,
do Decreto Estadual 1.537/2013.

2. DE CONCLUSAO:
O prazo para execugdo dos servicos sera de 18 (dezoito) meses, contados
a partir da data de emissao da Ordem de Servigo.

3. DA VIGENCIA:
O prazo de vigéncia deste instrumento sera de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.
O prazo contratual para conclusdo dos servigos sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, conforme disposto no art.
111, da Lei n? 14.133/2021.

O pedido de prorrogacdo devera ser feito, no minimo 60 (sessenta) dias,
antes de expirar o prazo contratual.

Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n? 14.133/2021.
Sé se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SIE.

A SIE tem o direito de reclamar vicios aparentes ou de facil constatacdo
pelo prazo de trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos ndo duraveis; e pelo prazo de

noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos duraveis
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CLAUSULA QUINTA
VALOR E DOTACAO

1.VALOR:

O valor deste Contrato é de RS ( )

A execucdo do objeto contratual apresenta o percentual relativo a mao
de obra correspondente a 70,11% e o percentual de 29,89% equivalente a equipamentos (veiculos) e custos
com instalagGes fisicas de alojamento, escritdrio, laboratdrios e topografia, que ndo se enquadram na parcela
referente a materiais e tampouco na parcela referente a mao de obra.

2. DOTACAO:
As despesas deste Contrato correrdo a conta da SIE na Acdo:
; Subacdo: 015186 - Pavimentacdo da SC-435, trecho Sao Bonifdcio - S3o Martinho; Natureza
de Despesa: 44.90.34.01 — Substituicdo Mao-de-Obra (LRF, Art. 18).
CLAUSULA SEXTA
PENALIDADES E SANCGES

1. Multas e San¢des Administrativas:

A CONTRATADA que ndo cumprir as obriga¢des assumidas, cometendo
infracGes na fase de execug¢do do contrato, fica sujeita as san¢des administrativas preconizadas no Capitulo |
do Titulo IV da Lei Federal n? 14.133/21 e ao Decreto n2 441 de 19/01/2024.

Em relacio a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei
14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto ou execucdo de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até
o limite de 9,9% (nove, nove por cento).

Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, a SIE poderd aplicar as
seguintes sang¢des, com base em processo administrativo e garantindo-se o direito do contraditério e da ampla
defesa:

a) adverténcia, verbal ou escrita, caso ocorra o descumprimento de
qualquer item deste Contrato, ndo eximindo a CONTRATADA das demais san¢gdes ou multas;

b) multa ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a
30% (trinta por cento) em caso de nao entrega do objeto ou ndo conclusdo do servigo ou rescisdo do contrato
por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

c¢) multa ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior
a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato,
exceto prazo de entrega.

A determinacdo dos valores referentes as alineas “b” e “c” supracitadas
serdo definidos pelo gestor do contrato com o auxilio do fiscal técnico do contrato em fung¢éo da graduacgdo do
descumprimento e da complexidade do objeto a ser entregue.

A penalidade de suspensao aplicada pela Administracao, publicada no
Didrio Oficial do Estado, implicara na suspensdo da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/SEA.

A declaragao de inidoneidade sera aplicada pelo Secretdrio de Estado da
Administracdo — SEA.

A declaragdo de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar

com a Administragao, quando a inexecuc¢do decorrer de violagao dolosa da contratada, enquanto perdurarem
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os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo, na forma da lei.

A declaracdo de inidoneidade terda seus efeitos extensivos a toda
Administracdo Publica.

As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados
ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencao
do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estardo sujeitas as seguintes
penalidades:

l. suspensdo temporaria do Certificado de Cadastro de Fornecedores -
CCF ou da obtencdo do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregdo eletronico e até 2 (dois) anos
para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

Il. declaracdo de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

As sancOes previstas neste contrato poderdao também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que:

1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e

2. tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
contratagao.

As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da
Administracdo/ Diretoria de Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/SEA.

Homologadas e publicadas as penalidades, a Administracdo as
encaminhara ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

2. NOTIFICACAO
E RECOLHIMENTO:

Da aplicagao da multa serd a CONTRATADA notificada pela SIE. No caso
das multas referidas no item 1, "b" e “c”, a CONTRATADA tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias, a
partir da notificagao, para recolher a multa na Tesouraria da SIE, em Floriandpolis.

Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA se esta deixar de
recolher qualquer multa que Ihe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLAUSULA SETIMA
RESCISAO

O presente instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela SIE,
nos termos do art. 138, I, da Lei n? 14.133/2021, cabendo a CONTRATADA o que determina o §2° do art. 138,
da Nova Lei de Licitagdes.

Cabe rescisdao deste Contrato, por iniciativa da SIE, independentemente
de interpelagao judicial, ou extrajudicial, quando:

a) a CONTRATADA ndo cumprir qualquer das obrigacdes estipuladas
neste instrumento;

b) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os servicos constantes do

presente contrato sem a expressa autorizacdo da SIE,
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c) a CONTRATADA subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou servigo
contratado;

d) quando a CONTRATADA se associe com outrem, ceda ou transfira,
total ou parcialmente, o objeto do contrato;

e) quando a CONTRATADA realize fusao, cisdo ou incorporagao, sem que
ocorra a prévia e expressa autorizacdo da SIE, formalizada por termo aditivo ao contrato;

f) quando a CONTRATADA obter vantagem indevida ou se beneficiar,
injustamente, das altera¢cdes ou modificagcdes contratuais, inclusive prorrogacdes da vigéncia do contrato, em
prejuizo do Erdrio Publico;

g) quando apurado apds a contratacdo, que a CONTRATADA frustrou ou
fraudou, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o carater competitivo do procedimento
licitatério que deu origem a este contrato, com o intuito de obter para si a vantagem decorrente da
adjudicacdo objeto deste contrato;

h) demais hipoteses previstas no artigo 137, da Nova Lei de Licitagoes.

A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui a
possibilidade de responsabilizacdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

A rescisdo por descumprimento das obriga¢cdes contratuais podera
acarretar as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sang¢des previstas pela Lei de LicitagGes:

1) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracao;

1) ocupacdo e utilizagdo do local, instalagGes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execuc¢do do contrato, necessdrios a sua continuidade;

lll) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da
Administracdo, e dos valores das multas e indenizag¢des a ela devidos;

IV) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administragao.

Fica, ainda, expressamente estabelecido que a SIE ndo pagara
indenizagGes devidas pela CONTRATADA, em face de Legisla¢do Social, Trabalhista ou Securitaria.

CLAUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL

Na assinatura do Contrato a CONTRATADA comprovara ter caucionado o
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, mais reajustes e qualquer outra modalidade de
alteracao contratual que acarrete aumento da avenca.

A garantia contratual poderd ser prestada em uma das seguintes
modalidades:

a) em dinheiro ou em titulos da divida publica do Estado de Santa
Catarina;

b) em seguro garantia, mediante entrega da apdlice (original), emitida
por entidade em funcionamento no Brasil; ou

C) em fianca bancéria fornecida por banco localizado no Brasil.
Para o licitante que optar pela modalidade seguro-garantia, este terd o
prazo minimo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do

contrato, para fazer a prestacao.
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Cabe ressaltar que qualquer alteracdo do contrato é de conhecimento da
empresa, cabendo somente a esta administrar, quantificar e manter a garantia contratual em dia no percentual
e disposicdes contratadas.

A garantia contratual somente serd levantada 30 (trinta) dias, na mesma
modalidade em que foi efetuada e acompanhada da guia original emitida pela SIE, apds a expedi¢do do Termo
de Recebimento dos Servigos, depois de cumpridas todas as obrigacGes contratuais.

A garantia contratual deverd acompanhar os possiveis reajustes e
qgualquer outra modalidade de alteracao contratual que acarrete mudanca do valor do contrato.

A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a
fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingcdo por culpa exclusiva da Administracdao e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd
acarretar, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei Federal n? 14.133/21, execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administra¢do Publica por prejuizos decorrentes da
nao execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias,
quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do
contrato pela seguradora, quando cabivel.

No caso de rescisdo contratual e/ou interrupgdo dos trabalhos, ndo sera
devolvida a garantia contratual, que serd apropriada pela SIE, exceto quando ndo haja culpa do contratado,
conforme hipdteses previstas no art. 138, §2 29, inciso | da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA NONA

POLITICA ANTICORRU P(;AO2

As partes, no desempenho das atividades do objeto deste CONTRATO,
devem:

l.declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo,
entre as quais nas Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

Il. comprometer-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se
enquadrem nas hipdteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se
comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

lll. comprometer-se em notificar a Controladoria Geral do Estado
qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execugdo do contrato;

IV. declarar que tém ciéncia que a viola¢do de qualquer das obrigacGes
previstas nesta Instrucdo Normativa, além de outras, é causa para a rescisdao unilateral do contrato, sem
prejuizo da cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

CLAUSULA DECIMA
OBRIGACOES DAS PARTES

1. Sao obriga¢6es da CONTRATADA

2Instrucdo Normativa Conjunta CGE/SEA n° 01/2020.
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A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do proprietario ou de
todos os sdcios-proprietarios integrantes de pessoas juridicas contratadas para fornecer servigos e produtos,
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judicidrio, bem como aos demais drgdos da Administracdo Direta e
Indireta, independente da forma de contratagdo, em total cumprimento a Lei n2 17.983/2020.

A CONTRATADA obriga-se a realizar a prestacdo de servico do objeto
estabelecido no presente Contrato de acordo com a proposta apresentada na Concorréncia Eletronica n2
/2024, nas especificacdes dos ANEXOS |, Il e IV e nas condi¢Oes estabelecidas no edital e neste Contrato.

Orientar a empreiteira na execucdo de todos os servicos da rodovia, no
que diz respeito a interpretacdao do projeto de engenharia rodovidria;

Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado,
cada etapa de cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das determinacbes emanadas dos projetos
executivos e por outras, ditadas pela boa engenharia.

Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das
obras, compreendendo o acompanhamento e verificacdo dos materiais extraidos de jazidas de solos, areais e
pedreiras, bem assim os industrializados (ligantes asfalticos, cimento, aco etc.) assim como das suas misturas e
execucdo dos servicos; os ensaios tecnoldgicos serdo executados pelos métodos fixados nas normas e
instrucdes em vigor na SIE e, na falta de destas, pelas equivalentes do DNIT ou ABNT.

Observar a natureza e o nimero minimo de ensaios, definidos pelas
normas, métodos e instrugdes em vigor na SIE, ficando, porém, a cargo do engenheiro residente da
SUPERVISORA autorizar, mediante aprovacdo do engenheiro fiscal da SIE, eventuais altera¢cdes na sistematica
adotada ou no tipo de ensaios exigidos, em func¢do da peculiaridade do trecho.

Manter os laboratérios e respectivos equipamentos, vinculados a obra,
na localiza¢do a ser definida pela SIE, que ndo poderd ser no interior das instalagdes da construtora, podendo a
SUPERVISORA, desde que, coerentemente justificado, propor a SIE a mudanga do local determinado para a
instalacdo do laboratdrio, cabendo a SIE, aceitar ou ndo a mudanga.

Ser capaz de executar os ensaios necessarios ao controle tecnoldgico de
todas as fases da obra (terraplenagem, pavimentagdo, obras de arte correntes e especiais, drenagem, servigos
preliminares e complementares).

Realizar todos os ensaios necessarios ou, quando especificamente
autorizado pela fiscalizagdo da SIE, realizar os ensaios pelo sistema de amostragem, como forma de conferir a
qualidade dos ensaios realizados pelas empreiteiras para os seus préprios controles; nesse caso, as dimensoes
das amostras dependerdo da aderéncia dos resultados de ensaios da empreiteira com os da SUPERVISORA.

Realizar, em laboratério préprio, ou noutro que possa ser contratado, os
ensaios de maior complexidade, ou dos quais se necessite confirmacgdes.

Medir as deflexdes recuperaveis das camadas dos pavimentos que
estejam sendo construidos ou reabilitados; as deflexGes finais de cada uma das camadas do pavimento serdo
definidoras da qualidade dos projetos e dos servicos da empreiteira; para tais finalidades, serdo escolhidas
“Pistas de Controle”, a serem construidas com especial cuidado, por segmentos homogéneos definidas
conforme as normas da DFIS, que servirdo de gabaritos para as demais medi¢des de deflexdes no restante do
trecho; o caminhdo com eixo simples traseiro de 8,2 t e o seu respectivo motorista serdo fornecidos pelo Poder
Publico Estadual.

Reavivar as amarragoes e referéncias de nivel, relocagdo e nivelamento

do eixo, levantamento das se¢des transversais e demais servigos topograficos complementares.
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Efetuar os servicos topograficos necessarios a execugdo, controle e
medicOes de todas as fases das obras; reavivando as amarracoes e referéncias de nivel, relocacdo e nivelamento
do eixo, levantamento das sec¢des transversais primitivas e demais servicos topograficos complementares. Apds
o levantamento das se¢Ges transversais primitivas locar as cotas de projeto recalculando os volumes projetados.
Estas secOes deverdo ser enviadas em etapas apds suas verificagdes a Diretor de Fiscalizagdo Obras de
Infraestrutura, em via magnética com relatdrio informando se ha ou n3do diferengas robustas entre estes novos
levantamentos e o projeto, apresentando sugestao, se for o caso, para minimizar as diferengas de volume.

Preparar os elementos, (desenhos, célculos etc.) e elaborar e expedir as
notas de servico para as diversas etapas da obra.

Efetuar levantamentos topografico para croquis para elaboracdo de
laudos de desapropriacao.

Realizar o controle geométrico (com base nos servicos topograficos) dos
servigos executados pela empresa construtora.

Manter, nos escritérios de campo, arquivados em pastas préprias, de
forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnoldgicos e levantamentos topograficos realizados, devendo
todos os boletins e fichas de ensaios ser assinados e identificados, através de carimbo, pelo laboratorista e/ou
topoégrafo e pelo engenheiro residente da SUPERVISORA. ao final da obra, estes documentos deverdo ser
entregues para guarda e arquivamento na respectiva Geréncia Regional da SIE.

Verificar, em seus laboratdrios, os projetos de misturas betuminosas que
serdo elaborados pela empreiteira e, se for o caso, aceitd-los ou ndo; em qualquer dos casos, o engenheiro
residente da SUPERVISORA devera assinar e se identificar no laudo.

Efetuar os servicos topograficos necessarios a execucgdo, controle e
medicOes de todas as fases das obras e de possiveis estudos de variantes.

Propor a SIE solugGes técnicas para os problemas ocorrentes no
transcurso das obras, tendo em conta os aspectos economicos envolvidos, assim como as caracteristicas
originais do projeto e os cronogramas estabelecidos.

Sustar, através de comunicagdes escritas as empreiteiras, os servigos que
estejam sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificagdes técnicas, bem assim as
demais ocorréncias capazes de interferir com o transcorrer normal da obra, devendo tais atitudes da
SUPERVISORA ser comunicadas, por escrito, a SIE.

Exigir das empreiteiras, juntamente com a equipe de supervisdo
ambiental, o cumprimento das especificagdes ambientais e a execucdo das medidas de protecdo ambiental
previstas no projeto, devendo realizar reunies periddicas conjuntas com a equipe de supervisdo ambiental e
com as empreiteiras para o adequado planejamento da execugdo dos servigos e para a solu¢do das pendéncias
na drea ambiental.

Exigir que os servicos das empreiteiras sejam executados com seguranga,
requerendo uma sinalizacdo adequada nas diversas frentes de servicos das obras, e reportando
sistematicamente, por escrito, a SIE sobre as condi¢des da sinalizacao.

Efetuar as medicGes mensais dos servigcos executados pelas empreiteiras,
medi¢cdes essas que deverdo ser assinadas e identificadas pela SUPERVISORA, pelo representante da empresa
construtora e pelo Fiscal da SIE.

Atuar como representante da SIE na fiscalizagdo das obras.

Atentar para o cumprimento das cldusulas dos contratos vigentes entre a
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SIE e as empreiteiras.

Registrar nos respectivos “Diarios de Obra” todos os eventos relevantes
verificados nas obras, bem assim os servigos executados.

Assessorar a SIE na analise das reivindicagGes das empreiteiras, sob
qualguer aspecto, como os relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, solugdes técnicas etc., com
emissao de pareceres conclusivos sobre os assuntos.

Emitir parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva
modificacdes de contratos, suspensao parcial ou total de servicos, execucdo de servicos ndo previstos nos
contratos, modificacdes de precos unitarios e composicdo de precos de novos servicos, prorrogacdes de prazo,
tendo em vista as repercussdes destes assuntos nos custos e prazos contratuais.

Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou
conclusdo, tanto da sua parte como das empreiteiras, de relatérios, medicdes, faturas e programacoes.

Preparar todos os elementos de campo referentes aos servicos
executados, necessarios a elaboracdo das avaliacdes de servicos concluidos, para fins de pagamentos as
empreiteiras, assumindo, solidariamente com o contratante, a responsabilidade pelos dados constantes das
medicdes, devendo o responsavel pela SUPERVISORA assinar estes documentos, neles se identificando.

Efetuar os controles fisico-financeiros das obras, possibilitando a
fiscalizacdo conhecer, a cada momento, o seu andamento cronolégico, quantitativo e financeiro, assegurando-
Ihe as necessarias condi¢des de decidir, em tempo habil, eventuais medidas cabiveis.

Elaborar relatérios mensais, de acordo com os modelos fornecidos pela
SIE, com informacgGes sobre o andamento dos contratos de supervisdo e sobre o andamento das obras, tanto
sob os aspectos técnicos como os financeiros e os administrativos necessarios para documentar e manter
informada a fiscalizacdo sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as
providéncias necessdrias a serem tomadas.

Ao final de cada obra sob sua responsabilidade, a SUPERVISORA devera
elaborar o Relatério Final da obra, de acordo com o modelo fornecido pela SIE, informando o histérico da obra
e seus antecedentes, desde a fase de projeto, e todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros
relevantes ocorridos, e recomendagdes para os servigcos de conservagao rotineira.

O Relatdério Final deverd ser acompanhado de um relatério “as built”,
inclusive das areas da faixa de dominio de acordo com o modelo fornecido pela SIE, sendo a entrega deste “as
built” condig¢do indispensavel para a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao
contrato de supervisao, até a data que a supervisora permaneceu na obra, mesmo que a construtora ndo tenha
concluido os servigos contratados. O modelo do “as built” da faixa de dominio devera ser o utilizado pela
DIOP/GEFAD.

No “as built” da faixa de dominio, devera constar em diagrama unifilar,
com km do referencial da SIE, as areas reais que ficaram sob dominio da SIE, mostrando se foram
desapropriadas, doadas com escritura ou ndo, como também edificacGes que permaneceram dentro da faixa de
dominio, e que ndo desapropriadas, se¢des, amarracées, inclusive cartes, rascunhos e outros documentos
afins.

A n3do entrega do “as built” dos servicos fiscalizados por este
edital/contrato, correspondera uma multa de 5% do valor contratual reajustado.

A SUPERVISORA devera manter, em local indicado pela fiscalizagdo da SIE,
um quadro permanentemente atualizado, mostrando a localiza¢do do seu pessoal, bem como indica¢do das
vagas autorizadas existentes.
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Quanto ao Plano da Qualidade (PGQ), com base na norma DNIT
011/2004-PRO, a SUPERVISORA DEVERA:

a) certificar-se que o PGQ estd sendo elaborado pela executora da
obra, quando for o caso, com base nas diretrizes determinadas na Apostila de Gestdo da Qualidade em obras
rodoviarias (norma DNIT 011/2004-PRO), disponivel no site da SIE;

b) exercer o controle externo da obra em apoio a Fiscalizacdo e a
Auditoria da Qualidade, documentando e registrando suas atividades;

c) verificar a efetividade da gestdo da qualidade na execuc¢do da obra
rodovidria, por intermédio dos parametros estabelecidos no plano de verificacdo da efetividade da gestdo da
qualidade;

d) monitorar todos os processos de execugdo, controle e garantia da
gualidade, mediante a verificacdo do atendimento aos requisitos especificados;

e) elaborar relatérios com os registros, dados e informacdes da
efetividade da gestdo da qualidade da obra rodoviaria

Todas as pecas componentes dos trabalhos executados pela
CONTRATADA, inclusive originais, serdo de propriedade da SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem
divulgados, reproduzidos ou utilizados em publica¢des, sem autorizagdo por escrito da SIE.

A ndo execucdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na
nao aceitagdo dos mesmos pela SIE.

A SIE se reserva o direito de apresentar variantes ao servico, podendo
acarretar redugdo ou acréscimo no volume dos servicos. A contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condicBes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servigos, conforme art. 125, da Lei n?
14.133/2021.

A CONTRATADA deverad ceder todos os direitos patrimoniais a eles
relativos para a Administragdo Publica, hipétese em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela
em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo de seu autor (art.93 da Lei n? 14.133/2021).

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir, durante todo o periodo de
execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei
Federal n2 14.133/2021).

A CONTRATADA devera comprovar a reserva de cargos a que se refere a
cladusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico da Lei Federal n2 14.133/2021).

A CONTRATADA arcard com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, Il, d, da Lei Federal n2 14.133/2021.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato
e aditivos, se houver, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital.

2. Sao obrigagoes da SIE:
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Cumprir e fazer cumprir as disposicoes do Edital de Licitacdo e contrato.

Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condi¢es estabelecidos no presente Instrumento.

Comunicar a Contratada para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da
Lei Federal n2 14.133/2021.

Devera, através da Geréncia responsavel, providenciar a divulgacdo do
contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP), como condigdo indispensavel
para a eficacia do mesmo, no prazo de 20 dias Uteis (no caso de licitacdo) ou de 10 dias Uteis (no caso de
contratacdo direta), a contar da data de sua assinatura, conforme preconiza o art. 94 da Lei n? 14.133/2021.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para responder, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, eventuais
pedidos de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro feitos pela contratada, em consonancia com o
art. 92, Xl da Lei n2 14.133/2021.

A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Reserva-se o direito a SIE de apresentar redugdo ou acréscimo nos
quantitativos dos servicos, nos termos do art. 125 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

O recebimento do servigo se dara:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da CONTRATADA, conforme art. 140, Inciso |, alinea “a” da Lei n? 14.133/2021;

b) definitivamente, nos termos do art. 140, Inciso |, alinea “b”, apds o
recebimento provisério, o servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, recebera
definitivamente a obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo habil, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, ficando o
contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou
de materiais empregados.

A Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra ou servico
executado em desacordo com o contrato e com a legislacdao pertinente.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avenga.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
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GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

O d6rgado ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou
entidade podera convocar o representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informac¢des acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execuc¢do da Contratada,
qguando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das san¢des aplicdveis, dentre outros.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao:

a) o fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

b) identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificagdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

C) o fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

d) no caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

€) o gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condicGes de habilitacdo
da Contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario:

l.caso ocorra descumprimento das obriga¢Ges contratuais, o fiscal do
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contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracOes e das
prorrogacoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao:

1) o gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

2) o gestor do contrato emitird documento comprobatdério da avaliacdo
realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela Contratada, com mencdo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;

3) o gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogac¢ado contratual.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacoes
sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente para a
formalizag¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao
nos termos do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagao ou Fusdo da empresa contratada, a
aceitagdo de qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a analise por esta administragdo contratante
do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execugao do objeto
contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
SUBCONTRATACAO

N3o serd aceita subcontratagdo, conforme disposto no item 14.12 do
Edital.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

VINCULACAO

Vincula-se o presente Contrato as disposi¢cdes da Lei Federal n? 14.133, de
01 de abril de 2021; no Decreto n? 11.246, de 27 de outubro de 2022; Decretos Estaduais n? 358, de 05 de
dezembro de 2023; n2 441, de 19 de janeiro de 2024; Lei n? 18.369, de 06 de maio de 2022; e eventuais
regulamentos editados, ao Edital da Concorréncia Eletronica n2 /2024, a proposta da CONTRATADA e
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demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

Eventual ato normativo estadual promulgado durante a vigéncia do
Contrato, cujo objeto seja a regulamentacdo de questdes a ele inerentes, inclusive a apuracdo de infracdes,
dosimetria e aplicacdo de san¢Ges administrativas previstas na Lei n2 14.133, de 2021, ser-lhe-a imediatamente
aplicado.

No caso de auséncia de rotina administrativa ou caso ndo editado o
regulamento estadual ou sendo ele omisso sobre aspecto submetido a andlise administrativa, faculta-se a
utilizacdo do Decreto Federal n? 11.462, de 31 de marcgo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
FORO

Para as questdes decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
VALIDADE

O presente Contrato somente surtird seus juridicos e legais efeitos apds a
publicacdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial do Estado.

Serd considerada como data de assinatura deste Contrato, a data
(dia/més/ano) da ultima assinatura digital dos signatarios.

E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os
representantes das partes contratantes, bem como as testemunhas abaixo firmatdrias.

JERRY EDSON COMPER
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Representante Legal/Contratada

TESTEMUNHA
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