ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS CIVIS E HIDRAULICAS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP
Processo SGP-e FCC 1642/2026

| - INFORMAGCOES GERAIS
1. Equipe de Planejamento

Nome Cargo/fungdo Matricula E-mail

Diretora de

Madrli Lorensetti Administracdo e 990919-2-02 marlilorensetti@fcc.sc.gov.br

Finangas
Gerente de
Marila Filartiga Gebara Projetos de 0747022-3-01 marilagebara@sie.sc.gov.br

Arquitetura

Thiago Christoff Silveira Engenheiro Civil 0752509-5-01 thiagochristoff@sie.sc.gov.br

Il - DIAGNOSTICO SITUAGAO ATUAL

2. Descricao do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 19, I, da Lei
Federal n? 14.133, de 2021).

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo fundamentar a contratacdo de empresa
especializada para elabora¢do de projeto de paisagismo destinado a modernizacdo e requalificacdo dos
jardins do Centro Integrado de Cultura — CIC, localizado na Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronomica,
Floriandpolis — SC - CEP 88025-201.

A demanda decorre do atual estado de degradacdo paisagistica das dreas externas desses equipamentos
culturais, caracterizado pelo desgaste da vegetacdo, deficiéncia na organizacdo espacial, obsolescéncia ou
auséncia de mobilidrio adequado, limitacdes de acessibilidade, inexisténcia ou inadequacdo de sistemas
eficientes de irrigacdo e iluminacdo, além da perda de qualidade estética e funcional dos espacos. Tal
cenario compromete a integridade visual do conjunto arquiteténico.

A insuficiéncia das condicBes atuais impacta diretamente o uso coletivo dos jardins, reduz o potencial de
fruicdo publica, limita a realizacdo de atividades culturais ao ar livre e enfraquece a fungdo social desses
espacos enquanto ambientes de convivéncia, contemplacdo e integracdo comunitdria. Ademais, a auséncia
de planejamento paisagistico atualizado dificulta a manutencdo adequada das dreas e pode acarretar custos
recorrentes e ineficiéncia na aplicacao de recursos publicos.

Diante desse contexto, a contrata¢do justifica-se pela necessidade de restabelecer a funcionalidade,
qualificar esteticamente os jardins, promover acessibilidade, incorporar solugdes sustentaveis — como
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sistemas adequados de irrigagdo e iluminagdo — e assegurar a valorizagao do patrimonio cultural e urbano,
em consonancia com o interesse publico e com as diretrizes institucionais de preservacdao e fomento a
cultura.

3. Demonstragdo da previsao da contratagdo com o Plano Anual de Compras (art. 18, § 12, Il, da Lei

Federal n2 14.133, de 2021).

A contratacdo ndo esta prevista no Plano de Contratagdo Anual de 2026 conforme informado no
Documento Oficial de Demanda nos autos do processo FCC 1642/2026.

4. Descrigao dos requisitos da potencial contratagao (art. 18, § 19, Ill, da Lei Federal n2 14.133, de

2021)

1) A contratacdo é necessaria para a elaboracdo de projetos técnicos de paisagismo destinados a
modernizagdo, requalificagdo e valoriza¢do dos jardins do Centro Integrado de Cultura — CIC, em razdo
do atual estado de degradagdo paisagistica, deficiéncia funcional e perda de qualidade estética desses
espacos. A intervencdo projetual deverd restabelecer a funcionalidade ambiental, promover
acessibilidade, qualificar o uso coletivo e valorizar o patrimoénio cultural, assegurando solucbes
técnicas sustentaveis, durdveis e compativeis com o contexto histérico e urbano.

2) A contratacdo compreenderd a elaboracdo de todos os estudos e projetos necessarios a futura execugdo
das intervengdes paisagisticas, incluindo, no minimo: levantamento e diagndstico da vegetacdo
existente; definicdo de layout paisagistico; especificacdo de espécies vegetais; detalhamento de
canteiros, mobilidrio e elementos paisagisticos; projeto de sistema de irrigacdo automatica; projeto de
iluminacdo paisagistica; solucbes de drenagem superficial integradas ao paisagismo, quando
necessarias; detalhamentos construtivos; memoriais descritivos; quantitativos; especificacdes técnicas e
estimativa orcamentaria da execugao.

3) Os projetos deverdo observar rigorosamente a legislacdo federal, estadual e municipal aplicavel, bem
como as Normas Brasileiras — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, normas de
acessibilidade, normas de instalagGes elétricas e demais disposi¢Ges técnicas pertinentes ao objeto.

4) Todos os projetistas deverdo garantir a compatibilidade de seus modelos com o dos demais membros
da equipe, colaborando com a coordenagdo e compatibilizagdo dos projetos.

5) Com base no art. 67 da Lei n2 14.133/2021, deverdo ser feitas exigéncias visando garantir que as
empresas participantes possuam qualificacdo técnica adequada para a execugdo do objeto da
licitagdo. A exigéncia de comprovagdo de experiéncia e capacidade técnica é fundamental para
assegurar que a empresa tenha condi¢es de realizar o servigo de forma eficiente, especialmente nas
partes do projeto que sdo de maior relevancia e valor significativo. Essa medida evita a participacdo de
empresas sem experiéncia, garantindo a viabilidade da futura contratacdo e a qualidade na execucao
do servigo, conforme as necessidades da Administragao.

6) Atendendo a Lei n.2 14.133/2021, que exige que a Administracdo identifique o regime de execu¢do do
futuro contrato (art. 92, IV), e considerando que o objeto a ser licitado trata-se da contrata¢do de
projetos, o regime de execugdo indireta a ser adotado sera Empreitada por Prego Global, pois é
possivel definir previamente, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem
posteriormente executados na fase contratual.

7) Como a contratacdo envolve projetos de arquitetura e engenharia, o objeto se caracteriza como um
servigo técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, conforme o art. 69, inciso
XVIII, da Lei n? 14.133/2021.
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8) O critério de julgamento adotado para a licitagdo serd o de menor prec¢o, pois a metodologia de
trabalho, os produtos a serem entregues e o cronograma estdo claramente definidos no estudo
técnico preliminar e no Termo de Referéncia. A Administracdo ja possui conhecimento prévio sobre a
execucgao dos servigos, garantindo que qualquer empresa que cumpra os requisitos minimos podera
entregar plenamente o objeto contratado.

A Lei n2 14.133/2021 prevé que o critério de técnica e preco deve ser utilizado quando a qualidade
técnica das propostas for um fator determinante. No entanto, no caso concreto, ndo ha necessidade
de exigir uma qualidade superior aos requisitos minimos, pois os servicos sdo bem delimitados e ndo
envolvem incertezas metodoldgicas.

Além disso, a adogdo do critério de técnica e preco exigiria um maior dispéndio de recursos publicos
na fase preparatdria e na analise das propostas, sem trazer beneficios proporcionais. Assim, o critério
de menor prego garante a economicidade, sem comprometer a qualidade da licitagdo ou a execuc¢do
contratual.

9) Demais requisitos de contratacdo serdo definidos no Termo de Referéncia.

5. Estimativas das quantidades para contrata¢gao, acompanhadas de memorias de calculo e dos

documentos que lhe d3o suporte (considerar interdependéncias com outras contratagées, de modo a
possibilitar economia de escala) (art. 18, § 19, IV, da Lei Federal n2 14.133, de 2021).

As estimativas de quantidades necessdrias para a elaboragdo dos projetos de paisagismo foram

estabelecidas com base na analise do Documento de Oficializagdo da Demanda, no levantamento preliminar
das areas externas e jardins a serem contemplados e no diagndstico inicial das condi¢des paisagisticas
atualmente existentes. Os quantitativos foram definidos considerando a metragem total das areas de
intervencao.

Ressalta-se que os quantitativos possuem cardter estimativo, uma vez que serdo consolidados e detalhados
nas fases subsequentes de desenvolvimento dos estudos preliminares, anteprojetos e projetos executivos,
podendo sofrer ajustes técnicos decorrentes de levantamentos mais aprofundados, compatibilizagdo e
eventuais condicionantes legais ou patrimoniais incidentes sobre as areas de intervencao.

Tabela 1: Quantitativos Centro Integrado de Cultura — CIC

DESCRICAO DO SERVICO UNID QUANTIDADE

PROJETO PAISAGISMO (ESPECIES,PORTES, QUANTIDADES, MOBILIARIO EXTERNO E

ACESSORIO) - IMPLEMENTOS EXTERNOS M2 8000,24
PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALCADAS, PAVIMENTACOES, CANTEIROS,

ACESSOS, OUTROS) - IMPLEMENTOS EXTERNOS M2 1319,88
PROJETO HIDROSSANITARIO (IMPLEMENTOS EXTERNOS) M2 8000.24
PROJETO DE DRENAGEM (IMPLEMENTOS EXTERNOS) M2 8000,24
PROJETO ELETRICO (IMPLEMENTOS EXTERNOS) M2 8000,24
PLANILHA ORCAMENTARIA (INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO ATE 10.000M2) M2 8000,24
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Il - PROSPECGAO DE SOLUGCOES

6. Levantamento mercadoldgico (que consiste na anadlise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solu¢do a contratar) (art. 18, § 19, V, da Lei Federal n2
14.133, de 2021).

Os imodveis objeto da presente demanda é um bem publico estadual destinados a atividades culturais e
institucionais, cujas areas externas e jardins apresentam quadro de degradacdo paisagistica, obsolescéncia
de elementos vegetais e mobilidrios, deficiéncia de acessibilidade, auséncia ou inadequacdo de sistemas de
irrigacdo e iluminagcdo e perda de qualidade estética e funcional. As andlises realizadas a partir do
Documento de Oficializacdo da Demanda evidenciam a necessidade de solucdo técnica estruturada que
permita a requalificacdo integral desses espacos, valorizando o patrimonio cultural e ampliando seu
potencial de uso coletivo.

No mercado especializado, identificam-se empresas aptas a elabora¢do de projetos de paisagismo e
arquitetura da paisagem para areas publicas e bens de valor histérico-cultural, com capacidade técnica para
desenvolver solugbes integradas, sustentdveis e compatibilizadas com as exigéncias normativas e
patrimoniais aplicaveis.

Solugdes possiveis:

Alternativa 1: Contratacio de empresa especializada para elaboragao de projeto completo de
paisagismo (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo)

Justificativa Técnica:

® Permite diagndstico técnico adequado das areas e proposicao de solucdo integrada e planejada;
e Garante compatibilizacdao entre vegetacao, mobiliario, irrigacao, iluminacao e acessibilidade;

® Assegura observancia as normas técnicas e as diretrizes de preservagao patrimonial;

e Possibilita a obtencdo de orgamento detalhado e preciso para futura contratagao da execugao;

e Promove solucdo sustentdvel, durdvel e alinhada as diretrizes institucionais.

Justificativa Econbmica:

Reduz riscos de improvisacao e retrabalho na fase de execucao;

Minimiza desperdicios decorrentes de intervenc¢des isoladas e descoordenadas;

Permite planejamento orcamentario mais preciso e racional aplicacdo de recursos publicos;
Apresenta melhor relacdo custo-beneficio no médio e longo prazo.

Alternativa 2: Realizacdo de interveng¢6es pontuais sem projeto técnico estruturado

Justificativa Técnica:
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e Possibilita acdes imediatas e isoladas (substituicdo de plantas, pequenos reparos);
o Nao resolve de forma sistémica os problemas de funcionalidade e organizacdo espacial;
® Pode gerar incompatibilidades futuras entre elementos implantados;

e N3ao assegura padronizacdo estética nem integracdo com o patrimoénio cultural.

Justificativa Econémica:

e Reduz investimento inicial em projeto;
e Pode acarretar custos recorrentes com ajustes e corregdes;
e Nao constitui solugao definitiva, sendo economicamente menos vantajosa no médio e longo prazo.

Alternativa 3: Manutencgdo das areas nas condi¢Oes atuais, sem intervengao estruturada

Justificativa técnica:

e Evita investimento imediato;
e Mantém o quadro de degradacao paisagistica e limitacdes de uso;

e Compromete a valorizagdo do patriménio e a fruicdo publica dos espacos.

Justificativa Econdmica:

e Na&o demanda recursos no curto prazo;
e Potencializa perda de valor do ativo publico;
® Pode gerar custos futuros mais elevados decorrentes do agravamento das condi¢Ges existentes.

Conclusao — Escolha da solugdo técnica a contratar

A luz das andlises realizadas, a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico e econdmico é a
contratacdo de empresa especializada para elaborac¢do de projeto completo de paisagismo, contemplando
todas as etapas técnicas necessarias a futura execucao das intervengdes nos jardins do Centro Integrado de
Cultura - CIC.

Essa solucdo:

Assegura planejamento técnico adequado e integrado;

Permite estimativa orgamentaria precisa para futura licitacdo da execugao;
Valoriza o patrimonio cultural e urbano;

Garante melhor relacdo custo-beneficio para a Administracdo Publica.
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Diante disso, propOe-se a realizacdo de processo licitatorio para contratacdo de empresa especializada na
elaboracdo dos projetos de paisagismo, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, assegurando
isonomia, ampla concorréncia, transparéncia e eficiéncia na aplicacao dos recursos publicos.

7. Estimativa do valor da contratagdo (art. 18, § 12, VI, da Lei Federal n? 14.133, de 2021).

A estimativa do valor da contratacio do projeto é de RS 155.341,58 (cento e cinquenta e cinco mil,
trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). A estimativa do valor da contratagdo tem
como objetivo avaliar a viabilidade econ6mico-financeira da contratacdo dos projetos.

Tabela 2: Quantitativos Centro Integrado de Cultura — CIC

TABELA DESCRIGAO DO SERVICO UNID| CUSTO | QUANTIDADE | Prego Valor Total (R$)
REFERENCIAL UNITARIO Unitario
(R$/M?) (R$) ¢/
BDI
(26,21%)

PROJETO PAISAGISMO
(ESPECIES,PORTES, QUANTIDADES,

DER-ES MOBILIARIO EXTERNO E ACESSORIO) M2 RS 3,31 8000,24 RS 4,17 RS 33.361,00
- IMPLEMENTOS EXTERNOS
PROJETO DE URBANISMO (MUROS,

DER-ES CALCADAS, PAVIMENTAGOES, M2 RS 5,27 1319,88 RS 6,65 RS 8.777,20

CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS) -
IMPLEMENTOS EXTERNOS
PROJETO HIDROSSANITARIO
DER-ES (IMPLEMENTOS EXTERNOS) M2 RS 2,92 8000,24 RS 3,68 RS 29.440,88

PROJETO DE DRENAGEM

M2 RS 3,42 8000,24 RS 4,31 RS 34.481,03

DER-ES (IMPLEMENTOS EXTERNOS)
PROJETO ELETRICO (IMPLEMENTOS

DER-ES EXTERNOS) M2 RS 3,96 8000,24 RS 4,99 RS 39.921,19
PLANILHA ORCAMENTARIA

CEHOP-SE (INFRAESTRUTURA E URBANIZAGCAO M2 RS 0,93 8000,24 RS 1,17 RS 9.360,28

ATE 10.000M?3)

[ TOTAL | R$ 155.341,58 |
DATA BASE
ABRIL/2026

IV — SOLUGAO ESCOLHIDA

8. Descri¢do da solugdo escolhida (art. 18, § 12, VII, da Lei Federal n2 14.133, de 2021)

A solucdo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para elaboracao de projetos de
urbanizagdo, paisagismo e engenharia para o Centro Integrado de Cultura (CIC) — localizado na Av. Gov.
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Irineu Bornhausen, 5600, Agrondmica, Floriandpolis/SC, CEP 88025-201, destinados a modernizacdo e
requalificagdo dos jardins do Centro Integrado de Cultura (CIC).

A contratacdo abrangera a entrega de todos os documentos técnicos necessarios para viabilizar a futura
execucdo das intervencdes paisagisticas, incluindo, no minimo: estudo preliminar, anteprojeto e projeto
executivo de paisagismo; levantamento e diagndstico da vegetacdo existente; definicio de layout
paisagistico; especificacdo de espécies vegetais; detalhamento de canteiros, mobilidrios e demais elementos
paisagisticos; projeto de sistema de irrigacdo automatica; projeto de iluminacdo paisagistica; solucbes de
drenagem superficial integradas, quando necessarias; memoriais descritivos; memoriais de calculo
pertinentes; planilhas de quantitativos; estimativa orcamentdria da execucao; relatdrios de compatibilizagao
e demais pecas técnicas a serem definidas no Termo de Referéncia.

Cabera a empresa contratada a compatibilizacdo dos projetos, bem como a elaboracdo de documentacao
técnica apta a subsidiar futura licitacdo para execucdo das obras de requalificacdo dos jardins, além do
atendimento as exigéncias de 6rgaos de preservacdo do patrimonio cultural, quando incidentes.

Trata-se de contrata¢do Unica, a ser realizada sob o regime de empreitada por preco global, ndo se
caracterizando como aquisicdo de bens nem como prestacdo de servigos continuos. O prazo para a
execucdo e entrega dos projetos sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissdo da respectiva
Ordem de Servico, observadas as condicGes e etapas definidas nos documentos da contratacao.

9. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacao (art. 18, § 12, VIII, da Lei Federal n®

14.133, de 2021)

N3o sera adotado o parcelamento da contratacdo.

Embora o parcelamento constitua regra geral nas contratacGes publicas, no presente caso o objeto
apresenta natureza tecnicamente integrada, consistindo na elaboracdo de projetos de paisagismo que
deverdo contemplar, de forma coordenada, diagndstico da vegetacdo existente, definicdo do layout
paisagistico, especificacdo de espécies, detalhamento de elementos construtivos e mobiliario, projeto de
irrigacdo automatica, projeto de iluminacdo paisagistica, solu¢cdes de drenagem superficial e demais
componentes necessarios a plena funcionalidade dos jardins.

O parcelamento ndo se revela vantajoso sob o aspecto econémico, uma vez que ndo proporciona
economia de escala nem incremento relevante da competitividade, considerando que o mercado
fornecedor de servicos de projetos dessa natureza dispde de empresas plenamente capacitadas para
executar o objeto de forma integrada, conforme pratica consolidada em contratacGes publicas de projetos
executivos.

Dessa forma, a contratagdo sera realizada de maneira Unica, sob o regime de empreitada por preco global,
como medida necessdria para garantir a qualidade técnica dos projetos.

10. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 12, XI, da Lei Federal n2 14.133, de

2021)

Atualmente, encontra-se em andamento contratacdo correlata relacionada ao objeto do presente Estudo
Técnico Preliminar. Essa contratacdo refere-se a intervencdes nas dareas externas da edificacdo, possuindo
relacdo com a futura elaboracdo e implementacao dos projetos de paisagismo.
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Apds a conclusdo dos projetos, devera ser contratada a execu¢do do paisagismo conforme o projeto
executivo e podera ainda ser necessarias contratacdes complementares para a manutencdao das areas
ajardinadas, conforme a necessidade e disponibilidade orgamentaria.

11. Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato (art. 18,

§ 19, X, da Lei Federal n2 14.133, de 2021)

Para assegurar que a contratacdo alcance seus objetivos e produza os resultados esperados, é
imprescindivel que a Administracdo adote, previamente, um conjunto de a¢bes preparatérias, as quais sao
essenciais para a mitigacdo de riscos, a viabilidade da execuc¢do contratual e a prevencao de entraves nas
fases subsequentes. As principais medidas a serem observadas sdo as seguintes:

1) Levantamento técnico preliminar da situa¢do atual das areas externas e espacos livres:

O diagnéstico técnico preliminar das areas externas objeto da intervencdo encontra-se devidamente
consolidado no Relatério Fotografico de Vistoria Técnica e demais documentos integrantes do
processo administrativo, contemplando o registro das condi¢Ges atuais do solo, da vegetacdo
existente, do sistema de drenagem superficial, das areas impermeabilizadas, dos acessos, mobilidrios
urbanos e eventuais interferéncias.

Esse material constitui o principal subsidio técnico para a caracterizacdo ambiental e funcional dos
espacos livres, servindo de base para a definicdo do conceito paisagistico, das diretrizes de
intervengao, das solu¢des técnicas de recomposicdao vegetal, acessibilidade, conforto ambiental e
integracdo com a edificacdo existente, ndo estando prevista, nesta fase, a realizagdo de novo
levantamento in loco.

2) Planejamento orgamentario e definicdo das fontes de recursos:

Deverd ser assegurada, de forma prévia, a adequada previsdo orcamentdria ndo apenas para a
contratacdo dos servicos de elaboracdo dos projetos técnicos, mas também para a futura execucdo da
obra de reforma, garantindo previsibilidade financeira e evitando a contratacdo de projetos que nao
possam ser implementados por insuficiéncia de recursos.

3) Definicdo clara dos responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato:

A Administracdo devera designar formalmente, antes da celebracdao do contrato, o gestor e os fiscais
técnicos responsaveis pelo acompanhamento da execugdo contratual, assegurando que possuam
conhecimento técnico compativel e disponibilidade para o exercicio das atribuicGes, uma vez que a
indefinicdo dessas responsabilidades constitui fator recorrente de atrasos e falhas de controle.

4) Estabelecimento de canais formais de comunicacdo entre as dreas envolvidas:

Devera ser garantida a articulagdo entre os setores técnicos, administrativos e juridicos, bem como
com os representantes da unidade usudria do imdvel, de modo a assegurar fluidez na troca de
informacdes, celeridade nas andlises e valida¢Ges e adequado alinhamento das decisGes ao longo da
execugdo contratual.

5) Planejamento de capacitagdo interna, quando necessario:

Quando necessario, poderdo ser promovidas agdes de capacitacgdo ou nivelamento técnico dos
servidores que atuardo na gestdo, fiscalizacdo ou utilizagdo dos produtos contratados, com o objetivo
de assegurar a adequada compreensdo dos servigos executados e o correto aproveitamento das
entregas, contribuindo para a efetividade da contratagao.

6) Disponibilizagdo prévia de documentos e dados institucionais existentes:
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A Administracdo devera organizar e disponibilizar, previamente a contratagdo, os documentos técnicos
existentes que possam subsidiar o desenvolvimento dos projetos, tais como plantas antigas, registros
cadastrais, memoriais, relatdérios de manutencao e demais informagbes pertinentes, evitando
retrabalhos, atrasos e custos adicionais.

7) Avaliacdo prévia de entraves juridicos, fundidrios ou regulatdrios:

Devera ser verificada a inexisténcia de pendéncias juridicas, urbanisticas, ambientais ou
administrativas que possam inviabilizar ou retardar a execugdo dos servigos contratados, incluindo
restricdes de uso, necessidade de autorizacGes especificas ou auséncia de documentacgdo essencial.

8) Elaboragdo e aprovacao de cronograma de reunides de alinhamento:

Recomenda-se a definicdo prévia de um cronograma de reunides técnicas entre a Administracdo e a
futura contratada, com o objetivo de promover o acompanhamento sistematico, a validacdo
tempestiva das etapas e a adequada coordenacdo das atividades previstas no contrato.

A inobservancia dessas providéncias pode comprometer a efetividade da contratacdo, ocasionando
atrasos, aumento de custos ou a entrega de produtos em desconformidade com os objetivos
institucionais. A adequada preparagao, portanto, constitui etapa essencial do planejamento da
contratacdo, em consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

12. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 12, XII, da Lei Federal

ne 14.133, de 2021)

A contratagdo de servigos técnicos especializados para elaboragdo de projetos pode gerar impactos
ambientais, tanto na fase de elaboracdo dos projetos quanto na fase de execucdo da reforma, razao pela
qual é importante identifica-los desde o planejamento e prever medidas mitigadoras e critérios de
sustentabilidade.

1) Fase de Elaboracdo do Projeto de Paisagismo

Possiveis impactos e riscos ambientais:

e Especificacdo de espécies vegetais exdticas invasoras ou inadequadas as condi¢des edafoclimaticas
locais, com risco de desequilibrio ecolégico;

e Proposicdo de solugdes que demandem elevado consumo hidrico, especialmente em sistemas de
irrigacao permanente;

e Previsdo excessiva de areas impermeabilizadas, com prejuizo a infiltracdo natural e a drenagem
urbana;

e Desconsideracdo de dreas ambientalmente sensiveis, vegetacdo protegida, individuos arbéreos
significativos ou restri¢cdes legais incidentes sobre o imdvel;

e Incompatibilidade com normas ambientais municipais, estaduais ou federais, resultando em
necessidade de retrabalho e atrasos na aprovacao.

Medidas mitigadoras e critérios de sustentabilidade:

e Estabelecer como diretriz contratual a priorizagdo de espécies nativas ou adaptadas ao bioma
local, com baixa demanda hidrica e reduzida necessidade de manutengao intensiva;

e Exigir estudo preliminar das condi¢gdes ambientais do local, incluindo andlise de solo, drenagem,
insolagdo, vegetagao existente e eventuais restri¢des legais;
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e Priorizar solucdes baseadas em infraestrutura verde, como jardins de chuva, areas permeaveis,
sistemas de drenagem sustentavel e recomposicao vegetal;

e Determinar a observancia integral da legislacdo ambiental aplicavel, inclusive quanto a eventual
necessidade de autorizacao para supressao, transplante ou manejo de vegetacao;

e Incluir critérios de sustentabilidade no memorial descritivo, tais como uso racional da agua,
materiais reciclaveis para mobilidrio urbano e reducdo de ilhas de calor.

2) Fase de Execucdo da Implantacdo Paisagistica

Possiveis impactos e riscos ambientais:

e Geracdo de residuos organicos e inertes decorrentes de limpeza do terreno, supressdo vegetal ou
preparo do solo;

e Compactac¢do do solo por trafego de maquinas, comprometendo a infiltragao e o desenvolvimento
radicular;

e Consumo elevado de dgua para irrigacdo inicial das mudas;

e Risco de contaminagdo do solo por armazenamento inadequado de insumos (fertilizantes,
substratos, defensivos, combustiveis);

e Emissdo de poeira e ruido durante a movimentacdo de terra e implantacao.
Medidas mitigadoras e critérios de sustentabilidade (a serem previstos no projeto):

e Previsdo de Plano de Gerenciamento de Residuos, com destinacdo ambientalmente adequada dos
materiais removidos;

e Definicio de técnicas de preparo do solo que minimizem a compactacdo e preservem sua
estrutura natural;

e Projeto de drenagem compativel com a topografia e com solugdes que favorecam infiltracao e
retencdo hidrica;

e Especificacdo de sistemas de irrigacdo eficientes (gotejamento, sensores de umidade, automacao),
quando necessarios;

e Indicacdo de praticas de manejo sustentdvel, com reducdo do uso de insumos quimicos e
priorizacao de adubacgdo organica;

e Avaliacdo da necessidade de licenciamento ambiental ou autorizagdes especificas, conforme porte
e caracteristicas da intervencao.

Desde a fase de projetos, a Administracao deve orientar a contratada a adotar critérios de sustentabilidade
e mitigacdo ambiental, alinhados com a legislagdo vigente e com as boas praticas de construgdo publica
sustentavel. A adequada previsdo desses aspectos reduz os impactos ambientais futuros e favorece a
obtencdo de melhores resultados sociais, econémicos e ambientais na execugao da obra publica.

13. Resultados pretendidos (art. 18, § 19, IX, da Lei Federal n2 14.133, de 2021)

A contratagdo tem como finalidade a obtencdo de projeto de paisagismo completo, compatibilizado e
tecnicamente consistente, que possibilite a futura implantagdo das intervengdes nas dreas externas do
imével, assegurando condi¢des adequadas de funcionalidade, conforto ambiental, acessibilidade,
sustentabilidade, seguranca e valorizagao estética do conjunto.

Os principais resultados esperados sdo:
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1) Disponibilizar projetos técnicos completos, compativeis com as normas vigentes, incluindo
acessibilidade (NBR 9050) e regulamentos técnicos locais, de modo a viabilizar a obtencdo de alvarés e
autorizagdes junto aos érgaos competentes.

2) Requalificar os espagos externos e areas livres, por meio de solugbes paisagisticas integradas ao
conjunto edificado, contemplando organizacdo de fluxos, qualificacdo de areas de permanéncia,
sombreamento, recomposicao vegetal, melhoria das condi¢cdes de drenagem e adequa¢ao ambiental
dos espacos.

3) Aumentar a eficiéncia da gestdo publica, possibilitando a futura contratagdo da execugdo da obra com
base em projetos bem elaborados, detalhados e compatibilizados, reduzindo riscos de aditivos
contratuais, retrabalhos, paralisages ou divergéncias técnicas durante a fase de execucao.

4) Promover a sustentabilidade ambiental e a eficiéncia no uso de recursos, mediante especificacdo de
espécies adequadas ao bioma local, priorizagdo de vegetacdo nativa ou adaptada, previsdo de
solucdes de drenagem sustentdvel, redugdao de dreas impermeaveis e, quando necessario, ado¢do de
sistemas de irrigacao eficientes.

5) Reduzir custos de manuten¢do ao longo do ciclo de vida do empreendimento, por meio da selegao
criteriosa de espécies vegetais, definicdo de técnicas adequadas de preparo do solo, detalhamento de
sistemas construtivos e previsdao de plano orientativo de manejo e manutencdo das areas ajardinadas.

6) Valorizar o patrimoénio publico e a ambiéncia institucional, qualificando a paisagem como elemento
estruturador do espaco, promovendo conforto térmico, melhoria microclimatica, integracdo visual e
fortalecimento da identidade do conjunto.

7) Conferir maior eficiéncia a gestdo publica, possibilitando que a futura contratacdo da implantacédo seja
realizada com base em projeto detalhado, memorial descritivo claro, especificacdes técnicas precisas e
guantitativos adequadamente definidos, reduzindo riscos de aditivos contratuais, paralisacdes ou
controvérsias técnicas.

A mensuracdo destes resultados poderd ser realizada por meio da analise do nivel de detalhamento
técnico do projeto entregue, do grau de compatibilizacdo com demais disciplinas, da adequacgdo as normas
ambientais e urbanisticas, da consisténcia dos memoriais descritivos e quantitativos, bem como da
reducdo de riscos identificaveis para a futura implanta¢do das intervencdes paisagisticas.

14. Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagao para o atendimento da necessidade

a que se destina (art. 18, § 12, XIll, da Lei Federal n2 14.133, de 2021)

Diante do exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar, referente a contratacdo de servigos técnicos
especializados para elaboracdo de projeto de paisagismo do imdvel, apresenta fundamentagdo técnica,
legal e econ6mica suficiente para a contratagao pretendida, demonstrando sua aderéncia aos principios da
legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento, sustentabilidade e interesse publico, em consonancia
com as diretrizes institucionais da Administracao.

Dessa forma, esta equipe manifesta posicionamento favoravel a contratacdo pretendida, recomendando
sua continuidade, com a formalizagao do Termo de Referéncia e demais pecas técnicas.

Floriandpolis, data da assinatura digital
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