Secretaria de Planejamento

Diretoria de Projetos e Obras

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

Este documento constitui a primeira etapa de planejamento de contratagao, apresentando o0s

estudos necessarios para atender a necessidade descrita no item 1.1.

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR tem fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021

e no Decreto n°® 7.090, de 22 de fevereiro de 2023 do Municipio de Concérdia e alteragdes.

Tem por objetivo, avaliar criticamente a necessidade apresentada com a solugdo mais
vantajosa, para a problematica a ser solucionada que trata acerca de problemas de inundagédo
e de alagamentos que tem ocorrido de forma recorrente durante a ocorréncia de eventos
pluviométricos intensos nas proximidades da intersecdo da rua Independéncia e Abramo

Eberle, afetando o comércio local e residéncias adjacentes, na cidade de Concérdia/SC.
Unidade administrativa demandante: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Este estudo visa atender ao disposto no § 1° do art. 18 da Lei Federal n° 14.133/2021,

observando os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico.

1. DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

1.1. Descrigdo da necessidade de contratacdo

A microbacia do Lajeado Fabricio localiza-se no municipio de Concérdia, possui uma area de
aproximadamente 0,80 Km? (zero virgula oitenta quildbmetros quadrados) e abrange parte dos
bairros Imigrantes, Cinquentenario e Liberdade. O seu canal principal possui uma extensao
de aproximadamente 1,30 Km (uma virgula trinta quildmetros) e compdem um dos diversos
afluentes da vasta bacia hidrografica que abrange grande parte de toda a area central do

municipio de Concordia, ou seja, a bacia do rio dos Queimados.

Atualmente, a area localizada a montante da microbacia do Lajeado Fabricio, isto é, parte dos
bairros Liberdade e Imigrantes, passa por intenso processo de urbanizagdo impulsionado pela
implantagao de novos loteamentos e construgdo de nova residéncias uma vez que os bairros
supracitados anteriormente possuem localizagao estratégica, ou seja, localizam-se proximos
ao centro do municipio, sao considerados seguros e tem se valorizado significativamente nos

ultimos anos.

Um dos principais impactos associados ao intenso processo de urbanizacao refere-se ao
processo de impermeabilizacao do solo que € caracterizado pela substituicdo de superficies
naturais (solo e vegetagao) por materiais artificiais como, por exemplo, concreto e asfalto. Em
razao da reducéo da capacidade de infiltracao e percolagdo de agua no solo, ocorre o

aumento do escoamento superficial gerado quando da ocorréncia de eventos pluviométricos.
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Durante a ocorréncia de eventos pluviométricos extremos, ou seja, de alta intensidade
pluviomeétrica, o nivel da lamina d’agua do rio dos Queimados sobe rapidamente e este acaba
por represar, ou seja, impedir ou inibir que a vazao que escoa pela rede de drenagem do
Lajeado Fabricio possa ser langcada no rio dos Queimados e seguir, normalmente, junto com

este o seu fluxo para o ponto mais baixo ou langamento em outro curso d’agua de maior porte.

Isso posto, com o represamento das contribuicées da drenagem pluvial da bacia do Lajeado
Fabricio, o volume que ainda esta sendo captado e conduzido pelo sistema de bueiros acaba
por encontrar uma barreira e retorna para os dispositivos de coleta do escoamento superficial,
extravasando em determinados pontos e alagando pavimentos térreos e subsolos de
edificacdo residenciais e comerciais nas proximidades da intersecdo da rua Abramo Eberle

com rua da Independéncia.

Tendo em vista a situacao relatada anteriormente, a fim de que se possa sanar a problematica
apontada, torna-se necessaria a realizagdo do presente estudo com a finalidade de se
determinar a melhor alternativa, seja pela adequacao da rede de drenagem por meio da
instalacao de tubulagdes hidraulicamente dimensionadas e que conduzam o escoamento
superficial gerado de forma satisfatéria até o seu ponto de desague ou pela instalagdo de
bacias de detencdo ou retencdo com a finalidade de simular o processo natural de

armazenamento do escoamento e infiltragdo no solo.

2. PROSPECGAO DE SOLUCOES

2.1. Levantamento de mercado

Em situacOes de regides ou areas urbanas existentes em que a urbanizagao aconteceu sem
muito controle da utilizagao do solo, as agdes voltadas a minimizagao dos impactados gerados
pelo aumento da impermeabilizagao sdo, normalmente, solucionadas por meio de agdes
estruturais, ou seja, a realizagéo de obras de engenharia. Isso posto, vislumbra-se como

possiveis solugdes as alternativas abaixo elencadas.

Alternativa I: Adequacgéo da rede de drenagem pluvial por meio da execucéo de rede coletora
dimensionada hidraulicamente para coletar e transportar, de forma satisfatéria, o escoamento
superficial gerado em funcao das caracteristicas atuais de impermeabilizagcdo da microbacia
do Lajeado Fabricio até o seu ponto de desague sem gerar transtornos aos moradores da

regido com a ocorréncia de alagamentos e/ou inundacgoes.

Alternativa Il: Execucao de bacias de detencao ou retencao, popularmente conhecidas como
piscindes, cuja finalidade é capturar, armazenar e liberar de forma gradual a 4gua da chuva,
reduzindo o pico das vazdes nos rios e 0s riscos de inundacao. As bacias de detencao podem

ser de dois tipos: (a) Bacias de detencéo do tipo que permanecem secas durante a maior
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parte do tempo, armazenando o volume gerado pelo escoamento superficial somente quando
da ocorréncia de eventos pluviométricos e, quando vazias, normalmente podem ser utilizadas
como quadra de esportes ou areas de lazer. (b) Bacias de detengéo do tipo molhada que
mantem uma certa lamina d’agua permanente, funcionando como lagoas artificiais que

oferecem controle de inundacdes, melhoria da qualidade da agua e beneficios paisagisticos.

Em relacdo a Alternativa |, com a finalidade de reduzir custos de execucdo das obras,
vislumbra-se a possibilidade de manter a infraestrutura de drenagem existente (coletor tronco)
associada a implantacao de um canal secundario composto por bueiros tubulares ou celulares
de concreto para extravasamento das vazdes excedentes aquelas suportadas pelo coletor
tronco existente. Esta alternativa possui custo moderado de implantacao, facilidade de
execucao uma vez que nao ha a necessidade de desapropriar imoveis ou areas de terras,
pois toda a infraestrutura que compdem este sistema (dispositivos de drenagem e trechos
coletores) é instalada em areas que ja sao de dominio publico, ou seja, na caixa viaria —

espaco destinado a implantacao de faixas de circulagao e estacionamento de veiculos.

Em relacéo a Alternativa Il, observa-se que esta solu¢do € ecologicamente mais adequada e
urbanisticamente mais amigavel uma vez que, por permanecerem secas na maior parte do
tempo, podem ser utilizadas para a implantacéo de pracas publicas e/ou areas recreativas,
como, por exemplo, quadras esportivas. No entanto, em um cenario atual de areas urbanas
densamente habitadas, esta alternativa esbarra na auséncia de areas pubicas que poderiam
ser utilizadas para tal finalidade e no fato de onerar demasiadamente o poder publico na
possibilidade de aquisicéo de areas e/ou terrenos particulares para tal finalidade, uma vez que
estes possuem alto valor agregado por conta dos potenciais urbanisticos associados ao fato
de estes terrenos se localizarem em areas centrais do municipio. Além disso, ressalta-se que

este tipo de obra costuma apresentar, geralmente, custos elevados de implantagao.

Portanto, observa-se que a Alternativa | se demonstra ser a mais viavel técnica e
economicamente, uma vez que possui custo moderado de implantagéo e ndo onera o poder
publico com custos adicionais para a aquisicao de terrenos particulares uma vez que toda a

infraestrutura € implantada em éareas ja estabelecidas como de dominio publico.

2.2. Requisitos de contratacéo

Para prosseguimento do certame devera ser juntado a este ETP a documentacao técnica
referente a execucdo da obra, tais como, orgamento, memoriais descritivos, ART de projeto

e cronograma fisico-financeiro.

Os requisitos para a execugao da obra, tais como métodos construtivos, tempo necessario
para a execucao e quantitativos previstos deverdo estar devidamente indicados na

documentacao técnica disponibilizada aos concorrentes junto ao edital de licitagéo.
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A documentagéo técnica devera ser providenciada junto a Secretaria de Planejamento

(SEPLAN) da administragao publica municipal.

Tendo em vista a natureza da obra, isto é, a execucdo de servicos que necessitam,
previamente, de movimentacao de solo (escavacao), e, em momento posterior, de reaterro
de vala, tem-se que esta devera ser contratada sob o regime de EMPREITADA POR PRECOS
MAXIMOS UNITARIOS.

A contracao devera requerer da empresa vencedora do certame a devida qualificacéo técnica

bem como que esta esteja devidamente registrada junto ao érgéo fiscalizador competente.

Para a qualificagao técnica, sugere-se a exigéncia de apresentagao de Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), devidamente registradas no érgdo competente para os servigos de execugao
semelhantes aos que serao executados na obra em questdo. Por servicos semelhantes,

entende-se:
1. Drenagem pluvial;

Da empresa contratada também devera ser exigida apresentacdo do responsavel técnico pela
execucao dos servicos a serem executados, sendo este 0 responsavel por possuir as
certiddes de acervo técnico (CAT) supracitadas, bem como pela emissdo da ART (anotagao

de responsabilidade técnica) da execucao da obra.

A obra devera iniciar na rua Augustinho Detoni e seguir pela rua Abramo Eberle até a
intersecao desta com a rua Marechal Deodoro. A partir deste ponto, devera seguir pela rua
Marechal Deodoro até a intersecao com rua Dionisio Boff onde ocorrera a conexao com o
sistema de drenagem pluvial existente que realiza o desague de toda a contribuigcdo no rio
dos Queimados localizado aos fundos da sede administrativa da Delegacia de Policia da
comarca de Concordia. Os servigos discriminados em planilha orgamentéaria deverdo seguir
rigorosamente as especificagcdes técnicas previstas em memorial descritivos e demais pecas
graficas integrantes deste processo, bem como deverao ser executados em consonancia ao

cronograma fisico-financeiro fornecido pela municipalidade.

O indice de reajustamento a ser previsto no edital em caso de necessidade devera ser o indice

de reajustamento de Obras Rodoviarias publicado mensalmente pelo DNIT.
O critério para julgamento das propostas a ser utilizado devera ser o de menor preco global.

A obra a ser executada trata-se de obra de engenharia.

2.3. Estimativa de Quantidades

Os quantitativos a serem executados ja estdo definidos na planilha orcamentaria anexa a

este documento.
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2.4. Descrigéo da Solugdo como um Todo

Conforme indicado nos projetos técnicos, memoriais descritivos e de calculo, assim como
demais pelas graficas, a solugao técnica definida pela administracao publica consiste em
manter a infraestrutura de drenagem pluvial existente (coletor tronco) e realizar a
implantagcdo de um canal secundario composto por bueiros tubulares ou celulares de
concreto para extravasamento das vazdes excedentes aquelas suportadas pelo coletor

tronco existente.

O canal extravasor tera como ponto inicial o local onde ocorre a transi¢cdo entre o trecho a
céu aberto do canal e o trecho tubulado por meio da instalacao de um dispositivo para coleta
da contribuicao excedente. A partir deste ponto, seguira, por meio da instalacao de bueiros
celulares, até a rua Augustinho Detoni onde devera ser instalada um dispositivo de inspegao

e/ou de visita (Poco de Visita — PV).

A partir deste ponto, o canal devera seguir pelo terco médio da rua Augustinho Detoni até a
rua Independéncia onde sera instalado outro dispositivo de inspecao e/ou de visita com a
finalidade de realizar a mudanca de direcdo para que o canal consiga seguir pelo terco
médio da rua Abramo Eberle até o ponto de intersegdo desta com a rua Marechal Deodoro.
Neste ponto, sera instalado um dispositivo de inspecdo para, novamente, realizar a
mudanca de direcao para que o canal extravasor possa seguir pelo eixo da rua Marechal
Deodoro até a intersegcado desta com a rua Dionisio Boff onde ocorrera a interligagdo do
canal extravasor a rede de drenagem pluvial existente. A partir deste ponto, o escoamento
superficial excedente coletado pelo canal é conduzido ao seu ponto de desague no rio dos
Queimados, situado aos fundos da sede administrativa da Delegacia de Policia Civil da

comarca de Concordia.

Ao longo de todo o trecho onde ocorrera a intervencao, os dispositivos de coleta de agua
superficial, isto &, as bocas de logo com grelha, deverao ser conectados ao canal extravasor
por meio da instalacdo de ramais executados em tubos de concreto de 400 mm

(quatrocentos milimetros).

ApoOs a implantagdo do canal extravasor, as valas deverao ser reaterradas com material
britado de pedra pulmao do tipo pedra de méao ou rachao com a finalidade de dar celeridade
a obra e reduzir a ocorréncia de transtornos aos moradores e residéncias lindeiras a area
de intervencao. O reaterro devera ser realizado até uma altura inferior a 0,50 m (cinquenta
centimetros) da cota do pavimento existente uma vez que toda a estrutura de pavimento
removida durante as escavacbes devera ser recomposta por camadas de sub-base
(macadame seco) e base (brita graduada simples) seguido da pavimentagcao de CAUQ

(Concreto Asfaltico Usinado a Quente).
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Os passeios e meios-fios que eventualmente forem danificados serao reparados durante a

.~ execucdo da obra.

2.5. Estimativa de Valores

O valor estimado para a obra de execucéo do canal extravasor do Lajeado Fabricio é de R$
3.407.821,82 (Trés milhdes, quatrocentos e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e
dois centavos). O valor estimado da obra, bem como o pre¢o unitario maximo de cada servigo,
pode ser observado na planilha orcamentaria anexa ao processo. Ressalta-se que para a
elaboracéo do orcamento foi utilizado como base as planilhas de custos referenciais do
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcéo Civil) e SICRO

(Sistema de Custos Referenciais de Obras).

3. DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

3.1. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido com a obra em questao é solucionar a problematica enfrentada pela
populacdo que reside nas proximidades da rua Abramo Eberle com as ruas Independéncia e
Marechal Deodoro quando da ocorréncia de eventos pluviométricos severos (chuvas
intensas) por meio da instalagdo de um canal extravasor dimensionado hidraulicamente para
conduzir o escoamento superficial gerado de forma satisfatéria até o seu ponto de desague

sem que ocorra o0 extravasamento nos dispositivos de coleta (bocas de lobo).

Além da solucao pontual do problema apontado anteriormente, ressalta-se que a obra como
um todo, por meio da instalacdo do canal extravasor de dimensbes adequadas, trara

beneficios para todos os moradores do local da area de influéncia da obra.

3.2. Providéncias Prévias a celebragdo do Contrato

A administrag@o deve tomar as seguintes providéncias antes da assinatura do contrato:

e Definir equipe responsavel pela fiscalizagdo e gestdo contratual;
e Verificar a necessidade de licenciamento ambiental da obra;
e Informar os fiscais dos contratos referente a vinculagao dessas obras a convénios

estaduais e/ou federais e 0s requisitos a serem seguidos pela fiscalizagao;

3.3. Contratagdes Correlatas

Nao existe a necessidade de contratagdes correlatas para que o objeto deste ETP seja

executado.

3.4. Sustentabilidade
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Por se tratar de obras executadas exclusivamente em ambiente urbano e ja antropizado, nao
ha interferéncias significativas no meio. O principal impacto gerado por essas obras é a
necessidade de realizar o transporte e descarga de material excedente e/ou inservivel e de
residuos decorrentes da construgéo de elementos de alvenaria e de concreto para local

adequado.

3.5. Parcelamento ou n&o da solugao

Os servigos a serem executados sao todos e correlatos e intrinsecos a uma obra de drenagem
pluvial urbana, podendo, claramente, serem executados por uma Unica empresa, 0 que
também permite ao municipio realizar uma fiscalizagédo mais efetiva da execugédo do objeto
tendo em vista que uma Unica empresa sera responsavel por todas as fazes construtivas da

obra.

Além disso, a inclusao de todos 0s servicos em conjunto faz com que a obra se torne mais
atraente aos concorrentes o que geralmente faz com que as empresas apresentem precos

mais competitivos.

Ainda, evidencia-se que, por se tratar de servicos correlatos a uma obra de drenagem urbana,
varias empresas do ramo possuem meios para executar a obra como um todo, isto &, sem a
necessidade de terceirizacdao de servicos, o que também gera economicidade aos
concorrentes e, por consequéncia, ao poder publico. Ressalta-se que a terceirizagdo de
alguns servicos, dentro do limite que devera estar evidente no edital do certame licitatério a
ser realizado, sera permitida de modo que qualquer empresa do ramo, ainda que nao possua
em seu quadro 0 meio para execucao de todos 0s servigos necessarias, possa participar do

processo licitatéria sem nenhum obice.

Por fim, o NAO PARCELAMENTO justifica-se, visto que o agrupamento de servicos ndo causa
prejuizo a competividade do certame, bem como permite uma maior adesao do mercado
fornecedor devido ao valor final da obra, evitando-se, desta maneira, outras licitagcdes para

Servigos ou equipamentos correlatos a obra.

4. CONCLUSAO

4.1, Posicionamento Conclusivo

Tendo em vista o descrito neste estudo, a necessidade inicial do municipio sera
contemplada e atendida com a execugao da obra de implantagdo do canal extravasor do
Lajeado Fabricio, em conformidade com os projetos desenvolvido pela Secretaria Municipal
de Planejamento (SEPLAN). Isso posto, conclui-se que é viavel técnica e economicamente

a execucgao do objeto apresentado neste ETP.

Concordia/SC, 03 de setembro de 2026
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Assinado de forma digital

MARCELO GUSTAVO [, MARCELO GUSTAVO

FRANZOI:08822784 FRANZOI:08822784952
952 Dados: 2026.09.03
10:21:43 -03'00'

Marcelo Gustavo Franzoi
Engenheiro Civil — CREA/SC 150.648-8

5. APROVACAO

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade de acordo com a Lei
Federal n°. 14.133, de 1° de abril de 2021 e Decreto n° 7.090, de 22 de fevereiro de 2023.

Anderson Rédio

Diretor de Projetos e Obras/Secretario em Exercicio

Secretaria de Planejamento
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ANEXOS
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ) APELIDO DO EMPREENDIMENTO ’
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE . MUNICiPIOI UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-26 (NDES.) |CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO CONCORDIA/SC 22,00% 15,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 76.967,05
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADA - PADRAO
1.1.0.1. SINAPI 103689 PREFEITURA DE CONCORDIA M2 6,48 504,08 BDI 1 614,98 3.985,07
1.1.0.2. Composigao COMP-49 LOCACAO DE REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS M 366,00 13,43 BDI 1 16,38 5.995,08
1.1.0.3. Composicdo COMP-15 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (PADRAO PMC) M2 2.911,64 1,13 BDI 1 1,38 4.018,06
1.1.0.4. Composigao COMP-102 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UNID 1,00 47.329,38 BDI 1 57.741,84 57.741,84
1.1.0.5. Composicdo COMP-45 PESQUISA DE INTERFERENCIA MEDIANTE ESCAVACAO M3 50,00 85,69 BDI 1 104,54 5.227,00
1.2 SINALIZAGAO DE TRANSITO - 18.160,92
1.2.0.1. Composigao COMP-43 SINALIZACAO NOTURNA DE TRANSITO M 732,00 6,42 BDI 1 7,83 5.731,56
1.2.0.2. Composigao COMP-44 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA CONTINUA M2 878,40 11,60 BDI 1 14,15 12.429,36
1.3. DEMOLICOES E REMOCQES - 16.765,90
13041, Composicgo COMP-42 '(\':AORTE DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU CONCRETO ESP. ATE 0,10 M 632,80 223 BDI 1 272 172122
13.0.2. SICRO 1600404 Ej;]rziéo de tubos de concreto com didametro de 0,40 m a 1,00 m em valas e i 303,00 11,95 BDI 1 14,58 441774
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
1.3.0.3. SINAPI 100952 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM 905,36 3,29 BDI 1 4,01 3.630,49
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000
1.3.0.4. SINAPI 101467 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. T 251,49 22,80 BDI 1 27,82 6.996,45
AF_02/2026
COLETOR TRONCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO
1.4. 2000X2000 - 2.670.335,60
1.4.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA - 275.794,11
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE
4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.4.1.1. SINAPI 90086 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 5.316,21 9,50 BDI 1 11,59 61.614,87
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
1.4.1.2. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 143,69 110,91 BDI 1 135,31 19.442,69
1.4.1.3. SICRO 4805765 Escavagado de vala em material de 32 categoria m? 287,39 217,65 BDI 1 265,53 76.310,67
TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVIVEL PARA BOTA-FORA COM
1.4.1.4. SINAPI 95876 CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM 38.955,88 2,49 BDI 1 3,04 118.425,88
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0|PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE

07-26 (N DES.) |CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO

MUNICIPIO / UF
CONCORDIA/SC

BDI 1
22,00%

BDI 2
15,00%

BDI 3
0,00%

Item Fonte Cadigo Descrigao

1.4.2. DRENAGEM PLUVIAL

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

1.817.260,55

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO

1421, EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI 96624

M3

108,19

235,93

BDI 1

287,83

31.140,33

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA

142.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SINAPI 95876

M3XKM

865,52

2,49

BDI 1

3,04

2.631,18

BERCO DE CONCRETO PARA BUEIROS CELULAR DE CONCRETO (BSCC
2000X2000), CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, INCLUSO LANCAMENTO
E ADENSAMENTO - DIMENSOES CONFORME DETALHE

1.4.23. Composigdo COMP-72

303,00

342,27

BDI 1

417,57

126.523,71

ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO
RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM,
C =1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30
MPA, ALTURA DE REATERRO DE 0,25 A 1,00 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL DA OBRA (REF.
SINAPI 104504)

1.4.2.4. Composicéao COMP-73

303,00

3.838,47

BDI 1

4.682,93

1.418.927,79

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL PARA BSCC 2000X2000, EM
CONCRETO ARMADO, ARMAGAO DE PAREDES E FUNDOS COM TELA
SOLDADA Q-196, PROFUNDIDADE ATE 3,50 M, INCLUSO LAJE
INTERMEDIARIA E LAJE SUPERIOR COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
CLASSE D-400 (40 TON.) E COTA DE PASSAGEM LIVRE DE 800 MM

1.4.2.5. Composicéao COMP-78

UNID

17.267,26

BDI 1

21.066,06

63.198,18

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL PARA BSCC 2000X2000, EM
CONCRETO ARMADO, ARMAGAO DE PAREDES E FUNDOS COM TELA
SOLDADA Q-196, PROFUNDIDADE DE 3,50 ATE 4,00M, INCLUSO LAJE
INTERMEDIARIA E LAJE SUPERIOR COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
CLASSE D-400 (40 TON.) E COTA DE PASSAGEM LIVRE DE 800 MM

1.4.2.6. Composicéao COMP-79

UNID

18.108,11

BDI 1

22.091,89

110.459,45

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL PARA BSCC 2000X2000, EM
CONCRETO ARMADO, ARMAGAO DE PAREDES E FUNDOS COM TELA
SOLDADA Q-196, PROFUNDIDADE DE 4,00 ATE 4,50M, INCLUSO LAJE
INTERMEDIARIA E LAJE SUPERIOR COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
CLASSE D-400 (40 TON.) E COTA DE PASSAGEM LIVRE DE 800 MM

1.4.2.7. Composicéao COMP-80

UNID

19.285,45

BDI 1

23.528,25

23.528,25

CAIXA DE LIGAGAO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA BSCC 2000X2000, EM
CONCRETO ARMADO, ARMAGAO DE PAREDES E FUNDOS COM TELA
SOLDADA Q-196, PROFUNDIDADE DE 3,50 ATE 4,00M, INCLUSO LAJE
SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO

1.4.2.8. Composicéao COMP-82

UNID

14.551,93

BDI 1

17.753,35

17.753,35

1.4.2.9. SICRO 0705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

un

18.933,04

BDI 1

23.098,31

23.098,31
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ) APELIDO DO EMPREENDIMENTO ’
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE . MUNICiPIO I UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-26 (N DES.) |CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO CONCORDIA/SC 22,00% 15,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
1.4.3. REATERRO DE VALAS E CAVAS - 520.584,96
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.4.3.1. SINAPI 93381 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 440,43 14,85 BDI 1 18,12 7.980,59
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
REATERRO DE VALAS E CAVAS COM MATERIAL ORIUNDO DE BRITAGEM
PRIMARIA (PEDRA PULMAQ) DE ROCHA SA, COMPOSTO POR PEDRA DE
1.4.3.2. Composigao COMP-74 MAO OU PEDRA RACHAO, DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO ISOLADO M3 2.481,00 147,43 BDI 1 179,86 446.232,66
ENTRE 127 MM (5") E 76,20 MM (3"), EXCLUSIVE TRANSPORTE (REF.
SINAPI 105747)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.4.3.3. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 21.832,80 2,49 BDI 1 3,04 66.371,71
1.4.4. ESCORAMENTO DE VALA - 56.695,98
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE
1.4.4.1. SINAPI 101605 3,0 A 4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - M2 424,87 17,73 BDI 1 21,63 9.189,94
EXECUCAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF_01/2026
LOCAGAO DE ESCORAMENTO METALICO TIPO BLINDAGEM, PARA VALAS
— COM LARGURA DE ATE 3,50 M, PROFUNDIDADE DE 3,50 A 4,00 M,
1442 Composigdo COMP-100 COMPRIMENTO TOTAL DOS MODULOS DE 6.00 A 8,00 M, INCLUSO MES 3,00 11.303,20 BDI 2 12.998,68 38.996,04
FORNECIMENTO DE ESTRONCAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE.
1.4.4.3. Composigao COMP-101 ;?él:?giETE DE ESCORAMENTO METALICO DO TIPO BLINDAGEM, DMT UNID. 2,00 3.700,00 BDI 2 4.255,00 8.510,00
1.5. REDE COLETORA AUXILIAR E RAMAIS - 61.778,30
1.5.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA - 5.445,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.5.1.1. SINAPI 102329 RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A M3 145,03 10,35 BDI 1 12,63 1.831,73
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
1.5.1.2. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,91 110,91 BDI 1 135,31 529,06
1.5.1.3. SICRO 4805765 Escavagado de vala em material de 32 categoria m? 7,84 217,65 BDI 1 265,53 2.081,76
TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVIVEL PARA BOTA-FORA COM
1.5.1.4. SINAPI 95876 CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT | M3XKM 329,89 2,49 BDI 1 3,04 1.002,87
ATE 30 KM
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Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ) APELIDO DO EMPREENDIMENTO )
0 0/|PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE ) MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-26 (N DES.) _|CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO CONCORDIA/SC 22,00% 15,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
1.5.2. DRENAGEM PLUVIAL . 54.747,38
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
15.2.1. S B EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 L4 5,55 A 287,83 1.597.46
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
1522 S ST PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 AR 44,40 249 | BDI1 3.04 134,98
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
- DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, CLASSE PS1, ENCAIXE MACHO-
1523 (e 22 COMP-47 | EEMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA - M 63,00 97,21 | BDIA 118,60 7.471,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 92210)
BOCA DE LOBO PARA COLETA DE AGUAS PLUVIAIS, ALVENARIA DE
- VEDAGAO DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES INTERNAS DE
1524, Composigao SRS | RO R AT e . B [T ERh A FEE O A £ O AR A UNID. 5,00 2.287,35 | BDI1 2.790,57 13.952,85
IMPERMEABILIZANTE
BOCA DE LOBO PARA COLETA DE AGUAS PLUVIAIS, ALVENARIA DE
- VEDAGAO DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES INTERNAS DE
1525 Composigao BEMTRE | OE BIE 1 D ATE S PAGE TR RS e SoT UNID. 6,00 2.956,47 | BDI1 3.606,89 21.641,34
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE
1.5.2.6. Composigao COMP-05  |GRELHA METALICA ARTICULADA 60X75CM UNID. 11,00 741,35 | BDI1 904,45 9.948,95
1.5.3. REATERRO DE VALAS E CAVAS 5 1.585,50
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
1.53.1. SINAPI 93381 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 87,50 14,85 BDI1 18,12 1.585,50
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
1.6. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 5 468.160,70
1.6.1. REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE 2 17.697,69
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR
1.6.1.1 SINAPI 96001 QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO M2 1.521,55 8,95 | BDI1 10,92 16.615,33
DE INTERFERENCIA. AF_10/2025
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
1.6.1.2 SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 0212026 M3XKM 356,04 249 | BDI1 3,04 1.082,36
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LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE . MUNICiPIO I UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-26 (N DES.) |CANAL EXTRAVASOR DO LAJEADO FABRICIO CONCORDIA/SC 22,00% 15,00% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
1.6.2. EXECUGAO DE PAVIMENTO NOVO - 450.463,01
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
1.6.2.1. SINAPI 105752 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 278,03 200,93 BDI 1 245,13 68.153,49
TRANSPORTE. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.6.2.2. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 3.113,94 2,49 BDI 1 3,04 9.466,38
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA
1.6.2.3. SINAPI 105730 GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 278,03 224,41 BDI 1 273,78 76.119,05
TRANSPORTE. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.6.2.4. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 3.269,66 2,49 BDI 1 3,04 9.939,77
— EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EAI (EXCLUSIVE FORNECIMENTO E
1.6.2.5. Composi¢do COMP-20 AQUISICAO DE EAI) M2 1.390,09 0,58 BDI 1 0,71 986,96
1.6.2.6. Composi¢do COMP-85 FOIRNSELL 2O 212 B LB ASFALTICA PARA SERVICO DE T 1,81 3.269,08 BDI 2 3.759,44 6.804,59
IMPRIMACAO
1.6.2.7. Composigdo COMP-86 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO T 1,81 473,80 BDI 2 544,87 986,21
. EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA
1.6.2.8. Composi¢do COMP-36 (EXCLUSIVE FORNECIMENTO E AQUISIGAO DE EMULSAO) M2 2.911,64 1,21 BDI 1 1,48 4.309,23
1.6.2.9. Composicdo COMP-87 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,46 3.640,34 BDI 2 4.186,39 6.112,13
1.6.2.10. Composicdo COMP-88 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,46 473,80 BDI 2 544,87 795,51
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
1.6.2.11. Composi¢do COMP-66 ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ), CAMADA DE ROLAMENTO T 371,23 278,97 BDI 1 340,34 126.344,42
(FAIXA C), EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA E CAP 50/70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.6.2.12. SINAPI 95878 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 4.157,78 1,91 BDI 1 2,33 9.687,63
1.6.2.13. Composicdo COMP-91 FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50-70 T 20,42 5.094,38 BDI 2 5.858,54 119.631,39
1.6.2.14. Composicdo COMP-92 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 T 20,42 473,80 BDI 2 544,87 11.126,25
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- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
1.7. PASSEIOS E MEIOS-FIOS - 90.111,82
. MEIO-FIO DE CONCRETO EXTRUSADO FCK 20 MPA CONFORME
1.7.0.1. Composi¢do COMP-93 DETALHE - TRECHO NORMAL, ALTURA 0,12M M 157,04 35,99 BDI 1 43,91 6.895,63
— MEIO-FIO DE CONCRETO EXTRUSADO FCK 20 MPA CONFORME
1.7.0.2. Composigdo COMP-94 DETALHE - TRECHO NORMAL, ALTURA 0,15M M 78,90 38,32 BDI 1 46,75 3.688,58
. MEIO-FIO DE CONCRETO EXTRUSADO FCK 20 MPA CONFORME
1.7.0.3. Composi¢do COMP-95 DETALHE - TRECHO REBAIXADO M 24,50 30,57 BDI 1 37,30 913,85
— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO PARA CALGADA DE
1.7.0.4. Composigdo COMP-06 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 429,11 1,92 BDI 1 2,34 1.004,12
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
. CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL -
1.7.0.5. Composi¢do COMP-96 DESEMPENADO/POLIDO, ESPESSURA DE 8 CM, SOBRE LASTRO DE M2 229,56 91,91 BDI 1 112,13 25.740,56
PEDRA BRITADA N°01 (ESP. 5 CM), NAO ARMADO (REF. SINAPI 94994)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
— CONCRETO USINADO, ACABAMENTO SARRAFEADO - SEM DESEMPENA,
1.7.0.6. Composigdo COMP-97 ESPESSURA DE 8 CM, SOBRE LASTRO DE PEDRA BRITADA N°01 (ESP. 5 M2 146,82 90,04 BDI 1 109,85 16.128,18
CM), NAO ARMADO
PAVIMENTAGAO EM LADRILHO HIDRAULICO 45X45, ESPESSURA MINIMA
1.7.0.7. Composigdo COMP-67 DE 2,50 CM, ACABAMENTO LISO, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 125,97 151,73 BDI 1 185,11 23.318,31
COLANTE
i PAVIMENTAGAO EM LADRILHO HIDRAULICO TATIL, DIRECIONAL/ALERTA,
1.7.0.8. Composigdo COMP-98 DIMENSOES 25X25, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 20,85 160,84 BDI 1 196,22 4.091,19
FAIXA DE SERVICO PARA PASSEIOS, EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
. CONCRETO TIPO HOLANDES, DIMENSOES DE 20X10X6 (C x L x E),
1.7.0.9. Composi¢do COMP-99 CONCRETO FCK 35 MPA, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PEDRISCO M2 52,74 87,83 BDI 1 107,15 5.651,09
(ESP. 6 CM)
i FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TELA DE AGO SOLDADA Q-196 PARA
1.7.0.10. Composi¢do COMP-09 REFORCO DE PASSEIO M2 47,25 38,56 BDI 1 47,04 2.222,64
TRANSPORTE DE MATERIAL BRITADO PARA LASTRO COM CAMINHAO
17.01. Sl S BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AR 150,55 et BDI1 3.04 457,67
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Grau de Sigilo
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Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
1.8. SINALIZAGAO HORIZONTAL DE TRANSITO - 5.541,53
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
1.8.0.1. SINAPI 102512 RETRORREFLETIVA DE COR AMARELA A BASE DE RESINA ACRILICA M 205,76 7,07 BDI 1 8,63 1.775,71
COM MICROESFERAS DE VIDRO, LARGURA DA FAIXA DE 0,10M
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
1.8.0.2. SINAPI 102512 RETRORREFLETIVA DE COR BRANCA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M 267,38 7,07 BDI 1 8,63 2.307,49
MICROESFERAS DE VIDRO, LARGURA DA FAIXA DE 0,10 M
PINTURA DE FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES COM TINTA
1.8.0.3. SINAPI 102509 ACRILICA BRANCA M2 36,44 32,80 BDI 1 40,02 1.458,33

Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

Observagoes:
REFERENCIAS: (SINAPI 01/2026 - SICRO 01/2026).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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