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Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e 

equipamentos e execução de serviços de reforma, adequação, modernização, testes e 

comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da Prefeitura de 

Concórdia/SC, incluindo rede lógica e telefonia, sistema elétrico, datacenter/CPD e 

SPDA/aterramento, conforme especificações, condições e demais elementos técnicos 

constantes do Memorial Descritivo, dos Projetos e demais documentos que integram o 

Anexo “A” do Edital. 

 



 

 

Estudo Técnico Preliminar – ETP 

INTRODUÇÃO: 
 
O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo analisar os problemas 
crônicos de infraestrutura que comprometem a eficiência operacional, a segurança dos 
usuários e a continuidade dos serviços públicos referente ao prédio administrativo da 
prefeitura de Concórdia/SC.  

 
Normais aplicáveis: 

-  Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos);  

 Art. 18, § 1º, que estabelece os elementos mínimos do ETP para a contratação de bens 
e serviços. 

-  Decreto nº 7.090, de 22 de fevereiro de 2023.  

-  Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR), em especial:  

 NBR 16401: Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. 

 NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, em especial:  

o NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

o NR 35: Trabalho em Altura. 

 

1) DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL: 
 

1.1. Descrição da necessidade: 

A infraestrutura atual do prédio administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC apresenta 
diversas deficiências que impactam diretamente a qualidade e a segurança dos serviços 
prestados. A seguir, detalha-se o diagnóstico por área: 

1.1.1.  Infraestrutura de Rede e Telefonia 
● Problema: A rede lógica e de telefonia é composta por cabos obsoletos (CAT5), com 

lançamento desorganizado, ausência de identificação, rack central em total 
desorganização e uso de equipamentos ineficientes como hubs e switches antigos nos 
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terminais dos condutores de rede, para contemplação dos pontos novos por alteração 
de layout. 

● Impacto: Resulta em lentidão na comunicação de dados, travamentos frequentes dos 
sistemas, sobrecarga de metragem de cabos concentrados em uma única sala 
centralizada, dificultando a manutenção e expansão. 
 

1.1.2. Infraestrutura Elétrica 
● Problema: As instalações elétricas necessitam de correções urgentes, principalmente 

devido à mudanças constantes de layout, mistura de circuitos entre os espaços, uso 
generalizado de réguas e extensões sob as mesas de trabalho e cabeamento antigo. A 
fiação está exposta em diversos pontos, sem a devida proteção de eletrodutos. Os 
disjuntores estão desbalanceados e incompatíveis com a demanda dos setores, 
resultando em quedas frequentes devido a picos de corrente simultâneos e 
desbalanceamento de carga entre os andares. O nobreak geral existente possui saída 
de 110V, incompatível com a necessidade do datacenter. 

● Impacto: Elevado risco de incêndio e choque elétrico, interrupções constantes no 
fornecimento de energia para equipamentos críticos e perda de dados, além de 
ineficiência energética. 
 

1.1.3. Infraestrutura de Datacenter 
● Problema: O datacenter necessita de manutenção e upgrade de hardware e software. 

Há uma pendência na aquisição de equipamentos de storage e a refrigeração atual é 
inadequada para o volume e a criticidade dos servidores e racks de dados. 

● Impacto: Risco de falha de hardware, perda de dados, superaquecimento dos 
equipamentos, comprometimento da segurança e da continuidade dos serviços 
digitais da prefeitura. 

 
1.1.4. Infraestrutura de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) 

● Problema: O sistema de SPDA necessita de reparos pontuais, especialmente em áreas 
onde o telhado foi reformado e o sistema foi removido sem a devida reinstalação ou 
adequação. 

● Impacto: Exposição do prédio, equipamentos e pessoas a danos causados por 
descargas atmosféricas, com risco de incêndio, danos elétricos e acidentes. 
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2) PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS - PCA: 

 
Conforme o Decreto nº 7.090/2023, o Plano de Contratações Anuais (PCA) é obrigatório a 
partir do exercício financeiro de 2025.  

A previsão para esta contratação, incluindo os recursos e necessidades, está previsto no PCA 
2026 da Secretaria de Planejamento, garantindo o devido respaldo orçamentário. 

3) REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO: 
 

3.1 - Definição dos locais para implantação: 

Os serviços de reforma das infraestruturas acima citadas deverão ocorrer no prédio 
administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC, rua Leonel Mosele, 62, bairro Centro. 

3.2 - Com relação à documentação: 

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento inicial da fase de planejamento. A 
documentação técnica detalhada, como Termo de Referência/Memorial Descritivo e Projeto 
Executivo (se aplicável), que apresentarão as especificações da solução, a necessidade de 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para a execução e fiscalização do serviço, e 
outras certificações, será elaborada posteriormente a este ETP. O ETP servirá como seu 
desdobramento e fundamento para o processo licitatório. 

3.3 - Definição de tipo de serviço e regime de execução: 

Tendo em vista a natureza do serviço, que reforma completa das infraestruturas de rede 
(cabeamento estruturado), elétrica, datacenter e SPDA, o objeto é classificado como 
SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADO. Esta classificação é justificada pela 
necessidade de conhecimentos técnicos especializados principalmente na área de 
cabeamento estruturado.  

O regime de execução mais adequado é a EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, pois 
a contratação envolve trabalhos em reforma, onde não se tem certeza exata dos quantitativos 
envolvidos.  

 

3.4 - Definição de qualificação técnica dos licitantes/funcionários, capacidade técnica 
operacional e capacidade técnica profissional: 

A empresa contratada ou mão de obra para os trabalhos deverá comprovar a seguinte 
qualificação técnica: 
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 Registro ativo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). 
 Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para os serviços a 

serem executados; 

 Atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto da contratação, 
comprovando experiência prévia em serviços de reforma de infraestrutura de rede 
lógica, datacenter, elétrica e SPDA em edificações de porte similar; 

 Comprovação de que seus profissionais possuem as certificações e treinamentos 
necessários, como NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e 
NR-35 (Trabalho em Altura); 

 Capacidade comprovada para serviços de rede (certificações e/ou experiência em 
projetos de cabeamento estruturado) e SPDA; 
 

3.5 - Com relação à sustentabilidade (art. 45 da Lei nº 14.133/2021) 

Em conformidade com o Art. 45 da Lei nº 14.133/2021, a contratação deverá prever 
critérios de sustentabilidade, tais como: 

- Utilização de materiais e equipamentos que promovam a eficiência energética. 

- Plano de descarte adequado de materiais obsoletos (cabos, eletroeletrônicos, baterias), 
priorizando a reciclagem e a destinação ambientalmente correta. 

- Medidas para redução de perdas e desperdícios durante a execução dos serviços. 
 

5) ANÁLISE DE ALTERNATIVAS POSSÍVEIS: 
 
Foram analisadas as seguintes alternativas para atender à necessidade descrita acima, com 
análise de viabilidade e custos para justificar a escolha da solução proposta: 

 Solução 1 – Manter a Situação Atual:  

Análise: Não há custo imediato de investimento. Correção dos motivadores dos 
riscos de segurança (incêndio, choque) não executados, ineficiência operacional, 
interrupções constantes de serviços, possível perda de dados, lentidão do sistema, 
comprometimento da imagem da Administração.  

Viabilidade: Baixa, pois os impactos negativos superam qualquer benefício. 
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 Solução 2 – Compra de Material pela Prefeitura e Contratação Apenas de Mão 
de Obra: 

Análise: Maior controle da Administração sobre a especificação e aquisição dos 
materiais, potencial economia na compra de materiais em grande volume. Duplicação 
de processos licitatórios (material e mão de obra), maior complexidade de gestão e 
coordenação, risco de atrasos por incompatibilidade entre materiais e mão de obra. 
Viabilidade: Média, devido à complexidade de gestão e coordenação. 

o  

 Solução 3 – Contratação Única (Consórcio fornece Material, Mão de Obra e 
Softwares para solução completa e única):  

Análise: Simplificação do processo de contratação, responsabilidade única pela 
execução, maior agilidade e coordenação, havendo justificativa plausível para não 
parcelamento de todas as infraestruturas citadas (um consórcio será responsável e 
compatibilizará todas as infraestruturas, sem possíveis desgastes entre empresas de 
diferentes ramos, contemplando todos os serviços relacionados).  Potencialmente 
maior custo inicial, menor controle da Administração sobre a escolha de materiais 
específicos (porém sempre aprovados), porém com fiscalização maior do que for 
implementado pela empresa.  
Viabilidade: Alta, sendo a alternativa recomendada para a complexidade do projeto. 

 

Conclusão da Análise de Alternativas: A Solução 4 (Consórcio fornece Material, Mão de 
Obra e Softwares para solução completa e única) é a mais adequada e eficiente para o 
município, pois garante uma intervenção de alta complexidade com a expertise necessária, 
por meio de um processo transparente e competitivo, otimizando o uso dos recursos públicos 
e promovendo a rápida execução dos trabalhos relacionados à reforma das 4 infraestruturas 
relacionadas (rede, telefonia, dados, softwares, elétrica e SPDA). O não parcelamento do 
objeto é fundamental para garantir a compatibilidade e a responsabilidade única pelo sistema, 
dado que principalmente as infraestruturas de rede, telefonia e elétrica estarão juntas quando 
implantadas.  
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6) ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

 
O valor estimado da contratação será definido após a realização de pesquisa de mercado 
detalhada, considerando os custos de materiais, equipamentos, mão de obra especializada, 
licenças de softwares essenciais, encargos sociais, impostos e demais despesas inerentes à 
execução dos serviços. A metodologia de pesquisa de mercado incluirá a coleta de 
orçamentos de empresas do setor, consulta a tabelas de referência (SINAPI, ORSE, etc.) e 
análise de contratações similares. 

Valor Estimado: R$ 4.500.000,00 (estimativa repassada por empresa responsável pelo projeto 
em cima do valor R$ por metro quadrado).  

 

7) ANÁLISE DE RISCO 
 

A presente contratação envolve riscos que podem afetar prazo, custo, qualidade, segurança, 
continuidade dos serviços públicos e conformidade normativa durante a execução da reforma 
da infraestrutura de rede/lógica/telefonia, datacenter/CPD, elétrica e SPDA do Prédio 
Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC. 

A gestão de riscos deverá ser tratada como atividade contínua pela Contratada, sob supervisão 
da Fiscalização do Contrato, com participação do CPD e do responsável técnico da área 
elétrica/telefonia indicado pela Administração, incluindo: planejamento preventivo, registros 
de evidências, testes de comissionamento e ações corretivas tempestivas. 

A seguir, apresentam-se os principais riscos identificados, com responsável pelo risco, 
medidas mitigadoras e eliminadoras, evidências objetivas para verificação e as condições de 
medição/pagamento associadas, quando aplicável. 

 

1) Riscos Técnicos 

Descrição do risco: incompatibilidade de equipamentos, falhas na execução, 
subdimensionamento de infraestrutura e problemas de integração entre sistemas novos e 
existentes. 

Responsável pelo risco (gestão): 

 Contratada (responsável primária pelo planejamento, compatibilização e execução); 

 Fiscalização do Contrato (validação e aceite); 

 CPD (homologação técnica de rede/CPD e diretrizes de integração); 
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 Responsável técnico elétrica/telefonia da Administração (interface para padrões e 
telefonia, quando aplicável). 

Medidas mitigadoras: 

 Exigir compatibilização técnica prévia (levantamento em campo, conferência “as 
built” do existente e validação de pontos/cargas) antes de intervenções que afetem 
operação; 

 Estabelecer plano de comissionamento (rede, fibra, quadros elétricos, nobreaks, 
aterramento e climatização do CPD) com checklist de testes e critérios de aceite; 

 Determinar homologação/aprovação prévia com o CPD de equipamentos críticos 
(switches, módulos ópticos, nobreaks, racks, PDUs, controladoras de acesso, 
climatização de precisão), com registro formal; 

 Prever dimensionamento com folga técnica e escalabilidade (capacidade elétrica, 
portas de rede, espaço de rack, reservas em eletrocalhas) conforme projeto. 

Medidas eliminadoras (quando viável): 

 Condicionar o início de execução à entrega e aprovação de memórias de cálculo e 
detalhamentos (balanceamento de cargas, queda de tensão, seletividade, cálculo de 
autonomia de nobreak, carga térmica do CPD). Isso elimina o risco de 
“dimensionamento sem base”; 

 Padronizar soluções (topologias, padrões de identificação, tipos de cabos/conectores, 
tensões do CPD e padrão de fibra), vedando substituições sem equivalência e 
homologação, eliminando incompatibilidades por “mistura de padrão”. 

Evidências (verificação objetiva): 

 Projeto compatibilizado + ART/RRT(s) + memórias de cálculo aprovadas; 

 Relatórios de certificação de cabeamento (cobre) e testes de fibra (ex.: OTDR/power 
meter, conforme padrão definido); 

 Relatórios de comissionamento de nobreak (autonomia, transferência, alarmes e 
operação com gerador); 

 Termografia e registros fotográficos dos quadros após energização e estabilização de 
carga. 

Condição de medição/pagamento (recomendação contratual): 

 Medição dos itens técnicos críticos condicionada à entrega das evidências acima, com 
regra: “sem laudos/testes = sem medição do item correspondente”; 

 Itens de rede/fibra e CPD medidos por etapa somente após aceite parcial do CPD. 
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2) Riscos Operacionais 

Descrição do risco: interrupção prolongada de serviços essenciais durante transição, falhas 
na migração de dados e problemas de segurança da informação. 

Responsável pelo risco (gestão): 

 Contratada (plano de transição, execução e contingência); 

 CPD (governança de migração, dados e segurança); 

 Fiscalização do Contrato (controle de janelas e impactos). 

Medidas mitigadoras: 

 Elaborar e submeter à aprovação do CPD um Plano de Transição e Cutover contendo 
janelas (preferencialmente fora do expediente), sequência por setores/pavimentos e 
plano de retorno (rollback); 

 Realizar backup verificado e teste de restauração (amostragem) antes de alterações 
no CPD e migração; 

 Operar em paralelo (infra nova instalada e testada) antes da comutação final, 
reduzindo indisponibilidade; 

 Implementar controle de acesso e registro de intervenções em ativos sensíveis (cadeia 
de custódia, logs de acesso ao CPD). 

Medidas eliminadoras (quando viável): 

 Exigir como condição de cutover: backup + teste de restore documentado e migração 
em ambiente paralelo, eliminando (na prática) o risco de perda irreversível por 
migração; 

 Eliminar paralisação em horário de expediente ao estabelecer contratualmente janelas 
fora do expediente e rollback obrigatório (a paralisação total “zero” pode não ser 
factível, mas pode ser eliminada no horário crítico). 

Evidências: 

 Plano de Transição aprovado (CPD e Fiscalização/Gestão); 

 Evidência de backup e teste de restauração (logs, relatórios, checklist assinado); 

 Registro de janelas executadas e incidentes (se houver) com tratamento e lições 
aprendidas. 
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Condição de medição/pagamento: 

 Medição das etapas de migração condicionada a: plano aprovado + checklist de 
execução + aceite do CPD; 

 Havendo indisponibilidade fora da janela aprovada por responsabilidade da 
Contratada, prever glosa/penalidade conforme contrato. 

 

3) Riscos de Segurança (trabalho e instalações) 

Descrição do risco: acidentes de trabalho, risco de incêndio/choque durante execução, falhas 
no SPDA. 

Responsável pelo risco (gestão): 

 Contratada (SST, procedimentos e conformidade); 

 Fiscalização do Contrato (interdição de frentes inseguras); 

 Responsável técnico (assinatura técnica e conformidade de execução). 

Medidas mitigadoras: 

 Implantar Plano de Segurança com APR/PT, isolamento de áreas, sinalização, 
EPIs/EPCs e procedimento de bloqueio/etiquetagem quando aplicável; 

 Exigir execução com infraestrutura regular (eletrodutos, caixas, tomadas conforme 
projeto), proibindo improvisos como solução final (réguas/extensões permanentes); 

 Para SPDA: recomposição, inspeção e testes de continuidade/aterramento, com laudo 
final. 

Medidas eliminadoras (quando viável): 

 Eliminar risco de choque por contato direto em instalações finalizadas por meio de 
execução completa e normatizada (sem fiação exposta, com aterramento/PE contínuo 
e identificação adequada), e recebimento condicionado a ensaios básicos; 

 Para SPDA: eliminar falhas por ausência/remoção exigindo recomposição integral e 
laudo como condição de recebimento (o evento atmosférico não é eliminável, mas a 
falha do sistema por omissão sim). 

Evidências: 

 Documentação SST (APR/PT, listas de presença de DDS, registros de EPIs); 

 Registros fotográficos do antes/depois das frentes; 
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 Laudo/atestado do SPDA (continuidade) e do aterramento (com ART); 

 Relatórios de continuidade do PE e resistência de isolamento (quando aplicável ao 
escopo executivo). 

Condição de medição/pagamento: 

 Serviços elétricos e SPDA só medidos após entrega de laudos/atestados e inspeção da 
Fiscalização; 

 Prever retenção de parcela final para entrega de documentação “as built” e laudos. 

4) Riscos de Continuidade dos Serviços Públicos 

Descrição do risco: paralisação de sistemas críticos da Prefeitura, com impacto ao 
atendimento ao cidadão. 

Responsável pelo risco (gestão): 

 CPD (priorização de criticidade e requisitos mínimos de disponibilidade); 

 Contratada (execução e contingência); 

 Fiscalização (governança de impactos e aceite). 

Medidas mitigadoras: 

 Definir com o CPD a lista de serviços críticos e prioridade de execução (por 
setor/pavimento); 

 Exigir redundâncias temporárias quando necessário (rotas provisórias, equipamentos 
de contingência, equipe de prontidão durante cutover); 

 Condicionar cutover do CPD à disponibilidade de energia condicionada (nobreak 
testado e integração com gerador validada). 

Medidas eliminadoras (quando viável): 

 Eliminar paralisação total dos serviços críticos por migração em paralelo + cutover 
por componentes + rollback, com janelas controladas; 

 Caso o escopo/contrato permita, eliminar indisponibilidade de determinados serviços 
com solução provisória contratada (contingência) durante a obra. 

Evidências: 

 Documento de criticidade do CPD; 

 Logs de disponibilidade durante janelas e relatório pós-intervenção; 

 Aceite formal do CPD por etapa. 
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Condição de medição/pagamento: 

 Pagamento por etapa condicionado ao aceite do CPD e evidência de que os serviços 
críticos permaneceram dentro do padrão definido (ou que a janela foi cumprida). 

 

5) Riscos de Compatibilidade (Wi-fi e CFTV) 

Descrição do risco: dificuldade de integração com o Wi-fi existente e sistema de câmeras, 
incluindo requisitos de PoE, VLANs e endereçamento. 

Responsável pelo risco (gestão): 

 CPD (padrões e aprovação lógica); 

 Contratada (execução compatível e testes); 

 Fiscalização (verificação e aceite). 

Medidas mitigadoras: 

 Levantamento do parque existente (modelos, padrões PoE, VLANs, endereçamento, 
NVR/controladoras); 

 Projeto lógico com segmentação, QoS e segurança, conforme diretrizes do CPD; 

 Testes de interoperabilidade antes do corte definitivo. 

Medidas eliminadoras (quando viável): 

 Eliminar incompatibilidades por padronização e homologação prévia: somente 
equipamentos/soluções aderentes aos padrões definidos pelo CPD, com substituições 
vedadas sem equivalência; 

 Se o legado for heterogêneo, a eliminação total só ocorre com substituição integral 
(pode ser não aplicável ao escopo). 

Evidências: 

 Inventário do legado + parecer/homologação do CPD; 

 Relatórios de testes de conectividade, PoE e tráfego de CFTV. 

Condição de medição/pagamento: 

 Medição dos itens de rede relacionados ao Wi-fi/CFTV condicionada à homologação 
do CPD e testes registrados 
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6) Riscos Ambientais 

Descrição do risco: descarte inadequado de resíduos eletrônicos e materiais de construção. 

Responsável pelo risco (gestão): 

 Contratada (PGR e destinação); 

 Fiscalização (verificação documental e em campo). 

Medidas mitigadoras: 

 Implementar Plano de segregação/armazenamento e destinação, com logística reversa 
para eletroeletrônicos, baterias e cabos; 

 Inventariar material retirado e cumprir diretriz de devolução para leilão (quando 
aplicável), com termo de entrega. 

Medidas eliminadoras (quando viável): 

 Eliminar destinação irregular ao condicionar o pagamento do item de 
retirada/destinação à apresentação de comprovantes e termo de devolução ao 
Município, conforme aplicável. 

Evidências: 

 Relatórios de segregação, comprovantes de destinação e termos de 
entrega/devolução; 

 Registros fotográficos. 

Condição de medição/pagamento: 

 Itens de retirada e destinação somente medidos mediante comprovação documental e 
inspeção. 

 

7) Riscos de Prazos 

Descrição do risco: atrasos por logística, indisponibilidade de mão de obra e imprevistos. 

Responsável pelo risco (gestão): 

 Contratada (planejamento, suprimentos, mobilização). 

 Fiscalização (controle de marcos e replanejamento). 

 CPD (cumprimento de janelas e homologações). 
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Medidas mitigadoras: 

 Cronograma físico-financeiro por etapas (garagem, térreo, 1º, 2º pav.) com marcos de 
entrega, comissionamento e janelas de migração; 

 Plano de suprimentos com identificação de itens de longo prazo (nobreak, baterias, 
climatização de precisão, switches e módulos ópticos); 

 Mobilização mínima de equipe e plano de contingência de substituições. 

Medidas eliminadoras (quando viável): 

 Eliminar atrasos por indefinição interna fixando fluxos e prazos de validação técnica 
(CPD e responsável elétrica/telefonia) e exigindo que a Contratada submeta 
documentação com antecedência mínima; 

 Eliminação total de atrasos não é viável (fatores externos), devendo permanecer risco 
mitigado. 

Evidências: 

 Cronograma aprovado e atualizado, registros de pedidos/entregas de materiais 
críticos, atas de reunião e replanejamentos. 

 Relatórios de medição por etapa. 

Condição de medição/pagamento: 

 Pagamento atrelado à conclusão de marcos por etapa com evidências e aceite; 

 Aplicação de penalidades/glosas por atraso conforme regras contratuais, quando 
cabível. 

8) PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO: 

A administração deverá tomar as seguintes providências antes da assinatura do contrato: 

● Elaboração do Projeto Básico/Executivo detalhado, contemplando todas as 
especificações técnicas e diretrizes deste ETP. 

● Realização de pesquisa de mercado para estimativa de custos e definição do valor de 
referência da contratação. 

● Definição clara dos critérios de medição e pagamento dos serviços. 
● Designação de equipe de fiscalização técnica para acompanhamento da execução. 
● Planejamento detalhado da transição e migração de sistemas para minimizar 

impactos. 
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9) CONTRATAÇÕES CORRELATAS: 

 
Não há contratações correlatas diretas e interdependentes para a execução deste objeto. No 
entanto, a manutenção preventiva e corretiva das novas infraestruturas poderá ser objeto de 
contratações futuras. 

10) IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS: 
 
Os impactos ambientais da contratação serão mitigados através de: 

● Descarte Responsável: Exigência de plano de descarte de resíduos da construção civil 
e eletrônicos, com destinação para reciclagem ou aterros licenciados. 

● Eficiência Energética: Utilização de equipamentos e sistemas que promovam a 
redução do consumo de energia elétrica. 

● Redução de Resíduos: Otimização do uso de materiais para minimizar a geração de 
entulho. 

 
10) POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Diante da análise realizada, conclui-se que a contratação de consórcio com empresas 
especializadas para a reforma da infraestrutura de rede/cabeamento estruturado/telefonia, 
datacenter/softwares de servidor, elétrica e SPDA (com subcontratação de serviços 
considerados acessórios ao objeto principal) do prédio administrativo da Prefeitura de 
Concórdia/SC é indispensável e urgente. A situação atual apresenta riscos significativos à 
segurança, à eficiência e à continuidade dos serviços públicos. A alternativa de contratação 
única (através de consórcio) é a mais recomendada, por sua simplicidade de gestão, por haver 
infraestruturas relacionadas tanto em funcionamento quanto na instalação e por maior 
garantia de coordenação/organização de cronogramas com respeito a prazos e sem objeções 
às partes envolvidas. A execução deste projeto é fundamental para a modernização da 
Administração Pública e a melhoria do atendimento à população. 

Concórdia/SC, setembro de 2026 
 

 

JONAS TOIGO BITTENCOURT 
CREA/SC 084.555-6 - Secretaria de Planejamento (SEPLAN)                   
Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar 
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5) APROVAÇÃO 

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade de acordo com a Lei 
Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto nº 7.090, de 22 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

ANDERSON RODIO  
Secretário Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

Em exercício 
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODIO (CPF 030.XXX.XXX-19) em 29/09/2026 10:06:17 GMT-03:00
Papel: Parte
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JONAS TOIGO BITTENCOURT (CPF 051.XXX.XXX-36) em 19/10/2026 15:51:53 GMT-03:00
Papel: Parte
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Esta versão de verificação foi gerada em 19/10/2026 às 15:52 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
RUA LEONEL MOSELE - 62  | Concórdia - SC | Cep 89.700-176

Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Requisição ao Compras: 792/2026 Emitida em: 07/10/2026

Fornecedor:
CPF/CNPJ:  

Objeto:
Contratação  de  empresas  especializadas  para  fornecimento  de  materiais/equipamentos  e  execução  da  reforma,  adequação,  
modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC, abrangendo: (i) 
rede/lógica/telefonia (cabeamento, racks setoriais, fibra ao CPD, identificação/certificação e integração com Wi-fi/CFTV); (ii) elétrica 
(setorização  de  quadros,  circuitos  dedicados/estabilizados,  balanceamento  de  cargas,  regularização  de  tomadas/condutos,  
transferência  de quadros e  adequação de nobreaks em série  com gerador);  (iii)  datacenter/CPD (migração para  nova sala,  racks,  
controle de acesso, upgrade de servidor e climatização adequada/precisão);  e (iv)  SPDA/aterramento (recomposição, interligações 
equipotenciais e laudos de conformidade). Proc. Adm. 1.321

Recursos Utilizados
Código Reduzido: 430

Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Ação: 1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Vínculo: 250070000001 - Recursos Ordinários - Prefeitura

Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados

Código Reduzido: 569
Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Ação: 1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN

Vínculo: 275570000001 - Alienação de Bens/Ativos - PMC
Subelemento: 3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação

Código Reduzido: 569
Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Ação: 1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN

Vínculo: 275570000001 - Alienação de Bens/Ativos - PMC
Subelemento: 3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos

Código Reduzido: 569
Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Ação: 1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN

Vínculo: 275570000001 - Alienação de Bens/Ativos - PMC
Subelemento: 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

Código Reduzido: 569
Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Ação: 1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN

Vínculo: 275570000001 - Alienação de Bens/Ativos - PMC
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
RUA LEONEL MOSELE - 62  | Concórdia - SC | Cep 89.700-176

Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Justificativa  de  Saldo:  A  Dotação  569  -  34.001.1009.3449000000000000000.275570000001  pode  ser  utilizada  nessa  requisição  
pois sera suplementado

Item Qtde. Unid. Cód. Descrição do Material/Serviço Cons. Imeditato Preço Máximo Preço Total
1 1 UNID 218617 Servidor em rack 19", 2u, com trilhos 

retráteis e organizador de cabos, até 
16 baias hot-plug 2,5", ventilação 
redundante hot-swap e 2 fontes 
redundantes 80 plus platinum de 
1400 W. equipado com 2 
processadores de 16 núcleos, DDR5 
ECC4800 mhz, mínimo de 256 GB 
ram expansível a 6 TB, raid 
avançado, interfaces 1 GB e 10/25 
GB, segurança com tpm 2.0, bios 
protegida, gerenciamento remoto 
completo, 4 SSD's, licenciamento 
Windows Server e garantia on-site de 
60 meses.

Sim R$336.298,56 R$336.298,56

2 1 UNID 218618 Storage corporativo com 
controladoras redundantes ativo/
ativo, suporte a san/das, discos hot-
swap e alta disponibilidade sem 
ponto único de falha. Conectividade 
25gb, suporte a SSD/SAS, raid 
0,1,5,6,10, cache avançado, thin 
provisioning, snapshots e replicação. 
Escalável até 1PB e 250 discos, com 
gerenciamento completo, integração 
com VMWARE/VEEAM e garantia de 
60 meses.

Sim R$519.368,80 R$519.368,80

3 1 UNID 218619 Ar condicionado do tipo CRAC, 
potência elétrica de 2,3 KW e 
potência de resfriamento de 5,8 KW, 
com compressor hermético rotativo e 
ventilador centrifugo EC de dupla 
entrada. Vazão de ar de 1650 m³ / h, 
umidificação de 3 kg / h, gás 
refrigerante r410a, dimensões 
compactas (inferiores a 700mm de 
largura), peso aproximado de 150 KG.

Sim R$61.649,60 R$61.649,60

4 1 UNID 218620 Telefone IP SIP corporativo de 
entrada, com 2 contas SIP, áudio 
HD, display LCD, duas portas 
ethernet 10/100 Mbps, conferência, 
entrada para headset.

Sim R$92.765,00 R$92.765,00

5 1 UNID 218616 Nobreak potência nominal de 30kVA/
30kW (com funcionamento em 
paralelismo ), inclusive banco de 
baterias, com testes e 
comissionamento.

Sim R$216.190,66 R$216.190,66

Valor Total: R$1.226.272,62

Assinado Digitalmente
Resp. da Unidade Administrativa

Assinado Digitalmente
Resp. Averiguação Contábil

Assinado Digitalmente
Ordenador de Despesa
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
RUA LEONEL MOSELE - 62  | Concórdia - SC | Cep 89.700-176

Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Requisição ao Compras: 793/2026 Emitida em: 07/10/2026

Fornecedor:
CPF/CNPJ:  

Objeto:
Contratação  de  consórcio  com  empresas  especializadas  para  fornecimento  de  materiais/equipamentos  e  execução  da  reforma,  
adequação,  modernização,  testes  e  comissionamento  da  infraestrutura  do  Prédio  Administrativo  da  Prefeitura  de  Concórdia/SC,  
abrangendo:  (i)  rede/lógica/telefonia  (cabeamento,  racks  setoriais,  fibra  ao  CPD,  identificação/certificação  e  integração  com  Wi-fi/
CFTV); (ii) elétrica (setorização de quadros, circuitos dedicados/estabilizados, balanceamento de cargas, regularização de tomadas/
condutos, transferência de quadros e adequação de nobreaks em série com gerador); (iii) datacenter/CPD (migração para nova sala, 
racks,  controle  de  acesso,  upgrade  de  servidor  e  climatização  adequada/precisão);  e  (iv)  SPDA/aterramento  (recomposição,  
interligações equipotenciais e laudos de conformidade).

Recursos Utilizados
Código Reduzido: 430

Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Ação: 1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Vínculo: 250070000001 - Recursos Ordinários - Prefeitura

Subelemento: 3449051980000000000 - Obras contratadas

Item Qtde. Unid. Cód. Descrição do Material/Serviço Cons. Imeditato Preço Máximo Preço Total
1 1 UNID 200015 Execução de obra em regime de 

empreitada por preço máximo unitário 
(mão de obra)..

Não R$633.923,44 R$633.923,44

2 1 UNID 200014 Execução de obra em regime de 
empreitada por preço máximo unitário 
(material)..

Não R$1.727.333,45 R
$1.727.333,45

Valor Total: R$2.361.256,89

Assinado Digitalmente
Resp. da Unidade Administrativa

Assinado Digitalmente
Resp. Averiguação Contábil

Assinado Digitalmente
Ordenador de Despesa
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: E708-6774-6F98-7318

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAURO ACIR FRETTA (CPF 038.XXX.XXX-85) em 22/10/2026 13:57:17 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MARLON DE LAI DENEGA (CPF 073.XXX.XXX-98) em 23/10/2026 08:52:17 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ARTEMIO ORTIGARA (CPF 477.XXX.XXX-68) em 23/10/2026 09:35:07 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
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Esta versão de verificação foi gerada em 23/10/2026 às 09:35 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E708-6774-6F98-7318
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
RUA LEONEL MOSELE - 62  | Concórdia - SC | Cep 89.700-176

Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Requisição ao Compras: 794/2026 Emitida em: 07/10/2026

Fornecedor:
CPF/CNPJ:  

Objeto:
Contratação  de  empresas  especializadas  para  fornecimento  de  materiais/equipamentos  e  execução  da  reforma,  adequação,  
modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC, abrangendo: (i) 
rede/lógica/telefonia (cabeamento, racks setoriais, fibra ao CPD, identificação/certificação e integração com Wi-fi/CFTV); (ii) elétrica 
(setorização  de  quadros,  circuitos  dedicados/estabilizados,  balanceamento  de  cargas,  regularização  de  tomadas/condutos,  
transferência  de quadros e  adequação de nobreaks em série  com gerador);  (iii)  datacenter/CPD (migração para  nova sala,  racks,  
controle de acesso, upgrade de servidor e climatização adequada/precisão);  e (iv)  SPDA/aterramento (recomposição, interligações 
equipotenciais e laudos de conformidade). Proc. Adm 1321

Recursos Utilizados
Código Reduzido: 352

Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Ação: 2003 - Ações da Secretaria de Planejamento - SEPLAN
Vínculo: 150070000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Prefeitura

Subelemento: 3339040060000000000 - Locação de software

Item Qtde. Unid. Cód. Descrição do Material/Serviço Cons. Imeditato Preço Máximo Preço Total
1 2 UNID 218622 VMware ESXi 8: Hypervisor bare-

metal com suporte a clusters 
escaláveis, vSAN integrado, vMotion 
e HA; com storage compartilhado de 
baixa latência e rede redundante; 
segurança via TPM 2.0, Secure Boot 
e isolamento avançado entre VMs.

Sim R$270.211,36 R$540.422,72

2 1 UNID 218621 Licença Veeam Universal License 
(VUL) para 50 Máquinas Virtuais, 
com proteção de dados corporativa, 
altamente escalável, habilitando o 
uso de repositórios SOBR e proxies 
distribuídos. Com motores nativos de 
compressão e deduplicação, Backup 
Incremental Forever, Instant VM 
Recovery, validação automatizada de 
integridade via SureBackup e 
rigorosa criptografia de ponta a ponta.

Sim R$83.750,40 R$83.750,40

Valor Total: R$624.173,12

Assinado Digitalmente
Resp. da Unidade Administrativa

Assinado Digitalmente
Resp. Averiguação Contábil

Assinado Digitalmente
Ordenador de Despesa
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
RUA LEONEL MOSELE - 62  | Concórdia - SC | Cep 89.700-176

Fone: (49) 3441-2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Requisição ao Compras: 800/2026 Emitida em: 08/10/2026

Fornecedor:
CPF/CNPJ:  

Objeto:
Contratação  de  empresas  especializadas  para  fornecimento  de  materiais/equipamentos  e  execução  da  reforma,  adequação,  
modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC, abrangendo: (i) 
rede/lógica/telefonia (cabeamento, racks setoriais, fibra ao CPD, identificação/certificação e integração com Wi-fi/CFTV); (ii) elétrica 
(setorização  de  quadros,  circuitos  dedicados/estabilizados,  balanceamento  de  cargas,  regularização  de  tomadas/condutos,  
transferência  de quadros e  adequação de nobreaks em série  com gerador);  (iii)  datacenter/CPD (migração para  nova sala,  racks,  
controle de acesso, upgrade de servidor e climatização adequada/precisão);  e (iv)  SPDA/aterramento (recomposição, interligações 
equipotenciais e laudos de conformidade). Proc. Adm 1321

Recursos Utilizados
Código Reduzido: 352

Órgão: 34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Ação: 2003 - Ações da Secretaria de Planejamento - SEPLAN
Vínculo: 150070000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Prefeitura

Subelemento: 3339040060000000000 - Locação de software

Item Qtde. Unid. Cód. Descrição do Material/Serviço Cons. Imeditato Preço Máximo Preço Total
1 2 UNID 218623 Windows Server 2025: Plataforma de 

virtualização e serviços com HyperV, 
Storage Spaces Direct e Failover 
Clustering; demanda storage 
escalável NVMe/SAS e redes 
10/25GbE; recursos centrais incluem 
proteção avançada, Shielded VMs e 
recuperação nativa por snapshots.

Sim R$63.976,00 R$127.952,00

Valor Total: R$127.952,00

Assinado Digitalmente
Resp. da Unidade Administrativa

Assinado Digitalmente
Resp. Averiguação Contábil

Assinado Digitalmente
Ordenador de Despesa
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 11CC-90F7-93FA-E921

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAURO ACIR FRETTA (CPF 038.XXX.XXX-85) em 08/10/2026 16:43:01 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MARLON DE LAI DENEGA (CPF 073.XXX.XXX-98) em 09/10/2026 16:40:02 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELIZA TEBALDI BORSATTI (CPF 949.XXX.XXX-72) em 13/10/2026 08:07:39 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 13/10/2026 às 08:07 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/11CC-90F7-93FA-E921
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Proc. Administrativo 5.724/2026
De: Jaciele Tochetto Setor: SEMAD-DICOM-PROC - Processos
Despacho: (Nota interna 28/10/2026 10:41) 5.724/2026
Assunto: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 19/2026 PMC - Infraestrutura do Centro
Administrativo

Concórdia/SC, 28 de Outubro de 2026

Informamos que os arquivos referentes aos projetos, orçamentos, matriz de risco e demais documentos técnicos
não  foram incluídos integralmente entre os documentos juntados e consolidados nos autos do processo, em razão do
tamanho elevado desses arquivos.

Contudo, para garantir a ampla publicidade e o pleno acesso às informações, esses documentos foram  devidamente
disponibilizados nos seguintes canais oficiais:

– Site da Prefeitura Municipal de Concórdia/SC;
– Portal de Compras Públicas;
– Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

_
Jaciele Tochetto
Analista de Gestão Administrativa

 

Prefeitura de Concórdia - RUA LEONEL MOSELE, Nº 62, CENTRO - Concórdia/SC • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 28/10/2026 10:41:14 por Jaciele Tochetto - Analista de Gestão Administrativa (matrícula 84808)



Proc. Administrativo 5.724/2026
De: Jaciele Tochetto Setor: SEMAD-DICOM-PROC - Processos
Despacho: 2- 5.724/2026
Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos
Assunto: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 19/2026 PMC - Infraestrutura do Centro
Administrativo

Concórdia/SC, 22 de Outubro de 2026

 

Segue nota de reserva de dotação referente às requisições envolvidas no presente processo. Informamos que há recurso
orçamentário disponível nas dotações 430, 352 e 569, no valor de R$ 3.885.550,12, sendo que o valor complementar de
R$ 454.104,51 será objeto de suplementação, conforme registrado na requisição de compras nº 793/2026. Solicita-se a
assinatura da da Diretora Fazendária, com ciência da necessidade de complementação.

 

_
Jaciele Tochetto
Analista de Gestão Administrativa

 

Prefeitura de Concórdia - RUA LEONEL MOSELE, Nº 62, CENTRO - Concórdia/SC • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 28/10/2026 10:39:16 por Jaciele Tochetto - Analista de Gestão Administrativa (matrícula 84808)



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA Pág 1 / 4

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-176
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação
Número:

5933/2026

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina 
que seja reservada a despesa abaixo classificada:
Dotação

Referência de Dotação: 569
Órgão: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Função: 0015 Urbanismo
Subfunção: 0451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0042 Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Ação: 1009 Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 3449052340000000000 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Vínculo: 275570000001 Alienação de Bens/Ativos - PMC

Histórico
Reserva automática referente a alteração da Requisição 792/2026 - Recurso 3.

Valor
SESSENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Movimentações
Sequência Data Valor

1 22/10/2026 61.649,60
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA Pág 2 / 4

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-176
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação
Número:

5934/2026

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina 
que seja reservada a despesa abaixo classificada:
Dotação

Referência de Dotação: 569
Órgão: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Função: 0015 Urbanismo
Subfunção: 0451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0042 Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Ação: 1009 Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 3449052350000000000 Equipamentos de processamento de dados
Vínculo: 275570000001 Alienação de Bens/Ativos - PMC

Histórico
Reserva automática referente a alteração da Requisição 792/2026 - Recurso 4.

Valor
OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Movimentações
Sequência Data Valor

1 22/10/2026 855.667,36
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA Pág 3 / 4

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-176
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação
Número:

5935/2026

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina 
que seja reservada a despesa abaixo classificada:
Dotação

Referência de Dotação: 430
Órgão: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Função: 0015 Urbanismo
Subfunção: 0451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0042 Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Ação: 1009 Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 3449052060000000000 Aparelhos e equipamentos de comunicação
Vínculo: 250070000001 Recursos Ordinários - Prefeitura

Histórico
Reserva automática referente a alteração da Requisição 792/2026 - Recurso 6.

Valor
NOVENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

Movimentações
Sequência Data Valor

1 22/10/2026 92.765,00
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA Pág 4 / 4

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-176
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação
Número:

5936/2026

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina 
que seja reservada a despesa abaixo classificada:
Dotação

Referência de Dotação: 430
Órgão: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Função: 0015 Urbanismo
Subfunção: 0451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0042 Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Ação: 1009 Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 3449052300000000000 Máquinas e equipamentos energéticos
Vínculo: 250070000001 Recursos Ordinários - Prefeitura

Histórico
Reserva automática referente a alteração da Requisição 792/2026 - Recurso 7.

Valor
DUZENTOS E QUATORZE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Movimentações
Sequência Data Valor

1 22/10/2026 214.313,26
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA Pág 1 / 1

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-176
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação
Número:

5944/2026

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina 
que seja reservada a despesa abaixo classificada:
Dotação

Referência de Dotação: 430
Órgão: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Função: 0015 Urbanismo
Subfunção: 0451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0042 Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Ação: 1009 Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 3449051980000000000 Obras contratadas
Vínculo: 250070000001 Recursos Ordinários - Prefeitura

Histórico
Reserva automática referente a alteração da Minuta 322/2026 - Recurso 3.

Valor
UM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVE MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Movimentações
Sequência Data Valor

1 22/10/2026 1.909.029,78

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LI

Z
A

 T
E

B
A

LD
I B

O
R

S
A

T
T

I
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

, a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

on
co

rd
ia

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
B

2D
-0

70
2-

31
8F

-4
7B

E
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Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-176
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação
Número:

5840/2026

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina 
que seja reservada a despesa abaixo classificada:
Dotação

Referência de Dotação: 352
Órgão: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Função: 0004 Administração
Subfunção: 0121 Planejamento e Orçamento
Programa: 0003 Planejamento  - SEPLAN
Ação: 2003 Ações da Secretaria de Planejamento - SEPLAN
Elemento: 3339000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 3339040060000000000 Locação de software
Vínculo: 150070000001 Recursos não Vinculados de Impostos

- Prefeitura

Histórico
Reserva automática referente a alteração da Requisição 794/2026 - Recurso 1.

Valor
SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Movimentações
Sequência Data Valor

1 20/10/2026 624.173,12
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Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-176
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Reserva de Dotação
Número:

5841/2026

O ordenador da despesas para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina 
que seja reservada a despesa abaixo classificada:
Dotação

Referência de Dotação: 352
Órgão: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Função: 0004 Administração
Subfunção: 0121 Planejamento e Orçamento
Programa: 0003 Planejamento  - SEPLAN
Ação: 2003 Ações da Secretaria de Planejamento - SEPLAN
Elemento: 3339000000000000000 Aplicações diretas
Subelemento: 3339030470000000000 Aquisição de softwares de base
Vínculo: 150070000001 Recursos não Vinculados de Impostos

- Prefeitura

Histórico
Reserva automática referente a alteração da Requisição 800/2026 - Recurso 1.

Valor
CENTO E VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Movimentações
Sequência Data Valor

1 20/10/2026 127.952,00
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ELIZA TEBALDI BORSATTI (CPF 949.XXX.XXX-72) em 22/10/2026 16:58:34 GMT-03:00
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Esta versão de verificação foi gerada em 22/10/2026 às 16:58 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
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Proc. Administrativo 1- 5.724/2026

De: Jaciele T. - SEMAD-DICOM-PROC

Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos 

Data: 22/10/2026 às 16:22:24

Setores envolvidos:

PGM, SEFAZ-DFAZ, SEPLAN, SEMAD-DICOM-PROC

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 19/2026 PMC - Infraestrutura do Centro Administrativo

 

 O Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto na Lei
Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

 

AUTORIZA

 

a abertura do Processo Administrativo nº 318/2026, instruído com base no Proc. Administrativo 5.181/2026 - Licitação
02- Reforma de infraestrutura de rede/lógica/telefonia (cabeamento, racks setoriais, fibra ao CPD) do Prédio Administrativo da

Prefeitura de Concórdia/SC. A contratação observará as disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como as
especificações técnicas e condições definidas na fase preparatória do certame.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2026 - PMC 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 - PMC 

 
 
1. PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Leonel 
Mosele, nº 62, Centro, Concórdia/SC, por intermédio do Secretário Municipal de 
Planejamento, Senhor Mauro Acir Fretta, torna público que realizará licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, por meio do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO 
GLOBAL, na FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO, no modo ABERTO E FECHADO. O processo licitatório e a 
contratação dele decorrente observarão o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
no Decreto nº 7.090, de 22 de fevereiro de 2023, no Decreto nº 10.303, de 28 de maio de 
2026, com suas alterações, e na Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, 
sendo o certame conduzido pelo(a) Pregoeiro(a)/Agente de Contratação designado(a) pelo 
Decreto nº 8.887, de 15 de janeiro de 2025, com auxílio de sua Equipe de Apoio, designada 
pelo Decreto nº 8.888, de 15 de janeiro de 2025.  
 
1.1. A apresentação da proposta deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, 
observados os prazos abaixo especificados: 
 
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 07/12/2026 
HORÁRIO LIMITE: até 08h30min. 
 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 07/12/2026 
HORÁRIO: às 08h30min. 
 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais e equipamentos e execução de serviços de reforma, adequação, 
modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da 
Prefeitura de Concórdia/SC, incluindo rede lógica e telefonia, sistema elétrico, 
datacenter/CPD e SPDA/aterramento, conforme especificações, condições e demais 
elementos técnicos constantes do Memorial Descritivo, dos Projetos e demais documentos 
que integram o Anexo “A” deste Edital. 
 
2.2. A atividade econômica da empresa licitante deverá ser pertinente e compatível com o 
objeto disposto no item 2.1, conforme seus atos constitutivos. 
 
2.3. O objeto da contratação encontra-se definido no Memorial Descritivo e fundamentado no 
Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando aplicável.  
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3. DOS ITENS A SEREM LICITADOS 
 
3.1. O objeto desta licitação é composto pelos seguintes itens/lotes: 
 
Item Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário  
Valor Total  

1 Execução de obra em regime de 
empreitada por preço máximo 
unitário (mão de obra). 
 

1 UNIDADE 635.800,84 635.800,84 

2 Execução de obra em regime de 
empreitada por preço máximo 
unitário (material). 
 

1 UNIDADE 1.727.333,45 1.727.333,45 

3 Windows Server 2025: Plataforma 
de virtualização e serviços com 
HyperV, Storage Spaces Direct e 
Failover Clustering; demanda 
storage escalável NVMe/SAS e 
redes 10/25GbE; recursos centrais 
incluem proteção avançada, Shielded 
VMs e recuperação nativa por 
snapshots. 
 

2 UNIDADE 63.976,00 127.952,00 

4 VMware ESXi 8: Hypervisor bare-
metal com suporte a clusters 
escaláveis, vSAN integrado, 
vMotion e HA; com storage 
compartilhado de baixa latência e 
rede redundante; segurança via TPM 
2.0, Secure Boot e isolamento 
avançado entre VMs. 
 

2 UNIDADE 270.211,36 540.422,72 

5 Licença Veeam Universal License 
(VUL) para 50 Máquinas Virtuais, 
com proteção de dados corporativa, 
altamente escalável, habilitando o 
uso de repositórios SOBR e proxies 
distribuídos. Com motores nativos 
de compressão e deduplicação, 
Backup Incremental Forever, Instant 
VM Recovery, validação 
automatizada de integridade via 
SureBackup e rigorosa criptografia 
de ponta a ponta. 
 

1 UNIDADE 83.750,40 83.750,40 
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6 Servidor em rack 19", 2u, com 
trilhos retráteis e organizador de 
cabos, até 16 baias hot-plug 2,5", 
ventilação redundante hot-swap e 2 
fontes redundantes 80 plus platinum 
de 1400 W. equipado com 2 
processadores de 16 núcleos, DDR5 
ECC4800 mhz, mínimo de 256 GB 
ram expansível a 6 TB, raid 
avançado, interfaces 1 GB e 10/25 
GB, segurança com tpm 2.0, bios 
protegida, gerenciamento remoto 
completo, 4 SSD's, licenciamento 
Windows Server e garantia on-site 
de 60 meses. 
 

1 UNIDADE 336.298,56 336.298,56 

7 Storage corporativo com 
controladoras redundantes 
ativo/ativo, suporte a san/das, discos 
hot-swap e alta disponibilidade sem 
ponto único de falha. Conectividade 
25gb, suporte a SSD/SAS, raid 
0,1,5,6,10, cache avançado, thin 
provisioning, snapshots e replicação. 
Escalável até 1PB e 250 discos, com 
gerenciamento completo, integração 
com VMWARE/VEEAM e garantia 
de 60 meses. 
 

1 UNIDADE 519.368,80 519.368,80 

8 Ar condicionado do tipo CRAC, 
potência elétrica de 2,3 KW e 
potência de resfriamento de 5,8 KW, 
com compressor hermético rotativo e 
ventilador centrifugo EC de dupla 
entrada. Vazão de ar de 1650 m³ / h, 
umidificação de 3 kg / h, gás 
refrigerante r410a, dimensões 
compactas (inferiores a 700mm de 
largura), peso aproximado de 150 
KG. 
 

1 UNIDADE 61.649,60 61.649,60 

9 Telefone IP SIP corporativo de 
entrada, com 2 contas SIP, áudio 
HD, display LCD, duas portas 
ethernet 10/100 Mbps, conferência, 
entrada para headset. 
 

1 UNIDADE 92.765,00 92.765,00 

10 Nobreak potência nominal de 
30kVA/30kW (com funcionamento 
em paralelismo), inclusive banco de 
baterias, com testes e 

1 UNIDADE 214.313,26 214.313,26 
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comissionamento. 

    
Total Geral: 4.339.654,63 

 

 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste processo licitatório os interessados que atendam a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, incluindo a documentação exigida para fins 
de habilitação. 
 
4.2. Ficam impedidas de participar desta licitação as pessoas físicas ou jurídicas que se 
enquadrem em qualquer das vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, bem 
como aquelas que estejam cumprindo sanção que as impeça de participar de licitação ou 
contratar com a Administração Pública, observados o alcance e os efeitos da penalidade 
aplicada. 
 
4.2.1. O impedimento de participação será igualmente aplicado ao licitante que atuar em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o objetivo de burlar a efetividade da sanção 
a ela aplicada, inclusive à sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
 
4.3. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 
indiretamente, as pessoas físicas ou jurídicas que mantenham vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a Autoridade Competente, com 
servidor da unidade demandante que tenha atuado na fase preparatória da contratação ou que 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou com agente público que desempenhe função 
na licitação, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, conforme o art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
4.4. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA CONSÓRCIO  
 
4.4.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, observadas as 
disposições do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as condições estabelecidas neste Edital. 
 
4.4.2. A participação em consórcio ficará condicionada à apresentação de compromisso 
público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, do 
qual deverão constar: 
 
4.4.2.1. a finalidade e a composição do consórcio, com a indicação das obrigações e da 
participação de cada empresa consorciada em relação ao objeto da contratação; 
 
4.4.2.2. a indicação da empresa líder do consórcio, responsável por sua representação perante 
o Município de Concórdia durante o procedimento licitatório e a execução do contrato; 
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4.4.2.3. a responsabilidade solidária das empresas integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato; 
 
4.4.2.4. o compromisso de constituição e registro do consórcio, caso vencedor da licitação, 
antes da celebração do contrato. 
 
4.4.3. É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, em mais de um 
consórcio ou de forma isolada. 
 
4.4.4. A substituição de empresa consorciada dependerá de autorização expressa da 
Administração e ficará condicionada à manutenção das condições que ensejaram a habilitação 
do consórcio, nos termos do art. 15, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
 
5. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Para participar deste certame, o licitante deverá estar devidamente cadastrado e com seu 
cadastro liberado na plataforma Portal de Compras Públicas, utilizada para o gerenciamento 
deste processo, devendo acessar o sistema mediante login e senha para participação no 
certame. 
 
5.1.1. O acesso ao sistema eletrônico será realizado mediante login e senha pessoal e 
intransferível, obtidos junto ao Portal de Compras Públicas. 
 
5.1.2. O cadastro e o acesso do licitante ao sistema implicam sua responsabilidade pelos atos 
praticados na plataforma por si ou por seu representante, bem como pelas informações e 
declarações nela registradas. 
 
5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. O 
licitante será responsável pelas propostas, lances, declarações e demais atos registrados no 
sistema em seu nome. O provedor do sistema e o Município de Concórdia não se 
responsabilizam por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, inclusive por 
terceiros. 
 
5.3. É responsabilidade do licitante verificar a exatidão de seus dados cadastrais no sistema e 
mantê-los atualizados junto ao provedor do sistema eletrônico. O licitante deverá corrigir ou 
alterar imediatamente os registros ao identificar qualquer incorreção ou desatualização. 
 
 
6. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
6.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente pelo sistema eletrônico, suas propostas 
contendo a descrição do objeto ofertado e os respectivos preços, até a data e o horário 
estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 
6.2. Caso sejam emitidos adendos, erratas ou republicações do Edital que alterem a data de 
abertura do certame, cabe às licitantes verificar a necessidade de atualização das propostas já 
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cadastradas no sistema, promovendo as alterações pertinentes até a nova data e horário 
estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 
6.3. Como requisito para participação, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, as declarações exigidas para participação no certame, responsabilizando-se 
pela veracidade das informações prestadas. 
 
6.4. Será responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública, assumindo o ônus por eventual perda de negócios decorrente da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.  
 
6.4.1. O Pregoeiro/Agente de Contratação comunicará, por meio do sistema eletrônico, a 
data e o horário previstos para a continuidade da sessão, sempre que houver necessidade 
de retorno posterior, observada a antecedência mínima de um turno entre a 
comunicação e a retomada, considerando-se, para esse fim, os períodos matutino e 
vespertino como turnos distintos. 
 
6.5. As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas no sistema até a abertura da 
sessão pública. 
 
6.6. Não será definida, nesta etapa, uma ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas. A classificação será realizada no decorrer das etapas de abertura das propostas, 
envio de lances e julgamento, observados os procedimentos estabelecidos neste Edital. 
 
6.7. Propostas que incluam produtos ou serviços em desacordo com as especificações e os 
requisitos mínimos estabelecidos neste Edital e no Termo de Referência serão 
desclassificadas, observado o procedimento de julgamento previsto neste Edital. 
 
6.8. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante toda a sessão 
pública, bem como as comunicações e os atos praticados no sistema durante as etapas 
subsequentes do certame, observado o disposto no item 6.4.1. 
 
 
6.9. DAS PROPOSTAS 
 
6.9.1. As propostas deverão conter, obrigatoriamente, conforme o critério de julgamento 
adotado: 

a) Preço global, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula; 

 
6.10. Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos necessários ao 
cumprimento integral do objeto, inclusive quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais, bem como os custos relacionados à entrega 
parcelada, quando aplicável. 
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6.11. A licitante será responsável pelo adequado dimensionamento dos custos e quantitativos 
necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, observadas as 
condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
6.12. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias consecutivos, nos termos 
do art. 48, VI, do Decreto nº 7.090, de 2023, contados a partir da data da sessão de abertura, 
conforme o item 1.1 deste Edital. 
 
6.12.1. Na contagem do prazo, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento. 
 
6.13. Os erros ou falhas que não alterem a substância da proposta poderão ser saneados pelo 
Pregoeiro/Agente de Contratação, mediante decisão fundamentada e registrada no sistema, 
desde que não impliquem alteração do objeto ofertado ou de seu valor final e seja possível 
aferir a manifestação de vontade do licitante. 
 
6.14. As condições constantes da proposta que contrariem, modifiquem ou estabeleçam 
ressalvas às disposições deste Edital e seus anexos não produzirão efeitos, prevalecendo as 
condições estabelecidas no instrumento convocatório, sem prejuízo da desclassificação da 
proposta quando a incompatibilidade comprometer o atendimento ao objeto ou às condições 
da contratação. 
 
6.15. DA PROPOSTA READEQUADA 
 
6.15.1. A licitante vencedora deverá apresentar, de acordo com o seu lance final, no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil após o encerramento da sessão, a proposta readequada, contendo a 
seguinte documentação: 

a) Preço total dos materiais empregados na execução do objeto, expresso em algarismos 
e por extenso; 

b) Preço total da empregada na execução do objeto, expresso em algarismos e por 
extenso; 

c) Preço global para a execução completa do objeto, expresso em algarismos e por 
extenso 

d) Planilha orçamentária detalhada dos serviços, materiais, mão de obra e demais custos 
necessários à execução do objeto, com indicação dos quantitativos e dos respectivos 
preços unitários e totais, observados os preços máximos estabelecidos pela 
Administração e as especificações técnicas constantes do Anexo “A”, devidamente 
assinada pelo responsável técnico da licitante; 

e) Percentual e composição das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 
proposta; 

f) Cronograma físico-financeiro de execução do objeto, compatível com o cronograma 
estabelecido pela Administração e adequado ao valor final da proposta, devidamente 
assinado pelo responsável técnico da licitante; 

g) Local, data, identificação e assinatura do representante legal da licitante. 
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6.15.2. A licitante deverá, preferencialmente, utilizar a Planilha Orçamentária e, quando 
houver, o Quadro Resumo fornecidos pela Diretoria de Obras, que contêm as fórmulas e os 
critérios de arredondamento utilizados pela Administração. A utilização de modelo próprio 
não implicará, por si só, a desclassificação da proposta, desde que sejam apresentadas todas as 
informações exigidas e seja possível verificar sua conformidade com os documentos técnicos 
da contratação. 
 
6.15.3. A proposta readequada, a planilha orçamentária, a composição do BDI e dos Encargos 
Sociais e os demais documentos que a integram serão analisados quanto à sua conformidade 
com o valor final ofertado e com as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação solicitar o auxílio da unidade técnica 
competente. 
 
6.15.4. Constatados erros, divergências ou inconsistências passíveis de saneamento na 
proposta readequada ou nos documentos que a integram, a licitante será instada a promover os 
ajustes necessários, desde que não impliquem majoração do valor final ofertado ou alteração 
da substância da proposta. 
 
6.15.5. Os ajustes realizados deverão preservar o valor final ofertado e observar os preços 
máximos estabelecidos pela Administração, admitida a correção ou redistribuição dos valores 
constantes das planilhas e composições, desde que não resulte em majoração da proposta ou 
alteração das condições essenciais ofertadas. 
 
6.15.6. A recusa da licitante em promover os ajustes solicitados, a impossibilidade de 
saneamento ou a permanência de desconformidade que comprometa a aceitabilidade da 
proposta ensejará sua desclassificação, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
 
6.16. DA HABILITAÇÃO 
 
6.16.1. Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante provisoriamente 
vencedora, que deverá apresentá-los, exclusivamente pelo sistema eletrônico, em formato 
digital (PDF e/ou RAR), em arquivo único, no prazo de 2 (duas) horas, contado da 
solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação. 
 
6.16.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período, mediante solicitação fundamentada da licitante, desde que aceita pelo 
Pregoeiro/Agente de Contratação, ou de ofício, quando este verificar a necessidade de 
concessão de prazo adicional para o envio da documentação. 
 
6.16.1.2. Excepcionalmente, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá conceder nova 
prorrogação, pelo período que considerar necessário, diante das circunstâncias do caso 
concreto, mediante decisão motivada e registrada no sistema eletrônico. 
 
6.16.2. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos, 
conforme aplicáveis ao objeto e às condições da contratação: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 
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órgão competente, acompanhado, quando cabível, dos documentos comprobatórios 
da eleição ou designação de seus administradores, ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI), conforme a natureza jurídica da licitante.  

a.1) A licitante deverá comprovar, ainda, capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo igual ou superior a R$ 433.965,46 (quatrocentos e trinta e três mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 10 
% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 69, § 4º, da 
Lei nº 14.133, de 2021. 

a.2) No caso de participação de empresas reunidas em consórcio, deverá ser 
apresentado compromisso público ou particular de constituição do consórcio, 
subscrito por todas as consorciadas, com a indicação da empresa líder, observadas 
as demais disposições do item 4.4 deste Edital. 

a.2.1) No caso de participação de empresas reunidas em consórcio, deverá 
comprovar, ainda, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 
R$ 1.301.896,40 (um milhão, trezentos e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e 
quarenta centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor estimado da 
contratação, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se o 
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua participação no 
consórcio, observado o limite mínimo global, sob pena de inabilitação. 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da União, 
mediante Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
mediante Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
mediante Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF/FGTS); 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

g) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da 
licitante.  

h) Balanço Patrimonial referente aos dois últimos exercícios sociais encerrados, 
apresentado na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

h.1) As empresas constituídas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 
todas as exigências de habilitação e poderão apresentar o Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente. 

h.2) Para fins de comprovação da boa situação financeira da licitante, deverá ser 
apresentado, devidamente assinado por profissional habilitado da área contábil, o 
cálculo dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência 
Geral (SG), conforme as fórmulas abaixo: 
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LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
h.2.1) Será considerada comprovada a boa situação financeira da licitante que 
apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (um) em todos os índices referidos no 
item h.2.  

h.2.1.1) A licitante que apresentar resultado inferior a 1,00 (um) em qualquer dos 
índices poderá, para fins de habilitação, comprovar capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

h.3) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado dos respectivos termos de 
abertura e de encerramento, quando aplicáveis, em conformidade com a legislação 
aplicável. 

h.4) Caso necessário, a Pregoeira/Agente de Contratação poderá realizar diligência 
para esclarecer ou complementar informações relativas aos documentos contábeis 
apresentados, bem como para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, 
observados os limites do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

h.5) Quando exigida a apresentação dos dois últimos exercícios sociais encerrados, 
os índices previstos no item h.2 deverão ser calculados e apresentados relativamente 
a cada exercício. 

i) Certidão Atualizada de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pela entidade 
profissional competente da jurisdição da sede da licitante, válida na data de sua 
apresentação. 

j) Comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de atestado 
de responsabilidade técnica, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico 
(CAT), emitida pelo conselho profissional competente, que demonstre a execução de 
obra ou serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da 
contratação. 

j.1) Para fins da comprovação prevista na alínea “k”, serão admitidos atestados de 
responsabilidade técnica em nome dos seguintes profissionais: 

a) Profissional habilitado para execução dos serviços; 

j.2) Para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, serão consideradas 
parcelas de maior relevância ou valor significativo: 

a) Serviço de instalações elétricas em baixa tensão, considerando área de 50% de 
toda reforma, ou seja, 1.409,06 m² (total de 2818,12 m²); 
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b) Serviço de instalações elétricas para SPDA, considerando área de 50% de toda 
reforma, ou seja, 352,26 m² (total de 704.53 m²); 

c) Serviço de instalação de cabeamento estruturado, considerando área de 50% de 
toda reforma, ou seja, 1.409,06 m² (total de 2818,12 m²); 

d) Serviço de instalação de fibra ótica, considerando metragem de 50% de todo 
ritem, ou seja, 175 metros (total de 350 metros); 

e) Serviço de instalação de cabeamento estruturado, considerando 50% dos pontos 
(com certificação) a serem instalados na reforma, ou seja, 414 pontos (828 pontos 
totais); 

Justificativa apresentada pelo Engenheiro Eletricista, Jonas Toigo Bittencourt: Sobre 
as CATs, a exigência de tais quantidades justificam-se pela complexidade da reforma 
em questão e pela quantidade de infraestruturas impactadas. 

k) Atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) a capacidade operacional da 
licitante na execução de serviços ou fornecimentos similares ao objeto da contratação, 
observados os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. 

k.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser regularmente emitido(s) pelo conselho 
profissional competente, quando for o caso, observada a legislação aplicável à 
atividade. 

k.2) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter informações suficientes para a identificação 
do objeto executado e para a aferição do atendimento aos requisitos de qualificação 
técnica estabelecidos no Termo de Referência. 

k.3) Recomenda-se que o(s) atestado(s) seja(m) acompanhado(s) de nota(s) fiscal(is), 
contrato(s) ou outro(s) documento(s) comprobatório(s) da execução do objeto 
atestado, a fim de facilitar a análise e a verificação das informações apresentadas. 

k.4) Serão consideradas como serviços/fornecimento similares: 

a) Fornecimento de servidores e softwares para ambientes coorporativos;  

l) Para comprovação da compatibilidade da atividade econômica da licitante com o 
objeto da contratação, conforme previsto no subitem 2.2 deste Edital, serão considerados o 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ e os atos constitutivos 
apresentados nos termos da alínea “a” deste subitem. 

l.1) Para fins de análise da compatibilidade, serão consideradas as atividades 
econômicas constantes do CNPJ e o objeto social da licitante, admitidas atividades 
pertencentes aos grupos compreendidos na divisão correspondente da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), desde que compatíveis com a natureza 
do objeto licitado. 

m) No caso de a licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
deverá comprovar seu enquadramento nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, mediante a apresentação de um dos 
seguintes documentos, ressalvadas as hipóteses em que, nos termos deste Edital e da 
legislação aplicável, não seja admitida a aplicação dos benefícios previstos nos arts. 
42 a 49 da referida Lei Complementar: 
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m.1) Certidão de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial da sede da licitante ou, no caso de 
sociedade simples que não registre seus atos na Junta Comercial, documento 
expedido pelo respectivo Registro Civil de Pessoas Jurídicas; ou 

m.2) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, emitido pela 
Receita Federal do Brasil, no qual conste o enquadramento da licitante como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

 
6.16.3. DA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 
 
6.16.3.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista 
deverão ser atendidas individualmente por todas as empresas integrantes do consórcio. 
 
6.16.3.2. As exigências de habilitação técnica deverão ser integralmente atendidas pelo 
consórcio, por intermédio de qualquer das empresas consorciadas isoladamente ou pelo 
somatório das qualificações técnicas por elas apresentadas, observadas as exigências e 
eventuais restrições ao somatório de atestados estabelecidas neste Edital. 
 
6.16.3.2.1. Os documentos apresentados pelo consórcio para fins de habilitação técnica 
deverão, considerados em conjunto, comprovar o atendimento a todas as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
6.16.3.3. Para fins de habilitação econômico-financeira, será admitido o somatório dos valores 
de cada empresa consorciada, observadas as exigências estabelecidas neste Edital e o disposto 
no art. 15, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
6.16.3.4. A certidão de registro perante a entidade profissional competente deverá ser 
apresentada por cada empresa consorciada cuja atividade, no âmbito do consórcio, esteja 
sujeita ao respectivo registro profissional. 
 
6.16.3.5. As atividades constantes do objeto social de cada empresa consorciada deverão ser 
pertinentes e compatíveis com as parcelas ou atividades que lhe couberem na execução do 
objeto, conforme definido no compromisso de constituição do consórcio. 

 
6.17. DAS DECLARAÇÕES 

 
6.17.1. Juntamente com a documentação de habilitação mencionada no item 6.16, a licitante 
deverá apresentar, no mesmo prazo estabelecido para seu envio, as seguintes declarações, 
quando aplicáveis: 

a) Declaração da licitante, assinada pelo responsável técnico ou pelo representante 
legal, de que possui pleno conhecimento do local e das condições e peculiaridades 
inerentes à execução do objeto, podendo, para esse fim, realizar vistoria prévia no(s) 
local(is) de execução dos serviços. 

a.1) A vistoria prévia poderá ser substituída por declaração formal, assinada pelo 
responsável técnico ou pelo representante legal da licitante, acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
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b) Declaração emitida pelo representante legal da licitante, comprometendo-se a 
disponibilizar, para atuação contínua no local de execução dos serviços, durante o 
período de execução, equipe técnica composta, no mínimo, pelos seguintes 
profissionais:  

b.1) Profissional habilitado para execução dos serviços; 

b.2) 2 (duas) equipes, compostas por 2 (dois) profissionais cada, destinadas à 
execução dos serviços de infraestrutura elétrica; 

b.3) 2 (duas) equipes, compostas por 2 (dois) profissionais cada, destinadas à 
execução dos serviços de infraestrutura de telecomunicações; 

b.4) As equipes deverão executar suas atividades de forma integrada e 
compatibilizada, garantindo a adequada coordenação entre os serviços de 
infraestrutura elétrica e de telecomunicações. 

c) A licitante que se identificar no sistema eletrônico para usufruir do tratamento 
diferenciado previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 
deverá apresentar declaração, assinada por seu representante legal, de que, no ano-
calendário de realização do presente certame, não celebrou contratos com a 
Administração Pública cujos valores, somados, extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos 
termos do art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

d)  Declaração emitida pelo representante legal da licitante, comprometendo-se, caso 
contratada, a prestar garantia de execução no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor inicial do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 
1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

d.1) A garantia deverá ser apresentada após a homologação da licitação e antes da 
assinatura do contrato, observado, na hipótese de opção pelo seguro-garantia, o prazo 
mínimo de 1 (um) mês, contado da data da homologação, nos termos do art. 96, § 3º, 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

d.2) A garantia deverá permanecer válida durante a execução do contrato e ser 
renovada ou adequada sempre que necessário, de modo a manter sua vigência e o 
valor garantido compatíveis com as obrigações contratuais. 

d.3) A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após 
sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando prestada em dinheiro, 
será atualizada monetariamente, nos termos do art. 100 da Lei nº 14.133, de 2021. 

e) Relatório de consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitido nos últimos 
10 (dez) dias, contendo a razão social e o CNPJ da licitante, por meio do Portal da 
Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/consulta. 

f) Certidão Negativa de Licitante Inidôneo, emitida em nome da empresa licitante 
(CNPJ), por meio do Tribunal de Contas da União (TCU), no endereço eletrônico: 
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos; 

g) Certidão Negativa de Licitante Inidôneo, emitida em nome de todos os sócios da 
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empresa licitante (CPF), por meio do Tribunal de Contas da União (TCU), no 
endereço eletrônico: https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos; 

h) Para fins de contato e acompanhamento da execução contratual, a licitante deverá 
informar os seguintes dados do preposto: nome, CPF, cargo/função, telefone e e-
mail. 

h.1) O preposto indicado será o responsável pela interlocução com a Administração 
durante a execução do contrato, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades do 
representante legal da contratada. 

i) PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES: O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá, no 
prazo de 02 (duas) horas contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação, 
encaminhar:  

i.1) O prospecto, folder, catálogos, fichas técnicas ou documentos equivalentes dos 
equipamentos e softwares ofertados, contendo a identificação do fabricante, marca, 
modelo e principais característica técnicas, de modo a permitir a verificação do 
atendimento às especificações exigidas no Edital e seus anexos. 

a) A documentação poderá ser complementada por informações disponibilizadas 
nos sítios eletrônico oficial do fabricante ou por declaração técnica, quando 
necessário. 

b) Não serão aceitas declarações genéricas ou a simples reprodução das 
especificações do Edital, sem elementos que permitam verificar as características 
dos produtos ofertados. 

c) A não comprovação do atendimento às especificações técnicas exigidas no Edital 
e seus anexos poderá ensejar a desclassificação da proposta, observada a 
possibilidade de realização de diligência, quando cabível. 

i.2) Portfólio resumido de projetos concluídos, especialmente para servidores de 
dados e para fornecimento de softwares relacionados, para análise técnica. 

 
6.17.1.1. No caso de participação de empresas reunidas em consórcio, as declarações exigidas 
neste item poderão ser assinadas pela empresa líder, em nome do consórcio, salvo quando, 
pela natureza da declaração ou por disposição expressa deste Edital, devam ser prestadas 
individualmente pelas empresas consorciadas. 
 
6.17.2. A ausência das declarações ou dos documentos relacionados no item 6.17.1 não 
ensejará a inabilitação imediata da licitante, podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação 
realizar diligência, por meio do sistema eletrônico, para solicitar sua apresentação ou 
complementação, observados os limites do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
6.17.2.1. O não atendimento à diligência no prazo estabelecido poderá resultar na inabilitação 
da licitante, quando a declaração ou o documento solicitado for necessário à comprovação do 
atendimento às condições de habilitação ou de participação no certame. 
 
6.17.2.2. O prazo para atendimento da diligência será de 2 (duas) horas, contado da 
solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação no sistema eletrônico, podendo ser 
prorrogado, mediante decisão motivada, quando as circunstâncias do caso concreto 
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justificarem a concessão de prazo adicional. 
 
6.17.2.3. É responsabilidade da licitante acompanhar as comunicações realizadas no sistema 
eletrônico e atender às diligências nos prazos estabelecidos. 
 
6.18. Não será aceito atestado de capacidade técnica emitido pela própria licitante em seu 
favor. 
 
6.18.1. O atestado emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante 
estará sujeito à verificação de sua legitimidade e da efetiva execução do objeto atestado, 
podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação realizar diligência e solicitar documentos 
comprobatórios da contratação e de sua execução, observados os limites do art. 64 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
6.18.1.1. Para fins do item anterior, consideram-se pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
as empresas controladoras, controladas ou sob controle comum. 
 
6.19. Será inabilitada a licitante que, mesmo após a realização das diligências cabíveis, não 
apresentar os documentos exigidos no item 6.16.2, apresentar documentação que não 
comprove o atendimento às condições de habilitação estabelecidas neste Edital ou deixar de 
atender às diligências necessárias à sua aferição, observados os limites do art. 64 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
6.20. O Pregoeiro/Agente de Contratação poderá realizar diligência para esclarecer ou 
complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelas licitantes, desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, bem como para 
atualizar documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, 
observados os limites do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
6.20.1. A diligência será realizada por meio do sistema eletrônico, com indicação das 
informações, esclarecimentos ou documentos a serem apresentados e do prazo para 
atendimento. 
 
6.20.2. O prazo para atendimento da diligência será de 2 (duas) horas, contado da solicitação 
do Pregoeiro/Agente de Contratação no sistema eletrônico, podendo ser prorrogado, mediante 
decisão motivada, quando as circunstâncias do caso concreto justificarem a concessão de 
prazo adicional. 
 
6.20.3. O não atendimento à diligência no prazo estabelecido produzirá os efeitos decorrentes 
da natureza da informação ou do documento solicitado, podendo resultar na desclassificação 
da proposta ou na inabilitação da licitante, conforme o caso. 
 
6.21. Os documentos de habilitação abrangidos pelo Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF poderão ser substituídos pelo respectivo registro cadastral, desde que 
as informações e os documentos nele constantes estejam válidos e sejam suficientes para 
comprovar o atendimento às exigências deste Edital. 
 
6.21.1. Quando alguma informação ou documento exigido neste Edital não estiver 
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contemplado no SICAF, estiver desatualizado ou não permitir a comprovação da respectiva 
condição de habilitação, a licitante deverá apresentar a documentação correspondente. 
 
6.22. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que usufruírem do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar Federal nº 123/2006 deverão 
apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, ainda que esta apresente alguma restrição. 
 
6.22.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização, contado do momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
6.22.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 90, § 5º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
6.23. A ausência dos relatórios ou certidões relativos ao CEIS, CNEP e à consulta de 
licitantes inidôneos perante o TCU não acarretará, por si só, a inabilitação da licitante, 
podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação realizar diretamente as consultas nas respectivas 
bases oficiais ou solicitar sua apresentação mediante diligência. 
 
6.24. Constatada a existência de sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar, será verificada sua vigência e seu alcance, para fins 
de aferição da possibilidade de participação da licitante no certame e de eventual contratação. 
 
6.25. Para as certidões cujo prazo de validade não esteja expressamente estabelecido pelo 
órgão ou entidade emissora, será considerada a validade de 90 (noventa) dias consecutivos, 
contados da data de sua emissão. 
 
6.25.1. A regra prevista no item anterior não se aplica aos documentos que, por sua natureza 
ou conforme a legislação aplicável, não estejam sujeitos a prazo de validade. 
 
6.26. Nas licitações exclusivas para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), a licitante deverá comprovar seu enquadramento nessa condição, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, sob pena de desclassificação do certame. 
 
6.27. Nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 5.082, de 29 de maio de 2018, fica dispensada 
a autenticação de cópias de documentos expedidos no País que se destinem a fazer prova 
perante a Administração Municipal para fins de licitação. Em caso de dúvida quanto à 
autenticidade ou quando exigido por disposição legal, poderá ser solicitada a apresentação do 
documento original ou de cópia autenticada. 
 
6.27.1. Não serão efetuadas autenticações de documentos pelos servidores desta 
Administração, em razão da dispensa prevista na Lei Municipal nº 5.082, de 2018. 
 
6.27.2. O Pregoeiro/Agente de Contratação poderá realizar diligência para comprovação da 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

U
R

O
 A

C
IR

 F
R

E
T

T
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
, a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
on

co
rd

ia
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/0

64
0-

A
57

A
-6

38
B

-D
87

1



 

 

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concórdia – SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00 
FL. 17/29 

  

  

 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

  

  

autenticidade dos documentos apresentados, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 
5.082, de 2018. 
 
 
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA SESSÃO PÚBLICA 
 
7.1. O Pregoeiro/ Agente de Contratação, por meio do sistema eletrônico, dará início à sessão 
pública na data e no horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas registradas 
no sistema, observados os procedimentos de classificação e julgamento previstos neste Edital. 
 
7.1.1. Na análise inicial das propostas, o Pregoeiro/ Agente de Contratação verificará os 
valores registrados no sistema, especialmente quanto à existência de valores manifestamente 
incompatíveis com o objeto da contratação ou decorrentes de aparente erro de preenchimento 
ou digitação, adotando as providências cabíveis antes da abertura da etapa de lances. 
 
7.2. A sessão pública será realizada e acompanhada exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no endereço informado no Preâmbulo deste Edital, nos termos do art. 17, § 4º, da 
Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
7.3. Quando houver necessidade de continuidade da sessão em momento posterior, a 
comunicação às licitantes observará o disposto no item 6.4.1 deste Edital. 
 
 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar seus lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e do 
respectivo valor registrado. 
 
8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos pelo VALOR GLOBAL, observados o 
horário estabelecido para a etapa competitiva e as demais regras previstas neste Edital e no 
sistema eletrônico. 
 
8.3. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema eletrônico, observado o intervalo mínimo de diferença entre os lances, 
quando estabelecido para o certame. 
 
8.4. O intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos, e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 
(três) segundos, observadas as regras operacionalizadas pelo sistema eletrônico. 
 
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
8.6. Durante a etapa competitiva, o sistema eletrônico informará às licitantes, em tempo real, 
o valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante que o tenha ofertado. 
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8.7. DO MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 
 
8.7.1. Será adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, no qual a etapa de envio de 
lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. 
 
8.7.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorrido período de até 10 (dez) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepção de lances será automaticamente 
encerrada. 
 
8.7.3. Encerrada a etapa prevista no item anterior, o sistema eletrônico abrirá oportunidade 
para que a licitante autora da oferta de menor valor e as autoras das ofertas com valores até 
10% (dez por cento) superiores àquela possam apresentar lance final e fechado em até 5 
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. 
 
8.7.3.1. Na etapa de lance final e fechado, a licitante poderá manter o último lance 
apresentado na etapa aberta ou apresentar melhor lance. 
 
8.7.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições previstas no item 8.7.3, o 
sistema eletrônico permitirá que as licitantes autoras dos melhores lances subsequentes, na 
ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), possam apresentar lance final e fechado em 
até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. 
 
8.7.5. Encerrados os prazos para apresentação dos lances finais e fechados, o sistema 
eletrônico ordenará e divulgará os lances segundo a ordem de classificação. 
 
8.7.6. As licitantes deverão observar as mensagens e os avisos emitidos pelo sistema 
eletrônico durante a etapa competitiva, os quais informarão a abertura e o encerramento das 
etapas e os respectivos prazos para apresentação dos lances. 
 
8.8. Quando a licitação prever a aplicação do tratamento diferenciado e favorecido às 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), encerrada a etapa de lances, caso a 
proposta mais bem classificada não tenha sido apresentada por empresa beneficiária e haja 
proposta enquadrada na situação de empate prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006, o sistema eletrônico indicará a ordem de classificação para o exercício 
do direito de preferência. 
 
8.8.1. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada 
dentre aquelas enquadradas na situação prevista no item anterior será convocada pelo sistema 
eletrônico para apresentar proposta de preço inferior à proposta até então mais bem 
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
 
8.8.2. Não sendo exercido o direito de preferência, serão convocadas as demais 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem na situação de 
empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.8.3. Para fins deste item, considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja igual ou até 5% (cinco por 
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cento) superior à proposta mais bem classificada, nos termos do art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 
 
 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Encerrada a etapa de lances e, quando cabível, aplicados os critérios de desempate, o 
Pregoeiro/ Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à sua adequação ao objeto e à compatibilidade do preço ou do percentual de desconto ofertado 
em relação ao valor estimado para a contratação, observado o disposto no item 6.15 deste 
Edital. 
 
9.2. Para fins de julgamento, será considerado o valor resultante da etapa de lances e de 
eventual negociação, observadas as condições da proposta apresentada pela licitante e da 
proposta readequada, nos termos do item 6.15 deste Edital. 
 
9.3. O relatório de vencedores disponibilizado pelo Portal de Compras Públicas integrará os 
registros do procedimento licitatório, sem prejuízo das condições constantes da proposta 
apresentada pela licitante e de sua proposta readequada, bem como dos documentos que a 
integram. 
 
9.4. A proposta deverá observar as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, 
sendo desclassificada quando não atender às especificações do objeto ou apresentar 
desconformidade com outras exigências editalícias, desde que o vício seja insanável ou não 
possa ser corrigido mediante diligência sem alteração da substância da proposta, observado o 
disposto no item 6.15 deste Edital quanto à análise e ao saneamento da proposta readequada e 
dos documentos que a integram. 
 
9.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar seja desclassificada ou a licitante seja 
inabilitada, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente, observada 
a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta que atenda às 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
9.6. Havendo dúvida quanto à conformidade da proposta readequada ou dos documentos que 
a integram com as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, o Pregoeiro/Agente 
de Contratação poderá realizar diligência para esclarecer ou complementar as informações 
apresentadas, observados os procedimentos previstos no item 6.15 e seus subitens, vedada a 
alteração da substância da proposta. 
 
9.6.1. Caso, após a realização da diligência, não seja possível comprovar a conformidade da 
proposta com as exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos, ou permaneça 
desconformidade insanável, a proposta será desclassificada. 
 
9.7. Na análise da proposta readequada, os valores constantes da planilha orçamentária 
deverão observar os mesmos critérios de cálculo e de arredondamento adotados na planilha 
orçamentária de referência da Administração. 
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9.7.1. Para evitar divergências decorrentes de fórmulas ou critérios de arredondamento, 
recomenda-se a utilização da planilha fornecida pela Administração, conforme previsto no 
item 6.15 deste Edital, a qual contém as fórmulas e os critérios de arredondamento utilizados 
para a conferência da proposta. 
 
9.7.2. Caso a licitante utilize planilha própria e sejam constatadas divergências decorrentes de 
fórmulas, cálculos ou critérios de arredondamento, o Pregoeiro/Agente de Contratação 
realizará diligência e solicitará os ajustes necessários à compatibilização da planilha 
apresentada com os critérios adotados pela Administração. 
 
9.7.3. Os ajustes destinados exclusivamente à correção de fórmulas, cálculos ou 
arredondamentos não prejudicarão o regular andamento do procedimento licitatório nem 
implicarão, por si só, a desclassificação da proposta, desde que não alterem sua substância ou 
resultem em majoração do valor final ofertado. 
 
9.7.4. As correções poderão ser solicitadas até que sejam eliminadas as divergências de 
cálculo e arredondamento, de modo que a planilha aceita pela Administração apresente 
valores consistentes com os critérios utilizados para sua conferência e possa servir de 
referência para a execução contratual, inclusive para fins de medições, pagamentos e 
eventuais alterações contratuais. 
 
9.7.5. Quando, em decorrência dos ajustes necessários à compatibilização da planilha, não for 
matematicamente possível preservar exatamente o valor final do último lance válido, será 
admitida exclusivamente a sua redução, devendo a licitante apresentar nova proposta 
readequada com o valor corrigido e promover, quando necessário, o correspondente registro 
no sistema eletrônico. 
 
9.7.6. O registro de novo valor no sistema eletrônico, na hipótese do subitem anterior, 
somente será admitido quando resultar em valor inferior ao último lance válido da própria 
licitante, vedada, em qualquer hipótese, a majoração do valor anteriormente ofertado. 
 
9.7.7. A licitante que não atender à diligência ou deixar de promover, no prazo estabelecido 
pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, as correções necessárias à compatibilização da 
proposta readequada e dos documentos que a integram estará sujeita à desclassificação da 
proposta. 
 
 
10. DA ANÁLISE TÉCNICA 
 
10.1. Havendo necessidade de análise técnica de documentos, propostas, produtos, amostras, 
especificações ou de quaisquer outros elementos relacionados ao objeto da licitação, o 
Pregoeiro/Agente de Contratação poderá encaminhar o processo à unidade demandante ou 
consultar outras Unidades Administrativas que detenham conhecimento técnico pertinente à 
matéria, nos termos do Decreto Municipal nº 7.090/2023. 
 
10.2. A manifestação técnica deverá indicar, de forma fundamentada, o atendimento ou não às 
exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos, quanto aos aspectos submetidos à 
análise. 
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10.3. Recepcionada a manifestação técnica, o Pregoeiro/Agente de Contratação dela se valerá 
como subsídio para sua decisão, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto 
Municipal nº 7.090/2023, cabendo-lhe adotar as providências necessárias ao prosseguimento 
do certame, inclusive a realização de diligências, quando cabíveis. 
 
10.4. Caso, após a análise da manifestação técnica e a realização das diligências cabíveis, o 
Pregoeiro/Agente de Contratação decida pela desclassificação da proposta ou pela inabilitação 
da licitante, será convocada a licitante subsequente, observada a ordem de classificação, para 
os procedimentos cabíveis, inclusive negociação, quando pertinente. 
 
10.5. Concluídas as fases de julgamento e habilitação e encerrada a fase recursal, o processo 
será encaminhado à Autoridade Competente para adjudicação do objeto e homologação do 
procedimento. 
 
 
11. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao Edital deverão ser apresentados até 
3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico disponível no Portal de Compras Públicas. 
 
11.1.1. O Pregoeiro/Agente de Contratação receberá os pedidos de esclarecimentos e as 
impugnações e os encaminhará à Autoridade Competente para análise e decisão, devendo a 
respectiva resposta ser divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias 
úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, nos termos do art. 164 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
11.1.2. O acolhimento da impugnação ou do pedido de esclarecimento que resulte em 
alteração do Edital e comprometa a formulação das propostas implicará nova divulgação do 
instrumento convocatório, observados os mesmos prazos e procedimentos da divulgação 
inicial. 
 
11.1.2.1. Quando a alteração decorrente do acolhimento da impugnação ou do pedido de 
esclarecimento não comprometer a formulação das propostas, será mantida a data prevista 
para abertura do certame. 
 
 
12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste Edital caberá recurso nos 
casos previstos no art. 165, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
12.1.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, por meio de formulário 
próprio do sistema eletrônico, após o término do julgamento das propostas e do ato de 
habilitação ou inabilitação, conforme o caso, sob pena de preclusão. 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

U
R

O
 A

C
IR

 F
R

E
T

T
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
, a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
on

co
rd

ia
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/0

64
0-

A
57

A
-6

38
B

-D
87

1



 

 

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concórdia – SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00 
FL. 22/29 

  

  

 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

  

  

12.1.2. O prazo para manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos, contado 
da liberação do sistema eletrônico para essa finalidade. 
 
12.1.2.1. É responsabilidade das licitantes acompanhar as comunicações e os atos realizados 
no sistema eletrônico e manifestar a intenção de recorrer no prazo estabelecido. 
 
12.1.3. Manifestada a intenção de recorrer, a licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões recursais, por meio do sistema eletrônico, contado da data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 
 
12.1.4. As demais licitantes serão intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 
de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição 
do recurso, assegurada a vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
12.2. A ausência de manifestação da intenção de recorrer no prazo estabelecido importará a 
preclusão do direito de recurso quanto ao ato praticado. 
 
12.3. O recurso será dirigido ao Pregoeiro/Agente de Contratação, que, se não reconsiderar o 
ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso, com a sua motivação, 
à Autoridade Competente, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
12.4. O recurso terá efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da Autoridade 
Competente, nos termos do art. 168 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
12.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
 
12.6. A decisão do recurso será motivada e disponibilizada aos interessados por meio do 
sistema eletrônico. 
 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, 
o processo licitatório será encaminhado à Autoridade Competente, nos termos do art. 71 da 
Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13.2. Recebido o processo, a Autoridade Competente adotará uma das providências previstas 
no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13.3. Nos casos de anulação ou revogação da licitação, será assegurada a prévia manifestação 
dos interessados, nos termos do art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13.4. Mantida a inabilitação após o encerramento da fase recursal, o processo retornará ao 
Pregoeiro/Agente de Contratação para prosseguimento do certame, mediante convocação da 
licitante subsequente, observada a ordem de classificação. 
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14. DAS CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
 
14.1. Após a homologação da licitação e como condição para a assinatura do contrato, a 
adjudicatária deverá comprovar o vínculo com o(s) profissional(is) técnico(s) indicado(s) para 
fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do item 6.16.2, alínea 
“k”, deste Edital. 
 
14.1.1. O vínculo poderá ser comprovado mediante: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pela entidade profissional competente, na 
qual conste o nome do profissional; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social ou outro documento oficial que comprove o 
vínculo empregatício; 

c) contrato de prestação de serviços; ou 

d) outro documento juridicamente idôneo que comprove o vínculo entre a adjudicatária e o 
profissional indicado. 
 
14.1.2. A comprovação do vínculo deverá ser encaminhada juntamente com a garantia 
contratual ou, no máximo, até o término do prazo estabelecido neste Edital para a 
apresentação da referida garantia, constituindo condição para a assinatura do contrato. 
 
14.1.3. A não apresentação da comprovação do vínculo no prazo estabelecido impedirá a 
assinatura do contrato e sujeitará a adjudicatária às consequências previstas neste Edital e na 
Lei Federal nº 14.133/2021 para a recusa ou o não atendimento das condições necessárias à 
contratação. 
 
14.2. No caso de a adjudicatária ser constituída por empresas reunidas em consórcio, deverá 
ser comprovada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da convocação para assinatura do 
contrato e, em qualquer caso, antes de sua celebração, a constituição e o registro do consórcio, 
nos termos do compromisso apresentado durante a licitação. 
 
14.2.1. O instrumento de constituição do consórcio deverá ser aprovado pelos órgãos 
competentes de cada empresa consorciada, conforme aplicável, e registrado no órgão 
competente. 
 
14.2.2. O contrato será celebrado com o consórcio, devendo ser assinado pela empresa líder, 
na qualidade de representante do consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das 
empresas consorciadas pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto 
na execução do contrato. 
 
 
15. DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
15.1. Após a homologação da licitação e como condição para a assinatura do contrato, a 
adjudicatária deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do 
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valor inicial do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Economia; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil; 

d) título de capitalização, custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
 
15.2. A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da homologação da licitação, ressalvada a hipótese de opção pelo seguro-garantia. 
 
15.2.1. Na hipótese de opção pelo seguro-garantia, será assegurado prazo mínimo de 1 (um) 
mês, contado da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a 
prestação da garantia, nos termos do art. 96, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
15.3. A assinatura do contrato ficará condicionada à comprovação da prestação da 
garantia prevista neste item e, quando aplicável, ao cumprimento da condição estabelecida 
no item 14 deste Edital. 
 
15.4. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido impedirá a assinatura do contrato 
e sujeitará a adjudicatária às consequências previstas neste Edital e na Lei Federal nº 
14.133/2021 para a recusa ou o não atendimento das condições necessárias à contratação. 
 
 
16. DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA 
 
16.1. Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada, por meio de Ofício 
encaminhado pela plataforma 1Doc, para apresentação das condições exigidas nos itens 14 e 
15 deste Edital e para assinatura do contrato, cuja minuta consta do Anexo “B”, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
16.1.1. O contrato deverá ser assinado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
envio do Ofício pela plataforma 1Doc ao e-mail do preposto indicado pela adjudicatária, 
ressalvados o prazo específico assegurado para a apresentação da garantia contratual, nos 
termos do item 15 deste Edital, e, no caso de empresas reunidas em consórcio, o cumprimento 
prévio das condições estabelecidas no item 14.2. 
 
16.1.1.1. O prazo para assinatura do contrato previsto no item 16.1.1 poderá ser prorrogado 
uma vez, por igual período, mediante solicitação da adjudicatária durante seu transcurso, 
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. A 
prorrogação prevista neste item não se aplica nem altera os prazos estabelecidos no item 15 
para a apresentação da garantia contratual. 
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16.1.2. O contrato deverá ser assinado digitalmente pela plataforma 1Doc ou mediante 
certificação digital ICP-Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 6.667, de 21 de junho de 
2021. 
 
16.1.3. Antes da formalização do contrato, a Administração verificará a regularidade fiscal da 
adjudicatária, consultará o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, emitirá as certidões negativas de 
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e verificará a manutenção das 
condições de habilitação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
16.1.4. Antes da formalização do contrato, será verificado, ainda, o cumprimento das 
condições estabelecidas no item 14 deste Edital. 
 
16.1.5. Constatado o não atendimento às condições exigidas para a contratação, serão 
adotadas as providências cabíveis, podendo a adjudicatária decair do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, quando cabíveis. 
 
16.2. Na hipótese de a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas neste Edital, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pela 
adjudicatária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade da adjudicatária e da aplicação 
das sanções cabíveis, nos termos do item 17 deste Edital. 
 
16.3. Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos do item 16.2, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, 
poderá: 
 
16.3.1. Convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária; ou 
 
16.3.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
 
16.4. O prazo para assinatura do contrato pelas licitantes convocadas nos termos dos itens 
16.2 e 16.3 será o estabelecido no item 16.1.1 deste Edital. 
 
16.5. O prazo de vigência contratual será o estabelecido na Minuta de Contrato constante do 
Anexo “B” deste Edital. 
 
 
17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Constituem infrações administrativas praticadas pela licitante as condutas previstas no 
art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 relacionadas ao procedimento licitatório ou à fase 
antecedente à contratação, especialmente aquelas relativas à participação no certame, à 
manutenção da proposta, à celebração do contrato e à apresentação de documentos e 
declarações. 
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17.2. A licitante que praticar qualquer das infrações previstas no item anterior ficará sujeita, 
conforme a natureza e a gravidade da conduta, às sanções previstas no art. 156 da Lei Federal 
nº 14.133/2021, observados os critérios legais para sua aplicação. 
 
17.3. A apuração das infrações administrativas relacionadas ao procedimento licitatório 
observará o processo administrativo sancionatório previsto no Decreto Municipal nº 
10.303/2026, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.4. Constatados indícios de infração administrativa, o Pregoeiro/Agente de Contratação 
promoverá o registro da ocorrência nos autos do processo licitatório, com a descrição dos 
fatos e a juntada dos documentos pertinentes e, verificada a existência de elementos mínimos 
para sua apuração, encaminhará os autos à Autoridade Competente para avaliação quanto à 
instauração do processo administrativo sancionatório, nos termos dos arts. 27 e 28 do Decreto 
Municipal nº 10.303/2026. 
 
17.5. A instauração do processo administrativo sancionatório não impedirá a continuidade do 
procedimento licitatório, salvo quando a apuração dos fatos puder comprometer a 
regularidade ou a segurança jurídica da contratação, nos termos do art. 28, § 2º, do Decreto 
Municipal nº 10.303/2026. 
 
17.6. A aplicação das sanções administrativas observará os procedimentos, competências, 
prazos, critérios de dosimetria e recursos estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021 e no 
Decreto Municipal nº 10.303/2026. 
 
 
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será realizado de acordo com as condições estabelecidas no Decreto nº 
7.893, de 27 de dezembro de 2023. 
 
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. A apresentação da proposta implica ciência e aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital e em seus anexos, bem como responsabilidade pela veracidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados durante o procedimento licitatório. 
 
19.2. As informações, orientações ou esclarecimentos prestados verbalmente por agentes ou 
servidores da Administração não produzirão efeitos para fins de alteração ou interpretação das 
condições deste Edital, prevalecendo as informações e os esclarecimentos formalmente 
divulgados pelos meios previstos neste instrumento. 
 
19.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão decididos pelo 
Pregoeiro/Agente de Contratação ou pela Autoridade Competente, conforme as respectivas 
atribuições, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, nos regulamentos municipais 
aplicáveis e nas demais normas pertinentes. 
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19.4. Os atos do procedimento licitatório serão realizados preferencialmente por meio 
eletrônico, observados os sistemas e os meios de comunicação indicados neste Edital. 
 
19.5. Todos os horários indicados neste Edital e nas comunicações realizadas durante o 
procedimento licitatório observarão o horário oficial de Brasília/DF. 
 
19.6. Para fins de contagem dos prazos em dias úteis previstos neste Edital, será considerado 
o expediente da Prefeitura Municipal de Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 17h, ressalvados os feriados, pontos facultativos e demais hipóteses em que 
não houver expediente administrativo. 
 
19.7. Os esclarecimentos relativos à operacionalização do certame poderão ser obtidos junto à 
Diretoria de Compras do Município de Concórdia, por meio eletrônico via sistema 1Doc, pelo 
telefone/WhatsApp (49) 3441-2106 ou pelo e-mail camila@concordia.sc.gov.br. 
 
 
20. DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
20.1. Integram o presente Edital, como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

a) Anexo “A” – TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, 
PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS DA 
CONTRATAÇÃO; 

b) Anexo “B” – MINUTA DO CONTRATO; 

Concórdia, SC, data registrada na assinatura. 

 
 
 

MAURO ACIR FRETTA 
Secretário Municipal de Planejamento 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 - PMC 
 

ANEXO “A” 
 

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO 

 
O Projeto Básico é de autoria e responsabilidade técnica da empresa Kolf Serviços de 
Engenharia Ltda., CNPJ nº 07.555.412/0001-37, por meio do Engenheiro Eletricista Gabriel 
Giongo Colferai, registrado no CREA/PR nº 163.591-D.  
 
A Matriz de Riscos é de autoria e responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista Jonas 
Toigo Bittencourt, registrado(a) no CREA/SC sob o nº 084.555-6, integrante do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Concórdia. 
 
Os memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, projetos complementares e demais 
documentos técnicos que integram o Anexo “A” estão disponíveis para download no site 
oficial do Município de Concórdia (http://www.concordia.sc.gov.br), juntamente com este 
Edital. 
 
Informações complementares relativas aos documentos técnicos da contratação poderão 
ser obtidas no Departamento de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEPLAN), localizado na Rua Leonel Mosele, nº 62, Centro, Concórdia/SC, 
pelo telefone (49) 3441-2126 ou pelo e-mail projetos@concordia.sc.gov.br. 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 - PMC 

 
ANEXO “B” 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
A Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital, encontra-se disponível para download 
no site oficial do Município de Concórdia (www.concordia.sc.gov.br), na seção “Licitações”, 
juntamente com este Edital. 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 0640-A57A-638B-D871

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAURO ACIR FRETTA (CPF 038.XXX.XXX-85) em 23/10/2026 14:04:06 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 23/10/2026 às 14:04 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/0640-A57A-638B-D871

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/0640-A57A-638B-D871
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 – PMC 
 

ANEXO “B” 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº ____/2026 
 

CONTRATO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA E A 
EMPRESA________________________ 

 
O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, com sede na Rua Leonel Mosele, nº 62, Centro, 
Concórdia/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FÁBIO LUIS FERRI, 
inscrito no CPF sob nº 014.329.859-30, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob nº 
___________________, com sede na ____________________, representada neste ato pelo(a) 
seu(ua) ___________________, Sr.(a) ____________________, inscrito(a) no CPF sob nº 
____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o 
presente Contrato, decorrente do(a) Concorrência Eletrônica nº 19/2026 – PMC, regendo-se 
pelas disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 
7.090, de 22 de fevereiro de 2023, do Decreto Municipal nº 10.303, de 28 de maio de 2026, 
com suas alterações, e, subsidiariamente, quando aplicável, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, bem como das demais normas 
aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento de materiais e equipamentos e execução 
de serviços de reforma, adequação, modernização, testes e comissionamento da infraestrutura 
do Prédio Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC, incluindo rede lógica e telefonia, 
sistema elétrico, datacenter/CPD e SPDA/aterramento, em conformidade com o Memorial 
Descritivo, o Projeto Básico, a Matriz de Riscos e os demais documentos técnicos constantes 
do Anexo “A” do Edital. 
 
1.2. Ficam vinculados a esta contratação, independentemente de transcrição, e obrigam as 
partes em todos os seus termos: o Edital do(a) Concorrência Eletrônica nº 19/2026 – PMC e 
seus anexos, especialmente o Anexo “A”, bem como a proposta apresentada pela 
CONTRATADA e os documentos que a integram. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar integralmente o objeto deste Contrato, com 
observância dos padrões de qualidade, desempenho e segurança exigidos, no prazo máximo 
de 120 (cento) dias consecutivos, contado da data estabelecida na Ordem de Serviço, em 
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conformidade com o cronograma físico-financeiro e com os demais documentos técnicos que 
integram o Anexo “A” do Edital. 
 
2.1.1. O objeto deste Contrato será executado no Centro Administrativo, Rua Leonel Mosele, 
62, Centro, neste Município. 
 
2.1.2. A execução deverá ser iniciada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contado da data 
estabelecida na Ordem de Serviço, salvo prazo diverso expressamente nela fixado, 
devidamente justificado. 
 
2.1.3. Após a convocação, a CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para 
assinatura da Ordem de Serviço. 
 
2.1.4. O atraso injustificado no início da execução, o não comparecimento para assinatura da 
Ordem de Serviço ou a ausência de providências efetivas para a mobilização inicial 
caracterizarão irregularidade na execução contratual, sujeitando a CONTRATADA à 
notificação para regularização e às demais medidas administrativas cabíveis, observado o 
disposto nos arts. 4º, § 2º, 8º, 9º e 14, § 1º, do Decreto Municipal nº 10.303/2026. 
 
2.1.5. Persistindo a inércia injustificada da CONTRATADA após a regular notificação, 
poderão ser adotadas as medidas previstas no Decreto Municipal nº 10.303/2026, inclusive a 
instauração dos procedimentos administrativos cabíveis para apuração de responsabilidade e, 
quando presentes os respectivos pressupostos, para a extinção unilateral do Contrato. 
 
2.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelos fiscais formalmente 
designados pela CONTRATANTE, aos quais competirá verificar o cumprimento das 
obrigações contratuais, das etapas e dos prazos de execução, bem como realizar as medições 
dos serviços efetivamente executados, observado o cronograma físico-financeiro e os demais 
documentos técnicos da contratação. 
 
2.2.1. A fiscalização registrará as ocorrências relacionadas à execução do Contrato e 
determinará à CONTRATADA as providências necessárias à correção de falhas, defeitos, 
vícios, irregularidades ou desconformidades constatadas, fixando prazo para seu atendimento, 
quando necessário, sem prejuízo das demais medidas administrativas cabíveis. 
 
2.2.2. A CONTRATADA deverá prestar à fiscalização todas as informações e 
esclarecimentos solicitados, bem como assegurar livre acesso ao local de execução, aos 
serviços em andamento, aos materiais, equipamentos, documentos e demais elementos 
necessários à verificação da execução contratual. 
 
2.2.3. A CONTRATADA deverá manter ritmo de execução compatível com o cronograma 
físico-financeiro vigente, assegurando a disponibilização de pessoal, equipamentos, materiais 
e demais recursos necessários ao cumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos. 
 
2.2.4. Constatado atraso ou descompasso relevante entre a execução física e o cronograma 
vigente, a fiscalização poderá notificar a CONTRATADA para que apresente, no prazo 
fixado, justificativa circunstanciada e, quando cabível, plano de recuperação da execução, 
contendo as medidas a serem adotadas, os recursos a serem mobilizados e cronograma 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

U
R

O
 A

C
IR

 F
R

E
T

T
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
, a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
on

co
rd

ia
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

B
A

7-
63

E
4-

46
68

-D
0C

B



 

 

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concórdia – SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00 
FL. 3/22 

  

  

 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

  

  

atualizado destinado à recomposição do atraso. 
 
2.2.5. A apresentação ou aprovação do plano de recuperação não implica prorrogação do 
prazo de execução, afastamento da mora ou renúncia às medidas administrativas cabíveis, 
salvo decisão expressa da CONTRATANTE após a apuração das causas do atraso. 
 
2.3. A execução do objeto deverá observar rigorosamente o Projeto Básico, o Memorial 
Descritivo, os projetos, as especificações técnicas, a planilha orçamentária contratada, o 
cronograma físico-financeiro, as normas técnicas aplicáveis e os demais documentos que 
integram o Anexo “A” do Edital, bem como as determinações regularmente expedidas pela 
fiscalização no âmbito de suas atribuições. 
 
2.3.1. A CONTRATADA não poderá alterar materiais, especificações, métodos ou soluções 
técnicas previstas nos documentos da contratação sem prévia autorização da 
CONTRATANTE, observados os procedimentos e as formalidades legalmente exigidos. 
 
2.3.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer erro, 
omissão, divergência, incompatibilidade ou circunstância identificada nos projetos, 
memoriais, planilhas ou demais documentos técnicos que possa comprometer a adequada 
execução do objeto, abstendo-se de executar o serviço afetado até a orientação da 
CONTRATANTE, quando a continuidade puder resultar em prejuízo técnico, econômico ou à 
segurança da obra. 
 
2.3.3. Os serviços executados em desacordo com os documentos da contratação ou com as 
determinações regularmente expedidas pela fiscalização poderão ser rejeitados, no todo ou em 
parte, devendo a CONTRATADA, às suas expensas, repará-los, corrigi-los, removê-los, 
reconstruí-los ou substituí-los, no prazo estabelecido pela fiscalização, sem prejuízo das 
demais medidas cabíveis. 
 
2.3.4. A CONTRATADA deverá comunicar previamente à fiscalização a execução de 
serviços que, em razão da continuidade dos trabalhos, venham a ficar ocultos ou 
impossibilitem posterior verificação de suas características, dimensões, quantitativos ou 
qualidade, de modo a permitir sua inspeção e registro antes do prosseguimento da etapa 
subsequente. 
 
2.3.5. A execução da etapa subsequente sem possibilitar a verificação prevista no subitem 
anterior poderá ensejar, quando tecnicamente necessário à aferição da conformidade do 
serviço, a realização de testes, ensaios, remoções ou outras providências necessárias à sua 
verificação, às expensas da CONTRATADA, quando a impossibilidade de fiscalização 
decorrer de sua atuação. 
 
2.4. A CONTRATADA deverá realizar e apresentar, sempre que previstos nos documentos 
técnicos da contratação, exigidos pelas normas técnicas oficiais ou solicitados 
justificadamente pela fiscalização, os ensaios, testes, laudos e demais provas necessárias à 
aferição da qualidade, conformidade e adequada execução do objeto. 
 
2.4.1. Os custos dos ensaios, testes e demais provas para aferição da boa execução do objeto 
exigidos pelas normas técnicas oficiais correrão por conta da CONTRATADA, nos termos do 
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art. 140, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais obrigações previstas 
nos documentos técnicos da contratação.  
 
2.5. As medições considerarão exclusivamente os serviços efetivamente executados e aceitos 
pela fiscalização, em conformidade com os documentos técnicos da contratação, com a 
planilha orçamentária contratada e com o cronograma físico-financeiro, observados os 
critérios de medição estabelecidos no Anexo “A”. 
 
2.5.1. A execução física de determinado serviço não gera, por si só, direito à sua medição ou 
pagamento quando constatada desconformidade com as especificações, projetos, 
quantitativos, qualidade ou demais condições contratuais, sem prejuízo da posterior medição 
após a regularização e aceitação pela fiscalização. 
 
2.5.2. A medição e o pagamento de serviços não implicam aceitação definitiva da respectiva 
etapa nem afastam a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, defeitos, incorreções ou 
desconformidades posteriormente constatados. 
 
2.6. O objeto será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
nos termos do art. 46, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
3.1. O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2026, contados da data da 
última assinatura deste instrumento, observado o disposto nos arts. 105 e 111 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021. 
 
3.1.1. Na contratação por escopo predefinido, caso o objeto não seja concluído no período 
estabelecido, o prazo de vigência será prorrogado nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 
14.133, de 2021, devendo a extensão do prazo ser devidamente instruída e formalizada pela 
CONTRATANTE mediante Termo Aditivo, para fins de registro, controle e acompanhamento 
da execução contratual. 
 
3.1.2. Quando a não conclusão do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA, a 
prorrogação automática da vigência não afastará sua constituição em mora, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis ou a possibilidade de extinção do Contrato, observados a Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, e o Decreto Municipal nº 10.303/2026. 
 
3.1.3. A prorrogação da vigência não implica, por si só, reconhecimento de direito à 
recomposição do prazo de execução, ao reequilíbrio econômico-financeiro ou à indenização, 
os quais dependerão da apuração das causas que determinaram a não conclusão do objeto, nos 
termos do art. 5º, § 3º, do Decreto Municipal nº 10.303/2026. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS PREÇOS E DOS QUANTITATIVOS 
 
4.1. Pela execução do objeto previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ _______ (), sendo R$ _______ () correspondente ao 
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valor total dos materiais e R$ _______ (_________________) correspondente ao valor total 
da mão de obra. 
 
4.2. O valor do Contrato será apurado de acordo com os quantitativos efetivamente 
executados, regularmente medidos e aceitos pela fiscalização, observados os preços unitários 
contratados, os critérios de medição e as demais condições estabelecidas nos documentos 
técnicos da contratação. 
 
4.2.1. Eventuais alterações qualitativas ou quantitativas do objeto observarão as hipóteses, os 
requisitos e os limites estabelecidos nos arts. 124 a 130 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 
vedada a transfiguração do objeto contratado. 
 
4.2.2. A CONTRATADA não poderá executar quantitativos superiores aos previstos na 
planilha contratual sem a correspondente alteração do Contrato, cuja formalização será 
condição para a execução das prestações determinadas pela CONTRATANTE, ressalvada a 
hipótese de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, caso em que a 
formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do art. 132 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021. 
 
4.3. Quando a alteração contratual exigir a inclusão de obras ou serviços não contemplados no 
Contrato, os respectivos preços serão fixados mediante aplicação da relação geral entre os 
valores da proposta e do orçamento-base da CONTRATANTE sobre os preços referenciais ou 
de mercado vigentes na data do aditamento, observados os limites estabelecidos no art. 125 da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021, nos termos de seu art. 127. 
 
4.3.1. Nas alterações que modifiquem a planilha orçamentária, deverá ser preservada a 
diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de referência, vedada 
sua redução em favor da CONTRATADA, nos termos do art. 128 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021. 
 
4.4. As despesas decorrentes deste Contrato serão custeadas pela(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) nº 352, 430 e 569, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual do exercício 
de 2026. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
5.1. A execução do objeto será aferida mediante medições realizadas, em regra, a cada 30 
(trinta) dias, observados o cronograma físico-financeiro, a planilha orçamentária, os projetos, 
o Memorial Descritivo, as especificações técnicas e os demais documentos da contratação. 
 
5.1.1. A periodicidade prevista no subitem 5.1 poderá ser estabelecida de forma diversa 
quando as características do objeto ou razões de ordem técnica assim justificarem, devendo a 
periodicidade adotada constar do cronograma físico-financeiro. 
 
5.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis da data prevista para a medição, diário de obras, relatório fotográfico e 
planilha contendo a previsão dos serviços a serem medidos, acompanhada da memória de 
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cálculo dos quantitativos aferidos, além de arquivos as built, que demonstrem a locação e 
permitam a quantificação e dos serviços realizados durante o período, bem como o 
cronograma físico-financeiro atualizado quanto à evolução da execução. 
 
5.1.3. O relatório fotográfico deverá permitir a identificação e a localização dos serviços 
executados, especialmente daqueles que venham a ficar ocultos ou que posteriormente não 
possam ser visualmente inspecionados. 
 
5.1.4. Serão considerados para fins de medição somente os serviços efetivamente executados 
e considerados conformes pela fiscalização, de acordo com as etapas e os critérios 
estabelecidos nos documentos da contratação. 
 
5.1.5. Após a conferência dos serviços executados e da documentação apresentada, a 
fiscalização emitirá o respectivo Boletim de Medição, que servirá de fundamento para o 
faturamento e o pagamento, nos termos da Cláusula Sexta. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. O faturamento será realizado com base no respectivo Boletim de Medição emitido pela 
fiscalização, nos termos da Cláusula Quinta deste Contrato. 
 
6.2. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal correspondente aos serviços medidos no 
prazo de até 2 (dois) dias úteis após o recebimento do respectivo Boletim de Medição. 
 
6.2.1. A nota fiscal deverá conter, no mínimo, a identificação do Contrato e da respectiva 
Ordem de Compra/Empenho, bem como as demais informações exigidas pela 
CONTRATANTE para o processamento do pagamento. 
 
6.3. Os pagamentos serão realizados conforme o Decreto Municipal nº 7.893, de 27 de 
dezembro de 2023, que regulamenta a observância da ordem cronológica de pagamento das 
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e execução de 
obras no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 
6.4. Os recursos para pagamento do objeto deste Contrato serão provenientes de recursos 
próprios do Município de Concórdia. 
 
6.5. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta bancária de titularidade da 
CONTRATADA, observadas, quando se tratar de recursos vinculados, as regras específicas 
estabelecidas no respectivo instrumento de transferência e na legislação aplicável. 
 
6.6. Quando utilizados recursos federais sujeitos ao Decreto Federal nº 7.507, de 27 de junho 
de 2011, sua movimentação financeira observará as condições nele estabelecidas, inclusive 
quanto à utilização de conta específica e à realização do pagamento por meio eletrônico em 
conta de titularidade da CONTRATADA.  
 
6.7. É responsabilidade da CONTRATADA assegurar a regularidade das informações 
necessárias à emissão da nota fiscal correspondente ao objeto executado, inclusive quanto ao 
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seu cadastro fiscal junto ao Município. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano, 
contado da data do orçamento estimado da contratação, fixada em 01 de setembro de 2026. 
 
7.2. Após o transcurso de 1 (um) ano da data indicada no subitem 7.1, os preços serão 
reajustados, independentemente de solicitação da CONTRATADA, mediante aplicação do(s) 
índice(s).  
 
7.2.1. Para os itens 1 (elétrica), 3 (SPDA), 4 (Serviços de remoção, etc..), 5 (Salas técnicas), 6 
(Outros) e 7 (Serviços Finais), utilizando o Índice Nacional de Custos da Construção - 
INCC-DI. 
 
7.2.2. Para o item 2 (Cabeamento estruturado e datacenter), utilizando o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 
 
7.2.3. O reajuste incidirá sobre as parcelas do objeto sujeitas ao reajustamento, de acordo com 
o cronograma físico-financeiro e as respectivas medições. 
 
7.2.4. Não serão reajustadas as parcelas cuja execução deveria ter ocorrido antes da aquisição 
do direito ao reajuste, quando o atraso na execução for imputável à CONTRATADA. 
 
7.3. Para os serviços ou itens incluídos ou acrescidos ao Contrato mediante Termo Aditivo, 
será considerada como data-base para fins de reajuste a data do respectivo Termo Aditivo, 
observada a regulamentação aplicável. 
 
7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, será observado o interregno mínimo de 1 (um) 
ano, contado da data dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
7.5. Em caso de atraso ou de não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE 
utilizará a última variação conhecida para cálculo provisório, procedendo-se ao ajuste da 
diferença após a divulgação do índice definitivo. 
 
7.5.1. O índice definitivo será obrigatoriamente utilizado para o cálculo definitivo do reajuste, 
realizando-se os ajustes necessários em relação aos valores eventualmente calculados com 
base no índice provisório. 
 
7.6. Caso o índice estabelecido para o reajustamento seja extinto ou deixe de ser divulgado, 
será adotado o índice substituto previsto na legislação aplicável. 
 
7.6.1. Na ausência de previsão legal de índice substituto, será adotado, mediante acordo entre 
as partes, novo índice oficial que reflita a variação dos custos do objeto contratado. 
 
7.7. O reajuste será formalizado por apostilamento, nos termos do art. 136, inciso I, da Lei 
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Federal nº 14.133, de 2021, ou, excepcionalmente, por Termo Aditivo, na hipótese de 
indisponibilidade do sistema para sua formalização por apostilamento. 
 
7.8. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato poderá ser restabelecido, nas hipóteses 
previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal nº 7.090, de 2023. 
 
7.8.1. A revisão dos preços poderá ocorrer em razão de fatos supervenientes imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
desde que produzam efetivo impacto na equação econômico-financeira do Contrato e não 
correspondam a risco atribuído à parte interessada na matriz de riscos. 
 
7.8.2. A análise do pedido considerará os efeitos do evento sobre a execução contratual, de 
forma individual e global, devendo ser demonstrado o efetivo desequilíbrio da equação 
econômico-financeira originalmente pactuada. 
 
7.8.3. Na apuração de eventual valor devido a título de revisão, deverão ser excluídos os 
efeitos econômicos já abrangidos pelo reajuste contratual, vedada a duplicidade de 
recomposição pelo mesmo fato ou período. 
 
7.8.4. A parte interessada deverá demonstrar os fatos que fundamentam o pedido e seu efetivo 
impacto econômico-financeiro, mediante documentação idônea, observados os requisitos e 
procedimentos estabelecidos na regulamentação municipal aplicável. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
8.1. O Contrato poderá ser alterado, mediante a devida justificativa, nas hipóteses e condições 
previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
 
8.1.1. As alterações que não caracterizem modificação do contrato e possam ser registradas 
por simples apostila serão formalizadas na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021, 
ressalvada a hipótese de utilização de Termo Aditivo por indisponibilidade do sistema para 
sua formalização por apostilamento. 
 
8.1.2. As alterações que repercutam nos preços ou quantitativos contratados observarão, 
ainda, as disposições da Cláusula Quarta deste Contrato. 
 
8.2. Quando a alteração contratual implicar acréscimo ou supressão de serviços ou itens, a 
CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro atualizado, contemplando as 
alterações promovidas e os valores já medidos, para análise e aprovação da 
CONTRATANTE. 
 
8.3. As alterações contratuais deverão preservar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
Contrato, observada a repartição objetiva de riscos estabelecida na matriz de riscos. 
 
8.3.1. Quando a alteração unilateral aumentar ou diminuir os encargos da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE deverá restabelecer, no mesmo Termo Aditivo, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial do Contrato, nos termos do art. 130 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
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8.4. Os pedidos da CONTRATADA para alteração do prazo de execução deverão ser 
apresentados com antecedência mínima de 10 (dez) dias do término do prazo vigente, 
devidamente justificados e acompanhados dos documentos necessários à demonstração dos 
fatos que os fundamentam, para análise da fiscalização e decisão da autoridade competente. 
 
8.4.1. A alteração do prazo de execução dependerá da demonstração dos fatos que a 
justifiquem e da apuração das causas que determinaram a necessidade de alteração, observada 
a responsabilidade de cada parte. 
 
8.4.2. Quando autorizada a alteração do prazo de execução, a CONTRATADA deverá 
apresentar cronograma físico-financeiro atualizado, contemplando o período já executado e o 
novo prazo estabelecido. 
 
8.4.3. A alteração do prazo de execução observará, quando repercutir no prazo de vigência 
contratual, as disposições da Cláusula Terceira deste Contrato. 
 
8.5. O encaminhamento do Termo Aditivo para assinatura poderá ser realizado de forma 
eletrônica, por meio do sistema 1Doc, utilizando o e-mail do preposto indicado pela 
CONTRATADA. 
 
8.5.1. Os Termos Aditivos deverão, preferencialmente, ser assinados digitalmente, utilizando 
certificado digital ICP-Brasil, conforme o disposto no Decreto nº 6.667, de 2021. 
 
8.5.1.1. Caso a CONTRATADA não possua certificado digital ICP-Brasil, a assinatura poderá 
ser realizada eletronicamente pelo sistema 1Doc. 
 
8.5.2. A CONTRATADA deverá assinar o Termo Aditivo no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado da convocação formal pela CONTRATANTE. 
 
8.6. Para a celebração do Termo Aditivo, a CONTRATADA deverá manter as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na contratação, apresentando a respectiva documentação 
quando solicitada pela CONTRATANTE. 
 
8.7. A formalização do Termo Aditivo será condição para a execução das prestações 
decorrentes das alterações determinadas pela CONTRATANTE no curso da execução do 
Contrato, ressalvada a hipótese de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, caso 
em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do art. 132 
da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.1. Não será permitida a subcontratação do objeto contratual, em nenhuma hipótese. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 
10.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pelos fiscais e pelo gestor do contrato e 
prestar os esclarecimentos e informações por eles solicitados. 
 
10.1.2. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do 
contrato. 
 
10.1.3. Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
10.1.4. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis referentes ao objeto 
deste contrato aos servidores da Administração Pública e aos órgãos de controle interno e 
externo. 
 
10.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no prazo 
estabelecido pela CONTRATANTE, os bens ou serviços que apresentem vícios, defeitos ou 
incorreções decorrentes da execução ou dos materiais empregados. 
 
10.1.6. Assumir os riscos e os ônus decorrentes da execução do objeto que lhe sejam 
atribuídos nos termos deste Contrato e da matriz de riscos, observadas, quanto aos 
quantitativos, preços e respectivos reflexos contratuais, as disposições da Cláusula Quarta. 
 
10.1.7. Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente após tomar conhecimento, quaisquer 
circunstâncias que possam comprometer ou impedir o cumprimento das obrigações ou dos 
prazos estabelecidos, apresentando a respectiva justificativa e comprovação. 
 
10.1.7.1. A CONTRATADA não poderá paralisar, abandonar ou reduzir injustificadamente o 
ritmo de execução do objeto, devendo comunicar formalmente à fiscalização qualquer fato 
que possa ocasionar a interrupção ou a redução relevante do ritmo dos serviços ou 
comprometer o cronograma, indicando suas causas, os serviços afetados, o período estimado 
de repercussão e as providências propostas para sua superação. 
 
10.1.7.2. A comunicação prevista no subitem anterior não implica reconhecimento, pela 
CONTRATANTE, de causa justificadora do atraso, prorrogação de prazo ou direito ao 
reequilíbrio econômico-financeiro, os quais dependerão de análise e decisão no procedimento 
próprio. 
 
10.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão da execução do contrato, não sendo essa responsabilidade excluída ou 
reduzida pela fiscalização ou pelo acompanhamento da execução contratual, nos termos do 
art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
10.1.9. Cumprir, durante toda a execução do contrato, as exigências de reserva de cargos 
previstas em lei para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, 
bem como outras reservas previstas em normas específicas, comprovando seu atendimento 
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quando solicitado pela CONTRATANTE. 
 
10.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 121 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
10.1.11. Observar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidirá 
sobre o valor total da obra, compreendendo tanto a prestação de serviços quanto o 
fornecimento de materiais. Eventuais deduções de materiais da base de cálculo somente serão 
admitidas nos casos em que estes tenham sido produzidos pela própria CONTRATADA, fora 
do local da obra, e comercializados com incidência do ICMS, nos termos da legislação 
tributária aplicável, cabendo à CONTRATADA a correta apuração e comprovação das 
condições que autorizem eventual dedução. 
 
10.1.12. Cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho aplicáveis à execução do objeto, 
adotando as medidas necessárias à proteção dos trabalhadores e de terceiros. 
 
10.1.13. Empregar na execução do objeto pessoal devidamente qualificado e habilitado, 
quando exigido pela natureza das atividades ou pela legislação aplicável. 
 
10.1.14. Substituir, mediante solicitação fundamentada da CONTRATANTE, empregado ou 
profissional cuja atuação comprometa a adequada execução do objeto ou esteja em desacordo 
com as condições da contratação. 
 
10.1.15. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE no local da obra ou do serviço para 
representá-la na execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
10.1.16. Manter, durante toda a execução do contrato, os responsáveis técnicos e a equipe 
técnica exigidos no Edital, no Termo de Referência e nos demais documentos da contratação, 
assegurando sua efetiva e contínua atuação no acompanhamento da execução do objeto, 
observadas as atribuições e responsabilidades profissionais correspondentes. 
 
10.1.16.1. A substituição de responsável técnico ou de profissional integrante da equipe 
técnica indicada para a execução do objeto dependerá de prévia comunicação e aprovação da 
CONTRATANTE, devendo o substituto possuir qualificação técnica igual ou superior à 
exigida na contratação. 
 
10.1.16.2. Manter no local da execução, de acordo com as necessidades de cada etapa e com 
os documentos da contratação, os recursos humanos, técnicos, materiais e equipamentos 
necessários ao adequado desenvolvimento dos serviços e ao cumprimento do cronograma 
físico-financeiro. 
 
10.1.16.3. A ausência ou insuficiência injustificada dos recursos previstos no subitem anterior 
poderá ser formalmente registrada pela fiscalização e considerada na avaliação do 
cumprimento das obrigações contratuais e do cronograma físico-financeiro. 
 
10.1.17. Apresentar, quando cabível em razão da natureza do objeto e da legislação 
profissional aplicável, antes do início da execução, a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento de 
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responsabilidade técnica legalmente exigível. 
 
10.1.18. Providenciar e manter a sinalização e as medidas de segurança necessárias à 
execução do objeto, inclusive em relação ao canteiro de obras, às áreas de circulação e às vias 
públicas afetadas, quando aplicável. 
 
10.1.19. Instalar e manter placa de identificação da obra, quando exigível, conforme modelo e 
condições estabelecidos pela CONTRATANTE e pela legislação aplicável. 
 
10.1.20. Realizar e apresentar os ensaios, testes, laudos e demais provas exigidos pelas 
normas técnicas, pelos documentos da contratação ou justificadamente pela fiscalização, 
arcando com os respectivos custos quando de sua responsabilidade. 
 
10.1.21. Apresentar, ao final da execução, o projeto ‘as built’ e o manual da obra, nos termos 
e condições estabelecidos nos documentos da contratação e na regulamentação municipal 
aplicável. 
 
10.1.22. Providenciar as inscrições, registros, licenças, autorizações e demais documentos que 
sejam de sua responsabilidade e necessários à regular execução e conclusão do objeto, nos 
termos da legislação aplicável e dos documentos da contratação. 
 
10.1.23. Apresentar, quando aplicável, a documentação necessária à regularização e ao 
encerramento da obra perante os órgãos competentes, nos prazos estabelecidos na legislação e 
nos documentos da contratação. 
 
10.1.24. Fornecer à fiscalização os documentos e informações relativos à execução do objeto 
necessários à realização das medições, à verificação do cumprimento das obrigações 
contratuais e ao processamento dos pagamentos, nos termos deste Contrato e dos demais 
documentos da contratação. 
 
10.1.25. Cumprir as obrigações ambientais aplicáveis à execução do objeto, adotando as 
medidas necessárias à prevenção, mitigação e reparação de danos ambientais decorrentes de 
atividades sob sua responsabilidade. 
 
10.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
 
10.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
conforme disposto no contrato e seus anexos. 
 
10.2.2. Receber o objeto nos prazos e condições estabelecidos no contrato e seus anexos. 
 
10.2.3. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre vícios, defeitos ou incorreções no 
objeto contratado, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, às 
suas expensas. 
 
10.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando o cumprimento das 
obrigações pela CONTRATADA. 
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10.2.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme os valores, prazos e condições 
estipulados no contrato. 
 
10.2.6. Adotar as providências cabíveis diante de irregularidades verificadas na execução 
contratual, observados os procedimentos previstos na legislação e na regulamentação 
municipal aplicáveis. 
 
10.2.7. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
contrato, nos termos e prazos previstos no art. 123 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
10.2.8. A fiscalização ou o acompanhamento da execução pela CONTRATANTE não 
excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos decorrentes da 
execução do contrato, nos termos do art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1. O presente contrato poderá ser extinto nas hipóteses e pelas formas previstas nos arts. 
137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, observados os procedimentos estabelecidos no Decreto 
Municipal nº 10.303, de 28 de maio de 2026, com suas alterações. 
 
11.2. A extinção unilateral do contrato dependerá de processo administrativo específico, 
regularmente instruído, com decisão motivada da autoridade competente, assegurados à 
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e do 
Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas alterações. 
 
11.3. Nos contratos que prevejam a conclusão de escopo predefinido, quando a não conclusão 
do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA, poderão ser adotadas as medidas previstas 
no Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas alterações, inclusive a constituição em 
mora, a aplicação das sanções administrativas cabíveis, a extinção unilateral do contrato e as 
providências necessárias à continuidade da execução contratual. 
 
11.4. A extinção contratual não impede o reconhecimento de eventual desequilíbrio 
econômico-financeiro, observado o disposto no art. 131 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
11.5. Após a formalização da extinção contratual, será realizado o fechamento técnico e 
financeiro da execução, contemplando, sempre que possível, o levantamento dos serviços 
executados, a medição final e a identificação de eventuais prejuízos, observadas as 
disposições do Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas alterações. 
 
11.5.1. Sempre que possível, o fechamento técnico será precedido de vistoria destinada à 
verificação das condições da execução contratual. 
 
11.6. A extinção do contrato não afasta a responsabilidade da CONTRATADA pelos serviços 
executados, pelos danos causados à CONTRATANTE ou pelas demais obrigações 
decorrentes da execução contratual, nem impede a instauração ou o prosseguimento dos 
processos sancionatórios cabíveis. 
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11.6.1. A extinção contratual não afasta a responsabilidade técnica da CONTRATADA e de 
seus responsáveis técnicos pelos serviços executados. 
 
11.7.  Formalizada a extinção, a CONTRATADA deverá adotar as providências determinadas 
pela CONTRATANTE para assegurar a preservação dos serviços executados, a segurança do 
local e a adequada transição da execução, abstendo-se de praticar atos que possam 
comprometer a continuidade da obra, sem prejuízo das medidas previstas no art. 139 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
11.8. Extinto o Contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, no 
prazo fixado, todos os documentos relacionados à execução que estejam sob sua guarda e 
sejam necessários à continuidade da obra, incluindo diários de obra, levantamentos, ensaios, 
laudos, registros, projetos e arquivos as built correspondentes aos serviços executados, 
ARTs/RRTs e demais documentos técnicos pertinentes, sem prejuízo das obrigações que 
subsistam após a extinção. 
 
11.9. A extinção do contrato não prejudica a adoção das medidas administrativas, 
sancionatórias, indenizatórias ou necessárias à continuidade da execução cabíveis, inclusive, 
quando aplicável, a contratação do remanescente, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e do 
Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. A CONTRATADA estará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 155 a 
163 da Lei nº 14.133, de 2021, observados os procedimentos estabelecidos no Decreto 
Municipal nº 10.303, de 28 de maio de 2026, com suas alterações. 
 
12.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 
mora de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor da obrigação em atraso, por 
dia de atraso, limitada a 10 (dez) dias. 
 
12.2.1. Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias de atraso, poderá ser aplicada multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, sem prejuízo das demais sanções e 
medidas cabíveis, inclusive a extinção contratual, observados os procedimentos previstos na 
Lei nº 14.133, de 2021, e no Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas alterações. 
 
12.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá ser aplicada multa de até 30% 
(trinta por cento), calculada: 

I – na hipótese de inexecução parcial, sobre o valor da obrigação inadimplida; 

II – na hipótese de inexecução total, sobre o valor do contrato. 
 
12.4. Para fins desta cláusula, considera-se valor da obrigação inadimplida o valor 
correspondente à parcela, item, etapa, serviço ou fornecimento não executado, executado em 
atraso ou executado em desacordo com as condições contratuais, conforme o caso. 
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12.5. A aplicação das multas previstas nesta cláusula não afasta a obrigação da 
CONTRATADA de reparar integralmente os danos causados à CONTRATANTE. 
 
12.6. A retenção cautelar de créditos e a compensação dos valores decorrentes das multas 
observarão o disposto no Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA OBRA 
 
13.1. A CONTRATADA responderá objetivamente, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
contado do recebimento definitivo da obra, pela solidez e segurança dos materiais e dos 
serviços executados e pela funcionalidade da construção, reforma, recuperação ou ampliação 
realizada, nos termos do art. 140, § 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
 
13.1.1. O prazo previsto no subitem 13.1 não afasta eventual prazo de garantia superior 
estabelecido no Edital, no Termo de Referência, nos demais documentos da contratação ou 
nas normas técnicas aplicáveis. 
 
13.2. Identificado, durante o período de garantia, vício, defeito ou incorreção cuja 
responsabilidade seja atribuível à CONTRATADA, esta deverá promover, às suas expensas, a 
reparação, correção, reconstrução ou substituição necessária. 
 
13.2.1. A CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca do vício, defeito ou 
incorreção constatado, indicando as providências necessárias e fixando prazo compatível para 
sua correção, consideradas a natureza, a complexidade e a extensão dos serviços a serem 
executados. 
 
13.3. A realização dos reparos ou correções previstos nesta cláusula não afasta as demais 
responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
14.1. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do Contrato, a garantia 
contratual prestada nos termos do Edital, assegurando sua validade, suficiência e cobertura até 
a fiel execução das obrigações contratuais. 
 
14.1.1. Sempre que houver alteração do valor ou da vigência do Contrato, ou outra 
modificação que repercuta sobre a garantia prestada, a CONTRATADA deverá promover sua 
correspondente complementação, prorrogação ou adequação, de modo a preservar o valor e a 
cobertura exigidos na contratação. 
 
14.1.2. Na hipótese de seguro-garantia, o prazo de vigência da apólice será igual ou superior 
ao prazo de vigência do Contrato e acompanhará as modificações referentes à sua vigência 
mediante emissão do respectivo endosso pela seguradora, nos termos do art. 97, inciso I, da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021.  
 
14.1.3. Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento da 
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CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de 
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 
CONTRATANTE, nos termos do art. 96, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  
 
14.2. A garantia contratual poderá ser executada nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 
14.133, de 2021, observados o devido processo administrativo e as condições estabelecidas no 
respectivo instrumento de garantia. 
 
14.2.1. Na hipótese de extinção unilateral do Contrato, a garantia poderá ser executada, nos 
termos do art. 139, inciso III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
 
14.2.2. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 
serão notificados pela CONTRATANTE acerca da instauração de processo administrativo 
quando os fatos apurados puderem resultar na execução da garantia, observados os 
procedimentos previstos na legislação e no Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas 
alterações. 
 
14.3. A garantia prestada será liberada ou restituída após a fiel execução do Contrato ou após 
sua extinção por culpa exclusiva da CONTRATANTE, nos termos do art. 100 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021. 
 
14.3.1. Quando prestada em dinheiro, a garantia será restituída com atualização monetária, na 
forma da legislação aplicável. 
 
14.4. A garantia contratual responderá, até o limite de sua cobertura e observadas as 
condições do respectivo instrumento, pelas obrigações garantidas decorrentes do 
inadimplemento da CONTRATADA, inclusive multas, prejuízos e demais valores abrangidos 
pela modalidade de garantia adotada. 
 
14.4.1. A eventual insuficiência do valor da garantia para cobertura integral dos créditos da 
CONTRATANTE não limita nem extingue a responsabilidade da CONTRATADA pelo saldo 
remanescente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREPOSTO 
 
15.1. A CONTRATADA designa como seu preposto o Sr. ____________________, inscrito 
no CPF sob nº ____________________, ocupante do cargo/função de 
____________________, para representá-la durante a execução do Contrato, nos termos do 
art. 118 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
 
15.2. A substituição do preposto deverá ser previamente comunicada à CONTRATANTE, 
com a indicação do novo representante. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
16.1. A responsabilidade técnica pela execução do objeto ficará a cargo do(a) profissional 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

U
R

O
 A

C
IR

 F
R

E
T

T
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
, a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
on

co
rd

ia
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/2

B
A

7-
63

E
4-

46
68

-D
0C

B



 

 

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concórdia – SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00 
FL. 17/22 

  

  

 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

  

  

__________________________, inscrito(a) no [CREA/CAU/CONSELHO PROFISSIONAL] 
sob nº ____________, responsável pelo acervo técnico apresentado pela CONTRATADA 
para fins de qualificação técnica na licitação. 
 
16.2. O responsável técnico indicado no subitem 16.1 deverá manter atuação efetiva e 
contínua no acompanhamento da execução do objeto. 
 
16.3. A substituição do responsável técnico poderá ocorrer mediante solicitação justificada da 
CONTRATADA, dependerá de prévia aprovação da CONTRATANTE e somente será 
admitida por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior à comprovada 
pelo responsável técnico substituído na licitação, relativamente às parcelas para as quais tenha 
sido apresentado seu acervo técnico. 
 
16.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o pedido de substituição, a 
documentação comprobatória da qualificação e habilitação profissional do substituto, 
demonstrando o atendimento ao disposto no subitem 16.3, bem como a respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro 
documento de responsabilidade técnica legalmente exigível. 
 
16.3.2. A substituição do responsável técnico somente produzirá efeitos após a aprovação pela 
CONTRATANTE e a regularização da responsabilidade técnica perante o respectivo conselho 
profissional, não podendo resultar em descontinuidade do acompanhamento técnico da 
execução. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
DA EXECUÇÃO 
 
17.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, por 
meio do gestor e dos fiscais formalmente designados, observadas as atribuições previstas na 
Lei Federal nº 14.133, de 2021, e no Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas 
alterações. 
 
17.1.1. Compete à fiscalização verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA e a conformidade da execução com o Contrato, o Termo de Referência, os 
projetos, o Memorial Descritivo, o cronograma físico-financeiro e os demais documentos da 
contratação. 
 
17.1.2. Os fiscais deverão manter registro formal, atualizado e circunstanciado das 
ocorrências relevantes verificadas durante a execução contratual, incluindo notificações, 
manifestações da CONTRATADA, providências adotadas, registros fotográficos, relatórios 
técnicos, medições e demais elementos necessários ao adequado acompanhamento do 
Contrato. 
 
17.2. Constatada irregularidade, falha, mora, paralisação ou desconformidade na execução, a 
fiscalização adotará as providências de sua competência e promoverá, quando cabível, a 
notificação da CONTRATADA para regularização, nos termos do Decreto Municipal nº 
10.303, de 2026, com suas alterações. 
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17.2.1. A notificação para regularização deverá indicar, de forma clara e objetiva, a 
irregularidade constatada, as obrigações contratuais, legais ou regulamentares relacionadas, as 
providências necessárias à correção, o prazo concedido e as consequências do seu não 
atendimento. 
 
17.2.2. O prazo para regularização será de 3 (três) dias úteis, podendo ser fixado prazo 
superior pela fiscalização quando a natureza, a complexidade ou a extensão das providências 
necessárias assim justificarem, devendo o prazo aplicável ser expressamente indicado na 
respectiva notificação. 
 
17.3. A notificação para regularização não se confunde com a instauração de processo 
sancionatório nem com o processo de extinção contratual, os quais observarão os 
procedimentos próprios previstos na legislação e na regulamentação municipal aplicáveis. 
 
17.4. Na hipótese de paralisação, abandono ou redução significativa do ritmo de execução, a 
fiscalização deverá proceder ao registro circunstanciado da ocorrência e adotar as 
providências cabíveis, nos termos do Decreto Municipal nº 10.303, de 2026, com suas 
alterações. 
 
17.5. A CONTRATADA deverá comparecer às vistorias, inspeções, reuniões técnicas e 
demais diligências relacionadas à execução contratual para as quais seja formalmente 
convocada, por intermédio de seu preposto, responsável técnico ou outro representante 
devidamente habilitado, conforme a natureza do ato. 
 
17.5.1. O não comparecimento injustificado da CONTRATADA, desde que regularmente 
cientificada, não impedirá a realização da vistoria, inspeção ou diligência, devendo a 
fiscalização registrar a ausência e documentar os atos realizados, sem prejuízo do direito da 
CONTRATADA de se manifestar posteriormente nos procedimentos administrativos em que 
lhe seja assegurado contraditório. 
 
17.6. Os registros, relatórios, fotografias, vídeos, medições, notificações, atas de vistoria, 
diários de obra, manifestações técnicas e demais documentos regularmente produzidos 
durante o acompanhamento e a fiscalização integrarão o histórico da execução contratual e 
poderão ser utilizados na instrução de procedimentos administrativos relacionados ao 
Contrato, assegurados, quando cabíveis, o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.7. As determinações, solicitações, reclamações, exigências, observações e demais 
ocorrências relacionadas à execução do Contrato deverão ser registradas nos autos do 
acompanhamento contratual, preferencialmente por meio do sistema 1Doc, quando aplicável. 
 
17.8. A execução, o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato observarão, no que 
couber, as disposições da Instrução Normativa SEPLAN/SEMED-DIAF-AE nº 01/2024 e 
suas alterações, sem prejuízo das demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS FISCAIS DO CONTRATO 
 
18.1 Fica designado como Fiscal Técnico o servidor Jonas Toigo Bittencourt, lotado na 
Secretaria Municipal de Planejamento, e-mail jonas@concordia.sc.gov.br, telefone (49) 3441-
2126. 
 
18.2. Fica designado como Fiscal Administrativo o servidor Pedro Matheus Fagundes de 
Lima, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, e-mail 
pedro.lima@concordia.sc.gov.br, telefone (49) 3441-2118. 
 
18.3. As atividades dos fiscais designados serão regidas pelo Decreto nº 7.090, de 22 de 
fevereiro de 2023, e pelo Decreto nº 10.303, de 28 de maio de 2026, com suas alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
19.1. Concluída a execução da obra, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente a 
CONTRATANTE, para fins de realização dos procedimentos de recebimento. 
 
19.2. A obra será recebida provisoriamente, no prazo de até 20 (vinte) dias contado da 
comunicação prevista no subitem 19.1, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização ou por comissão técnica designada pela autoridade competente, mediante vistoria 
e emissão de Termo de Recebimento Provisório, após verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico.  
 
19.2.1. Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos 
técnicos e demais elementos exigidos neste Contrato e nos documentos da contratação para a 
conclusão da obra, inclusive aqueles necessários à comprovação da regularidade técnica da 
execução. 
 
19.3. O recebimento definitivo será realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado 
da emissão do Termo de Recebimento Provisório, por comissão designada pela autoridade 
competente, mediante vistoria e emissão de Termo de Recebimento Definitivo que comprove 
o atendimento das exigências contratuais. 
 
19.4. A obra poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as 
condições estabelecidas neste Contrato ou nos demais documentos da contratação, cabendo à 
CONTRATADA promover, às suas expensas, as correções, reparos, reconstruções ou 
substituições necessárias. 
 
19.4.1. A constatação de pendências, vícios, defeitos ou desconformidades que impeçam o 
recebimento definitivo será formalmente comunicada à CONTRATADA, com indicação das 
providências necessárias à sua correção e do prazo para atendimento. 
 
19.4.2. Após a regularização das pendências apontadas, será realizada nova verificação para 
fins de recebimento definitivo da obra. 
 
19.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil da 
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CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem sua responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação aplicável. 
 
19.5.1. A identificação posterior de vícios construtivos, inclusive ocultos ou constatados 
durante a utilização da obra, não afasta a responsabilidade da CONTRATADA pelas 
correções e reparos que lhe sejam imputáveis. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
20.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO 
 
21.1. A CONTRATANTE providenciará a divulgação do presente contrato no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como 
a sua divulgação no Portal do Município, em atendimento ao disposto no art. 91, caput, da 
mesma Lei. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
22.1. As partes deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os atos normativos expedidos pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e as demais normas aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais realizado em decorrência deste contrato. 
 
22.2. Os termos relativos à proteção de dados pessoais utilizados neste contrato terão os 
significados atribuídos pela LGPD e pela regulamentação da ANPD. 
 
22.3. Quando a CONTRATADA realizar tratamento de dados pessoais em nome da 
CONTRATANTE, deverá fazê-lo exclusivamente para as finalidades relacionadas à execução 
do contrato e de acordo com as instruções lícitas da CONTRATANTE, vedado o tratamento 
para finalidade diversa, salvo quando exigido por lei ou determinação de autoridade 
competente. 
 
22.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais tratados em decorrência do contrato, observados os requisitos previstos na 
LGPD e nas normas expedidas pela ANPD. 
 
22.5. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, imediatamente após tomar 
conhecimento, a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em 
decorrência deste contrato, fornecendo as informações necessárias para a adoção das 
providências cabíveis, nos termos da LGPD e da regulamentação da ANPD. 
 
22.6. Encerrado o tratamento de dados pessoais decorrente do contrato, a CONTRATADA 
deverá eliminar ou devolver os dados pessoais tratados, conforme orientação da 
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CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses de conservação autorizadas pela LGPD ou por 
outra norma aplicável. 
 
22.7. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, quando solicitado, as 
informações e os documentos necessários à demonstração do cumprimento das obrigações 
relativas à proteção de dados pessoais decorrentes deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA ALOCAÇÃO DE RISCOS 
 
23.1. A alocação de riscos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA observará a matriz 
de riscos constante do Anexo “A” do Edital, que integra este Contrato para todos os fins, nos 
termos dos arts. 22 e 103 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
 
23.2. A matriz de riscos estabelece a distribuição objetiva dos riscos entre as partes, indicando 
os eventos supervenientes à contratação que possam afetar a execução do objeto, a parte 
responsável por suportar seus efeitos e, quando cabível, as respectivas medidas de prevenção, 
mitigação e tratamento. 
 
23.3. A ocorrência de evento previsto na matriz de riscos observará a responsabilidade nela 
estabelecida, não sendo devida recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando o 
respectivo risco tiver sido expressamente atribuído à parte que suportou seus efeitos. 
 
23.3.1. Quando a matriz de riscos estabelecer o compartilhamento de determinado risco entre 
as partes, os respectivos efeitos serão suportados na forma e na proporção nela definidas. 
 
23.4. A ocorrência de evento não previsto na matriz de riscos ou cuja responsabilidade não 
tenha sido nela atribuída será analisada de acordo com sua natureza, causa e efeitos, 
observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021, relativas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
 
23.5. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, tão logo tenha 
conhecimento, a ocorrência de evento que possa caracterizar risco previsto na matriz ou 
produzir impacto relevante sobre a execução do Contrato, apresentando as informações e os 
documentos disponíveis para sua adequada avaliação. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
24.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, observadas as disposições da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021, do Decreto Municipal nº 7.090, de 2023, do Decreto 
Municipal nº 10.303, de 2026, com suas alterações, e das demais normas aplicáveis à 
contratação. 
 
24.2. Supletivamente, serão aplicados os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, nos termos do art. 89 da Lei nº 14.133, de 2021, inclusive, 
quando aplicáveis, as disposições da Lei Federal nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor. 
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Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concórdia – SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00 
FL. 22/22 

  

  

 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

  

  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 
 
25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia, SC, para dirimir as questões decorrentes 
deste contrato que não puderem ser solucionadas administrativamente, nos termos do art. 92, 
§ 1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

E, para firmeza e validade do que ficou 
estipulado, o presente contrato é assinado 
pelas partes e por duas testemunhas, na forma 
prevista neste instrumento e na legislação 
aplicável. 
 
Concórdia (SC), na data da assinatura digital 
pelas partes contratantes. 
 
 
 

 
 

CONTRATADA 

FÁBIO LUIS FERRI 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
Testemunhas: 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2BA7-63E4-4668-D0CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAURO ACIR FRETTA (CPF 038.XXX.XXX-85) em 23/10/2026 14:03:04 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 23/10/2026 às 14:03 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/2BA7-63E4-4668-D0CB

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/2BA7-63E4-4668-D0CB


Parecer 1.036/2026

De: Scheila D. - PGM

Para: PGM - Procuradoria Geral do Município 

Data: 23/10/2026 às 10:06:05

Setores envolvidos:

PGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2026 - PMC CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 -

PMC

 

 1. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada
para fornecimento de materiais e equipamentos e execução de serviços de reforma, adequação,
modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da
Prefeitura de Concórdia/SC, incluindo rede lógica e telefonia, sistema elétrico, datacenter/CPD e
SPDA/aterramento, conforme especificações, condições e demais elementos técnicos
constantes do Memorial Descritivo, dos Projetos e demais documentos que integram o Anexo
“A” do Edital. 

 

2. APRECIAÇÃO JURÍDICA

2.1 Da abrangência do parecer jurídico

 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021:

 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante
análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração
deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva,
com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos
pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.
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Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em
função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo,
portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de
conveniência e oportunidade.

Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas,
na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral
da União:

 

Enunciado BPC nº 7 A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de
significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo,
evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir
opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu
acatamento.

 

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação
do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão,
com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão
assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a
auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos,
nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão
dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo,
mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da
margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais
ponderações.

Não obstante, as questões eventualmente verificadas com relação à legalidade serão apontadas
para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos
será de responsabilidade exclusiva da Administração.

 

2.2 Da fase preparatória

 

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser
compreendidos nos autos do processo de contratação pública, senão vejamos:

 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação,
compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que
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caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência,
anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das
condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como
anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e
serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e
eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a
gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o
ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor
significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica
ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução
contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24
desta Lei.

 

Analisando os documentos que compõem a instrução do processo de contratação, constata-se
a elaboração de estudo técnico preliminar que contém os requisitos legais, descrevendo a
necessidade da contratação e apontando a solução que a unidade interessada entendeu como
mais viável. 

Destaca-se, entretanto, que foi analisada a legalidade dos documentos, haja vista que se tratam
de estudos e projetos eminentemente técnicos.

A pesquisa de preço foi realizada mediante orçamentos e Planilha Orçamentária - Proc.
Administrativo 5.181/2026.

 Quanto à adequação orçamentária, a Administração apresentou reserva de dotação para cobrir
a despesa no exercício de 2026, com a concordância da Secretaria da Fazenda.

Foi elaborada matriz de riscos defininindo os potenciais problemas e distribuindo a
responsabilidade entre contratante e contratado.

Também foi elaborada minuta de edital apontando a modalidade, critério de julgamento, modo
de disputa, minuta de contrato e há equipe de apoio e agente de contratação designados por
decreto.

A Secretaria cometente indicou que a contratação em apreço está prevista no PCA 2026.

Por fim, cabe ressaltar que não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito (oportunidade e
conveniência) das razões do Administrador e da necessidade da contratação. Contudo, a
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análise legal dos documentos apresentados leva à conclusão de que cumprem os requisitos.

 

2.3 Da minuta do edital

 

Conforme já informado ao norte, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos que
devem ser observados na fase interna da licitação.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara
e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim
dispõe:

 

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao
julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do
contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

 

2.4 Da minuta do contrato

 

A Lei n. 14.133 prevê os requisitos que devem conter as minutas dos contratos firmados pela
Administração:

 

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver
autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para
pagamento;

VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento
definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica;

IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro,
quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as
que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
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XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta
Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica,
quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das
multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a
habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da
Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

 

A minuta de termo de contrato foi juntada aos autos e reúne cláusulas e condições essenciais
exigidas nos instrumentos da espécie.

 

2.5 Da publicidade do edital

 

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de
licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas
e a publicação de extrato em Diário Oficial, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art.
94 da Lei nº 14.133, de 2021:

 

§1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário
Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público,
do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.

 

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a
disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos
elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos,
conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

 

3. CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de
oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento
do presente processo.

É o parecer. S.M.J.

_

Scheila Gross Dallagnol 
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Procuradora Municipal

OAB/SC 52.443
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Proc. Administrativo 5.724/2026
De: Jaciele Tochetto Setor: SEMAD-DICOM-PROC - Processos
Despacho: 9- 5.724/2026
Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos
Assunto: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 19/2026 PMC - Infraestrutura do Centro
Administrativo

Concórdia/SC, 28 de Outubro de 2026

 

 

O processo foi publicado no Portal de Compras Públicas, podendo ser consultado pelo seguinte link:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sc/prefeitura-municipal-de-concordia-47/cpmp-19-2026-2026-
521195

Ainda, em atendimento às exigências da Lei nº 14.133/2021, o processo foi divulgado no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme comprovante anexo.

 

_
Jaciele Tochetto
Analista de Gestão Administrativa
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Objeto:

contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos e execução de serviços de reforma,

adequação, modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da Prefeitura de

Concórdia/SC, incluindo rede lógica e telefonia, sistema elétrico, datacenter/CPD e SPDA/aterramento, conforme

especificações, condições e demais elementos técnicos constantes do Memorial Descritivo, dos Projetos e demais

documentos que integram o Anexo "A" do Edital

   Editais

Edital nº CCE 19/2026

Última atualização 26/10/2026

Contratação na origem não informada Processo Eletrônico na origem não informado

Órgão/Entidade: 83.024.257/0001-00 - MUNICIPIO DE CONCORDIA

Unidade compradora: 34001 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN Localidade da Unidade: Concórdia/SC

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado Unidade compradora sub-rogada: não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 26/10/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 26/10/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 07/12/2026 08:15 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 83024257000100-1-000500/2026 Fonte: IPM Sistemas

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 4.339.654,63

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA

COMPRA

R$ 0,00

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário

Portal Nacional de Contratações Públicas   Entrar

https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/app/editais
https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/


Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

1 Servidor em rack 19", 2u, com trilhos retráteis e organizador de cabos,

até 16 baias hot-plug 2,5", ventilação redundante hot-swap e 2 fontes

redundantes 80 plus platinum de 1400 W. equipado com 2

processadores de 16 núcleos, DDR5 ECC4800 mhz, mínimo de 256

GB ram expansível a 6 TB, raid avançado, interfaces 1 GB e 10/25 GB,

segurança com tpm 2.0, bios protegida, gerenciamento remoto

completo, 4 SSD's, licenciamento Windows Server e garantia on-site

de 60 meses.

1 R$ 336.298,56

2 Storage corporativo com controladoras redundantes ativo/ativo,

suporte a san/das, discos hot-swap e alta disponibilidade sem ponto

único de falha. Conectividade 25gb, suporte a SSD/SAS, raid

0,1,5,6,10, cache avançado, thin provisioning, snapshots e replicação.

Escalável até 1PB e 250 discos, com gerenciamento completo,

integração com VMWARE/VEEAM e garantia de 60 meses.

1 R$ 519.368,80

3 Ar condicionado do tipo CRAC, potência elétrica de 2,3 KW e potência

de resfriamento de 5,8 KW, com compressor hermético rotativo e

ventilador centrifugo EC de dupla entrada. Vazão de ar de 1650 m³ /

h, umidificação de 3 kg / h, gás refrigerante r410a, dimensões

compactas (inferiores a 700mm de largura), peso aproximado de 150

KG.

1 R$ 61.649,60

4 Telefone IP SIP corporativo de entrada, com 2 contas SIP, áudio HD,

display LCD, duas portas ethernet 10/100 Mbps, conferência, entrada

para headset.

1 R$ 92.765,00

5 Nobreak potência nominal de 30kVA/30kW (com funcionamento em

paralelismo ), inclusive banco de baterias, com testes e

comissionamento.

1 R$ 214.313,26

Exibir: 1-5 de 10 itens Página:5 1  

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é

o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos

exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel

diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um

colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764,

de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção

de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido

comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos

às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de

estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.gestao.gov.br

 0800 978 9001

https://portaldeservicos.gestao.gov.br/
tel:08009789001
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EXTRATO  DE APOSTILAMENTO  

Contrato Nº......: 169/2022 
Apostilamento: 11º Termo de Aditivo -  Apostilamento ao contrato  
Contratante......: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

Contratada.......: FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL 
DE NOVA ERECHIM 

 

Motivo ............: Alteração de dotação orçamentária  
 
 

Vigência...........: Início :27/10/2026             Término : 16/12/2026 
 

Licitação..........: Pregão  nº64/2022 
Processo..........: 
 

157/2022 

 
 

 

Águas Frias-SC, 27 de outubro de 2026 
 
 
 
 
 

WESLEY TERRIBILE 

PREFEITO  
 
 
 
 
 

WESLEY 

TERRIBILE:10338619950

Assinado de forma digital por 

WESLEY TERRIBILE:10338619950 

Dados: 2026.10.27 09:27:55 -03'00'

 

 
 

 

 

 

 
EXTRATO CONTRATUAL 

Contrato Nº......: 89/2026 
Contratante......: MUNICÍPIO  DE ÁGUAS FRIAS  
Contratada.......: CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA – CIGA 
Objeto.............: CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO 

PÚBLICA - CIGA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 
DE SANTA CATARINA - CIGA DOM/SC E GESTÃO TRIBUTÁRIA: 
GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES 
 

Valor................: R$ 48.743,40 (quarenta e oito mil setecentos e quarenta e 
três reais e quarenta centavos) 

Vigência...........: Início:01/01/2027 Término: 31/12/2031 
Processo 
Administrativo ..........: 

 
5/2026 

 
 
 

Águas Frias – SC, 27 de outubro de 2026 
 
 
 
 
 

WESLEY TERRIBILE    

PREFEITO  
 

WESLEY 

TERRIBILE:10338619

950

Assinado de forma digital por 

WESLEY TERRIBILE:10338619950 

Dados: 2026.10.27 13:07:52 

-03'00'

AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo Nº: 174/2026

Inexigibilidade Nº: 53/2026

O Prefeito municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina no uso de 
suas  atribuições  legais,  torna  público  para  o  conhecimento  dos  
interessados  que  foi  realizado  Processo  Administrativo  Nº  174/2026  de  
Inexigibilidade  N°  53/2026,  para  Participação  de  servidor  no  Congresso  
UVB 62 anos de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília/DF de 10 
a 13 de novembro. 

O  Edital  e  esclarecimentos  poderão  ser  obtidos  no  seguinte  endereço  e  
horário: Rua Sete de Setembro nº 512, centro, na cidade de Águas Frias – 
SC, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 
às  17:00  horas,  ou  pelo  fone  (049)  3332-0033  ou  pelo  site  https://
aguasfrias.atende.net/ .
 

Águas Frias - SC, 27 de outubro de 2026

PREFEITO(A) MUNICIPAL

WESLEY 

TERRIBILE:10338619

950

Assinado de forma digital por 

WESLEY TERRIBILE:10338619950 

Dados: 2026.10.27 15:25:25 

-03'00'

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE XAVANTINA 

 

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 

AVISO DE LICITAÇÃO: O MUNICÍPIO DE XAVANTINA-SC comunica que fará realizar 

Pregão Eletrônico, no dia 13 de novembro de 2026, às 8:30 horas, tendo como objeto a 

“Contratação de empresa para locação de máquinas e equipamentos para atender 
às necessidades do Município de Xavantina/SC.” O Edital e informações poderão ser 

obtidas nos sites https://xavantina.sc.gov.br/ e www.portaldecompraspublicas.com.br. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2026 PMXV. EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 023/2026 PMXV. Código registro TCE: 

308859D5E47486C4C1CCBF5A3EBEA21089BD6B81. Valdenir José Marchioro, Prefeito. 

MUNICÍPIO DE XAVANTINA 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

 
Contrato n....: 1º TA A ATA DE RP N. 94/2025 PMXV 
Contratante.: MUNICÍPIO DE XAVANTINA 
Contratada...: AL BAR E SERVICOS LTDA 
Licitação n...: Processo Licitatório n.102/2025 PMXV, Pregão Eletrônico n. 
32/2025-PMXV 
Objeto..........: Renovação de igual período da Ata de Registro de Preços, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para o Fornecimento de 
Materiais e Prestação de Serviço de Mão de Obra para Instalação e 
Manutenção da Iluminação Natalina no município de Xavantina-SC. 
 
 

Xavantina, 27 de outubro de 2026 
 
 

VALDENIR JOSÉ MARCHIORO 
  PREFEITO MUNICIPAL  
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26/10/2026 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 5277

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 421

Concórdia

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2026 – PMC
Publicação Nº 8841866

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4B3AC450D657F054A8676FB77720D9D3AA555B7E
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2026 - PMC
Contratação de serviços

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância desarmada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para aten-
dimento dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação - SEDETI, no Município 
de Concórdia/SC. Forma de Pregão: Eletrônico Tipo: Menor Preço - (Nova Lei de Licitações) Recebimento das propostas: até as 08 h e 15 
min do dia 12/11/2026. Início da Sessão: dia 12/11/2026 as 08 h e 30 min., no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, 
horário de Brasília - DF. Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.
concordia.sc.gov.br, link “Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Con-
córdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, 
ou pelo telefone (49) 3441-2167. Registrado no TCE: 4B3AC450D657F054A8676FB77720D9D3AA555B7E

Concórdia, SC, 23 de outubro de 2026.

LEOCERGIO SARTURI
Secretário Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 - PMC
Publicação Nº 8841873

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D6FEDEA2B3F2EE1E21FCBC3CB96766E4CC8D2EDF
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2026 - PMC
Obras e Serviços de Engenharia

Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos e execução de serviços de reforma, ade-
quação, modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC, incluindo rede 
lógica e telefonia, sistema elétrico, datacenter/CPD e SPDA/aterramento, conforme especificações, condições e demais elementos técnicos 
constantes do Memorial Descritivo, dos Projetos e demais documentos que integram o Anexo "A" do Edital. Forma: Eletrônico Tipo: Menor 
Preço - (Nova Lei de Licitações) Recebimento das propostas: até as 08 h e 15 min do dia 07/12/2026. Início da Sessão: dia 07/12/2026 
as 08 h e 30 min, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. Informações complementares: o 
Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link “Licitações”. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, 
de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2198. Registrado no TCE: D6FEDE-
A2B3F2EE1E21FCBC3CB96766E4CC8D2EDF

Concórdia, SC, 23 de outubro de 2026.

MAURO ACIR FRETTA
Secretário Municipal de Planejamento

DECRETO Nº 10.647, DE 22 DE OUTUBRO DE 2026
Publicação Nº 8840449

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 10.647, DE 22 DE OUTUBRO DE 2026.

Regulamenta a Lei nº 6.186, de 15 de abril de 2026, que institui o Programa Concórdia Solidária.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, 
VI, e considerando o disposto na Lei nº 6.186, de 15 de abril de 2026.

DECRETA:
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 665D-E892-6CEE-B396

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SARA FATIMA DO NASCIMENTO (CPF 079.XXX.XXX-16) em 28/10/2026 10:13:11 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 28/10/2026 às 10:13 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/665D-E892-6CEE-B396

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/665D-E892-6CEE-B396


Proc. Administrativo 18- 5.181/2026

De: Anderson R. - SEPLAN-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 30/09/2026 às 15:51:37

Setores envolvidos:

SEMAD, SEFAZ-DFAZ, SEPLAN, SEPLAN-DPO, SEPLAN-CAD, SEMAD-DICOM-PROC, SEPLAN-DO,

SEMAD-DICOM-Requisições, SEFAZ-CCF-REQU-SOL

Licitação 02- Reforma de infraestrutura de rede/lógica/telefonia (cabeamento, racks setoriais,

fibra ao CPD) do Prédio Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC

 

Ficam designados como fiscais:

Fiscal técnico: JONAS TOIGO BITTENCOURT - SEPLAN-DPO

Fiscal Administrativo: Pedro Matheus Fagundes de Lima - SEPLAN-CAD

_

Anderson Rodio 

Diretor de Projetos e Obras
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https://concordia.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=A385A7A288137BDAB8B614DF&itd=7&origem=listagem&highlight=ADAPTA&periodo_data_minima=22%252F09%252F2022&periodo_data_maxima=22%252F09%252F2026&ordenar=2&ordem=desc&caixa=busca&busca=ADAPTA
https://concordia.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=2161E700A31C6FA9B5185051&itd=7&origem=painel_setor&ordenar=2&ordem=desc&caixa=entrada


VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 65C3-5399-5C8D-7E2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAURO ACIR FRETTA (CPF 038.XXX.XXX-85) em 14/10/2026 16:43:03 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 14/10/2026 às 16:43 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/65C3-5399-5C8D-7E2A

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/65C3-5399-5C8D-7E2A


Proc. Administrativo 16- 5.181/2026

De: Jonas B. - SEPLAN-DPO

Para: SEPLAN-DPO - Diretoria de Projetos e Obras  - A/C Anderson R.

Data: 30/09/2026 às 15:40:46

Setores envolvidos:

SEMAD, SEPLAN-DPO, SEPLAN-CAD, SEPLAN-DO

Licitação 02- Reforma de infraestrutura de rede/lógica/telefonia (cabeamento, racks setoriais,

fibra ao CPD) do Prédio Administrativo da Prefeitura de Concórdia/SC

 

Solicito que sejam tomadas as devidas providências para encaminhamento de novo processo licitatório para
contratação de consórcio com empresas especializadas para fornecimento de materiais/equipamentos e execução da
reforma, adequação, modernização, testes e comissionamento da infraestrutura do Prédio Administrativo da
Prefeitura de Concórdia/SC, abrangendo: (i) rede/lógica/telefonia (cabeamento, racks setoriais, fibra ao CPD,
identificação/certificação e integração com Wi-fi/CFTV); (ii) elétrica (setorização de quadros, circuitos
dedicados/estabilizados, balanceamento de cargas, regularização de tomadas/condutos, transferência de quadros e
adequação de nobreaks em série com gerador); (iii) datacenter/CPD (migração para nova sala, racks, controle de
acesso, upgrade de servidor e climatização adequada/precisão); e (iv) SPDA/aterramento (recomposição,
interligações equipotenciais e laudos de conformidade).

Descrição da Obra:

Considerando as especificidades dos serviços, determina-se que não será permitida subcontratação. 

Também foram observadas as limitações estabelecidas no art. 67, §1° e §2, que estabelece a exigência de atestados
será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Tendo em vista a natureza da obra, isto é, serviços com características especiais, esta deverá ser contratada sob
o REGIME DE EMPREITADA POR VALOR UNITÁRIO.

O critério para julgamento das propostas a ser utilizado deverá ser o de Menor Preço Global. 

Considera-se como data base do orçamento a data de 01 de setembro de 2026  (conforme assinatura digital do
projetista/orçamentista).

Indica-se o Índice Nacional de Custos da Construção - INCC-DI  - como índice a ser utilizado para cálculo de
possível reajustamento de contrato - para os itens 1 (elétrica), 3 (SPDA), 4 (Serviços de remoção, etc..), 5 (Salas
técnicas), 6 (Outros) e 7 (Serviços Finais). Para o item 2 (Cabeamento estruturado e datacenter), deverá ser
considerado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA .  

Com relação aos atestados de capacidade técnica deve ser exigido que as empresas interessadas apresentem
Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas em nomes de profissionais habilitados, pelos seus conselhos
profissionais, com os seguintes serviços:

- Serviço de instalações elétricas em baixa tensão, considerando área de 50% de toda reforma, ou seja, 1.409,06 m²
(total de 2818,12 m²);  
- Serviço de instalações elétricas para SPDA, considerando área de 50% de toda reforma, ou seja, 352,26 m² (total
de 704.53 m²);  
- Serviço de instalação de cabeamento estruturado, considerando área de 50% de toda reforma, ou seja, 1.409,06 m²
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(total de 2818,12 m²);  
- Serviço de instalação de fibra ótica, considerando metragem de 50% de todo ritem, ou seja, 175 metros (total de
350 metros);  
- Serviço de instalação de cabeamento estruturado, considerando 50% dos pontos (com certificação) a serem
instalados na reforma, ou seja, 414 pontos (828 pontos totais);

Sobre as CATs, a exigência de tais quantidades justificam-se pela complexidade da reforma em questão e pela
quantidade de infraestruturas impactadas. 

 

Documentação adicional:

Deverá ser considerado, além das CATs e atestados exigidos, as seguintes documentações:

- Termo de compromisso do consórcio e de responsabilidade solidária expressa entre as empresas, visando entrega
da obra de maneira integral, compatibilizada e continuidade dos serviços públicos na normalidade no menor tempo
possível;

-  Atestados de capacidade técnica por empresa, na sua respectiva área;

- Comprovação de vínculo dos responsáveis técnicos;

- Documentos técnicos dos softwares e equipamentos, quando aplicável;

- Portfólio resumido de projetos concluídos, especialmente para servidores de dados e para fornecimento de
softwares relacionados;

- Atestado de fornecimento de servidores e softwares para ambientes coorporativos.

_

Jonas Toigo Bittencourt 
Engenheiro Eletricista
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