PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Obras e 1 ‘J

Infraestrutura |
I Uianopolis

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execucdo dos servigos de

“Construgao e Pavimentagao de Vias no Municipio de Ulianopolis/PA”.

MAPA DE RISCO

MEDIDAS

Rubrica

CATEGORIA RISCO PROBABILIDADE IMPACTO PREVENTIVAS /
B ____MITIGADORAS
' Insuficiéncia de i fevisan 1
recursos para o:jgamegtana
; 5 . adequada e
FINANCEIRO | execugao ou Baixa Alto planejamento
: m"?”“ten‘?a" do financeiro
jeneto previamente definido
| Falhas na Exigéncia de
| execucao dos qualificagao técnica,
TECNICO | servigos ou uso de Media Alto fiscalizagao rigorosa
- materiais e cumprimento das
| inadequados normas técnicas
‘ Planejamento
‘ Atrasos_na execujtivo detalhado
OPERACIONAL | 2X°0L8°0 P8 Média Médio e cronograma fisico-
| fatores logisticos ;
I ou climaticos ﬁnan_celro
i consistente
? Selecao de empresa
. Dificuldade no com capacidade
. fornecimento de ; i operacional e
CRERACIGHAL - materiais e ik Wedio previsao contratual
| insumos de prazos e
j penalidades
| Ocorréncia de Atendimento as
| impactos normas ambientais e
AMBIENTAL | ambientais Baixa Médio adogdo de boas
| durante a praticas de
| execucgdo engenharia
i Acompanhamento
! Descumprimento da fiscalizacéo e
TEMPO | dos prazos Média Alto aplicacéo de
- contratuais sancdes previstas
| em contrato
‘ Fiscalizacéo efetiva
X Descumprimento e previsao de
ggﬁ;?{(;TU AL de obrigagdes Média Alto penalidades ' 3
pela contratada conforme legislacéo
| vigente

Ulianopolis-PA, 15 de junho de 2026
VAGNER MOURA Assinado de forma
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“’* Vagner Moura de Freitas
Engenheiro Civil, Eletricista, Sanitarista & Seguranca do Trabalho
Registro profissional: CREA 15.363-D/PA



