
                                                                                                                                                                 

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 01
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média (X)  Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Id Dano
1. Atraso na execução dos eventos do programa  PROERD, 

prejudicando o cronograma pedagógico, a imagem institucional e a 
integração com as famílias.

Id Ação Preventiva Responsável
1.

Incluir cláusula contratual com prazo de 
entrega detalhado, penalidades claras e 
exigência de cronograma.

Secretaria de Educação

Id Ação de Contingência Responsável
1.

Em caso de atraso, notificar 
formalmente a empresa, renegociar 

prazos e, se necessário, aplicar sanções 
previstas no contrato.

Secretaria de Educação

RISCO 02
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id Dano
2. Distribuição de materiais com qualidade inferior ou fora do padrão 

oficial compromete a seriedade dos programas e pode gerar 
rejeição pública.

Id Ação Preventiva Responsável
2. Secretaria Municipal de 
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Detalhar as especificações técnicas no 
Termo de Referência;

 Exigir amostras, fotos ou catálogos antes 
da entrega;

Educação

Id Ação de Contingência Responsável
2. Recusar a entrega, exigir substituição 

imediata sem custos e registrar o 
descumprimento para eventual sanção.

Secretaria Municipal de 
Educação

RISCO 03
Probabilidade: ( ) Baixa (  X) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta
Id Dano
3. Mascotes do PROERD entregues com erro na personalização 

(logotipo incorreto, ausência de estampa ou padrão visual 
inadequado), comprometendo a identidade institucional do 

programa.
Id Ação Preventiva Responsável
3.

Incluir no Termo de Referência o layout 
oficial do PROERD e exigir aprovação 

prévia de amostra, imagem ou catálogo 
antes da produção.

Secretaria Municipal de 
Educação

Id Ação de Contingência Responsável
3. Recusar o material em desacordo, exigir 

substituição conforme padrão correto e 
registrar o descumprimento para 

eventual sanção.

Secretaria Municipal de 
Educação

Curitibanos/SC, 23 de abril de 2026. 

_____________________________________
Cleusa Maria Pomiecinski

Matrícula: 285214
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