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ESTADO DE RONDONIA
X 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

22 DE JUNHO DE 199

ANEXO I ETP FORMULARIO DE AVALIACAO DE RISCOS

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO
IDENTIFICACAO/DESCRICAO DO RISCO
RISCO 1: Pesquisa de pregos nao retratar a realidade do mercado.
CAUSA
1. Empresas informarem valores acima dos praticado no mercado, de forma a ndo ser compativel com o objeto licitado
CONSEQUENCIA (DANOS)
Na hipodtese dos pregos cotado serem abaixo do valor real praticado em mercado,
1 ha a possibilidade da licitacdo ser deserta, no entanto para valores acima dos praticados no mercado, ha entdo
: a possibilidade de realizagdo de gastos superiores ao necessario trazendo desta forma prejuizo aos cofres publicos.
ANALISE E AVALIACAO DO RISCO
PROBABILIDADE () Muito alta () Alta (X) Média ( ) Baixa ( ) Muito baixa
IMPACTO () Muito alto (X) Alto () Médio ( ) Baixo ( ) Muito baixo
RELEVANCIA () Muito alta () Alta (X) Média ( ) Baixa ( ) Muito baixa
RESPOSTA AO RISCO
ID. AC()ES PREVENTIVAS RESPONSAVEL
Pesquisas junto aos sitios eletronicos que disponibilizam
valores vigentes contratados pela
administraggo publica e também cotagdo
1. de precos com o maior nimero possivel de Técnico
empresas.
ID. ACOES DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Em caso de licitagdo deserta, realiza¢do de
nova pesquisa de pregos, com publicag@o de novo edital, ‘Técnico, Superintendéncia Municipal de
1. respeitando os prazos legais Compras ¢ Licitagdes - SUPEL
minimos.
SELECAO DO FORNECEDOR
IDENTIFICACAO/DESCRICAO DO RISCO
RISCO 2: [Licitagio fracassar
CAUSA
1 Falta de detalhamento dos requisitos necessario para a contratacao, tendo falta de definigdo de
’ exigéncias técnicas incompativeis com o objeto a ser licitado.
CONSEQUENCIA (DANOS)
1. lImpossibilidade de realizagdo das atividades propostas, gerando atrasos na aquisicdo.
ANALISE E AVALIACAO DO RISCO
PROBABILIDADE ( ) Muito alta () Alta |( ) Média (X) Baixa ( ) Muito baixa
IMPACTO () Muito alto (X) Alto ( ) Médio ( ) Baixo ( ) Muito baixo
RELEVANCIA ( ) Muito alta (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa ( ) Muito baixa
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RESPOSTA AO RISCO
ID. ACOES PREVENTIVAS RESPONSAVEL|
L Descrigao det'alhadfl do objeto e observacdo Técnico
de suas especificacdes.
1D. ACOES DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL|
Publicacdo de novo edital, respeitando os  [Técnico, Superintendéncia Municipall
1. prazos legais minimo de Compras ¢ Licitagdes - SUPEL
GESTAO DO CONTRATO
IDENTIFICACAO/DESCRICAO DO RISCO
RISCO 3: Cont.aminag:éo Se os materiais (ingredientes) estiverem defeituosos ou falharem antes do
vencimento do prazo de garantia.
CAUSA
1. Auséncia de fiscalizacao técnica efetiva
CONSEQUENCIA (DANOS)
1. Impossibilidade do consumo das marmitex licitadas para a sua devida implantagdo
ANALISE E AVALIACAO DO RISCO
PROBABILIDADE () Muito alta () Alta (X) Média ( ) Baixa ( ) Muito baixa
IMPACTO (X) Muito alto () Alto () Médio ( ) Baixo ( ) Muito baixo
RELEVANCIA (X) Muito alta () Alta () Média ( ) Baixa ( ) Muito baixa
RESPOSTA AO RISCO
ID. ACOES PREVENTIVAS RESPONSAVEL
Acompanhamento da qualidade e do estado das
1. marmitex durante a vigéncia do prazo de garantia Gestor e fiscal de contrato
ID. ACOES DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Notificagdo da empresa para a correcdo das obrigacdes Técnico, Secretaria Municipal de Obras e
1. contratuais em desacordo com o pactuado Servigos Publicos - SEMOSP.

Cujubim/RO, 19 de setembro de 2025.

ELIZEU ROGERIO DE MORAIS
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos.

Prefeitura Municipal de Cujubim - Avenida Condor, 2588, Setor Institucional
Tel: (69) 3582-2062 (69) 3582-2004 - CEP: 76.864-000 - Cujubim-RO
E-mail: pmcujubim@gmail.com
smries  Documento assinado eletronicamente por ELIZEU ROGERIO DE MORAIS, SECRETARIO

@ tierromca  MUNICIPAL DA SEMOSP, em 21/09/2026 as 07:51, horario de Cujubim/RO, com fulcro no art. 18
AT do Decreto n° 781 de 19/02/2021.

s A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cujubim.ro.gov.br, informando o ID
£ 539044 e o codigo verificador 561ECC02.

Referéncia: Processo n® 1-770/2026. Docto ID: 539044 v1

Gerenciamento de Risco 01 de 19/09/2026, assinado na forma do Decreto n® 781/2021 (ID: 539044 e CRC: 561ECCO02). Pag: 2/2


https://transparencia.cujubim.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=007450
https://transparencia.cujubim.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=539044&CRC32=561ECC02
https://transparencia.cujubim.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=30837

		Documento Eletrônico Unificado
	2026-09-21T11:51:56+0000
	DigProc v2.6.0.760 - PubSign v2.1.1




