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MAPA DE RISCOS – SEDE E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO NO DISTRITO DE VILA CASCATA 

 
RISCO 

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

 

 
Fase 

 
Descrição 

 
Dano 

 
Probabilidade 

 
Grau de 
Impacto 

Nível de 
aceitação 
de risco¹ 

 
Ações preventivas 

 
Ações contingenciais 

 
Responsável 

 
 
 
 
 

R01 

 
 
 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 
 

 
Questionamentos quanto as exigências 

contidas no edital legais e legítimas, mas 

não usuais 

 

 
Surgimento de questionamentos no 

certame (e.g., impugnações, recursos), com 

consequente paralisação do certame até 

que a exigência seja compreendida ou 

revista 

 
 
 
 
 

Baixa 

 
 
 
 
 

Médio 

 
 
 
 
 

Aceitável 

 
 
 
 

A equipe de elaboração do Termo de Referência inclui referência aos 
dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das 
exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos 

Agente de contratação e equipe de 

elaboração do Termo de Referência devem 

dar celeridade aos questionamentos 

levantados, quando for o caso, pelos 

licitantes e realizar a revisão das exigências 

impostas para adequá-las às orientações 
existentes na Administração Pública 

 
 

 
Equipe de elaboração do Termo 

de Referência / Agente de 

contratação 

 
 
 

 
R02 

 
 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 
 

 
Empresas sem qualificação econômico- 
financeira adequada para a execução do 
objeto participando da licitação 

Contratação de empresa incapaz de 

executar a avença, com consequente não 

obtenção do objeto contratado e 

descumprimento, pela contratada, das 
obrigações previstas em legislação 

específica e no contrato 

 
 
 

 
Alta 

 
 
 

 
Alto 

 
 
 

 
Inaceitável 

 

 
A equipe de elaboração do Termo de Referência, inclui no edital 

exigências de qualificação econômico-financeira, tais como: certidão 
negativa de falência ou recuperação judicial; balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social; entre outros 

 
A autoridade competente, ao verificar que o 

participante adjudicado não comprovou as 

exigências contidas no edital, não realiza a 

homologação e remete o processo ao Agente 

de contratação 

 

 
Agente de contratação / 

Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
R03 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 
 
 
 
 

 
Atestado de capacidade técnica exigido 

determina comprovação de execução do 

objeto com características, prazo ou 

qualidade desproporcional do objeto que 

se deseja contratar 

 
 
 
 
 

 
Limitação indevida da competição, ou 

interrupção do processo de contratação 

(e.g., mandado de segurança no poder 

judiciário, determinação dos órgãos de 

controle) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aceitação 

Intermediária 

Equipe de elaboração do Termo de Referência da contratação inclui 

exigência de apresentação de atestado para comprovação da 

qualificação técnica atentando à algumas diretrizes, por exemplo: 

a) deve-se explicitar as características relevantes do objeto 

que serão objeto de comprovação do atestado, não se devendo fazer 

descrições 

genéricas que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve 

ser comprovado; 

b) não deve ser estabelecido limitação temporal para os 
atestados, 

ou seja, não se pode rejeitar atestado devido à sua 

antiguidade (mas deve-se exigir que o objeto do atestado tenha sido 

executado dentro de determinado prazo compatível com o prazo do 

contrato que se pretende firmar); 

 
 
 
 
 

 
A autoridade competente, ao verificar que o 

participante adjudicado não comprovou as 

exigências contidas no edital, não realiza a 

homologação e remete o processo ao Agente 

de contratação 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agente de contratação / 

Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração 

 
 

 
R04 

 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 
 

Empresas sem qualificação técnica 

adequada para a prestação de serviços 

participando da licitação 

Contratação de empresas incapazes de 

executar o objeto do contrato, com 

consequente descumprimento, pela 

contratada, das obrigações previstas em 
legislação específica e no contrato 

 
 

 
Média 

 
 

 
Alto 

 
 

 
Inaceitável 

 
O Agente de contratação deve exigir dos participantes do processo 

licitatório as documentações e atestados exigidos em edital e, quando 

for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos 

documentos enviados 

A autoridade competente, ao verificar que o 

participante adjudicado não comprovou as 

exigências contidas no edital, não realiza a 

homologação e remete o processo ao Agente 

de contratação 

 

 
Agente de contratação / 

Administração 

 

 
R05 

 
 

Seleção do 

Fornecedor 

 
Licitante vencedora apresenta proposta 

com valores dos serviços abaixo do 

mercado 

Contratação de proposta que não espelha 

a realidade dos preços de mercado, 

ocasionando a não execução dos serviços 
na quantidade e/ou qualidade exigidas 

 

 
Alta 

 

 
Médio 

 

 
Inaceitável 

O licitante deverá observar todos os custos envolvidos na execução do 

objeto e adequar a planilha de custos anexo ao Edital para sua 

realidade, e comprovar, se necessário, condições de execução abaixo 

do custo levantado 

Agente de contratação deve realizar 

diligências para comprovar a veracidade dos 

preços elencados nas planilhas de custos dos 

licitantes 

 
Agente de contratação / 

Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração 
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R06 

 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 
Não consultar todas as listas onde 

constam restrições para contratar com a 

Administração Pública 

 
Contratar licitante com restrições, com 

consequente descumprimento da 

legislação, incluindo a possibilidade de 

ilícito penal 

 
 

 
Baixa 

 
 

 
Alto 

 

 
Aceitação 

Intermediária 

 

 
Consultar, na etapa de julgamento, as listas elaboradas pelos Órgãos 

Governantes Superiores 

A autoridade competente, ao verificar que o 

participante adjudicado não comprovou as 

exigências contidas no edital, não realiza a 

homologação e remete o processo ao 

Agente de contratação 

 

 
Agente de contratação / 

Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração 

 
 

 
R07 

 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 

 
Ausência de cláusulas de penalidade para 

comportamentos inadequados das 
licitantes durante a licitação 

Impossibilidade de aplicação de 

penalidades, com consequente 

impossibilidade de inibir comportamentos 

que retardam indevidamente o certame 
por parte das licitantes despreparadas 

 
 

 
Baixa 

 
 

 
Alto 

 

 
Aceitação 

Intermediária 

 
Administração municipal inclui no instrumento convocatório (edital) as 

sanções previstas para os comportamentos tipificados no Art. 155 da 

Lei 14.133/2021 

 

 
Ao perceber a conduta, a autoridade que 

homologa a licitação e instaura processo para 
aplicações das sanções previstas 

 

 
Agente de contratação / 

Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração 

 
 
 
 
 

R08 

 
 
 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 
 
 

 
Avaliação do mérito do recurso durante a 

fase de intenção de recursos 

Indeferimento de recurso em fase 

inapropriada e por agente público 

ilegítimo, com consequente retardo do fim 

do procedimento licitatório (ante a 

declaração de nulidade da decisão e 

necessidade de refazimento de todos os 
atos decorrentes do ato nulo) 

 
 
 
 
 

Baixa 

 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 

 
Aceitação 

Intermediária 

 
 

 
No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o Agente de 

contratação avalia somente os pressupostos recursais (sucumbência, 

tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) 

 
 

 
Agente de contratação deve rever os atos 

praticados, a fim de sanar os possíveis 

equívocos cometidos 

 
 
 
 
 

Agente de contratação 

 
 

R09 

 
Seleção do 

Fornecedor 

 
 

Licitação fracassada ou deserta 

Demora no processo de contratação, 
gerando prejuízos ao andamento das 

atividades da Administração 

 
 

Baixo 

 
 

Alto 

 
Aceitação 

Intermediária 

 
Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos 

que forem essenciais ao objeto da licitação 

 
Repetição da licitação com a devida revisão 
dos motivos que originaram o seu fracasso 

Agente de contratação / 

Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração 

 
 
 

 
R10 

 
 

 
Gestão do 

Contrato 

 

 
Ausência de acompanhamento e 

fiscalização concomitante à execução do 

contrato 

 
Ocorrência de distorções na execução do 

serviço que somente serão detectadas 

posteriormente à ocorrência destes, 

prejudicando a qualidade da execução do 

serviço 

 
 
 

 
Baixa 

 
 
 

 
Médio 

 
 
 

 
Aceitável 

Equipe de elaboração do Termo de Referência inclui no modelo de 

execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização 

concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in 

loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução 

desses 

procedimentos 

 
Autoridade competente deve capacitar os 

gestores e fiscais do contrato para realizarem 

uma melhor administração do contrato, 

proporcionando uma fiscalização mais 

efetiva 

 

 
Equipe de elaboração do Termo 

de Referência / Equipe de 

fiscalização do contrato 

determinada pela Administração 

 
 
 

 
R11 

 
 

 
Gestão do 

Contrato 

 

 
Elementos básicos do contrato não estão 

claros de forma uniforme para as partes 

do contrato 

Diferenças de entendimentos e 

expectativas entre as partes, com 

consequente atraso durante a execução do 

contrato devido à necessidade de 

esclarecer os pontos com entendimento 

divergente 

 
 
 

 
Baixa 

 
 
 

 
Alto 

 
 

 
Aceitação 

Intermediária 

Equipe de elaboração do Termo de Referência prevê no modelo de 

execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do 

contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das 

partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do 

Contrato, além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e 

obrigações de ambas as partes 

 
Gestão do Contrato e a equipe de 

planejamento realiza uma reunião 

extraordinária com a empresa e seu 

preposto a fim de esclarecer e todos os 
pontos inexatos previstos no Contrato 

 

 
Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração / 

Gestão do Contrato 

 
 

 
R12 

 

 
Gestão do 

Contrato 

 

 
Responsável pela gestão do contrato não 
detém as competências multidisciplinares 

necessárias à execução da atividade 

Não fiscalização adequada dos serviços e 

obrigações contidas no TR, com 

consequente não detecção de 

descumprimento de partes da avença com 

suas consequências. 

 
 

 
Média 

 
 

 
Médio 

 
 
 

Aceitação 
Intermediária 

 
A Administração Municipal ou outro órgão da Administração delegado 

por essa, orientará o setor requisitante quanto às competências 

necessárias à gestão e fiscalização contratual, indicando cursos de 
formação para os responsáveis pela gestão contratual 

Autoridade competente deve capacitar os 

gestores e fiscais do contrato para realizarem 

uma melhor administração do contrato, 

proporcionando uma fiscalização mais 

efetiva 

 
Agente de contratação / 

Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração / 

Gestão do Contrato 
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R13 

 
 
 

 
Gestão do 

Contrato 

 
 
 

 
Falta de padronização na fiscalização 

contratual 

Gestão e fiscalização deficiente, haja vista a 

multiplicidade de procedimentos 

utilizados pelos atores envolvidos em 

virtude da falta de padronização, como 

também a dificuldade de comunicação 

com a contratada gerada pelo mesmo 

motivo 

 
 
 
 
 

Média 

 
 
 
 
 

Baixo 

 
 
 
 
 

Aceitável 

 

 
A Administração Municipal ou outro órgão da Administração delegado 

por essa, deve padronizar os procedimentos de gestão e fiscalização 

contratual por meio documento interno que esteja alinhado às normas 

e melhores práticas na Administração Pública 

 

 
Gestão do contrato deve realizar reunião 

com todos os fiscais a fim de padronizar os 

procedimentos a serem executados pela 

fiscalização 

 
 

 
Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração / 

Gestão do Contrato 

 
 
 
 
 
 

 
R14 

 
 
 
 
 

 
Gestão do 

Contrato 

 
 
 
 
 

Ausência de consequências para a 

contratada caso não mantenha as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação 

 
 
 

 
Contratada não manter essas condições, 

com consequente retorno de todos os 

riscos que foram mitigados por meio dos 

critérios de habilitação e qualificação da 

licitação 

 
 
 
 
 
 

 
Baixa 

 
 
 
 
 
 

 
Alto 

 
 
 
 
 

 
Aceitação 

Intermediária 

Administração municipal inclui no instrumento convocatório (edital): 

a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, 

durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima 

(não manutenção das condições); 

c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia 

para ressarcimento dos valores e indenizações 

devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das 

penalidades já previstas em lei 

 
 
 
 
 

A autoridade competente, ao verificar que a 

conduta lesiva ao Municipio deverá proceder 

com a abertura de processo para aplicação 

das penalidades aplicáveis 

 
 
 
 

 
Departamento Jurídico do 

Municipio / Administração / 

Gestão do Contrato 

 
 
 

 
R15 

 
 

 
Gestão do 

Contrato 

 
 

 
Os gestores e fiscais dos contratos atuam 

sem nomeação formal 

Questionamento da legitimidade dos atos 

praticados na gestão contratual, com 

consequente impossibilidade de 

responsabilizar as partes do contrato e os 

agentes públicos que atuaram sem 

delegação formal 

 
 
 

 
Baixa 

 
 
 

 
Alto 

 
 

 
Aceitação 

Intermediária 

 
 

 
Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução 

contratual os representantes da organização que atuarão na gestão e 
fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais 

 
Autoridade competente identifica os gestores 

e fiscais de contratos que estão atuando sem 

portaria e emite tal documento 

imediatamente 

 
 

 
Departamento Jurídico do 
Municipio / Administração 

 
 
 
 
 

R16 

 
 
 

 
Gestão do 

Contrato 

 
 

 
Gestor e/ou Fiscal do contrato não possui 

tempo suficiente para desempenhar as 

atividades 

 

 
Não fiscalização adequada dos aspectos sob 

sua responsabilidade, com 

consequente não detecção de 

descumprimento de partes da avença com 

suas consequências 

 
 
 
 
 

Média 

 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 

Inaceitável 

 
Autoridade competente que nomeia representantes da Administração 

para atuar na gestão/fiscalização dos contratos avalia se este possuirá 

tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais 

atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em 
caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos 

contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua 

Gestor e/ou Fiscal nomeado para atuar na 

gestão ou fiscalização contratual que não 

tenha tempo hábil para executar a atividade 

notifica formalmente autoridade que o 

designou do fato e, após notificação, a 

autoridade competente avalia o mérito e 
toma as providências necessárias 

 
 
 

 
Departamento Jurídico do 
Municipio / Administração 

 
 
 
 
 

R17 

 
 
 

 
Gestão do 

Contrato 

 
 

 
Ausência de desginação formal do 

preposto, por parte da empresa 

contratada 

Prejuízos à qualidade dos serviços 

contratados pela Administração Pública, 

dando margem, além disso, para atos de 

ingerência por parte da Administração 

Pública, uma vez que não há o 

representante da contratada para quem se 

deve reportar 

 
 
 
 
 

Baixa 

 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 

 
Aceitação 

Intermediária 

 
 
 
 

A empresa contratada nomeia formalmente seu preposto, expressando 
os poderes e deveres em relação à execução do objeto (Art. 44 da IN 

05/17). 

 

 
Gestor do Contrato identifica o preposto que 

está atuando sem instrumento formal e 

solicita a designação do mesmo pela 

empresa contratada. 

 
 
 
 
 

Gestão do Contrato/Contratado 

 

 
R18 

 

 
Gestão do 

Contrato 

 

 
Falta de sistematização sobre o que deve 
ser verificado na fiscalização contratual 

Aceites provisórios e definitivos em 

objetos parcialmente executados ou não 

executados, com consequente pagamento 

indevido 

 

 
Baixo 

 

 
Alto 

 

 
Aceitação 

Intermediária 

A gestão contratual estabelece lista de verificação para os aceites 

provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham 

um referencial claro para atuar na fase de 

fiscalização. 

Gestor do contrato revisa os atos praticados 

pela fiscalização a afim de atestar somente o 

que foi efetivamente 

Executado 

 

 
Gestor/Fiscal do Contrato 
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Legendas 

¹ = Cruzamento entre a Probabilidade e o Impacto esperado, obtido através da Matriz de Riscos
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