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> Curso completo de orcamentacdo de obras piblicas com o Sinapi, _
atualizado com as disposicées da nova Lei de Licitagdes e Contratos

* Inclui exposi¢do sobre o tratamento a ser conferido em virtude da nova Lei de Desoneragéo
da Folha de Pagamento (Lei 14.973/2024).

* Osimpactos da reforma tributarina na definicdo da taxa de BDI

* Exposicao sobre as recentes atualiza¢Ges do Sinapi, inclusive dos novos relatérios que estdo
sendo gerados pelo aludido sistema.

* Acelaboragdo de eventograma para a realizagdo de pagamentos nas empreitadas por prego
global.

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - Sinapi é o referencial oficial
de prec¢os para contrata¢do de obras publicas e servicos de engenharia pela Administracdo Publi-
ca Federal. Com relacdo ao tema, tanto a Lei 13.303/2016, que disciplinou o regime licitatério das
empresas estatais, quanto a nova Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitagbes e Contratos) trazem dis-
posicdes obrigando o uso do referido Sistema, inclusive nas contrata¢des de obras que ndo contam
com a previsdo de recursos federais.

Desde 2013, iniciou-se processo para aferir as composi¢es de custos do Sinapi, a partir da obser-
vacdo de vérias de obras distribuidas no territério brasileiro, realizando-se levantamento de dados
do consumo de materiais e de produtividade da mdo de obra e de equipamentos para execucdo de

Servigos.

Ante o exposto, esse treinamento visa promover um treinamento avangado sobre orcamentac¢do de
obras utilizando o Sinapi, contando com uma abordagem inédita, focada na jurisprudéncia do TCU
sobre o tema.

No decorrer do curso, em paralelo com a apresentacdo do conteldo, serd desenvolvido integral-
mente um or¢amento real, contemplando dos servigos preliminares da obra até os seus acabamen-
tos, tomando como base as composi¢des de custo do Sinapi.

Para esse exemplo pratico, seré adotado o projeto-padrdo do Sinapi que contempla a obra de um
edificio residencial multifamiliar, de 4 pavimentos sem elevador, com 986,34 m? de area equivalente
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(16 unidades habitacionais de 49,08 m?), padrdo baixo, alvenaria convencional, com sala, dois quar-
tos, banheiro, cozinha e drea de servigo.

Ao longo da exposi¢do serdo abordadas técnicas para elaboragao de critérios (eventos) de pagamen-
tos de obras licitadas nos regimes de preco global, bem como as diversas modificagdes recentemente
introduzidas no Sinapi.

Por fim, serdo apresentadas as diversas modificagdes normativas e legislativas recentes com impacto
na orcamentacdo de obras, tais como a Reforma Tributaria e a nova Lei da Desoneragdo da Folha de
Pagamento (Lei 14.973/2024).

Gestores e fiscais de obras; Pregoeiros, agentes de contratagdo e integrantes de comissdes de lici-
tacdo; Auditores e outros servidores que atuam nas areas de controle interno e externo de obras
puiblicas; Gerentes de contratos de obras; Advogados; Construtores; Projetistas; Engenheiros; Arqui-
tetos; Consultores; Peritos; Gestores Publicos; Orgamentistas; Servidores publicos e profissionais re-
lacionados com o processo de contratagdo e concorréncia publica de infraestrutura; e Funcionarios
de empresas estatais que atuam no planejamento, orcamentacdo e fiscalizacdo de obras publicas ¢ -
servicos de engenharia.
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ANDRE PACHIONI BAETA

André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Bra-
silia. Também possui pos-graduagbes em Gestdo Publica e em Direito
Administrativo e Licitacdes. Desde 2004, exerce o cargo de Auditor Fe-
deral de Controle Externo do Tribunal de Contas da Unido, atuando na
fiscalizagdo e controle de obras pulblicas.

E autor dos livros “Orcamento e Controle de Precos de Obras Publicas” e
“Regime Diferenciado de Contratag¢Ses Plblicas - Aplicado as Licitacdes e
Contratos de Obras Publicas”, publicados pela Editora Pini, e coautor dos
livros “Lei Anticorrupcdo e Temas de Compliance”, editado pela Editora
Juspodivm, Pareceres de Engenharia, editado pelo Clube dos Autores, e
“Terceirizagdo - Legislacdo, Doutrina e Jurisprudéncia”, editado pela Edi-
tora Férum.

Introducgdo

* Propriedades do Orcamento de Obras.

* O processo de formagdo do preco de obras publicas.

* Disposi¢des do Decreto 7.983/2013 e das Leis 14.133/2021 e 13.303/2016.

Visdo Geral do Sinapi

* Histdrico e origem. Como o Sinapi funciona?

* Tipos e relatérios gerados pelo Sinapi: Relatérios de insumos, relatérios de composicdes de ser-
vigos e relatérios de orcamentos de projetos. Relatérios no formato antigo e no formato novo.
Quais as vantagens e desvantagens de cada formato?

* Manual de metodologias e conceitos do Sinapi

* Calculos de parametros do Sinapi (encargos sociais, encargos complementares e custos dos equi-
pamentos)

*+ Catalogo de composicdes analiticas
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. Responsabilidades do IBGE e da CEF

. Metodologia da arvore de fatores

. Manutencdo das composi¢des e dos insumos

. Insumos representativos (C), representados (CR) e atribuidos (AS)

. Tipos de composigdo de custo unitario do Sinapi

. “Kits de composigdes”

. O fim das composigdes representativas ou parametricas

. Composicdes auxiliares de transporte de materiais no canteiro de obras

. Apresentagdo dos principais cadernos técnicos das composicBes aferidas do Sinapl
Jurisprudéncia do TCU

Mo de Obra e Encargos Sociais
. Apropriagdo da produtividade da mao de obra no Sinapi
Fatores que influem na produtividade; “arvore de composi¢des”
. Encargos sociais para mao de obra horista e mensalista.
Conversio dos salarios de mensalistas para horistas.
. ComposicBes auxiliares de custo com mao de obra do Sinapi
i, Alimentacdo dos Empregados
ii. Transporte dos Empregados
iii. Exames médicos
iv. Seguro de vida
v. EPI
vi. Ferramentas
vii. Capacitacao exigida pelas normas regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho

Desoneragdo da folha de pagamento

+ Disposi¢cbes da Leis 12.844/2013, 13.043/2014, 13.161/2015, 13.670/2018,  14.020/2020,
14.784/2023 e Lei 14.973/2024.

. Alei14.973/2024 apresenta uma reducdo gradativa das aliquotas incidentes sobre a receita bruta
e uma elevacdo gradual das aliquotas de contribuicdo patronal sobre a folha de pagamento, que
inicia ern 5,0% sobre o valor da folhaem 2025 e vai até 20,0%, a partir de 1° de janeiro de 2.028.

. A grande dificuldade de compor 0 BDI de obras que serdo realizadas em varios anos a partir da
edicdo da Lei 14.973/2024.

. Quais tipos de obras estdo desonerados?
. Como preparar os orgamentos para as licitacbes? Com ou sem desoneragdo?
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* O impacto nos encargos sociais

*  Relatérios do Sinapi com ou sem desoneracdo. Como e quando utiliz4-los? _ '*.__%_
* Aincidéncia da contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta 1A-CC

+ Entendimentos do TCU sobre o tema

* Olimpacto da desoneragao da folha nos contratos em andamento. Sera necesséario realizar o re-
equilibrio dos contratos? Como realizar tal procedimento?

Materiais de Construcdo

« Metodologia de Apropriagdo dos Coeficientes de Consumo no Sinapi

+ Custos unitdrios dos materiais

* Metodologia de pesquisa de precos adotada pelo IBGE para alimentac¢do do Sinapi
 Insumos representados x insumos representativos

* Imputacdo de precos

+ Como orgar obras executadas fora dos grandes centros urbanos?

« Custos com fretes

+ Coletas extensivas

« Transportes internos da obra

+ Cotagdo de precos: Definicdo de critérios de obtencdo dos custos de materiais: Menor preco (co-
tacdo no mercado ou custos de materiais objeto de pregdo), Média Aritmética, Mediana, Moda.

+ Aplicagdo por analogia da IN SLTI 65/2021 para cotacdo de precos de materiais.
Utilizacdo e cuidados com as cotagOes de precos

+ Causas para distor¢bes entre custos referenciais e precos efetivamente transacionados

« Efeito cotacdo

+ Efeito “Administracdo Publica”

+ Efeito barganha

+ Efeito correlacdo

+ Efeito imputag¢do

« Efeito prazo

« Efeito marca

«  Acdrddo 2.984/2013 - Plenario (pesquisa de pregos) e outros julgados do TCU

Mobilizacdo e Desmobilizacdo
Instalagdo do Canteiro de Obras
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Equipamentos de Protecdo Coletiva no Sinapi
Administracdo Local e Manutengdo/Operacéo do Canteiro de Qbras

Salarios da mao de obra indireta

Custo com vefculos leves e outras viaturas
Como fazer a medicdo da administragédo local?
Como orcar tais parcelas de custo?

Estudos de casos e jurisprudéncia do TCU

Custo Horério dos Equipamentos

Custos Operativos e Improdutivos
Metodologia de célculo dos custos horarios produtivos e improdutivos utilizados pelo Sinapi.
i. Vida util dos equipamentos
ii. Seguros eimpostos
iii. Horas trabalhadas por ano e horas disponiveis por ano
iv. Depreciagao
v. Juros
vi. Custo de manutengdo
vii. Custos de operagdo
O fator de tempo de trabalho (FTT) utilizado pelo Sinapi

BDI

Exigéncia de detalhamento do BDI
Parcelas que compdem o BDI
i. Despesas Financeiras
ii. Administracdo Central
iii. Impostos
iv. Seguros e Garantia
v. Riscos (Incertezas e Contingéncias)
vi. Remuneragdo
Formula de calculo do BDI
BDI de obras beneficiadas pela desoneracdo da folha de pagamento

BDI Diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos relevantes. Deve haver ou ndo
BDI reduzido sobre os servi¢os subcontratados?

Obtencao de um BDI de referéncia
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* Acdrddo 2.622/2013 - Plenario - Faixa referencial de BDI do TCU para obras plblicas N Q\\

* Principais disposicdes da reforma tributaria ' as
* Alnstituicdo do IVA em substitui¢do aos ISS, PIS e COFINS no BDI

*  Como ficara a tributacdo do setor de construcdo civil e o impacto no BDI

*  Simulages de BDI com o novo IVA

* Basedecélculo e dedugdes do IVA

Utilizagdo de Sistemas Referenciais de Precos e do Sinapi

*  Como utilizar tabelas referenciais de custos.

* Outros sistemas referenciais de precos

*  Exemplos de adaptacdes nas composigdes referenciais do Sinapi
* Elaboracdo de um orgamento utilizando o Sinapi

Orcamento para Aditivos Contratuais
* Inclusédo de Servi¢os novos
* Quais as referéncias a serem utilizadas para definig&o do preco dos Servigos novos? Qual a data-

de referéncia? Qual o BDI a ser aplicado?
* Definicdo do jogo de planilha
* Pressupostos para ocorréncia do jogo de planilha
*  Manutencdo do desconto nos aditivos contratuais
* O que fazer quando o jogo de planilha for detectado?
* Disposicdes da Lei 14.133/2021 sobre aditivos.
* Como evitar o jogo de planilha?

O pagamento nas empreitadas por precgo global e a elaboracdo do eventograma )
* Aspectos gerais das Leis 14.133/2021 e 13.303/2016 relacionados com os regimes de execucdo
contratual de obras publicas. | [ _
* Ascontratagbes integrada, semi-integrada e as empreitadas por preco global ou integral compa
i 3 itarios.
radas com o regime de execucdo por precos uni o | _
«  E melhor realizar os pagamentos diretamente a partir de cronograma flSlco—fmanceiSoe?au ;grésa
truir uma tabela especifica, denominada eventograma, com os marcos contratuais o p
obra para efeitos de pagamento? ) o
A defini¢do dos eventos geradores de pagamento em fun¢do do porte da obra, de sua sequén
de execugdo e de caracteristicas mercadoldgicas.
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. Quais cuidados tomar na elaboragdo do eventograma?

« Quem define 0s percentuais ou valores de cada etapa em relacdo ao valor do contrato? Tais para-
metros podem ser alterados durante a execugdo contratual?

. Estudo de caso de elaboracdo de eventograma a partir de planilha orcamentéaria de edificagao.

Orcando com O Sinapi
. Elaboracdo completa do orcamento para licitagdo de uma obra de edificio residencial multifami-—
liar, de 4 pavimentos sem elevador, com 986,34 m? de area equivalente (16 unidades habitacio-
nais de 49,08 m?), padrao baixo, alvenaria convencional, comsala, dois quartos, banheiro, cozinha
e 4rea de servigo.

R$ 3.590,00
, (Trés mil quinhentos e noventa reais)

Material de Apoio - digital;
> Certificado de capacitacdo digital - enviado em até 3 dias Uteis apds 0 CUrso;

Acesso de 90 (noventa) dias a0 curso apos a capacitacdo (i R — ,
da Capacitagéo), tacdo (hberagao até 7 dias apos o termino

CON &
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F%, AO VIVO NOS DIAS:
E 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025
 S— o Das 8h30 as 12h00 e das 13h00 as 17h30

A inscricdo podera ser efetuada pelo telefone (41) 3068-3858, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br oy pelo nosso site www.contrelnamentos.com.br.

O pagamento deverd4 ser realizado em nome de CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

% @ () Pagseguro

oty owan c werw  JRININY
C/C125211-9 C/C 21708-0 C/C 0496760-7
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Pronto para dar
‘0 proximo passo
com a gente?

" A #CasaCON acredita que o conhecimento
tem o poder de transformar carreiras, vidas
e (por que N&0?) O Futuro do NOSSO Pals. Se .
vocé é tao apaixonado por aprender quanto.
n6s, esta no lugar certo! Estamos aqui para
_acelerar seu delsenvol\}i'rn'ehto e ajudar vocé a
alcancar novas conquistas com segurancae - . i
eficiéncia. ' | | '

Quero me inscrever agora!

Se preferir, entre em contato com
‘nossa central de relacionamento:

) (41) 3068-3858
© 419 9514-1110 !
Oor

contato@contreinamentos.com
Acompanhe nossas Redes Sociais:

n | in @contreinamentos

;
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