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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. Reforma Unidade Básica de Saúde Font  49.603,64 % Período: 43,96% 22,48% 20,77% 12,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DIVISÓRIAS  7.866,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PISO  27.875,36 % Período: 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 40,00% 10,00%

1.3. ESQUADRIAS  2.228,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00% 0,00%

1.4. PINTURA  1.063,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PINTURA EXTERNA  10.570,08 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 43,96% 22,48% 20,77% 12,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: 21.804,12 11.150,14 10.300,90 6.348,48 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.804,12 11.150,14 10.300,90 6.348,48 - - - - - - - - 

%: 43,96% 66,44% 87,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financiamento: 21.804,12 32.954,26 43.255,16 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

acrosserviço da Administração Local: Investimento: 21.804,12 32.954,26 43.255,16 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 49.603,64 
Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: Douglas Loureiro Trindade
CREA/CAU: A264030-9

Data ART/RRT: 16471123

44

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro Fontes

Item Descrição

#############################

Soledade/RS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Soledade Reforma Unidade Básica de Saúde do Bairro Fontes

Total:    R$ 49.603,64

PMv3.12 1 / 1 A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  C
Á

S
S

IA
 F

R
A

N
C

IE
LE

 K
U

H
N

 e
 E

D
IN

A
R

A
 F

R
A

N
Ç

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

ol
ed

ad
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

2E
7-

F
E

53
-B

0B
6-

12
18

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

2E
7-

F
E

53
-B

0B
6-

12
18



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 52E7-FE53-B0B6-1218

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CÁSSIA FRANCIELE KUHN (CPF 023.XXX.XXX-84) em 28/04/2026 15:28:06 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINARA FRANÇA (CPF 027.XXX.XXX-08) em 28/04/2026 17:14:31 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/52E7-FE53-B0B6-1218


