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Município de Nova Petrópolis 

Rio Grande do Sul 
 
 

  

EDITAL Nº 776/2024 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

 
Município de Nova Petrópolis (RS) 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
Edital de Concorrência Eletrônica nº 776/2024 
Tipo de julgamento: Menor preço por Lote 
Regime de execução: Empreitada por preço global 
Exclusivo para ME e EPP 
Modo de disputa: aberto 
Orçamento: aberto 
 
Processo Administrativo do tipo Pedido de Compra nº 938/2024 
 
Edital de concorrência eletrônica para a contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de obra 
de engenharia constituída de reforma nas EMEIS Jacob Jaeger, Pirulito e na EMEF Otto Hofmann, nos 
termos dos projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
 
JORGE DARLEI WOLF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade 
concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa(s) 
especializada(s) para execução de obra engenharia constituída de reformas nas EMEIS Jacob Jaeger, 
Pirulito e na EMEF Otto Hofmann, nos termos do projetos, memoriais descritivos e planilhas 
orçamentárias, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/21. 
 
A sessão pública virtual da concorrência eletrônica será realizada por meio do endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e terá início às 08h30min do dia 09/08/2024. Somente 
poderão participar da sessão pública, os interessados que apresentarem propostas e documentos de 
habilitação através do endereço eletrônico acima até às 08h29min do dia da abertura da sessão pública. 
Após a abertura da sessão pública pelo agente de contratações, todos os itens permanecerão fechados. A 
abertura dos itens para a fase de lances se dará às 08h31min. As referências de tempo do presente edital e 
durante a sessão pública observarão o horário de Brasília (DF). 
 
O orçamento da Administração é aberto. 
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Município de Nova Petrópolis 

Rio Grande do Sul 
 
 

  

 
 

1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa(s) especializada(s) para execução 

de obra de engenharia constituída de reforma nas EMEIS Jacob Jaeger, Pirulito e na EMEF Otto 
Hofmann, os respectivos endereços e demais informações constam nos termos dos projetos, 
memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, conforme condições e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 

1.2. O valor estimado dos lotes é inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
1.3. O prazo de vigência da contratação será de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses, contado da data de 

assinatura do contrato, observado o prazo de garantia da obra de 05 (cinco) anos. O prazo de 
execução da obra será de 02 (dois) meses, contado a partir da ordem de emissão de início. 

 
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de 

chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do 
seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. O sistema adotado será 
o Portal de Compras Públicas, acessível por meio do endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.  

2.2. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

2.2.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes 
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 

2.2.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-
se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão; 

2.2.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para bloqueio de acesso; 

2.2.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da sessão na forma 
eletrônica; e 

2.2.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 
 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS 
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital e poderão ser 
retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 
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3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 
sujeitará o licitante às sanções legais: 

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma 
da lei; 

3.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar 
ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 11.1 deste edital.  

3.2.4. Declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas 
e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 
tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 
receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.2.5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo agente de contratação, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis. 

 
4. PROPOSTA 
4.1. O prazo de validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura da sessão eletrônica 

da concorrência, estabelecida no preâmbulo desse edital. 
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do 

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e custos unitários, com 
a indicação dos valores unitários e total, englobando os custos de material e mão de obra, bem 
como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações 
assumidas, que deverão ser detalhados em planilha de quantitativos e custos unitários. 

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, 
razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da 
empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, 
até que se encerre a etapa de lances. Não é permitida a informação da marca que permita a 
identificação do licitante. 
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5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, nos 
termos do edital:  

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) a pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: 
I. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 

pelos consorciados; 
II. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante 

a Administração; 
III. admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de 
cada consorciado; 

IV. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou de forma isolada; 

V. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 
de licitação quanto na de execução do contrato; 

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
d) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 

licitante, e regularidade fiscal perante o Município de Nova Petrópolis, na forma do 
art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; 

e) prova de regularidade relativa ao FGTS; 
f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
g) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 
5.2.1. A prova de regularidade fiscal perante o Município de Nova Petrópolis, conforme alínea “c” do 

item 5.2, poderá ser requisitada através do WhatsApp (54) 3281-8400, por meio da opção “8” e, 
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posteriormente, opção “81” – Setor de Tributos –, devendo ser anexada cópia do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais; 
b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

superior a 90 dias da data designada para a apresentação do documento; 
c) declaração assinada por profissional habilitado da área contábil atestando índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um) inteiro e obtidos pela 
aplicação das seguintes fórmulas, apurados sobre as demonstrações dos dois últimos exercícios: 

I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante 
+ Passivo Não Circulante); 

II. Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 
III. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

5.3.1. A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido (s), conforme o 
caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10%, nos 
termos do § 4º do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 do valor estimado para a contratação. 

5.3.2. Os índices solicitados visam avaliar a situação financeira do proponente objetivando atestar 
condições financeiras e/ou patrimoniais mínimas que garantam a execução do objeto e o 
cumprimento do cronograma de execução da obra.  

5.3.3. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 
5.3.4. Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação 

do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o 
protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita 
Federal do Brasil. 

5.3.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
 

5.4. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL 
5.4.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da empresa e do responsável técnico indicado (Pessoa 

Física) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do 
estado do Rio Grande do Sul ou do local de sua sede. 

5.4.2. Comprovação através da apresentação de no mínimo 01(um) atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado de que realizou a execução integralmente e de modo 
satisfatório, de objeto similar, igual ou superior teor ao dessa licitação.  
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5.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:  

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;  

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

5.6. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado 
registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 
6. VEDAÇÕES 
6.1. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente: 
a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 
constar expressamente do edital de licitação; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 
legislação que disciplina a matéria; 

f) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 

6.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 6.1, supra, será também aplicado ao licitante que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

6.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou 
de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato. 

6.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
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7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o agente de contratação abrirá a sessão pública, mediante a 

utilização de sua chave e senha. 
7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de 

acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública, ficando responsável pela perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.3. A comunicação entre o agente de contratação e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens 
em campo próprio do sistema eletrônico. As mensagens são vinculativas a todos os licitantes. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 
disponíveis na internet. 

 
8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. O agente de contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) contiverem vícios insanáveis; 
b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 

contratação; 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 
8.2.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme o § 4º do art. 59 da Lei Federal 
nº 14.133/21. 

8.2.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último 
e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal 
nº 14.133/21. 

8.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à 
proposta mais bem classificada. 

8.4. Quaisquer inserções na proposta que visam modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 
edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 

8.5. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o agente de contratação dará início à 
fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico. 

8.6. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 
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8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 
duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 

8.7.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 
registro. 

8.7.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance ofertado e registrado pelo 
sistema. 

8.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

8.7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 100,00 (cem reais), que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a 
melhor oferta. 

8.7.5. Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado. 
8.7.6. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o 
reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

8.8. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir 
dos licitantes que ela seja demonstrada. 

8.9. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio 
eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 
preços unitários, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

 
9. MODO DE DISPUTA 
9.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, observando as regras constantes no item 8. 
9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

9.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 

9.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
9.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o agente de contratação 

poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol 
da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
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9.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o agente de contratação no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 
(vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 
 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que 
tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital; 

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez 
por cento) à proposta de menor valor. 

10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à 
de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1. deste 
edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

10.1.3. O disposto no item 10.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 
tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes 
critérios de desempate, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros 
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações.; 

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

10.3. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009. 

 
11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 

desempate, se for o caso, o agente de contratações deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta. 

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que 
sejam solicitados pelo agente de contratação, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 
3.3 deste Edital. 

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da 
Administração. 

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
 

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
12.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1., 5.2., 5.3. e 5.4., enviados nos 

termos do item 3.1, todos deste edital, serão examinados pelo agente de contratação, que verificará 
a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

12.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, 
serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital 
conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de 
validade. 

12.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 
perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de 
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

12.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração 
exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido 
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

12.5. Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender as exigências 
para habilitação, o agente de contratação examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

12.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
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13. RECURSO 
13.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura 

da ata, em face de: 
a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
b) julgamento das propostas; 
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
d) anulação ou revogação da licitação. 
13.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de 

intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 
13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 13.1 do 

presente Edital, serão observadas as seguintes disposições: 
a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para 

apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de 
habilitação ou inabilitação; 

b) a apreciação dar-se-á em fase única. 
13.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso 
com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

13.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 
aproveitamento. 

13.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 

 
14. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 

presente ilegalidade insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 
15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
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15.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração. 

15.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 
condições propostas pelo licitante vencedor. 

15.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocação 
para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

15.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do item 15.3 deste 
Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do 
edital, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 
obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a 
ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

15.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste 
edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante. 

15.7. Para fins de contratação, a empresa deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor 
total do Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em 
uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

15.8. Em caso de apresentação de seguro-garantia, o prazo de vigência da apólice será igual ou 
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações 
referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

 
16. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
16.1. A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis 

ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 
16.2. A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o Memorial Descritivo, 

inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua 
proposta. 
 

17. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
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17.1. O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência, isto é, o da execução, a 
contar da data de assinatura do contrato, acrescido o prazo de garantia da obra de 05 (cinco) anos. 

17.2. O objeto da presente licitação deverá ser executado no prazo de 02 (dois) meses, a contar da 
ordem de início emitida pela Administração, podendo ser prorrogado uma vez, justificadamente, a 
critério da Administração.  

 
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
18.1. A avaliação da execução do objeto se dará por relatório. 
18.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

18.3. Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da legislação que 
regula a matéria. 

18.4. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo e o número da licitação, a fim de acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

18.5. As demais condições de pagamento estão estabelecidas no termo de referência e demais 
documentos anexados a esse processo. 

18.6. As despesas correrão nas seguintes dotações orçamentárias: 

 
 
 
 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações: 
a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) dar causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 

Órgão: 0800 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
Unidade: 0805 - Programas Suplementares de Ensino 
Funcional 
Programática: 

0805.12.365.0801 550 1100 2.230 - Manutenção da educação infantil com 
recursos do Salário Educação 

Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de consumo (3278) 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros – PJ (3279) 
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i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
19.2. Serão aplicadas, ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 19.1 deste 

edital, as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de, no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do 

valor do objeto licitado ou contratado; 
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão 

licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
19.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 19.2. do presente Edital poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 
19.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 
sanções, conforme previsto no item 19.2 do presente Edital.  

19.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

19.6. A aplicação das sanções previstas no item 19.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

19.7. Na aplicação da sanção prevista no item 19.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a 
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

19.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 19.2 do presente Edital o 
licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

19.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 
julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações 
finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

19.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

19.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa 
jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou 
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de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

19.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
b) pagamento da multa; 
c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de 

licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de 
inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 

definidos neste artigo. 
19.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “l” do item 19.1 do presente Edital 

exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou 
aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

 
20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de 

impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, por meio do sistema eletrônico.  

20.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no sistema 
eletrônico.  

20.3. As respostas e retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão divulgadas pelos 
mesmos meios de divulgação do Edital. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/21, sobre o valor inicial 
atualizado do contratado. 

21.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo agente de contratação. 

21.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da 
presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 
14.133/21. 

21.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Petrópolis para dirimir quaisquer litígios oriundos 
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 

21.5. São anexos deste edital: 
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a) Anexo I – Termo de Referência; 
b) Anexo II – Estudo Técnico Preliminar; 
c) Anexo III – Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e custos unitários; 
d) Anexo IV – Minuta de Contrato Administrativo; e 
e) Anexo V – Memorial Descritivo. 

 
      Nova Petrópolis (RS), 18 de julho de 2024. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza-se pela necessidade de adequações em escolas de ensino infantil 
e ensino fundamental com a contratação de serviço de engenharia para solucionar os problemas enfrentados 
em cada uma delas, que requerem manutenção e reparos.   

No presente estudo foi procedida à análise detalhada da necessidade e à identificação no mercado 
da melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 
Administração Pública. 
 
I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O presente instrumento tem como objetivo a contratação de mão de obra e materiais de empresas 
especializadas em obras de engenharia, com o intuito de executar as reformas necessárias destacadas neste 
estudo técnico e no termo de referência.   

A solução proposta do lote 1 e 2 é o fornecimento de material e mão de obra para devida reforma 
dos azulejos/cerâmicas dos ambientes internos destacados, na Escola Municipal de Ensino Infantil Jacob 
Jaeber e na Escola Municipal de Ensino Infantil Pirulito. Tornando estes ambientes mais seguros, 
qualificados e eficientes. Visto que atualmente ambas escolas há peças cerâmicas que estão com fissuras, 
marcas de uso, ocas e se descolando das paredes.  

A solução proposta para o lote 3 é a devida substituição das divisórias Eucatex existentes que 
apresentam intempéries, por painéis de granito e portas de alumínio nos banheiros da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Otto Hoffmann. Eliminando os problemas enfrentados atualmente com a degradação 
dos painéis de Eucatex existentes, que apresentam mofo, ferrugem nos perfis metálicos e degradação dos 
painéis.  

Esta contratação é essencial para a manutenção da oferta de serviços públicos aos usuários da 
educação infantil no Município e objetiva a eficácia da gestão pública perante sua missão constitucional. 

Tais reformas são imprescindíveis para a consecução da finalidade dos serviços disponibilizados 
pela educação infantil e educação fundamental, pois garantem o atendimento adequado, a fim de, que a 
qualidade das atividades desenvolvidas nesses locais não seja prejudicada em razão desses problemas.  
 
II - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
 O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, visto que o 
mesmo ainda encontra-se em elaboração, porém existe previsão orçamentária. 
 
III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e 
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de 
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.  Entendemos, portanto, que a 
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contratação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor, bem como atende 
às necessidades do município no que tange às exigências. Trata-se de serviço comum de engenharia, a ser 
contratado mediante licitação, na modalidade concorrência, em sua forma eletrônica. 

 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 
IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

O descritivo dos itens e suas quantidades, bem como sua composição constam do rol de anexos sob 
cada um dos lotes em análise.  

 
V - LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Há no mercado Nacional diversos representantes/fornecedores que prestam o serviço em análise, o 
que possibilita ampla concorrência e vantagens à Administração Pública, propiciando transparência e 
legalidade para a requerida contratação.  

Vale ressaltar que a referência da planilha do Anexo 1 é baseada no levantamento/pesquisa de 
mercado, como também: baseada nas tabelas SINAPI, que substitui a pesquisa de preços de mercado, 
conforme Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013 e publicação “Orientações para elaboração de 
planilhas orçamentárias de obras públicas – TCU”, suprindo e descriminando os valores unitários estimados 
de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação. A referência para os valores máximos 
aceitáveis foi baseada na tabela SINAPI não desonerado. 
 
VI - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

O valor total do rol de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão 
de obra e acessórios é estimado para o LOTE 1 ficou em R$ 7.776,63 (sete mil, setecentos e setenta e seis 
reais com sessenta e três centavos) já incluso o BDI de 25,00%.  

O valor total do rol de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão 
de obra e acessórios é estimado para o LOTE 2 ficou em R$ 44.162,11 (quarenta e quatro mil, cento e 
sessenta e dois reais com onze centavos), já incluso o BDI de 25,00%.  

O valor total do rol de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão 
de obra e acessórios é estimado para o LOTE 3 ficou em R$ 78.808,68 (setenta e oito mil, oitocentos e oito 
reais com sessenta e oito centavos), já incluso o BDI de 25,00%.  

Estimativa total: R$ 131.747,42 (cento e trinta e um mil com setecentos e quarenta e sete reais com 
quarenta e dois centavos).  
 
VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia necessários à reforma das escolas em análise, incluindo mão de obra, equipamentos e 
materiais necessários, conforme condições e especificações constantes nos documentos anexos.  
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A solução proposta é o fornecimento de material e mão de obra para devida para atender a demanda 
de cada escola, qualificando os ambientes internos, tornando-os mais seguros e eficientes, conforme 
especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.  

O Município de Nova Petrópolis investe constantemente na manutenção e melhoria de seus espaços 
educacionais, afim de qualificar o ensino e o bem estar dos usuários. Esta contratação é essencial para a 
manutenção da oferta de estrutura básica adequada aos seus usuários e objetiva a eficácia da gestão pública 
perante sua missão constitucional. Cumpre salientar que tais intervenções acarretarão maior conforto, 
segurança e comodidade aos alunos, professores e colaboradores, além de manter em pleno funcionamento 
toda a estrutura escolar. 
 
VIII - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

De acordo com as características técnicas, natureza e peculiares de cada objeto/serviço solicitado, 
bem como locais distintos para execução e entrega do trabalho, entende-se que a adjudicação devem ser 
realizadas por lotes. 

A reforma, de cada um dos lotes, será executada integralmente conforme orçamentos em anexo e 
cronograma da obra. 
 
IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
Os resultados pretendidos com a contratação são: 

a) Atender às necessidades solicitadas pelas escolas, qualificando os espaços existentes e colocando-os 
em uso de forma adequada;  

b) sanar os problemas enfrentados com o atual estado da degradação dos materiais oriundos do tempo, 
umidade, uso, entre outros fatores;  

 
X - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Não foram identificadas providências a serem tomadas pela Administração previamente à assinatura 
do contrato. 
 
XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da 
compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras. 

Trata-se de contratações independentes, cuja finalidade será atingida plenamente quando da 
conclusão do processo licitatório e do cumprimento das disposições contratuais. 
 
XII - IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não foram identificados impactos ambientais relativos a esta contratação.  
O descarte dos materiais na execução dos serviços deverá ser realizado conforme a característica do 

material, sendo observada a separação entre descarte de materiais passíveis de reciclagem e descarte de 
materiais para aterro, que por sua vez são coletados por empresa especializada e devidamente descartados 
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conforme regulamentos ambientais. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) 
publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos. 
 
XIII - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Verificou-se que a solução de contratação é adequada para atendimento da demanda apresentada, 
que existe viabilidade financeira e orçamentária e que o processo de compra está alinhado com o 
planejamento de contratações aprovado pelo Município.  

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 938/2024 
Município de Nova Petrópolis 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
Necessidade da Administração: contratação de serviços de engenharia sob reformas e revitalizações 
em escola municipais de Nova Petrópolis - RS.  
 
LOTE 1 - Retirada e instalação de azulejos na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Jacob 
Jaeber, localizada na Rua Vicente Prieto, nº 6573 – Bairro Pinhal Alto – Nova Petrópolis, RS, CEP: 
95150-000.    
 
LOTE 2 – Reforma do revestimento cerâmico na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) 
Pirulito, localizada na Rua Emilio Raiman, nº 175 – Bairro Piá - Nova Petrópolis, RS, CEP 95150-000 
 
LOTE 3 - Subtituição das divisórias eucatex existentes que apresentam interpéries, por painés de 
granito e portas de alumínio nos banheiros da  Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Otto 
Hoffmann, localizada na Rua Berlim, nº 70 – Bairro Pousada da Neve - Nova Petrópolis, RS, CEP 
95150-000 

 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 LOTE 1 – EMEI JACOB JAEBER  
 
1.1.1 Obra de engenharia constituída de reforma do revestimento cerâmico da EMEI Jacob Jaeber, nos 
termos do projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 
1.1.2 Local: Escola Municipal de Educação Infantil Jacob Jaeber, localizada na Rua Vicente Prieto, 

nº 6573 – Bairro Pinhal Alto – Nova Petrópolis, CEP: 95150-000.   
1.1.3 O serviço de engenharia deverá ser feito por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os materiais e serviços para instalação e entrega.  
1.1.4 Todos os materiais impregados deverão ser de primeira qualidade. 
1.1.5 Descrição do objeto:  
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1.1.6 Deverá ser feito inicialmente de forma adequada e segura a retirada dos azulejos para posterior 

intalação dos azulejos nos locais demarcados em planta baixa, bem como a limpeza do local 
para entrega definitiva da obra, estando pronta para uso;  

1.1.7 O serviço será realizado por etapas, em cada ambiente selecionado e sinalizado pelo fiscal 
técnico.  

1.1.8 O cronograma e recebimento dos itens serão pré-agendados, com agendamento prévio de 10 
dias feitos através da CONTRATADA(s) e FISCAL TÉCNICO nomeado.   

1.1.9 Conforme projeto inicial da escola e padrão já estabelecido no ambiente escolar e demais salas 
de aula da escola, se faz necessário que se respeite tais descrições existentes e dadas no memorial 
descritivo da construção, seguindo o mesmo padrão, destacado abaixo:  

a) Paredes internas (áreas secas): 
- Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão 
revestimento cerâmico à altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um friso horizontal 
(rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serão fixados ganchos, quadros, pregos, etc.  
- Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, do piso à altura de 1,20m. - Modelo de Referência: 
Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x 40 cm.  
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo 
referência.  

       b) Paredes internas (áreas molhadas): 
- Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificação 
de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm nas cores vermelha 
(feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 
30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epóxi a base de água, acabamento acetinado, sobre massa 
acrílica PVA, conforme esquema de cores definida no projeto;. 
- Caracterização e Dimensões dos Materiais: Cerâmica (30x40cm): - Revestimento em cerâmica 
30x40cm, branca, do piso à altura de 1,80m (nos sanitários e fraldário) e do piso ao teto (na 
cozinha, despensa, lavanderia e DML).  Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; 
Modelo: Branco AC 30 x 40 cm. - Comprimento 40cm x Largura 30cm. Cerâmica (10x10cm): - 
Faixa acima da cerâmica de 10x10cm, a 1,80m do piso, nas cores azul (sanitários masculinos) e 
vermelho (sanitários femininos).  
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- No fraldário e sanitário infantil PNE deverão ser usadas as duas cores (azul e vermelho), aplicadas 
nas paredes de forma intercalada. - Modelos de Referência: Marca: Eliane; Linha: Fachadas; 
Coleção: arquitetural; Modelo: azul escuro/1 (masculino) e cereja (feminino) 10x10 cm. - 
Comprimento 10cm x Largura 10cm. 

1.1.20 Caso se faça necessário um ajuste na peça cerâmica o mesmo deverá ser repassado ao fiscal do 
contrato, não podendo a empresa adquirir peça de padrão similar sem que aja o parecer do fiscal 
técnico.  

1.1.21 Todas as peças cerâmicas utilizadas deverão ser de CLASSE A e primeira qualidade.  
1.1.22 A colocação será com argamassa colante, aplicada conforme especificações do fabricante, com juntas 

aprumadas e corridas. 
1.1.23 Será obrigatório o uso de argamassa colante e rejunte com aditivos impermeabilizantes. 
1.1.24 CRONOGRAMA 
- O serviço deverá ser realizado dentro do cronograma de 2 meses; 
- O serviço deverá ser realizado em etapas, sendo iniciado e finalizado dentro de cada espaço sinalizado pelo 
fiscal técnico que acompanhará a execução da obra.. Até que sejam feitas todas etapas e todos os serviços 
sugeridos.  
- A empresa contratada deverá ter disponibilidade de trabalhar aos finais de semana, quando solicitado pelo fiscal 
técnico;  
- A empresa contratada deverá ter disponibilidade em trabalhar de forma integral no perído de recesso de 
inverno, que ocorerrá entre a data de 20/07/2024 à 04/08/2024. Sendo este o período principal – planejado para 
execução do serviço. 

 
1.2 LOTE 2 – EMEI PIRULITO 
1.2.1 Obra de engenharia constituída de reforma do revestimento cerâmico da EMEI Pirulito, nos 

termos do projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, conforme condições e 
exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2.2 Local: Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Pirulito, localizada na Rua Emilio Raiman, nº 175 
– Bairro Piá - Nova Petrópolis, RS, CEP 95150-000 

1.2.3 O serviço de engenharia deverá ser feito por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 
todos os materiais e serviços para instalação e entrega.  

1.2.4 Todos os materiais impregados deverão ser de primeira qualidade. 
1.2.5 Descrição do objeto – planilha sintética orçamentária:  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  T
H

IA
G

O
 D

E
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LV
E

S
 e

 J
O

R
G

E
 D

A
R

LE
I W

O
LF

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//n
ov

ap
et

ro
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

C
03

-E
63

F
-9

4D
0-

8F
59

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

C
03

-E
63

F
-9

4D
0-

8F
59



 
Município de Nova Petrópolis 

Rio Grande do Sul 
 
 

  

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  T
H

IA
G

O
 D

E
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LV
E

S
 e

 J
O

R
G

E
 D

A
R

LE
I W

O
LF

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//n
ov

ap
et

ro
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

C
03

-E
63

F
-9

4D
0-

8F
59

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

C
03

-E
63

F
-9

4D
0-

8F
59



 
Município de Nova Petrópolis 

Rio Grande do Sul 
 
 

  

 

 
1.2.6 CRONOGRAMA 
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- O serviço deverá ser realizado dentro do cronograma de 2 meses; 
- O serviço deverá ser realizado em etapas, sendo iniciado e finalizado dentro de cada espaço sinalizado pelo 
fiscal técnico que acompanhará a execução da obra.. Até que sejam feitas todas etapas e todos os serviços 
sugeridos.  
- A empresa contratada deverá ter disponibilidade de trabalhar aos finais de semana, quando solicitado pelo fiscal 
técnico;  
-A empresa contratada deverá ter disponibilidade em trabalhar de forma integral no perído de recesso de inverno, 
que ocorerrá entre a data de 20/07/2024 à 04/08/2024. Sendo este o período principal – planejado para execução 
do serviço.  

 
1.3  LOTE 3 – EMEF OTTO HOFFMANN 
1.3.1 Obra de engenharia constituída da aquisição de divisórias de granito e de portas completas para EMEF 

Otto Hoffmann, nos termos do projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, conforme condições 
e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.3.2 Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Otto Hoffmann, localizada na Rua Berlim, nº 
70 – Bairro Pousada da Neve - Nova Petrópolis, RS, CEP 95150-000 

1.3.3 O serviço de engenharia deverá ser feito por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 
todos os materiais e serviços para instalação e entrega.  

1.3.4 Todos os materiais impregados deverão ser de primeira qualidade. 
1.3.5 Descrição do objeto – planilha sintética orçamentária:  

 

 
1.3.6 CRONOGRAMA 
- O serviço deverá ser realizado dentro do cronograma de 2 meses; 
- O serviço deverá ser realizado em etapas, sendo iniciado e finalizado dentro de cada espaço sinalizado pelo 
fiscal técnico que acompanhará a execução da obra.. Até que sejam feitas todas etapas e todos os serviços 
sugeridos.  
- A empresa contratada deverá ter disponibilidade de trabalhar aos finais de semana, quando solicitado pelo fiscal 
técnico;  
-A empresa contratada deverá ter disponibilidade em trabalhar de forma integral no perído de recesso de inverno, 
que ocorerrá entre a data de 20/07/2024 à 04/08/2024. Sendo este o período principal – planejado para execução 
do serviço.  
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1.4 DEFINIÇÕES GERAIS DOS LOTES (1, 2 e 3) 
1.4.1 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo. 
1.4.2 O valor estimado individual e total de cada item é inferior a R$ 80.000,00, devendo ser garantida 

a participação exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
1.4.3 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns. 
1.4.4 O prazo de vigência da contratação, de todos os lotes, é de 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura do contrato. Podendo ser prorrogável.  
 
2 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO POR LOTE 

1.1.  De acordo com as características técnicas, natureza e peculiares de cada objeto solicitado, bem 
como locais distindos para execução e entrega do trabalho,  entende-se que a adjudicação devem ser 
realizadas por lotes.  
1.2. A(s) contratada(s) deverá(ão) entregar os produtos solicitados respeitando o cronograma de 
entrega, respectivamente, a fim evitar transtornos indesejados. 
1.3. O cronograma e recebimento dos itens serão pré-agendados, com agendamento prévio de 10 dias 
feitos através da CONTRATADA(s) e FISCAL TÉCNICO nomeado.   

 
3 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

3.1 A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo 
Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 
3.2 O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, visto que o 
mesmo ainda encontra-se em elaboração, porém existe previsão orçamentária. 

 
4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

4.1 A solução proposta do lote 1 e 2 é o fornecimento de material e mão de obra para devida reforma 
dos azulejos/cerâmicas dos ambientes internos destacados, na EMEI Jacob Jaeber e na EMEI Pirulito. 
Tornando estes ambientes mais seguros, qualificados e eficientes, conforme especificações constantes 
no Estudo Técnico Preliminar; 
4.2 A solução proposta para o lote 3 é a devida substituição das divisórias eucatex existentes que 
apresentam interpéries, por painés de granito e portas de alumínio nos banheiros da  Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Otto Hoffmann, localizada na Rua Berlim, nº 70 – Bairro Pousada da Neve. 
4.3 O Município de Nova Petrópolis investe constantemente na manutenção e melhoria de seus espaços 
educacionais, afim de qualificar o ensino e o bem estar dos usuários. Esta contratação é essencial para a 
manutenção da oferta de estrutura básica adequada aos seus usuários e objetiva a eficácia da gestão 
pública perante sua missão constitucional. Cumpre salientar que tais intervenções acarretarão maior 
conforto e comodidade aos alunos, professores e colaboradores, além de manter em pleno funcionamento 
toda a estrutura escolar. 
4.4 O objeto será recebido e analisado de forma provisória e imediata na entrega final do produto pelo 
fiscal do contrato. Devendo o mesmo, estar comprovadamente dentro das especificações das normas 
técnicas vigentes pertinentes a cada item, em conformidade com o INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia), normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078/90). 
4.5 O objeto, considerado inadequado ou que não atender às exigibilidades, deverá ser recomposto e o 
pagamento de toda a parcela ficará suspensa até sua regularização de forma integral.  
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4.6 O contratado irá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

 
5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Atender as especificações e descritivos dos objetos, destacados no tópico 1, bem como informações 
descritas nos memoriais descritivos e nas pranchas dos projetos.  
5.2 Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, 
inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.3 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na sua 
FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento por MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos dos 
artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.  
5.4 Após a entrega definitiva e fiscalização do produto entregue pelos fiscais do contrato, caso o 
material e serviço entregue apresente defeito, o serviço deverá ser refeito ou os materiais substituídos, 
de tal forma que o resultado seja condizente com os termos do edital. Toda a inconsistência na aquisição 
do objeto implicará no reparo ou soluções que assegurem sua solidez, preservando a funcionalidade, a 
qualidade e a estética; 
5.5 No preço unitário proposto do objeto deverão estar incluso todas as despesas que influam nos 
custos, tais como: preço, custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de 
qualquer natureza e todos os ônus diretos.  
5.6 São condições e obrigações da contratação:  
a) providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade; 
b) manter todas as exigências contidas no Empenho bem como no Edital, bem como a compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
c) remover, corrigir, reparar e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
d)  responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, Previdenciárias, 

trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho; 
e)  responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 

causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão de execução dos serviços.  
f) disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 

Municipal, para efetivação do pedido;  
g) os serviços deverão ser prestados em perfeitas condições de utilização/uso; 
h) assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do edital, 

inclusive o frete para transporte dos materiais, quando houver;  
i) executar diretamente o serviço, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação; 
j) responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 

e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do serviço em questão;  
5.7 A obra deverá seguir os padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
5.8 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência, na sua 
forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 6º, 
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inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
5.9 Para a execução da obra de engenharia pretendida, os eventuais interessados deverão 
comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como 
apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 
14.133/2021: 

 
     HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) a pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: 
I. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 

pelos consorciados; 
II. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante 

a Administração; 
III. admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de 
cada consorciado; 

IV. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou de forma isolada; 

V. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 
de licitação quanto na de execução do contrato; 

 
      HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
d) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do 

licitante, e regularidade fiscal perante o Município de Nova Petrópolis, na forma do art. 193 do 
Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; 

e) prova de regularidade relativa ao FGTS; 
f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
g) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
a) Para prestação de serviço, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de 

atividade compatível com o objeto, apresentando no mínino, 1 atestado de capacidade técnica, 
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mediante apresentação de documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, 
garantindo maior qualidade sobre o produto e serviço entregue.  

b) O atestado técnico deve conter, no mínimo:  
1- Informações do cliente que está emitindo o atestado: no atestado de capacidade técnica deve 

constar a assinatura do responsável, CNPJ, endereço da empresa, a razão social, o grau de 
satisfação com o serviço executado ou produto solicitado. 

2- Informações do serviço ou produto prestado: no atestado de capacidade técnica deve constar a lista 
dos produtos que a empresa contratada forneceu ou dos serviços que a empresa contratada 
executou, as quantidades, duração e o período do contrato. 

6 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1 A execução será conforme os critérios estabelecidos no memorial e projeto;  
6.2 Os serviços deverão ser prestados no local da obra e o fornecimento do material será de 
inteira responsabilidade da empresa vencedora; 
6.3 O prazo de execução da obra é de 60 (sessenta) dias, contados da emissão da ordem de 
início. Podendo ser prorrogável; 
6.4 O prazo de garantia contratual da obra será de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados    a partir 
do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo; 
6.5 A garantia será prestada com vistas a manter a obra realizada em prefeitas condições de 
uso, bem como todos os aspectos da obra, nos termos do memorial descritivo, normas da ABNT e 
técnicas construtivas consagradas sem qualquer ônus ou custo adicional parra o Contratante; 
6.6 Após a entrega definitiva, caso a obra apresente vício ou defeito no período de vigência da 
garantia, o serviço deverá ser refeito ou os materiais substituídos, de tal forma que o resultado seja 
condizente com os termos do memorial descritivo e edital. Toda a inconsistência na obra implicará 
no reparo ou soluções que assegurem sua solidez, preservando a funcionalidade, a qualidade e a 
estética; 
6.7 Uma vez notificado, o Contratado realizará o reparo ou substituição dos materiais no prazo 
de até 3 (três) dias úteis; 
6.8 Na hipótese de vício ou defeito, o Contratado deverá disponibilizar material ou 
equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para 
utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos 
administrativos durante a execução dos reparos. Quando inviabilizar o uso da obra, sujeita-se à 
reparação por perdas e danos; 
6.9 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 
responsabilidade do Contratado. 

 
7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 
7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 
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fim. 
7.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 
7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá 
convocar o representante do licitante contratado para reunião inicial a fim de apresentar o plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 
contrato, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
7.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) técnico do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos, quais sejam:  Engenheiro Civil Fabiano Ewbank 
Escobar, e na sua ausência a Arquiteta e Urbanista Gabriela Dilkin Tomazi.  
7.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 
para a Administração, em relação ao aspecto técnico do serviço. 
7.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
7.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

7.10 O fiscal técnico do contrato informará ao requisitante (secretário), em tempo hábil, a 
situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 
adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
7.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao requisitante (secretário). 
7.12 O fiscal administrativo comunicará ao requisitante, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
7.13 O fiscal administrativo coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução do histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração. 
7.14 O requisitante emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo encaminhar para o setor de 
compras e licitações para cadastro do atestado. 
7.15 O requisitante tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação das sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 
o aso. 
7.16 O fiscal técnico deverá enviar a documentação pertinente ao setor de tesouraria para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado na fiscalização/ 
vistoria. 
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8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
8.1 A avaliação da execução do objeto se dará por Boletim de Medição emitido pelo fiscal 
técnico do contrato.  
8.2 Os bens serão recebidos imediatamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou 
instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato, com a verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência e na proposta. 
8.3  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação e solicitação feita a 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
8.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório. 
8.5 A obra será recebida provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente 
com a última nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo 
acompanhamento da obra e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 
8.6 Em caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 
para efeito de liquidação e pagamento. 

8.7 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins 
do recebimento definitivo. 
8.8 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 
8.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 
fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
8.10 Os pagamentos serão efetuados de acordo com o andamento e o cronograma da obra, após 
a conclusão das etapas previstas, hipótese em que o pagamento deverá ser solicitado pela contratada 
ao fiscal do contrato. 

 
9 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO 

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório, na 
modalidade de CONCORRÊNCIA, sob a FORMA ELETRÔNICA, com a adoção do critério de 
julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  

 
10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1 O valor total do rol de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, 
equipamentos, mão de obra e acessórios é estimado para o LOTE 1 ficou em R$ 7.776,63 (sete mil, 
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setecentos e setenta e seis reais com sessenta e três centavos) já incluso o BDI de 25,00%.  
10.2 O valor total do rol de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, 
equipamentos, mão de obra e acessórios é estimado para o LOTE 2 ficou em R$ 44.162,11 (quarenta 
e quatro mil, cento e sessenta e dois reais com onze centavos), já incluso o BDI de 25,00%.  
10.3 O valor total do rol de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, 
equipamentos, mão de obra e acessórios é estimado para o LOTE 3 ficou em R$ 78.808,68 (setenta 
e oito mil, oitocentos e oito reais com sessenta e oito centavos), já incluso o BDI de 25,00%.  
10.4 Estimativa total: R$ 131.747,42 (cento e trinta e um mil com setecentos e quarenta e sete 
reais com quarenta e dois centavos).  

 
11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das seguintes 
dotações orçamentárias: 

 
Órgão: 0800 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
Unidade: 0805 - Programas Suplementares de Ensino 
Funcional 
Programática: 

0805.12.365.0801 550 1100 2.230 - Manutenção da educação infantil 
com recursos do Salário Educação 

Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de consumo (3278) 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros – PJ (3279) 

 
6. FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO 
1.1. O recebimento do objeto deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo(s) fiscal(is) técnico nomeado: 
Engenheiro Civil Fabiano Ewbank Escobar, e na sua ausência a Arquiteta e Urbanista Gabriela Dilkin 
Tomazi. 

 
                Nova Petrópolis-RS , 17 de junho de 2024. 

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: Arquiteta e Urbanista Gabriela Dilkin Tomazi. 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Edital nº XX/2024  
Concorrência Pública 
Ao Município de Nova Petrópolis (RS) 
Apresento a proposta para execução da obra abaixo relacionada para atendimento à demanda objeto desse processo licitatório.   

 
PROPOSTA FINANCEIRA 

 
1. DO FORNECEDOR 

1.1 Razão Social  
1.2 Inscrição no CNPJ/CPF:  
1.3 Endereço físico:  
1.4 Endereço eletrônico (e-mail):  
1.5 Telefone de contato:  

 
2. DA PROPOSTA 

Item Descrição Und Qntd. Valor M.O. Valor MAT Valor total  
       

   TOTAL: R$ TOTAL: R$ TOTAL: R$ 
 

3. DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

   
 Referências 

   1° Quartil Médio 3° Quartil 

Administração Central AC     

Seguros e Garantia SG     

Risco R     

Despesas Financeiras DF     

Lucro L     

Tributos - ISS 

T 

     

Tributos - PIS/COFINS     

Tributos – CSLL/IRPJ     

Tributos – Outros tributos   
   

Resultado do cálculo do BDI:   0,00% 

Fórmula para o cálculo do BDI: 
 {[(1+AC+S+R+G) x (1+L) x (1+DF)] / (1-CP-ISS)} -1 

 
 

4.  DO RESPONSÁVEL: 
4.1 Nome Completo:  

4.2 Inscrição no CPF:  

 
Declaro que o preço contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do 
Edital e seus Anexos. 

Declaro para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estou de pleno acordo com as condições 
gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 
 

_______________________, __ de ____________ de 2023. 
 

_______________________ 
Assinatura do Responsável  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  T
H

IA
G

O
 D

E
 O

LI
V

E
IR

A
 A

LV
E

S
 e

 J
O

R
G

E
 D

A
R

LE
I W

O
LF

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//n
ov

ap
et

ro
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

C
03

-E
63

F
-9

4D
0-

8F
59

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

C
03

-E
63

F
-9

4D
0-

8F
59



 
Município de Nova Petrópolis 

Rio Grande do Sul 
 
 

  

ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS E A 

EMPRESA ........................................................   

 

MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 88.572.748/0001-00, com sede junto à Prefeitura Municipal, sita na Rua Sete de Setembro, 330, 2º 
andar, em Nova Petrópolis, através do Prefeito Municipal, Sr. Jorge Darlei Wolf, doravante denominado 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designado CONTRATADO, neste 
ato representado por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da 
empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do processo licitatório por concorrência eletrônica de nº XX/2024, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a execução de (...), Nova Petrópolis (RS), conforme 
condições e exigências estabelecidas no Edital do processo licitatório. 

1.2. Objeto da contratação: 

Item Descrição Und Qntd. Valor M.O. Valor MAT Valor total  
   TOTAL: R$ TOTAL: R$ TOTAL: R$ 

 

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação; 

1.3.2. O Edital de Licitação; 

1.3.3. A Proposta do Contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O serviço será executado de forma indireta, ou seja, pelo próprio contratado na forma de 
empreitada por preço global, sem dedicação exclusiva de mão de obra. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses, contados da data de 
assinatura do contrato. 

2.2. O prazo de garantia da obra é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia útil subsequente ao 
recebimento definitivo. 

2.3. O prazo de execução da obra é de 02 (dois) meses, contados da ordem de emissão de início. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 
CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de 
prestação, conclusão, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato. 

3.2. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de 30 (trinta) 
dias. 

3.3. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro ou 
repactuação, quando for o caso, será de 30 (trinta) dias.  

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. PREÇO 

5.1.1. O valor da empreitada é de R$.......... (.....) 

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 

5.2. FORMA DE PAGAMENTO 

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO 

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da Nota Fiscal, observado as condições estabelecidas no Edital.  
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5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal quando o órgão contratante atestar o 
recebimento do objeto do contrato. 

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE. 

5.3.4.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.3.4.1 A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento provisório e de medição do objeto 
da contratação, conforme disposto no Termo de Referência. 

5.3.4.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que 
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

5.3.4.3 O fiscal do contrato deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos 
necessários e essenciais do documento, tais como:  

a) o prazo de validade;  
b) a data da emissão;  
c) os dados do contrato e do órgão contratante;  
d) os objetos;  
e) o valor a pagar; e  
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
5.3.4.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas sanadoras. Nessa 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para o contratante. 

5.3.4.5  A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal estabelecida no item 13.2 do edital.    

5.3.4.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital e identificar possível razão que 
impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

5.3.4.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante. 

5.3.4.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.3.4.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.  
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5.3.4.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.   

5.3.4.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
5.3.4.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.3.4.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

5.3.5 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 
5.3.5.1 A presente contratação não permite a antecipação de pagamento.  
5.3.6 CESSÃO DE CRÉDITO 
5.3.6.1 Não será admitida a cessão fiduciária e não fiduciária de direitos creditícios 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. Fica estabelecido como índice de reajuste contratual o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPC-A) calculado e divulgado pelo IBGE. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. São obrigações do Contratante: 

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele refeito, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

7.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
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7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 
em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

8.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.1.2. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

8.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

8.1.4. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 
serviços sobre os quais se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução; 

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 
e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.1.6. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a 
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, e com o Município de Nova Petrópolis, nos termos do art. 193 do Código Tributário 
Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, inclusive cumprir as exigências de 
reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, 
para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

8.1.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;  
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8.1.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021. 

8.1.10. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante.  

8.1.11. Realizar o devido descarte dos resíduos sólidos, respeitadas as normas relativas à preservação 
do meio ambiente. 

 

9. CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

9.1. A garantia dada em cumprimento das obrigações ora assumidas, com vigência até o recebimento 
definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importância de 
R$ (...) será atualizável da mesma forma que o principal, conforme Lei 14.133/2021. A garantia será 
levantada após o cumprimento fiel e integral deste Contrato.  

9.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as 
importâncias necessárias a reparar, corrigir, remover e substituir os serviços e materiais que apresentarem 
vícios, defeitos ou incorreções nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalização, através de Relatório 
Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA não atender as suas determinações. Caso a garantia não se 
mostre suficiente, a diferença será descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela 
CONTRATANTE.  

9.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente 
devidos à CONTRATADA as importâncias necessárias à satisfação das contribuições e tributos devidos 
pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto à CONTRATANTE.  

9.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualização e/ou reforço 
do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporção idêntica à da data da 
assinatura do presente Contrato, tendo como base o índice apresentado.  

9.5. A garantia adicional terá o mesmo disciplinamento dado à garantia contratual principal. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
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d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, 
c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, 
d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave; 

d) Multa: 
1. moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
2. moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 

contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado 
para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;  

3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

4. compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

10.3.  A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante. 
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10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente. 

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 
da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, poderão ser apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 

10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou 
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 
jurídica prévia. 

10.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
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10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 

11.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 
e   

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 
11.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

11.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos, nas 
dotações abaixo discriminadas: 

 Órgão: 0800 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
Unidade: 0805 - Programas Suplementares de Ensino 
Funcional 
Programática: 

0805.12.365.0801 550 1100 2.230 - Manutenção da educação infantil com 
recursos do Salário Educação 

Natureza: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de consumo (3278) 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros – PJ (3279) 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 

14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

14.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições 
previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1.  É eleito o Foro da Comarca de Nova Petrópolis-RS para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º 
da Lei nº 14.133/21.  

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 
2-  
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES  
 

REFORMA EMEI JACOB JAEBER –  
Rua Vicente Prieto, nº 6573 – BAIRRO PINHAL ALTO 
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Memorial Descritivo Reforma EMEI JACOB JAEBER 
- Salas de aula, sala de amamentação, sanitários –  

 
  
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Generalidades 
1.1.1. O presente projeto consta dos seguintes documentos:  

I. Memorial Descritivo;  
II. Projeto Arquitetônico com:  

- Prancha 01 com planta baixa da escola com demarcação dos locais 
de intervenção;  

III. Relação de materiais e quantitativos; 
IV. Orçamento das etapas – Planilha sintética;   
V. Cronograma de execução de obra;  

 
1.2. A obra 

1.2.1. O presente memorial tem por objetivo estabelecer as orientações que 
presidirão o desenvolvimento da obra de REFORMA da EMEI JACOB 
JAEBER, com a finalidade de melhorar as condições físicas da edificação no 
que tange às patologias identificadas nos revestimentos cerâmicos. 

1.2.2. Reforma EMEI JACOB JAEBER, situada à Rua Vicente Prieto, nº 6573 – Bairro 
Pinhal Alto, compreende a troca de revestimento cerâmico de paredes.  
 

1.3. Os serviços abrangem: 
SALA DE AMAMENTAÇÃO, CRECHE I, CRECHE II, CRECHE III E SANITÁRIOS 

1.3.1. Remoção de revestimento cerâmico de paredes; 
1.3.2. Instalação de revestimento cerâmico novos para as paredes;  
1.3.3. Limpeza final da obra;  

 
1.4. Definições 

1.1.2. Generalidades 
1.1.2.1. Para maior clareza, as expressões abaixo mencionadas terão os 

seguintes significados, ressalvando os casos em que os próprios textos 
exigem outra interpretação: 

1.1.2.1.1. EMPREITEIRA – indica a contratada, designada para a construção da 
obra; 

1.1.2.1.2. FISCALIZAÇÃO – indica o Fiscal ou Comissão de Fiscalização, 
designada pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
1.5. Normas, omissões e divergências 

1.1.3. Normas – Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para 
edificações, Leis/ Decretos Municipais e Estaduais, e do que está 
explicitamente indicado nos projetos, o serviço também deverá obedecer às 
especificações do presente Caderno. 

1.1.4. Omissões – Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização 
fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que 
preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT 
e pela legislação vigente. 

1.1.5. Divergências: 
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1.1.5.1. Em caso de divergências entre o presente caderno e o Edital, 
prevalecerá sempre este último; 

1.1.5.2. Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas 
dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

1.1.5.3. Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, 
prevalecerão sempre os de menor escala (desenhos maiores); 

1.1.5.4. No caso de haver especificação nos desenhos e não estar neste 
Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos. 

 
2. EXECUÇÃO 

2.1. Generalidades 
2.1.1. As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, com todas as instalações em perfeito e 
completo funcionamento. 

2.1.2. O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Empreiteira 
deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente quando das vistorias 
efetuadas pela Fiscalização. 

2.1.3. Todas as alterações ou esclarecimentos da obra serão transmitidos por escrito 
e assinados pela Empreiteira e pela Fiscalização, e somente assim produzirão 
seus efeitos.  

2.1.4. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 
das cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, croquis, das 
especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido 
nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. 

 
2.2. Responsabilidades da Empreiteira 

2.2.1. A menos que especificado em contrário, a execução de todos os serviços 
descritos e mencionados nas especificações e os constantes dos desenhos 
dos projetos, bem como todo o material, mão-de-obra e equipamentos para 
execução e aplicação na obra; 

2.2.2. Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não 
sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver 
determinado pelas especificações e/ou projetos; 

2.2.3. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado 
em inspeção da Fiscalização; 

2.2.4. Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do 
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-
de-obra envolvidas; 

2.2.5. Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas 
nas especificações, projetos e regras técnicas; 

2.2.6. Realizar, às suas expensas, ensaios e provas aconselháveis a cada tipo de 
instalação ou materiais, apresentado os resultados à Fiscalização; 

2.2.7. O que também estiver mencionado como de sua competência e 
responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 

2.2.8. Os quantitativos apresentados na planilha são quantidades finais a serem 
entregues na obra. Desta forma a entrega é dos quantitativos líquidos, as 
perdas e quebras de materiais são de responsabilidade e planejamento da 
Contratada. 

2.2.9. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 
de funcionar plenamente; 
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2.2.10. Devido descarte e destinação correta dos entulhos e resíduos provenientes da 
obra; 
 

2.3. Responsabilidades da Fiscalização 
2.3.1. Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, 

dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do 
canteiro de obra. Para isso, deverão ser mantidos em perfeitas condições as 
escadas, andaimes etc., necessários à vistoria de serviços em execução; 

2.3.2. Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem 
contra a segurança; 

2.3.3. Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia 
justificativa técnica por parte da Empreiteira à Fiscalização, cuja autorização ou 
não será feita também por escrito através da Fiscalização; 

2.3.4. Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 
2.3.5. Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 
2.3.6. O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 
2.3.7. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne 
ao fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e 
suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 
o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no 
Município, Estado e na União. 

 
3. MATERIAIS 

3.1.1. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão 
todos nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT. 

3.1.2. Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 
memorial. 

3.1.3. A expressão “de primeira qualidade” será a referência sempre; indica, quando 
existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a 
gradação de qualidade superior. 

3.1.4. Nos itens em que há indicação de modelo, ou tipo comercial, estas indicações 
se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global da 
edificação e o padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos produtos 
similares ou superiores equivalentes, devendo o pedido de substituição ser 
efetuado por escrito à Fiscalização, que, por sua vez, o analisará, em conjunto 
com os autores do projeto, indicando a solução a ser adotada. 

3.1.5. Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material 
especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com 
razões determinantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exame. 
 

4. SEGURANÇA DO TRABALHO  
4.1. Deverão ser adotadas no canteiro, as normas de segurança do Trabalho, 

determinadas em portarias do Ministério do Trabalho, sobre a construção civil.  
4.2. Todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados no canteiro, funcionarão com 

dispositivos de segurança exigidos por lei.  
4.3. Os locais de construção serão sinalizados com placas de segurança nos locais de 

serviço que necessitem. 
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4.4. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários e a equipe de Fiscalização 
da obra, equipamentos de proteção individual. 

 
5. SERVIÇOS 

5.1. Generalidades 
5.1.1. A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, 

de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações. 
5.1.2. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 

de funcionar plenamente. 
5.1.3. Todas as composições e serviços previstos na obra são itens completos de 

execução. Caberá à contratada planejar e conferir a sua demanda necessária 
de materiais e serviços para a plena execução. Não será admitido aditivo com 
base nas composições apresentadas, a não ser que questionado previamente 
ao processo licitatório. 
 

5.2. Instalações gerais – SERVIÇOS PRELIMINARES 
5.2.1. A Empreiteira planejará e manterá as construções e instalações provisórias 

que se fizerem necessárias para o bom andamento da obra, devendo antes da 
entrega da mesma retirá-las e recompor as áreas usadas. 

5.2.2. Correrão, por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as 
instalações da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, 
tapumes, andaimes, ligações provisórias, galpão, EPI’s, EPC’s, suporte para 
placas e outros. 

5.2.3. O controle e demarcação da obra com cones, fitas e informativos para 
orientação do trânsito nos dias de serviços de máquinas e equipamentos, de 
modo a assegurar a segurança de pedestres e transição de veículos. 

 
5.3. Reforma Revestimento Cerâmico  

 
o Serviço de material e mão de obra sobre retirada dos azulejos:  
5.3.1 Deverá ser feito inicialmente de forma adequada e segura a retirada dos 

azulejos para posterior instalação dos azulejos nos locais demarcados em 
planta baixa, de forma parcial sobre cada espaço de intervenção determinado;  

5.3.2 O serviço será realizado por etapas, em cada ambiente selecionado e 
sinalizado pelo fiscal técnico.  

5.3.3 Conforme projeto inicial da escola e padrão já estabelecido no ambiente 
escolar e demais salas de aula da escola, se faz necessário que se respeite 
tais descrições existentes e dadas no memorial descritivo da construção, 
seguindo o mesmo padrão, destacado abaixo:  

a) Paredes internas (áreas secas): 
- Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior 
durabilidade, receberão revestimento cerâmico à altura de 1,20m, sendo 
o acabamento superior um friso horizontal (rodameio) de 0,10m de 
largura em madeira, onde serão fixados ganchos, quadros, pregos, etc.  
- Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, do piso à altura de 
1,20m. - Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; 
Modelo: Branco AC 30 x 40 cm.  
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação 
indicada pelo modelo referência.  
       b) Paredes internas (áreas molhadas): 
- Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo 
a mesma especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão 
faixa de cerâmica 10x10cm nas cores vermelha (feminino) e azul 
(masculino), a 1,80m do piso. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 
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30x40cm, e acima dela, pintura com tinta epóxi a base de água, 
acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de 
cores definida no projeto;. 
- Caracterização e Dimensões dos Materiais: Cerâmica (30x40cm): - 
Revestimento em cerâmica 30x40cm, branca, do piso à altura de 1,80m 
(nos sanitários e fraldário) e do piso ao teto (na cozinha, despensa, 
lavanderia e DML).  Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma 
Slim; Modelo: Branco AC 30 x 40 cm. - Comprimento 40cm x Largura 
30cm. Cerâmica (10x10cm): - Faixa acima da cerâmica de 10x10cm, a 
1,80m do piso, nas cores azul (sanitários masculinos) e vermelho 
(sanitários femininos).  
- No fraldário e sanitário infantil PNE deverão ser usadas as duas cores 
(azul e vermelho), aplicadas nas paredes de forma intercalada. - Modelos 
de Referência: Marca: Eliane; Linha: Fachadas; Coleção: arquitetural; 
Modelo: azul escuro/1 (masculino) e cereja (feminino) 10x10 cm. - 
Comprimento 10cm x Largura 10cm. 

 
5.3.4 Caso se faça necessário um ajuste na peça cerâmica o mesmo deverá ser 

repassado ao fiscal do contrato, não podendo a empresa adquirir peça de 
padrão similar sem que aja o parecer do fiscal técnico.  

5.3.5 Todas as peças cerâmicas utilizadas deverão ser de CLASSE A e primeira 
qualidade.  

5.3.6 A colocação será com argamassa colante, aplicada conforme especificações 
do fabricante, com juntas aprumadas e corridas. 

5.3.7 Será obrigatório o uso de argamassa colante e rejunte com aditivos 
impermeabilizantes. 

 
 
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O presente memorial e especificação técnica complementam os projetos de 
engenharia e passam a fazer parte integrante do processo de construção da obra 
devendo ser consultado e obedecido em todos os seus termos. Quando houver, 
porventura, conflito entre os elementos que constituem o projeto executivo da obra em 
estudo, este memorial terá prevalência e as dúvidas serão dirimidas pelos engenheiros 
da Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação.  

Como informação complementar, ressalvamos o fato de que as planilhas 
orçamentárias são baseadas em previsões e estimativas, considerando-se o preço 
vigente no mercado no momento de elaboração deste memorial e que cabe à empresa 
proponente, quando da formulação da sua proposta, conferir volumes, quantidades, 
etc., não se aceitando alterações de quantidades ou aditivos de qualquer natureza, 
ficando implícito que a proposta deve contemplar a execução total da obra projetada. 

 
6.1. Impermeabilização: 

Áreas molhadas (banheiros, cozinha, área de serviço) receberão três demãos 
de pintura com argamassa polimérica nas paredes até a altura de 50cm, com 
atenção especial ao encontro piso x parede.  
 

6.2. Revestimentos: 
Os revestimentos deverão ser validados com a equipe técnica da Fiscalização, 

por meio de amostras, para que seja liberada a instalação.  
 

6.3. Limpeza da Obra 
6.3.1. Generalidades 
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6.3.1.1. A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou resto das 
construções; 

6.3.1.2. Todo e qualquer material, instalação ou equipamento que, depois de 
limpo, apresentar vestígios de manchas ou danos será substituído pela 
Empreiteira, às suas expensas. 
 

2. Entrega da Obra 
8.1 Conforme Art. 618 do código civil: “o empreiteiro de materiais e execução 

responderá durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do 
trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo”. Portanto, a 
EMPREITEIRA deverá sanar quaisquer manifestações patológicas que forem 
encontrados após a entrega da obra, por um período de até (5) cinco anos, e que 
sejam causadas por execução incorreta, imperfeita ou ainda por utilização de 
material inadequado.  
 
 

 

Nova Petrópolis, 17 de junho de 2024. 

 

 

 

____________________________________________ 
Fabiano Ewbank Escobar 

Engº Civil – CREA/RS 2114045595 
Assessor de Engenharia 

Secretaria Municipal de Planejamento, 
Coordenação, Trânsito e Habitação 

 

 
__________________________________ 

Gabriela Dilkin Tomazi 
Arquiteta e Urbanista - CAU A277200-0 
Assessora de Arquitetura e Urbanismo 
Secretaria Municipal de Planejamento, 

Coordenação, Trânsito e Habitação 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES  
 

REFORMA EMEI PIRULITO –  
Rua Emílio Raimann, nº 175 – BAIRRO PIÁ 

 
Área de Intervenção: 67,75 m² 
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Memorial Descritivo Reforma EMEI PIRULITO 
- Sanitários, Cozinha e Área de Serviço –  

 
  
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Generalidades 
1.1.1. O presente projeto consta dos seguintes documentos:  

I. Memorial Descritivo;  
II. Projeto Arquitetônico com:  

- Prancha 01 com planta baixa da escola com demarcação dos locais 
de intervenção;  

III. Relação de materiais e quantitativos; 
IV. Orçamento das etapas – Planilha sintética;   
V. Cronograma de execução de obra;  

 
1.2. A obra 

1.2.1. O presente memorial tem por objetivo estabelecer as orientações que 
presidirão o desenvolvimento da obra de REFORMA da EMEI PIRULITO, com 
a finalidade de melhorar as condições físicas da edificação no que tange às 
patologias identificadas nos revestimentos cerâmicos. 

1.2.2. Reforma EMEI Pirulito, situada à Rua Emílio Raimann, 175 – Bairro Piá, 
compreende a troca de revestimento cerâmico de paredes, substituição de 
equipamentos e objetos existentes, bem como adequações hidráulicas nos 
banheiros e espaços de serviços.  
 

1.3. Os serviços abrangem: 
SANITÁRIO 01, 02 e 03, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 

1.3.1. Remoção de revestimento cerâmico de paredes; 
1.3.2. Retirada e recolocação de batentes e guarnições de madeira; 
1.3.3. Pintura das portas de madeira; 
1.3.4. Retirada cuidadosa de moveis sob medida; 
1.3.5. Retirada e colocação de louças; 
1.3.6. Instalação de revestimento cerâmico novos para as paredes;  
1.3.7. Instalação de novos equipamentos e objetos;  
1.3.8. Limpeza final da obra;  

 
1.4. Definições 

1.1.2. Generalidades 
1.1.2.1. Para maior clareza, as expressões abaixo mencionadas terão os 

seguintes significados, ressalvando os casos em que os próprios textos 
exigem outra interpretação: 

1.1.2.1.1. EMPREITEIRA – indica a contratada, designada para a construção da 
obra; 

1.1.2.1.2. FISCALIZAÇÃO – indica o Fiscal ou Comissão de Fiscalização, 
designada pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
1.5. Normas, omissões e divergências 

1.1.3. Normas – Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para 
edificações, Leis/ Decretos Municipais e Estaduais, e do que está 
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explicitamente indicado nos projetos, o serviço também deverá obedecer às 
especificações do presente Caderno. 

1.1.4. Omissões – Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização 
fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que 
preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT 
e pela legislação vigente. 

1.1.5. Divergências: 
1.1.5.1. Em caso de divergências entre o presente caderno e o Edital, 

prevalecerá sempre este último; 
1.1.5.2. Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas 

dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 
1.1.5.3. Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de menor escala (desenhos maiores); 
1.1.5.4. No caso de haver especificação nos desenhos e não estar neste 

Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos. 
 
2. EXECUÇÃO 

2.1. Generalidades 
2.1.1. As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, com todas as instalações em perfeito e 
completo funcionamento. 

2.1.2. O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Empreiteira 
deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente quando das vistorias 
efetuadas pela Fiscalização. 

2.1.3. Todas as alterações ou esclarecimentos da obra serão transmitidos por escrito 
e assinados pela Empreiteira e pela Fiscalização, e somente assim produzirão 
seus efeitos.  

2.1.4. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 
das cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, croquis, das 
especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido 
nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. 

 
2.2. Responsabilidades da Empreiteira 

2.2.1. A menos que especificado em contrário, a execução de todos os serviços 
descritos e mencionados nas especificações e os constantes dos desenhos 
dos projetos, bem como todo o material, mão-de-obra e equipamentos para 
execução e aplicação na obra; 

2.2.2. Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não 
sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver 
determinado pelas especificações e/ou projetos; 

2.2.3. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado 
em inspeção da Fiscalização; 

2.2.4. Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do 
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-
de-obra envolvidas; 

2.2.5. Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas 
nas especificações, projetos e regras técnicas; 

2.2.6. Realizar, às suas expensas, ensaios e provas aconselháveis a cada tipo de 
instalação ou materiais, apresentado os resultados à Fiscalização; 
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2.2.7. O que também estiver mencionado como de sua competência e 
responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 

2.2.8. Os quantitativos apresentados na planilha são quantidades finais a serem 
entregues na obra. Desta forma a entrega é dos quantitativos líquidos, as 
perdas e quebras de materiais são de responsabilidade e planejamento da 
Contratada. 

2.2.9. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 
de funcionar plenamente; 

2.2.10. Devido descarte e destinação correta dos entulhos e resíduos provenientes da 
obra; 
 

2.3. Responsabilidades da Fiscalização 
2.3.1. Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, 

dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do 
canteiro de obra. Para isso, deverão ser mantidos em perfeitas condições as 
escadas, andaimes etc., necessários à vistoria de serviços em execução; 

2.3.2. Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem 
contra a segurança; 

2.3.3. Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia 
justificativa técnica por parte da Empreiteira à Fiscalização, cuja autorização ou 
não será feita também por escrito através da Fiscalização; 

2.3.4. Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 
2.3.5. Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 
2.3.6. O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 
2.3.7. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne 
ao fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e 
suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 
o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no 
Município, Estado e na União. 

 
3. MATERIAIS 

3.1.1. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão 
todos nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT. 

3.1.2. Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 
memorial. 

3.1.3. A expressão “de primeira qualidade” será a referência sempre; indica, quando 
existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a 
gradação de qualidade superior. 

3.1.4. Nos itens em que há indicação de modelo, ou tipo comercial, estas indicações 
se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global da 
edificação e o padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos produtos 
similares ou superiores equivalentes, devendo o pedido de substituição ser 
efetuado por escrito à Fiscalização, que, por sua vez, o analisará, em conjunto 
com os autores do projeto, indicando a solução a ser adotada. 

3.1.5. Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material 
especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com 
razões determinantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exame. 
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4. SEGURANÇA DO TRABALHO  
4.1. Deverão ser adotadas no canteiro, as normas de segurança do Trabalho, 

determinadas em portarias do Ministério do Trabalho, sobre a construção civil.  
4.2. Todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados no canteiro, funcionarão com 

dispositivos de segurança exigidos por lei.  
4.3. Os locais de construção serão sinalizados com placas de segurança nos locais de 

serviço que necessitem. 
4.4. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários e a equipe de Fiscalização 

da obra, equipamentos de proteção individual. 
 
5. SERVIÇOS 

5.1. Generalidades 
5.1.1. A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, 

de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações. 
5.1.2. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 

de funcionar plenamente. 
5.1.3. Todas as composições e serviços previstos na obra são itens completos de 

execução. Caberá à contratada planejar e conferir a sua demanda necessária 
de materiais e serviços para a plena execução. Não será admitido aditivo com 
base nas composições apresentadas, a não ser que questionado previamente 
ao processo licitatório. 
 

5.2. Instalações gerais – SERVIÇOS PRELIMINARES 
5.2.1. A Empreiteira planejará e manterá as construções e instalações provisórias 

que se fizerem necessárias para o bom andamento da obra, devendo antes da 
entrega da mesma retirá-las e recompor as áreas usadas. 

5.2.2. Correrão, por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as 
instalações da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, 
tapumes, andaimes, ligações provisórias, galpão, EPI’s, EPC’s, suporte para 
placas e outros. 

5.2.3. O controle e demarcação da obra com cones, fitas e informativos para 
orientação do trânsito nos dias de serviços de máquinas e equipamentos, de 
modo a assegurar a segurança de pedestres e transição de veículos. 

 
5.3. Reforma Sanitário 01 – Banheiro dos Professores: 
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o Troca de revestimento cerâmico de todas as paredes: retirada de azulejos 
existentes e instalação de cerâmica branca acetinada, formato retangular, com 
medidas aproximadas de 33x45cm, borda retificada, rejunte epóxi branco, 
assentamento com argamassa colante conforme orientações do fabricante. A: 
29,10m² 

o Troca de bacia sanitária: substituir modelo existente para modelo com caixa 
acoplada: prever ajuste hidráulico necessário e bacia sanitária nova. Quantidade: 
1 unidade. 

o Acessórios: prever a instalação de 01 dispenser de parede para sabonete líquido; 
01 dispenser de papel toalha e um porta rolo grande. Quantidade: 3 unidades. 

o Remoção e recolocação do box existente: retirar com cuidado o box existente 
para posterior recolocação do mesmo, no mesmo local. Quantidade: 1 unidade. 

o Remoção e recolocação do lavatório de louça branca de coluna: retirar com 
cuidado o lavatório de louça branca de coluna, para posterior recolocação do 
mesmo, no mesmo local. Quantidade: 1 unidade. 

 
5.4. Reforma Sanitário 02 – Infantil: 
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o Troca de revestimento cerâmico de todas as paredes: retirada de azulejos 
existentes e instalação de cerâmica branca acetinada, formato retangular, com 
medidas aproximadas de 33x45cm, borda retificada, rejunte epóxi branco, 
assentamento com argamassa colante conforme orientações do fabricante; 

o Divisórias: retirar com cuidado e guardar as chapas divisórias existentes pois serão 
reaproveitadas para a instalação de portas em cada módulo de chuveiro; 

o Troca de bacia sanitária existente: 
- Substituir modelo existente para modelo com caixa acoplada, com assento. Sendo 
1 exemplar adulto e outro infantil: 
- Prever todos ajustes hidráulicos necessários e bacias sanitárias novas: 1 unidade 
padrão e outra unidade infantil – 02 unidades. 

o  Troca de cuba: substituir 2 lavatórios de louça branca com coluna existentes, por 
2 lavatórios de louça branca suspensa (completo). Deixando apenas 1 dos 
lavatórios de coluna de louça branca padrão no ambiente.  
- Retirar os lavatórios de louça branca com coluna existentes com cuidado para o 
reaproveitamento dos mesmo em outro local posteriormente.  
- O lavatório de louça branca com coluna de melhor aspecto e funcionamento entre 
os 3 existentes no espaço será preservado no local e reposicionado junto com os 
novos;  
- Prever ajuste hidráulico necessário para a instalação desses novos lavatórios, em 
altura infantil, a aproximadamente a 0,45cm de piso, conforme os lavatórios infantis 
instalados no sanitário 03; 
- Os 2 lavatórios novos serão instalados com sifão tipo garrafa (cromado), válvula e 
engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador – torneiras de 
bica baixa (a ser analisada junto com o fiscal técnico);  

o Portas: nas cabines existentes (bacias e chuveiros), prever a retirada e recolocação 
adequada das portas, batentes e guarnições. Considerando o reaproveitamento do 
material e os insumos posteriores para reinstalação das portas nos vãos 
destinados.  
- Após a reinstalação das portas, as mesmas deverão ser devidamente limpas, 
lixadas e repintadas com 2 demãos de tinta esmalte sintética, ideal para as portas 
(na cor a ser definida pelo fiscal técnico do contrato);  
- Os marcos, ferragens e as fechaduras deverão ser complementadas, caso 
acabarem estragando na hora da retirada das portas, e estarem em ótimo estado 
de funcionamento;  

o Acessórios: prever a instalação de 03 dispensers de parede para sabonete líquido, 
próximo as cubas, 02 dispensers de papel toalha e 02 unidades de porta rolo 
grande. Instalados com cola PU ou parafusados na parede (conforme definido pelo 
fiscal técnico da obra) Quantidade: 7 unidades. 

o Espelhos – inclusão de 3 espelhos com dimensão de 0,50x0,80cm instalados 
alinhados com as cubas, conforme posicionamento determinado pelo fiscal técnico 
do contrato. Instalados com cola PU ou parafusados na parede (conforme definido 
pelo fiscal técnico do contrato). 
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5.5. Reforma Sanitário 03 – Infantil: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Troca de revestimento cerâmico de todas as paredes: retirada de azulejos 
existentes e instalação de cerâmica branca acetinada, 33x45cm, borda retificada, 
rejunte epóxi branco, assentamento com argamassa colante conforme orientações 
do fabricante; 

o Troca de bacia sanitária existente: 
- Substituir modelo existente para modelo com caixa acoplada, com assento. Sendo 
1 exemplar adulto e outro infantil: 
- Prever todos ajustes hidráulicos necessários e bacias sanitárias novas: 1 unidade 
padrão e outra unidade infantil – 02 unidades. 

o Troca de cuba: substituir 1 lavatório de louça branca com coluna existente, por 1 
lavatório de louça branca suspensa (completo). Similar aos existentes no espaço. 
Deixando apenas 1 dos lavatórios de coluna de louça branca padrão no ambiente.  
- Retirar os lavatórios de louça branca com coluna existentes com cuidado para o 
reaproveiramento dos mesmo em outro local posteriormente.  
- O lavatório de louça branca com coluna de melhor aspecto e funcionamento entre 
os 2 existentes no espaço será preservado no local e posicionado em uma das 
pontas (a ser definida pelo fiscal técnico da obra);  
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- Prever ajuste hidráulico necessário para a instalação desses novos lavatórios, em 
altura infantil, a aproximadamente a 0,45cm de piso, conforme os lavatórios infantis 
já instalados no local;  
- O lavatório novo será instalado com sifão tipo garrafa (cromado), válvula e engate 
flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador – torneiras de bica 
baixa (a ser analisada junto com o fiscal técnico);  

o Portas: nas cabines existentes (bacias e chuveiros), prever a retirada e recolocação 
adequada das portas, batentes e guarnições. Considerando o reaproveitamento do 
material e os insumos posteriores para reinstalação das portas nos vãos 
destinados.  
- Após a reinstalação das portas, as mesmas deverão ser devidamente limpas, 
lixadas e repintadas com 2 demãos de tinta esmalte sintética, ideal para as portas 
(na cor a ser definida pelo fiscal técnico do contrato);  
- Os marcos, ferragens e as fechaduras deverão ser complementadas, caso 
acabarem estragando na hora da retirada das portas, e estarem em ótimo estado 
de funcionamento;  

o Acessórios: prever a instalação de 03 dispensers de parede para sabonete líquido, 
próximo as cubas, 02 dispensers de papel toalha e 02 unidades de porta rolo 
grande. Quantidade: 7 unidades. 

o Espelhos – inclusão de 4 espelhos com dimensão de 0,60x0,90cm instalados 
alinhados com as cubas, conforme posicionamento determinado pelo fiscal técnico 
do contrato;  
 

5.6. Reforma Cozinha: 
 

o Troca de revestimento cerâmico de todas as paredes: retirada de azulejos 
existentes e instalação de cerâmica branca acetinada, 33x45cm, borda retificada, 
rejunte epóxi branco, assentamento com argamassa colante conforme orientações 
do fabricante; 

o Na reforma desse ambiente, deverá ser previsto a retirada/deslocamento dos 
móveis e equipamentos, de modo que seja possível a aplicação dos revestimentos 
novos. Ao final da reforma, os móveis e equipamentos deverão ser instalados 
novamente em seus devidos locais. 

 
5.7. Reforma Área de Serviço: 

 
o Troca de revestimento cerâmico de todas as paredes: retirada de azulejos 

existentes e instalação de cerâmica branca acetinada, 33x45cm, borda retificada, 
rejunte epóxi branco, assentamento com argamassa colante conforme orientações 
do fabricante; 

o Na reforma desse ambiente, deverá ser previsto a retirada/deslocamento dos 
móveis e equipamentos, de modo que seja possível a aplicação dos revestimentos 
novos. Ao final da reforma, os móveis e equipamentos deverão ser instalados 
novamente em seus devidos locais. 
 

5.8. Reforma Banheiro Funcionários: 
 

o Troca de revestimento cerâmico de todas as paredes: retirada de azulejos 
existentes e instalação de cerâmica branca acetinada, 33x45cm, borda retificada, 
rejunte epóxi branco, assentamento com argamassa colante conforme orientações 
do fabricante; 
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o Troca de bacia sanitária: substituir modelo existente para modelo com caixa 
acoplada: prever ajuste hidráulico necessário e bacia sanitária nova – 01 unidade. 

o Remoção e recolocação do lavatório de louça branca de coluna: retirar com 
cuidado o lavatório de louça branca de coluna, para posterior recolocação do 
mesmo, no mesmo local. Quantidade: 1 unidade. 

 
 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
O presente memorial e especificação técnica complementam os projetos de 

engenharia e passam a fazer parte integrante do processo de construção da obra devendo 
ser consultado e obedecido em todos os seus termos. Quando houver, porventura, conflito 
entre os elementos que constituem o projeto executivo da obra em estudo, este memorial terá 
prevalência e as dúvidas serão dirimidas pelos engenheiros da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação.  

Como informação complementar, ressalvamos o fato de que as planilhas 
orçamentárias são baseadas em previsões e estimativas, considerando-se o preço vigente no 
mercado no momento de elaboração deste memorial e que cabe à empresa proponente, 
quando da formulação da sua proposta, conferir volumes, quantidades, etc., não se aceitando 
alterações de quantidades ou aditivos de qualquer natureza, ficando implícito que a proposta 
deve contemplar a execução total da obra projetada. 
 

6.1. Impermeabilização: 
Áreas molhadas (banheiros, cozinha, área de serviço) receberão três demãos de 

pintura com argamassa polimérica nas paredes até a altura de 50cm, com atenção especial 
ao encontro piso x parede. A regularização do contrapiso deverá prever aditivo 
impermeabilizante, com caimentos de 0,5% em direção aos ralos;  

 
6.2. Revestimentos: 

Os revestimentos de piso e de parede deverão ser validados com a equipe técnica da 
Fiscalização, por meio de amostras, para que seja liberada a instalação.  
 

6.3. Aparelhos e Metais Sanitários 
6.3.1. Generalidades 

6.3.1.1. Os aparelhos sanitários serão todos de louça, na cor branco, de 
primeira qualidade; 

6.3.1.2. Todos os metais terão acabamento cromado, de primeira qualidade 
com aerador; 

6.3.1.3. As torneiras dos lavatórios serão do tipo de pressão com aerador, com 
desligamento automático; 

6.3.1.4. Todos os acabamentos de registros dentro das dependências deverão 
ter acabamento cromado, seguindo a mesma linha utilizada para as 
torneiras, mantendo um só padrão de acabamento para toda a 
edificação; 

6.3.1.5. Todos os equipamentos e metais deverão ser mostrados à Fiscalização 
para prévia aprovação, para, então, serem instalados; 
 

6.4. Limpeza da Obra 
6.4.1. Generalidades 

6.4.1.1. A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou resto das 
construções; 
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6.4.1.2. Todo e qualquer material, instalação ou equipamento que, depois de 
limpo, apresentar vestígios de manchas ou danos será substituído pela 
Empreiteira, às suas expensas. 
 

2. Entrega da Obra 
8.1 Conforme Art. 618 do código civil: “o empreiteiro de materiais e execução 

responderá durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do 
trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo”. Portanto, a 
EMPREITEIRA deverá sanar quaisquer manifestações patológicas que forem 
encontrados após a entrega da obra, por um período de até (5) cinco anos, e que 
sejam causadas por execução incorreta, imperfeita ou ainda por utilização de 
material inadequado.  
 
 

 
Nova Petrópolis, 17 de junho de 2024. 

 
 
 

____________________________________________ 
Fabiano Ewbank Escobar 

Engº Civil – CREA/RS 2114045595 
Assessor de Engenharia 

Secretaria Municipal de Planejamento, 
Coordenação, Trânsito e Habitação 

 
 

__________________________________ 
Gabriela Dilkin Tomazi 

Arquiteta e Urbanista - CAU A277200-0 
Assessora de Arquitetura e Urbanismo 
Secretaria Municipal de Planejamento, 

Coordenação, Trânsito e Habitação 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES  
 

REFORMA EMEF OTTO HOFFMANN –  
Rua Berlim, nº 70 – BAIRRO POUSADA DA NEVE 
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Memorial Descritivo Reforma EMEF OTTO HOFFMANN 
- Sanitários masculinos e femininos –  

 
  
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Generalidades 
1.1.1. O presente projeto consta dos seguintes documentos:  

I. Memorial Descritivo;  
II. Projeto Arquitetônico com:  

- Prancha 01 com planta baixa dos sanitários;  
III. Relação de materiais e quantitativos; 
IV. Orçamento das etapas – Planilha sintética;   
V. Cronograma de execução de obra;  

 
1.2. A obra 

1.2.1. O presente memorial tem por objetivo estabelecer as orientações que 
presidirão o desenvolvimento da obra de REFORMA da EMEF OTTO 
HOFFMANN, com a finalidade de melhorar as condições físicas da edificação 
no que tange às patologias identificadas nos painéis existentes de divisórias 
Eucatex. 

1.2.2. Reforma EMEF OTTO HOFFMANN, situada à Rua Berlim, nº 70 – Bairro 
Pousada da Neve, compreende a substituição das divisórias eucatex 
existentes que apresentam intempéries, por painéis de granito e portas de 
alumínio nos banheiros.  
 

1.3. Os serviços abrangem: 
SANITÁRIO FEMININO E SANITÁRIO MASCULINO (2x) 

1.3.1. Remoção das divisórias Eucatex existentes, cuidadosamente para posterior 
reaproveitamento de peças selecionadas – destinando-as ao local demarcado 
pelo fiscal técnico do contrato;  

1.3.2. Instalação de divisórias de granito;  
1.3.3. Instalação de portas de giro completas de alumínio branco venezianado com 

fechadura completa;  
1.3.4. Instalação de dispensers (porta rolo grande) nas cabines das bacias sanitárias;  
1.3.5. Limpeza final da obra;  

 
1.4. Definições 

1.1.2. Generalidades 
1.1.2.1. Para maior clareza, as expressões abaixo mencionadas terão os 

seguintes significados, ressalvando os casos em que os próprios textos 
exigem outra interpretação: 

1.1.2.1.1. EMPREITEIRA – indica a contratada, designada para a construção da 
obra; 

1.1.2.1.2. FISCALIZAÇÃO – indica o Fiscal ou Comissão de Fiscalização, 
designada pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
1.5. Normas, omissões e divergências 

1.1.3. Normas – Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para 
edificações, Leis/ Decretos Municipais e Estaduais, e do que está 
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explicitamente indicado nos projetos, o serviço também deverá obedecer às 
especificações do presente Caderno. 

1.1.4. Omissões – Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização 
fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que 
preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT 
e pela legislação vigente. 

1.1.5. Divergências: 
1.1.5.1. Em caso de divergências entre o presente caderno e o Edital, 

prevalecerá sempre este último; 
1.1.5.2. Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas 

dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 
1.1.5.3. Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de menor escala (desenhos maiores); 
1.1.5.4. No caso de haver especificação nos desenhos e não estar neste 

Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos. 
 
2. EXECUÇÃO 

2.1. Generalidades 
2.1.1. As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, com todas as instalações em perfeito e 
completo funcionamento. 

2.1.2. O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Empreiteira 
deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente quando das vistorias 
efetuadas pela Fiscalização. 

2.1.3. Todas as alterações ou esclarecimentos da obra serão transmitidos por escrito 
e assinados pela Empreiteira e pela Fiscalização, e somente assim produzirão 
seus efeitos.  

2.1.4. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 
das cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, croquis, das 
especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido 
nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. 

 
2.2. Responsabilidades da Empreiteira 

2.2.1. A menos que especificado em contrário, a execução de todos os serviços 
descritos e mencionados nas especificações e os constantes dos desenhos 
dos projetos, bem como todo o material, mão-de-obra e equipamentos para 
execução e aplicação na obra; 

2.2.2. Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não 
sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver 
determinado pelas especificações e/ou projetos; 

2.2.3. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado 
em inspeção da Fiscalização; 

2.2.4. Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do 
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-
de-obra envolvidas; 

2.2.5. Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas 
nas especificações, projetos e regras técnicas; 

2.2.6. Realizar, às suas expensas, ensaios e provas aconselháveis a cada tipo de 
instalação ou materiais, apresentado os resultados à Fiscalização; 
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2.2.7. O que também estiver mencionado como de sua competência e 
responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 

2.2.8. Os quantitativos apresentados na planilha são quantidades finais a serem 
entregues na obra. Desta forma a entrega é dos quantitativos líquidos, as 
perdas e quebras de materiais são de responsabilidade e planejamento da 
Contratada. 

2.2.9. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 
de funcionar plenamente; 

2.2.10. Devido descarte e destinação correta dos entulhos e resíduos provenientes da 
obra; 
 

2.3. Responsabilidades da Fiscalização 
2.3.1. Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, 

dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do 
canteiro de obra. Para isso, deverão ser mantidos em perfeitas condições as 
escadas, andaimes etc., necessários à vistoria de serviços em execução; 

2.3.2. Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem 
contra a segurança; 

2.3.3. Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia 
justificativa técnica por parte da Empreiteira à Fiscalização, cuja autorização ou 
não será feita também por escrito através da Fiscalização; 

2.3.4. Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 
2.3.5. Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 
2.3.6. O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 
2.3.7. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne 
ao fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e 
suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, 
o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no 
Município, Estado e na União. 

 
3. MATERIAIS 

3.1.1. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão 
todos nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT. 

3.1.2. Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 
memorial. 

3.1.3. A expressão “de primeira qualidade” será a referência sempre; indica, quando 
existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a 
gradação de qualidade superior. 

3.1.4. Nos itens em que há indicação de modelo, ou tipo comercial, estas indicações 
se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global da 
edificação e o padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos produtos 
similares ou superiores equivalentes, devendo o pedido de substituição ser 
efetuado por escrito à Fiscalização, que, por sua vez, o analisará, em conjunto 
com os autores do projeto, indicando a solução a ser adotada. 

3.1.5. Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material 
especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com 
razões determinantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exame. 
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4. SEGURANÇA DO TRABALHO  
4.1. Deverão ser adotadas no canteiro, as normas de segurança do Trabalho, 

determinadas em portarias do Ministério do Trabalho, sobre a construção civil.  
4.2. Todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados no canteiro, funcionarão com 

dispositivos de segurança exigidos por lei.  
4.3. Os locais de construção serão sinalizados com placas de segurança nos locais de 

serviço que necessitem. 
4.4. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários e a equipe de Fiscalização 

da obra, equipamentos de proteção individual. 
 
5. SERVIÇOS 

5.1. Generalidades 
5.1.1. A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, 

de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações. 
5.1.2. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 

de funcionar plenamente. 
5.1.3. Todas as composições e serviços previstos na obra são itens completos de 

execução. Caberá à contratada planejar e conferir a sua demanda necessária 
de materiais e serviços para a plena execução. Não será admitido aditivo com 
base nas composições apresentadas, a não ser que questionado previamente 
ao processo licitatório. 
 

5.2. Instalações gerais – SERVIÇOS PRELIMINARES 
5.2.1. A Empreiteira planejará e manterá as construções e instalações provisórias 

que se fizerem necessárias para o bom andamento da obra, devendo antes da 
entrega da mesma retirá-las e recompor as áreas usadas. 

5.2.2. Correrão, por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as 
instalações da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, 
tapumes, andaimes, ligações provisórias, galpão, EPI’s, EPC’s, suporte para 
placas e outros. 

5.2.3. O controle e demarcação da obra com cones, fitas e informativos para 
orientação do trânsito nos dias de serviços de máquinas e equipamentos, de 
modo a assegurar a segurança de pedestres e transição de veículos. 

 
5.3. Divisórias de Granito 3mm 

5.3.1 Deverá ser feito inicialmente de forma adequada e segura a retirada das 
divisórias Eucatex existentes, liberando o espaço para intervenção e seguindo 
o cronograma da obra de forma adequada e planejada;   

5.3.2 O serviço de instalação das divisórias será realizado por etapas, em cada 
ambiente selecionado e sinalizado pelo fiscal técnico.  

5.3.3 As divisórias serão em granito cinza andorinha ou Cinza Castelo (a ser 
definido pelo fiscal técnico do contrato), com  no mínimo, 3 cm de espessura 
e 1,90 m de altura, chumbadas na parede, nas dimensões dadas em projeto 
e conferidas in loco.  

5.3.4 As divisórias deverão ficar afastadas do piso por meio de peças com recorte 
diagonal para apoio, conforme imagem abaixo; 
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(Imagem Ilustrativa de divisórias de granito) 

 

5.3.5 As peças de granito deverão ser inteiras, não sendo admitida a emenda dos 
pés de apoio e fissuras nas peças; 

5.3.6 O conjunto deverá ser entregue completo com todos os acabamentos 
necessários e perfeitamente alisados. 

5.3.7 O granito deverá ser entregue polido em ambos os lados e ser entregue 
impermeabilizado;  

 
(Imagem Ilustrativa das divisórias de granito e portas de alumínio. Exemplo: Praça das Flores) 

 

5.3.8 Deverá ser previsto furos nos painéis laterais sinalizados pelo fiscal do 
contrato, para fixação dos dispensers (porta rolo grande) com 
parafusos/arruelas; 
 

5.4 Portas de alumínio venezianadas  
5.4.1 As portas de acesso as cabines serão em lambri duplo de alumínio, pintado 

de branco, com guarnição e trinco, fixadas com parafusos/cola PU nas 
divisórias de granito; 

5.4.2 As portas serão entregues com fechaduras, estilo roseta, para porta, em aço 
inox. Compostas por maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inox;  

5.4.3 As portas deverão ser entregues completas, com todos os acabamentos 
necessários e em perfeito funcionamento;  

 
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O presente memorial e especificação técnica complementam os projetos de 
engenharia e passam a fazer parte integrante do processo de construção da obra 
devendo ser consultado e obedecido em todos os seus termos. Quando houver, 
porventura, conflito entre os elementos que constituem o projeto executivo da obra em 
estudo, este memorial terá prevalência e as dúvidas serão dirimidas pelos engenheiros 
da Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação.  

Como informação complementar, ressalvamos o fato de que as planilhas 
orçamentárias são baseadas em previsões e estimativas, considerando-se o preço 
vigente no mercado no momento de elaboração deste memorial e que cabe à empresa 
proponente, quando da formulação da sua proposta, conferir volumes, quantidades, 
etc., não se aceitando alterações de quantidades ou aditivos de qualquer natureza, 
ficando implícito que a proposta deve contemplar a execução total da obra projetada. 
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6.1. Limpeza da Obra 
6.1.1. Generalidades 

6.1.1.1. A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou resto das 
construções; 

6.1.1.2. Todo e qualquer material, instalação ou equipamento que, depois de 
limpo, apresentar vestígios de manchas ou danos será substituído pela 
Empreiteira, às suas expensas. 
 

2. Entrega da Obra 
8.1 Conforme Art. 618 do código civil: “o empreiteiro de materiais e execução 

responderá durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do 
trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo”. Portanto, a 
EMPREITEIRA deverá sanar quaisquer manifestações patológicas que forem 
encontrados após a entrega da obra, por um período de até (5) cinco anos, e que 
sejam causadas por execução incorreta, imperfeita ou ainda por utilização de 
material inadequado.  
 
 

 

Nova Petrópolis, 17 de junho de 2024. 

 

 

 
__________________________________ 

Gabriela Dilkin Tomazi 
Arquiteta e Urbanista - CAU A277200-0 
Assessora de Arquitetura e Urbanismo 
Secretaria Municipal de Planejamento, 

Coordenação, Trânsito e Habitação 
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LOTE 1 BDI Padrão: 25,000%

Orçamento: REFORMA EMEI JACOB JAEBER

Obra: REFORMA EMEI JACOB JAEBER 88572748000100  - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 SALAS DE AULA, SALA DE AMAMENTAÇÃO, SANITÁRIOS 4.398,00 2.932,00 7.330,00

 1.1 Composição SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 50 17,64 11,76 29,40 882,00 588,00 1.470,00

1.2 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 84074

ARGAMASSA COLANTE AC III DE NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS CERÂMICAS. 

Composição referência: SINAPI 84074 (08/2016) M2 50 25,64 17,10 42,74 1.282,13 854,75 2.136,88

1.3 Composição Próprio 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO.  UTILIZANDO ARGAMASSA COLANTE AC III DE NIVELAMENTO PARA 

INSTALAÇÃO DAS PEÇAS. Composição de referência:  SINAPI 87265 (05/2024) M2 50 44,68 29,79 74,46 2.233,88 1.489,25 3.723,13

2 SERVIÇOS FINAIS 42,98 403,65 446,63

2.1 Composição Próprio 291 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM VASSOURA A SECO. Composição referência: SINAPI 99802 (05/2024) M2 50 0,42 0,28 0,70 21,00 14,00 35,00

2.2 Composição

ORSE 04/2022 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 10033 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5m³ m3 5 0,00 75,00 75,00 0,00 375,00 375,00

2.3 Composição

SINAPI 

06/2020 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 

0,5 A 1,0 KM M3 5 4,40 2,93 7,33 21,98 14,65 36,63

4.440,98 3.335,65 7.776,63

Total sem BDI 5.832,47

Total do BDI 1.944,16

Total 7.776,63

Preço Total
Descrição Un. Qtd.

Preço Unit. com BDI - não desonerado

25%

Bancos:

SINAPI: RS 05/2024

ORSE: SE 03/2024

Item Tipo Banco Código
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LOTE 2 BDI Padrão: 25,000%

Orçamento: REFORMA EMEI PIRULITO

Obra: REFORMA EMEI PIRULITO 88572748000100  - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 SANITÁRIO 01 3.225,72 2.150,48 5.376,20

 1.1 Composição SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 29,1 17,64 11,76 29,40 513,32 342,22 855,54

 1.2 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72146

RETIRADA E RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL UN 1 45,12 30,08 75,20 45,12 30,08 75,20

 1.3 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72142 RETIRADA E COLOCAÇÃO DE  PORTA E BOX. Composição referência: SINAPI 72142 (08/2016) UN 1 9,11 6,08 15,19 9,11 6,08 15,19

 1.4 Composição Próprio 97663

RETIRADA E COLACAÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE PEÇAS COMPLEMENTARES. 

Composição referência SINAPI 97663 (05/2024) UN 2 37,35 24,90 62,25 74,70 49,80 124,50

1.5 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 84074

ARGAMASSA COLANTE AC III DE NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS CERÂMICAS. 

Composição referência: SINAPI 84074 (08/2016) M2 29,1 25,64 17,10 42,74 746,20 497,46 1.243,66

1.6 Composição Próprio 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS 33X45CM, BORDA 

RETIFICADA, ACETINADO, COR BRANCO LISO. COM REJUNTE EPÓXI, COR BRANCO.  Composição de 

referência:  SINAPI 87265 (05/2024) M2 29,1 44,68 29,79 74,46 1.300,12 866,74 2.166,86

1.7 Composição SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 351,71 234,48 586,19 351,71 234,48 586,19

1.8 Composição SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 42,16 28,11 70,26 42,16 28,11 70,26

1.9 Composição ORSE 2035 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 1 74,09 49,40 123,49 74,09 49,40 123,49

2.0 Composição SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 69,19 46,13 115,31 69,19 46,13 115,31

 2 SANITÁRIO 02 6.740,84 4.493,89 11.234,73

 2.1 Composição SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 50,4 17,64 11,76 29,40 889,06 592,70 1.481,76

 2.2 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72146

RETIRADA E RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL UN 3 45,12 30,08 75,20 135,36 90,24 225,60

 2.3 Composição SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 

2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 4,2 12,62 8,41 21,03 52,98 35,32 88,31

 2.4 Composição SINAPI 97637

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. INCLUSO 

POSTERIOR INSTALAÇÃO.  Composição de referência:  SINAPI 97663 (05/2024) M² 7,28 2,39 1,59 3,98 17,36 11,58 28,94

 2.5 Composição Próprio 97663

RETIRADA E COLACAÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE PEÇAS COMPLEMENTARES. 

Composição referência SINAPI 97663 (05/2024) UN 5 37,35 24,90 62,25 186,75 124,50 311,25

 2.6 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 84074

ARGAMASSA COLANTE AC III DE NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS CERÂMICAS. 

Composição referência: SINAPI 84074 (08/2016) M2 50,4 25,64 17,10 42,74 1.292,38 861,59 2.153,97

 2.7 Composição Próprio 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS 33X45CM, BORDA 

RETIFICADA, ACETINADO, COR BRANCO LISO. COM REJUNTE EPÓXI, COR BRANCO.  Composição de 

referência: 87256 SINAPI M2 50,4 44,68 29,79 74,46 2.251,75 1.501,16 3.752,91

 2.8 Composição SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 351,71 234,48 586,19 351,71 234,48 586,19

 2.9 Composição SINAPI 100848

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/VASO 

SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20202020 UN 1 383,34 255,56 638,90 383,34 255,56 638,90

Preço Total

Bancos:

SINAPI: RS 05/2024

ORSE: SE 03/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI - não desonerado

25%
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 2.10 Composição SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 235,13 156,76 391,89 470,27 313,51 783,78

 2.11 Composição SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 42,16 28,11 70,26 126,47 84,32 210,79

 2.12 Composição ORSE 2035 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 2 74,09 49,40 123,49 148,19 98,79 246,98

 2.13 Composição SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 69,19 46,13 115,31 138,38 92,25 230,63

 2.14 Composição ORSE 7384

ESPELHO DE CRISTAL 4mm, COM MULDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, NAS 

DIMENSÕES 50X80cm UN 2 148,43 98,95 247,38 296,85 197,90 494,75

 3 SANITÁRIO 03 6.327,27 5.104,73 11.432,00

 3.1 Composição SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 51 7,21 22,19 29,40 367,71 1.131,69 1.499,40

 3.2 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72146

RETIRADA E RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL UN 3 45,12 30,08 75,20 135,36 90,24 225,60

SINAPI 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 

2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 4,2 12,62 8,41 21,03 52,98 35,32 88,31

 2.4 Composição SINAPI 97637

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. INCLUSO 

POSTERIOR INSTALAÇÃO.  Composição de referência:  SINAPI 97663 (05/2024) M² 8,9 2,39 1,59 3,98 21,23 14,15 35,38

 3.3 Composição Próprio 97663 RETIRADA E COLACAÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE PEÇAS COMPLEMENTARES UN 5 37,35 24,90 62,25 186,75 124,50 311,25

 3.4 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 84074

ARGAMASSA COLANTE AC III DE NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS CERÂMICAS. 

Composição referência: SINAPI 84074 (08/2016) M2 51 25,64 17,10 42,74 1.307,77 871,85 2.179,61

 3.5 Composição Próprio 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS 33X45CM, BORDA 

RETIFICADA, ACETINADO, COR BRANCO LISO. COM REJUNTE EPÓXI, COR BRANCO.  Composição de 

referência: 87256 SINAPI M2 51 44,68 29,79 74,46 2.278,55 1.519,04 3.797,59

3.6 Composição SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 351,71 234,48 586,19 351,71 234,48 586,19

 3.7 Composição SINAPI 100848

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/VASO 

SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20202020 UN 1 383,34 255,56 638,90 383,34 255,56 638,90

 3.8 Composição SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 235,13 156,76 391,89 235,13 156,76 391,89

 3.9 Composição SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 42,16 28,11 70,26 126,47 84,32 210,79

 3.10 Composição ORSE 2035 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 2 74,09 49,40 123,49 148,19 98,79 246,98

 3.11 Composição SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 69,19 46,13 115,31 138,38 92,25 230,63

 3.12 Composição ORSE 7384

ESPELHO DE CRISTAL 4mm, COM MULDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, NAS 

DIMENSÕES 50X80cm UN 4 148,43 98,95 247,38 593,70 395,80 989,50

 4 COZINHA 4.623,71 4.113,77 8.737,48

 4.1 Composição SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 56,4 7,21 22,19 29,40 367,71 1.131,69 1.499,40

 4.2 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72146

RETIRADA E RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL UN 5 45,12 30,08 75,20 225,60 150,40 376,00

 4.3 Composição Próprio 94932

RETIRADA CUIDADOSA MOVEIS SOB MEDIDA COZINHA PARA SUBSTITUIÇAO DO REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE UN 9 7,15 20,85 28,00 64,35 187,65 252,00

 4.4 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 84074

ARGAMASSA COLANTE AC III DE NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS CERÂMICAS. 

Composição referência: SINAPI 84074 (08/2016) M2 56,4 25,64 17,10 42,74 1.446,24 964,16 2.410,40

 4.5 Composição Próprio 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS 33X45CM, BORDA 

RETIFICADA, ACETINADO, COR BRANCO LISO. COM REJUNTE EPÓXI, COR BRANCO.  Composição de 

referência: 87256 SINAPI M2 56,4 44,68 29,79 74,46 2.519,81 1.679,87 4.199,69

 5 ÁREA DE SERVIÇO - BANHEIRO SANITÁRIO 3.555,93 3.257,17 6.813,11

 5.1 Composição SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 37,35 7,21 22,19 29,40 367,71 1.131,69 1.499,40

 5.2 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72146

RETIRADA E RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL UN 3 45,12 30,08 75,20 135,36 90,24 225,60

 5.3 Composição Próprio 97663 RETIRADA E COLACAÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE PEÇAS COMPLEMENTARES UN 2 37,35 24,90 62,25 74,70 49,80 124,50

 5.4 Composição SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 351,71 234,48 586,19 351,71 234,48 586,19
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 5.5 Composição

SINAPI 

08/2016 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 84074

ARGAMASSA COLANTE AC III DE NIVELAMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS CERÂMICAS. 

Composição referência: SINAPI 84074 (08/2016) M2 37,35 25,64 17,10 42,74 957,75 638,50 1.596,25

 5.6 Composição Próprio 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS 33X45CM, BORDA 

RETIFICADA, ACETINADO, COR BRANCO LISO. COM REJUNTE EPÓXI, COR BRANCO.  Composição de 

referência: 87256 SINAPI M2 37,35 44,68 29,79 74,46 1.668,70 1.112,47 2.781,17

 6 SERVIÇOS FINAIS 116,16 452,44 568,60

 6.1 Composição Próprio 291 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM VASSOURA A SECO. Composição referência: SINAPI 99802 (05/2024) M2 224,25 0,42 0,28 0,70 94,19 62,79 156,98

 6.3 Composição

ORSE 04/2022 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 10033 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5m³ m3 5 0,00 75,00 75,00 0,00 375,00 375,00

 6.2 Composição

SINAPI 

06/2020 - 

ajustado 

IPCA/IBGE  

05/2024 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 

0,5 A 1,0 KM M3 5 4,40 2,93 7,33 21,98 14,65 36,63

24.589,63 19.572,49 44.162,11

Total sem BDI 33.121,58

Total do BDI 11.040,53

Total 44.162,11
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LOTE 3 BDI Padrão: 25,000%

Orçamento: REFORMA EMEF OTTO HOFFMANN
Obra: REFORMA EMEF OTTO HOFFMANN 88572748000100 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 DIVISÓRIAS SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS 30.141,51 20.094,34 50.235,86

1.1 Composição Próprio 97637
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX, DE FORMA MANUAL, COM CUIDADO. Composição de 
referência:  SINAPI 97637 (05/2024) M2 111,38 2,39 1,59 3,98 265,64 177,09 442,74

1.2 Composição SINAPI 102253
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE III-E, INCLUSIVE FERRAGENS. M2 44,11 640,35 426,90 1.067,25 28.245,84 18.830,56 47.076,40

1.3 Composição ORSE 2035 PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. UN 22 74,09 49,40 123,49 1.630,04 1.086,69 2.716,73

2 SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS (2X) 17.701,91 11.801,27 29.503,19

2.1 Composição SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. ALTO PADRÃO. Sendo 18 unidades de 70x170cm e 4 
unidades de 100x170cm M2 24,22 602,15 401,43 1.003,58 14.583,95 9.722,63 24.306,59

2.2 Composição SINAPI 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UND 24 129,92 86,61 216,53 3.117,96 2.078,64 5.196,60

3 SERVIÇOS FINAIS 41,78 27,85 69,64

3.1 Composição Próprio 291
LIMPEZA FINAL DE OBRA COM VASSOURA A SECO. Composição referência: SINAPI 99802 
(05/2024) M2 99,48 0,42 0,28 0,70 41,78 27,85 69,64

47.885,21 31.923,47 79.808,68

Total sem BDI 59.856,51
Total do BDI 19.952,17
Total 79.808,68

Preço Total

Bancos:
SINAPI: RS 05/2024
ORSE: SE 03/2024

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI - não desonerado

25%
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Projeção do telhado

01. Troca de R
evestim

entos das Paredes

Sala de Am
am

entação: 12,00m
²

C
reche II: 10,00m

²

C
reche III: 5,00m

²

Sanitário Fem
inino: 15,00m

²

LEG
EN

D
A:

A reform
ar: instalação de revestim

ento
novo na parede

Área total de troca de revestim
ento das paredes: 50,00m

²

Placas cerâm
icas 33x45cm

, esm
altada,

cor branco liso, conform
e padrão existente - C

O
N

FER
IR

R
ejunte: cim

entício, na cor exsitente no local - C
O

N
FER

IR

C
reche I: 8,00m

²

m
arço/2024

Indicada
01/01

N
ova Petrópolis - R

S

Prefeito M
unicipal JO

R
G

E D
AR

LEI W
O

LF

ASSU
N

TO
:

R
EVISÃO

D
ATA

D
ESEN

H
O

C
O

N
TEÚ

D
O
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PR
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C
H

A:
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C
O

O
R

D
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AÇ
ÃO

, TR
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SITO
 E
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ABITAÇ

ÃO

SEC
R

ETAR
IA M

U
N
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IPAL D

E PLAN
EJAM

EN
TO

, 
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R
A M

U
N
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E N
O

VA PETR
Ó

PO
LIS

ESTAD
O

 D
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R
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D

E D
O

 SU
L

Projeto de R
eform

a  - EM
EI JAC

O
B JAEG

ER

Fabiano Ew
bank Escobar C

R
EA 2114045595

Fabiano

PLAN
TA BAIXA E IN

D
IC

AÇ
Õ

ES D
A R

EFO
R

M
A

1
ESC

ALA 1/75
PLAN

TA BAIXA C
O

M
 IN

D
IC

AÇ
Õ

ES

- As m
edidas deverão ser conferidas no local - 
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D
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N
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S

Prefeito M
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R
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D
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D
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C
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N
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D
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01

Projeto:
Arquiteta G

abriela D
ilkin Tom

azi - C
AU

/R
S A277200-0

G
ABR

IELA

Escola O
tto H

offm
ann/Rua Canela, 70 

B: Pousada da N
eve - N

ova Petrópolis - RS CEP: 95150-000

C
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AÇ
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, TR
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SITO
 E H

ABITAÇ
ÃO

SEC
R

ETAR
IA M

U
N

IC
IPAL D

E PLAN
EJAM

EN
TO

,

PR
EFEITU

R
A M

U
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IC
IPAL D

E N
O

VA PETR
Ó

PO
LIS

ESTAD
O

 D
O

 R
IO

 G
R

AN
D

E D
O

 SU
L

AD
M

IN
ISTR

AÇ
ÃO

 2021 - 2024

PLAN
TA BAIXA BAN

H
EIRO

S

U
N

IC
A

G
ranito: andorinha

Altura total divisórias de granito: 1,90m

Altura portas de alum
ínio venezianadas (cor branco) com

m
açaneta livre/ocupado: 1,70m

 deixando 20cm
 do piso, alinhando a

porta pela parte de cim
a. C

onform
e m

odelos já existentes.

Exem
plo: banheiro Praça das Flores, Bairro C

entro
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 5,50% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 1,00% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,39% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,36% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 25,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

quarta-feira, 17 de abril de 2024

CREA 2114045595

Responsável Técnico Responsável Tomador
Fabiano Ewvbank Escobar Jorge Darlei Wolf
Engenheiro Civil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 0

OBJETO

0

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal

Local

50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio% 
AdotadoItens Situação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro A
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Código DESCRIÇÃO Percentual 
horista

Percentual 
mensalista

Grupo “A” – Obrigações sociais
A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAC / SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho) 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI

A Total do Grupo 36,80% 36,80%

Grupo “B” – Gratificações e tempo não trabalhado
B1 Repouso semanal remunerado 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º. Salário 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,55% Não incide

B8 Auxilio Acidente de trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%

B Total do Grupo 48,08% 18,42%

Grupo “C” – Indenizações em rescisões sem justa causa Percentual Percentual

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias indenizadas 3,43% 2,61%

C4 Deposito Rescisão sem Justa Causa 2,77% 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

C Total do Grupo 11,26% 8,56%

Grupo “D” – Reincidências Percentual Percentual
D1 Reincidencia de Grupo “A” sobre o Grupo “B” 17,30% 6,51%

D2 Reincidencia de Grupo “A” sobre o aviso prévio trabalhado e reincidencia do FGTS 
sobre aviso Prévio indenizado.

0,41% 0,31%

D Total do Grupo 17,71% 6,82%
113,85% 70,60%

Obras: Reformas da EMEF Otto Hoffmann - EMEI Jacob Jaeber e 
EMEI Pirulito, em Nova Petrópolis/RS

____________________________________________
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
Data: 10/07/2024

METODOLOGIA SINAPI, SEM DESONERAÇÃO, VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

obs: Fonte informações de dia de chuva : INMET 

MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
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