ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Licitacdes e Contratos

RzESTUDO TECNICO PRELIMINAR - LEI 14.133/2021

Diretoria de Licitagdes — Versao fevereiro de 2024
1 - INFORMACOES BASICAS:
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Satide
Processo SEI n° 25.0.000091010-7
2 - DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:
Nome: Marcos Leite Almeida
Matricula: 128633
3 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A Unidade Bésica de Sadde existente, atualmente estd instalada em imoével locado que
em sua configuracdo atual, ndo atende mais as necessidades da populacdo, operando
com caréncia de consultérios e compartilhamento de salas para realizacdo de todo o
processo de atendimento multidisciplinar. As estruturas existentes nao suportam a
demanda didria da necessidade da comunidade e carece de espago para expandir os
servicos de saude, o que resulta em limitacbes no alcance da universalidade do

atendimento.

Conforme ata de reunido, realizada com a Secretaria de Saide e o antigo Escritério de
Projetos, datada de 24/10/2023, foram aprovados os portes das novas Unidades Basicas
de Saude, a saber, Unidade Basica de Saude tipo Porte III, conforme defini¢do do
Ministério da Sadde. Nesse contexto, o antigo Escritério de Projetos cadastrou, junto ao
Ministério da Saide - Novo Programa de Aceleragdao do Crescimento (Novo PAC), eixo
Saidde, a PROPOSTAS SISMOB/SUS N° 11413.6500001/24-056 relativa a UBS
Mathias Velho.

A proposta de constru¢do da nova estrutura fisica da Unidade Bésica de Saude recebeu

parecer favordvel da Secretaria de Atencdo Primaria a Saude — SAPS, para utilizacdo de
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recursos do Fundo Nacional de Saide conforme Portaria de Consolidagao do Ministério
da Satde N° 6, de 28 de setembro de 2017, considerando os art. 1104 ao art. 1120, - que
dispde sobre as transferéncias, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou
corrente, do Ministério da Satde a Estados, Distrito Federal e Municipios destinados a

execug¢do de obras de construcdo, ampliacao e reforma -, bem como outros dispositivos.

Dessa forma, a edificacdo de nova estrutura fisica para a UBS Mathias Velho representa
uma acdo de suma importincia para atender as necessidades especificas de uma
comunidade que vem em continuo crescimento. Dentre as razdes que tornam esse
investimento imprescindivel, enfatizam-se os beneficios tanto para a comunidade
atendida quanto para o sistema publico de saide em estrita consondncia com o0s

principios do SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade.

Para utilizacdo dos recursos financeiros angariados, que objetivam a constru¢dao da
Unidade Basica de Satde Porte I1I, o Ministério da Satide possibilita a utilizacdo dos
projetos arquitetdnicos e complementares referenciais desenvolvidos e disponibilizados

no portal do fundo Nacional de Saude.

Conforme Manual de Orientacdes de Proposta de Formalizagdo Novo PAC Satde,
disponibilizado no site do Ministério da Saude: “O Ministério da Satide desenvolveu os
projetos arquitetonicos e complementares referenciais das novas UBS e os
disponibilizard juntamente com as especificacoes, memoriais descritivos, planilhas
orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro aos municipios. Essas documentagoes
bem como o Manual de Uso da Marca do Governo Federal estardo disponiveis no

portal do Fundo Nacional de Saiide — FNS (https://portalfns.saude.gov.br/)”.

Tendo em vista a disponibiliza¢do dos projetos referenciais e a analise técnica realizada
pelo antigo Escritdrio de Projetos, os projetos disponibilizados pelo Ministério da Satide
poderdo ser usados como Projeto Bésico para contratagdo dos Projetos Executivos e da

execucdo da obra.

Dessa forma, estd sendo proposta a contratagdo de empresa(s) de engenharia para

construcao das novas edificagdes, utilizando-se o regime de contratacdo semi-integrada
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que, conforme Art. 6°, XXXIII, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, € o “regime de
contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia,
fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagcdo e

as demais operagoes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto.”.
4 - DESCRICAO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATACAO:

Todos os materiais e os equipamentos fornecidos, bem como o0s servi¢os executados,
devem obedecer rigorosamente as especificacdes previstas nos Projetos Executivos
aprovados pela Contratante, devendo satisfazer, em todos os tempos, as instru¢gdes da
ABNT, do INMETRO, das legislagdes Federais, Estaduais e Municipais cabiveis e das
demais normas especificas relacionadas a estabelecimentos de satide, como a RDC
n°50/2021, que dispde sobre o regulamento técnico em estabelecimentos assistenciais de
saiude e seus regulamentos correlatos. Em caso de necessidade de alteracdo do
inicialmente proposto, a alteracdo do Projeto Bésico deve ser aprovada pelo
Contratante. Em todos os casos, deve haver aprovacdo da Vigilancia Sanitaria
competente. A comprovagao das condicdes de desempenho dos materiais deverad ser
feita através de laudos técnicos, pareceres, certificados ou relatérios técnicos de ensaios
baseados em Normas Técnicas, emitidos por laboratérios de entidades notoriamente
reconhecidas e credenciadas, tais como Universidades/Faculdades, Institutos de

Pesquisa, Fundagdes, Orgéos Estatais.

Os padrdes minimos de qualidade esperados para elaboragdo dos projetos e execucao da
obra, bem como as préaticas de sustentabilidade empregadas, serdo descritas no Termo

de Referéncia, anexo Especifica¢des Técnicas, relacionado a este ETP.

A Contratada devera comprovar através de declaracao a disponibilidade de maquinas,
equipamentos e pessoal técnico adequado, bem como indicar o responsavel técnico
necessario a plena execucao do objeto, sem Onus de qualquer espécie para o Municipio,
obedecendo as especificagdes previstas no Termo de Referéncia. Posteriormente devera

equipar e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Protecdo Individual) e EPC’s
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(Equipamentos de Protecdo Coletiva) de todos os funcionérios que participarem da

execuc¢do do objeto do Contrato.

Ressalta-se ainda que os principios de sustentabilidade sejam norteadores em todas as
fases de execugdo da obra, sendo fiscalizado seu cumprimento. Assim, a contratada
deve dar preferéncia no canteiro de obras para préticas que estejam fundamentadas em
principios de sustentabilidade como: efici€éncia no tempo de construcio; reducdo de
custos; qualidade e consisténcia; sustentabilidade e impacto ambiental; flexibilidade e

adaptabilidade; seguranca e menos riscos; conformidade e inovagao.

Os requisitos de qualificac@o técnica da participante do certame devem ficar restritos ao
minimo necessario para comprovar a capacidade técnica de execucdo dos servigos com
a necessaria qualidade técnica e atendimento as normas pertinentes. Os requisitos de

qualificacdo serao descritos detalhadamente no Termo de Referéncia.

A contrata¢do decorrente tratara de servigo ndo continuo ou contratado por escopo, pois
impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdo do servico especifico em periodo

predeterminado, conforme Art. 6°, XVII, da Lei n° 14.133/2021.

A duracio inicial do contrato sera descrita no Termo de Referéncia relacionado a este

ETP, sendo estimado um periodo minimo de 16 meses.
5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

A opcdo pela contratagdo semi-integrada, na qual a empresa responsavel pela execugao
da obra também se encarrega do desenvolvimento dos projetos executivos, foi baseada
nas diversas vantagens que esta solucio apresenta, sendo elas a efici€ncia, economia, e
qualidade do processo construtivo. Abaixo estdo mais alguns pontos que

fundamentaram essa escolha:

1. Integracao entre Projeto e Execucio: A contratacdo semi-integrada permite
uma maior sinergia entre o desenvolvimento do projeto executivo e a execugao
da obra. A empresa que desenvolvera o projeto terd um melhor entendimento do

processo construtivo, considerando as especificidades do terreno, os materiais
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disponiveis e as tecnologias a serem utilizadas. Isso pode resultar em um projeto
mais adequado a realidade da obra, com menos riscos de mudancgas e adaptacoes
durante a execugao.

Reducio de Custos e Prazos: Com a empresa executora envolvida no
desenvolvimento do projeto, pode-se otimizar os custos € 0s prazos. A empresa
pode antecipar solugdes construtivas mais eficientes e identificar eventuais
falhas no projeto ainda na fase de planejamento, evitando retrabalhos e
modificagdes durante a execugdo, que costumam aumentar o custo e o tempo de
entrega.

Aumento da Responsabilidade: Ao assumir tanto o projeto quanto a execucao
da obra, a empresa se torna responsavel pela totalidade do processo, o que gera
maior comprometimento e foco na entrega do produto final de qualidade. Isso
facilita o acompanhamento e o controle de todas as fases da obra, garantindo que
o projeto seja executado de acordo com as exigéncias.

Facilidade na Gestao e Coordenacio: A contratacdo semi-integrada permite
uma gestao mais fluida e menos fragmentada, uma vez que a mesma empresa
esta a frente do desenvolvimento e da execugdo da obra. A coordenacio entre os
diversos profissionais envolvidos (engenheiros, arquitetos, projetistas) tende a
ser mais eficiente, uma vez que estdo sob a mesma estrutura de gestao,
facilitando a comunicacio e a tomada de decisdes.

Prevencao de Riscos e Conflitos: Em projetos tradicionais, onde o projetista e o
executor sdo contratados separadamente, hd uma maior probabilidade de
conflitos entre o que foi projetado e o que pode ser executado no campo. A
contratagdo semi-integrada reduz esse risco, pois a empresa responsavel pela
execuc¢ao pode sugerir modificagdes no projeto desde a fase de
desenvolvimento, garantindo maior viabilidade e evitando problemas futuros.
Inovacao e Criatividade no Projeto: Empresas com experiéncia pratica na
execucdo de obras muitas vezes tém conhecimento mais profundo sobre novas
tecnologias, materiais e solugdes construtivas. Isso pode trazer inovagdes ao

projeto, com a adogdo de alternativas mais modernas e eficientes, além de
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garantir que o projeto final seja tecnicamente vidvel e adaptado as condi¢des

locais.

Em resumo, a contratacdo semi-integrada apresenta vantagens significativas
relacionadas a redugdo de riscos, maior controle sobre o projeto e a execugao, além da

melhoria na coordenagdo entre as etapas do processo construtivo.

Considerando a necessidade de contratacdo ja descrita e conforme Manual de
Orientacdes de Proposta de Formalizacao Novo PAC Saude, disponibilizado no site do
Ministério da Saude: “A construcdo de novas Unidades Bdsicas de Saiide (UBS)
permitird a expansdo das equipes de Saiide da Familia, de Saiide Bucal e equipes
Multiprofissionais, aumentando a cobertura da Atengcdo Primdria em locais de maior
vulnerabilidade social. O programa propée um novo modelo de UBS com salas
preparadas para teleconsulta, mais consultorios, salas para realizacdo de diagnésticos

e exames e sustentabilidade ecologica e ambiental.”.

Entende-se que os projetos referenciais disponibilizados pelo Ministério da Saude
apresentam caracteristicas cuidadosamente estudadas a fim de levar ao ente federado

vantajosidade nos aspectos da conveniéncia, economicidade e eficiéncia.

Dessa forma, tendo em vista os elementos elencados, pode-se concluir que a constru¢ao
das nova estrutura fisica para uma Unidade Basica de Saude, usando os recursos
financeiros e projetos de referéncia do Fundo Nacional de Saude, viabilizada por meio

da contratacdo semi-integrada mostra-se como uma solu¢do vantajosa ao Municipio.
6 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Trata-se da contratacdo de empresa(s) de arquitetura e/ou engenharia, via modalidade
semi-integrada, para elaboracdo dos Projetos Executivos e execuc¢do das obras para
constru¢do uma Unidade Bésica de Sauide, do tipo Porte III, O Projeto Bésico sera
composto pelos projetos referenciais disponibilizados pelo Ministério da Satde,

complementado pelo material técnico elaborado pela SMPROC.

Localizacao da execucao dos servicos:
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e UBS Mathias Velho:

Endereco: Rua Rio Grande do Sul, n® 3340.
Bairro: Mathias Velho, municipio Canoas.
BCI 68276

A contratagdo proposta apresentara duas fases principais:

* Fase 1 — compreende a elaboracdo e aprovacdo dos projetos (estimada em 02
meses);
e Fase 2 — compreende a execucdo dos projetos aprovados (estimada em 14

meses).

Em todas as etapas, a execucdo contratual deverd ser desenvolvida em atendimento a

Lei 14.133/2021, em especial ao Art. 46, que preve:

* O projeto basico podera ser alterado — desde que demonstrada a superioridade
das inovacdes propostas pelo contratado em termos de reducdo de custos, de
aumento da qualidade, de redu¢do do prazo de execucdo ou de facilidade de
manutencdo ou opera¢do, assumindo o contratado a responsabilidade integral
pelos riscos associados a alteracdo do projeto basico — mediante prévia
autorizacdo da Administracao;

* A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacdo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas
anteriores;

* O objeto sera licitado por preco global e adotard sistematica de medicdo e
pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de
sistematica de remuneragdo orientada por precos unitdrios ou referenciada pela

execugdo de quantidades de itens unitarios.

Cabe ressaltar que, conforme publicado no site do Ministério da Saude, em caso de
necessidade, o projeto poderd ser adaptado a realidade local, atendendo as metragens

minimas por ambientes contidas na Resolucdo RDC N° 50/2002 - ANVISA e
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alteracdes, porém havera necessidade de emissdo da RRT ou ART do responsavel pelo

projeto.

Os Projetos Executivos deverdo ser elaborados conforme descrito nas especificacdes
técnicas anexas ao Termo de Referéncia. Tendo em vista o preconizado no Art. 19, V,
da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e de forma a promover a adocdo gradativa de
tecnologias e processos integrados que permitam a criagdo, a utilizacdo e a atualiza¢do
de modelos digitais de obras e servi¢os de engenharia, o emprego da modelagem BIM
estard descrito no Termo de Referéncia. A Contratada serd responsavel pela aprovagdo e
licengas necessarias para aquisicdo de alvard de constru¢do, nos 6rgaos reguladores,
ambientais, vigilancias sanitarias, corpo de bombeiros e concessionarias locais. Cabera
a Contratada providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servigos,
junto aos 6rgdos municipais e concessiondrios de servigos publicos, a vistoria e emissao
de documentagdes pertinentes, conforme detalhamento no Termo de Referéncia

relacionado a este Estudo Técnico Preliminar.

Importante mencionar também que a presente proposta para a contratagdo de empresa(s)
de engenharia para construcdo das novas edificagdes, terd seu objeto de contratacdo
limitado a entrega da edificacdo pronta para uso, ndo estando incluindo equipamentos e

mobiliario.
7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS*:

O Projeto Bésico, o qual serd composto pelos projetos referenciais disponibilizados pelo
Ministério da Sadde e pelo material técnico elaborado pela SMPROC, terd sua
quantificacdo demonstrada em planilha referencial final, a qual estard apresentada no
Termo de Referéncia relacionado a este ETP. As quantidades estimadas para materiais,
equipamentos € mdo de obra para execugcdo da obra foram baseadas na planilha

referencial disponibilizada pelo Ministério da Saude.

O projeto de referéncia da Unidade Bésica de Saidde (UBS) Porte III teve como

parametro para implantacio um terreno minimo recomendado de 40m x 53 m

resultando em uma area total de terreno sugerida de 2.120,00 m? e uma area construida
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util da edificacdo aproximada de 665,76 m? e de area de cobertura 775,00 m?,

implementada em pavimento térreo, acrescida de 9,50 m? de abrigos de residuos.

O projeto adaptado pelo Escritério de Projetos para Unidade Béasica de Saiude (UBS)

Porte III tem um terreno de 45 m x 53 m com éarea total de terreno 2.385,00 m2 e uma
area construida util da edificagdo aproximada de 665,76 m? e de 4rea de cobertura
775,00 m?, implementada em pavimento térreo, acrescida de 9,50 m? de abrigos de

residuos.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte III, que
embasou o detalhamento do projeto arquitetbnico e dos demais projetos
complementares de engenharia, foi a construcdo convencional. Esse método foi
escolhido devido ao seu histérico de ampla utilizagao em todas as regides do pais, o que
amplia a oferta de mao de obra que atende aos critérios quali-quantitativos necessarios
para a operacionalidade profissional desde a andlise preparatéria, perpassando pela
implantacdo das unidades, chegando a propria manutencdo poOs entrada em
funcionamento. O método consiste em supraestrutura e fundagdes elaboradas em
concreto armado, com fechamento externo em blocos cerdmicos e cobertura com
estrutura de aco e telhas metalica. Internamente, os fechamentos verticais foram

escolhidos com o uso de drywall.
8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO*:

O Projeto Bésico, o qual serd composto pelos projetos referenciais disponibilizados pelo
Ministério da Sadde e pelo material técnico elaborado pela SMPROC, terd seu
or¢amento demonstrado em planilha referencial final, a qual estard apresentada no

Termo de Referéncia relacionado a este ETP.

Os valores estimados para materiais, equipamentos € mao de obra para execucdo da
obra foram baseadas na planilha referencial disponibilizada pelo Ministério da Satde.
Conforme Manual de Orientacdes de Proposta de Formalizagdo Novo PAC Satde,

disponibilizado no site do Ministério da Sadde, o valor a ser repassado pelo Ministério
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da Sadde para construcio da nova UBS Porte III é de R$ 2.783.622,00. Valores

adicionais deverao ser custeados pela Municipalidade.

O valor da contratacdo esta estimado conforme segue abaixo:

- Investimento (VI): R$ 4.882.372,00 (quatro milhdes, oitocentos e
oitenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais)

- Repasse (VE): R$ 2.783.622.00 (dois milhdes e setecentos e
oitenta e trés mil e seiscentos e vinte e dois reais)

- Contrapartida financeira: R$ 2.098.750,00 (dois milhdes, noventa e oito mil
e setecentos e cinquenta reais.)

O mesmo encontra-se detalhado no Anexo I — Planilha Orcamentaria.
9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO*:

Tendo em vista que:

* A execucdo da UBS serd custeada, majoritariamente, com recursos financeiros
oriundos do Fundo Nacional de Satdde, conforme Portaria de Consolidagdo do
Ministério da Saidde N° 6, de 28 de setembro de 2017;

e Conforme art. 1110, I, da Portaria de Consolidacao do Ministério da Satde N° 6,
de 28 de setembro de 2017, o prazo previsto para a Etapa de Acdo Preparatéria é
de 270 dias;

¢ Conforme art. 1110, II, da Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saide N°
6, de 28 de setembro de 2017, a transferéncia de recursos financeiros da Unido
acontece somente a partir da segunda etapa do cronograma, a Etapa de Inicio de
execucdo da obra;

* O municipio ndo possui meios para viabilizar a elaboraciao e/ou contratacao dos
projetos necessarios as execucdes das obras no prazo necessario para

atendimento ao cronograma proposto pela Portaria acima referenciada;

10
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Esta sendo proposta a contratagdo de empresa(s) de engenharia, via modalidade semi-
integrada, a fim de se obter a elaboragdo dos Projetos Executivos e a execucdo das obras

para construcao das duas novas Unidades Béasicas de Saude Porte II1.
A adjudicagdo do objeto serd por lote tinico:

Adicionalmente, entende-se que, por tratar-se de servigos interligados (elaboracdo de
projetos executivos e execucdo da obra, envolvendo atividades multidisciplinares
dependentes da compatibilizacdo entre os sistemas executados), a decisdo por
contratagdo unica usard de forma mais eficiente os recursos publicos, promovendo
ganhos para a Administracdo Publica no sentido em que contratagdes desse tipo tendem
a diminuir a necessidade de aditivos contratuais e o prazo total para entrega do objeto.
Ressalta-se que a contratacdo proposta nao restringe a competitividade do certame, uma
vez que a participagao de consércios nao € vedada. Dado o exposto, no que se refere a

concepcdo da cada UBS, opta-se pelo nao parcelamento do objeto.
10 - CONTRATACOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES:

Apresenta relacdo com a presente contratacdo o processo licitatério para Contratagdo de
pessoa juridica da drea de engenharia para elaboracdo dos projetos executivos bem
como execucao das UBS (Unidade Basica de Saude) Estancia Velha (LOTE 1) e UBS
Rio Branco (LOTE 2), ambas porte IV conforme defini¢do do Ministério da Saude,
contempladas no Novo PAC do Governo Federal. Este processo licitatério tramita

através do processo administrativo SEI n°® 25.0.000011942-6

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATACAO - PAC:

A contratag¢do proposta neste ETP alinha-se com a necessidade do municipio de ampliar
os servicos de satde a populacdo, mediante a construcdo de novas edificagdes para as
Unidades Bésicas da Satde. Conforme informacgao da Secretaria Municipal da Saude,
atualmente, a presente contratagdo nao se encontra incluida no PAC, contudo, esta-se

encaminhando, junto a SMLC, a inclusao.

11
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As PROPOSTAS SISMOB/SUS, aprovadas junto ao Ministério da Sadde - Novo
Programa de Aceleracdo do Crescimento (Novo PAC), eixo Saude - para construcio das

novas Unidades Basicas de Saude sao: N° 11413.6500001/24-056 UBS Mathias Velho.
12 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

A construgdo de nova estrutura fisica para a UBS, bem como a ampliacio do
atendimento de satde de forma eficaz, acessivel e de alta qualidade para a comunidade
assistida é o efeito desejado pela Administracdo. Nesse contexto, enfatizam-se 0s
beneficios tanto para a comunidade atendida quanto para o sistema publico de satide em
estrita consonincia com os principios do SUS: Universalidade, Eqiiidade e

Integralidade.
13 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

A administracdo fornecerd, para o Projeto Basico licitado, a Licenca Prévia, obtida junto
a Secretaria do Meio Ambiente Municipal e a aprovacdo do Projeto Basico
Arquitetdnico junto a Vigilancia Sanitaria Municipal. Tendo em vista que sera prevista
a elaboragdo de projetos executivos desenvolvidos em plataforma BIM, é conveniente
que a Administracdo adote providéncias prévias a celebracdo do contrato no sentido de
adquirir equipamentos (se necessario) e licencas de softwares compativeis com a
tecnologia BIM bem como de promover a capacita¢do de servidores para o uso dessa

tecnologia.
14 - PLANEJAMENTO E POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

O projeto referencial da Unidade Bésica de Saude Porte III, disponibilizado pelo
Ministério da Sadde, promove a utilizacdo de estratégias para construcdo de edificacdes
sustentaveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as
mudancgas climaticas. Sendo assim, ele foi desenvolvido com a utilizacdo de sistemas
construtivos capazes de contribuir para a preservagdo e conservacao do meio ambiente,
diminuindo o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a producdo de residuos e o

consumo de energia:
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VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL: Todos os ambientes com permanéncia
prolongada possuem iluminacdo e ventilagdo natural para reduzir a climatizacido e
iluminacdo artificial. Foram previstos elementos vazados (tipo cobogds) nas fachadas,
com o objetivo de minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o
conforto ambiental. No entanto, orienta-se a realiza¢do do estudo das condicionantes de
cada terreno para implantacdo do edificio, de acordo com a melhor orientacdo solar e

ventos predominantes de cada regido.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA: Na Unidade Basica de
Saude Porte 3 foram implementadas técnicas de reuso da 4gua descartada através da
captacao dos drenos de ar-condicionado e dgua da chuva para utilizacao nas torneiras do
jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com temporizadores como

torneiras de pressdo e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdicio de 4gua.

ENERGIA RENOVAVEL: A recomendacio de utilizagdo de placas fotovoltaicas para a
captacdo e geracdo de energia solar, cujo projeto deverd ser desenvolvido por técnicos
habilitados e de acordo com a zona bioclimatica e condi¢cdes de insolacdo de cada
localidade. Assim como do consumo de energia e das especificidades de cada

concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO: A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean
Construction) para as vedacdes o que reduz significativamente a geracdo de residuos de
obra, otimizando o tempo e agregando valor a esta edificacdo. Assim como a
recomendacdo de uso de materiais certificados com baixa emissdao de carbono ou Zero

Carbono, minimizando o efeito estufa.

PROGRAMA DE NECESSIDADES: Os ambientes da UBS foram dimensionados
levando em consideracdo a equipe, equipamentos e mobilidrios necessarios para a
realizacdo dos servicos ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento
adequado para suas atividades, garantindo o processo de trabalho, assim em
consonancia com as normativas e legislagdes exigidas para as agdes desenvolvidas

nestes ambientes.
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Adicionalmente, foram realizadas vistorias nos locais de implantacdo das Unidades
Basicas de Saude e expedidos laudos que permitem a supressdo das espécies arboreas.
Demais questdes ambientais estdo discriminadas abaixo com suas respectivas medidas

mitigadoras:

1. Desmatamento — O terreno possui espécies arboreas que serdo suprimidas, demais

vegetagdo € rasteira.

2. Geracdo de residuos — Os residuos gerados pelos processos do objeto do contrato
deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados, fornecidos pela Contratada,
agrupados por familias de materiais, rotulados e identificados, armazenados
temporariamente em locais adequados respeitando integralmente a classificacdo da
NBR 10.004/2004 e jamais deixa-los nos locais de trabalho. Os residuos da obra civil
nao poderao ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, em
passeios publicos e em &reas protegidas por lei, sendo encaminhados para a Central
Municipal de Triagem e Aterro de Residuos So6lidos da Construcdo Civil. Os residuos
ndo inertes deverdo ser destinados conforme orientacdo da SMMA. A medi¢ao para
descarte de residuos sera feita através do peso de material, devendo a contratada prever
e incluir nos seus custos todos os encargos, correta destinacdo, armazenagem e
transporte. ApOs conclusdo do servico, deverdo ser entregues a gestdo do contrato os

certificados de destinacdo dos residuos.

3. Sistema de tratamento e destinacdo de esgotos — o Sistema de esgotamento sanitario
devera respeitar as diretrizes da CORSAN, sendo obrigatéria a ligacdo ao Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) de Canoas. Na auséncia de viabilidade para ligacdao ao

SES, devera ser previsto o tratamento individual do tipo fossa séptica e filtro anaerdbio.

4. Abastecimento — O sistema de abastecimento de d4gua do empreendimento devera ser

da rede da CORSAN.

5. Ruido — Para prevenir a polui¢do sonora durante a construcdo que possa afetar a
qualidade de vida dos residentes locais e a fauna as atividades de construg¢do serdao

restritivas ao turno diurno.
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15 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO*:

Tendo em vista:

* A necessidade do municipio de ampliar os servi¢os de saide a populagao;

* O parecer favoravel do Ministério da Saide quanto a transferéncia de recursos
para a constru¢do da nova Unidade Basica de Saide: UBS Mathias Velho;

* O prazo curto previsto para a Etapa de Acdo Preparatoria;

* Que a Etapa de Acao Preparatéria inclui a elaboracdo dos documentos para a
contratacao da construcido das edificacoes,

* A andlise técnica realizada pela SMPROC, que indicou que os projetos
disponibilizados pelo Ministério da Saude poderdo ser usados como Projeto

Basico para contratagdo dos Projetos Executivos e da execugdo da obra;

Entende-se razodvel a contratagdo de empresa(s) de arquitetura e/ou engenharia para
elaboragdo dos projetos executivos e execugdo da obra de engenharia para a edificacao
da nova unidade, utilizando-se o regime de contratacio semi-integrada, conforme Art.

6°, XXXIII, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.
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