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Processo administrativo 2026/9122

Estudo Técnico Preliminar

 1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo atender à demanda de recuperação das
estradas vicinais localizadas na localidade do Chapadão e adjacências, no Município de
Canela/RS, vias essenciais para o deslocamento da população rural, o escoamento da
produção agrícola, o acesso aos serviços públicos e a integração entre as comunidades da
região.

Destaca-se que, em decorrência dos eventos climáticos extremos ocorridos no ano
de 2024, especialmente as enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul, a
região do Chapadão e seu entorno sofreram severos impactos na infraestrutura viária rural,
ocasionando  significativa  deterioração  das  condições  de  trafegabilidade.  Os  eventos
provocaram  intensos  processos  erosivos,  formação  de  sulcos  e  valetas,  perda  do
revestimento primário, assoreamento e comprometimento dos dispositivos de drenagem,
além de danos estruturais em diversos trechos das vias.

Adicionalmente, foram registrados deslizamentos e movimentações de massa em
pontos com maior declividade,  comprometendo a estabilidade de taludes,  reduzindo a
largura útil das estradas e, em alguns casos, ocasionando obstruções parciais ou totais das
vias, dificultando ou impedindo o tráfego de veículos.

Dessa forma, as intervenções necessárias extrapolam os serviços rotineiros de
conservação e manutenção preventiva,  caracterizando-se como obras de recuperação
corretiva de maior porte, envolvendo a recomposição da plataforma estradal, estabilização
de taludes, implantação e recuperação dos sistemas de drenagem, além da recomposição
do revestimento primário, conforme as necessidades identificadas em cada trecho.

A  ausência  dessas  intervenções  compromete  diretamente  a  segurança  dos
usuários, aumenta os custos de transporte, dificulta o acesso da população aos serviços
essenciais, como saúde e educação, e impacta negativamente as atividades econômicas
desenvolvidas na região, especialmente a produção agropecuária e o turismo rural.

Assim, justifica-se a contratação de empresa especializada para a execução dos
serviços de recuperação das estradas vicinais da localidade do Chapadão e adjacências,
dotada  de  capacidade  técnica  e  operacional  compatível  com  a  complexidade  das
intervenções necessárias, visando restabelecer condições adequadas de trafegabilidade,
segurança, durabilidade e funcionalidade da infraestrutura viária rural.

 2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  execução  de  serviços  de
recuperação  de  estradas  vicinais  não  pavimentadas  na  localidade  do  Chapadão  e
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adjacências, no Município de Canela/RS, compreendendo a realização de intervenções de
caráter contínuo e sob demanda, conforme as necessidades específicas de cada trecho.

Os serviços a serem executados incluem, mas não se limitam a:

 Roçada e limpeza da faixa de domínio; 

 Escavação,  conformação,  reabertura  e  limpeza  de  valetas  laterais  e  demais
dispositivos de drenagem superficial; 

 Implantação, substituição, desobstrução e recomposição de bueiros e dispositivos
de travessia; 

 Carga, transporte e descarga de materiais provenientes de jazidas ou áreas de
empréstimo, bem como sua adequada aplicação nas vias; 

 Execução e recomposição de revestimento primário (cascalhamento);

 Reconformação da plataforma estradal, com regularização geométrica longitudinal
e transversal; 

 Reforço do subleito e regularização da camada de base; 

 Alargamento de plataforma em trechos críticos; 

 Execução  de  serviços  de  estabilização,  contenção  e  correção  de  processos
erosivos e instabilidades geotécnicas; 

 Execução  de  quaisquer  serviços  acessórios  necessários  à  recuperação  das
condições adequadas de uso das vias. 

Os serviços deverão ser  executados de forma parcelada,  conforme ordens de
serviço emitidas pela Administração, considerando as prioridades técnicas e operacionais
identificadas ao longo da malha viária rural.

A contratação abrange o fornecimento de mão de obra, equipamentos, insumos e
os demais recursos necessários à adequada execução dos serviços, observando-se as
normas técnicas aplicáveis e as condições estabelecidas no Termo de Referência.

 3 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual do Município
de Canela/RS para o exercício de 2026, sob o item nº 7561 – Obras e Instalações, estando,
portanto, alinhada ao planejamento desta Administração.

 4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência,
na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos da Lei
Federal nº 14.133/2021. 
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Para prestação dos serviços os eventuais interessados deverão apresentar  os
seguintes documentos a título  de habilitação,  nos termos dos art.  62 e 66,  da Lei  nº
14.133/2021:

 4.1 Habilitação jurídica

 Registro comercial, no caso de empresa individual;

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de Diretoria em exercício;

 Se a Licitante for ME/EPP: Prova de Inscrição no regime tributário ME ou EPP,
conforme estabelece o artigo terceiro da Lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

 4.2 Habilitação fiscal, social e trabalhistas

 Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se
houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de
atividade e compatível com o objeto contratual;

 Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio
ou sede do licitante, e com o Município de Canela/RS, nos termos do art. 193 do
Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;

 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

 4.3 Habilitação econômico-financeira

 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data designada para a
apresentação do documento.

 Balanço  patrimonial,  demonstração  de  resultado  de  exercício  e  demais
demonstrações contábeis dos 2(dois) últimos exercícios sociais.

É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.

Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital – ECD e que aguardam a
autenticação  do  balanço  patrimonial  pela  Junta  Comercial  poderão  apresentar,  em
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substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED, do balanço a Receita Federal do Brasil.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas
as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis
pelo balanço de abertura.

 4.4 Habilitação técnica

Para fins de comprovação da qualificação técnica para a prestação dos serviços
pretendidos, os licitantes deverão demonstrar atuação em ramo de atividade compatível
com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos, a título de
habilitação, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021:

 4.4.1 Capacidade Técnico-Profissional

 Comprovante de registro e regularidade no respectivo Conselho de Classe, em
nome da licitante  e  de seu responsável técnico,  o qual  deverá acompanhar a
execução dos serviços e emitir a respectiva ART ou RRT;

 Apresentação  de  atestado(s)  de  capacidade  técnico-profissional,  devidamente
registrado(s) no Conselho de Classe competente, em nome do responsável técnico
indicado pela licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove(m) a execução de serviços compatíveis em características com o
objeto da licitação.

 4.4.2 Capacidade Técnico-Operacional

 Apresentação  de atestado(s)  de capacidade  técnico-operacional,  em nome da
licitante,  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprove(m) a execução de serviços compatíveis em características, quantitativos
e prazos com o objeto da licitação;

 O(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar a execução de serviços com quantitativos
e prazos equivalentes a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do objeto licitado.

 5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos previstos foram estimados com base na extensão total da malha
viária rural do município, bem como em parâmetros médios de necessidade de intervenção
por quilômetro,  considerando as condições típicas das  estradas não pavimentadas da
região.

Ressalta-se  que  tais  quantitativos  possuem caráter  estimativo,  podendo  variar
conforme  as  condições  reais  verificadas  em  campo  e  as  prioridades  definidas  pela
Administração.

O quadro abaixo apresenta a estimativa preliminar de quantidades:
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Item Descrição Qt. Un. Valor un. Valor Total

1 Roçada mecanizada com roçadeira articulada 10,07 ha R$ 1.124,60 R$ 11.324,73

2

Escavação, carga e transporte de material de 
1ª categoria – DMT de 50 a 200 m – caminho 
de serviço em revestimento primário – com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

8695 m³ R$ 7,15 R$ 62.199,19

3
Escavação e transporte de material de 3ª 
categoria – DMT de 0 a 50 m

86,95 m³ R$ 49,77 R$ 4.327,89

4
Reforço do subleito com material de jazida – 
100% Proctor intermediário

1043,4 m³ R$ 19,77 R$ 20.633,20

5 Rachão / Pedra de mão 1043,4 m³ R$ 78,21 R$ 81.601,71

6

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou 
triangular em material de 1ª categoria para 
drenagem superficial com retroescavadeira – 
0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²

8012,5 m³ R$ 19,49 R$ 156.146,22

7
Transporte com caminhão basculante de 6 m³
– rodovia em revestimento primário

6009,4 tkm R$ 1,34 R$ 8.027,38

8

Implantação de bueiro com tubo de concreto 
com 100 cm de diâmetro, incluindo 
escavação, assentamento, reaterro e 
compactação.

14 m R$ 1.072,21 R$ 15.010,96

9
Implantação de bueiro com tubo de concreto 
com 80 cm de diâmetro, incluindo escavação, 
assentamento, reaterro e compactação.

31 m R$ 771,90 R$ 23.928,86

10
Implantação de bueiro com tubo de concreto 
com 60 cm de diâmetro, incluindo escavação, 
assentamento, reaterro e compactação.

36 m R$ 562,59 R$ 20.253,22

11
Implantação de bueiro com tubo de concreto 
com 50 cm de diâmetro, incluindo escavação, 
assentamento, reaterro e compactação.

36 m R$ 434,00 R$ 15.624,06

12
Implantação de bueiro com tubo PEAD com 
40 cm de diâmetro, incluindo escavação, 
assentamento, reaterro e compactação.

72 m R$ 324,00 R$ 23.327,86

13
Execução de revestimento primário com 
material de jazida – 100% Proctor 
intermediário

5217 m³ R$ 19,77 R$ 103.165,99

14 Material de jazida (saibro) 9599,9 m³ R$ 49,86 R$ 478.627,19

15 Brita nº 0 / Pedrisco 1066,7 m³ R$ 86,12 R$ 91.863,36

16
Transporte com caminhão basculante de 10 
m³ – rodovia em revestimento primário

228343 tkm R$ 1,25 R$ 285.067,91

17
Recomposição de revestimento primário com 
material de jazida – 100% Proctor 
intermediário

5449,5 m³ R$ 15,26 R$ 83.135,86

Total estimado R$ 1.484.265,61
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 6 ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para atendimento da necessidade de recuperação das estradas vicinais, foram
analisadas as seguintes alternativas disponíveis no mercado:

 6.1 Execução direta pela Administração (meios próprios)

Consiste na realização dos serviços por meio da estrutura operacional do próprio
Município, com utilização de servidores, equipamentos e insumos próprios.

Embora seja uma alternativa usual para manutenções rotineiras, mostra-se, no
cenário atual, limitada e insuficiente para atender à demanda existente, sobretudo em razão
da extensão da malha viária, do volume de intervenções necessárias e do caráter mais
robusto dos serviços, decorrente dos danos ocasionados por eventos climáticos extremos.
Além  disso,  há  restrições  quanto  à  disponibilidade  de  equipamentos,  mão  de  obra
especializada e capacidade logística para execução em larga escala e em curto prazo.

 6.2 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços

Consiste  na  contratação,  mediante  processo  licitatório,  de  empresa(s)  com
capacidade técnica e  operacional  para execução  dos  serviços  demandados,  incluindo
fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos.

Trata-se de solução amplamente adotada pela Administração Pública, permitindo
maior agilidade, ganho de escala, emprego de equipamentos adequados e atendimento
simultâneo de múltiplas frentes de trabalho, sendo especialmente indicada para situações
que exigem intervenções mais complexas e volumosas, como no presente caso.

 6.3 Locação de equipamentos com ou sem operador

Consiste na contratação de horas-máquina ou locação de equipamentos (como
motoniveladoras,  escavadeiras,  caminhões,  entre  outros),  podendo  incluir  ou  não
operadores, permanecendo a gestão e coordenação dos serviços sob responsabilidade do
Município.

Embora possa complementar a capacidade operacional própria, essa alternativa
exige estrutura técnica e administrativa robusta para planejamento, coordenação, controle
e fornecimento de insumos (como material de jazida), o que pode limitar sua eficiência
diante da complexidade e abrangência das intervenções necessárias.

 6.4 Contratação por empreitada específica por trecho

Consiste na realização de contratações pontuais para execução de serviços em
trechos determinados da malha viária.

Apesar de permitir maior controle localizado, essa alternativa tende a ser menos
eficiente do ponto de vista operacional e administrativo,  em razão da necessidade de
múltiplos processos licitatórios, maior tempo de mobilização e possível descontinuidade na
execução dos serviços. E
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 6.5 Conclusão das alternativas

Diante do exposto, verifica-se que a contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de forma contínua e sob demanda apresenta-se como a alternativa
mais adequada,  eficiente e economicamente viável  para atendimento da necessidade,
considerando a urgência, a extensão da malha viária e a complexidade das intervenções
requeridas.

 7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O  custo  estimado  total  da  contratação  é  de  R$  1.484.265,61 (Um  milhão,
quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um
centavos).

Esse valor foi estimado com base no Sistema de Custos Referenciais de Obras
Rodoviárias – SICRO, conforme disposto no art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para os itens referentes a insumos, foi realizada pesquisa de preços com base em
contratações públicas efetivamente formalizadas, obtidas no portal do Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Sul (Licitacon Cidadão), priorizando valores de contratos e
atas de registro de preços vigentes, por representarem preços efetivamente praticados
após processo competitivo.

Os dados coletados foram submetidos à análise crítica, com a exclusão de valores
não comparáveis em razão de diferenças de escopo, incluindo a desconsideração de itens
com transporte ou serviços agregados, bem como o ajuste de valores para exclusão de
BDI,  quando necessário,  de  modo a compatibilizá-los  com a metodologia  adotada no
orçamento.

 8 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A descrição detalhada da solução, com o escopo, as etapas e os produtos a serem
entregues, encontra-se especificada no Termo de Referência e seus anexos, elaborados
para a contratação.

 9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47 da Lei nº 14.133/2021, as contratações públicas devem,
sempre que técnica e economicamente viável, observar o princípio do parcelamento do
objeto,  visando  ampliar  a  competitividade  e  propiciar  melhores  resultados  para  a
Administração. Entretanto, o próprio dispositivo legal admite a contratação em lote único
quando o parcelamento se mostrar inconveniente sob os aspectos, técnico, operacional ou
econômico.

No presente caso, o objeto consiste na execução de serviços de recuperação de
estradas vicinais na localidade do Chapadão e adjacências, compreendendo um conjunto
integrado de intervenções, tais como movimentação de terra, recomposição da plataforma E

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

os
su

i a
ss

in
at

ur
as

 d
ig

ita
is

 o
u 

el
et

rô
ni

ca
s.

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
h

tt
p

s:
//s

er
vi

co
so

n
lin

e.
ca

n
el

a.
rs

.g
o

v.
b

r:
81

81
/s

ys
56

8/
p

u
b

lic
o

/a
u

te
n

ti
ci

d
ad

e-
d

o
cu

m
en

to
.x

h
tm

l 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

: 
4A

81
E

7E
1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura

08

Rua Dona Carlinda, 455, CEP 95680-900 – Fone: 054 3282-5100 – www.canela.rs.gov.b  r  

estradal,  estabilização  de  taludes,  recuperação  de  dispositivos  de  drenagem  e
recomposição do revestimento primário.

A  execução  desses  serviços  demanda  planejamento  integrado,  coordenação
operacional contínua e disponibilidade simultânea de equipes, equipamentos e insumos, de
forma a garantir a adequada sequência das atividades e a uniformidade dos padrões de
execução. O parcelamento do objeto poderia acarretar dificuldades na coordenação entre
diferentes contratadas, aumento dos custos de mobilização e desmobilização, conflitos de
responsabilidade entre executores, além de comprometer a eficiência da fiscalização e o
cumprimento dos prazos estabelecidos.

Dessa forma, conclui-se que a contratação em lote único representa a solução mais
adequada ao  interesse público,  proporcionando maior  eficiência  na  gestão  contratual,
melhor controle da execução dos serviços, padronização dos procedimentos executivos e
otimização  da  utilização  dos  recursos  públicos,  sem  prejuízo  da  competitividade  do
certame.

 10 RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação dos serviços de recuperação das estradas vicinais, pretende-se
restabelecer e manter condições adequadas de trafegabilidade na malha viária rural do
município, garantindo segurança, conforto e eficiência no deslocamento de pessoas e no
transporte de bens.

Como resultados diretos, espera-se:

 A recuperação funcional e, quando necessário, estrutural das estradas vicinais, com
correção de defeitos como erosões, irregularidades da pista, perda de material de
revestimento e falhas nos sistemas de drenagem; 

 O  restabelecimento  e  a  melhoria  da  drenagem  superficial  e  subsuperficial,
reduzindo a ocorrência de alagamentos, enxurradas e processos erosivos;

 A estabilização de trechos críticos afetados por deslizamentos e movimentações de
massa, com a consequente mitigação de riscos à segurança dos usuários;

 A ampliação da vida útil das vias por meio da execução adequada de serviços de
reconformação de  plataforma,  reforço de  subleito  e  aplicação de revestimento
primário; 

 A melhoria das condições de acesso às propriedades rurais, escolas e unidades de
saúde,  assegurando  a  continuidade  dos  serviços  públicos  essenciais,  como
transporte escolar e atendimento de emergência; 

 A redução dos custos de manutenção corretiva futura, mediante intervenções mais
robustas e eficazes no momento atual. 

Como resultados indiretos, almeja-se:
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 O  fortalecimento  das  atividades  econômicas  locais,  especialmente  do  setor
agropecuário, em razão da melhoria das condições de escoamento da produção;

 A redução do tempo de deslocamento e dos custos operacionais de transporte;

 O aumento da segurança viária, com diminuição de riscos de acidentes em trechos
críticos; 

 Maior eficiência na gestão da infraestrutura viária rural, com atendimento mais ágil
e planejado das demandas. 

Dessa forma, a contratação busca não apenas a solução imediata dos problemas
existentes,  mas  também  a  melhoria  contínua  das  condições  da  malha  viária  rural,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município e a qualidade de vida da
população.

 11 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no
âmbito da Administração

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras
etapas sejam concluídas, quais sejam: 

 Elaboração de minuta do edital; 

 Realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 

 Designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação
(conforme o caso); 

 Elaboração de minuta do contrato; 

 Encaminhamento do processo para análise jurídica; 

 Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 

 Publicação e divulgação do edital e anexos; 

 Resposta  a  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  e/ou  impugnação,  caso
aplicável; 

 Realização do certame, com suas respectivas etapas; 

 Assinatura e publicação do contrato; e

 Realização de empenho.

 12 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para
a  perfeita  execução  do  objeto,  uma  vez  que  todos  os  meios  necessários  para  a
aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
os

su
i a

ss
in

at
ur

as
 d

ig
ita

is
 o

u 
el

et
rô

ni
ca

s.
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

h
tt

p
s:

//s
er

vi
co

so
n

lin
e.

ca
n

el
a.

rs
.g

o
v.

b
r:

81
81

/s
ys

56
8/

p
u

b
lic

o
/a

u
te

n
ti

ci
d

ad
e-

d
o

cu
m

en
to

.x
h

tm
l 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
: 

4A
81

E
7E

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura

10

Rua Dona Carlinda, 455, CEP 95680-900 – Fone: 054 3282-5100 – www.canela.rs.gov.b  r  

ora proposta. Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de
contratações correlatas ou interdependentes.

 13 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução  dos  serviços  de  recuperação  de  estradas  vicinais  poderá  gerar
impactos ambientais pontuais e de baixa a média magnitude, especialmente por se tratar
de intervenções que envolvem movimentação de solo, uso de equipamentos pesados e
intervenções em áreas naturais ou parcialmente antropisadas.

Dentre os principais impactos potenciais, destacam-se:

 Alteração e exposição do solo, com possibilidade de intensificação de processos
erosivos durante a execução dos serviços, especialmente em períodos chuvosos;

 Geração  de  sedimentos,  que  podem  ser  carreados  para  áreas  adjacentes  e
dispositivos de drenagem, ocasionando assoreamento; 

 Emissão de poeira e material particulado, decorrente do tráfego de máquinas e da
movimentação de materiais; 

 Emissão de ruídos e gases poluentes, provenientes da operação de equipamentos
e veículos; 

 Interferência na vegetação local, especialmente em atividades de roçada, limpeza
de faixa de domínio e eventuais alargamentos de via; 

 Geração de resíduos sólidos, oriundos da limpeza, desobstrução de drenagens e
remoção de materiais excedentes; 

 Riscos pontuais de contaminação do solo e da água, em caso de vazamentos de
combustíveis, óleos ou graxas. 

Ressalta-se, contudo, que tais impactos tendem a ser temporários, localizados e
mitigáveis, podendo ser adequadamente controlados mediante a adoção de boas práticas
operacionais e do cumprimento da legislação ambiental vigente.

Como medidas mitigadoras, deverão ser observadas, entre outras:

 Execução dos serviços preferencialmente em condições climáticas adequadas,
evitando intervenções em períodos de chuvas intensas; 

 Implantação e manutenção de dispositivos de drenagem eficientes, de modo a
reduzir processos erosivos e o carreamento de sedimentos; 

 Controle da emissão de poeira, mediante umectação das vias quando necessário;

 Destinação  ambientalmente  adequada  dos  resíduos  gerados,  em  locais
devidamente licenciados pelo Município; 

 Manutenção preventiva dos equipamentos, evitando vazamentos de substâncias
contaminantes; 
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 Limitação  das  intervenções  à  faixa  estritamente  necessária,  preservando  ao
máximo a vegetação existente. 

Destaca-se, ainda, que os serviços de poda e eventual supressão vegetal somente
deverão  ser  realizados  mediante  autorização  do  órgão  ambiental  competente  e  sob
orientação técnica, quando aplicável.

Por fim, cabe ressaltar que os impactos ambientais decorrentes da não realização
da intervenção tendem a ser mais significativos, uma vez que a degradação das estradas
favorece  o  agravamento  de  processos  erosivos,  o  assoreamento  de  drenagens  e  a
instabilidade de taludes, justificando a adoção das medidas propostas.

 14 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para
subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões
e preços de mercado.

Canela, 10 de julho de 2026.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
os

su
i a

ss
in

at
ur

as
 d

ig
ita

is
 o

u 
el

et
rô

ni
ca

s.
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

h
tt

p
s:

//s
er

vi
co

so
n

lin
e.

ca
n

el
a.

rs
.g

o
v.

b
r:

81
81

/s
ys

56
8/

p
u

b
lic

o
/a

u
te

n
ti

ci
d

ad
e-

d
o

cu
m

en
to

.x
h

tm
l 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
: 

4A
81

E
7E

1



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Estradas

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de 
assinatura Portal de Assinaturas System. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique 
neste link 
https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml 
e insira o Código CRC: 4A81E7E1 . 

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a 
imagem abaixo: 


		2026-07-10T09:27:07+0000
	Cristiano Hencke


		2026-07-10T09:37:45+0000
	César Prux Da Silva




