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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 27/2026 

O MUNICÍPIO DE PIRATINI/RS, por intermédio do Prefeito Municipal, Sr. Marcio 

Manetti Porto, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 

na forma ELETRÔNICA, sob o regime de execução indireta por EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, adotando como critério de julgamento o MENOR PREÇO 

GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, da Lei Complementar Municipal nº 003/2023, 

quando aplicável, das normas regulamentares pertinentes e das demais disposições legais 

aplicáveis à espécie, destinada à contratação de empresa especializada para execução de 

obras de pavimentação em blocos de concreto intertravado e implantação de sistema de 

microdrenagem nas vias integrantes do Lote 05, no Município de Piratini/RS, 

compreendendo o fornecimento integral de materiais, equipamentos, mão de obra, 

transporte, ferramentas e demais insumos necessários à plena execução do objeto, em 

conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos Executivos, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos integrantes do 

Processo Administrativo nº 1926/2026. 

DADOS DO CERTAME 

Modalidade: Concorrência  

Número: 27/2026 

Tipo: Menor Preço Global 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Modo de Disputa: Aberto 

Local da Sessão: Portal de Compras Públicas  

CRONOGRAMA: 

Evento Data Horário 

Publicação do Edital 04/09/2026 10:00 

Pedido de Esclarecimentos até 13/10/2026 10:00 

Impugnação ao Edital Até 13/10/2026 10:00 

Envio das Propostas até 16/10/2026 10:00 

Abertura das Propostas 16/10/2026 10:01 

Sessão Pública (Lances) 16/10/2026 10:01 

Manifestação de Intenção de Recurso na própria sessão  

Prazo para Razões de Recurso 3 dias úteis  

Prazo para Contrarrazões 3 dias úteis  
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1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente Concorrência Eletrônica a contratação de empresa 

especializada para execução de obras de pavimentação em blocos de concreto 

intertravado e implantação de sistema de microdrenagem nas vias integrantes do Lote 05, 

no Município de Piratini/RS, mediante regime de execução indireta por empreitada por 

preço global, compreendendo o fornecimento integral de materiais, equipamentos, mão 

de obra, transporte, ferramentas, máquinas, administração da obra, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, seguros e todos os demais insumos e serviços 

necessários à completa e perfeita execução do objeto, conforme condições, quantitativos, 

especificações e demais exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

1.2. A contratação contempla a execução integrada das obras de pavimentação e 

microdrenagem nas seguintes vias: 

I – Rua Altibio Marcelino dos Santos, contemplando 240,39 m de meio-fio e 737,18 

m² de pavimentação, com largura prevista de 6,00 m; 

II – Rua Telbio Soria Leite, contemplando 434,31 m de meio-fio e 1.269,83 m² de 

pavimentação, com largura prevista de 6,00 m; 

III – Rua Rodolfo Hepp, contemplando 104,61 m de meio-fio e 293,82 m² de 

pavimentação, com largura prevista de 6,00 m; 

IV – Rua Assis Pinheiro Amaral, contemplando 400,41 m de meio-fio e 1.048,29 m² 

de pavimentação, com largura prevista de 5,00 m. 

1.3. A solução compreende a execução completa dos serviços de pavimentação em blocos 

de concreto intertravado e implantação de sistema de microdrenagem urbana, incluindo 

todas as etapas, serviços preliminares, fornecimentos, operações e providências 

necessárias à perfeita execução da obra, conforme detalhamento constante da 

documentação técnica integrante da contratação. 

1.4. Integram a execução do objeto todos os serviços, materiais, equipamentos, máquinas, 

ferramentas, transporte, mão de obra, encargos, mobilização, desmobilização e demais 

recursos necessários à execução completa das obras, ainda que determinados elementos 

necessários à perfeita conclusão dos serviços não estejam individualmente reproduzidos 

neste Edital, desde que previstos ou tecnicamente decorrentes do Projeto Básico e dos 

demais documentos técnicos integrantes da contratação. 

1.5. A execução deverá observar integralmente: 

I – o Projeto Básico; 

II – o Memorial Descritivo; 
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III – os Projetos Executivos, compreendendo os projetos geométrico, de terraplenagem, 

pavimentação e drenagem pluvial e respectivas peças gráficas; 

IV – a Planilha Orçamentária; 

V – o Cronograma Físico-Financeiro; 

VI – as especificações técnicas dos materiais e serviços; 

VII – as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

aplicáveis; 

VIII – as normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho; 

IX – a legislação aplicável relativa à acessibilidade, meio ambiente e infraestrutura 

urbana; 

X – as determinações expedidas pela fiscalização e demais normas técnicas e legais 

incidentes sobre a execução do objeto. 

1.6. As especificações técnicas, métodos construtivos, critérios de dimensionamento, 

características dos materiais, quantitativos, projetos, serviços de pavimentação, 

terraplenagem, drenagem e demais elementos necessários à execução da obra são aqueles 

estabelecidos no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos Executivos, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes 

do processo, os quais vinculam a contratada independentemente de transcrição integral 

neste Edital. 

1.7. A contratada será responsável pela execução integral e coordenada das diferentes 

etapas da obra, devendo assegurar a compatibilidade entre os serviços de pavimentação, 

terraplenagem, implantação da microdrenagem e demais intervenções previstas nos 

documentos técnicos, de modo a garantir a funcionalidade, estabilidade, segurança, 

durabilidade e adequado escoamento das águas pluviais. 

1.8. A execução compreenderá, ainda, a adequada organização do canteiro e das frentes 

de serviço, sinalização e proteção das áreas em intervenção, segurança dos trabalhadores 

e da população, limpeza permanente dos locais de execução, retirada de materiais 

excedentes, resíduos, equipamentos e instalações provisórias e demais providências 

necessárias à entrega das áreas em condições adequadas de utilização. 

1.9. O valor total estimado da contratação será aquele constante da Planilha Orçamentária 

e dos demais documentos técnicos integrantes do Projeto Básico do Lote 05, elaborados 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Planejamento e Projetos. 

1.10. O objeto constitui uma contratação única, a ser julgada pelo menor preço global, 

não sendo admitida a apresentação de proposta parcial para apenas determinada via, 

serviço ou etapa integrante do Lote 05. 
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1.11. Todos os documentos técnicos integrantes do Processo Administrativo nº 

1926/2026 deverão ser considerados conjuntamente para definição das obrigações da 

futura contratada, prevalecendo as especificações e detalhamentos técnicos constantes do 

Projeto Básico e respectivos documentos complementares quanto às características, 

quantitativos, métodos e condições de execução da obra. 

 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL E DA MODALIDADE 

2.1. A presente licitação será processada e julgada em conformidade com as disposições 

da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar Federal nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar Municipal nº 003/2023, quando aplicável, 

da legislação correlata, das normas regulamentares pertinentes e das condições 

estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

2.2. O procedimento licitatório será realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, na 

forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a 

natureza do objeto e as características técnicas das obras de pavimentação em blocos de 

concreto intertravado e implantação de sistema de microdrenagem previstas no Projeto 

Básico e demais documentos técnicos integrantes da contratação. 

2.3. O regime de execução adotado será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

considerando que o objeto possui definição técnica prévia, quantitativos, projetos, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro elaborados pela Administração, 

permitindo a contratação da execução integral da obra por preço certo e total, observadas 

as condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos integrantes do 

processo. 

2.4. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada 

vencedora a licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração, 

desde que atendidas integralmente as exigências de habilitação, as especificações 

técnicas, as condições de execução, a exequibilidade da proposta e as demais disposições 

deste Edital e de seus anexos. 

2.5. O julgamento pelo menor preço global pressupõe a execução integral do objeto, não 

sendo admitida a apresentação de proposta parcial, fracionada por via, etapa, serviço ou 

grupo de serviços, devendo a proposta abranger a totalidade dos serviços, fornecimentos, 

materiais, equipamentos, mão de obra e demais encargos necessários à execução das 

obras integrantes do Lote 05. 

2.6. A presente contratação observará os princípios previstos na Lei Federal nº 

14.133/2021, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, interesse público, planejamento, transparência, eficácia, segregação de 

funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, 

razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e 

desenvolvimento nacional sustentável. 

2.7. Aplicam-se à presente contratação, no que couber: 
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I – a Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações; 

II – as normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT aplicáveis aos serviços de pavimentação, drenagem, infraestrutura urbana e 

demais etapas da obra; 

III – as Normas Regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho; 

IV – a legislação ambiental, urbanística e de acessibilidade incidente sobre a execução do 

objeto; 

V – as normas expedidas pelos Conselhos Profissionais competentes, especialmente 

CREA e CAU, relativamente ao registro das empresas, dos profissionais e à 

responsabilidade técnica pela execução da obra; 

VI – as demais normas técnicas, administrativas e legais aplicáveis à contratação e à 

execução dos serviços. 

2.8. Integram o presente Edital, para todos os fins de direito e independentemente de 

transcrição: 

I – o Projeto Básico; 

II – o Memorial Descritivo; 

III – os Projetos Executivos; 

IV – a Planilha Orçamentária; 

V – o Cronograma Físico-Financeiro; 

VI – a Minuta do Contrato Administrativo; 

VII – os modelos de declarações; 

VIII – os demais documentos integrantes do Processo Administrativo nº 1926/2026. 

2.9. Os documentos técnicos que integram a contratação são complementares entre si e 

deverão ser interpretados de forma conjunta, vinculando a Administração e os licitantes 

durante todas as fases do procedimento licitatório e, posteriormente, durante a execução 

contratual. 

2.10. Eventuais divergências, omissões ou inconsistências identificadas entre os 

documentos que integram a contratação deverão ser submetidas à Administração para 

esclarecimento e definição, não sendo admitida interpretação unilateral pela licitante ou 

futura contratada que resulte em alteração do objeto, redução das obrigações assumidas 

ou modificação das especificações técnicas previstas no Projeto Básico e seus 

documentos complementares.  

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
0
3
/
0
9
/
2
0
2
6
 
2
0
:
0
9
:
0
5

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
o
m
r
i
W
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

Município de Piratini – Página 6 

 

3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA 

3.1. A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, nos 

termos da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo considerada vencedora a licitante que 

apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração, desde que atendidas 

integralmente as exigências deste Edital, do Projeto Básico e dos demais documentos que 

integram a contratação. 

3.2. O julgamento observará o valor global proposto para a execução integral das obras 

de pavimentação em blocos de concreto intertravado e implantação do sistema de 

microdrenagem nas vias integrantes do Lote 05, não sendo admitidas propostas parciais, 

condicionadas, alternativas ou que contemplem apenas determinadas vias, etapas ou 

serviços. 

3.3. A disputa será realizada na forma eletrônica, por meio do Portal de Compras Públicas, 

utilizando-se o modo de disputa aberto, mediante apresentação de lances públicos e 

sucessivos, observadas as regras estabelecidas neste Edital, na Lei Federal nº 14.133/2021 

e nas normas operacionais da plataforma eletrônica. 

3.4. Os lances deverão considerar o valor global da contratação, compreendendo todos 

os serviços, materiais, equipamentos, máquinas, mão de obra, transporte, mobilização, 

desmobilização, administração local, encargos, tributos, BDI e demais custos diretos e 

indiretos necessários à execução integral do objeto. 

3.5. Encerrada a etapa competitiva, será examinada a proposta provisoriamente 

classificada em primeiro lugar, verificando-se, especialmente: 

I – a compatibilidade da proposta com o objeto licitado; 

II – o atendimento às especificações constantes do Projeto Básico, Memorial Descritivo, 

Projetos Executivos, Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos; 

III – a compatibilidade do valor global ofertado com o orçamento estimado pela 

Administração; 

IV – a adequação dos preços unitários e do valor global da proposta; 

V – a exequibilidade da proposta; 

VI – a adequação da planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro, quando 

exigidos; 

VII – a composição do BDI e dos demais elementos formadores dos preços; 

VIII – o cumprimento das demais exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
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3.6. Nas obras e serviços de engenharia, serão consideradas presumidamente 

inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, § 4º, da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

3.7. A presunção prevista no item anterior não implicará desclassificação automática da 

proposta, devendo a Administração, quando cabível, promover diligência destinada a 

verificar concretamente sua exequibilidade, assegurando à licitante a oportunidade de 

demonstrar que possui condições técnicas, operacionais e econômico-financeiras para 

executar integralmente o objeto pelo preço ofertado. 

3.8. Para fins de demonstração da exequibilidade da proposta, a Administração poderá 

exigir da licitante, entre outros elementos: 

I – planilha orçamentária detalhada e adequada ao valor final ofertado; 

II – composição analítica dos custos unitários dos serviços; 

III – composição detalhada dos custos diretos e indiretos; 

IV – composição do BDI; 

V – memória de cálculo dos preços ofertados; 

VI – cronograma físico-financeiro compatível com o valor final da proposta; 

VII – demonstração dos custos de materiais, equipamentos, máquinas, mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, transporte, mobilização, desmobilização, administração 

local, tributos e demais despesas incidentes; 

VIII – cotações, propostas de fornecedores, contratos, notas fiscais, documentos fiscais 

ou outros elementos capazes de demonstrar os preços efetivamente obtidos pela licitante; 

IX – demonstração de produtividade, disponibilidade de equipamentos, condições 

especiais de fornecimento, estrutura própria ou quaisquer outras circunstâncias objetivas 

capazes de justificar a redução dos custos; 

X – esclarecimentos, memoriais de cálculo e demais documentos técnicos ou econômicos 

necessários à demonstração da viabilidade da proposta. 

3.9. A documentação apresentada para demonstração da exequibilidade deverá guardar 

correspondência com a proposta ofertada e demonstrar, de maneira objetiva, a 

possibilidade de execução integral do objeto, sendo insuficiente a apresentação de mera 

declaração genérica de exequibilidade desacompanhada de elementos capazes de 

comprovar os custos considerados. 

3.10. A Administração poderá promover as diligências necessárias à aferição da 

exequibilidade, inclusive solicitar esclarecimentos, documentos complementares, 
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planilhas, composições de custos, memoriais de cálculo e manifestação do responsável 

técnico, observados os limites estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.11. Somente será desclassificada por inexequibilidade a proposta cuja inviabilidade de 

execução esteja suficientemente demonstrada após a realização das diligências 

consideradas cabíveis, mediante decisão devidamente motivada. 

3.12. Serão desclassificadas as propostas que: 

I – contiverem vícios insanáveis; 

II – não obedecerem às especificações técnicas constantes do Edital e de seus anexos; 

III – apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado 

para a contratação após eventual negociação; 

IV – não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

V – apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências deste 

Edital; 

VI – contemplarem apenas parte das vias, etapas ou serviços integrantes do Lote 05; 

VII – alterarem quantitativos, unidades, especificações ou serviços constantes da Planilha 

Orçamentária da Administração sem autorização expressa; 

VIII – apresentarem condições que comprometam o julgamento objetivo ou a futura 

execução contratual; 

IX – estiverem em desacordo com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos 

Executivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro ou demais 

documentos técnicos integrantes da contratação. 

3.13. Erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, sua validade jurídica ou 

o valor global ofertado poderão ser objeto de saneamento ou diligência, quando 

juridicamente admitido, vedada a alteração posterior da essência da proposta ou a 

concessão de vantagem indevida à licitante. 

3.14. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, quando 

convocada, apresentar sua proposta final adequada ao último lance ou valor negociado, 

acompanhada das planilhas e demais documentos exigidos neste Edital, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração no sistema eletrônico. 

3.15. A proposta final deverá preservar a coerência entre o valor global ofertado, os preços 

unitários, o BDI, as composições de custos e o cronograma físico-financeiro, não sendo 

admitida a transferência artificial de valores entre serviços ou etapas que possa 

comprometer a execução, a medição, o pagamento ou o equilíbrio econômico-financeiro 

da contratação. 
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3.16. A classificação da proposta não afasta a posterior análise dos documentos de 

habilitação da licitante, nem impede a realização das diligências legalmente admitidas 

para verificação do atendimento às exigências do procedimento licitatório. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da presente Concorrência Eletrônica as pessoas jurídicas 

legalmente constituídas, cujo objeto social seja compatível com a execução de obras e 

serviços de engenharia relacionados ao objeto desta contratação e que atendam 

integralmente às condições estabelecidas neste Edital, no Projeto Básico e nos demais 

documentos que integram o procedimento licitatório. 

4.2. A participação na presente licitação ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, 

mediante utilização do Portal de Compras Públicas, cabendo à licitante providenciar 

previamente seu credenciamento e observar as regras, procedimentos e condições 

operacionais estabelecidos pela plataforma. 

4.3. O credenciamento perante o sistema eletrônico implica responsabilidade legal da 

licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes 

ao procedimento licitatório. 

4.4. É de responsabilidade exclusiva da licitante: 

I – acompanhar as operações realizadas no sistema eletrônico durante todas as etapas da 

licitação; 

II – responsabilizar-se pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo como 

firmes e verdadeiros os atos praticados por seu representante no sistema; 

III – acompanhar os avisos, mensagens, convocações, diligências e demais comunicações 

realizadas por intermédio da plataforma; 

IV – manter atualizados seus dados cadastrais e meios de contato; 

V – observar os prazos estabelecidos neste Edital e aqueles fixados pelo Agente de 

Contratação ou Comissão de Contratação no decorrer da sessão pública; 

VI – comunicar imediatamente ao provedor do sistema eventual comprometimento de sua 

senha ou credenciais de acesso. 

4.5. A participação na presente Concorrência implica pleno conhecimento e aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, especialmente no Projeto Básico, 

Memorial Descritivo, Projetos Executivos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-

Financeiro. 

4.6. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente: 
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I – pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar em decorrência de sanção que lhe tenha sido imposta, observado o alcance da 

respectiva penalidade; 

II – pessoa jurídica que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação, na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, nas hipóteses e condições estabelecidas pela legislação 

aplicável; 

III – empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da legislação 

aplicável, concorrendo entre si; 

IV – pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste Edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou contratação 

de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

V – agente público do órgão ou entidade licitante, direta ou indiretamente, observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação aplicável; 

VI – pessoa jurídica que se encontre em situação que caracterize conflito de interesses ou 

comprometa a isonomia, a competitividade ou a imparcialidade do procedimento 

licitatório; 

VII – pessoa jurídica que não possua objeto social compatível com a natureza dos serviços 

objeto desta contratação; 

VIII – pessoa jurídica que não satisfaça as demais condições de participação estabelecidas 

neste Edital e na legislação aplicável. 

4.7. A vedação decorrente da aplicação de sanção observará seus efeitos e alcance, não 

sendo admitida extensão automática de impedimento a pessoas jurídicas distintas sem 

fundamento legal ou demonstração da situação prevista em lei. 

4.8. Será admitida a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

observadas as disposições da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e da Lei 

Complementar Municipal nº 003/2023, quando aplicáveis à presente contratação. 

4.9. A obtenção dos benefícios previstos para microempresas e empresas de pequeno 

porte ficará condicionada ao atendimento dos requisitos legais e à declaração da condição 

correspondente na forma e no momento exigidos pelo sistema eletrônico e por este Edital. 

4.10. A participação na licitação pressupõe que a empresa tenha examinado os 

documentos técnicos disponibilizados pela Administração e considerado, para elaboração 

de sua proposta, as características e condições necessárias à execução integral das obras 
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de pavimentação em blocos de concreto intertravado e implantação de sistema de 

microdrenagem integrantes do Lote 05. 

4.11. Eventuais dúvidas quanto ao Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos 

Executivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro ou demais 

documentos técnicos deverão ser apresentadas mediante pedido de esclarecimento dentro 

do prazo estabelecido neste Edital, não sendo admitida, após a contratação, alegação de 

desconhecimento de condição expressamente constante dos documentos disponibilizados 

pela Administração. 

4.12. A participação no certame não gera direito à contratação, permanecendo a 

Administração autorizada a exercer as prerrogativas previstas na Lei Federal nº 

14.133/2021, mediante decisão devidamente motivada. 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação na presente Concorrência Eletrônica, a licitante deverá 

comprovar sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação 

econômico-financeira e qualificação técnica, mediante apresentação dos documentos 

previstos neste Edital, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e as 

exigências constantes do Projeto Básico. 

5.2. Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de sua apresentação, 

quando sujeitos a prazo de validade, e deverão permitir a comprovação objetiva do 

atendimento às condições exigidas para participação e contratação. 

5.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

5.3.1. A habilitação jurídica será comprovada mediante apresentação dos documentos 

necessários à demonstração da existência jurídica da licitante e dos poderes de 

representação de seus administradores ou representantes, conforme sua natureza jurídica. 

5.3.2. Deverão ser apresentados, conforme o caso: 

I – registro empresarial, no caso de empresário individual; 

II – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 

órgão competente, acompanhado das alterações posteriores ou da respectiva 

consolidação; 

III – documentos de eleição, nomeação ou designação dos administradores em exercício, 

quando não constarem do ato constitutivo; 

IV – inscrição do ato constitutivo no registro competente, no caso de sociedade simples, 

acompanhada de prova da composição da administração; 
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V – decreto de autorização, quando se tratar de sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e demais documentos exigidos pela legislação; 

VI – demais documentos legalmente exigíveis em razão da natureza jurídica da licitante. 

5.3.3. O objeto social da licitante deverá ser compatível com a natureza das obras e 

serviços de engenharia objeto da presente contratação. 

5.4. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

5.4.1. A regularidade fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante apresentação 

dos seguintes documentos: 

I – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto da contratação; 

III – prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional; 

IV – prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 

V – prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

VI – prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

VII – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

VIII – declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. 

5.4.2. Às microempresas e empresas de pequeno porte será assegurado o tratamento 

previsto na Lei Complementar Federal nº 123/2006, inclusive quanto à regularização 

fiscal e trabalhista, quando aplicável. 

5.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.5.1. A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação de: 

I – certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

dentro de seu prazo de validade ou, quando o documento não estabelecer prazo próprio, 

emitida há, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos 

documentos; 
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II – balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demais demonstrações 

contábeis exigíveis na forma da legislação aplicável, relativos ao último exercício social 

exigível; 

III – comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante mediante apuração 

dos índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC e Solvência Geral – SG, que 

deverão apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (um inteiro). 

5.5.2. Os índices previstos no item anterior serão calculados mediante aplicação das 

seguintes fórmulas: 

LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) 

LC = AC / PC 

SG = AT / (PC + PNC) 

Onde: 

AC = Ativo Circulante; 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 

PC = Passivo Circulante; 

PNC = Passivo Não Circulante; 

AT = Ativo Total. 

5.5.3. A licitante que apresentar resultado inferior a 1,00 (um inteiro) em qualquer dos 

índices previstos no item 5.5.1, inciso III, poderá comprovar sua capacidade econômico-

financeira mediante patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, observado o disposto na Lei Federal nº 

14.133/2021. 

5.5.4. Os documentos contábeis deverão ser apresentados na forma exigida pela 

legislação aplicável à natureza jurídica e ao regime de escrituração da licitante. 

5.5.5. A Administração poderá realizar diligência para esclarecimento das informações 

constantes das demonstrações contábeis, vedada a utilização da diligência para criação 

posterior de condição econômico-financeira inexistente na data exigida para habilitação. 

5.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.6.1. A licitante deverá comprovar qualificação técnica compatível com a natureza, 

características e complexidade das obras objeto desta contratação, abrangendo a 

capacidade técnico-operacional da empresa e a capacidade técnico-profissional do 

responsável técnico indicado para a execução dos serviços. 

5.6.2. DO REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA 

5.6.2.1. A licitante deverá apresentar Certidão de Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica 

perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
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Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme as atribuições profissionais incidentes 

sobre o objeto da contratação. 

5.6.2.2. A certidão deverá estar válida na data de apresentação dos documentos de 

habilitação e demonstrar que a licitante possui habilitação para execução de obras e 

serviços compatíveis com o objeto licitado. 

5.6.3. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

5.6.3.1. A capacidade técnico-operacional da licitante será comprovada mediante 

apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da própria empresa licitante, que demonstre(m) 

experiência anterior na execução de obras ou serviços de engenharia semelhantes e 

compatíveis com o objeto desta contratação. 

5.6.3.2. Para atendimento da exigência de capacidade técnico-operacional, a 

documentação apresentada deverá demonstrar experiência compatível com as 

características relevantes do objeto, abrangendo: 

I – execução de pavimentação urbana em blocos de concreto intertravado; 

II – execução ou implantação de sistema de microdrenagem. 

5.6.3.3. A comprovação poderá ser realizada mediante um ou mais atestados, desde que, 

considerados conjuntamente, demonstrem experiência da licitante nas atividades 

previstas no item anterior. 

5.6.3.4. Os documentos deverão observar as exigências de registro ou certificação perante 

o conselho profissional competente quando estas forem aplicáveis em razão da legislação 

profissional. 

5.6.3.5. A Administração poderá realizar diligência para verificar a autenticidade dos 

atestados apresentados, a efetiva execução dos serviços neles descritos e sua 

compatibilidade com o objeto da contratação. 

5.6.4. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

5.6.4.1. A capacidade técnico-profissional será comprovada mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, ou documento equivalente admitido pelo conselho 

profissional competente, relativa a atestado de responsabilidade técnica por execução de 

obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente contratação. 

5.6.4.2. A CAT ou documentação equivalente deverá estar em nome de profissional de 

nível superior legalmente habilitado e deverá demonstrar responsabilidade técnica 

anterior pela execução de obra ou serviço compatível com as características relevantes do 

objeto. 

5.6.4.3. A comprovação técnico-profissional deverá demonstrar experiência compatível 

com os serviços de: 
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I – pavimentação urbana em blocos de concreto intertravado; e/ou 

II – implantação de sistema de microdrenagem, 

observadas as atribuições profissionais legalmente conferidas ao profissional indicado. 

5.6.4.4. Poderão ser apresentados acervos de mais de um profissional quando necessário 

para comprovar as diferentes atividades técnicas integrantes do objeto, desde que todos 

os profissionais indicados atendam às demais condições estabelecidas neste Edital. 

5.6.5. DO REGISTRO E DO VÍNCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

5.6.5.1. O profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional deverá possuir registro regular perante o CREA e/ou CAU, conforme sua 

formação e atribuições profissionais, devendo ser apresentada a respectiva Certidão de 

Registro ou Inscrição de Pessoa Física válida na data da apresentação dos documentos de 

habilitação. 

5.6.5.2. O profissional deverá possuir atribuições legais compatíveis com os serviços 

pelos quais assumirá responsabilidade técnica. 

5.6.5.3. O profissional indicado para comprovação da capacidade técnico-profissional 

deverá integrar o quadro permanente da empresa licitante na data da apresentação 

dos documentos de habilitação, em conformidade com a exigência estabelecida no 

Projeto Básico. 

5.6.5.4. A comprovação do vínculo preexistente entre o responsável técnico e a empresa 

licitante será realizada mediante apresentação de um dos seguintes documentos, conforme 

o caso: 

I – contrato social, estatuto, ato constitutivo ou alteração contratual devidamente 

registrada, quando o profissional integrar o quadro societário da empresa; 

II – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, física ou digital, contendo o 

respectivo registro do vínculo empregatício; 

III – ficha ou livro de registro de empregados, devidamente formalizado na forma da 

legislação trabalhista; 

IV – comprovante de registro do vínculo empregatício nos sistemas oficiais legalmente 

admitidos, quando aplicável; 

V – outro documento juridicamente idôneo capaz de demonstrar, de forma inequívoca, 

que o profissional já integrava efetivamente o quadro permanente da licitante na data 

exigida para a habilitação. 

5.6.5.5. O documento apresentado para comprovação do vínculo deverá demonstrar 

situação preexistente à apresentação da documentação de habilitação, não sendo 
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suficiente documento que estabeleça vínculo condicionado ao resultado da licitação ou à 

futura contratação administrativa. 

5.6.5.6. Não será admitida, para atendimento da exigência de integração ao quadro 

permanente, declaração de contratação futura, carta de intenção, termo de 

compromisso de contratação posterior, simples declaração de disponibilidade do 

profissional ou documento equivalente que não demonstre vínculo efetivamente 

constituído com a licitante na data da habilitação. 

5.6.5.7. Também não será suficiente a mera apresentação de CAT, atestado, certidão de 

registro profissional ou documento semelhante para comprovação do vínculo com a 

licitante, devendo ser apresentado documento específico que demonstre o atendimento ao 

disposto nos itens 5.6.5.3 e 5.6.5.4. 

5.6.6. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA EXECUÇÃO 

5.6.6.1. O profissional cuja experiência tenha sido utilizada para comprovação da 

capacidade técnico-profissional deverá participar da execução contratual como 

responsável técnico pelos serviços correspondentes à sua habilitação e experiência 

comprovada. 

5.6.6.2. A contratada deverá manter responsável técnico habilitado durante a execução da 

obra, acompanhando os serviços e respondendo tecnicamente pelas atividades 

executadas. 

5.6.6.3. Eventual substituição do profissional indicado na licitação dependerá de prévia 

comunicação e aprovação da Administração e somente poderá ocorrer por profissional 

que possua qualificação técnica compatível com aquela exigida e comprovada na fase de 

habilitação. 

5.6.6.4. A substituição não poderá resultar em redução da capacidade técnica que 

fundamentou a habilitação da contratada. 

5.6.6.5. Antes do início dos serviços, a contratada deverá apresentar a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, conforme a natureza dos serviços e as atribuições do profissional 

responsável. 

5.6.7. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.6.7.1. Os atestados, certidões e demais documentos apresentados deverão conter 

informações suficientes para permitir a identificação do contratante, do objeto executado, 

das características dos serviços e dos demais elementos necessários à verificação de sua 

compatibilidade com a presente contratação. 

5.6.7.2. A Administração poderá solicitar documentos complementares destinados 

exclusivamente à confirmação das informações constantes dos atestados, CATs, certidões 

e demais documentos apresentados, inclusive contratos, ordens de serviço, termos de 

recebimento ou outros elementos relacionados à execução declarada. 
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5.6.7.3. A qualificação técnica será analisada considerando as características 

efetivamente comprovadas pelos documentos apresentados e sua compatibilidade com as 

obras de pavimentação em blocos de concreto intertravado e implantação de sistema de 

microdrenagem objeto desta contratação. 

5.7. DAS DECLARAÇÕES 

5.7.1. A licitante deverá apresentar as declarações exigidas neste Edital e na legislação 

aplicável, especialmente aquelas relativas: 

I – ao cumprimento dos requisitos de habilitação; 

II – à inexistência de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

III – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

IV – à inexistência das situações impeditivas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021; 

V – ao pleno conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, no 

Projeto Básico e nos demais documentos integrantes da contratação; 

VI – à responsabilidade pela veracidade das informações e documentos apresentados. 

5.7.2. A futura contratada deverá observar as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 

– Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, mantendo o sigilo, a proteção e o uso 

adequado das informações administrativas ou técnicas às quais tiver acesso em razão da 

contratação. 

5.8. DAS DILIGÊNCIAS E DO SANEAMENTO DA HABILITAÇÃO 

5.8.1. A Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar informações acerca dos documentos já apresentados pela licitante, 

verificar sua autenticidade ou comprovar fatos existentes à época da abertura do certame, 

observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.8.2. Poderão ser solicitados documentos complementares destinados à confirmação de 

condição preexistente à abertura do certame, desde que a diligência não implique criação 

posterior de requisito de habilitação inexistente na data própria para sua comprovação. 

5.8.3. Na análise da qualificação técnica, a Administração poderá diligenciar diretamente 

perante pessoas jurídicas emitentes dos atestados, conselhos profissionais, órgãos 

públicos ou demais entidades competentes para confirmar a autenticidade e o conteúdo 

dos documentos apresentados. 

5.8.4. A licitante deverá atender às diligências no prazo estabelecido pelo Agente de 

Contratação ou pela Comissão de Contratação, sob pena de inabilitação quando a 

informação ou documentação solicitada for indispensável à comprovação do requisito 

questionado. 
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5.8.5. A realização de diligência não autoriza a substituição da licitante, do responsável 

técnico ou do conteúdo substancial da documentação apresentada com a finalidade de 

constituir posteriormente condição de habilitação inexistente na data exigida. 

5.9. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

5.9.1. A licitante declarada vencedora deverá manter as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste Edital durante toda a execução contratual, inclusive quanto à 

regularidade fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica. 

5.9.2. A perda superveniente de condição indispensável à execução do contrato deverá 

ser imediatamente comunicada à Administração, sem prejuízo da adoção das 

providências contratuais e legais cabíveis. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E SESSÃO 

PÚBLICA 

6.1. A participação na presente Concorrência Eletrônica dar-se-á mediante o 

encaminhamento da proposta de preços exclusivamente por meio do sistema eletrônico 

do Portal de Compras Públicas, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste 

Edital, observadas as regras de funcionamento da plataforma. 

6.2. A proposta deverá ser apresentada em moeda corrente nacional, contendo o valor 

global para execução integral da obra, considerando todos os custos diretos e indiretos 

necessários ao perfeito cumprimento do objeto, inclusive materiais, equipamentos, mão 

de obra, administração local, transporte, mobilização e desmobilização, seguros, tributos, 

encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais, BDI, lucro e demais 

despesas inerentes à execução contratual. 

6.3. A simples apresentação da proposta implicará plena aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital, no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos Executivos, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos integrantes 

da contratação, responsabilizando-se a licitante pela exatidão dos preços ofertados.  

6.4. A proposta deverá possuir validade mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados da 

data da abertura da sessão pública, permanecendo a licitante obrigada ao cumprimento de 

todas as condições ofertadas durante esse período. 

6.5. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá substituir ou retirar a proposta 

anteriormente apresentada, na forma disciplinada pelo sistema eletrônico. 

6.6. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, o sistema procederá 

automaticamente à abertura da sessão pública, divulgando os valores apresentados pelas 

licitantes. 
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6.7. A etapa competitiva será realizada mediante apresentação de lances públicos, 

sucessivos e decrescentes, observando-se o modo de disputa aberto, prevalecendo, ao 

final, o menor preço global ofertado. 

6.8. Durante a fase de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor 

lance registrado, preservada a identificação de seus respectivos autores, conforme regras 

da plataforma eletrônica. 

6.9. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último lance por ela registrado 

e inferior ao menor lance vigente no sistema. 

6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

registrado primeiro pelo sistema eletrônico. 

6.11. Durante a sessão pública, as licitantes deverão acompanhar as operações realizadas 

no sistema eletrônico, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

6.12. Ocorrendo desconexão do Agente de Contratação durante a etapa de lances, 

permanecendo o sistema acessível às licitantes, os lances continuarão sendo normalmente 

recebidos. 

6.13. Caso a desconexão do sistema eletrônico persista por tempo que comprometa a 

continuidade da sessão, esta poderá ser suspensa e reiniciada posteriormente, mediante 

comunicação às licitantes por intermédio do próprio sistema. 

6.14. Encerrada a etapa competitiva, o Agente de Contratação poderá encaminhar 

contraproposta diretamente à licitante detentora da melhor oferta, por meio do sistema 

eletrônico, objetivando obter condições mais vantajosas para a Administração, vedada 

qualquer negociação em condições distintas das previstas neste Edital. 

6.15. Finalizada a negociação, quando houver, será examinada a aceitabilidade da 

proposta classificada em primeiro lugar quanto: 

I – ao atendimento das especificações técnicas do objeto; 

II – à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado da contratação; 

III – à exequibilidade da proposta; 

IV – ao atendimento das exigências constantes deste Edital e de seus anexos. 

6.16. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no prazo fixado pelo Agente de 

Contratação, a proposta final ajustada ao último lance ofertado, acompanhada da planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro compatível com a proposta, composição do 

BDI, composição dos encargos sociais e demais documentos eventualmente exigidos no 

Projeto Básico ou solicitados em diligência.  
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6.17. A Administração poderá promover diligências para esclarecimento ou 

complementação das informações constantes da proposta, desde que destinadas à 

confirmação de documentos ou fatos preexistentes, observado o disposto no art. 64 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

6.18. Verificada a conformidade da proposta e atendidas todas as exigências previstas 

neste Edital, a licitante será declarada vencedora do certame, prosseguindo-se com as 

fases recursais e posteriores atos de adjudicação e homologação. 

 

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. Dos atos praticados durante o procedimento licitatório caberão os recursos 

administrativos previstos no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os 

prazos, condições e procedimentos estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável. 

7.2. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, de forma imediata e 

motivada, sua intenção de recorrer, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

durante o prazo disponibilizado na própria sessão pública, sob pena de preclusão do 

direito. 

7.3. A manifestação da intenção de recurso deverá indicar, de forma objetiva, os fatos e 

fundamentos que justificam a irresignação da licitante, não sendo admitidas 

manifestações genéricas ou desprovidas de fundamentação mínima. 

7.4. Admitida a intenção de recurso, a recorrente terá o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentar suas razões recursais por meio do sistema eletrônico. 

7.5. As demais licitantes ficarão automaticamente intimadas para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do encerramento do prazo 

concedido à recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

7.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento, preservando-se todos aqueles que não tenham sido atingidos pelo vício 

reconhecido. 

7.7. O recurso não terá efeito suspensivo, salvo quando expressamente atribuído pela 

autoridade competente, mediante decisão devidamente fundamentada, nos casos previstos 

em lei. 

7.8. O Agente de Contratação poderá exercer juízo de retratação no prazo legal ou, caso 

mantenha sua decisão, encaminhará o recurso, devidamente instruído, para julgamento 

pela autoridade competente. 

7.9. Compete à autoridade competente decidir definitivamente os recursos 

administrativos interpostos, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa, 

da motivação, da legalidade e do interesse público. 
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7.10. Decididos os recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, o procedimento será encaminhado para adjudicação do objeto à licitante 

vencedora e posterior homologação pela autoridade competente. 

7.11. A ausência de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer importará 

na decadência do direito ao recurso, autorizando o prosseguimento regular do 

procedimento licitatório. 

7.12. Os recursos e as contrarrazões deverão restringir-se aos fatos e fundamentos 

relacionados ao objeto da irresignação, não sendo admitida a apresentação de documentos 

novos destinados à substituição daqueles que deveriam ter sido apresentados na fase 

própria, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas e as diligências previstas no art. 

64 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

7.13. As decisões proferidas durante a fase recursal serão disponibilizadas no Portal de 

Compras Públicas e integrarão o processo administrativo para todos os efeitos legais. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Encerradas as fases de julgamento das propostas, habilitação, eventual negociação e 

recursos administrativos, o Agente de Contratação encaminhará o processo à autoridade 

competente para adjudicação do objeto e homologação do procedimento licitatório, 

observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.2. A adjudicação consistirá na atribuição do objeto da licitação à licitante vencedora, 

após verificada a regularidade de todos os atos praticados durante o certame e o 

atendimento integral das exigências previstas neste Edital e em seus anexos. 

8.3. A homologação constitui o ato pelo qual a autoridade competente ratifica a 

legalidade, a regularidade e a conveniência do procedimento licitatório, autorizando a 

adoção das providências necessárias à formalização da contratação. 

8.4. A homologação do resultado da licitação não gera direito adquirido à contratação, 

constituindo condição necessária para a convocação da licitante vencedora para assinatura 

do Contrato Administrativo. 

8.5. A Administração poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal medida, ou anulá-la, de ofício ou mediante provocação de terceiros, quando 

constatada ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

8.6. Na hipótese de anulação do procedimento licitatório, serão invalidados apenas os atos 

que não puderem ser aproveitados, preservando-se aqueles cuja manutenção seja 

juridicamente possível e compatível com o interesse público. 
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8.7. Verificada, após a homologação, a ocorrência de fato impeditivo à contratação 

imputável à licitante vencedora, a Administração poderá convocar as demais licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação e as condições estabelecidas no art. 

90 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

cabíveis. 

8.8. A adjudicação e a homologação serão publicadas no Portal Nacional de Contratações 

Públicas – PNCP, no Portal de Compras Públicas e nos demais meios oficiais de 

divulgação utilizados pelo Município, produzindo os efeitos legais a partir de sua 

publicação. 

8.9. Após a homologação, o processo administrativo permanecerá disponível para 

consulta pelos interessados, observadas as restrições legais relativas ao sigilo de 

informações protegidas por lei. 

8.10. A homologação do certame não afasta o dever da contratada de comprovar, quando 

convocada para assinatura do contrato, a manutenção de todas as condições de habilitação 

exigidas durante a licitação, sob pena de perda do direito à contratação, convocação da 

licitante subsequente e aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação 

vigente. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO, VIGÊNCIA E ORDEM DE INÍCIO 

9.1. Homologado o procedimento licitatório e adjudicado o objeto, a licitante vencedora 

será convocada para celebrar o Contrato Administrativo, nos termos e condições 

estabelecidos neste Edital, no Projeto Básico, na proposta vencedora e na minuta 

contratual integrante do procedimento. 

9.2. A convocação para assinatura do contrato será realizada pela Administração, devendo 

a adjudicatária formalizar o instrumento no prazo estabelecido na convocação, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções legalmente 

cabíveis. 

9.3. Como condição para a celebração do contrato, a adjudicatária deverá manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório, inclusive 

quanto à regularidade jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica. 

9.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou a ausência de 

atendimento à convocação no prazo estabelecido caracterizará descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a às consequências previstas neste Edital e na Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

9.5. Na hipótese prevista no item anterior, a Administração poderá convocar os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação e os procedimentos estabelecidos pela 

Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis à 

adjudicatária. 
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9.6. O Contrato Administrativo será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pelas 

condições estabelecidas neste Edital, no Projeto Básico, no Memorial Descritivo, nos 

Projetos Executivos, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-Financeiro, na 

proposta vencedora e nos demais documentos integrantes do Processo Administrativo 

nº 1926/2026. 

9.7. A vigência contratual observará o prazo estabelecido no Projeto Básico e na minuta 

do contrato, abrangendo o período necessário à execução integral do objeto, aos 

procedimentos de medição, recebimento provisório e definitivo e ao cumprimento das 

demais obrigações contratuais, admitidas as prorrogações legalmente cabíveis. 

9.8. O prazo para execução integral da obra será de 8 (oito) meses, contado a partir da 

data estabelecida na Ordem de Início dos Serviços, devendo a contratada observar 

rigorosamente as etapas, percentuais e demais marcos estabelecidos no Cronograma 

Físico-Financeiro integrante da contratação. 

9.8.1. A contratada deverá organizar suas frentes de trabalho, equipes, materiais, 

máquinas e equipamentos de forma compatível com o Cronograma Físico-Financeiro, 

assegurando que a execução física e financeira do objeto alcance 100% (cem por cento) 

até o término do 8º (oitavo) mês de execução. 

9.8.2. O prazo de execução somente poderá ser prorrogado nas hipóteses legalmente 

admitidas, mediante justificativa devidamente comprovada, análise da Administração e 

correspondente formalização, não constituindo a prorrogação direito automático da 

contratada. 

9.9. A assinatura do contrato, por si só, não autoriza o início da execução da obra, 

sendo expressamente vedado à contratada iniciar serviços, mobilizações que gerem custos 

à Administração ou intervenções nas vias antes da emissão da correspondente Ordem de 

Início dos Serviços. 

9.10. Previamente à emissão da Ordem de Início dos Serviços, a contratada deverá 

apresentar e manter regular toda a documentação necessária ao início da execução, 

especialmente: 

I – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, conforme as atribuições profissionais incidentes sobre a execução; 

II – indicação formal do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, observados 

os profissionais e a qualificação técnica apresentados na fase de habilitação; 

III – comprovação da manutenção do vínculo do responsável técnico com a contratada; 

IV – documentos relativos à regularidade da obra perante os órgãos competentes, quando 

legalmente exigíveis; 

V – documentação relativa à segurança e saúde do trabalho exigível em razão das 

atividades que serão executadas; 
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VI – indicação do representante ou preposto da contratada responsável pela interlocução 

com a Administração; 

VII – demais documentos previstos no Projeto Básico, na minuta contratual ou solicitados 

pela fiscalização quando indispensáveis ao regular início dos serviços. 

9.11. O responsável técnico indicado pela contratada deverá acompanhar a execução dos 

serviços durante o período correspondente às atividades sob sua responsabilidade, 

respondendo tecnicamente pela conformidade da execução com os projetos, 

especificações e normas aplicáveis. 

9.12. A substituição do responsável técnico utilizado para comprovação da qualificação 

técnico-profissional somente poderá ocorrer mediante prévia comunicação e aprovação 

da Administração e apresentação de profissional que possua qualificação técnica 

compatível com aquela exigida na licitação, sem prejuízo das demais exigências previstas 

neste Edital. 

9.13. A contratada deverá, a partir da Ordem de Início, mobilizar os recursos humanos, 

materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e demais meios necessários ao 

cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro e à execução integral das obras de 

pavimentação em blocos de concreto intertravado e implantação do sistema de 

microdrenagem. 

9.14. A execução deverá observar rigorosamente os prazos, etapas e condições 

estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, competindo à contratada organizar suas 

frentes de trabalho e disponibilizar os recursos necessários para impedir atrasos 

injustificados na execução. 

9.15. Eventual necessidade de alteração ou prorrogação do prazo de execução deverá ser 

formalmente submetida à Administração, acompanhada da correspondente justificativa e 

dos elementos técnicos necessários à sua análise, não produzindo qualquer efeito 

enquanto não houver decisão administrativa competente. 

9.16. Não constituirão fundamento automático para prorrogação do prazo situações 

decorrentes de deficiência de planejamento da contratada, insuficiência de pessoal, 

equipamentos ou materiais, dificuldades ordinárias de fornecimento, falhas de seus 

fornecedores ou subcontratados, ou outras circunstâncias inerentes ao risco normal da 

atividade empresarial. 

9.17. Quando ocorrer fato devidamente comprovado que impeça ou prejudique a 

execução da obra e cuja responsabilidade não seja atribuível à contratada, a 

Administração avaliará a necessidade de adequação do cronograma e dos prazos 

contratuais, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.18. Integram o Contrato Administrativo, independentemente de transcrição: 

I – o presente Edital e seus anexos; 

II – o Projeto Básico; 
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III – o Memorial Descritivo; 

IV – os Projetos Executivos; 

V – a Planilha Orçamentária; 

VI – o Cronograma Físico-Financeiro; 

VII – a proposta final da contratada e respectivas planilhas; 

VIII – os documentos de habilitação; 

IX – a Ordem de Início dos Serviços; 

X – os demais documentos integrantes do Processo Administrativo nº 1926/2026. 

9.19. A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente à 

Administração qualquer fato superveniente que possa comprometer o atendimento dessas 

condições. 

9.20. O contrato poderá ser alterado, prorrogado, suspenso ou extinto nas hipóteses e 

condições previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a correspondente instrução 

e formalização administrativa. 

9.21. A celebração do contrato implica plena vinculação da contratada às condições 

estabelecidas neste Edital e nos documentos técnicos da contratação, assumindo a 

responsabilidade pela execução integral do objeto, pela qualidade e durabilidade dos 

serviços, pelo cumprimento dos prazos e pela observância das normas técnicas e legais 

aplicáveis. 

 

10. DA EXECUÇÃO DA OBRA 

10.1. A execução do objeto deverá observar rigorosamente as disposições deste Edital, 

do Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos Executivos, Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico-Financeiro, proposta da contratada e demais documentos integrantes 

do Processo Administrativo nº 1926/2026, bem como as normas técnicas e a legislação 

aplicáveis. 

10.2. Os serviços somente poderão ser iniciados após a emissão da Ordem de Início dos 

Serviços pela Administração Municipal, observadas as condições e exigências 

preliminares estabelecidas neste Edital e no Contrato Administrativo. 

10.3. A contratada será responsável pela execução integral das obras de pavimentação 

em blocos de concreto intertravado e implantação de sistema de microdrenagem nas 

vias integrantes do Lote 05, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de 
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obra, equipamentos, máquinas, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à 

plena execução do objeto. 

10.4. A contratada deverá mobilizar e manter, em quantidade e capacidade compatíveis 

com o Cronograma Físico-Financeiro, todos os recursos humanos, materiais, 

equipamentos, máquinas e ferramentas necessários à execução da obra, 

responsabilizando-se integralmente pela organização e eficiência das frentes de serviço. 

10.5. A execução deverá observar rigorosamente o Cronograma Físico-Financeiro, 

cabendo à contratada planejar e organizar as etapas e frentes de trabalho de modo a 

assegurar o cumprimento dos prazos e a adequada compatibilização entre os serviços de 

pavimentação, microdrenagem e demais intervenções previstas. 

10.6. Todas as etapas construtivas deverão observar as normas técnicas vigentes, 

especialmente aquelas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, bem como a legislação e as normas aplicáveis à segurança e saúde no trabalho, 

acessibilidade, meio ambiente e infraestrutura urbana, conforme estabelecido no Projeto 

Básico.  

10.7. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, Diário de Obras ou 

Livro de Ocorrências, devidamente atualizado e disponível no local dos serviços, no 

qual deverão ser registrados, no mínimo: 

I – os serviços executados diariamente; 

II – as condições climáticas relevantes à execução; 

III – as equipes e profissionais presentes; 

IV – os equipamentos e máquinas utilizados; 

V – as orientações e determinações da fiscalização; 

VI – as ocorrências que possam interferir no andamento da obra; 

VII – eventuais paralisações e respectivas causas; 

VIII – demais informações relevantes ao acompanhamento da execução. 

10.8. O Diário de Obras ou Livro de Ocorrências deverá permanecer permanentemente 

disponível à fiscalização da Administração e ser apresentado sempre que solicitado. Essa 

obrigação decorre expressamente do Projeto Básico.  

10.9. O responsável técnico indicado pela contratada deverá acompanhar a execução dos 

serviços e responder tecnicamente pelas atividades desenvolvidas, assegurando a 

conformidade dos procedimentos construtivos com os projetos, especificações, normas 

técnicas e demais documentos da contratação.  
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10.10. A eventual substituição do responsável técnico deverá ser previamente 

comunicada e submetida à aprovação da Administração, mediante apresentação da 

documentação comprobatória da habilitação e qualificação técnica do profissional 

substituto, observadas as condições estabelecidas neste Edital. 

10.11. Os materiais e insumos empregados nos serviços de pavimentação e implantação 

do sistema de microdrenagem deverão atender integralmente às especificações constantes 

do Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais documentos 

técnicos da contratação.  

10.12. A fiscalização poderá exigir, sempre que necessário à verificação da conformidade 

dos materiais empregados, a apresentação de catálogos, fichas técnicas, certificados, 

ensaios, laudos, notas fiscais de aquisição ou outros documentos tecnicamente 

pertinentes, quando previstos nos documentos técnicos ou necessários à comprovação do 

atendimento às especificações da obra. 

10.13. Os materiais que não atendam às especificações técnicas deverão ser rejeitados 

pela fiscalização e retirados do local da obra pela contratada, sem qualquer ônus adicional 

para a Administração. 

10.14. Os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas, 

normas aplicáveis ou determinações da fiscalização deverão ser corrigidos, refeitos ou 

substituídos pela contratada, às suas expensas, dentro do prazo determinado pela 

fiscalização. 

10.15. A aprovação ou acompanhamento dos serviços pela fiscalização não exclui nem 

reduz a responsabilidade da contratada pela qualidade, segurança, estabilidade, 

funcionalidade e durabilidade da obra. 

10.16. A contratada deverá manter as frentes de trabalho devidamente organizadas, 

sinalizadas e protegidas, adotando todas as medidas necessárias à segurança dos 

trabalhadores, pedestres, moradores, usuários das vias e veículos durante a execução dos 

serviços. 

10.17. Quando a execução implicar restrição ou interferência no trânsito de veículos ou 

pedestres, a contratada deverá adotar a sinalização temporária e as medidas de segurança 

necessárias, observando as determinações da Administração e as normas aplicáveis. 

10.18. A contratada deverá adotar medidas para evitar danos às redes, instalações, 

equipamentos públicos, imóveis e demais estruturas existentes nas áreas de intervenção, 

responsabilizando-se pela reparação dos danos decorrentes de atos ou omissões 

relacionados à execução dos serviços. 

10.19. A existência de infraestrutura subterrânea, redes de abastecimento, drenagem, 

energia, telecomunicações ou outras interferências deverá ser considerada na execução 

dos serviços, devendo qualquer situação relevante identificada durante a obra ser 

imediatamente comunicada à fiscalização antes da adoção de providências que possam 

modificar a solução técnica prevista. 
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10.20. A contratada não poderá alterar projetos, especificações, materiais, dimensões, 

quantitativos, métodos construtivos ou soluções técnicas estabelecidas nos documentos 

da contratação sem prévia e expressa autorização da Administração. 

10.21. Qualquer situação de campo que revele necessidade de alteração da solução 

prevista deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização, acompanhada dos 

elementos técnicos pertinentes, cabendo exclusivamente à Administração deliberar sobre 

eventual alteração. 

10.22. A contratada deverá manter o local da obra e suas frentes de serviço em condições 

adequadas de organização, limpeza e segurança durante toda a execução, promovendo 

regularmente a retirada de resíduos, materiais excedentes, embalagens e demais 

elementos decorrentes dos serviços. 

10.23. Ao término de cada frente de serviço, a contratada deverá promover a limpeza da 

área e a retirada dos equipamentos, materiais excedentes e instalações provisórias que não 

sejam mais necessários à continuidade da obra. 

10.24. Os resíduos gerados deverão receber destinação adequada, observadas as normas 

ambientais e demais disposições aplicáveis, sendo vedado seu descarte irregular em vias 

públicas, terrenos, cursos d'água ou locais não autorizados. 

10.25. A contratada deverá assegurar livre acesso dos representantes da Administração e 

da fiscalização aos locais de execução, disponibilizando documentos, informações, 

equipamentos de apoio e demais elementos necessários à verificação dos serviços. 

10.26. As determinações da fiscalização relacionadas à correção de irregularidades, 

adequação dos serviços às especificações técnicas e cumprimento das obrigações 

contratuais deverão ser atendidas pela contratada nos prazos estabelecidos, sem prejuízo 

da aplicação das medidas administrativas cabíveis. 

10.27. A contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer ocorrência 

que possa comprometer a qualidade, segurança, continuidade ou prazo de execução da 

obra, apresentando, quando solicitado, as providências propostas para solução da 

ocorrência. 

10.28. Eventual paralisação dos serviços somente poderá ocorrer mediante determinação 

ou autorização da Administração, ressalvadas situações emergenciais que representem 

risco imediato à segurança de pessoas ou bens, hipótese em que a contratada deverá 

comunicar imediatamente a fiscalização. 

10.29. A execução de serviços sem observância das especificações técnicas ou sem 

autorização para eventual alteração não gerará direito à medição ou pagamento, ficando 

a contratada responsável pela regularização dos serviços às suas expensas. 

10.30. A contratada responderá pela qualidade dos serviços e materiais empregados, 

devendo reparar os defeitos, vícios, falhas ou inadequações constatados durante a 

execução ou no período de responsabilidade legal e contratual. 
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10.31. Constatadas irregularidades decorrentes de defeitos de execução ou emprego de 

materiais inadequados, a contratada será notificada para promover os reparos necessários 

no prazo estabelecido pela fiscalização, sem prejuízo das demais medidas e sanções 

cabíveis. 

10.32. A garantia dos serviços executados observará os prazos previstos na legislação 

aplicável, especialmente o disposto no art. 618 do Código Civil, conforme 

expressamente previsto no Projeto Básico.  

10.33. A conclusão física dos serviços não afasta a responsabilidade da contratada pelas 

obrigações necessárias ao recebimento da obra, pela correção de pendências identificadas 

pela fiscalização e pelas garantias legais e contratuais aplicáveis. 

10.34. Todos os custos necessários ao cumprimento das obrigações previstas neste item 

deverão estar contemplados no preço contratado, não sendo devido pagamento adicional 

por providências inerentes à adequada e completa execução do objeto. 

 

11. DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 

11.1. A medição dos serviços será realizada de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro, a Planilha Orçamentária, os Projetos Executivos, o Memorial Descritivo e os 

demais documentos técnicos integrantes da contratação, considerando exclusivamente os 

serviços efetivamente executados e devidamente aprovados pela fiscalização. 

11.2. Somente serão objeto de medição e pagamento os serviços efetivamente executados, 

concluídos em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos, projetos e 

demais condições da contratação e expressamente aceitos pela fiscalização. 

11.3. A medição deverá refletir os quantitativos efetivamente executados no período, 

respeitados os preços unitários constantes da proposta contratada e o valor global do 

contrato, não sendo admitido pagamento por serviços não executados, materiais 

simplesmente adquiridos ou estocados, etapas incompletas ou serviços rejeitados pela 

fiscalização. 

11.4. A medição será formalizada mediante Boletim de Medição, elaborado ou conferido 

pela fiscalização técnica da Administração, contendo, no mínimo: 

I – identificação da obra e do contrato; 

II – período correspondente à medição; 

III – identificação das vias e frentes de trabalho abrangidas; 

IV – descrição dos serviços efetivamente executados; 

V – quantitativos executados no período e quantitativos acumulados; 
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VI – preços unitários correspondentes; 

VII – percentual de execução física da obra; 

VIII – valor correspondente aos serviços medidos; 

IX – valor acumulado das medições anteriores; 

X – valor acumulado da execução contratual; 

XI – saldo contratual remanescente; 

XII – manifestação da fiscalização quanto à conformidade dos serviços; 

XIII – demais informações necessárias ao adequado acompanhamento físico-financeiro 

da obra. 

11.5. Os quantitativos constantes do Boletim de Medição deverão ser conferidos pelos 

Fiscais Técnicos da execução, mediante verificação no local da obra e confronto com o 

Projeto Básico, Projetos Executivos, Planilha Orçamentária e demais documentos 

técnicos. 

11.6. Constatada a execução de serviços em desacordo com os projetos, especificações 

técnicas, normas aplicáveis ou determinações da fiscalização, os respectivos quantitativos 

não serão medidos nem pagos enquanto não houver sua integral regularização. 

11.7. A contratada deverá corrigir, refazer, remover ou substituir, às suas expensas, os 

serviços ou materiais rejeitados pela fiscalização, não sendo devido qualquer pagamento 

adicional decorrente dessas providências. 

11.8. A realização da medição não implica recebimento definitivo dos serviços nem afasta 

a responsabilidade da contratada por vícios, defeitos, falhas, incorreções, qualidade, 

estabilidade, segurança e durabilidade da obra. 

11.9. Após a aprovação da medição pela fiscalização, a contratada será autorizada a emitir 

a correspondente Nota Fiscal/Fatura, observando rigorosamente o valor dos serviços 

efetivamente medidos e aprovados. 

11.10. Para fins de processamento da medição e do pagamento, deverão acompanhar a 

Nota Fiscal/Fatura, conforme aplicável: 

I – Boletim de Medição devidamente aprovado pela fiscalização; 

II – relatório fotográfico demonstrando a evolução dos serviços; 

III – documentação técnica eventualmente exigida pela fiscalização relativamente aos 

serviços executados; 

IV – prova de regularidade perante a Fazenda Federal; 
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V – prova de regularidade perante a Fazenda Estadual; 

VI – prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 

VII – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa; 

IX – demais documentos exigidos pela legislação ou necessários à regular liquidação da 

despesa. 

11.11. A Nota Fiscal/Fatura somente será considerada regularmente apresentada quando 

acompanhada da documentação exigível e correspondente a medição devidamente 

aprovada pela fiscalização. 

11.12. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ausência de documento necessário à 

liquidação, divergência entre o documento fiscal e a medição, irregularidade nos serviços 

executados ou qualquer circunstância que impeça a regular liquidação da despesa, a 

contratada será comunicada para promover a respectiva regularização. 

11.13. Regularizada a pendência prevista no item anterior, o processamento da despesa 

prosseguirá a partir da apresentação da documentação necessária e da comprovação da 

correção da irregularidade. 

11.14. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados da regular 

liquidação da despesa, mediante crédito em conta bancária indicada pela contratada, 

observada a ordem cronológica de pagamentos e as demais disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. 

11.15. Para fins do item anterior, considera-se regularmente liquidada a despesa após: 

I – aprovação da respectiva medição pela fiscalização; 

II – apresentação e aceitação da Nota Fiscal/Fatura; 

III – conferência dos documentos necessários à liquidação; 

IV – comprovação do efetivo adimplemento da parcela correspondente; 

V – inexistência de pendência que impeça o pagamento. 

11.16. O prazo de pagamento previsto no item 11.14 não será iniciado enquanto houver 

pendência imputável à contratada que impeça a regular liquidação da despesa. 

11.17. Não será efetuado pagamento relativo a serviços: 

I – não executados; 
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II – executados em desacordo com os documentos técnicos da contratação; 

III – rejeitados pela fiscalização; 

IV – não incluídos em medição devidamente aprovada; 

V – executados sem autorização quando esta for necessária; 

VI – cuja documentação indispensável à liquidação esteja irregular ou incompleta. 

11.18. O pagamento de determinada medição não representará aceitação definitiva dos 

serviços executados, nem afastará o direito da Administração de exigir posteriormente a 

correção de vícios, defeitos ou desconformidades constatados. 

11.19. Nenhum pagamento será realizado antecipadamente em relação à efetiva execução 

dos serviços correspondentes, ressalvada exclusivamente hipótese expressamente 

autorizada pela legislação e devidamente justificada e formalizada pela Administração. 

11.20. Os pagamentos observarão a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de 

recursos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, ressalvadas as hipóteses legalmente 

admitidas. 

11.21. Eventuais retenções tributárias, previdenciárias ou de outra natureza serão 

realizadas pela Administração quando exigidas pela legislação aplicável. 

11.22. A contratada será responsável pela correta emissão dos documentos fiscais e pelo 

recolhimento dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução contratual, não sendo transferida à Administração 

responsabilidade que legalmente pertença à contratada. 

11.23. Os preços contratados compreendem todos os custos diretos e indiretos necessários 

à execução dos serviços, inclusive materiais, mão de obra, equipamentos, máquinas, 

transporte, mobilização e desmobilização, administração local, encargos sociais e 

trabalhistas, tributos, seguros, BDI, lucro e demais despesas necessárias à execução 

integral do objeto, não sendo devido pagamento adicional por despesas inerentes à 

execução contratada. 

11.24. Os serviços eventualmente executados em quantidade superior à prevista ou em 

condições distintas das estabelecidas nos documentos técnicos, sem prévia autorização e 

correspondente formalização pela Administração quando legalmente exigida, não 

gerarão direito automático a pagamento. 

11.25. A última medição ficará condicionada à conclusão dos serviços correspondentes, 

à correção das pendências apontadas pela fiscalização e à apresentação da documentação 

necessária à regular liquidação da respectiva despesa, sem prejuízo dos procedimentos 

próprios de recebimento provisório e definitivo da obra. 
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11.26. O pagamento das medições não exime a contratada das obrigações relativas à 

garantia, responsabilidade técnica, solidez, segurança, funcionalidade e correção de 

vícios ou defeitos dos serviços executados. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

12.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1.1. Constituem obrigações da contratada, sem prejuízo das demais previstas neste 

Edital, no Contrato Administrativo, no Projeto Básico e nos demais documentos 

integrantes da contratação: 

I – executar integralmente o objeto contratado, em estrita conformidade com o Projeto 

Básico, Memorial Descritivo, Projetos Executivos, Planilha Orçamentária, Cronograma 

Físico-Financeiro, proposta vencedora, normas técnicas aplicáveis e determinações da 

fiscalização; 

II – executar as obras de pavimentação em blocos de concreto intertravado e implantação 

do sistema de microdrenagem nas vias integrantes do Lote 05, observando rigorosamente 

as especificações, quantitativos, métodos construtivos e padrões de qualidade definidos 

nos documentos técnicos; 

III – fornecer, às suas expensas, todos os materiais, mão de obra, equipamentos, 

máquinas, ferramentas, veículos, transporte, instalações provisórias e demais recursos 

necessários à completa execução do objeto; 

IV – responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos necessários à execução 

contratual, inclusive materiais, mão de obra, equipamentos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, tributos, seguros, transporte, mobilização, 

desmobilização, administração local e demais despesas incidentes; 

V – iniciar os serviços somente após a emissão da Ordem de Início dos Serviços pela 

Administração, observando o marco inicial nela estabelecido; 

VI – executar e concluir integralmente o objeto no prazo máximo de 8 (oito) meses, 

contado a partir da data estabelecida na Ordem de Início dos Serviços, observando 

rigorosamente as etapas, percentuais e metas definidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

VII – cumprir rigorosamente os prazos parciais, etapas e percentuais de execução 

estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, devendo atingir a execução física e 

financeira integral do objeto até o término do 8º (oitavo) mês, mantendo estrutura 

operacional compatível com o ritmo necessário ao cumprimento do prazo contratual; 

VIII – manter durante toda a execução quantidade suficiente de trabalhadores, 

profissionais técnicos, equipamentos, máquinas, materiais e demais recursos necessários 

ao cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro; 
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IX – comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato que possa comprometer o 

andamento dos serviços ou o cumprimento do prazo de execução, apresentando as 

respectivas justificativas e elementos comprobatórios; 

X – apresentar, quando solicitado pela fiscalização, plano de recuperação do 

cronograma, indicando as providências que serão adotadas para recomposição de 

eventual atraso; 

XI – adotar, às suas expensas, as medidas necessárias à recuperação dos atrasos que lhe 

sejam imputáveis, inclusive mediante reforço das equipes, ampliação das frentes de 

serviço, disponibilização de equipamentos adicionais, reorganização das atividades ou 

outras providências necessárias ao restabelecimento do Cronograma Físico-Financeiro; 

XII – não interromper, reduzir injustificadamente o ritmo ou paralisar os serviços sem 

autorização da Administração, ressalvadas situações emergenciais que representem risco 

imediato à segurança de pessoas ou bens, que deverão ser imediatamente comunicadas à 

fiscalização; 

XIII – requerer eventual prorrogação do prazo de execução de forma prévia e formal, 

mediante justificativa acompanhada dos elementos técnicos comprobatórios pertinentes, 

ficando seu deferimento condicionado à análise e formalização pela Administração; 

XIV – manter, durante toda a execução, responsável técnico devidamente habilitado, 

observadas as condições de qualificação e vínculo estabelecidas neste Edital; 

XV – assegurar o efetivo acompanhamento da execução pelo responsável técnico, que 

deverá responder pelas atividades compreendidas em suas atribuições profissionais; 

XVI – providenciar, antes do início dos serviços, e manter regulares as respectivas ARTs 

e/ou RRTs, conforme a natureza das atividades e as atribuições dos profissionais 

responsáveis; 

XVII – não substituir o responsável técnico utilizado para fins de habilitação sem prévia 

comunicação e aprovação da Administração, devendo eventual substituto possuir 

qualificação compatível com aquela exigida na licitação; 

XVIII – manter, durante toda a execução da obra, Diário de Obras ou Livro de 

Ocorrências devidamente atualizado no local dos serviços, contendo os registros 

necessários ao acompanhamento da execução, conforme exigido no Projeto Básico;  

XIX – permitir e facilitar o livre acesso do Gestor, dos Fiscais Técnicos, do Fiscal do 

Contrato e dos demais representantes autorizados pela Administração às frentes de 

serviço, documentos, registros, materiais e demais elementos relacionados à execução; 

XX – prestar prontamente todos os esclarecimentos, informações e documentos 

solicitados pela fiscalização; 

XXI – comunicar imediatamente à Administração qualquer inconsistência, divergência, 

interferência ou necessidade de adequação identificada durante a execução da obra; 
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XXII – não alterar projetos, métodos construtivos, materiais ou especificações 

técnicas sem autorização formal da Administração, conforme expressamente 

estabelecido no Projeto Básico;  

XXIII – empregar exclusivamente materiais e insumos que atendam às especificações e 

padrões de qualidade estabelecidos nos documentos técnicos da contratação; 

XXIV – apresentar, quando exigível ou solicitado justificadamente pela fiscalização, 

documentação técnica destinada à comprovação das características e qualidade dos 

materiais empregados; 

XXV – substituir, retirar ou rejeitar, às suas expensas, os materiais considerados 

inadequados ou em desacordo com as especificações técnicas; 

XXVI – corrigir, refazer, reparar, remover ou substituir, sem qualquer ônus adicional para 

a Administração, os serviços executados com vícios, defeitos, falhas, incorreções ou em 

desacordo com os projetos e especificações; 

XXVII – manter adequada organização das frentes de trabalho e do canteiro de obras, 

bem como condições satisfatórias de limpeza e segurança durante toda a execução;  

XXVIII – adotar todas as medidas preventivas necessárias à proteção dos trabalhadores, 

moradores, pedestres, usuários das vias, veículos, imóveis e patrimônio público; 

XXIX – providenciar a sinalização e proteção adequadas das áreas em intervenção, 

especialmente quando houver interferência na circulação de veículos ou pedestres; 

XXX – observar integralmente as normas relativas à segurança e saúde no trabalho, 

fornecendo e exigindo a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva 

legalmente exigíveis; 

XXXI – responsabilizar-se pela segurança de seus empregados, prepostos e demais 

pessoas que atuem sob sua responsabilidade; 

XXXII – adotar as providências necessárias para evitar danos às redes, instalações, 

equipamentos públicos, imóveis e demais estruturas existentes nas áreas de intervenção; 

XXXIII – reparar, às suas expensas, os danos decorrentes de atos ou omissões que lhe 

sejam imputáveis durante a execução contratual; 

XXXIV – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros decorrentes da execução do contrato, quando decorrentes de conduta imputável 

à contratada; 

XXXV – promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos resultantes da 

execução dos serviços, observando a legislação e as normas ambientais aplicáveis; 

XXXVI – manter permanentemente limpas e organizadas as áreas afetadas pela execução; 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
0
3
/
0
9
/
2
0
2
6
 
2
0
:
0
9
:
0
5

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
o
m
r
i
W
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

Município de Piratini – Página 36 

XXXVII – ao término dos serviços, retirar equipamentos, materiais remanescentes, 

estruturas provisórias e demais instalações utilizadas, deixando as áreas em condições 

adequadas de uso e circulação, conforme determina o Projeto Básico;  

XXXVIII – designar representante ou preposto com poderes suficientes para representá-

la perante a Administração e receber comunicações e determinações relacionadas à 

execução contratual; 

XXXIX – responsabilizar-se integralmente pela contratação, direção, supervisão e 

remuneração dos empregados e demais trabalhadores utilizados na execução da obra; 

XL – cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e de 

segurança do trabalho decorrentes da execução contratual; 

XLI – manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

XLII – manter sua regularidade fiscal, social, trabalhista e previdenciária durante a 

execução contratual; 

XLIII – apresentar tempestivamente os documentos necessários às medições, à liquidação 

das despesas e aos pagamentos; 

XLIV – cumprir as determinações regularmente expedidas pelo Gestor, Fiscal do 

Contrato e Fiscais Técnicos, nos limites de suas atribuições; 

XLV – não executar serviços adicionais, modificar quantitativos ou adotar soluções 

diferentes das contratadas com expectativa de posterior pagamento sem prévia 

autorização e correspondente formalização pela Administração, quando legalmente 

exigida; 

XLVI – comunicar imediatamente à fiscalização qualquer acidente de trabalho, dano, 

ocorrência relevante ou situação capaz de comprometer a segurança ou regular execução 

da obra; 

XLVII – observar as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados – LGPD e assinar o Termo de Responsabilidade e Confidencialidade previsto 

no Projeto Básico, garantindo o sigilo, proteção e uso adequado das informações 

administrativas ou técnicas acessadas durante a execução;  

XLVIII – responder pela qualidade, segurança, solidez, funcionalidade e durabilidade dos 

serviços executados e dos materiais empregados; 

XLIX – promover, sem ônus para a Administração, a correção de defeitos, falhas 

construtivas ou vícios de execução constatados durante o período de garantia;  

L – atender às notificações da fiscalização para reparação de irregularidades decorrentes 

de defeitos de execução ou materiais inadequados, dentro do prazo nela estabelecido;  
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LI – observar as garantias legais e contratuais aplicáveis aos serviços executados, 

especialmente a responsabilidade prevista no art. 618 do Código Civil, conforme 

estabelecido no Projeto Básico.  

12.1.2. A fiscalização exercida pela Administração não excluirá nem reduzirá a 

responsabilidade da contratada pela execução integral do objeto, pela qualidade dos 

serviços e materiais empregados ou pelos danos decorrentes de atos ou omissões que lhe 

sejam imputáveis. 

12.1.3. A contratada deverá cumprir as determinações regularmente expedidas pela 

fiscalização, especialmente aquelas destinadas à correção de irregularidades, substituição 

de materiais, refazimento de serviços, recuperação do cronograma e adequação da 

execução às especificações técnicas. 

12.1.4. A eventual prorrogação do prazo de execução dependerá de fato devidamente 

comprovado e enquadrado nas hipóteses legal e contratualmente admitidas, mediante 

prévia análise e formalização pela Administração, não constituindo direito automático 

da contratada. 

12.1.5. O descumprimento injustificado do prazo de execução, dos prazos intermediários 

ou das etapas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro caracterizará 

inadimplemento contratual, sujeitando a contratada às sanções previstas neste Edital e no 

Contrato Administrativo, sem prejuízo das demais consequências legais cabíveis. 

12.1.6. A contratada não poderá alegar deficiência de planejamento próprio, insuficiência 

de pessoal, equipamentos ou materiais, dificuldades ordinárias de fornecimento ou falhas 

de seus fornecedores como fundamento automático para prorrogação do prazo contratual. 

12.1.7. Ao final da execução, a contratada deverá entregar as vias contempladas 

devidamente pavimentadas e com o sistema de microdrenagem implantado e em 

pleno funcionamento, atendendo aos padrões de qualidade estabelecidos nos 

documentos técnicos da contratação.  

12.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.2.1. Constituem obrigações do Município de Piratini/RS: 

I – disponibilizar à contratada os documentos e informações sob responsabilidade da 

Administração necessários à execução do objeto; 

II – emitir a Ordem de Início dos Serviços após o atendimento das condições estabelecidas 

para início da execução; 

III – disponibilizar o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos Executivos, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes 

da contratação; 

IV – exercer a gestão e a fiscalização contratual por meio dos agentes formalmente 

designados; 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
0
3
/
0
9
/
2
0
2
6
 
2
0
:
0
9
:
0
5

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
o
m
r
i
W
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

Município de Piratini – Página 38 

V – acompanhar e fiscalizar a execução da obra, verificando sua conformidade com os 

projetos, especificações técnicas, quantitativos, cronograma e demais condições da 

contratação; 

VI – acompanhar o cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro e dos prazos de 

execução, adotando as providências cabíveis quando constatados atrasos injustificados; 

VII – registrar e comunicar formalmente à contratada as irregularidades constatadas 

durante a execução; 

VIII – estabelecer prazo razoável para correção das irregularidades, quando a natureza da 

ocorrência admitir saneamento; 

IX – determinar a retirada e substituição de materiais que não atendam às especificações 

técnicas; 

X – determinar a correção, reparação, remoção, substituição ou refazimento de serviços 

executados em desacordo com os documentos da contratação; 

XI – analisar as comunicações, solicitações, justificativas e documentos apresentados pela 

contratada relacionados à execução da obra; 

XII – deliberar sobre eventuais inconsistências, divergências ou necessidades de 

adequação técnica identificadas durante a execução; 

XIII – analisar os pedidos de prorrogação de prazo devidamente instruídos e decidir 

fundamentadamente sobre sua admissibilidade; 

XIV – realizar, acompanhar e conferir as medições dos serviços efetivamente executados; 

XV – aprovar, rejeitar ou determinar a correção dos Boletins de Medição, conforme a 

execução efetivamente constatada; 

XVI – proceder à regular liquidação das despesas correspondentes aos serviços medidos 

e aprovados; 

XVII – efetuar o pagamento das parcelas devidas em até 15 (quinze) dias úteis contados 

da regular liquidação da despesa, observadas as condições estabelecidas no Item 11 

deste Edital; 

XVIII – comunicar à contratada eventual irregularidade documental ou material que 

impeça a regular liquidação ou pagamento, indicando as providências necessárias à sua 

regularização; 

XIX – proceder ao recebimento provisório e definitivo da obra, quando atendidas as 

condições previstas neste Edital, no contrato e na legislação aplicável; 

XX – exigir da contratada a manutenção das condições de habilitação e qualificação 

durante toda a execução contratual; 
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XXI – aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento das 

obrigações contratuais, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

XXII – adotar as demais providências administrativas necessárias ao regular 

acompanhamento e cumprimento do contrato. 

12.2.2. A fiscalização da obra será exercida pelos representantes formalmente designados 

pela Administração Municipal, aos quais caberá acompanhar a execução, verificar sua 

conformidade com os projetos e especificações técnicas e adotar as providências 

necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais, conforme estabelecido no Projeto 

Básico.  

12.2.3. A atuação da fiscalização não implicará assunção das responsabilidades técnicas, 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais ou civis atribuídas à contratada. 

12.2.4. A Administração não responderá por compromissos assumidos pela contratada 

com terceiros, empregados, fornecedores ou prestadores de serviços, ainda que 

relacionados à execução do contrato. 

12.2.5. A Administração deverá manifestar-se sobre situações técnicas relevantes 

submetidas pela fiscalização ou pela contratada que possam interferir na continuidade, 

qualidade ou prazo dos serviços, adotando as providências administrativas cabíveis. 

12.2.6. O objeto somente será considerado integralmente executado após a conclusão das 

obras, correção das pendências apontadas pela fiscalização e comprovação de que as vias 

contempladas se encontram devidamente pavimentadas e com o sistema de 

microdrenagem implantado e em pleno funcionamento. 

 

13. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

13.1. O objeto será recebido provisória e definitivamente pela Administração, após a 

conclusão integral dos serviços, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, 

deste Edital, do Contrato Administrativo, do Projeto Básico e dos demais documentos 

técnicos integrantes da contratação. 

13.2. A conclusão física da obra pela contratada não implicará seu recebimento 

automático, ficando o recebimento condicionado à verificação da conformidade dos 

serviços executados com os projetos, especificações técnicas, quantitativos, normas 

aplicáveis e demais condições da contratação. 

13.3. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

13.3.1. Concluída integralmente a execução do objeto, a contratada deverá comunicar 

formalmente à Administração a conclusão da obra e solicitar a realização dos 

procedimentos necessários ao recebimento provisório. 
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13.3.2. O recebimento provisório será realizado mediante vistoria e avaliação dos serviços 

executados, com participação da fiscalização técnica, para verificação do atendimento às 

condições estabelecidas no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos Executivos, 

Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos. 

13.3.3. Para fins de recebimento provisório, serão verificados, entre outros aspectos: 

I – a conclusão integral das obras e serviços contratados; 

II – a conformidade da pavimentação executada com os projetos e especificações 

técnicas; 

III – a conclusão e funcionalidade do sistema de microdrenagem; 

IV – a conformidade dos materiais empregados; 

V – a qualidade e acabamento dos serviços; 

VI – a correção de eventuais serviços anteriormente rejeitados pela fiscalização; 

VII – a limpeza e organização das áreas objeto da intervenção; 

VIII – a retirada de equipamentos, materiais remanescentes, estruturas provisórias e 

demais instalações utilizadas na execução; 

IX – a desobstrução e adequada condição de utilização e circulação das vias; 

X – o cumprimento das determinações expedidas pela fiscalização durante a execução; 

XI – a inexistência de pendências técnicas que impeçam a utilização adequada da obra; 

XII – a apresentação da documentação técnica e administrativa exigível para 

encerramento da execução. 

13.3.4. Ao final dos serviços, as vias deverão estar devidamente pavimentadas e com o 

sistema de microdrenagem implantado e em pleno funcionamento, atendendo aos 

padrões de qualidade estabelecidos nos documentos técnicos da contratação, conforme 

expressamente determinado pelo Projeto Básico.  

13.3.5. Estando os serviços em condições de recebimento, será lavrado Termo de 

Recebimento Provisório, no qual deverão constar, quando cabível, as observações, 

ressalvas e pendências identificadas pela fiscalização. 

13.3.6. O recebimento provisório não importará aceitação definitiva da obra nem excluirá 

a responsabilidade da contratada pela correção de vícios, defeitos, falhas, 

desconformidades ou outras irregularidades posteriormente identificadas. 
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13.4. DAS PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS NO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

13.4.1. Caso sejam constatados defeitos, falhas, vícios, serviços incompletos, materiais 

inadequados ou qualquer desconformidade com os documentos técnicos da contratação, 

a fiscalização deverá registrar as ocorrências e notificar a contratada para promover sua 

correção. 

13.4.2. A notificação indicará as irregularidades identificadas e estabelecerá prazo para 

sua correção, considerando sua natureza, extensão e complexidade. 

13.4.3. A contratada deverá, às suas expensas, corrigir, reparar, reconstruir, remover ou 

substituir os serviços ou materiais rejeitados, sem qualquer custo adicional para a 

Administração. 

13.4.4. O Projeto Básico atribui expressamente à contratada a responsabilidade pela 

correção, sem ônus para a Administração, dos defeitos, falhas construtivas ou vícios de 

execução constatados.  

13.4.5. Após a comunicação da contratada acerca da correção das pendências, será 

realizada nova vistoria para verificação dos serviços. 

13.4.6. A existência de pendências técnicas que comprometam a segurança, 

funcionalidade, qualidade ou adequada utilização da obra impedirá seu recebimento 

definitivo enquanto não forem integralmente solucionadas. 

13.4.7. O descumprimento do prazo estabelecido para correção das irregularidades 

sujeitará a contratada às medidas e sanções previstas no Edital e no Contrato, sem prejuízo 

da adoção das demais providências cabíveis. 

13.5. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

13.5.1. O recebimento definitivo ocorrerá após: 

I – a realização do recebimento provisório; 

II – a verificação da completa execução do objeto; 

III – a correção das pendências apontadas no recebimento provisório; 

IV – a comprovação da conformidade da obra com os projetos e especificações técnicas; 

V – a comprovação da adequada funcionalidade do sistema de microdrenagem; 

VI – a verificação das condições finais das vias pavimentadas; 

VII – a apresentação da documentação técnica e administrativa necessária ao 

encerramento da execução; 

VIII – a inexistência de pendências que impeçam a aceitação definitiva da obra. 
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13.5.2. O recebimento definitivo será formalizado mediante Termo de Recebimento 

Definitivo, emitido após a verificação do atendimento integral das obrigações necessárias 

à entrega da obra. 

13.5.3. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não afastará a responsabilidade 

da contratada pela solidez, segurança, qualidade e durabilidade dos serviços executados, 

nem pelas garantias previstas na legislação e no contrato. 

13.6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO 

13.6.1. Para fins de recebimento definitivo, a contratada deverá apresentar, quando 

aplicável e exigível em razão dos serviços executados: 

I – documentação relativa às ARTs e/ou RRTs dos responsáveis técnicos; 

II – Diário de Obras ou Livro de Ocorrências devidamente concluído; 

III – relatórios, ensaios, laudos e demais documentos técnicos produzidos durante a 

execução, quando exigidos; 

IV – documentação relativa às alterações técnicas regularmente autorizadas durante a 

execução, caso existentes; 

V – relatório fotográfico final da obra; 

VI – demais documentos previstos no Projeto Básico, no Contrato ou solicitados pela 

fiscalização quando necessários à comprovação da adequada conclusão do objeto. 

13.6.2. A Administração poderá exigir a complementação ou correção da documentação 

apresentada quando indispensável à adequada comprovação da conclusão dos serviços. 

13.7. DOS EFEITOS DO RECEBIMENTO 

13.7.1. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil da 

contratada pela solidez e segurança da obra, nem sua responsabilidade técnico-

profissional pela perfeita execução do objeto. 

13.7.2. A aprovação das medições e a realização dos pagamentos não equivalem ao 

recebimento definitivo da obra e não impedem que a Administração exija a correção de 

vícios ou defeitos posteriormente constatados. 

13.7.3. A contratada permanecerá responsável pela qualidade dos serviços executados e 

dos materiais empregados durante os prazos de garantia aplicáveis. 

13.7.4. Constatadas, após o recebimento, irregularidades decorrentes de defeitos de 

execução ou emprego de materiais inadequados, a contratada será notificada para 

promover os reparos necessários no prazo estabelecido pela Administração, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, exatamente como determina o Projeto Básico.  
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13.7.5. A garantia dos serviços observará os prazos previstos na legislação aplicável, 

especialmente o disposto no art. 618 do Código Civil, sem prejuízo das demais garantias 

legais e contratuais, conforme expressamente estabelecido no Projeto Básico.  

13.8. O recebimento definitivo somente será formalizado quando a Administração 

verificar que o objeto foi executado integralmente e que as vias contempladas estão aptas 

à utilização, devidamente pavimentadas e com o sistema de microdrenagem implantado 

e em pleno funcionamento.  

 

14. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

14.1. A execução do Contrato Administrativo será acompanhada e fiscalizada por 

representantes formalmente designados pela Administração Municipal, nos termos da Lei 

Federal nº 14.133/2021, do Projeto Básico, deste Edital e do instrumento contratual. 

14.2. A gestão e a fiscalização da contratação serão exercidas pelos seguintes agentes 

indicados no Projeto Básico: 

I – Gestor do Contrato: Henrique Luiz Rosa da Silva; 

II – Fiscal do Contrato: Silvia Valéria Furtado Garcia; 

III – Fiscais Técnicos: Robinson Soares Lobato e Marcelo e Silva Gonçalves. 

14.3. A atuação dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização será realizada de 

forma coordenada, respeitadas as atribuições de cada função, com o objetivo de assegurar 

a adequada execução da obra, o cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços, a 

conformidade das medições e o atendimento das demais obrigações contratuais. 

14.4. DA GESTÃO DO CONTRATO 

14.4.1. Compete ao Gestor do Contrato coordenar e acompanhar administrativamente a 

execução contratual, especialmente: 

I – acompanhar a vigência e os prazos estabelecidos no contrato; 

II – acompanhar o cumprimento do prazo de execução e do Cronograma Físico-

Financeiro; 

III – acompanhar as informações, relatórios e ocorrências encaminhados pelos fiscais; 

IV – manter o controle da documentação administrativa relacionada ao contrato; 

V – verificar a manutenção das condições de habilitação e qualificação da contratada 

durante a execução; 
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VI – receber e encaminhar aos setores competentes as solicitações da contratada que 

dependam de decisão administrativa; 

VII – adotar as providências administrativas necessárias diante das irregularidades 

comunicadas pela fiscalização; 

VIII – acompanhar os procedimentos relativos às medições, liquidação das despesas e 

pagamentos; 

IX – acompanhar os procedimentos relativos a eventuais alterações, prorrogações, 

reajustes, reequilíbrios e demais ocorrências contratuais; 

X – controlar os prazos necessários à adoção tempestiva de providências relacionadas à 

execução e vigência contratual; 

XI – encaminhar à autoridade competente as situações que possam ensejar aplicação de 

sanções, alteração, suspensão ou extinção contratual; 

XII – acompanhar os procedimentos necessários ao recebimento provisório e definitivo 

da obra; 

XIII – praticar os demais atos inerentes à gestão administrativa do contrato dentro de suas 

atribuições. 

14.5. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.5.1. Compete ao Fiscal do Contrato acompanhar o cumprimento das obrigações 

contratuais de natureza administrativa e manter a interlocução necessária entre a 

contratada, os Fiscais Técnicos e o Gestor do Contrato. 

14.5.2. Compete ao Fiscal do Contrato, especialmente: 

I – acompanhar o cumprimento das obrigações previstas no Edital, Projeto Básico e 

Contrato Administrativo; 

II – verificar a regularidade da documentação apresentada pela contratada durante a 

execução; 

III – acompanhar a manutenção das condições necessárias à regular execução contratual; 

IV – registrar as ocorrências verificadas no acompanhamento do contrato; 

V – comunicar ao Gestor as irregularidades que demandem providências administrativas; 

VI – acompanhar o cumprimento das notificações e determinações expedidas à 

contratada; 

VII – acompanhar a regularização das pendências apontadas pela fiscalização; 
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VIII – verificar a documentação apresentada para fins de medição, liquidação e 

pagamento; 

IX – acompanhar a manutenção da regularidade fiscal, social e trabalhista da contratada; 

X – auxiliar o Gestor no controle dos prazos e demais obrigações administrativas; 

XI – acompanhar os procedimentos relativos ao recebimento provisório e definitivo; 

XII – exercer as demais atribuições relacionadas à fiscalização contratual. 

14.6. DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

14.6.1. Compete aos Fiscais Técnicos acompanhar diretamente a execução física das 

obras e verificar sua conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Projetos 

Executivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos 

técnicos integrantes da contratação. 

14.6.2. Compete aos Fiscais Técnicos, especialmente: 

I – acompanhar a execução das obras e respectivas frentes de serviço; 

II – verificar a conformidade dos serviços executados com os projetos, especificações, 

métodos construtivos e normas técnicas aplicáveis; 

III – verificar a qualidade e adequação dos materiais empregados; 

IV – rejeitar materiais que estejam em desacordo com as especificações técnicas e 

determinar sua substituição; 

V – verificar a qualidade dos serviços executados; 

VI – determinar a correção, reparação, remoção, substituição ou refazimento de serviços 

executados em desconformidade; 

VII – acompanhar o cumprimento das etapas e prazos estabelecidos no Cronograma 

Físico-Financeiro; 

VIII – identificar atrasos, paralisações ou ritmo de execução incompatível com o 

cronograma; 

IX – verificar a presença e atuação do responsável técnico da contratada; 

X – acompanhar e conferir o Diário de Obras ou Livro de Ocorrências, cuja 

manutenção durante toda a execução é exigida pelo Projeto Básico; 

XI – verificar as condições de organização, limpeza, sinalização e segurança das frentes 

de trabalho; 
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XII – acompanhar tecnicamente a execução da pavimentação em blocos de concreto 

intertravado; 

XIII – acompanhar tecnicamente a implantação do sistema de microdrenagem; 

XIV – verificar os quantitativos efetivamente executados; 

XV – conferir e atestar tecnicamente as medições dos serviços; 

XVI – verificar a correspondência entre os quantitativos constantes dos Boletins de 

Medição e aqueles efetivamente executados; 

XVII – emitir manifestação técnica quanto à conformidade e aceitação dos serviços; 

XVIII – registrar as irregularidades constatadas durante a execução; 

XIX – estabelecer, quando cabível e dentro de sua competência, prazo para correção de 

irregularidades técnicas; 

XX – comunicar ao Fiscal e ao Gestor do Contrato as ocorrências que demandem 

providências administrativas; 

XXI – verificar o atendimento das determinações anteriormente expedidas à contratada; 

XXII – participar dos procedimentos de recebimento provisório e definitivo da obra; 

XXIII – exercer as demais atribuições técnicas necessárias ao adequado acompanhamento 

da execução. 

14.6.3. A fiscalização técnica deverá verificar especialmente a conformidade dos 

materiais empregados, podendo determinar a substituição daqueles considerados 

inadequados ou em desacordo com as especificações estabelecidas, conforme previsto no 

Projeto Básico.  

14.7. DO ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS 

14.7.1. A gestão e a fiscalização deverão acompanhar permanentemente o cumprimento 

do prazo máximo de execução de 8 (oito) meses, contado da Ordem de Início dos 

Serviços, bem como das etapas e percentuais estabelecidos no Cronograma Físico-

Financeiro. 

14.7.2. Verificado atraso, paralisação injustificada ou ritmo de execução incompatível 

com o Cronograma Físico-Financeiro, a contratada será notificada para apresentar 

justificativa e adotar as providências necessárias à regularização da execução. 

14.7.3. A fiscalização poderá exigir da contratada a apresentação de plano de 

recuperação do cronograma, contendo as medidas destinadas à recomposição dos 

atrasos e à conclusão da obra dentro do prazo contratual. 
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14.7.4. A apresentação ou aceitação de plano de recuperação não implicará prorrogação 

automática do prazo de execução nem afastará eventual responsabilidade da contratada 

pelos atrasos que lhe sejam imputáveis. 

14.7.5. Quando a fiscalização identificar fato que possa justificar alteração ou 

prorrogação do prazo contratual, deverá registrar a ocorrência e encaminhá-la ao Gestor 

do Contrato para instrução e adoção das providências administrativas cabíveis. 

14.8. DAS MEDIÇÕES 

14.8.1. Os Fiscais Técnicos deverão verificar os quantitativos efetivamente executados 

antes da aprovação de cada medição, observando a Planilha Orçamentária, os Projetos 

Executivos, o Cronograma Físico-Financeiro e os preços contratados. 

14.8.2. Somente poderão ser atestados para fins de pagamento os serviços efetivamente 

executados e considerados conformes pela fiscalização. 

14.8.3. Serviços incompletos, rejeitados ou executados em desacordo com as 

especificações técnicas não deverão integrar a respectiva medição enquanto não houver 

sua efetiva regularização. 

14.8.4. A aprovação de medição não representará recebimento definitivo dos serviços e 

não afastará a responsabilidade da contratada por vícios, defeitos, falhas ou 

desconformidades posteriormente constatados. 

14.9. DAS DETERMINAÇÕES E OCORRÊNCIAS 

14.9.1. As determinações expedidas pela gestão e fiscalização, dentro de suas respectivas 

competências, deverão ser cumpridas pela contratada nos prazos estabelecidos. 

14.9.2. As irregularidades constatadas durante a execução deverão ser registradas e 

comunicadas à contratada, com indicação das providências necessárias à regularização. 

14.9.3. A fiscalização poderá determinar a suspensão de determinado serviço quando sua 

execução estiver em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou normas 

aplicáveis, especialmente quando sua continuidade puder comprometer a qualidade ou 

segurança da obra. 

14.9.4. A contratada deverá corrigir, refazer, reparar, remover ou substituir, às suas 

expensas, os serviços e materiais considerados inadequados, sem direito a pagamento 

adicional ou prorrogação automática do prazo. 

14.9.5. Qualquer inconsistência, divergência ou necessidade de adequação identificada 

durante a execução deverá ser submetida à Administração para análise técnica, sendo 

vedada à contratada a alteração unilateral de projetos, métodos construtivos ou 

especificações. O PB exige autorização formal para essas alterações.  
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14.9.6. As situações que ultrapassem a competência dos fiscais deverão ser encaminhadas 

tempestivamente ao Gestor do Contrato ou à autoridade competente, de modo a permitir 

a adoção das providências necessárias sem comprometer a execução. 

14.10. DOS REGISTROS 

14.10.1. As ocorrências relevantes verificadas durante a execução deverão ser 

formalmente registradas nos instrumentos de acompanhamento contratual e, quando 

pertinente, no Diário de Obras ou Livro de Ocorrências. 

14.10.2. As comunicações, notificações, determinações e respostas da contratada deverão 

ser documentadas de forma a permitir o acompanhamento das providências adotadas e 

dos respectivos prazos. 

14.10.3. O Projeto Básico exige a manutenção, durante toda a execução, de Diário de 

Obras ou Livro de Ocorrências devidamente atualizado no local dos serviços.  

14.11. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

14.11.1. A atuação da gestão e da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade 

da contratada pela execução integral do objeto, pela qualidade dos serviços e materiais 

empregados, pelo cumprimento dos prazos, pela segurança da obra ou pelos danos 

decorrentes de atos ou omissões que lhe sejam imputáveis. 

14.11.2. A contratada deverá fornecer aos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização 

todos os documentos, informações e esclarecimentos necessários ao adequado 

acompanhamento da execução. 

14.11.3. A ausência de manifestação imediata da fiscalização acerca de determinada 

irregularidade não implicará aceitação do serviço nem afastará a obrigação da contratada 

de cumprir integralmente os projetos, especificações e demais condições da contratação. 

14.12. Ao final da execução, os agentes responsáveis deverão verificar se as vias 

contempladas foram devidamente pavimentadas e se o sistema de microdrenagem foi 

implantado e se encontra em pleno funcionamento, nos padrões de qualidade previstos 

nos documentos técnicos, conforme exige o Projeto Básico.  

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. A licitante ou a contratada que praticar quaisquer das infrações administrativas 

previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 ficará sujeita às sanções previstas neste Edital, 

sem prejuízo da responsabilidade civil, penal, administrativa, do dever de indenizar 

integralmente os prejuízos causados ao Município e das demais consequências previstas 

na legislação aplicável. 

15.2. A aplicação das penalidades observará o devido processo administrativo, 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sendo considerados, dentre outros: 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
0
3
/
0
9
/
2
0
2
6
 
2
0
:
0
9
:
0
5

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
o
m
r
i
W
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

Município de Piratini – Página 49 

I – a natureza da infração; 

II – a gravidade da conduta; 

III – os prejuízos causados à Administração; 

IV – a vantagem obtida pelo infrator; 

V – a reincidência; 

VI – os antecedentes da contratada; 

VII – a boa-fé durante a execução contratual; 

VIII – a adoção espontânea de medidas corretivas. 

 

15.3. QUADRO DE INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Infração Administrativa Penalidade Aplicável 

Não assinar o contrato no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceita 

pela Administração 

Multa de até 10% do valor adjudicado, 

impedimento de licitar e convocação do 

licitante remanescente 

Não manter a proposta durante sua 

validade 

Advertência ou multa de até 5% do valor 

estimado da contratação 

Atrasar injustificadamente o início da 

obra 

Multa diária de 0,50% sobre o valor da parcela 

em atraso, limitada a 20%, sem prejuízo das 

demais penalidades 

Descumprir o Cronograma Físico-

Financeiro 

Multa diária, determinação para apresentação 

de plano de recuperação da obra e demais 

sanções cabíveis 

Paralisar a obra sem autorização da 

Administração 

Multa compensatória, impedimento de licitar e 

possibilidade de rescisão contratual 

Executar serviços em desacordo com os 

projetos, memorial descritivo ou 

especificações técnicas 

Determinação de refazimento às expensas da 

contratada, multa e demais penalidades 

cabíveis 

Empregar materiais de qualidade 

inferior ou diversos dos especificados 

Rejeição dos materiais, substituição imediata, 

multa e responsabilização pelos prejuízos 

causados 
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Infração Administrativa Penalidade Aplicável 

Descumprir determinações da 

fiscalização 

Advertência, multa e, em caso de reincidência, 

impedimento de licitar 

Descumprir normas de segurança do 

trabalho 

Multa, paralisação dos serviços e 

responsabilização pelos danos eventualmente 

causados 

Não corrigir defeitos apontados pela 

fiscalização 

Multa diária até a regularização, sem prejuízo 

da execução indireta dos serviços às expensas 

da contratada 

Abandonar a obra 

Rescisão unilateral, multa compensatória, 

impedimento de licitar e demais sanções 

previstas na Lei nº 14.133/2021 

Fraudar a execução contratual ou 

apresentar documentos falsos 

Declaração de inidoneidade, multa e 

comunicação aos órgãos competentes 

Praticar ato lesivo à Administração 

Pública 

Declaração de inidoneidade, responsabilização 

civil e penal, além das sanções previstas na Lei 

nº 12.846/2013, quando aplicável 

 

15.4. DAS MULTAS 

15.4.1. As multas poderão ser moratórias ou compensatórias. 

15.4.2. A multa moratória será aplicada pelo atraso injustificado na execução das 

obrigações contratuais, correspondendo a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por 

dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 20% (vinte por cento). 

15.4.3. Caracterizado o inadimplemento total ou parcial do contrato, poderá ser aplicada 

multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, 

independentemente da reparação integral dos prejuízos causados. 

15.4.4. As multas poderão ser descontadas: 

I – dos créditos da contratada; 

II – da garantia contratual, quando exigida; 

III – cobradas administrativamente; 

IV – inscritas em dívida ativa; 
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V – cobradas judicialmente. 

 

15.5. DAS DEMAIS SANÇÕES 

Além da multa, poderão ser aplicadas, conforme a gravidade da infração: 

I – advertência; 

II – impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública; 

III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

15.6. DA EXECUÇÃO DAS GARANTIAS E DA REPARAÇÃO DOS DANOS 

A aplicação das penalidades previstas neste Edital não exclui: 

I – a obrigação de reparar integralmente os prejuízos causados ao Município; 

II – a execução da garantia contratual, quando existente; 

III – o desconto de multas regularmente aplicadas e de prejuízos devidamente apurados 

sobre créditos eventualmente devidos à contratada, observadas as disposições legais e 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

IV – a rescisão unilateral do contrato; 

V – a aplicação das demais consequências previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

16. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

16.1. O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 946.496,91 

(novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e um 

centavos), conforme orçamento elaborado para a execução das obras integrantes do Lote 

05.  

16.2. O valor estimado compreende a execução integral das obras de pavimentação em 

blocos de concreto intertravado e implantação de sistema de microdrenagem nas 

vias integrantes do Lote 05, incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão 

de obra e demais recursos necessários à completa execução do objeto. 

16.3. A estimativa da contratação encontra-se detalhada na Planilha Orçamentária 

integrante do Projeto Básico e dos demais documentos técnicos do processo, cujos 
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quantitativos, unidades, preços e demais elementos deverão ser considerados pelas 

licitantes na elaboração de suas propostas. 

16.4. O orçamento estimado e os documentos técnicos que lhe dão suporte integram a 

presente contratação e deverão ser analisados conjuntamente com o Projeto Básico, 

Memorial Descritivo, Projetos Executivos e Cronograma Físico-Financeiro. 

16.5. O valor global estimado constitui o preço máximo admitido para a contratação, 

não sendo aceita proposta cujo valor global permaneça superior ao orçamento estimado 

pela Administração após a fase de julgamento e eventual negociação, observadas as 

disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

16.6. A proposta da licitante deverá contemplar todos os custos necessários à execução 

integral do objeto, incluindo, entre outros: 

I – materiais e insumos; 

II – mão de obra e respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários; 

III – equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas; 

IV – transporte, fretes e deslocamentos; 

V – mobilização e desmobilização; 

VI – administração local da obra; 

VII – instalações provisórias e demais estruturas necessárias à execução; 

VIII – medidas de segurança, sinalização e proteção das frentes de serviço; 

IX – tributos, taxas e contribuições incidentes; 

X – seguros, quando aplicáveis; 

XI – despesas administrativas e operacionais; 

XII – lucro e Benefícios e Despesas Indiretas – BDI; 

XIII – demais custos diretos ou indiretos necessários ao cumprimento integral das 

obrigações assumidas. 

16.7. A apresentação da proposta implica que a licitante considerou, na formação de seus 

preços, todas as condições, quantitativos, especificações e obrigações estabelecidas nos 

documentos técnicos da contratação, não sendo admitida posterior alegação de 

desconhecimento para justificar cobrança adicional por custos inerentes à execução do 

objeto. 
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16.8. Os preços unitários e o valor global constantes da proposta deverão guardar 

compatibilidade com a Planilha Orçamentária da Administração e com o valor global 

ofertado pela licitante, observadas as regras de julgamento e exequibilidade estabelecidas 

neste Edital. 

16.9. Eventuais alterações quantitativas ou qualitativas necessárias durante a execução 

contratual somente poderão produzir efeitos financeiros quando previamente analisadas 

e formalmente autorizadas pela Administração, observadas as hipóteses e os limites 

estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021. 

16.10. O valor estimado da contratação não gera obrigação de pagamento integral à 

contratada, sendo devidos exclusivamente os valores correspondentes aos serviços 

efetivamente executados, medidos, aprovados pela fiscalização e regularmente 

liquidados, nos termos deste Edital e do Contrato Administrativo. 

16.11. Para fins de julgamento da presente Concorrência, será considerado o valor global 

da proposta, em conformidade com o critério de menor preço e com o regime de 

execução indireta por empreitada por preço global estabelecidos no Projeto Básico.  

 

17. DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DO RESTABELECIMENTO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

17.1. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

17.1.1. Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, contado da data-base do orçamento estimado da contratação, em 

observância à Lei Federal nº 14.133/2021. 

17.1.2. Após o interregno mínimo de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados 

mediante aplicação da variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção 

– INCC, apurado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, por se tratar de índice setorial 

compatível com a natureza dos serviços de engenharia objeto desta contratação. 

17.1.3. Para fins de cálculo do reajuste, será considerada a variação do índice entre a data-

base do orçamento estimado da Administração e a data em que se completar cada período 

de 12 (doze) meses, observados os períodos subsequentes enquanto houver saldo 

contratual sujeito a reajustamento. 

17.1.4. O reajuste incidirá exclusivamente sobre as parcelas dos serviços ainda não 

executadas e que, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro vigente, estejam 

sujeitas ao reajustamento. 

17.1.5. Os serviços regularmente executados e medidos anteriormente à data de aquisição 

do direito ao reajuste não estarão sujeitos à atualização posterior. 

17.1.6. Caso haja atraso na execução dos serviços por responsabilidade exclusiva da 

contratada, não será devido reajuste sobre as parcelas que deveriam ter sido executadas 
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dentro do período anterior, quando o atraso tiver como consequência a incidência de 

índice mais favorável à contratada. 

17.1.7. Não será considerada atraso imputável à contratada a paralisação, suspensão, 

alteração do cronograma ou retardamento decorrente de determinação da Administração, 

fato da Administração, caso fortuito, força maior ou outra circunstância cuja 

responsabilidade não possa ser atribuída à contratada. 

17.1.8. Na hipótese de atraso não imputável à contratada, o Cronograma Físico-

Financeiro deverá ser adequadamente revisto, preservando-se, quando cabível, o direito 

ao reajustamento das parcelas atingidas. 

17.1.9. Caso o índice estabelecido neste Edital seja extinto, deixe de ser divulgado ou se 

torne inaplicável, será adotado o índice oficial que venha a substituí-lo ou, inexistindo 

substituto direto, outro índice oficial setorial que melhor reflita a variação dos custos da 

construção civil, mediante justificativa da Administração. 

17.1.10. O reajuste de preços será formalizado mediante apostilamento, quando não 

houver necessidade de alteração das demais cláusulas contratuais, na forma da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

17.2. DA REPACTUAÇÃO 

17.2.1. Não será aplicável ao presente contrato a sistemática de repactuação de preços, 

por não se tratar de contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 

ou predominância de mão de obra. 

17.2.2. As variações ordinárias dos custos inerentes à execução da obra serão tratadas 

pelo mecanismo de reajuste previsto no item 17.1, observadas as hipóteses legais de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 

17.3. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

17.3.1. Independentemente do reajuste previsto neste Edital, será assegurada às partes a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, preservando-se a 

relação originalmente estabelecida entre os encargos assumidos pela contratada e a 

contraprestação devida pela Administração. 

17.3.2. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro poderá ocorrer nas 

hipóteses legalmente admitidas, especialmente em decorrência de fatos supervenientes 

extraordinários que alterem substancialmente os encargos originalmente assumidos, 

inclusive nas hipóteses de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. 

17.3.3. A revisão destinada ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não 

se confunde com reajuste, não estando condicionada ao transcurso do período de 12 

(doze) meses, desde que devidamente caracterizada e comprovada alguma das hipóteses 

legalmente admitidas. 
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17.3.4. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formalmente apresentado e conter elementos suficientes à demonstração objetiva do 

desequilíbrio alegado, incluindo, conforme o caso: 

I – descrição detalhada do evento que teria provocado o desequilíbrio; 

II – demonstração da data de ocorrência do evento; 

III – comprovação de sua natureza extraordinária e de sua repercussão sobre a execução 

contratual; 

IV – demonstração do nexo de causalidade entre o evento e o aumento ou redução dos 

encargos; 

V – memória de cálculo detalhada; 

VI – Planilha Orçamentária comparativa entre os custos originalmente considerados e 

aqueles decorrentes do evento alegado; 

VII – notas fiscais, cotações, contratos de fornecimento, tabelas oficiais, índices setoriais 

ou outros documentos capazes de comprovar objetivamente a alteração dos custos; 

VIII – indicação dos itens da Planilha Orçamentária efetivamente atingidos; 

IX – demonstração do impacto financeiro efetivamente suportado ou a suportar; 

X – demais documentos que a Administração considerar necessários à adequada instrução 

do pedido. 

17.3.5. A mera elevação ordinária dos preços de materiais, mão de obra, equipamentos 

ou demais insumos não caracteriza, por si só, desequilíbrio econômico-financeiro, 

quando compreendida dentro das oscilações normais e previsíveis do mercado. 

17.3.6. Também não constituirão fundamento para restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro os prejuízos decorrentes de: 

I – erro ou omissão na elaboração da proposta da contratada; 

II – inadequada composição dos preços; 

III – erro de dimensionamento dos custos próprios da contratada; 

IV – ineficiência administrativa ou operacional; 

V – aquisição de materiais ou contratação de fornecedores em condições desfavoráveis 

por decisão empresarial; 

VI – fatos integrantes do risco ordinário da atividade econômica; 
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VII – circunstâncias que já eram conhecidas ou deveriam razoavelmente ter sido 

consideradas pela licitante na elaboração da proposta. 

17.3.7. A Administração analisará o pedido considerando exclusivamente os efeitos 

efetivamente demonstrados sobre a equação econômico-financeira inicial do contrato, 

não sendo suficiente a simples demonstração de variação genérica de preços de mercado. 

17.3.8. A Administração poderá realizar diligências, solicitar esclarecimentos, exigir 

documentos complementares e utilizar tabelas oficiais, sistemas referenciais de custos, 

notas fiscais, pesquisas de mercado e demais elementos necessários à adequada apuração 

do eventual desequilíbrio. 

17.3.9. Reconhecido o desequilíbrio, a recomposição ficará limitada ao montante 

estritamente necessário ao restabelecimento da equação econômico-financeira 

originalmente pactuada, vedada a utilização do instituto para ampliação da margem de 

lucro originalmente considerada na contratação. 

17.3.10. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro poderá resultar tanto em 

acréscimo quanto em redução dos valores contratuais, conforme os efeitos do evento 

sobre os encargos originalmente assumidos. 

17.3.11. A extinção do contrato não impedirá o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro referente a período anterior, desde que o pedido tenha sido 

formulado na forma e no momento admitidos pela legislação aplicável. 

17.4. DAS ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS LEGAIS 

17.4.1. A criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta e comprovada sua repercussão sobre os preços contratados, poderá ensejar a 

correspondente revisão dos valores, para mais ou para menos, na forma da legislação 

aplicável. 

17.4.2. A revisão prevista no item anterior ficará limitada à repercussão efetivamente 

comprovada da alteração tributária ou legal sobre os custos da contratação. 

17.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.5.1. O reajuste e o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro são institutos 

distintos e serão analisados de acordo com seus respectivos pressupostos legais e 

contratuais. 

17.5.2. A apresentação de pedido de reajuste ou de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro não autoriza a contratada a suspender ou reduzir unilateralmente o 

ritmo da execução dos serviços, salvo determinação expressa da Administração ou 

hipótese legalmente admitida. 
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17.5.3. Enquanto estiver pendente a análise de pedido formulado pela contratada, deverão 

prosseguir normalmente as medições e os pagamentos relativos às parcelas 

incontroversas. 

17.5.4. A concessão de reajuste ou o reconhecimento do direito ao restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro dependerá da adequada instrução do processo 

administrativo e da demonstração do atendimento aos respectivos pressupostos legais. 

17.5.5. Permanecerão inalteradas as demais condições contratuais que não forem 

atingidas pelo reajuste ou pelo restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 

17.5.6. Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

demais normas pertinentes à preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente do Município de Piratini/RS, 

vinculadas à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, responsável pela 

demanda objeto da presente contratação. 

18.2. Os códigos de despesa, fontes de recursos, classificação funcional-programática, 

natureza da despesa e demais elementos da classificação orçamentária serão aqueles 

indicados pelo setor competente da Administração Municipal, em conformidade com a 

dotação existente e com a disponibilidade orçamentária e financeira destinada à execução 

do objeto. 

18.3. A formalização do Contrato Administrativo e a emissão da respectiva Nota de 

Empenho ficarão condicionadas à existência de dotação orçamentária suficiente e 

regularmente consignada para suportar as despesas decorrentes da contratação. 

18.4. A execução de qualquer despesa relacionada ao contrato ficará condicionada à 

existência de prévio empenho, observado o disposto na legislação orçamentária e 

financeira aplicável. 

18.5. Caso a execução contratual ultrapasse o exercício financeiro em que ocorrer sua 

celebração, as despesas correspondentes às etapas a serem executadas nos exercícios 

subsequentes correrão à conta das dotações próprias consignadas nos respectivos 

orçamentos, observada a disponibilidade orçamentária e financeira e as disposições legais 

aplicáveis. 

18.6. Havendo necessidade de alteração da classificação orçamentária, da fonte de 

recursos ou de outros elementos de natureza estritamente orçamentária durante a 

execução contratual, a adequação poderá ser formalizada por apostilamento, quando 

juridicamente cabível, sem alteração do objeto, dos preços ou das demais condições 

contratuais. 
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18.7. A utilização de mais de uma dotação orçamentária ou fonte de recursos, quando 

legalmente admitida, não alterará as obrigações assumidas pela contratada nem as 

condições estabelecidas neste Edital e no Contrato Administrativo. 

18.8. Os pagamentos somente serão realizados em relação aos serviços efetivamente 

executados, regularmente medidos, aprovados pela fiscalização e liquidados, observadas 

as condições estabelecidas neste Edital e a disponibilidade orçamentária e financeira. 

18.9. A indicação das dotações orçamentárias no instrumento contratual observará os 

dados oficialmente fornecidos pelo setor de contabilidade do Município, vedada a 

utilização de classificação orçamentária diversa daquela formalmente vinculada à 

contratação. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO 

19.1. A participação na presente licitação implica plena aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital, no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que integram o 

processo administrativo. 

19.2. A Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta ou da habilitação, 

ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas. 

19.3. A Administração reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de 

interesse público devidamente justificadas ou anulá-la por ilegalidade, mediante decisão 

fundamentada, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

19.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Contratação, pelo Agente de 

Contratação e pela autoridade competente, observadas as disposições da Lei Federal nº 

14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 

19.5. Integram este Edital, para todos os efeitos legais: 

I – Projeto Básico; 

II – Memorial Descritivo; 

III – Planilha Orçamentária; 

IV – Cronograma Físico-Financeiro; 

V – Minuta de Contrato; 

VI – Modelos de Declarações; 
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VII – Demais anexos do processo administrativo. 

19.6. Os licitantes assumem inteira responsabilidade pela autenticidade, veracidade e 

legitimidade dos documentos e informações apresentados durante todas as fases do 

certame e da execução contratual. 

19.7. A constatação de falsidade documental ou prestação de informação inverídica 

poderá ensejar desclassificação, inabilitação, rescisão contratual, aplicação de sanções 

administrativas e comunicação aos órgãos competentes para apuração das 

responsabilidades civil e criminal. 

19.8. Os prazos previstos neste Edital serão contados na forma estabelecida pela Lei 

Federal nº 14.133/2021, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. 

19.9. Todos os atos praticados no âmbito desta licitação observarão os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, 

competitividade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e 

desenvolvimento nacional sustentável. 

Piratini/RS, 02 de setembro de 2026. 

 

 

Marcio Manetti Porto 

Prefeito Municipal 

Autoridade Competente 
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