Governo Municipal

ITACURUBI®

TRABALHANDO PARA 0 PROGRESSO DE TODOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

TERMO DE REFERENCIA TECNICO
1. OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execugcdo da perfuracao,
construcdo, desenvolvimento, ensaio de bombeamento, analises da qualidade
da agua e entrega de toda a documentacédo técnica e administrativa necessaria
a conclusdo do empreendimento, conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos
integrantes deste processo, na localidade de Rincdo do Xara, interior do
Municipio de Itacurubi/RS. Convénio do Estado - FPE 244/2025.

2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como
comum.

3. REGIME DE EXECUCAO

Para a execucdao indireta do objeto, o regime de execucdo a ser adotado sera
empreitada por preco global, em que a Administracdo é responsavel por
desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado
de engenharia com emissdo de ART de projeto, orcamento e memorial. Os
servicos deverdo seguir integralmente as especificacdes constantes do Projeto
Béasico, Memorial Descritivo, Perfil Construtivo, Planta Baixa e demais anexos.

4. VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional,
devendo ser agendada junto ao Setor de engenharia civil e arquitetura da
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente
agendada pelo telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do
horério marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;

b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢cbes locais para a
execucdo do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as
informacfes que julgarem necessarias para a elaboracdo da sua proposta, de
acordo com o0 que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a
Administracdo nenhuma responsabilidade em funcéo da insuficiéncia dos dados
levantados por ocasido da visita técnica.

c) O interessado ndo poderéa pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou
nas condi¢cdes da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de
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informacgdes sobre o local em que serdo executados 0s servicos objeto da
concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao
certame Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pela
equipe técnica da Prefeitura municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo
conhecimento local da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizacdo da visita técnica deverd, para
participar do certame, apresentar declaracdo expressa de que a licitante tem
ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condicdes para a execucdo da obrigacao
contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do
edital.

5. REQUISITOS PARA A QUALIFICAQAO TECNICA:

5.1. Para a qualificagdo técnica, os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da
licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos
termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em
nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.l. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver
registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacéo, devera apresentar visto da entidade profissional competente
do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacdo técnico-profissional: apresentacdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucédo de servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacao;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera
estar devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe, e as
atividades executadas devem ser compativeis com o0 objeto
(PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO).

c. Atestado de Visita técnica do local de execuc¢do dos servicos, emitido
pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi, comprovando ter a
empresa licitante tomado conhecimento das condi¢cbes locais para o perfeito
cumprimento das obrigacdes decorrentes do objeto licitado.

c.1. Avistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por
declaracéo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita
as condi¢Oes para a execucao da obrigacdo contratual, se vencedora do
certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.
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c.2. Empresa habilitada junto ao SIOUT.
6. FISCALIZACAO TECNICA DA EXECUCAO DO OBJETO

A fiscalizacdo da execucéo contratual sera exercida pelo Servidor Bruno Ferreira
Pavao e a Engenheira Civil Joana Casalini, fiscal técnica designada pelo
Municipio, com o apoio técnico especializado do Engenheiro de Minas Felipe
Martins Barcelos Nascimento CREA RS 198.904, contratado para
acompanhamento e fiscalizacdo especializada da perfuracéo, cabendo a este
emitir pareceres técnicos e laudo conclusivo acerca da conformidade da
execucao do poco com o projeto e as normas técnicas aplicaveis. Gestor do
contrato Marcelo Dutra Robalo.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAC}AO

7.1. Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 90.520,82.

7.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 07/2024,
que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de
precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servicos em geral e para
contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de
Itacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021".

7.3. Para a elaboracdo dos custos unitarios foram adotados os valores de
referéncia SINAPI 03/2026, para todos os itens relacionados a construcao civil,
sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de
2021. O orcamento sintético detalhado, com composicdes oriundas do SINAPI e
adaptadas.

7.4. O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérdéao n°® 2.622/2013 —
Plenario do TCU, adotando um regime NAO DESONERADO, por se tratar da
opcao mais vantajosa para a Administracdo. O cronograma fisico-financeiro foi
elaborado definindo com clareza as etapas de servicos que guiardo a
aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

8. EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucédo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificacdes
técnicas contidas no projeto técnico da Administracao.

8.2. Apds a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara
com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para inicio da mesma;

8.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa devera:
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a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas
orcamentaria,

b) apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da
obra junto ao CREA,

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras,
guando exigivel pela legislacao previdenciéria.

8.4. Antes do inicio da execucdo dos servicos deverdo ser verificadas
diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as condi¢cfes técnicas,
medidas, locais;

8.5. Os servigos deverao ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucdo do servico em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificacbes técnicas, necessitando seguir os padrdes
minimos exigidos em Normas Brasileiras;

8.6. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execucao total dos servi¢os previstos para
0 objeto, independente de divergirem da planilha;

8.7. Caberd a empresa contratada fazer a correta destinacdo dos residuos
sélidos e de construcéo civil.

8.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
porém ha a possibilidade de aditivo de prazo considerando a incidéncia de
chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s)
para garantir a execucdo da obra, para a recuperacdo do cronograma, para que
a contratacdo produza resultados pretendidos pela Administracéo.

8.9. Todas e quaisquer instalacdes provisérias montadas no local pela empresa
durante a execucdo dos servicos deverao ser retiradas em seu término. A obra
devera ser entregue limpa e em plenas condi¢cfes de uso;

8.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutencédo do Relatério de Obras,
devidamente numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizacdo
semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

8.11. As medicles de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas
previamente com a comissao de fiscalizacdo. No dia marcado para a medicao,
0 responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra, junto a
comissao de fiscalizacdo. A medicdo serd oficializada através de Boletim de
Medicdo, que devera conter 0s servicos e quantidades realizadas, atestadas
pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.
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8.12. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, 0 preco desses servicos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutencgao
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicao Federal.

8.13. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servicos ora contratados, e serd a
responsavel por todos os servigcos que fazem parte do objeto.

8.14. A contratacao observara:

e Lein®14.133/2021;

e« ABNT NBR 12212;

« ABNT NBR 12244;

e Portaria GM/MS n° 888/2021;

e Normas do Departamento de Recursos Hidricos do Estado do Rio Grande
do Sul;

« Normas do Sistema de Outorga de Agua do Rio Grande do Sul — SIOUT;

e Projeto Basico elaborado pelo Engenheiro de Minas Felipe Martins
Barcelos Nascimento.

8.15. A empresa serd responsavel pela execucdo completa do objeto,
compreendendo, no minimo:

e mobilizacdo e desmobilizacao;
e limpeza da area;

e adequacédo dos acessos quando necessario;
e perfuracéo;

e revestimento;

e instalacdo do selo sanitéario;

e instalacdo do tampao;

e construcao da laje sanitaria;

e desenvolvimento do poco;

e ensaio de bombeamento;

e andlise fisico-quimica;

e andlise bacterioldgica;
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e cercamento;

e placada obra;

e limpeza final;

e regularizacdo documental;

e entrega de todos os relatdrios técnicos.

8.16. Obrigacdes da contratada:
Antes do inicio

e emitir ART de execucao;

« indicar responsavel técnico;

e comunicar a data de inicio;

e providenciar toda documentacdo necessaria perante 0s 0rgaos
competentes;

« solicitar Autorizagdo Prévia junto ao SIOUT, quando aplicavel.

Durante a execugao
Executar integralmente:

e perfuracéao;

e revestimento;

e desenvolvimento;

e selo sanitario;

o laje sanitaria;

e tampéo;

e ensaio de bombeamento;
e analises laboratoriais;

e cercamento;

e placa da obra.

Fornecer integralmente todos os:

e Mmateriais;

e equipamentos;
e maquinas;

o ferramentas;

e mao de obra;
o EPIs;
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e combustivel;
e transporte.

Ensaios
Executar:

o teste de bombeamento por 24 horas;
e ensaio de recuperacao;

« medicao do nivel estatico;

e medigéo do nivel dindmico;

e determinacéo da vazao;

e capacidade especifica.

Andlise da agua
Providenciar:

e cColeta;

e transporte;

e laboratorio acreditado;
e laudo fisico-quimico;

e laudo bacteriolégico.

A contratada sera responsavel por:

e Autorizacao Prévia para Perfuracao;

e cadastro do poco no SIOUT;

e entrega dos protocolos;

o atendimento as diligéncias do DRHS;

« entrega dos documentos exigidos pelo Programa Mais Agua;

e demais registros eventualmente exigidos pelos 6rgaos competentes.

e Alteracbes do projeto: Qualquer alteracdo das especificacdes
constantes do Projeto Basico somente podera ser executada
mediante autorizacdo formal da fiscalizacao técnica especializada
do Municipio.
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Relatoérios
Entregar:

o relatorio final da perfuracéo;
« perfil geoldgico definitivo;

o perfil construtivo definitivo;

« perfil litolégico;

o profundidade final,

e entradas de agua;

e revestimentos;

e niveis estatico e dinamico;

e coordenadas SIRGAS 2000;
« relatorio fotografico.

Seguranca
Cumprir integralmente:

¢ NR's;

e normas ambientais;

e normas de seguranca,;
e isolamento da area.

Recuperacéo da area
Ao término:

« retirada dos residuos;
e limpeza;
e recomposicédo do terreno.

Documentacéo que devera ser entregue pela CONTRATADA:

« ART;

e Autorizacao Prévia;
e Cadastro SIOUT,;

e Relatorio Final;

o Perfil Geolégico;

o Perfil Construtivo;
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e Relatério do ensaio de bombeamento;
e Laudo fisico-quimico;

e Laudo bacteriolégico;

e Registro fotografico;

o Coordenadas;

e Placainstalada;

e Cercamento concluido.

A contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer
intercorréncia técnica durante a perfuracdo, tais como perda de ferramenta,
desmoronamento do furo, necessidade de alteracéo do perfil construtivo, fraturas
relevantes, perda de circulacdo ou qualquer evento que possa alterar o projeto
originalmente previsto.

8.17. Responsabilidade por diligéncia:

A contratada permanecera responsavel pelo atendimento de eventuais
diligéncias, complementacdes documentais ou exigéncias formuladas pelo
DRHS, SIOUT ou demais orgaos competentes, decorrentes da execucao do
objeto, sem 6nus adicional ao Municipio.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatorio ficam vinculados a
efetiva execucao das etapas da obra, em acordo com o projeto basico/executivo
e cronograma fisico-financeiro. Nao serdo efetuados pagamentos antecipados.
Para os pagamentos das parcelas a contratada deve apresentar 0s seguintes
documentos:

Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de
medicao, emitido pelo fiscal da contratante, do periodo de execucéo. Deve conter
na Nota Fiscal/Fatura: nimero do processo, numero da licitagdo, numero do
empenho e do recurso utilizado para pagamento (conforme constara no
empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro, sera devolvida a empresa
para retificacao e reapresentacao;

b) Boletim de medicdo, referente ao executado no periodo, devidamente
aprovado pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato;

c) Comprovacao de que a empresa entregou o Didrio de obras para a comissao
de fiscalizacdo designada pelo municipio;
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d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de
pagamento ou pro-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou
DARF (presumido lucro real);

f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Copia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

J) prova de regularidade perante a Fazenda federal,

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do
licitante;

[) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execucdo da obra do objeto do contrato no
CREA/CAU, sob a forma de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras, quando
exigivel pela legislacdo previdenciaria.

Somente na Ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;

b) CND (Certidao Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;

c) Comprovante de quitacao de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura e dos demais documentos acima
relacionados.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente
pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.
Serdo processadas as retencdes tributarias e previdenciarias nos termos da
legislacéo que regula a matéria.

Serdo processadas as retencdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto
na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n® 95/2021.

Serdo processadas as retencdes referentes ao ISSQN, conforme legislacéo
municipal.
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10. CRITERIOS DE ACEITACAO DOS SERVICOS
O poc¢o somente ser& considerado apto quando:

v apresentar vazao prevista no projeto (ou tecnicamente aceitavel);
v apresentar laudos de qualidade;

v possuir perfil definitivo;

v possuir cadastro SIOUT;

v possuir laudo conclusivo favoravel;

v possuir cercamento;

v possuir laje;

v possuir selo sanitario;

v possuir tampao;

v possuir documentacédo entregue.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO:

11.1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado sobre a conclusdo dos servicos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei
Federal n.°14133/2021); O recebimento provisorio ficara condicionado a emissao
de Laudo Técnico Conclusivo favoravel pelo profissional responsavel pela
fiscalizacdo técnica especializada contratado pelo Municipio, atestando que o
poco foi executado em conformidade com o Projeto Basico, Memorial Descritivo,
normas técnicas e demais exigéncias contratuais.

11.2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento
provisorio, mediante termo circunstanciado lavrado por comisséo designada pela
autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b' s 3° da Lei
Federal n.°14133/2021);
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11.3. O recebimento provisorio ou definitvo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

11.4. Durante 05 (cinco) anos ap0s o Recebimento Definitivo dos servicos e
obras, a Contratada respondera por sua qualidade e seguran¢a nos termos do
Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cadigo de
Protecéo e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

12. DA APRESENTA(}AO DA GARANTIA

O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor da contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
14.133/2021 (Caucédo em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianca Bancaria).

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacao,
mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a
serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio

Geracdo de residuos soélidos
oriundos da Construcao Civil.

reducdo dos impactos ambientais.

Descarte de residuos soélidos

convenientes a obra. .
materiais.

Itacurubi, 08 de julho de 2026.

Joana Casalini — Eng? Civil
CREA RS 216642
Matricula: 1105
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