Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTA(;I\O

Rua Fiorello Piazetta 95, Cep: 99930-000 - Estacdo RS.

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA N° XXX/2026

O MUNICIPIO DE ESTAGAO, pessoa juridica de direito publico interno, cadastrado no CNPJ sob
0 n° 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, n°® 95, CEP 99930-000, no
Municipio de Estacdo/RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Geverson Zimmermann,
doravante denominado simplesmente MUNICIPIO ou CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de , CEP
, representada por seu representante legal Sr.(a) , doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, em estrita observancia as disposi¢cdes da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Contrato de
Execucdo de Obra de Engenharia, decorrente do julgamento da CONCORRENCIA ELETRONICA N°

005/2026, mediante as clausulas e condi¢des de direito a seguir dispostas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia
civil para a execugéo integral de obra publica de infraestrutura viaria destinada a pavimentacao poliédrica
com pedras irregulares de basalto e instalagao de sinalizagao viaria no trecho urbano de interligagéo entre
o Largo da Ferroviaria e o Arboreto Municipal Sao Francisco de Assis (Parque da Florestinha), abrangendo
quatro logradouros no Bairro Florestinha, no Municipio de Estagao/RS.

1.2. O empreendimento integra o projeto denominado "Estacdo Turismo Conectado", visando a
regularizacdo do leito e a melhoria da acessibilidade e segurancga viaria, cobrindo uma area global de
pavimentacado de 4.069,07 m* e compreendendo as etapas metodolégicas e construtivas previstas no
Memorial Descritivo e demais projetos de engenharia relacionados ao objeto do presente contrato.

1.3. A empreitada é financiada em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio
da Secretaria de Turismo (SETUR/RS), mediante a Proposta de Repasse n° 4021/2025, associada a
contrapartida financeira do Tesouro Municipal de Estacdo/RS.

1.4. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigdo no corpo deste instrumento contratual:
a) O Edital da Concorréncia Eletrénica n° 005/2026 e seus Anexos Técnicos;

b) O Estudo Técnico Preliminar (ETP);

¢) O Anexo do Projeto Basico — Providéncias e Diretrizes Administrativas;

d) Os Projetos Geométricos, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro;

e) A Proposta Comercial final ajustada apresentada pela CONTRATADA no certame.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO E DO NAO PARCELAMENTO

2.1. A execucgao fisica do objeto contratual dar-se-a sob o regime de Empreitada por Preco Global, nos



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTA(;I\O

Rua Fiorello Piazetta 95, Cep: 99930-000 - Estacdo RS.

termos do a 46, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade
integral e exclusiva pelo fornecimento de todas as matérias-primas minerais (pedras de basalto irregular,
po de pedra, brita e argila), insumos, equipamentos pesados, ferramentas, transporte, mobilizagao e mao
de obra qualificada.

2.2. Por se tratar de empreitada por pregco global, a CONTRATADA declara haver examinado as
especificagdes técnicas, bem como as condigbes geoldgicas, topograficas e climaticas das vias do Bairro
Florestinha, assumindo a responsabilidade pela superagéo de todas as dificuldades técnicas ordinarias,
insuscetiveis de pleitos financeiros por erros de estimativa quantitativa de sua parte.

2.3. Em consonancia com a fundamentagédo constante do Estudo Técnico Preliminar, a contratagéo é
realizada em lote Unico, vedado o parcelamento do objeto, a fim de assegurar a homogeneidade do greide
longitudinal, a continuidade gravitatéria da rede subterranea de drenagem pluvial, a eficiéncia logistica do

canteiro em vias urbanas estreitas e a padronizagao estética do pavimento em basalto.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

3.1. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura formal, na forma do art. 105 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.2. O prazo de execucéo fisica integral das obras é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
emissao e recebimento da Ordem de Servigo (OS) expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Publicos, ficando vinculado de forma indissociavel as fases e marcos do Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

3.3. Seréo descontados do prazo de execugdo os dias de chuva torrencial ou eventos meteorolégicos
severos que inviabilizem tecnicamente as etapas da pavimentacéo, desde que registrados diariamente no
Diario de Obra e atestados pelo Engenheiro Fiscal do MUNICIPIO, promovendo-se a dilagéo
compensatoria do prazo sem 6nus ou penalidades a CONTRATADA.

3.4. A prorrogacao da vigéncia ou do prazo de execug¢ao somente sera admitida em carater excepcional,
mediante justificativa técnica fundamentada apresentada por escrito pela CONTRATADA antes do término

do prazo original, sujeita a analise do setor de engenharia e aprovagao da autoridade competente.

CLAUSULA QUARTA - DOS MODELOS DE EXECUGAO, GESTAO E MATRIZ DE RISCOS

4.1. O inicio efetivo das obras e a mobilizagao do canteiro de trabalho no Bairro Florestinha deverao ocorrer
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da emisséo e recebimento da Ordem de Servigo.
4.1.1. O prazo do item 4.1 podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo, mediante solicitacao
formal e motivada da CONTRATADA apresentada dentro do prazo original e aceita pela Administracéo.
4.1.2. A impossibilidade de inicio na data prevista devera ser comunicada formalmente ao MUNICIPIO
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de caracterizagdo imediata de mora e sangdes.
4.2. A Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica
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(RRT) do CAU relativo a execugéo da obra devera ser entregue ao Nucleo de Engenharia no prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis, contados do inicio efetivo dos servigos.

4.3. ACONTRATADA obriga-se a refazer, as suas expensas, os servigos executados em desconformidade
com as normas técnicas brasileiras, o Memorial Descritivo ou as determinag¢des da fiscalizagdo municipal,
no prazo maximo e improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, a contar da notificagao formal.

4.4. A distribuicio objetiva de riscos entre 0 MUNICIPIO e a CONTRATADA, estruturada com fulcro nos

artigos 22 e 103 da Lei Federal n°® 14.133/2021, observa a matriz de alocagdo de responsabilidades

estabelecida abaixo:

Categoria do

Descrigao do Evento e

Alocacao da

Acao Preventiva e

(Pluviosidade)

solo ou lavem o p6 de pedra
do assentamento.

de prazo. A CONTRATADA
arca com mobilizagdo
improdutiva e prote¢do do
canteiro.

Risco Impacto Responsabilidade Mitigagao
1. Risco Chuvas intensas que Compartilhado: O Anotagdes diarias no
Climatico impegcam a compactagéo do MUNICIPIO concede dilagao Diario de Obra e

manutencao de valas
de drenagem provisoria
desobstruidas.

2. Flutuagao de
Insumos

Oscilagéo de precos de
basalto, p6 de pedra, diesel
e tubos no mercado regional

durante a vigéncia.

Exclusivo da CONTRATADA:

Insumos precificados no BDI
linear de 22,00% na
empreitada global de 12
meses.

Planejamento de
aquisicao e estocagem
antecipada junto a
pedreiras licenciadas.

3. Danos a
Redes
Subterraneas

Rompimento acidental de
redes de agua (CORSAN)
ou tubulagdes de
microdrenagem nas
escavagoes.

Exclusivo da CONTRATADA:

Reparo imediato as suas
expensas e responsabilidade
por danos causados a
terceiros.

Sondagem manual
prévia e locagao
superficial fisica das
redes conhecidas antes
de cortes mecanicos.

4. Divergéncia
de Quantitativos

Discrepancias entre projetos
geométricos e planilhas
or¢camentarias de referéncia
SINAPI/SICRO.

Exclusivo da CONTRATADA:

Risco transferido ao particular
em razao da ndo impugnacao
prévia do edital.

Obrigatoriedade de
exame detalhado dos
projetos e realizacao

de vistoria técnica

facultativa prévia.

4.5. A ocorréncia de qualquer evento de risco compartilhado ou de responsabilidade do MUNICIPIO devera

ser notificada por escrito no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis do fato gerador, constituindo os registros

do Diario de Obra a prova material indispensavel para a analise de pleitos.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO E CESSAO DE DIREITOS

5.1. E vedado & CONTRATADA transferir, ceder ou subcontratar a totalidade do objeto deste contrato,

bem como parcelas do seu nucleo principal executivo.

5.2. Excepcionalmente, desde que tecnicamente justificavel e mediante autorizagao prévia e por escrito

do Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos, admitir-se-a a intervencdo de fornecedores
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terceirizados para servigos técnicos especializados, tais como ensaios tecnolégicos de compactagao do
solo ou levantamentos topograficos.

5.3. A autorizagdo de subcontratagdes parciais e acessoérias ndo exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade civil, técnica, penal e administrativa perante o MUNICIPIO pela perfeigdo e higidez de
todas as etapas da obra.

CLAUSULA SEXTA - DO PREGO E DA COMPOSIGAO FINANCEIRA

6.1. O valor total ajustado para a execugéo integral do objeto é de R$ ([Valor por extenso]),
fixado conforme a proposta comercial vencedora do certame.

6.2. No precgo global contratado estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas, matérias-primas
minerais, transportes, fretes de pedreiras, alimentagdo, hospedagem, salarios, encargos sociais,

previdenciarios e trabalhistas, equipamentos, tributos e a taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO E DAS CONDICIONANTES FISCAIS E TRABALHISTAS

7.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serao efetuados em conformidade com as medigdes fisicas
quinzenais efetuadas pela fiscalizagdo municipal e aprovadas pela Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos.

7.2. O prazo para a efetivagdo do pagamento pelo Setor Financeiro sera de até 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento e ateste definitivo da medi¢cao, acompanhada da respectiva Nota Fiscal.

7.3. A liberagao de cada parcela de pagamento fica estritamente condicionada a apresentagao, juntamente
com a Nota Fiscal, a qual devera indicar o niumero do Processo Licitatorio e do Contrato, dos seguintes
documentos comprobatorios:

a) Comprovacao de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal;

b) Guia de recolhimento do INSS (DARF) e DCTFWeb especifica da obra, acompanhadas do recibo de
entrega;

c¢) Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhada do relatério "Detalhe de Guia Emitida" contendo o nome dos
trabalhadores vinculados ao canteiro de obras do Bairro Florestinha;

d) Certidao Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, Certificado de Regularidade do FGTS
e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) atualizadas e validas;

e) Certiddes de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA.

7.4. Fica terminantemente proibida a emissao de boletos bancarios ou duplicatas mercantis contra o
MUNICIPIO DE ESTAGAO. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente via ordem bancaria ou
transferéncia eletronica para a conta corrente vinculada ao CNPJ da CONTRATADA.

7.4.1. O descumprimento do item 7.4, com o envio de titulos a protesto ou negativacdo do MUNICIPIO,

ensejara a aplicagdo imediata de multa compensatéria grave e apuragédo de danos morais e materiais
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causados ao erario.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo inicial de 12 (doze) meses.

8.2. Caso o prazo de execugao ultrapasse o periodo de 12 (doze) meses sem culpa da CONTRATADA,
sera concedido reajustamento de pregos pela variagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE), respeitada a anualidade contada a partir da data do orgamento de referéncia da
Administragao (Setembro/2025).

8.3. A formalizagdo de termo aditivo de prorrogagdo do prazo sem a ressalva expressa do direito ao
reajuste importara em preclusao logica e renuncia tacita desse direito.

8.4. O reequilibrio econémico-financeiro podera ser concedido nas hipoteses do art. 124, inciso I, alinea
"d", da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante comprovagdo documental cabal de fatos imprevisiveis ou

extraordinarios, nao autorizando a suspensao das obras em campo durante a tramitagéo do pedido.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagées do MUNICIPIO DE ESTACAO:

9.1. Expedir a Ordem de Servigo e disponibilizar os leitos viarios do Bairro Florestinha livres de
interferéncias para a realizagéo das obras;

9.2. Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos trabalhos por intermédio de Engenheiro Fiscal designado,
promovendo as medigdes quinzenais;

9.3. Efetuar o pagamento das medi¢des aprovadas no prazo preferencial de 30 (trinta) dias, observadas
as condicionantes de regularidade fiscal e o fluxo de caixa do convénio;

9.4. Notificar a CONTRATADA, formalmente e por escrito, sobre defeitos, vicios de assentamento ou
atrasos no cronograma;

9.5. Emitir decisao sobre solicitagdes e requerimentos técnicos formulados pela CONTRATADA no prazo

de 15 (quinze) dias, admitida prorrogacéo motivada.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA, além das previstas em lei e no Edital:

10.1. Executar as obras de pavimentagao poliédrica, assentamento de meio-fio e sinalizagdo em estrita
conformidade com o Memorial Descritivo, normas da ABNT e determinagdes da fiscalizagao;

10.2. Fornecer materiais de primeira qualidade provenientes de pedreiras devidamente licenciadas junto
aos o6rgaos ambientais;

10.3. Alocar calceteiros e serventes especializados, assegurando o perfeito travamento das pedras de
basalto e o correto preenchimento das frestas com p6 de pedra;

10.4. Arcar com todos os custos de transporte, frete, carga, descarga, alimentagéo, hospedagem, salarios
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e encargos de seus colaboradores;

10.5. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
fornecendo e fiscalizando o uso obrigatério de Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e Coletiva
(EPC);

10.6. Promover a sinalizagédo diurna e noturna do trafego no Bairro Florestinha e umectar a pista com
caminhao-pipa em dias secos para reduzir a poeira;

10.7. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condigdes de habilitacdo exigidas na licitagéo,
devendo comprovar, quando solicitado, a manutengao dos indices contabeis (LG, LC, SG) ou do
Patriménio Liquido Minimo;

10.8. Responder pela qualidade, solidez e seguranga da pavimentagéo pelo prazo irredutivel de 5 (cinco)
anos, contados da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil e
do art. 140, § 6°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO CONTRATUAL E COMUNICAGOES

11.1. A fiscalizagdo da execugdo contratual sera exercida por Engenheiro Civil designado pela
Administracdo Municipal, com autoridade para rejeitar materiais inadequados ou ordenar o refazimento de
trechos defeituosos.

11.2. A CONTRATADA indicara e mantera no canteiro de obras um Preposto aceito pela fiscalizagdo e um
Engenheiro Civil responsavel técnico credenciado no CREA/CAU.

11.3. As comunicagdes oficiais entre as partes dar-se-ao por escrito e prioritariamente via e-mail oficial
declarado pela CONTRATADA ( ), registrando-se diariamente os andamentos no
Diario de Obra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

12.1. As partes obrigam-se a cumprir a Lei Federal n°® 13.709/2018 (LGPD), tratando os dados pessoais
de colaboradores, prepostos e fiscais exclusivamente para a finalidade de execucgao, fiscalizagcédo e
comprovacao das obrigagdes contratuais.

12.2. A CONTRATADA devera manter controles internos de seguranca da informagéo compativeis com a

natureza dos dados tratados perante o eSocial e a fiscalizagao publica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL E ADICIONAL
13.1. Como condigdo para a assinatura deste contrato, a CONTRATADA presta garantia no percentual de
5% (cinco por cento) do valor total pactuado, equivalente ao montante de R$ ([Valor por

extenso]), sob a modalidade de

13.2. Em cumprimento ao artigo 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021, sera exigida Garantia Adicional

caso a proposta final da CONTRATADA seja inferior a 85% do valor total orgado pela Administragéo,
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correspondendo a garantia adicional a diferenga exata entre 85% do valor or¢ado e o valor ofertado.
13.3. A prestacgao ou reforgo da garantia contratual devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da solicitagdo do MUNICIPIO, prorrogavel uma vez por igual periodo.

13.4. A liberagao ou restituicdo da garantia dar-se-a em até 30 (trinta) dias apds a expedi¢do do Termo de

Recebimento Definitivo e comprovacao de quitagcdo das obrigagdes previdenciarias e fiscais da obra.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
14.1. O cometimento de infragdes administrativas na execugéo deste contrato sujeitara a CONTRATADA
as sangdes estipuladas no Capitulo | do Titulo IV da Lei Federal n° 14.133/2021, garantido o contraditério

e a ampla defesa:

Espécie de Infracao Sancao Aplicavel Parametro de Calculo/Apenamento
Contratual
Descumprimento Adverténcia Formal Aplicada em faltas leves que ndo causem
Secundario prejuizo ao cronograma fisico.
Atraso Injustificado (Mora) Multa Moratéria 0,2% ao dia sobre o valor da etapa

inadimplida (limite de 15 dias).

Atraso na Prestacgao da Multa de Garantia 0,07% ao dia sobre o valor total do
Garantia contrato (limite de 2%).
Inexecucgao Parcial Multa Compensatoria 10% a 20% sobre o valor da parcela ndo
Relevante executada.
Inexecugéao Total/ Multa Compensatoria 20% a 30% sobre o valor total do contrato.
Abandono
Fraude Documental/ Multa e Sangao Penal Multa de 20% a 30% e encaminhamento
Falsidade de pegas ao Ministério Publico.
Falta Grave/Negligéncia Impedimento de Licitar Suspensao de contratar com o Municipio

por até 3 (trés) anos.

Atos Lesivos (Lei n°® Declaracéo de Inidoneidade Proibigéao de licitar com a Administragcéo
12.846/2013) Publica de 3 a 6 anos.

14.2. Os valores decorrentes de multas serdo descontados dos pagamentos vincendos, deduzidos da

garantia prestada ou cobrados judicialmente via execugéo fiscal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

15.1. O presente contrato podera ser extinto antes de seu termo final nas hipéteses regulamentadas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. O MUNICIPIO podera promover a extingdo unilateral imediata nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado no inicio das obras por prazo superior a 10 (dez) dias uteis;
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b) Paralisagcdo da obra sem justa causa por prazo superior a 5 (cinco) dias corridos;

c) Subcontratagdo nao autorizada ou cessao de direitos decorrentes deste instrumento;

d) Desatendimento reiterado das determinacgdes da fiscalizagdo municipal.

15.3. A extingdo por razdes de conveniéncia administrativa dara direito a CONTRATADA ao ressarcimento

das parcelas regularmente executadas e medidas até a data da paralisagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS E APOSTILAMENTO

16.1. Eventuais modificagbes no projeto ou no valor contratual serdo formalizadas por Termo Aditivo, nos
termos do art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar acréscimos
ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.

16.2. Registros de simples Apostilamento (art. 136 da Lei Federal n° 14.133/2021) serao utilizados para

anotacao de dotagbes orgamentarias subsequentes, reajustes automaticos ou atualizagdes cadastrais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
17.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrao por conta dos créditos orgamentarios
consignhados no orgamento municipal:
e Obras
9429 - 05.01.15.451.0011.2020.4.4.90.51.99.00.00 (Outras obras e Instalagdes)
Recurso: 1701 (Outras Transferéncias de Convénios dos Estados)
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
18.1. Os casos omissos serao resolvidos pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
aplicando-se as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021, os principios de Direito Publico e,

subsidiariamente, as normas do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO ELEITO E DA CONCILIAGAO PREVIA

19.1. Fica expressamente eleito o Foro da Comarca de Getulio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul,
jurisdicao territorial do Municipio de Estagdo/RS, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos deste
contrato.

19.2. Antes do ajuizamento de qualquer demanda judicial, as partes comprometem-se formalmente a
realizar tratativas administrativas de composicéo amigavel perante a Procuradoria Juridica do MUNICIPIO
DE ESTACAO.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual em 2

(duas) vias de igual tenor e forma.

Estacéo, RS, de de 2026.




Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO

Rua Fiorello Piazetta 95, Cep: 99930-000 - Estacdo RS.

Geverson Zimmermann,
Prefeito Municipal, [NOME DA EMPRESA],
MUNICIPIO. CONTRATADA.



