
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 150 dias
1 Serviços Preliminares 2.041,72R$                        100%
2 Fundação 6.377,41R$                        50% 50%
3 Estrutura 19.891,84R$                      25% 50% 25%
4 Alvenaria 39.087,09R$                      25% 50% 25%
5 Cobertura 22.364,70R$                      100%
6 Instalações Eletricas e hidraulica 34.868,71R$                      50% 50%

7 Acabamento 61.372,70R$                      25% 25% 25% 25%

5.230,42R$   8.161,67R$    19.717,69R$    24.516,50R$         32.136,48R$    32.777,53R$    32.777,53R$    15.343,17R$    15.343,17R$    
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