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Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2025

1. Informacoes Basicas
Data de Criagdo

Responsavel pela Edigao
29/09/2025 14:08

Numero da Matriz de Alocacdo de Riscos
JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA

96/2025
Objeto da Matriz de Riscos

Aquisicao de Cursos de Capacitacdo

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Baixa produtividade do Falta 'de C~apaC1'tagao para lidar com mudangas Planejamento Administracio Alto 1
Setor de legislagdo e sistemas.
Impactos
1 Erros nos procedimentos de compras.
Acoes Preventivas
P-01 Capacitagdo continua dos servidores envolvidos. Responsavel: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Capacitar os servidores envolvidos e revisar os processos anteriores para solucionar possiveis Responsavel: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA
pendéncias.

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
.ContFa.tagao de cursos Falha no levantamento de opgdes disponiveis. Sele¢do do Fornecedor Administracdo Meédio 1
insuficientes

Impactos

1 Desperdicio de recursos financeiros e de tempo dos servidores.
Acoes Preventivas

P-01 Levantamento de mercado e ampla andlise das opgdes disponiveis. Responsavel: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA
Acdes de Contingéncia

C-01 Busca por outras opgdes de capacitagdo, em formatos diferentes. Responsavel: JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE FELIPE DUARTE DA SILVA

Coordenador de Compras

1
tf Assinou eletronicamente em 29/09/2025 as 14:43:35.
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