PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIVISAO SETORIAL DE COMPRAS E LICITACAO

ANEXO XVII

CRITERIO DE PONTUACAO
TECNICA E PRECO

1. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

1.1. A licitante deverd preparar sua Proposta Técnica conforme a seguir estabelecido.
( Anexo XVII)A proponente devera apresentar PROPOSTA TECNICA em linguagem
clara e objetiva, numerada sequencialmente, devidamente encadernada em tamanho A4,
utilizando fonte do tipo “Arial” tamanho 12, espacamento simples, e redigida no idioma
Portugués do Brasil, numeradas e assinadas pelo representante legal ou procurador.

1.2. PLANO DE TRABALHO (PLT) -30 (TRINTA) PONTOS

1.2.1. Naparcela PLT, 100% de aproveitamento equivale a 30 (trinta) pontos, conforme
distribuicao dos pontos indicada na TABELA 01.

A licitante devera apresentar proposta técnica para execugdo dos servigos previstos no
escopo. O formato da apresentacdo deverd preferencialmente respeitar a sequéncia da
TABELA 01, adotar texto por itens e expor de forma objetiva e utilizar tabelas e graficos,
limitando-se ao tema.

A abordagem do Plano de Trabalho na apresentagdo da proposta técnica pelas licitantes
ndo tem funcdo meramente ilustrativa e as proposigdes, planos, metodologias, solugdes,
inovagodes, e etc. apresentadas pelas licitantes nesta parcela serdo convertidas em
diretrizes de trabalho que serdo cobradas em projeto e obra para a licitante vencedora,
devendo, portanto, serem tratadas com conhecimento de causa € compromisso. A
proposta apresentada devera estar compativel com as etapas e prazos de elaboracdo dos
servicos definidos no Cronograma Fisico.

Todas as propostas técnicas apresentadas pelas Licitantes para atender ao Plano de
Trabalho serdo avaliadas pela atribuicdo de pontuaciao especificada para cada um dos
itens requisitados no TABELA 01 a seguir, sendo que a nota final do item Plano de
Trabalho serd obtida pelo somatdrio da pontuagdo alcangada em todos os itens da referida
tabela:

TABELA 01 - PLANO DE TRABALHO
PONTUACAO
x NAO ‘
AVALIACAO PARCI | MAXI
PONTUA AL MA
DO

1. 1.1.  Apresentar andlise dos

Planejamento | anteprojetos de referéncia sobre os 0,0 2,5 5,0
de Projeto e | desafios dos projetos e das obras (até
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das Obras - | 2 serdo pontuadas). Cada item sera
Metodologia, | pontuado integralmente.
Execugdoe | 1.2. Apresentar a metodologia de
Controle planejamento e controle para:
1.2.1. Elaboragao de projeto;
1.2.2. Execucao das obras. 0.0 2,5 >0
Cada  item sera  pontuado
integralmente.
1.3. Apresentar Fluxograma de Cada
desenvolvimento das atividades de .
elaboracdo de projetos. ttem
1.3.1. Com a coordenacdo da atendid
~ . 0,0 0 5,0
elaboracdo  dos  projetos  de b
arquitetura e engenharia; re’cg Ser
1.3.2. Com a compatibilizagdo dos s
projetos de arquitetura e engenharia pontos
2.1 Apresentar estrutura
organizacional e  infraestrutura Cada
relacionando: item
2.1.1. A estrutura fisica; atendid
2.1.2. A equipe permanente; 0,0 0 5,0
2.1.3. As instalagoes; receber
2.1.4. Os equipamentos; ¢ al,0
) 2.1.5. Os softwares que ird utilizar pontos
Planej aﬁqento para atendimento da deman('1a
do Projeto ¢ 2.2. Ap.re‘sentar Matrlz de
da Obra - Responsab111dade§ rele.1010nand0,: .
Recursos 2.2.1. Os proﬁssuznals necessarios
Materiais, | Poo. 9 t.“omlaga'lo da  Sauipe Cada
Tecnolégicos mult1d1s01p11nar direta e 1nd’1re‘Fa item
e Humanos (Coo.r denagdo, _ fesponsavels atendid
técnicos, consultorias especializadas 0.0 o 50
e servigos especificos); ’ b ’
2.2.2. Com as respectivas funcdes e re’cg Ser
responsabilidades  discriminando as
como e quando serdo utilizados para pontos
atendimento da demanda e qual a
equipe de profissionais permanentes
na empresa.
3 3.1. Apresentar Plano de ataque dos Cada
Planej a'men to | PTOJ etos e das 'oljras com no minimo: item
do Projeto 3.1.1. ’Descr‘lgao de que forma atendid
da Obra - ocorrera a 1ntercomun1cagao das 0,0 0 2,5
Plano de equipes de Obras e dos PrOJetos; r’eceber
ataque 3.1.2. Metodologia para al,25
dimensionamento das Equipes. pontos
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4, 4.1. A licitante devera indicar as Cada
. ) .. . item
Planejamento | medidas mitigadoras correlativas ao atendid
do Projeto e | impacto ambiental provocado pela 0.0 o 25
da Obra - execug¢ao dos servigos e implantagao ’ ’
. - . receber
Canteiro de | e manuten¢do do canteiro de obras ,
. ~ al,25
Obras (até 2 serao pontuadas)
pontos
PONTUACAO MAXIMA: | 30,0

1.2.2. CRITERIOS PARA AVALIACAO DA TABELA 01:

O Plano de Trabalho apresentado sera avaliado quanto ao atendimento do nlimero de itens
apresentados e quanto ao atendimento dos aspectos técnicos solicitados na exposi¢ao das
propostas de forma cumulativa para alcangar a pontuagao total do item:

Avaliacao quantitativa progressiva do Plano de trabalho

Avaliagao da pontuagado obtida de acordo com o nimero de itens apresentados e atendidos
pela licitante de forma progressiva:

a) Pontuacdo Méxima: atendimento a todos os itens.

b) Pontuagdo Parcial: atendimento a parte dos itens.

¢) Nao Pontuado: ndo atendimento a nenhum dos itens

Avalia¢do dos aspectos técnicos da exposi¢io do Plano de trabalho

A avaliagdo dos planos de trabalho das proponentes ira considerar os textos apresentados
da forma mais objetiva possivel, visando essencialmente a existéncia das informagdes, no
que diz respeito aos aspectos técnicos da exposicdo, sem ater-se as questdes de cunho
subjetivo, avaliando as propostas quanto a coeréncia e consisténcia do conteudo
apresentado em relagdo ao solicitado, considerando:

¢ Planejamento do Projeto e Obra-Metodologia, Execucio e Controle.

a) Pontuado: contetdo que atende ao exigido, demonstrando que o proponente
conhece o tema (a tipologia construtiva e respectivo planejamento e controle dos
servigos), apresentando informagdes, analises e solugdes sobre os desafios, com
observagoes sobre o desenvolvimento do objeto;

b) Nao pontuado: Ndo apresentacdo do item ou apresentacdo de contetdo
incompleto, equivocado e/ou incompreensivel que ndo atende ao exigido.

e Planejamento do Projeto e Obra-Recursos Materiais, Tecnologicos e
Humanos.

a) Pontuado: apresentacdo dos recursos de forma compreensivel, indicando o
necessario quanto as responsabilidades e as ferramentas para planejamento,
desenvolvimento, gestdo e controle nos itens solicitados.
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b) Nao pontuado: Nao apresentacdo do item ou apresentacdo de conteudo
incompleto, equivocado e/ou incompreensivel que ndo atende ao exigido.

e Planejamento do Projeto e Obra-Plano de ataque:

a) Pontuado: apresentacdo do plano de ataque do projeto contemplando todas as
etapas e interfaces entre elas e as acdes bdsicas para mitigar os impactos
ambientais gerados pela implantagdo do canteiro e execugao da obra.

b) Nao pontuado: Nao apresentacdo do item ou apresentacdo de conteudo
incompleto, equivocado e/ou incompreensivel que ndo atende ao exigido.

Avaliacido quantitativa ndo progressiva do Plano de trabalho
Avaliacdo da pontuagdo obtida de acordo com o nimero de itens apresentados e atendidos
pela licitante:

a) Pontuacdo Méxima: atendimento ao solicitado no item ou em cada subitem.

b) Pontuacao Parcial: ndo aplicavel.

¢) Nao Pontuado: ndo atendimento a nenhum dos itens.

AREAS DE AVALIACAO DA TABELA 01:

1. Planejamento do Projeto e Obra - Metodologia, Execucio e Controle

A Licitante devera demonstrar que tem conhecimento do conceito do escopo, das
especificidades de disciplinas de projeto inerentes a tipologia construtiva, bem como de
aspectos gerais dos servigos necessarios a execucao do objeto do Edital. Para ser avaliada
neste quesito a Licitante devera:

1.1. Apresentar analise dos anteprojetos de referéncia relacionando os desafios a serem
enfrentados durante a execu¢do dos projetos e das obras com as respectivas solucoes,
considerando o conceito e tipologia do objeto;

1.2. Apresentar a descricdo dos métodos e instrumentos de gestdo (planejamento e
controle) para elaboragdo de projeto e execugdo da obra que utilizara para garantir a
qualidade dos servigos e a organizacao da equipe técnica-administrativa que as executara,
com previsdo de reunides periddicas e a participagdo de todos os responsaveis técnicos
da Contratada envolvidos no processo e dos representantes da Contratante, desde o inicio
dos projetos até a conclusdo da obra de acordo com o Cronograma Fisico das obras;

1.3. Apresentar Fluxograma de desenvolvimento das atividades de elaboracdo de
projetos, explicando e demonstrando a sequéncia e a interagdo dessas atividades (quais
os procedimentos e de que forma os utilizard):

1.3.1.Com a coordenacgdo da elaboragdo dos projetos de arquitetura e engenharia;
1.3.2.Com a compatibiliza¢dao dos projetos de arquitetura e engenharia.

2. Planejamento do Projeto e Obra — Recursos Materiais, Tecnologicos e Humanos
A licitante deverd apresentar estrutura, infraestrutura e relacdo dos profissionais que ird
disponibilizar para atender a demanda de elaboragdo de projetos e de execucao da obra
com respectivas funcdes e responsabilidades. Apresentar para este quesito:

2.1. Estrutura organizacional e infraestrutura relacionando:

2.1.1. A estrutura fisica;

2.1.2. A equipe permanente;
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2.1.3. As instalagodes;
2.1.4.0s equipamentos;
2.1.5.0s softwares que ira utilizar para atendimento da demanda.

2.2. Apresentar matriz de responsabilidades relacionando:

2.2.1.0s profissionais necessarios para a formagdo da equipe multidisciplinar direta e
indireta (coordenacgdo, responsaveis técnicos, consultorias especializadas e servigos
especificos);

2.2.2.Com as respectivas fungdes e responsabilidades discriminando como e quando
serdo utilizados para atendimento da demanda e qual a equipe de profissionais
permanentes na empresa.

3. Planejamento do Projeto e Obra — Plano de ataque do Projeto e Obra:

A Licitante devera apresentar plano de ataque do projeto e obras com os seguintes itens:
3.1. Descrigdo de que forma ocorrerd a intercomunicagao das equipes de Obra e Projeto,
com o seu inicio a partir do desenvolvimento do projeto basico até a execucdo da obra
com ajustes nos projetos pelos imprevistos, caso ocorram e situagdes de obra, até a
entrega das obras e dos “as built”, relacionando as fases de desenvolvimentos dos servicos
compativeis com os prazos previstos no Cronograma Fisico das obras;

3.2. Metodologia e dimensionamento das Equipes, relacionando as fases de
desenvolvimentos dos servicos e compativeis com os prazos previstos no Cronograma
Fisico das obras.

4. Planejamento do Projeto e Obra — Plano de ataque e canteiro de obras:
A licitante deverd indicar as medidas mitigadoras relacionadas aos impactos ambientais
provocados pela execu¢do dos servicos e implantacdo e manutengdo do canteiro de obras.

1.3. EXPERIENCIA DA EMPRESA — 40 PONTOS

1.3.1. A apresentacao de copia autenticada de Atestado(s) emitido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado e acompanhada(s) das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico expedida pelo CREA/CAU, referentes ao desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, conforme
TABELA 02.

TABELA 02
PONTUACAO
TE PARAMETR POR ,
M SERVICOS DE PROJETOS oS CADA | MAXI
MINIMOS | ATESTA | MA
DO
COLUNA DE JET  GROUTING
1 | VERTICAL EM SOLO — D = 80 CM —| 15.696,00 m 4,0 8,0
PERFURACAO E INJECAO
CONSTRUCAO DE OAE SOBRE
2 | RODOVIAS VIAS “EM TRANSITO” COM 1,00 un. 4,0 8,0
AREA MINIMA DE TABULEIRO DE 700
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M? - INCLUSIVE CIMBRAMENTO

ACO CA-50 APLICADO EM OBRAS DE
3 ARTE ESPECIALS 140.531,85 kg 4,0 8,0
4 ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO 95.896,00 kg 4,0 8,0
5 EXECUCANO DE PROGRAMAS DE 4.0 2.0

MELHORIAS AMBIENTAIS ) ’ ’

PONTUACAO TOTAL MAXIMA 40,0

1.1.1. Para comprovacao dos servigos de Elaboracao de Projeto Executivo de

Arquitetura e Complementares de Engenharia e Execugdo de Obras serdo permitidos no
maximo 02 (dois) atestados por item, distribuidos conforme discriminado a seguir:

e Para 01 atestado - 50% dos pontos;
e Para 02 atestados - 100% dos pontos.

1.1.2. Serd cobrado por atestado o quantitativo minimo de servi¢o indicado no
item.
1.1.3. Os quantitativos minimos exigidos em cada item acima especificado nos

Quadros 2 e 3 deverdao constar em 01 (um) unico atestado, ndo sendo admitidos
somatorios das quantidades de varios atestados, para efeito de comprovagdo de
capacitacdo técnica. E possivel, porém, apresentar atestados diferentes para itens
distintos.

1.1.4. A empresa licitante deverd apresentar o registro € o comprovante de
regularidade do ano corrente no CREA para as especialidades de engenharia e no CAU
para as especialidades de Arquitetura e Urbanismo.

1.1.5. Comissao Especial de Licitagdo analisara os atestados atribuindo pontos
para cada item atendido. Caso o item ndo seja atendido, serd atribuido 0 (zero) ponto para
o0 respectivo item.

1.2. EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA - EET - 30 PONTOS

1.21. A Pontuagdo da Experiéncia da Equipe Técnica — EET serd demonstrada
através da apresentagdo de copia autenticada de Atestado(s) emitido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado e acompanhada(s) das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico expedida pelo CREA/CAU e pelo tempo de Registro Profissional.

1.2.2. Os documentos constantes no ENVELOPE N° 02 da PROPOSTA
TECNICA, serao analisados e julgados com base nos critérios descritos abaixo, cuja
pontuacdo maxima serd a seguinte:

TABELA 02
ITE | PROFISSIO EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO PP(())l:I TUA?\I/IIZ(;(IM
M NAL PROFISSIONAL CADA A
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ATESTAD
0
COLUNA DE JET GROUTING
VERTICAL EM SOLO—D =80 | 15.696,00 > 6.0
CM — PERFURACAO E m ’ ’
INJECAO
CONSTRUCAO DE OAE
SOBRE RODOVIAS VIAS “EM
TRANSITO"” COM AREA 1.00 un 1.0 6.0
1 Engenheiro(a | MINIMA DE TABULEIRO DE ’ ’ ’ ’
) Civil 700 M? - INCLUSIVE
CIMBRAMENTO
ACO CA-50 APLICADO EM | 140.531,85 1.0 6.0
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS kg ’ ’
ESTRUTURA EM PERFIL DE | 95.896,00
3,0 6,0
ACO kg
EXECUCAO DE PROGRAMAS ] 3.0 6.0
DE MELHORIAS AMBIENTAIS ’ ’
PONTUACAO TOTAL MAXIMA 30,0
ITEM DISCRIMINACAO PONTUACAO MAXIMA
PLANO DE TRABALHO — PLT 30 pontos
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — CTO 40 pontos
EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA — EET 30 pontos
NOTA TECNICA FINAL — NTF 100 pontos

1.1.1. A pontuacdo técnica de cada topico sera a soma das notas dos itens individuais
atendidos. A Nota Técnica Final (NTF) seré obtida através da formula abaixo, utilizando-

se duas casas decimais, desprezando-se as demais:
NTF =PLT + CTO + EET
Sendo:
NTF — Nota Técnica Final
PLT - Plano de Trabalho
CTO - Pontuacio da Capacidade Técnico Operacional

EET - Experiéncia da Equipe Técnica
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2. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

21. AsNotasde Precos (NPC) de cada proponente serdo definidas conforme a formula
que segue, devendo o resultado ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os
critérios da NBR-5891 /ABNT — Regras de Arredondamento, na numeracao decimal, da
seguinte forma:

NPC = V° x 100
Vp

V° = menor valor proposto pelas diversas PROPONENTES classificadas (em RS);
Vp = valor apresentado pela PROPONENTE (em RS);

NPC = nota de preco de cada PROPONENTE.

3. CRITERIO DE JULGAMENTO DA NOTA FINAL

3.1.  As Notas de Precos (NP) obtidas serdao arredondadas até os centésimos, de acordo
com os critérios da NBR-5891 /ABNT - Regras de Arredondamento, na numeragdo
decimal.

3.2. A "NOTA FINAL" (NF) sera calculada mediante aplicacdo da seguinte féormula,
com até 2 (duas) casas decimais ap0s a virgula, sem arredondamento:

NF = (40 x NPT) + (60x NPC)
100

NPT =Nota Técnica Total;

NPC = Nota de Precos

3.3.  Sera considerada classificada em primeiro lugar a proposta que obtiver a maior
Nota Final (NF), classificando as demais de acordo com a ordem crescente das Notas
Finais (NF) obtidas.



