SANTA CRUZ DO SUL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026

OBJETO: Execucao dos servicos de terraplanagem, drenagem pluvial,
pavimentacao e acessibilidade da Rua Dr. Carlos Emilio Hardegger.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO
R$ 718.336,69 (setecentos e dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais e
sessenta e nove centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 11/12/2026

Recebimento/Abertura das Propostas até as 08:15h¥*
Inicio da Disputa as 08:30h¥*

*horario de Brasilia

CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
PARTICIPA(}Z\O EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO
COTA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165/CELIC/SEFAZ/2026
N° PROTOCOLO SISTEMA GRP: 10992
REGIME DE EXECUGCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEOI

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




SANTA CRUZ DO SUL

CONCORRENCIA N° 016/2026

Torna-se publico que o Municipio de Santa Cruz do Sul / RS, por meio da Central de
Licitagcdes, sediada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal -
19 andar), Universitario, CEP: 96.815-713, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
Municipal n® 11.668, de 05 de junho de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condicOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitagdo é a Execucdao dos servicos de terraplanagem,
drenagem pluvial, pavimentacao e acessibilidade da Rua Dr. Carlos Emilio Hardegger,
neste Municipio, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2 - A contrapartida da obra serd realizada com recursos oriundos do Contrato de
Financiamento n® 0611869-43 (Programa FINISA III), firmado com a Caixa Econ6mica Federal.

1.3 - A obra serd realizada com recursos oriundos do Contrato de Repasse n°
945001/2023/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades, representado pela
Caixa Econ6mica Federal.

1.4 - A licitagdo sera realizada em lote Unico (global).
2. DOS PRAZOS
2.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

2.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2 - O prazo de execucgdo da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, néo
podera exceder a 03 (trés) meses do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser
prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, mediante justificativa
fundamentada.

2.2.1 - O prazo maximo para a emissao do termo de autorizagdo para o inicio sera de 180
dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado
a empresa contratada a solicitagdo de rescisdo contratual de forma amigavel, sem a imputagdo
de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta nao
tenha dado causa ao atraso.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 - Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Portal de Compras Eletronicas do Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br).
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3.2 - Para fins de acesso ao Portal de Compras Eletrénicas do Banrisul os interessados deverdo
realizar credenciamento no Sistema de Compras através do Portal do Fornecedor RS
(https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home).

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo
logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

3.6 - Nao foi destinada COTA/ITEM para participagdao exclusiva de ME/EPP na presente
licitagdo, com base nos termos do art. 49, III da Lei Complementar n® 123/2006 e alteragdes,
e devidamente justificado no Termo de Abertura do Procedimento Licitatorio.

3.7 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de
2015.

3.8 - Nao poderao disputar esta licitacdo:
3.8.1 - aquele que ndo atenda as condigOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.2.1 - equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.

3.8.3 - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.8.4.1 - o impedimento de que trata o item 3.8.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.8.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.8.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.8.8 - agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.8.8.1 - A vedacgdo de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8.9 - pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.8.10 - Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.8.11 - no caso de licitacdao exclusiva ou de licitagdo com cota/itens para ME/EPP, ndo
poderdo participar destes, empresas nao possuam tal enquadramento.

3.8.12 - os interessados que possuam restrigdes junto a Caixa Econémica Federal.

3.9 - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato
agente publico do 6rgdao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagGes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133,
de 2021.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 - Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3 - Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
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os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto deste Edital.

4.4 - A participacao na disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste
edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigéncias por declaracdo aceita quando
do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrénico. Assim, no cadastramento da proposta
inicial, o proponente declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1 - que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e
especificagdes técnicas previstas neste edital;

4.4.2 - que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos
originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los
quando requeridos pela Administracdo Publica;

4.4.3 - que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizagdo no
ato da assinatura do contrato, se for o caso, sdo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, conforme a
legislacdo aplicavel, em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizagdo civil e
criminal;

4.4.4 - que a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal);

4.4.5 - que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades
elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei
Federal n® 14.133/21, conforme legislagdo aplicavel;

44,6 - que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, salvo
disposicdo extraordinaria prevista em lei especifica;

4.4.7 - que a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art.
63, IV);

4.4.8 - que sua proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes.

4.5 - A falsidade de alguma das declaragdes de que trata o item 4.4 sujeitara o licitante as
sancgdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.
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4.7 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerda somente apos os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderad parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidird tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9.1 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de
controle externo e interno.

4.11 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagées no
sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.12 - O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico,
do PERCENTUAL (%) DE DESCONTO sobre o valor global estimado da obra.

5.1.1 - Para oferecer o desconto, os licitantes deverdao considerar, em sua proposta, que o
percentual de desconto ofertado pela licitante devera incidir de forma uUnica, linear e
uniforme sobre os precos unitarios de todos os itens que compéem a planilha
orcamentaria, ndo sendo admitida a aplicacdo de percentuais de desconto diferenciados
entre os itens.
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5.2 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto
para contratacao.

5.4 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

5.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndao |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 - Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serda a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.8 - Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdao se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.9 - A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.10 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacdo.

5.11 - Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacGes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.12 - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos aceitos.

5.13 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3 - O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5 - O lance devera ser ofertado pelo maior desconto.

6.6 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de, no minimo 0,01% desconto.

6.9 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10.1 - Adota-se na presente licitacao o modo de disputa ABERTO.
6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa

“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.11.1 - A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.11.3 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacdo.

6.12 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.14 - No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdao, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.15 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo e aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.16 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerad com o valor de sua proposta.

6.17 - Em relacao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei

Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.17.1 - Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apods a
comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.17.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.18 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagdo;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
orgdos de controle.

6.18.2 - Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdao ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo realizada por
orgdo ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apds
definido o resultado do julgamento.

6.19.1 - A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administracdo.
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6.19.2 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.19.3 - O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL E DO JULGAMENTO

7.1 - Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo / Comissdo iniciard a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7.2 - O Agente de Contratacdo / Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.2.1 - E facultado ao Agente de Contratacdo / Comissdo prorrogar ou até reabrir o prazo
estabelecido, por iniciativa prépria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

7.3 — A proposta de precos final, devera apresentar os seguintes dados:

a) o percentual de desconto final ofertado, expresso em percentual (%);

b) o valor total da mdo de obra, o valor total dos materiais e o valor global final, apds a
aplicacao do desconto, para a execugao dos servicos, de acordo com os prazos e as condigdes
de pagamento estabelecidos no Edital;

b.1) no site do Municipio sera colocado a disposicdao a Planilha Orcamentaria em formado
“.excel” ou “.ods”, de uso obrigatério para o preenchimento da empresa licitante, sendo de
inteira responsabilidade da licitante o seu manuseio. O fornecimento deste documento nao
exime a empresa de observar fielmente a Planilha Orgamentaria, em formato ".pdf", que serve
de referéncia para o julgamento da presente licitacdo.

A\Y

c) a composicao da proposta devera manter os quantitativos e os precos unitarios
constantes da Planilha Orcamentaria de referéncia, aplicando-se o percentual de
desconto ofertado de forma unica, linear e uniforme sobre os precos unitarios de
todos os itens, ndo sendo admitida a aplicacdo de percentuais de desconto diferenciados
entre os itens;

c.1) o detalhamento da composicdo da proposta devera discriminar, clara e separadamente, os
valores finais dos itens, ja considerado o percentual de desconto ofertado, e o respectivo BDI,
correspondentes a mado de obra e aos materiais, conforme a estrutura da Planilha
Orcamentdria fornecida pelo Municipio, sendo de inteira responsabilidade da licitante o seu
preenchimento, ndo |lhe sendo admitida a alegacdo posterior de omissdes, enganos ou erros
com a pretensao de alterar o percentual de desconto ofertado ou o valor global resultante;
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d) Apresentacio da taxa total adotada para a “BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI” e o demonstrativo detalhado da composicdo, em termos
percentuais, relativamente as parcelas que o compo6e que sdo:

Administracdo Central (AC)

Seguro (S) e Garantia (G)

Riscos (R)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T) (COFINS, PIS, ISS e CPRB)

d.1) O calculo do BDI devera ser efetuado conforme a equacdao recomendada pelo
Acordao 2.622/2013-TCU-Plenario:

BDI= {[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)} -1

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central

S = Taxa de Seguros

R = Taxa de Riscos

G = Taxa de Garantia

DF = Taxa de Despesas Financeiras

L = Taxa de Lucro/Remuneracao

T = Taxa de Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

d.2) O intervalo de aceitabilidade do BDI para a presente licitacao, enquadra-se na
tabela abaixo, conforme recomendado pelo Acérddo 2.622/2013 - TCU - Plenario:

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - PLANILHA “Construcdo de Rodovias e
Ferrovias”

ITEM COMPONENTE INTERVALOS DE ACEITABILIDADE
DO BDI B VALORES VALORES
1° QUARTIL | MEDIO 3° QUARTIL MUNICiPIO LICITANTE
(%) (%) (%)
(%) (%)
Administragdo Central 3,80 4,01 4,67 4,01 XXX
(AC)
Seguros e Garantia (SG) 0,32 0,40 0,74 0,40 XXX
Riscos (R) 0,50 0,56 0,97 0,56 XXX
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,03 XXX
(DF)
Lucro (L) 6,64 7,30 8,69 7,63 XXX
Tributos (T) Conforme legislacdo especifica* 5,65 XXX

*Pardmetros adotados para o componente Tributos (T): COFINS (3,00%), PIS (0,65%), ISS (2,00%), CPRB (0,00%).

** Pardmetros adotados para o componente Despesas Financeiras:
[DF={ [(1 + (SELIC/100))*"?? - 1] x 100}
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SELIC: Taxa SELIC atual, sendo que o Municipio adotou a taxa 13,75%, vigente em setembro de 2026.
DU= Numero de dias Uteis decorridos entre a data da medicdo e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma
média de 20 dias uteis até o pagamento.

**CPRB - Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, Lei n° 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de
31/08/2015, aumentando a aliquota de 2,00% para 4,50%, que tera a sua vigéncia a partir de 01 de dezembro de
2015.

TOTAIS 1° MEDIO 3° CALCULADO | CALCULADO
QUARTIL (%) QUARTIL MUNICIPIO | LICITANTE
(%) (%) (%) (%)
TAXA TOTAL 19,60 20,97 24,23 20,97 XXX
DO BDI

* A apresentacdo dos percentuais adotados em relagdo aos componentes do BDI é obrigatéria (inclusive a taxa total
de BDI); observados os limites de aceitabilidade conforme Acérdédo 2.622/2013 - TCU. * Ocorrendo acréscimo ou
diminuicdo nos percentuais, deverdo ser efetuados os ajustes necessdrios em todas as planilhas impactadas,
observados os critérios de aceitabilidade de pregos estabelecidos no Edital.

d.3) Na aplicacdo do indice de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), ndo sera admitida a
inclusdo de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Juridica), CSLL (Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido), Administragao Local, Instalacao de Canteiro/Acampamento,
Mobilizacao/Desmobilizacao e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da
obra.

e) Apresentacao da Planilha de Encargos Sociais (conforme modelo Anexo);

f) cronograma fisico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de servigos existentes
no documento equivalente fornecido pelo Municipio no processo licitatério, contendo as
parcelas referentes a cada periodo de execugdo, com os respectivos precos e percentuais de
desembolso (parciais e acumulados) e o mesmo prazo de execucao determinado pelo edital,
conforme “Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro” anexo ao presente;

f.1) Sera desclassificada a proposta que ndo atender a estas exigéncias e/ou apresentar
percentual de desembolso maximo, em qualquer periodo (etapa/més), em desacordo com a
previsao do cronograma fisico-financeiro integrante do projeto basico desta licitacdo.

g) nome e qualificagdo do responsavel pela assinatura do contrato, acompanhada de
procuracao (quando for o caso), informar agéncia bancaria e nimero da conta-corrente em
nome da empresa, para fins de depdsitos de pagamentos.

7.4 - O Agente de Contratacdao / Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicGes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.4.1 - Sistema de Cadastramento de Fornecedores Federal (SICAF), Estadual ou Municipal
(caso possua acesso);
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7.4.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.4.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.4.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sbécio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.4.5 - Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigcdo de participacao.

7.4.6 - A critério do Agente de Contratacdo / Comissdo, podera ser solicitado da empresa
vencedora o envio via sistema com sua proposta de precos final das comprovacdes dos itens
7.4.2e7.4.3.

7.5 - Na hipdtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condicOes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagado.

7.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio.

7.7 - Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.8 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1 - contiver vicios insanaveis;
7.8.2 - ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.8.3 - apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a
contratagao;

7.8.4 - ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.8.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.9 - No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.9.1 - A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé serda considerada apods
diligéncia do Agente de Contratagao, que comprove:
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a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10 - Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicGes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.10.1 - Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;

7.10.2 - No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3 - No caso de servicos de engenharia, é indicio de inexequibilidade as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucdo, nos termos do Acérdao/TCU n° 2378/2024.

7.10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

7.11 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.12 - Visto que o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1 - Em se tratando de servigo de engenharia/obra, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacao
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao
semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequagbes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.12.2 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;
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7.12.3 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

7.12.4 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

7.13 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 - ApOs a fase de aceitacdo e julgamento da proposta, o Agente de Contratagdo solicitara do
licitante classificado em primeiro lugar no item, no prazo minimo de 02 (duas) horas, que
envie seus documentos de habilitacao.

8.1.1 - E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por
iniciativa propria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

8.2 - Para fins de habilitacao, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
8.2.1 - Habilitagao Juridica:

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
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Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.1.1 - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagdo respectiva.

8.2.1.2 - Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

8.2.2 - Habilitacao fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Municipio e relativa a sede ou domicilio do proponente;

f) Prova de regularidade do proponente com a Fazenda do Municipio de Santa Cruz do Sul/RS,
abrangendo todos os débitos de competéncia do Municipio, nos termos do art. 224 da Lei
Complementar n® 887/22 (Cddigo Tributario Municipal) c/c §4° do artigo 91 da Lei 14.133/21 (
https://www.santacruz.rs.gov.br/conteudo/certidao-de-regularidade-fiscal-cnpj );

g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio do proponente;

8.2.3 - Qualificacao Técnica
a) Prova de registro ou inscricdo da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia-CREA/RS ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU:

a.1) Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, esta
deverd apresentar a documentacdo do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar, por ocasido do Termo do Inicio ou outro documento, o visto do CREA/RS.

b) Indicacdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucao do objeto da licitacdo, através de
declaracdo da empresa, onde constard no minimo o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s)
seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU.
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b.1) Prova de registro do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), perante o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RS ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

b.2) Em se tratando de profissional ndo registrado no CREA do Estado do Rio Grande do Sul,
devera ser apresentada a documentacdao do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar por ocasido do Termo de Inicio ou outro documento, o visto do CREA-RS;

c) Comprovacdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente
da empresa licitante, na data da apresentacdo da habilitacdo e proposta, por meio de
documentacao pertinente a situacdo, nas seguintes condicoes:

c.1) ser empregado, diretor ou sécio; ou
c.2) ter contrato de prestacdo de servigos; ou

c.3) declaracdo firmada pelo profissional indicado, expressando ciéncia e concordancia da sua
vinculacao a futura contratagdo, conforme modelo anexo ao edital;

d) Comprovacdao de capacitacdo técnico-profissional do(s) profissional(is) indicado(s),
mediante a apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU), acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU, onde fique
demonstrada a execucao de servigcos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo, que sdo:

- Execucgao de Pavimentacao com Blocos Intertravados de Concreto Espessura 8
cm;

+ Execucdao de Camada para Pavimentacao com Pedra Rachao;
- Execucgdo de Base para Pavimentacdao com Brita Graduada Simples.

d.1) O Agente de Contratagdao podera verificar a comprovagdo da execucdo das parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo através da descricdo dos servigos constantes nos
atestados/certidoes apresentados e/ou através das respectivas Certidoes de Acervo Técnico —
CAT.

d.2) Sera admitida a apresentacdo de tantos profissionais, atestados ou certidées quanto
forem necessarios, desde que comprovado o atendimento de todas as parcelas de maior
relevancia acima exigidas, observada a respectiva competéncia profissional.

d.3) O licitante disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

e) Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional da empresa licitante, mediante a
apresentacdao de 01 (um) ou mais atestados ou certidOes, fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA
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ou CAU, acompanhada de cépia da Certiddo de Acervo Técnico - CAT, fornecido pelo CREA ou
pelo CAU.

e.1) Somente serdo aceitos atestados ou certidoes que contenham as seguintes informacoes:
nome do contratado e contratante, identificacdo do tipo ou natureza da obra, localizacdao da
obra, periodo de execucdo e descricdo dos servicos executados e suas quantidades.

e.2) Os atestados ou certiddes solicitados deverdao comprovar a execugdao de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica equivalente ou superior as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo, que sao:

+ Execucdo de Pavimentacao com Blocos Intertravados de Concreto Espessura 8
cm: minimo 766,50 m?2;

- Execucao de Camada para Pavimentacdao com Pedra Rachdao: minimo 473,70
m3;

+ Execucgao de Base para Pavimentagcdao com Brita Graduada Simples: minimo
118,43 m3

e.3) Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

e.4) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

e.5) O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratagcdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

e.6) A comprovacdo da capacitagdo técnico-operacional poderd ser realizada através da
apresentacdao de 01 (um) ou mais atestados ou certidGes, de maneira que o somatério dos
mesmos comprove o atendimento de todos os itens de servigos, bem como seus quantitativos
minimos, exigidos nas parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, descritos no
item e.2, acima.

e.7) O Agente de Contratacdo podera verificar a comprovagao da execugdo das parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo através da descricdo dos servigos constantes nos
atestados/certidoes apresentados e/ou através das respectivas Certidoes de Acervo Técnico -
CAT.

e.8) Atestados de empresas que passaram por processos de fusdo, incorporagdao e cisdo serao
considerados também como capacidade técnico-operacional da sucessora, desde que sejam
obedecidos os procedimentos legais, com os respectivos registros cartorarios.

8.2.4 - Qualificacdo Economico-Financeira

a) Certidao Negativa de pedido de faléncia, ou recuperacdo judicial e extrajudicial pelo
distribuidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
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certiddo. Caso as certidOes sejam apresentadas sem indicacdo do prazo de validade, serdo
consideradas validas, para este certame, aquelas emitidas ha no maximo 90 (noventa) dias da
data estipulada para a abertura da sessdo publica. Nos casos em que a proponente se
encontrar em recuperacao judicial e extrajudicial, a certidao positiva expedida pelo distribuidor
da sede devera ser acompanhada de Certiddo ou deciséo judicial que comprove o acolhimento
do plano de recuperacgdo judicial.

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis DOS 2 (DOIS) ULTIMOS EXERCICIOS SOCIAIS, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, comprovando que a licitante atende aos Indices Econdmicos determinados na
alinea “c” abaixo, obtidos através das respectivas formulas indicadas.

b.1) As demonstrages contdbeis referidas na alinea “b” do item 8.2.4 sdo as seguintes:

b.1.1- para empresas que estejam obrigadas a apresentar escrituragcdo contabil digital no
Sistema de Escrituracdao Digital — SPED: cdpias dos relatorios do SPED em que constem o
balanco patrimonial (BP) e a demonstracdo do resultado do exercicio (DRE) de acordo com as
normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; cdpia
do recibo de entrega do Arquivo SPED a Receita Federal do Brasil; copia do termo de abertura
e encerramento do livro digital e copia das notas explicativas;

b.1.1.1 - O termo de abertura e encerramento, balanco patrimonial (BP) e demonstracao do
resultado do exercicio (DRE) deverdo possuir o hash (cédigo de transmissdo no rodapé) em
cada uma de suas paginas, para identificacdo da escrituracdo a que pertencem e para fins de
validagao;

b.1.2 - para empresas que ndo estejam obrigadas a apresentar escrituragdo contabil digital no
SPED: coépias das paginas do livro diario nas quais estdo transcritos os termos de abertura e
encerramento, o balanco patrimonial (BP) e a demonstragdo de resultado do exercicio (DRE) e
notas explicativas dos dois Ultimos exercicios sociais. Estes documentos deverdo estar
acompanhados do Termo de Autenticacdo ou estar devidamente autenticados pela Junta
Comercial ou érgdo competente, e devendo neste Ultimo caso estar assinados pelo profissional
contabil e pelo representante legal da empresa;

b.1.3 - para empresas que publicam as demonstracdes contdbeis: copia das paginas em que
foram publicadas as demonstracGes contabeis contendo o balanco patrimonial (BP) e a
demonstracdo de resultado do exercicio (DRE) dos dois Ultimos exercicios sociais;

b.2) As notas explicativas as Demonstracdes Contabeis deverdo ser elaboradas segundo
dispéem as Normas Brasileiras de Contabilidade.

c) Declaracdo que comprove a boa situacdo financeira da empresa 2 (DOIS) ULTIMOS
EXERCICIOS SOCIAIS (identificar de forma clara os exercicios sociais), assinada por
profissional habilitado da area contabil, atestando o atendimento dos indices econ6micos
minimos aceitaveis, apurados pela aplicacdo das seguintes férmulas:
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Indice Féormula Valor superior a
LIQUIDEZ CORRENTE ILC = AC/PC 1,0
LIQUIDEZ GERAL ILG = AC + ARLP/PC + PNC 1,0
SOLVENCIA GERAL ISG = AT / PC + PNC 1,0
AC=Ativo Circulante | PC = Passivo Circulante | ARLP= Ativo Realizavel a Longo Prazo | PNC=
Passivo Nao Circulante | AT = Ativo Total

8.2.4.1 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

8.2.4.2 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.2.4.3 - A apresentacdo do Certificado de Registro de Fornecedor emitido pela Central de
Licitacdes do Municipio, respeitado seu periodo de validade, dispensa a apresentacdo dos
documentos relativos as alineas “a” e “b” do item 8.2.4, a ser obtido conforme o disposto no

site www.santacruz.rs.gov.br.
8.2.5 - DECLARA(;6ES:

a) declaracdo de elaboracdo independente de proposta e atuagdao conforme ao marco legal
anticorrupcdo, conforme modelo Anexo;

b) declaracdo de que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra, com pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacao, e que (conforme modelo Anexo):

b.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que devera ser realizada até o primeiro
dia util anterior a data de abertura da licitagdo, tera disponibilizado pela Administracdo, datas e
horarios exclusivos, a ser agendado previamente com o Engenheiro Civil Luciano de Medeiros
Dellinghausen, no horario das 08:30 as 12:30, pelo niumero de telefone (51) 3120-4300.

b.2) a planilha orcamentaria apresentada pelo Municipio atende a todos os itens e elementos
do projeto objeto da licitacdo, em todas as suas partes, sem excecdo, admitindo ser
completamente exequivel a obra em sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo
Municipio (desenhos, especificacbes e memorial descritivo), conforme modelo anexo ao edital;
b.3) Declaracdo de disponibilidade técnica (recursos humanos, aparelhagem, equipamentos e
instalacdes) adequados e necessarios a execucdao da obra, conforme Memorial Descritivo,
disponiveis a época de sua utilizagdo e vinculados ao futuro contrato, conforme modelo anexo
ao edital.

c) Entregar a Administragdo Municipal (Procuradoria-Geral), antes da assinatura do contrato,
em vias originais ou cdpias autenticadas por cartério competente, os Licenciamentos
Ambientais (Licenciamento Operacional - LO) proéprios e validos para as atividades de extracdo
mineral (basalto) e de beneficiamento de minérios (britagem), expedidas pelo 6rgao ambiental
competente em nome do licitante (ou terceiros), comprovando a disponibilidade de atender ao
objeto licitado. Ainda, a comprovacdao através de laudo e ensaios do fabricante de que o
bloquete (piso intertravado de concreto) a ser utilizado satisfaz a exigéncia de resisténcia
caracteristica a compressao Fck minima de 35 MPa para as solugbes impostas ao pavimento.
c.1) Se algum licenciamento operacional supracitado nao estiver em nome da licitante
declarada vencedora do certame, junto com o licenciamento ambiental (LO) em vigor, deve
estar anexada uma declaracdo de disponibilidade de atendimento do objeto licitado, assinada
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pelo titular (proprietario) constante na respectiva licenga ambiental e com firma reconhecida
em cartorio.

8.3 - Se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos
deverao estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverdo estar no nome da
filial, exceto aqueles documentos que tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome
da matriz.

8.4 - Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

8.5 - Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.6 - Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagdo, serdao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.7 - Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica (Ex. SICAF ou Cadastro Estadual ou
Municipal), desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n©
14.133/2021, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1 - Se algum(ns) documento(s) estiver(em) vencido(s), podera(dao) ser apresentado(s)
junto com o referido certificado.

8.8 - Os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, dentro de seu
periodo de validade.

8.8.1 - Considerar-se-do validos documentos emitidos no original ou por qualquer processo de
copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Central de Licitagdes desta
Administracdo, ou por via eletronica (internet), desde que devidamente autorizado pelo 6rgdo
competente.

8.8.2 - Os documentos emitidos eletronicamente terdo sua validade/autenticidade verificada
pela internet, e os demais deverdao ser encaminhados com autenticacdo/reconhecimento de
firma digital ou por meio idoneo que permita a verificagdo por parte do Agente de Contratacédo.

8.8.3 - Serdo aceitos documentos digitalizados com assinatura original, bem como
documentos assinados digitalmente, sendo que em caso de dldvidas o Agente de Contratacdo
podera realizar diligéncia para confirmagao da autenticidade e validade do documento.

8.8.4 - A verificacdo pelo Agente de Contratacdo nos sitios eletronicos oficiais de drgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.8.5 - Em caso de duvida sobre a autenticidade de documento, o Agente de Contratacdo
PODERA solicitar o envio dos documentos originais e/ou suas devidas cdpias autenticadas.
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8.9 - Os documentos relativos a habilitacdo somente serdao exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10 - Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

8.11 - Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serad permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art.
64):

8.11.1 - complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame
(documento preexistente); e

8.11.2 - atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.12 - Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

8.13 - Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no edital.

8.14 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.15 - Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

9. DO CONTRATO

9.1 - Homologado o procedimento licitatério, o Municipio convocara a licitante vencedora para
assinar o contrato. A mesma, devera firmar a contratacdo no prazo instituido no item 9.3, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancbes previstas neste Edital.

9.2 - O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, sécio da empresa,
procurador ou credenciado.

9.2.1 - No ato da assinatura do respectivo contrato, a empresa vencedora devera apresentar
0s seguintes documentos:

a) Declaragdo, atestando que os representantes e os responsaveis técnicos da empresa nao
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64

SANTA CRUZ DO SUL

licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.3 - O prazo para assinatura do contrato ou de seus aditivos sera de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do recebimento da comunicacao enviada pelo Municipio, podendo ser
prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e
ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.

9.4 - A critério e conveniéncia do Municipio, a(s) empresa(s) podera(ao) ser
convocada(s) a assinar o contrato junto a Procuradoria-Geral do Municipio,
localizada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, n® 1571, Bairro Universitario, neste
Municipio, dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias Uteis.

9.5 - Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, sera convocada a segunda
classificada. O Agente de Contratacdo podera negociar para que seja obtido preco melhor, €,
apos, procedera a habilitacdo da nova licitante vencedora.

9.6 - O contrato a ser assinado tera como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital
e dele faz parte integrante.

9.7 - Como condicdo para sua contratagdo, a licitante vencedora devera manter as condigoes
do momento da habilitacdo, prestar as informacGes solicitadas pelo Municipio dentro dos
prazos estipulados, bem como nao transferir a outrem as obrigacdes decorrentes desta
Licitacdo.

9.8 - As regras referentes ao Contrato sao as que constam na minuta de Contrato (Anexo X).

9.9 - As condigbes para pagamento e a dotagdo orcamentdria que suportard as despesas
decorrentes da contratacdo constam na minuta de contrato anexa ao edital, conforme
Declaracdo do Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

Verba da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Pedido de Compra n°
2026/11984):

Dotagao: 2026/251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 08.01.26.782.0003.1739 - OBRAS EM VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1700 - OUTRAS TRANSF CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA
UNIAO

Destinacdo: 0000487 -PAVIMENTAGAO URBANA-CARLOS EMILIO HADEGGER-GOV N°
945001/2

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO

Dotagao: 2026/255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 08.01.26.782.0003.1739 - OBRAS EM VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1754 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO

Destinagdo: 0000349 -2843-CEF-PROGR.FINISA III APOIO FINANCEIRO - LEI 8963/2022
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
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10. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

10.1 - Faculta-se a Administragdo os registros que nao caracterizam alteragdao do contrato,
podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo
Departamento responsavel, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes
situacdes:

a) Variagao do valor contratual em razdo do reajuste ou a repactuacdao de pregos previstos no
proprio contrato;

b) Atualizacdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicdes de
pagamento previstas no contrato;

c) Alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;
d) Empenho de dotagbes orcamentarias;

e) Subcontratacdo prevista em cldusula contratual;

f) Concessao de prazos por suspensao/cancelamento dos servigos;

g)Outras situacdes analogas, sem alteracao do objeto contratual.
11. DA ALTERAGCAO DOS CONTRATOS

11. 1 - Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.1.1 - Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacao
técnica a seus objetivos, desde que nao transfigure o objeto da contratacao;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, desde que este nao se transfigure.

c) a futura contratada sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos
ou supressdes de até 25% (cinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que
se fizerem nos servigos.

11.1.2 - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucgdo da obra ou do servigo; bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




SANTA CRUZ DO SUL

pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva do risco estabelecida no
contrato.

11.2- Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracbes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardo a apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e
adocdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracdo.

11.3 - A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execucdao pelo contratado, das
prestacoes determinadas pela Administracdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdétese em que a
formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

11.4- Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos contratados.

11.5 - Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracao
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

12. FISCALIZAGAO E CONTROLE DOS CONTRATOS

12.1 - Os contratos administrativos deverdao possuir trés servidores publicos designados para
aturarem como: gestor do contrato, fiscal administrativo e fiscal técnico, oportunamente
designados.

13. DA FORMA DE EXTINGCAO CONTRATUAL

13.1 A extincdo do contrato podera ser:

13.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta.

13.1.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité
de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao.

13.1.3 - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.1.4 - A extingdo por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdao ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

14. DA GARANTIA

14.1 - A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, na modalidade caugdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia
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ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

14.2 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apdlice devera
contemplar a vigéncia do contrato.

14.2.1 - A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.3 - Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 14.4.,

14.4 - Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
a licitante ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

14.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.5.1 - prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

14.5.2 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.5.3 - obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.6 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 14.5, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.7 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Municipio, em conta especifica,
com corregao monetaria.

14.8 - Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme
definido pelo Ministério competente.

14.9 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.10 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a futura Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11 - O Municipio executara a garantia na forma prevista na legislacdao que rege a matéria.
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14.11.1 - O emitente da garantia ofertada pela futura contratada devera ser notificado pelo
Municipio quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.°© 14.133, de 2021).

14.11.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apodlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

14.12 - A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

14.13 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14 - A licitante autoriza o Municipio a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Termo de Contrato.

14.15 - A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

15. OBRIGACOES DO MUNICiPIO
15.1 - S3o obrigagdes do Municipio:

15.1.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela futura Contratada, de
acordo com o Edital e seus anexos.

15.1.2 - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e/ou Termo de
Referéncia.

15.1.3 - Notificar a futura Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicles,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucgao dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.1.4 - Notificar a futura Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas.

15.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
futura Contratada, nos seguintes termos:

15.1.5.1 Os servigcos serao fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizara a sua fungdo com autonomia.

15.1.5..2 - E assegurado & FISCALIZAGAO o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até
mesmo a paralisacgdo dos mesmos, caso estes nao se encontrem em conformidade com as
especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatdrio, ou quando a futura
contratada ndo cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo
licitatério ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do
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exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura
em obras de construcéo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

15.1.5.3 - O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de érg&o publico de FISCALIZACAO
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o Municipio, que lhe
incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelacdao oportuna
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execucdo e, se nao o fizer, respondera civilmente
pela sua falta.

15.1.5.4 - O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO a Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto
aos documentos solicitados a futura CONTRATADA.

15.1.5.5 - O FISCAL devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de
Fazenda, por ocasido da entrega da documentacdo referente a primeira medicdo da obra, uma
copia do documento de designacdo do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme
o caso), do Termo de Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.

15.1.5.6 - Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos devera ser
encaminhado pelo Fiscal, o Boletim de Medicdao/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Servico de
Engenharia, conforme anexo ao presente Edital.

15.1.5.7 - Ao FISCAL caberd a verificacdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e
quitagdo das taxas, das AnotacOes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela
futura CONTRATADA.

15.1.6 — A FISCALIZACAO serd exercida no interesse do Municipio e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da futura CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e prepostos.

15.1.7 - A FISCALIZAGAO notificard a futura CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no
cumprimento de obrigacdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagdo, ou,
sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

15.1.8 - A FISCALIZACAO farad as afericdes e elaborard a documentacdo necessaria para a
liberagdo de pagamentos, de acordo com as condicdes estabelecidas contratualmente.

15.1.9 - A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela futura
CONTRATADA em desacordo com as condicdes estabelecidas no presente Edital e no contrato.

15.1.10 - A FISCALIZACAO exigird da futura CONTRATADA que exclua da equipe designada
para a realizacdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-
se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribuicdes ou, persista em conduta prejudicial a salde ou a seguranca,
no local da execucdo de obras e servicos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o
andamento normal da execucao da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substituicdo em no maximo 24 horas apds a notificacdo, por outra pessoa que atenda os
requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungao.
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15.1.11 - Apds o inicio da obra, caberd & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos célculos,
demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para o setor
competente, para analise e aplicagdao da penalidade.

16. OBRIGACOES DA FUTURA CONTRATADA

16.1 - A execucdo da obra deverd se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial
descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatério.

16.2 - Qualquer duvida em relacdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser
solicitada por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto deverd
ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto,
ficando a cargo deste a adequacgao dos quantitativos e orgamento dos novos servicos.

16.3 - O responsavel técnico pela execucdo da obra deverd preencher diariamente o
“Relatério Diario de Obra - RDO"”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter
informagOes atualizadas sobre os servicos realizados, condicdes climaticas, efetivo de pessoal
da empresa e eventuais subcontratacdes de empresas ou funcionarios autbnomos, explicitando
seus nomes, a fungdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatérios
deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia
para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsavel pela
execucao e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este
ficard com uma cdpia e devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever
da CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatérios cheguem até a
FISCALIZACAO.

16.4 - A futura CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o
controle, através de Relatério Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servicos ao
Municipio.

16.5 - Apds a assinatura do termo de inicio, a empresa vencedora da licitagdo devera
apresentar ao FISCAL da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a
data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser
coincidentes os periodos e as datas das medigoes, para fins de pagamentos das parcelas. O
prazo para a apresentacdo deste novo cronograma serda de 05 (cinco) dias consecutivos,
contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou até o ultimo dia util do
més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

16.6 - A futura CONTRATADA devera obter aprovacdo dos projetos nos érgdos competentes e
na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licencas e aprovacoes
necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e
obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a segurancga
pUblica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, & sua custa, as
multas porventura impostas por esses 6rgaos.

16.7- A futura CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecdo de
todas as instalagGes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento
provisério da obra.
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16.8 - A futura CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razao de material ou da
mao de obra.

16.9 - Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao
MUNICIPIO, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes
aos servicos objetos deste instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei
Federal n® 14.133/21.

16.10 - Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagao para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente serd admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as
condi¢des do edital, e dependera de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO da obra.

16.11 - Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituicdo de profissional nao
podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das
condigdes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

16.12 - Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Edital serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da futura
CONTRATADA.

16.13 - A futura Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

16.14 - Correra por conta exclusiva da futura CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construcgdo, até a definitiva aceitacdo da mesma pela Comissao de
Recebimento de Obras do Municipio, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

17. DO PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serdo efetuados com recursos do Contrato de Financiamento n©°
0611869-43 FINISA III, firmado com a Caixa Econémica Federal, e com recursos do Contrato
de Repasse n° 945001/2023/MCIDADES/CAIXA, sendo que o0s recursos serdo liberados
somente apds vistoria dos servidores publicos designados pelo Municipio como fiscais dos
servigos do contrato.

17.1.1 - Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberagdo dos Boletins de Medigcdo por
parte do fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do
financiamento.

17.2 - A medicdo dos servigos serd executada até o ultimo dia util do més do periodo de
competéncia, através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que devera seguir o modelo
Anexo ao presente Edital.
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17.2.1 - O Boletim de Medicdo/Laudo de Vistoria é o documento comprobatério da entrega do
material e/ou da prestacdo efetiva do servico, necessario para o procedimento contabil de
liguidacdo da despesa publica, deve conter o timbre da Administracdo Municipal, com o brasdo
e identificagdo do 6rgdo em letras legiveis, assinado pelo responsavel técnico da fiscalizagdo da
obra ou da prestacao de servico e pelo titular da unidade administrativa onde atua este fiscal,
demonstrando os avancos fisicos, financeiros, além das despesas com material e mao de obra
da execugao contratual.

17.3 - O pagamento sera efetuado pelo Municipio para o licitante vencedor, mensalmente apds
a emissao da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberacdao condicionada a
autorizagao da Instituicdo Financeira Caixa EconGmica Federal.

17.3.1 - Havendo erro na emissdao da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstancias que impegam
a liguidacdo da despesa por culpa da contratada, esta sera cientificada do fato e o pagamento
ficara pendente até que sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situagcdo ou reapresentacdo de novo
documento, ndo acarretando quaisquer 6nus a contratante pelo eventual atraso na liquidagdo e
pagamento.

17.4 - Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infracdo a condigdo ou
obrigacdo estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o
ato/fato/omissdao que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros
cessantes, indenizagao, juros e/ou correcao monetaria.

17.5 - A nota fiscal deverd conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo
licitatorio e utilizado no Termo de Contrato.

17.6 - Qualquer alteracao feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informagoes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Santa Cruz do
Sul, mediante documentagdo propria, para apreciacao e aprovacao da autoridade competente.

17.7 - Ndo haverd, sob hipdtese alguma, pagamentos feitos fora das condicGes supracitadas,
especialmente o pagamento antecipado e/ou anterior a liquidagdo da despesa.

17.8 - Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da
empresa licitante, ndo sendo permitida a cobranga via boleto bancario.

17.9 - Para pagamento, a Empresa devera apresentar junto ao(s) Nucleo(s) Administrativo(s)
da(s) Secretaria(s) requisitante(s), os seguintes documentos, conforme o caso:

17.9.1 - nota fiscal e/ou fatura dos servicos efetivamente executados, de acordo com o
respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e
conter:

17.9.1.1 - o nimero do empenho correspondente;

17.9.1.2 - o numero do contrato de financiamento (n.° 0611869-43/FINISA III/Caixa
Econémica Federal);

17.9.1.3 - o nimero do contrato de repasse (n.° 945001/2023/MCIDADES/CAIXA);
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17.9.1.4 - o nimero do contrato celebrado com o Municipio (XXX/PGM/2026);
17.9.1.5- o numero do Edital de Concorréncia Eletronica: 016/2026.

17.9.2 - Declaragao contendo a relagdo dos servidores que efetivamente prestaram servigo a
CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao Edital;

17.9.3 - Comprovacdo por meio de folha de pagamento analitica autenticada referente ao més
do servico medido (competéncia), dos servidores que prestaram servigos ao contratante (ou
demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que devera
estar acompanhada dos seguintes documentos:

17.9.3.1 - Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticacdo mecéanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores), referente ao periodo do
servico medido pela fiscalizacdo, ou Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhado do
detalhamento da guia emitida (com o nimero do Cadastro Nacional de Obras - CNO -se for o
caso, relacdo nominal dos trabalhadores, competéncia da execugdo dos servigos e valor total
do FGTS a pagar).

17.9.3.2 - Copia do DARF (Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais) quitado, em
consonancia com a DCTFWeb (Declaracao de Débitos e Créditos Federais Previdenciarios), com
identificacdo do respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento
do periodo da medigao.

17.9.3.3 - Copia do Recibo de Entrega, que € o documento que confirma a transmissdo da
DCTFWeb a Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatério da
declaracao completa.

17.9.3.4 - No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no periodo da medigdo, ndo
ha necessidade de apresentacdao de DARF.

17.9.3.5 - No DAREF, obrigatoriamente, deve constar o nimero do CNO (Cadastro Nacional de
Obras) da obra, quando for o caso.

17.9.4 - Comprovante assinado do pagamento dos saldrios dos empregados que prestarem
servicos ao Municipio, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de
depodsito bancario;

17.9.5 - Comprovante do pagamento dos saldrios dos contratados como profissionais
especializados encarregados por fungbes técnicas (engenheiros autdonomos), através de recibo
de pagamento, cujas coépias ficardo arquivadas na Divisdo de Empenhos da Secretaria
Municipal de Fazenda;

17.9.6 - Para cada nota fiscal emitida, a retencao e o recolhimento do Imposto sobre Servicos
(ISS) em favor do Municipio de Santa Cruz do Sul, caso haja, serdo realizados pela
contratante.

17.9.7 - Comprovacgdo da efetividade dos servidores que prestarem servigos a contratada, por
meio da apresentacdo dos Relatorios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao Ultimo dia do
més de competéncia), conforme modelo anexo ao Edital, cujas cdpias ficardo arquivadas na
Divisdao de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda.
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17.9.8 - Comprovacdao da condicdo de empregado mediante copia da Carteira Profissional
assinada pela futura CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servigos a licitante
ou ficha funcional;

17.9.9 - Comprovacgdo da condicdo de autbnomo contratado através de copia do contrato de
trabalho ou prestacao de servicos, conforme o caso;

17.9.10 - Comprovacao da condicdo de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de
matricula ou da inscricdo no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscricdo,
qualificacdo e data de admissao, conforme o caso;

17.9.11 - Relatodrio didrio de obras - RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento
corrente, conforme modelo em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos,
datados e assinados pelos responsaveis pela execucdo e pela FISCALIZAGAO da obra;

17.9.12 - Por ocasidao do primeiro pagamento, a futura CONTRATADA deverd apresentar ainda
0s seguintes documentos:

17.9.12.1 - Cépia do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra, quando for o caso;

17.9.12.2 - Codpia da Licenca de Construcao, requerida pela futura CONTRATADA e expedida
pelo Municipio, conforme a Legislagdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da
cobrancga de taxas da Prefeitura Municipal;

17.9.12.3 - Coépia das AnotacGes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos e da execugdo sob sua
responsabilidade, quando for o caso;

17.9.12.3.1 - Todas as Anotacdoes de Responsabilidades Técnicas deverdao ser
quitadas pela CONTRATADA, estarem vinculadas a ART/RRT de Orgdo Publico,
emitida sob n° 14127387, sob responsabilidade do Engenheiro Civil Luciano de
Medeiros Dellinghausen.

17.9.12.4 - Cépia do novo cronograma fisico-financeiro ajustado pela empresa contratada,
adequando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma
objetiva apenas tornar coincidentes os periodos e as datas das medigdes, para fins de
pagamentos das parcelas, devendo ser aprovado pela fiscalizacdo da obra e encaminhado
junto com a nota fiscal e/ou fatura para a Divisdo de Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada
nova alteracao do cronograma, deve ser atualizado e repetido o procedimento acima descrito.

17.10 - Durante todo o transcorrer do contrato e como condicao da efetivagcdo do(s) seu(s)
pagamento(s), a Empresa contratada deverd manter regularizados e dentro dos seus periodos
de validade, os seguintes documentos que devem ser entregues na Divisdo de Empenhos da
SEFAZ:

17.10.1 - Prova de regularidade fiscal (Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.
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17.10.2 —-Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS (CRF).

17.10.3 - Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddao Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul.

17.10.4 - Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de
Negativa) para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do
Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de validade.

17.10.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddao Negativa ou Certiddao Positiva com Efeito de Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

17.10.6 - Codpia da prestacdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos
moldes previstos no presente instrumento convocatério, sendo que no caso das modalidades
seguro-garantia e fianca bancaria a data da vigéncia serd até a previsdo do recebimento
definitivo da obra ou servico (data prevista para a conclusdo do objeto contratado acrescida de
90 dias). No caso de alteragbes de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de
prorrogacao do prazo de execucdo ou, ainda, qualquer causa que impeca a entrega do objeto
no prazo avencado, a futura contratada providenciara a complementagdo ou prorrogagao da
garantia prestada.

17.11 - As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servigos projetados e executados serdo
conferidas pela FISCALIZACAO designada para esta obra. Somente apds o seu visto, é que o
primeiro pagamento sera liberado.

17.12 - Para recebimento da Ultima parcela, a futura CONTRATADA devera apresentar a CND/
INSS (Receita Federal) da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou Certiddo da Construcdo,
para fins de averbacao no Registro de Imdveis.

17.12.1 - A taxa de emissdo do Habite-se ou a Certiddo da Construgdo sera isenta de
pagamento.

17.13 - A Ultima parcela, somente sera paga apos a conclusdo total e final das obras, que sera
feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissao de Técnicos
especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das
obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia
autorizacao da Caixa Econémica Federal.

17.14 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer documentos ou certiddoes da
contratada, esta sera notificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ),
para, em um prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, regularizar ou apresentar defesa
administrativa referente a situacdo apontada, sendo que em caso de descumprimento estara
sujeita as penalidades contratuais e legais.

17.14.1 - O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa que trata o subitem
anterior podera ser prorrogado apenas uma vez e por igual periodo, a critério da contratante.
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17.15 - N3o havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ
deverd comunicar a Secretaria requisitante e ao 6rgdo assessoramento juridico do Municipio
(PGM), a inadimpléncia fiscal e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a
ser efetuado pela Administracdo, para que sejam adotadas, inicialmente pela Secretaria
Gestora, as providéncias necessarias, exigidas pela situagao fatica.

17.26 - Caso a obra nao possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou
outros de qualquer espécie, fica a futura CONTRATADA responsavel pelos encargos dos
servicos que |lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissao de Técnicos.

17.17 - Nos pagamentos efetuados apos a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada
do MUNICIPIO, desde que tenham sido executados os servicos e o contratado ndo tenha dado
causa ao atraso, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA -
Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data
prevista para o pagamento até a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata
tempore-die”, de acordo com a seguinte formula:

Nd/30
AF= [(1 + IPCA/100) - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualizag&o financeira;
IPCA= Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);
Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivacdo do
pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

17.18 - Conforme previsto na Lei 14.133/2021, independentemente do prazo de duracdo do
contrato administrativo, é obrigatoria a previsdo no edital do reajustamento anual de preco,
cuja data de inicio é a data do orcamento de referéncia da licitacdo (data base) e estabelecidos
um ou mais indices financeiros especificos ou setoriais, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos, sendo nula de pleno direito qualquer estipulagdo de reajuste
ou correcao monetaria de periodicidade inferior a 1 (um) ano.

17.18.1 - Mesmo que devido a eventual suspensao ou diminuicao do ritmo normal de trabalho
e no interesse da Administracdo Municipal, o_saldo financeiro do contrato inicial sera reajus-
tado apos transcorrido exatamente um ano em relagcdo a data base, permanecendo este valor
fixo por mais um ano até o préximo aniversario da data base, quando sera calculado o novo
reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo permiti-
dos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em
que se der o apostilamento formalizando o novo valor.

17.18.2 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

17.18.3 - Tratando-se de contratos administrativos, conforme definicao prevista na Lei Federal
n.° 14.133/2021, independentemente do prazo de duragdo do contrato, sera obrigatoria a pre-
visdo no edital de indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do orga-
mento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou se-
torial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

17.18.4 - Precgos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com
a variagdo dos indices indicados no contrato;

17.18.5 - Numeros indices sdo medidas estatisticas frequentemente usadas para comparar
grupos de variaveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudancgas
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em séries de dados, ou seja, sdo medicdes das variagdes verificadas em uma dada variavel ao
longo do tempo;

17.18.6 - Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de
execugdo de uma etapa, o reajuste desta etapa serad calculado pro rata temporis-die, apli-
cando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o rea-
justamento. Portanto, no més do reajuste anual do contrato, caso até a data da medicdo men-
sal da obra ou servico contratado ainda ndao houver sido publicado o nimero indice para calcu-
lar o reajuste, este sera realizado posteriormente, apds a sua publicacdo. Neste caso, a medi-
cdo para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa sera feita com o indice de reajuste
acumulado entdo vigente, se houver. Apds a publicacdo do referido indice o percentual de rea-
juste acumulado sera calculado, realizado o apostilamento e, feita uma segunda medicdo,
acertando o valor do reajuste da etapa;

17.18.7 - O valor do reajuste contratual no caso de execucdao de obras ou servicos de enge-
nharia sera realizado de acordo com o seguinte procedimento:

a) Fator de reajuste “Ki” acumulado entre a data base “o” € a data do reajuste “i" (*i">

_ IC+(Id_IC)><d1/m1
T 1,+(1,—1,)xd,/m, || (1)

b) Valor do saldo da contratacdao (com precos iniciais) “Si"” na data do reajuste “'i” (*i”>0):

S.= Totalcontratado(

1

J
pregoslicitag&o)_ ~ M j (II)
j=

¢) Valor do apostilamento “Ai” ao contrato na data do reajuste “i” (*i">0):

O célculo do valor do apostilamento (Ai), serve apenas para que seja feita a previsdo
orcamentaria para a Administracdo fazer frente da despesa para a conclusdao da obra, ou seja,
ndo se trata de aditamento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento sé
sera pago integralmente a contratada caso seja concluida a execucdao do objeto antes da data
do proximo reajuste acumulado, visto que estes valores sdao proporcionalmente repassados a
empresa executora a cada nova medicdo dos servicos. A cada novo apostilamento de contrato,
considerando que o calculo do reajuste é realizado de forma acumulada a partir da data base
(data do orcamento de referéncia da Administracdo), extingue-se eventual saldo do apostila-
mento anterior, que fica ja incluido automaticamente no valor do novo apostilamento, evitando
equivocos originados por duplicidade de pagamentos.

A,=S,x K (III)

d) Valor do reajuste “Rj"” referente a cada medigdo “M;":
O valor do reajuste (Rj) é calculado adicionalmente apds cada medicdo do contrato
(com os precos iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor
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da medicdo da etapa (Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no
periodo da medigao, cujo valor financeiro é calculado pela seguinte expresséao:

R;=M; x(K;—1)(IV)

Onde:
Indice subscrito “'i”= NUmero sequencial do reajuste (“i">0);
Indice subscrito “j”= Numero sequencial da medigdo para pagamento;

Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitacdo (data do orcamento
de referéncia da Administracdo) e a data de aniversario da data base, sendo “i” o nimero se-
quencial do reajuste (Yi”">0);

I.= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicacdo
“indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias” no sitio eletrdnico do DNIT, do més imediata-
mente anterior ao més da data base do reajuste financeiro do contrato;

I,= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicacdo
“indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias” no sitio eletrdnico do DNIT, do més da data
base do reajuste financeiro do contrato;

I.= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicacdo
“Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias” no sitio eletronico do DNIT, do més imediata-
mente anterior ao de aniversario da data base do reajuste financeiro do contrato;

I,= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicacdo
“indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias” no sitio eletronico do DNIT, do més de ani-
versario da data base do reajuste financeiro do contrato;

do= NUmero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da data base do
reajuste financeiro do contrato;

d,= NUumero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia de aniversario da
data base do reajuste financeiro do contrato;

mo= NUmero total de dias do més da data base do reajuste financeiro do contrato;

m;= NUmero total de dias do més de aniversario da data base do reajuste financeiro do con-
trato;

Si= Saldo financeiro da contratacdo na data do reajuste, correspondente a diferenca entre o
valor da contratacdo inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (precos iniciais na data
base), descontando-se a soma dos valores das medicdes da contratacdo até a data do reajuste
“i”, sendo que todos os calculos devem utilizar os precos utilizados na proposta vencedora da
licitagao;

Ai= Valor do apostilamento ao contrato, sendo que no regime de empreitada por preco global
equivale a previsao financeira complementar para a conclusdo dos servicos da obra, ressaltan-
do que ao utilizar a presente metodologia, a cada novo termo de apostilamento com precos de
mesma data-base fica automaticamente anulado o eventual saldo do apostilamento anterior.
Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medicao “M;” do contrato (pregos contratacao ini-
cial).

17.18.8 - O reajuste do preco global, dos precos unitarios, dos pregos dos insumos de servicos
ou do saldo contratual, conforme o caso, serd efetuado com base na variacao do Indices de
Reajustamentos de Obras Rodoviarias, publicado pelo DNIT, acumulado em 12 (doze) meses,
adotando a metodologia definida na Instrucdo Normativa n® 01/DNIT/SEDE de 24/01/2023, a
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contar da data-base do reajuste do contrato (...... Y AT /2026), e nos reajustes subsequentes
ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido.

17.18.9 - Conforme definido na tabela de reajustamento de precos em anexo, para o
calculo do reajuste global do contrato serdo utilizadas as seguintes tipologias de ser-
vigos especificos de obras rodoviarias, em conformidade com a IN 01/DNIT/SEDE/
2023.

17.18.10 - Se durante a execucao do contrato, o indice de reajuste adotado originalmente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a definicdo de novo indice que reflita,
na melhor forma possivel, a variagdo dos precos dos insumos e servigos;

17.18.11 - A eventual mudanga de indice ndo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampou-
co as regras referentes a sua concessao;

17.18.12 - Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data base da licitagdo e a assinatu-
ra do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores
originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execugao contratual, deve ser re-
gistrado um termo de apostilamento reajustando os precos de acordo com as regras do reajus-
tamento previstas no edital e no contrato;

17.18.13 - Em relacao aos pagamentos, os valores dos reajustes serao liberados proporcional-
mente as medicGes do contrato inicial e, portanto, fazem parte desta mesma medicdo, cuja
complementacao serve para a atualizacao dos valores calculados no reajustamento;

17.18.14 - O cdlculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a
partir da data-base, portanto, ndo deve ser concedido para periodos e datas diferentes;
17.18.15 - Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo
com a variagao dos indices indicados no contrato;

17.18.16 - Na concessao de reajuste de pregos, devem ser seguidas as seguintes situagdes no
cumprimento do objeto contratual:

17.18.16.1 - Atraso por culpa da futura contratada:

a) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado
o objeto;

b) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
c) Prorrogacdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do
objeto;

17.18.16.2 - Antecipacdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto;

17.18.17 - Em linhas gerais, no caso da necessidade da realizacdo de aditamento contratual,
com a devida justificativa, devem ser seguidas a determinagdes legais contidas nos artigos 124
a 136 (alteragGes contratuais) e artigo 23, caput, §2°, incisos I a IV e §§30°, 49, 50 e 6° (crité-
rios para obtencdo dos precos) da Lei 14.133/2021, sendo observado também:

17.18.17.1 - Os aditamentos contratuais realizados durante a execugao de obra ou servico de
engenharia serdo formalizados com precos unitarios iguais aos da proposta do licitante vence-
dor da licitacdo;

17.18.17.2 - Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte da planilha orgamentaria
de referéncia da Administragdo na licitagdo, mas faca parte da mesma tabela de referéncia ofi-
cial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) utilizada neste orgamento base, devem ser adotados
os custos desta fonte, com a aplicacdo do desconto médio da proposta do licitante vencedor
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em relacdo ao orcamento base e o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) da proposta do lici-
tante;

17.18.17.3 - Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte da tabela de custos oficial
do més de referéncia utilizado no orcamento base da Administracdo, deve ser utilizado o custo
do insumo de uma tabela de referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual,
fazendo em seguida a deflacdo do custo até a data base da licitagdo, com a aplicagdo do des-
conto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orcamento base e o Beneficio de
Despesas Indiretas (BDI) da proposta do licitante;

17.18.17.4 - Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte de nenhuma tabela de
referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput
e §29, incisos I a IV, deve-se recorrer a pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos
custos com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, proce-
dendo-se em seguida a deflacdo do valor médio obtido até a data-base da licitagdo, com a apli-
cacao do desconto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orcamento base e o
Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) da proposta do licitante;

17.18.17.5 - Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os pregos
da mesma data base da licitagdo, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabele-
cidas no edital e no termo de contrato celebrado;

17.18.17.6 - Calcula-se o desconto médio da proposta financeira vencedora da licitagdo em re-
lacdo ao orcamento de referéncia da Administragdo em uma licitagdo aplicando-se a seguinte
expressao:

Desconto,, :[ ( Total, \—Total,

| I Total,

17.18.18 - A realizagdo dos célculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajusta-
mentos financeiros previstos neste edital, serdo de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra
ou servigo, que os encaminhara a Procuradoria-Geral para a elaboracdo dos aditamentos ou
apostilamentos ao contrato firmado.

orcamentobase orcamentocontratado orcamentobase J

17.19 - A realizacdo dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital,
serdo de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra ou servico, que os encaminhard a
Procuradoria-Geral para a elaboracao dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”

17.20 - A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado
seguindo as seguintes condicdes:

17.20.1 - Ocorrendo as hipdteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n°® 14.133/21, a
requerente devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser
autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da futura contratada, esta
devera demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composicdo do
novo preco, indicando os fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com
consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos comprobatoérios dos fatos
alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na analise
da solicitagdo, dentre outros critérios, o contratante podera adotar, além de ampla pesquisa de
precos em empresas de reconhecido porte mercantil, indices setoriais especializados, parecer
contabil da solicitante e demonstracao de reais impactos sobre a execugdo do presente termo.
Nao serao reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.
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17.20.2 - Sendo julgada procedente a revisdo, serd mantido o mesmo percentual diferencial
entre os precos de mercado e os propostos pelo licitante a época da realizacdo deste certame
licitatorio.

17.20.3 - Durante a analise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a empresa obrigada
ao cumprimento do cronograma de execugao do objeto contratado nas condigbes pactuadas
antes do inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara
inexecucgao parcial do termo de contrato, implicando na aplicagdao de sangdo prevista no edital
e no termo de contrato. Nao serdao reconhecidos pedidos ndao fundamentados e
desacompanhados de documentos que comprovem as alegacdoes dos atos/fatos aludidos no
pedido. O lapso de tempo, para a concessdo do reequilibrio, serd contado a partir do protocolo
da solicitagdo do interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econémico-financeiro
retroativo.

17.20.4 - Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do
edital ndo serdo analisados.

17.20.5 - Pedido de reequilibrio econémico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se
admitindo a sua utilizagdo para corrigir distor¢cées da equacdo econO6mico-financeira do
contrato que sejam decorrentes de precos propostos durante a licitacdo ou por fatores
previstos no reajustamento (inflagao).

17.20.6 - O pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro devera ser protocolado na
Procuradoria-Geral do Municipio, sendo que a analise sera de responsabilidade da
FISCALIZACAO da obra, que emitird parecer técnico e o devolverd, acompanhado dos demais
documentos, a Procuradoria-Geral, para a formalizagdo do aditamento contratual, se for o
caso.

17.21 - O Municipio, conforme o caso, reterd a importancia correspondente a 11% (onze por
cento) do valor total bruto (ou com as dedugdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota
fiscal ou fatura de prestacdo de servigos, que sera recolhido ao INSS em nome da empresa
vencedora da licitagdo, conforme dispde a legislacdo pertinente a matéria.

17.22 - Para fins de pagamento, nas contratagbes de bens e na prestagdo de servigos, o
Municipio, conforme o caso, fara a devida retencdo do imposto de renda estabelecido na IN
1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

18. DA SUBCONTRATACAO

18.1 - E vedada a subcontratagdo total do objeto deste Edital.

18.2 - E vedada a subcontratacdo de m&o de obra exclusiva (isolada) - ndo relacionada a um
item especifico da planilha orgamentaria.

18.3 - A futura contratada podera, mediante autorizacdo expressa do Municipio, subcontratar
partes da obra - relacionadas a itens especificos da planilha orgamentaria, até o limite maximo
de 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

18.4 - A subcontratacdo serd solicitada prévia e formalmente pela contratada com a
apresentacao dos seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratacdo; razao
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social da empresa subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de atividade; plano de
trabalho referente ao relacionamento que manterd com a empresa subcontratada; orcamento
com discriminagdo dos servicos, quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi
exigida no edital; minuta de contrato de prestagdo de servigos, incluindo o valor total, clausula
de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento
contratual celebrado entre a contratada e o Municipio, clausula de ciéncia que os pagamentos
dos servicos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a contratada e,
demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.

18.5 — Autorizada a subcontratacdo, a licitante devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

18.5.1 - Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;
18.5.2 - Certidao Negativa de Débito INSS/RFB - Contribuigdes Sociais;

18.5.3 - Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos Federais), Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

18.5.4 - Comprovacdo da qualificagdo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.

18.6 - As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra,
estardo sujeitos as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta
ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagao
exigivel para o pagamento (definidas nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos servigos executados,
ficando a critério da Administracdo a solicitacdo de outros documentos que julgar necessario.

18.7 - N&o sera permitida a paralisagao dos servigos por parte da licitante motivada pelo
pedido e aguardo da autorizacdo da subcontratacdo, caso em que serdo aplicadas as
penalidades contratuais previstas.

18.8 - O pedido de subcontratacdo é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliara a necessidade
da subempreitada, conferira toda a documentacdo exigida, autorizando-a ou nao.

18.9 - Apds a expedicdo da autorizacdo pela fiscalizagdo da obra, a licitante devera
providenciar a apresentacdo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais
documentos e encaminhados a Procuradoria-Geral do Municipio, que se manifestara sobre os
aspectos juridicos da subcontratagdo, aprovando-a ou nao.

18.10 - O inicio dos servicos referentes a subcontratacdo somente poderdo ser iniciados apds a
aprovacdo do contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

18.11 - Mesmo que a subcontratacdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta
pela execucdo continuara sendo da empresa vencedora da licitagao.

18.12 - Conforme disposto no §3° do artigo 122 da Lei 14.133/21, fica vedada a
subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou
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parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo
constar expressamente do edital de licitagdo.

19. GARANTIA DA OBRA

19.1 - O objeto da presente licitacdo tera garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o
artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o
contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

20. DOS RECURSOS

20.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdao ou revogagdo da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

20.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagcdo do licitante:

a) a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
b) o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

c) o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacado;

20.3.1 - na hipotese de adocdo da inversdao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

20.4 - Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

20.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

20.6 - Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

20.7 - O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias (teis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

20.8 - O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

20.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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20.10 - Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no Portal
do Pregdo Online Banrisul, bem como poderdo ser solicitados através do e-mail:
licitacao@santacruz.rs.gov.br.

21. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1 - Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo durante o certame;

21.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando: a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociacdo; b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; c)
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; e) apresentar proposta
em desacordo com as especificagdes do edital;

21.1.3 - ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

21.1.4 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

21.1.5 - apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo;

21.1.6 - fraudar a licitacao;

21.1.7 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; b) induzir deliberadamente a
erro no julgamento;

21.1.8 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo;
21.1.9 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

21.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com o Municipio; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

21.3 - Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacbes dos érgaos de controle.

21.4 - Serao aplicadas a futura contratada que incorrer em infracdes as seguintes sancgdes:

21.4.1 - Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis
ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser
registrada no Relatorio Diario de Obras - RDO e/ou através de documento especifico. A sua
reiteracdo demandard a aplicacdo de pena mais elevada, a critério do MUNICIPIO.

21.4.2 - Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida
em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor total do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, a contar da comunicagdo oficial, obedecendo aos
seguintes critérios:

21.4.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, a multa sera de 5% do
valor total do contrato licitado.

21.4.2.2 - Para as infragdes previstas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9, a multa sera de 10% do
valor total do contrato licitado.

21.4.2.3 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou seu(s) aditivo(s)
dentro do prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta.

21.4.2.4 - No caso de extincdo do contrato por ato unilateral da Administracdo Municipal,
motivado por culpa da licitante, ndo a eximindo das demais sang0es cabiveis, sera aplicada
uma multa de 5% sobre o valor total contratado;

21.4.2.5 - Ao atraso injustificado do adjudicatario em iniciar a execugdo dos servigos objetos
deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso,
limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio;

21.4.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro
nas reincidéncias, nos seguintes casos:

21.4.2.6.1 - Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.2 - Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorizagdo do Municipio;

21.4.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinacdes da FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o0s servigos
contratados;
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21.4.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

21.4.2.6.6 - Praticar, por acdao ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da futura CONTRATADA em reparar os danos causados;

21.4.2.6.7 - Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de obras,
estiver desatualizado, ou nao conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal
proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condicbes do tempo entre outros) do dia corrente,
impedindo a FISCALIZAGAO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;

21.4.2.6.8 - Quando a futura CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do Relatorio
Didrio de Obra - RDO, a FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.9 - Paralisacao da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos,
sem prévia comunicacdo, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO
da obra;

21.4.2.6.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execucdo da obra, sem prévia
aprovacdo do Municipio e a necessaria formalizacdo da alteracao contratual;

21.4.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacbes e outros
elementos integrantes do certame licitatério anteriormente ndo citadas, independentemente da
obrigacao de fazer as corregbes necessarias, as suas expensas;

21.4.2.7 - Ressalvada as hipdteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forga maior (ato de
inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreigdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao controle razoavel
de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execucdo das obras objeto deste edital, nos prazos e
quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na aplicacdo da multa
de mora ao contratado, visando desestimular a execucao da obra fora de prazo, de acordo com
0s seguintes critérios:

21.4.2.7.1 - Os atrasos na execugdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais,
como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hipoteses
supracitadas, autoriza a fiscalizacao a decidir pela nao aplicacao da penalidade, desde que seja
anexada ao laudo de medicdo mensal do respectivo periodo uma justificativa técnica
circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério
Diario de Obras relatando estes motivos. Também, deverd ser encaminhado a Divisdao de
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medicdo seguinte, um cronograma
fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizacdo e da
execucao;
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21.4.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderdo ser
utilizados como argumento para o atraso na execugao da obra;

21.4.2.7.3 - O calculo da multa de mora por atraso na execucdo da obra, apurado na data de
cada medicdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a seguinte
equacao:

Multa de mora = 5% x (Qp - Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medicao atual,
inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente
executados, até a medicdo atual, inclusive;

21.4.2.7.3.1 - Sempre que na data da medicdo dos servicos a Qp for maior que a Qm, sera
aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para analise e aplicagdo
da penalidade;

21.4.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora
diadria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
financeiro em atraso, apurado na data da Ultima medicdo, a partir da data limite para a
conclusao da obra, de acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt - Qm) x N© dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a data limite para a conclusao da obra;

N° dias= Numero de dias em atraso na conclusao da obra.

21.4.2.7.5 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do
periodo de atraso, o Municipio podera extinguir o contrato e aplicar a futura contratada uma
multa resciséria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

21.4.2.8 - Garantido o direito de apresentacao de defesa, o pagamento das multas referentes
a penalidades por atraso na execucdo ou inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10
(dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da futura CONTRATADA, ou
mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execugao;

21.4.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera o contratado pela diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

21.4.2.10 - Caso seja necessdria a execugdo de servigos corretivos, identificados apds os
recebimentos provisério e/ou definitivo, o Municipio de Santa Cruz do Sul notificard a futura
CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo de execugdo, compativel com a correcgdo.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correcao, a futura CONTRATADA
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se sujeitard a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo
eventuais aditivos.

21.4.2.11 - Apds o inicio da obra, caberd & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos célculos,
demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para o setor
competente, para analise e aplicacao da penalidade.

21.4.3 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.4.4 - Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9,
bem como pelas infracbes administrativas previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no Art. 156, §5° da Lei 14.133/2021.

21.5 - As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

21.6 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo.

21.7 - A apuragdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

21.8 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangodes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

21.9 - Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

21.10 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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21.11 - A aplicagao das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

22. DO RECEBIMENTO

22.1 - O objeto da presente licitacdo, se estiver de acordo com as especificagbes, sera
recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZAGAO (FISCAL
da obra) mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo escrita (Termo de Entrega da Obra),
apresentado pela futura CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
Municipio, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que
comprove a adequacao aos termos contratuais.

22.2 - Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra,
com garantia dos principais componentes da construcdo, e das instalagbes, devidamente
assinado e o entregard para a FISCALIZAGAO, que o visard e anexard ao demais documentos
do processo de execucdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a
FISCALIZACAO tomara as providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério da obra.

22.3 - A Comissdao de Recebimento de Obras, apds ter recebido a designacdo especifica para
esta obra, obterd a documentagdo junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da
Prefeitura Municipal, quando necessario. A seguir fard uma vistoria no local da execucdo, para
verificar as condicbes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam
encontradas imperfeicGes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo da obra e/
ou execugdo em desacordo com o contrato, poderd recusar total ou parcialmente a obra,
servigo ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a
correcdes e complementacbes. Neste caso, informara por escrito a FISCALIZACAO, que por sua
vez notificard a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correcées, compativel com a
execucdo. Apds a conclusdo, a CONTRATADA informard por escrito a FISCALIZAGAO, que fara
nova vistoria. Havendo aceitagdo, esta comunicara, também por escrito, a comissdo de
recebimento para a continuagdo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos
os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

22.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato.

23 - DA SEGURANCA DO TRABALHO

23.1 - Devera a licitante atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes posteriores.

23.2 - A licitante providenciara que todas as medidas de protegao coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos
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equipamentos de protecao individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas
tarefas, de acordo com a legislagdo especifica.

23.3 - Cabe a licitante acatar as recomendacdes decorrentes de inspecdes de seguranca €
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adogdo de medidas administrativas e
disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.

23.4 - A futura contratada devera apresentar, antes da emissdo do Termo de Inicio da
obra/servico, uma declaracédo formal do numero maximo de trabalhadores que serdo
necessarios a execucao da obra/servigos.

23.5 - A futura contratada, antes da emissdo do Termo de Inicio da obra/servigo, devera
fornecer ao Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho
- DESMT, copia atualizada dos seguintes documentos, conforme o caso:

23.5.1 - Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, assinado por responsavel, conforme o
caso;

23.5.2 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, assinado por
responsavel.

23.5.3 - Fichas de registro dos empregados que iram executar o trabalho;

23.5.4 - Atestados de Saude Ocupacional (ASO) admissionais e/ou periddicos dos empregados
gue iram executar o trabalho relacionados aos riscos que estarao expostos;

23.5.5 - Comprovante de recebimento de EPI (equipamentos de protecao individual);

23.5.6 - Certificado de curso, treinamento e reciclagem NR10 (trabalhos em instalacdes
elétricas e que envolvam eletricidade).

23.5.7 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 18 (para trabalhos de construgao civil em
geral);

23.5.8 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 33 (para trabalhos em espacgos
confinados, p. ex., limpeza de caixas d’agua);

23.5.9 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 35 (para trabalhos com risco de queda de
altura superior a dois metros).

23.5.10 - Indicacdo do profissional responsavel pela obra;

23.5.11 - Declaragdo que ndo submete seus colaboradores a condigdes analogas a trabalho
escravo e disponibilizara condigdes sanitarias e de conforto no local de trabalho;

23.5.12 - Alvard Sanitario valido emitido pela Vigilancia Sanitaria onde constara o nome de seu
responsavel técnico, quando necessario;

23.5.13 - FISPQ - Ficha de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico dos produtos que
serdo utilizados, quando necessario.

23.6 — A futura contratada é responsavel pela observancia das normas de seguranca do
trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) - Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragbes posteriores, bem como o cumprimento das
disposicOes relativas as condicdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo
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federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrucdo normativa 03/06, e outras
estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

23.7 - A futura contratada devera cumprir, prontamente, as orientacGes da fiscalizagdo do
DESMT, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de
notificagbes, que conterdo a informagdo do instrumento legal em que se baseiam.

23.8 - O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
DESMT, podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameacgar a
seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio
Ambiente, sendo que, na reincidéncia devera comunicar os fatos a Procuradoria-Geral, através
de relatdrio circunstanciado, que tomara todas as providéncias para instaurar regular Processo
Administrativo.

23.9 - A futura contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's necessarios para a protecdo de seus
trabalhadores, observando as determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6),
instituida pela Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteracbes
posteriores.

23.10 - Por ocasidao da expedicdo do termo de inicio da obra/servicos, a futura contratada
devera indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposicdo da fiscalizacdo da
obra, ficando responsavel, em horario integral, pelo recebimento de notificacdes expedidas
pelo Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
DESMT.

24. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1- Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

24.2 - A resposta a impugnacdao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao uUltimo dia atil anterior a data
da abertura do certame.

24.3 - A impugnacdao e o pedido de esclarecimento poderdao ser realizados por forma
eletronica, diretamente pelo Portal de Compras do Pregdo Online Banrisul

(www.pregaobanrisul.com.br);

24.4 - As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

24.4.1 - A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

24.5 - Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
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25.2 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.

25.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia — DF.

25.4 - A homologacgdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

25.5 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

25.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas
e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducgdo ou do resultado do processo licitatorio.

25.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracdo.

25.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

25.9 - Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou das
informagbes constantes no Pregdo Online Banrisul, prevalecerd as deste Edital, podendo os
equivocos serem sanados através de Esclarecimento.

25.10 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) no site do Municipio: www.santacruz.rs.gov.br (aba “licitagoes”
item “consultar licitagdes”) e no Portal do Pregao Online Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br.

25.11 - Enderego e contatos da Central de Licitagcbes: Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551
(Centro Administrativo Municipal - 1° andar), Bairro Universitario, CEP: 96.815-713, e-mail:
licitacao@santacruz.rs.gov.br, fone: (51) 3120-4200. Horario de Expediente: das 08 as 16
horas.

25.12 - Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas
na Lei Federal sob n® 14.133/2021, Codigo Civil, e subsidiariamente pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, sem prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

25.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer duvidas
e/ou litigios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos
por eventual composicdo administrativa e/ou conciliagdo, com renuncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipoteses legais, conforme as disposicGes
do art. 92, §19 da Lei 14.133/2021.

25.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia;
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b) ANEXO II - Modelo de Declaracdao de Elaboracdo Independente de Proposta e atuacao
conforme ao Marco Legal Anticorrupgao;

c) ANEXO III - Modelo de declaracdo de pleno conhecimento do local da obra, de
conformidade da planilha orcamentaria, de disponibilidade técnica e das licencas ambientais;

d) ANEXO IV - Modelo de termo de autorizacdo/compromisso;
e) ANEXO V - Modelo de Laudo de Vistoria de Medicao da Obra e/ou Servico de Engenharia;
f) ANEXO VI - Modelo de Relatério Mensal de Efetividade;

g) ANEXO VII - Modelo de Declaragdao Mensal da Relagdao de Servidores em Atividade;
h) ANEXO VIII - Modelo de Relatério Diario de Obra - RDO;

i) ANEXO IX - Modelo da Metodologia de Reajustamento;
j) ANEXO X - Minuta de Termo de Contrato.

Santa Cruz do Sul, 26 de outubro de 2026.

SERGIO IVAN MORAES

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

* Informa-se que encontra-se disponibilizada no site do Municipio: www.santacruz.rs.gov.br e
www.pregaobanrisul.com.br, a planilha do BDI, Encargos Sociais, Orcamento e Cronograma, e
que deverdo ser apresentados seguindo o modelo estabelecido pelo Municipio.

* Como ferramenta de auxilio, a licitante pode valer-se do arquivo em formato “.xls/.ods”

disponivel no site do Municipio (www.santacruz.rs.gov.br e www.pregaobanrisul.com.br) para
elaboragdo de sua Planilha de Custos. A utilizagdo do referido arquivo é de inteira

responsabilidade da licitante.

*¥* Os arquivos técnicos disponibilizados no site do Municipio (Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia, BDI, Encargos Sociais, Orcamento e Cronograma),
integram o presente Edital, e deverdao ser observados para fins de elaboracgao
proposta.

OBSERVACAO: Todos documentos técnicos disponiveis no site do Municipio deverdo
ser considerados para fins de elaboracdao da proposta, sendo de responsabilidade da
licitante a eventual utilizacao dos arquivos editaveis disponibilizados.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG no

e do CPF no° , representante legal
do licitante (nome empresarial), interessado em participar da
Concorréncia n© / , DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo

Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteudo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; b) a
intengdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; c) o licitante ndo tentou, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdao de qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio; d) o conteldo da proposta apresentada nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da adjudicacdo do
objeto; e) o conteldo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura
oficial das propostas; e f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensao
desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la. DECLARO, ainda, que a
pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de
quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n© 12.846/2013, Lei Estadual 15.228/2018, regulamentada pelo Decreto Estadual n©
55.631/2020, tais como: I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear,
patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei; III -
comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV - no tocante a licitagdes e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo
de procedimento licitatério publico; b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de
procedimento licitatério publico; c¢) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente; e)
criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar
contrato administrativo; f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes
ou prorrogacées de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato
convocatério da licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou
fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administracdo publica; V -
dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgdos, entidades ou agentes publicos, ou intervir
em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizacdo do sistema
financeiro nacional, ficando ciente ainda que os atos normativos positivados ndo excluem a
responsabilidade administrativa, civil e criminal pela pratica dos atos tipificados na legislacdo federal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, DE
CONFORMIDADE DA PLANILHA ORGAMENTARIA, DE DISPONIBILIDADE TECNICA E DAS
LICENCAS AMBIENTAIS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Nome da empresa) .......ccovevvnenns , CNPJ/MF: ................ (enderego) .......... , juntamente com o
Responsavel Técnico ........(nome completo e n° habilitagdo), conforme indicado no item 8.2.3, “b” do
Edital de Concorréncia Eletronica n® 016/2026, DECLARA, para os devidos fins, que:

a) possui PLENO CONHECIMENTO do local da obra e aceita como valida a situagdo em que esta se
encontra, ASSUMINDO qualquer prejuizo da consecucdo do objeto nos prazos e na forma definida no
presente edital, estando CIENTE de que, acaso constatada no curso da execucdo do objeto
intercorréncias técnicas que poderiam ter sido previamente verificadas e ndo comunicadas formalmente a
Administracdo ANTES da abertura da licitagdo, ndo podera ser arguido seu desconhecimento, assumindo
inteira responsabilidade por eventuais prejuizos causados ao Municipio, sujeitando-se em caso de
descumprimento, a aplicagdo das penalidades previstas em contrato e no presente Edital;

a.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que devera ser realizada até o primeiro dia util
anterior a data de abertura da licitagdo, tera disponibilizado pela Administracdo, datas e horarios
exclusivos, a ser agendado previamente com o Engenheiro Civil Luciano de Medeiros Dellinghausen, no
horario das 08:30 as 12:30, pelo nimero de telefone (51) 3120-4300.

b) a planilha orgcamentaria apresentada pelo Municipio atende a todos os itens e elementos do projeto
objeto da licitagdo, em todas as suas partes, sem excecdo, admitindo ser completamente exequivel a
obra em sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo Municipio (desenhos, especificagdes e
memorial descritivo), conforme modelo anexo ao edital;

c) Declaracdo de disponibilidade técnica (recursos humanos, aparelhagem, equipamentos e instalacGes)
adequados e necessarios a execucao da obra, conforme Memorial Descritivo, disponiveis a época de sua
utilizacdo e vinculados ao futuro contrato, conforme modelo anexo ao edital.

d) Entregar a Administracdo Municipal (Procuradoria-Geral), antes da assinatura do contrato, em vias
originais ou cépias autenticadas por cartério competente, os Licenciamentos Ambientais (Licenciamento
Operacional - LO) prodprios e validos para as atividades de extracdo mineral (basalto) e de beneficiamento
de minérios (britagem), expedidas pelo 6rgédo ambiental competente em nome do licitante (ou terceiros),
comprovando a disponibilidade de atender ao objeto licitado. Ainda, a comprovacdo através de laudo e
ensaios do fabricante de que o bloquete (piso intertravado de concreto) a ser utilizado satisfaz a
exigéncia de resisténcia caracteristica a compressdo Fck minima de 35 MPa para as solugdes impostas ao
pavimento.

d.1) Se algum licenciamento operacional supracitado ndo estiver em nome da licitante declarada
vencedora do certame, junto com o licenciamento ambiental (LO) em vigor, deve estar anexada uma
declaracdo de disponibilidade de atendimento do objeto licitado, assinada pelo titular (proprietario)
constante na respectiva licenga ambiental e com firma reconhecida em cartério.

............................. e de e, de 2026.
Nome do responsavel/procurador Nome do Responsavel Técnico
Cargo do responsavel/procurador N© Habilitacdo/CREA ou CAU
N.° do documento de identidade N.° do documento de identidade

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE AUTORIZAGCAO/COMPROMISSO

TERMO DE AUTORIZAGCAO/COMPROMISSO

Eu, (Nome do Profissional), portador da Carteira de identidade n©°
, (6rgdo expedidor), do CPF n© , € com registro no
(entidade de classe/UF) n© , DECLARO, para os devidos fins, sob as sangoes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser conhecedor das condigdes constantes na
Concorréncia n® 016/2026, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, RS, e que
AUTORIZO a empresa (nome da empresa),
CNPJ no , a incluir meu nome na equipe técnica que se
responsabilizard pela execucdo dos trabalhos objeto da licitacdo em referéncia, bem como
comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada.

, de de 202__.

(Assinatura do Profissional)

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO V - MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE MEDIGCAO DA

OBRA

FISCALIZACAO DE OBRAS CONTRATADAS

MEDIC:&O N°......—LAUDO DE VISTORIA
OBRA (OU SERVICO): ..........
FOENL:. ..o
MODALIDADE/N?/ANO DA LICITAGAO: ..........
REGIME DE EXECUGAO: ..........
EMPRESA CONTRATADA: ..........

TERMO DE CONTRATO N°ANO: ..........
DATA DO CONTRATO: ..........
PERIODO DESTA MEDICAO: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha
01/01

firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul e a contratada, no valor total de R$

Nesta data foi efetuada a vistoria para medic&o dos servicos executados na obra e local supracitados, conforme confratc

O total executado até o0 momento corresponde aos seguintes servigos:

itens/ Goremou | acomulado | tuardo
T:nb;' SREE G subitem no | executado na | total da
orcamento obra obra
Exemplo:

1.|SERVICOS INICIAIS-FINAIS E ADMINISTRACAQ LOCAL DA OBRA 2,99 50,26 1,50

2 |TERRAPLENAGEM 19,60 80,90 15,86
3.IMICRODRENAGEM 12,39 80,35 9,95

4 |PAVIMENTAGAOQ 63,70 32,24 2054

5 [SINALIZAGAO VIARIA 1,33 0,00 0,0
Total (% do valor total da obra acumulado) 47 85

Total executado nesta medicéo:
Total a liberar nesta medicéo:
Total referente a Material:

Total referente a M&o de Qbra:
Termo de Inicio da Qbra:

Prazo para a concluséo das abras:
Medido acumulado:

21,19%

R$ 292.306,79
R$ 268.408,39
R$ 23.898,40
25/06/2024
25/10/2024
R$ 659.921,57

Santa Cruz do Sul, 04 de outubro de 2024

FOGOCOOKK

0009044

Eng®. Civil - CREA/RS XXX XXX Sec. Mun. de Planejamento e Governanca

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO VI - MODELO DE RELI-,\T(')RIO MENSAL DE EFETIVIDADE
RELATORIO PONTO

Relatorio Ponto

Nome do funcionario:
Servigos Contratados:
Local:

Periodo: / /202 a / /202 .

Dia| Manha Tarde Extra  |Ass. Dia Manha Tarde Extra  |Ass.
Entrada | Saida | Entrada | Saida | Entrada | Saida Entrada | Saida | Entrada | Saida | Entrada | Saida
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
Santa Cruz do Sul, RS, / /

Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO MENSAL DA RELAGCAO DE
SERVIDORES EM ATIVIDADE

No Nome do Servidor N°o CTPS

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente
estes, prestaram servico referente a Concorréncia n°® 016/2026 ao Municipio de Santa

Cruz do Sul - RS, conforme Relatdrio de Efetividade, do periodo de / / a

/ / , €m anexo.

Santa Cruz do Sul, RS, / /

Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO VIII - MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

Periodo
LOGOMARCA RDO — RELATORIO DIARIO DE OBRA Més: Semana: a
Relatério n©: Folha:
OBRA: ILOCAL: Licitag&o (n°/ano):
EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATAQAO E SLJBCC)I\ITRATAQRO) — PREENCHIMENTO OBRIGATORIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA
- EMPRESA o - FREQUENCIA (X
N° | ONTRATADAISUBGCONTRATADA | NV NOME DO FUNCIONARIO CATEGORIA (FUNGAO) N° CTPS sTTTolols[sIo
DIAS DESCRIGAO DOS SERVIGOS REALIZADOS NO PERIODO CONDIGOES CLIMATICAS ()
< < (B=Bom C=Chuvoso I=impraticavel)
/ Manha Tarde Noite
elcli|e]c]i]le]c]
1 ] ]

/ Manha Tarde Noite
Terca Blcli|e]lc]i]lelc]
Feira \ ]

/ Manha Tarde Noite
Quarta B‘C‘I B‘C‘I B‘C‘I
[ | [

/ Manha Tarde Noite
Quinta selclilelc]i]elc]
[ | |

/ Manha Tarde Noite
Sexta elcli|elc]i]elc]
Feira | | | |

/ Manha Tarde Noite
sabado B}c\l B}C‘I B}C}I

/ Manha Tarde Noite

B[C|[I1 |B[Cc[T|BJ[C]1
I I I I I I
OBSERVAGOES DA FISCALIZAGAO DA OBRA:
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO: | NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAGAO DA OBRA

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO IX - MODELO DA METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO CONTRATOS DE OBRAS
DE PAVIMENTAGAO

REAJUSTAMENTO FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
TERMO DE CONTRATO N°® XXXIPGM/20XX
{(DENOMINAGAO DA OBRA)

Data base para o reajustamento financeire do contrate (data do ergamento de referéncia da Administragdoe na licitagdo)= 18/0872022
Data de aniversario da data base para o reajustamento financeiro do contrato= 1810872023
dO: nimero de dias decorridos, contades entre o primeiro dia do més e o dia da data base para o reajustamento financeiro do contrato= 18
Id1= ndmero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia de aniversario da data base para o reajustamento financeiro contrato= 18
mg= Nimero total de dias do més da data base para o reajustamento financeiro contrato= 3
mq= Nimero total de dias do més de aniversario da data base para o reajustamento financeiro contrato= 3

[** A data-base da proposta € o marco inicial para contagem do prazo visando a concessdo de reajuste financeiro anual em contratos administrativos.

Calculo do indice de reajuste acumulado entre a data base para reajustamento e o dia do aniversario da data base da proposta

Dados para o calculo:

Walor a ser reajustado financeiramente (R$): R$ 100.000,00
Mimero indice definido no contrato, para utilizagdo nos célculos (Terraplanagem - Fonte DNIT/FGV): DNIT/FGV
la Marco/2025 506,488 — NOmero indice definido contratualmente, referente ao més imediatamente anterior ao da data base do reajuste.
Ib Abril/2025 503,664 — NOmero indice definido contratualmente, referente ao més da data base para o reajuste financeiro do contrato.
lc Marco/2026 518,129 — NOmero indice definido contratualmente, referente ao més anterior do més aniversario data base do reajuste.
Id Abril/2026 638,125 — Namero indice definido contratualmente, referente ao més de aniversario data base do reajuste financeiro.

Regra de trés (interpolac&o) para calcular o nimero indice para a data base da proposta (I ):

lg= la+ (Ib—1a) * dgf mg

lo= 506,488 + 503,664 - 506.438 ) x 18 4 N =
lo= 506,488 + -1,640 = 504.848

lg= 504,84825806452 «— Namero indice I. para a data da proposta em: 18/08/2022

Regra de trés (interpolagao) para calcular o nimero indice para a data de aniversario da data base da proposta {I1}:

l1= lc+ (Id = Ie) * dq/ my
l1= 518,129 +( 538,125 - 518,129 Y x 48 f 31=
l= 518,129 + 11,9976 = 530,127
I3= 530,126600000 «— Niamero indice I‘ para data de aniversario da data base da proposta em:  18/08/2023
Célculo do percentual de reajustamento (Ki) entre as datas 18/08/2022 e 1870872023
K= { Iy - Ig ) I g
K= { 530.1266000000 - 504.,84825806452 ) [ 504,84825806452
K= 5,00711679830210%
Célculo do valor do reajustamento (Ri) entre as datas 18/08/2022 e 1870872023
Valor do reajuste (Rj)= R$ 100.000,00 X 5,00711679830% = R$ 5.007,12 «— Valor do Reajuste do Contrato (R$)
Santa Cruz do Sul, ... de ..............de20..
Eng. Civil-CREA .......... Secretaria Municipal de .........

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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CALCULO DO REAJUSTE FINANCEIRO DE OBRAS RODOVIARIAS (CONFORME INSTRUGAO NORMATIVA IN NP GLDNITISEDE, DE 24 DE JANEIRO DE 2023)

0bra: MODELD (1* Resjuste - Perodo de 2610512023 a 2610512024)

: Tl | Ted
m}“ﬂf;ﬁﬁ P s i | DO | erakah | eensiot| S0 | Vel
Icices d resjustamentos ouiu{mﬁpulug'as eabiah | sbials | T | b obraate | obraate |finenceim i [regjiste fimareing
lem —— (setoriais & especiicas) costnivas efre | TSNS (O senvigas| | el e | imaiolid cortratagaoa | ealouladd sobve 0
i cororme NOUDNT2AZ | BP0 O | contatats |onatas | 2 90 (000 maol2) | (f' |areataraps| sildoa vt
Para Obras Rodoviarias V| (tEmaio | (alemaio o (AT |rejustament | o 1 reajuste |apds o 1 reajuste
5 (1 ) ) [ete maio | %) metich ) A
i = R |
10 |ACMINSTRAGHD LOGAL TRTAS GEN | S | DS | sl s MLl s
11 |Fadpe a Advistagio Locsl paniristagio Locsl DTS TSTISAS BADM | S | A3 | 4T aw.m,as\ m.:sms\ 18540
20 (SERVICOS INCIATS WA 2% | M | 7% | S 317.300,51\ 41,01\ o
. s : (ndice Nacioral de Custo d| . S| oo . Y
21 (Instalapoes proviscrias para cateio arstugho i (NGRS 0(Smmoonaadant)  MTRRAN O | f000D% | 023 | BTEREY 2673 20 0,00
30 WOVIMENTACAD CE TERRA £ COMTENCAD Wz A | oo | o T TR 308
U MTW“MWMWBENM’E'M Merpirzgm om0 | oom | oo 0w ma By
40 |NFRAESTRITUR MUTORA AT | 000 | B4R |DMTOEE IR 0N 0
4 S““ngi"“Eﬁ“m"”e‘mm“”m'“" Tempenzgem omgenn  6oer| oms | mam | o | lses ees om T
50 NESOESTRUTURA QUEN WS | MO | Mem | eI men B B
Foms De Conpensat Plstfcato 12 M- Leo Gera - Ui 7 : , : 2
51 i s Ok ot ot Obres de e especis semago | DOV, MR 036% | 100 | 03 | 4| e 2mn 831
B0 [SLPERESTRUTIRA ABSSAMSE AGW | BT | B2 |I0GAER| 10N tmaml s
Fomas De Conpensa Plstfcato 12 M- Leo Gerd - Ui i : ‘ :
et s i e B Ml I oo s 1
70 PAVMENTACAD TR 00T 0 0 { T T
71 [Ensdosde Camcteagdo € Verfcagio DoPainento | Consultor, Superdisio e Proto O MEESHRBIBON2At | 96500 (oooneeds| 0 i { 1| mE 7384
72 |Penogio esanzata e Fevesient Asifico Paimenagie | 0MEQNTER| DA (novesks| O ! ! R W
Frezagen [e Favinenty Asfaltio (Profundidad Ate 5.0 C) - s
b Paimenagio | 0IERNTRRN| Qe (ooeeE| 0 ! i 1| e 18179
10 |SERVICOS FNAI3 1 oms | oo | 0 o oom s {2130
Limpez e Superfies Com Jato [ Al Pressao [ ArE  [Inice Nacional de Custo d : 5 ;
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento piblico, de um lado o MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO
SUL, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08,
estabelecido na Praga da Bandeira, s/n° através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
representado pelo Prefeito  Municipal, SERGIO IVAN MORAES, doravante denominado

CONTRATANTE, ¢ de outro lado, a empresa , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n° , estabelecida na Rua , n° , Bairro ,
Cidade/UF, CEP , Fone: , E-mail: , legalmente representada por quem a subscreve,

doravante denominada CONTRATADA, em face do resultado obtido na CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 016/2026, tem justo e acertado o presente Contrato, parte integrante do Processo
Administrativo n° 165/CELIC/SEFAZ/2026, Licitacon n.° 10992, mediante as seguintes clausulas e
condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E VALOR:

a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar servi¢os, com fornecimento de materiais, para
terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentacio e acessibilidade da Rua Dr. Carlos Emilio
Hardegger, neste Municipio, pelo valor de RS ( ).

b) Os servigos e os materiais deverdo obedecer a descricdo constante nos projetos, no memorial
descritivo e no Termo de Referéncia anexos ao Processo Administrativo n°® 165/CELIC/SEFAZ/2026,
os quais consideram-se parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrigdo.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PAGAMENTO:

a) Os pagamentos serdo efetuados com recursos do Contrato de Financiamento n° 0611869-43 FINISA
I, firmado com a Caixa Econdmica Federal, e com recursos do Contrato de Repasse n°® 945001/2023/
MCIDADES/CAIXA, sendo que os recursos serdo liberados somente apds vistoria dos servidores
publicos designados pelo Municipio como fiscais dos servigos do contrato.

a.1) Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberagdo dos Boletins de Medigdo por parte do
fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso na conta especifica do financiamento.

a.2) A medicdo dos servigos sera executada até o ultimo dia util do més do periodo de competéncia,
através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que devera seguir o modelo Anexo ao Edital.

a.2.1) O Boletim de medi¢ao/laudo de vistoria é o documento comprobatdrio da entrega do material e/
ou da prestacao efetiva do servigo, necessario para o procedimento contabil de liquidagdo da despesa
publica, deve conter o timbre da Administracdo Municipal, com o brasdo ¢ identificagdo do 6rgdo em
letra legiveis, assinado pelo responsavel técnico da fiscalizagdo da obra ou da prestagdo de servigo e
pelo titular da unidade administrativa onde atua este fiscal, demonstrando os avancos fisicos,
financeiros, além das despesas com material e mao de obra da execugdo contratual.

a.3) O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE para a CONTRATADA, mensalmente apos a
emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberacdo condicionada a autorizagdo da
Institui¢@o Financeira Caixa Economica Federal.

a.3.1) Havendo erro na emissdo da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstancias que impegam a
liquidagao da despesa por culpa da contratada, esta sera cientificada do fato e o pagamento ficara
pendente até que sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 apos a regularizagdo da situagcdo ou reapresentacdo de novo documento, ndo acarretando
quaisquer Onus a contratante pelo eventual atraso na liquidacdo e pagamento.

b) Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infracdo a condicio ou
obrigacao estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o
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ato/fato/omissdo que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros
cessantes, indenizacio, juros e/ou correcio monetaria.

c) A nota fiscal deverd conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo licitatorio e
utilizado no Termo de Contrato.

d) Qualquer alteragdo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as
informacdes registradas no certame, deverd ser comunicado ao Municipio de Santa Cruz do Sul,
mediante documentag@o propria, para apreciacdo e aprovagao da autoridade competente.

¢) Nao havera, sob hipotese alguma, pagamentos feitos fora das condi¢des supracitadas, especialmente
o0 pagamento antecipado e/ou anterior a liquidagdo da despesa.

f) Os pagamentos serio efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da Contratada,
através do Banco , Agéncia n° , Conta n° , ndo sendo permitida a cobranca
via boleto bancario.

g) Para pagamento, a CONTRATADA devera apresentar junto ao Nucleo Administrativo da Secretaria
requisitante, os seguintes documentos, conforme o caso:

g.1) nota fiscal e/ou fatura dos servicos efetivamente executados, de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e conter:

g.1.1) o nimero do empenho correspondente;

g.1.2) o nimero do contrato de financiamento (n.° 0611869-43/FINISA I1I/Caixa Econdmica Federal);
g.1.2.1) o nimero do contrato de repasse (n.° 945001/2023/MCIDADES/CAIXA);

g.1.3) o numero do contrato celebrado com o municipio: XXX/PGM/2026;

g.1.4) o nimero da Concorréncia Eletronica 016/2026.

g.2) Declaragdo contendo a relagdo dos servidores que efetivamente prestaram servigo a
CONTRATANTE;

g.3) Comprovacao por meio de folha de pagamento analitica autenticada referente ao més do servigo
medido (competéncia), dos servidores que prestaram servicos ao contratante (ou demonstrativo mensal
de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que devera estar acompanhada dos
seguintes documentos:

g.3.1) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticacdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores), referente ao periodo do servigo
medido pela fiscalizagdo, ou Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhado do detalhamento da guia
emitida (com o nimero do Cadastro Nacional de Obras — CNO -se for o caso, relagdo nominal dos
trabalhadores, competéncia da execucdo dos servigos ¢ valor total do FGTS a pagar).

g.3.2) Copia do DARF (Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais) quitado, em consonancia
com a DCTFWeb (Declaragao de Débitos e Créditos Federais Previdenciarios), com identificacdo do
respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento do periodo da medigéo.
2.3.3) Copia do Recibo de Entrega, que ¢ o documento que confirma a transmissdo da DCTFWeb a
Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatério da declaragdo completa.

g.3.4) No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no periodo da medicdo, ndo ha
necessidade de apresentagdo de DARF.

2.3.5) No DAREF, obrigatoriamente, deve constar o nimero do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da
obra, quando for o caso.

g.4) Comprovante assinado do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem servigos ao
CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de deposito
bancario;
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g.5) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados
encarregados por fungdes técnicas (engenheiros autonomos), através de recibo de pagamento, cujas
copias ficardo arquivadas na Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda;

g.6) Para cada nota fiscal emitida, a retencdo e o recolhimento do Imposto sobre Servigos (ISS) em
favor do Municipio de Santa Cruz do Sul, caso haja, serdo realizados pela contratante.

g.7) Comprovagao da efetividade dos servidores que prestarem servicos a CONTRATADA, por meio
da apresentacdo dos Relatorios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao ultimo dia do més de
competéncia), conforme modelo anexo ao Edital, cujas copias ficardo arquivadas na Divisdo de
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda.

g.8) Comprovagao da condi¢ao de empregado mediante copia da Carteira Profissional assinada pela
CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servigos ao CONTRATANTE ou ficha
funcional;

2.9) Comprovacao da condigdo de autdbnomo contratado através de copia do contrato de trabalho ou
prestacdo de servigos, conforme o caso;

2.10) Comprovagdo da condig¢do de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula ou
da inscri¢do no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscri¢do, qualificacdo e¢ data de
admissdo, conforme o caso;

g.11) Relatério diario de obras — RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente, com
todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela execucdo e
pela FISCALIZACAO da obra.

h) Por ocasido do primeiro pagamento, a CONTRATADA devera apresentar ainda os seguintes
documentos:

h.1) Copia do CNO (Cadastro Nacional da obra), quando for o caso;

h.2) Coépia da Licenga de Construcdo, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Municipio,
conforme a Legislacdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da cobranga de taxas da
Prefeitura Municipal;

h.3) Coépia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando for o caso;

h.3.1) Todas as Anotacoes de Responsabilidades Técnicas deverio ser quitadas pela
CONTRATADA, estarem vinculadas a ART/RRT de Orgﬁo Publico, emitida sob n° 14127387,
sob responsabilidade do Engenheiro Civil Luciano de Medeiros Dellinghausen.

h.4) Copia do novo cronograma fisico-financeiro ajustado pela CONTRATADA, adequando a data de
inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma objetiva apenas tornar
coincidentes os periodos e as datas das medicdes, para fins de pagamentos das parcelas, devendo ser
aprovado pela fiscalizagdo da obra e encaminhado junto com a nota fiscal e/ou fatura para a Divisdo
de Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada nova alteragdo do cronograma, deve ser atualizado e
repetido o procedimento acima descrito.

1) Durante todo o transcorrer do contrato e como condigdo da efetivacdo do(s) seu(s) pagamento(s), a
CONTRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus periodos de validade, os seguintes
documentos, que devem ser entregues na Divisdo de Empenhos da SEFAZ:

i.1) Prova de regularidade fiscal (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa)
perante a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

1.2) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -FGTS (CRF).

1.3) Prova de regularidade (Certidao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa) perante a
Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
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1.4) Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa) para com
a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou
domicilio da empresa, dentro de seu periodo de validade.

1.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo da Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

1.6) Copia da prestagdo da garantia de execucdo contratual, com vigéncia valida, nos moldes previstos
no instrumento convocatdrio, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fianga bancaria a
data da vigéncia sera até a previsdo do recebimento definitivo da obra ou servigo (data prevista para a
conclusdo do objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alteragdes de valores contratuais
(aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogagdo do prazo de execu¢do ou, ainda, qualquer causa
que impega a entrega do objeto no prazo avengado, a contratada providenciara a complementacdo ou
prorrogagao da garantia prestada.

j) As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servicos projetados e executados serdo conferidas pela
FISCALIZACAO designada para esta obra. Somente apds o seu visto, ¢ que o primeiro pagamento
sera liberado.

k) A autorizagdo de saque dos recursos financiados, pela Caixa Economica Federal (Contratos de
Repasse) na conta vinculada do Municipio, sera feita em parcelas, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, apds atestada a execugdo fisica, através da Caixa Economica Federal.

1) Para recebimento da tltima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra ¢ o Habite-
se, quando exigivel, ou Certiddo da Construcdo, para fins de averbag¢do no Registro de Iméveis.

1.1) A taxa de emissdo do Habite-se ou a Certidao da Construcao sera isenta de pagamento.

m) A tltima parcela, somente serd paga apds a conclusdo total e final das obras, que sera feito por
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissdo de Técnicos especialmente
designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das obras contratadas pela
municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia autorizagdo da Caixa Econdmica
Federal.

n) Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer documentos ou certidoes da contratada, esta
sera notificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), para, em um prazo de até
15 (quinze) dias uteis, regularizar ou apresentar defesa administrativa referente a situacdo apontada,
sendo que em caso de descumprimento estard sujeita as penalidades contratuais e legais.

n.1) O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa que trata o subitem anterior podera ser
prorrogado apenas uma vez e por igual periodo, a critério da contratante.

0) Nédo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ devera
comunicar a Secretaria requisitante e ao oOrgdo assessoramento juridico do Municipio (PGM), a
inadimpléncia fiscal e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a ser efetuado pela
Administracdo, para que sejam adotadas, inicialmente pela Secretaria Gestora, as providéncias
necessarias, exigidas pela situagdo fatica.

p) Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de
qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servicos que lhe couberem,
até que esta possa ser recebida pela Comissao de Técnicos.

q) Nos pagamentos efetuados apos a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servigos e a contratada nao tenha dado causa
ao atraso, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a data prevista para o
pagamento até a data da efetivacdo do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”, de acordo com a
seguinte formula:
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AF=[(1 + IPCA/100)N¥30 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizagdo financeira;

IPCA= Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagdo do pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

r) Somente quando transcorrer 12 (doze) meses da data do orcamento referéncia da licitaciio
(29/09/2026), sera reajustado o valor contratual, sendo nula de pleno direito qualquer estipulacao

de reajuste ou correcao monetaria de periodicidade inferior a 1 (um) ano.

r.1) Mesmo que devido a eventual suspensdo ou diminui¢do do ritmo normal de trabalho e no
interesse da Administragdo Municipal, o_saldo financeiro do contrato inicial sera reajustado apos
transcorrido exatamente um ano em relacdo a data base, permanecendo este valor fixo por mais
um ano até o proximo aniversario da data base, quando sera calculado o novo reajuste, ¢ assim
sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo permitidos reajustes com
prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em que se der o
apostilamento formalizando o novo valor.

1.2)_Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

1.3) Precos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variacao
dos indices indicados no contrato;

r.4) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugao
de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata temporis-die, aplicando-se este reajus-
te somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento. Portanto, no
més do reajuste anual do contrato, caso até a data da medi¢do mensal da obra ou servigo contrata-
do ainda ndo houver sido publicado o nimero indice para calcular o reajuste, este sera realizado
posteriormente apds a sua publicagdo. Neste caso, a medi¢ao para fim de pagamento do valor do
reajuste da etapa sera feita com o indice de reajuste acumulado entdo vigente, se houver. Apos a
publicacao do referido indice o percentual de reajuste acumulado sera calculado, realizado o apos-
tilamento e feita uma segunda medi¢do, acertando o valor do reajuste da etapa;

r.5) O valor do reajuste contratual no caso de execucao de obras ou servigos de engenharia sera re -
alizado de acordo com o seguinte procedimento:

r.5.1) Fator de reajuste “K;i” acumulado entre a data base “o” ¢ a data do reajuste “” (“i”>0):

N1+, 1,)xd/m, || D

lIc+(Id—Ic)><d1/m1]

1.5.2) Valor do saldo da contratacdo (com pregos iniciais) “Si” na data do reajuste “i” (“i”>0):

1

M, an

J
S.= Totalcontratado(
=1

pregoslicitaqio) -

1.5.3) Valor do apostilamento “A;j” ao contrato na data do reajuste “i” (“i”>0):
O célculo do valor do apostilamento (Ai), serve apenas para que seja feita a previsdo orgamentaria
para a Administragdo fazer frente da despesa para a conclusdo da obra, ou seja, ndo se trata de adi-
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tamento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento s6 sera pago integralmen-
te a contratada caso seja concluida a execugao do objeto antes da data do proximo reajuste acumu -
lado, visto que estes valores sdo proporcionalmente repassados a empresa executora a cada nova
medi¢do dos servigos. A cada novo apostilamento de contrato, considerando que o calculo do rea-
juste € realizado de forma acumulada a partir da data base (data do orgamento de referéncia da
Administracdo), extingue-se eventual saldo do apostilamento anterior, que fica ja incluido auto-
maticamente no valor do novo apostilamento, evitando equivocos originados por duplicidade de
pagamentos.

A;=S; X K(II1)

r.5.4) Valor do reajuste “Rj” referente a cada medig¢do “M;”:
O valor do reajuste (Rj) ¢ calculado adicionalmente apos cada medicdo do contrato (com os pregos

iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor da medigao da eta-
pa (Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no periodo da medigao,
cujo valor financeiro € calculado pela seguinte expressao:

R;=M, x(K;—1)AV)

Onde:
Indice subscrito “i”= Numero sequencial do reajuste (“i”>0);

299__

Indice subscrito “j”= Numero sequencial da medigio para pagamento;
] q parap

Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitagao (data do orcamento de
referéncia da Administracdo) e a data de aniversario da data base, sendo “i”
do reajuste (“1”>0);

I,= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicagdo
“Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias” no sitio eletronico do DNIT, do més imediata-
mente anterior ao més da data base do reajuste financeiro do contrato;

I,= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicagdo
“Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias” no sitio eletrdnico do DNIT, do més da data
base do reajuste financeiro do contrato;

I= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicagdo
“Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias” no sitio eletronico do DNIT, do més imediata-
mente anterior ao de aniversario da data base do reajuste financeiro do contrato;

Is—= Numero indice especifico acumulado (IN 01/DNIT/SEDE/2023), conforme a publicagdo
“Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias” no sitio eletrénico do DNIT, do més de aniver-
sario da data base do reajuste financeiro do contrato;

0 numero sequencial

dy= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més ¢ o dia da data base do rea-
juste financeiro do contrato;
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d,= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia de aniversario da
data base do reajuste financeiro do contrato;

my= Numero total de dias do més da data base do reajuste financeiro do contrato;

m;= Numero total de dias do més de aniversario da data base do reajuste financeiro do contrato;
Si= Saldo financeiro da contratacdo na data do reajuste, correspondente a diferenca entre o valor
da contratagdo inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (pregos iniciais na data base), des-
contando-se a soma dos valores das medi¢gdes da contratacao até a data do reajuste “i”, sendo que
todos os calculos devem utilizar os precos utilizados na proposta da contratada apresentada na li-
citacao;

Aij= Valor do apostilamento ao contrato, sendo que no regime de empreitada por preco global
equivale a previsao financeira complementar para a conclusdo dos servigos da obra, ressaltando
que ao utilizar a presente metodologia, a cada novo termo de apostilamento com precos de mesma
data-base fica automaticamente anulado o eventual saldo do apostilamento anterior.

Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medicao “M;” do contrato (precos contratagdo inici-
al).

1.6) O reajuste do preco global, dos precos unitarios, dos precos dos insumos de servicos ou do
saldo contratual, conforme o caso, sera efetuado com base na variagdo do Indices de Reajustamen-
tos de Obras Rodoviarias, publicado pelo DNIT, acumulado em 12 (doze) meses, adotando a me-
todologia definida na Instru¢do Normativa n® 01/DNIT/SEDE de 24/01/2023, a contar da data-
base do reajuste do contrato (29/09/2026), ¢ nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de
inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido.

r.7) Conforme definido na tabela de reajustamento de precos em anexo ao Edital de Concorréncia
n°® 16/2026, para o calculo do reajuste global do contrato serdo utilizadas as tipologias de servi¢os
especificos de obras rodoviarias, em conformidade com a IN 01/DNIT/SEDE/2023.

1.8) Se durante a execugdo do contrato, o indice de reajuste adotado originalmente for descontinu-
ado, deve ser formalizado termo aditivo para a definigdo de novo indice que reflita, na melhor for-
ma possivel, a variacdo dos pregos dos insumos e servigos;

r.9) A eventual mudancga de indice ndo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampouco as regras
referentes a sua concessao;

r.10) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data do orgamento referéncia da licitagdo ¢ a
assinatura do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os va-
lores originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execucao contratual, deve ser re-
gistrado um termo de apostilamento reajustando os pregos de acordo com as regras do reajusta-
mento previstas no edital e no contrato;

r.11) Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as
medi¢des do contrato inicial e, portanto, fazem parte desta mesma medigdo, cuja complementacao
serve para a atualizac¢do dos valores calculados no reajustamento;

r.12) O célculo do reajuste ¢ sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a partir da data-
base, portanto, ndo deve ser calculado para periodos e datas diferentes.

r.13) Na concessdo de reajuste de precos, devem ser seguidas as seguintes situagdes no
cumprimento do objeto contratual:

r.13.1) Atraso por culpa da contratada:
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r.13.1.1) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;

r.13.1.2) Se houver diminui¢do do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o
objeto;

r.13.1.3) Prorrogacdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento
do objeto;

1.13.2) Antecipacgdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado
0 objeto;

1.14) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realizagdo de aditamento contratual, com a devi-
da justificativa, devem ser seguidas a determinagdes legais contidas nos artigos 124 a 136 (altera-
¢oes contratuais) e artigo 23, caput, §2°, incisos I a IV e §§3°, 4°, 5° e 6° (critérios para obtencao
dos pregos) da Lei 14.133/2021, sendo observado também:

r.14.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execug@o de obra ou servi¢o de engenharia
serdo formalizados com pregos unitarios iguais aos da proposta da contratada na licitacdo;

r.14.2) Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte da planilha orcamentaria de refe-
réncia da Administracao na licitacdo, mas faga parte da mesma tabela de referéncia oficial de cus-
tos (SINAPI, SICRO ou outras) utilizada neste orgamento base, devem ser adotados os custos des -
ta fonte, com a aplicacdo do desconto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orca-
mento base e o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) da proposta da contratada;

r.14.3) Caso algum item dos servigos aditivados nao faca parte da tabela de custos oficial do més
de referéncia utilizado no or¢gamento base da Administragdo, deve ser utilizado o custo do insumo
de uma tabela de referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual, fazendo em
seguida a deflagdo do custo até a data base da licitagcdo, com a aplicagdo do desconto médio da
proposta da contratada em relacdo ao or¢amento base e o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI)
da proposta apresentada no certame;

r.14.4) Caso algum item dos servigos aditivados ndo faga parte de nenhuma tabela de referéncia
oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e §2°, inci-
sos I a IV, deve-se recorrer a pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos com no
minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, procedendo-se em seguida
a deflagdao do valor médio obtido até a data-base da licitagdao, com a aplicagdao do desconto médio
da proposta da contratada em relagdo ao orgamento base ¢ o Beneficio de Despesas Indiretas
(BDI) da proposta apresentada no certame;

r.14.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os precos da mesma
data base da licitagdo, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabelecidas no edital e
no termo de contrato celebrado;

1.14.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira da contratada em relagdo ao orgcamento
de referéncia da Administrag@o aplicando-se a seguinte expressao:

Desconto,, = [ (Total( |— Total, / Total,

1.14.7) A realizagdo dos calculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajustamentos fi-
nanceiros previstos no Edital e no presente instrumento, serdo de responsabilidade da FISCALI-
ZACAO da obra ou servico, que os encaminhara a Procuradoria-Geral para a elaboragdo dos adi-
tamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.

s) A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado seguindo
as seguintes condigdes:

s.1) Ocorrendo as hipoteses previstas no Art. 124, I, “d”, da Lei n® 14.133/2021, o requerente
devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o
pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da contratada, esta devera demonstrar de

orcamentobase orcamentocontratado) ) orgamentobase)
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forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composi¢do do novo prego, indicando os
fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera
apresentar documentos comprobatorios dos fatos alegados e nao se reportar a fatos absolutamente
estranhos ao presente contrato. Na analise da solicitagdo, dentre outros critérios, o contratante
podera adotar, além de ampla pesquisa de pregos em empresas de reconhecido porte mercantil,
indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante e demonstra¢do de reais impactos
sobre a execucdo do presente termo. Nao serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos
documentos constantes do edital.

s.2) Sendo julgada procedente a revisdo, serd mantido o mesmo percentual diferencial entre os
precos de mercado e os propostos pela contratada a época da realizagdo do certame licitatorio.

s.3) Durante a analise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a mesma obrigada ao
cumprimento do cronograma de execucao do objeto contratado nas condi¢des pactuadas antes do
inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara inexecugao parcial do
termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangdo prevista no edital e no termo de contrato.
Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que
comprovem as alegagdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessao
do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do interessado. Sob nenhum
pretexto havera reequilibrio econdmico-financeiro retroativo.

s.4) Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do edital nao
serdo analisados.

s.5) Pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro ¢ procedimento excepcional, ndo se admitindo
a sua utilizacdo para corrigir distor¢des da equacdo economico-financeira do contrato que sejam
decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento
(inflagdo).

s.6) O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser protocolado na Procuradoria-Geral
do Municipio, sendo que a anélise sera de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra, que
emitira parecer técnico ¢ o devolvera, acompanhado dos demais documentos, a Procuradoria-
Geral, para a formalizacdo do aditamento contratual, se for o caso.

t) O Municipio, conforme o caso, retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do
valor total bruto (ou com as deducdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura
de prestagdo de servicos, que sera recolhido ao INSS em nome da Contratada, conforme dispde a
legislacdo pertinente a matéria.

u) Para fins de pagamento, nas contratacdes de bens e na prestacao de servicos, o municipio fard a
devida reten¢do do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do
Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS:

a) O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

a.1) O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado por igual periodo, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

b) O prazo de execu¢do da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo podera
exceder a 03 (trés) meses do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser prorrogado por igual
periodo, a critério da Administragdo Municipal, mediante justificativa fundamentada.

b.1) O prazo méximo para a emissdo do termo de autorizagdo para o inicio sera de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo ¢ facultado a
empresa contratada a solicitagdo de rescisdo contratual de forma amigavel, sem a imputagdo de
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quaisquer penalidades contratuais ¢ o recebimento de indenizac¢des, desde que esta ndo tenha dado
causa ao atraso.

¢) As obras deverao ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de autorizacdo
para inicio e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotacdo(des)
or¢amentaria(s), constante(s) no Or¢gamento Programa para 2026:

Verba da Secretaria Municipal de Servicos Obras e Infraestrutura (Pedido de Compra n°
2026/11984):

Dotagéo: 2026/251 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 08.01.26.782.0003.1739 — OBRAS EM VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 —- OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1700 — OUTRAS TRANSF CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES
DA UNIAO

Destinagao: 0000487 — PAVIMENTACAO URBANA-CARLOS EMILIO HADEGGER-GOV N°
945001/2

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 —- OBRAS EM ANDAMENTO

Dotagdo: 2026/255 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 08.01.26.782.0003.1739 — OBRAS EM VIAS URBANAS E RURAIS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1754 — RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO

Destinagdo: 0000349 —2843-CEF-PROGR.FINISA III APOIO FINANCEIRO — LEI 8963/2022
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 —- OBRAS EM ANDAMENTO

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Sdo obrigagdes do contratante:

a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as cldusulas primeira e
segunda do presente contrato.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato.
c) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo de
Referéncia.

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de
que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

f) Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado,
nos seguintes termos:

f.1) Os servicos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado,
servidor do Municipio, o qual realizara a sua fungdo com autonomia.

f.1.1) O CONTRATANTE indica como Gestor do contrato o servidor ,
matricula e GRP .

f.1.2) O CONTRATANTE indica como fiscal Técnico do contrato o servidor ,
matricula e GRP
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f.1.3) O CONTRATANTE indica como fiscal Administrativo do contrato o servidor
, matricula e GRP .
f.2) E assegurado & FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo dos servigos e até mesmo a
paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as especificagdes técnicas
estabelecidas, ou quando a CONTRATADA ndo cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas
descritas no procedimento licitatoério ou neste contrato como ‘“responsabilidades contratuais” ou
intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da
engenharia e arquitetura em obras de construgdo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-
profissionais.
£3) O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de érgio publico de FISCALIZACAO
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante 0 CONTRATANTE, que lhe
incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelagdo oportuna de
eventuais defeitos do projeto ou de sua execugdo e, se ndo o fizer, respondera civilmente pela sua falta.
f4) O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO a Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos
documentos solicitados a CONTRATADA.
f.5) O FISCAL devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, por
ocasido da entrega da documentacdo referente a primeira medi¢cdo da obra, uma copia do documento
de designagdo do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o caso), do Termo de
Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.
£.6) Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos devera ser encaminhado pelo
Fiscal, o Boletim de Medic¢do/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Servigo de Engenharia, conforme anexo
ao Edital.
£.7) Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitacdo das
taxas, das Anota¢des de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa
CONTRATADA.
g) A FISCALIZACAO sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
h) A FISCALIZACAO notificards a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de
obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizag¢do, ou, sendo o caso, remetendo a
autoridade competente para a abertura de processo.
i) A FISCALIZACAO fara as aferi¢des e elaborara a documentagio necessaria para a liberagdo de
pagamentos, de acordo com as condi¢des estabelecidas contratualmente.
j) A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em
desacordo com as condigdes estabelecidas no presente contrato.
k) A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizagdo
dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de maneira indevida,
atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribuigdes
ou, persista em conduta prejudicial a saide ou a seguranga, no local da execugdo de obras e servigos,
ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execugdo da obra, devendo a
CONTRATADA providenciar a sua substituicdo em no maximo 24 horas ap6s a notificagdo, por outra
pessoa que atenda os requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungao.
1) Apés o inicio da obra, caberd a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos, demais
documentos necessarios e 0 encaminhamento de eventuais multas para o Setor competente, visando
analise e aplicagdo da penalidade.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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a) A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto € ao memorial descritivo que
fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

b) Qualquer diivida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por escrito
para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto devera ser previamente analisada e
autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste a adequagdo
dos quantitativos ¢ orgamento dos novos servicos.

¢) O responsavel técnico pela execugdo da obra devera preencher diariamente o “Relatorio Diario de
Obra — RDO”, o qual devera conter informacdes atualizadas sobre os servigos realizados, condi¢des
climaticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratacdes de empresas ou funcionarios
auténomos, explicitando seus nomes, a fungao de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes
relatérios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia
para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO, serdo assinados pelo responsivel pela
execucdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficard com
uma copia e devolverd as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que ¢ um dever da
CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatorios cheguem até a
FISCALIZACAO.

d) A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter no local da obra ou na sede da CONTRATADA o controle,
através de Relatdrio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servicos 8 CONTRATANTE.

e) Apds a assinatura do termo de inicio, a CONTRATADA devera apresentar ao FISCAL da obra, um
novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo
estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as datas das
medicdes, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentacdo deste novo cronograma
sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra
ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

f) A CONTRATADA devera obter aprovacdo dos projetos nos 6rgdos competentes ¢ na forma exigida
em normas legais vigentes, bem como obter todas as licencas e aprovagdes necessarias aos servigos
que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos
e as posturas referentes aos servigos e a seguranca publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 0rgaos.

g) A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga ¢ protecdo de todas as
instalagdes, materiais, equipamentos ¢ ferramentas utilizadas, até o recebimento provisorio da obra.

h) A CONTRATADA dever4 retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da FISCALIZACAO,
todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta,
tudo o que for impugnado, quer em razdo de material ou da mao de obra.

i) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO, quando
da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servigos objetos deste
instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n® 14.133/21.

j) Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente sera admitida por profissionais com
experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi¢des do edital, e dependera
de prévia aprovacido da FISCALIZACAO da obra.

j.1) Salvo por caso fortuito ou de for¢a maior, a eventual substitui¢ao de profissional ndo podera, em
nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condigdes deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.

k) Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato
serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

1) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo.
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m) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

n) A CONTRATADA permitird o livre acesso dos servidores dos orgdos ou entidades publicas
contratantes, bem como dos o6rgaos de controle interno e externo, a seus documentos e registros
contabeis.

0) A CONTRATADA devera cumprir as exigé€ncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

p) Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execucgdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda
que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢do ou danificagdo da obra em construgédo,
até a definitiva aceitacdo da mesma pela Comissdo de Recebimento de Obras do Municipio, bem como
as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorrido em via publica.

q) A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados.

r) A contratada obrigar-se-4 a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em
decorréncia de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execucdo e/ou suplementa-la em
caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

s) A CONTRATADA indica como responsavel técnico o Engenheiro Civil CREA
nO

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO:

a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagdes, sera recebido:

a.1) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO (FISCAL da
obra) mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias contados da comunicacdo escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela
CONTRATADA;

a.2) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove
a adequacdo aos termos contratuais.

b) Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra, com
garantia dos principais componentes da construgdo, e das instalagdes, devidamente assinado e o
entregard para a FISCALIZACAO, que o visard e anexard ao demais documentos do processo de
execucdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO tomard as
providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da obra.

¢) A Comissdo de Recebimento de Obras, apos ter recebido a designacdo especifica para esta obra,
obtera a documentagio junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da Prefeitura Municipal,
quando necessario. A seguir fara uma vistoria no local da execuc¢ao, para verificar as condi¢gdes em que
esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfei¢des, vicios, defeitos,
deficiéncias, falhas, omissdes no servico da obra e/ou execugdo em desacordo com o contrato, podera
recusar total ou parcialmente a obra, servigo ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes
liberadas e quais as sujeitas a corregoes ¢ complementacdes. Neste caso, informara por escrito a
FISCALIZACAO, que por sua vez notificard a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as
corregdes, compativel com a execucdo. Apos a conclusdo, a CONTRATADA informara por escrito a
FISCALIZACAO, que fara nova vistoria. Havendo aceitacdo, esta comunicara, também por escrito, a
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comissdo de recebimento para a continuagdo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que
todos os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

d) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA E DA GARANTIA DA OBRA:

a) A CONTRATADA presta a garantia de execugdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, pelo periodo de , ha modalidade de , através da
, Apélice n° , que corresponde a importancia de R$
( )-
a.l) A Contratada apresenta GARANTIA COMPLEMENTAR, tendo em vista que o valor da
proposta foi inferior a 85% do valor or¢ado pela Administragdo, devendo ser COMPLEMENTADO o

valor de R$ ( ), referente a diferenga existente entre o valor da proposta
apresentada ¢ o orcamento do Municipio, pelo periodo de , na modalidade de
, através da , Apdlice n° , (CONFORME O CASO)

b) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apdlice devera contemplar a vigéncia
do contrato.

b.1 - A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

b.2 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

¢) Sera permitida a substitui¢ao da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente € nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto na letra “d” desta Clausula

d) Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrac¢do, a contratada
ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragdo.

e) A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

.2 - multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

e.3 - obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nio
adimplidas pela contratada, quando couber.

f) A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na letra
“e”, observada a legislacdo que rege a matéria.

g) A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com
corre¢ao monetaria.

h) Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

1) No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

j) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.
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k) O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

k.1 - O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
§ 4°, da Lein.® 14.133, de 2021).

k.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

1) A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apods a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

m) O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

n) O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e no Termo de Contrato.

0) A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

p) O objeto do presente contrato tera garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada responsavel
por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA NONA — DA MODALIDADE DE LICITACAO:

Este contrato reger-se-a conforme Edital de Concorréncia Eletronica n® 016/2026, parte integrante do
Processo Administrativo n® 165/CELIC/SEFAZ/2026.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

a) Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:

a.l) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

a.2) quando ndo corrigir deficiéncia apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) servico(s)
prestado(s);

a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestacao do(s)
servigo(s) por culpa da CONTRATADA;

a.4) der causa a inexecugao parcial do contrato;

a.5) der causa a inexecugao total do contrato;

a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil € criminal:

b.1) adverténcia;

b.2) multa;

b.3) impedimento de licitar e contratar e

b.4) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

¢) Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:
c.1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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¢.2) as peculiaridades do caso concreto;

¢.3) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

c.4) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

c.5) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

d) Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangdes:

d.1) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou atraso
no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser registrada no
Relatério Diario de Obras — RDO e/ou através de documento especifico. A sua reiteragdo demandara a
aplicagdo de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, ¢ sera recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial, obedecendo aos seguintes critérios:

d.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens a.1 a a.5, a multa sera de 5% do valor total do contrato.
d.2.2 - Para a infragdo prevista no subitem a.6 a multa sera de 10% do valor total do contrato.

d.2.3 — A recusa injustificada da contratada em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Municipio, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, sera
aplicada multa de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.4 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo Municipal, motivado por
culpa da contratada, ndo se eximindo a mesma das demais sangdes cabiveis, sera aplicada uma multa
de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execuc¢do dos servicos objetos deste
instrumento, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, limitado
ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio.

d.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas
reincidéncias, nos seguintes casos:

d.2.6.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.2 — Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizagao
do Municipio;

d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determina¢des da FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigos contratados;

d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.2.6.6 - Praticar, por a¢do ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros, independentemente da obrigagdo da
CONTRATADA em reparar os danos causados;

d.2.6.7 - Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de obras, estiver
desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal proprio da
CONTRATADA ou subcontratado, condigdes do tempo entre outros) do dia corrente, impedindo a
FISCALIZACAO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do Relatorio Diario de Obra —
RDO, a FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.9 - Paralisagdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem prévia
comunicagdo, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.10 - A substituigdo da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem prévia aprovagio do
Municipio e a necessaria formalizagao da alteragdo contratual;
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d.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagdes e outros elementos
integrantes do certame licitatorio anteriormente ndo citadas, independentemente da obrigacdo de fazer
as corregdes necessarias, as suas expensas.

d.2.7 - Ressalvadas as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forga maior (ato de inimigo
publico, guerra, bloqueio, insurrei¢cdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes,
perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
enumerados, ou de forca equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes
interessadas, que mesmo diligentemente nao se consiga impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado
na execucdo das obras objeto do Edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma
fisico-financeiro, resultara na aplicagdo da multa de mora ao contratado, visando desestimular a
execucdo da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios:

d.2.7.1 - Os atrasos na execug@o do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como nos
prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hipdteses supracitadas, autoriza a
fiscalizag@o a decidir pela ndo aplicacdo da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medicao
mensal do respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras relatando estes motivos.
Também, devera ser encaminhado a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes
da medicdo seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis
técnicos da fiscalizag¢do e da execucao;

d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderdo ser utilizados
como argumento para o atraso na execugdo da obra;

d.2.7.3 - O célculo da multa de mora por atraso na execucdo da obra, apurado na data de cada
medigdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a seguinte equagao:
Multa de mora= 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medi¢ao atual, inclusive;
Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente
executados, até a medi¢do atual, inclusive;

d.2.7.3.1 - Sempre que na data da medicdo dos servigos a Qp for maior que a Qm, sera aplicada multa
de mora, que sera encaminhada a Secretaria Gestora, para analise e aplica¢do da penalidade;

d.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora diaria
equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em atraso,
apurado na data da ultima medigdo, a partir da data limite para a conclusdo da obra, de acordo com a
seguinte equagao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a data limite para a conclusao da obra;

N° dias= Numero de dias em atraso na conclusdo da obra.

d.2.7.5 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do periodo de
atraso, o contratante podera extinguir o contrato e aplicar a contratada uma multa rescisoria de 5% do
valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentacao de defesa, o pagamento das multas referentes a penalidades
por atraso na execugdo ou inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
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contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal
ou da garantia de execugdo;

d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, respondera
a CONTRATADA pela diferenca, a qual serad descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

d.2.10 - Caso seja necessaria a execugdo de servigos corretivos, identificados apds os recebimentos
provisorio e/ou definitivo, 0 Municipio de Santa Cruz do Sul notificara a CONTRATADA e estipulara
o respectivo prazo de execugdo, compativel com a corre¢do. Ultrapassado o prazo fixado, sem que
tenha sido procedida a correcdo, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por cento) sobre
o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

d.2.11 - Apds o inicio da obra, cabera & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos célculos, demais
documentos necessarios ¢ o encaminhamento de eventuais multas para o setor competente, para
analise e aplicagdo da penalidade.

d.3) A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos subitens a.1 a a.5, quando ndo se justificar a imposigao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo méaximo de
3 (trés) anos.

d.4) Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaraciio de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas no subitem a.6, bem como pelas
infragcdes administrativas previstas nos subitens a.1 a a.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a san¢@o de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto
no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

e) As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

f) A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

g) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag¢@o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

h) Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

i) O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

j) A aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SEGURANCA DO TRABALHO:
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a) Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragoes.

b) A contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera ¢ fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas,
de acordo com a legislagdo especifica.

c) Cabe a contratada acatar as recomendacdes decorrentes de inspegdes de seguranga e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de ado¢do de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a
suspensdo de suas atividades.

d) A contratada ¢ responsavel pela observancia das normas de seguranca do trabalho, especialmente o
estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Indtstria da Construgdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho ¢ Emprego e
suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposi¢des relativas as condigdes e meio ambiente de
trabalho, determinadas na legislagdo federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrucao
normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

e) A contratada devera cumprir, prontamente, as orientacdes da fiscalizagdo do DESMT, relacionadas
ao cumprimento das normas de seguranga, feitas formalmente através de notificagdes, que conterdo a
informacao do instrumento legal em que se baseiam.

f) O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca ¢ Medicina do Trabalho — DESMT,
podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameacar a segurancga de
pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na
reincidéncia devera comunicar os fatos a Secretaria responsavel, através de relatorio circunstanciado,
que tomara todas as providéncias para instaurar regular Processo Administrativo.

g) A contratada ¢ responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os Equipamentos de Protecao
Individual — EPI’s necessarios para a protecdo de seus trabalhadores, observando as determinagdes
previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Portaria n® 3.214/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego, e suas alteragdes.

h) Por ocasido da expedi¢do do termo de inicio da obra/servigos, a contratada devera indicar o Mestre
de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposicdo da fiscalizacdo da obra, ficando responsavel, em
horario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pelo Departamento Especializado em
Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho — DESMT.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO:

a) E vedada a subcontratagio total do objeto deste contrato.

b) E vedada a subcontratagio de mdo de obra exclusiva (isolada) — ndo relacionada a um item
especifico da planilha or¢amentaria.

c) A contratada poderd, mediante autorizagdo expressa do Municipio, subcontratar partes da obra -
relacionadas a itens especificos da planilha or¢amentéria, até o limite méximo de 30% (trinta por
cento) do valor total contratado.

d) A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentacdo dos
seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdo; razdo social da empresa
subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao
relacionamento que manterda com a empresa subcontratada; orcamento com discriminagdo dos
servigos, quantitativos e precos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de
contrato de prestacdo de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia do
teor de todas as clausulas constantes no instrumento contratual celebrado entre a contratada e o
Municipio, clausula de ciéncia que os pagamentos dos servigos e/ou obras executados, serdo sempre
feitos, exclusivamente a contratada e, demais clausulas usualmente utilizadas nos contratos.

Telefone: (051) 3120 4600 Ramal 4601 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

e) Autorizada a subcontratacdo, a contratada devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

e.1) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS (CRF);
e.2) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista;

e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Federais), Estadual e Municipal do domicilio ou sede.

e.4) Comprovagao da qualificagdo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.

e.5) Apresentacdo de Declaragdo atestando que a pessoa fisica ou juridica a ser subcontratada, ou seus
dirigentes, ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizag¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo sujeitos as
mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta tltima todas as providéncias no
sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagdo exigivel para o pagamento (definidas
nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica
(CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos servigos executados, ficando a critério da Administragdo a
solicitagdo de outros documentos que julgar necessario.

g) Néo sera permitida a paralisacdo dos servigos por parte da Contratada motivada pelo pedido e
aguardo da autorizagdo da subcontratacdo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais
previstas.

h) O pedido de subcontratagdo ¢ analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliara a necessidade da
subempreitada, conferird toda a documentag@o exigida, autorizando-a ou nao.

1) Apos a expedicdo da autorizagdo pela fiscalizagdo da obra, a contratada devera providenciar a
apresentagdo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais documentos e
encaminhados & Procuradoria-Geral do Municipio, que elaborara termo de apostilamento especifico
para a subcontratacdo, com observancia expressa as disposi¢des contratuais estabelecidas.

j) O inicio dos servicos referentes a subcontratacdo somente poderdo ser iniciados apds a aprovacao do
contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

k) Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela execucao
continuara sendo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS
SERVICOS:

a) A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execucdo da obra objeto
deste contrato, mediante comunicagdo escrita a CONTRATADA. O termo de suspensdo da execucdo
da obra devera ser instruido com justificativa escrita e deverd ser comunicada a autoridade superior,
para ratificacdo e publica¢do na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢do de eficicia
dos atos;

b) A suspensdo, total ou parcial, da execugao da obra pela CONTRATANTE, tera duragdo de até 120
(cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas nao exclusivamente, nas seguintes hipoteses:
b.1) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e
adequada condugio da obra;

b.2) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no
cumprimento de qualquer de suas obrigagdes, no ambito do presente contrato, que nio seja sanado no
prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;

¢) Os servigos executados até o dia da suspensdo da execucdo, ainda ndo pagos, serdo quantificados,
de acordo com os termos do contrato;
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d) Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRATANTE, podera
haver o reembolso 8 CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para isso, esta
devera apresentar a CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as
diversas acOes necessarias, e seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor
alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:

d.1) Custos relativos a protecao, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na obra;
d.2) Custos decorrente de desmobiliza¢do e nova mobilizagao;

e) Findo o periodo de suspensao e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das obras, apds
notificacdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensdo, devera toda e
qualquer deterioragdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela
CONTRATADA;

f) A partir da data da cientificagio DA CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execugdo da obra,
e desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem
do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;

g) O Termo de Reinicio da obra sera emitido pela CONTRATANTE, apos eliminados os dbices a
regular execugdo contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes informagdes:
Identificagdo do Processo Licitatorio, nimero do contrato, denominagdo da empresa contratada, data
da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término da vigéncia do
contrato, data do termo de suspensdo da obra, numero de dias faltantes na data da suspensao, nimero
de dias decorridos entre a data da suspensdo ¢ a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do
vencimento da vigéncia do contrato. O termo de reinicio da execucdo da obra devera ser comunicado a
autoridade superior, para ratificagdo e publica¢do na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como
condicao de eficacia dos atos;

h) Apos a cientificagdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado apostilamento
ao contrato, com o objetivo de devolugdo e restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo
correspondente ao periodo de suspensdo, para que se ajuste o prazo a paralisagdo ordenada pelo
Municipio;

i) Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execu¢do, nem
admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensdo dos servigos ocorrer por razoes
exclusivamente imputaveis 8 CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitagdo devera
ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicagdo das penalidades contratuais previstas.

j) Cabera a CONTRATADA, apo6s o aviso de suspensio:

j-1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificagao;

j-2) Néo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisi¢des de materiais e servigos relacionados com
o trabalho suspenso.

k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinara de pleno direito, a
rescisdo do presente contrato, sem que assista 8 CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagao,
além da remuneragao dos servigos efetivamente executados;

k.1) Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais
colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do cancelamento dos servicos, pelos precos
constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;

k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servigcos a partir da data da
comunicagdo escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigacdes definidas neste
contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO:
Considerando as disposigoes do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a

Administracdo os registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato, podendo aqueles serem
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realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsavel, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

a) Variacdo do valor contratual em razdo do reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no proprio
contrato,

b) Atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento
previstas no contrato;

¢) Alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;

d) Inclusdo/Alteracdo de dotagGes orgamentarias;

e) Subcontratacdo prevista em clausula contratual;

f) Concessao de prazos por suspensio/cancelamento dos servicos;

g) Alteracdo/Inclusdo de fiscal;

h) Outras situagdes analogas, sem alteragdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAQO DOS CONTRATOS:

Os contratos poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) Unilateralmente pela Administraco:

a.1) quando houver modificacao do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratacao;

a.2) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

b) Por acordo entre as partes:

b.1) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugio;

b.2) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo; bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

b.3) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

b.4) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparti¢cdo objetiva do risco estabelecida no contrato.

¢) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo a apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico ¢ adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

d) A formalizacdo do termo aditivo ¢ condi¢do para a execucdo pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administracdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.

e) Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a
data da apresentacdo da proposta, criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
contratados.

f) Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO:

A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta.

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragao.

c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

d) A extingdo por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente ¢ reduzidas a termo no respectivo
processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal

sob n° 14.133/2021, Cddigo Civil, e subsidiariamente pelo Cdodigo de Defesa do Consumidor, sem
prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA FRAUDE E DA CORRUPCAO:

a) As partes contratantes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao prevista na legislagdo
brasileira, dentre elas, a Lei Federal n° 12.846/2013, a Lei Estadual 15.228/2018, regulamentada pelo
Decreto Estadual n° 55.631/2020, e demais normativas regulamentares, e, se comprometem que para a
execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem
quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, assim como de manipular, impedir, perturbar ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro
do presente instrumento, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

b) Os atos normativos positivados ndo excluem a responsabilidade administrativa, civil e criminal pela
pratica dos atos tipificados na legislagdo federal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer duvidas e/ou litigios
que decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por eventual
composi¢do administrativa e/ou conciliagdo, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, ressalvadas as hipoteses legais, conforme as disposi¢des do art. 92, §1° da Lei
14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul, __ de de 2026.

SERGIO IVAN MORAES
Prefeito Municipal
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CONTRATADA

2026/concorréncia/ 0162026 — pavimenta Carlos Hardegger
RA
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