
Proc. Administrativo 1.433/2025

De: Caroline G. - SADMF - DADM - DIVL

Para: SADMF - DADM - DIVL - Divisão de Licitações 

Data: 02/04/2025 às 16:31:39

Setores envolvidos:

SADMF - DADM - DIVL

Termo aditivo I ao Contrato Nº 111/2024 - BARRACÃO

 

O presenter termo aditivo de prazo de execução se refere ao Contrato Nº 111/2024 tramitado através do Proc.
Administrativo 4.508/2024 - Contrato Nº 111/2024 - CONSTRUAST (Barracão) , solicitado através de Parecer Técnico
emitido pelo Engenheiro Civil através do Memorando 374/2025 - ADITIVO DE PRAZO BARRACÃO INDUSTRIAL -
CONTRATO 111/2024.

Pitangueiras, datado digitalmente.

_

Caroline Garcia 
Agente administrativo
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Memorando 374/2025

De: Mateus S. - SPURB - DPURB - DIVENG

Para: SADMF - DADM - DIVL - Divisão de Licitações 

Data: 02/04/2025 às 08:54:52

Setores envolvidos:

SPURB - DPURB - DIVENG, SADMF - DADM - DIVL

ADITIVO DE PRAZO BARRACÃO INDUSTRIAL - CONTRATO 111/2024

 

 Prezados,

Gostaria de solicitar aditivo de prazo para execução do BARRACÃO INDUSTRIAL 1, objeto do contrato 111/2024, por
mais 60 dias. O atraso é decorrente à períodos de chuva, especialmente no inicio da obra.

Segue anexo o requerimento da empresa.

_

Mateus Henrique de Souza 
Engenheiro Civil

Anexos:
Requerimento_Prorrogacao_Prazo.pdf
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REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

A Prefeitura Municipal de Pitangueiras 

Departamento de Engenharia e Obras 

 

 

CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA, empresa atuante no ramo de Construção Civil, 

estabelecida na Rua São Geraldo, nº 544, bairro Centro, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, 

CNPJ nº 32.066.937/0001-56, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente à presença 

de Vossa Senhoria, REQUERER a prorrogação do prazo de execução do contrato Nº 111/2024, que 

tem como o objeto Construção de Barracão Industrial. 

Após a assinatura do contrato tivemos intemperes como o grande volume de chuvas nos meses 

de novembro, dezembro e janeiro, ocasionando o atraso na execução dos serviços. Com isso, venho 

por meio deste, solicitar a prorrogação no prazo de execução em 60 (sessenta) dias. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Astorga, 01 de abril de 2025. 

 

 

 

______________________________ 

Rodrigo Favoreto Thomazin 

Sócio Administrador 

CPF 017.590.951-25 

RODRIGO 

FAVORETO 

THOMAZIN:01

759095125

Assinado de forma digital 

por RODRIGO FAVORETO 

THOMAZIN:01759095125 

Dados: 2025.04.01 

08:05:39 -03'00'
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Proc. Administrativo 1- 1.433/2025

De: Caroline G. - SADMF - DADM - DIVL

Para: PROCJ - DJURL - Departamento Jurídico de Licitação 

Data: 02/04/2025 às 16:32:03

Setores envolvidos:

SADMF - DADM - DIVL, PROCJ - DJURL

Termo aditivo I ao Contrato Nº 111/2024 - BARRACÃO

 

 

Remeto os presentes autos conclusos ao Departamento Jurídico, com o intuito de submeter à análise e emissão de

parecer.

_

Caroline Garcia 

Agente administrativo
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Proc. Administrativo 2- 1.433/2025

De: Luciana M. - PROCJ - DJURL

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 08/04/2025 às 15:28:40

Setores envolvidos:

SADMF - DADM - DIVL, PROCJ - DJURL

Termo aditivo I ao Contrato Nº 111/2024 - BARRACÃO

 

 

_

Luciana Rodrigues Mendonça 

advogada

Anexos:
PARECER_JURIDICO_aditivo_de_prazo_de_execucao_barracao.pdf
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Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS 

Avenida Central, 408 – Telefax: (43) 3257-1143 – e-mail: gabinete@pitangueiras.pr.gov.br 
PITANGUEIRAS – PR – CEP: 86613-000 

CNPJ: 95.543.427/0001-42 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 

BREVE SÍNTESE: 
 

O presente processo se deu nos moldes da lei 14.133/2021, 

e tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para contratação de obra 

civil. 

 

A secretaria requerente, pretende a realização do 1º termo 

aditivo de prazo de execuçaõ em razão de necessidade de manutenção da 

prestação dos serviços. 

Diante do exposto tecemos as seguintes considerações: 

 

O Aditivo pleiteado encontra respaldo legal uma vez que o 

feito se deu sob a égide da lei 14.133/2021, que autoriza nos artigos 105 e 107, 

da Lei Nº 14.133/2021, em razão da necessidade de manutenção da 

prestação de serviço de programas de estágio. 

Assim, não há óbices para a realização do aditivo de prazo 

ao contrato na forma pleiteada. 

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito, 

oportunidade e conveniência do pedido, constituem análise técnica da Secretaria 

solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade 

sendo  parapara   do  objeto  do  procedimento  licitatório,  motivo  pelo  qual  

o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do 

caso em comento. 

 
S.m.j. 

É o parecer. 

Pitangueiras, 08 de abril de 2025. 
 
 
Luciana Rodrigues Mendonça 

        Advogada do Município 

Processo Administrativo n. 1.433/2025  

 I Termo aditivo ao contrato nº 111/2024 

Interessado: Secretaria de Administração 

Publicos 
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Proc. Administrativo 3- 1.433/2025

De: Heloíse A. - SADMF - DADM - DIVL

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 09/04/2025 às 08:02:14

Setores envolvidos:

SADMF - DADM - DIVL, PROCJ - DJURL

Termo aditivo I ao Contrato Nº 111/2024 - BARRACÃO

 

 Termo aditivo. 

_

Heloise Resqueti Almeida 

Divisão de Licitação e Compras

Anexos:

ADITIVO_I.pdf
Cartao_CNPJ.pdf
CNDT.pdf
CND_Estadual.pdf
CND_FEDERAL.pdf
CND_Municipal.pdf
CRF_FGTS.pdf
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Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS 

 

Avenida Central, 408 – Telefone: (43) 3257-1143 – e-mail: licitacao@pitangueiras.pr.gov.br 
PITANGUEIRAS – PR – CEP: 86613-000 

CNPJ: 95.543.427/0001-42 

TERMO ADITIVO nº 001 

Ao Contrato Administrativo nº 111/2024, referente 

ao Processo Administrativo n° 83/2024, modalidade 

Concorrência Eletrônica n° 04/2024, no qual figura 

como Contratante o MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, e 

como contratada a empresa CONSTRUAST 

ENGENHARIA LTDA.  

 

Que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, 

pessoa jurídica de direito público, sito na Avenida Central, 408, na Cidade de 

Pitangueiras – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.543.427/0001-42, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Samuel Teixeira, 

brasileiro, casado, Militar, portador da Cédula de Identidade RG nº 

8.055.888-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 038.408449-40, residente 

na cidade de Pitangueiras, Estado do Paraná, doravante denominado 

CONTRATANTE; e a empresa CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA, CNPJ 

32.066.937/0001-56, localizada na Rua São Geraldo, 544, Centro, na cidade 

de Astorga/PR, a seguir denominada CONTRATADA, representada por 

Rodrigo Favoreto Thomazin, portador da cédula de identidade R.G. n º 

1.839.504-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob n º 017.590.951-25, residente na 

Rua São Geraldo, 544, Bairro Vila Edméia, na cidade de Astorga/PR, 

doravante denominada CONTRATADA, assinam o presente Termo Aditivo ao 

Contrato Administrativo n° 111/2024,  com fundamento no artigo 107 da Lei 

Federal n° 14.133/2021, para o fim de prorrogar o prazo de execução do 

referido instrumento, de acordo com as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 

prorrogação da vigência da execução do contrato nº 111/2024, cujo término 

passa a ser em 06 de julho de 2025. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes signatárias ratificam as demais cláusulas e 

condições do mencionado contrato que permanecem inalteradas. 
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Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS 

 

Avenida Central, 408 – Telefone: (43) 3257-1143 – e-mail: licitacao@pitangueiras.pr.gov.br 
PITANGUEIRAS – PR – CEP: 86613-000 

CNPJ: 95.543.427/0001-42 

Estando assim justos e contratados, assinam as partes o presente termo 

aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

Pitangueiras - PR, 08 de abril de 2025.  

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS  CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA 

 

 

RODRIGO 

FAVORETO 

THOMAZIN:0175

9095125

Assinado de forma digital 

por RODRIGO FAVORETO 

THOMAZIN:01759095125 

Dados: 2025.04.08 

16:51:49 -03'00'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.066.937/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/11/2018

 
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUAST ENGENHARIA

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R SAO GERALDO

NÚMERO
544

COMPLEMENTO
SALA 01

 
CEP
86.730-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA EDMEIA

MUNICÍPIO
ASTORGA

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUAST@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(44) 9990-3167/ () 9999-0316

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/11/2018

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/03/2025 às 13:49:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

12/03/2025, 13:49 about:blank

about:blank 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.066.937/0001-56

Certidão nº: 4534634/2025

Expedição: 24/01/2025, às 16:54:22

Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.066.937/0001-56, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 036290789-63

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 32.066.937/0001-56

Nome: CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA

 

         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

 

         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

 

 

Válida até 15/07/2025 - Fornecimento Gratuito

 

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (17/03/2025 14:11:13)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.066.937/0001-56 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:56:41 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: AA0D.272A.D0AC.2C28
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

Certidão Negativa de Débitos Nº 1482 / 2025

Serviços de engenharia
RAMO DA ATIVIDADE:

23/11/2018

ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:INÍCIO DA ATIVIDADE:SITUAÇÃO DO CADASTRO:

CONSTRUAST ENGENHARIA
NOME FANTASIA:

Complemento: 

SITUADO À:
RUA SAO GERALDO, Nº 544, VILA EDMEIA - CEP: 86730-000

RAZÃO SOCIAL/NOME
CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPFCADASTRO
32.066.937/0001-562 - 16150

869CB8A5CB21AE809EF44E8F686311D2CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Normal

32066937000156
CNPJ/CPF - REQUERENTE

Construast Engenharia
NOME DO REQUERENTE

LICITAÇÃO 
FINALIDADE

Certificamos a vista do vencido no processo protocolado acima e ressalvando o direito da 
Fazenda Municipal e cobrar as dívidas, posteriormente apuradas até a presente data não consta débito 
tributário nesta Prefeitura, em nome da pessoa supra-citada
OBS: ISS, ALVARÁ E DÍVIDA ATIVA

Astorga - PR, 17 de março de 2025

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 16/05/2025

WEB
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.066.937/0001-56
Razão

Social: CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA

Endereço: R SAO GERALDO 544 / CENTRO / ASTORGA / PR / 86730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902265115738541

Informação obtida em 02/04/2025 10:40:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 4D96-CC56-1D16-A293

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALINE SARRI GONÇALVES BENETOLLI (CPF 065.XXX.XXX-01) em 09/04/2025 09:54:40 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CAROLINE GARCIA (CPF 090.XXX.XXX-93) em 09/04/2025 10:03:02 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HELOÍSE RESQUETI ALMEIDA (CPF 121.XXX.XXX-46) em 09/04/2025 10:05:55 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pitangueiras.1doc.com.br/verificacao/4D96-CC56-1D16-A293
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Proc. Administrativo 4- 1.433/2025

De: Caroline G. - SADMF - DADM - DIVL

Para: SADMF - DADM - DIVL - Divisão de Licitações 

Data: 10/04/2025 às 08:03:48

Setores envolvidos:

SADMF - DADM - DIVL, PROCJ - DJURL

Termo aditivo I ao Contrato Nº 111/2024 - BARRACÃO

 

 Publicação.

_

Caroline Garcia 

Agente administrativo

Anexos:

PUBLICACAO.pdf
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

N° 111/2024

FUNDAMENTO  LEGAL:  Art.  107  da  Lei  Federal  n°
14.133/2021.
MODALIDADE: Concorrência Eletrônica n° 04/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: CONSTRUAST ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF: 32.066.937/0001-56
OBJETO:  Constitui  objeto  do  presente  Termo  Aditivo  a
prorrogação da vigência da execução do contrato nº 111/2024,
cujo término passa a ser em 06 de julho de 2025.
SIGNATÁRIOS:  Samuel  Teixeira  e  Rodrigo  Favoreto
Thomazin
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2025

Publicado por:
Caroline Garcia

Código Identificador:1EB562D7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 10/04/2025. Edição 3254
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal de Pitangueiras https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/1EB562D7/bbe7e8...

1 de 1 10/04/2025, 08:01
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B392-88B2-0BF3-AB99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CAROLINE GARCIA (CPF 090.XXX.XXX-93) em 10/04/2025 08:04:07 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pitangueiras.1doc.com.br/verificacao/B392-88B2-0BF3-AB99
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