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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 Placa de Obra 1 1

F 3 Regularização do sub-base com rachão 1 1 1

F 4 Base em Brita graduada simples 1 2 2

F 5 Imprimação e pintura da base 1 2 3

F 6 CAPA COM CBUQ 2 3

F 7 Ensaios 1 1 3 4

F 8 Drenagem 2 2 2

F 9 Sinalização Horizontal e Vertical 3 4
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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