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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

 
EXECUÇÃO GLOBAL DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL JOÃO NATÁLIO STEIN 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O estudo técnico preliminar encontra previsão na Lei nº 14.133, de 01 abril de 2021, Conforme IN 40, de 22 

de maio de 2020 e Decreto Municipal 31/2023 de 13 março de 2023. 
A elaboração dos estudos técnicos preliminares é obrigatória para toda contratação, pois a elaboração do 

termo de referência (TR) ou projeto básico (PB) é obrigatória independentemente da forma de seleção do fornecedor 
se dar por licitação, por contratação direta ou por adesão à ata de registro de preços. 

 
Conforme IN 40, de 22 de maio de 2020, conforme segue:  

Art. 6º Os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da 
área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de 
planejamento da contratação. 

 
E de acordo com o Artigo 7º do Decreto Municipal 31/2023, o estudo técnico preliminar é parte integrante 

do processo de contratação, que em conformidade com o Artigo 24º da Instrução Normativa n° 05 de 2017, emitida 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em um documento que formaliza uma demanda, 
uma equipe é designada para a realização do Planejamento da Contratação. Esta equipe deverá ser responsável por 
realizar os Estudos Técnicos Preliminares necessários para a análise de sua viabilidade e o levantamento dos 
elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma que melhor 
atenda às necessidades da Administração. 

 Também Jessé Torres Pereira Junior leciona que: 
“Durante o estudo preliminar, avaliam-se questões que 
possibilitarão a elaboração de anteprojeto em conformidade com 
as necessidades administrativas e as características do objeto a 
licitar, ou a contratar de forma direta. Tal estudo leva em conta 
aspectos como: a) adequação técnica; b) funcionalidade; c) 
requisitos ambientais; d) adequação às normas vigentes 
(requisitos de limites e áreas de ocupação, normas de 
urbanização, leis de proteção ambiental etc.); e) possível 
movimento de terra decorrente da implantação, necessidade de 
estabilizar taludes, construir muros de arrimo ou fundações 
especiais; f) processo construtivo a ser empregado; g) 
possibilidade de racionalização do processo construtivo; h) 
existência de fornecedores que deem respostas às soluções sob 
consideração; i) estimativa preliminar de custo e viabilidade 
econômico-financeira do objeto.” Políticas públicas nas licitações 
e contratações administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2ª ed., 
2012, p. 154. 

 

1.1 Classificação nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
 

 Considerando que os estudos preliminares não possuem dados sigilosos, o mesmo classifica-se nos termos 
da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, atendendo ao disposto nos artigos: 6º, 7º e 8º:  

 
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas 
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - 
Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 
ela e sua divulgação; 
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, 
entre outros, os direitos de obter: 
VI - Informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos; 
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades pública promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
IV - Informações, concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os 
contratos celebrados; 
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O referido estudo será parte integrante do processo e será disponibilizado no portal da transparência do 
município (https://entreriosdooeste.atende.net/?pg=transparencia) no ato da publicação do edital. 

Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do 
interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 9°, inciso I da IN 58/2022). 

Neste sentido, fica responsável pela elaboração deste Estudo Técnico Preliminar: 
 

Nome Cargo/função 

LUCAS ANDRE WELTER RIBAS DIRETOR DEP. VIAÇÃO E OBRAS. 

Período de trabalho: JANEIRO a SETEMBRO 2026.  

 

2 OBJETO DE ESTUDO E OBJETIVO 
 

2.1 Objeto 
 
Contratação de empresa especializada para a execução global da obra de revitalização da Praça Municipal 

João Natálio Stein, situada na região central do Município de Entre Rios do Oeste/PR, Quadra nº 06, com 
fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, controles, testes e todos os demais 
insumos necessários à entrega completa, funcional, segura, acessível e apta ao uso público. 

A área de referência do empreendimento é de aproximadamente 10.000,00 m² e compreende intervenções 
de demolição e retirada, terraplenagem, drenagem, pavimentação permeável, acessibilidade, redes enterradas, 
iluminação, mobiliário urbano, equipamentos de lazer e convivência, paisagismo, manejo de árvores isoladas, 
instalações hidráulicas, comunicação visual, acabamento, limpeza e comissionamento, conforme projetos e 
memoriais. 

 
2.2 Objetivo 
 

O objetivo da contratação é qualificar a Praça Municipal João Natálio Stein como espaço público de 
convivência, lazer e permanência, proporcionando melhores condições de acessibilidade, circulação, iluminação, 
conforto e segurança aos usuários. 

Pretende-se renovar a infraestrutura e os equipamentos da praça, organizar os percursos e os ambientes de 
convivência, valorizar o paisagismo e ampliar as possibilidades de utilização do espaço por pessoas de diferentes 
idades e condições de mobilidade. 
 
3 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

 
O município de Entre Rios do Oeste/PR possui o Plano de Contratações Anual (PCA) 2026, elaborado pelo 

setor de licitações e aprovado pelo Prefeito Municipal. O PCA 2026 foi publicado no Diário Oficial do Município de 
Entre Rios do Oeste, Edição 3000, em 15 de maio de 2025 e no 34º Adendo Modificador publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Entre Rios do Oeste - Edição 3400/2026, datado de 23 de setembro de 2026. 

 
4 REFERÊNCIA DE PROCESSOS ANTERIORES 

 
Concorrência Eletrônica – 06/2025 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de 

reforma e revitalização da Praça Municipal João Natalio Stein, reforma e revitalização do Parque de Lazer e projeto 
de edificação do tipo barracão (Rua Coberta) com projetos complementares, memorial descritivo, memorial de 
cálculo, orçamento, BDI, cronograma físico financeiro, ARTs, licenças ambientais, laudos e testes, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, estudo técnico preliminar e no respectivo 
edital , no valor de R$ 98.000,00. 

 
Tomada de Preço 07/2022 - Contratação de empresa visando à execução global (material e mão de obra) para 

a Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo Praça 
João Natalio Stein, conforme Convênio 845/2022 - SEDU, plano de Trabalho, e em conformidades com os Projetos 
Técnicos, Planilhas Orçamentárias, BDI Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e demais peças integradas 
no processo, no valor de R$ 511.774,48. 

 
Tomada de Preço 05/2020 - Contratação de empresa visando a execução global (materiais e mão de obra) 

para a assentamento de meio-fio pré-fabricado em trecho da Rua Arsênio Backes, execução global (materiais e mão 
de obra) de calçamento, paisagismo e iluminação da Praça da Bandeira, e execução global (materiais e mão de obra) 

https://entreriosdooeste.pr.gov.br/


 
 

 
 

Rua Tocantins, Nº600 – Fone (45) 3257-1268 – CEP 85988-001 – Entre Rios do Oeste – Paraná 
https://entreriosdooeste.pr.gov.br 

CNPJ 95.719.449/0001-10 – Município de Entre Rios do Oeste. 

Arborização e mobiliário urbano na Rua Amazonas, conforme os Projetos Técnicos, Planilhas Orçamentárias, 
Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo. MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, no valor de R$ 76.222,34. 
 
5 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 

A Praça Municipal João Natálio Stein é equipamento urbano de referência no centro de Entre Rios do Oeste, 
utilizado para circulação, lazer, encontro comunitário e atividades públicas. A configuração existente apresenta 
pavimentação e infraestrutura que demandam substituição e reorganização, além da necessidade de aprimorar a 
acessibilidade universal, a drenagem, a iluminação, a segurança, o conforto e a oferta de mobiliário e equipamentos. 

A manutenção da situação atual perpetuaria barreiras de circulação, superfícies e redes envelhecidas, 
iluminação insuficiente ou pouco eficiente, mobiliário inadequado e baixa integração paisagística. A intervenção é 
necessária para reordenar os fluxos, criar áreas permeáveis e acessíveis, implantar pontos de permanência e lazer e 
compatibilizar a praça com os demais investimentos públicos planejados para a área central. 
Sob a perspectiva do interesse público, a necessidade consiste em entregar um espaço urbano renovado, seguro e 
inclusivo, apto ao uso cotidiano por crianças, idosos, pessoas com deficiência, famílias e visitantes, com manutenção 
racional e maior vida útil dos componentes. 
 
6 JUSTIFICATIVA  
 

A contratação de empresa especializada é necessária porque a intervenção reúne múltiplas disciplinas — 
obras civis, drenagem, pavimentação permeável, instalações elétricas e hidráulicas, paisagismo, estruturas metálicas 
e de madeira, manejo arbóreo e equipamentos urbanos — que exigem organização de canteiro, profissionais 
habilitados, equipamentos, controle de suprimentos, segurança e fiscalização integrada. 

A execução global favorece a compatibilização entre redes enterradas e pavimentos, concentra a 
responsabilidade técnica, reduz riscos de sobreposição entre contratados e permite que a praça seja recebida como 
conjunto completo e funcional. Também possibilita a aplicação dos recursos previstos no Convênio nº 1007/2026 e 
respectiva contrapartida municipal no objeto definido pelos projetos. 

 
7 LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

O levantamento de mercado considera as alternativas para atendimento da necessidade de requalificação da 
praça e as formas de viabilizar a execução da solução projetada. 

A avaliação contempla aspectos de funcionalidade, coordenação dos serviços, disponibilidade de recursos 
operacionais, manutenção e responsabilidade pelo resultado. 

 
7.1 SOLUÇÕES 

 
7.1.1 Solução 1 – Manutenção da situação existente 
A manutenção da situação atual evitaria o investimento imediato, mas não proporcionaria as melhorias de 

acessibilidade, infraestrutura e organização dos espaços previstas no projeto, permanecendo as necessidades que 
motivaram a reforma. 

7.1.2 Solução 2 – Intervenções pontuais por manutenção  
A realização de intervenções localizadas poderia atender necessidades específicas, mas não resolveria de 

forma integrada as relações entre pavimentação, drenagem, instalações, paisagismo e novos equipamentos. 
A execução sucessiva dessas intervenções também poderia exigir recomposição de serviços e novas 

mobilizações. 
7.1.3 Solução 3 – Execução direta pelo Município 
A execução direta demandaria disponibilidade de equipes especializadas, equipamentos, organização de 

suprimentos e capacidade de gerenciamento das diferentes disciplinas envolvidas. 
A adoção dessa alternativa dependeria da demonstração de capacidade operacional municipal suficiente para 

executar a obra no prazo previsto, sem comprometer as demais atividades públicas. 
7.1.4 Solução 4 – Contratação fragmentada da execução 
A divisão da execução entre diferentes contratações permitiria a atuação de fornecedores especializados, mas 

aumentaria a necessidade de coordenação dos serviços e de definição de responsabilidades sobre as interfaces entre 
redes, bases, pavimentos e equipamentos. 

Essa organização poderia ocasionar conflitos de programação, mobilizações sucessivas e dificuldades para 
atribuição de responsabilidade por danos ou falhas em serviços relacionados. 

7.1.5 Solução 5 – Contratação de empresa para execução global da obra 
Centraliza a responsabilidade, permite coordenação única do canteiro, facilita medições e controle de 

qualidade e favorece a entrega integral da praça. 
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7.1.6 Solução selecionada 
A solução selecionada é a contratação de empresa especializada para execução global da revitalização, em 

item/lote único e por empreitada por preço global, com fornecimento integral de mão de obra, materiais, 
equipamentos e demais insumos. A escolha oferece melhor coordenação técnica e maior clareza de responsabilidade, 
sem afastar a possibilidade de subcontratações específicas expressamente autorizadas e limitadas pelo edital. 

 
7.2 LEVANTAMENTO DE PREÇOS 

 
O levantamento de preços foi realizado mediante orçamento detalhado, elaborado com base nos 

quantitativos e serviços previstos nos projetos da reforma da Praça Municipal João Natálio Stein. 
A planilha orçamentária adota referências sem desoneração do SINAPI de abril de 2026 e do DER/PR de agosto 

de 2025, além de itens de outras referências e composições próprias, conforme identificação individual dos serviços. 
Conforme os valores unitários apresentados na planilha, o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas — 

BDI aplicado aos componentes do orçamento é: 

Categoria BDI aplicado 

Serviços / obra 23,54% 

Materiais 23,54% 

Equipamentos 23,54% 

  

Componente Valor Participação 

Mão de obra e transporte R$ 648.669,30 25,26% 

Materiais e equipamentos R$ 1.919.553,97 74,74% 

Valor total estimado da obra R$ 2.568.223,27 100,00% 

Assim, o valor total estimado para a contratação é de R$ 2.568.223,27 (dois milhões, quinhentos e sessenta 
e oito mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), abrangendo os serviços e fornecimentos previstos na 
documentação técnica da reforma da praça. 

 
8 LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA DA OBRA 
 

A obra será executada na Praça Municipal João Natálio Stein, na região central de Entre Rios do Oeste/PR, 
Quadra nº 06, em área delimitada pelas vias urbanas indicadas nas peças gráficas do projeto. A identificação registral, 
coordenadas, limites exatos da intervenção, acessos de obra e áreas de isolamento deverão ser confirmados no 
projeto e no levantamento planialtimétrico antes da Ordem de Serviço. 
Localização: Praça Municipal João Natálio Stein, Centro, Entre Rios do Oeste – PR. 
Endereço de referência: Rua Paim × Rua Amazonas × Rua Dr. José Montauri × Rua Paraná. 
Identificação do imóvel: Quadra nº 06, Matrícula nº 28.657. 
 
9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
A solução compreende a execução coordenada dos serviços e fornecimentos definidos nos projetos, 

memoriais, planilha orçamentária e demais documentos técnicos aprovados, necessários à revitalização e à entrega 
funcional da Praça Municipal João Natálio Stein. Os principais grupos de intervenção são apresentados a seguir. 

 
9.1 Serviços preliminares, demolições e preparação do terreno 

A solução compreende implantação e organização do canteiro, instalação de placa de identificação, 
sinalização e isolamento da área, disponibilização das instalações provisórias e locação dos elementos projetados. 

Serão executadas as demolições e remoções previstas, limpeza das áreas de intervenção, corte e manejo de 
árvores autorizados, retirada de raízes, escavações, aterros, regularização e compactação. 

Os materiais resultantes dos serviços receberão carga, transporte e destinação conforme as peças técnicas e 
os requisitos ambientais. 

 
9.2 Drenagem, pavimentação e acessibilidade 

A drenagem compreenderá tubulações, caixas, poços de visita, tampas e demais componentes previstos, com 
adequação ao escoamento das águas e às cotas de implantação. 

A pavimentação será executada com placas de concreto drenante de 40 × 40 cm e 6 cm de espessura, 
incluindo as camadas de suporte e assentamento especificadas, contenções laterais e acabamentos. 

Serão implantados meios-fios, pisos táteis e rampas, assegurando continuidade dos percursos e integração 
entre as áreas de circulação, permanência e acesso aos equipamentos. 
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9.3 Paisagismo 
O paisagismo compreenderá gramados, árvores, palmeiras, folhagens, forrações e trepadeiras, conforme 

espécies, dimensões e quantidades previstas. 
Os serviços incluirão preparo do solo, abertura de covas, adubação, plantio, tutoramento quando necessário, 

irrigação e manejo até o recebimento. 
As árvores e demais elementos vegetais indicados para preservação deverão ser protegidos durante as 

intervenções. 
 

9.4 Mobiliário e estruturas de convivência 
Serão implantados bancos com bases em concreto e assentos e encostos em madeira, bancos contínuos, 

mesas, lixeiras, bicicletários e demais mobiliários previstos. 
As estruturas de convivência compreenderão pergolado metálico, túnel em arco para suporte de vegetação, 

suportes para redes, balanço em eucalipto e gazebo de madeira com base de concreto, cobertura cerâmica e 
acabamentos. 

Esses elementos deverão ser entregues com as bases, fixações, tratamentos e condições de segurança 
correspondentes. 

 
9.5 Espaço para cães 

O dog park contará com área gramada, cercamento, portão e conjunto de equipamentos composto por 
passarela, gangorra de equilíbrio, túnel, elementos de equilíbrio, percurso em zigue-zague e argola de salto, conforme 
especificações. 

A solução também contempla ponto de lavagem e infraestrutura de água e drenagem associada, permitindo 
a utilização e conservação do espaço. 

 
9.6 Comunicação, identificação e hidratação 

Serão instalados dois totens LED externos destinados à divulgação de informações de interesse público, com 
os recursos de carregamento USB previstos no orçamento. 

O totem de hidratação contemplará fornecimento de água nas modalidades especificadas, atendimento a 
animais de companhia, sistema de aspersores e tela digital, com as respectivas ligações e condições de 
funcionamento. 

Integram ainda a intervenção o letreiro iluminado “Sou + Entre Rios do Oeste”, a base para busto e o suporte 
para placa de inauguração, conforme os detalhes do projeto. 

 
9.7 Instalações elétricas e hidráulicas 

As instalações elétricas compreenderão alimentação e distribuição, quadro QDFL-02 e seu abrigo, circuitos de 
iluminação e tomadas, dispositivos de proteção e comando, condutores, eletrodutos, caixas, aterramento, postes, 
luminárias e balizadores. 

O memorial elétrico também prevê circuito de alimentação do quadro do campo existente e reservas para 
ampliações futuras. A previsão de reserva para carregamento de veículo elétrico será considerada nos limites do 
projeto e dos serviços orçados. 

A infraestrutura hidráulica incluirá rede de água potável ligada ao cavalete existente, pontos de torneira, 
atendimento ao totem de hidratação e ao ponto de lavagem, conforme os projetos. 

 
9.8 Contratações correlatas e interdependentes 

A contratação dos projetos constitui antecedente diretamente relacionado à execução da praça. 
A implantação do Calçadão Coberto é contratação correlata e apresenta interdependência de infraestrutura, 

especialmente porque o memorial elétrico da praça estabelece alimentação derivada do QDFL-01 vinculado ao 
calçadão. 

A Administração prevê o prosseguimento da concorrência do calçadão em período próximo à contratação da 
reforma da praça, com possibilidade de sobreposição dos períodos de execução, condicionada à conclusão dos 
procedimentos licitatórios e à emissão das respectivas Ordens de Serviço. 

Deverão ser coordenados os acessos, canteiros, frentes de trabalho, passagens de redes e momentos de 
disponibilização da alimentação elétrica, preservando os limites e as responsabilidades de cada contrato. 

 
9.9 Manutenção e assistência técnica 

A entrega deverá incluir manuais, termos de garantia, identificação dos circuitos, registros dos testes e 
informações necessárias à operação e manutenção dos equipamentos. 

A contratada deverá disponibilizar a identificação dos fabricantes e os canais de assistência técnica dos 
equipamentos fornecidos, observadas as condições estabelecidas na contratação e as garantias aplicáveis. 

A conservação posterior abrangerá limpeza e manutenção da permeabilidade dos pisos, desobstrução da 
drenagem, manejo vegetal, inspeção de fixações, conservação de madeira e metal, manutenção elétrica e 
higienização do totem de hidratação. 
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O Município deverá organizar a operação dos totens e prever os recursos necessários às rotinas de 
conservação, consumíveis e manutenção dos sistemas e equipamentos. 

 
10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
O valor estimado da contratação é de R$ 2.568.223,27 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, 

duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), conforme orçamento da reforma da praça, com data-base de 
aprovação indicada em 26/08/2026. 

ITEM DESCRIÇÃO CAT SERV QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

1 EXECUÇÃO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO NATÁLIO STEIN, NO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE – PR, CONFORME PROJETOS 
TÉCNICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, BDI, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS 
INTEGRANTES DO PROCESSO. 

1350 01 R$ 2.568.223,27 

O orçamento compreende R$ 648.669,30 de mão de obra e transporte e R$ 1.919.553,97 de materiais e 
equipamentos. 

A execução será custeada com recursos do Convênio nº 1007/2026, da SECID, e contrapartida municipal, 
conforme a seguinte composição: 

Origem dos recursos Valor 

Repasse estadual R$ 2.200.000,00 

Contrapartida municipal R$ 368.223,27 

Total R$ 2.568.223,27 

O valor estimado servirá de referência para a contratação e o acompanhamento da execução, observadas as 
condições do convênio e dos documentos licitatórios. 
 
11 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO  

 
A contratação corresponde à execução de uma obra em lote único. Os quantitativos foram extraídos dos 

projetos e da planilha orçamentária, com os seguintes elementos principais. 

 

Item Descrição  Uni Secretaria de Viação, 

Obras e Serviços 

Públicos. 

Total  

01 EXECUÇÃO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO NATÁLIO STEIN, NO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE – PR, CONFORME PROJETOS 
TÉCNICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, BDI, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS 
INTEGRANTES DO PROCESSO. 

Serviço  01 01 

As quantidades apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar possuem caráter estimativo e sintético, com a 
finalidade de demonstrar o porte da contratação e os principais elementos que compõem a solução. O detalhamento 
completo dos serviços, quantitativos, unidades de medição e composições de custos consta na planilha orçamentária 
integrante do processo. 

 
11.1 Serviços preliminares e infraestrutura 

Descrição Unidade Quantidade 

Área geral de referência do orçamento m² 10.000,00 

Limpeza mecanizada de camada vegetal m² 7.800,00 

Demolição mecanizada m³ 314,66 

Tela de sinalização e isolamento m 388,42 

Tubos de concreto de 300 mm para drenagem m 96,00 

Tubos de concreto de 400 mm para drenagem m 62,00 

Tubos de PVC de 200 mm para drenagem m 114,00 

Caixas de drenagem de 0,40 × 0,40 × 0,40 m un. 13 

Bases para poços de visita de drenagem un. 6 

Rede de água potável em PVC de 25 mm m 184,10 

Pontos de torneira em suporte de eucalipto un. 4 

Ponto de lavagem com mureta e grelha un. 1 
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11.2 Pavimentação e paisagismo 

Descrição Unidade Quantidade 

Pavimento em placas de concreto de 40 × 40 cm m² 4.171,49 

Piso cimentício tátil colorido m² 118,22 

Rampas de acessibilidade un. 4 

Guias para jardins e passeios em trecho curvo m 854,47 

Meios-fios de 100 × 15 × 13 × 30 cm, retos e curvos m 309,32 

Grama batatais m² 2.716,88 

Grama esmeralda ou equivalente especificado m² 534,66 

Área do dog park, incluída no gramado acima m² 427,12 

Plantio de árvores de diferentes espécies un. 54 

Plantio de palmeiras un. 24 

Plantio de guaimbê un. 232 

Plantio de tumbérgia un. 43 

Forração com amendoim rasteiro m² 90,93 

Corte de árvores un. 44 

Retirada de raízes de árvores un. 44 

Poda de árvores un. 35 

 
11.3 Mobiliário e equipamentos 

Descrição Quantidade 

Bancos com pés em concreto e assento e encosto em madeira 36 unidades 

Banco contínuo modelo 01 158,14 m 

Banco em concreto armado modelo 02 47,54 m 

Mesas em estrutura metálica e madeira 7 unidades 

Lixeiras em madeira plástica 20 unidades 

Bicicletários 2 unidades 

Gazebo de madeira de 4,65 × 4,65 m 1 unidade 

Pergolado metálico completo 1 unidade 

Túnel em arco completo 1 unidade 

Suportes de redário 6 unidades 

Balanço em eucalipto 1 unidade 

Conjunto de equipamentos para cães 1 conjunto 

Gradil do espaço para cães 160,48 m² 

Portão do espaço para cães 3,20 m² 

Totens LED externos 2 unidades 

Totem de hidratação 1 unidade 

Letreiro iluminado 1 unidade 

Base para busto 1 unidade 

Suporte para placa de inauguração 1 unidade 

Postes curvos duplos de 9 m 19 unidades 

Postes de 4 m com luminária 50 unidades 

Postes balizadores de 50 cm 25 unidades 

Os quantitativos apresentados possuem finalidade sintética e não substituem o detalhamento da planilha 
orçamentária, das composições e das memórias de cálculo. As áreas e quantidades de serviços distintos não devem 
ser somadas como se representassem uma única superfície de intervenção. 
 
12 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

12.1  A contratação deverá contemplar a execução global da obra de revitalização da Praça Municipal 
João Natálio Stein, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transportes e demais 
insumos necessários à entrega completa e funcional das intervenções previstas na documentação técnica. 

12.2 A execução deverá observar os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilha orçamentária, 
composições de custos, cronograma físico-financeiro e demais peças integrantes do processo, respeitando as normas 
técnicas aplicáveis à construção civil, acessibilidade, instalações e segurança. 

12.3 O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço, conforme prazo e etapas estabelecidos no cronograma físico-financeiro. A planilha 
prevê seis etapas mensais de 30 dias. 

12.4 A contratada deverá manter equipe técnica compatível com as atividades previstas, incluindo 
profissionais legalmente habilitados para acompanhar e responder pelos serviços civis, drenagem, pavimentação, 

https://entreriosdooeste.pr.gov.br/


 
 

 
 

Rua Tocantins, Nº600 – Fone (45) 3257-1268 – CEP 85988-001 – Entre Rios do Oeste – Paraná 
https://entreriosdooeste.pr.gov.br 

CNPJ 95.719.449/0001-10 – Município de Entre Rios do Oeste. 

instalações elétricas e hidráulicas, estruturas de convivência, paisagismo, manejo arbóreo e demais intervenções 
contratadas, observadas as atribuições profissionais e a emissão dos respectivos registros de responsabilidade 
técnica. 

12.5 Os materiais, equipamentos e componentes empregados deverão ser novos, de qualidade 
adequada e atender às características, dimensões e especificações estabelecidas. Não serão admitidas alterações ou 
substituições de materiais, sistemas ou soluções executivas sem análise e autorização prévia da fiscalização. 

12.6 A contratada será responsável pela implantação, organização, sinalização, isolamento, segurança 
e manutenção do canteiro de obras, adotando medidas para proteção dos trabalhadores, usuários da praça, 
pedestres, propriedades vizinhas, redes existentes e demais terceiros durante toda a execução.  

12.7 Considerando que a intervenção será realizada na Praça Municipal João Natálio Stein, a execução 
deverá ser planejada para reduzir interferências na circulação e no uso das áreas não abrangidas pelos serviços, 
preservando os elementos existentes indicados para manutenção e coordenando as frentes com a execução do 
Calçadão Coberto, quando houver simultaneidade. 

12.8 Os resíduos provenientes da obra deverão ser separados, acondicionados, removidos, 
transportados e destinados a locais ambientalmente adequados, não sendo permitido o acúmulo de materiais ou 
entulhos em áreas de circulação ou sobre redes existentes. 

12.9 Qualquer divergência, incompatibilidade, interferência ou condição imprevista identificada 
durante a execução deverá ser formalmente comunicada à fiscalização antes da realização do serviço 
correspondente, sendo vedada a alteração unilateral da solução projetada. 

12.10 A contratada deverá manter comunicação permanente com a fiscalização, Diário de Obras 
atualizado e registros das equipes, equipamentos, serviços executados, ocorrências, condições climáticas, 
fornecimentos relevantes e orientações recebidas. 

12.11 Deverão ser realizados os controles tecnológicos, testes, verificações e ensaios necessários à 
comprovação da qualidade dos materiais e serviços, cabendo à contratada apresentar os respectivos relatórios e 
certificados quando solicitados pela fiscalização.  

12.12 As etapas deverão seguir sequência executiva compatível com a intervenção, evitando 
interferências, retrabalhos, danos aos serviços concluídos e atrasos no cronograma, especialmente na execução das 
redes enterradas, bases e fundações, pavimentação, estruturas de convivência, instalação dos equipamentos e 
paisagismo. 

12.13 As medições e os pagamentos serão vinculados às etapas e metas de resultado estabelecidas no 
cronograma físico-financeiro contratual, mediante comprovação da execução e aceitação pela fiscalização, 
observando o regime de empreitada por preço global. A planilha orçamentária será utilizada como instrumento de 
referência e controle, preservada a sistemática de remuneração por etapas prevista no contrato. 

12.14 Os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações ou determinações da 
fiscalização deverão ser corrigidos ou refeitos pela contratada, às suas expensas, sem prejuízo das demais 
responsabilidades contratuais. 

12.15 A obra somente será considerada concluída após a execução integral do objeto, realização dos 
testes necessários, correção das pendências, limpeza final, retirada das instalações provisórias e recebimento pela 
fiscalização. 

12.16 A contratada deverá manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, bem como cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ambientais e de 
segurança decorrentes da execução da obra. 

 
13 EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
A execução da obra deverá ocorrer de forma global, planejada e coordenada, observando os projetos 

técnicos, o Memorial Descritivo, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e as demais peças 
integrantes do processo. 

A contratada deverá organizar as etapas conforme a sequência lógica de execução, evitando interferências 
entre os serviços, retrabalhos, danos aos elementos já executados e atrasos no cronograma, mantendo equipe técnica 
habilitada e acompanhamento permanente da obra. 

Os materiais, métodos executivos, controles de qualidade, testes e critérios técnicos de aceitação constam 
dos projetos e do Memorial Descritivo e Caderno de Encargos aprovados. O Termo de Referência consolidará as 
condições da contratação e do acompanhamento contratual em conformidade com essas peças. 

A execução deverá iniciar pela conferência da implantação, identificação das redes, instalação do canteiro e 
proteção dos elementos a manter. 

Na sequência, serão realizadas as demolições e remoções, intervenções vegetais autorizadas, movimentação 
de terra, drenagem, redes enterradas e fundações. A implantação das bases e passagens de instalações deverá 
anteceder os pavimentos definitivos. 

Seguirão os serviços de pavimentação e acessibilidade, montagem das estruturas de convivência, instalação 
de mobiliários e equipamentos, acabamentos e paisagismo. 
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A organização das frentes deverá considerar as condições climáticas, o fornecimento dos equipamentos e a 
integração com os serviços do Calçadão Coberto. 

As medições deverão comprovar as etapas e os resultados executados e aceitos, conforme a sistemática 
estabelecida no contrato para a empreitada por preço global. A conclusão incluirá testes das instalações, inspeção 
dos equipamentos, limpeza e documentação de entrega. 

O recebimento da obra será formalizado em etapas provisória e definitiva, com verificação das exigências 
técnicas e contratuais pelos responsáveis competentes. A entrega compreenderá testes, correção de pendências e 
apresentação dos documentos de operação, manutenção e garantia previstos na contratação. 
 
14 OBRA COMUM DE ENGENHARIA 

 
O objeto caracteriza-se como obra de engenharia destinada à revitalização de espaço público existente, 

compreendendo intervenções de urbanização, drenagem, pavimentação, acessibilidade, instalações, paisagismo, 
estruturas de convivência e implantação de mobiliário e equipamentos. 

Os serviços empregam técnicas usuais do setor e possuem requisitos de execução, desempenho e qualidade 
definidos nos projetos, memoriais e demais documentos técnicos integrantes do processo. 

A contratação será realizada por Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço 
global, em lote único e sob regime de empreitada por preço global, considerando a definição da solução e dos 
quantitativos na documentação técnica aprovada. 

Caberá à contratada organizar e fornecer os recursos necessários à execução e à entrega funcional da 
revitalização da praça, observadas as responsabilidades estabelecidas no edital e no contrato. 

 
15 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

A futura contratação deverá exigir comprovação de capacidade técnica compatível com a natureza, o porte 
e a complexidade da obra, de forma a assegurar que a empresa e os profissionais responsáveis possuam experiência 
adequada para a execução do objeto. 

Os critérios de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, incluindo atestados, registros nos 
Conselhos de Classe, acervos técnicos, responsáveis técnicos, parcelas de maior relevância e eventuais quantitativos 
mínimos, serão definidos no Termo de Referência e no Edital da licitação, observando a Lei nº 14.133/2021 e as 
orientações, modelos e critérios estabelecidos pelo Estado do Paraná para a contratação vinculada ao convênio. 

Para o presente Estudo Técnico Preliminar, não serão fixados quantitativos ou critérios específicos de 
habilitação técnica, os quais serão estabelecidos na fase de elaboração do edital, em conformidade com as 
orientações do órgão estadual responsável. A documentação estadual já apresenta parâmetros próprios para a 
experiência técnica da contratação.  
 
16 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
A execução da obra deverá observar o cronograma físico-financeiro elaborado a partir dos projetos técnicos, 

Memorial Descritivo, planilha orçamentária e sequência prevista para execução dos serviços. 
Para fins de planejamento, foi estabelecido prazo total de 180 (cento e oitenta) dias corridos, distribuído em 

6 (seis) etapas de 30 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
O cronograma físico-financeiro atualmente elaborado apresenta a seguinte previsão: 

Etapa Prazo acumulado Valor previsto Percentual 

1ª 30 dias R$ 103.838,69 4,04% 

2ª 60 dias R$ 148.109,50 5,77% 

3ª 90 dias R$ 435.287,12 16,95% 

4ª 120 dias R$ 321.310,85 12,51% 

5ª 150 dias R$ 640.572,04 24,94% 

6ª 180 dias R$ 919.105,07 35,79% 

Total 180 dias R$ 2.568.223,27 100,00% 

As etapas contemplarão os serviços preliminares, demolições e remoções, movimentação de terra, drenagem, 
instalações enterradas, bases e fundações, pavimentação, acessibilidade, estruturas de convivência, mobiliário, 
equipamentos, paisagismo, testes e limpeza final, observada a programação física e financeira aprovada. 

O cronograma possui caráter de planejamento da contratação, devendo sua contagem efetiva considerar a 
data da Ordem de Serviço. Eventuais adequações na distribuição física ou financeira das etapas deverão ser 
justificadas e aprovadas pela fiscalização, sem alteração do prazo contratual, salvo nas hipóteses legalmente 
admitidas. 

O prazo de execução de 180 dias será distinguido da vigência contratual, a ser definida nos documentos da 
contratação considerando os procedimentos de recebimento e encerramento. 
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17 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
 
A contratação será realizada em lote único, considerando a interdependência executiva entre preparação do 

terreno, drenagem, instalações enterradas, bases e fundações, pavimentação, acessibilidade, estruturas de 
convivência, mobiliário, equipamentos e paisagismo. 

Essas atividades compartilham áreas de intervenção e exigem sequência coordenada. Sua divisão entre 
contratos distintos ampliaria as interfaces de execução e fiscalização, especialmente quanto à abertura e 
recomposição de valas, implantação de bases, passagem de redes e preservação dos pavimentos e acabamentos 
concluídos. 

A inclusão do mobiliário e dos equipamentos no mesmo contrato considera as condições de instalação 
previstas, envolvendo fixações, bases, conexões, testes e integração com os demais serviços. A contratação conjunta 
permite definir a responsabilidade pelo resultado instalado e coordenar os fornecimentos com o cronograma da obra. 

A opção pelo lote único considera os custos de mobilização, coordenação e fiscalização de contratações 
distintas e os riscos de retrabalho e atraso decorrentes das interfaces identificadas. Recomenda-se, assim, a 
contratação conjunta da execução da revitalização da praça, preservadas exigências de participação e habilitação 
proporcionais ao objeto. 

 
18 PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO 
 

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio na presente contratação. 
A vedação encontra-se justificada pela natureza do objeto, que consiste em obra comum de engenharia, 

composta por serviços usuais e amplamente disponíveis no mercado da construção civil, não sendo identificada 
complexidade técnica excepcional. 

A revitalização da praça envolve serviços de urbanização, drenagem, pavimentação, instalações, paisagismo, 
estruturas de convivência e implantação de equipamentos, cuja execução pode ser organizada por empresa que 
demonstre capacidade técnica compatível com o conjunto contratado. Os fornecimentos especializados poderão ser 
obtidos junto aos respectivos fabricantes e fornecedores, observadas as condições do edital, sem exigência de 
fabricação própria pela executora.  

A contratação será realizada em lote único e por empreitada por preço global, de modo que a existência de 
uma única empresa responsável favorece a coordenação das etapas, a definição das responsabilidades, o 
cumprimento do cronograma e a fiscalização da execução. 

Dessa forma, considerando a existência de mercado apto à execução do empreendimento e não sendo 
demonstrado benefício técnico ou econômico relevante com a formação de consórcios, fica vedada a participação 
de empresas reunidas em consórcio, mediante a presente justificativa, em conformidade com o art. 15 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
19  LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

 
De acordo com a Lei 14.133/21, sobre obras e serviços de engenharia no Art. 6º, inciso XII e XXI:  

 
XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como 
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica 
intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 
harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova 
o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 
características originais de bem imóvel; 
 
XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de 
atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual 
ou material, de interesse para a Administração e que, não 
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do 
caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como 
privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos 
especializados, que compreendem: 
serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que 
tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de 
desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de 
adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das 
características originais dos bens;  
serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta 
heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na 
definição constante da alínea "a" deste inciso; 

O artigo 6º da NLLC, que prevê diversas definições, assenta, que a concorrência é modalidade de licitação 
para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia e o pregão é 
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modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser 
o de menor preço ou o de maior desconto. 

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação 
de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: 
a) menor preço; 
b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 
c) técnica e preço; 
d) maior retorno econômico; 
e) maior desconto; 
 
XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de 
bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o 
de menor preço ou o de maior desconto; 
 
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental 
comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão 
sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade 
que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais de mercado. 
Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de 
serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 
intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços 
de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do 
art. 6º desta Lei 

Diante das afirmações acima, esse processo considera-se Obra e será utilizado a modalidade de Concorrência 
em sua forma Eletrônica do tipo menor preço – regime de empreitada global, sendo em um único item/lote, 
conforme justificado acima, regulamentado pela Lei n° 14.133/21, a Lei Complementar n° 123/06, e o Regulamento 
Geral de Licitações do Município de Entre Rios do Oeste. 

 

Diante das disposições legais acima, o presente objeto caracteriza-se como obra de engenharia, sendo 
adotada a modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço, em item 
único, e regime de execução por empreitada por preço global, conforme a Lei nº 14.133/2021, a Lei Complementar 
nº 123/2006 e a regulamentação municipal aplicável. 

O objeto encontra-se suficientemente caracterizado por meio dos projetos técnicos, Memorial Descritivo, 
planilha orçamentária, composições de custos, BDI, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes 
do processo, contemplando serviços e métodos executivos usuais no mercado da construção civil. O critério de 
julgamento adotado será o menor preço, observadas as condições e exigências estabelecidas no edital. 

 

Conforme o Art. 45 da Lei n° 14.133/21, conforme segue:  

Das Obras e Serviços de Engenharia 

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, 

as normas relativas a: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 

contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 

procedimento de licenciamento ambiental; 

 
19.1 LIBERAÇÕES AMBIENTAIS 

 
A execução deverá observar a documentação ambiental vinculada ao empreendimento, identificada pelo nº 

24128499, e as respectivas condições e determinações do órgão competente. 
As intervenções vegetais compreenderão os serviços previstos no projeto e no orçamento, respeitados os 

exemplares abrangidos pela autorização e os elementos indicados para preservação. 
A contratada deverá cumprir as medidas de proteção, destinação dos materiais e demais exigências 

relacionadas aos serviços sob sua responsabilidade. A Administração acompanhará o cumprimento das 
condicionantes e das eventuais medidas compensatórias atribuídas ao empreendimento. 

A utilização da autorização observará suas condições de validade e as demais exigências ambientais aplicáveis 
ao empreendimento, inclusive quanto à necessidade de documentos complementares, conforme o enquadramento 
estabelecido pelo órgão competente. 
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20 PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS 
 
Considerando que os projetos técnicos, memoriais, planilha orçamentária, composições de custos, BDI e 

cronograma físico-financeiro encontram-se concluídos e aprovados, as providências necessárias concentram-se na 
continuidade da fase preparatória da contratação, com a conclusão do Estudo Técnico Preliminar, elaboração e 
aprovação do Termo de Referência e demais documentos necessários à realização do procedimento licitatório. 

Deverá ser confirmada a disponibilidade orçamentária e financeira para a execução integral do 
empreendimento, considerando os recursos vinculados ao convênio celebrado com o Estado do Paraná e a 
correspondente contrapartida do Município. 

Deverão ser observadas as liberações ambientais aplicáveis à revitalização da praça, especialmente a 
documentação identificada pelo nº 24128499, bem como suas condicionantes, medidas de proteção e eventuais 
obrigações compensatórias, conforme estabelecido pelo órgão competente. 

A Administração deverá providenciar a designação dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato e, 
após a contratação, exigir da empresa vencedora a apresentação das ARTs ou RRTs de execução, indicação dos 
responsáveis técnicos, documentação de segurança do trabalho, matrícula CNO quando aplicável e demais 
documentos previstos no edital e no contrato. 

A Ordem de Serviço deverá ser emitida após o atendimento das condições administrativas, técnicas e 
ambientais necessárias ao início da obra, passando a execução a ser acompanhada pela fiscalização municipal 
mediante Diário de Obras, medições, controle do cronograma físico-financeiro, verificação da qualidade dos materiais 
e serviços e demais procedimentos de acompanhamento contratual. 
 
21 RESULTADOS PRETENDIDOS 

 
Com a revitalização da Praça Municipal João Natálio Stein, pretende-se melhorar as condições de circulação, 

acessibilidade, iluminação, drenagem, permanência e lazer, qualificando sua utilização cotidiana pela população. 
A intervenção deverá proporcionar percursos acessíveis, pavimentos e redes funcionais, mobiliário e 

equipamentos instalados em condições de segurança, espaços de convivência organizados e paisagismo implantado 
conforme os projetos. 

Em termos de economicidade, busca-se coordenar a execução das redes, bases, pavimentos e equipamentos, 
reduzindo a ocorrência de retrabalhos e recomposições. A contratação permitirá concentrar a atuação das equipes 
municipais no planejamento, na fiscalização e na gestão, enquanto a executora organizará os recursos necessários à 
realização dos serviços. 
Os resultados serão verificados pela conclusão das parcelas contratadas, inspeção dos percursos e acabamentos, 
testes das instalações e equipamentos, atendimento das condições de acessibilidade e aceitação do paisagismo, 
conforme os critérios definidos nos documentos da contratação. 
 
22 PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

 
Por se tratar de contratação destinada à execução de obra pública em área externa, não se identifica a 

necessidade de adaptações significativas na estrutura administrativa ou física do Município para o recebimento da 
solução. 

A Administração Municipal já dispõe de estrutura técnica e administrativa para condução da licitação, gestão 
contratual, fiscalização da obra e recebimento do objeto, por meio da Secretaria de Planejamento e dos demais 
setores envolvidos. 

As providências necessárias concentram-se na disponibilização da área para início dos serviços, na designação 
dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato e na garantia de acesso da contratada ao local após a emissão 
da Ordem de Serviço. 

A área deverá estar disponível para implantação do canteiro, entrada de equipamentos, armazenamento 
temporário de materiais e circulação das equipes, cabendo à contratada manter o local devidamente organizado, 
isolado, sinalizado e seguro durante a execução. 

Eventuais interferências com redes públicas, acessos, circulação de pedestres e veículos, energia elétrica, 
abastecimento de água, drenagem e demais infraestruturas existentes deverão ser acompanhadas pela 
Administração e pela fiscalização durante a execução, adotando-se as providências necessárias junto aos setores 
competentes. 

Não se identifica, nesta fase, necessidade de aquisição de equipamentos específicos, capacitação especial de 
servidores ou realização de contratações adicionais para que o Município possa receber e fiscalizar adequadamente 
a obra.  
 
23 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
Durante a execução, poderão ocorrer geração de resíduos de demolição, poeira, ruído, movimentação de 

solo, circulação de caminhões, consumo de água e energia e alteração da vegetação. 

https://entreriosdooeste.pr.gov.br/
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As medidas de controle compreenderão organização do canteiro, segregação e destinação dos resíduos, 
controle de poeira, proteção das áreas preservadas e prevenção do carreamento de sedimentos para as redes de 
drenagem. 

A supressão e a poda deverão observar a documentação ambiental do empreendimento. Os plantios serão 
executados conforme o projeto, com manejo necessário ao estabelecimento da vegetação e cumprimento das 
medidas compensatórias eventualmente aplicáveis. 

Durante a operação, deverão ser preservadas a permeabilidade dos pavimentos e a funcionalidade da 
drenagem. O uso da iluminação e dos equipamentos deverá observar eficiência, horários adequados e manutenção 
preventiva, evitando consumo desnecessário. 

Os resíduos de manutenção, incluindo componentes elétricos e eletrônicos, receberão destinação apropriada 
e logística reversa quando aplicável. A madeira empregada deverá possuir origem regular e os tratamentos previstos 
para sua utilização externa. 

 
24 ANÁLISE DE RISCO 

 
Análise dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar as 

probabilidades de ocorrência dos riscos ou seus impactos, caso se concretizem em eventos.  

Risco e possível consequência Probabilidade / 
impacto 

Medida de prevenção e 
resposta 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 

Licitação deserta ou 
fracassada, com atraso da 

contratação 

Baixa / Alto Assegurar clareza do objeto e 
condições proporcionais de 

participação; avaliar as causas 
caso o evento ocorra 

Licitações e 
Planejamento 

Atraso de fornecimentos ou 
redução das equipes, 
comprometendo o 
cronograma 

Média / Alto Programar compras e frentes; 
acompanhar a evolução e exigir 
medidas de recuperação 

Contratada, fiscalização 
e gestor 

Descompasso entre praça e 
calçadão, afetando acessos ou 
alimentação elétrica 

Média / Alto Coordenar os cronogramas e 
definir marcos para 
disponibilização das interfaces. 
Ocorrendo atraso, avaliar os 
efeitos e formalizar a 
reprogramação das etapas 
afetadas 

Planejamento e 
fiscalizações das obras 

Redes existentes ou condições 
locais não identificadas, 
causando danos ou 
paralisação 

Média / Alto Conferir o local antes das 
intervenções e formalizar a 
solução das ocorrências 

Contratada e 
fiscalização técnica 

Chuvas durante serviços de 
solo e pavimentação, 
causando atrasos e danos 

Média / Médio Organizar frentes, proteger áreas 
expostas e adequar a 
programação 

Contratada e 
fiscalização 

Acidentes com trabalhadores 
ou terceiros 

Média / Alto Isolar áreas, sinalizar, controlar 
acessos e aplicar os 
procedimentos de segurança 

Contratada e 
fiscalização 

Descumprimento de 
condicionantes ambientais, 
com interrupção de serviços 

Baixa / Alto Acompanhar a documentação 
ambiental e registrar o 
cumprimento das medidas 

Administração, setor 
ambiental e contratada 

Serviços ou equipamentos 
sem o desempenho exigido 

Média / Alto Conferir materiais, executar 
testes e exigir correção das não 
conformidades 

Contratada e 
fiscalização 

Atrasos financeiros ou perda 
de capacidade da contratada, 
afetando a continuidade 

Média / Alto Acompanhar recursos, 
obrigações e evolução 
contratual; adotar medidas de 
gestão cabíveis 

Gestor e setor 
financeiro 

Manutenção insuficiente após 
a entrega, com deterioração 
precoce 

Média / Médio Definir responsáveis, rotinas e 
recursos de conservação 

Setores municipais de 
operação e 
manutenção 

Os registros deverão indicar as ocorrências, providências adotadas e responsáveis pelo acompanhamento, 
permitindo resposta tempestiva aos eventos. 

Antes da entrega da obra, a Administração definirá os setores responsáveis pela operação dos totens, 
atualização dos conteúdos informativos e conservação dos equipamentos e espaços implantados. Os servidores 
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envolvidos receberão as orientações de uso e manutenção pertinentes, com acesso aos manuais, garantias e canais 
de assistência técnica fornecidos pela contratada. 

 
25 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 
Com base na necessidade pública identificada, nos projetos e documentos técnicos aprovados, no orçamento, 

no cronograma, na previsão de recursos e nas condições de execução apresentadas, declara-se viável a contratação 
de empresa especializada para execução da reforma e revitalização da Praça Municipal João Natálio Stein. 

A contratação apresenta valor estimado de R$ 2.568.223,27 e prazo de execução de 180 dias, devendo 
observar as peças técnicas, as condições do Convênio nº 1007/2026, a documentação ambiental e as obrigações 
estabelecidas no processo. 

A contratação atende ao interesse público e apresenta viabilidade técnica, econômica, operacional e 
administrativa, desde que sejam observados os projetos, memoriais, orçamento, cronograma físico-financeiro, 
autorizações ambientais, normas técnicas aplicáveis e demais documentos integrantes do processo. 

 
26 JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE  

 
A viabilidade técnica decorre da existência de solução projetada para a requalificação da praça, com serviços 

e equipamentos definidos e métodos executivos usuais. 
A viabilidade operacional decorre da possibilidade de organizar as frentes por uma empresa responsável pelo 

conjunto, com fiscalização municipal e coordenação das interfaces com o Calçadão Coberto. 
A viabilidade econômica considera o orçamento detalhado, as referências de custos utilizadas, o atendimento 

conjunto das necessidades identificadas e a coordenação da execução para reduzir retrabalhos e recomposições. A 
conservação e a manutenção previstas contribuirão para preservar a funcionalidade e a durabilidade dos elementos 
implantados. 

A cobertura financeira prevista corresponde a R$ 2.200.000,00 de repasse estadual e R$ 368.223,27 de 
contrapartida municipal, totalizando R$ 2.568.223,27, conforme o Convênio nº 1007/2026.Os impactos ambientais 
identificados deverão ser controlados pelas medidas previstas nos documentos técnicos e ambientais, incluindo 
manejo vegetal, destinação de resíduos e conservação das áreas preservadas. 

A solução atende ao interesse público ao qualificar espaço existente e ampliar as condições de circulação, 
convivência e lazer, justificando o prosseguimento da contratação. 

 
27 RESPONSÁVEIS 

 

Nome Assinatura 

LUCAS ANDRE WELTER RIBAS  

 
Entre Rios do Oeste, Paraná, dia 16 de setembro de 2026. 
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Secretário de Planejamento 
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