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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

Construção de Brinquedoteca anexa ao CEIM Trem da Alegria – Cerro Negro/SC 

Secretaria Municipal de Educação 

INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 

os estudos preliminares necessários para a contratação de solução destinada à execução de obra 

pública de construção de uma brinquedoteca anexa ao CEIM Trem da Alegria, no Município de 

Cerro Negro/SC. 

O objetivo principal é demonstrar a necessidade, analisar alternativas disponíveis e indicar 

a solução mais adequada para atendimento ao interesse público, observando a Lei Federal nº 

14.133/2021, as normas técnicas aplicáveis e os princípios da Administração Pública. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação visa à construção de espaço físico adequado para implantação de 

brinquedoteca anexa ao CEIM Trem da Alegria, situado na Rua Luis Oliboni, Centro, Cerro 

Negro/SC. A unidade escolar atende crianças da educação infantil e necessita de ambiente lúdico, 

seguro, coberto e apropriado para atividades pedagógicas, recreativas e de desenvolvimento 

infantil. 

2. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO 

A obra atende ao interesse público ao ampliar a infraestrutura educacional municipal, 

qualificando o atendimento às crianças matriculadas na rede pública de ensino. A brinquedoteca 

possibilitará atividades orientadas de brincar, socialização, aprendizagem, desenvolvimento motor, 

cognitivo, afetivo e psicossocial, fortalecendo as políticas públicas de educação infantil. 

3. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS 

Foram consideradas alternativas como a utilização de espaços internos existentes, 

adaptação de salas já ocupadas, locação de espaço externo e construção de ambiente próprio 

junto à creche. A utilização de espaços existentes não se mostra suficiente sem comprometer a 

rotina escolar. A locação não é recomendada por gerar despesa continuada e por afastar as 

atividades do ambiente escolar. Assim, a construção anexa ao CEIM apresenta-se como a solução 

mais adequada, com melhor integração funcional e maior durabilidade do investimento público. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

A solução escolhida consiste na contratação de empresa especializada para execução da 

obra de construção de uma brinquedoteca anexa ao CEIM Trem da Alegria, com área total a 

construir de 80,25 m², composta por ambiente principal de brinquedoteca com área aproximada de 

61,60 m² e depósito com área aproximada de 13,55 m², conforme projeto básico. A intervenção 

contempla serviços iniciais, locação de obra, fundações e estrutura de concreto, pisos, alvenarias 
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e revestimentos, cobertura, esquadrias, pinturas, instalações elétricas, drenagem pluvial, itens de 

prevenção contra incêndio e acessibilidade. 

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA 

A demanda decorre do atendimento contínuo às crianças matriculadas no CEIM Trem da 

Alegria e da necessidade de disponibilizar espaço lúdico e pedagógico permanente para uso em 

atividades da educação infantil, podendo beneficiar turmas de diferentes faixas etárias conforme 

planejamento da Secretaria Municipal de Educação. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação deverá observar a Lei Federal nº 14.133/2021, normas técnicas da ABNT 

aplicáveis, especialmente quanto à acessibilidade, segurança, instalações elétricas, desempenho 

e execução de edificações, normas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, legislação 

municipal pertinente, exigências de responsabilidade técnica junto ao CREA/CAU e demais 

regulamentos aplicáveis à execução de obras públicas. 

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR 

Conforme planilha orçamentária referenciada na tabela SINAPI 05/2025, com BDI de 

25,00%, o valor estimado da obra é de R$ 141.146,01 (cento e quarenta e um mil, cento e 

quarenta e seis reais e um centavo). 

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Não se recomenda o parcelamento da contratação, considerando que os serviços possuem 

interdependência técnica e execução sequencial. A contratação em lote único favorece a 

compatibilização dos serviços, a responsabilidade integral pela execução, o controle de prazos, a 

garantia da qualidade e a redução de riscos de interferências entre diferentes contratadas. 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Pretende-se ampliar e qualificar a infraestrutura do CEIM Trem da Alegria, oferecendo 

ambiente seguro, acessível e adequado às atividades lúdicas e pedagógicas, contribuindo para a 

melhoria do atendimento educacional, o desenvolvimento integral das crianças e a valorização dos 

serviços públicos de educação infantil do Município de Cerro Negro/SC. 

10. IMPACTOS AMBIENTAIS 

A execução da obra poderá gerar resíduos típicos da construção civil, ruídos temporários, 

movimentação de materiais e pequenas intervenções no espaço físico da unidade escolar. Os 

impactos são considerados controláveis e deverão ser mitigados mediante organização do 

canteiro, controle de poeira, limpeza da área, segregação e destinação adequada dos resíduos 

conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas ambientais aplicáveis. 

11. ANÁLISE DE RISCOS 

Foram identificados riscos relacionados à variação de custos de insumos, atrasos no 

fornecimento de materiais, condições climáticas desfavoráveis, interferência com a rotina da 

creche, segurança de alunos e servidores durante a execução e eventuais incompatibilidades de 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO 

 

Av. Orides Delfes Furtado, 739, Centro, Cerro Negro – SC 

E-mail: engenharia@cerronegro.sc.gov.br | Fone: (49) 3258-0000 

 

projeto. Como medidas mitigadoras, recomenda-se planejamento prévio do canteiro, isolamento da 

área de obra, cronograma compatível com o calendário escolar, fiscalização técnica contínua e 

conferência dos projetos antes do início dos serviços. 

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Logística: A administração municipal, por meio do Setor de Engenharia e da Secretaria 

Municipal de Educação, deverá disponibilizar acesso à área da obra, definir horários de execução 

compatíveis com a rotina escolar, indicar local para armazenamento de materiais e orientar a 

contratada quanto às restrições de circulação no CEIM. 

Infraestrutura tecnológica: Não há necessidade de adequação específica na infraestrutura 

tecnológica para início da obra. 

Infraestrutura elétrica: Deverá ser verificada a disponibilidade de ponto de energia para 

apoio à execução e futura alimentação dos ambientes projetados, observando o projeto elétrico. 

Espaço físico: A área deverá estar livre e delimitada para implantação da obra, com 

isolamento adequado para proteção dos usuários da creche. 

Segurança: A contratada deverá manter sinalização, isolamento do canteiro e controle de 

acesso, evitando contato entre alunos e áreas de risco. 

Impacto ambiental: A geração de resíduos sólidos da construção civil deverá ser 

gerenciada pela contratada, com destinação adequada nos termos da legislação aplicável. 

13. CONCLUSÃO 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação de empresa de engenharia para 

construção da brinquedoteca anexa ao CEIM Trem da Alegria é tecnicamente viável, necessária e 

adequada ao interesse público. A solução proposta atende à demanda da Secretaria Municipal de 

Educação e contribui para a melhoria da infraestrutura escolar e da qualidade do atendimento às 

crianças. 

Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida. 

 

Cerro Negro, 02 de Junho de 2026 

 

 

__________________________________________ 

Eng. Dielson Rodrigues 

CREA/SC 162787-0 

Setor Municipal de Engenharia 
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