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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo

9/2024

LUIS FERNANDO ROTTA 10/06/2024 11:04

Objeto da Matriz de Riscos

Servigo de manuteng@o em equipamento de raio Xx.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Diminuicao da A falta do raio x em funcionamento dificulta
eficacia do servico o trabalho da seguranga na questdo de Planejamento Administracéo Alto
de seguranca revista de materiais.
Impactos
1 Servigos e pegas além do contratado poderao ser descobertos apds diagnéstico.
Acdes Preventivas
P-01 Contratar empresa especializada para executar o servigo necessario. Responsavel: LUIS FERNANDO ROTTA
Acdes de Contingéncia
C-01 Manutencao na pega danificada do equipamento em questao. Responsavel: LUIS FERNANDO ROTTA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem
Atrasp N0 Atraso no atendimento da demanda, . -
atendimento da . ) Planejamento Contratada Médio
devido a agenda do prestador de servigo.
demanda
Impactos
1 Atraso na efetivacdo do servigo.
Acdes Preventivas
P-01 A fiscalizacdo do contrato acompanha o tempo de atendimento da Ordem de Responsavel: LUIS FERNANDO ROTTA
Servigo, e informa o gestor do contrato através do relatério.
Acdes de Contingéncia
C-01 O gestor aplica as sang8es decorrentes do atraso. Responsavel: LUIS FERNANDO ROTTA

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS FERNANDO ROTTA

Membro da comissao de contratagao
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