
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

5/2024 WILDNER DOS SANTOS FERREIRA 28/06/2024 09:03

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Gestão, Administração e Gerenciamento - Gestão para Cadastro, Outorga e Cobrança dos Recursos Hídricos

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Não atendimento da
contratação

A não contratação poderia inviabilizar a
continuidade da concessão da outorga do
uso de Recursos Hídricos da Bacia do Vale
do Paraíba.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Desabastecimento da Unidade Prisional, gerando possíveis riscos à Segurança.

  Ações Preventivas
P-01 Planejamento e Contratação da Concessionária DAEE Responsável: WILDNER DOS SANTOS

FERREIRA
  Ações de Contingência

C-01 Caso fracasse seria abertura de contratação de Fornecimento de Água junto à
SABESP

Responsável: WILDNER DOS SANTOS
FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

WILDNER DOS SANTOS FERREIRA
Responsável pela contratação direta
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