
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

30/2024 CATARINA SOLLA DE OLIVEIRA 24/06/2024 12:52

Objeto da Matriz de Riscos

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE RAIO-X NUCTECH Cx100100ti

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Queima de outro
componente elétrico
eletrônico

Algum compenente eletrico queimar Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Serviços e peças além do contratado poderão ser descobertos após diagnóstico

  Ações Preventivas
P-01 medidas elétricas antes dos serviços Responsável: EDUARDO VENTURA CAMPOS

ARRUDA
  Ações de Contingência

C-01 troca do compenente elétrico Responsável: EDUARDO VENTURA CAMPOS
ARRUDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
A t r a s o  n a
atendimento da
demanda

Atraso na atendimento da demanda Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 atraso na efetivação do serviço

  Ações Preventivas
P-01 A fiscalização do contrato acompanha o tempo de atendimento da Ordem de

Serviço, e informa o gestor do contrato através do relatório.
Responsável: MICHEL BARBOSA PERES

  Ações de Contingência
C-01 O gestor aplica as sanções decorrentes do atraso Responsável: MICHEL BARBOSA PERES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Fiscalização
Deficiente

Fiscalização Deficiente Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 execução inadequada do contrato

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução Responsável: SILVIO JOSE FERNANDES

  Ações de Contingência
C-01 Treinamento e capacitação da equipe Responsável: SILVIO JOSE FERNANDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 



 

MARCELO DE SALES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

SILVIO JOSE FERNANDES
Requisitante
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