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ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

36/2026 LETICIA LUNA RIBEIRO DE SOUZA 20/10/2026 16:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo para cozinha desta Unidade Prisional.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Não aquisição dos
materiais

Indisponibilidade orçamentária frente a valores
orçados na Pesquisa de Preços

Planejamento Administração Baixo

Impactos

1 Pode resultar na frustação dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacta o funcionamento continuo
dos setores.

  Ações Preventivas
P-01 Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para

finalização desse processo e de outros.
Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS

DE CASTILHO
  Ações de Contingência

C-01 Rever o planejamento inicial. Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS
DE CASTILHO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Danos aos setores
demandantes com a
falta do material no
tempo planejado.

Atraso na entrega do produto quando solicitado;
Entrega de Produto divergente em relação às
especificações solicitadas pelo certame.

Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos
1 Pode ocasionar descontinuidade dos serviços em meio a espera da entrega dos materiais.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar a conferência do produto quando entregue pela Comissão de Recebimento de

materiais, verificando a qualidade, validade e aspectos técnicos.
Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS

DE CASTILHO
  Ações de Contingência

C-01 No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos
instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca /reposição do
mesmo solicitado pelo requisitante

Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS
DE CASTILHO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Paralisação Falta de materiais para suprir o uso de
demandas diárias.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Não concluir melhoria nos serviços desta unidade.

  Ações Preventivas
P-01 Aquisição breve dos itens demandados, conformo verificado a necessidade da unidade

prisional.
Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS

DE CASTILHO
  Ações de Contingência

C-01 Aquisição por dispensa de licitação. Para itens mais necessitados. Responsável: MARIANA RODRIGUES MARTINS
DE CASTILHO
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO
Chefe de Seção de Administração Substituta

 Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 08:51:12.
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