

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	Ensaio Geotécnico de Solos	DATA : 27/07/2022		BDI : 30,92%		
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	84,97%	47,60%	07/2022
DESCRIÇÃO:	Ensaio Geotécnico de Solos	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA	QUINZENA	TOTAL PARCELA			
1	SONDAGENS À PERCUSSÃO	16.114,49	50,00%	50,00%	100%			
			8.057,25	8.057,25	16.114,49			
2	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	796,58	50,00%	50,00%	100%			
			398,29	398,29	796,58			
		16.911,07	8.455,54	8.455,54	16.911,07			
			8.455,54	16.911,07				